NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3

oraz 4"
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
Lublin
Gmina Lublin, plac Kréla Wadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin
INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0.
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc
WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Lublin, dnia 01.08.2023 r.
PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 104/2023
spisany w dniu 01.08.2023 r.
dotyczacy zadania nr 4
W ZAKRESIE WYKONANIA:

1. USZCZELNIENIA DYLATACII KONSTRUKCYINYCH — ZADANIE 4
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a. Wniosek Wykonawcy nr 104/2023

i zatgczniki
A b. Wycena InZyniera Kontraktu
c. Tabela rozliczeniowa
2 |Lokalizacja zadanie 4, strop garazu podziemnego w osi 7,8 wejscie wschodnie i zachodnie

13 |Opis wniosku

W dniu 29.06.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem Wykonawcy nr 104/2023 (zatacznik A) z prosba
o0 wskazanie sposobu rozliczenia robot objetych Dokumentacja Projektowa rys. nr Z4DW-KO1-B1-Z01-
PLN-rys 133 rew 3 przekrdj 9-9 oraz rysunkiem Z4DW-KO1-ND-ZO1-DET rys 326 a dotyczacych
wykonania uszczelnienie dylatacji materiatem trwale plastycznym od wewnetrznej strony stropu i éciany.

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuje pozycja rozliczeniowa dotyczaca
rozliczenia uszczelnienia dylatacji materiatem trwale plastycznym od wewnetrznej strony stropu i $ciany.

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 104/2023. Inzynier Kontraktu
potwierdza, ze wykonanie przedmiotowych robdt, wynikajacych z otrzymanej Dokumentaciji Projektowej
jest niezbedne, w celu realizacji inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Powyzsza zmiana stanowi zmiane nieistotng do zatozen Dokumentacji.

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robot jest niezbedne w celu zrealizowania inwestycji
zgodnie z zatozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukga budowlana. Jednoczesnie
Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji rozliczeniowej na wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg pierwotna.
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Wartos¢ robdt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosc netto)

Zakres
Whniosek Wykonawcy nr
104/2023

\Wycena Wykonawcy Wycena IK \Wartosc do rozliczenia
17 823,19 zt. 15 356,82 zt 15 356,82 zt.

Wykonawca we wniosku nr 104/2023 oszacowat wartos¢ robot na kwote 17 823,19 zt netto.
Inzynier Kontraktu zweryfikowat réwniez zakres robdt po zmianie oraz dokonat oszacowania wartosci
przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/2DM/20815 z dnia 18.12.2020 r., ust. 8,
asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartosc robot po zmianie wynosi 15 356,82 zt netto.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot.

Podstawa
Prawna

Nalezy wskazaé, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaly ujete zaréwno w przedmiarze
robot jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajgcego. Jako podstawe prawng
zapfaty Wykonawcy za ww. prace, ktére sa konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje
dyspozycje art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktéra Wykonawca moze 7ada podwyzszenia
uméwionego wygrodzenia kosztorysowego, okreSlonego w umowie, za prace ktdre nie byly
pierwotnie przewidziane w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajgcego.

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy.

Inne ustalenia:

Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyna negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat roszczen finansowych z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole: Tym samym uznaje sie, ze zapisy Protokolu sg
kompletne i ostateczne z tytulu wykonania przedmiotowych robét.

Przedmiotowy protokét wprowadza koniecznosé wykonania robot nieujetych w kosztorysie
ofertowym. Strony beda dazy¢ do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin
realizacji i w razie koniecznosci podejma dziatania majace na celu zmiane termindw realizacji
Inwestydiji.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

Przedmiotowy zakres robdt nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. uzupetnienia przedmiaru robot

zasadniczych.
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