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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 108/2023
spisany w dniu 10.08.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ZASILANIA
SZAF ZASILAJACO STERUJACYCH ORAZ OKABLOWANIA
DO WENTYLATOROW STRUMIENIOWYCH
— zadanie 4

Whiosek Wykonawcy nr 98/2022 z dnia 22.05.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 23.05.2023 r.)
Whiosek Wykonawcy nr 98.1/2023 z dnia 04.07.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 05.07.2023 r.)
Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 270 oraz nr 340

1 Korespondencjd
i zataczniki

Rozwigzanie zamienne wedtug propozycji Wykonawcy
Wycena IK — (zakres czesciowy) stawki srednie
Zaktualizowany kosztorys Wykonawcy

Wycen Inzyniera (caly zakres) — stawki $rednie

Te m"p ap oo

Wycena IK — stawki maksymalne, po negocjacjach
Tabela rozliczeniowa

Poziom parki iemnego w budynku dworca
2 |Lokalizacja parkingu podziemneg y

3 (Opis wniosku Pierwotna Dokumentacja Projektowa zawierata rozwigzanie koncepcyjne zasilania oddymiania, ktére wymagato
dobrania rozwigzania konkretnego Producenta. W zwigzku z wybraniem dostawcy szaf sterowania oddymianiem
firmy Mercor, Wykonawca zwrdcit sie z prosba o dostosowanie zasilania rozdzielni RGnn instalacji pozarowej co bylo
przedmiotem przedtozonego przez Wykonawce Zapytania w Sprawach Technicznych nr 270 (zatacznik C).
Stanowisko Projektanta wraz z aktualizacjga obwoddw zasilajacych sekcji pozarowej rozdzielnicy RGNN zostalo
przekazane Wykonawcy celem realizacji.

W odpowiedzi na przediozone przez Wykonawce Zapytanie Techniczne nr 340 (zatacznik C) Projektant Nadzoru
Autorskiego dobrat okablowanie do wspomnianych urzadzen z uwzglednieniem zasilania ich przez zabudowane
w szafach inwertery.

W dniu 23.05.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 98/2022 (zatacznik A) zglaszajac koniecznos¢ wykonania
specjalistycznego okablowania do urzadzen systemu oddymiania.

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z odpowiedzig na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 270 i 340 jest
niezbedne w celu prawidiowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.




Tlos¢ i wartosé

robét wg Wartosé robdt dodatkowych (wartos¢ netto) 630 002,79 z
przedmiaru
a. Wykonawca wystapit z wnioskiem nr 98/2022 na kwote 1 224 932,09 zt netto. w tym wartos¢ przedmiotowego

prac zwigzanych z wykonaniem okablowania do wentylatoréw strumieniowych na kwote 267 042,38 zt netto.
Wykonawca do wniosku dotgczyt oferte potencjalnego podwykonawcy tj.: ONNINEN Sp. z o.0.
ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa z dnia 22.05.2023 r., zgodnie z ktdrg cena jednostkowa kabla NHXH 7x2,5
wyniosta 63,85 zt/kpl., co oznacza, iz wartosc tych robdt opiewata na kwote 204 511,55 zt netto.

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartoé¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz oszacowat wartosé
robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 r. §15 ust. 8, tj. asortymenty
nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 0 KNR i Sekocenbud. Wg wyceny InZyniera
szacunkowa wartoS¢ robdt dodatkowych zwiazanych z wykonaniem okablowania do wentylatordw
strumieniowych wynosi 170 887,27 zt netto (zatacznik E).

W toku narady z dnia 30.05.2023 r. Wykonawca zglosit dodatkowg propozycje zmiany lokalizacji szaf zasilajacych
urzadzenia oddymiania i okablowania. Powyzsze zmiany wymagaly akceptacji Projektanta i Rzeczoznawcy ds.
ppoz.

Po akceptacji rozwigzania przez Projektanta i Rzeczoznawcy, Wykonawca przediozyt w dniu 27.06.2023 r.
zmieniong dokumentacje dotyczgca zasilania wentylatordw instalacji oddymiania (zatacznik D).

Na podstawie zmienionej koncepcji lokalizacji urzadzeh i zmiany okablowania Wykonawca przedtozyt
w dniu 05.07.2023 rewizje wniosku WW 98.1/2023 (zatacznik B) wraz z kosztorysem na okablowanie oddymiania
(bez okablowania wentylatoréw strumieniowych).

Jednoczesnie, na podstawie podstawowego wniosku 98/2022 IK przediozyt do uzgodnienia w dniu 06.07.2023 r.
draft PK obejmujacy wycene okablowania dla wentylatoréw strumieniowych na stawkach $rednich oraz rabatem
dla okablowania (zatgcznik E), na co Wykonawca w dniu 10.07.2023 nie wyrazit zgody.

W dniu 11.07.2023 r. po naradzie koordynacyjnej odbyto sie spotkanie w sprawie wycen z Wnioskéw
Wykonawcy. Na podstawie uzgodnien Wykonawca przedstawit w dniu 13.07.2023 zweryfikowany kosztorys na
caly zakres wniosku nr 98 (zatgcznik F), tj. kable do wentylatoréw strumieniowych oraz oddymiajacych na
cenach katalogowych dostawcdw, ktdry opiewat na kwote 904 476,18 zt netto.

W dniu 14.07.2023 r. w siedzibie Zamawiajacego, przy obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego, Generalnego
Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu, odbyto sie spotkanie negocjacyjne, na ktdrym oméwiono dotychczasowe
propozycje wycen. Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatacznikiem G do
niniejszego Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajaca ustalenia, zgodnie z ktdrg wartoS¢ robdt dodatkowych
opiewa na kwote 531 462,19 zi netto.

Strony nie doszlty do porozumienia w zakresie wyceny okablowania oddymiania.

Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujacego niemozliwoscia wykonania petnego zakresu
rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych) Zamawiajgcy podjat
decyzje o koniecznosci przeprowadzenia negocjacji majacych na celu ustalenie wartosci robdt dodatkowych
bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu Koniecznosci.

W zwigzku z powyzszym, majac na celu dobro Kontraktu, postep i terminowos¢ budowy oraz specyfike robdt i
wynikajaca z tego ograniczong ilos¢ specjalistycznych firm mogacych zrealizowac ten zakres robdt, Zamawiajgcy
zdecydowat o koniecznosci przeprowadzenia ponownych negocjacii.

. W toku dalszych negocjacii i uzgodnieni roboczych z Wykonawca (na spotkaniu w dniu 19.07.2023) obejmujacych

analize poréwnawczg kosztéw okablowania na podstawie ofert uwzgledniajacych maksymalne rabaty dostepne
na rynku w dniu 27.07.2023 r., Zamawiajacy ustalit ostateczng wartos¢ za cato$¢ robdt dodatkowych w
wysokosci 630 000,00 zt netto.

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robét dodatkowych (zgodnie z Zalgcznikiem H do niniejszego Protokolu
Koniecznosci) uwzgledniajaca powyzsze ustalenia.

Jednakie, z uwagi na wystepujaca roznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg rozliczeniowg
(1,94 zb) wynikajaca z przyjetych zaokraglen, ustalono, ze wartos¢ robdt po zmianie bedzie zgodna z tabelg
rozliczeniowa tj. 630 002,79 zt netto — zatgcznik 1.

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi w
zatgczniku 1.




Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

5 | Wnioski: a.

Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest niezbgdne
do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych;

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac okreslony po ich
wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong w ramach Kontraktu

procedura.

6 [ Inne a.
ustalenia:

Mozliwosé wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP .
Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: (...) 2)
zmiany dotyczg realizacyi dodatkowych dostaw, usfug lub robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o fle staly sie niezbedne i zostafy spefnione /gcznie nastepujace
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdinosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyinosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dia
zamawiajgcego,

¢) wartostc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoscl zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

3) zostaly spefnione fgcznie nastepujace warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogft przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonef pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;

Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych;
Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe wykonanie catego
Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu rozwigzan i
sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sig, Ze zapisy Protokotu Koniecznosci

sq kompletne i ostateczne z tytulu wykonania robot dodatkowych.
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Postanowienia niniejszego protokoiu ZATWIERDZAM:
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