
ALOKACJA NR. 1
DATA: 20.04.2017

Nazwa operacji EBI: Lubelska Infrastruktura Miejska II
Numer operacji EBI: 2012-0470

Waluta: PLN

Tabela alokacji i monitorowania (dla wszystkich przedsięwzięć w operacji EBI) - przedsięwzięcia indywidualne

Przetarg

początek
mm/rrrr

koniec
mm/rrrr UE Gmina Inne

OOŚ 
(TAK/ 
NIE)

Ochrona 
przyrody 
(Natura 
2000)

Rodzaj 
przetargu 

(progi)
Produktu Wyniku

finansowy rzeczowy

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 (1) Transport 
Publiczny

Zintegrowane 
Centrum 
Komunikacyjne dla 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Celem głównym niniejszego projektu jest „Utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego 
w obszarze LOF”. 

Zakres rzeczowy:
1. Budowa wielofunkcyjnego obiektu ZCK dla LOF na obszarze o łącznej powierzchni ok. 26,5 tys.m2, integrującego zbiorowy transport krajowy 
(ogólnokrajowy, regionalny, lokalny) i międzynarodowy z miejską komunikacją zbiorową.                                                                                                                    
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją, o łącznej pow. ok. 6 tys. m2 obejmuje 
m.in.: lekkie zadaszenia, poidełka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej 
architektury, zieleń niska i wysoka, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot, elementy informacji pasażerskiej. Przewidziana jest również 
przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do obsługi obszaru ZCK dla LOF.                                                                                                      
3. Zagospodarowanie terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej wraz z drogami wewnętrznymi i dojazdowymi, 
niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – teren wzdłuż ul. Krochmalnej.                                                                                                               
4. Dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności:
- przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Placu Dworcowego ,                                                                                                                 
- budowa nowych odcinków dróg: od ulicy Cukrowniczej do ul. Krochmalnej/Diamentowej (ok. 1,35 km); przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. 
Stadionowej i al. Piłsudskiego  (ok. 0,5 km) wraz z przebudową skrzyżowań i ciągami pieszymi i rowerowymi ,                                                                                
- montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów,

Zarząd Dróg i 
Mostów, Zarząd 

Transportu 
Miejskiego,

Wydział 
Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

I/2020 IV/2022 169 938 560 136 687 647 33 250 913 0 31 405 913 B C I

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych 
2. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów
3. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej,
4. Liczba wybudowanych obiektów 
Bike&Ride
5. Liczba stanowisk postojowych w 
wybudowanych obiektach „Bike&Ride”
6. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj 
i jedź”
7. Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”
8. Liczba miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach "parkuj i jedź".
9. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
10. Liczba wspartych energooszczędnych 
punktów świetlnych.

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej  
2. Liczba samochodów 
korzystających z miejsc 
postojowych w 
wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź”
3. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych
4.Liczba rowerzystów 
korzystających z miejsc 
postojowych w 
wybudowanych obiektach 
„Bike&Ride”.

grunty - II/2019
postępowanie 
środowiskowe - IV/2018
pozwolenie na budowę/
ZRID - III/2019
SW - III/2019
dok.projektowa/technicz
na - I/2019
kosztorys - I/2019
przetarg na roboty 
budowlane - IV/2019 - 
I/2020

W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania 
z ul. Cukrowniczą, przebudowę ul. Włościańskiej od skrzyżowania 
z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę 
tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyżowania 
ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włościańską (celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy "Za Cukrownią") 
wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Termin wykonania dokumentacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.
Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dworca 
metropolitalnego. 
W dniu 8.02.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
realizację: 
1) wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), 
2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą (teren poza pasem drogowym ul. Dworcowej), 
3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej, 
4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – Placu 
Dworcowego, 
5) układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Al. Zygmuntowskich, al. Piłsudskiego
oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu.
Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 29.03.2017 r.

Przesunięcie terminu realizacji 
projektu związane jest z aktualnym 
zaawansowaniem procesu 
przygotowania projektu do realizacji w 
tym pozyskiwanie dokumentacji 
technicznej. 

Wartość projektu wg złożonego 
wniosku do preumowy.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,00 0

2 (2) Transport 
Publiczny

Budowa, 
modernizacja 
przystanków i 
węzłów 
przesiadkowych 
zintegrowanych z 
innymi rodzajami 
transportu dla 
potrzeb LOF

Celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy:
a) budowa zespołów przystanków przesiadkowych (6 szt.) – budowa/przebudowa/rozbudowa przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej 
integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i 
monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,
b) budowa węzłów przesiadkowych (7 szt.) – budowa/rozbudowa węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi 
parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i  monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,
c) budowa/przebudowa dróg dojazdowych o długości ok. 3,8 km w celu skomunikowania węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu,
d) budowa i modernizacja wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową,
5) budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych – ok. 5 lokalizacji.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

II/2019 IV/2021 43 558 410 34 911 917 8 646 493 36 900 7 994 593 B C I

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych 
2. Liczba wybudowanych obiektów 
Bike&Ride
3. Liczba stanowisk postojowych w 
wybudowanych obiektach „Bike&Ride”
4. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj 
i jedź”
5. Liczba miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź”
6. Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”
7. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych,
8. Liczba wspartych energooszczędnych 
punktów świetlnych

1. Liczba samochodów 
korzystających z miejsc 
postojowych w 
wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź”
2. Liczba rowerzystów 
korzystających z miejsc 
postojowych w 
wybudowanych obiektach 
"Bike&Ride"
3. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 
(CI34)

grunty - IV/2018
postępowanie 
środowiskowe - I/2018
pozwolenie na budowę/
ZRID - IV/2018
SW - IV/2018
dok.projektowa - 
IV/2018
kosztorys - IV/2018
przetarg na roboty 
budowlane - II/2019

Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej. W dniu 3.03.2017 r. ogłoszono przetarg na 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu 
z terminem otwarcia ofert ustalonym na 14.04.2017 r.
Sfinansowano opracowanie koncepcji projektowej zespołów przystanków przesiadkowych i węzłów przesiadkowych. 

Przesunięcie terminu realizacji 
projektu związane jest z aktualnym 
zaawansowaniem procesu 
przygotowania projektu do realizacji w 
tym pozyskiwanie dokumentacji 
technicznej.
 
Wartość projektu wg złożonego 
wniosku do preumowy.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,08 0

3 (3) Transport 
Publiczny

Rozbudowa 
Systemu 
Zarządzania 
Ruchem i 
Komunikacją w 
Lublinie

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transportowej poprzez rozwój systemu zarządzania ruchem niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 
Realizacja projektu prowadzić będzie do lepszego zrównoważenia systemu transportowego miasta, zmniejszenia negatywnego oddziaływania 
transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego. Budowa inteligentnego systemu transportowego wpłynie na poprawę jakości 
powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi, czyli zmniejszenie emisji CO2 i pyłu do atmosfery. 

Zakres rzeczowy:
a) podłączenie do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta – ok. 41 skrzyżowań ze szczególnym uwzględnieniem:
- rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, 
- rozbudowy systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności (software),
- rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego na kolejnych skrzyżowaniach,
b) rozbudowa podsystemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,
c) budowa nowych sygnalizacji świetlnych (w tym śluzy autobusowe),
d) budowa podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,
e) budowa podsystemu informacji meteorologicznej,
f) budowa podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne), 
g) budowa podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,
h) budowa podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta, 
i) współpraca z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”), 
j) integracja z systemem nadzoru transportu publicznego,
k) zwiększenie ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych,
l) rozbudowa o moduł analityczny dotyczący bezpieczeństwa ruchu,
m) rozbudowa systemu  o moduł do inwentaryzacji pasa drogi i zarządzania nim,
n) budowa oraz udostępnienie Wykonawcom prac odpowiedniego profilu do wprowadzania zmian w ramach tymczasowej i stałej organizacji ruchu,
o) integracja z systemami: zarządzania transportem zbiorowym, zarządzania parkingami, roweru miejskiego.

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Funduszy 
Europejskich

III/2018 IV/2020 24 121 350 20 503 147 3 618 203 0 3 618 203 B C I

1. Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych,
2. Długość dróg na których zainstalowano 
inteligentne systemy transportowe.

1. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych

postępowanie 
środowiskowe - III/2017
pozwolenie na budowę/
ZRID - IV/2017
SW - I/2018
dok.projektowa - I/2018
kosztorys - I/2018
przetarg zaprojektuj i 
wybuduj - II/2017

W okresie sprawozdawczym został uzgodniony projekt koncepcyjny na kolejne ok. 40 skrzyżowań. W dniu 29.12.2016 r. ogłoszono przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę systemu zarządzania ruchem. Przetarg został unieważniony w dniu 1.03.2017 r. z 
uwagi na fakt, iż złożona oferta nie spełniała warunku dotyczącego ceny opracowania dokumentacji, która nie może być wyższa niż 4% 
całkowitej ceny ofertowej zamówienia.  Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe.

Zmiana zakresu projektu wynika z 
uwzględnienia w projekcie nowych 
funkcjonalności systemu

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z decyzją o wcześniejszym 
zakończeniu realizacji zadania

Wartość projektu wg złożonego 
wniosku do preumowy.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,00 0

4 (4) Transport 
Publiczny

Rozbudowa sieci 
komunikacji 
zbiorowej dla 
potrzeb 
Zintegrowanego 
Centrum 
Komunikacyjnego 
dla LOF

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze 
przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy:
1. budowa ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. 
Narutowicza (powstanie jezdnia z obustronnymi buspasami i trakcją trolejbusową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami serwisowymi, 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną, zatokami autobusowymi)
2. budowa brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej  (od Jana Pawła II do 
istniejącej pętli trolejbusowej) oraz podstacji,
3. zakup taboru (15 szt. trolejbusów),
4. utworzene systemu informacji przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

I/2016 III/2018 81 105 736 63 800 000 17 305 736 86 531 16 274 114 B C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]
2. Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby]
3. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii komunikacji miejskiej
[km]
4. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych
linii trolejbusowych [km]
5. Liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych [szt.]
6. Długość dróg, na których zainstalowano
inteligentne systemy transportowe [km]
7. Długość wyznaczonych buspasów [km]
8. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów
[km]

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych 
liniach
komunikacji miejskiej 
[szt./rok]

dec. środowiskowa- 
pozyskana
dok. projektowa - 
opracowana
ZRID - pozyskany
SW  - opracowane
roboty budowlane - w 
trakcie realizacji

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w zakresie zieleni, rozbiórki, przebudowy sieci: sN, nN, wodociągowej, sanitarnej, c.o., 
gazowej, telekomunikacyjnej oraz obejmujące budowę kanału technologicznego. Trwały prace w branży drogowej, tj. wykonano warstwę 
wiążącą na całym odcinku 
ul. Muzycznej z pominięciem mostu, wybudowano ulice dojazdowe 
i obsługujące wzdłuż murów oporowych, wykonano ścieżki rowerowe i chodniki na odcinku od zjazdu na Arenę Lublin do 35 m przed płytą 
pomostu oraz od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką - Narutowicza - Głęboką do miejsca pomiędzy zjazdem do Szkoły Muzycznej a zjazdem do 
ogrodów działkowych. Zakończono roboty przy kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór 
i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Częściowo wykonano roboty przy budowie wylotu W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika 
oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki. Prowadzono prace przy budowie trakcji trolejbusowej w zakresie wykonania fundamentów pod 
słupy, ustawienia słupów trakcyjno-oświetleniowych wraz z montażem opraw. W ramach budowy mostu wykonano płytę pomostu (bez 
nawierzchni), łuki oraz konstrukcję stalową. 
Na skrzyżowaniu Muzyczna – Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka wykonano prace drogowe w zakresie wymiany nawierzchni, 
oznakowania poziomego, przebudowy infrastruktury podziemnej, przebudowy trakcji trolejbusowej i oświetlenia drogowego. Ponadto 
opracowano prognozę ruchu i analizę ekonomiczno – finansową dla potrzeb studium wykonalności oraz wykonano budowę oświetlenia w ul. 
Plażowej w związku z budową ul. Muzycznej. Zawarto umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na umocnieniu koryta 
rzeki Bystrzycy z terminem wykonania do 30 kwietnia 2017 r. oraz umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych przez budowaną ul. Muzyczną na wysokości Szkoły Muzycznej z terminem wykonania do 15 maja 2017 r. W okresie 
sprawozdawczym opracowano dokumentację ww. sygnalizacji oraz rozpoczęto pracę przy jej budowie. 
W 2017 roku uregulowano płatności na łączną kwotę 19.994.798,13 zł za prace wykonane w roku 2016 obejmujące: roboty drogowe, budowę 
oświetlenia w ul. Plażowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, prognozę ruchu i analizę ekonomiczno – finansową.
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wraz 
z posadowieniem wiaty przystankowej, konstrukcji wsporczych i biletomatów dla 4 przystanków komunikacji miejskiej (przy ul. Jana Pawła II, 
al. Kraśnickiej). 
W 2017 roku uregulowano płatności na kwotę 2.661.793,12 zł za prace wykonane w roku 2016, tj. za częściowe wykonanie trakcji 
trolejbusowej w ul. Muzycznej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Wypłata odszkodowań za grunty (zabudowane i niezabudowane w rejonie 
ul. Muzycznej) przejęte pod realizację inwestycji.

Przesunięcie terminu realizacji 
projektu związane jest z akutalnym 
zaangażowaniem realizacji projektu.

Wartość projektu została 
dostosowana do złożonego wniosku o 
dofinansowanie w oparciu o 
uproszczone kosztorysy inwestorskie i 
szacunki kosztów.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów załącznika 
nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020 (Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu 
dla działań i poddziałań)

15,53 40

5 (5) Transport 
Publiczny

Przebudowa  
strategicznego 
korytarza transportu 
zbiorowego wraz z 
zakupem taboru w 
centralnej części 
obszaru LOF

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w centralnej części LOF.

Zakres rzeczowy:
1. Przebudowa/rozbudowa ulic:
-Al.Racławickich-od Ronda Honorowych Krwiodawców(wraz z rondem)do skrzyżowania z ul.Lipową,
-ul. Poniatowskiego - od Al.Racławickich do wiaduktu nad al.Solidarności,
-ul. Sowińskiego - od Al.Racławickich do skrzyżowania z ul.Głęboką,
-ul. Głębokiej - od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul.Filaretów,
-ul. Lipowej - od skrzyżowania z Al.Racławickimi do skrzyżowania z ul.Narutowicza,
w tym m.in.budowa/przebudowa: obustronnych chodników, ścieżek rowerowych,buspasów na całej dług.ulicy,zatok autobus.,wiat 
przystankowych,oświetlenia drogow.,sygnalizacji świetlnej (włączonej/planowanej do włączenia do sys.zarządz.ruchem),kanału technolog.,kanalizacji 
deszcz., kolizji sieci uzbrojenia podziemnego: gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, ciepłowniczej,elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
rozbiórki, wycinki drzew, nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenów wzdłuż drogi.
2. Przebudowa trakcji trolejbusowej w ulicach: Al.Racławickie,Głęboka,Lipowa.
3. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
4. Zakup taboru: w tym 5 szt.autobusów elektrycz.maxi i 10 szt.trolejbusów maxi z dodatk.napędem.
5. Wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudow.ulicach: tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z konstrukcją 
wsporczą oraz przyłączami elektrycznymi.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego,

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich,

III/2017 II/2020 98 307 349 68 070 000 30 237 349 0 29 635 826 B C I

1.Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej.
2. Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej.
3. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej.
4.Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych.
5. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii autobusowych w
komunikacji miejskiej.
6.Liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych.
7.Długość dróg, na których zainstalowano
inteligentne systemy transportowe.
8.Długość wyznaczonych buspasów.
9.Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów.

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych 
liniach
komunikacji miejskiej 
(szt./rok).

grunty - IV/2019
dec. środowiskowa - 
pozyskana
pozwolenie na budowę/
ZRID - I/2019
SW - IV/2016
dok.projektowa/technicz
na - II/2017
kosztorys - II/2017
przetarg na roboty 
budowlane - II/2017-
IV/2019
Zakup taboru: trolejbusy 
IV/2019; autobusy 
II/2020

Opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność w kwocie 
147.600,00 zł nastąpiła w styczniu 2017 roku). Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla całości zadania.
Projekt przyłączy infrastruktury przystankowej nie został wykonany z uwagi na brak decyzji środowiskowej. Decyzja została wydana w 2017 
roku, w II kwartale 2017 r. zostanie wszczęte postępowanie na wykonanie projektu przyłączy infrastruktury przystankowej.

Przesunięcie terminu realizacji 
projektu związane jest z aktualnym 
zaawansowaniem procesu 
przygotowania projektu do realizacji w 
tym pozyskiwanie dokumentacji 
technicznej.
 
Wartość projektu została 
dostosowana do złożonego wniosku o 
dofinansowanie w oparciu o 
uproszczone kosztorysy inwestorskie i 
szacunki kosztów.

Dostosowanie wskaźników do 
proponowanych w formularzu wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach 
PO PW 2014-2020.

0,00 0

Postęp w %

Stan przygotowania 
zadania

UwagiWskaźnikZgodność 
środowiskowa

Koszt całkowity 
przedsięwzięcia 

(PLN)

Liczba 
porządko

wa
Opis przedsięwzięcia (główne cechy, cele)

Nazwa 
Przedsięwzięcia 

(krótka)

Odpowiedzialny 
WydziałSektor

Daty Realizacji Źródła finansowania (PLN)
Ulokowane 

Fundusze EBI w 
kolejnych latach 

(PLN)

Ulokowane 
Fundusze EBI w 

2016 r.
(PLN)

Sprawozdanie z realizacji projektu



6 (6) Transport 
Publiczny

Rozbudowa i 
udrożnienie sieci 
komunikacji 
zbiorowej dla 
obszaru specjalnej 
strefy ekonomicznej i 
strefy przemysłowej 
w Lublinie

Celem projektu jest poprawa mobilności transp.oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transp.miejskiego w
obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i przemysłowej w Lublinie.

Zakres rzeczowy:
1. przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Mełgiewską i przebudowie łącznicy do ul. 
Rataja  (droga wraz z wiaduktami oraz z trakcją trolejbusową i buspasami),
2. budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowych w ul. Mełgiewskiej na odcinku od istniejącej trakcji przy ul. Mełgiewskiej do ul. A Grygowej, 
3. przebudowa skrzyżowania wraz z dostosowaniem do potrzeb komunikacji miejskiej Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
4. przebudowa skrzyżowania wraz z dostosowaniem do potrzeb komunikacji miejskiej Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
5. przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80,
6. utworzenie buspasa w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul.Grabskiego do ul.Fabrycznej),
7. system dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
8. zakup taboru do obsługi trakcji trolejbusowej i linii autobusowych (16 autobusów, 5 trolejbusów)

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

III/2017 III/2020 191 764 386 159 660 000 32 104 386 796 277 30 994 629 C C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej
2. Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej
3. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii komunikacji miejskiej
4. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych
5. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii autobusowych w
komunikacji miejskiej
6. Liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych
7. Długość dróg, na których zainstalowano
inteligentne systemy transportowe
8. Długość wyznaczonych buspasów
9. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej.

grunty - IV/2018
postępowanie 
środowiskowe - IV/2016
dok. projektowa - II/2017
ZRID - III/2017
przetarg na roboty 
budowlane - II/2017

Sfinansowano wydanie opinii określającej wartość wynagrodzenia z tytułu użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Grygowej oraz 
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do 
łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudowę i budowę chodników, ścieżek 
rowerowych, trakcji trolejbusowej, oświetlenia, zatok autobusowych. Uzyskano decyzję ZRID na przebudowę ul. Grygowej. 
W dniu 13.07.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich obejmującej: 
- przebudowę kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece 
Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka Al. Zygmuntowskich, 
- budowę trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego 
w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: 
Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania 
z al. J. Piłsudskiego,
- wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. 
Grabskiego),
- przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do 
potrzeb komunikacji miejskiej, 
- budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej 
i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania 
z projektowaną trakcją w ul. Grygowej,
- rozbudowę infrastruktury przystankowej.
W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia projektów branżowych dla powyższych zadań. Opracowano studium wykonalności dla projektu 
(płatność nastąpi razem z dokumentacją).

Zmiana zakresu projektu wynika z 
uwzględnienia w projekcie nowych 
funkcjonalności systemu.

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z decyzją o wcześniejszym 
zakończeniu realizacji zadania.

Wartość projektu została 
dostosowana do złożonego wniosku o 
dofinansowanie w oparciu o 
uproszczone kosztorysy inwestorskie i 
szacunki kosztów.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,42 0

7 (7) Transport 
Publiczny

Niskoemisyjna sieć 
komunikacji 
zbiorowej dla 
północnej części 
LOF wraz z budową 
systemu biletu 
elektronicznego 
komunikacji 
aglomeracyjnej

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w północnej części 
Lublina.

Zakres rzeczowy:
1. Przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych i przebudową skrzyżowań
– budowa trakcji trolejbusowej w ciągu ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do granicy miasta, wraz z budową podstacji z 
dostosowaniem zarządzania mocą
– dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: przebudowa skrzyżowania ul.:Smorawińskiego–Chodźki oraz ul. 
Szeligowskiego- Czapskiego,
– przebudowa/rozbudowa ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą (chodniki, ścieżki rowerowe, 
zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie, itp.), budowa pętli autobusowej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów wraz z infrastrukturą i 
budową budynku technicznego,
– budowa drogi dojazdowej do pętli, parkingów wraz z infrastrukturą: chodniki, oświetlenie, odwodnienie, itp.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej
3. Rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych przedsięwzięciem wraz z konstrukcją wsporczą oraz włączeniem 
ich do obecnie użytkowanego systemu.
4. Zakup taboru: trolejbusy, autobusy spalinowe i autobusy elektryczne (34 autobusów, 10 trolejbusów).
5. System biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

III/2017 IV/2021 151 222 323 123 770 000 27 452 323 0 27 110 345 C C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej.
2. Pojemność zakupionego taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej. 
3. Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej.
4. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych.
5. Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii autobusowych w 
komunikacji miejskiej.
6. Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych.
7. Długość dróg, na których zainstalowano 
inteligentne systemy transportowe.
8. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów.

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji
miejskiej [szt./rok].

grunty - IV/2018
postępowanie 
środowiskowe - IV/2016
pozwolenie na budowę/
ZRID - IV/2017
SW - IV/2016
dok.projektowa/technicz
na - IV/2017
kosztorys - IV/2017 
przetarg na roboty 
budowlane - II/2017 - 
IV/2019
Zakup taboru: trolejbusy - 
II/2021; autobusy 
EuroVI  - II/2018; 
autobusy elektryczne
wraz z ładowarkami - 
III/2020

Trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej dla całości projektu we wszystkich branżach. Opracowano studium wykonalności dla całości 
planowanego przedsięwzięcia (płatność zgodnie z umową nastąpi wraz z płatnością za wykonanie dokumentacji). Planowany termin wykonania 
pełnej dokumentacji 28.04.2017 roku.
Wykonanie projektów przyłączy biletomatów przesunięto na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z decyzją o wcześniejszym 
zakończeniu realizacji zadania

Wartość projektu została 
dostosowana do złożonego wniosku o 
dofinansowanie w oparciu o 
uproszczone kosztorysy inwestorskie i 
szacunki kosztów.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,00 0

8 (8) Transport 
Publiczny

Usprawnienie 
systemu transportu 
zbiorowego dla LOF

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę brakujących odcinków trakcji 
trolejbusowej, budowę buspasów, uwzględniania priorytetu dla komunikacji zbiorowej, zakup nowoczesnego taboru, budowie ścieżek rowerowych i 
przyczynienie się do promocji niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu.  

Zakres rzeczowy:
1. przebudowa skrzyżowania Muzyczna-Nadbystrzycka-Narutowicza-Głęboka,
2. przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od skrzyżowania  Muzyczna-Nadbystrzycka-Narutowicza-Głęboka do ul. T. Zana (droga wraz z trakcją trolejbusową i 
buspasami) oraz na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy pasa kolejowego,
3. przebudowa ul. Głębokiej na odcinku od skrzyżowania Muzyczna-Nadbystrzycka-Narutowicza-Głęboka do ul. Sowińskiego (droga wraz z trakcją 
trolejbusową i buspasami),
4. utworzene buspasa w ul. Lwowskiej, Al. Zygmuntowskich oraz Piłsudskiego, 
5. system dynamicznej informacji przystankowej na pozostałych drogach Miasta (w tym: Głęboka, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Filaretów, Kunickiego, 
Krańcowa, Łęczyńska, Gospodarcza, Kosmowska, Lwowska, Andersa, Unicka),
6. zakup taboru (19 szt. autobusów).

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

II/2019 IV/2022 119 730 000 101 770 000 17 960 000 0 16 910 000 B C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej;
2. Pojemność zakupionego taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej; 
3. Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej.

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej.

postępowanie 
środowiskowe (dec. 
środowiskowa)- I/2018
dok. projektowa - 
III/2018
ZRID - III/2018
SW - III/2018
przetarg na roboty 
budowlane- 
IV/2018-II/2019

Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018

Projekt znajduje się na liście 
rezerwowej. Wartość projektu 
zostanie w przyszłości zmieniona w 
oparciu o kosztorysy inwestorskie.

0,00 0

9 (9) Transport 
Publiczny

Infrastruktura 
transportowa w al. 
Kraśnickiej w 
Lublinie wraz z 
zakupem taboru

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez przebudowę i dobudowę odcinków 
trakcji trolejbusowej, budowę buspasów, uwzględniania priorytetu dla komunikacji zbiorowej, zakup nowoczesnego taboru, budowie ścieżek 
rowerowych i przyczynienie się do promocji niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu.  

Zakres rzeczowy:
a) przebudowa al. Kraśnickiej wraz z przebudową trakcji trolejbusowych i budową buspasów na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do ul. 
Roztocze w Lublinie w zakresie:
- przebudowy trakcji trolejbusowej,
- przebudowy jezdni z dostosowaniem do koncepcji „bus pasa”,
- budowy infrastruktury rowerowej oraz chodników,
- przebudowy zatok autobusowych,
- przebudowy kanalizacji deszczowej,
- przebudowy skrzyżowań  z drogami bocznymi,
- przebudowy oświetlenia i drogowych sygnalizacji świetlnych,
- przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu wraz z budową kanału technologicznego
b) budowa systemu dynamicznej informacji przystankowej. 
c) zakup taboru (trolejbusy – 15 szt.)

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

II/2019 IV/2022 67 250 000 57 160 000 10 090 000 0 10 090 000 B C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej;
2. Pojemność zakupionego taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej; 
3. Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej.

1. Liczba przewozów 
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej.

postępowanie 
środowiskowe (dec. 
środowiskowa)- IV/2017
dok. projektowa - I-
II/2018
ZRID -I-II/2018
przetarg na roboty 
budowlane- 
IV/2018-II/2019

Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.

Projekt znajduje się na liście 
rezerwowej. Wartość projektu 
zostanie w przyszłości zmieniona w 
oparciu o kosztorysy inwestorskie.

0,00 0

10 (10) Drogi

zmiana nazwy

Budowa nowego 
przebiegu DW 809 
w Lublinie na 
odcinku od 
skrzyżowania ul. 
Bohaterów Monte 
Cassino z ul. 
Wojciechowską do 
węzła Sławin - 
wyprowadzenie 
ruchu w kierunku 
węzła Lublin 
Sławinek 
(S12/S17/S19)

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina w zakresie infrastruktury drogowej. Wybudowana droga zapewni sprawny i 
szybki dojazd przede wszystkim z dzielnic Czuby i Rury, gminy Konopnica do obwodnicy Lublina i wylotu z Lublina w kierunku Warszawy oraz 
Rzeszowa. 

Zakres rzeczowy:
- budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino,
- budowa obiektów inżynierskich (min. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych),
- budowa/przebudowa dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje,
- rozbudowa skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską,
- budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa zatok autobusowych,
- nasadzenie zieleni,
- budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny),
- budowa, przebudowa sieci min.: wod-kan, sieci gazowych,sieci ciepłowniczych,
- budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (min. sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanału technologicznego). 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

III/2016 III/2018 107 443 458 78 707 224 28 736 234 30 750 16 818 293 B C I

1. Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich,
2. Długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich.

Nie monitorowane
1. oszczędność czasu,
2. zmiejszenie emisji spalin,
3. zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych

dec. środowiskowa- 
pozyskana
dok. projektowa - 
opracowana
ZRID - pozyskany
SW  - opracowane
roboty budowlane - w 
trakcie realizacji

Sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz montaż dwóch tablic informacyjnych. Opracowano dokumentację 
projektową na: budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: 
Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. Płatność za wykonanie dokumentacji 
w kwocie 1.155.339,00 zł nastąpiła w styczniu 2017 r. W październiku 2016 r. ogłoszono przetarg na roboty drogowe, który rozstrzygnięto 
3.01.2017 r. W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 84.368.112,44 zł z terminem wykonania do 30.04.2018 r.
W 2016 roku nie wypłacono odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi z uwagi na poniższe. Decyzja o zezwoleniu na 
lokalizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 29.08.2016 r. nie jest ostateczna. Postępowanie odwoławcze toczy się w Ministerstwie 
Infrastruktury 
i Budownictwa. Niezależnie Wojewoda Lubelski prowadzi postępowania 
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte 
ww. decyzją. Na wniosek stron Prezydent Miasta jest zobligowany do wypłaty zaliczek na poczet odszkodowań wynikających z decyzji 
Wojewody Lubelskiego.  

Opis zakresu i celów projektu został 
dostosowany do umowy o 
dofinansowanie,

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z wytycznymi Państwowej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Zmiana wartości projektu związana 
jest z roztrzygnięciem procedur 
przetargowych na wybór wykonawcy 
robót budowlanych,

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów załącznika 
nr 2  do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020 (Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu 
dla działań i poddziałań)

0,03 0

-  (11) Drogi

Skomunikowanie 
obszaru aktywności 
gospodarczej i 
Zintegrowanego 
Centrum 
Komunikacyjnego 
poprzez budowę 
brakującego odcinka 
DW 835 w Lublinie

Projekt nie został ujęty przez Ministerstwo Rozwoju w Planie Transportowym dla Polski Wschodniej (warunek obowiązkowy dla projektów drogowych 
ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO PW 2014-2020). 
Zakres projektu będzie realizowany w ramach dwóch innych projektów nr 1 i nr 12

11 (12) Drogi

zmiana nazwy

Budowa i 
przebudowa DW 
835 w Lublinie na 
odcinkach: od 
granicy miasta do 
skrzyżowania ul. 
Abramowickiej z ul. 
Sadową, od 
skrzyżowania ul. 
Kunickiego z ul. 
Dywizjonu 303 do ul. 
Wrotkowskiej wraz z 
budową 
skrzyżowania z DW 
830

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina (miasto woj. na terenie LOF) w zakresie infrastruktury drogowej.

Zakres rzeczowy:  
1. budowa nowego odcinka drogi łączącego ul.Kunickiego z ul.Wrotkowską,w tym m.in.budowa i przebudowa:
- przedłużenia ul. Dywizjonu 303,
- wiaduktu o dł. 300 m nad torem bocznicy koleejowej;
- włączenie istniejących ulic do nowobudowanego odcinka drogi wojewódzkiej, budowa 3 krzyżowań,dostosowanie istniejącego układu drogowego;
- drogi serwisowe,
2. rozbudowa ul.Abramowickiej na odc.od ul.Sadowej (z wył.skrzyż.) do granicy miasta, 
3. przebudowa układu drogowego wraz z budową skrzyżowania ulic: Diamentowej, planowane przedłużenie ul.Lubelskiego Lipca’80 – LL’80(DW835) i 
Krochmalną(DW830),w tym m.in. budowa:
- dwupoziomowego skrzyżowania z wyspą centralną na przecięciu ww. ulic,
- wiaduktu w ciągu ulic: Krochmalna-Diamentowa,
- przebudowa wlotów ulic:Krochmalnej, LL’80,Diamentowej w celu dostosowania do nowego układu drog.

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

IV/2017 IV/2019 165 244 721 135 563 505 29 681 216 0 25 931 216 C C I

1. Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich,
2. Długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich.

Nie monitorowane
1. oszczędność czasu,
2. zmiejszenie emisji spalin,
3. zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych

dec. środowiskowa- 
II/2017
dok. projektowa - II/2017
ZRID - III/2017
SW - II/2017
przetarg na roboty 
budowlane- 
IV/2017

Opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność nastąpi wspólnie z dokumentacją na zadanie (3)) oraz trwały prace przy 
- opracowywaniu dokumentacji projektowych w ramach zadań:
* budowy dwupasmowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską wraz z przebudową ul. Wyścigowej, budową oświetlenia drogowego, 
chodników, ścieżek rowerowych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, budową 
bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznicą kolejową w ul. Nowy Świat, 
* przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, budową/przebudową 
zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, budową odwodnienia, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i pozostałej infrastruktury 
drogowej,
* budowy skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną polegającej m. in. na 
budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. 
Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. 
Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

Zakres projektu został rozszerzony o 
nowe zadanie (3),

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z wytycznymi Państwowej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Wartość projektu została 
dostosowana do złożonego wniosku o 
dofinansowanie w oparciu o 
uproszczone kosztorysy inwestorskie i 
szacunki kosztów
    
Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów załącznika 
nr 2  do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020 (Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu 
dla działań i poddziałań)

0,00 0

-  (13) Drogi

Rozszerzenie 
Podstrefy Lublin 
SSE Euro-Park 
Mielec o tereny 
położone na północ 
od ul. Rataja

Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak na dzień dzisiejszy źródeł dofinansowania z programów operacyjnych UE na lata 2014-2020.
Dokumentacja projektowa nie jest przygotowywana.



12 (14) Drogi

Przebudowa al. 
Kraśnickiej od ul. 
Jana Pawła II do 
granic miasta

Zakres przebudowy obejmuje odcinek drogi o dł. ok. 1,7 km, w szczególności :
przebudowa/wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni,drogi serwisowe wzdłuż drogi krajowej do obsługi ruchu lokalnego,chodniki bustronne,ścieżki 
rowerowe obustronne,zatoki autobusowe, przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 
technicznej uzbrojenia terenu.
Droga ta jest głównym korytarzem transportowym na terenie Polski dla
wschodnich obszarów Unii Europejskiej. Przebudowa al. Kraśnickiej na
wskazanym odcinku jest konieczna zarówno ze względu na znaczne nasilenie ruchu, jak i stan techniczny i niskie parametry bezpieczeństwa.Ponadto, 
w związku z tym, że al. Kraśnicka łączy się z drogą wojewódzką 747, przebudowa DK 19 zapewni usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawi 
dostępność komunikacyjną nie tylko mieszkańcom m. Lublina, mieszkańcom LOF jak i całego regionu.

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji
III/2018 IV/2022 32 000 000 32 000 000 0 28 500 000 B C I

1. Długość wybudowanych dróg,
2. Liczba przebudowanych/ 
wybudowanych skrzyżowań 

1. Oszczędność czasu,
2. Zmiejszenie emisji spalin,
3. Zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych

Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018. 0,00 0

13 (15) Drogi

Budowa 
przedłużenia ul. 
Głębokiej do węzła 
Sławin położonego 
w drodze krajowej 
relacji Lublin – 
Warszawa

Celem projektu jest budowa połączenia układu drogowego w  zachodniej części miasta oraz Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z obwodnicą 
miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF. Przedłużenie przedmiotowej ulicy do węzła obwodnicy 
przyczyni się również do redukcji hałasu, skróci czas dojazdu, a co za tym idzie, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza CO2.
Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę odcinka drogi o długości ok 1 850 m na odcinku od skrzyżowania ulic Głęboka- Wileńska do węzła 
drogowego Sławin łączącego miasto Lublin z obwodnicą będącą w sieci dróg TEN-T.

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji
I/2019 IV/2022 112 000 000 112 000 000 0 95 000 000 B C I

1. Długość wybudowanych dróg,
2. Liczba przebudowanych/ 
wybudowanych skrzyżowań 

1. Oszczędność czasu,
2. Zmiejszenie emisji spalin,
3. Zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych

Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2019. 0,00 0

14 (16)
Rewitaliza
cja 
miejska

Rewitalizacja 
przyrodnicza Parku 
Ludowego w 
Lublinie 
znajdującego się w 
obszarze 
Zintegrowanego 
Centrum 
Komunikacyjnego 
dla Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego

Celem głównym projektu jest Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy 
zachowaniu  i promowaniu dziedzictwa naturalnego.

Zakres rzeczowy:
1. Uporządkowanie terenów parku aż do rzeki Bystrzycy o pow. ok. 18 ha, w tym m.in. wykonana zostanie kompleksowa gospodarka zielenią 
uwzględniająca panujące warunki wodno-gruntowe i przyrodnicze. 
2. Budowa alejki po południowej stronie Bystrzycy. W celu otwarcia parku na rzekę powstanie również przystań dla kajaków oraz miejsca do 
wypoczynku;
3. Budowa kładki nad rzeką Bystrzycą umożliwiającej łatwy wjazd i wyjazd rowerzystom korzystającym ze ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż 
Bystrzycy wraz z tarasem widokowym;
4. Budowa budynków obsługowo- sanitarnych;
5. Wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją ciekawych okazów przyrodniczych, instalacja monitoringu, systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla 
parku oraz systemu bezprzewodowego dostępu do internetu (Hot-Spot);
6. Dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
7. Wykonanie ciągów  pieszych i pieszo-rowerowych;
8. Utworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: 
 - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw,
 - strefy wypoczynku aktywnego, na terenie którego zostaną zainstalowane m.in.: plac do ćwiczeń gimnastycznych z elementami siłowni terenowych, 
plac do streetworkout'u, przestrzeń dla skaterów, rolkarzy;
9. Wyznaczenie miejsca pełniącego funkcję wybiegu dla psów wyposażonego w kosze na psie odchody;
10. Przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do obsługi obszaru parku.
11. Budowa ścieżek dydaktycznych przedstawiających m.in. ekosystem doliny rzeki Bystrzycy.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów,

Wydział 
Gospodarki 

Komunalnej, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

IV/2017 IV/2019 19 591 012 15 377 360 4 213 652 54 200 4 159 452 C C

N - jeżeli 
robota 

budowlan
a

I - jeżeli 
usługa

1. Liczba przebudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
3. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów
4. Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objetych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakacje 
turystyczne

postępowanie 
środowiskowe - pismo 
OŚ
pozwolenie na budowę- 
II/2017
SW - II/2017
dok.projektowa - II/2017
kosztorys - II/2017
przetarg na roboty 
budowlane- 
II-III/2017

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz 
sprawowanie nadzorów autorskich dla projektu. Sfinansowano wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji parku oraz usługę 
ekspercką w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej parku.

Zmiana zakresu projektu związana 
jest z dostosowaniem do koncepcji 
projektu.

Wartość projektu wg złożonego 
wniosku do preumowy.

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,28 0

15 (17)
Rewitaliza
cja 
miejska

Rewitalizacja części 
Śródmieścia Miasta 
Lublin

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczanie koncentracji ubóstwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni 
publicznych śródmieścia Lublina przyczyniających się do osiągania spójności społecznej i terytorialnej  regionu.

Zakres rzeczowy:
1. Modernizacja przestrzeni publicznej części Śródmieścia o pow. ok. 4,7 ha w celu nadania jej nowych funkcji użytkowych, w tym:
a) Plac Litewski (części otwarta i parkowa o pow. ok. 3,8 ha) poprzez m.in.:
- rekompozycję przestrzeni Placu, mającą na celu integrację różnych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych (np. sporty miejskie, 
wypoczynek bierny, sezonowa kawiarnia) i różnych grup użytkowników,
- budowę obiektów małej architektury, dostosowanych m.in. do uprawiania sportów miejskich (np. skatebording, slackline, bouldering, parkour), 
prowadzenia działań kulturalno-społecznych o charakterze integracyjnym adresowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- modernizację nawierzchni placu umożliwiającą bezbarierowy dostęp osobom z dysfunkcjami narządów ruchu i wzroku, 
- dostosowanie nawierzchni dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę fontanny w interaktywny kompleks urządzeń dostosowanych do użytkowania przez cały rok,
- modernizację istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci instalacyjnych,
- wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń nadających się do zabawy, rozproszonych na całej powierzchni placu i wykorzystywanych m.in. do 
realizacji działań prowadzonych przez Centrum Kultury w ramach Centralnego Placu Zabaw, 
- wymianę istniejącej infrastruktury oświetleniowej,
- rozbiórkę istniejącego szaletu miejskiego wraz z wykonaniem nowego, podziemnego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych  oraz  
pomieszczeniem przewijania niemowląt,
- powiększenie przestrzeni  przystanku autobusowego przy ul. 3 Maja,
- budowę monitoringu wizyjnego i hot spotów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
b) Wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej (dł. ok. 250 m), w celu powiększenia 
otwartej części Placu Litewskiego oraz utworzenia nowej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej (ciąg pieszy) 
c) Renowacja istniejącego ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla 
Władysława Łokietka o pow. ok. 0,9 ha

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów,

Wydział 
Gospodarki 

Komunalnej, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

I/2016 I/2019 62 859 202 42 714 890 20 144 312 18 879 603 559 326 C C I

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach
2. Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją
3. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
4. Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich,
5. Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami.

1. Liczba osób 
korzystających z obiektów 
infrastruktury 
społecznej/kulturalnej/turysty
cznej będącej przedmiotem 
projektu,
2. Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod 
działalność gospodarczą.

postępowanie 
środowiskowe - pismo 
OŚ
pozwolenie na budowę - 
pozyskane
SW - II/2016
dok.projektowa - 
opracowana
kosztorys - opracowany
przetarg na roboty 
budowlane - I/2016

Wykonano koncepcję przebudowy istniejącego deptaka (dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania), aktualizację 
inwentaryzacji dendrologicznej na Placu Litewskim, pierwszy etap rozpoznania 
i oczyszczenia saperskiego terenu budowy, badania geotechniczne, opracowano dokumentację geotechniczną oraz dokumentację projektową 
sposobu posadowienia płyty fundamentowej fontanny, sprawowano nadzór inwestorski w branży zieleni i branży elektrycznej. Wykonano 
również dokumentację projektową zagospodarowania działki nr 69/4 będącej 
w sąsiedztwie ul. Kapucyńskiej/ul. Krak. Przedmieście z korektą drogi p.poż. 
w ciągu ul. Krak. Przedmieście od skrzyżowania ul. 3-go Maja/ Krak. Przedmieście/ H. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej oraz uaktualniono projekt 
stałej organizacji ruchu - sygnalizacji świetlnej. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, 
wycinka drzew, zerwanie nawierzchni chodników i placu, zabezpieczenie pomników, demontaż placu zabaw) oraz prace archeologiczne. W 
ramach przebudowy placu trwały prace przy instalacjach podziemnych, budowie nowego szaletu, budowie niecek fontann oraz technologii 
obsługującej fontanny, rozpoczęto układanie nawierzchni placu z płyt granitowych. W ramach robót uzupełniających wykonano prace 
rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych (niecki fontanny, niecki zbiornika p.poż, fundamentów cerkwi), iluminację obiektów, pomników 
i zieleni, montaż dodatkowych elementów małej architektury oraz roboty ziemne związane z budową fontann i budową nawierzchni 
utwardzonych dróg, placów i ciągów pieszych.

Opis zakresu i celów projektu został 
dostosowany do zaktualizowanej fiszki 
projektowej,

Przesuniecie terminu wg 
zaktualizowanej fiszki projektowej,

Zmiana wartości projektu związana 
jest ze zwiększeniem wartości 
kontraktu na roboty budowlane,

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

31,16 60

16 (18)
Rewitaliza
cja 
miejska

Aktywizacja terenów 
poprzemysłowych 
po dawnej Fabryce 
Samochodów 
Ciężarowych w 
Lublinie

Celem projektu jest przystosowanie terenów poprzemysłowych po dawnej fabryce FSC Lublin do dalszego rozwoju istniejącej i przyszłej 
przedsiębiorczości, a zwłaszcza MŚP poprzez uporządkowanie, przygotowanie, uzbrojenie w media, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego 
tych terenów oraz nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

Zakres rzeczowy: 
1. Budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, w tym:
- budowa i przebudowa sieci dróg o łącznej długości ok. 8 km;
2. Budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, w tym m.in.:
- kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 8 km;
- sieci wodno – kanalizacyjnej (w tym kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6,8 km, sieci wodociągowej o długości ok. 12,5 km);
- oświetlenia o łącznej długości ok. 8 km;
- usunięcie kolizji z napowietrznymi sieciami przesyłowymi, m.in.: co, gazu, teletechnicznej;
3. Budowie kanału teletechnicznego;
4. Przebudowie skrzyżowania ulic: Mełgiewska, Frezerów wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.
5. Zagospodarowanue terenu (w tym m.in. chodniki, zieleń). 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

II/2019 IV/2022 100 460 244 85 391 207 5 023 012 10 046 024 0 5 023 012 B C I 1. Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych

1. Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych,
2. Poziom wykorzystania 
wspartych terenów 
inwestycyjnych.

dec. środowiskowa- 
III/2018
dok. projektowa -  
IV/2018
ZRID -  IV/2018
SW - IV/2018
przetarg na roboty 
budowlane- 
II/2019

W okresie sprawozdawczym MPWiK prowadził rozmowy w sprawie stanu własności sieci wodno-kanalizacyjnych.

Przesunięcie terminu realizacji 
projektu związane jest z aktualnym 
zaawansowaniem procesu 
przygotowania projektu do realizacji w 
tym pozyskiwanie dokumentacji 
technicznej,

Wzrost wartości projektu związany 
jest z uszczegółowieniem zakresu 
rzeczowego projektu,

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

0,00 0

17 (19) Kultura

zmiana nazwy

Adaptacja obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego na 
obszarze Pomnika 
Historii Lublin w celu 
rozszerzenia oferty 
kulturalnej i 
turystycznej

Celem projektu jest rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze części Starego Miasta oraz Śródmieścia (w 
szczególności obszarze uznanym za Pomnik Historii) 

Zakres rzeczowy:
1. przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych budynku Trybunału Koronnego wraz z udostępnieniem najcenniejszych wnętrz dla 
zwiedzających, 
2. kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie budynku dawnej plebanii przy lubelskiej farze, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” przy ul. 
Grodzkiej 11,
3. remont „Placu po Farze”, w tym m.in.: odtworzeniu zarysu budynku, oświetleniu terenu wraz z instalacją gniazd pod imprezy masowe,

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2020 IV/2021 15 499 106 10 276 836 5 222 270 76 998 5 025 076 C C N
1. powierzchnia 
przebudowanych/zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych 

1. odsetek osób 
uczestniczących w 
wybranych obszarach kultury

opracowanie 
dokumentacji 
projektowej IV/2018

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją". Podpisano umowę na 
opracowanie studium wykonalności i analizy popytu dla projektu.
Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.

Zmiana zakresu projektu, wartości 
projektu związana jest z 
dostosowaniem do koncepcji projektu.

1,22 0

18 (20) Kultura

zmiana nazwy

Centrum Sztuki 
Dziecka - Teatr im. 
H. Ch. Andersena

Celem projektu jest zwiększenie bazy kulturalnej miasta, poprawa dostępu i jakości usług kulturalnych w południowych dzielnicach miasta Lublin, 
rozwój edukacji kulturalnej i ograniczenie wykluczenia społecznego, ośrodek przyczyni się do rozwoju ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką 
młodych i najmłodszych odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Zakres rzeczowy: 
adaptacja budynku dawnego Domu Kultury "Kolejarz" przy ul. Kunickiego na Centrum Sztuki Dziecka w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
istniejącego budynku wraz z wykonaniem sali widowiskowej dla ok. 250 osób, sali kameralnej dla ok. 100 osób, foyer, sali edukacji kulturalnej, 
garderób, sanitariatów, pomieszczeń administracyjno-biurowych, sal prób, pracowni technicznych, windy, sztankiety, przebudową hallu głównego, 
klatki schodowej, pawilonu mieszczącego pomieszczenia biblioteki, sali wielofunkcyjnej, szatni, pomieszczenia technicznego oraz magazynu. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział Kultury,
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

III/2018 IV/2020 21 060 885 14 512 194 6 548 691 0 6 487 806 C C N
1. Liczba obiektów zasobów kultury 
objętych wsparcim;
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

1.Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI 9;)
2. Liczba osób 
korzystających z obiektów 
objętych wsparciem;
3. Udział projektu w 
odniesieniu do obszaru 
objętego programem 
rewitalizacji;
4. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż 
przedsiębiorstwa);
5. Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy - pozostałe 
formy.

projekt budowlany – 
IV/2017 r.
projekt wykonawczy – 
I/2018 r. 
pozwolenie na budowę – 
I/2018 r 
opinia środowiskowa – 
IV/2017r.
studium wykonalności 
– I/2018 r.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku Domu 
Kultury „Kolejarz” usytuowanego przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci – Teatru im. H. Ch. Andersena wraz z 
zagospodarowaniem przylegającego terenu oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.

Dane pochodzą ze zaktualizowanej 
fiszki do Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Lubelskiego  

0,29 0

-  (21) Kultura
Centrum Sztuki 
Współczesnej w 
Lublinie

Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak na dzień dzisiejszy źródeł dofinansowania z programów operacyjnych UE na lata 2014-2020.
Dokumentacja projektowa nie jest przygotowywana.

19 (22) Kultura

zmiana nazwy

Rewaloryzacja 
obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego na 
obszarze Pomnika 
Historii Lublin

Cel projektu: rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego 
Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i 
kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu 
środowiska naturalnego i zabytków, zachowania unikalnego ładu architektonicznego.

Zakres rzeczowy: 
przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej17/Żmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny 
wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka,

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

II/2018 IV/2020 10 183 074 6 840 988 3 342 086 153 750 3 082 925 C C N
1. powierzchnia 
przebudowanych/zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych 

1. odsetek osób 
uczestniczących w 
wybranych obszarach kultury

opracowanie 
dokumentacji 
projektowej IV/2016
opracowanie 
dokumentacji 
środowiskowej II/2017
pozyskanie pozwolenia 
na budowę IV/2016
opracowanie SW 
II/2017
opracowanie oferty 
kulturalnej II/2017

Podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności i analizy popytu dla projektu.
Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę "Domu Słów" o wykonanie pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod 
podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka. 

Projekt w trakcie przygotowania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
(opracowanie dokumentacji 
projektowej i środowiskowej, 
pozyskanie pozwolenia na budowę, 
opracowanie SW, opracowanie oferty 
kulturalnej).
Termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie w konkursie 2017 
roku.

2,55 0



20 (23) Edukacja

Centrum 
Edukacyjno-
Zawodowe i 
Rehabilitacyjne dla 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
w Lublinie

Celem projektu jest integracja usług na rzecz niepełnosprawnych i zapewnienie objęcia dzieci niepełnosprawnych programem edukacyjnym od wieku 
przedszkolnego do poziomu szkoły średniej poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Zawodowego i Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych w Lublinie. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę budynków przy ul. Wyścigowej 31 w celu ich adaptacji dla ponad 350 osób 
niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności.
Zadanie w szczególności obejmuje:
1. przebudowę i rozbudowę istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 3, w tym: sal dydaktycznych, zaplecza kuchennego, internatu,
2. połączenia budynków dwoma łącznikami,
3. wykorzystanie terenów wokół budynku do celów edukacyjnych i rekreacyjnych, w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in.: place 
zabaw, ogród doświadczeń, siłownia na wolnym powietrzu, park orientacji w przestrzeni dla niewidomych.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

I/2019 IV/2022 60 000 000 60 000 000 0 30 000 000 C C I

1. Liczba obiektów objętych 
przebudową/rozbudową (szt.)
2. Powierzchnia zmodernizowanych i/lub 
wyposażonych pomieszczeń (m2)

1. Liczba osób 
korzystających ze 
zmodernizowanych, 
rozbudowanych, 
przebudowanych obiektów 
(osoby)
2. Liczba usług oferowanych 
na terenie obiektu (szt.)
3. Liczba osób 
korzystających z usług 
świadczonych na terenie 
obiektu (osoby)

Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.

Przesunięcie terminu realizacji 
zadania w związku z brakiem źródeł 
dofinansowania z programów 
operacyjnych UE na lata 2014-2020

0,00 0

21 (24) Edukacja

zmiana nazwy

Poprawa warunków 
edukacji ogólnej w 
Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. 
A. i J. Vetterów w 
Lublinie

Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, 
remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. 

Zakres rzeczowy:
1. wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, 
wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego, 
2. zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
3. zakup wyposażania niezbędnych do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

III/2018 III/2019 8 223 993 3 774 211 4 449 782 149 322 4 269 710 C C N

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
edukacji ogólnej,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35),
4. Liczba zakupionego wyposażenia w 
obiektach objętych wsparciem .

1. Rzeczywista liczba 
użytkowników infrastruktury 
w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej,
2. Liczba utrzymanych 
miejsc pracy.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane
przetarg na roboty 
budowlane- 
I-II/2018

Opracowano dokumentację na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ponadto wykonano dokumentację projektową na 
wykonanie instalacji elektrycznych oraz opracowano studium wykonalności.

Projekt obecnie znajuje się w trakcie 
oceny.
Opis zakresu i celów projektu został 
dostosowany do złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu,
Termin realizacji projektu wg 
złożonego wniosku o dofinansowanie 
projektu,
 
Wartość projektu dostosowana 
została do kosztorysów inwestorskich,

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

2,19 0

-  (25) Edukacja

zmiana nazwy

Budowa szkoły 
podstawowej i 
przedszkola oraz 
domu kultury przy 
ul. Berylowej

planowaną formą finansowania inwestycji jest zbycie wierzytelności na rzecz Banku wskazanego przez przez wykonawcę a następnie spłata wykupionej 
przez Bank wierzytelności przez Gminę Lublin

22 (26)

Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacja
)

Termomodernizacja 
obiektów 
użyteczności 
publicznej

Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko lokalne oraz poprawa estetyki budynków i komfortu nauczania.
Prace termomodernizacyjne obejmują: modernizację węzłów cieplnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów, stropodachów i 
ścian zewnętrznych. 
Realizacja zadania przyczyniła się do przystosowania budynków do wymogów technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie oraz 
do aktualnie obowiązujących norm, zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą jakości energetycznej budynków. Wynikiem termomodernizacji 
jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej. 
W ramach projektu planowana jest termomodernizacja ok. 60 obiektów użyteczności publicznej.

Aktualnie podane informacje dotyczą zadania: Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie
- budynku Przedszkola nr 44 przy ul. Maszynowej 6,
- budynku Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej 5,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 w Lublinie.

Kolejnym etapem będzie termomodernizacja:
-.Bursy przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82,
- Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Piłsudskiego 26,
- III Liceum Ogólnokształcącego Pl. Wolności 4 ,
- Zespołu Szkół nr 4 ul. Bronowicka 21,
- Gimnazjum nr 14 ul. Pogodna 19 ,
- Gimnazjum nr 18 ul. Długosza 8.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

II/2018 IV/2019 4 887 684 2 807 035 2 080 648 145 600 884 424 C C I, N

1. Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków,
2. Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE,
3. Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji.

1. Ilość zaoszczędzonej 
energii cieplnej,
2. Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
odnawialnej,
3. Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych,
4. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej. Ponadto opracowano studium 
wykonalności.

Z zadania wyłączona została 
termomodernizacja pięciu obiektów 
planowana do dofinansownia z 
pożyczki i dotacji z NFOŚiGWw 
ramach Systemu zielonych inwestycji 
(GIS - Green Investment Scheme) 
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie 
przy ulicy Plażowej 9,
- Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie 
przy ulicy Sierocej 17,  
- Bursa Szkolna nr 1 przy ulicy 
Popiełuszki 7, 
- Zespół Szkół Energetycznych 
budynku dydaktycznego oraz budynku 
warsztatów przy ulicy Długiej 6 i 8,  
- budynek Urzędu Miasta Lublin przy 
ulicy Wieniawskiej 14.   

5,77 0

23 (27) Zdrowie

zmiana nazwy

Rozbudowa 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
"Kalina" w Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych 
poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia.

Zakres rzeczowy:
- rozbudowa środowiskowego domu samopomocy poprzez dobudowę budynku wraz z instalacjami: wod.kan., wewnętrzną instalacją hydrantową, c.o. i 
c.t., instalacją wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją odprowadzającą wody opadowe z dachu, instalacją elektryczną, instalacją 
teletechniczną;
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej;
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej;
- zagospodarowanie terenu obejmujące budowę chodników, ciągu pieszo-jezdnego, który będzie pełnił funkcję drogi przeciwpożarowej, powstanie 2 
miejsc parkingowych i postoju dla rowerów.

Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę 3-kondygnacyjnego specjalistycznego budynku o powierzchni 3000 m2. Obiekt dobudowywany połączony 
zostanie z istniejącym budynkiem łącznikami na każdej kondygnacji.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

II/2018 IV/2019 10 779 105 8 965 850 1 813 255 146 062 1 667 193 C C N

1. Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno – zawodowej,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. Potencjalna liczba użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
świadczonych we wspartych obiektach.

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż 
przedsiębiorstwa),
2. Rzeczywista liczba 
użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - 
zawodowej świadczonych we 
wspartych obiektach.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę o nowe specjalistyczne oddziały Domu Pomocy Społecznej "KALINA" przy 
ul. Kalinowszczyzna 84. Opracowano studium wykonalności na rozbudowę budynku, płatność nastąpiła w 2017 roku.

Opis zakresu i celów projektu został 
dostosowany do złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu,

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z uwzględnieniem daty zawarcia 
umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej,

Wartość projektu dostosowana 
została do kosztorysów inwestorskich,

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

1,36 0

24 (28) Zdrowie

zmiana nazwy

Budowa centrum 
rozwoju i integracji 
społecznej osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną przy ul. 
Głowackiego w 
Lublinie

Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia.

Zakres rzeczowy:
Rozbudowie Domu Pomocy społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie poprzez dobudowę cztero - kondygnacyjnego budynku, w którym będzie 
się mieściło centrum rozwoju i integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Centrum będzie obejmowało m.in.:
- pracownie: kompetencji społecznych, technik różnych, kultury i sztuki, rehabilitacji-relaksacji, kulinarną, 
- mieszkania dla 24 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- zakup wyposażenia. 

Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę  4-kondygnacyjnego specjalistycznego budynku o powierzchni użytkowej  2 088 m2. Obiekt dobudowywany 
połączony zostanie z istniejącym budynkiem łącznikami na każdej kondygnacji.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2018 IV/2019 6 207 356 2 083 600 4 123 756 165 927 3 933 290 C C N

1. Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno – zawodowej,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. Potencjalna liczba użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
świadczonych we wspartych obiektach.

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż 
przedsiębiorstwa),
2. Rzeczywista liczba 
użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - 
zawodowej świadczonych we 
wspartych obiektach.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową na dobudowę nowego skrzydła w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z 
Kalkuty 
w Lublinie, przy ul. Głowackiego 26. 

Opis zakresu i celów projektu został 
dostosowany do złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu,

Zmiana terminu realizacji związana 
jest z uwzględnieniem daty zawarcia 
umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz decyzją o 
wcześniejszej realizacji inwestycji,

Wartość projektu dostosowana 
została do kosztorysów inwestorskich,

Dostosowanie wskaźników do 
zaktualizowanych zapisów 
"Podręcznika monitorowania 
wskaźników na poziomie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020"

3,07 0

-  (29)

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Rozbudowa Domu 
Pomocy Społecznej 
"Betania" w Lublinie

Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak na dzień dzisiejszy źródeł dofinansowania z programów operacyjnych UE na lata 2014-2020.
Dokumentacja projektowa nie jest przygotowywana.

25 (-) Zdrowie

Budowa dwóch 
rodzinnych domów 
pomocy przy ul. 
Kalinowszczyzna 
w Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom 
Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu spolecznym.

Zakres rzeczowy:
- budowa dwóch rodzinnych domów pomocy, które wyposażone będą w instalacje m.in. wodociągową, c.o., gazową, solarną, kanalizacje sanitarną. W 
budynkach zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym instalacji przyzywowej, systemu CCTV. W 
ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane m.in. nowe ogrodzenie, ciągi komunikacyjne. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2018 IV/2019 3 324 772 2 747 749 253 758 323 265 82 287 171 471 NIE C N

1. Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno – zawodowej,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. Potencjalna liczba użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
świadczonych we wspartych obiektach.

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż 
przedsiębiorstwa),
2. Rzeczywista liczba 
użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - 
zawodowej świadczonych we 
wspartych obiektach.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową na budowę dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z funkcją Rodzinnego Domu Pomocy Lublin, przy ul. Kalinowszczyzna 84. 2,47 0

26 (30) Zdrowie

zmiana nazwy

Zwiększenie 
dostępności usług 
opieki nad dzieckiem 
w wieku do lat 
trzech poprzez 
budowę żłobka w 
Lublinie

Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat oraz zmniejszenie dysproporcji w 
dostępie do usług społecznych dla dzieci niepełnosprawnych. 

Zakres rzeczowy:
- budowa  dwukondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na 6 - oddziałowy żłobek dla 210 dzieci. W obiekcie powstaną m.in. tematyczne sale zajęć, 
sala wielofunkcyjna przeznaczona na działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną, sala gimnastyczna, szatnia, kuchnia, pralnia oraz 
pomieszczenia biurowe i techniczne,
- zakup wyposażenia, 
- zagospodarowanie terenu (m.in. place zabaw, parking dla 64 miejsc postojowych).

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

III/2017 III/2018 14 835 771 940 170 13 895 601 143 910 13 732 011 NIE C N

1. Liczba utworzonych obiektów opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35).

1. Rzeczywista liczba 
użytkowników infrastruktury 
w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej,
2. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż 
przedsiębiorstwa).

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane
przetarg na roboty 
budowlane- 
II/2017

Wykonano dokumentację projektową na budowę budynku żłobka przy 
ul. Zelwerowicza. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. 1,10 0

-  (31) Obiekty 
Sportowe

Budowa basenu przy 
VI Liceum 
Ogólnokształcącym 
przy ul. Mickiewicza

Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak na dzień dzisiejszy źródeł dofinansowania z programów operacyjnych UE na lata 2014-2020.
Dokumentacja projektowa nie jest przygotowywana.

-  (32)

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Utworzenie Systemu 
Wsparcia 
Zarządzania 
Bezpieczeństwem w 
LOF

Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak na dzień dzisiejszy źródeł dofinansowania z programów operacyjnych UE na lata 2014-2020.
Dokumentacja projektowa nie jest przygotowywana.



27 (33)

Zarządzan
ie 
Aktywami 
Miejskimi, 
w tym 
Parki

zmiana nazwy

Rewaloryzacja Parku 
Bronowickiego w 
Lublinie

Celem projektu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa naturalnego oraz zrównoważone wykorzystanie potencjału Parku Bronowickiego. Projekt ma na 
celu przywrócenie wartości kulturowych, przestrzennych i użytkowych Parkowi Bronowickiemu w celu osiągnięcia korzyści społecznych, ekologicznych 
i gospodarczych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej w mieście i regionie.

Projekt polega na rewaloryzacji przestrzeni zabytkowego Parku Bronowickiego, przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego, 
poprzez:
- kompleksowy zakres prac pielęgnacyjnych zieleni;
- nowe nasadzenia;
- przebudowę alejek oraz zmianę ich nawierzchni,  
- przebudowę ogrodzenia oraz schodów wejściowych,
- wyposażonie w infrastrukturę służącą do wypoczynku biernego i aktywnego,
- przebudowę oświetlenia i wykonanie monitoringu,  
- ustawienie elementów małej architektury, 
- wykonanie systemu nawadniajacego,
- dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2018 IV/2018 6 721 410 3 763 181 2 958 229 118 422 2 839 807 NIE C N

1. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
2. Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem,
3. Liczba wspartych obiektów w miejscach 
dziedzictwa naturalnego.

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
dziedzictwa  kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Środki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej i opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz na wykonanie 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (do zasilania imprez okolicznościowych, monitoringu oraz nawadniania).

Dane wg złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.

Projekt nie otrzymał dofinansowania 
ze względu na wyczerpanie alokacji w 
działaniu 7.1 RPO WL. Złożona 
została skarga do WSA.

1,76 0

28 (-)

Zarządzan
ie 
Aktywami 
Miejskimi, 
w tym 
Parki

Budowa Parku przy 
ul. Zawilcowej w 
Lublinie 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście.

Projekt polega na:
- wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw, uporządkowanie istniejącej roślinności,
- wykonaniu ogrodu sensorycznego o funkcjach edukacyjnych,
- utworzeniu placu rekreacyjnego o powierzchni ok. 160 m2 w głębi parku z widokiem na Dolinę rzeki Bystrzycy,
- wykonaniu zegara słonecznego wraz z tablicą informującą o sposobie odczytywania czasu słonecznego,
- wykonaniu karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli dla owadów,
- wykonaniu wodoprzepuszczalnych nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych,
- wykonaniu infrastruktury niezbędnej do korzystania z parku - ławki i kosze z olistowieniem drewnianym, oświetlenie, stojaki na rowery. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

II/2017 IV/2018 10 180 000 7 906 573 2 273 427 134 045 2 139 382 NIE C N
1. Liczba ośrodków miejskich, w których 
realizowane są projekty dotyczące zieleni 
miejskiej.

1. Łączna powierzchnia 
terenów zieleni objętych 
projektami /pracami 
wramach projektów,
2. Dodatkowa powierzchnia 
biologicznie czynna 
uzyskana w wyniku realizacji 
projektów.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane
roboty budowlane - w 
trakcie realizacji

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Dane wg umowy o dofinansowanie 
projektu.

Projekt był wcześniej elementem 
zadania "Rewitalizacja doliny rzeki 
Bystrzycy wraz z zagospodarowaniem 
terenów położonych w obszarze 
nadrzecznym - etap IV"
.

1,32 0

-  (34.1)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Rewitalizacja doliny 
rzeki Bystrzycy wraz 
z 
zagospodarowaniem 
terenów położonych 
w obszarze 
nadrzecznym - etap 
I

Celem projektu jest zabezpieczenie doliny rzeki Bystrzycy oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów nadrzecznych. 
Projekt polega na: 
- poprawie stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego w zakresie budowli zapory czołowej z jazem - zbiornik wodny „Zemborzyce” w Lublinie. 
Modernizacja urządzeń technicznych Zalewu umożliwi przywrócenie projektowanej pojemności retencyjnej zbiornika, przez co wpłynie na poprawę stanu 
bezpieczeństwa odprowadzania wód opadowych rzeką Bystrzycą

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wydział Ochrony 
Środowiska

lub 
nowo powołane 

Biuro ds. 
rewitalizacji 
doliny rzeki 
Bystrzycy

2017 2022 0 0 B C I
1. pojemność obiektów małej retencji (m³).
2. liczba wyremontowanych urządzeń dla 
celów ochrony przeciwpowodziowej (szt.)

1. liczba ludności 
odnoszących korzyści ze 
środków ochrony 
przeciwpowodziowej (szt.).
2. objetość retencjonowanej 
wody (m³).

-  (34.2)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Rewitalizacja doliny 
rzeki Bystrzycy wraz 
z 
zagospodarowaniem 
terenów położonych 
w obszarze 
nadrzecznym - etap 
II

Celem projektu jest zabezpieczenie doliny rzeki Bystrzycy oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów nadrzecznych. 
Projekt polega na: 
- zwiększeniu zdolności retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi, poprzez:
• system odprowadzania wód opadowych do rzeki Bystrzycy, w tym ujednolicenie wszystkich ok. 120 wypływów do rzeki wzdłuż jej biegu, wybudowanie ok. 50 
zbiorników podczyszczających o łącznej powierzchni ok. 85 000 m2 i pojemności ok. 250 000 m3,                         
• budowę kanalizacji deszczowej powyżej zbiornika Zembrzyckiego na długości ok. 6,5 km, średnicy 400-1500mm, na terenie Gminy Lublin, 
• oczyszczenie dna rzeki z namułów na dł. ok. 21 km, regulację koryta rzeki, badanie jakości namułu i wysokości jego warstwy - Gmina Lublin, Wólka i Spiczyn, 
• budowę zbiornika wstępnego powyżej Zalewu Zemborzyckiego złożonego z dwóch części (komora biofiltra oraz komora główna), który będzie miał za zadanie 
zatrzymanie maksymalnej ilości związków biogennych /azot, fosfor/ i zawiesin o łącznej powierzchni ok. 800 000m2, śr. głębokości ok. 3m i łącznej pojemności ok. 2 
450 000m3, na terenie gminy Strzyżewice (koszt ok. 53 mln zł),
• budowę polderu dla zatrzymywania nadmiaru wód rzeki Bystrzycy. Lokalizacja powyżej Zalewu Zemborzyckiego, pow. polderu ok. 50 000 m2, 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wydział Ochrony 
Środowiska

lub 
nowo powołane 

Biuro ds. 
rewitalizacji 
doliny rzeki 
Bystrzycy

2017 2022 0 0 B C I
1. pojemność obiektów małej retencji (m³).
2. liczba wyremontowanych urządzeń dla 
celów ochrony przeciwpowodziowej (szt.)

1. liczba ludności 
odnoszących korzyści ze 
środków ochrony 
przeciwpowodziowej (szt.).
2. objetość retencjonowanej 
wody (m³).

-  (34.3)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Rewitalizacja doliny 
rzeki Bystrzycy wraz 
z 
zagospodarowaniem 
terenów położonych 
w obszarze 
nadrzecznym - etap 
IV

Celem projektu jest zabezpieczenie doliny rzeki Bystrzycy oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów nadrzecznych, w tym m.in. parków miejskich.
Projekt polega na:
- rozwoju miejskich terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. oświetlenie, sanitariaty, bezpieczeństwo komunalne, monitoring), poprzez:
• utworzenie Parku Zawilcowa na terenach po dawnej oczyszczalni ścieków i wysypisku odpadów komunalnych,
• utworzenie Parku Rusałka, 
• renowacji Parku Bronowice - projekt przygotowywany do dofinansowania z RPO WL jako oddzielny, koszt 8 mln zł lata realizacji 2015-2018,
• utworzenie zieleni wokół Stawów Królewskich,
• utworzenie lasu miejskiego pomiędzy ulicami Romera i Janowską,
• budowę ogrodu jordanowskiego „Przyjaźń” nad rzeką Bystrzycą w dzielnicy Tatary

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wydział Ochrony 
Środowiska

lub 
nowo powołane 

Biuro ds. 
rewitalizacji 
doliny rzeki 
Bystrzycy

2017 2022 0 0 C C I

1. liczba wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych (szt.).
2. liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(szt.).
3. liczba wspartych obiektów w miejscach 
dziedzictwa naturalnego (szt.).

1. wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętcyh 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne.

-  (34.4)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Rewitalizacja doliny 
rzeki Bystrzycy wraz 
z 
zagospodarowaniem 
terenów położonych 
w obszarze 
nadrzecznym - etap 
V

Celem projektu jest zabezpieczenie doliny rzeki Bystrzycy oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów nadrzecznych oraz zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej regionu.
Projekt polega na:
• ścieżki rowerowe, biegowe i piesze (przyjęto szerokość ścieżki 6 m, długość ścieżek 30 km) wraz z oświetleniem (tradycyjne i ekologiczne), monitoringiem oraz 
małą architekturą (ławki, stojaki na rowery) wzdłuż rzeki,
• kładki pieszo-rowerowe na Bystrzycy, szerokość jednej kładki min. 4 m, założono wykonanie 10 kładek,
• przystanie kajakowe z zapleczem technicznym przyjęto 10 przystani wzdłuż rzeki Bystrzycy , Gmina Lublin (7 szt.), Strzyżewice (1szt.), Wólka (1 szt.), Spiczyn (1 
szt.),
• plaże 3 szt., 
• zaplecze socjalne obejmujące dostawę, montaż, przyłącze do sieci wodnej i kanalizacyjnej automatycznych urządzeń higieniczno–sanitarnych wzdłuż rzeki 
Bystrzycy, 
• odtworzenie Stawów Królewskich,
• szlak młynów wodnych na Bystrzycy,
•  ścieżki dydaktycnze i punkty widokowe,
• most kultury na moście Mariana Lutosławskiego przy ul. Andersa,
• obiekt "Lubelskiego Klubu Morsów" nad Zalewem Zemborzyckim,
• bezpłatne punkty internetowe Hot-Spot wzdłuż rzeki Bystrzycy,
•  centrum kulturalno-relaksacyjne w rejonie szkół artystycznych przy ul. Muzycznej,
• budowa ośrodka edukacyjno-muzealnego związanego z doliną Bystrzycy.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wydział Ochrony 
Środowiska

lub 
nowo powołane 

Biuro ds. 
rewitalizacji 
doliny rzeki 
Bystrzycy

2017 2022 0 0 C C I

1. liczba wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych (szt.).
2. liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(szt.).
3. liczba wspartych obiektów w miejscach 
dziedzictwa naturalnego (szt.).

1. wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętcyh 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne.

-  (34.5)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Rewitalizacja doliny 
rzeki Bystrzycy wraz 
z 
zagospodarowaniem 
terenów położonych 
w obszarze 
nadrzecznym - etap 
VI

Celem projektu jest zabezpieczenie doliny rzeki Bystrzycy oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów nadrzecznych, w tym m.in. Lubelskiego Klubu 
Jeździeckiego.
Projekt polega na:
- modernizacji terenów Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wydział Ochrony 
Środowiska

lub 
nowo powołane 

Biuro ds. 
rewitalizacji 
doliny rzeki 
Bystrzycy

2017 2022 0 0 C C I 1. liczba wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych (szt.).

1. wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętcyh 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne.

-  (34.6)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Rewitalizacja doliny 
rzeki Bystrzycy wraz 
z 
zagospodarowaniem 
terenów położonych 
w obszarze 
nadrzecznym - etap 
VII

Celem projektu jest zabezpieczenie doliny rzeki Bystrzycy oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów nadrzecznych, w tym m.in. zdegradowanych 
terenów Ośrodka Marina nad Zalewem Zemborzyckim.
Projekt polega na:
- budowie na terenie Ośrodka Marina Lubelskiego Centrum Żeglarstwa

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wydział Ochrony 
Środowiska

lub 
nowo powołane 

Biuro ds. 
rewitalizacji 
doliny rzeki 
Bystrzycy

2017 2022 0 0 B C N 1. liczba wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych (szt.).

1. wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętcyh 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne.

-  (35)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Budowa 
Regionalnego 
Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów w Lublinie 
ukierunkowanego na 
produkcję RDF/pre-
RDF

Aktualnie budowa ZZO nie będzie realizowana ze względu na podjęcie współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie 
korzystania z Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego przez Związek, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Realizacja zadania w zakresie budowy III niecki skladowiska odpadów została wydzielona do osobnego zadania (nr 67)

29 (-) Kultura

Przebudowa na cele 
kulturalne piwnic 
klasztoru 
powizytkowskiego w 
Lublinie

Projekt ma na celu ochronę, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru 
powizytkowskiego.

Projekt polega na:
- przebudowie piwnic klasztoru powizytkowskiego, 
- zakupie wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej,
W wyniku realizacji projektu powstaną m.in.: 
- studia multimedialne, nagraniowe, 
- pracownia rzeźby i scenografii, 
- atelier grafiki i rysunku, 
- atelier filmu, fotografii.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2018 IV/2019 4 094 819 3 378 838 715 981 23 247 633 694 NIE C N

1. Liczba obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem,
2. Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem,
3. Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem,
4. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne,
2. Liczba osób 
korzystających z obiektów 
zasobów kultury objętych 
wsparciem,
3. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż 
przedsiębiorstwa).

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Sfinansowano opracowanie studium wykonalności na przebudowę piwnic klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiaków 12 oraz aktualizację 
dokumentacji projektowej.

Dane wg złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.
Projekt w trakcie oceny.

2,01 0



30 (-) Edukacja

Opracowanie i 
wdrożenie 
zintegrowanego 
systemu 
informatycznego dla 
jednostek 
oświatowych miasta 
Lublin

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e- 
usług publicznych w dziedzinie oświaty. 

Projekt polega na zakupie sprzętu teleinformatycznego i wdrożeniu oprogramowania w celu:                      
- rozbudowy systemu finansowego zintegrowanego z systemem obiegu spraw i dokumentów Mdok;
- uruchomienia funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej 
i dydaktycznej; 
- uruchomienia nowych e – usług w zakresie oświaty dla rodziców/uczniów/nauczycieli;  
- podłączenia gminnych jednostek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Wydział 
Informatyki i 

Telekomunikacji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

I/2018 I/2020 13 205 740 11 191 104 2 014 635 127 797 1 886 838 NIE C N

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości 3  -dwustronna interakcja,
2. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 – transakcja,
3. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego,
4. Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących działania publiczne,
5.  Liczba podmiotów udostępniających 
usługi wewnątrzadministracyjne,
6. Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych,
7. Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego,
8. Liczba udostępnionych on-line 
dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego,
9. Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych.

1. Liczba pobrań /odtworzeń 
dokumentów zawierajacych 
informację sektora 
publicznego

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Środki przeznaczono na wykonanie studium wykonalności dla projektu, opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji centralnego 
zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych oraz na opracowanie koncepcji i przygotowanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej wraz 
z planem podłączenia 162 gminnych jednostek oświatowych.

Dane wg złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.
Projekt w trakcie oceny.

0,97 0

31 (-)

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Budowa i rozbudowa 
e-usług w Gminie 
Lublin

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Lublina i okolic 
oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną.

Projekt polega na rozbudowie istniejących systemów informatycznych jednostki oraz zakupie infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia 
cyfryzacji administracji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia 
komunikacji elektronicznej.

Wydział 
Informatyki i 

Telekomunikacji, 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

I/2018 I/2020 5 685 451 4 832 633 852 818 17 220 835 598 NIE C N

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości 3-dwustronna interakcja,
2. Liczba podmiotów, które udostępniły  on-
line informacje sektora publicznego,
3. Liczba aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych,
4. Liczba udostępnionych usług wewnątrz 
administracyjnych,
5. Przestrzeń dyskowa serwerowni,
6. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4-transakcja,
7. Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne,
8. Liczba podmiotów udostępniających 
usługi wewnątrz administracyjne (A2A),
9. Powierzchnia obszaru województwa 
objęta cyfrową ewidencją gruntów i 
budynków,
10. Liczba udostępnionych on-line 
rejestrów i baz danych przestrzennych.

1. Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
informacje sektora 
publicznego 
2. Liczba pobrań/uruchomień 
aplikacji opartych na 
ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora 
publicznego i e-usług 
publicznych.

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

Wykonano dokumentację projektową obejmującą: koncepcję uruchomienia projektu, studium wykonalności na realizację projektu oraz 
dokumentację techniczną dotyczącą projektu.

Dane wg złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.
Projekt w trakcie oceny.

0,30 0

32 (-) Edukacja

Poprawa warunków 
kształcenia 
zawodowego 
poprzez budowę i 
wyposażenie stacji 
diagnostycznej przy 
Zespole Szkół 
Samochodowych w 
Lublinie

Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji 
diagnostycznej wraz z wyposażeniem.

Projekt polega na:
1. budowie dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na stację diagnostyczną, w obiekcie zaplanowano min.: 
- stanowisko diagnostyczne, 
- trzy stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, 
- zaplecze dydaktyczne ( 4 pomieszczenia), 
- 2 pracownie (sale lekcyjne), 
- biuro obsługi klienta, 
- 3 pomieszczenia biurowe (administracyjno – socjalne); 
2. w ramach zagospodarowania terenu zaplanowano likwidację istniejącej osłony śmietnikowej i wykonanie nowej, utwardzenie terenu umożliwiającego 
dojście i dojazd do obiektu. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2018 III/2019 3 595 095 2 910 437 684 658 134 070 550 588 NIE C N

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35),
4. Liczba zakupionego wyposażenia w 
obiektach objętych wsparciem.

1. Rzeczywista liczba 
użytkowników infrastruktury 
w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej,
2. Liczba utrzymanych 
miejsc pracy  [EPC].

dok. projektowa - 
opracowana
SW  - opracowane

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół 
Samochodowych oraz  opracowano studium wykonalności.

Dane wg złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.
Projekt w trakcie oceny.

3,73 0

33 (-) Edukacja

Zakup 
specjalistycznego 
wyposażenia oraz 
instrumentów 
muzycznych do 
prowadzenia 
działalności 
kulturalno – 
artystycznej przez 
Szkołę Muzyczną I i 
II st. im. T. 
Szeligowskiego w 
Lublinie

Celem projektu jest rozwój zasobów kultury

Projekt polega za zakupie wyposażenia i instrumentów muzycznych do sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w celu 
prowadzenia prowadzonej działalności kulturalno - edukacyjnej.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

II/2017 III/2018 2 332 000 1 584 593 747 407 0 747 407 NIE C N zostaną określone na etapie opracowania 
wniosku o dofinansowanie projektu

zostaną określone na etapie 
opracowania wniosku o 
dofinansowanie projektu

SW  - II/2017 Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018. Dane wg wniosku przygotowywanego 
do złożenia w maju 2017 roku. 0,00 0

34 (-) Drogi

budowa 
przedłużenia ul. 
Garbarskiej wraz z 
przebudową 
skrzyżowania ul. 
Droga Męczenników 
Majdanka z ul. 
Wrońską i z ul. 
Startową

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i 
pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ulicy w celu włączenia jej do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników 
Majdanka od skrzyżowania z ul. Wrońską i planowaną ul. Garbarską do wysokości stacji paliw (w tym skrzyżowania z ul. Startową) wraz z budową 
chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową wodociągu, gazociągu, sieci sN i nN, 
trakcji trolejbusowej oraz wykonaniem sygnalizacji świetlnych.

Zarząd Dróg i 
Mostów II/2016 III/2017 6 737 991 0 6 737 991 1 098 952 5 501 279 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań
3. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- skrócenie czasu przejazdu 
na skutek budowy nowego 
połączenia komunikacyjnego
- zwiększenie liczby 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na budowę 
ścieżek rowerowych

w trakcie realizacji

Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ul. Garbarskiej na odcinku od km 0+028,00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka 
oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc 
postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, 
trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego. Na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i ul. Garbarską pojawi się 
czwarty wlot oraz drogowa sygnalizacja świetlna. Poniesione wydatki dotyczą wykonania częściowo sieci kanalizacji deszczowej, 
wodociągowej, sieci gazowej wraz z usunięciem kolizji, przebudowy i usunięcia kolizji kabli elektrycznych i teletechnicznych. Wykonano 
również roboty ziemne w tym usunięcie skarpy w ciągu przyszłej ulicy Garbarskiej. Ustawione zostały słupy trakcyjne na fundamentach 
betonowych. Przełożona została sieć trakcji trolejbusowej a następnie zdemontowano stare słupy trakcyjne. Wykonane zostały poszerzenia oraz 
warstwy konstrukcyjne na ulicy Dr. M. Majdanka i Garbarskiej. Ustawione zostały krawężniki betonowe i odtworzono murek zabezpieczający 
skarpę za chodnikiem. Prace związane z budową ul. Garbarskiej i włączenie jej jako czwarty wlot na skrzyżowanie ul. Męczenników Majdanka i 
ul. Wrońskiej kontynuowane będą w 2017 roku.

18,35 40

35 (-) Drogi

przebudowa ul. 
Bohaterów Monte 
Cassino w Lublinie 
na odcinku od 
wiaduktu w ul. Armii 
Krajowej do 
skrzyżowania z ul. 
Krasińskiego wraz z 
przebudową kładki 
nad ul. Bohaterów 
Monte Cassino 

Ulica Bohaterów Monte Cassino oraz ulica Armii Krajowej zlokalizowane są w południowo zachodniej części miasta; są jednymi z głównych arterii 
komunikacyjnych w tym rejonie Lublina, po których odbywa się ruch lokalny oraz ruch w kierunku obwodnicy miasta, tj.: w kierunku północno-
zachodnim w stronę Warszawy oraz w kierunku południowo-zachodnim w stronę węzła Lublin Węglin w kierunku Rzeszowa. Poprzez powiązania z 
drogami gminnymi, powiatową (ul. Armii Krajowej) i krajową nr 19 (Al. Kraśnicka) zbiera ona ruch z największych dzielnic Lublina. Ulica Bohaterów 
Monte Cassino, po wybudowaniu przedłużenia do węzła Sławin w al. Solidarności, będzie stanowiła bezpośredni dojazd do obwodnicy Lublina leżącej 
w ciągu dróg ekspresowych S12/17/19 i będzie wyprowadzała ruch samochodowy z centrum miasta w stronę węzła Sławinek i dalej w kierunku 
Warszawy. Ponadto ul. Bohaterów Monte Cassino stanowi dojazd do centrum miasta i miasteczka akademickiego poprzez ulicę Wileńską oraz dojazd 
do osiedli mieszkaniowych i licznych obiektów handlowo-usługowych. Ulica Bohaterów Monte Cassino, jako jedna z ważniejszych arterii 
komunikacyjnych Lublina, jest intensywnie użytkowana, zarówno przez transport indywidualny jak też komunikację zbiorową. Wiąże się z tym bardzo 
duże obciążenie infrastruktury, która stopniowo ulegała coraz większej degradacji. W jezdni występują liczne ubytki i koleiny, zaś stan techniczny 
omawianego ciągu drogowego jest na tyle zły, że zagraża to bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego. Docelowo droga będzie stanowiła 
odcinek nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 830.

Cel zadania: usprawnienie i uspokojenie ruchu, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę komfortu podróżowania, 
poprawę poziomu usług w ramach transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy: branża mostowa: przebudowa kładki dla pieszych nad ulicą Bohaterów Monte Cassino w tym m.in.: przebudowa ustroju niosącego 
kładki, przebudowa podpór, wykonanie i wymiana wyposażenia kładki, wykonanie nawierzchni na kładce.
branża drogowa: przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu 
mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej, w tym: przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, zatoki autobusowej, infrastruktury technicznej, rekultywacja 
terenu, odtworzenie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ramach robót drogowych również planuje się budowę: wydzielonych 
stanowisk postojowych, wyjazdu z ul. Bohaterów Monte Cassino z wydzielonym pasem do skrętu w prawo, chodnika wzdłuż stanowisk postojowych; 
przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi; roboty związane z organizacją ruchu wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Dróg i 
Mostów II/2017 IV/2017 13 802 766 7 002 766 6 800 000 0 6 800 000 C C N

1. długość przebudowanych dróg,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań,
3. liczba przebudowanych obiektów 
inżynierskich
4. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi
- zwiększenie liczby 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na budowę 
ścieżek rowerowych

w trakcie postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji projektu.
Prace związane z realizacją zadania przeprowadzone będą w 2017 roku. 1,47 0

36 (-) Drogi

przebudowa Al. 
Tysiąclecia wraz z 
wykonaniem 
buspasów

Cel zadania: usprawnienie i uspokojenie ruchu, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę komfortu podróżowania, 
poprawę poziomu usług w ramach transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy: przebudowa południowej oraz zaprojektowanie i przebudowa północnej jezdni al. Tysiąclecia w Lublinie na odcinku od ulicy 
Lwowskiej do ulicy Lubartowskiej wraz z wyznaczeniem buspasa (na istniejącym zewnętrznym pasie ruchu), likwidacją zatoki autobusowej – 
usytuowanej za rondem Romana Dmowskiego, rozbudową istniejącej zatoki autobusowej przy hali „Nova” oraz przebudową/rozbudową oświetlenia 
ulicznego, przebudową drogowych sygnalizacji świetlnych, przebudową ciągów pieszych, budową dwukierunkowej drogi rowerowej.   

Zarząd Dróg i 
Mostów III/2016 II/2017 5 184 430 5 184 430 1 499 969 3 684 461 NIE C N

1. długość przebudowanych dróg – 1,3 km
2. długość utworzonych buspasów- 0,19 
km
3. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych – 0,74 km

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi
- zwiększenie liczby 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na budowę 
ścieżek rowerowych
-usprawnienie 
funkcjonowania publicznej  
komunikacji miejskiej z 
uwagi na budowę buspasów

Zadanie zakończono.

W ramach umowy zaprojektowano i przebudowano północną jezdnię na odcinku o długości 453,0 m al. Tysiąclecia w Lublinie na odcinku od 
ulicy Lwowskiej do ulicy Lubartowskiej wraz z północnym wlotem ulicy Lubartowskiej wraz z wyznaczeniem buspasa (na istniejącym 
zewnętrznym pasie ruchu) oraz przebudowano południową jezdnię o długości 842m. W ramach prac nastąpiło wzmocnienie konstrukcji 
nawierzchni jezdni al. Tysiąclecia poprzez ułożenie dodatkowych warstw  asfaltowych. Zlikwidowano  zatokę autobusową – usytuowaną za 
rondem Romana Dmowskiego i rozbudowano istniejącą  zatokę autobusową przy hali „Nova”. Wybudowano  dwukierunkową  drogę rowerową  
o łącznej długości ok. 740 m, na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Browarnej oraz wzdłuż przejścia dla pieszych przy hali „Nova”, z 
jednoczesnym doprowadzeniem ścieżki do Placu Zamkowego i do istniejącej stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz od stacji Lubelskiego 
Roweru Miejskiego do ronda Romana Dmowskiego. Przebudowano istniejące  chodniki na długości całego odcinka przebudowanej ulicy. 
Przebudowano i rozbudowano drogową sygnalizację świetlną  w zakresie dostosowania istniejących sygnalizacji o sygnały nadawane dla 
kierujących autobusami, a także o sygnały nadawane do rowerzystów. Dokonano regulacji  wysokościowej nawierzchni istniejących chodników 
i zjazdów w dowiązaniu do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych.

28,93 100



37 (-) Drogi
przebudowa al. 
Kompozytorów 
Polskich

Al. Kompozytorów Polskich zlokalizowana jest w północnej części Miasta, w dzielnicy Czechów Południowy; jest jedną z głównych arterii 
komunikacyjnych w Lublinie, po której odbywa się ruch lokalny i tranzytowy. Poprzez liczne powiązania z drogami gminnymi i powiatowymi zbiera ona 
ruch z jednej z największych dzielnic Lublina, tzw. „sypialni”, zapewnia skomunikowanie z drogą wojewódzką 835 i połączenie do/z północno - 
wschodnimi dzielnicami Miasta; ponadto zapewnia obsługę komunikacyjną dzielnicy Bursaki, która od lat jest przedmiotem zainteresowania 
przedsiębiorców inwestujących w tym obszarze w rozwój firm i zakładów produkcyjnych. Jest to obszar intensywnego rozwoju gospodarczego, 
wspieranego przez Gminę Lublin poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
Al. Kompozytorów Polskich jest także elementem trasy drogowej przebiegającej na kierunku północ – południe (przez ulice: Lubomelska – Lipowa – 
Piłsudskiego), zapewniającej m. in. obsługę komunikacyjną dworca PKP/PKS, a w przyszłości planowanego w tym obszarze Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego integrującego różne rodzaje transportu, które będzie obsługiwać cały Lubelski Obszar Funkcjonalny.
Al. Kompozytorów Polskich, jako jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Lublina, jest intensywnie użytkowana, zarówno przez transport 
osobowy jak też komunikację zbiorową.

Cel zadania: usprawnienie i uspokojenie ruchu na omawianym odcinku drogi powiatowej; zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu oraz 
poprawę komfortu podróżowania; poprawa poziomu usług świadczonych w ramach transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy: branża mostowa: przebudowa dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich wraz z umocnieniem skarp w rejonach 
przyczółków; w ramach projektu przewiduje się rozbiórkę dotychczasowych i wykonanie dwóch nowych wiaduktów; będą to obiekty trójprzęsłowe z 
prefabrykowanych belek typu T zespolonych płytą nadbetonu. Konstrukcja nośna będzie opierać się na ramowych filarach i przyczółkach. Zabudowę 
pomostu mostu drogowego stanowić będzie dwupasmowa jezdnia o szerokości 7,00 m, ścieżka rowerowa o szerokości 2,2 m oraz chodnik o 
szerokości 2,0 m. Na obiektach zaprojektowano bariery ochronne i balustrady. Bariery będą oddzielały przestrzeń drogową od przestrzeni użytkowej 
pieszych i rowerów, balustrada typu P1 będzie zabezpieczać ruch pieszy i rowerowy.
branża drogowa: przebudowa drogi na odcinku od ronda z al. Mieczysława Smorawińskiego do ronda z al. Solidarności o długości ok. 1 km, w tym: 
przebudowa chodników, zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Piccolo Paganiniego, infrastruktury technicznej, budowa dróg rowerowych, 
rekultywacja terenu, odtworzenie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przebudowana droga powiatowa będzie miała 
następujące parametry techniczne: klasa GP, przekrój uliczny 2x2, szerokość jezdni: 7 – 10,5 m, przebudowa ul. Północnej w obszarze skrzyżowania z 
al. Kompozytorów Polskich, w tym: przebudowa chodników, budowa dróg rowerowych, rekultywacja terenu, odtworzenie elementów oznakowania i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zakres robót obejmuje również wykonanie przebudowy ulic przyległych (wlot nr 1 - ul. Lipińskiego, wlot nr 2 - ul. Elsnera,  wlot nr 3 - ul. Braci 
Wieniawskich, wlot nr 4 - ul. Lawinowa,  wlot nr 5 – ul. Legendy, wlot nr 6 - ul. Paganiniego),  tj. remont chodników, nawierzchni jezdni, miejsc 
postojowych, zatok autobusowych i zjazdów oraz budowę i przebudowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnej i miejsc 
postojowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów II/2016 IV/2016 14 780 668 7 456 281 7 324 387 7 456 281 0 C C N

1. długość przebudowanych dróg – 4,76 
km
2. liczba przebudowanych skrzyżowań – 3 
szt.
3. liczba przebudowanych obiektów 
inżynierskich- 2 szt.

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi
- zwiększenie liczy 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na budowę 
ścieżek rowerowych

Zadanie zakończono.

Podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego 
do północnej jezdni al. Solidarności oraz przebudowy dwóch wiaduktów.     
W ramach zadania nr I zaprojektowano i wykonano przebudowę al. Kompozytorów Polskich, na odcinku do skrzyżowania z al. Smorawińskiego 
do północnej jezdni al. Solidarności  (o łącznej długości ok 1 km)  oraz wykonano przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów 
Polskich.
W ramach zadania nr II została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z  budową brakującego odcinka ścieżki 
rowerowej ok. 750 mb i przebudowane chodniki wzdłuż przebudowanej drogi al. Kompozytorów Polskich. Zostały wykonane parkingi przy 
przychodni zdrowia 60 szt. miejsc, o nowej nawierzchni bitumicznej 1445 m2. Przebudowane zostały ulice przyległe, którymi odbywał się 
objazd komunikacji miejskiej podczas remontu wiaduktów: wlot nr 1 - ul. Lipińskiego ok 759 mb, wlot nr 2 - ul. Elsnera ok. 511 mb, wlot nr 3 - 
ul. Braci Wieniawskich - ok. 721 mb, wlot nr 4 - ul. Lawinowa - ok. 770 mb, wlot nr 5 – ul. Legendy – ok. 389 mb, wlot nr 6 - ul. Paganiniego – 
ok. 605 mb. Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe na całym zakresie robót.

100,00 100

38 (-) Drogi budowa ul. 
Dunikowskiego

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do nowopowstałego osiedla bloków mieszkalnych 
w dzielnicy Dziesiąta.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia 
drogowego, sieci c.o. oraz usunięciem kolizji w branży elektrycznej, budowa ulicy na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza wraz z chodnikami, 
ścieżką rowerową, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji w branży elektrycznej.

Zarząd Dróg i 
Mostów II/2013 IV/2016 3 273 135 3 273 135 1 169 891 0 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg – 0,669 
km
2. liczba wybudowanych skrzyżowań – 5 
szt.
3. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych- 0,696 km

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- skrócenie czasu przejazdu 
na skutek budowy nowego 
połączenia komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni
- zwiększenie liczy 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na budowę 
ścieżek rowerowych

Zadanie zakończono.

W latach 2013 - 2014 wykonano odcienek drogi od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta o dł. 252 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, 
chodniki i zjazdy z kostki brukowej, ścieżki rowerowe (254 m) oraz kanalizację deszczową i oświetlenie. W 2016 roku kontynuowano prace 
rozpoczęte w 2015 roku. Wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową ul. Dunikowskiego od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza o 
długości ok 417,34  mb, wraz z obustronnymi chodnikami. Wybudowano ścieżkę rowerową (442 m) po jednej stronie ulicy,  wykonano wjazdy, 
kanał deszczowy. Ponadto przebudowano kanał ciepłowniczy, sieć kablową, przebudowano oświetlenie drogowe oraz wykonano oznakowanie 
poziome i pionowe.

100,00 100

39 (-) Drogi budowa ul. Wilczej i 
ul. Robotniczej

Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy: budowa odcinków ulic: Robotniczej (od ul. Żurawiej do ul. Wilczej) oraz Wilczej
(od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników i zatok parkingowych, przebudową sieci 
gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej.

Zarząd Dróg i 
Mostów III/2015 IV/2016 2 525 167 2 525 167 2 234 528 0 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg – 0,363 
km
2. liczba wybudowanych skrzyżowań – 2 
szt.
3. liczba przebudowanych skrzyżowań – 2 
szt.

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- skrócenie czasu przejazdu 
na skutek budowy nowego 
połączenia komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni

Zadanie zakończono.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni obustronne chodniki oraz zjazdy na każdą działkę przyległych ulic. Wykonano 
skrzyżowanie z ul. Sokolniki/Żelazną oraz skrzyżowanie z ul. Robotniczą na jej dalszym przebiegu. Wzdłuż ul. Robotniczej po jej południowej 
stronie zlokalizowano zatokę postojową. Przebudowano skrzyżowanie ul. Wilczej z ul. Wyzwolenia oraz ul. Robotniczej z ul. Żurawią.

100,00 100

40 (-) Drogi przebudowa ul. 
Kalinowszczyzna

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i 
pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc 
postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów III/2017 IV/2018 4 093 904 4 093 904 0 4 093 904 C C N

1. długość przebudowanych dróg,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań
3. długość wyznaczonych pasów 
rowerowych

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi
- zwiększenie liczy 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na 
wyznaczenie pasów 
rowerowych

w trakcie postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

Uzgodniono koncepcję rozwiązań geometrycznych. Trwa opracowanie projektu budowlanego branży drogowej oraz projektów branżowych. 
Trwa opiniowanie lokalizacji sieci w pasie drogowym. Prace związane z rozpoczęciem realizacją zadania zaplanowano w połowie 2017 roku. 0,00 0

41 (-) Drogi
budowa i 
przebudowa ul. 
Kasztanowej

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i 
pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarząd Dróg i 
Mostów III/2017 IV/2018 2 104 673 2 104 673 104 673 2 000 000 NIE C N 1. długość wybudowanych dróg,

2. liczba wybudowanych skrzyżowań

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- skrócenie czasu przejazdu 
na skutek budowy nowego 
połączenia komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi

w trakcie postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

Opracowano projekt budowlany branży drogowej oraz projektów branżowych. Prace związane z rozpoczęciem realizacji zadania zaplanowano 
w IIpołowie 2017 roku. 4,97 0

42 (-) Drogi budowa ul. Emilii i 
Karola Wojtyłów

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa ul. Wojtyłów (ok. 150 m) wraz z wykonaniem miejsc postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją 
deszczową oraz chodnika (od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów ok. 143 m) wraz z oświetleniem i nasadzeniami

Zarząd Dróg i 
Mostów III/2017 III/2018 1 667 650 1 667 650 0 1 600 000 NIE C N 1. długość wybudowanych dróg,

2. długość wybudowanych chodników,

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane,

w trakcie postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

Opracowano projekt budowlany branży drogowej oraz projektów branżowych. Prace związane z rozpoczęciem realizacji zadania zaplanowano 
w II połowie 2017 roku. 4,06 0

43 (-) Drogi
budowa i 
przebudowa ul. 
Firlejowskiej

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i 
pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)

Zarząd Dróg i 
Mostów III/2017 I/2019 2 778 105 2 778 105 0 2 700 000 NIE C N 1. długość wybudowanych dróg,

2. liczba wybudowanych skrzyżowań

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- skrócenie czasu przejazdu 
na skutek budowy nowego 
połączenia komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi

w trakcie postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

Opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę i przebudowę ulicy Firlejowskiej w Lublinie od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Prace związane z rozpoczęciem realizacji zadania zaplanowano w II 
połowie 2017 roku.

2,81 0

44 (-)

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Lubelski Rower 
Miejski

Cel projektu: pozytywny wpływ na aspekty związane z ochroną środowiska poprzez zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i 
regionu.

Zakres rzeczowy: dostawa 400 sztuk rowerów dla dorosłych i 20 sztuk rowerów przeznaczonych dla dzieci, dostawa wraz z montażem 42 sztuk 
terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów, urządzenia do monitoringu, stacje dokonujące umożliwiające przymocowanie 15 rowerów 
systemu LRM na każdej ze stacji, stacje dokujące przeznaczone dla dzieci, 196 sztuk stojaków na rowery prywatne.

Zarząd Dróg i 
Mostów II/2016 IV/2016 6 178 898 6 178 898 6 178 898 0 NIE C N

1. liczba bezobsługowych wypożyczalni 
rowerowych – 42 szt.
2. liczba rowerów miejskich- 420 szt.

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- zwiększenie liczby 
rowerzystów poprzez 
udostępnienie większej ilości 
rowerów
- zwiększenie liczby 
rowerzystów poprzez 
poprawę dostępności do 
systemu Lubelski Rower 
Miejski dzięki lokalizacji 
nowych stacji rowerowych
- zwiększenie liczby dzieci 
korzystających z rowerów 
dzięki budowie stacji 
rowerowych dla dzieci
- zmniejszenie emisji spalin 
poprzez możliwość wyboru 
ekologicznego środka 
transportu

Zadanie zakończono.

Zrealizowano rozbudowę istniejącego systemu wypożyczania Lubelskiego Roweru Miejskiego. Inwestycja została realizowana wspólnie przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Powiat Świdnicki oraz Gminę Miejską Świdnik. W ramach zadania nastąpiło zaprojektowanie i realizacja 
robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod lokalizacje stacji rowerowych. Nastąpiła budowę miejsc pod lokalizacje stacji 
rowerowych. Budowę i przebudowę istniejących chodników w w niezbędnym zakresie zapewniającym swobodny ruch pieszych po 
wybudowaniu miejsc pod stacje rowerowe, budowę murów oporowych celem zabezpieczenia skarp w związku z budową miejsc pod stacje 
rowerowe Wykonano projekty rowerów dla dorosłych, stacji rowerowych dla dorosłych, rowerów dla dzieci oraz stacji rowerowych dla dzieci. 
Zaktualizowano mapę Lublina z wykazem istniejących 40 oraz nowych 42 stacji rowerowych oraz mapy Świdnika z wykazem 5 nowych stacji 
rowerowych i montaż tych tych map na 40 istniejących oraz 47 nowych terminalach systemu LRM. Nastąpiła dostawa 400 sztuk rowerów dla 
dorosłych i 20 sztuk rowerów przeznaczonych dla dzieci w wieku  6 lat. Wykonano dostawę wraz z montażem 42 sztuk terminali 
umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów, urządzenia do monitoringu, stacje dokonujące umożliwiające przymocowanie 15 rowerów 
systemu LRM na każdej ze stacji. Stacje dokujące przeznaczone dla dzieci, 196 sztuk stojaków na rowery prywatne.

100,00 100

45 (-) Drogi przebudowa ul. 
Narutowicza (II etap)

Cel projektu: poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, a także poprawa przepustowości drogi 
oraz skrzyżowania ulic: Narutowicza – Lipowa – Piłsudskiego.

Zakres projektu: przebudowa ul. Narutowicza o długości 239 m na odcinku od skrzyżowania ulic Narutowicza-Lipowa-Piłsudskiego do ul. Ochotniczej 
wraz z ulicami przyległymi: Strażacką, Ochotniczą i Rowerową. Wykonani między innymi: robót ziemnych, podbudowy, nawierzchnie jezdni, chodniki, 
azyle dla pieszych, zieleń drogowa.
W ciągu ulicy Rowerowej zaplanowano wykonanie parking z kostki betonowej. Pomiędzy skrzyżowaniami ul. Narutowicza z ulicami: Ochotniczą i 
Strażacką zaplanowane zostało wybudowanie zatoki przystankowej, a w ciągu ul. Ochotniczej miejsc postojowych dla samochodów.

Zarząd Dróg i 
Mostów II/2016 IV/2016 3 375 593 1 996 718 1 378 875 1 921 471 0 C C N

1. długość przebudowanych dróg- 0,676 
km,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań- 5 
szt.
3. długość wyznaczonych kontrapasów 
rowerowych- 0,466 km

dla tak małych inwestycji 
wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych 
efektów:
- zmniejszenie emisji spalin 
na skutek poprawy 
nawierzchni drogi
- zwiększenie liczy 
rowerzystów korzystających 
z drogi z uwagi na 
wyznaczenie kontrapasów 
rowerowych

Zadanie zakończono.

Zrealizowano przebudowę ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap), na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Lipową i Piłsudskiego do wysokości ul. 
Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową wraz z przebudową infrastruktury technicznej: kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, przyłącza gazowego n/c przy ul. 
Narutowicza 74 oraz budowę kanału technologicznego.  Przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap) na długości 176,00 mb . Wykonano 
przebudowę drogi gminnej ul. Ochotniczej od ul. Narutowicza do  ul. Szczerbowskiego długości 144,77 m. Przebudowano ul. Strażacką na 
odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szczerbowskiego o długości ok.143,60 m. Na odcinku ulicy Narutowicza od ulicy Głębokiej do skrzyżowania 
z ulicami Lipową i Piłsudskiego i na samym skrzyżowaniu została zmodernizowana trakcja trolejbusowa. Wykonano przebudowę ul. Rowerowej 
łączącą ulicę Lipową z ulicą Narutowicza o długości 212,0 m, która w środkowym odcinku ma przebieg równoległy do muru cmentarza.

100,00 100

46 (-)

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

budowa ścieżki 
rowerowej i chodnika 
z kładką - pomiędzy 
ul. Kaczeńcową i ul. 
Rzeszowską (w 
kierunku ul. 
Gdańskiej)

Cel zadania: stworzenie bezpośredniego połączenia pieszo-rowerowego dla mieszkańców sąsiadujących osiedli Łęgi i Świt, skrócenie czasu dojścia do 
Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki,

Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze, ziemne i zabezpieczające, wykonanie fundamentów, ustroju nośnego kładki, dylatacji, odwodnienia kładki, 
hydroizolacji, montaż balustrad, elementów łukowych oświetlenia, wykonanie murków oporowych oraz prefabrykowanych betonowych schodów 
terenowych, wykonanie placu z kostki, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki, oświetlenia kładki oraz przebudowa 
linii kablowej SN i NN.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

II/2015 IV/2016 3 940 473 3 940 473 3 164 403 0 NIE C N
1. długość wybudowanej kładki - 135,1 m,
2. długość wybudowanej ścieżki rowerowej 
- 200 m

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na ilość osób 
korzystających  z nowego 
połączenia dróg oraz  z 
wybudowanej ścieżki 
rowerowej .

Zadanie zakończono.

Zrealizowano budowę kładki pieszo - rowerowej - wykonano prace w zakresie konstrukcji kładki, nawierzchni z żywic epoksydowych i 
poliuretanowych z piaskiem kwarcowym, oświetlenia wraz z instalacją zasilania, balustrad i odwodnienia. Długość kładki wynosi 135,1 m, a jej 
wysokość max. do 10,90 m, szerokość całkowita kładki wynosi 4,78m. Prowadzono prace przy ukształtowaniu terenu oraz przebudowano linię 
kablową SN i NN. Ponadto zaprojektowano i wykonano ścieżkę rowerową z chodnikiem o długości ok. 95 m, na działce 34/57 przy ul. Biedronki 
w Lublinie na wysokości Przedszkola nr 45, na odcinku od istniejącej ścieżki od strony ul. Biedronki do nowobudowanej ścieżki od kładki 
pomiędzy ul. Rzeszowską, a ul. Kaczeńcową. 

100,00 100



47 (-)
Rewitaliza
cja 
miejska

cmentarz komunalny 
przy ul. Droga 
Męczenników 
Majdanka

Cel zadania: poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na 
terenie cmentarza.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:
1) rozbudowa budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji, 
2) modernizacja oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, 
3) rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w alejkach,
4) przebudowa kaplicy,
5) wykonanie sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 
6) wykonanie alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

III/2016 III/2019 8 412 000 8 412 000 62 730 8 349 270 NIE C N
1. długość wykonanych alejek
2. powierzchnia zmodernizowanych 
pomieszczeń

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na 
bezpieczeństwo osób 
korzystających z 
nowowybudowanej i 
zmodernizowanej 
infrastruktuey

w trakcie realizacji Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na zadania 1) - 3) oraz wykonano alejki asfaltowe. W lutym ogłoszono przetarg na 
realizację robót w ramach zadań 1) - 3). 0,75 2

48 (-) Edukacja
modernizacje 
obiektów - Zespół 
Szkół nr 4

Cel zadania: umożliwienie wychowankom szkoły swobodnego poruszania się i komunikacji, wyposażenie ułatwiające poruszanie się niezbędne do 
prawidłowej edukacji niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do szkoły. Jego zakup umożliwi  przyjęcie do szkoły dzieci ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, w szczególności niepełnosprawnych ruchowo dzieci z autyzmem, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tacy 
uczniowie często z konieczności objęci są nauczaniem indywidualnym. Montaż odpowiedniego wyposażenia stworzy im możliwość edukacji w ramach 
codziennych zajęć lekcyjnych oraz pozwoli na integrację z rówieśnikami. 

Zakres rzeczowy: Prace budowlano-adaptacyjne na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurantowej 5, zakup pierwszego wyposażenia.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

II/2016 III/2017 3 904 294 3 859 294 45 000 1 268 994 2 455 000 NIE C N
1. liczba zmodernizowanych pomieszczeń
2. powierzchnia zmodernizowanych / 
doposażonych pomieszczeń

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na wzrost 
komfortu korzystania przez 
dzieci i młodzież 
niepełnosprawną, 
autystyczną ze 
zmodernizowanej 
infrastruktury oraz 
zakupionego wyposażenia.

w trakcie realizacji

Wykonano roboty zewnętrzne: ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu, dach nad budynkiem i balkonem, zagospodarowanie terenu 
- roboty rozbiórkowe, obudowę koszy, bednarkę w wykopie, roboty wewnętrzne: roboty rozbiórkowe, przebicia dla instalacji, fundamenty 
żelbetowe, elementy stalowe, ściany i zamurowania, ocieplenie stropu nad piwnicą, okna pcv, posadzki, wywieziono gruz z rozbiórek, roboty 
demontażowe instalacyjne elektryczne, bruzdy i przebicia, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające, oprzewodowanie instalacji 
oświetleniowej, oprzewodowanie instalacji gniazd wtykowych, instalacje siłowe sterowania i sygnalizacji, instalacje teletechniczne, sieć logiczną 
i telefoniczną, instalację wody, instalację kanalizacji, c.o. i gazu. Dostarczono i zamontowano drzwi zewnętrzne oraz tymczasowe ogrodzenie w 
ramach zabezpieczenia terenu budowy podczas przestoju. Ponadto w ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 4 
zakupiono m.in.: zestawy dydaktyczne, komunikatory, tablety, pomoce logopedyczne, programy do diagnozy i terapii, materiały terapeutyczne, 
do ćwiczeń, zabawki, książki, gry. Częściowo zamontowano okna weneckie, wykonano stolarkę wewnętrzną, okładziny ścian, obudowę 
instalacji, tynki wewnętrzne, gładzie, odpowietrzenia i podejścia kan., instalację gazu, dostarczono platformę dla niepełnosprawnych, szafki 
hydrantowe.

35,97 40

49 (-) Obiekty 
Sportowe

budowa hali 
sportowej przy 
Gimnazjum nr 10

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny 
sposób spędzania wolnego czasu. Wybudowana infrastruktura pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, co przyczyni się 
do wzrostu aktywności fizycznej i dalszego rozwoju zainteresowań sportowych wśród uczniów szkoły. Powstaną warunki do uprawiania wielu dyscyplin 
sportowych oraz kontynuacji i rozwoju szkolnych tradycji sportowych. Wzrośnie także atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, co spowoduje zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w zajęciach. Dzięki temu zmniejszy się niekorzystne zjawisko korzystania 
przez uczniów ze zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. 

Zakres rzeczowy: budowa trzykondygnacyjnego budynku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w skład którego wchodzi hala sportowa 
jednokondygnacyjna z boiskiem wielofunkcyjnym, na którym zostaną wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, 
sala ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, zaplecze szatniowo-sanitarne trzykondygnacyjne (z tego: 4 zespoły szatniowo-sanitarne, sanitariaty ogólne, 
magazynek sprzętu sportowego, pokój nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, stała widownia na 166 miejsc, pomieszczenia personelu pomocniczego i 
gospodarcze oraz wentylatornia).

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

I/2016 III/2017 5 165 955 3 842 655 1 323 300 551 455 3 106 700 NIE C N

1. powierzchnia wybudowanego budynku
2. powierzchnia wybudowanych boisk  
3. powierzchnia infrastruktury pomocniczej 
( zaplecza sanitarno -szatniowego).

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w 
zajęciach sportowych, 
korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz 
osób niepełnosprawnych 
biorących udział w 
zorganizowanych zajęć 
sportowych oraz imprezach.

w trakcie realizacji Zrealizowano roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe. Rozpoczęto roboty związane ze wznoszeniem hali sportowej, tj. wykonano 
konstrukcje żelbetowe, fundamenty, ściany piwnic, ściany murowane oraz instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. 20,05 30

50 (-) Obiekty 
Sportowe

modernizacje 
obiektów - 
Gimnazjum nr 5

Cel zadania: poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z basenu, poprawa stanu technicznego basenu, wspieranie kultury fizycznej 
wśród młodzieży.

Zakres rzeczowy: wymiana niecki stalowej powlekanej folią basenową na nieckę ze stali kwasoodpornej, wymiana płytek plaży, wymiana stolarki 
okiennej hali basenowej, przebudowa klatek schodowych i wymiana balustrad, wykonanie studzienek bezodpływowych i fundamentów pod filtr 
ciśnieniowy i zbiornik wyrównawczy, remont pomieszczeń piwnic, parteru i piętra, wykonanie ogrzewania podłogowego na hali basenowej,  wykonanie 
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie stacji uzdatniania wody, 
roboty elektryczne.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

II/2015 II/2017 3 774 885 2 914 885 860 000 2 504 400 139 630 NIE C N 1. wymiana niecki basenu. 
2. zakup wyposażenia

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w 
zajęciach sportowych, 
korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz 
osób niepełnosprawnych 
biorących udział w 
zorganizowanych zajęć 
sportowych oraz imprezach.

w trakcie realizacji

Sfinansowano wykonanie podłoża i fundamentów niecki basenowej, dostawę i montaż niecki, roboty wykończeniowe w hali basenowej, 
piwnicach i parterze, przebudowę klatki schodowej, częściowo instalacji c.o., wewnętrzną instalację wod.-kan., technologię uzdatniania wody. 
Wykonano pozostały zakres prac w zakresie robót budowlanych, posadzki parteru z płytek basenowych na plażach hali basenowej z 
ogrzewaniem podłogowym, przebudowy klatek schodowych, izolacje, ślusarkę drzwiową, tynki i okładziny, wentylację mechaniczną, próby 
szczelności i rozruch basenu wewnętrznego, roboty elektryczne. Ponadto wykonano roboty dodatkowe z branży sanitarnej i elektrycznej oraz 
przebudowano tablice elektryczne. Zrealizowano dostawę i montaż suszarek z prowadnicami oraz pełne wyposażenie m.in.: sprzęt ratowniczy, 
pływacki, rekreacyjny, wyposażenie łazienek i pomieszczeń technicznych. Ponadto wykonano izolację przeciwwodną ścian zewnętrznych 
budynku basenu.

96,30 97

51 (-) Edukacja

modernizacje 
obiektów - Szkoła 
Muzyczna I i II 
stopnia

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej 
budynku, polepszenie warunków nauczania osób uzdolnionych muzycznie.

Zakres rzeczowy: wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, dodatkowe oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, przyciski oddymiana klatek 
schodowych, roboty budowlane w zakresie oddzielenia stref pożarowych, wymiany okien, drzwi, zamontowanie dodatkowego hydrantu przed salką 
koncertową kameralną, aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

IV/2015 II/2017 3 539 728 3 539 728 1 145 966 1 922 057 NIE C N

1. liczby dostosowanych pomieszczeń do 
przepisów ppoż
2. powierzchnia przebudowanych / 
doposażonych pomieszczeń

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na 
bezpieczeństwo osób 
korzystających z  obiektów 
oświatowych dostosowanych 
do nowych przepisów ppoż. 
oraz uczniów korzystających 
z profesjonalnie 
wyposażonych sal 
dydaktycznych.

w trakcie realizacji

Sfinansowano roboty dostosowujące część dydaktyczną budynku do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonano aktualizację dokumentacji 
kosztorysowej z wyłączeniem wyposażenia sali koncertowej wraz z opinią specjalistyczną. Wykonano roboty budowlane stanu surowego, 
ścianki szkieletowe, podłoża i posadzki, stropy podwieszane, wykładziny ścienne, tynki i malowanie, zamontowano stolarkę okienna i ślusarkę 
drzwiową oraz prowadzono prace w zakresie instalacji elektrycznych - elektroakustyka i multimedia stałe, oświetlenia technicznego, instalacji 
sanitarnych - wentylacja oraz instalacja co. Sfinansowano wykonanie dodatkowych robót ogólnobudowlanych – rozbiórkowych, ziemnych, 
betonowych, malarskich, obłożenia płytami kartonowo – gipsowymi słupów i ścian, robót instalacyjnych. Opracowano również specyfikację 
techniczną wyposażenia technologii sceny, oświetlenia scenicznego i elektroakustyki.

45,70 50

52 (-)

Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacja
)

termomodernizacje 
obiektów - Bursa 
Szkolna nr 5

Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko lokalne. 

Zakres rzeczowy: docieplenie stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana drzwi 
zewnętrznych, modernizacja i regulacja węzłów cieplnych, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji odgromowej i elektrycznej w wymiennikowni.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

IV/2015 III/2016 1 962 487 1 962 487 1 890 000 0 NIE C N

1. powierzchnia zmodernizowanych 
obiektów – 2 905,35m2 ściany zew., 
625,84 m2 piwnice zew, 811,63m2 dach. 
2. liczba wymienionych okien 246 
szt/804,14 m2, drzwi 12 szt/35,97m2

1. Wskaźnik obniżenia 
zużycia energii dla potrzeb 
ogrzewania budynków – 
403,83 MWK/rok 2. 
Wskaźnik spadku emisji 
CO2 – nie mierzony

Zadanie zakończono.

Sfinansowano docieplenie ścian oraz stropodachu, tynk silikatowy, izolację pionową: termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych i 
ścian piwnic, remont pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu, odtworzenie wejść do budynku, opaski i 
chodników. Wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi. Zamontowano kosze podokienne, nowe urządzenia w 
wymiennikowni, instalacje elektryczne i sterownicze w węźle c.o. i c.w.u. oraz budki lęgowe dla ptaków. Ponadto wykonano oświetlenie 
zewnętrzne nad wejściami do budynku oraz na elewacji.

100,00 100

53 (-) Obiekty 
Sportowe

przebudowa boisk 
sportowych wraz z 
zapleczem sanitarno-
szatniowym przy ul. 
Judyma 1

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako 
alternatywnego sposóbu spędzania wolnego czasu. Wybudowana infrastruktura pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, 
co przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej i dalszego rozwoju zainteresowań sportowych.

Zakres rzeczowy: w ramach projektu planuje się w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni 
ze sztucznej trawy o wymiarach 26,50  m x 56,50  m (niepełnowymiarowe), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 
wodoprzepuszczalnej do gry w streetball, siatkówkę, tenisa, jak również budowę zaplecza sanitarno - szatniowego obsługującego projektowane boiska. 
Projekt zakłada także wykonanie siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia boisk, monitoringu oraz zakup wyposażenia boisk. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

IV/2016 IV/2017 1 890 000 1 440 000 450 000 0 1 398 992 NIE C N
1. powierzchnia wybudowanych boisk  
2. powierzchnia infrastruktury pomocniczej 
(zaplecza sanitarno -szatniowego).

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę 
osób biorących czynny udział 
w zajęciach sportowych,

w trakcie realizacji Rozpoczęto roboty związane z przebudową osiedlowych boisk rekreacyjnych: zrealizowano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy (boisko do 
piłki nożnej i wielofunkcyjne), drenaż – płatność nastąpiła w 2017 roku. 2,17 10

54 (-) Obiekty 
Sportowe

"SYGNAŁ od nowa" - 
budowa boiska 
sportowego na 
obiekcie stadionu 
przy ul. 
Zemborzyckiej 3

Cel zadania: poprawa stanu technicznego i warunków technicznych obiektu, przystosowanie do przepisów ppoż i wzrost jego funkcjonalności 
sportowej. Boisko będzie ogólnodostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co umożliwi masowe uprawianie sportu. 

Zakres rzeczowy: w miejsce istniejącego trenigowego boiska trawiastego powstanie boisko o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy 
wielofunkcyjnej o wymiarach: - powierzchnia całkowita: 6 100,00 m2; - długość: 110 m; - szerokość: 61 m; - pole gry: 90x55 m. Boisko zostanie 
wyposażone w urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych w tym m.in.: bramki aluminiowe, mury treningowe piłkarskie, bramki 
treningowe (siatki strzeleckie), zestaw do siatkonogi, tablice wyników z czasem gry. Planuje się również przebudowę boiska głównego do piłki nożnej z 
trawy naturalnej,  budowę boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, siatkówki i kosza) z trawy naturalnej, budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej 
prostej 100-metrowej, budowę zeskoczni do skoku w dal, rozbudowę istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego, likwidację istniejących trybun i 
budowę nowych na około 290 miejsc.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

IV/2016 IV/2017 3 043 911 3 043 911 43 911 3 000 000 NIE C N 1. powierzchnia wybudowanych boisk  
2. powierzchnia infrastruktury pomocniczej

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę 
osób biorących czynny udział 
w zajęciach sportowych,

w trakcie postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

Wykonano kompletną dokumentację na budowę boiska ze sztuczną murawą wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem terenu, zapleczem 
sanitarno-szatniowym. Ogłoszono przetarg na przebudowę boisk i zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego „Sygnał”. 1,44 0

55 (-) Obiekty 
Sportowe

przebudowa i 
rozbudowa stadionu 
lekkoatletycznego 
wraz z zapleczem 
przy al. J. 
Piłsudskiego 22 w 
Lublinie

Cel zadania: stworzenie centrum szkoleniowo-sportowego dla lekkiej atletyki o standardzie spełniającym normy IAAF, umożliwiającym rozwój dyscyplin 
i organizowanie zawodów lekkoatletycznych różnego szczebla, w tym rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej, poprawa jakości infrastruktury 
sportowej wykorzystywanej przez kluby sportowe, uczniów i mieszkańców, stworzenie możliwości uprawiania wachlarza dyscyplin lekkoatletycznych tj. 
biegi krótko i długodystansowe, rzut młotem, dyskiem i  oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal i wzwyż, skok o tyczce, wieloboje lekkoatletyczne, 
dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych uprawiających sport.

Zakres rzeczowy: przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:
1) płyty stadionu,
2) strefy rozgrzewkowej,
3) budowy stałej trybuny głównej zadaszonej jednostronnie z siedziskami na 1370 miejsc,
4) budowy budynku technicznego dwukondygnacyjnego, 
5) wykonania remontu dróg wewnętrznych i budowa miejsc postojowych. 
6) przebudowy ogrodzenia od strony al. Józefa Piłsudskiego oraz wykonania ogrodzenia od strony stadionu żużlowego.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

II/2016 III/2017 40 234 385 30 234 385 10 000 000 1 511 759 28 488 311 NIE C I

1. liczba przebudowanych/ wybudowanych 
budynków 
2. powierzchnia przebudowanej płyty 
stadionowej, bieżni. 
3. Ilość wybudowanych miejsc 
postojowych oraz długość wybudowanych 
dróg wewnętrznych

Wynik nie będzie 
monitorowany  ale będzie 
miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę 
osób biorących czynny udział 
w zajęciach sportowych, 
korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz 
osób niepełnosprawnych 
biorących udział w 
zorganizowanych zajęciach 
sportowych oraz imprezach.

w trakcie realizacji

Wykonano roboty rozbiórkowe kompleksu budynków znajdujących się przy brzegu Bystrzycy oraz rozbiórkę bieżni wzdłuż budynku 
technicznego. Prowadzono roboty budowlane w zakresie m.in. przebudowy infrastruktury sportowej, dróg wewnętrznych, budowy budynku 
technicznego oraz magazynu sprzętu. Trwały również prace przy instalacji wod.-kan., kanalizacji nawodnieniowej, deszczowej, instalacji 
teletechnicznej, przyłączach cieplnych oraz zagospodarowaniu terenu. Sfinansowano także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
zadania. Ponadto wykonano łuk bieżni ośmiotorowej, pole zachodnie podłoża, częściowo roboty elektryczne, instalacje sanitarne, płyty 
stropowe nad poziomem dolnej kondygnacji budynku technicznego, konstrukcję stalową dachu, zasypki ścian, zbiornik retencyjny wód 
deszczowych, ogrodzenie od strony stadionu Motoru Lublin, mur oporowy części nadziemnej, słupy żelbetowe, zasypki ścian oraz izolację 
przeciwwilgociową i przeciwwodną ław fundamentowych.

17,89 40

56 (-)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Budowa 
infrastruktury 
ułatwiającej 
rekreacyjne 
wykorzystanie rzeki 
Bystrzycy w rejonie 
osiedla Stare 
Bronowice w 
Lublinie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa 
naturalnego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, przy powstrzymaniu procesu degradacji doliny rzeki Bystrzycy.

Projekt polega na budowie infrastruktury rekreacyjnej nad rzeką Bystrzycą w rejonie osiedla Stare Bronowice. W ramach projektu planuje się budowę: 
- plaży,
- kładki pieszo-rowerowej łączącej projektowany teren rekreacyjny z ciągiem pieszym wzdłuż rzeki Czechówki.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

IV/2018 II/2020 4 710 800 4 004 180 706 620 0 706 620 C C N

1. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
2. Liczba wspartych obiektów w miejscach 
dziedzictwa naturalnego.

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne.

zezwolenie na realizację - 
II/2018
SW - II/2018
dok.projektowa/technicz
na - II/2018
przetarg na roboty 
budowlane - IV/2018

Prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji planowane są od roku 2018. 0,00 0

57 (-)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Budowa 
infrastruktury 
ułatwiającej 
rekreacyjne 
wykorzystanie 
lewego brzegu rzeki 
Bystrzycy w rejonie 
ul. Nałkowskich w 
Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa 
naturalnego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, przy powstrzymaniu procesu degradacji doliny rzeki Bystrzycy.

Projekt zakłada zrównoważone wykorzystanie i poprawę dostępności do dziedzictwa naturalnego poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej nad rzeką 
Bystrzycą przy ul. Nałkowskich w Lublinie. 
W ramach projektu planuje się budowę:
- plaży, 
- kładki przy ul. Romera dla pieszych i rowerzystów.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2020 II/2021 4 710 800 4 004 180 706 620 0 706 620 C C N

1. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
2. Liczba wspartych obiektów w miejscach 
dziedzictwa naturalnego.

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne.

zezwolenie na realizację - 
II/2018
SW - II/2018
dok.projektowa/technicz
na - II/2018
przetarg na roboty 
budowlane - I/2020

Prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji planowane są od roku 2018. 0,00 0

58 (-)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Utworzenie 
historyczno – 
przyrodniczego 
szlaku młynów 
wodnych na rzece 
Bystrzycy w 
granicach miasta 
Lublin

Celem projektu jest racjonalne udostępnianie zasobów środowiska poprzez efektywne wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego w 
osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, przy powstrzymaniu procesu degradacji doliny rzeki Bystrzycy i tworzeniu nowych produktów oferty 
turystycznej.

Projekt polega na:
- wykonaniu i oznakowaniu szlaku turystycznego łączącego siedem miejsc (7 szt.) wzdłuż rzeki, w których w przeszłości funkcjonowały lub mogły 
funkcjonować młyny wodne, w tym:
- zabezpieczenie i restauracji istniejących ruin młyna
- wyznaczenie placów do wypoczynku (w miejscach gdzie w przeszłości funkcjonowały lub mogły funkcjonować młyny wodne) wraz z wyposażeniem, 
elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenu
- wyznaczenie/przebudowę/budowę ciągów pieszo-rowerowych w celu połączenia punktów młynów wodnych;
- urządzenie zieleni;
- budowę oświetlenia i monitoringu;
- wykonanie aplikacji multimedialnej do pobrania na telefony komórkowe z mapą i opisem wyznaczonych miejsc.

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział 
Funduszy 

Europejskich

I/2019 III/2021 4 600 000 3 910 000 690 000 0 690 000 C C N 1. Długość utworzonych szlaków 
turystycznych.

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego  
oraz stanowiących atrakcję 
turystyczne 

zezwolenie na realizację - 
II/2018
SW - II/2018
dok.projektowa/technicz
na - II/2018
przetarg na roboty 
budowlane - I/2019

Prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji planowane są od roku 2018. 0,00 0

59 (-)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

Budowa polderu 
powyżej Zalewu 
Zemborzyckiego w 
Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w regionie poprzez realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, która przyczyni 
się do skutecznego i efektywnego zabezpieczenia mieszkańców w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych. 

Projekt polega na:
- budowie polderu powyżej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie,
- budowie kanału ulgi, którym w przypadku przepełnienia polderu wody Bystrzycy będą kierowane bezpośrednio do Zalewu Zemborzyckiego,
- wykonaniu dwóch zbiorników zbierających wody drenażowe spływające z sąsiednich pól uprawnych,
- budowie osadnika wstępnego powyżej polderu, zatrzymującego najcięższe osady niesione wodami Bystrzycy,
- budowie wielofunkcyjnego zespołu ujęciowo - zrzutowego, z pompownią tymczasową,
- zagospodarowaniu polderu, przebudowanego na akwen o funkcji „biofiltru".

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów, 

Wydział Geodezji 
Wydział 

Funduszy 
Europejskich

II/2020 IV/2022 87 000 000 73 950 000 13 050 000 0 13 050 000 C C N
1. Pojemność obiektów małej retencji,
2. Liczba wybudowanych urządzeń dla 
celów ochrony przeciwpowodziowej.

1. Liczba ludności 
odnoszących korzyści ze 
środków ochrony,
2. Objętość retencjonowanej 
wody.

zezwolenie na realizację - 
III/2019
SW - III/2019
dok.projektowa/technicz
na - III/2019
przetarg na roboty 
budowlane - I/2020

Prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji planowane są od roku 2019. 0,00 0



60 (-)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

modernizacja 
Zbiornika 
Zemborzyckiego

Cel zadania: poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego poprzez przeprowadzenie modernizacji urządzeń zapewniających 
bezpieczeństwo zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Projekt polega na: modernizacji urządzeń technicznych Zalewu w celu przywrócenia projektowanej pojemności retencyjnej zbiornika, co wpłynie na 
poprawę stanu bezpieczeństwa odprowadzania wód opadowych rzeką Bystrzycą, modernizacji poddana zostanie prawa zapora boczna Zbiornika 
Zemborzyckiego oraz przepompownia przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

III/2017 III/2019 16 822 999 16 822 999 0 16 822 999 C C N
1. Liczba wybudowanych/przebudowanych 
urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej.

Wskaźnik nie będzie 
monitorowany,

przetarg na roboty 
budowlane - II/2017 Opracowano dokumentację projektową modernizacji prawej zapory bocznej Zbiornika Zemborzyckiego. 0,00 0

61 (-)
Rewitaliza
cja 
miejska

budowa Parku na 
Błoniach pod 
lubelskim Zamkiem

Cel zadania: budowa nowoczesnego parku sprzyjającego aktywności mieszkańców i miejsca wydarzeń kulturalnych

Projekt polega na: budowie parku na obszarze 4 ha bezpośrednio przylegających do Zamku. Wydeptane ścieżki zostaną utwardzone kamiennymi 
płytami i żwirem. Powstaną drewniane, spacerowe pomosty nad wysoką trawą, w miejscu, gdzie w przyszłości planowane jest urządzenie stawu. 
Będzie on urządzony, gdy park zostanie powiększony o sąsiednią działkę, którą miasto planuje odkupić od prywatnego właściciela. Powstanie park 
zabaw dla dzieci ma on mieć charakter naturalny, urządzony przy wykorzystaniu kamieni, drewna i lin. Powstaną ścianki wspinaczkowe, skatepark, 
plac do gry w bule, rozpięte zostaną elastyczne liny do ćwiczeń, tzw. slack-line. Będą urządzenia dźwiękowe, takie jak wiszące drewniane cymbały czy 
płyty wydające dźwięki po naciśnięciu stopą. Latarnie mają służyć do zawieszenia kamer monitoringu, jako źródła prądu do ładowania laptopów i 
smartfonów oraz utworzenia stref dostępu do internetu. Przy wzgórzu zamkowym zaplanowano miejsce do ustawiania sceny, na której odbywały się 
będą koncerty i występy. Część skarpy w zimie ma służyć dzieciom do zjeżdżania na sankach. Historię tego miejsca przypominać będą wysokie 
szklane płyty z półprzezroczystymi fotografiami dawnej dzielnicy żydowskiej, która była tu przed wojną i została zniszczona przez Niemców, a jej 
mieszkańcy wymordowani. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

II/2018 III/2019 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 C C N 1. Łączna powierzchnia terenu objętego 
rewitalizacją 

Wskaźnik nie będzie 
monitorowany, oczekiwany 
wzrost liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne

dokumentacja 
projektowa - w trakcie 
opracowania

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018. 0,00 0

62 (-)
Środowisk
o (woda i 
ścieki)

budowa III niecki 
składowiska 
odpadów w Rokitnie

Cel zadania:zapewnienie możliwości składowania odpadów przez mieszkańców Lublina

Zakres rzeczowy: budowa III niecki składowiska budowa dla Lublina i okolicznych gmin wchodzących w skład Regionu Lublin, która zabezpieczy 
interesy w zakresie składowania odpadów na kolejnych ok. 15 lat. 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów

II/2018 IV/2019 10 145 386 10 145 386 0 10 145 386 B C N 1. Powierzchnia III niecki
2. Pojemność III niecki

Wskaźnik nie będzie 
monitorowany,

dokumentacja 
projektowa - w trakcie 
opracowania

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018. 0,00 0

63 (-)
Budownict
wo 
Socjalne

budowa budynków 
mieszkalnych w os. 
Felin

Cel zadania: powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy 
mieszkaniowej.

Zakres rzeczowy: przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta 
budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych 1A, 1B, 1C z 
których jeden budynek dwuklatkowy (1C) stanowi moduł dla dwóch następnych budynków cztero-klatkowych, poprzez zestawienia dwóch modułów 
(liczba mieszkań w module 24, łącznie - 120; powierzchnia netto modułu 1531,94 m2, łącznie 7.659,70 m2 ) przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w 
dzielnicy Felin, całkowicie podpiwniczonych z 4 kondygnacjami nadziemnymi wraz z instalacjami: elektryczną i teletechniczną, gazową, centralnego 
ogrzewania, wod.-kan. 2) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 3) linia kablowa nn i oświetlenie terenu oraz przebudowa linii 
kablowo - napowietrznej, 4) budowa dróg, parkingów i ciągów pieszych, śmietników, placu zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych.

Zarząd 
Nieruchomości 
Komunalnych

III/2015 III/2017 16 699 880 12 499 880 4 200 000 6 782 222 5 197 658 NIE C N
1. liczba wybudowanych mieszkań - 120 
mieszkań
2. łączna powierzchnia netto - 7 435,85 m2

zmniejszenie liczby osób 
zakwalifikowanych do 
udzielenia pomocy 
mieszkaniowej.

w trakcie realizacji

Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową i opłaty za wydanie warunków przyłączenia mediów dla budowanych bloków 
mieszkalnych. Wykonano drogę tymczasową, sieci i przyłącza wod-kan. do budynków, opracowano dokumentację projektową i wykonano 
częściowo ulice: Królowej Bony oraz Zygmunta Augusta oraz częściowo wykonano parkingi wewnętrzne. W budynku 1A wykonano zadaszenie 
do III piętra, prowadzono roboty budowlane, w tym wykonano elewację, obsadzono stolarkę okienną, wykonano posadzki, kanały wentylacyjne, 
ścianki działowe, tynki  oraz częściowo instalacje elektryczne, wod-kan. oraz gazowe. W budynku 1B wykonano zadaszenie do III piętra, 
prowadzono roboty budowlane, w tym częściowo wykonano elewację, obsadzano stolarkę okienną, wykonano posadzki, kanały wentylacyjne, 
ścianki działowe oraz częściowo instalacje elektryczne, wod-kan. oraz gazowe. W budynku 1C wykonano zadaszenie do III piętra, prowadzono 
roboty budowlane, w tym obsadzano stolarkę okienną, wykonano kanały wentylacyjne, ścianki działowe oraz częściowo instalacje elektryczne, 
wod-kan. oraz gazowe.

56,30 60

SUMA 2 040 473 973 1 298 471 249 699 251 873 42 750 851 62 093 419 557 471 034

Notatki wyjaśniające: ALOKACJA NR 1 SUMA 1 061 624 935 696 509 722 332 733 652 32 381 562 60 715 817 247 791 859

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6),(7)
(8)

(9)-(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

(16)-(17)

(2) Sektory
Drogi
Transport Publiczny
Środowisko (woda i ścieki)
Rewitalizacja miejska
Budownictwo Socjalne
Zdrowie
Edukacja
Kultura
Obiekty Sportowe
Energia (np.: Termomodernizacja)
Zarządzanie Aktywami Miejskimi, w tym Parki
Inne (Proszę wskazać sektor)

Wskaźniki sektorowe

Liczba porządkowa

Wydział odpowiedzialny za realizację
Proszę podać najbardziej aktualne daty rozpoczęcia i zakończenia projektu

Źródła finansowania (granty UE, fundusze gminne i inne (krajowe, etc.))
Przypisane fundusze EBI
Proszę wskazać: 
(A): podlega załącznikowi nr 1 dyrektywy OOŚ. Proszę, dostarczyć kopię streszczenia nietechnicznego lub link do jego publicznej wersji na oficjalnej stronie internetowej właściwej jednostki publicznej w trakcjie alokacji lub jak szybko jest to możliwe.
(B): podlega sprawdzanemu załącznikowi nr II dyrektywy OOŚ: Proszę, dostarczyć kopię streszczenia nietechnicznego lub link do jego publicznej wersji na oficjalnej stronie internetowej właściwej jednostki publicznej w trakcjie alokacji lub jak szybko 
jest to możliwe.
(C) skanowany projekt: nie wymagana OOŚ. Organizator zapewni, że procedura kontroli (sprawdzenia) uwzgledniająca kryteria zawarte w załączniku nr 3 Dyrektywy Środowiskowej (OOŚ) UE została przeprowadzona przez kompetentne władze 
środowiskowe. Decyzja kontrolna może być wspólna dla kilku przedsięwzięć. Kopia tej decyzji może być zażądana przez EBI.
(D) Inne

Szacowany całkowity koszt inwestycji do zapłacenia przez organizatora (przed odliczeniem kosztów niekwalifikowalnych w UE)

Odnosi sie do obszarów Natura 2000 lub innych obszarów siedlisk o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym. Proszę wskazać:
(A) nie ma znaczącego wpływu, potencjalnego lub prawdopodobnego, na obszar chroniony (Natura 2000 lub w inny sposób). W tej sytuacji oświadczenie (formularz A - lub jego odpowiednik) podpisane przez właściwy organ musi być dostarczone. 
(B) ma znaczący wpływ, potencjalny lub prawdopodobny, na obszar chroniony. W tej sytuacji formularz B - lub jego odpowiednik - musi być podpisany przez właściwy organ i przekazany do Banku wraz z uzasadnieniem nadrzędnego interesu 
publicznego, jak również opinię Komisji Europejskiej, jeśli wymagana przez Artykul 6(4) Dyrektywy Siedliskowej. 
(C) Nie dotyczy

Proszę wskazać postępowanie przetargowe - "I" Międzynarodowy otwarty przetarg, "N" Narodowy otwarty przetarg, "Ne" Procedura negocjacyjna, "D" Bezpośrednie udzielenie zamówienia, "Em" Zamówienie w nagłym przypadku i, "C" Konsultacje 
(jedynie w przypadku gdy tylko kilka oferentów zostalo zaproszonych).

Sektor: 1 Drogi, 2 Transport Publiczny, 3 Środowisko (woda i ścieki), 4 Rewitalizacja miejska, 5 Budownictwo Socjalne, 6 Zdrowie, 7 Edukacja, 8 Kultura, 9 Obiekty Sportowe, 10 Energia (np.: Termomodernizacja), 11 Zarządzanie Aktywami Miejskimi, 
w tym Parki, 12 Inne (Proszę wskazać sektor)
Nazwa projektu
Krótki opis projektu (opis, uzasadnienie)


