
ALOKACJA NR. 5
DATA: 05.12.2022 r.

Nazwa operacji EBI: Lubelska Infrastruktura Miejska II
Numer operacji EBI: 2012-0470

Waluta: PLN

Tabela alokacji i monitorowania (dla wszystkich przedsięwzięć w operacji EBI) - przedsięwzięcia indywidualne
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1 Transport 
Publiczny

Zintegrowane 
Centrum 
Komunikacyjne dla 
Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego - 
budowa 
wielofunkcyjnego 
budynku dworca 
ZCK wraz z 
budynkiem 
socjalnym.

Zakres rzeczowy:
Budowa wielofunkcyjnego budynku dworca oraz budynku socjalno-technicznego na potrzeby ZCK dla LOF integrującego zbiorowy transport krajowy 
(ogólnokrajowy, regionalny, lokalny) i międzynarodowy z miejską komunikacją zbiorową:   
- budowa inteligentnego, proekologicznego budynku Dworca Metropolitalnego posiadającego m.in. hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, kasy, 
małą gastronomię, punkty informacyjne. Pod budynkiem dworca znajdzie się podziemny parking dla samochodów P+R, w tym elektrycznych.                                                                               

Wydział Inwestycji 
i Remontów I/2020 II/2023 191 771 036 114 748 072 68 735 974 8 286 990 68 735 974 0 0 850 124 1 090 671 580 500 5 792 016 3 221 265 57 201 398 B C I

1. Powierzchnia budynku
2. Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych
3. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wynik dla samego budynku dworca 
nie bedzie monitorowany, ale 
monitorowane będą wskaźniki dla 
całego Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego:

1. Liczba przewozów komunikacją 
miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji miejskiej  
2. Liczba samochodów 
korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź”
3. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych
4.Liczba rowerzystów korzystających 
z miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach 
„Bike&Ride”.

roboty budowlane w trakcie 
realizacji;

W I półroczu 2022 roku wykonano płytę fundamentową dworca, ściany boczne i słupy żelbetowe podtrzymujące konstrukcje dworca, montowano korony z konstrukcją dachu, kontynuowano roboty w zakresie konstrukcji 
zadaszenia wiat peronowych, ścian i posadzek w budynku głównym, zabezpieczono konstrukcje stalowe i wykonano izolacje fundamentów i ścian. Trwały prace przy realizacji przyłączy oraz instalacji sanitarnych, kanalizacji 
deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przebudowano odcinek wodociągu.

Procent zaawansowania na dzień 31.10.2022 r.: 58,04%. 
Z tego: rozbiórki elementów dróg I ulic 98,56%; budynek dworca - roboty żelbetowe 89,26%; stacja trafo 92,82%; elementy pompowni tryskaczowej 46,85%; konstrukcja stalowa zadaszenia dworca i wiat 22,93%; budynek 
dworca – architektura 8,20%; wiaty peronów 87,70%; stacja ładowarek trakcji 53,31%; drogi 22,75%; zieleń 9,92%; mała architektura 0,00%; instalacje sanitarne 42,61%; instalacje elektryczne 3,73%;

Zdjęcia inwestycji:
https://lublin.eu/lublin/lublin-w-ue/projekty-inwestycyjne/projekty-gminy-w-latach-2014-2020/uniaeuropejska/transport-publiczny/#id_10

W dniu 24.09.2020 podpisano umowę o 
dofinansowanie projektu ze środków 
europejskich.

W nawiązaniu do udzielonych wcześniej 
pisemnych wyjaśnień dotyczących decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie (RDOS) z dnia 20 września 2019 r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. Budowa Zintegrowanego 
Centrum Komunikacyjnego dla LOF, 
informuję, że Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę 
Towarzystwa dla Natury i Człowieka na 
decyzję ostatczną GDOS utrzymującą w mocy 
zaskarżoną decyzję RDOS w Lublinie.

W 2022 roku dokonano emisji obligacji, z 
której część środków w wysokości 
8.286.990,11 zł została przeznaczona na 
sfinansowanie zadania.

47,10% 60

2 Transport 
Publiczny

Budowa, 
modernizacja 
przystanków i 
węzłów 
przesiadkowych 
zintegrowanych z 
innymi rodzajami 
transportu dla 
potrzeb LOF

Celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy:
1) budowa zespołów przystanków przesiadkowych (6 szt.) – budowa/przebudowa/rozbudowa przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej 
integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz 
zagospodarowaniem terenu,
2) budowa węzłów przesiadkowych (7 szt.) – budowa/rozbudowa węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami 
P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i  monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,
3) budowa/przebudowa dróg dojazdowych o długości ok. 3,4 km w celu skomunikowania węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu,
4) przebudowa ul. Wygodnej,
5) budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych – ok. 5 lokalizacji,
6) Przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

II/2019 II/2023 101 954 535 80 828 836 21 125 699 20 082 255 30 000 0 105 575 2 223 010 3 902 264 4 454 156 5 485 916 3 881 334 C C I

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych 
2. Liczba wybudowanych obiektów 
Bike&Ride
3. Liczba stanowisk postojowych w 
wybudowanych obiektach „Bike&Ride”
4. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i 
jedź”
5. Liczba miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź”
6. Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”
7. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych,
8. Liczba wspartych energooszczędnych 
punktów świetlnych

1. Liczba samochodów 
korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź”
2. Liczba rowerzystów 
korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach 
"Bike&Ride"
3. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CI34)

decyzja środowiskowa - 
pozyskana
pozwolenie na budowę/
ZRID - III/2018 - III/2019
SW - IV/2018
dok.projektowa - I/2019
kosztorys - I/2019

roboty budowlane 
dotyczące ul. Żeglarskiej 
wraz z mostem na rzece 
Bystrzycy - w trakcie 
realizacji;

pozostały zakres zadania  - 
roboty zakończone;

Zakończono realizację całego zakresu rzeczowego, z wyjątkiem przebudowy/rozbudowy odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy. 
W I połowie roku w zakresie rozbudowy ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Nałkowskich wraz z budową mostu na rzece Bystrzycy opracowano dokumentację projektową, podpisano w dniu 29.04.2022 r. 
umowę na realizację robót budowlanych oraz w dniu 2.06.2022 r. umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca przeprowadził zdjęcie humusu, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe ustroju nośnego mostu, 
przyczółków, kap chodnikowych oraz balustrad. Ponadto wykonał wygrodzenie terenu pod budowę przyczółka za pomocą ścianek szczelnych oraz prowadził prace dotyczące palowania terenu pod konstrukcję przyczółka P1 od 
strony ul. Krężnickiej.

Szczegółowe sprawozdanie zakresu rzeczowego wykonanego w całym 2022 roku  przekazane zostanie po zakończeniu roku.

W związku z dofinansowaniem zadania ze 
środków UE złożono wniosek o wydłużenie 
terminu realizacji projektu z uwagi na istotne 
trudności w pozyskaniu surowców i 
materiałów niezbędnych do wykonania 
obiektu mostowego na ul. Żeglarskiej. 

90,09 91

3 Transport 
Publiczny

Rozbudowa sieci 
komunikacji 
zbiorowej dla 
potrzeb 
Zintegrowanego 
Centrum 
Komunikacyjnego 
dla LOF

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze przyszłego 
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy:
1. budowa ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z 
obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą (powstanie jezdnia z obustronnymi buspasami i trakcją trolejbusową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami 
serwisowymi, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, zatokami autobusowymi)
2. budowa brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej  (od Jana Pawła II do istniejącej pętli 
trolejbusowej) oraz podstacji,
3. zakup taboru (15 szt. trolejbusów),
4. utworzenie systemu informacji przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

I/2016 III/2018 80 334 361 65 308 496 15 025 865 13 684 197 81 195 2 068 247 11 534 755 B C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 15
2. Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 
2040
3. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii komunikacji miejskiej 
[km] - 34,91
4. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych [km] - 
34,91
5. Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych [szt.] - 1
6. Długość dróg, na których zainstalowano
inteligentne systemy transportowe [km] - 
3,78
7. Długość wyznaczonych buspasów [km] - 
1,59
8. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów [km] - wskaźnik anulowany

1. Liczba przewozów komunikacją 
miejską na
przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji miejskiej [szt./rok] - 
3.142.542,00 

dec. środowiskowa- 
pozyskana
dok. projektowa - 
opracowana
ZRID - pozyskany
SW  - opracowane

Zakończono realizację 
zadania zgodnie z 
zakresem rzeczowym.

Zakończono realizację zadania. 
W ramach projektu:
- wybudowano ul. Muzyczną na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza (powstała jezdnia z obustronnymi buspasami i trakcją trolejbusową, 
chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami serwisowymi, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, zatokami autobusowymi),
- wybudowano obiekt mostowy w ciągu ul. Muzycznej nad rzeką Bystrzycą,
- wybudowano i przebudowano sieć uzbrojenia podziemnego,
- wybudowano i rozbudowano kanalizację deszczową,
- wybudowano odcinki trakcji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II,
- wybudowano System Informacji Przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II oraz włączono go do obecnie użytkowanego systemu,
- zakupiono tabor  - 15 trolejbusów z dodatkowym napędem.

Inwestycja dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mobilność osób z niepełnosprawnością zapewniona została między innymi poprzez przystosowanie taboru miejskiego, tj. niska podłoga na całej długości 
pojazdu, wyposażenie w tzw.„przyklęk”, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a oraz informacja głosowa.
Ponadto zastosowane zostały wyświetlacze informacji pasażerskiej o wysokim kontraście dostosowane do osób niedowidzących, a na przejściach dla pieszych i przystankach ułożony został pas z kostki brukowej z fakturą 
rozpoznawalną przez osoby niewidome.

100,00 100

4 Transport 
Publiczny

Przebudowa  
strategicznego 
korytarza transportu 
zbiorowego wraz z 
zakupem taboru w 
centralnej części 
obszaru LOF

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w centralnej części LOF.

Zakres rzeczowy:
1. Przebudowa/rozbudowa ulic:
-Al.Racławickich-od Ronda Honorowych Krwiodawców(wraz z rondem) do skrzyżowania z ul.Lipową,
-ul. Poniatowskiego - od Al.Racławickich do wiaduktu nad al.Solidarności,
-ul. Sowińskiego - od Al.Racławickich do skrzyżowania z ul.Głęboką,
-ul. Głębokiej - od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul.Filaretów,
-ul. Lipowej - od skrzyżowania z Al.Racławickimi do skrzyżowania z ul.Narutowicza,
w tym m.in. budowa/przebudowa: obustronnych chodników, ścieżek rowerowych,buspasów na całej dług. ulicy, zatok autobus.,wiat przystankowych,oświetlenia 
drogow.,sygnalizacji świetlnej (włączonej/planowanej do włączenia do sys. zarządz. ruchem),kanału technolog.,kanalizacji deszcz., kolizji sieci uzbrojenia 
podziemnego: gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, rozbiórki, wycinki drzew, nasadzenia zieleni, 
zagospodarowanie terenów wzdłuż drogi.
2. Przebudowa trakcji trolejbusowej w ulicach: Al.Racławickie, Głęboka, Lipowa.
3. Budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, 
4. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
5. Zakup taboru: w tym 12 szt. autobusów elektrycz. maxi i 10 szt. trolejbusów maxi z dodatk.napędem.
6. Wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudow. ulicach: tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z konstrukcją wsporczą 
oraz przyłączami elektrycznymi.
7. Przebudowa skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego wraz z przebudową ul. Popiełuszki od ul. Długosza do ul. Junoszy.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego,

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich,

III/2018 III/2023 136 116 382 112 119 853 23 996 529 23 053 232 0 147 600 791 505 150 000 1 024 107 6 306 169 1 675 000 12 958 851 B C I

1.Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej.
2. Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej.
3. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii komunikacji miejskiej.
4.Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych.
5. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii autobusowych w
komunikacji miejskiej.
6.Liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych.
7.Długość dróg, na których zainstalowano
inteligentne systemy transportowe.
8.Długość wyznaczonych buspasów.
9.Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów.

1. Liczba przewozów komunikacją 
miejską na
przebudowanych i nowych liniach
komunikacji miejskiej (szt./rok).

dec. środowiskowa - 
pozyskana
pozwolenie na budowę/
ZRID - II/2019
SW - IV/2016
dok.projektowa/techniczna - 
II/2018
kosztorys - II/2018
przetarg na roboty 
budowlane - II/2018-III/2020

roboty budowlane - w 
trakcie realizacji;

Zakup taboru: autobusy 
dostawa II/2022 i II/2023.

W 2022 roku sfinansowano zakup 5 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino oraz 3 ładowarek małej mocy dla autobusów elektrycznych. W dniu 7.07.2022 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i przebudowę
skrzyżowania ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego i sygnalizacji świetlnej, z włączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. ks. Jerzego Popiełuszki.

W dniu 2.08. 2022 r. podpisano aneks nr 5 do 
umowy o dofinansowanie zwiększający 
wartość zadania w związku z rozszerzeniem 
zakresu rzeczowego o przebudowę 
skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. 
Głowackiego wraz z przebudową ul. 
Popiełuszki od ul. Długosza do ul. Junoszy. 

82,76 83

5 Transport 
Publiczny

Rozbudowa i 
udrożnienie sieci 
komunikacji 
zbiorowej dla 
obszaru specjalnej 
strefy ekonomicznej 
i strefy 
przemysłowej w 
Lublinie

Celem projektu jest poprawa mobilności transp.oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transp.miejskiego w
obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i przemysłowej w Lublinie.

Zakres rzeczowy:
1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. 
Zygmuntowskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - 
Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka 
(na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego),
2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z 
projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej,
4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową 
wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, 
przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego,
6) rozbudowa infrastruktury przystankowej (system dynamicznej informacji przystankowej),
7) zakup taboru do obsługi trakcji trolejbusowej i linii autobusowych (16 autobusów, 5 trolejbusów),
8) budowa sygnalizacji świetlnej wraz z budową zatok autobusowych na skrzyżowaniu ul. J. Franczaka „Lalka” i ul. Skalskiego,
9) przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową/rozbudową skrzyżowania ul. Doświadczalnej i ul. Witosa,

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

III/2017 III/2023 206 569 549 163 990 779 41 189 177 1 389 594 40 047 194 796 277 2 095 114 1 797 758 2 428 657 1 787 460 11 871 844 12 008 717 7 261 366 C C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej
2. Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej
3. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii komunikacji miejskiej
4. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych
5. Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii autobusowych w
komunikacji miejskiej
6. Liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych
7. Długość dróg, na których zainstalowano
inteligentne systemy transportowe
8. Długość wyznaczonych buspasów
9. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów

1. Liczba przewozów komunikacją 
miejską na
przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji miejskiej.

grunty - IV/2018
postępowanie 
środowiskowe - IV/2016
dok. projektowa - II/2017
ZRID - III/2017
przetarg na roboty 
budowlane - II/2017-II/2018

Zakończono roboty 
budowlane, z wyjątkiem 
planowanych w ramach 
rozszerzonego zakresu 
rzeczowego. 

W 2022 r. Sfinansowano zakup 7 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12E oraz 4 ładowarek o małej mocy dla autobusów elektrycznych.

Zwiększenie wartości zadania związane jest z 
wpłynięciem ofert przekraczających środki 
zaplanowane na realizację komponentów w 
ramach projektu (zaprojektowanie i 
przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz ze 
skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. 
Witosa, zaprojektowanie i budowa 
sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych 
na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka 
„Lalka” – Skalskiego – Kazimierza 
Jagiellończyka).
  
Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19.

93,40 94

6 Transport 
Publiczny

Niskoemisyjna sieć 
komunikacji 
zbiorowej dla 
północnej części 
LOF wraz z budową 
systemu biletu 
elektronicznego 
komunikacji 
aglomeracyjnej

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w północnej części Lublina.

Zakres rzeczowy:
1) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do 
ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji, 
2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego,
3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla 
komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 
4) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów, 
5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej
6) budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej, 
7) rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych przedsięwzięciem 
8) System biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta.
9) Zakup taboru: trolejbusy, autobusy spalinowe i autobusy elektryczne (34 autobusów, 10 trolejbusów),
10) Zakup i montaż dodatkowych automatów mobilnych 25 szt.
11) Liczarka monet (sorter)
12) Samoobsługowe stanowiska informacyjne LUBIKA – 3 szt.  
13) Systemy do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów w autobusach i trolejbusach
14) Zakup pojazdów do obsługi systemu biletu elektronicznego
15) Zakup autobusu zasilanego wodorem wraz z niezbędną infrastrukturą

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego, 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

III/2017 III/2023 166 615 367 139 382 188 27 233 179 20 231 812 0 1 012 555 160 817 886 678 26 000 16 690 029 7 220 1 448 514 C C I

1. Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej.
2. Pojemność zakupionego taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej. 
3. Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii komunikacji miejskiej.
4. Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych.
5. Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii autobusowych w 
komunikacji miejskiej.
6. Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych.
7. Długość dróg, na których zainstalowano 
inteligentne systemy transportowe.
8. Długość wspartej infrastruktury 
rowerowej.

1. Liczba przewozów komunikacją 
miejską na
przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji
miejskiej [szt./rok].

grunty - IV/2018
postępowanie 
środowiskowe - IV/2016
pozwolenie na budowę/
ZRID - IV/2017
SW - IV/2016
dok.projektowa/techniczna - 
IV/2017
kosztorys - IV/2017 
przetarg na roboty 
budowlane - II/2017 - 
IV/2019
Zakup taboru: trolejbusy - 
II/2021; autobusy EuroVI  - 
II/2018; autobusy 
elektryczne
wraz z ładowarkami - 
III/2020

Zakończono roboty 
budowlane.

W 2021 r. wydatkowano środki na zakup i dostawę 10 szt. trolejbusów Solaris Trollino 18M, 20 szt. autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12E, 10 ładowarek małej mocy oraz 4 ładowarki dużej mocy. Uregulowano płatność za 
dostarczone w 2020 r. elementy infrastruktury serwerowej do Systemu Biletu Aglomeracyjnego oraz zakupiono i dostarczono oprogramowanie do backupu serwerów i stacji roboczych, urządzenia typu firewall i urządzenia typu 
Sandbox. W okresie sprawozdawczym wykonano system biletu aglomeracyjnego (m.in. zakup i montaż kasowników EMV, automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych) oraz wybudowano linie kablowe zalicznikowe do 
zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na zakup i dostawę urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich 
rozmieszczeniem i montażem w 250 pojazdach komunikacji miejskiej. Urządzenia dostarczono i zamontowano w okresie październik - grudzień 2021 r.

Zmiana wartości projektu, wartości 
dofinansowania UE oraz wydłużenie terminu 
realizacji związane są z uzyskaniem 
oszczędności, co umozliwiło rozszerzenie  
zakresu rzeczowego projektu i wynikają z 
aneksu do umowy o dofinansowanie.  
 Rozszerzenie zakresu projektu obejmuje:
- zakup i montaż dodatkowych automatów 
mobilnych 25 szt.
- liczarkę monet (sorter)
- samoobsługowe stanowiska informacyjne 
LUBIKA – 3 szt.  
- systemy do neutralizacji bakterii, grzybów i 
wirusów w autobusach i trolejbusach
- zakup pojazdów do obsługi systemu biletu 
elektronicznego
- zakup autobusu zasilanego wodorem wraz z 
niezbędną infrastrukturą

Zmiana wartości ulokowanych funduszy EBI w 
latach poprzednich wynika ze zmiany struktury 
finansowania w poszczególnych latach w 
związku ze zmianą wysokości dofinansowania 
z UE.

94,92 95

7 Drogi

Budowa nowego 
przebiegu DW 809 
w Lublinie na 
odcinku od 
skrzyżowania ul. 
Bohaterów Monte 
Cassino z ul. 
Wojciechowską do 
węzła Sławin - 
wyprowadzenie 
ruchu w kierunku 
węzła Lublin 
Sławinek 
(S12/S17/S19)

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina w zakresie infrastruktury drogowej. Wybudowana droga zapewni sprawny i szybki 
dojazd przede wszystkim z dzielnic Czuby i Rury, gminy Konopnica do obwodnicy Lublina i wylotu z Lublina w kierunku Warszawy oraz Rzeszowa. 

Zakres rzeczowy:
- budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino,
- budowa obiektów inżynierskich (min. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych),
- budowa/przebudowa dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje,
- rozbudowa skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską,
- budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa zatok autobusowych,
- nasadzenie zieleni,
- budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny),
- budowa, przebudowa sieci min.: wod-kan, sieci gazowych,sieci ciepłowniczych,
- budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (min. sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanału technologicznego). 

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

III/2016 III/2018 106 526 139 76 709 286 29 816 853 17 373 891 30 750 2 122 945 15 220 197 0 B C I
1. Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich - 1,1 km
2. Długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich - 1,206 km

Nie monitorowane
1. oszczędność czasu,
2. zmiejszenie emisji spalin,
3. zmniejszenie liczby wypadków 
drogowych

Zakończono realizację 
zadania.

Inwestycja została zakończona. W dniu 27.07.2018 została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.
Trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność.

Zmiana wartości projektu związana jest z 
rozstrzygnięciem procedur przetargowych na 
wybór wykonawcy robót budowlanych, 100,00 100

Liczba 
porządk

owa
w (…) 

liczba z 
poprzed

Sektor
Nazwa 

Przedsięwzięcia 
(krótka)

Opis przedsięwzięcia (główne cechy, cele) Odpowiedzialny 
Wydział

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2020 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2021 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2022 r.
(PLN)

Zgodność 
środowiskowa

Koszt całkowity 
przedsięwzięcia 

(PLN)

Źródła finansowania (PLN) Ulokowane 
Fundusze 

EBI w 
2016 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2017 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2018 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2019 r.
(PLN)

Daty Realizacji

Sprawozdanie z realizacji projektu Uwagi

Postęp w %Wskaźnik

Stan przygotowania 
zadania

Ulokowane 
Fundusze EBI 

w 
2015 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2023 r.
(PLN)



RAZEM Przetarg

początek
mm/rrrr

koniec
mm/rrrr

% wydatków 
poniesionych 

przed 
30.06.2015 r.

UE Gmina Inne Ulokowane 
Fundusze EBI

OOŚ 
(TAK/ 
NIE)

Ochrona 
przyrody 
(Natura 
2000)

Rodzaj 
przetargu 

(progi)
Produktu Wyniku

finansowy rzeczowy

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Liczba 
porządk

owa
w (…) 

liczba z 
poprzed

Sektor
Nazwa 

Przedsięwzięcia 
(krótka)

Opis przedsięwzięcia (główne cechy, cele) Odpowiedzialny 
Wydział

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2020 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2021 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2022 r.
(PLN)

Zgodność 
środowiskowa

Koszt całkowity 
przedsięwzięcia 

(PLN)

Źródła finansowania (PLN) Ulokowane 
Fundusze 

EBI w 
2016 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2017 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2018 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2019 r.
(PLN)

Daty Realizacji

Sprawozdanie z realizacji projektu Uwagi

Postęp w %Wskaźnik

Stan przygotowania 
zadania

Ulokowane 
Fundusze EBI 

w 
2015 r.
(PLN)

Ulokowane 
Fundusze 

EBI w
2023 r.
(PLN)

8 Drogi

Budowa i 
przebudowa DW 
835 w Lublinie na 
odcinkach: od 
granicy miasta do 
skrzyżowania ul. 
Abramowickiej z ul. 
Sadową, od 
skrzyżowania ul. 
Kunickiego z ul. 
Dywizjonu 303 do 
ul. Wrotkowskiej 
wraz z budową 
skrzyżowania z DW 
830

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina (miasto woj. na terenie LOF) w zakresie infrastruktury drogowej.

Zakres rzeczowy:  
1. budowa nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską,w tym m.in. budowa i przebudowa:
- przedłużenia ul. Dywizjonu 303,
- wiaduktu o dł. 300 m nad torem bocznicy kolejowej;
- budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a, 
- włączenie istniejących ulic do nowobudowanego odcinka drogi wojewódzkiej, budowa 3 skrzyżowań, dostosowanie istniejącego układu drogowego;
- drogi serwisowe,
2. budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a, 
3. rozbudowa ul. Abramowickiej na odc. od ul. Sadowej (z wył.skrzyż.) do granicy miasta, 
4. przebudowa układu drogowego wraz z budową skrzyżowania ulic: Diamentowej, planowanego przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca’80 – LL’80(DW835) i 
Krochmalną (DW830),w tym m.in. budowa:
- dwupoziomowego skrzyżowania z wyspą centralną na przecięciu ww. ulic,
- wiaduktu w ciągu ulic: Krochmalna-Diamentowa,
- przebudowa wlotów ulic: Krochmalnej, LL’80,Diamentowej w celu dostosowania do nowego układu dróg.

Zarząd Dróg i 
Mostów, Wydział 

Geodezji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

IV/2017

IV/2019 - 
roboty 
główne

II/2022 - 
roboty 

towarzys
zące

165 213 188 129 175 895 36 037 292 32 427 210 0 2 065 438 4 828 582 24 232 837 1 800 483 633 814 920 C C I

1. Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich - 1,29 km,
2. Długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich - 3,95 km.

Nie monitorowane
1. oszczędność czasu,
2. zmiejszenie emisji spalin,
3. zmniejszenie liczby wypadków 
drogowych

Zakończono rzeczową 
realizację zadania.

Zakończono realizację zadań:
1) budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową
W ramach zadania wykonano:
- budowę odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (1755 m),
- rozbudowę odcinków ulic: Wrotkowskiej, Smoluchowkiego, Nowy Świat, Wojennej, 
- przebudowę odcinków ulic: Żeromskiego, Dunikowskiego, 
- zabudowę toru bocznicy kolejowej w postaci tunelu wraz z budową ścian oporowych, 
- przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,
- elementy organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej z odgałęzieniami, sieci cieplnej, sieci gazowych, oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Wrotkowska- Inżynierska, Smoluchowskiego -Wrotkowska, Dunikowskiego-Wojenna,
- nasadzenia drzew, krzewów, uporządkowanie terenu;
Otwarcie ulicy dla ruchu drogowego nastąpiło w czerwcu 2019 r., sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
2) budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a 
Wykonane prace obejmowały: wycinkę kolidujących drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, przebudowę i rozbudowę ul. Inżynierskiej, budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a, budowę 
skrzyżowania nowego odcinka drogi z ul. Inżynierską, przebudowę sieci kolidujących, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, uporządkowanie terenu inwestycji;  
Drogę do użytku oddano w grudniu 2019 r.
3) rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową
W ramach zadnia zrealizowano: rozbudowę ul. Abramowickiej o długości 2107 m wraz z poszerzeniem pasa drogowego, w tym azyle dla pieszych, dwukierunkowe ścieżki rowerowe, obustronne chodniki, zatoki autobusowe, 
zjazdy indywidualne i publiczne, oświetlenie uliczne, przebudowę odcinka ul. Powojowej i ul. Strojnowskiego, przebudowę skrzyżowań z ul. Odległą-Powojową, ul. Strojnowskiego i ul. Podleśną. W lipcu 2019 r. oddano inwestycję 
do użytku ruchu drogowego;
4) budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz z ul. Krochmalną 
W ramach zadania wykonano: budowę skrzyżowania ul. Diamentowej z przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną, estakady nad skrzyżowaniem, przebudowę ul. Krochmalnej od skrzyżowania z ul. 
Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowę odcinka ul. Diamentowej od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego. Zakres robót obejmował również wykonanie zatok 
autobusowych chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, oznakowanie poziome i pionowe, zagospodarowanie terenów i zieleni. 
Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W czerwcu 2019 r. oddano obiekty dla ruchu drogowego.
Ponadto przebudowano trakcję trolejbusową w obrębie skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80, wykonano przyłącza na potrzeby Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej oraz montaż 16 wiat przystankowych.
W 2021 r. sfinansowano roboty wykonane w 2020 r. w zakresie przebudowy bocznicy kolejowej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta.
Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Wartość zadania została określona w oparciu 
o poniesione koszty realizacji głównej 
inwestycji oraz robót towarzyszących 
przedłużeniu ul. Dywizjonu 303 w oparciu o 
porozumienie ze Skarbem Państwa.

Zmiana wartości ulokowanych funduszy EBI w 
latach poprzednich wynika ze zmiany struktury 
finansowania w poszczególnych latach 
(dopasowanie do wartości dofinansowania z 
UE) oraz uwzględnienia kosztów robót 
towrzyszących przedłużeniu ul. Dywizjonu 303.

99 100
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Rewitaliz
acja 
miejska

Rewitalizacja 
przyrodnicza Parku 
Ludowego w 
Lublinie 
znajdującego się w 
obszarze 
Zintegrowanego 
Centrum 
Komunikacyjnego 
dla Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego

Celem głównym projektu jest Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu  i 
promowaniu dziedzictwa naturalnego.

Zakres rzeczowy:
1. Uporządkowanie terenów parku aż do rzeki Bystrzycy o pow. ok. 18 ha, w tym m.in. wykonana zostanie kompleksowa gospodarka zielenią uwzględniająca 
panujące warunki wodno-gruntowe i przyrodnicze. 
2. Budowa alejki po południowej stronie Bystrzycy. W celu otwarcia parku na rzekę powstanie również przystań dla kajaków oraz miejsca do wypoczynku;
3. Budowa kładki nad rzeką Bystrzycą umożliwiającej łatwy wjazd i wyjazd rowerzystom korzystającym ze ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż Bystrzycy wraz 
z tarasem widokowym;
4. Budowa budynków obsługowo- sanitarnych;
5. Wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją ciekawych okazów przyrodniczych, instalacja monitoringu, systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku oraz 
systemu bezprzewodowego dostępu do internetu (Hot-Spot);
6. Dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
7. Wykonanie ciągów  pieszych i pieszo-rowerowych;
8. Utworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: 
 - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw,
 - strefy wypoczynku aktywnego, na terenie którego zostaną zainstalowane m.in.: plac do ćwiczeń gimnastycznych z elementami siłowni terenowych, plac do 
streetworkout'u, przestrzeń dla skaterów, rolkarzy;
9. Wyznaczenie miejsca pełniącego funkcję wybiegu dla psów wyposażonego w kosze na psie odchody;
10. Przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do obsługi obszaru parku.
11. Budowa ścieżek dydaktycznych przedstawiających m.in. ekosystem doliny rzeki Bystrzycy.

Wydział Inwestycji 
i Remontów,

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2018 IV/2020 44 047 623 20 546 941 11 010 266 12 490 417 11 010 266 23 457 85 362 26 279 2 927 641 7 947 528 C C N

1. Powierzchnia zrewitalizowanego parku - 
ok. 22 ha
2. Liczba przebudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych - 1
3. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2
4. Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów - 1,40 km

1. Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objetych wsparciem 
miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących 
atrakacje turystyczne 
(odwiedziny/rok) - 61.917

Zakończono realizację 
zadania.

Zakończenie realizacji zadania. Zrealizowano zakres rzeczowy, który zakładał: 
- kompleksowe prace dotyczące zieleni parkowej tj. zabiegi pielęgnacyjne, niezbędne wycinki, nowe nasadzenia m.in. drzew i krzewów owocowych,
- montaż budek dla nietoperzy, ptaków i owadów,
- budowę ścieżek dydaktycznych, alejek parkowych wraz z wejściami do parku, ciągów dla pieszych,
- budowę dydaktycznego ogrodu roślin wodnych oraz dydaktycznego ogrodu wodnego,
- budowę infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym m.in. budowę przystanku kajakowego, placów zabaw z urządzeniami linowymi,
- budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Bystrzycą, która pełni również funkcję punktu widokowego,
- wykonanie systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku,
- wykonanie placów zabaw dostosowanych do szerokiego grona użytkowników, w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- wykonanie oświetlenia i monitoringu,
- budowę wybiegów dla psów,
- budowę infrastruktury sanitarnej w tym m.in. toalety, kosze na śmieci, kosze na psie odchody,
- montaż punktów hot spot umożliwiających bezprzewodowe połączenie z internetem,
- montaż elementów małej architektury.

Wartość zadania wynika z końcowego 
rozliczenia kosztów poniesionych na realizację 
inwestycji.

Na realizację części zadania (drenaż na 
terenie Parku Ludowego) uzyskano 
preferencyjną pożyczkę w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 1.099.620 zł.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 
11.390.796,80 zł.

100,00 100
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Rewitaliz
acja 
miejska

Rewitalizacja części 
Śródmieścia 
Miasta Lublin

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczanie koncentracji ubóstwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni publicznych 
śródmieścia Lublina przyczyniających się do osiągania spójności społecznej i terytorialnej  regionu.

Zakres rzeczowy:
1. Modernizacja przestrzeni publicznej części Śródmieścia o pow. ok. 4,7 ha w celu nadania jej nowych funkcji użytkowych, w tym:
a) Plac Litewski (części otwarta i parkowa o pow. ok. 3,8 ha) poprzez m.in.:
- rekompozycję przestrzeni Placu, mającą na celu integrację różnych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych (np. sporty miejskie, wypoczynek bierny, 
sezonowa kawiarnia) i różnych grup użytkowników,
- budowę obiektów małej architektury, dostosowanych m.in. do uprawiania sportów miejskich (np. skatebording, slackline, bouldering, parkour), prowadzenia 
działań kulturalno-społecznych o charakterze integracyjnym adresowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- modernizację nawierzchni placu umożliwiającą bezbarierowy dostęp osobom z dysfunkcjami narządów ruchu i wzroku, 
- dostosowanie nawierzchni dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę fontanny w interaktywny kompleks urządzeń dostosowanych do użytkowania przez cały rok,
- modernizację istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci instalacyjnych,
- wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń nadających się do zabawy, rozproszonych na całej powierzchni placu i wykorzystywanych m.in. do realizacji 
działań prowadzonych przez Centrum Kultury w ramach Centralnego Placu Zabaw, 
- wymianę istniejącej infrastruktury oświetleniowej,
- rozbiórkę istniejącego szaletu miejskiego wraz z wykonaniem nowego, podziemnego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych  oraz  pomieszczeniem 
przewijania niemowląt,
- powiększenie przestrzeni  przystanku autobusowego przy ul. 3 Maja,
- budowę monitoringu wizyjnego i hot spotów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
b) Wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej (dł. ok. 250 m), w celu powiększenia otwartej 
części Placu Litewskiego oraz utworzenia nowej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej (ciąg pieszy) 
c) Renowacja istniejącego ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława 
Łokietka o pow. ok. 0,9 ha

Wydział Inwestycji 
i Remontów,

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

I/2016 I/2019 68 447 635 42 258 219 20 271 746 5 917 670 19 566 363 4 540 659 8 908 191 5 645 566 471 947 C C I

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach - 1 szt.
2. Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją - 4,53 ha
3. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3 
szt.
4. Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich - 36 
269,49 m2
5. Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami - wskaźnik 
anulowany

1. Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
społecznej/kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem projektu - 
350.000 os/rok
2. Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod działalność 
gospodarczą - 663,65 m2

Zakończono realizację 
inwestycji. Zakończono realizację inwestycji, zgodnie z zakresem rzeczowym.

Zmiana w źródłach ponoszonych wydatków 
oraz ulokowanych funduszach EBI wynikają z 
ostatecznego rozliczenia i  struktury 
finansowania projektu. 

100,00 100

11 Edukacja

Poprawa warunków 
edukacji ogólnej w 
Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. 
A. i J. Vetterów w 
Lublinie

Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont 
budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. 

Zakres rzeczowy:
1. wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji 
elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego, 
2. zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
3. zakup wyposażania niezbędnych do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

III/2018 IV/2021 16 922 176 3 750 621 9 374 655 3 796 901 9 374 654 149 322 0 0 38 130 3 311 024 5 876 178 C C N

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
edukacji ogólnej - 1 szt.
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 
szt.,
3. Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi 
lub infrastruktury edukacyjnej  - 750 osób,
4. Liczba zakupionego wyposażenia w 
obiektach objętych wsparciem - 105 szt .

1. Rzeczywista liczba użytkowników 
infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
- 718 osób/rok

Zakończono realizację 
zadania.

W 2021 r. zakończono realizację zadania. Wykonano roboty budowlane w zakresie m.in: remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami, wymiany części więźby dachowej, izolacji ścian fundamentowych, 
tynków na korytarzach piwnic, niskiego parteru, parteru oraz I i II piętra, robót renowacyjnych auli, foyer, holi, posadzek wraz z warstwami izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej łazienek, posadzek terakotowych parteru oraz 
pięter, prac glazurniczych, robót malarskich, ścianek ppoż., wentylacji mechanicznej auli i sali gimnastycznej, sufitów podwieszanych na wszystkich kondygnacjach, balustrad, ścianek działowych, instalacji CCTV i oświetlenia. 
Ponadto wykonano roboty związane z przebudową poddasza, roboty elewacyjne części zachodniej i północnej budynku oraz wokół wejścia głównego, roboty elektryczne na zapleczu gastronomicznym oraz przebudowę stropów. 
Modernizacja budynku wpłynęła na poprawę jego stanu technicznego i funkcjonalność, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy i nauki oraz umożliwiło wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania. Obiekt został 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez placówkę, wzbogaci planowane projekty edukacyjne, kółka 
zainteresowań, laboratoria.

Wartości zostały dostosowane do rozliczenia 
końcowego projektu oraz podpisanego 
aneksu porządkującego z dnia 30.03.2022 r.. 

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 
3.796.900,74 zł.

100,00 100
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Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacj
a)

Termomodernizacja 
obiektów 
użyteczności 
publicznej

Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko lokalne oraz poprawa estetyki budynków i komfortu nauczania.
Prace termomodernizacyjne obejmują: modernizację węzłów cieplnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów, stropodachów i ścian 
zewnętrznych. 
Realizacja zadania przyczyniła się do przystosowania budynków do wymogów technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie oraz do 
aktualnie obowiązujących norm, zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą jakości energetycznej budynków. Wynikiem termomodernizacji jest 
zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej.
 
Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie
- budynku Przedszkola nr 44 przy ul. Maszynowej 6,
- budynku Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej 5,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 w Lublinie.

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2018 IV/2019 4 158 894 2 237 443 1 921 450 1 753 358 179 088 0 811 872 762 398 C C N

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków - 3 szt.,
2. Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt.,
3. Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji - 5 068,60 
m2.

1. Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej - 2 059,20 GJ/rok,
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej - 5,10 MWht/rok,
3. Zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 
publicznych - 585 100 kWh/rok,
4. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych - 132,80 ton 
równoważnika CO2.

Zadanie zakończone

W ramach projektu wykonane zostały prace termomodernizacyjne w następujących obiektach: 
Przedszkola nr 44 przy ul. Maszynowej 6, Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej 5, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 24.W ramach projektu wykonane zostały prace budowlane, między innymi:
- przebudowa wymiennikowni ciepła,
- instalacja węzła solarnego C.W.,
- wymiana instalacji C.O. i C.W.,
- remont instalacji odgromowej,
- docieplenie budynków,
- montaż nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej.
Zastosowane zostały energooszczędne rozwiązania,  w tym między innymi kolektory słoneczne, energooszczędne oświetlenie (zamontowane na elewacjach budynków energooszczędne żarówki LED), grzejniki wyposażone 
zostały w zawory termostatyczne. Wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia spełniają rygorystyczne normy z zakresu ochrony środowiska głównie w obszarze energooszczędności, hałasu i wibracji.

Wartość projektu została określona w oparciu 
o rozstrzygnięte postępowania przetargowe. 
Podpisano aneks nr 1 do umowy o 
dofinansowanie.
W dniu 23.10.2019 roku podpisano aneks nr 
2 do umowy o dofinansowanie projektu ze 
środków europejskich.

100,00 100
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Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacj
a)

Termomodernizacja 
obiektów 
użyteczności 
publicznej

Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko lokalne oraz poprawa estetyki budynków i komfortu nauczania.
Prace termomodernizacyjne obejmują: modernizację węzłów cieplnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów, stropodachów i ścian 
zewnętrznych. 
Realizacja zadania przyczyniła się do przystosowania budynków do wymogów technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie oraz do 
aktualnie obowiązujących norm, zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą jakości energetycznej budynków. Wynikiem termomodernizacji jest 
zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej.
 
Termomodernizacja  sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie:
- Bursy nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82,
- Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Piłsudskiego 26,
- III Liceum Ogólnokształcącego Pl. Wolności 4 ,
- Szkoły Podstawowej nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4 ul. Bronowicka 21),
- Szkoły Podstawowej nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14 ul. Pogodna 19),
- Szkoły Podstawowej nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18 ul. Długosza 8).

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2019 III/2021 21 370 626 8 444 404 10 863 571 2 062 651 10 845 121 157 194 436 565 0 1 469 363 1 618 795 7 163 204 C C N

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków - 6 szt.
2. Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt.,
3. Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji - 17 053,70 
m2

1. Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej,
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej,
3. Zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 
publicznych,
4. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych.

Pomiar i osiągnięcie wskaźników na 
koniec 2022 r.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2021 r. zakończono prace termomodernizacyjne (SP nr 18, SP nr 20, SPS nr 26, BS nr 7 przy ZSTK) w zakresie m.in. docieplenia ścian fundamentowych i zewnętrznych, stropodachu, izolacji pionowej ścian, wymiany pokrycia 
dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, daszków nad wejściem, remontu schodów zewnętrznych, nawierzchni dojść i dojazdów oraz wykonano roboty instalacyjne elektryczne, w tym instalacje odgromowe, sanitarne, 
centralnego ogrzewania, wentylacji, wodociągowe i gazowe. Ponadto w Bursie Szkolnej nr 7 wykonano instalację fotowoltaiczną, wymiennikownię cieplną oraz przebudowano kuchnię wraz z zapleczem, zaś w SPS nr 26 
zamontowano budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy.
Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, m.in. poprzez zainstalowanie nowoczesnej technologii węzła cieplnego oraz wykorzystanie instalacji 
fotowoltaicznej. Dzięki zapewnieniu optymalnych warunków wewnątrz zmodernizowanych budynków, powstały dogodniejsze warunki do pracy i nauki wpływające na podwyższenie jakości pracy oraz kształcenia w placówkach 
oświatowych.

W dniu 8.11.2018 r. podpisano umowę o 
dofinansowanie projektu ze środków 
europejskich.

Wykazane kwoty dostosowane zostały do 
faktycznej realizacji i zawartego aneksu 
porządkującego do umowy o dofinansowanie.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 
162.651,71 zł oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 
1.899.999,44 zł.

100,00 100

14 Zdrowie

Rozbudowa 
Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy 
"Kalina" w Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych poprzez 
stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia.

Zakres rzeczowy:
- rozbudowa środowiskowego domu samopomocy poprzez dobudowę budynku wraz z instalacjami: wod.kan., wewnętrzną instalacją hydrantową, c.o. i c.t., 
instalacją wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją odprowadzającą wody opadowe z dachu, instalacją elektryczną, instalacją teletechniczną;
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej;
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej;
- zagospodarowanie terenu obejmujące budowę chodników, ciągu pieszo-jezdnego, który będzie pełnił funkcję drogi przeciwpożarowej, powstanie 2 miejsc 
parkingowych i postoju dla rowerów.

Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę 3-kondygnacyjnego specjalistycznego budynku o powierzchni 3000 m2. Obiekt dobudowywany połączony zostanie z 
istniejącym budynkiem łącznikami na każdej kondygnacji.

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2018 II/2020 15 332 197 8 802 935 5 413 263 1 116 000 5 413 261 146 062 22 878 123 349 3 292 034 1 828 939 C C N

1. Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno – zawodowej - 1,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1,
3. Potencjalna liczba użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
świadczonych we wspartych obiektach - 
265.

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) (EPC) - 35,
2. Rzeczywista liczba użytkowników 
usług aktywizacji społeczno - 
zawodowej świadczonych we 
wspartych obiektach - 265 os/rok

Zakończono realizację 
zadania.

Zrealizowano zadanie zgodnie z zakresem rzeczowym. Dokonano rozbudowy środowiskowego domu samopomocy "Kalina” poprzez dobudowę trzykondygnacyjnego budynku, w którym mieszczą się:
- specjalistyczna rehabilitacja z gabinetami poradnictwa,
- 30 miejsc dziennego pobytu dla osób z choroba Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi,
- 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi.
Ponadto wykonano budowę chodników i ciągu pieszo-jezdnego.

W dniu 4.06.2020 r. podpisano aneks nr 4 do 
umowy o dofinansowanie projektu ze środków 
europejskich. 

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 
1.116.000 zł.

Zmiany w źródłach ponoszonych wydatków 
oraz ulokowanych funduszach EBI wynikają ze 
zmiany struktury finansowania projektu oraz 
dostosowania do faktycznego rozliczenia 
projektu.

100,00 100

15 Zdrowie

Budowa centrum 
rozwoju i integracji 
społecznej osób z 
niepełnosprawności
ą intelektualną przy 
ul. Głowackiego w 
Lublinie

Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia.

Zakres rzeczowy:
Rozbudowie Domu Pomocy społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie poprzez dobudowę cztero - kondygnacyjnego budynku, w którym będzie się 
mieściło centrum rozwoju i integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Centrum będzie obejmowało m.in.:
- pracownie: kompetencji społecznych, technik różnych, kultury i sztuki, rehabilitacji-relaksacji, kulinarną, 
- mieszkania dla 24 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- zakup wyposażenia. 

Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę  4-kondygnacyjnego specjalistycznego budynku o powierzchni użytkowej  2 088 m2. Obiekt dobudowywany połączony 
zostanie z istniejącym budynkiem łącznikami na każdej kondygnacji.

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

I/2018 IV/2020 8 652 640 2 026 716 5 857 828 768 096 5 857 828 165 927 0 576 793 3 033 099 1 489 325 592 683 NIE C N

1. Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno – zawodowej - 1,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1,
3. Potencjalna liczba użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
świadczonych we wspartych obiektach - 69.

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) EPC - 18,25
2. Rzeczywista liczba użytkowników 
usług aktywizacji społeczno - 
zawodowej świadczonych we 
wspartych obiektach - 38 os/rok w 
2021 r.

Zakończono realizację 
zadania. 

Zrealizowano zadanie zgodnie z zakresem rzeczowym. Dokonano budowy centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością  intelektualną.    
W obiekcie powstały m.in.:     
-  24 miejsca całodobowego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,    
- 26 miejsc w Dziennym Centrum Aktywności dla dorosłych i osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną,    
- 5 pracowni tematycznych: kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji  -  relaksacji oraz kulinarna,       
- pokoje: światłoterapii, psychologa, biurowy, 1 i 2 osobowe pokoje mieszkalne, pokój dzienny, pokój doraźnej pomocy medycznej. 

W 2021 roku zaplanowano środki na końcową płatność za wyposażenie.

Zmiany w źródłach ponoszonych wydatków 
oraz ulokowanych funduszach EBI wynikają ze 
zmiany struktury finansowania projektu oraz 
dostosowania do faktycznego rozliczenia 
projektu.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 
450.000 zł oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 
318.095,51 zł. 

100,00 100

16 Zdrowie

Budowa dwóch 
rodzinnych domów 
pomocy przy ul. 
Kalinowszczyzna 
w Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym 
osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zakres rzeczowy:
- budowa dwóch rodzinnych domów pomocy, które wyposażone będą w instalacje m.in. wodociągową, c.o., gazową, solarną, kanalizacje sanitarną. W budynkach 
zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym instalacji przyzywowej, systemu CCTV. W ramach zagospodarowania 
terenu zostaną wykonane m.in. nowe ogrodzenie, ciągi komunikacyjne. 

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

I/2018 IV/2019 3 616 732 2 709 612 588 342 318 778 588 342 82 287 0 21 163 484 892 NIE C N

1. Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno – zawodowej - 2 szt.,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 
szt.,
3. Potencjalna liczba użytkowników usług 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
świadczonych we wspartych obiektach - 16 
osób

1. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) - 6 et.,
2. Rzeczywista liczba użytkowników 
usług aktywizacji społeczno - 
zawodowej świadczonych we 
wspartych obiektach - 16 osób.

Zadanie zakończone

Zakończono realizację zadania. Wybudowano ośrodek wsparcia w formie dwóch domów pomocy  z miejscami całodobowego oraz dziennego pobytu. Budynki wybudowane zostały w standardzie energooszczędnym 
charakteryzującym się dobrą ochroną cieplną oraz efektywnym odzyskiem ciepła. Całkowita kubatura budynków wynosi 284,93 m³. Ponadto zakupiono kompleksowe wyposażenie obiektów. W ramach zagospodarowania terenu 
zostały wykonane m.in. nowe ogrodzenie oraz ciągi komunikacyjne. 100,00 100

17 Zdrowie

Zwiększenie 
dostępności usług 
opieki nad 
dzieckiem w wieku 
do lat trzech 
poprzez budowę 
żłobka w Lublinie

Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie 
do usług społecznych dla dzieci niepełnosprawnych. 

Zakres rzeczowy:
- budowa  dwukondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na 6 - oddziałowy żłobek dla 210 dzieci. W obiekcie powstaną m.in. tematyczne sale zajęć, sala 
wielofunkcyjna przeznaczona na działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną, sala gimnastyczna, szatnia, kuchnia, pralnia oraz pomieszczenia biurowe i 
techniczne,
- zakup wyposażenia, 
- zagospodarowanie terenu (m.in. place zabaw, parking dla 64 miejsc postojowych).

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

III/2017 III/2018 16 291 686 940 170 12 040 917 3 310 599 12 021 237 143 910 1 336 540 10 540 787 NIE C N

1. Liczba utworzonych obiektów opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia - 1 szt.,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 
szt.,
3. Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi 
lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 210 
osób.

1. Rzeczywista liczba użytkowników 
infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
- 210 osób/rok,
2. Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) - 52 EPC

Zadanie zakończone

W  dniu 16.01.2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. 
Umowa na budowę żłobka została podpisana w dniu 27.04.2017 r.  
W ramach budowy żłobka wykonano roboty budowlane związane z budową budynku, roboty elektryczne i teletechniczne z branży sanitarnej,   a także zagospodarowanie terenu (ogrodzenie zewnętrzne, drogi wewnętrzne i plac 
zabaw).
W wyniku realizacji zadania powstał dwupiętrowy budynek z przeznaczeniem na  sześć oddziałów, w których jest miejsce dla 210 dzieci, także tych z różnymi niepełnosprawnościami.  W każdym z oddziałów są bawialnie, 
sypialnie i toalety. Ponadto w obiekcie znajdują się  jadalnie i sale tematyczne: plastyczna, muzyczna, audiowizualna i sensoryczna, a także kuchnia, pralnia i pomieszczenia biurowe. Na zewnątrz wybudowano kilka małych 
placów zabaw oraz parking.

100,00 100
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Zarządza
nie 
Aktywami 
Miejskimi, 
w tym 
Parki

Budowa Parku przy 
ul. Zawilcowej w 
Lublinie 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście.

Projekt polega na:
- wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw, uporządkowanie istniejącej roślinności,
- wykonaniu ogrodu sensorycznego o funkcjach edukacyjnych,
- utworzeniu placu rekreacyjnego o powierzchni ok. 160 m2 w głębi parku z widokiem na Dolinę rzeki Bystrzycy,
- wykonaniu zegara słonecznego wraz z tablicą informującą o sposobie odczytywania czasu słonecznego,
- wykonaniu karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli dla owadów,
- wykonaniu wodoprzepuszczalnych nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych,
- wykonaniu infrastruktury niezbędnej do korzystania z parku - ławki i kosze z olistowieniem drewnianym, oświetlenie, stojaki na rowery. 

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2017 IV/2018 7 594 790 5 217 602 2 377 188 2 377 188 134 045 435 434 1 807 708 NIE C N
1. Liczba ośrodków miejskich, w których 
realizowane są projekty dotyczące zieleni 
miejskiej - 1 szt.

1. Łączna powierzchnia terenów 
zieleni objętych projektami /pracami 
wramach projektów - 14,22 ha
2. Dodatkowa powierzchnia 
biologicznie czynna uzyskana w 
wyniku realizacji projektów - 13,28 
ha

Zadanie zakończone. Umowa na budowę parku została podpisana w dniu 27.04.2017 r. Wykonano cały zakres umowy tj. nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, ciągi rowerowe i piesze wraz z placami wypoczynkowymi, ścieżką sensoryczną, roboty z 
branży elektrycznej i sanitarnej oraz wyposażeniem w małą architekturę. 100,00 100

19 Edukacja

Opracowanie i 
wdrożenie 
zintegrowanego 
systemu 
informatycznego dla 
jednostek 
oświatowych miasta 
Lublin

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e- usług 
publicznych w dziedzinie oświaty. 

Projekt polega na zakupie sprzętu teleinformatycznego i wdrożeniu oprogramowania w celu:                      
- rozbudowy systemu finansowego zintegrowanego z systemem obiegu spraw i dokumentów Mdok;
- uruchomienia funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej 
i dydaktycznej; 
- uruchomienia nowych e – usług w zakresie oświaty dla rodziców/uczniów/nauczycieli;  
- podłączenia gminnych jednostek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Wydział 
Informatyki i 

Telekomunikacji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

I/2018 IV/2020 15 119 567 11 191 104 2 048 070 1 880 393 2 048 070 69 426 590 021 415 187 566 819 406 618 NIE C N

1. Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 3  -dwustronna 
interakcja - 10,
2. Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – 
transakcja - 14,
3. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego - 1,
4. Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących działania publiczne - 1,
5.  Liczba podmiotów udostępniających 
usługi wewnątrzadministracyjne - 153,
6. Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych - 7,
7. Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego - 153,
8. Liczba udostępnionych on-line 
dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego - 459,
9. Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych - 259.

1. Liczba pobrań /odtworzeń 
dokumentów zawierajacych 
informację sektora publicznego - 
16979 szt/rok

Zakończono realizację 
zadania. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym, który zakładał wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym uruchomienie funkcji wspomagających zarządzanie 
oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, rozwój e-usług, rozbudowę istniejącego programu finansowo – księgowego. Powstały system pozwala na udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych dla ucznia, rodzica i 
nauczyciela np. e-dziennik, nabór do przedszkoli i szkół, obsługa awansu zawodowego nauczycieli, obsługa wniosków na stypendia.

Zmiany w źródłach ponoszonych wydatków 
oraz ulokowanych funduszach EBI wynikają ze 
zmiany struktury finansowania projektu oraz 
dostosowania do faktycznego rozliczenia 
projektu.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 
kwocie 1.880.392,71 zł. 

100,00 100

20 

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Budowa i 
rozbudowa e-usług 
w Gminie Lublin

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Lublina i okolic oraz 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną.

Projekt polega na rozbudowie istniejących systemów informatycznych jednostki oraz zakupie infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji 
administracji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej.

Wydział 
Informatyki i 

Telekomunikacji, 
Wydział Funduszy 

Europejskich

I/2018 IV/2021 6 902 270 4 832 633 2 069 637 2 069 637 5 753 0 12 778 286 203 79 742 1 685 162 NIE C N

1. Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna 
interakcja - 6 szt.,
2. Liczba podmiotów, które udostępniły  on-
line informacje sektora publicznego - 1 szt.,
3. Liczba aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych - 1 szt.,
4. Liczba udostępnionych usług wewnątrz 
administracyjnych - 1 szt.,
5. Przestrzeń dyskowa serwerowni - 46 TB,
6. Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-
transakcja - 7 szt.,
7. Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne - 5 szt.,
8. Liczba podmiotów udostępniających 
usługi wewnątrz administracyjne (A2A) - 1 
szt.,
9. Powierzchnia obszaru województwa 
objęta cyfrową ewidencją gruntów i 
budynków,
10. Liczba udostępnionych on-line rejestrów 
i baz danych przestrzennych.

1. Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego 
2. Liczba pobrań/uruchomień 
aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych.

Pomiar wskaźników nastąpi w 2022 
r.

Zadanie zakończone.

W 2021 r. dokonano rozszerzenia zakresu funkcjonalnego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina, wdrożenia i rozbudowy systemu teleinformatycznego miasta Lublin oraz budowy Contact Center.

Urząd Miasta Lublin zyskał nowoczesne rozwiązania ICT, które wpłyną na ujednolicenie systemu i podniesienie wydajności pracy, poprawią poziom usług publicznych, zwiększą ich dostępność i jakość, ograniczą koszty, a także 
zoptymalizują czas poświęcany na obsługę zgłoszeń. Rozbudowane i dostępne dla użytkowników zewnętrznych e-usługi będą wykorzystywane do kontaktu z Urzędem. Nowe funkcjonalności zostały udostępnione nieodpłatnie dla 
wszystkich obywateli.
Projekt korzystnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wzmocni to wizerunek miasta jako nowoczesnego i przyjaznego 
dla mieszkańców i inwestorów.

Wykazane kwoty oraz okres realizacji zadania 
dostosowane zostały do faktycznej realizacji i 
zawartych aneksów do umowy o 
dofinansowanie.
Zmiany w źródłach ponoszonych wydatków 
oraz ulokowanych funduszach EBI wynikają ze 
zmiany struktury finansowania projektu oraz 
dostosowania do końcowego rozliczenia 
projektu.

100,00 100

21 Edukacja

Poprawa warunków 
kształcenia 
zawodowego 
poprzez budowę i 
wyposażenie stacji 
diagnostycznej przy 
Zespole Szkół 
Samochodowych w 
Lublinie

Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji 
diagnostycznej wraz z wyposażeniem.

Projekt polega na:
1. budowie dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na stację diagnostyczną, w obiekcie zaplanowano min.: 
- stanowisko diagnostyczne, 
- trzy stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, 
- zaplecze dydaktyczne ( 4 pomieszczenia), 
- 2 pracownie (sale lekcyjne), 
- biuro obsługi klienta, 
- 3 pomieszczenia biurowe (administracyjno – socjalne); 
2. w ramach zagospodarowania terenu zaplanowano likwidację istniejącej osłony śmietnikowej i wykonanie nowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojście i 
dojazd do obiektu. 

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

I/2018 IV/2020 4 639 048 2 910 375 1 728 672 1 728 672 109 000 0 133 566 268 762 1 217 345 NIE C N

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego - 1 szt.,
2. Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 
szt.
3. Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi 
lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 387 
os.
4. Liczba zakupionego wyposażenia w 
obiektach objętych wsparciem - 60 szt.

1. Rzeczywista liczba użytkowników 
infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
- 504 os/rok 
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy  
[EPC] - 105,09

.

Zadanie zakończone.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym. W ramach projektu został wybudowany dwukondygnacyjny obiekt o kubaturze 4066 m3 i powierzchni użytkowej 767,45 m2, który posiada nowoczesne pomieszczenia wraz 
z wyposażeniem.
Powstały między innymi: stanowisko diagnostyczne, stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne, pracownie, biuro obsługi klienta i zaplecze administracyjne. Zagospodarowany został również 
teren przylegający do budynku.
Przy realizacji projektu zastosowane zostały technologie ograniczające ujemny wpływ na środowisko oraz technologie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Wybudowana w ramach projektu infrastruktura została dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Kształt, wymiary i wyposażenie pomieszczeń oraz korytarzy zapewnią dogodne warunki dla osób z 
niepełnosprawnościami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób słabowidzących szklane drzwi zostały oznaczone kontrastowymi elementami, a krawędzie stopni schodów zostały wykończone kolorem kontrastującym z barwą 
posadzki.
Ponadto w pobliżu wejścia do budynku powstały stanowiska parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, mającymi problem z poruszaniem się. 

100,00 100

22 Edukacja

Zakup 
specjalistycznego 
wyposażenia oraz 
instrumentów 
muzycznych do 
prowadzenia 
działalności 
kulturalno – 
artystycznej przez 
Szkołę Muzyczną I i 
II st. im. T. 
Szeligowskiego w 
Lublinie

Celem projektu jest rozwój zasobów kultury

Projekt polega na zakupie wyposażenia sali koncertowej, w tym m.in. systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego, oświetlenia 
scenicznego oraz instrumentów muzycznych (m. in. fortepian, kotły, organy, marimba, dzwonki koncertowe, akordeon) do sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. T. Szeligowskiego w celu prowadzenia prowadzonej działalności kulturalno - edukacyjnej.

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2017 I/2018 1 193 860 0 1 193 860 1 193 860 0 40 612 1 153 248 NIE C N 1. Liczba zakupionych systemów - 4 
systemy

1. Liczba użytkowników zakupionej 
infrastruktury - około 700 uczniów.

SW  - II/2017

etap I - dostarczono i 
zamontowano elementy 
systemów

W 2017 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego. Umowę podpisano w dniu 2.10.2017 r. z terminem 
dostawy do 31.12.2017 r. Płatność za dostawę i montaż nastąpiła w dniu 25.01.2018 r. 

W związku z brakiem dofinansowania zadanie 
zostało zrealizowane w części (etap I) ze 
środków własnych budżetu miasta. 
Odstąpiono od II etapu realizacji.

100,00 100

23 Drogi

budowa 
przedłużenia ul. 
Garbarskiej wraz z 
przebudową 
skrzyżowania ul. 
Droga 
Męczenników 
Majdanka z ul. 
Wrońską i z ul. 
Startową

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ulicy w celu włączenia jej do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka od 
skrzyżowania z ul. Wrońską i planowaną ul. Garbarską do wysokości stacji paliw (w tym skrzyżowania z ul. Startową) wraz z budową chodników, ścieżek 
rowerowych, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową wodociągu, gazociągu, sieci sN i nN, trakcji trolejbusowej oraz 
wykonaniem sygnalizacji świetlnych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2016 III/2017 6 656 310 0 6 096 310 560 000 6 096 310 137 760 1 098 952 4 859 599 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg - 206 m,
2. długośc przebudowanych dróg - 170 m,
3. długośc wybudowanych ścieżek 
rowerowych - 290 m,
4. długość wybudowanych/przebudowanych 
chodników - 640 m,
5. liczba przebudowanych skrzyżowań - 2 
szt.
6. modernizacja wzjazdów, zjazdów, 
przejazdów w zakresie ścieżek rowerowych

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek budowy nowego połączenia 
komunikacyjnego
- zwiększenie liczby rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
budowę ścieżek rowerowych

Zakończono realizację 
zadania.

Sfinansowano wykonane w 2016 roku roboty, tj. wpusty kanalizacji deszczowej, przełożenie sieci trakcji trolejbusowej, zdemontowanie starych słupów trakcyjnych. 
Kontynuowano roboty rozpoczęte w 2016 roku. Na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i ul. Garbarską wykonano czwarty wlot oraz drogową sygnalizację świetlną. W rejonie samego skrzyżowania 
wykonany został jednokierunkowy wjazd i zjazd ze ścieżki rowerowej. Ponadto przez wszystkie wloty wraz z pieszymi poprowadzono przejazdy rowerowe. Na obustronnie poszerzonej o ok. 1,5 m ul. Droga Męczenników 
Majdanka w miejscu skrzyżowania zostały wydzielone pasy lewoskrętne i wyspy środkowe na przejściach dla pieszych. Wykonano chodniki po obu stronach ulicy, nową trakcję trolejbusową wraz z oświetleniem drogowym. Na ul. 
Droga Męczenników Majdanka od strony ul. Wrońskiej wykonano dwukierunkową ścieżkę rowerową. Zakończono renowację murków oporowych po obu stronach ul. Droga Męczenników Majdanka. Przy ul. Startowej wykonano 
wyspy środkowe oraz wprowadzono sygnalizację świetlną. Na ul. Garbarskiej wykonano jezdnię z obustronnymi chodnikami. Ponadto wykonano miejsca parkingowe na 9 stanowisk postojowych wraz z murem oporowym. 
Wykonano również 5 zjazdów publicznych. 
Zakończono prace dotyczące wykonania sieci elektrycznej i teletechnicznej. Założone zostały trawniki, posadzono drzewa i krzewy. Wykonano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome.  Ponadto wykonano roboty 
polegające na remoncie schodów terenowych znajdujących się w pasie drogowym ulicy od strony ul. Garbarskiej (przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5,11,13, 13 (lewe),17 (lewe) oraz przy ul. Startowa nr 2).  Odbiór końcowy 
inwestycji nastąpił w sierpniu 2017 r.

100,00 100

24 Drogi

przebudowa ul. 
Bohaterów Monte 
Cassino w Lublinie 
na odcinku od 
wiaduktu w ul. Armii 
Krajowej do 
skrzyżowania z ul. 
Krasińskiego wraz z 
przebudową kładki 
nad ul. Bohaterów 
Monte Cassino oraz 
odcinka od 
skrzyżowania z ul. 
Armii Krajowej do 
skrzyżowania z ul. 
Zana

Ulica Bohaterów Monte Cassino oraz ulica Armii Krajowej zlokalizowane są w południowo-zachodniej części miasta; są jednymi z głównych arterii 
komunikacyjnych w tym rejonie Lublina, po których odbywa się ruch lokalny oraz ruch w kierunku obwodnicy miasta, tj.: w kierunku północno-zachodnim w stronę 
Warszawy oraz w kierunku południowo-zachodnim w stronę węzła Lublin Węglin w kierunku Rzeszowa. Poprzez powiązania z drogami gminnymi, powiatową (ul. 
Armii Krajowej) i krajową nr 19 (Al. Kraśnicka) zbiera ona ruch z największych dzielnic Lublina. Ulica Bohaterów Monte Cassino, po wybudowaniu przedłużenia 
do węzła Sławin w al. Solidarności, będzie stanowiła bezpośredni dojazd do obwodnicy Lublina leżącej w ciągu dróg ekspresowych S12/17/19 i będzie 
wyprowadzała ruch samochodowy z centrum miasta w stronę węzła Sławinek i dalej w kierunku Warszawy. Ponadto ul. Bohaterów Monte Cassino stanowi dojazd 
do centrum miasta i miasteczka akademickiego poprzez ulicę Wileńską oraz dojazd do osiedli mieszkaniowych i licznych obiektów handlowo-usługowych. Ulica 
Bohaterów Monte Cassino, jako jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Lublina, jest intensywnie użytkowana, zarówno przez transport indywidualny jak też 
komunikację zbiorową. Wiąże się z tym bardzo duże obciążenie infrastruktury, która stopniowo ulegała coraz większej degradacji. W jezdni występują liczne 
ubytki i koleiny, zaś stan techniczny omawianego ciągu drogowego jest na tyle zły, że zagraża to bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego. Docelowo 
droga będzie stanowiła odcinek nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 830.

Cel zadania: usprawnienie i uspokojenie ruchu, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę komfortu podróżowania, poprawę 
poziomu usług w ramach transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy: 
1) przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. 
Armii Krajowej oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ulicą Bohaterów Monte Cassino w tym m.in.: przebudowa ustroju niosącego kładki, przebudowa podpór, 
wykonanie i wymiana wyposażenia kładki, wykonanie nawierzchni na kładce.
2) przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Zana wraz z przebudową ronda
W ramach obu zadań planuje się przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, infrastruktury technicznej, rekultywację terenu, odtworzenie 
elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę skrzyżowan z ulicami bocznymi, budowę miejsc postojowych. 

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2017 IV/2017 15 608 199 7 593 885 8 014 314 7 391 119 0 7 391 119 C C N

1. długość przebudowanych dróg -1,14 km,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 3 
szt.,
3. liczba przebudowanych obiektów 
inżynierskich -  kładka 1 szt. (63 m),
4. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych - 2,45 km
5. liczba przebudowanych zatok 
autobusowych - 3 szt.,
6. przebudowa ronda - powierzchnia 
przebudowy 4 805 m2

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- zwiększenie liczby rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
budowę ścieżek rowerowych

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji opracowanej na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino  Lublinie. 
W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na wybór wykonawców robót obu odcinków drogi oraz wykonano przebudowę ulicy.
W ramach zadania 1) wykonano przebudowę odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej wraz z przebudową skrzyżowania. Przebudowano ulicę o długości 549,5 m wraz z wykonaniem przebudowy chodników, 
ścieżek rowerowych po obu stronach. Wykonana została zatoka autobusowa oraz ustawiona nowa wiata przystankowa naprzeciwko kościoła. Wyznaczono miejsca postojowe po jednej stronie ulicy. Przebudowano kładkę dla 
pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych pomiędzy kładką a poziomem ulicy. Na kładce dopuszczono ruch rowerowy. Wybudowany został parking o nawierzchni z kostki 
betonowej w ilości 31 miejsc w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych po stronie kościoła i trzy miejsca w tym  jedno dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie ulicy.  Ponadto wykonano przebudowę kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowę sieci wod.-kan., przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, przebudowę oświetlenia ulic, przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN, uzupełnienie drogowej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonano nasadzenia zieleni drzew i krzewów. 
W ramach zadania 2) wykonano przebudowę jednojezdniowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino na długości 584 m, polegającą na wykonaniu nowej  nawierzchni bitumicznej jezdni i jej częściowym poszerzeniu. Po obu 
stronach ulicy wykonano ścieżki rowerowe oraz nowe chodniki. Wybudowano trzy zatoki autobusowe oraz zatokę dla taksówek wzdłuż ul. Leonarda. Wykonano przebudowę muru oporowego wzdłuż ul. Skrzetuskiego. 
Przebudowano również trakcję trolejbusową wraz z nowym oświetleniem drogowym. Ponadto wykonano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano sieci wod.-kan., przebudowano i zabezpieczono sieci gazowe, 
wykonano przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, dokonano 
wycinki drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanym układem drogowym oraz nasadzenia zieleni, rekultywację terenu. W ramach przebudowy wykonano wymianę nawierzchni na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania  
wraz wlotami w/w ronda o łącznej powierzchni 4805 m2. Na dojazdach do ronda  wymieniono pełną konstrukcję nawierzchni wraz z wykonaniem pętli indukcyjnych. 

Zwiększenie wartości zadania wynika z 
włączenia do zakresu zadania przebudowy 
ronda przy ul. Zana

100,00 100

25 Drogi

przebudowa Al. 
Tysiąclecia wraz z 
wykonaniem 
buspasów

Cel zadania: usprawnienie i uspokojenie ruchu, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę komfortu podróżowania, poprawę 
poziomu usług w ramach transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy: przebudowa południowej oraz zaprojektowanie i przebudowa północnej jezdni al. Tysiąclecia w Lublinie na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy 
Lubartowskiej wraz z wyznaczeniem buspasa (na istniejącym zewnętrznym pasie ruchu), likwidacją zatoki autobusowej – usytuowanej za rondem Romana 
Dmowskiego, rozbudową istniejącej zatoki autobusowej przy hali „Nova” oraz przebudową/rozbudową oświetlenia ulicznego, przebudową drogowych sygnalizacji 
świetlnych, przebudową ciągów pieszych, budową dwukierunkowej drogi rowerowej.   

Zarząd Dróg i 
Mostów

III/2016 II/2017 5 184 430 5 184 430 5 184 430 1 499 969 3 684 461 NIE C N

1. długość przebudowanych dróg – 1,3 km
2. długość utworzonych buspasów- 0,19 km
3. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych – 0,74 km

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- zwiększenie liczby rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
budowę ścieżek rowerowych
-usprawnienie funkcjonowania 
publicznej  komunikacji miejskiej z 
uwagi na budowę buspasów

Zakończono realizację 
zadania.

W ramach umowy zaprojektowano i przebudowano północną jezdnię na odcinku o długości 453,0 m al. Tysiąclecia w Lublinie na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Lubartowskiej wraz z północnym wlotem ulicy Lubartowskiej 
wraz z wyznaczeniem buspasa (na istniejącym zewnętrznym pasie ruchu) oraz przebudowano południową jezdnię o długości 842m. W ramach prac nastąpiło wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni al. Tysiąclecia poprzez 
ułożenie dodatkowych warstw  asfaltowych. Zlikwidowano  zatokę autobusową – usytuowaną za rondem Romana Dmowskiego i rozbudowano istniejącą  zatokę autobusową przy hali „Nova”. Wybudowano  dwukierunkową  
drogę rowerową  o łącznej długości ok. 740 m, na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Browarnej oraz wzdłuż przejścia dla pieszych przy hali „Nova”, z jednoczesnym doprowadzeniem ścieżki do Placu Zamkowego i do 
istniejącej stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz od stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego do ronda Romana Dmowskiego. Przebudowano istniejące  chodniki na długości całego odcinka przebudowanej ulicy. 
Przebudowano i rozbudowano drogową sygnalizację świetlną  w zakresie dostosowania istniejących sygnalizacji o sygnały nadawane dla kierujących autobusami, a także o sygnały nadawane do rowerzystów. Dokonano 
regulacji  wysokościowej nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w dowiązaniu do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych.

100,00 100

26 Drogi
przebudowa al. 
Kompozytorów 
Polskich

Al. Kompozytorów Polskich zlokalizowana jest w północnej części Miasta, w dzielnicy Czechów Południowy; jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych w 
Lublinie, po której odbywa się ruch lokalny i tranzytowy. Poprzez liczne powiązania z drogami gminnymi i powiatowymi zbiera ona ruch z jednej z największych 
dzielnic Lublina, tzw. „sypialni”, zapewnia skomunikowanie z drogą wojewódzką 835 i połączenie do/z północno - wschodnimi dzielnicami Miasta; ponadto 
zapewnia obsługę komunikacyjną dzielnicy Bursaki, która od lat jest przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców inwestujących w tym obszarze w rozwój firm i 
zakładów produkcyjnych. Jest to obszar intensywnego rozwoju gospodarczego, wspieranego przez Gminę Lublin poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych.
Al. Kompozytorów Polskich jest także elementem trasy drogowej przebiegającej na kierunku północ – południe (przez ulice: Lubomelska – Lipowa – 
Piłsudskiego), zapewniającej m. in. obsługę komunikacyjną dworca PKP/PKS, a w przyszłości planowanego w tym obszarze Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego integrującego różne rodzaje transportu, które będzie obsługiwać cały Lubelski Obszar Funkcjonalny.
Al. Kompozytorów Polskich, jako jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Lublina, jest intensywnie użytkowana, zarówno przez transport osobowy jak też 
komunikację zbiorową.

Cel zadania: usprawnienie i uspokojenie ruchu na omawianym odcinku drogi powiatowej; zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę 
komfortu podróżowania; poprawa poziomu usług świadczonych w ramach transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy: branża mostowa: przebudowa dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich wraz z umocnieniem skarp w rejonach przyczółków; w 
ramach projektu przewiduje się rozbiórkę dotychczasowych i wykonanie dwóch nowych wiaduktów; będą to obiekty trójprzęsłowe z prefabrykowanych belek typu 
T zespolonych płytą nadbetonu. Konstrukcja nośna będzie opierać się na ramowych filarach i przyczółkach. Zabudowę pomostu mostu drogowego stanowić 
będzie dwupasmowa jezdnia o szerokości 7,00 m, ścieżka rowerowa o szerokości 2,2 m oraz chodnik o szerokości 2,0 m. Na obiektach zaprojektowano bariery 
ochronne i balustrady. Bariery będą oddzielały przestrzeń drogową od przestrzeni użytkowej pieszych i rowerów, balustrada typu P1 będzie zabezpieczać ruch 
pieszy i rowerowy.
branża drogowa: przebudowa drogi na odcinku od ronda z al. Mieczysława Smorawińskiego do ronda z al. Solidarności o długości ok. 1 km, w tym: przebudowa 
chodników, zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Piccolo Paganiniego, infrastruktury technicznej, budowa dróg rowerowych, rekultywacja terenu, 
odtworzenie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przebudowana droga powiatowa będzie miała następujące parametry techniczne: klasa 
GP, przekrój uliczny 2x2, szerokość jezdni: 7 – 10,5 m, przebudowa ul. Północnej w obszarze skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich, w tym: przebudowa 
chodników, budowa dróg rowerowych, rekultywacja terenu, odtworzenie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zakres robót obejmuje również wykonanie przebudowy ulic przyległych (wlot nr 1 - ul. Lipińskiego, wlot nr 2 - ul. Elsnera,  wlot nr 3 - ul. Braci Wieniawskich, wlot nr 
4 - ul. Lawinowa,  wlot nr 5 – ul. Legendy, wlot nr 6 - ul. Paganiniego),  tj. remont chodników, nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, zatok autobusowych i 
zjazdów oraz budowę i przebudowę
jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnej i miejsc postojowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2016 IV/2016 14 780 668 7 456 281 7 324 387 7 456 281 7 456 281 C C N

1. długość przebudowanych dróg – 4,76 km
2. liczba przebudowanych skrzyżowań – 3 
szt.
3. liczba przebudowanych obiektów 
inżynierskich- 2 szt.

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- zwiększenie liczy rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
budowę ścieżek rowerowych

Zakończono realizację 
zadania.

Podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności oraz przebudowy dwóch wiaduktów.     
W ramach zadania nr I zaprojektowano i wykonano przebudowę al. Kompozytorów Polskich, na odcinku do skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności  (o łącznej długości ok 1 km)  oraz wykonano 
przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich.
W ramach zadania nr II została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z  budową brakującego odcinka ścieżki rowerowej ok. 750 mb i przebudowane chodniki wzdłuż przebudowanej drogi al. 
Kompozytorów Polskich. Zostały wykonane parkingi przy przychodni zdrowia 60 szt. miejsc, o nowej nawierzchni bitumicznej 1445 m2. Przebudowane zostały ulice przyległe, którymi odbywał się objazd komunikacji miejskiej 
podczas remontu wiaduktów: wlot nr 1 - ul. Lipińskiego ok 759 mb, wlot nr 2 - ul. Elsnera ok. 511 mb, wlot nr 3 - ul. Braci Wieniawskich - ok. 721 mb, wlot nr 4 - ul. Lawinowa - ok. 770 mb, wlot nr 5 – ul. Legendy – ok. 389 mb, wlot 
nr 6 - ul. Paganiniego – ok. 605 mb. Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe na całym zakresie robót.

100,00 100
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27 Drogi budowa ul. 
Dunikowskiego

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do nowopowstałego osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy 
Dziesiąta.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia drogowego, sieci 
c.o. oraz usunięciem kolizji w branży elektrycznej, budowa ulicy na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowa 
kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji w branży elektrycznej.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2013 IV/2016 3 273 135 3 273 135 1 865 573 695 682 1 169 891 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg – 0,669 km
2. liczba wybudowanych skrzyżowań – 5 szt.
3. długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych- 0,696 km

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek budowy nowego połączenia 
komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni
- zwiększenie liczy rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
budowę ścieżek rowerowych

Zakończono realizację 
zadania.

W latach 2013 - 2014 wykonano odcinek drogi od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta o dł. 252 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki brukowej, ścieżki rowerowe (254 m) oraz kanalizację 
deszczową i oświetlenie. W 2016 roku kontynuowano prace rozpoczęte w 2015 roku. Wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową ul. Dunikowskiego od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza o długości ok 417,34  mb, 
wraz z obustronnymi chodnikami. Wybudowano ścieżkę rowerową (442 m) po jednej stronie ulicy,  wykonano wjazdy, kanał deszczowy. Ponadto przebudowano kanał ciepłowniczy, sieć kablową, przebudowano oświetlenie 
drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

100,00 100

28 Drogi budowa ul. Wilczej i 
ul. Robotniczej

Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy: budowa odcinków ulic: Robotniczej (od ul. Żurawiej do ul. Wilczej) oraz Wilczej
(od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników i zatok parkingowych, przebudową sieci gazowej, 
wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej.

Zarząd Dróg i 
Mostów

III/2015 IV/2016 2 525 167 2 525 167 2 440 420 205 893 2 234 528 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg – 0,363 km
2. liczba wybudowanych skrzyżowań – 2 szt.
3. liczba przebudowanych skrzyżowań – 2 
szt.

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek budowy nowego połączenia 
komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni

Zakończono realizację 
zadania.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni obustronne chodniki oraz zjazdy na każdą działkę przyległych ulic. Wykonano skrzyżowanie z ul. Sokolniki/Żelazną oraz skrzyżowanie z ul. Robotniczą na jej dalszym 
przebiegu. Wzdłuż ul. Robotniczej po jej południowej stronie zlokalizowano zatokę postojową. Przebudowano skrzyżowanie ul. Wilczej z ul. Wyzwolenia oraz ul. Robotniczej z ul. Żurawią. 100,00 100

29 Drogi przebudowa ul. 
Kalinowszczyzna

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych i 
wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2019 II/2020 14 461 271 14 461 271 14 461 271 0 128 904 0 5 865 080 8 467 287 C C N
1. długość przebudowanych dróg - 1 200 m,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 4
3. długość wyznaczonych pasów 
rowerowych - 2 400 m

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- zwiększenie liczy rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
wyznaczenie pasów rowerowych

Zadanie zakończone.

Wykonano rozbudowę i przebudowę drogi z asfaltu wraz z przebudową wlotów skrzyżowan z ulicą Tatarską, Lwowską, Andersa i Wołyńską. Wzdłuż ulicy po jej obu stronach wybudowano i przebudowano chodniki z kostki 
brukowej. Istniejącą sieć dróg rowerowych na ulicy Lwowskiej i Andersa połaczono z nowo wybudowaną asfaltową ścieżką rowerową umieszczoną po obu stronach ulicy Kalinowszczyzna. Wzdłuż ulicy wybudowano 4 zatoki 
postojowe do parkowania równoległego i 6 zatok do parkowania prostopadłego. Przebudowano i wybudowano zatoki autobusowe, wykonano i wyremontowano mur oporowy i schody terenowe. Zakończono budowę oświetlenia 
ulicznego, przebudowano sieć wodociągową i elektryczną, usunięto kolizje i zabezpieczono sieci elektroenergetyczne, wykonano nasadzenia zieleni.

100,00 100

30 Drogi
budowa i 
przebudowa ul. 
Kasztanowej

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Niepodległości do posesji Kasztanowa 25 wraz z budową i przebudową chodników, przebudową 
zjazdów, budową miejsc postojowych, przebudową skrzyżowań z ul. Rudnicką i ul. Daszyńskiego oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym

Zarząd Dróg i 
Mostów

III/2017 II/2019 2 302 633 2 302 633 2 302 633 104 673 1 279 1 000 000 1 196 681 NIE C N
1. długość wybudowanych dróg - 100 m,
2. długość przebudowanych dróg - 430 m,
3. liczba wybudowanych skrzyżowań - 2

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek budowy nowego połączenia 
komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z budową i przebudową ulicy Kasztanowej. W ramach prac wykonano roboty branży elektrycznej, tj. przebudowano istniejące kolizje elektryczne i teletechniczne, 
wykonano oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową i przebudowę gazociągu. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 4174 m2, 26 miejsc postojowych, ułożono nawierzchnię chodników z 
kostki o powierzchni 2043 m2. Wykonano nowe zjazdy na posesje i 9 przejść dla pieszych.

100,00 100

31 Drogi budowa ul. Emilii i 
Karola Wojtyłów

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa drogi od ul. Wapowskiego do kościoła pw. Św. Jana Pawła II (ok. 150 m) wraz z budową chodnika na projektowanej ulicy oraz od 
kościoła w kierunku ul. Nałkowskich (ok. 143 m), budową miejsc postojowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i nasadzeniami.

Zarząd Dróg i 
Mostów

III/2017 II/2018 1 210 589 1 210 589 1 142 939 0 111 004 1 031 935 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg - ok. 150 
mb,
2. długość wybudowanych chodników - ok. 
134 mb.

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, zadanie zakończone

W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 30.06.2017 r.  W ramach inwestycji nastąpiła budowa drogi – sięgacza  ul. Wapowskiego o długości ok. 150 m o 
nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi miejscami do parkowania o nawierzchni z kostki betonowej.  Na końcu sięgacza wybudowano okrągły plac manewrowy do zawracania wraz z miejscami parkingowymi po 
zewnętrznej stronie placu oraz chodnikiem wokół placu, wykonano także ciąg pieszy o długości ok. 134 m oraz 3 przejścia dla pieszych. Postawiono 13 słupów oświetleniowych z oprawami LED. W dniu 06.03.2018 r. inwestycja 
została odebrana i przekazana do użytkowania .

100,00 100

32 Drogi
budowa i 
przebudowa ul. 
Firlejowskiej

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z budową i przebudową chodników, budową ścieżki 
rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, skrzyżowań z ul. Bronowicką i z ul. Zgodną, dwóch progów zwalniających oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym.

Zarząd Dróg i 
Mostów

III/2017 II/2019 2 073 295 2 073 295 1 995 190 0 0 1 199 432 795 758 NIE C N
1. długość wybudowanych dróg - 447 m,
2. długość wybudowanych chodników - 792 
m

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek budowy nowego połączenia 
komunikacyjnego
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z budową i przebudową ulicy Firlejowskiej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy. W ramach zadania nastąpiło wykonanie ulicy o długości 447 m, chodników 
792 m, miejsc parkingowych 312 m2 i ściezki rowerowej o długości 58 m. Od skrzyzowania z ul. Bronowicką po lewej stronie ulicy wykonane zostały 24 miejsca postojowe z kostki brukowej. Na końcowym odcinku ulicy 
wykonano dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni asfaltowej stanowiącą łącznik ulicy ze ścieżką wzdłuż rzeki Bystrzycy. Przebudowano istniejące kolizje z sieciami energetycznymi, wykonano budowę i 
przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe.

100,00 100

33

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Lubelski Rower 
Miejski

Cel projektu: pozytywny wpływ na aspekty związane z ochroną środowiska poprzez zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu.

Zakres rzeczowy: dostawa 400 sztuk rowerów dla dorosłych i 20 sztuk rowerów przeznaczonych dla dzieci, dostawa wraz z montażem 42 sztuk terminali 
umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów, urządzenia do monitoringu, stacje dokonujące umożliwiające przymocowanie 15 rowerów systemu LRM na 
każdej ze stacji, stacje dokujące przeznaczone dla dzieci, 196 sztuk stojaków na rowery prywatne.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2016 IV/2016 6 178 898 6 178 898 6 178 898 6 178 898 NIE C N
1. liczba bezobsługowych wypożyczalni 
rowerowych – 42 szt.
2. liczba rowerów miejskich- 420 szt.

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- zwiększenie liczby rowerzystów 
poprzez udostępnienie większej 
ilości rowerów
- zwiększenie liczby rowerzystów 
poprzez poprawę dostępności do 
systemu Lubelski Rower Miejski 
dzięki lokalizacji nowych stacji 
rowerowych
- zwiększenie liczby dzieci 
korzystających z rowerów dzięki 
budowie stacji rowerowych dla dzieci
- zmniejszenie emisji spalin poprzez 
możliwość wyboru ekologicznego 
środka transportu

Zakończono realizację 
zadania.

Zrealizowano rozbudowę istniejącego systemu wypożyczania Lubelskiego Roweru Miejskiego. Inwestycja została realizowana wspólnie przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Powiat Świdnicki oraz Gminę Miejską Świdnik. W 
ramach zadania nastąpiło zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod lokalizacje stacji rowerowych. Nastąpiła budowę miejsc pod lokalizacje stacji rowerowych. Budowę i przebudowę 
istniejących chodników w w niezbędnym zakresie zapewniającym swobodny ruch pieszych po wybudowaniu miejsc pod stacje rowerowe, budowę murów oporowych celem zabezpieczenia skarp w związku z budową miejsc pod 
stacje rowerowe Wykonano projekty rowerów dla dorosłych, stacji rowerowych dla dorosłych, rowerów dla dzieci oraz stacji rowerowych dla dzieci. Zaktualizowano mapę Lublina z wykazem istniejących 40 oraz nowych 42 stacji 
rowerowych oraz mapy Świdnika z wykazem 5 nowych stacji rowerowych i montaż tych map na 40 istniejących oraz 47 nowych terminalach systemu LRM. Nastąpiła dostawa 400 sztuk rowerów dla dorosłych i 20 sztuk rowerów 
przeznaczonych dla dzieci w wieku  6 lat. Wykonano dostawę wraz z montażem 42 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów, urządzenia do monitoringu, stacje dokonujące umożliwiające przymocowanie 15 
rowerów systemu LRM na każdej ze stacji. Stacje dokujące przeznaczone dla dzieci, 196 sztuk stojaków na rowery prywatne.

100,00 100

34 Drogi
przebudowa ul. 
Narutowicza (II 
etap)

Cel projektu: poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, a także poprawa przepustowości drogi oraz 
skrzyżowania ulic: Narutowicza – Lipowa – Piłsudskiego.

Zakres projektu: przebudowa ul. Narutowicza o długości 239 m na odcinku od skrzyżowania ulic Narutowicza-Lipowa-Piłsudskiego do ul. Ochotniczej wraz z 
ulicami przyległymi: Strażacką, Ochotniczą i Rowerową. Wykonani między innymi: robót ziemnych, podbudowy, nawierzchnie jezdni, chodniki, azyle dla pieszych, 
zieleń drogowa.
W ciągu ulicy Rowerowej zaplanowano wykonanie parking z kostki betonowej. Pomiędzy skrzyżowaniami ul. Narutowicza z ulicami: Ochotniczą i Strażacką 
zaplanowane zostało wybudowanie zatoki przystankowej, a w ciągu ul. Ochotniczej miejsc postojowych dla samochodów.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2016 IV/2016 3 375 593 1 996 718 1 378 875 1 921 471 1 921 471 C C N

1. długość przebudowanych dróg- 0,676 
km,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań- 5 
szt.
3. długość wyznaczonych kontrapasów 
rowerowych- 0,466 km

dla tak małych inwestycji wskaźniki 
wyniku nie są monitorowane, jednak 
oczywiste jest wystąpienie 
następujących pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- zwiększenie liczy rowerzystów 
korzystających z drogi z uwagi na 
wyznaczenie kontrapasów 
rowerowych

Zakończono realizację 
zadania.

Zrealizowano przebudowę ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap), na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Lipową i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową wraz z 
przebudową infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 oraz budowę 
kanału technologicznego.  Przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap) na długości 176,00 mb . Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Ochotniczej od ul. Narutowicza do  ul. Szczerbowskiego długości 144,77 m. 
Przebudowano ul. Strażacką na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szczerbowskiego o długości ok.143,60 m. Na odcinku ulicy Narutowicza od ulicy Głębokiej do skrzyżowania z ulicami Lipową i Piłsudskiego i na samym 
skrzyżowaniu została zmodernizowana trakcja trolejbusowa. Wykonano przebudowę ul. Rowerowej łączącą ulicę Lipową z ulicą Narutowicza o długości 212,0 m, która w środkowym odcinku ma przebieg równoległy do muru 
cmentarza.

100,00 100

35

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

budowa ścieżki 
rowerowej i 
chodnika z kładką - 
pomiędzy ul. 
Kaczeńcową i ul. 
Rzeszowską (w 
kierunku ul. 
Gdańskiej)

Cel zadania: stworzenie bezpośredniego połączenia pieszo-rowerowego dla mieszkańców sąsiadujących osiedli Łęgi i Świt, skrócenie czasu dojścia do 
Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki,

Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze, ziemne i zabezpieczające, wykonanie fundamentów, ustroju nośnego kładki, dylatacji, odwodnienia kładki, 
hydroizolacji, montaż balustrad, elementów łukowych oświetlenia, wykonanie murków oporowych oraz prefabrykowanych betonowych schodów terenowych, 
wykonanie placu z kostki, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki, oświetlenia kładki oraz przebudowa linii kablowej SN i NN.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

II/2015 IV/2016 3 940 473 3 940 473 3 871 251 706 848 3 164 403 NIE C N
1. długość wybudowanej kładki - 135,1 m,
2. długość wybudowanej ścieżki rowerowej - 
200 m

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na ilość osób 
korzystających  z nowego połączenia 
dróg oraz  z wybudowanej ścieżki 
rowerowej .

Zakończono realizację 
zadania.

Zrealizowano budowę kładki pieszo - rowerowej - wykonano prace w zakresie konstrukcji kładki, nawierzchni z żywic epoksydowych i poliuretanowych z piaskiem kwarcowym, oświetlenia wraz z instalacją zasilania, balustrad i 
odwodnienia. Długość kładki wynosi 135,1 m, a jej wysokość max. do 10,90 m, szerokość całkowita kładki wynosi 4,78m. Prowadzono prace przy ukształtowaniu terenu oraz przebudowano linię kablową SN i NN. Ponadto 
zaprojektowano i wykonano ścieżkę rowerową z chodnikiem o długości ok. 95 m, na działce 34/57 przy ul. Biedronki w Lublinie na wysokości Przedszkola nr 45, na odcinku od istniejącej ścieżki od strony ul. Biedronki do 
nowobudowanej ścieżki od kładki pomiędzy ul. Rzeszowską, a ul. Kaczeńcową. 

100,00 100

36
Rewitaliz
acja 
miejska

cmentarz 
komunalny przy ul. 
Droga 
Męczenników 
Majdanka

Cel zadania: poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie 
cmentarza.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:
1) rozbudowa budynku kaplicy o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji, 
2) modernizacja oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, 
3) rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w alejkach,
4) wykonanie sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 
5) wykonanie alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

III/2016 IV/2020 7 766 957 7 766 957 7 766 957 62 730 1 498 959 554 388 1 448 363 4 202 517 NIE C N

1. długość wykonanych alejek - 12.449 m2
2. powierzchnia 
dobudowanych/zmodernizowanych 
pomieszczeń - 222 m2

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na 
bezpieczeństwo osób korzystających 
z nowowybudowanej i 
zmodernizowanej infrastruktuey

Zakończono realizację 
zadania.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym tj. dobudowano jednokondygnacyjny budynek do istniejącego budynku administracyjno-obsługowego o powierzchni zabudowy 222 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi 
(wod-kan, co, wm, elektryczna) oraz zewnętrznymi (deszczowa, sanitarna) wraz z wyposażeniem w dwa kontenery chłodnie na 3 trumny każdy, zmodernizowano oświetlenie i wykonano monitoring na terenie przyległym do kaplicy, 
rozbudowano oświetlenie zewnętrzne na głównej alei oraz w alejkach. 
Zakupiono pierwsze wyposażenie do sali pożegnań oraz podstawowe meble do kancelarii cmentarza.
Zrealizowano prace związane z rozbudową infrastruktury: budowa alejek (asfalt, oświetlenie, mała architektura), wycinka drzew, roboty instalacji sieci wodociągowej, odprowadzanie wód deszczowych poprzez studnie chłonne, 
zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych, pozostałe roboty drogowe m.in. wykonanie wykopów, nasypów oraz podbudowy

100,00 100

37 Edukacja
modernizacje 
obiektów - Zespół 
Szkół nr 4

Cel zadania: umożliwienie wychowankom szkoły swobodnego poruszania się i komunikacji, wyposażenie ułatwiające poruszanie się niezbędne do prawidłowej 
edukacji niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do szkoły. Jego zakup umożliwi  przyjęcie do szkoły dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, w 
szczególności niepełnosprawnych ruchowo dzieci z autyzmem, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tacy uczniowie często z konieczności objęci są 
nauczaniem indywidualnym. Montaż odpowiedniego wyposażenia stworzy im możliwość edukacji w ramach codziennych zajęć lekcyjnych oraz pozwoli na 
integrację z rówieśnikami. 

Zakres rzeczowy: Prace budowlano-adaptacyjne na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurantowej 5 dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera, zakup 
pierwszego wyposażenia.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

II/2016 IV/2017 3 841 360 3 796 360 45 000 3 661 060 1 268 994 2 392 066 NIE C N

1. liczba zmodernizowanych pomieszczeń  - 
61 szt.,
2. powierzchnia zmodernizowanych 
pomieszczeń – powierzchnia użytkowa 
998,37m2, 
3. powierzchnia utwardzonych dróg, 
chodników, placów 377,57m2.

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na wzrost 
komfortu korzystania przez dzieci i 
młodzież niepełnosprawną, 
autystyczną ze zmodernizowanej 
infrastruktury oraz zakupionego 
wyposażenia.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2017 roku zakończono roboty związane z przebudową budynku szkoły. Zakres robót obejmował: w branży budowlanej: roboty rozbiórkowe, termomodernizację,  zagospodarowanie terenu działki (parking, droga wewnętrzna, 
chodniki, trawniki, mała architektura, śmietnik, przebudowę ogrodzenia), w branży sanitarnej: instalację wod.-kan., c.w.u., cyrkulacji i instalacji hydrantowej,  instalację c.o., ciepła technologicznego, instalację klimatyzacji, 
wentylacji, w branży elektrycznej: przebudowę układu pomiarowego, tablice rozdzielcze i instalacje wlz, instalację oświetlenia, zasilania i sterowania odbiorów technologicznych, instalację odgromową, połączeń wyrównawczych i 
ochrony p.poż., instalację oddymiania klatek schodowych, instalację teleinformatyczną, przyzywową i monitoringu. Sfinansowano również dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych, wyposażenie sanitariatów dla 
niepełnosprawnych, montaż rolet, montaż i uruchomienie dzwonka bezstresowego, dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz sprzętu AGD, RTV i ogrodniczego, wyposażenie w urządzenia kuchenne oraz w meble. Ponadto w 
ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 4 zakupiono m.in.: zestawy dydaktyczne, komunikatory, tablety, pomoce logopedyczne, programy do diagnozy i terapii, materiały terapeutyczne, do ćwiczeń, 
zabawki, książki, gry.

100,00 100

38 Obiekty 
Sportowe

budowa hali 
sportowej przy 
Gimnazjum nr 10

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób 
spędzania wolnego czasu. Wybudowana infrastruktura pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, co przyczyni się do wzrostu 
aktywności fizycznej i dalszego rozwoju zainteresowań sportowych wśród uczniów szkoły. Powstaną warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych oraz 
kontynuacji i rozwoju szkolnych tradycji sportowych. Wzrośnie także atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych, co 
spowoduje zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w zajęciach. Dzięki temu zmniejszy się niekorzystne zjawisko korzystania przez uczniów ze zwolnień z 
zajęć wychowania fizycznego. 

Zakres rzeczowy: budowa trzykondygnacyjnego budynku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w skład którego wchodzi hala sportowa jednokondygnacyjna z 
boiskiem wielofunkcyjnym, na którym zostaną wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, sala ćwiczeń dla osób 
niepełnosprawnych, zaplecze szatniowo-sanitarne trzykondygnacyjne (z tego: 4 zespoły szatniowo-sanitarne, sanitariaty ogólne, magazynek sprzętu sportowego, 
pokój nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, stała widownia na 166 miejsc, pomieszczenia personelu pomocniczego i gospodarcze oraz wentylatornia).

Wydział Inwestycji 
i Remontów

I/2016 II/2018 5 172 496 3 896 811 1 275 685 3 712 309 551 455 2 005 298 1 155 556 NIE C N

1. powierzchnia wybudowanego budynku - 
1742,7 m2
2. powierzchnia wybudowanych boisk  - 
boiska w hali ok. 1030 m2
3. powierzchnia infrastruktury pomocniczej 
(zaplecza sanitarno -szatniowego) - 389,16 
m2

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych, korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz osób 
niepełnosprawnych biorących udział 
w zorganizowanych zajęć sportowych 
oraz imprezach.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2017 r. kontynuowano roboty budowlane związane z budową hali sportowej. Wykonano konstrukcje żelbetowe, przebicia w ścianach, ściany piwnic, ściany zewnętrzne murowane, dach i obróbki blacharskie, instalacje 
elektryczne  wewnętrzne, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne, tynki, montaż stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej i drewnianej. Ponadto trwały roboty wykończeniowe terenowe, roboty 
nawierzchniowe, wykonywano posadzki z kamieni sztucznych, sufity oraz roboty ogólnobudowlane w starej sali gimnastycznej (podłogi i posadzki). Przeprojektowano także instalację wentylacji wraz ze zmianą lokalizacji centrali 
wentylacyjnej poza obręb budynku sali gimnastycznej.
W 2018 r. zakończono roboty wykończeniowe związane z budową hali sportowej wraz z przyłączami, sfinansowano wyposażenie i oddano budynek do użytkowania. 100,00 100

39 Obiekty 
Sportowe

modernizacje 
obiektów - 
Gimnazjum nr 5

Cel zadania: poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z basenu, poprawa stanu technicznego basenu, wspieranie kultury fizycznej wśród 
młodzieży.

Zakres rzeczowy: wymiana niecki stalowej powlekanej folią basenową na nieckę ze stali kwasoodpornej, wymiana płytek plaży, wymiana stolarki okiennej hali 
basenowej, przebudowa klatek schodowych i wymiana balustrad, wykonanie studzienek bezodpływowych i fundamentów pod filtr ciśnieniowy i zbiornik 
wyrównawczy, remont pomieszczeń piwnic, parteru i piętra, wykonanie ogrzewania podłogowego na hali basenowej,  wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie stacji uzdatniania wody, roboty elektryczne.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

II/2015 II/2017 3 774 245 2 914 245 860 000 2 843 520 200 130 2 504 400 138 990 NIE C N

1. wymiana niecki basenu - 25m x 10 m,
2. zakup wyposażenia – wyposażenie 
przebieralni, wyposażenie pokoju 
ratownika, szatni zewnętrznych, 
gospodarczych.

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych, korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz osób 
niepełnosprawnych biorących udział 
w zorganizowanych zajęć sportowych 
oraz imprezach.

Zakończono realizację 
zadania. W 2017 roku sfinansowano wykonanie elewacji na budynku basenu oraz instalacji wentylacji w pomieszczeniach podbasenia. 100,00 100

40 Edukacja

modernizacje 
obiektów - Szkoła 
Muzyczna I i II 
stopnia

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej budynku, 
polepszenie warunków nauczania osób uzdolnionych muzycznie.

Zakres rzeczowy: wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, dodatkowe oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, przyciski oddymiana klatek schodowych, 
roboty budowlane w zakresie oddzielenia stref pożarowych, wymiany okien, drzwi, zamontowanie dodatkowego hydrantu przed salką koncertową kameralną, 
aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

IV/2015 II/2017 3 495 980 3 495 980 3 336 695 312 420 1 145 966 1 878 309 NIE C N

1.dostosowanie pomieszczeń do 
przepisów ppoż -  sala koncertowa, 
oddzielenie podpiwniczenia od kondygnacji 
naziemnych, zmniejszenie klatki schodowej 
na poddaszu, poszerzenie korytarza na 
poddaszu, oddzielenie pomieszczeń 
stołówki od komunikacji ogólnej, wymiana 
okien na napowietrzające, wyposażenie w 
dodatkowe przyciski oddymiające 
wyposażenie drzwi w siłowniki otwierajace 
w momencie zadymienia 

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na 
bezpieczeństwo osób korzystających 
z  obiektów oświatowych 
dostosowanych do nowych 
przepisów ppoż. oraz uczniów 
korzystających z profesjonalnie 
wyposażonych sal dydaktycznych.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2017 roku zakończono roboty związane z aranżacją wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego. Opracowano ocenę akustyczną sali koncertowej oraz 
dokumentację projektową modernizacji węzła cieplnego. Ponadto w budynku szkoły zamontowano hydranty. 100,00 100

41

Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacj
a)

termomodernizacje 
obiektów - Bursa 
Szkolna nr 5

Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko 
lokalne. 

Zakres rzeczowy: docieplenie stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana drzwi 
zewnętrznych, modernizacja i regulacja węzłów cieplnych, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji odgromowej i elektrycznej w wymiennikowni.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

IV/2015 III/2016 1 962 487 1 962 487 1 890 000 1 890 000 NIE C N

1. powierzchnia zmodernizowanych 
obiektów – 2 905,35m2 ściany zew., 
625,84 m2 piwnice zew, 811,63m2 dach. 
2. liczba wymienionych okien 246 
szt/804,14 m2, drzwi 12 szt/35,97m2

1. Wskaźnik obniżenia zużycia 
energii dla potrzeb ogrzewania 
budynków – 403,83 MWK/rok 2. 
Wskaźnik spadku emisji CO2 – nie 
mierzony

Zakończono realizację 
zadania.

Sfinansowano docieplenie ścian oraz stropodachu, tynk silikatowy, izolację pionową: termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic, remont pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont 
tarasu, odtworzenie wejść do budynku, opaski i chodników. Wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi. Zamontowano kosze podokienne, nowe urządzenia w wymiennikowni, instalacje 
elektryczne i sterownicze w węźle c.o. i c.w.u. oraz budki lęgowe dla ptaków. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne nad wejściami do budynku oraz na elewacji.

100,00 100
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42 Obiekty 
Sportowe

przebudowa boisk 
sportowych wraz z 
zapleczem 
sanitarno-
szatniowym przy ul. 
Judyma 1

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywnego sposóbu 
spędzania wolnego czasu. Wybudowana infrastruktura pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, co przyczyni się do wzrostu 
aktywności fizycznej i dalszego rozwoju zainteresowań sportowych.

Zakres rzeczowy: w ramach projektu planuje się w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze 
sztucznej trawy o wymiarach 30,50  m x 62,50  m (niepełnowymiarowe), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w 
streetball, siatkówkę, tenisa, jak również budowę zaplecza sanitarno - szatniowego obsługującego projektowane boiska. Projekt zakłada także wykonanie siłowni 
na wolnym powietrzu, oświetlenia boisk, monitoringu oraz zakup wyposażenia boisk. 

Wydział Inwestycji 
i Remontów

IV/2016 IV/2018 1 870 383 1 420 383 450 000 1 379 375 0 299 670 1 079 705 NIE C N
1. powierzchnia wybudowanych boisk - 2 
628 m2
2. powierzchnia infrastruktury pomocniczej 
(zaplecza sanitarno -szatniowego) - 109 m2

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych,

Zakończono realizację 
zadania. Zakończono realizację inwestycji zgodnie z zakresem rzeczowym. 100,00 100

43 Obiekty 
Sportowe

"SYGNAŁ od nowa" 
- budowa boiska 
sportowego na 
obiekcie stadionu 
przy ul. 
Zemborzyckiej 3 

Cel zadania: poprawa stanu technicznego i warunków technicznych obiektu, przystosowanie do przepisów ppoż i wzrost jego funkcjonalności sportowej. Boisko 
będzie ogólnodostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co umożliwi masowe uprawianie sportu. 

Zakres rzeczowy: 
etap I - wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem gumowym o wymiarach: - powierzchnia całkowita: 6 100,00 m2; 
- długość: 110 m; pole gry: 90x55  wraz z wyposażeniem (m.in.: bramki aluminiowe, mury treningowe piłkarskie, bramki treningowe (siatki strzeleckie), pachołki 
treningowe, zestaw do siatkonogi, tablice wyników z czasem gry, wiaty dla zawodników rezerwowych oraz sztabu medycznego, piłkochwyty boczne oraz czołowe), 
murem oporowym, z instalacją odwadniającą boisko, instalacją oświetlenia i monitoringu terenu boiska i części działki, montażem osprzętu sportowego, 
utwardzeniem części nawierzchni działki oraz wykonaniem dojść, wykonaniem 3 miejsc parkingowych i 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 
ogrodzeniem.
etap II - modernizacja budynku szatniowo-gospodarczego, w tym termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych 
pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness, zakup wyposażenia, modernizacja trybun, schodów i ogrodzenia, monitoring obiektu, montaż systemu 
automatycznego nawadniania na boisku trawiastym, zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska oraz sprzętu treningowego.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

IV/2016 I/2020 3 054 656 2 472 956 581 700 2 472 956 43 911 74 895 477 186 15 375 1 861 589 NIE C N
1. powierzchnia wybudowanych boisk  - 
6100 m2 (100x61)
2. powierzchnia infrastruktury pomocniczej

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych,

I etap - zakończenie 
realizacji zadania;
II etap - w trakcie 
przygotowania 
postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy zadania

W 2018 r. w ramach etapu I realizowano roboty związane z przebudową boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwytów i monitoringu, wykonanie muru oporowego, wyposażenie boiska:  w tym. roboty 
ziemne i rozbiórkowe, drenaż, okablowanie boiska plus fundamenty pod słupy, wykonano warstwę odsączającą wraz z ułożeniem geowłókniny. W listopadzie 2018 r. odstąpiono od części umowy z winy wykonawcy 
(nieterminowe wykonanie robót, brak kontaktu przez ok. 3 miesiące z wykonawcą).
23 sierpnia 2019 r. zawarto umowę z nowym wykonawcą. W I kwartale 2020 r. zakończono realizację zadania. Wykonano przebudowę boiska do piłki nożnej ( trawa syntetyczna) wraz z wyposażeniem, oświetleniem, 
zainstalowaniem pilkochwytów i monitoringu, wykonano mur oporowy.

100,00 100

44 Obiekty 
Sportowe

przebudowa i 
rozbudowa stadionu 
lekkoatletycznego 
wraz z zapleczem 
przy al. J. 
Piłsudskiego 22 w 
Lublinie

Cel zadania: stworzenie centrum szkoleniowo-sportowego dla lekkiej atletyki o standardzie spełniającym normy IAAF, umożliwiającym rozwój dyscyplin i 
organizowanie zawodów lekkoatletycznych różnego szczebla, w tym rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej, poprawa jakości infrastruktury sportowej 
wykorzystywanej przez kluby sportowe, uczniów i mieszkańców, stworzenie możliwości uprawiania wachlarza dyscyplin lekkoatletycznych tj. biegi krótko i 
długodystansowe, rzut młotem, dyskiem i  oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal i wzwyż, skok o tyczce, wieloboje lekkoatletyczne, dostosowanie obiektu dla 
osób niepełnosprawnych uprawiających sport.

Zakres rzeczowy: przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:
1) płyty stadionu,
2) strefy rozgrzewkowej,
3) budowy stałej trybuny głównej zadaszonej jednostronnie z siedziskami na 1370 miejsc,
4) budowy budynku technicznego dwukondygnacyjnego, 
5) wykonania remontu dróg wewnętrznych i budowa miejsc postojowych. 
6) przebudowy ogrodzenia od strony al. Józefa Piłsudskiego oraz wykonania ogrodzenia od strony stadionu żużlowego.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

II/2016 III/2017 40 299 961 27 299 961 13 000 000 27 065 646 1 511 759 25 553 887 NIE C I

1. liczba przebudowanych budynków - 2, 
techniczny (1.578,66 m2 ), magazynowy 
(75,98 m2),
2. powierzchnia przebudowanych trybun - 
651 m2, 
3. powierzchnia przebudowanej płyty 
stadionowej - 9.145,00m2, bieżni – 2 804 
m2
4. Ilość wybudowanych miejsc postojowych 
oraz długość wybudowanych dróg 
wewnętrznych – 35 miejsc parkingowych, 
drogi wew. 1.010,50m2

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych, korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz osób 
niepełnosprawnych biorących udział 
w zorganizowanych zajęciach 
sportowych oraz imprezach.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2017 r. zakończono roboty związane z przebudową i rozbudową stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem. W ramach zadania wykonano: ośmiotorową (400 m) bieżnię, skocznię wzwyż i w dal, skocznię dwukierunkową o 
tyczce, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu oszczepem, rów z wodą, wewnętrzne boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej, instalację wodociągową nawadniającą boisko z trawy 
naturalnej oraz studnią z zestawem hydroforowym, instalację drenażu płyty głównej boiska, instalację odwodnienia bieżni, tablicę wyników. Ponadto przebudowano ogrodzenie, wykonano strefę bezpieczeństwa, przebudowano 
trybuny, wykonano bieżnię rozgrzewkową sześciotorową, ścieżkę do biegania ze sztucznej trawy oraz strefę rozgrzewkową dla rzutni kulą, dla rzutu dyskiem i młotem, skoków wzwyż oraz skoku o tyczce. Przebudowano również 
drogi wewnętrzne oraz wybudowano miejsca parkingowe oraz miejsca postojowe dla rowerów, wykonano oświetlenie zewnętrzne, sieci teletechniczne, instalacje zasilające i sterownicze do urządzeń zewnętrznych, wybudowano 
magazyn na sprzęt wraz z instalacją elektryczną oraz zagospodarowano teren, w tym: rozbiórka obiektów istniejących, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie zieleni i mała architektura oraz układ komunikacji wewnętrznej. 
Ponadto zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia związanego z funkcją sportową pomieszczeń budynku technicznego, dostawę i montaż wyposażenia stadionu w sprzęt i urządzenia lekkoatletyczne, system pomiaru czasu, 
odległości oraz dostawę i montaż wyposażenia stadionu w sprzęt i urządzenia do utrzymania nawierzchni sportowych oraz obsługi obiektu.

Stadion został oficjalnie otwarty w październiku 2017 roku.

100,00 100

45
Środowis
ko (woda 
i ścieki)

modernizacja 
Zbiornika 
Zemborzyckiego

Cel zadania: poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego poprzez przeprowadzenie modernizacji urządzeń zapewniających bezpieczeństwo 
zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 

Zakres rzeczowy:
1) modernizacja prawej zapory bocznej Zbiornika Zemborzyckiego w zakresie prac ziemnych i inżynieryjnych, umocnienia zapory i rowu odwadniającego, 
umocnienia skarpy odwodnej materacami siatkowo-kamiennymi, remontu ciągu komunikacyjnego w obrębie korony zapory.
2) rozbiórka i budowa nowej przepompowni przy ul. Grzybowej wraz z wyposażeniem technologoczinym i instalacjami.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

III/2018 III/2019 12 343 041 6 779 172 5 563 869 6 777 758 0 595 195 917 348 5 265 215 NIE C N
1. Liczba wybudowanych/przebudowanych 
urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej - 2

Wskaźnik nie będzie monitorowany, Zakończono realizację 
zadania.

W dniu 21.08.2018 r. Gmina Lublin podpisała umowę
na rozbiórkę istniejącej przepompowni wody i budowę nowej przepompowni wody (P1) przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie w rejonie ul. Grzybowej wraz z budową dwóch linii kablowych SN 15 kV, słupową stacją 
transformatorową, linią kablową NN 0,4 kV zasilającą przepompownię i na remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie z terminem realizacji do 30 września 2019 r. 
Zakończono realizację zadania. Osiągnięto następujący efekt ekologiczny i rzeczowy:  
- przywrócono pełną pojemność retencyjną zbiornika wynoszącą 6 mln m3 w celu poprawy bilansu wodnego, zapewniono ochronę przeciwpowodziową dla ok. 50 tys. osób zamieszkujących w rejonie potencjalnego zagrożenia 
powodzią, przeciwdziałano skutkom zmian klimatu w szczególności występowaniu długotrwałych susz hydrologicznych i glebowych, osiągnięto poziom wody w zalewie pozwalający na zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla 
elektrociepłowni Wrotków, a tym samym zapewniono bezpieczeństwo dostawy energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej; 
- wyremontowano zaporę na długości 1,3 km poprzez: dogęszczenie wraz z uszczelnieniem korpusu zapory, podniesienie rzędnej korony zapory, odtworzenie schodów skarpowych, utwardzenie korony zapory płytami 
betonowymi, profilację rowu odwadniającego, remont części gruntowej zjazdu z ul. Cienistej na koronę zapory; 
- rozebrano i wybudowano przepompownię wody P1 w rejonie ul. Grzybowej o wydajności 2,9 m3/s oraz rozbudowano i przebudowano zbiornik retencyjny o powierzchni lustra wody 1000 m2.

100,00 100

46
Budownic
two 
Socjalne

budowa budynków 
mieszkalnych w os. 
Felin

Cel zadania: powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy 
mieszkaniowej.

Zakres rzeczowy: budowa trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta o łącznej liczbie mieszkań - 120 (powierzchnia netto łącznie 7.659,70 m2 ) 
całkowicie podpiwniczonych z 4 kondygnacjami nadziemnymi wraz z instalacjami: elektryczną i teletechniczną, gazową, centralnego ogrzewania, wod.-kan.,  
przyłączami: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linią kablową nn i oświetleniem terenu oraz budową dróg, parkingów i ciągów pieszych, 
śmietników, placu zabaw i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zarząd 
Nieruchomości 
Komunalnych

III/2015 III/2017 14 398 479 10 303 461 4 095 018 10 283 461 500 000 6 782 222 3 001 239 NIE C N
1. liczba wybudowanych mieszkań - 120 
mieszkań
2. łączna powierzchnia netto - 7 435,85 m2

zmniejszenie liczby osób 
zakwalifikowanych do udzielenia 
pomocy mieszkaniowej.

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Wybudowano trzy budynki wraz z instalacjami: elektryczną i teletechniczną, gazową, centralnego ogrzewania, wod.-kan., przyłączami, oświetleniem terenu oraz 
wybudowano drogi dojazdowe, parkingi i ciągi piesze, plac zabaw. Wykonano odcinki ulic: Królowej Bony oraz Zygmunta Augusta. 100,00 100

47 Drogi przebudowa ul. 
Laury

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku ok 660 m od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda wraz z przebudową zjazdów, 
chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budową progów zwalniających, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Zarząd Dróg i 
Mostów

IV/2017 III/2018 2 355 728 1 848 728 507 000 1 818 593 0 29 995 1 788 598 NIE C N

1. długość przebudowanych dróg - 774 mb,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 7 
szt.,
3. powierzchnia przebudowanych 
chodników - 1608 m2,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 09.06.2017 r. 
W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę  774 mb o powierzchni 3870,22 m2  ul. Laury na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda (roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia drogowego). W ramach prac nastąpiło rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, budowa nowej konstrukcji jezdni, budowa nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych, budowa nowej konstrukcji 
chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulicy, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej. Wykonano drogę  jednojezdniową  o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 5m. Wzdłuż ulicy wykonano 
chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1608 m2. zbudowano progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano przebudowę zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 1432 m2 znajdujących się wzdłuż ulicy wraz z 
dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego. Wykonano przebudowę skrzyżowań. W zjeździe do ogródków działkowych został wykonany ciek z kostki brukowej gr. 6cm szerokości 20 cm umożliwiający odprowadzenie 
wód opadowych do istniejącego systemu odwodnienia.  W  ramach prac dotyczących budowy oświetlenia drogowego  wykonano rurarz na potrzeby budowy oświetlenia oraz ustawiono  23 słupów SAL 9 z oprawami led 
przystosowanymi do współpracy z szafkami z redukcją mocy. Odbiór nastąpił 15.10.2018 r.

100,00 100

48 Drogi budowa ul. Milczan 

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem 
brakującego uzbrojenia wod.- kan.

Zarząd Dróg i 
Mostów

IV/2017 III/2018 1 850 801 1 600 801 250 000 1 600 801 0 67 000 1 533 801 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg - 365 mb,
2. liczba wybudowanych skrzyżowań - 2 szt.,
3. długość wybudowanych chodników - ok. 
730 mb,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 30.11.2017 r. 
Wykonano budowę nawierzchni ulicy Milczan, budowę chodników, budowę, rozbudowę, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia drogowego, 
przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z nowoprojektowaną infrastrukturą drogową.
Wybudowana ulica posiada dwa podstawowe pasy ruchu o szerokości 2,5 m każdy o powierzchni 2403 m2 (ok. 364,8 mb). Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi wykonano obustronne chodniki. Ulicę  dowiązano do istniejącej 
ul. Polan oraz ul. Słowian projektując skrzyżowania trójwlotowe. Wykonano nowe nawierzchnie zjazdów, umocniono skarpy i nasypy, odtworzono tereny zielone, wykonano nowe oznakowanie. W zakresie branży sanitarnej 
wykonano kanalizację deszczową. Ponadto przebudowano sieci gazowe wraz z przyłączami i wykonano oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe 16 szt. wraz z oprawami LED). Dokonano przebudowy sieci telekomunikacyjnej 
i elektroenergetycznej.

100,00 100

49 Drogi budowa ul. Bużan

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.- kan.

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2018 III/2018 2 023 955 1 550 955 473 000 1 550 955 0 68 500 1 482 455 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg - 342 mb,
2. liczba wybudowanych skrzyżowań - 3 szt.,
3. długość wybudowanych chodników - ok. 
680 mb.

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 14.11.2017 r. 
Wykonano budowę nawierzchni ulicy Bużan, budowę chodników, budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę i zabezpieczenie w 
niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z nowoprojektowaną infrastrukturą drogową. Na połączeniach z innymi ulicami wybudowano skrzyżowania trójwlotowe. Wybudowana ulica posiada dwa podstawowe pasy 
ruchu o szerokości 2,5 m o nawierzchni z asfaltu – 2054 m2 (342 mb). Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi wykonano obustronne chodniki z kostki betonowej. Wykonano zjazdy indywidualne do posesji z kostki brukowej oraz 
oświetlenie drogowe w ilości 13 sztuk wraz z oprawami LED. Przebudowano sieci energetycznych, kable telekomunikacyjne i sieci gazowe. 

100,00 100

50 Drogi przedłużenie ul. 
Jantarowej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa ul. Berylowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jantarową do granicy działki nr 46/1 o długości ok. 82,5 m wraz z fragmentem wyspy 
dzielącej oraz zatoką autobusową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem po obu stronach ulicy oraz budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu Jantarowej i Berylowej. 

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2016 I/2017 1 227 294 1 227 294 1 227 294 888 513 338 781 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg - 820 mb,
2. długość wybudowanych obustronnych 
chodnikow - 82,5 m,
3. długość wybudowanych obustronnych 
ścieżek rowerowych - 82,5 m,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Zadanie zostało wykonane w roku 2016. W 2017 roku dokonano płatności w wysokości 338 051,00 zł za roboty końcowe wykonane w 2016 roku, w tym m.in. za roboty drogowe, budowę linii kablowej i oświetlenia, wykonanie 
sygnalizacji świetlnej oraz roboty z branży sanitarnej i wod- kan. 100,00 100

51 Drogi Rewitalizacja ul. 
Różanej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana krawężników, remont chodników i zatok parkingowych oraz budowa nowych miejsc 
postojowych na ul. Różanej

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2017 IV/2017 1 426 800 1 426 800 1 426 800 0 1 426 800 NIE C N

1. długość przebudowanych dróg - 1,13 km,
2. długość przebudowanych  chodnikow - 
1,29 km,
3. przebudowa zatok parkingowych - 1.526 
m2,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 11.08.2017 r. z terminem realizacji do 27.10.2017 r. Wykonano nową nawierzchnie drogi na odcinku od ul. 
Jutrzenki do ul. Stokrotki, przebudowano i wybudowano chodniki, wykonano remont miejsc postojowych oraz wybudowano nowe a także zamontowano jeden próg zwalniający. 100,00 100

52 Obiekty 
Sportowe

budowa boisk i 
innych obiektów 
sportowych na 
terenie Zespołu 
Szkół przy ul. 
Sławinkowskiej

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywnego sposóbu 
spędzania wolnego czasu. Wybudowana infrastruktura pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, co przyczyni się do wzrostu 
aktywności fizycznej i dalszego rozwoju zainteresowań sportowych.

Zakres rzeczowy: budowa obiektów sportowych, w tym: boiska o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m wraz z wyposażeniem, boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, bieżni i skoczni w dal, ogrodzenie i piłkochwyty. trybuny naziemne dla 
widzów, chodniki i dojścia 

Wydział Inwestycji 
i Remontów

II/2018 IV/2018 1 580 063 1 102 063 478 000 1 102 063 0 54 863 1 047 200 NIE C N 1. powierzchnia wybudowanych boisk - 6 
200 m2 Wskaźnik nie będzie monitorowany. Zakończono realizację 

zadania.

Zakończono realizację zadania. 
W ramach projektu wybudowane zostały między innymi:
- boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach 54 mx100 m,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 20 m x 40 m, w tym: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki,
- bieżnia prosta 4-torowa o nawierzchni syntetycznej o długości 100 m, (stanowić będzie także rozbieg do skoku w dal),
- zeskocznia do skoku w dal.
Ponadto boiska wyposażone zostały w urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych, w tym min.: bramki do piłki nożnej i ręcznej, słupki z siatką do piłki siatkowej, tablice do koszykówki. Wykonane zostały także 
ogrodzenia boisk, zamontowane zostały piłkochwyty oraz trybuny dla widzów na 195 miejsc. 

100,00 100

53
Rewitaliz
acja 
miejska

Rewitalizacja 
skweru przy ul. 
Sowińskiego

Cel zadania: rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Śródmieście, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków.

Zakres rzeczowy: remont wewnętrznej drogi dojazdowej, przebudowa i budowa nowych miejsc parkingowych, wyposażenie skweru w ławki, pojemniki na odpady, 
wykonanie również oświetlenia dekoracyjnego, elementu wodnego, nowego placu zabaw oraz urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. Planuje się również 
dodatkowe nasadzenia krzewów, bylin i roślin pnących.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

I/2016 I/2017 1 021 861 1 021 861 909 603 855 449 54 154 NIE C N

1. powierzchnia skweru - 1 336,45m2, 
2. liczba miejsc parkingowych - 25 miejsc 
parkingowych, 
3. powierzchnia ciągów pieszych skweru - 
1.057m2, schody terenowe  - 23,48m2, 
chodnik - 41,8m2, 
4. urządzenia siłowni (biegacz, twister, 
prasa nożowa, worek bokserski), 
5. urządzenia placu zabaw (siatki na 
palikach, stopnie wiszące, ławka na 
sprężynach, most drewniany, bujak, tablica 
do pisania, piaskownica)

Wskaźnik nie będzie monitorowany. Zakończono realizację 
zadania.

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe oraz przebudowę sieci teletechnicznej. przebudowę drogi wewnętrznej, wiaty śmietnikowej, chodników i placów, ustawiono obiekty małej architektury (ławki, 
kosze, pergole) oraz wykonano oświetlenie naziemne. Wykonano i wyposażono plac zabaw wraz z ogrodzeniem, siłownię napowietrzną, fontannę oraz nasadzenia roślinne. 100,00 100

54 Drogi

budowa ul. 
Chabrowej, ul. 
Rozmarynowej i 
łącznika pomiędzy 
ul. Rozmarynową i 
ul. Lawendową

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy Chabrowej (od ul. Kwiatów Polnych do posesji ul. Chabrowej 19) i ulicy Rozmarynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
budową oświetlenia drogowego (w ul. Chabrowej) oraz przebudową oświetlenia drogowego (w ul. Rozmarynowej), budową kanału technologicznego oraz 
przebudową linii sN, nN, zjazdów, budową zatok postojowych i chodników.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2018 II/2019 1 305 916,97 1 305 917 1 305 917 0 91 020 281 074 933 823 NIE C N
1. długość wybudowanych dróg - 240 mb,
2. liczba wybudowanych skrzyżowań,
3. długość wybudowanych chodników - 150 
mb,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Zakończono realizację zadania.
W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z budową ul. Chabrowej (odcinek od ul. Kwiatów Polnych do posesji Chabrowa 19) i ul. Rozmarynowej – wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni obu ulic 
wraz z placami do zawracania, ułożono obostronne chodniki, wykonano zjazdy na posesje, a także oświetlenie drogowe, przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne, wyznaczono dwa przejścia dla pieszych. Ponadto 
przy ul. Rozmarynowej wybudowano 8 miejsc postojowych. 

100,00 100

55 Drogi
drogi dojazdowe do 
szkoły podstawowej 
przy ul. Berylowej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ul. Berylowej oraz ul. Jantarowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.

Zarząd Dróg i 
Mostów,

I/2020 II/2020 864 072 118 684 745 388 118 684 0 0 13 284 0 105 400 NIE C N

1. długość wybudowanych dróg - ok.130 
mb,
2. liczba wybudowanych skrzyżowań - 1,
3. długość wybudowanych chodników - 270 
mb,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania. 

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę drogi dojazdowej do szkoły podstawowej. Wybudowano jezdnię na odcinku od ul. Jantarowej (wraz ze skrzyżowaniem) do placu do nawracania oraz obustronne chodniki, 
wykonano przejście dla pieszych, próg zwalniający, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, sanitarną i teletechniczną, zamontowano kamerę monitoringu. Ponadto w pobliżu szkoły wybudowano ogrodzenie parkingu wraz z 
dwoma bramami.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 
kwocie 745.387,87 zł. 

100,00 100

56 Drogi

budowa ul. 
Halickiego i ul. 
Barcickiego oraz 
budowa chodnika 
po obu stronach ul. 
Koncertowej od ul. 
Harnasie do ul. 
Zelwerowicza

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy Halickiego oraz ulicy Barcickiego wraz z sięgaczami, odwodnieniem, chodnikami, oświetleniem ulicznym, zatokami postojowymi, 
progami zwalniającymi, przebudową dwóch skrzyżowań ulicy Halickiego z ul. Koncertową, budową chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Koncertowej (na 
odcinku od ul. Noskowskiego do budynku przy ul. Harnasie 6), budową przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wraz z azylami w ul. Koncertowej,

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2018 III/2019 8 471 180 6 721 180 1 750 000 6 664 526 0 0 1 000 000 5 664 526 NIE C N
1. długość wybudowanych dróg 1740 mb,
2. liczba wybudowanych skrzyżowań - 2,
3. długość wybudowanych chodników - 
4385 mb,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Zakończono realizację zadania. 
Zakończono budowę ul. Halickiego i Barcickiego (1740 m) polegającą na wykonaniu jezdni z asfaltu na całej długości, chodników z kostki zlokalizowanych wzdłuż ulicy o długości 3500 m, wjazdów do posesji, zatok 
parkingowych. Wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.
W ramach rozbudowy ul. Koncertowej wykonano obustronne chodniki z kostki betonowej o długości 885 m oraz obustronne ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej o długości 835 m. Poszerzono pasy ruchu na ulicy 
Koncertowej. Wykonano azyle przy przejściach dla pieszych. Wykonano przebudowę i przesunięcie zatoki autobusowej w stronę ul. Zelwerowicza. Przebudowano linie energetyczne i wykonano oświetlenie drogowe.

100,00 100

57 Drogi przebudowa ul. 
Balladyny

Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Zana (ok. 780 m) wraz z przebudową skrzyżowań, przebudową kanalizacji deszczowej, 
budową/przebudową chodników, budową/przebudową miejsc postojowych, przebudową zjazdów oraz oświetlenia.

Zarząd Dróg i 
Mostów

II/2018 IV/2018 6 396 237 6 396 237 6 396 237 0 184 500 500 000 5 711 737 NIE C N

1. długość przebudowanych dróg - ok. 780 
mb,
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 1,
3. powierzchnia przebudowanych 
chodników - ok. 3500 m2,

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

W dniu 12.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. 
Wykonano przebudowę jezdni z asfaltu o powierzchni 4944,0 m2 na ul. Balladyny o długości 783,0 m i ulicy K. Namysłowskiego. Przebudowano ulice  wraz z przyległymi skrzyżowaniami dokonując lokalnych korekt jej przebiegu. 
Wyznaczono miejsca postojowe. Wzdłuż drogi wybudowane zostały z kostki jednostronne i obustronne chodniki dla pieszych. Wykonano zjazdy indywidualne i publiczne. Wytyczone zostały przejścia dla pieszych w miejscu 
istniejących czterech oraz w kilku dodatkowych lokalizacjach. Ponadto przebudowano i wykonano w niektórych miejscach kanalizację deszczową. Wykonano oświetlenie uliczne oraz sieci kablowe. Roboty zostały odebrane dnia 
23.01.2019 r. 

100,00 100
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Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacj
a)

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
obiektów 
użyteczności 
publicznej w 
Lublinie 

Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko lokalne oraz poprawa estetyki budynków i komfortu nauczania.
Zakres prac obejmuje m.in.: docieplenie stropodachów i ścian zewn.; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację fotowoltaiczną; wymianę instalacji c.o., 
c.w., wentylacji mechanicznej; przebudowę wymiennikowni ciepła; remont pokrycia dachu, regulację węzła cieplnego, remont instalacji odgromowej.
Realizacja zadania przyczyniła się do przystosowania budynków do wymogów technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie oraz do 
aktualnie obowiązujących norm, zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą jakości energetycznej budynków. Wynikiem termomodernizacji jest 
zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej.
 
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie:
- Szkoły Podstawowej nr 6,
- Zespołu Szkół Budowlanych (szkoły i Bursy Szkolnej nr 8)
- Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych

Wydział Inwestycji 
i Remontów, 

Wydział Funduszy 
Europejskich

II/2020 III/2022 11 161 374 5 999 840 4 028 933 1 132 602 4 028 933 88 560 235 145 14 735 2 777 655 912 838 NIE C N

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków - 3,
2. Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej - 1,
3. Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji - 14 247,60 
m2

1. Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej,
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej,
3. Zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 
publicznych,
4. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych.

Zakończono realizację 
zadania.

W I półroczu 2022 r. kontynuowano roboty termomodernizacyjne w ZSTK (budynek główny, łącznik i sala gimnastyczna) – wykonano izolację przeciwwilgociową, schody ewakuacyjne, montaż rur spustowych, parapety, izolacje 
termiczne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W II półroczu zakończono realizację - protokół odbioru końcowego z dn. 10.08.2022 r.

Zakończono realizację zadania w zakresie wszytkich trzech budynków, zgodnie z zakresem rzeczowym.

Zmniejszenie wartości projektu oraz 
dofinansowania ze środków UE nastąpiło w 
związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i 
zawarciem umów na roboty budowlane.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 
kwocie 1.132.601,85 zł. 

100,00 100

59 Drogi budowa ulic: 
Leszka i Ziemowita

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ok. 1000 mb dwóch dróg w dzielnicy Szerokie wraz z brakującą infrastrukturą oraz wykonanie sięgacza ul. Wygon i 
połączenie z siecią uzbrojenia podziemnego z ul. Leszka. 

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2021 II/2022 6 692 018 5 358 018 1 334 000 5 358 018 0 0 0 26 847 0 4 130 000 1 201 171 NIE C N 1. długość przebudowanych dróg 

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację ul. 
Leszka i ul. Ziemowita. 
Pozostały zakres na 
ukończeniu - stan 
zaawansowania na koniec 
paździenika ok. 75%. 

W I połowie 2022 r. wykonano chodniki o powierzchni 3359,5 m2 i długości 2000 m oraz zjazdy - 1772 m2. Ułożono warstwę ścieralną na całym zakresie. Wykonano progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych oraz 
ustawiono barierki i poręcze, wykonano roboty wykończeniowe i zieleńce. Zakres zadania obejmował budowę 
ul. Leszka (o długości 735 m) oraz budowę ulicy Ziemowita (o długości 194 m) zakończoną placem do zawracania. Wraz z budową obu ulic powstało sześć tzw. sięgaczy, które umożliwią dojazd do pobliskich posesji. 
Przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne, wykonano oświetlenie uliczne, postawiono 61 aluminiowych anodowanych słupów oświetlenia. Informacje dotyczace wykonania sięgacza ul. Wygon przekazane zostaną po 
zakończeniu roku.

Kwota 144.000 zł stanowi wkład mieszkańców 
w realizację inwestycji.

Podpisano umowę z WFOŚiGW o udzielenie 
pożyczki w kwocie 1.190.000 zł na budowę 
kanalizacji deszczowej.

75,00 90

60 Drogi budowa ulicy 
Szafranowej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudową sieci 
gazowej, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2020 IV/2020 1 691 000 765 523 925 477 765 523 0 0 0 100 000 665 523 NIE C N

1. długość przebudowanych/ 
wybudowanych dróg - 550 mb 
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 0
3. powierzchnia przebudowanych 
chodników -997 m2

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Szafranowej. wykonano jezdnię, jednostronny chodnik, zjazdy, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem odparowującym, przebudowano sieć gazową, 
usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, odtworzono i założono tereny zielone, zrealizowano oznakowanie.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 
kwocie 925.476,50 zł. 

100,00 100

61 Drogi

przebudowa ul. 
Boya-Żeleńskiego 
na odcinku od ul. 
Orzeszkowej do ul. 
Reja

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres  rzeczowy zadania obejmuje  budowę ulicy T. Boya-Żeleńskiego w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. M. Reja 
wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicy, rozbudową obu skrzyżowań oraz z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy E. Orzeszkowej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. T. Boya-Żeleńskiego do istniejącego kolektora kanalizacji na wysokości budynku Orzeszkowej 16. 

Zarząd Dróg i 
Mostów

IV/2019 IV/2020 1 502 824 1 502 824 1 502 824 73 800 0 0 149 999 1 279 025 NIE C N
1. długość przebudowanych dróg - 183 mb 
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 2
3. powierzchnia przebudowanych 
chodników - 214 m2

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Zakończono prace związane z przebudową ulicy. Wykonano nawierzchnię jezdni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdy indywidualne, chodniki, wyznaczono miejsca postojowe, a także ustawiono słupy oświetlenia ulicznego zastępując w 
ten sposób oświetlenie zainstalowane wcześniej na słupach napowietrznej linii energetycznej. Wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej w ul. Boya-Żeleńskiego oraz ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego do 
ul. Nadrzecznej.

100,00 100

62 Drogi

Remont ulicy 
Rycerskiej wraz z 
remontem 
nawierzchni 
asfaltowej ul. 
Kaczeńcowej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. 
Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej) oraz przebudowa ul. Kaczeńcowej (nawierzchnia, parkingi, chodnik)

Zarząd Dróg i 
Mostów

III/2019 IV/2019 1 199 994 1 199 994 1 199 994 1 199 994 NIE C N 1. długość przebudowanych dróg - 570 mb 

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Zakończono realizację inwestycji.
W ramach przebudowy ul. Kaczeńcowej wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok. 322 mb, nawierzchnię z kostki betonowej jezdni o dł. 75 mb, a także zatoki postojowe, przebudowę chodnika (ok. 1300 m2), 
odnowienie schodów i odtworzenie terenów zielonych.
W ramach przebudowy ul. Rycerskiej  wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok. 257 mb, położono nową nawierzchnię asfaltową na zatokach postojowych, wykonano odcinek chodnika oraz odtworzenie 
terenów zielonych. Wykonano oświetlenie ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej).

100,00 100

63 Drogi przebudowa ul. 
Rataja

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy obejmuje: 
- przebudowę ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej o długości ok. 640 m,
- rozebranie istniejącej nawierzchni, zatoki autobusowej, chodników oraz zjazdów,
- wydzielenie dwóch pasów ruchu oraz dwóch pasów rowerowych,
- wykonanie m.in. chodników, pasa zieleni, nowej zatoki autobusowej oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Grenadierów.

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2018 IV/2018 3 787 598 3 327 514 460 084 3 280 208 3 249 458 30 750 NIE C N

1. długość przebudowanych dróg - 640 mb 
2. liczba przebudowanych skrzyżowań: 1
3. długość/powierzchnia przebudowanych 
chodników: 719 m/1.415,5 m2

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania. Zakończono realizację inwestycji zgodnie z zakresem rzeczowym.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.

100,00 100

64 Drogi budowa ul. 
Kaskadowej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: 
- budowa drogi – ul. Kaskadowej (jezdni ulicy, zatok postojowych zjazdów i chodników) oraz przebudowa odcinka ul. Willowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. 
Kaskadowej i ul. Willowej
- budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa oświetlenia drogowego
- nasadzenia zieleni

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2019 IV/2019 3 048 750 3 048 750 1 746 620 0 0 0 1 746 620 NIE C N
1. długość wybudowanych i 
przebudowanych dróg - 320 mb
2. liczba przebudowanych skrzyżowań - 3

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

W 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy zadania i podpisano umowę z terminem realizacji do 30.08.2019 r.
W 2019 r. zakończono realizację zadania. Wybudowano lub przebudowano jezdnię na całym odcinku od ul. Willowej, przebudowano skrzyżowania, w tym skrzyżowanie z ul. Willową, gdzie powstał dodatkowy pas ruchu do skrętu 
w lewo. W ramach realizacji inwestycji wykonano także chodniki, zatoki parkingowe, zjazdy, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej i oznakowanie. Usunięto także kolizje energetyczne, odtworzono zieleń, 
wykonano nasadzenia rekompensacyjne. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Zwiększenie wartości zadania wynikało z 
konieczności dostosowania środków na jego 
realizację w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem przetargowym.

100,00 100

65 Obiekty 
Sportowe

przebudowa boiska 
wielofunkcyjnego i 
budowa bieżni 
prostej przy SP nr 5 
oraz remont sali 
gimnastycznej w SP 
nr 7

Celem zadania jest poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej, która pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i jednocześnie 
umożliwi podwyższenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej. Przebudowana infrastruktura znacząco wpłynie na wzbogacenie i urozmaicenie oferty 
sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców okolicznych dzielnic oraz umożliwi organizację zawodów i rozgrywek sportowych na wyższym poziomie.

Zakres rzeczowy:
1. remont sali gimnastycznej przy SP nr 7, w ramach którego zostaną wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe, renowacyjno – odgrzybieniowe, 
wykończeniowe, wymiana instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej.
Dodatkowo sala gimnastyczna została wyposażona w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt, m.in. w drabinki sportowe, zestaw do gry koszykowej, siatkowej, 
kotarę przesuwaną, siatki ochronne na ściany i okna, jak również bramki do piłki ręcznej.

2. przebudowa boiska wielofunkcyjne przy SP nr 5, z czym wiąże się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w tym: boisko 
do piłki ręcznej (pełnowymiarowe -1 szt.), boisko do siatkówki (2 szt.), boisko do koszykówki (2 szt.), bieżni prostej 4-torowej o nawierzchni syntetycznej 
poliuretanowej, zeskoczni do skoku w dal o wymiarach; 
Ponadto boiska wyposażone zostaną w urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych, w tym m.in. bramki do piłki ręcznej, słupki z siatką do piłki 
siatkowej, tablice do koszykówki. Wykonane zostanie także ogrodzenie boiska, zamontowane zostaną piłkochwyty oraz trybuny dla widzów na 35 miejsc.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

III/2018 IV/2019 2 575 767 1 907 767 668 000 1 907 767 999 727 908 040 NIE C N

1. powierzchnia wybudowanych boisk - 800 
m2
2. liczba wyremontowanych sal 
gimnastycznych - 1

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych,

Zakończono realizację 
zadania.

W ramach remontu sali gimnastycznej w budynku Szkoly Podstawowej Nr 7 wykonano stolarkę drzwiową, instalację wentylacyjną oraz wyposażenie (drabinki, konstrukcje do montażu tablic wraz z tablicami, listy naścienne do 
siatkówki, kotarę przesuwną, siatki ochronne w sali gimnastycznej.
Dokonano przebudowy boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, a także budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5. Ponadto wykonano piłkochwyty, odwodnienie i 
oświetlenie boiska. 

Zwiększenie wartości zadania wynikało z 
konieczności dostosowania środków na jego 
realizację w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem przetargowym.
Na realizację zadania pozyskano 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

100,00 100

66

Zarządza
nie 
Aktywami 
Miejskimi, 
w tym 
Parki

Ostatni etap 
budowy wąwozu 
Jana Pawła II 

Celem zadania jest budowa nowoczesnego parku sprzyjającego aktywności mieszkańców

Zakres rzeczowy:
Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie

Wydział Inwestycji 
i Remontów

I/2019 IV/2019 3 393 955 3 393 955 3 393 955 25 830 38 990 3 329 135 NIE C N

1. Liczba ośrodków miejskich, w których 
realizowane są projekty dotyczące zieleni 
miejskiej - 1 szt.
2. Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych - 1 293 mb

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na wzrost 
aktywności mieszkańców.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2018 r. wykonano kompletną dokumentację projektową na budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem oraz opracowano dokumentację projektową na doświetlenie amfiteatru.
W 2019 r. zagospodarowano wąwóz Jana Pawła II od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II. Wykonano m.in. budowę 1 293 mb drogi rowerowej  i 1 190 mb ciągu pieszego z zatokami na siedziska oraz oświetleniem (28 szt. 
słupów), plac zabaw (m.in. domek, wieża), schody terenowe łączące dno wąwozu z nowopowstałą kładką oraz wybieg dla psów.  Dokończono budowę parku od strony os. Górki w ramach której wykonano m.in. budowę 535 mb 
drogi rowerowej  i 487 mb ciągu pieszego wraz z oświetleniem (29 słupów) wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Nadbystrzyckiej oraz wyposażono park w plac zabaw (m. in. tyrolka, domek, huśtawki) i plac parkour. Ponadto wykonano 
doświetlenie amfiteatru i trawniki. 

100,00 100

67 Obiekty 
Sportowe

Skatepark dla 
Lublina

Celem zadania jest budowa nowoczesnego obiektu sprzyjającego aktywności mieszkańców

Zakres rzeczowy: 
budowa boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusałka

Wydział Inwestycji 
i Remontów

I/2019 IV/2019 2 561 233 2 561 233 2 561 232 1 845 511 46 740 2 013 938 498 198 NIE C N
1. powierzchnia boiska do streetballu - 347 
m2;
2. powierzchnia płyty skateparku - 1 150 
m2 

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych.

Zakończono realizację 
zadania.

W 2018 r. wykonano dokumentację projektową na budowę boiska do streetballu i skatparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem. Przeprowadzono procedurę na wybór 
wykonawcy zadania. W dniu 26.03.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. W styczniu 2020 r. dokonano odbioru prac i zakończono realizację zadania. Wykonane zostało boisko do streetballu i skatepark z 
urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusałka

100,00 100

68 Edukacja

budowa sali 
gimnastycznej i 
boisk przy I Liceum 
Ogólnokształcącym 
im. St. Staszica

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez poprawę warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego.

Zakres rzeczowy: budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. szatniami, zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu i pokojem trenera oraz 
budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

I/2021 III/2022 14 035 637 7 785 637 6 250 000 7 785 637 129 150 0 71 340 3 491 4 716 096 2 865 560 NIE C N

1. Powierzchnia zabudowy hali sportowej - 
1 754,32 m2
2. Powierzchnia boiska (sztuczna trawa) - 1 
868,35 m2
3. Powierzchnia boiska do siatkówki, bieżni 
i skoczni w dal (poliuretan) - 614,70 m2

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę uczniów 
biorących czynny udział w zajęciach 
szkolnych i pozaszkolnych z 
wychowania fizycznego.

Zakończono rzeczową 
realizację zadania. W 
trakcie są rozliczenia 
finansowe z Funduszem 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym, tj. wybudowano salę gimnastyczną z widownią oraz zapleczem sanitarno-szatniowym, a także zespół boisk sportowych z ogrodzeniem, bieżnię i zeskocznię do skoku w dal.
Na realizację zadania pozyskano dotację z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 
6.250.000 zł.

100,00 100

69 Zdrowie

odbudowa budynku 
Domu Pomocy 
Społecznej 
im. Matki Teresy z 
Kalkuty

Celem projektu jest przywrócenie dostępu do usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i aktywizacji społecznej osób starszych poprzez odtworzenie 
infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia.

Zakres rzeczowy:
odtworzenie konstrukcji dachu, wymiana instalacji elektrycznej, remont sanitariatów.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

IV/2019 IV/2020 12 673 497 8 671 637 4 001 860 8 671 637 48 462 7 914 376 708 799 NIE C N 1. Powierzchnia odtworzeniowa dachu (m2) 
- 1181,62 

Wynik nie będzie monitorowany - 
przywrócenie funkcji po pożarze 

Zakończono realizację 
zadania. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

Na dofinansowanie zadania pozyskano 
dotację z budżetu państwa w kwocie 
1.000.000 zł, środki z PFRON w kwocie 
500.000 zł, a także otrzymano odszkodowanie 
za mienie zniszczone w pożarze w wysokości 
2.501.859,79 zł.

Dokonano poprawy błędu rachunkowego w 
całkowitej wartości zadania.

100,00 100

70 Drogi budowa ul. 
Biskupińskiej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy Biskupińskiej na odcinku ok. 450 mb (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego, 
przebudowa skrzyżowań  

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2020 IV/2020 1 949 700 661 780 1 287 920 661 780 661 780 0 NIE C N 1. długość wybudowanych dróg - 558 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Biskupińskiej na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granicy miasta. Wykonano jezdnię wraz z obustronnymi chodnikami, dwa skrzyżowania wyniesione, zjazdy, parkingi 
przyległe do krawędzi jezdni, przebudowę oświetlenia drogowego, kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę istniejących sieci wodociągowych i sanitarnych, usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, odtworzono i 
założono tereny zielone, zrealizowano oznakowanie.

Środki na realizację zadania w kwocie 
1.287.920,00 zł pochodziły z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

100,00 100

71 Drogi budowa ul. 
Zamenhofa

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - przebudowa ulicy Zamenhofa na odcinku ok. 265 mb (nawierzchnia, krawężniki) 
wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego, przebudowa skrzyżowań

Zarząd Dróg i 
Mostów

I/2020 II/2021 1 645 368 102 717 1 542 651 102 717 50 327 52 390 0 NIE C N 1. długość wybudowanych dróg - 304 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zakończono realizację 
zadania.

Zrealizowano budowę ul. Zamenhofa wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji wybudowano drogę na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Sierpińskiego, wykonano obustronne chodniki, zjazdy indywidualne i dojścia do 
posesji. Ponadto wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie drogowe.

Środki na realizację zadania w kwocie 
1.542.651,13 zł pochodziły z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

100,00 100

72 Edukacja

budowa szkoły 
podstawowej, 
przedszkola, domu 
kultury przy ul. 
Berylowej

Cel zadania: stworzenie warunków edukacji poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz zapewnienie 
prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych;

Zakres rzeczowy: roboty wykończeniowe w budynku szkoły przy ul. Berylowej; zakup wyposażenia

Wydział Inwestycji 
i Remontów

III/2020 II/2021 9 623 090 4 740 096 4 882 994 4 740 094 120 540 0 448 316 43 420 71 542 3 097 799 958 478 NIE C N 1. powierzchnia użytkowa - 14.413,67 m2

1. liczba dzieci w przedszkolu (wg 
stanu na 30.09.2021 r.) - 297 os.
2. liczba uczniów w szkole (wg stanu 
na 30.09.2021 r.) - 844 os.

Zadanie zakończone. W 2021 r. sfinansowano dostawę i montaż szafek metalowych wraz z system sterowania i zarządzania szafkami oraz dostawę i montaż mebli pod zabudowę w Zespole Szkół nr 13.

Wydatkowane środki stanowią dopełnienie 
realizacji zadania polegającego na budowie 
nowego budynku szkoły podstawowej, 
przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej, 
który w kwocie ponad 68 mln zł został 
sfinansowany poprzez wykup wierzytelności 
przez bank. Szkoła i przedszkole rozpoczęły 
działaność we wrześniu 2020 r.

Środki na realizację zadania w kwocie 
4.882.993,95 zł pochodzą z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

100,00 100

73 Obiekty 
Sportowe

budowa boiska 
wielofunkcyjnego 
przy szkole przy 
ul. Berylowej

Celem zadania jest budowa szkolnej infrastruktury sportowej, która pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i jednocześnie umożliwi 
podwyższenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej. Nowo wybudowana infrastruktura znacząco wpłynie na wzbogacenie i urozmaicenie oferty 
sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców okolicznych dzielnic.

Zakres rzeczowy: wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i 
skoczni w dal - z oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwytami.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

 -  - 0 0 0 0 0 0 0 NIE C N  -  -  - 
Rezygnacja ze współfinansowania zadania z 
kredytu z EBI w związku ze znacznymi 
opóźnieniami w jego realizacji.

0,00 0

74

Zarządza
nie 
Aktywami 
Miejskimi, 
w tym 
Parki

budowa siedziby 
Urzędu Miasta 
Lublin przy ul. 
Leszczyńskiego

Celem zadania jest budowa biurowca Urzędu Miasta Lublin, w wyniku czego nastąpi poprawa jakości i komfortu obsługi mieszkańców.

Zakres rzeczowy: wykonanie kompletnej wielobranżowej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na
potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie

Wydział Inwestycji 
i Remontów

 -  - 0,00% 0 0 0 0 0 0 C C N  -  -  - 
Rezygnacja ze współfinansowania zadania z 
kredytu z EBI w związku ze znacznymi 
opóźnieniami w jego realizacji.

0,00 0
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75 Drogi

przebudowa ul. 
Herberta na 
odcinku od ul. 
Zemborzyckiej do 
ul. Dunikowskiego

Zakres rzeczowy: wykonanie przebudowy drogi polegającej na wymianie nawierzchni jezdni, wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych i miejsc 
postojowych, w tym:
- szerokość jezdni: 9,0 m
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m
- długość odcinka przebudowywanej ul. Herberta: ok 400 m
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni: ok 4 000 m2
- wykonanie nawierzchni zatok autobusowych: ok 240 m2
- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: ok 1200 m2
- wykonanie nawierzchni poszerzeń jezdni: ok 100 m2
- regulacja naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2021 2021 0,00% 1 438 961 1 438 961 1 438 961 1 438 961 NIE C N długość przebudowanej drogi (mb) - ok. 
400

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.
W 2021 r. zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego obejmującą m.in.: frezowanie zniszczonej jezdni, ustawienie krawężników oraz położenie warstwy wiążącej i 
ścieralnej, budowę dwóch zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów, nowych zatok postojowych, poszerzenie miejsc parkingowych. Ponadto wyregulowano kratki ściekowe, studnie i zasuwy oraz 
wymieniono istniejące pętle indukcyjne.

100,00 100

76 Obiekty 
Sportowe

budowa budynku 
szatniowo-
szkoleniowego przy 
ul. Magnoliowej 8

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
- budynku segmentowego z posadowieniem na żelbetonowej płycie,
- dojazdu, placu manewrowego i chodnika,
- przyłącza wodociągowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
- instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, pompy ciepła, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i 
fotowoltaicznej,

Wydział Inwestycji 
i Remontów

2020 IV/2022 0,00% 2 008 045 2 008 045 2 008 045 31 980 335 467 1 640 599 NIE C N
powierzchnia użytkowa budynku - 271,62 
(m2)

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na popularyzację 
kultury fizycznej oraz liczbę uczniów 
biorących czynny udział w zajęciach 
szkolnych i pozaszkolnych z 
wychowania fizycznego.

Zadanie zakończone.
Zakończono budowę budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego dla boiska rugby. Zakres robót obejmował wykonanie budynku segmentowego, wykonanie dojazdu, placu manewrowego i chodnika, zagospodarowanie terenu 
budowy, wykonanie przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. Ponadto wykonano oświetlenie boiska.

93,07 100%

77 Drogi
przebudowa ul. 
Piaskowej i Pawiej 
wraz z mostem

Głównym celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienie połączenia komunikacyjnego w południowo-wschodniej części miasta.

Zakres rzeczowy:
Zadanie 1 - rozbudowa ul. Pawiej wraz z przebudową mostu na rzece Czerniejówce obejmowała:
    rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Czerniejówce,
    rozbudowę ul. Pawiej – od ul. Kunickiego w kierunku ul. Lotniczej,
    przebudowę skrzyżowania ul. Pawiej z ul. Piaskową,
    budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego,
    przebudowę i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz istniejących sieci wodociągowych, gazowych i sanitarnych,
    budowę i przebudowę obustronnych chodników dla pieszych,
    budowę przystanku autobusowego.

Zadanie 2 - rozbudowa ul. Piaskowej – od ul. Kunickiego do ul. Pawiej obejmowała:
    budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego,
    przebudowę i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,
    budowę i przebudowę obustronnych chodników dla pieszych,
    budowę zatoki autobusowej.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2019 2019 0,00% 12 092 391 6 267 037 5 825 354 6 154 403 6 154 403 NIE C N
długość przebudowanych dróg - 570 mb
 
liczba zmodernizowanych obiektów 
inżynierskich - 1 szt

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego
- usprawnienie i poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na odcinkach objętych projektem.

Przebudowane ulice stały się 
alternatywną drogą dla ul. Dywizjonu 
303 oraz ul. Krańcowej, co 
usprawniło dojazd do południowo – 
wschodniej części Lublina.

Zadanie zakończone.

W ramach zrealizowanej inwestycji rozebrano istniejący i zbudowano nowy most na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z usunięciem kolizji branży elektrycznej i sanitarnej. W wyniku zrealizowanej rozbudowy ul. Pawiej 
od ul. Kunickiego w kierunku ul. Lotniczej wykonano nową nawierzchnię jezdni, rozebrano i wykonano mur oporowy oraz schody, wykonano obustronne chodniki, zjazdy oraz trawniki, zrealizowano nasadzenia drzew i krzewów. W 
ciągu ul. Piaskowej wykonano nową nawierzchnię jezdni, nową zatokę autobusową, obustronne chodniki, zjazdy oraz trawniki i nasadzenia drzew. W ramach inwestycji rozebrano i wykonano nowy 10-stanowiskowy parking przy 
ul. Wspólnej oraz przebudowę części jezdni i chodnika w jego sąsiedztwie, a także nową nawierzchnię na odcinku ul. Długiej wraz z chodnikami. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową w ciągu ul. Pawiej i ul. Piaskowej 
wraz z dwoma wylotami do rzeki, separatorem i osadnikiem, przebudowano oświetlenie uliczne, usunięto kolizje energetyczne i teletechniczne.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej z 
bużetu państwa.

100,00 100

78 Drogi rozbudowa ul. Pana 
Tadeusza

Cel zadania: usprawnienie ruchu drogowego na osiedlu Adama Mickiewicza w dzielnicy Rury oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
  -  budowę nowej konstrukcji jezdni oraz chodników,
  -  budowę ścieżki dla rowerów,
   - budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
   - budowę parkingu oraz miejsc postojowych,
  -  budowę murów oporowych,
   - budowę oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego,
  -  przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci energetycznych i sieci telekomunikacyjnej,
   - oznakowanie pionowe i poziome ulicy.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2017 2019 0,00% 4 310 773 2 221 795 2 088 978 2 221 795 104 550 2 117 245 NIE C N długość przebudowanej drogi - 510 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano ul. Pana Tadeusza na odcinku od ul. Grażyny do ul. Filaretów. W celu przeprowadzenia prac usunięto część drzew i rozebrano całą konstrukcję ulicy. Następnie wykonano nowe 
warstwy konstrukcyjne jezdni, przebudowano i wybudowano mury oporowe, wykonano miejsca parkingowe, obustronne chodniki oraz fragment drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowania z ul. Filaretów. Wybudowano cztery 
wyniesione przejścia dla pieszych, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe, przebudowano sieć energetyczną, usunięto kolizje, wykonano zieleńce i nasadzenia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynęła na poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego w dzielnicy Rury. Zapewnienie należytego stanu technicznego drogi, poprawiło dostępność do zlokalizowanych w pobliżu 
ośrodków o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Rozbudowa ułatwiła również dojazd do centrum miasta oraz do ul. Zana.

Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

100,00 100

79
Rewitaliz
acja 
miejska

modernizacja 
Muszli Koncertowej

Cel zadania: poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie Ogrodu Saskiego, poprawa estetyki terenów miasta.

Zakres rzeczowy: wykonanie konstrukcji zadaszenia Muszli Koncertowej z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi

Wydział Inwestycji 
i Remontów

2017 2019 0,00% 915 838 915 838 915 838 29 741 106 477 779 620 NIE C N liczba zmodernizowanych obiektów - 1 szt.

Wynik nie będzie monitorowany, ale 
niewątpliwe jest wystąpienie 
pozytywnych efektów.  Modernizacja 
obiektu przyczyni się do poprawy 
estetyki terenu Ogrodu Saskiego, a 
także umozliwi wykorzystanie i 
udostępnienie posiadanych 
zasobów w celu promowania 
dziedzictwa kulturowego i 
zwiekszenia aktywności kulturalnej 
mieszkańców miasta.

Zadanie zakończone. Przebudowano zadaszenie sceny Muszli Koncertowej. Ponadto wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kawiarni – wymiana zamokniętych płyt kartonowo-gipsowych wraz z wymianą wełny, osiatkowaniem, 
odtworzeniem cokołu, wymianą parapetów oraz pomalowanie ścian. 100,00 100

80 Drogi

Wykonanie remontu 
fragmentu ul. 
Kawaleryjskiej, wraz 
z elementami jej 
zagospodarowania 
w pasie drogowym 
oraz remont ul. 
Tatarakowej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: modernizacja ul. Tatarakowej (wymiana krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej) i 
fragmentu 
ul. Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania (nawierzchnia asfaltowa ulicy, parkingi i chodniki - wymiana płyt ażurowych oraz wymiana nawierzchni 
chodników z płyt betonowych na kostkę brukową)

Zarząd Dróg i 
Mostów

2018 2018 0,00% 1 175 611 1 175 611 1 175 611 1 175 611 NIE C N długość przebudowanych dróg - 610 mb

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych, korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz  biorących 
udział w zorganizowanych zajęciach 
sportowych oraz imprezach.

Zadanie zakończone.

Wykonano przebudowę ul. Tatarakowej na odcinku od sklepu do połączenia z odcinkiem realizowanym w 2017 r. od strony ul. Armii Krajowej. Zakres wykonanych robót obejmował wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z 
uzupełnieniem ubytków podbudowy, wymianę krawężników, przebudowę zatoki parkingowej na 9 miejsc postojowych, remont zjazdów do wydzielonych parkingów. 
Wykonano przebudowę ul. Kawaleryjskiej. Wymieniono: 
a) nawierzchnię jezdni pomiędzy budynkami nr 6, 8 i 14 oraz pomiędzy budynkiem nr 16 i ul. Armii Krajowej, 
b) nawierzchnię parkingów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pomiędzy budynkami nr 14 i 18, wzdłuż budynku nr 6 i 14, 
c) nawierzchnię chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w okolicach stacji trafo przy budynku nr 14, na dojściu do altany śmietnikowej przy budynku nr 14, w okolicy trzepaka oraz wzdłuż budynku nr 6, na dojściu 
do altany śmietnikowej przy budynku nr 16.

100,00 100

81
Środowis
ko (woda 
i ścieki)

budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. 
Czarkowskiego

Zakres rzeczowy: kanalizacja deszczowa, roboty drogowe Zarząd Dróg i 
Mostów

2018 2018 0,00% 500 000 500 000 500 000 500 000 NIE C N długość wybudowanej kanalizacji 
deszczowej - 130 mb

Wynik nie będzie monitorowany, ale 
niewątpliwe jest wystąpienie 
pozytywnych efektów.  Wybudowanie 
kanalizacji deszczowej przyczyni się 
do poprawy jakości środowiska, 
ścieki deszczowe nie będą spływały 
powierzchniowo na tereny zielone i 
wsiąkały do gruntu.

Zadanie zakończone.
Wykonano budowę kanalizacji deszczowej. Prace obejmowały budowę kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego na odcinku od ul. Romanowskiego do ul. Paśnikowskiego, tj. 130 mb wraz z przykanalikami i włączeniem do 
istniejącej studni w ul. Paśnikowskiego. Ustawiono trzy studnie żelbetowe i sześć studzienek betonowych z wpustem żeliwnym. W trakcie prac usunięto kolizje z wodociągiem i przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. Po 
wykonaniu kanalizacji odtworzono jezdnię                              o nawierzchni asfaltowej na całej szerokości ulicy. Ponadto wykonano wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową.

100,00 100

82 Drogi budowa ul. 
Bielskiego

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Czumy do ul. Sekutowicza

Zarząd Dróg i 
Mostów

2016 2017 0,00% 860 619 860 619 860 619 429 349 431 270 NIE C N długość wybudowanych dróg - 310 mb

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych, korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz  biorących 
udział w zorganizowanych zajęciach 
sportowych oraz imprezach.

Zadanie zakończone. Wybudowano drogę – ul. Bielskiego od ul. Czumy  do ul. Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem)) o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 310 m. W ramach budowy wykonano obustronne chodniki o nawierzchni z kostki 
betonowej o powierzchni 718 m2 oraz zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 411 m2, odtworzono tereny zielone - 353 m2. Wykonanano kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne. 100,00 100

83 Edukacja

przebudowa boisk 
sportowych przy 
Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2

Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób 
spędzania wolnego czasu. Wybudowana infrastruktura pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, co przyczyni się do wzrostu 
aktywności fizycznej i dalszego rozwoju zainteresowań sportowych wśród uczniów szkoły. Powstaną warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych oraz 
kontynuacji i rozwoju szkolnych tradycji sportowych. Wzrośnie także atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych, co 
spowoduje zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w zajęciach. Dzięki temu zmniejszy się niekorzystne zjawisko korzystania przez uczniów ze zwolnień z 
zajęć wychowania fizycznego. 

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej: bieżni prostej, skoczni w dal, ogrodzenia i ławek.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

2016 2017 4,58% 1 288 068 1 278 068 10 000 1 219 028 687 650 531 378 NIE C N
długość bieżni prostej - 73,6 mb;
powierzchnia wybudowanych boisk - 2 
567,4 m2

Wynik nie będzie monitorowany  ale 
będzie miał wpływ na liczbę osób 
biorących czynny udział w zajęciach 
sportowych, korzystających z oferty 
sportowo-kulturalnej oraz  biorących 
udział w zorganizowanych zajęciach 
sportowych oraz imprezach.

Zadanie zakończone.
Zrealizowano roboty związane z przebudową boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Przyjaźni 12. Zakres robót obejmował wykonanie bieżni prostej, skoczni w dal, boisk wielofunkcyjnych i do piłki 
nożnej wraz z wyposażeniem, wykonanie piłkochwytów, ogrodzenia, wyposażenie w ławki, utwardzenie terenu działki, odwodnienie boisk, wykonanie nawierzchni, budowy wiaty śmietnikowej, montażu linii kablowych, słupów 
oświetleniowych, monitoringu.

100,00 100

84 Drogi
przebudowa ul. 
Pana 
Wołodyjowskiego

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z budową zatok parkingowych
Zarząd Dróg i 

Mostów
2016 2016 4,16% 1 739 682 1 309 682 430 000 1 237 358 49 440 1 187 918 NIE C N długość przebudowanych dróg - 450 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Pana Wołodyjowskiego na odcinku ok. 450 m (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino). Na całym odcinku wykonano nowe konstrukcje i nawierzchnie jezdni (nawierzchnia 
asfaltowa oraz z kostki betonowej), 116 miejsc postojowych oraz plac do zawracania. Przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi i 1 786 m2 obustronnych chodników. Wybudowano i przebudowano sieci kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenie. Zabezpieczono linie elektroenergetyczne, przebudowano kolizje energetyczne, wykonano roboty branży teletechnicznej, progi zwalniające o nawierzchni z kostki betonowej, odtworzono trawniki wraz 
z wykonaniem nasadzeń.

Na realizację części zadania zaciagnięto 
preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW w 
kwocie 430.000 zł.

100,00 100

85 Drogi przebudowa mostu 
w ul. Głównej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową ul. Głównej w rejonie obiektu inżynierskiego
Zarząd Dróg i 

Mostów
2015 2016 0,00% 1 709 700 1 709 700 1 709 700 100 000 1 609 700 NIE C N liczba obiektów inzynierskich - 1 szt

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone. Wybudowano obiekt inżynierski (przepust, most) wraz z przebudową ul. Głównej w rejonie obiektu inżynierskiego, tj. wykonano jezdnię o dwóch pasach ruchu o powierzchni 505 m2, dwustronny chodnik                  o powierzchni 
70 m2 z kostki betonowej, bariery ochronne oraz zjazdy uliczne. 100,00 100

86 Drogi

budowa odcinka 
drogi od ul. 
Świętochowskiego 
do 
ul. Diamentowej i w 
kierunku posesji w 
rejonie 
ul. Zemborzyckiej 
112 B-E

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z chodnikami oraz utworzenie miejsc postojowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2016 0,00% 1 864 882 1 704 882 160 000 1 704 882 506 117 1 198 765 NIE C N długość wybudowanych /przebudowanych 
dróg - 600 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone. W ramach zadania zrealizowano prace związane z budową drogi gminnej o długości 600 m (odcinek od ul. Świętochowskiego – ok. 372 m i odcinek w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej – ok. 228 m). Wybudowano 71 
miejsc postojowych, zjazdy oraz chodnik (697 mb) Ponadto wykonano oświetlenie drogowe, przejazd przez tory kolejowe, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano sieci wodociągowe. 100,00 100

87 Drogi przebudowa ul. 
Kuronia

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z chodnikami oraz utworzenie miejsc postojowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2016 2016 0,00% 1 155 582 1 155 582 1 155 582 1 155 582 NIE C N długość wybudowanych /przebudowanych 
dróg - 300 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zrealizowano przebudowę ok. 300 m pasa drogowego ulicy od  budynku Lwowska 38 do budynku Lwowska 22.  Wymieniono nawierzchnię jezdni, wykonano miejsca postojowe, zjazdy, wpusty deszczowe i 
nową nawierzchnię chodnika.
Przebudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej oraz wybudowano oświetlenie drogowe. 
W wyniku realizacji zadania przebudowano ok. 2 197 m2 nawierzchni jezdni, 565 m2 powierzchni chodników, 270 m2 powierzchni zjazdów i 826 m2 miejsc postojowych.

100,00 100

88

Energia 
(np.: 
Termomo
dernizacj
a)

termomodernizacje 
obiektów - VIII 
Liceum 
Ogólnokształcące

Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko lokalne oraz poprawa estetyki budynków i komfortu nauczania.

Wydział Inwestycji 
i Remontów

2015 2015 0,00% 1 692 738 1 692 738 1 692 738 1 692 738 NIE C N

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków -   szt.,
2. Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji - 

1. Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej -  GJ/rok,
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej -  MWht/rok,
3. Zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 
publicznych -  kWh/rok,
4. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych -  ton 
równoważnika CO2.

Zadanie zakończone.
Wykonano termomodernizację budynku, tj. docieplono dachy, ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, podłogi na gruncie sali gimnastycznej. Wymieniono część stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Wykonano opaskę wokół 
budynku, odwodnienie dachu        i terenu, odprowadzenie wód deszczowych, zamontowano kraty okienne oraz bramę wjazdową. Zrealizowano roboty wykończeniowe w wymiennikowni, roboty instalacyjne elektryczne i wod.-
kan., wymianę instalacji c.o., wentylatorów w sali gimnastycznej oraz zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe.

100,00 100

89 Drogi przebudowa ul. 
Symfonicznej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. 

Przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz wybudowanie drogi manewrowej wraz z pętlą nawrotową.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2015 2,76% 1 515 092 1 515 092 1 473 272 1 473 272 NIE C N długość przebudowanych dróg - 315 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

W ramach inwestycji przebudowano istniejącą jezdnię o nawierzchni bitumicznej (ok. 240 mb) oraz wybudowano drogę manewrową wraz z pętlą nawrotową (ok. 75 mb). Wykonano chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki 
brukowej 451 m2 wzdłuż zatok postojowych i częściowo wzdłuż jezdni ul. Symfonicznej. Wybudowano zatoki postojowe o nawierzchni z kostki brukowej dla 20 samochodów wzdłuż przebudowanej ulicy, a także nowy parking na 
47 miejsc. Wykonano zjazdy na działki sąsiednie i ulice wewnętrzne. Na całym odcinku drogi wyznaczone zostały i oznakowane przejścia dla pieszych. Wykonano odwodnienie drogi poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Przebudowano sieć gazową. W ramach inwestycji wykonane zostało również oświetlenie ulicy i parkingu. 

100,00 100

90 Drogi

przebudowa ul. 
Kunickiego w 
obrębie wiaduktu 
kolejowego

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. 

Przebudowa ulicy Kunickiego po obu stronach wiaduktu i ulic przyległych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2015 0,00% 1 731 630 1 731 630 1 731 630 1 731 630 NIE C N długość przebudowanych dróg - 362 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

Wykonano przebudowę ul. Kunickiego po obu stronach wiaduktu na długości ok. 136 mb, przebudowę ul. Garbarskiej na długości ok. 180 mb od ul. Kunickiego do wysokości wejścia do tunelu oraz przebudowę ul. Pocztowej na 
długości ok. 46 mb od ul. Kunickiego do zjazdu na targowisko. Wykonano włączenie do obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron wiaduktu kolejowego). Wykonano zatokę autobusową 
naprzeciwko ulicy Garbarskiej (rejon Placu Oaza), nową nawierzchnię chodników w rejonie przebudowanych odcinków jezdni w ulicy Kunickiego (232 m2), Garbarskiej (100 m2) i Pocztowej (90 m2). Wykonano nowe 
oznakowanie poziome i pionowe.  

100,00 100
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91 Drogi budowa ul. Sławin

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Wołynian o długości 478 mb oraz budowa 60 mb ulicy 
Siewierzan na odcinku od skrzyżowania ulic: Wołynian – Sławin – Jaśminowa - Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem, budowa i przebudowa skrzyżowań: Sławin - 
Bobrzan, Sławin – Jaśminowa, Sławin – Wołynian.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2015 46,70% 5 358 267 2 758 267 2 600 000 1 653 294 1 653 294 NIE C N długość wybudowanych dróg - 538 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zrealizowano budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Wołynian o długości 478 mb oraz budowę 60 mb ulicy Siewierzan na odcinku od skrzyżowania ulic: 
Wołynian – Sławin – Jaśminowa - Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem, budowę  i przebudowę skrzyżowań: Sławin - Bobrzan, Sławin – Jaśminowa, Sławin – Wołynian. 
Wybudowane zostały zjazdy indywidualne, obustronne chodniki, dojścia do furtek oraz cztery sięgacze  o nawierzchni z kostki betonowej. W pobliżu przedszkola przy ul. Sławin wybudowana została zatoka postojowa na pięć 
stanowisk. Na odcinku ulicy Siewierzan wykonano schody terenowe z poręczami. Dla zapewnienia obsługi nowo powstałego zbiornika oraz kolektora kanalizacji deszczowej wykonana została droga dojazdowa o nawierzchni z 
kostki betonowej o powierzchni 866 m2. Na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowano fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej i gazowej.

Na realizację części zadania zaciagnięto 
preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW w 
kwocie 2.600.000 zł.

100,00 100

92 Drogi budowa ul. 
Trześniowskiej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: Budowa ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2016 4,66% 2 647 433 2 147 433 500 000 2 024 132 1 064 943 959 189 NIE C N długość wybudowanych dróg - 559 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone. Wykonano nową konstrukcję jezdni i ułożono warstwy bitumiczne o powierzchni  3 755 m2. Wybudowano 1 740 m2 chodników (wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych) i zjazdów. Wykonano kanalizację 
deszczową, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej elektrycznej oraz budowę oświetlenia ulicznego, a także oznakowanie pionowe i poziome ulicy oraz zieleńce.

Na realizację części zadania zaciagnięto 
preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW w 
kwocie 500.000 zł.

100,00 100

93 Drogi przebudowa ul. 
Romantycznej

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: przebudowa jezdni, wykonanie chodników i zatok parkingowych.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2016 11,90% 2 168 555 1 583 651 584 904 1 428 973 1 097 626 331 347 NIE C N długość wybudowanych /przebudowanych 
dróg - 788 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone.

W ramach inwestycji przebudowana została jezdnia o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej na długości 788 m, wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2 466 m², w tym spoczniki przy przejściach dla pieszych z 
płyt (pomoc dla niewidomych) o powierzchni 70,5 m², obustronne zatoki parkingowe na 17 miejsc. Wykonano parking dla 19 miejsc postojowych oddzielony od jezdni pasem zieleni. Wykonano zjazdy o powierzchni 596,4 m² oraz 
oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Ustawiono nowe słupy oświetleniowe wraz z 
lampami w ilości 28 szt. 

Na realizację części zadania zaciagnięto 
preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW w 
kwocie 584.903,75 zł.

100,00 100

94 Drogi budowa ul. 
Zygmunta Augusta

Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Zakres rzeczowy: Budowa ul. Zygmunta Augusta wraz z infrastrukturą: kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem drogowym.

Zarząd Dróg i 
Mostów

2015 2015 19,15% 1 291 992 1 291 992 1 044 612 1 044 612 NIE C N długość wybudowanych dróg - 50 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek poprawy nawierzchni drogi
- skrócenie czasu przejazdu na 
skutek poprawy układu 
komunikacyjnego

Zadanie zakończone. Wybudowano drogę z kostki brukowej o długości ok. 50 mb i powierzchni 3 176  m2 na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, obustronne chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1 984 
m2, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową, oświetlenie drogowe

100,00 100

95

Inne 
(Proszę 
wskazać 
sektor)

Lublin przyjazny 
rowerzystom

Cel projektu: pozytywny wpływ na aspekty związane z ochroną środowiska poprzez zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu.

Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka ul. Turystycznej wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Turystyczną oraz  
przebudowa chodnika na odcinku od mostu do przejścia dla pieszych przez ul. Turystyczną; zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągu pieszego oraz 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Zamojskiej wzdłuż hotelu Arche do Mostu Kultury; wykonanie i dostawa 20 stojaków rowerowych 
indywidualnych i 20 stojaków modułowych; uruchomienie 5 punktów wypożyczeń rowerów cargo; budowa w pełni wyposażonej stacji Lubelskiego Roweru 
Miejskiego w rejonie skrzyżowania ul. Willowej z ul. Generała Bolesława Ducha;

Zarząd Dróg i 
Mostów

2019 2019 0,00% 693 498 693 498 693 498 693 498 NIE C N

liczba nowych stacji Lubelskiego Roweru 
Miejskiego - 1 szt;
liczba nowych stojaków rowerowych - 40 
szt.;
długość wybudowanych /przebudowanych 
ścieżek rowerowych - ok. 300 mb

wskaźniki wyniku nie są 
monitorowane, jednak oczywiste jest 
wystąpienie następujących 
pozytywnych efektów:
- zmniejszenie emisji spalin na 
skutek zwiększenia udziału ruchu 
rowerowego w strukturze 
komunikacyjnej miasta;

Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym. 100,00 100

SUMA 1 723 166 073 1 004 132 020 595 658 906 123 375 146 560 853 526 13 292 946 56 943 107 78 869 586 77 918 880 91 186 272 54 077 537 75 980 529 29 833 205 82 751 463

Notatki wyjaśniające: ALOKACJA NR 1 SUMA 1 164 964 384 755 649 430 348 621 696 60 693 259 318 512 353 2 758 733 46 340 793 73 297 105 58 852 155 40 419 015 25 318 288 35 351 675 14 505 857 21 668 731
ALOKACJA NR 2 SUMA 89 704 852 33 628 807 44 737 878 11 338 167 44 370 737 0 2 645 073 2 744 012 9 215 058 15 044 483 8 253 250 6 468 861 0 0
ALOKACJA NR 3 SUMA 152 670 413 89 273 239 54 642 570 8 754 604 52 229 826 0 187 194 1 256 872 6 925 356 17 354 735 5 521 059 11 617 360 5 485 916 3 881 334
ALOKACJA NR 4 SUMA 45 545 286 10 832 473 25 076 916 9 635 897 25 076 916 0 81 398 26 341 250 679 7 362 875 11 271 170 5 171 615 912 838 0

uzgodniona z EBI ALOKACJA NR 5 SUMA 78 510 101 0 53 843 872 24 666 230 51 927 720 10 534 213 7 688 649 1 545 256 1 825 508 9 914 494 3 133 270 11 579 001 5 707 330 0
cd ALOKACJA NR 5 SUMA 191 771 036 114 748 072 68 735 974 8 286 990 68 735 974 0 0 0 850 124 1 090 671 580 500 5 792 016 3 221 265 57 201 398

RAZEM ALOKACJE 1-5 1 723 166 073 1 004 132 020 595 658 906 123 375 146 560 853 526 13 292 946 56 943 107 78 869 586 77 918 880 91 186 272 54 077 537 75 980 529 29 833 205 82 751 463

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1)

(2)
560 853 526

(3)
(4)
(5)

(6),(7)
(8)

(9)-(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

(16)-(17)

(2) Sektory
Drogi
Transport Publiczny
Środowisko (woda i ścieki)
Rewitalizacja miejska
Budownictwo Socjalne
Zdrowie
Edukacja
Kultura
Obiekty Sportowe
Energia (np.: Termomodernizacja)
Zarządzanie Aktywami Miejskimi, w tym Parki
Inne (Proszę wskazać sektor)

Sektor: 1 Drogi, 2 Transport Publiczny, 3 Środowisko (woda i ścieki), 4 Rewitalizacja miejska, 5 Budownictwo Socjalne, 6 Zdrowie, 7 Edukacja, 8 Kultura, 9 Obiekty Sportowe, 10 Energia (np.: Termomodernizacja), 11 Zarządzanie Aktywami Miejskimi, w tym Parki, 12 Inne 
(Proszę wskazać sektor)

Liczba porządkowa

Wskaźniki sektorowe

Nazwa projektu
Krótki opis projektu (opis, uzasadnienie)
Wydział odpowiedzialny za realizację
Proszę podać najbardziej aktualne daty rozpoczęcia i zakończenia projektu
Szacowany całkowity koszt inwestycji do zapłacenia przez organizatora (przed odliczeniem kosztów niekwalifikowalnych w UE)
Źródła finansowania (granty UE, fundusze gminne i inne (krajowe, etc.))
Przypisane fundusze EBI
Proszę wskazać: 
(A): podlega załącznikowi nr 1 dyrektywy OOŚ. Proszę, dostarczyć kopię streszczenia nietechnicznego lub link do jego publicznej wersji na oficjalnej stronie internetowej właściwej jednostki publicznej w trakcjie alokacji lub jak szybko jest to możliwe.
(B): podlega sprawdzanemu załącznikowi nr II dyrektywy OOŚ: Proszę, dostarczyć kopię streszczenia nietechnicznego lub link do jego publicznej wersji na oficjalnej stronie internetowej właściwej jednostki publicznej w trakcjie alokacji lub jak szybko jest to możliwe.
(C) skanowany projekt: nie wymagana OOŚ. Organizator zapewni, że procedura kontroli (sprawdzenia) uwzgledniająca kryteria zawarte w załączniku nr 3 Dyrektywy Środowiskowej (OOŚ) UE została przeprowadzona przez kompetentne władze środowiskowe. Decyzja kontrolna 
może być wspólna dla kilku przedsięwzięć. Kopia tej decyzji może być zażądana przez EBI.
(D) Inne

Odnosi sie do obszarów Natura 2000 lub innych obszarów siedlisk o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym. Proszę wskazać:
(A) nie ma znaczącego wpływu, potencjalnego lub prawdopodobnego, na obszar chroniony (Natura 2000 lub w inny sposób). W tej sytuacji oświadczenie (formularz A - lub jego odpowiednik) podpisane przez właściwy organ musi być dostarczone. 
(B) ma znaczący wpływ, potencjalny lub prawdopodobny, na obszar chroniony. W tej sytuacji formularz B - lub jego odpowiednik - musi być podpisany przez właściwy organ i przekazany do Banku wraz z uzasadnieniem nadrzędnego interesu publicznego, jak również opinię Komisji 
Europejskiej, jeśli wymagana przez Artykul 6(4) Dyrektywy Siedliskowej. 
(C) Nie dotyczy

Proszę wskazać postępowanie przetargowe - "I" Międzynarodowy otwarty przetarg, "N" Narodowy otwarty przetarg, "Ne" Procedura negocjacyjna, "D" Bezpośrednie udzielenie zamówienia, "Em" Zamówienie w nagłym przypadku i, "C" Konsultacje (jedynie w przypadku gdy tylko 
kilka oferentów zostalo zaproszonych).


