
Zał. nr  5  do SIWZ

UMOWA NR                           / IN / 2010

W dniu  .....................  2010r.   w  Lublinie  pomiędzy  Gminą  Lublin, 20-950  Lublin,  Pl.  Wł.  Łokietka  1, 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin .................................................
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, 
a ..................................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ..................................................
2. ..................................................
zwanym dalej Wykonawcą, 
została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
29 stycznia 2004r., (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

§ 2

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji MANAGER PROJEKTU w zakresie nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją inwestycji prowadzonej pod nazwą „Renowacja Teatru Starego w Lublinie.” 

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie funkcji managera projektu w trakcie realizacji  inwestycji 
„Renowacja Teatru Starego w Lublinie"  przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie,  polegającej na zarządzaniu 
całością zadań mających za cel zrealizowanie inwestycji, współfinansowanej ze środków Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko, 
obejmujące:
a) nadzór  inwestorski  nad realizacją  robót  budowlanych wszystkich branż (budowlana,  elektryczna, 

sanitarna, i  inne wymagane specyfiką obiektu),  zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i 
innymi obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącymi 
projektu,

b) monitorowanie zgodności postępu prac z harmonogramem,
c) przygotowanie  materiałów do przeprowadzenia  postępowania  przetargowego na wybór dostawcy 

wyposażenia uzupełniającego  w porozumieniu z Zamawiającym,  oraz udział w postępowaniach o 
udzielenie zamówień publicznych,

d) nadzór  nad  zapewnieniem  bezpieczeństwa  i  przestrzegania  przepisów  p.pożarowych, 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   oraz  ochrony  zabytków przez  wszystkich  uczestników procesu 
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące 
przepisy,

e) dokonywanie  bieżącej  analizy  kosztów  inwestycji  oraz  sporządzanie  stosownych  raportów  wg. 
wymagań Zamawiającego, 

f) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym,
g) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji, w związku ze 

zmianami  warunków  określonych  w  umowach,  zawsze  przy  uwzględnieniu  ograniczeń  do 
dokonywania takich  zmian  wynikających  z  przepisów  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  i 
ograniczeń narzuconych przez Zamawiającego, 

h) uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej.
i) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziałem Zamawiającego, 

biura projektowego, i innych niezbędnych instytucji,
j) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji budowy,
k) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników 

procesu  inwestycyjnego,  właściwych  urzędów  i  instytucji  o  terminie  odbioru  końcowego  oraz 
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dokonanie odbioru końcowego inwestycji przy udziale Zamawiającego i biura projektowego,
l) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, 

stanowisk  organów  administracyjnych  po  zakończeniu  procesu  inwestycyjnego  niezbędnych  do 
uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,

ł) rozliczenie  końcowe  budowy  wraz  z  uzgodnieniem  z  Zamawiającym poniesionych  nakładów 
finansowych oraz sporządzeniem dowodu przyjęcia środka trwałego OT i jego zatwierdzenie,

m) przekazanie  Zamawiającemu  zakończonej  inwestycji  wraz  z  kompletem  dokumentacji 
powykonawczej  w  stanie  faktycznym  i  prawnym  umożliwiającym  natychmiastowe  rozpoczęcie 
użytkowania,

n) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach 
wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

o) naliczanie  i  egzekwowanie  w uzgodnieniu  z  Zamawiającym wymagalnych,  zgodnie  z  warunkami 
umownymi, kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców,

p) przeprowadzanie  przeglądów  gwarancyjnych  inwestycji  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi, 
przeprowadzenie odbioru ostatecznego.

r) archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu inwestycyjnego i 
przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji,

s) bieżąca współpraca z Zamawiającym.

2. Do  obowiązków  Wykonawcy wynikających  z  umowy  o  dofinansowanie  projektu  
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Programu  
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, należy:
a) stosowanie  się  do  zaleceń  zawartych  w  opinii  Instytucji  Pośredniczącej  II  stopnia   dotyczącej  

zgodności umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych z zakresem 
podmiotowym  i  przedmiotowym  umowy  o  dofinansowanie  oraz  z  zasadami  zawierania  umów  
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ;

b) stosowanie  się  do  zaleceń  zawartych  w  opinii  Instytucji  Pośredniczącej  II  stopnia  dotyczącej  
zgodności aneksów do umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych 
z zakresem podmiotowym i przedmiotowym umowy o dofinansowanie oraz z zasadami zawierania 
umów określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ;

c) systematyczne  monitorowanie  przebiegu  realizacji  inwestycji  oraz  niezwłoczne  informowanie  
Zamawiającego  o  zmianach  w  harmonogramie  projektu,  o  niezgodnościach  z  wnioskiem  o  
dofinansowanie lub z opisem projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie oraz o 
zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji inwestycji;

d) pomiar i utrzymywanie głównych wartości wskaźników osiągniętych podczas realizacji  inwestycji,  
zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi określonymi w umowie o dofinansowanie;

e) przekazywanie Zamawiającemu danych do sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z  
realizacji inwestycji;

f) przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby ewaluacji  
programu;

g) poddanie się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, dokonywanej przez 
Instytucję Pośredniczącą II  stopnia, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą, Instytucję  
Certyfikująca, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz  
inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów;

h) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiającemu prawa do pełnego wglądu we wszystkie 
dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją inwestycji, przez cały okres ich  
przechowywania oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;

i) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiającemu  prawa dostępu w szczególności do  
urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest inwestycja lub zgromadzona 
jest dokumentacja dotycząca realizowanej inwestycji;

j) zapewnienie  obecności  osób,  które  udzielą  wyjaśnień  na  temat  wydatków  i  innych  zagadnień  
związanych z realizacją inwestycji;

k) zapewnienie informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, 
zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) 1083/2006 oraz rozporządzeniu 
Komisji  (WE)  nr  1828/2006  (w  szczególności  art.  8  i  9),  rozporządzeniu  (WE)  nr  1080/2006  
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

l) zamieszczenie we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją inwestycji,  
informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczanie dokumentów i 
miejsca realizacji inwestycji logo Unii Europejskiej i logo Programu;

ł) przestrzeganie zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu;
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przestrzeganie  przepisów wspólnotowych w zakresie  polityk  wspólnotowych,  które  są dla  niego  
wiążące,  w  tym  przepisów  dotyczących  konkurencji,  pomocy  publicznej,  udzielania  zamówień  
publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans;

m) bieżąca współpraca w Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.
3. Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca pełniący funkcję Managera Projektu nie jest uprawniony do:
1) wprowadzania  jakichkolwiek  poprawek  do  podpisanych  umów  na  roboty  bez  uzgodnienia  z 

Zamawiającym, 
2) zwolnienia  Wykonawców  robót  budowlano  instalacyjnych  z  jakichkolwiek  ich  obowiązków  czy 

odpowiedzialności wynikających z umów na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym,
3) ograniczenia  bądź  rozszerzenia  zakresów  robót  Wykonawców  lub  przekazania  robót  innym 

Wykonawcom  niż  tym,  którzy  zostali  wskazani  w  podpisanych  umowach,  bez  uzgodnienia  z 
Zamawiającym,

4) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym w 
szczególności  z  Prawem  Zamówień  Publicznych,  Prawem  Budowlanym,  Ustawą  o  Ochronie 
Zabytków i Opiece nad Zabytkami oraz Kodeksem Cywilnym.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie  Wykonawcy kopii  dokumentacji  technicznej  wraz  z  kopią  pozwolenia  na  budowę i 

kopiami innych dokumentów oraz decyzji pozwalających na realizację umowy o roboty budowlane 
(kontrakt),

2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcą Robót (Kontraktu),
3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementów umowy o roboty budowlane (Kontraktu),

wyrażanie opinii w sprawach, z którymi zwróci się do niego Wykonawca i udzielanie odpowiednich 
akceptacji.

§ 4

Pełnienie funkcji managera projektu i wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy odbywać 
się będzie w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.

§ 5

1. W  ramach  udzielonego  niniejszą  umową  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  interesów 
Zamawiającego w procesie realizacji  inwestycji  prowadzonej pod nazwą „Renowacja Teatru Starego 
przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie”, Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia działań wynikających z 
niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca oświadcza, iż nie zaangażuje się w żadną działalność, która mogłaby być sprzeczna z 
interesami Zamawiającego, w związku z niniejszą umową.

3. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę w  ofercie,  jako  
odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  lub  uczestniczącego  w  jego  wykonywaniu  
wymagają zgody Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi.
lub

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac Podwykonawcom:
1. ..............
2. ..............

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą    
naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą  wykonuje  
przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które  wykonuje  przy  
pomocy Podwykonawców.

§ 7

1. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy  potwierdzony 
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stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych prac lub protokołem końcowym odbioru prac 
podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

2. Potwierdzenie przez Zamawiającego zakończenia prac oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania 
nastąpi w ciągu 7 dni w przypadku odbioru częściowego i 20 dni w przypadku odbioru końcowego, licząc 
od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.

§ 8

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe  w 
kwocie ...........................zł brutto (słownie:...................), w tym:

2. Cena  usługi  nie  będzie  podlegała  waloryzacji  i  będzie  niezmienna  przez  cały  okres  realizacji 
zamówienia.

3. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem na wskazane konto  Wykonawcy w  terminie  21  dni  od 
złożenia  przez  Wykonawcę prawidłowo  wystawionej  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego faktury, 
sporządzonej na podstawie protokołu odbioru końcowego.

4. Istnieje możliwość częściowego fakturowania za wykonane czynności, jednak nie częściej niż raz na 
kwartał,  w  wysokości  proporcjonalnej  do  procentowego  zaawansowania  nadzorowanych  robót 
budowlanych.

5. W  przypadku  częściowego  fakturowania,  płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane 
konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, zatwierdzonej 
przez Zamawiającego, sporządzonej na podstawie protokołu odbioru częściowego.

§ 9

1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną  w wysokości 10 % kwoty określonej w  § 8 ust. 1, 
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 10.      

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,  w tym naruszenia 
procedur  obowiązujących w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
10% kwoty określonej w § 8 ust. 1.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron winno być dokonane w formie pisemnej z 30-to 
dniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku  niedotrzymania przez  Wykonawcę terminu odbiorów pogwarancyjnych nadzorowanego 
Kontraktu, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia. 

5. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
całości lub w części  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1  Wykonawca  ma prawo żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.

3. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  części  umowy,  wszelkie  postanowienia  umowy 
pozostają bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od którego nie odstąpiono. 

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia 
przekazania  Zamawiającemu  zakończonej  inwestycji  wraz  z  kompletem  niezbędnych 
dokumentów, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że okres ten nie 
skończy się wcześniej niż przed dniem dokonania odbiorów pogwarancyjnych i podpisaniem protokołu 
ostatecznego  odbioru  robót  budowlanych  realizowanych  na  podstawie  umowy  o  roboty  budowlane 
(Kontrakt).
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2. W  przypadku  otrzymania  wadliwego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy, 
Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
a) żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy przez  

Zamawiającego o zaistniałych wadach,
b) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie prac,
c) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady,  nie zostaną usunięte, a dalsze prowadzenie  

prac będzie uniemożliwiało realizację inwestycji.
3. Wykonawca  w  dniu  przekazania  Zamawiającemu zakończonej  inwestycji  wraz  z  kompletem 

niezbędnych  dokumentów,  potwierdzonego  protokołem  odbioru  końcowego,  wystawi  i  wyda 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia, szczegółowo określający 
zasady gwarancji uwzględniające postanowienia niniejszej umowy.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty określonej w
§ 8 ust. 1 tj. w wysokości ................................zł w formie............................................. przed podpisaniem 
umowy.

2. Strony uzgadniają, że zabezpieczenie gwarantuje wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z 
umowy oraz  służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. 70% zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od wykonania usługi i uznania 
jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń  kwot  z  kolejnych  faktur  za 
częściowo wykonane prace.

§ 13

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w  

interesie  Zamawiającego,  z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz 
w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie  

Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie,  
c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
d) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych  realizowanych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych  lub  wydłużenia  się  terminów  przewidzianych  dla  czynności  odbiorowych  
dotyczących odbioru robót budowlanych,

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, 
f) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

-  ad  pkt  1)  -  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach  uzasadnionego  interesu  
Zamawiającego, z  jednoczesnym  proporcjonalnym  do  zmienionego  zakresu  zamówienia 

zmniejszeniem wynagrodzenie określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wysokość 
ostatecznego,  zmniejszonego  wynagrodzenia,  zostanie  ustalona  na  podstawie  protokołu 
zatwierdzonego  przez  obie  strony  umowy,  na  podstawie  wyliczenia  procentowego  udziału 
zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie.
- ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,
lit. d) - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych lub czynności odbiorowych,
lit. e) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
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lit.  f) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych przedmiotem  
umowy.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 15

1. Strony niniejszej umowy będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z 
niniejszej umowy.

2. Ewentualne  spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez 
jedną  ze  stron  żądania  podanego  na  piśmie,  rozstrzygane  będą  przez  właściwy  rzeczowo  sąd 
powszechny w Lublinie.

§ 16

Umowa sporządzona została w 5 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Wykonawcy, trzy 
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIK MIASTA
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