Zatacznik nr 5
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr I IR 117

/4 ¢ )11 2017 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"
zwanymi takze w umowie fgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), w
wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa ztobka przy ul. Zelwerowicza w Lublinie
- zadanie inwestycyjne wspéifinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) budynek Ztobka przy ul. Zelwerowicza w Lublinie z instalacjami wewnetrznymi: wody
zimnej, cieptej, cyrkulacji, solarna, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego z technologig kottowni, wentylacji mechanicznej i
ochtodzenia powietrza, wiz i rozdzielni gtéwnych z pomiarem, tablic rozdzielczych

ZP-P-1.271.1.106.2016 | Zatacznik nr 5 do SIWZ- Wzor umowy | strona 1248

Fundusze j lubelskie Unia Europejska
EUFODEJSRIE :, i Cmaluf 2ecie! Europejiki Fundusz
Program Reglonalry © U v Rorwegu Regioralnego




podlegtych, o$wietlenia ogélnego, oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd uzytku
ogélnego 230 V ~, telefonicznej, domofonowej, telewizyjnej, sieci komputerowej,
nagtosnienia radioweztowego, GSPW i miejscowych potgczen wyréwnawczych, ochrony
przeciw — przepieciowej, ochrony od porazen, instalacji odgromowej budynku, instalacji
monitoringu wizyjnego CCTYV, instalacji sygnalizacji pozaru SSP, instalacji ogniw
fotowoltaicznych,

2) zjazd, parkingi, dojazd gospodarczy, uksztattowanie terenu, place zabaw, zielen,

ogrodzenie z bramg i furtkami,
3) sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe] oraz przytgcze wodociggowe,
zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnetrzne instalacje
elektryczne,
4) wiate na odpady state i magazyn gospodarczy.
3. Szczegotowy zakres roboét objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 2,
okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
budowlanych.

Obowigzki Stron

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow
(etapdw) robot z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegobine
elementy (etapy) robét, w tym cen jednostkowych robét; wykaz ten po podpisaniu
przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatacznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym jednolitego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji rob6t na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym
mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegoblnych elementow (etapow) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a
takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajacych z § 7 ust. 516 —

w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt.
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1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej
integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez niego w
pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu miasta, jednolitego rzeczowo —
finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w pkt. 2, i w razie
konieczno$ci jego aktualizacja celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu umowy w danym roku
budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentdw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), potwierdzajacych przejecie
obowigzku kierowania budowa i umozliwiajacych rozpoczecie robot, w terminie 10
dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

9) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw
niezbednych do prowadzenia robét, w szczegdlnosci zrealizowanie wiasnym
staraniem tymczasowych obiektow i urzagdzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektryczne;j,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzja o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych

organdw,
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g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktorych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybodr inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) zlozenie wnioskéw do zarzadcoéw drog i uzyskanie warunkéw tymczasowe]
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z

zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania

przez czas prowadzenia robo6t i jego likwidacja po zakoriczeniu robét,

12) zlozenie do zarzgdcow drég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robét oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach
regulujgcych wiasnosci,

14) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

15) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wtasciwych stuzb,

16) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami  (zainstalowanie = odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystgpieniem do roboét), oraz dbatosé o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
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17) prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robét,

18) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg
niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robét,
urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -
przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koricowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajgcy ciggto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

19) przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt.
18 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem”; w
przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac¢ bedzie okres krétszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie w terminie 10 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za

zgodno$¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtoSci ubezpieczenia na czas
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wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

20) dozor budowy,

21) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z

terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,

22) dbanie o porzagdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomochiczych,

23) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkoéw i
pozwolen w tym zakresie,

24) realizacja zadania w spostb zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektow funkcjonujgcych w

obszarze inwestycji,

25) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu

budowy przez caty okres trwania robot na wtasny koszt,

26) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na witasny koszt, wszelkich $rodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi

okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajacych do terenu budowy,

27) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie

odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli poses;i

sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

28) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolenn na wywdz nieczystosci

statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtlowe odprowadzanie wéd gruntowych i
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opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

29) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 .
poz. 21) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane
bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na
siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji
obowiazkdéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

30) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
31) przy wykonywaniu roboét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punkitéw osnowy geodezyjnej, wodociggéw, gazociggoéw, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny
koszt,

32) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

33) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki
wykopdw,

34) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

35) przeprowadzenie i udokumentowanie préby szczelnosci sieci oraz wykonanie we
wtasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i
deszczowej, potwierdzajgcego prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg)
obrazu,

36) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
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rozbiérkowych we wtasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

37) wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym obiektem oraz wywéz
drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we witasnym zakresie,
38) odtworzenie rozebranych elementow paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

39) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcow drog,

40) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robét
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisow prawa -
zawierajgce] w szczegodlnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa,
wyniki oraz protokoty badan i préb, protokoty dotyczgce przytgczy i instalacji
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru kohcowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz poézniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajagce zaspokojenie roszczen  przystugujacych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

41) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

42) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie
w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym
sporzagdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego
szkolenia,

43) oznakowanie nowego obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujgcymi normami,

44) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu kubaturowego
wchodzacego w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

45) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
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geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego Ilub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

46) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu co najmniej jednego plakatu
identyfikujgcego projekt; plakat o minimalnym rozmiarze A3 (wymiar 297x420 mm),
druk UV petny kolor, na plexi bezbarwnej minimum 3 mm; projekt plakatu powinien by¢
wykonany zgodnie z wzorem plakatéw dostepnych na stronie Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego pod linkiem: http://rpo.lubelskie.pl/strona-
381-plakat_i_tablica_efrr.html ; plakat musi by¢ eksponowany przez caty czas realizacji

projektu, powinien wygladac¢ estetycznie; Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
uszkodzonego lub nieczytelnego plakatu,
47) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegélnych
elementéw (etapéw) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robét (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 2,
48) po zakonczeniu robét przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu
pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terenéw w
zielen - najp6zniej w terminie wykonania robét.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
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3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadfosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwiert publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.):
1) roboty ogélnobudowlane z zakresu wykonania robét murowych,
2) roboty sanitarne z zakresu wykonania instalacji wod.-kan., wentylacji,
3) roboty elektryczne z zakresu wykonania instalacji elektrycznej wewnetrzne;.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé¢ przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.
7. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaze
Zamawiajgcemu oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w ust. 5 ze
wskazaniem ilu pracownikédw zatrudnionych na umowe o prace wykonuje czynno$ci
okreslone w ust. 5.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktdrych
mowa w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych,
zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami.
9. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu i

stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 5
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10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 lub 8, w
terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowe o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w
wysoko$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

11. W przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca.

12. W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace
wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekazuje
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie, o ktérym mowa w
ust. 7.

13. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem rob6t budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwiocznie w sposéb umozliwiajacy
Wykonawcy robét prawidlowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow (etapdw) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo - finansowego
harmonogramu realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 112, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od
dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg wymieniong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w

terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy,
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5) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
6) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.
14. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robo6t budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.
15. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru
dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robét.
16. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwitocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.
Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie .......... dni
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakorczenia robét,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koricowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia bedgcego przedmiotem

niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktérych
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wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom:

1a. Wykonawca na dzien zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, zamierza powierzy¢ nizej wskazanym
Podwykonawcom nastepujgce czesci zamoéwienia:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawecg jak i z
dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w art.
647" § 2 i 3 k. c. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym
Podwykonawcg nie mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czes$cig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniaé
nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnoéci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robé6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania,

o) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,
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8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawiera¢ zapisébw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,
11) powinien zawiera¢ =zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (jezeli ich
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy |ub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedifozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zZawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé
ztozone przez przedkfadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca — w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca niezwiocznie zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét
budowlanych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 . (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
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pdzn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
Zamowienia.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 bedg mialy zastosowanie przepisy

obowigzujgce w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z
dokonanymi w trakcie postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

17. Jezeli zdolnosci techniczne Iub zawodowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, kitéry ma
zastgpic Podwykonawce wskazanego w ofercie udostepniajacego swoje zasoby na
podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami (w prawidiowy sposob
dokumentujgc spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie)
lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu
(nabyte po uptywie terminu skfadania ofert w postepowaniu).

18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty

budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktbrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 18 zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia
Podwykonawcy..

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
22. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
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23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za jako$é i terminowosé
robdt, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
25. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej
umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub catosé robét realizowana jest
przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode.

26. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy karg umowng w wysokoséci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub
pkt. 9.

27. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beds nosié oznakowane ubrania

robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatow zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowe] realizaciji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosSci materiatbw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie roboét, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, préb i pomiardw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatow i zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzgdzer winien byé przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wtasny koszt przez
niezalezng specjalistyczng jednostke laboratoryjna.

9. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.

10.  Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w

okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
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tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci
§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o kitérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w

WYSOKOSCI cevveeerereerrarasssssssnnsansnnens zt (stownie: ... ), na ktérg skfada sie
kwota netto W WYSOKOSCI ...vceverervemrnseneciencenne Zb (SIOWNIE: ....ccccsccivvmmvassmsissmanssanns ) i
nalezny podatek VAT w WYSOKOSEI  csmsisssnannass zt
(SIOWIIE: sooins ssmnsmnisns memmennemsnnns ).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym podtaczenia i zuzycia na cele budowy
wody i energii elektrycznej oraz telefonow,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robot, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastgepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) koszty wykonania robé6t budowlanych,

4) koszty dozoru budowy,

| ZP-P-1.271.1.106.2016 | Zatgeznik nr 5 do SIWZ- Wzér umowy | strona 19248

v Fundusze -B . lubelskie Unia Europejska
Europejskie . Europejsii Fundus:

Vmafuf zetcee !
Program Regionalmy L ( (e Rorwoju Regionsinego



5) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robét,

6) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
przez czas prowadzenia robot,

7) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

8) koszty zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w

liniach regulujgcych wtasnosci,

9) koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caty okres trwania

robdt, wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych,

10) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

11) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

12) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

13) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

14) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatdbw rozbidrkowych,

15) koszty wyciecia drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym obiektem oraz
wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,

16) koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasdéw drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

17) koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej
wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

18) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze

przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,
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19) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

20) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia Ilub wznowienia znaku przez
uprawnionego wykonawce geodezyjnego,

21) koszty wykonania plakatu identyfikujgcego projekt,

22) koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

23) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

24) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy

podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,

25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy wynikajgce z postanowienn niniejszej umowy, dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych

w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspotczesnej

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatéw

rzeczowych okreslonych niniejsza umowsa i dokumentacjg projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie materiatéw, urzadzen lub

rozwigzan rownowaznych, takze:

26) koszty wprowadzenia materiatow, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych materiatéw,
urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapéw) robét lub
protokotem odbioru korncowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony

umowy.
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5. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robo6t wynikajace z
wykazu scalonych elementéw (etapow) robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy), bedzie sie odbywato fakturami czeS$ciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w
okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu (chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na
fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementéw (etapdéw) robot, podpisanego przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

6. kgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczyé 95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.

7. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na
podstawie protokotu odbioru kornicowego roboét.

8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowaé¢ bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o
ktébrym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu
dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

9. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedlozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest o$wiadczenie
Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za

roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie

\
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zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

10. Faktury do ktérych nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9,
nie stanowig podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej
»Za8 zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kidérych mowa
w ust. 11. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
1. Ptatno$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatlu 855
rozdziatu 85505 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania
budzetowego: Zwiekszenie dostepnosci ustug opieki nad dzieckiem w wieku do lat
trzech poprzez budowe ztobka w Lublinie IR/W/822/00/20/0001.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robot,
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¢) odbior koncowy robaét,

d) odbidr ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioru robot
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$é do odbioréw
czesciowych wykonanych elementéw (etapéw) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbioréw sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapoéw) robét, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowic
beda zatgczniki do faktur czesciowych.
7. Odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakorczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru kofcowego.

8. Kierownik budowy zglasza zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koricowego
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wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego robot, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbioréw, protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, monitoring
telewizyjny sieci kanalizacyjnej potwierdzajgcy prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem
(rejestracja) obrazu, ,Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu”, i inne dokumenty konieczne
do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pdézZniejszg
eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym
podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie rob6t i gotowo$é do odbioru koricowego, w
ciggu 20 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.
12. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciggu nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni. Odbior robét majgcych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koricowego robét, nastapi w ciggu nastepnych 2 dni.
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15. Termin, o ktorym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piémie, z zastrzezeniem ust. 18, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 18, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.

19. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.

20. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli Stron umowy.
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§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...........ccc....
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegoélnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposdb organizacji przeglagdow gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwaranciji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy tresciag
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje odwiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577* § 1i 2 k. c,,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
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9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegélnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody
albo przerwe w odbiorze Sciekéw czy wody deszczowej) w ciggu 24 godzin, od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonaweca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmoéwi ich usuniecia,
bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umoZzliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosé
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé przedtuzony na
wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piémie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Iub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciagu 30 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
I wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez

wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
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13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji obiektu niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce,
zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla
wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem
urzgdzen i instalacji, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa w
ust. 14, mogg wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczego6lnosci zasady te nie moga sie roézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwarancji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie
bedzie sie mégt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i konserwacji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgadzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspolnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
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gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.
21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o
czas w ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoéci. Postanowienia
§ 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzern drzew i krzewéw, Wykonawca
zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przedtozenia Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w
formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 24.
24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzer mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi.
Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie
nasadzeniowym na koszt wtasny.
25. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakoéci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
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§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
1) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 11 2, w
stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki,
2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robdt w stosunku do terminow
przyjetych w rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysoko$ci 0,01 % wynagrodzenia
brutto za dany element (etap) robét wynikajagcego z harmonogramu, za kazdy dzien
zwtoki,
3) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,006 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z powodu:
a) braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) braku inwentaryzacji powykonawczej,
c) braku stosownych protokotow i atestow,
d) braku oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i przewidzianych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
w wysokosci 0,006 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,
5) za zwtoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 0,006 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7
ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu
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okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czeéci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonane;
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych
elementéw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego
rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
2

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czeéci lub cato$ci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizagji
odebranych robét budowlanych, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2 umowy,

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy;,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i
ust. 10, poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
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14) w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt. 19 poSwiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” Kkopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu we wskazanym terminie dokumentow,
o ktérych mowa w § 3 ust. 7 lub 8, w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna;:

1) za zwtoke w uzgodnieniu jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu realizaciji
robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetegow § 3 ust. 5
pkt. 1, w wysokoéci 0,001 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajgcy w terminie przewidzianym w
§ 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
13 pkt. 4, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, 4 i 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
kiére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosSci 5 % wartodci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokofu zaawansowania robét | wykazu scalonych elementow
(etapow) robot (zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem
zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4§ 10,

5) za zwitoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru korncowego, w wysokosci 0,006 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakoriczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.
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5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okres$lajgcego wysoko$¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zapfaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonane;.
4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robo6t tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakonczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez Zamawiajgcego,
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

c) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w § 3 ust.
7 lub 8,
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d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramem realizacji robét (zatgcznik Nr 2
do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20
dni roboczych,

e) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4,
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany | wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na

pisSmie zastrzezen, w sposob razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania

protokotu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia

od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie

od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
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9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnieri, ktére

Zamawiajacy nabyt przed datg zlozenia os$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w

szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstagpienie,

zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku cofniecia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych Zrodet finansowania,
ktére mialy by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementéw

(etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i jednolitego rzeczowo -

finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy).

11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacii
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce na piSmie w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoséciach

uzasadniajgcych ograniczenie zakresu robét.
§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatlem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy
oraz protokot robot w toku (przerwanych) na dzier odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robét na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i
nastgpnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajgc
przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni

roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,
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5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich koszt
obciaza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w § 12 ust. 11 10; Strona ta obowigzana jest przejg¢ je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajgcy zobowiazany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci

10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokoSCi .............cccuueeee.

zt (Stownie: ..o ) W formie ....ovsaina przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych

faktur za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad

przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig

Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej podstawy do przedtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
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- 1) iust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - ), Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres.
8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn. zm.). Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o

ktérych mowa w § 12 ust. 10,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku

zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w stosunku do zatozen

zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza
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umowa, w przypadku lokalnych zmian warunkéw geologicznych podioza badz w
przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z przyjeta technologiag lub spetnienie
wymogow technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych), udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pragdu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.10,

) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$é konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
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zmian w projekcie,
h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnier, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,
i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badar archeologicznych, powodujgcych konieczno$é
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,
) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
6) zmiana tre$ci wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
c) konieczno$ci rozbicia (uszczegoétowienia) poszczegodlnych pozyciji elementow wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

8) zmiana wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce,

d) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét i/lub materiatdw budowlanych,
sprzetu, urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub
4,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w =zakresie wynikajacym z cofniecia $rodkow pochodzacych z
zewnetrznych zrodet finansowania, ktore miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdéwienia
(zaniechanych robét) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementow (etapow) roboét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci
badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta
bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo Zzgdania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie

same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru

\\
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oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokosci bgdz jego podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z petnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania
dalszych wyjasnieri wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych
tacznie ponad 7 dni,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania rob6t bedacych konsekwencjg
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie
wykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie
miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badar archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbedny do wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem niniejézej
umowy,

- ad pkt. 6) — zmiana tre$ci wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ad pkt 1 2,
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lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,

lit. c) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarh okreslonych
wadpkt1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,

lit. ) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarh okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowa, po
dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wyigcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktdrej nastgpita bgdz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamoéwienia uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowa¢ wylgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo

Xysokoéé minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
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o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczgcych roboty do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalne;j stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty
wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajace;
zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezpoérednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

lit. c) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym roboty; kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czeéci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty, z ktérych bedzie
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wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robét iflub materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen,
ustalong przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z
kosztorysow inwestorskich, katalogéw lub innych nosnikéw cenotwérczych.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 3, pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej
umowy, do wspdtfinansowania ze Srodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca
zobowigzany jest:
1) niezwtocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o
kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
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z ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz
wykonania kopii dokumentdéw, w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z
domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomo$ci Zamawiajgcego.

Postanowienia konicowe
§17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwier publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
1. Wykaz scalonych elementow (etapdw) robét.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy roboét.
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