wzOr umowy — zafgcznik Nr 8 do SIWZ

UMOWANr ... [

Wdniu ..o r. w Lublinie pomigdzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

zwana(-ym) w dalszej czesci umowy "Wykonawceg", reprezentowang(-ym) przez upowaznionych
do zaciggania zobowigzan:

zwanymi dalej takze osobno ,Sfrona” lub tacznie , Stronamy’,

zostala zawarta umowa o tresci nastepujgce;:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (f. j. Dz. U.2019.1843 ze zmianami), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz
z niezbedng infrastrukfurg towarzyszaca przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie.
ta. Szczegotowy opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i jego zakres oraz warunki
techniczne i wymagania, poza postanowieniami niniejszej umowy, okreslajg:
- zatgcznik Nr 1 - program funkcjonalno - uzytkowy,
- zatgcznik Nr 2 - wytyczne funkcjonalne Zamawiajacego,
stanowigce integralng czes¢ ninigjszej umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy, o kidrym mowa w ust. 11 1a obejmuje:

A. Etap |
Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowe obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ul. Leszczynskiego 20

w Lublinie obejmujaceqo dziatki; nr 25/1 oraz 26/1 ark. 2 obr. 41, obejmujacej:
1) pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,
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2} wykonanie niezbednej inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej dla celow
wyburzeniowych i projektowych,

3) wykonanie projektéw rozbiorek w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
rozbiorke wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych,

4} wykonanie wstepnego projektu budowlanego,

5) uzgadnianie wstepnego projektu budowlanego z Zamawiajacym na kazdym etapie
projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjetych w nim rozwigzan do dalszych
prac projekiowych,

6) pozyskanie niezbednych do projektowania warunkéw, decyzii, opinii i uzgodnief,

7) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obiektu biurowego na
potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg przy ul
Leszczynskiego 20 w Lublinie, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, programem
funkcjonaino - uzytkowym i wytycznymi funkcjonalnymi Zamawiajacego - stanowigcymi
zataczniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

8) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajacym, wtasciwymi organami i dysponentami
medidw,

9) wykonanie zbiorczych zestawieri planowanych kosztow inwestycji.

A.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

1) mapa do celéw projektowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktuainej mapy do
celéw projektowych (w odpowiedniej skali dla obszaru objetego przedmiotem umowy
poszerzonego o ustawowy 30-sto metrowy zasieg, obejmujgcy tereny przylegte do granicy
opracowania),

2) wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji
rozwiazan geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, uktadu infrastruktury podstawowej i
towarzyszacej wraz z dostosowaniem rozktadu pomieszczen pod konkretne wydziaty Urzedu
Miasta Lublin (okreslone w zalgczniku Nr 2 do niniejszej umowy), pozwalajacej na
zweryfikowanie wizji projektanta i odniesienie jej do wymogdw Zamawiajgcego —~ 3 egz.,

3) wstepny projekt budowiany nalezy wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz wytycznych funkcjonalnych Zamawiajgcego (stanowigcych zatgezniki Nr 1 i
Nr 2 do niniejszej umowy) w sposob umozliwiajacy ulokowanie na terenie objgtym inwestycja
obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin oraz peinej infrastruktury niezbednej dla
potrzeb jego funkcjonowania,

4) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych dla obszaréw objgtych przedmiotem umowy
wraz z wlasciwg dokumentacja, umozliwiajgcych zaprojektowanie posadowienia obiekiow
budowlanych,

5) pozyskanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt w imieniu Zamawiajacego (na podstawie
upowaznienia) warunkéw/decyzji/opiniifuzgodnier niezbednych do projektowania i uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg
podziemna, nadziemna, zielenig (drzewa, krzewy) pozyskanie niezbednych warunkow/decyzji
od gestorow/wiasciwego urzedu, umozliwiajacych wykonanie dokumentacii usunigcia kolizji,
w fym wycinki drzew,

6) przygotowanie materiatow i niezbednych dokumentéw (m. in. operatu wodno - prawnego), z
wypetnionym wnioskiem do uzyskania pozwolen/decyzji wodnoprawnych (jezeli bedzie to
wymagane) na lokalizacje obiekiu biurowego i elementdw infrastruktury oraz
zagospodarowania terenu,

7) przygotowanie dokumentacii srodowiskowej tj. wszelkich materiatow, dokumentow i opracowan
niezbednych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewziecia, w tym raportu oddziatywania na $rodowisko oraz przeprowadzenie procedur
srodowiskowych,
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8) wykonanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanege oraz  projekiow
wykonawczych, na podstawie uzgodnionego wstepnego projektu budowtanego, pozyskanych
warunkow/decyzji/opinii/luzgodnien oraz obowigzujgcych przepisdw i norm,

9) dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, aktualnymi warunkami technicznymi, warunkami niniejszej
umowy i obowigzujgcymi przepisami, w tym m. in.;

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

c) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnodci osobom ze szczegolnymi
potrzebami,

d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

f) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonaino — uzytkowym,

g) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

h) rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowianego,

i) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajgcymi potrzeby wszystkich
uzytkownikow, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i percepcji, umozliwiajac im
petng dostepnosc do przestrzeni projektowanych obiekiow,

i) warunkami technicznymi zarzadcow sieci i drog,

10) dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona z uwzglednieniem odpornosci na zmiany
klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, m. in. musi byé zgodna z dokumentami: , Strafegiczny
plan adaptacji dia sektoréw | obszarow wrazliwych na zmiany kiimatu do roku 2020 z
perspektywg do roku 2030" oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzgdzania kryzysowego. Raport
0 zagroZeniach bezpieczeristwa narodowego”,

11) pozyskanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt w imieniu Zamawiajacego (na podstawie
upowaznienia) pozytywnych uzgodnier/decyzjifopinii dokumentacii projektowej od gestorow
oraz wiasciwych urzeddéw (w tym uzgodnien z Wydziatem Informatyki i Telekomunikacji oraz
Wydziatem Organizacji UM Lublin) umozliwiajacych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz umozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych,

12) wykonanie informaciji dotyczacych bezpieczensiwa i ochrony zdrowia,

13) wykonanie wielobranzowych kosztoryséw inwestorskich,

14) dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzgledniaC pozycje
dotyczacg wykonania tablic informacyjnych i systemu informacji wewnatrz i na zewnatrz
obiektu,

15) wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysdw inwestorskich,

16) wykonanie wielobranzowych przedmiaréw robét,

17) wykonanie wielobranzowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

18) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wniosku w celu wystapienia o decyzje o pozwoleniu na budowe,

18) Wykonawca wykona opracowania projektowe - poszczegdlne elementy skiadajgce sig¢ na
dokumentacje projektowg w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace wymagania:
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- zapewnia czytelnosc, przejrzystosé i jednoznaczno$ce tresci,

- czesC opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- catosé dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego;

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegoinych czesci sktadowych opracowania projektowego - elementow skiadajacych sie
na dokumentacje projektowa; przed przekazaniem opracowan projektowych - elementow
sktadajgcych sie na dokumentacie projektowa do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogoing
szate graficzng opracowan projektowych - elementdéw skiadajgcych sie na dokumentacje
projektowsg; dokumentacja projektowa powinna by¢ zapakowana w teczki, informacja o
zawartosci teczki powinna byé podana 3 razy: na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie;
teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukceja, zamki, uchwyty);

20) dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w taki sposéb by mogia stanowi¢ szczegotowy
opis przedmiotu zamowienia w postepowaniu przetargowym, ktére bedzie przeprowadzone w
celu wyboru wykonawcy robét zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
zakresie niezbednym do ogloszenia i udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie na jej
podstawie robot budowlanych,

21) dokumentacja projektowa powinna okre$la¢ m. in. parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawieraé rysunki i schematy
umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz
uwarunkowarn wykonawczych,

22) dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzgledniaé¢ roboty budowtane, w tym
rozbiorkowe, demontazowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji
inwestycii objetej przedmiotem niniejszej umowy,

23) Wykonawca okreslajgc w dokumentacji projektowej przedmiot robét za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany wskazaé
rozwigzania robwnowazne,

24) parametry materiatow i urzadzen w dokumentacji projekiowej nalezy opisywaé zgodnie z
wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,

25) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupeinien i poprawek wyniklych w
trakcie uzyskiwania uzgodnien, pozwolen, decyzji, procedur zaméwieniowych oraz w czasie
realizacji inwestycii,

26) w dokumentaciji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania zgodne z zasadami projektowania
uniwersalnego, uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikow, bez wzgigdu na ich
ograniczenia w mobilnosci i percepcii, umozliwiajacymi peing dostepnosé wszystkim osobom
0 ograniczone] sprawnosci, osobom starszym oraz dzieciom; w szczegolnosci dotyczy to
ciagdbw  komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych wyposazenie oraz  systemow
informacyjnych, tablic i innych elementéw informacji wizualnej, ktére muszg byc¢ dostosowane
do potrzeb osdéb niepeinosprawnych, w tym niewidomych i stabowidzgcych; zaprojekiowane
urzgdzenia muszg cechowac sie odpornoscig na czynniki atmosferyczne;

27)w celu zapewnienia dostgpnosci obiekiéw, w tym takze dia os6b niepetnosprawnych w
dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ ponadstandardowe ulatwienia dla osdb
niepetnosprawnych oraz zaplanowac parkingi dia kobiet w cigzy i matek z dzieémi,

28) dokumentacia projektowa powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem nastepujgcych
dokumentow:

- "Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla 0s6b z niepeinosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020",
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- "Realizacja zasady rownos$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0séb z
niepetnosprawnosciami. Poradnik dia realizatorow projektéw | instytucji systemu wdrazania
funduszy europejskich 2014-2020",

29) dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan - elementow sktadajgcych sig na
dokumentacje projektowg oraz os$wiadczenie projektantow, ze zostata wykonana zgodnie z
umowa i ocbowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno - budowlanymi, jest kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma situzy¢ i nadaje sie do realizacji, posiada niezbedne
uzgodnienia zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, w tym zostala uzgodniona
miedzybranzowo,

30) przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeanalizuje dane wyjéciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, oraz wykona na wiasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentéw Wykonawcy,

31) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materialow do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, z wypetnionym
whioskiem (tgcznie z kartg informacyjng przedsiewzigcia i projektem) wraz z wykonanym
raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $Srodowisko (jezeli bedzie to
wymagane) - w ilosci 5 egz.,

32) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materialéw (operatu wodno - prawnego)
z wypeinionym wnioskiem do uzyskania decyzji wodno - prawnej (jezeli bedzie
wymagana) - w illosci 5 egz.,

33) dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna skiadac sie z nastepujgcych stadiow | musi
zawieraé co najmniej:

a) dokumentacje geotechniczng - w ilosci 3 egz.,

b) projekty budowlane, projekty rozbidrek i informacje BIOZ - w ilosci po 4 egz.
(z zastrzezeniem, ze dokumenty zawierajgce dane osobowe projektantéw lub innych oséb,
musza by¢ ztozone w formie odrgbnego zatgcznika) oddzielnie dla kazdej z branz:

- branza architektoniczna,

- branza konstrukcyjna,

- branza elektryczna,

- branza teletechniczna,

- branza sanitarna,

- branza drogowa z uwzglednieniem statej organizacji ruchu,

- branza "zielen"" zawierajgca m. in. wykonang dokumentacje dendrologiczng — zakres
planowanej wycinki drzew | krzewdw, nowych nasadzen, w tym nasadzen
rekompensacyjnych oraz wnioski 0 wycinke drzew | krzewdw wraz z zatgcznikami
wskazujgcymi nasadzenia zastepcze, w przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinke
Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ korekty projekiéw budowlanych tak by mozliwe
byto uzyskanie pozwolenia na wycinke i pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestycji;
po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowg Wykonawca
zeskanuje zatwierdzong przez organy administracji budowlanej dokumentacje budowlang
(skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu po 3 egz. w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive umozliwiajgcym powielanie,
kopiowanie | zamieszczanie plikdw na réznych publikatorach oraz urzgdzeniach;

¢) uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania — elementy
dokumentacji nie ujete w zestawieniu - w szczegdlnosci wszelkie uzyskane uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i uzyskania
decyziji 0 pozwoleniu na budowe, w tym decyzje zezwalajace na wycinke,

d) weryfikacje i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacii
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacii przez projektantow
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branzowych (z ich zapisem potwierdzajacym powyzsze czynnosci) i przed przediozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

e) projekty wykonawcze - w ilosci 1 egz. dla celdow realizacji inwestycji oddzielnie dla kazdej
z branz :

- branza architektoniczna, w tym aranzacja wnetrz, tablice informacyjne, system informaciji
wewnetrznej i zewnetrznej,

- branza konstrukcyjna, w tym odwodnienie wykopdw,

- branza elekiryczna,

- branza sanitarna,

- branza teletechniczna,

- branza drogowa z uwzglednieniem stalej organizacji ruchu,

- branza "zielen" zawierajagca m. in. wykonang dokumentacje dendrologiczng — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewoOw, szczegotowe projekty nowych nasadzen, w tym
nasadzen rekompensacyjnych oraz wnioski o wycinke drzew | krzewow wraz ze
szczegotowymi zatacznikami wskazujgcymi nasadzenia zastepcze; w przypadku nie
uzyskania zezwolenia na wycinke Wykonawca zobowigzany bedzie dokonac korekty
projektow tak, by moziiwe byto uzyskanie pozwolenia na wycinke i realizacja inwestycii,

- projekty aranzacji wnetrz, sytemu informacji (tablice informacyjne, ostrzegawcze,
ewakuacyjne, numeracja pomieszczen itp.), projekt wyposazenia obiektu i ustawienia mebili
oraz pozostatego wyposazenia, a takze zestawienia i specyfikacje wyposazenia z opisem
parametrow;

projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegbtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego; projekly te powinny by¢ wykonane z uwzgiednieniem warunkéw
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
uzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach,;

po zweryfikowaniu projekidw wykonawczych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zeskanuje zatwierdzone projekty (skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu po
4 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive
umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na roznych publikatorach
oraz urzadzeniach;,

f) przedmiary robét - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

g) kosztorysy inwestorskie - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz — wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajace okreslenie wartosci zamodwienia,

h) zbiorcze zestawienie planowanych kosztéw inwestycji (sporzadzone w taki sposob,
aby tatwo mozna bylo wydzieli¢ koszty w poszczegdinych branzach i zakresach) — w ilosci
4 egz.,

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -~ w ilosci 1 egz.
oddzielnie dla kazde] z branz ~ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umoziiwiajace odbidr robdt,

i po zweryfikowaniu elementdéw dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w lit. f), g), h), i)
przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzone elementy dokumentacji (skan
w Kkolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowe;
oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive umozliwiajacym powielanie,
kopiowanie i zamieszczanie plikow na réznych publikatorach oraz urzadzeniach,

k) wizualizacie — minimum 8 wizualizacji przedstawiajacych projektowany obiekt wraz z
infrastrukturg towarzyszgca, drogami i zagospodarowaniem terenu z réznej perspektywy (w
tym 6 na zewnatrz obiektu i 2 z wnetrza) oraz film z wizualizacjg wokét catego obiektu z
ujeciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku cziowieka stojgcego na terenie:

- wersja papierowa — 6 egz. (bez filmuy},
- wersja elektroniczna umozliwiajgca powielanie — 4 egz. nosnika elektronicznego
{wizualizacje i film),
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34) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egzemplarze dokumentacii
wymagane przez instytucje, gestoréw, urzedy wydajgce warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje
np. w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentacji usunigcia kolizji,

35) niezaleznie od wymagan okreslonych w pkt 33 lit. b) oraz lit. e}, cato$¢ opracowan - elementow
dokumentacji nalezy przekazac¢ na nosniku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajgcy na otwarcie pliku w programie
NORMA PRO,

- inne elementy - forma do uzgodnienia z Zamawiajacym,;

dokumentacia w formacie .pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy,
ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byc¢ spdjna z dokumentacjg w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia;

36) dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostac
przekazane Zamawiajgcemu jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii,

37) przygotowanie dokumentéw m. in. operatu geodezyjnego w celu uzyskania decyzji o
wytgczeniu gruntdw z produkcji roinej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji),

38) Wykonawca przygotuje materialy do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych (w przypadku przejgcia rozwigzan
projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

B. Etap H

Przygotowanie dokumentacji srodowiskowej, w tym raportu oddzialywania na srodowisko
oraz przeprowadzenie procedur srodowiskowych, w tym:

przygotowanie materiatéw i dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, z wypetnionym wnioskiem o uzyskanie tej
decyzji (lagcznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsiewziecia i projektu) zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wraz
z wykonaniem raporiu o oddziatywaniu planowanego przedsigwziecia na $rodowisko (jezeli bedzie
wymagany do uzyskania decyzji $rodowiskowej) oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania

.....

uzupetnianie dokumentacji o niezbedne opracowania — elementy dokumentacii na wezwanie
organu.

C. Etap Il

Peinienie kompleksowych nadzoréw autorskich:

1) peinienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego dotyczgcego wyboru
wykonawcy na roboty budowlane (w przypadku odstgpienia od zakresu niniejszej umowy
dotyczacego wykonania robét budowlanych) w zakresie okreslonym w § 3 ust. 5 pkt. 33,

2) peinienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowianych prowadzonych w oparciu
o dokumentacje projektows stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzah zawartych w dokumentacii projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycii,

4) uzupeinianie szczegbtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycii,

5) $cista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

6) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

b. Etap IV
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Wykonanie robét budowlanych - wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg
towarzyszaca infrastruktura.

1} Zakres przedmiotu umowy w ramach stapu 1V obejmuje:

2)

a) rozbidrke kolidujgcych z zamierzeniem budowianym obiektow  kubaturowych i
wielkogabarytowych oraz istniejgcej infrastruktury, wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,

b} usuniecie wszelkich kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejace] infrastruktury technicznej
wynikajacej z wykonanej dokumentacji projektowej,

¢) wykonanie obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca (zgodnie z wykonana dokumentacja),

d) wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

e) wykonanie wszysikich sieci i przytgczy,

f) wykonanie zagospodarowania i urzadzenia terenu inwestycji obejmujacego: zjazdy z drog
publicznych, droge wewnetrzng, miejsca parkingowe, ciggi piesze, matg architekiure,
ogrodzenie, nasadzenia zieleni (w tym kompensacyjne) oraz wszystkie inne elementy
przewidziane w wykonanej dokumentacji projektowej,

g) wyposazenie obiekiu w zakresie okresionym w programie funkcjonalno - uzytkowym
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i projektem
systemu informacji (dostawa wyposazenia w meble biurowe nie jest objeta przedmiotem
niniejszej umowy)

h) zabezpieczenie istniejgcych obiekiéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

i} usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robét,

i} przywrocenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,

k) obstuge geodezyjng prowadzonych robdt w liniach regulujacych wiasnosci,

i} inwentaryzacje powykonawcza,

m) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej, ,Instrukcji uzytkowania i eksploataciji
obiektu” dia wszystkich obiektow, w tym takze dla zieleni i malej architektury, dla urzadzen,
dla kazdego ukiadu i instalacji oraz wykonanie scenariuszy pozarowych i instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Zamobwienie winno byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzja o pozwoleniu
na budowe, wykonang dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych, zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i
postanowieniach wiasciwych organdw, warunkami okreslonymi przez wiascicieli infrastruktury i
nieruchomosci, zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych ninigjsza umowa.

Obowiazki Wykonawcy
§3

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym, jednolitych

rzeczowo - finansowych harmonogramow oraz wykazu scalonych elementow (etapéw) praciw
razie koniecznosci ich aktualizacja w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo - finansowego na realizacje catosci zaméwienia z uwzglednieniem kolejnosci
wykonywania poszczegolnych jego elementow/etapéw (m. in.: prace projektowe, uzgodnienia,
decyzje, roboty, nadzory autorskie, rozruch, odbiory itp.), zapewniajacej optymalizacje termindw
zakonczenia catosci zamowienia, ktéry powinien by¢ przekazany Zmawiajacemu bezposrednio
po zawarciu umowy, jednak nie poézniej niz w terminie 10 dni od dnia je] zawarcia.
Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako zatgcznik Nr 3.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do corocznego uzgodnienia z Zamawiajacym i w razie
koniecznosci do aktualizacji opracowan/dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, celem
uwzglednienia w nich postanowien uchwaly budzetowej na dany rok.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszelkich pracfrobdt objetych przedmiotem
umowy w terminach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przygotowanymi przez
niego i uzgodnionymi z Zamawiajgcym harmonogramami rzeczowo - finansowymi, o ktérych
mowa w ust. 1 - 2 oraz ust. 7 pkt. 2 (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy).

5. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji prac projektowych nalezy:

1) odpowiedzialnos¢ za zorganizowanie procesu wykonania dokumentacji projektowej, w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiagniete zgodnie z niniejszg umows;
podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa,

2) zaprojektowanie obiektow budowlanych zgodnie z przepisami, w tym fechniczno -
budowlanymi (z rozporzadzeniami}) oraz normami, zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej; obiekty nalezy projekiowac tak, aby zapewnié optymalng
ekonomie budowy i eksploatacji; obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem
technologii robét | materiatéw, kierujac sie zasadg projektowania optymalnych rozwiazan dla
osiggniecia zatozonych celow;

3) przestrzeganie praw patentowych i poniesienie peinej odpowiedzialnosci za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem dokumentacii projektowej,

4) wykonanie dokumentacji projektowej w taki sposéb, by spetniala wszelkie wymagania i by
mogta stanowi¢ podstawe do pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje inwestycji, jak rowniez by mogta stanowi¢ opis przedmiotu
zamowienia do postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robét budowlanych,

5) pokrycie wszelkich strat, kosztdow postepowania, obcigzen i wydatkéw wyniklych lub
zwigzanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,

6) odpowiedziainos¢ za ochrone dokumentacji projektowej i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajacemu,

7) uzyskanie wymaganych warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnienn i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw oraz poniesienie
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

8) dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu umowy,

9) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badann dla celéw
projektowych,

10) pozyskanie aktualnej mapy do celdw projektowych,

11} wykonanie badan i dokumentacji geotechnicznegj,

12) wykonanie wstepnego projektu budowlanego i uzgodnienie go z Zamawiajagcym,

13) przekazywanie Zamawiajacemu na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkéw,
decyzji, opinii i uzgodnien w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego,

14) przygotowanie dokumentacji Srodowiskowej tj. wszelkich materiatdw, dokumentow i
opracowan niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, w tym raportu oddziatywania na $Srodowisko oraz
przeprowadzenie procedur $rodowiskowych i uczestniczenie w procedurze uzyskania
decyzji zgody na realizacie przedsiewziecia, w szczegolnosci poprzez skiadanie wyjasnien i
uzupetnianie dokumentacji o niezbedne opracowania - elementy dokumentacji na
wezwanie organu,
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15) przygotowanie materiatéw i niezbednych dokumentéw (m. in. operatu wodno - prawnego) z
wypetionym wnioskiem do uzyskania pozwoler/decyzji wodnoprawnych (jezeli bedzie to
wymagane) na lokalizacje obiektu biurowego 1§ elementow infrastruktury oraz
zagospodarowania terenu,

16) przeprowadzenie postepowania $rodowiskowego dla calego zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowej,

17) wykonanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbedne;
do zrealizowania inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy: projekty budowiane,
projekty wykonawcze, specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

18) uzgadnianie dokumentacji projekiowej w fazie roboczej z Zamawiajacym oraz
informowanie go na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacii przedmiotu
umowy i niezwioczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, przy usunigciu kiorych
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego,

19) sporzadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami
prawa oraz wymogami okreslonymi w § 2 ust. 2 pkt A1 ppkt 9, 10 28,

20) wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestaorskich i zbiorczego
zestawienia planowanych koszidw,

21) przygotowanie materiatdw niezbednych na potrzeby konsultacji spotecznych w tym:
projektu zagospodarowania terenu inwestycji, minimum 8 wizualizacji przedstawiajgcych
projektowany obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszaca, drogami i zagospodarowaniem
terenu z roéznej perspektywy (w tym 6 na zewnatrz obiektu i 2 z wnetrza), filmu z
wizualizacja wokot calego obiektu z ujeciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku czlowieka
stojgcego na terenie oraz prezentacji multimediainej,

22) przygotowanie materiatdbw do konferencji i konsultacji spotecznych (prezentacje,
wizualizacje, plansze) oraz udziat w tych konferencjach i konsultacjach,

23) wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja wchodzacg w zakres przedmiotu ninigjszej
umowy,

24) zapewnienie sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

25) zapewnienie udzialu w wykonaniu dokumentacji projektowej oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanej przez te osoby dokumentacji projektowej
potwierdzone protokotem uzgodnien migedzybranzowych,

26) wyjaénianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan,

27) peinienie kompleksowego nadzoru auiorskiego,

28) stata wspdipraca z Zamawiajacym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji |
podczas procedur administracyjnych oraz w frakcie realizacji zadania w zakresie
dotyczacym wykonanej dokumentacii projektowej, w szczegélnoéci przy jej aktualizacji, a w
razie koniecznosci przy przygotowaniu projektow zamiennych, rozwigzan szczegélowych
itp.,

29) przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
wykonanej dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot ninigjszej umowy,

30) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczetistwa i
ochrony zdrowia,
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31) znajomos$é wszystkich przepiséw wydanych przez wiadze centraine i lokalne oraz
innych przepiséw, regulamindéw i wytycznych, w jakikolwiek sposéb zwigzanych z
wykonywang dokumentacja projektowg i peina odpowiedzialnosé za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania dokumentacji projektowej,

32) pozyskanie wymaganych uzgodnien dokumentacji projektowej okrestonych wtasciwymi
przepisami prawa, umozliwiajgcych wystgpienie o decyzje o pozwoleniu na budowe |
uzyskanie pozwolenia na pozniejszg eksploatacje,

33) udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajacego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacjg projektowo - kosztorysowg
stanowigca przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tresci zapytania, badz w innym niezbednym terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,

34) poprawa wykonane] dokumentacji projekiowo - kosztorysowej, bez dodatkowego
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepiséw lub zgloszenia do niej zastrzezen przez
wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w przypadku koniecznosci jej uzupeinienia
w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do peinienia kompleksowych nadzoréw
autorskich nalezy:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego wynikajgcych z art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt. a} i b}
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym dokonywanie wpisdéw do dziennika
budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z § 9
ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robét
budowlanych (w przypadku odstapienia od zakresu niniejszej umowy dotyczgcego
wykeonania robét budowlanych) oraz w trakcie realizacji inwestycii,

3} uzupeinianie szczegotow dokumentacji projekiowe] oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

4) scista wspdipraca ze wszystkimi uczesinikami procesu budowlanego, w szezegbinosci w zakresie
dotyczacym:

a) Lzgodnienia mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentaci projekiowej lub rozwigzan zamiennych,
b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodnosci realzowanych
Tobot budowlanych z dokumentacja projektowa,

5) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

6) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

7) biezace monitorowanie realizowanych robét budowianych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (celem wykonania czynnosci
bedgcych konsekwencjg uzgodnien poczynionych na budowie) na kazde jego wezwanie, w
szczegolnosci dla rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, w terminie
3 dni od daty zawiadomienia (e-mail, felefon) lub w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, przez osoby posiadajace wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
uprawnienia - projektant badZz zespdt projektantow wedtug aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego,

8) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

7. Do obowigzkow Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robot budowlanych nalezy:
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1) wykonanie i uzgodnienie 2z Zamawiajacym - bezposrednio po przekazaniu
Zamawiajacemu kompletnego projekiu budowlanego, jednak nie pézniej niz w terminie 30
dni od podpisania protokotu odbioru tego projektu - wykazu scalonych elementow (etapow)
prac dla etapu robét budowlanych, z uwzglednieniem technologicznej kolejnoéci realizacji
poszczegdlnych elementow (etapow) robdt, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczaltowego
za poszczegdlne elementy (etapy) robdt, w sposéb umozliwiajgcy dokonywanie ptatnoéci
czesciowych wynikajacych z § 13 ust. 2 i 3 za zakonczone elementy (etapy) robot; wykaz
ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sig jej integraing czescig
jako zatgcznik Nr 4,

2) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robdt budowlanych, na podstawie wykazu, o kiérym mowa w pkt 1, z
uwzgliednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych elementow
(etapéw) robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory,
przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze z uwzglednieniem zasad
prowadzenia ptatnoéci czesciowych wynikajgcych z § 13 ust. 2 1 3 — bezposrednio po
przekazaniu Zamawiajacemu uzgodnionego wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, jednak
nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia tego wykazu i
podpisania protokotu jego odbioru; harmonogram ten po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony niniejsze] umowy stanie sie elementem harmonogramu rzeczowo -
finansowego na realizacje cato$ci zamowienia, o ktorym mowa w ust. 2 tzn. elementem
zatgcznika Nr 3 do niniejszej umowy jako zatgcznik Nr 3a do umowy;

3) aktualizacja rzeczowo - finansowych harmonogramow (zatgczniki Nr 3 | 3a do
niniejszej umowy):

- celem uwzglednienia w nich wysokoéci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym, a takze

- po opracowaniu kosztorysow inwestorskich celem aktualizacji wartosci
poszczegdlnych elementéw (etapdw) robdt do wartodci wynikajgcych z  tych
kosztorysaw,

4) ubezpieczenie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt D
(Etap 1V) dotyczacym wykonania robot budowlanych, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej
lub z franszyza redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci koniraktu — sumy ubezpieczenia)
od wszelkich szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikoéw i osob
trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia

ninigjszej umowy do czasu odbioru koricowego robdt; w przypadku, gdy polisa fub inny
dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposob
zapewniajacy ciagtosc ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

5) przediozenie Zamawiajacemu ~ w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 4 i przekazanie
mu jego kopii poswiadczone] ,za zgodnosc¢ z oryginatem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zarmawiajacemu na kazde jego
zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
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kopig poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatermn”, celem wykazania cigglosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

8) objecie kierownictwa budowa poprzez wyznaczenie na kierownikéw budowy oraz do
kierowania robotami oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

7) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oSwiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7
fipca 1994 r. Prawo budowlane osob, ktdre beda kierowaly robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg |
umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie 10 dni roboczych od uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

8) przestrzeganie ogéinych przepiséw bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajow robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, wspdiczesng wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi w tej materii przepisami przez osoby posiadajace kwalifikacje |
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisdw bhp i p.
poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

9) codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy,

10) rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
decyzja o pozwoleniu na budowe, dziennikiem budowy i projektem budowlanym,

11) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

12)przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestorow sieci, uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktore przebiegajg sieci i
na ktorych prowadzone bedsg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym
sgsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczecia rob6t, co najmniej 7 dni roboczych przed
ich rozpoczeciem,

13) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robét, w szczegdinosci zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj..

a) punktu poboru wody,

b) punkiu poboru energii elekirycznej wraz z dokonaniem optat przytaczeniowych zasilania
terenu budowy,

¢) zaplecza socjalno — magazynowedo,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) kladek dla pieszych, dojazdow i dojs¢ do nieruchomoéci, przejazddw dia pojazdow,

14) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b) decyzja o pozwoleniu na budowe,

¢) wykonang dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

d) zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach witasciwych organow,
o) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktdrych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okresionych niniejszg umowa,

h} warunkami okreslonymi przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

15)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcdw — nadzor i
koordynacja robot powadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie im podigczenia mediow,

16) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz oschom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
beda wykonywane,

17) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptynac
na wykonanie umownych zobowigzan,
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18) zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z
terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robét, w szczegolnosci zapoznanie
pracownikow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy,

19) zapewnienie bezpieczenstwa pracy i bezpieczerfstwa przeciwpozarowego oraz przejecie
peinej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

20) zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz érodkdw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

21) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sagsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujacych czynnosci wskazanych przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego obejmujgcych biezace utrzymanie stanu drogi przez caly okres
budowy: wykonywanie robot remontowych (obejmujgcych w szczegolnosci uzupetnienie
ubytkéw w nawierzchni betonem asfaitowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w
tym odsniezanie | koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dzialan utrzymaniowych
majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie
nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaty
zakonczone (. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robot budowlanych),

22)dbanie ¢ porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

23) ziozenie wnioskéw do zarzgdcéw drog i uzyskanie warunkdw tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowege na czas prowadzenia robdt wraz z wykonaniem |
uzgodnieniem wymaganego przez tych zarzadcow projekiu tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét,

24) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych
robdt objetych umowa na podstawie wykonanego na wiasny koszt projektu tymczasowe]
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnienn i przediozenie projekiu Zarzgdzajgcemu
ruchem do zatwierdzenia; zatwierdzony proiekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy
przediozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia,

25)wykonanie organizacji ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z
zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 23 i 24), utrzymanie tego oznakowania
przez czas prowadzenia robodt i jego likwidacja po zakonczeniu robdt,

26) zlozenie do zarzadcow drég wnioskow o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robot oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

27) zawarcie stosownych umow najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym z
wiascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla rozpoczecia robét i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztow
wynikajgcych z tych umow,

28) zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej prowadzonych robat,

29) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i
art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenia lub wznowienia znaku, potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia
uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

30) wyznaczenie | oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,
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31) prowadzenie roboét zgodnie z przepisami bhp i p. poz., a w przypadku groZby katastrofy
budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajgcych
i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wlasciwych stuzb,

32) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami | urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz
dbato$¢ o stan techniczny i prawidiowosé oznakowania przez caty okres trwania robét,

33) zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich
jak: pioty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci,
obstugi i dziatania przez caty okres trwania robét,

34) zapewnienie dozoru budowy,

35)zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna stacja
telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi
robotami,

36) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas realizacji robot na budowie; Wykonawca jest
zobowiazany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym zakresie,

37) realizacja zadania w sposéb zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do
terenu budowy oraz do obiektow funkcjonujgcych w obszarze inwestyciji, przez caly okres
trwania robot na wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

38) utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbgdnych
ramp dojazdowych,

39) zapewnienie innym wykonawcom, ktorzy bedg wykonywac niezbedne roboty budowlane na
podstawie odrebnych umodw, mozliwosci wejscia | wijazdu na teren budowy, ktérych warunki
i zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

40)podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢é i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz  aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajgcych
do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek zakltocen czy szkéd wykraczajacych ponad
normalne nastepstwa prowadzenia inwestyciji budowlanej,

41) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszczen zarzgdcow drog | wlascicieli posesji sasiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotow, z tytutu powstatych w trakcie
realizacji niniejsze] umowy szkdd z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w tym
sporzadzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgecy
(pierwotny) stan obiektow i elementdw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni
(iako materiat dowodowy),

42) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposéb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywdz tych
nieczystosci i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

43) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z zastrzezeniem, ze wytworzone
odpady z migjsc ich powstawania usuwane beda na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu
Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedziainesci z tytulu ewentualinych
szkad powstatych w trakcie realizacji obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych
odpadow,

44)zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jgj
bezpoérednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
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45)przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczefstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedziainosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstale z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowdéw odwadniajgcych,
punkiéw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych i
deszczowych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwioczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na whasny koszt,

46)wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbgdnych dokumentacii
warsztatowych, monitoringéw, pomiardw, prob, testow, rozruchow, regulacji i badan (w tym
badan laboratoryjnych przez niezalezne specjalistyczne jednostki laboratoryjne),
potwierdzonych protokolarnie, w szczegoInosci:

a) szczegblowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbgdnym do realizacji
przedmiotu umowy i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajacym,

b} wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wentylacjj,

¢) przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji technologicznych, proby szczelnoéci sieci,

d) wykonanie monitoringu  telewizyjnego  budowanych,  przebudowywanych i
remontowanych odcinkow sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych
wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanaidéw, zgodnie z wytycznymi dysponentow
medidw potwierdzajgcego prawidiowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracia)
obrazu oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem wiw sieci przed uptywem
okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy (pobdr wody do celéw ptukania, prob
szczelinosci),

47) wykonanie monitoringu istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (na odcinkach
z nienormatywng lokalizacjg stupdw), celem potwierdzenia nienaruszenia przewodow
kanalizacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie lokalizacji i posadowienia
fundamentéw stupow,

48) dokonanie optat wynikajacych z warunkow i uzgodnieri gestoréw sieci w tym zwigzanych z
pracami przytgczeniowymi przebudowywanych odcinkow sieci m. in. gazowej,
energetycznej, teletechnicznej,

49) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

50) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

51) przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego inwestycjg wraz z uzyskaniem
.Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego, ze zostat
sprawdzony i oczyszczony oraz ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu,

52)w przypadku odkrycia przez Wykonawce podczas realizacji prac ziemnych w obszarze
inwestycji, przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy
niezwloczne podjecie dziatan majacych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk
oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajgcego i wiasciwych stuzb
konserwatorskich,

53)wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementow mate]
architekfury (kosze, fawki, itp.) i materiatéw rozbidrkowych we wlasnym zakresie (wraz z
poniesieniem oplat z tym zwiazanych), z zastrzezeniem, ze materiaty rozbidrkowe {(m. in.:
destrukt oraz materialy wskazane przez Zamawiajgcego) oraz elementy matej architektury
w dobrym stanie (odzyskowe) nadajgce sie do ponownego wbudowania i spaletyzowane
pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego | winny byé przekazane na magazyn materiatow
odzyskowych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, ziokalizowane w granicach
miasta lub w odlegtosci do 20 km od granic miasta; materiaty sztukowe oraz materiaty w
metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na sktadowisko
muszg byé ziozone na paletach, ktore Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie;
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54) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi i utylizacja odpadow i materiatéw nie nadajacych sig do ponownego
uzytku,

55)mechaniczna rozbitrka (frezowanie) oraz wywiezienie na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20 km nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wlasnosciag Zamawiajacego),

56)usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa oraz wywoz drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub
utylizacja we wlasnym zakresie, zabezpieczenie drzew i krzewéw nie przeznaczonych do
wycinki znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robdt budowlanych, wykonanie ich
pielegnacji oraz zapewnienie nadzoru dendrologa,

57) odtworzenie rozebranych elementdéw pasdéw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedlug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

58)po zakohczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot, facznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen,
nawierzchni placow i chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw
oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpozniej do dnia zgltoszenia zakoriczenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego,

59) usuniecie wszelkich szkod powstalych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych przedmiotem umowy,

60) uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcow drog,

61) biezace prowadzenie dokumentaciji fotograficznej postepu realizacji robét,

62) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opinii ornitologicznej oraz stalego
nadzoru ornitologicznego,

63)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego we wiasnym zakresie i na whasny koszt,

64) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgloszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koficowego przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji niezbednej do odbioru zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegoinosci rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly pomiardw, préb, testow, rozruchéw, regulacji i
badan, protokoty dotyczace przylaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim
stuzbom eksploatujgcym, protokoly odbioréw, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
$wiadectwa charakterystyki energetycznej i inne dokumenty niezbedne do dokonania
odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pézniejszej eksploatacji (w tym
dokumenty niezbedne do zawarcia przez Zamawiajacego umow na dostawe mediow), a w
przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

65) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu - najpozniej 7 dni roboczych przed
zgtoszeniem zakoriczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego, kompletne]
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjna w postaci
opracowania powykonawczego sporzgdzonego przez uprawnionego geodete i
inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego), przy czym
dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zZmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkdéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,

66) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w
tym takze dla zieleni i malej architektury, dia urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji wraz
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z podaniem w szczegdlnosci czasookresoéw przegladow, zasad | wymagan w zakresie
obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, 2z instrukcjami
stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.; czeScig instrukcji winny by¢ schematy
technologiczne oprawione do powieszenia na $cianie | powieszone w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru;

67) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dia minimum
dwodch osdb bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z
przeprowadzonego szkolenia,

88) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérej celem jest ustalenie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzgdkowym, jakie
nalezy uwzglednié podczas eksploatacji budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
oraz przygotowanie scenariusza pozarniczego z matrycg sterowan,

69)wykonanie  éwiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow  kubaturowych
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

70) oznakowanie obiekiéw kubaturowych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy,
pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
wyposazenie w sprzet gasniczy wynikajacy z instrukeji bezpieczenstwa pozarowego, o
ktérej mowa w pkt 68,

71) oznakowanie urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym,

72)terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdinych
elementéw (etapdéw) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie na realizacje robét budowlanych (zatgcznik Nr 3a
do ninigjszej umowy),

73) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

74) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladéw i serwisow
gwarancyjnych we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania
wynika z zaleceft producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z
gwarancji,

75) przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym robot Zarzgdey drogi,

76) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabeiarycznej, diagraméw itp.) zawierajgcych informacje
i dane liczbowe o postepie robdt w rozbiciu branzowym wraz z podaniem zakresu, ilosci i
wartoéci zrealizowanych robét, informacja o dotrzymywaniu badz zagrozeniu termindw
czastkowych dotyczacych realizacji poszczegdinych elementow (etapow) robét okresionych
w rzeczowo ~ finansowym harmonogramie na realizacje robdt budowlanych (zatgcznik Nr
3a do niniejszej umowy) oraz o wszelkich wystepujacych zagrozeniach zwigzanych z
realizacjg umowy,

77)Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. ma obowigzek zapewnienia udzialu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamoéwienia, w udziale okresionym w
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elekiromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z uwzglednieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegajacych na
zmniejszeniu wymaganego udziatu badz przesunieciu wskazanej w nim daty poczatkowej,

78)w razie niewykonania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w pkt 77 i wystapienia z
tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegoinosci
wczesdniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 1. o
elektromobilnoéci | paliwach  alternatywnych, Wykonawca ponosi wzglgdem
Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca,
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79) uwzglednienie koniecznosci prowadzenia robét takze w wydtuzonym czasie pracy oraz w
dni wolne w okresach zmniejszonej aktywnoéci ruchu drogowego; powyZsze roboty
wymagajg wezesniejszego powiadomienia i akceptacji Zamawiajacego,

80) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4
ust. 3 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynno$ci; powyzszy wymog
dotyczy réwniez Podwykonawcdw, za pomocg kiorych bedzie realizowany przedmiot
umowy,

81) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujace czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3 umowy s3 zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy 0
prace; w tym celu Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajagcego w pisemnym
wezwaniu terminie przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, 2ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal
obowigzujgce,

82) odpowiedzialnosé za teren budowy i jego zabezpieczenie do czasu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania os6b, z ktoérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru korcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

11. Wykonawca ma obowigzek informowacé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzone] dziatainosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadioéci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidagji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarcze] Wykonawcy.

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
§4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy prawa czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem prac projektowych, peinieniem
nadzoréow autorskich nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowiaca przedmiot niniejszej umowy oraz z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych, w terminach i na
zasadach okreslonych w tych przepisach badZ w niniejszej umowie, a w przypadku
braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w
sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy prawidfowa i terminowg realizacje przedmiotu
umowy, w szczegdinosci niezwioczne wystepowanie z wnioskami o uzyskanie
niezbednych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) uzgodnienie wykazu scalonych elementéw (etapdw) prac dia etapu robét budowlanych
(zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowych harmonograméw
(zataczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), o ktérych mowa w § 3 ust. 1 2 oraz ust. 7
pkt 1 i 2 w terminie nie przekraczajacym 10 dni roboczych liczac od dnia przekazania
przez Wykonawce,
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3) uzgodnienie wstepnego projektu budowlanego w terminie 30 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce,

4) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy,

5) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i projektem budowfanym, w terminie 10 dni
roboczych od terminu przekazania przez Wykonawce dokumentow i odwiadczen, o ktorych
mowaw § 3ust. 7 pkt 7,

B) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

7) odbiér wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
postanowieniach § 14, 15 i 16 ninigjszej umowy,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy na zasadach
okreslonych niniejszg umows.

2. Obowigzki Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1 bedg wykonywane na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w
zakresie realizacji zamowienia:

1} roboty ogdinobudowlane,

2} roboty sanitarne,

3) roboty elekiryczne.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoici
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodinosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie speinienia ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia ww.

wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

5. Zatrudnienie, o kiérym mowa w ust. 3 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnos$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

6. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynno$ci, o
ktérych mowa w ust. 3. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodow oraz
rodzaj dowoddw sposréd nizej wymienionych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, o0sob wykonujacych czynnosci, kiorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oSwiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu sktadajacego
oéwiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o kiérych mowa w
ust. 3, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date
zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej
do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy,

2) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamobwienia czynnosci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkow),
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (1.
w szczegolnosci bez adresow i nr PESEL pracownikdw); imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce {ub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami; imie i
nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 9 pkt. 19.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, | bgdzie skutkowac naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 9 pkt. 18.

9. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym
poinformowaniu Wykonawey - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie¢ Wykonawcy
do polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robot w odniesieniu do
warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego na realizacje robot
budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy).

11. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okresionychw § 20§ 21.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy — do dnia 30.10.2023 r., w tym:

1) wstepny projekt budowlany - 3 miesigce od daty zawarcia niniejszej umowy,

2) dokumentacja geotechniczna oraz projekty budowlane, projekty rozbidrek i
informacje BIOZ — 12 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) projekty wykonawcze i pozostale opracowania — elementy dokumentacji projektowo -
kosztorysowej im towarzyszace — 4 miesigce od dnia dokonania odbioru projektéw
budowlanych,

4)dokumentacja srodowiskowa, w tym raport oddzialywania na $rodowisko - 12
miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy,

5)pelnienie kompleksowych nadzoréw autorskich - od dnia rozpoczecia robdt
budowlanych realizowanych w oparciu 0 dokumentacje projektowg stanowiaca przedmiot
niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego tych robot, jednak
nie diuzej niz 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych i zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez kierownika budowy tj. do dnia 30.10.2023 r., w tym
wykonywanie czynnosci wynikajacych z nadzoru autorskiego okreslonych w § 2 ust
2 lit. C pkt 1 oraz w pozostatych postanowieniach umownych, w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia (e-mail, telefon) lub w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,

6)wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg towarzyszaca infrastrukturg
tj. wykonanie robot budowlanych na podstawie wielobranzowej dokumentacji
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wykonanej w ramach ninigjszej umowy — do dnia 30.09.2023 r., przy czym za datg
wykonania robot budowlanych uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
niniejszg umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terendw przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robodt, tacznie z przywrdceniem otoczenia i
zagospodarowania terenéw w zielen, nawierzchni placow i chodnikéw oraz w razie
zniszczenia lub uszkodzernn dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu
pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
koficowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, Podwykonawcy jak i dalszemu
Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie.
2. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastgpujgce czeSci
zamowienia:

) e (czesc¢ zamowienia )

) e (czes¢ zamdwienia)
3. Podwykonawca, na kitorego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetiania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, jest:

D) (Podwykonawca, siedziba i adres),

2) e (Podwykonawca, siedziba i adres).
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzyé realizacje czesci zamdwienia, a ktére miaty by¢
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 3.
5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czgsci
zamowienia okreslonej w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w
ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3iwzw. z ust. 6 - 81 § 26 ust. 1 pkt 9iust. 2 ad pkt 9.
6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia.
7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia z dokonanymi w irakcie
postepowania zmianami oraz oferta zlozona przez Wykonawce.
8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktdry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 2, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce warunkow udzialu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykiuczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami ((w prawidiowy sposdb

dokumentujgc spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w ninigjszej umowie)
fub

ZP-P-1.271.106.2020 Zatgcznik nr 8 do SIWZ — wzdr umowy Strona 22 z 58
Numer mdok 131043/10/2020




2) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, kidre byty wymagane w postepowaniu (nhabyte po
uptywie terminu skiadania ofert w postepowaniu).

9. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na ustuge nastepuje w
frakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,
lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. ©
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

11. Postanowienia ust. 91 10 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

13. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

14. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za jakos¢ i terminowosé
prac, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Sity wilasne i Podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy w zakresie robédt budowlanych (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét
budowlanych), Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w
niniejszej umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia:

1) e, (cze$¢ zamdwienia),
) e {czesc¢ zamdowienia).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okresionych
w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia jest:

L) U (Podwykonawca, siedziba i adres),
2Y (Podwykonaweca, siedziba i adres).

1¢. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust.1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, kitorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktore mialy
byé realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czgsci
zamodwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust, 15 -17 | § 26 ust. 1 pkt 9 i ust.
2 ad pkt 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacii
umowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia
umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszac
postanowien ninigjszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig
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dokumentacji dotyczace] wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcey na

zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegolnosci
spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) mieé forme pisemng,

2) byé zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawierac postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreélaé zakres robGt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ fego zakresu wynikajaca z harmonogramu rzeczowo - finansowego na
realizacje robét budowlanych (zatacznik Nr 3a do niniejszej umowy), o ktérym mowa w
§ 3 ust. 7 pkt. 2,

5) zawieraé termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) nie moze wylaczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catodci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany na zasadach okreslonych niniejszg
umowa,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznoéé, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawey oraz kwot brutto
wynikajagcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo |
daisze podwykonawstwo, nie moze przekroczyé tgcznej kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
pkt. 5 - 6,

10) nie moze zawieraé zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosSci w zakresie realizacji zamoéwienia oraz postanowienia
uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce  kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacedo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

12) umowa z Podwykonawea lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien
o zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady; cato$é wynagrodzenia z tytulu wykonania danej umowy
musi by¢ zaptacona po jej wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy rekojmi za wady musza by¢ uregulowane w sposéb nie dotyczacy
wynagrodzenia; zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za
wady moze byé dokonane wyigcznie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

5. Termin zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowianej.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dltuzszy niz okreslony w ust. 3.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projekiu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

pos$wiadczona ,za zgodnosé z oryginatfem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

I1.

12.

3.

4.
15.

16.

17.

18.

19.

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos$c z oryginatem’” Kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wylaczenie, o kitérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 =zt
W przypadku, o kiérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 19
ust. 9 pkt 18.
Poswiadczenie ,za zgodnosé z oryginalem”, o ktérym mowa w ust. 8 i 11, moze by¢ zioZzone
przez przedktadajacego.
Przepisy ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany infy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetlnia warunki udziatu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 bedag mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.
Jezeli zdoinoSci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami (w prawidtowy sposéb
dokumentujac spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub
2} zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jeZell wykaze
zdolnoséci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po
uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce
lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
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20.
21.

22,

23.

24,

25,

26.

Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czes$ci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedziainosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy koordynacjia robét realizowanych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych za jako$é i terminowose

robot, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosié oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy |
powierzenia mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bhez
zaakceptowania przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okresionych w ninigjszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejsze] umowie,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub
stwierdzenia, ze cze$é lub catosé robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostala zaakcepiowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

27. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej w odpowiednio w § 19 ust. 9 pkt 13
i/lub pkt 14.

Materialy

§8

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatow

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
obowigzujacych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé odpowiednie

wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnoéci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢c we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,

potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych |
ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koficowego.

Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, prob
i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robét z
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wykonana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i obowiazujacymi normami oraz dostarczania ich
wynikdw inspektorowi nadzoru do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do
odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy 0sob odpowiednio
uprawnionych do tych czynnosci. Usuniecie wszelkich bteddw w zakresie dokonanych
pomiaréw i wytyczen nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

8. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng
jednostke laboratoryjna.

9. Rozruch probny instalacji, systemoéw i urzadzen winien byé przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

10. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania rob6t w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonhczenia oraz w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcey za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajagca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie
§9

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 okreslone kwotg
ryczattowg Wynosi ..cccccoevenn zt (stownie: ............. ztotych ... /100) brutto.

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .................... zt
(stownie: ................. ztotych ....... /100) i nalezny podatek VAT w kwocie ........................ zt
(stownie: ................... zfotych ... 1100}, w tym:

1) za dokumentacje geotechniczna, projekty budowlane, projekty rozbidrek i BIOZ ~
......................... zt (stownie: ............. Zotych ...../100) brutto, w tym kwota
netto ................ zt (stownie: .............. Zfotych ......... 1100) i nalezny podatek VAT 23 % tj.
kwota ................ zt (stownie: ...........cocooee ziotych ......... 1100},

2) za projekty wykonawcze i pozostale opracowania - elementy dokumentacji
projektowo - kosztorysowej im fowarzyszace - @ ... zt
(stownie: ... ziotych ... {100) brutio, w tym kwota netto ... zt
(stownie: .............. zlotych ........... {100) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ............... 2
(stownie: ...........eoeeinn, ztotych ... 1100},

3) za dokumentacje sSrodowiskowa - ... zt (stownie: ...
ztotych ... /100) brutto, w tym kwota netto ... zt
(stownie: .............. ztotych ... /100) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ............... zi
(stownie: ..........ceoeee ztotych ... /100), w tym za raport oddzialywania na
$rodowisko - ... zt (stownie: ...l ztotych ... /100) brutto, w tym
kwota netto ................. zt (stownie: ............. zlotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23
% tj. kwota ................ zt (stownie: .................... ziotych ......... /100),

4) za nadzory autorskie - ... zt (stownie: ...l ziotych ....... /100)
brutto, w tym kwota netto ................. zt (stownie; .............. ziotych ........... /100) i
nalezny podatek VAT 23 % . kwota ... zb (stownie: ...

ztotych ......... /100),
5) za wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg towarzyszaca
infrastrukturg tj. za wykonanie robét budowlanych z wylaczeniem robét

zieleniarskich - ........................ zt (stownie: ... ztotych ........ {100) brutto, w

tym kwota netto ................. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny podatek

VAT 23 % tj. kwota ................ zt (stownie: ..................... ziotych ......... 1100},
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6) za roboty zieleniarskie - ... zt (stownie: ... ztotych

........ /100) brutto, w tym kwota netto ... zt (stownie: ........zotych
........... /100) i nalezny podatek VAT 8 % tj. kwota ................ zt (stownie: .....................
ziotych ......... /100).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 - 2
obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, w tym w szczegoinosci koszty pozyskania:
mapy do celéw projektowych oraz aktuainych warunkéw technicznych i wszelkich
niezbednych uzgodnien branzowych wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, a takze
koniecznych, wymaganych do realizacji przedsigwzigcia zgoéd, opinii, opracowan i
decyzji, w szczegoinosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia | decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku
wykonywania nadzoru autorskiego takze koszty dojazdu na budowe, ewentualnych
noclegbw oraz czynnosci wykonywanych poza terenem budowy, a bedgcych
konsekwencja uzgodnien poczynionych na budowie,

b) koszty zwigzane z realizacjg pelnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat, naleznych prowizji i innych
podobnych $wiadczen oraz podatkéw, kosztow wynikajgcych z obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, wykonanej w ramach niniejsze]
umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania | odbioru roboét
budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow
technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robot, konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy tj. dia
osiggniecia rezultatébw rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacja
projektowa, a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan
rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentaciji projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.

4, Platnosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu ....... rozdziatu
e & budzetu Miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego:
................................................. ).

5. Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca oéwiadcza, iz wysle / nie wysle* (niewfasciwe
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust.l
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym, z uwzglednieniem witasciwego numeru GLN Zamawiajacego, tj.. GLN
5907653870019.

6. Wykonaweca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
os6b trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§10

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiordw przedmiotu niniejszej umowy:
1) odbidr elementdéw dokumentacji projektowo - kosztorysowei,
2) odbiory nadzoréw autorskich,
3) odbiory robdt budowlanych.
§ 11
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1. Platnos¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegéinych elementéw dokumentacji
proiektowo - kosztorysowej, nastapi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionych faktur.

2. Faktury, o kiérych mowa w ust. 1, bedg wystawiane za wykonane, zakoficzone elementy
(etapy) dokumentacji stanowigce] przedmiot umowy wynikajgce z harmonogramu ~ rzeczowo
finansowego na realizacje catosci zamdwienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) oraz na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktorym
mowa w § 14 ust. 3.

§12

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie obejmujacym peinienie
kompleksowego nadzoru autorskiego, platne bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakoniczeniu kwartatu, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie cze$ciowe w krétszych okresach.

2. Platnosci czeSciowe dokonywane bedg w transzach obliczonych proporcjonainie
w stosunkudo warto$ci (brutto) robot budowlanych zrealizowanych na podstawie
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

3. Podstawg platnosci czesciowych, o ktdérych mowa w ust. 1 i 2 bedzie kazdorazowo faktura
wystawiona przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, protokotu zawierajgcego informacje o procentowym zaawansowaniu robot
budowlanych objetych nadzorem.

4. tagczna kwota ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyt 95 % wartoSci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 4.

5. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét budowlanych
objetych nadzorem, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru tych robot.

6. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie
do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej faktury.

§13

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
obejmujacym wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg towarzyszacy
infrastrukturg tji. za roboty budowlane, jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapéw) robdt ub
protokotem odbioru koficowego robdt podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.

2. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robdét wynikajgce z wykazu
scalonych elementdw (etapow) prac dla etapu robét budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji robot budowlanych (zatgcznik Nr
3a do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi wystawianymi nie
czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkdéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyc
95 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5-6.

4. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koficowego roboét oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

5. Platnosci wynagrodzenia nastepowa¢ beds przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robdt objetego protokotem, o ktérym mowa w
ust. 11 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i
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1.

12

dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy haleznego wynagrodzenia, uwarunkowana
jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za ten element (etap) robdt,
o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 — 14.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom | dalszym Podwykonawcom, kiorzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy fub ustugi, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych. Dowodem zapfaty jest o$wiadczenie Podwykonawcy, a
takze dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi
wykonane | odebrane lub inny dowdd potwierdzajacy dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Po wykonaniu catego zakresu umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu dowod (w szczegdlnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy iub inny dowéd) potwierdzajgcy, ze caly zakres takiej umowy zostat
zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano Zadnych kwot
wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi
za wady.

Faktura, do kidrej nie zostang dolgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawey. W takim przypadku
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin
zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 6.

Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosé
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usiugi,
oraz ze caly zakres ich umow zostat rozliczony/zaplacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano
zadnych kwot wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady i nie wnoszg oni Zadnych roszczen wzglgdem
Zamawiajacego. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodow,
ktore zostaty doreczone Zamawiajacemu wczesniej, w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 6
zdanie trzecie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposéredniej zaptaty wymagalnege wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosc z
oryginafem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawey.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoZliwi¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoérednie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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14.

15.

16.

17.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawecy Ilub daiszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposdredniej =zaplaty Podwykonawecy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoséé wielokrotnego dokonywania bezposrednie] zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig

wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
zwroci Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotow
do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajacemu
kwoty, wydatki Zamawiajagcego zwiazane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce /
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sagdowego, z wylaczeniem sytuacii,

" kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenta tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 16
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory dokumentacji projektowo - kosztorysowej

§14

. Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu opracowania — elementy dokumentacji

projektowo - kosztorysowej bedace przedmiotem umowy, w siedzibie Zamawiajacego - w
Wydziale Inwestycji Remontéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, w terminie okreslonym
w§bpkt. 1,2 314
Przekazanie poszczegbélnych opracowann - elementéw dokumentacji projekiowo -
kosztorysowe] odbedzie sie kazdorazowo na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci, w jakim zakresie rzeczowym i w jakiej dacie zostato zioZone
przez Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru tego opracowania — elementu
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w odniesieniu do wstepnego projektu budowlanego
przekazanie odbedzie sie na podstawie pisma przewodniego zlozonego wraz z opracowaniem
- wstepnym projektem budowlanym, potwierdzajacego w jakiej ilosci | w jakie] dacie zostato
zlozone.
Zamawiajacy w terminie 30 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanego
opracowania — elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej z zakresem umowy i
sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru tego
opracowania — elementu, z zastrzezeniem, ze:
a) w zakresie wstepnego projektu budowlanego Zamawiajacy w terminie 30 dni
roboczych dokona weryfikacji zaproponowanych rozwigzan i uzgodni i/lub zgtosi uwagi
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oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o odebraniu i skierowaniu zaakceptowanego
projektu wstepnego do dalszej realizacji,

b) w zakresie dokumentacji geotechnicznej, projektéw rozbidrek, projektéw budowlanych i
informacji BIOZ oraz dokumentacji $rodowiskowej, w tym raportu oddzialywania na
$rodowisko, odbidr oraz sporzadzenie i podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego
nastapi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe i przekazaniu Zamawiajgcemu
dodatkowej zeskanowane] i zatwierdzonej tej czeséci dokumentacji wraz z wersig
elektroniczna,

c) w zakresie projektébw wykonawczych oraz pozostalych opracowan — elementow
dokumentacji im towarzyszgcych, odbidr oraz sporzadzenie i podpisanie protokofu
zdawczo - odbiorczego nastapi po przekazaniu Zamawiajacemu dodatkowej
zeskanowanej zweryfikowanej dokumentacji wraz z wersja elektroniczna.

Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia przediozonego przez Wykonawce opracowania —

elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w catosci lub w czesci ze wskazaniem

przyczyn odmowy, pisemnie zawiadamiajac o tym Wykonawce na wskazany przez niego adres
e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajacy odmowi przyjecia cato$ci opracowania - elementu
dokumentacji fub jego czesci, Wykonawca niezwiocznie wykona nowg dokumentacje,
uwzgledniajac zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajgcego i przediozy Zamawiajagcemu do
odbioru ponownie wykonane opracowanie — element dokumentacji fub jego czes¢, w terminie

30 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o odmowie przyiecia jego pierwotnej wersji.

Date wskazang w pokwitowaniu, o ktorym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania

odpowiedniego opracowania — elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, o ile

prawidlowos¢ jego realizacji zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami
protokotu, o ktérym mowa w ust. 3. W sytuacji, gdy Zamawiajacy odmoéwi przyjecia
opracowania - elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przediozonego przez

Wykonawce stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

Do kazdego z opracowan - elementu dokumentacji, Wykonawca zalacza szczegotowy jego

wykaz oraz pisemne oswiadczenie, Ze zostalo wykonane zgodnie z umowg i jest kompletne z

punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

7. Brak o$wiadczenia, o kiérym mowa w ust. 6 oraz w § 2 ust. 2 lit. A1 pkt 29, skutkowaé bedzie
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Odebranie przez Zamawiajacego opracowania - elementu dokumentacjii projekiowo - kosztorysowe

wediug procedury okredlonej w niniejszym paragrafie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nienalezyte wykonanie przedmiofu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

Podpisanie protokot zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

wykonanego w ramach realizacji przedmiotu ninigjszej umowy opracowania — elementu dokumentacii

projektowo — kosztorysowej.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa bedgca przedmictem umowy ma by zgodna z przepisami,
warunkami technicznymi oraz nonmami, obowiazujgcymi w chwili przekazywania jej Zamawiajacemu.

~

o

o

©

Odbiory w zakresie nadzoréw autorskich
§15

Dowodami realizacji obowigzkdéw Wykonawey zwigzanych z petnieniem kompleksowego nadzoru
autorskiego, beda kazdorazowe wpisy projektanta, bgdZ niezbednej grupy projektantow, do
dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robdt budowlanych, inwestora i autoréw projektu) i sporzgdzone na ich
podstawie protokoly pobytu projektanta, bgdZ niezbednej grupy projektantow. Kazdy pobyt
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na budowie winien by¢ odnotowany wpisem do
dziennika budowy.

Odbiory robot budowlanych
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§16

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

a) odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robot,

c) odbidr koricowy robot,

d) odbiér ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajgcego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a hastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu gotowo$¢ do
odbioru rob6t zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a),
dokonujac w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
zawiadomieniem inspektora nadzoru | Zamawiajacego, poprzez przestanie im wiadomosci e-
mail na wskazane adresy e-mail.
Odbioru robdt zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych
robdt potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego
warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno - budowlane,
potwierdzany bedzie protokotarnie.
Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowosé do odbiorow czesciowych
wykonanych elementdw (etapdw) robét, o kidrych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty ofrzymania pisemnego zgtoszenia.
Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoly odbioru czeSciowego wykonanych
elementoéw (etapow) robot, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kidre stanowié¢ beda
zataczniki do faktur czesciowych.
Odbiér koricowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru kotficowego.
Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
Najp6zniej na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
koricowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedna do
odbioru, o ktorej mowa w § 3 ust. 7 pkt 64 i 85, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z
obowiazujgcymi w te] materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdinosci: dziennik budowy (do wgladu), rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb, testdéw, rozruchow,
regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, Swiadectwa jakosci,
dekiaracje zgodno$ci materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajgcy
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu”,
instrukcie bezpieczenstwa pozarowego, Swiadectwa charakterystyki energetycznej i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym  uprawnionym
podmiotom. Wykonawca przekaze inspekiorowi nadzoru dziennik budowy po dokonaniu
wpisu o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym,
wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem
kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 9 pkt 7.

W dniu przekazania Zamawiajacemu dziennika budowy z wpisem o zakoniczeniu robot |

gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajacy rozpocznie czynnoéci odbiorowe, o ile

Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacije niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w

ust. 9. Czynnosci odbiorowe mogag zostaé przerwane z powodu okolicznosci, za ktbre

odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak o$wiadczen kierownictwa budowy badZ innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa,

co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowaw § 19 ust. 9 pkt 8.
inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowos$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy zakoficzenie robét i gotowos$¢ do odbioru koncowego w ciggu 10 dni
liczgc od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym pismem)
gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakoficzenia rob6t i gotowosci do odbioru koncowego, powota komisje odbiorowg i rozpocznie
dailsze czynnosci odbiorowe.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastgpnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.
Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy
ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru
podpisujgc protokét odbioru konicowego robot z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz
wyznaczonym terminem ich usunigcia. Odbiér robdt majgcych na celu usunigcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony
stosownym protokotem.

Jesli w frakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady w

przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemoziiwiajg dokonanie odbioru

koncowego robdt i podpisanie protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od

Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie

jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbidr robot majgcych na celu usunigcie

stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokofu odbioru koncowego
robdt, nastgpi w ciagu 7 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia
usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.

Termin, o ktérym mowa w ust.15 moze zostaé przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda

Zamawiajacego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia

waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub

diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie

w ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, kiére nie nadajg sig do usuniecia,

ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim

warto§¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z

uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sig¢ do

usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
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zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.
19, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeZonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupeiniaigcego na zasadach ogdéinych.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i 18, Wykonawca zobowigzany bgdzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w
innej formie niz ,pienigdz"), albo jedli nie jest to moZliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 24 ust. 7 stosuje sig
odpowiednio.

20. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.

21. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji oraz zostanie

potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
§17

1. Na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu umowy opracowania — elementy
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Wykonawca udziela jednej gwarancji na okres
od dnia podpisania protokotu odbioru ostatniej czesci/elementu tej dokumentacji do
uptywu terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady robdt budowlanych
wykonywanych na jej podstawie.

2. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru dokumentacji, dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) na wykonany przedmiot umowy.

3. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezplatnego usunigcia wszelkich
wad dokumentacii, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji, a beda wynikiem nieprawidiowego
wykonania jakiegokolwiek jej elementu lub jakiegokolwiek dziatania Iub zaniedbania
Wykonawcy.

4, " Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

- wust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub jej czesci
Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zgdaé od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktarym mowa w pkt. 1, lub odmdwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajacych
z gwaranciji,

3) nie zadajgc usuniecia wad - zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacii
projektowo - kosztorysowej w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu umowy woinego
od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usunigte zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym.

6. Dokument gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 2 winien obejmowaé co najmniej
postanowienia okreslone w ust. 1 oraz ust. 3 - 5. W dokumencie tym, Wykonawca
dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577' § 112
kodeksu cywilnego, zawierajace podstawowe informacje potrzebne do wykonywania
uprawnien z gwaranciji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani
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nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady
rzeczy sprzedanej.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno$é Wykonawcy z fytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancii.

9. Postanowienia ust. 1 — 8, stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku
wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

Gwarancja jakos$ci | rekojmia za wady w zakresie robdt budowlanych
§18

1.  Na wykonany przedmiot umowy w zakresie robot budowlanych Wykonawca udziela
gwaranciji na okres ......... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposdb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowad bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady i serwisy gwarancyjne (o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji), zapewniajgce
prawidtows eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

5 Tre$é dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byC sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci migdzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie beda mialy postanowienia niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spemiajgce wymagania art. 577' § 1 i 2 kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnier
Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8.  Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspéinie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgdaé od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
uciazliwych (powodujacych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody,
energii elektrycznej, energii ciepinej albo przerwe w odbiorze $ciekow) w ciggu 24 godzin od
daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbiér urzadzenia celem dokonania
naprawy i jego zwrot odbywa¢ sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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b} zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktoérym mowa w pkt. a) |ub odmoéwi ich usunigcia, bez utraty
praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejno$ci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;,

¢) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoséci obliczongj z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte, albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usunigcia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni czy w ciggu
24 godzin.

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, zielen,
matg architekture jak i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na
obiekcie, czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji obiekiu, zieleni, matej architektury, instalacji i urzgdzen niezgodny z
zasadami okreslonymi w ,Instrukgji uzytkowania i eksploatacji obiektu’.

14. ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” dia wszystkich obiektéw, w tym takze dla
zieleni i matej architektury, dla urzgdzen, dla kazdege uktadu i instalacji, sg przekazanym
przez Wykonawce, zbiorem, szczegdlowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 12 wraz
z wykazem elementéw, instalacji i urzgdzen, ktore wymagajg przegladow i serwisow
gwarancyjnych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 14, moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie moga sie réznié na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarangii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzagdzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla
wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzgdzen, dla kazdego
uktadu i instalacji, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sig
na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii
obiektu" dla wszystkich obiektow, w tym takze dla zieleni i malej architektury, dla urzgdzen,
dla kazdego ukladu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej
sporzadzenia beda pokrywane w pierwszej kolejnoscit z kwoty wniesionej przez Wykonawce
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na poszczegdine elementy, instalacje i urzgdzenia,
Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania na wiasny koszt przegladéw i serwiséw
gwarancyjnych, o ile ocbowigzek ich dokonania wynika z zalecer producenta warunkujacych
zachowanie uprawniern wynikajacych z gwarancji. Koszty =zakupu materiatéw
eksploatacyjnych dia poszczegdlnych elementéw, instalacji i urzadzen w okresie gwarancji
ponosi Zamawiajacy, przy czym za material eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiaf, ktory
ulega zuzyciu przy normainym, biezacym uzytkowaniu.
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19.

20.

21

22.

23.

24,

25.

Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rgkojmi za
wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usuna¢ na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

Okres gwaranciji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust.
22 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10 i ust. 20, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat
poza okres waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia

(jesli zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz") pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 24 ust 7 stosuje sie
odpowiednio.

W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przegigdu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedioZenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej
w terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przeglgdu,

2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 24.

Udzielona gwarancia na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z klgskami zywiotowymi.
Jezeli nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie
nasadzeniowym na koszt wiasny.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne

§ 19

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zwioki w wykonaniu wstepnego projektu budowlanego w stosunku do terminu
okredionego w § 5 pki. 1 umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ziotych), za kazdy dzien zwioki.

W przypadku zwioki w wykonaniu dokumentacji geotechnicznej oraz projektow budowlanych,
projektéw rozbiérek i informacji BIOZ w stosunku do terminu okresionego w § 5 pkt. 2 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 500,00 z! (stownie: jeden
tysiac pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki.

W przypadku zwioki w wykonaniu projektéw wykonawczych oraz pozostatych opracowan —
elementéw dokumentacji projektowo - kosztorysowej im towarzyszgcych, w stosunku do
terminu okreslonego w § 5 pkt. 3 umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace zlotych), za kazdy dzien zwtoki.
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W przypadku zwioki w wykonaniu dokumentacji $rodowiskowej, w tym raportu oddziatywania
na $rodowisko w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt. 4 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych), za kazdy
dzien zwiloki.

W przypadku zwloki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego w stosunku de terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 pkt 7 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien zwioki.

W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ziotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub Zamawiajacego, kierowane w
trakcie trwania procedury udzielania zamowienia na roboty budowlane w oparciu ©
dokumentacje projektowo - kosztorysowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w stosunku
do terminu okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 33 i § 5 pkt. 5 umowy, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych), za kazdy dzien zwtoki.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za zwioke w wykonaniu obowiazku okresionego w § 3 ust. 2 i ust. 7 pkt 11 pkt 2 tj. w
wykonaniu i uzgodnieniu wykazu scalonych elementow (etapdw) prac dla etapu robét
budowlanych (zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonogramow rzeczowo —
finansowych (zatgczniki Nr 3 i Nr 3a do niniejszej umowy) w stosunku do przyjetego
terminu, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

2) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacii robot budowlanych (zatacznik Nr 3a do niniejszej
umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 2, w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwloke w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 3 ust. 7 pkt 4 i pkt 5, tj w przypadku
nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnod¢ z  oryginatem” kopii
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym terminie, w wysokosci
500,00 zt (stownie: pietset ziotych), za kazdy dzien zwioki,

4) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentdw i oswiadczen, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 7 pkt. 7 w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecéset ztotych), za kazdy dzier zwioki,

5) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wybudowania zaprojektowanego
obiektu wraz z infrastrukfurg towarzyszgca w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt.
6 w wysokosci 3 000,00 zi (stownie: trzy tysiace zlotych), za kazdy dzien zwloki, z
zastrzezeniem, ze tgczna kwota kary za zwioke nie moze przekroczyé 10 % tacznego
wynagrodzenia brutto okresionego w § 9 ust. 2 pkt 5 - 6,

6) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw (etapow) robdt w stosunku do
termindéw czagstkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji
robét budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy) przekraczajgecg 3 miesigce, w
wysokoéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych), za kazdy dziers zwhoki,

7)  w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w okreslonych w umowie terminach
kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, o kidrej mowaw § 3 ust. 7 pkt 64i65iw
§ 16 ust. 9, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych) jednorazowo,

8) w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajacego czynnosci
odbiorowych lub przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za kidre
odpowiada Wykonaweca, w szczegoinosci poprzez:

a) nieprzekazanie badz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

w wysokoéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien zwioki lub
przerwy,
za zwltoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancii, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 1 000,00 z! (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy
dzien zwioki,
w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych, od catego
zakresu umowy lub od pozostatego do wykonania zakresu prac projektowych i od catego
zakresu dotyczacego wykonania robot budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1,
w przypadku odstgpienia od umowy po zakonczeniu prac projektowych od catego zakresu
dotyczgcego wykonania robdt budowlanych, z powodu okolicznosci, za kiére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia brufto okreslonego w § 9 ust. 2
pkt 5 - 6,
w przypadku odstapienia od czesci umowy na etapie realizacji robdt budowlanych, z
powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci
niewykonanej czesci umowy dotyczgcej robdt budowlanych, ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania rob6t i wykazu scalonych elementow (etapéw) prac dia etapu
robét budowlanych (zatgcznik Nr 5 do ninigjszej umowy) oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego na realizacje robét budowlanych (zatacznik Nr 4a do ninigjszej umowy),

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i

powierzenie mu do wykonania rob6t objetych zakresem ninigjszej umowy bez

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci

10 000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa

zostata zaakceptowana, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej

umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czeéci lub cato$ci robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, ktorego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w

wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony

przypadek,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie:

dziesie¢ tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowe]

zaptaty,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w

wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek

nieprzediozenia projektu umowy lub jej zmiany,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 7 ust. 8 iflub

11, poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych), za kazdy stwierdzony

przypadek nieprzediozenia kopii umowy lub jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o

ktérym mowa w § 7 ust. 5, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy zlotych), za

kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych

wskazane w § 4 ust. 3 czynnoéci lub nieprzediozenia Zamawiajacemu w wyznaczonym
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 6, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
pie€ tysiecy zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieziozenia Zamawiajacemu zatwierdzonego projekiu tymczasowe)
organizacji ruchu w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 24, w wysokosci 500,00 z}
(stownie: piecset ziotych), za kazdy dzien zwloki,

w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizagi
ruchu iflub bez ziozenia do zarzadcy drogi wniosku o zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy
stwierdzony przypadek, lub w przypadku prowadzenia robdt niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt (stownie: piet
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

za kazda stwierdzona nieobecnosé osob, o ktérych mowa w § 23 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
robét w tej branzy, zgodnie z obowiazkiem wynikajgcym z § 23 ust. 12 niniejszej umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajacego, dotyczgcego zmiany
osoby w sytuacji, o kidrej mowa w § 23 ust. 10, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

)

2)

3)

za zwloke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementow (etapdéw) prac dia etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonogramdéw rzeczowo -
finansowych (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy) w stosunku do termindw przyjetych
w § 4 ust. 1 pkt. 2 oraz wstepnego projektu budowtanego w stosunku do terminu przyjetego
w § 4 ust. 1 pkt. 3, w wysokosci 500,00 zi (stownie: pigéset ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,
kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajgcy w terminie przewidzianym odpowiednio w
§ 4 ust. 1 pkt. 2 i 3 wniesie uwagi do wykonanych i przekazanych przez Wykonawce
dokumentow,

za zwloke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu
na budowe i projektem budowlanym, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 5,
w wysokosci 500,00 zi (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych, od catego
zakresu umowy lub od pozostatego do wykonania zakresu prac projektowych i od catosci
zakresu dotyczgcego wykonania robét budowlanych, z powodu okoliczno$ci, za ktdre
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, z
wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,

4) w przypadku odstgpienia od umowy po zakonczeniu prac projektowych od catego zakresu

5)

dotyczgcego wykonania robét budowlanych, z powodu okolicznoséci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2
pkt 5 - 6, z wytgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktdérej mowa w § 20 ust. 2,

w przypadku odstapienia od czesci umowy na etapie realizacji robot budowlanych, z
powodu okolicznoéci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci
niewykonanej czesci umowy dotyczacej robot budowlanych, ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania robdt 1 wykazu scalonych elementdéw (etapéw) prac dla etapu
robét budowlanych (zatacznik Nr 5 do niniejszej umowy) oraz harmonogramu rzeczowo -
finansowego na realizacje robdt budowlanych (zatgcznik Nr 4a do niniejsze] umowy), z
wylgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,
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11.

12.

13.

14.

—

6) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce zfotych), za kazdy dziern zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakohczenie odbioru.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowej okreslajace] wysokosé kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgodeg na potracenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz/lub z przystugujacego mu wynagrodzenia, po pisemnym

powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do
zaptaty.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych

okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstapienie od umowy

§ 20

. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonane;.
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub daisze
wykonanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.,

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajacego z ust. 2, Wykonawca
moze ?gdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy za
prace/roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za
przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidlowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore

odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu cywiinego, a ponadto

jezeli;

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 3 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywiazat sie z obowiazku wskazanego w § 4 ust. 6,

¢) Wykonawca pomimo zgloszonych przez Zamawiajgcego na pismie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowsg lub w
inny sposdb narusza postanowienia umowne, | uplyngt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacii umowy,
a w szczegobinosci przerwat realizacje prac/robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonymi
rzeczowo — finansowymi harmonogramami (zataczniki Nr 3 i 3a do ninigjsze] umowy), a
przerwa przekracza 20 dni roboczych,

¢) wystgpita konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji o ktorej mowa w § 13 ust. 10, lub w przypadku, gdy
wystapita konieczno$é dokonania bezposérednich zapfat na sume wigkszg niz 5 % wartosci
umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz 0séb
trzecich bez zgody Zamawiajacego.
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5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za pracefroboty wykonane do dnia
odstapienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany,
o ile zostat on prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja
jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpié od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych ha
pi$mie zastrzezen, w sposob razgcy narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci:

a) bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

¢) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac/robét lub podpisania protokotu
odbioru prac/robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy, tzn za prace/roboty prawidlowo wykonane do dnia odstapienia od
UMOowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajagcych odstapienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstagpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosc, przy
zachowaniu przez Zamawiajacego w pelni wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt
przed datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi,
gwaranciji, kary umownej za odstapienie, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
odszkodowania.

§ 21

1. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sag do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac prowadzenie wszelkich prac/robét,

2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokot z inwentaryzaci
wykonanych prac/rob6t wq daty odstgpienia od umowy oraz protokét prac/robét w toku
(przerwanych) na dzien odstapienia; réwnoczesnie Strony przystapia do odbioru prac/robot
stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu
jednej ze Stron, po uplywie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych
czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustalic sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
prac/robdt na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i
nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc
przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10
dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na
ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzienn odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz sadzonek, materiatdw i urzgdzen zakupionych i
znajdujacych sie na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajgcym, ktorych nie
moze wykorzysta¢ do realizacji innych robot, a w przypadku niedokonania powyzszych
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czynnoéci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy; ich
koszt obcigza Strone, ktdra spowodowata wystapienie okolicznosci, na skutek ktorych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacii, o
ktérej mowa w § 20 ust. 2; Strona ta cbowigzana jest przejac je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspdldziatania z Wykonawcag w
zakresie wykonywania wymienionych powyzZej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za
pracefroboty prawidiowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez zadnych
wad, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokosci
zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru i stopnia
zaawansowania prac/robot;

8) w przypadku stwierdzenia opracowan - elementéw dokumentacji projektowo -
kosztorysowej/robét wadiiwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstapiono od umowy, wykorzystujac réwniez zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Autorskie prawa majatkowe i zalezne
§22

1.W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowg przenosi na rzecz Zamawiajacego catosé autorskich praw majatkowych | zaleznych
do dokumentacji projekiowej oraz prawo wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowe],
nosnikow, na ktérych zostata ona utrwalona. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywaine
pozostaja wtasnoscig projektantow ~ autoréw dokumentacji projektowe;.

2. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do dokumentacii projektowej bedacej przedmiotem

umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na odrebnych polach

eksploatacji dotyczacych w szczegdinosci:

1} realizacji inwestycji;

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych dokumentacje projektowa
utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania kazda moziiwg technika, w szczegélnosci poprzez drukowanie,
wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich no$nikéw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

4) publicznego udostepniania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegoélnosci na ogdinodostepnej
wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za
pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

5) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

6) prowadzenia wszelkich postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych zwiazanych z
realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego, na terenie, dla ktérego zostata wykonana
dokumentacja projektowa na podstawie niniejszej umowy,

7} ubiegania sig o dofinansowanie ze $rodkow budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej lub
innych - jako element wnioskdow o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych lub funduszy
Unii Europejskiej iub innych,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan — elementéw dokumentacji projektowej
wykonanych na podstawie niniejszej umowy do wykonania dziet zaleznych i kolejnych
dokumentacji projektowych, przez innych wykonawcéw na podstawie oddzielnego
zamowienia, w tym do przystosowywania, przeprojektowania, dokonywania wszelkich
przerobek oraz zmian, w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania
obiektdw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez
Zamawiajacego co do budowy budynkdw, budowii i innych obiektow budowlanych, na
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terenie dla ktérego zostata wykonana dokumentacja projektowa i opracowania ~ elementy
dokumentacji projektowe]j zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

9) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz wykorzystania w zakresie niezbednym do przygotowania i realizacji
inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub ziecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wiedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania poprawy dokumentacji projektowej w wyznaczonym
terminie badZz przystgpienia do wykonania czynnos$ci wynikajacych z umowy, ktére moze
skutkowaé opdznieniem termindéw wynikajacych z umowy, badz powodowac zagrozenie
oczekiwanej jakos$ci przedmiotu umowy badZz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy
Wykonawey.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia wylgczne
prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania
z dokumentaciji projektowej) w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 2.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwac odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji
projektowej na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

6. W przypadku wykonania dokumentaciji projektowe] objetej przedmiotem niniejszej umowy przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktorym przystuguja majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej lub jej czesci, Wykonawca zobowigzuje sig:

1) naby¢ od autoréw (wspoétautorow) dokumentacji projekiowe] majatkowe prawa autorskie i
prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w frybie
okreslonym w ninigjszym paragrafie,

2) uzyskaé zgode autorow (wspotautordw) dokumentacji projektowe] do korzystania przez
Zamawiajacego na polach eksploataciji okresionych w ust. 1 i ust. 2,

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg projektowag — elementami dokumentacii
projektowej, oswiadczenia autorow (wspolautordw) dokumentacji projektowej, ze
Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tej dokumentacji projektowe} -—
poszczegoinych elementow dokumentacii projekiowej oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej
mowa w pkt. 2,

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku z naruszeniem
praw 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziai w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajacego.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przyslugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji projektowej, na rzecz osédb
frzecich bez zgody Wykonawcy.

10.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcey, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiacej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycli, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie [ub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Przedstawiciele Stron
§23

1. Nadzor inwestorski nad realizacig przedmiotu umowy sprawowac beda wyznaczeni przez
Zamawiajacego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
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11.

12

13.

Wykonawca zapewni kierowanie kontraktem i robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych
prac zwigzanych z realizacjg umowy przez kierownika / dyrekiora kontraktu, kierownika budowy
oraz kierownikow robét branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia, doswiadczenie,
wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej
Zespotem Wykonawczym®, posiadajacy uprawnienia oraz doswiadczenie zawodowe
spetniajgce  odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu
przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty. Wykonawca musi przedstawic
Zamawiajagcemu liste osob wchodzgeych w skiad Zespotu oraz przediozyé dokumenty
potwierdzajace spetnienie wyzej wymienionych wymagan, a takze wskazaC sposob, w jaki
mozna uzyska¢ kontakt z Zespotem. Lista oséb powinna by¢ na biezaco aktualizowana o
nowe osoby wchodzgce w sklad Zespolu.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego Zespolu Wykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiofu umowy lub uczestniczgcego
w jego wykonywaniu, wymagaja zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 tylko w
przypadku kiedy nowo wprowadzane do Zespolu Wykonawczego osoby beda posiadaty
uprawnienia oraz do$wiadczenie zawodowe spetniajgce odpowiednie wymagania okresione w
warunkach udzialu w postepowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty, a
odnosénie kierownika / dyrektora kontrakiu doswiadczenie nowej osoby bedzie pozwalato na
osiagniecie tej samej liczby punktow w kryteriach oceny ofert, jakg osiggneta oferta
Wykonawcy.

Zmiany skladu osobowego Zespotu Wykonawczego nie wymagaja sporzadzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okre$lonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacii
umowy wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang personelu, o ktérym
mowa w ust. 3. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personeluy,
wskazanie 0s6b wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespolu Wykonawczego. Do
przedmioctowego wniosku Wykonawca musi ponadto zataczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. &

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ ziozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni ciggtosé pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za

pommocy ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowiazki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego dokonac stosownych zmian.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie oso6b stanowiacych Zespol Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji inwestycji — w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i roziiczeniu
poszczegoinych branz | elementéw inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo -
finansowymi (zatacznik Nr 3 i 3a niniejsze] umowy) zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.
Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostale osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w kidérym prowadzone sg roboty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajacego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewnic zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione | zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespolu Wykonawczego. W
przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajacy naliczy kare umowna
zgodnie z § 19 ust. 9 pkt 24 umowy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§24
I. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysckosci 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreélonej w § 9ust. 1. wwysokosei............... zt (stownie: .............. )
w formie .. .. . przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadmaja ze zabezpleczenle stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie moziiwosci tworzenia zabezpieczenia 2z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonaweca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pieniadz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz ,pienigdz”, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W ftrakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Za zgodga Zamawiajacego,
Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggiosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana umowy
§ 25

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz zmian, o kiérych
mowa w § 26.

§ 26

1. Strony przewidujg nastepujace rodzaje | warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron ninigjszej umowy,
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2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen
zawartych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowej
itlub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na podstawie kiorej
realizowana jest niniejsza umowa:

- w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub

zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow eksploatacii,

- gdy wykonanie w technologii wskazane] w wykonanej dokumentacji projektowej ilub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych albo ziozonej ofercie stanie

sie niemoziiwe,

- gdy zmiana wynika z btedow w wykonanej dokumentacji projektowe,

- w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii

bardziej funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgce] na

zaoszczedzenie czasu realizacii robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania

technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczeéniej rozwigzania

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) zmiana materialéow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
urzadzen wskazanych w wykonanej w ramach przedmiotu ninigjszej umowy dokumentacji
projektowej iflub specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdét budowlanych albo
ztozonej ofercie:

- stanie sig niemoziiwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku lub

zastgpienie innymi lub bledy w wykonanej dokumentacji projektowej),

- podykiowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa

na budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generacji albo bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacych na

zmniejszenie kosztow eksploatacji badz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznoéci zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie

przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie prac/robdt w okreslonym pierwotnie
{ferminie,

¢) wystapienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnies,
sprawdzen i warunkow do projektowania od dysponentéw medidw, ZUDP i innych
wlasciwych organdw czy instytucji, badz przediuzania si¢ pozyskiwania wszelkich decyzji,
opinii, ekspertyz czy badan niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

d) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemoZiiwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w wykonanej w
ramach przedmiotu niniejszej umowy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem
(raportem) z zapisdw danych pagodowych instytutu Meteorologii | Gospodarki Wodnej,

e) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediow, trwajgcych
tacznie ponad 7 dni,
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f) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie
moziiwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow/urzgdzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h} bleddw w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowe;
skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia 1 wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j,

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowad wstrzymanie
robét,

j) koniecznosci zmiany finansowania,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

[} koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych iflub saperskich, skutkujacych
wstrzymaniem robét objetych niniejsza umowa,

m) realizacji pracfrobét powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy Ilub na podstawie odrebnej umowy,
wymuszajacych  konieczno$é koordynacji  tych prac/robdt 2z  pracami/robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powiazan,

n) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pki. 3 lub 4,

0) przekroczenia terminow okreslonych w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

6) zmiana ftresci wykazu scalonych elementow ({(etapéw) prac dla etapu robot
budowlanych {zalgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w
pki. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy w razie =zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

¢} koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegbinych pozycji elementéw wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robot
ilub rozliczenia robot iflub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu
wykonania iflub odbicru robdt,

7) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowege na realizacje catosci zamodwienia
(zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) iflub harmonogramu rzeczowo ~ finansowego na
realizacje robot budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian
wyniklych po  wykonaniu kosztoryséw inwestorskich lub zmian w potrzebach
Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) w przypadku Kkoniecznosci rozbicia (uszczegdlowienia) poszczegélnych pozycii
harmonogramoéw na podpozycje iflub zmiany termindw posrednich, jezeli zmiana taka
podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robét iflub rozliczenia prac/robdt iflub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania iflub odbioru
prac/robdt ilub wynika ze zmiany kolejnosci realizacji prac/robét iflub  zmiany
czastkowych termindw wykonania poszczegdlnych pracfrobét, iflub jest konsekwencjg
zmiany wykazu scalonych elementéw (etapdw) prac dla etapu robét budowlanych
(zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy),

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,
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b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimainym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu fub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania roboét i/lub materiatow budowlanych, urzadzen
w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce,

9) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktorym mowa w § 6 ust.
2 iflub § 7 ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o kiérym mowa w § 6 ust. 3 i/lub § 7 ust.
1b.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie
bedzie moziiwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapow)
prac dia etapu robdt budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy), rzeczowo -
finansowego harmonogramu na realizacje calosci zamowienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej
umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizacje robét budowlanych (zatacznik

Nr 3a do niniejszej umowy) oraz ewentuaing zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w

§ 9 ust. 1 i 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdéwienia

(zaniechanych prac/robot) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementdw (etapow) prac dla

etapu robdt budowlanych (zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy), rzeczowo - finansowego

harmonogramu na realizacje cato$ci zamoéwienia (zatgcznik Nr 3 do ninigjszej umowy) |
rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizacje robdt budowlanych (zatacznik Nr 3a do
niniejszej umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robdt okreslony w wykazie scalonych
elementéw (etapow) prac (zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) iflub harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), wynagrodzenie za
zakres robét zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie w
kwocie wynikajgce] z wykazu scalonych elementow {(etapdw) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) iflub harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy),

b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robot, ktory nie zostat wprost
okreslony w wykazie scalonych elementéw (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) iflub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robot zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, wykazu scalonych elementdw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) iflub harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udzialu wartosci danego zakresu
wytgczanego z umowy wynikajacej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego
warto$ci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementow (etapdw) prac
(zatacznik Nr 4 do niniejsze] umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym
(zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdét w zakresie

niezbednym do realizacii przedmiotu umowy, stosownie do =zaistnialych okolicznosci, z

ewentualng zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
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wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji

zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac¢ prawo do dalszych

wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia, przy
czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktdre] wartos¢ zostata okreslona w wykazie scalonych
elementow (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo ~ finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), nastepuje zmniejszenie
wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniang/zaniechang technologie w kwocie
wynikajgcej z wykazu scalonych elementéw (etapdéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) iflub harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 3 | 3a do niniejszej
umowy),

b) w przypadku zmiany technologii, kidrej warto$¢ nie zostata wprost okreslona w wykazie
scalonych elementow (etapdw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejsze] umowy) ifub
harmonogramie rzeczowo - finansowym (zatacznik Nr 3 i 3a do ninigjszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniana/zaniechang technologie nastgpi na
podstawie kosztorysow inwestorskich, wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) iflub harmonogramu rzeczowo - finansowego
(zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do
jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementow (etapow) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) ilub harmonogramie rzeczowo - finansowym
(zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

c) wartos§é nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie
kosztoryséw oferfowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane beda na podstawie nastepujgcych zatozen:

* nosniki cenotwércze ).
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R},
- ceny jednostkowe materiatow (i),
- wskaznik kosztow zakupow (Kz),
- cena najmu sprzetu (8),
- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu 0o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy,

*  podstawg do okreslenia nakiadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Nakiadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

« w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujace ceny:
- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentow lub dostawcow
tub dystrybutoréw zatwierdzone przez Zamawiajacego,
- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany technologii z
ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), nastapi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej

takie same parametry jakoéciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru

oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmnigjszeniem bgdZz zwigkszeniem), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wptyw na koszty
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realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, Zze Zamawiajacemu bedzie przysiugiwaé prawo do

dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzadzen, ktdrych wartos¢ zostata
okreslona w wykazie scalonych elementéw (etapdw) prac (zalgcznik Nr 4 do niniejsze
umowy) ilub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej
umowy), nasiepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie Zza
zmieniane/zaniechane materialy budowlane iflub urzadzenia w kwocie wynikajace] z
wykazu scalonych elementéw (etapdw) prac (zatacznik Nr 4 do niniejsze] umowy} iflub
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 3 i 3a do ninigjszej umowy),

b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych iflub urzadzen, kitdrych wartos¢ nie zostala
wprost okreslona w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatacznik Nr 3 i 3a do
niniejsze] umowy), obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane
materialy budowlane i/lub urzadzenia nastapi na podstawie kosztoryséw inwestorskich,
wykazu scalonych elementow (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do ninigjszej umowy) iflub
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zalgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziatu warto$ci zmienianych/zaniechanych materiatow
budowlanych ifiub urzgdzen wynikajacej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementéw (etapow) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) iflub harmonogramie rzeczowo - finansowym
(zatacznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

¢) wartosé nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw ifib urzgdzen zostanie okreslona
na podstawie kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce |
zatwierdzonych przez Zamawiajacego; kosziorysy te wykonane beda na podstawie
nastepujgcych zatozen:

* nos$niki cenotworcze tj.;
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztow zakupdw (Kz),
- cena najmu sprzetu (S},
- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
- wskaZznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajacym kwartat, w ktorym nastepuje zmiana umowy,

» podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarie w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakiadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego,

« w przypadku, gdy nie bedzie moziiwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:
- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentdw lub dostawcow
lub dystrybutoréw zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany materialow
iflub urzgdzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), nastgpi po
poréwnaniu wartoéci materiatow iflub urzadzen zmienianych/zaniechanych z wartoscig
materiatéw i/lub urzadzen nowych/zamiennych/wprowadzanych,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
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lit. ¢c) - o okres niezbedny na pozyskanie uzgodnien, sprawdzen, i warunkéw do
projektowania koniecznych do wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
lit. d) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych,
lit. &) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pragdu, wody lub innych
niezbednych medidw, trwajgcych fgcznie ponad 7 dni,
lit. f) - o okres proporcionalny do zmniejszonego zakresu,
lit. g) — o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatow/urzadzen,
lit. h) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencjg wprowadzonych zmian projektowych,
lit. i) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. ) ~ o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie
miasta},
lit. k) ~ o0 okres niezbedny do wykonania dodatkowych badarn | ekspertyz,
lit. 1) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
lit. m) ~ o okres niezbedny na wykonanie pracfrob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy (realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),
lit. n) — o niezbedny czas, stosownie do zaistnialych okolicznosci,
lit. o) o najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity.
- ad pkt. 6) — zmiana tre$ci wykazu scalonych elementow (etapéw) prac dla etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy):
lit. @) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 112,
it. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych w ad
pkt 8,
lit. ¢) — w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robot iflub rozliczenie
robét ifflub z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania robét iflub odbioru robot,
- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na realizacje catosci
zamodwienia (zalacznik Nr 3 do ninigjszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego
na realizacje robét budowlanych (zatacznik Nr 3a do niniejszej umowy):
lit. @) - stosownie do zmiany (zmnigjszenia) wynagrodzenia jako konsekwencia dziatary okreslonych w
adpkt1i2,
lit. b) - wzakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznosciami,
lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub
zmian wynildych po wykonaniu kosztorysow inwestorskich lub zmian w potrzebach Zamawiajgcego w
zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. ) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét ilub rezliczenie prac/robét iiub z
uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania prac/robét iub odbioru pracirobét, Hub w zakresie
niezbednym wynikajgcym ze zmiany kolejnosci realizacji robdt ilub zmiany czastkowych terminow
wykonania poszczegdinych pracfrobdt, ilub w zakresie w jakim jest konsekwencia zmiany wykazu
scalonych elementow (etapdw) prac dia etapu robét budowlanych (zaflgcznik Nr 4 do niniejszej umowy),
- ad pkt. 8) ~ zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowg, po
dniu wejécia w Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do kidrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug; wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i
kwota podatku VAT oraz warto$é wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisdw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawierac¢ petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej
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nastgpita badZz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

lit.t b) - zmiana wysokoéci wynagrodzenia bedzie obejmowac wylgcznie czeéé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokoéci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisébw zmieniajacych wysoko$¢é minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosé minimalnej stawki godzinowej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawey w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokoéci  wynagrodzen pracownikoéw/ustugobiorcow  $wiadczacych roboty do
wysokoéci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw/ustugobiorcéw $wiadczacych roboty, o ktoérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyC dokumenty, z
ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw éwiadczacych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielkosci etatu/iloéci
godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. ¢} - zmiana wysokoéci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do kidrej nastgpita zmiana
wysokoéci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie
przepisow dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu fub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zZwigzku ze zmiang
przepiséw w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu fub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosié sie wytgcznie do pracownikdw $wiadczgcych roboty bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu ninieiszej umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysoKosci
wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej
oraz dokiadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy pe zmianie umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyZszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian zasad, o ktérych wyze] mowa
na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest dotaczyC dokumenty, z
ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkosci
etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowac wylgcznie czescé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do kitdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawecy ponoszonego w zwigzku z
dokonywaniem wplat do pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu do
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pracownikow s$wiadczacych roboty objete niniejszg umowa; kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawecy bedzie odnosi¢é sie wylgcznie do pracownikow
$wiadczacych roboty, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstawy prawnej oraz dokiadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazacC zwigzek pomiedzy
wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian zasad, o ktorych
wyzej mowa na kalkulacije wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego dotaczyé dokumenty, z kiérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania ninigjszej umowy,
lit. e) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o rdznice wartosci robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania robot iflub materiatdw budowlanych, urzgdzen, ustalong
przez Strony,

-ad pkt 9) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana

Podwykonawgy - na warunkach okresionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych oraz w ninigjszej umowie.

3. Poza przypadkami, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczaina jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwierh publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia,
tresci wykazu scalonych elementow (etapow) prac dla etapu robot budowlanych (zatgcznik Nr 4
do niniejszej umowy) iflub harmonograméw rzeczowo — finansowych (zataczniki Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy) stosownie do zaistnialych okolicznosci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy
ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 2 ad. pkt 3 fit. ¢)iad pki 4) lit. c).

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

‘Postanowienia odnoszace sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 27

1. W zwigzku z zawartg przez Zamawiajgcego umowg finansowg z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu oraz planowaniem wspoffinansowania przedmiotu
niniejszej umowy ze srodkow finansowych uzyskanych z Europejskiego Banku inwestycyjnego,
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) niezwlocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg
w Luksemburgu, o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do
.Przestepstw” zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,

2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakgcji finansowych i wydatkow, w
zwiagzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sig Z
ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamdwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwiazku z domniemanym ,Przestepstwem”,

3. Przestepstwo”, o ktérym mowa wyzej, oznacza kazde z nastepujgcych dziatan: oszustwo
finansowe, Korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych pienigdzy,
finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nalezy kierowac na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS,
European Investment Bank,

100 boulevard Konrad Adenauer,

L-2950 Luksemburg,

oraz do wiadomosci Zamawiajacego.
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Ochrona danych osobowych
§ 28

1. Strony zgodnie oéwiadczaja, iz jest im znana tre$¢ przepiséw prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednoczesnie osoby
reprezentujgce Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wiasnym oraz Stron
o$wiadczajg, ze przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych bedacych reprezentantami
Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dia celéw
realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantdw lub przedstawicieli
wskazanych w umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od
potrzeb wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy, obejmujace nastgpujace kategorie
danych: dane identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. stuzbowy
adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sig¢ do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpoznie]
miesigca po pozyskaniu danych osobowych fub przy pierwszej komunikacji z osobg, ktérej
dane dotycza o koniecznoséci przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o
celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz Zrodie
pozyskania danych oscbowych.

4, Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjgcie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg
odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoéine rozporzadzenie o
ochronie danych — zwane dalej ,RODO") przekazanych:

a) Zamawiajacemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane
adresowe: Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: . .

6. U Zamawiajacego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych z ktorym mozna SIQ
skontaktowa¢ poprzez email iod@lublineu lub pisemnie na adres Zamawiajacego z
dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osocbowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg
umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z nigj
wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych ¢igzgcych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach
wskazanych powyzeij jest:

a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wypetnianie obowigzkow prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
zwiazanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,

¢) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony moga by¢ przekazywane nastepujgcym
kategoriom odbiorcow:
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a) podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujacym
systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczacych ustugi
ksiegowe, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym usiugi na rzecz danej Strony, w tym firmom Kkurierskim
i pocztowym (w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien okreslonych w umowie),
doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku
z $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczen
wynikajacych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy
ze Strong iwytacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze udostepniane
instytuciom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom lub organom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa, w tym organom administracji
skarbowe] craz uprawnionym podmiotom uczestniczacym w procesach realizacji umowy.

10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony
przepisami prawa, w tym przepiséw podatkowych i przepiséw dotyczacych sprawozdawczosci
finansowej.

11. Kazda osoba, ktorej dane osobowe zostang udostgpnione pomiedzy Stronami w zwigzku z
zawarciem i realizacig umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z
przyczyn zwigzanych z jej szczegodlna sytuacia, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w
oparciu ¢ swéj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym
momencie kierujac korespondencie w formie elektronicznej iflub pisemnie na adresy, ktére
zostaly wskazane powyze].

12. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

13. Dane osobowe nie beda profilowane i nie beda stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Odpady

§ 29

1. Wykonawea zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
| opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdinosci przestrzegania obowiazujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach
przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niekiorymi odpadami oraz o optacie produktowej.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 pkt 53, 54 i
55 umowy.

Cesja

§ 30
1. Bez uprzedniej, pisemne] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sa prawa lub zobowigzania okre§lone umowsg lub wynikajgce z ninigjszej
umowy {art. 509 kodeksu cywilnego).

Postanowienia konicowe
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§ 31
W sprawach nieuregulowanych ninigjszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa.

§32
Ewentuaine spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§33
Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:

Zatgeznik Nr 1 - program funkcjonaino - uzytkowy

Zatgcznik Nr 2 - wytyczne funkcjonaine Zamawiajgcego

Zatgcznik Nr 3 - harmonogram rzeczowo - finansowy na realizacje catosci zamowienia
Zatacznik Nr 3a - harmonogram rzeczowo — finansowy na realizacje robot budowlanych
Zatacznik Nr 4 - wykaz scalonych elementéw (etapow) prac dia etapu robdt budowianych

1.
2.
3.
4.
5.
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