
     Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
     wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 142/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Prezydent Miasta Lublin

Informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Lublin 
według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku



LUBLIN sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI
Strony

Wstęp 3  
Część tabelaryczna 4-9

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028

Część opisowa 10-51
Dochody budżetu miasta 
Wydatki budżetu miasta 
Wynik budżetu miasta 
Przychody budżetu miasta 
Rozchody budżetu miasta
Zadłużenie miasta i jego obsługa
Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

2



Wstęp 

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin 
za I półrocze 2012 roku stanowi wypełnienie postanowień art.  266 ust.  1  pkt  2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej 
jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  art.  226  ust.  3 
przywołanej wyżej ustawy.

W myśl postanowień uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku 
w  sprawie  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  miasta,  informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych  samorządowych  instytucji  kultury  i  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 
zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego niniejsze opracowanie obejmuje:
1) część  tabelaryczną  w szczegółowości  uchwały  nr  291/XVI/2011  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia 

22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej obejmująca dwa zestawienia wg 
stanu  na  30  czerwca  2012  roku:
-  pierwsze  przedstawia  syntetyczne  wielkości  dochodów  i  wydatków,  przychodów  i  rozchodów, 
prognozę  kwoty  długu  oraz  stopień  realizacji  planu,
- drugie przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,

2) część  opisową  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  zawierającą 
w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia, a także o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. 
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Część tabelaryczna

Tabela nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu koncentruje się na 
syntetycznej prognozie głównych parametrów budżetowych przy zapewnieniu zgodności danych 
z  uchwałą  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej.  Konstrukcja  danych  umożliwia  analizę 
możliwości inwestycyjnych oraz ocenę rzeczywistych możliwości zadłużania się miasta.

Tabela  nr  2  -  Przedsięwzięcia  realizowane  w  latach  2012-2028  obejmują  następujące  cztery 
kategorie przedsięwzięć wieloletnich:
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,          o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,

4. Poręczenia udzielane przez miasto Lublin.
W  pierwszej  i  drugiej  kategorii  przedsięwzięć  wieloletnich  ujęte  zostały  programy,  projekty 
i zadania w części bieżącej oraz inwestycyjnej.
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Część opisowa 

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody  budżetu  Miasta  Lublin  na  2012  rok  zostały  określone  przez  Radę  Miasta  Lublin 
w wysokości 1.618.703.520 zł, z tego:
- dochody bieżące 1.295.062.510 zł (80,01% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 323.641.010 zł (19,99% dochodów ogółem).
W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, plan dochodów budżetu 
Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 1.607.629.231 zł, z tego:
- dochody bieżące 1.305.006.360 zł (81,18% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 302.622.871 zł (18,82% dochodów ogółem).
Łączne  zmiany  wprowadzone  w  bieżącym  roku  budżetowym  i  czterech  kolejnych  latach 
wieloletniej  prognozy  finansowej  spowodowały  zwiększenie  dochodów  łącznie  z  kwoty 
8.414.904 tys. zł do kwoty 8.574.829 tys. zł, tj. o kwotę 159.925 tys. zł (o 1,9%). Zmiany prognozy 
dochodów w latach  2012-2016 głównie spowodowane były zwiększeniem planowanych środków 
bezzwrotnych krajowych  i  europejskich  stanowiących  źródło  współfinansowania  realizowanych  przez  Miasto 
zadań inwestycyjnych oraz dochodów z tytułu podatków. 

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Plan na 01.01.2012 r. 1 618 704 1 715 300 1 846 300 1 608 300 1 626 300
Plan na 30.06.2012 r. 1 607 629 1 790 800 1 925 800 1 624 300 1 626 300
zmiana w zł -11 075 75 500 79 500 16 000 0
dynamika w % 99,32% 104,40% 104,31% 100,99% 100%

Realizacja  planu  dochodów  w  I  półroczu  2012  r.  wyniosła  725.006.297,43  zł,  tj.  45,10% 
i nominalnie wzrosła r/r o 7,09%, tj. o kwotę 47.987.842,36 zł.

Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2008 – 2012

Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 663.205.145,19 zł, tj. 50,82% i nominalnie wzrosła 
r/r o 5,48%, tj. o kwotę 34.454.369,74 zł.

Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2008 – 2012

Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

Podatek od nieruchomości (w tys. zł)       

Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2012 roku wyniosła 54,65% 
planowanych wpływów. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 15,91%, co oznacza 
utrzymanie  stabilnego  poziomu  jednego  z  najbardziej  znaczących  kwotowo  źródeł  dochodów 
własnych,  będącego  efektem  sprawnej  i  skutecznej  ściągalności  należności,  zmiany  stawek 
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podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 253/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z  dnia  24  listopada  2011  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od 
nieruchomości na 2012 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w tys. zł)       

Realizacja  planu  dochodów  z  tytułu  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych 
i prawnych w okresie sprawozdawczym wzrosła r/r o 8,05%. 
Wzrost  dochodów z powyższych tytułów wynika  ze  stabilnej  sytuacji  makroekonomicznej  kraju 
oraz ze wzrostu wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
o 0,14 punktu procentowego względem roku poprzedniego, tj. do poziomu 37,26%. 

Subwencje (w tys. zł)
Realizacja  planu  dochodów ze  środków subwencji  (dochody bieżące)  w  I  półroczu 2012 roku 
wyniosła 61,19%. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 5,77%.

Dochody majątkowe 

Realizacja  planu  dochodów  majątkowych  wyniosła  61.801.152,24  zł,  tj.  20,42%  i  nominalnie 
wzrosła r/r o 28,04%, tj. o kwotę 13.533.472,62 zł.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2008 – 2012

Na  wykonanie  dochodów majątkowych  główny  wpływ  miały  dochody  z  tytułu  środków 
z budżetu Unii Europejskiej – 54.745.891,74 zł oraz sprzedaży majątku – 5.824.988,66 zł.

Spadek  zainteresowania  planowanymi  do  sprzedaży  przez  miasto  nieruchomościami 
przekłada się negatywnie na poziom dochodów uzyskiwanych z tego tytułu; stąd też ich realizacja 
obarczona  jest  znacznym  ryzykiem  w  roku  bieżącym  i  latach  kolejnych. 

Wydatki budżetu Miasta Lublin
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Wydatki  budżetu  Miasta  Lublin  na  2012  rok  zostały  określone  przez  Radę  Miasta  Lublin 
w wysokości 1.770.788.930 zł, z tego:
- wydatki bieżące 1.249.731.510 zł (70,57% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 521.057.420 zł (29,43% wydatków ogółem).
W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale  budżetowej  na  2012 rok plan wydatków budżetu 
Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 1.761.230.312 zł, z tego:
- wydatki bieżące 1.267.963.930 zł (71,99% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 493.266.382 zł (28,01% wydatków ogółem).
Łączne  zmiany  wprowadzone  w  bieżącym  roku  budżetowym  i  czterech  kolejnych  latach 
wieloletniej  prognozy  finansowej  spowodowały  zwiększenie  wydatków  łącznie  z  kwoty 
8.606.289 tys.  zł  do  kwoty  8.769.327  tys.  zł,  tj.  o  kwotę  163.038  tys.  zł  (1,9%  wydatków). 
Zwiększenie  prognozy  wydatków  w  latach  2012-2016  w  głównej  mierze  spowodowane  było 
zmianami wydatków w zakresie planowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych. 

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Plan na 01.01.2012 r. 1 770 789 1 798 500 1 938 300 1 506 900 1 591 800
Plan na 30.06.2012 r. 1 761 230 1 878 997 2 017 300 1 521 500 1 590 300
zmiana w zł -9 559 80 497 79 000 14 600 -1 500
dynamika w % 99,46% 104,48% 104,08% 100,97% 99,91%

WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Plan na 01.01.2012 r. 1 249 732 1 248 500 1 258 300 1 276 900 1 291 800
Plan na 30.06.2012 r. 1 267 964 1 250 997 1 272 300 1 286 500 1 290 300
zmiana w zł 18 232 2 497 14 000 9 600 -1 500
dynamika w % 101,46% 100,20% 101,11% 100,75% 99,88%
      

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Plan na 01.01.2012 r. 521 057 550 000 680 000 230 000 300 000
Plan na 30.06.2012 r. 493 266 628 000 745 000 235 000 300 000
zmiana w zł -27 791 78 000 65 000 5 000 0
dynamika w % 94,67% 114,18% 109,56% 102,17% 100%

Realizacja  planu  wydatków  w  I  półroczu  2012  r.  wyniosła  759.355.448,74  zł,  tj.  43,12% 
i nominalnie wzrosła r/r o 13,78%, tj. o kwotę 91.950.943,01 zł.

Wykres nr 4.  Realizacja wydatków miasta w latach 2008 – 2012

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 658.985.438,62 zł, tj. 51,97% i nominalnie wzrosła 
r/r o 10,77%, tj. o kwotę 64.045.463,33 zł.
W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 
305.452.964,34 zł (54,57% planu),
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funkcjonowanie  organów  miasta,  które  w  I  półroczu  br.  wykonane  zostały  w  wysokości 
41.937.453,43 zł (51,04% planu).

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2008 – 2012

Wydatki majątkowe

Realizacja  planu  wydatków majątkowych  wyniosła  100.370.010,12  zł,  tj.  20,35%  i  nominalnie 
wzrosła r/r o 38,51%, tj. o kwotę 27.905.479,68 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2008 – 2012

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta 
                    w latach 2008 – 2020

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych 
latach  jest  zaspokojenie  potrzeb  mieszkańców  w  zakresie  realizacji  zadań  gminnych 
i powiatowych,  zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  obiektów  i  urządzeń  miejskiej 
infrastruktury  technicznej,  kreowanie  polityki  społecznej  oraz  wzmacnianie  aktywności 
społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji 
określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może 
uchwalić  budżetu,  w  którym  planowane  wydatki  bieżące  są  wyższe  niż  planowane  dochody 
bieżące  powiększone  o  nadwyżkę  budżetową  z  lat  ubiegłych  i  wolne  środki.  Zakładane 
w wieloletniej  prognozie  finansowej  wielkości  wydatków  bieżących  winny  być  w  2013  roku 
ograniczone  w  stosunku  do  planowanych  w  roku  bieżącym  w  celu  utrzymania  stabilności 
finansowej Miasta. 
Zabezpieczenie  środków  na  realizację  zadań  bieżących  przy  jednoczesnym  utrzymaniu  jak 
najwyższego  poziomu  wydatków  na  zadania  inwestycyjne  wymaga  determinacji  w  zakresie 
racjonalizacji wydatków bieżących i zakłada kontynuację działań efektywnościowych, które mają 
prowadzić do zwiększania nadwyżki operacyjnej.  Dodatnie wyniki  operacyjne są bardzo istotne 
z punktu  widzenia  możliwości  inwestycyjnych  Miasta  oraz  utrzymania  wysokiego  potencjału 
w zakresie pozyskania środków europejskich. 

W ramach wydatków ogółem ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dostrzegalny jest 
znaczny wzrost wysokości wydatków majątkowych w latach 2012 – 2014 i wynika on z kontynuacji 
rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych.  W roku 2012 na wydatki  inwestycyjne 
planuje się przeznaczyć najwyższą kwotę w historii budżetów miasta Lublin – ponad 493 mln zł. 
Generowanie odpowiednich środków na inwestycje pozostaje wyzwaniem również na najbliższe 
lata.  Realizacja  założonego  programu  inwestycyjnego  musi  być  jednak  wsparta  środkami 
uzyskanymi ze sprzedaży majątku oraz prywatyzacji.
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Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok deficyt budżetowy wynosił 152.085.410 zł i stanowił 
9,40% dochodów budżetu miasta. 

W  miesiącu  maju  uchwałą  nr  456/XXI/2012  Rady  Miasta  Lublin  dokonano  zwiększenia 
planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.515.671 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia 
pożyczką  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  (515.671 zł)  oraz 
kredytem  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Inwestycji  Komunalnych  Banku  Gospodarstwa  Krajowego 
(1.000.000 zł),  które  zwiększyły  planowany  deficyt  do  wysokości  153.601.081 zł,  tj.  9,55%  dochodów 
budżetu miasta. 

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt  budżetowy wyniósł  34.349.151,31 zł  (22,36% planu) 
i stanowi 4,74% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)
Pomniejszając  planowany  w  2012  roku  deficyt  budżetu  miasta  o  planowane  rozchody 

budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 310.401.081 zł.
W I  półroczu br.  faktyczny deficyt  budżetu  miasta wyniósł  66.214.995,44 zł  i  stanowił  21,33% 
faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy.  

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)
Planowana w 2012 roku nadwyżka operacyjna, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących 

nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 37.042.430 zł, tj. 2,30% dochodów ogółem.
W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 4.219.706,57 zł, co stanowi 0,58% 
wykonanych  dochodów  budżetu  miasta.  
Osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka operacyjna przy zachowaniu tendencji 
z I  półrocza br.  sygnalizuje brak możliwości osiągnięcia zaplanowanej nadwyżki operacyjnej na 
cały rok budżetowy. 

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta 
                     w latach 2008 – 2016

Przychody i rozchody budżetu miasta 

W okresie I półrocza br. przychody budżetu miasta zrealizowano na kwotę 93.046.246,82 zł. 
W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2012 – 2016 ujęto  środki w kwocie 
745.098 tys. zł z tytułu długu planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek i kredytów oraz 
prywatyzacji  majątku,  będących  jednym  ze  źródeł  finansowania  założonego  programu 
inwestycyjnego w tym okresie.  
Kwoty przychodów do roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Plan na 01.01.2012 r. 248 285 180 000 200 000 0 50 000
Plan na 30.06.2012 r. 310 401 184 697 200 000 0 50 000

z tego:      
pożyczki i kredyty 270 401 184 697 200 000  50 000
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prywatyzacja majątku 40 000     
zmiana w zł 62 116 4 697 0 0 0
dynamika w % 125,02% 102,61% 100% 100% 100%

W  okresie  I  półrocza  br.  rozchody  budżetu  miasta  zrealizowano  w  wysokości 
31.865.844,13 zł,  tj.  20,32%  planu.  W  ramach  rozchodów  ujętych  w  wieloletniej  prognozie 
finansowej  zaplanowano  środki  na  spłatę  zadłużenia  zaciągniętego  oraz  planowanego  do 
zaciągnięcia głównie w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji. 
Wysokość spłat zadłużenia do roku 2016 przedstawiono w poniższej tabeli:

ROZCHODY (w tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Plan na 01.01.2012 r. 96 200 96 800 108 000 101 400 84 500
Plan na 30.06.2012 r. 156 800 96 500 108 500 102 800 86 000

z tego:      
spłaty pożyczek i kredytów 126 800 66 500 68 500 102 800 86 000

wykup papierów wartościowych 30 000 30 000 40 000   
zmiana w zł 60 600 -300 500 1 400 1 500
dynamika w % 162,99% 99,69% 100,46% 101,38% 101,78%

Zadłużenie miasta i jego obsługa

Podstawowym  celem  zarządzania  długiem  jest  minimalizacja  kosztów  obsługi  oraz 
zapewnienie takich źródeł finansowania wydatków, nieznajdujących pokrycia w dochodach, które 
gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji 
zachodzących między długiem i dochodami. 
Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na najbliższe lata (do roku 2015) 
oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów i pożyczek, powodujących przyrost 
długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  do  roku  2013  włącznie  zastosowanie  mają 
2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:
• relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60%),
• relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 

i gwarancji do dochodów (dopuszczalne maksimum 15%).
Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia:

Prognoza poziomu zadłużenia na 2012 rok opiera się na następujących założeniach:
- na koniec 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią 

kwotę  678.181.676  zł  oraz  ze  sprzedaży  papierów  wartościowych  stanowią  kwotę 
100.000.000 zł,    

- planowany do zaciągnięcia w 2012 roku dług wyniesie 270.401.081 zł,
- przypadające  spłaty  raty  kredytów  i  pożyczek  zaciągniętych  w  latach  poprzednich 

wyniosą 126.800.000 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. 
wyniesie 30.000.000 zł,

- uzyska  się  umorzenie  pożyczki  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej  zaciągniętej  na  realizację  zadania  termomodernizacji  obiektów 
szkolnych w wysokości 305.200 zł.
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Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis 
obowiązujący do roku 2013) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekraczać 60% 
planowanych  w danym  roku  budżetowym  dochodów  ogółem  jednostki  samorządu  terytorialnego.  
Zadłużenie  miasta  na  dzień  30  czerwca  2012  roku  wyniosło  837.513.361,54  zł,  co  stanowi  52,10% 
planowanych  dochodów ogółem.  W kwocie  długu  znajduje  się  kredyt  krótkoterminowy zaciągnięty na 
pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 91.498.840,83 zł. 
W  trakcie  okresu  sprawozdawczego,  zgodnie  z  zasadami  udzielania  pomocy  finansowej  ze 
środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie 
części kwoty pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w wysokości 305.199,95 zł.
Przewidywany  na  koniec  2012  roku  dług  wyniesie  891.477.557  zł,  co  stanowi  55,45%  planowanych 
dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 14,56%, tj. o kwotę 
113.295.881 zł. 

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2008 – 2020

Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia:

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(przepis  obowiązujący  do  roku  2013)  łączna  kwota  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku 
budżetowym  rat  kredytów  i  pożyczek  wraz  z należnymi  odsetkami,  a  także  wykup  papierów 
wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń i/lub 
gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki 
samorządu terytorialnego.
Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu br. wyniosła 52.971.544,69 zł,  tj. 
26,47% planu. Przewidywana na koniec 2012 roku kwota na obsługę długu wyniesie 200.142.706 zł,  co 
stanowi  12,45%  dochodów  budżetu  ogółem.  Wzrost  wskaźnika  obsługi  zadłużenia  spowodowany  jest 
zwiększeniem  w  okresie  sprawozdawczym  przychodów  budżetu  miasta  w  związku  z  planowaną 
wcześniejszą  spłatą  kredytu  zaciągniętego  w 2009 roku.  W latach  kolejnych  wskaźnik  zaplanowano na 
poziomie  8 - 9%  dochodów  ogółem  budżetu  miasta.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 10. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2008 – 2020

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 
o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwali

 budżetu,  którego  realizacja  spowoduje,  że  w  roku  budżetowym  relacja  łącznej  kwoty 
obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona 
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przez  dochody  budżetu  ogółem  przekroczy  średnią  arytmetyczną  z  ostatnich  3  lat  relacji  jej 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku  oraz  pomniejszonych o 
wydatki  bieżące  podzielonych  przez  dochody  ogółem.  
Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją 
projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom 
realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu 
oraz otrzymaniu refundacji tych środków. 

Nowy  sposób  limitowania  zadłużenia  oparty  jest  wprost  na  saldzie  operacyjnym 
powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.  Im wyższe to  saldo tym wyższe możliwości 
zadłużania.  Nowe  regulacje  w  tym  zakresie  w  dużym  stopniu  uzależniają  więc  możliwości 
inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze 
dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może by

 przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania 
długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

W okresie obowiązywania „nowego” wskaźnika zadłużenia dla Miasta Lublin, wskaźnik ten 
nie przekracza wartości relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Kształtowanie  się  relacji  o  której  mowa w art.  243 ustawy o  finansach publicznych dla 
Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres, który zawiera również przedstawienie limitu wydatków 
związanych z obsługą zadłużenia do roku 2014 w celach informacyjnych. 

Wykres nr 11. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia 
                        w latach 2012 – 2020

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Integralną część wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć 
bieżących  i  majątkowych,  w  tym  realizowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej  i  innych 
bezzwrotnych źródeł zagranicznych.
Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta w latach 2012-2028 obejmują 
następujące cztery kategorie:

1. Programy,  projekty lub  zadania  związane  z  programami  realizowanymi  z  udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,
3. Umowy,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i  latach  następnych  jest  niezbędna  dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż 
rok budżetowy,

4. Poręczenia udzielane przez Miasto.

Planowane  na  2012  r.  w  uchwale  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  w  wysokości 
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512.639.594 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do 
wysokości  456.901.115 zł.  Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2012 roku o kwotę 
55.738.479 zł wynikało z następujących zmian:

• ze zwiększenia środków na realizację przedsięwzięć o kwotę 1.479.625 zł:
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 1.249 zł,
- „Uczeń do potęgi” – 2.600 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – 104.516 zł,
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” – 309.960 zł,
- termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące – 13.000 zł,
- budowa basenu przy ul. Łabędziej – 900.000 zł,
- z zakresu administracji publicznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Urzędu – 

148.300 zł,
• z wprowadzenia nowych przedsięwzięć na kwotę 7.883.684 zł:

- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” – 22.422 
zł,

- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” – 468.400 zł,
- „Świat dobrej przyszłości”– 13.500 zł,
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” – 286.784 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości II” – 29.633 zł,
-  „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu 

monitorowania usług publicznych” – 24.000 zł,
- „Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty 

w Gminie Lublin” – 488.795 zł,
- „Własna firma - Twój sukces” – 34.347 zł,
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” – 157.377 zł,
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" 

Sp. z o.o.” – 1.000.000 zł,
- remont ul. Nowy Świat – 70.000 zł,
- remont ul. Langiewicza – 50.000 zł,
- remont ul. Podwale – 50.000 zł,
- promocja miasta – 50.000 zł,
- przedszkole przy ul. Onyksowej – 680.000 zł,
- budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie – 1.000.000 zł,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 3.458.426 zł,

• ze zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciach o kwotę 65.101.788 zł:
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” o kwotę 16.973.082 zł,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 

o kwotę 26.029.048 zł,
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- „Renowacja  klasztoru  powizytkowskiego  na  centrum  działań  artystycznych  w  Lublinie” 
o kwotę 8.700.000 zł,

- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” o kwotę 3.320.155 zł,
- remont al. Racławickich o kwotę 500.000 zł,
- Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  (wspieranie 

zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 
- dotacja) o kwotę 135.000 zł,

- obsługa strefy płatnego parkowania o kwotę 600.000 zł,
- z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta o kwotę 683.044 zł,
- przebudowa ul. Jana Sawy o kwotę 500.000 zł,
- drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17, S19 o kwotę 900.000 zł,
- dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego o kwotę 1.500.000 zł,
- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 o kwotę 4.326.134 zł
- z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia o kwotę 920.000 zł,
- z zakresu pomocy i polityki społecznej o kwotę 15.325 zł.
Zmniejszenia wynikały przede wszystkim z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych lub ze 
zmiany harmonogramu realizacji zadania powodującej przesunięcie środków na kolejne lata.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 29,80%, tj. w kwocie 136.167.500,49 zł, z 
tego:  wydatki  bieżące –  99.031.297,02  zł  (52,32%),  wydatki  majątkowe –  37.136.203,47  zł  (13,88%)  i 
dotyczyły:

• programów, projektów lub zadań      37.780.982,26 zł (13,57%)
w tym związanych z:

programami  finansowanymi  z  udziałem  środków  
pochodzących  z  budżetu  UE  
oraz innych niepodlegających zwrotowi    29.689.131,14 zł (14,50%)

• umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie 
dłuższym niż rok budżetowy           98.386.518,23 zł (55,32%)

Strukturę  zrealizowanych  przedsięwzięć  objętych  wieloletnią  prognozą  finansową  przedstawia 
poniższy wykres.

Wydatkowana w I półroczu 2012 roku kwota 136.167.500,49 zł stanowi 29,80% łącznych 
nakładów zaplanowanych na 2012 rok,  zaś zrealizowane do dnia 30 czerwca 2012 r.  wydatki 
stanowią 17,44% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą 
finansową.
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Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Planowane wydatki  w wysokości  256.821.050 zł w I półroczu 2012 roku zostały zmniejszone o 
kwotę 52.078.702 zł, tj.  do wysokości 204.742.348 zł i wykonane w kwocie 29.689.131,14 zł (14,50%), 
z tego: wydatki bieżące – 393.445,61 zł (11,11%), wydatki majątkowe – 29.295.685.53 zł (14,56%).

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na realizację projektów:

• Comenius „Uczenie się przez całe życie” 64.126,36 zł (61,71%) 

Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 40 oraz I Liceum Ogólnokształcące. Projekt 
oświatowy  realizowany  przez  I  LO  ma  na  celu  propagowanie  współpracy  pomiędzy  uczniami  i 
nauczycielami różnych szkół Unii Europejskiej. Ponadto ma służyć doskonaleniu znajomości języków 
obcych, zapoznaniu uczniów z systemami edukacyjnymi krajów europejskich, doskonaleniu umiejętności 
prowadzenia dyskusji, debat oraz osiągania kompromisu, zwiększaniu tolerancji wobec innych kultur i 
narodów.  Poniesione  wydatki  dotyczą  głównie  sfinansowania  wyjazdów  krajowych  i  zagranicznych 
uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektu (wyjazd do Madrytu, nakręcenie filmu o szkole 
marzeń, wystawienie przedstawienia o tematyce wymarzonej szkoły). W SP nr 40 celem programu jest 
międzynarodowa wymiana doświadczeń jak i współpraca w zakresie wykorzystania tradycyjnych gier i 
zabaw jako form spędzania wolnego czasu stanowiącego alternatywę dla wirtualnego świata. Ponadto 
program ma przyczynić się do pobudzenia wyobraźni i kreatywności wśród uczniów. Zaplanowane środki 
wydatkowano na zagraniczne podróże służbowe nauczycieli do Turcji i Włoch. W drugim półroczu br. 
planuje się zorganizowanie drugiego wyjazdu do Turcji i Włoch oraz przyjęcie gości z tych krajów w 
Polsce.

• „Uczeń do potęgi” 123.209,72 zł (39,35%)  

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-
Skłodowskiej  w  latach  2010-2013.  Celem  projektu  jest  zwiększenie  zainteresowania  przedmiotami 
ścisłymi  wśród  uczniów sześciu  lubelskich  liceów ogólnokształcących (I,  III,  VIII,  XI,  XIX,  XXIV) 
poprzez  opracowanie  i  wdrożenie  programu  nauczania  w  formie  scenariuszy  zajęć  lekcyjnych 
zawierających  nowoczesne  metody  nauki  przedmiotów  takich  jak  fizyka,  chemia,  informatyka  i 
matematyka.  Projekt  ma  służyć  wzrostowi efektywności  nauczania,  umiejętności  uczniów w zakresie 
wykorzystywania zdobytej w tej formie wiedzy oraz zwiększeniu świadomości nauczycieli w dziedzinie 
innowacyjnych  form  nauczania  poprzez  rozpowszechnienie  produktu  finalnego.  W  okresie 
sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura 
projektu  oraz  na  wynagrodzenia  za  przeprowadzenie  zajęć,  na  których  testowano  opracowane 
scenariusze.  Wybrano  także  wykonawcę  odpowiedzialnego  za  przeprowadzenie  wśród  uczniów 
uczestniczących w projekcie badania ankietowego oraz indywidualnych wywiadów wśród nauczycieli 
celem  uzyskania  informacji  dotyczących  efektywności  i  poprawności  testowanych  scenariuszy  oraz 
ustalenia w jakim stopniu udział w projekcie wzbudził wśród nauczycieli zainteresowanie innowacyjnymi 
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metodami  nauczania  i  czy  wykorzystanie  scenariuszy  wpłynęło  na  poprawę  jakości  kształcenia  w 
szkołach.  W  drugim  półroczu  br.  po  przeprowadzeniu  analizy  rzeczywistych  efektów  testowanych 
scenariuszy na podstawie ankiet wśród uczniów i wywiadów z nauczycielami zaplanowano modyfikacje i 
opracowanie ostatecznej wersji  innowacyjnego interdyscyplinarnego programu zajęć pozalekcyjnych z 
przedmiotów ścisłych.

• „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” 157.404,81 zł (42,17%)  

Projekt, który realizuje Wydział Oświaty i Wychowania wspólnie z Przedszkolem nr 37 w latach 
2011-2014  ma  na  celu  zwiększenie  poziomu  przygotowania  do  dalszej  edukacji  poprzez  udział  w 
zajęciach  wychowania  przedszkolnego  w godzinach  popołudniowych,  przeciwdziałanie  zagrożeniu 
wykluczenia  społecznego  poprzez  stworzenie  dzieciom  o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych 
możliwości  udziału  w  wychowaniu  przedszkolnym  dostosowanym  do  ich  potrzeb,  wzrost  poziomu 
uspołecznienia  u  dzieci  w wyniku  utworzenia  oddziału  integracyjnego  dla  dzieci  o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych oraz minimalizowanie i zapobieganie deficytom rozwojowym u dzieci poprzez 
objęcie  ich  opieką  specjalistyczną.  Zaplanowane  środki  przeznaczono  na  wypłatę  wynagrodzeń  wraz 
z pochodnymi dla kadry zatrudnionej w przedszkolu i zespołu projektowego, zakup zabawek, materiałów 
dydaktycznych, środków żywności oraz poniesiono koszty utrzymania biura projektu. W II półroczu br. obok 
wydatków bieżących planuje się także szkolenia dla zespołu w zakresie wyrównania szans dzieci w wieku 
przedszkolnym.

• „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 4.193,33 zł (0,90%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Projektów Nieinwestycjnych i ma na celu promowanie, 
rozwijanie  i  utrwalenie  kontaktów  oraz  współpracy  międzyregionalnej  i transgranicznej  pomiędzy 
instytucjami  i  osobami  uczestniczącymi  w  projekcie  poprzez  organizację  kongresów,  konkursów  i 
seminariów. Ponadto ma służyć podniesieniu zdolności planowania strategicznego, tj. stworzenia nowych 
zaktualizowanych strategii ważnych dla rozwoju Lublina i  Rzeszowa oraz promowaniu miast poprzez 
opracowanie publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych. Realizacja projektu ma 
przyczynić  się  do  skutecznej  wymiany  informacji,  doświadczeń,  dobrych  praktyk  osób  i  instytucji 
zajmujących się współpracą transgraniczną i projektowaniem przestrzeni miejskiej poprzez organizację 
konkursów na najlepsze projekty oraz stworzenie bazy wiedzy – portalu informacyjnego o projektach 
nieinwestycjnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, 
zorganizowano konferencję  prasową  rozpoczynającą  projekt,  stworzono stronę  internetową Kongresu 
Inicjatyw Europy Wschodniej i rozpoczęto prace nad jego organizacją. W późniejszym okresie planuje się 
wydanie przewodników ”Szlaki  Lublina”,  opracowanie strategii  Rozwoju Turystyki  Lublina,  Strategii 
Wykorzystania  Funduszy  UE  w perspektywie  finansowej  2014-2020,  Strategii  Współpracy 
Transgranicznej oraz organizację dwóch kolejnych edycji Kongresu.

• „Świat dobrej przyszłości” 3.872,50 zł (28,69%)

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich we współpracy między innymi 
z  Placówką  Wielofunkcyjną  „Pogodny  Dom”.  Celem  projektu  jest  opracowanie  oraz  wdrożenie 
nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej 
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interwencji  socjalnej  i  przeciwdziałaniu  wykluczeniu  społecznemu  wychowanków domów dziecka  z 
województwa  lubelskiego.  W  okresie  sprawozdawczym  przeszkolono  wychowawców  realizujących 
program  na  podstawie  opracowanych  scenariuszy,  rozpoczęto  pracę  z  dziećmi  oraz  wprowadzono 
indywidualne karty rozwoju dla  każdego podopiecznego.  Środki  wydatkowano na wypłatę  dodatków 
specjalnych dla 3 wychowawców pracujących w placówce, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach 
projektu. W kolejnych latach planowany jest dalszy proces testowania w szczególności przeprowadzenie 
diagnozy  ex-ante,  on-going  i  ex-post  dotyczące  poziomu  umiejętności  wychowanków  w  zakresie 
funkcjonowania w życiu.

• „Program  Aktywności  Samorządowej  -  PAS  -  innowacyjne  narzędzie  uspołecznionego  procesu 
monitorowania usług publicznych” 10.851,09 zł (45,21%)

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie między innymi 
z  Gminą  Lublin  i  dotyczy  opracowania  i  wdrożenia  nowatorskiego  systemu  monitorowania  usług 
publicznych  w  administracji  samorządowej  województwa  lubelskiego.  Stanowi  także  odpowiedź  na 
problemy związane z poprawą jakości usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. Celem projektu jest 
poprawa  jakości  usług  publicznych  w  4  samorządach  województwa  lubelskiego  poprzez  wdrożenie 
nowego systemu monitorowania tych usług. Zmiana dotychczasowego podejścia do systemu monitoringu 
usług  publicznych  jest  niezbędna  aby  dawał  on  pracownikom  administracji  wiedzę  jak  skutecznie 
reagować  na głos  obywatelski,  a  także  w jakich  obszarach poprawić  jakość  działania.  Zintegrowany 
system monitorowania usług pozwoli samorządom w sposób dogłębny poznać jakość życia mieszkańców, 
potrzeby  pracodawców  czy  też  oczekiwania  przedsiębiorców  i  tym  samym  skuteczniej  wspierać 
i rozwiązywać problemy społeczności lokalnej.  System będzie również wskazywać całościową analizę 
kosztów  usług  publicznych  i główne  obszary  ryzyka  w działaniu.  W  okresie  sprawozdawczym 
przeprowadzono cykl  dyskusji  tzw.  spotkań  radarowych  na  terenie  całego  miasta  w ramach  których 
społeczność  poszczególnych  dzielnic  mogła  wypowiedzieć  się  na  tematy dotyczące  ich  najbliższego 
otoczenia,  poruszyć  ważne  problemy  (pierwszy  cykl  spotkań  liczący  10  radarów).  Efektem  było 
wypracowanie  priorytetowych  obszarów  usług  publicznych  wymagających  interwencji  i  naprawy. 
Poniesione  wydatki  związane  są  z  wypłatą  dodatków  zadaniowych  dla  członków  zespołu 
ds. monitorowania. Do roku 2014 planuje się przeprowadzenie kolejnych edycji spotkań po 10 radarów tj. 
po 3 edycje w każdym roku realizacji programu. 

• „Własna firma – Twój sukces” 26.970,90 zł (78,52%)

Projekt jest  realizowany w partnerstwie przez Lubelską Szkołę Biznesu - Lidera oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie - Partnera. Celem ogólnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości 
i  wsparcie  osób  niepełnosprawnych  zamierzających  rozpocząć  prowadzenie  własnej  działalności 
gospodarczej.  Wsparcie w ramach projektu obejmuje bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe, środki 
finansowe na inwestycje w ramach zakładanej działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe w postaci 
bezpłatnych  specjalistycznych  usług  doradczych  oraz  środków  finansowych  przyznawanych  w  celu 
ułatwienia  osiągnięcia  płynności  finansowej.  MOPR  jako  partner  projektu  odpowiedzialny  jest  za 
rekrutacje  uczestników,  doradztwo  oraz  opracowanie  indywidualnych  planów działań  połączonych  z 
pomocą  psychologiczną.  W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  rekrutację  oraz  zajęcia 
przygotowujące indywidualne plany działania, a także warsztaty psychologiczne.
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• „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 2.816,90 zł (1,79%)

Projekt  realizowany  jest  przez  Kancelarię  Prezydenta  w  latach  2012-2014  i  ma  na  celu 
zwiększenie  partycypacji  grup  mniejszościowych  w  zarządzaniu  miastem  poprzez  powołanie  grupy 
wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń szwajcarskiego kantonu Neutachel. W ramach 
projektu zostaną zidentyfikowane organizacje, instytucje i grupy nieformalne zaangażowane w sprawy 
międzykulturowości  Lublina.  Z reprezentantów powyższych grup zostanie stworzona grupa wsparcia, 
której celem będzie konsultowanie działań projektu oraz aktywne współtworzenie powstającego systemu 
zarządzania przy wykorzystaniu metodologii  programu Miasta Międzykulturowe. Zakłada się również 
przeprowadzenie  kampanii  społecznych  oraz  szkoleń  z  wrażliwości  międzykulturowej.  W okresie 
sprawozdawczym  odbyła  się  wizyta  ewaluatora  w  Lublinie  oraz  przygotowano  pierwszy  raport 
ewaluacyjny,  poniesiono  wydatki  na  wynagrodzenie  kierownika  projektu  oraz  dodatek  specjalny dla 
asystenta kierownika projektu. W ramach projektu planuje się ponadto wizyty dwustronne w kantonie 
Neuchatel,  badania  społeczne  zmiany nastrojów społecznych  oraz  opracowanie  i  wdrożenie  systemu 
zarządzania różnorodnością.

• „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” 106.090,00 zł (0,52%)

Projekt  realizowany  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  wspólnie  z  Wydziałem Geodezji  dotyczy 
inwestycji  zlokalizowanej  na  terenie  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  i  ma  na  celu  podniesienie 
atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających 
korzystne  warunki  do  utworzenia  nowych  konkurencyjnych  i innowacyjnych  przedsiębiorstw 
generujących nowe miejsca pracy. Celami szczegółowymi projektu są poprawa dostępności do terenów 
inwestycyjnych poprzez budowę ulic, infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności 
gospodarczej,  podniesienie  atrakcyjności  i  konkurencyjności  Lublina  w  wyniku  udostępnienia 
przedsiębiorcom  terenów  inwestycyjnych  oraz  zwiększenie  liczby  podmiotów  działających  w SSE. 
Realizacja  projektu  wpłynie  pośrednio  na  wzrost  zatrudnienia  w  Lublinie,  zwiększenie  napływu 
inwestycji  z zewnątrz,  wykreowanie  Lublina  jako  miasta  o  wysokim  potencjale  gospodarczym 
i naukowym. Projekt zakłada uzbrojenie ponad 43 ha terenów, w tym ponad 37 ha to tereny inwestycyjne, 
pozostały teren  przeznaczony jest  pod  budowę  ok.  5,5 km dróg  wraz  z infrastrukturą  techniczną.  W 
okresie  sprawozdawczym  poniesiono  wydatki  na  wypłaty  odszkodowań  za  grunty  i  nieruchomości 
przejęte pod inwestycje, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych, które obejmują 
budowę  ulic  wewnętrznych  w ramach  strefy (4/1  ,5  ,6,  7  KDL-G),  ulicy Rataja  na  odcinku  od  ul. 
Grygowej  do  granic  miasta  wraz  z  odwodnieniem,  oświetleniem,  kanalizacją  sanitarną  i  siecią 
wodociągową. Zakłada się również budowę ronda, zjazdów, ciągów pieszych, zatok autobusowych.

• „Budowa  stadionu  miejskiego  w  Lublinie  wraz  z  zagospodarowaniem  
przylegającego terenu” 34.686,00 zł (0,33%)

W ramach projektu, który realizuje Wydział Inwestycji i Remontów powstanie stadion piłkarski o 
nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys. widzów, z zapleczem 
socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na 
czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska 
treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z 
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trawy  naturalnej.  Głównym  celem  projektu  jest  poprawa  dostępu  do  nowoczesnej  infrastruktury 
sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt. Pośrednim celem realizacji projektu jest 
wzrost  aktywności  ruchowej  mieszkańców.  Stadion  miejski  będzie  tworzył  wraz  z  planowanym  do 
budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – 
nowoczesne,  atrakcyjne  dla  lokalnej  społeczności  i turystów  centrum  rekreacyjno  –  sportowo  – 
rozrywkowe. W pierwszym półroczu br. opracowano kompletną dokumentację projektową na uziemienie 
słupa linii napowierzchniowej kolidującego z budową stadionu miejskiego oraz profili podłużnych linii 
wysokiego napięcia przebiegających nad parkingiem, wykonano audyt zgodności projektu koncepcyjnego 
oraz budowlanego z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, w tym również z obowiązującymi 
przepisami sportowymi i dotyczącymi bezpieczeństwa a także opracowano opinię techniczną w zakresie 
obejmującym zaprojektowanie i wykonanie elewacji stadionu. Ponadto prowadzono prace nad projektem 
budowlanym  stadionu  wraz  z  zagospodarowaniem,  urządzeniem  i  uzbrojeniem  terenu  (branże 
architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa) na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego  oraz  zlecono  opracowanie  przebudowy  urządzeń  i usunięcie  kolizji 
elektroenergetycznej na terenie stadionu, powtórnego raportu oddziaływania na środowisko zgodnego z 
aktualnym stanem prawnym w celu uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
zgody na realizację inwestycji, jak również zlecono ocenę ichtiologiczną dotyczącą odprowadzenia wód 
opadowych do Bystrzycy oraz inwentaryzację w zakresie fauny i flory na terenie planowanego stadionu.

• „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” 22.194.821,42 zł (27,45%)

Projekt  realizowany jest  w latach 2007-2015 we  współpracy Zarządu Transportu Miejskiego, 
Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału Geodezji oraz Wydziału Inwestycji i Remontów. Projekt ma na celu 
podniesienie  komfortu  podróży  pasażerów  poprzez  zakup  nowoczesnego  taboru  oraz  zwiększenia 
pozytywnego  wpływu  komunikacji  na  środowisko  w  związku  ze  zwiększeniem  ilości  trolejbusów 
kursujących w Lublinie, budowy blisko 30 km nowej trakcji trolejbusowej. Planuje się również budowę 
nowej  zajezdni  trolejbusowej,  budowę  systemu  zarządzania  ruchem  i komunikacją  w  Lublinie  oraz 
rozbudowę  układu  zasilania  sieci  trolejbusowej,  jak  również  przewiduje  się  przebudowę  ulic  i 
skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę 
trakcji  trolejbusowej  i zasilania  oraz  oświetlenia  drogowego  na  ul.  Wileńskiej  (od  ul.  Głębokiej  do 
ul. Zana) i ul. Głębokiej (od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej). Wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace na 
zadaniach:  „Budowa  trakcji  trolejbusowej,  zasilania  wraz  z podstacjami:  Wrotków,  Bystrzyca  oraz 
przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej), 
Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka 
- ul. Diamentowa w Lublinie” i „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji 
„Kolejarz” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz 
modernizacja skrzyżowania: ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy 
w Lublinie”. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje oraz zakupiono 
23 autobusy. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej podstacji "Zana" wraz z zasilaniem 
oraz  wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego  budowy  trakcji  trolejbusowej,  sieci  trakcyjnej 
w ul. Granitowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawła II do pętli autobusowej. W kolejnych latach 
planowana jest budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ulicach: Al. 
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Jana  Pawła  II,  ul.  Armii  Krajowej,  ul.  Krochmalnej,  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka,  ul. 
Abramowickiej,  ul.  Lwowskiej,  Al. Andersa,  ul.  Mełgiewskiej,  ul. Filaretów,  ul.  Zana,  ul.  Bohaterów 
Monte Cassino, ul. Młyńskiej oraz ul. Nadbystrzyckiej. Ponadto przewiduje się przebudowę skrzyżowań 
Jana Pawła II – Armii Krajowej, al. Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino oraz budowę nowej zajezdni 
trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków.

• „Renowacja  klasztoru  powizytkowskiego  na  centrum  działań  artystycznych  
w Lublinie”              2.625.064,07 zł (10,38%)

Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji  i  Remontów jest zwiększenie 
bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury 
narodowej. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 
z  jednoczesnym  utrwaleniem  i  rozszerzeniem  funkcji  kulturalnych.  Renowacja  ma  na  celu 
przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości 
technicznej struktury obiektu w wyniku wzmocnienia fundamentów, powiększenia powierzchni 
kompleksu oraz zapewnienia nowoczesnych standardów użytkowych. Projekt dotyczy renowacji 
zabytkowego  budynku  dawnego  klasztoru  wraz  z  rekompozycją  dawnego  ogrodu 
przyklasztornego  (pielęgnacja  drzew  i  nasadzeń)  i  wykorzystaniem  go  dla  plenerowej 
ekspozycji  rzeźb  oraz  strefy  wejściowej  wraz  z zabytkową  kapliczką.  Działalność  trzech 
instytucji  kultury,  które będą miały  tam swoją  siedzibę ma mieć  charakter  ponadregionalny. 
W pierwszym  półroczu  br.  kontynuowano  roboty  rozbiórkowe  i  konstrukcyjne  (stropy, 
wzmocnienie fundamentów, montaż instalacji mechanicznej kanalizacji sanitarnej), prowadzono 
badania  na  występowanie  polichromii  w piwnicach  klasztoru  oraz  prace  konserwatorskie 
w budynku tzw.  Lamusa,  prowadzono nadzór  autorski  oraz  podpisano umowę na wykonanie 
osuszania zawilgoconych murów zabytkowego budynku.

• „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu 
dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” 4.206.168,00 zł (7,67%)

Projekt polegający na budowie nowego odcinka al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic 
miasta  realizowany  jest  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  oraz  Wydział  Geodezji.  Wybudowana  al. 
Solidarności  stanowić  będzie  najważniejszy  dojazd  do  głównego  węzła  „Dąbrowica”  oraz  główny 
wlot/wylot z/do Warszawy. Planowana inwestycja ma za zadanie odciążyć z ruchu al. Warszawską i tym 
samym przyczynić się do znacznej poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku, 
a w przyszłości przenieść również ruch tranzytowy na obwodnicę Lublina, która zlokalizowana będzie 
poza granicami miasta. Wzdłuż drogi planuje się budowę ciągów pieszych i rowerowych, skrzyżowań, 
obiektów inżynierskich. Projekt powiększy sieć drogową o znacznie wyższych niż obecnie parametrach 
użytkowych,  o dużej  przepustowości  i  będzie  stanowił  jeden  z  elementów sieci  połączeń  pomiędzy 
Lublinem  a  Warszawą.  Ponadto  nastąpi  poprawa  dostępności  oraz  warunków  funkcjonowania 
istniejących  i  potencjalnych  podmiotów  gospodarczych.  Powstanie  ok.  30  ha  terenów  aktywności 
gospodarczej  oraz ok. 7 ha pod usługi,  w tym strefa pod koncentrację wielkokubaturowych obiektów 
handlowych. W okresie  sprawozdawczym wydatkowano środki  na  wypłatę odszkodowań za  grunty i 
nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji, wybrano menadżera projektu, ogłoszono 
przetarg  na  wybór  wykonawcy robót,  który został  rozstrzygnięty w dniu  5  lipca  br.  Ponadto  został 
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ogłoszony przetarg  na  pełnienie  nadzoru  autorskiego  oraz  wybrano  wykonawcę  na  przeprowadzenie 
badań archeologicznych przedinwestycyjnych o charakterze rozpoznawczym. Zawarto również umowę 
na aktualizację studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym,  przedmiaru  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  dla  projektu.  Po  podpisaniu  umowy  z 
wykonawcą będzie znany harmonogram rzeczowo-finansowy robót obejmujący budowę przedłużenia al. 
Solidarności  o  długości  3,8  km wraz  z  drogami  serwisowymi,  przebudowę  al. Warszawskiej  wraz  z 
rozplotem  ruchu  na  drogę  zbiorczo-rozprowadzającą,  budowę  węzła  „Sławin”,  przebudowę  ulic: 
Głównej,  Mgielnej,  Jaśminowej  oraz  Wądolnej,  budowę  ciągów  rowerowo-pieszych,  obiektów 
inżynierskich, ekranów akustycznych oraz przełożenia cieku i rzeki Czechówki.

• „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” 128.856,04 zł (2,28%)

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007-2013 przypada na lata 2010-2013. Projekt realizują wspólnie Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Celem głównym projektu jest 
przywrócenie zabytkowego charakteru ogrodu jako wartości kulturowej przy jednoczesnym przystosowaniu 
obiektu do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizualnej oraz 
walorów estetycznych parku.  Wdrożenie  monitoringu jako formy zwiększenia  bezpieczeństwa  dla  osób 
odwiedzających  park,  poprawa  stanu  technicznego  i funkcjonalnego  systemu  komunikacyjnego  ogrodu 
przełoży  się  na  wzrost  komfortu  korzystania  z ogrodu,  w  tym  także  dostosowania  dla  osób 
niepełnosprawnych.  Środki  przeznaczone  będą  na  rewaloryzację  układu  komunikacyjnego  w  parku, 
tj. budowę nowych nawierzchni alejek, elementów architektury ogrodowej i schodów, ogrodzenia, układu 
wodnego,  kanalizacji  deszczowej,  jak  również  wykonanie  prac  ogrodniczych,  takich  jak  wycinka 
samosiewów drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenie oraz wykonanie trawników. 

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na roboty budowlane w muszli koncertowej wraz z 
wykonaniem  instalacji  wewnętrznych  (elektrycznej,  grzewczej  i  wentylacji  oraz  odwodnienie)  oraz 
przebudowę  szaletu  miejskiego  związaną  z  zapewnieniem  dostępności  osobom  niepełnosprawnym. 
Podpisano  także  umowy  na:  rozbudowę  monitoringu  wizyjnego  miasta  oraz  infrastruktury 
telekomunikacyjnej,  nadzór  archeologiczny,  nadzór  inwestorski,  pielęgnację  zieleni  istniejącej  i  nowe 
nasadzenia oraz roboty budowlane na terenie parku. Środki wydatkowano na dokończenie dokumentacji 
dotyczącej  remontu  szaletu,  prowadzenie  prac  rozbiórkowych,  budowlanych  dotyczących  ogrodzenia  i 
nawierzchni oraz wykonano ogrodzenie od strony Al. Racławickich, jak również pokryto koszt uczestnictwa 
eksperta w pracach komisji przetargowej na wybór wykonawcy prac związanych z rozbudową monitoringu 
wizyjnego.

Stan  realizacji  projektów,  na  których  nie  wystąpiły płatności  w I  półroczu  2012 r.  przestawia  się 
następująco:

• „Nauka kluczem do dobrej pracy” (plan – 286.784 zł)

Celem  projektu  realizowanego  w  Zespole  Szkół  Energetycznych  jest  podniesienie  jakości 
kształcenia  zawodowego  u  uczniów  i nauczycieli.  Projekt  ma  służyć  zmniejszeniu  dysproporcji 
edukacyjnych  uczniów  w  zakresie  umiejętności  z  języka  angielskiego  lub  matematyki  poprzez 
przeprowadzenie  dodatkowych  zajęć  oraz  zwiększeniu  wiedzy  i umiejętności  lingwistycznych  i 
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matematycznych poprzez zajęcia przygotowujące do matury. Ponadto ma przyczynić się do zmniejszenia 
dysproporcji  edukacyjnych  w  zakresie  kompetencji  zawodowych  i  przygotować  do  egzaminu 
zawodowego poprzez dodatkowe zajęcia praktyczne oraz zwiększenia umiejętności planowania ścieżki 
edukacyjno-zawodowej poprzez uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym. Zaplanowane 
środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagi na rozpoczęcie projektu z dniem 1 sierpnia 2012 
roku. Planowane jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz 
zakup pomocy dydaktycznych.

• „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (plan – 120.681 zł)

Projekt  realizowany  jest  przez  Wydział  Projektów Nieinwestycyjnych  do  roku  2013.  Celem 
projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 
dla  gospodarstw domowych  z  terenu  47  gmin  i  2  powiatów województwa  lubelskiego  zagrożonych 
wykluczeniem  z  aktywnego  uczestnictwa  w  społeczeństwie  informacyjnym  ze  względu  na  trudną 
sytuację  materialną  lub  niepełnosprawność.  W ramach projektu  przewiduje  się  także wyposażenie  w 
sprzęt komputerowy i Internet instytucji podległych JST. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II 
półroczu 2012 roku na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 189 gospodarstw 
domowych  z  terenu  miasta  Lublin,  a  także  przeprowadzenie  szkoleń  z zakresu  obsługi  komputera  i 
Internetu dla każdego uczestnika projektu. W kolejnych latach wydatki będą ponoszone na modernizację 
zakupionego sprzętu komputerowego, ubezpieczenie oraz usługi dostępu do sieci Internet przez okres 
trwania projektu.

W pierwszym półroczu br.  przeprowadzono postępowanie  przetargowe na  dostawę zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczeniem 
usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu. W 
miesiącu lipcu br. dokonano wyboru wykonawcy zadania.

• „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 
(plan – 856.967 zł)  

Celem projektu,  realizowanego przez Wydział  Strategii  i  Obsługi  Inwestorów w latach 2011-
2013,  jest  promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągniecie nowych inwestycji. 
Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata  2007-2013,  jakimi  są  podniesienie  konkurencyjności  Lubelszczyzny  prowadzące  do  szybszego 
wzrostu  gospodarczego  oraz  zwiększenie  zatrudnienia  z  uwzględnieniem  walorów  naturalnych  i 
kulturowych regionu.  W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania,  które  wskażą potencjalne 
kierunki rozwoju miasta w wyniku diagnozy obecnego stanu gospodarczego, identyfikacji jego mocnych 
i słabych stron wskazując  jednocześnie  branże,  na  które  miasto  powinno zwrócić  szczególną  uwagę. 
Wykonane badania, których wyniki zostaną rozpowszechnione zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów 
na wiele zalet jakie posiada Lublin i przyczynią się do wykreowania dobrego wizerunku zarówno miasta, 
jak i regionu. Przeprowadzone analizy pozwolą określić potrzeby i oczekiwania inwestorów dzięki czemu 
Lublin  będzie  posiadał  narzędzie  do  przygotowania  ofert  inwestycyjnych  i pozyskania  kolejnych 
inwestorów.  W wyniku  realizacji  projektu  miasto  Lublin  jako  marka  zacznie  być  postrzegana  jako 
miejsce,  w  którym  warto  inwestować.  W  okresie  sprawozdawczym  opracowano  diagnozę  sytuacji 
społeczno-gospodarczej  miasta  oraz  województwa  lubelskiego,  dokonano  analizy  potencjału 
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innowacyjnego  miasta  oraz  warunków  inwestowania  w  Lublinie.  Ponadto  opracowano  listę  branż 
podstawowych  i wspierających  dla  rozwoju  miasta  Lublin,  jednocześnie  przeprowadzono wywiady z 
przedsiębiorcami  krajowymi  i zagranicznymi  na  temat  inwestowania  w  mieście,  sporządzono  listę 
potencjalnych inwestorów. 

• „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”     (plan 
– 22.422 zł)

Projekt jest realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Samorządowych w Lublinie w okresie 01.05.2012 - 30.04.2013. Celem głównym projektu jest 
budowa,  wdrożenie  i  upowszechnienie  modelu  współpracy międzysektorowej  przez  96  pracowników 
członkowskich instytucji  wchodzących w skład LPPS z woj.  lubelskiego. Instytucje bądź organizacje, 
które dołączą do LPPS będą mogły w okresie od VIII-XI 2012 r. skorzystać ze szkoleń modułowych w 
zakresie wdrażania standardów współpracy międzysektorowej. Projekt zakłada podniesienie wiedzy 48 
pracowników kadry zarządzającej członkowskich instytucji LPPS w zakresie opracowania i wdrażania 
standardów  współpracy  oraz  opracowanie  standardów  działania  przez  48  pozostałych  pracowników 
instytucji  wchodzących w skład LPPS w czterech obszarach tematycznych:  wewnętrzno - formalnym, 
współpracy  z otoczeniem  zewnętrznym,  w  zakresie  pozyskiwania  środków  i  jakości  działania. 
Zaplanowane środki obejmują finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących projekt i zostaną 
wykorzystane w II półroczu br.

• „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w 
Gminie Lublin” (plan – 488.795 zł)

Celem głównym projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania jest podniesienie 
kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty w Lublinie oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów 
związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje. W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy 
doskonalące i kwalifikacyjne dla 1230 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Lublin  mające  na  celu  dostosowanie  wiedzy  do  wymogów  zmieniających  się  przepisów  prawa 
oświatowego, kursy doskonalące (kontrola zarządcza w placówkach oświatowych, prawo oświatowe oraz 
kadry i  płace) i  studia  podyplomowe (m.in.  kontrola  zarządcza,  zamówienia publiczne,  prawo pracy, 
rachunkowość,  ewaluacja  w  oświacie,  mediacja  szkolna  i  sądowa)  dla  421  pracowników  kadry 
administracyjnej  i zarządzającej z placówek oświatowych oraz organu prowadzącego, jak również kursy 
doskonalące dla 55 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie tworzenia i modyfikacji programów 
nauczania dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Środki zostaną wydatkowane w 
II półroczu br. z uwagi na rozpoczęcie projektu od miesiąca sierpnia br.

• „Wiedza fundamentem jakości II” (plan – 29.633 zł)

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i  realizowany w latach 
2012-2014 przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.  Celem projektu jest  wspieranie realizacji  zadań na 
rzecz aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie, poprzez podniesienie 
jakości  świadczonych  usług.  Projekt  zakłada  objęcie  wsparciem  25  pracowników  MUP,  w  tym 
dofinansowanie do zatrudnienia 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, organizację 24 szkoleń 
specjalistycznych  dla  pracowników  kluczowych  MUP  w  Lublinie, jak  również  sfinansowanie  6 
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pracownikom  MUP  trzeciego  roku  studiów  licencjackich  niestacjonarnych.  Realizacja  projektu 
rozpoczęła się od dnia 1 lipca br.

• „Budowa Miasteczka  Ruchu Drogowego w Lublinie  -  objęcie  udziałów w MOSiR „Bystrzyca” 
Sp. z o.o.” (plan – 1.000.000 zł)

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa 
dzieci  i  młodzieży  szkolnej  oraz  podniesienie  kultury  motoryzacyjnej.  Miasteczko  ruchu 
drogowego  to  kompleks  obiektów  przeznaczonych  do  nauki  przepisów  ruchu  drogowego, 
praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na 
rowerze i motorowerze. Rosnąca liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci potwierdza, że 
edukacja  najmłodszych  w  zakresie  zasad  poruszania  się  po  drogach  jest  koniecznością. 
W zakres planowanej inwestycji wchodzą prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
tj. oświetleniem, monitoringiem, a także prace związane z zakupem wyposażenia. 

Zaplanowane  środki  nie  zostały  wydatkowane  w  związku  z  przesunięciem  terminu 
realizacji zadania spowodowanym koniecznością zmiany lokalizacji obiektu. W II półroczu  br. 
planuje  się  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  w oparciu  o  którą  zostanie  ponownie 
określony harmonogram realizacji zadania.

• „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (plan – 3.085.661 zł, w tym majątkowe – 2.836.608 zł)

Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin (lidera projektu) w partnerstwie z: Miastem Zamość, 
Katolickim  Uniwersytetem  Lubelskim,  Uniwersytetem  Marii  Curie-Skłodowskiej,  Uniwersytetem 
Medycznym w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Głównym 
celem projektu jest  utworzenie internetowej platformy łączącej  zasoby cyfrowe będące w posiadaniu 
bibliotek i  instytucji  kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i  powszechnego dostępu do 
tych  zasobów.  Równie  istotnym celem projektu  jest  zabezpieczenie  cennych  dokumentów regionu  i 
piśmienniczych  zabytków  kultury  oraz  promocja  regionu  i uczestników  projektu.  Projekt  zakłada 
zbudowanie  u  partnerów i uczestników projektu  infrastruktury sieciowej,  serwerowej,  bazodanowej  i 
pracowni digitalizacji. Umożliwi to uruchomienie systemu lokalnej Biblioteki Cyfrowej mającego za celu 
przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Zadaniem Lidera Projektu będzie 
udostępnienie  własnej  serwerowni,  w  której  zostanie  uruchomiony mechanizm kopii  bezpieczeństwa 
danych i system indeksujący zasoby z różnych źródeł.  Umożliwi on intuicyjny sposób wyszukiwania 
danych i uzyskiwanie do nich dostępu. Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane 
i organizujący dostęp do wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu 
Lublina zostanie doprowadzona światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z 
istniejącą miejską siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu i 
gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Efektem 
realizacji projektu będzie rozwój województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego 
zasobu  informacyjnego  oraz  rozszerzenie  zakresu  usług  elektronicznych  dla  ludności,  pracowników 
naukowych,  studentów  i przedsiębiorców.  Lubelska  Biblioteka  Wirtualna  wpłynie  również  na 
rozszerzanie usług elektronicznych dla obywateli  i  zapewnienie wolnego dostępu do dorobku kultury 
piśmienniczej.  Zaplanowane  środki  zostaną  wydatkowane  w II półroczu  br.  z  uwagi  na  rozpoczęcie 
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funkcjonowania Biura Projektu od dnia 1 lipca br., na wynagrodzenia dla pracowników Biura, budowę 
światłowodowej infrastruktury dostępowej łączącej lokalizacje uczestników z terenu miasta Lublin oraz 
podłączenie jednostek bibliotecznych spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego.

Pozostałe programy, projekty lub zadania 

Planowane  wydatki  na  przedsięwzięcia  realizowane  bez  udziału  środków  europejskich  i innych 
środków  bezzwrotnych  w wysokości  75.879.304  zł  w  bieżącym  okresie  sprawozdawczym  zostały 
zmniejszone o kwotę 2.222.208 zł, tj. do wysokości 73.657.096 zł i zrealizowane w kwocie 8.091.851,12 zł 
(10,99%), z tego: wydatki bieżące – 251.333,18 zł (3,47%), wydatki majątkowe – 7.840.517,94 zł (11,81%).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację następujących przedsięwzięć:

1) bieżących, tj.: 251.333,18 zł (3,47%)

• remont ul. Zemborzyckiej 25.215,00 zł (0,55%) 

Droga powiatowa nr 2269L w skład której wchodzą odcinki ulic: Zemborzyckiej i Osmolickiej 
stanowi ważną część układu komunikacyjnego, powiązanego z siecią istniejących dróg poprzez dalszy 
odcinek ulicy Zemborzyckiej łączący się drogą wojewódzką nr 835 z al. Tysiąclecia. Realizacja projektu 
przyczyni się do poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. W wyniku 
realizacji  inwestycji  powstanie  funkcjonalne  połączenie  pomiędzy  dzielnicą  Wrotków  a  terenami 
wypoczynkowymi w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Remont nawierzchni oraz wydzielenie drogi 
rowerowej pozwoli na polepszenie komfortu jazdy nie tylko kierowcom, ale i okolicznym mieszkańcom 
oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Remont obejmuje całą ulicę Zemborzycką od ul.  Kunickiego do 
ul. Żeglarskiej o długości ok. 3 km. W 2012 roku zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu 1,3 km 
odcinka ul. Zemborzyckiej od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej oraz ul. Osmolickiej na 
odcinku  od  ul.  Zemborzyckiej  do  zjazdu  na  teren  ośrodka  „Dąbrowa”.  W okresie  sprawozdawczym 
opracowano dokumentację projektową remontu odcinka ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej, tj. projekt 
wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. Podpisano także 
umowę na wykonanie remontu ww. odcinka drogi  z terminem wykonania do 30.09.2012 r.  Płatności 
nastąpią w II półroczu br.

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – dotacja)  
15.000 zł (9,09%)

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prowadzenie centrum integracji społecznej dla 
mieszkańców Miasta Lublin z nowym podmiotem: Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy 
Chorym Uzależnionym od Alkoholu „NADZIEJA” na lata 2012-2015 oraz rozwiązano dotychczasową 
umowę zawartą ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”. W 
ramach umowy prowadzone jest centrum integracji społecznej, w którym odbywają są zajęcia grupowe w 
ramach reintegracji  społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, podczas którego wszyscy 
uczestnicy korzystają z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również 
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realizowane są programy interwencyjno - motywacyjne oraz programy wspierające proces zdrowienia 
osób uzależnionych od alkoholu. W reintegracji bierze udział średniomiesięcznie 30 osób wykluczonych 
społecznie będących mieszkańcami Lublina.

• utrzymanie porządku i czystości miasta    211.118,18 zł (39,77%)

Poniesione wydatki dotyczą zadań realizowanych w ramach umów:
- utrzymanie  cmentarza  żydowskiego  przy  ul.  Walecznych  7.  Realizacja  umowy  polega  na 

sprawowaniu  stałego,  całodobowego  dozoru  nad  cmentarzem,  Izbą  Pamięci  oraz  pomnikiem  – 
kwaterą  ofiar  terroru  hitlerowskiego.  W  ramach  umowy  prowadzone  są  prace  porządkowe, 
wykonywane naprawy w budynku Izby Pamięci, poddaje się konserwacji zieleń oraz ponosi koszty 
energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych.

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w 4 rejonach miasta Lublin przez MPO SITA Lublin S.A. oraz 
KOM-EKO  S.A.  Umowy  obejmują  wykaszanie  chwastów,  oczyszczanie  terenów  z resztek 
budowlanych, gruzu, odpadów komunalnych, gałęzi i innych zanieczyszczeń, odmłodzenie krzewów i 
żywopłotów oraz drzew starszych, wykonanie trawników.

- utrzymanie fontann i przepompowni realizowane jest przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie i obejmuje 
konserwację i remonty instalacji wodociągowych, urządzeń mechanicznych, mycie niecek, wymianę 
wody,  malowanie,  naprawę  i  wymianę  metalowych  i  drewnianych  elementów.  Zakres  rzeczowy 
umowy obejmuje fontannę na Pl. Litewskim, przepompownię wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej.

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, która obejmuje oczyszczanie pomników, usuwanie graffiti, 
pielęgnację zieleni, drobne remonty i naprawy. 

- obsługa  21  sztuk  pojemników  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  polegającą  na 
ustawieniu w wyznaczonych miejscach pojemników,  opróżnieniu ich raz  na  kwartał  i przekazaniu 
odpadów  podmiotom  prowadzącym  działalność  w zakresie  odzysku  lub  unieszkodliwienia  (m.in. 
przeterminowane leki, środki ochrony roślin, farby, świetlówki, zużyte baterie).

W II połowie br. planowane jest zawarcie umów na przechowywanie i transportowanie pojazdów 
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów których stan wskazuje na to, że nie są używane 
oraz na obsługę 77 sztuk pojemników do zbiórki przeterminowanych leków rozstawionych w lubelskich 
aptekach w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia leków. 

2) inwestycyjnych, tj.: 7.840.517,94 zł (11,81%)

• przebudowa ul. Łęczyńskiej  184,50 zł (0,01%)

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego poprzez 
wymianę nawierzchni zniszczonej ulicy Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do al. Witosa stanowiącej dogodne 
połączenie między dzielnicami Lublina, a także dojazd do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa. Zły 
stan techniczny ulicy, słaba organizacja ruchu oraz wzrost natężenia ruchu pojazdów powodują nie tylko 
wzrost  ilości  wypadków,  awaryjność pojazdów,  ale  także dyskomfort  życia  mieszkańców i  stwarzają 
niekorzystny obraz miasta. W okresie sprawozdawczym opracowano i uzgodniono projekt koncepcyjny 
przebudowy  ulicy.  Do  końca  października  br.  ma  zostać  opracowana  dokumentacja  projektowa 
przebudowy  ww.  odcinka,  która  w  kompleksowy  sposób  przedstawi  nową  geometrię  skrzyżowań, 
chodników,  zjazdów  na  posesje  i  zatok  autobusowych.  Projekt  będzie  zakładał  pojawienie  się 
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wydzielonych  pasów do  jazdy rowerem,  jak również przebudowę trakcji  trolejbusowej.  Wydatkowane 
środki  zostały  przeznaczone  na  opłatę  za  wydanie  warunków  technicznych  dotyczących  planowanej 
przebudowy ulicy. 

• budowa ul. Zelwerowicza 1.353,00 zł (0,05%)

Projekt  zakłada budowę nowej  ulicy od ul.  Poligonowej  do ul.  Koncertowej  w I  etapie  oraz 
docelowo do ul. Choiny w II etapie budowy. Celem budowy jest stworzenie alternatywnego wyjazdu z 
osiedla  Botanik,  które  znacznie  odciążyłoby  zakorkowaną  ul.  Generała  Ducha  oraz  ul. Zbożową. 
Wybudowana droga będzie stanowiła fragment północnej, wewnętrznej obwodnicy miasta i jednocześnie 
dojazd  do  działek  znajdujących  się  w  pobliżu  ul.  Poligonowej  przeznaczonych  pod  budownictwo 
mieszkaniowe.  W I  półroczu  br.  uzyskano  decyzję  środowiskową   oraz  przygotowano  materiały  do 
przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów 
akustycznych i kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą Doliną do 
skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węzła Jakubowice jako uzupełnienie dokumentacji budowy 
ulicy. Wystąpiono o wykonanie podziałów gruntów pod pas drogowy oraz wystąpiono do gestorów sieci 
o przedłużenie uzgodnień projektowych. Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie aneksu do 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

• inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców 1.741.509,36 (50,36%)

Zadanie  realizowane  jest  przy  współudziale  mieszkańców,  którzy  partycypują  w kosztach 
inwestycji. Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej 
by umożliwić komfortowy dojazd i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Zadanie odejmuje budowę:

ulic Połabian, Lubuszan, Szerokie, Ślężan – II etap – 568.348,43 zł – w zakresie wykonania dróg z 
odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniem kolizji z kablami elektroenergetycznymi. W 2012 roku 
zaplanowane są przede wszystkim prace przy ul. Ślężan.  W okresie sprawozdawczym wykonano 
roboty drogowe w sięgaczach od ww. ulicy oraz na odcinku ulicy Ślężan od ul. Nałęczowskiej do ul. 
Lubuszan ułożono krawężniki i podbudowę,
ulicy Lipskiej – 804.160,93 zł - wykonano jezdnie łącznie z warstwą ścieralną od ul. Świeżej do 
przejazdu kolejowego oraz prowadzono prace związane z budową chodnika, zapłacono częściowo za 
pełnienie nadzoru autorskiego, 
ulicy Lędzian (na odcinkach ul. Sławin – ul. Ślężan oraz ul. Strumykowa – ul. Sobótki) – 369.000,00 
zł  -  wykonano  sieci  wod-kan  i  sieć  kanalizacji  deszczowej,  zakończono  roboty  drogowe  w 
sięgaczach,  na  odcinku  od  ul.  Ślężan  do  wysokości  Hospicjum  im.  Małego  Księcia  ułożono 
krawężniki i wykonano podbudowę oraz prowadzono prace związane z budową oświetlenia na całej 
długości ulicy,
ulicy Wielkiej – w okresie sprawozdawczym mieszkańcy partycypujący w kosztach budowy złożyli 
wniosek  o  zmniejszenie  ich  udziału.  Wniosek  będzie  rozpatrzony w II  połowie  roku,  wówczas 
zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

• termomodernizacja szkół – SP nr 31 12.300,00 zł (20,50%) 

Realizacja  zadania  ma  na  celu  obniżenie  kosztów eksploatacji  budynków oraz  zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach 
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zadania  przewidziano  docieplenie  dachów,  stropodachów  i  stropów  ostatniej  kondygnacji  wraz 
z wykonaniem nowego pokrycia, ścian zewnętrznych i piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, wymianę węzła cieplnego, modernizację instalacji c.o., wymianę instalacji  odgromowej. W 
okresie  sprawozdawczym  opracowano  audyt  energetyczny  w  związku  z planowaną  termomodernizacją 
budynku  szkoły.  W  miesiącu  lipcu  br.  podpisano  umowy  na  opracowanie  kompletnej  dokumentacji 
projektowej na termomodernizację budynku szkoły z terminem do 2 października br. oraz opracowanie 
inwentaryzacji  przyrodniczej  z terminem  opracowania  do  końca  sierpnia  br.  Roboty 
termomodernizacyjne przewiduje się przeprowadzić w latach 2013-2014.

• termomodernizacja szkół – VI LO 12.300,00 zł (28,60%)

Zadanie ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynków liceum oraz zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach zadania 
przewidziano docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, ścian 
zewnętrznych,  wymianę  drzwi  zewnętrznych,  instalację  c.o.  i  regulacje  kotłowni  gazowej,  wymianę 
instalacji  odgromowej.  W  okresie  sprawozdawczym  opracowano  audyt  energetyczny  w  związku  z 
planowaną termomodernizacją budynku szkoły. W dniu 18 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku szkoły z terminem realizacji do 18 
sierpnia  br.  oraz  w miesiącu  lipcu  podpisano  umowę  na  opracowanie  inwentaryzacji  przyrodniczej  z 
terminem opracowania do końca sierpnia br. Roboty termomodernizacyjne planuje się przeprowadzić w 
latach 2013-2014. 

• termomodernizacja  oświatowych  obiektów  
użyteczności publicznej – II etap 120.251,00 zł (0,83%) 

Projekt realizowany jest w wybranych obiektach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 10, nr 32, 
nr 34, nr 40 i nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespole Szkół Samochodowych. W wyniku przeprowadzenia 
termomodernizacji  nastąpi  obniżenie  kosztów  eksploatacji  budynków  oraz  zmniejszenie  emisji 
szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach zadania 
przewidziano  docieplenie  dachów,  stropodachów  wraz  z wykonaniem  nowego  pokrycia, 
docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
oraz bram garażowych, modernizację i regulacje węzłów cieplnych, regulację kotłowni gazowej, wymianę 
instalacji  c.o.,  wymianę  przyłącza  ciepłowniczego  oraz  wymianę  instalacji  odgromowej.  W  okresie 
sprawozdawczym we wszystkich szkołach zlecono wykonanie opracowań ornitologicznych oraz w zależności 
od potrzeb zlecono aktualizację lub wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich. Na 
początku lipca zawarto umowy na roboty termomodernizacyjne z terminem zakończenia do 30 kwietnia 2013 
roku.

• budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 131.760,00 zł (6,59%)

Celem projektu jest rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej 
się  dzielnicy  miasta,  a  także  zarezerwowanie  terenu  pod  budowę  basenu.  Projekt  zakłada  budowę 
pięciosegmentowego  budynku  szkoły  w  podziale  na  segment  administracyjny,  przedszkolno-
dydaktyczny,  kuchenno-techniczny,  dydaktyczny  oraz  salę  gimnastyczną.  Jednocześnie  nastąpi 
zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, boiska do 
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piłki  nożnej,  kortów  tenisowych,  bieżni  100  m  oraz  do  skoku  w dal.  W okresie  sprawozdawczym 
wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na budowę szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym z 
terminem realizacji do 30 czerwca 2014 roku. Zapłacono pozostałą część zobowiązania za opracowanie 
dokumentacji projektowej. 

• przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej 1.961.424,04 zł (34,41%)

Celem  zadania  jest  rozszerzenie  bazy  opiekuńczo-wychowawczej  o  nowe  obiekty.  Projekt 
zakłada budowę budynku przedszkola i żłobka o kubaturze 16 075 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi, 
przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz siecią kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym 
w budynku żłobka  wykonano  dach,  ścianki  działowe,  montaż  instalacji  elektrycznych  i  wykrywania 
pożaru oraz systemu oddymiana klatki schodowej, w budynku przedszkola wykonano ściany parteru, 
strop nad parterem, podłoża i  posadzki  oraz rozpoczęto wykonywanie elewacji.  Ponadto opracowano 
aktualizację projektu budowy zjazdu indywidualnego w ul. Wolskiej do separatora kanalizacji deszczowej 
i  odtworzenie  elementów pasa drogowego ul.  Wolskiej  w związku z  projektowaną przebudową sieci 
kanalizacji deszczowej. Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę 
sieci  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Wolskiej.  Sporządzono  aneks  do  opracowanej  dokumentacji 
projektowej dotyczący zmiany ścianek działowych. 

• budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 25.215,00 zł (2,52%)

Projekt  służy  wspieraniu  kultury  fizycznej  dzieci  i  młodzieży  w  wyniku  poszerzenia  bazy 
dydaktyczno  –  sportowej.  W  okresie  sprawozdawczym  wykonano  opinie  p.poż.  do  dokumentacji 
projektowej  rozbudowy  budynku  Gimnazjum  nr  16  oraz  zapłacono  za  opracowanie  dokumentacji 
projektowej przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę na wydzielenie wraz z aktualizacją 
z  wielobranżowego  projektu  budowlano-wykonawczego  budowy  zespołu  urządzeń  sportowych  przy 
Gimnazjum Nr 16 i SP Nr 43, etapu dotyczącego budowy budynku zaplecza socjalno-sanitarnego dla 
Gimnazjum Nr 16 wraz z infrastrukturą oraz aktualizacją uzgodnień, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  W II  półroczu  br.  planuje  się 
rozpoczęcie budowy budynku (stan surowy).

• modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 41.205,00 zł (13,74%)

Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej poprzez 
podniesienie  standardu  budynku  oraz  dostosowanie  do  aktualnie  obowiązujących  wymogów 
technicznych.  W  ramach  zadania  ma  zostać  przebudowana  instalacja  centralnego  ogrzewania  i 
wymiennikownia c.o. i c.w.u. oraz instalacja solarna, a także wykonany remont pomieszczeń sanitarnych. 
W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową na usunięcie awarii instalacji 
wodno-kanalizacyjnej  w pionach  łazienkowych,  usunięcie  awarii  sygnalizacji  p.poż.,  wymianę  drzwi 
przeciwpożarowych oraz wymianę instalacji niskoprądowej TV.

• budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) 492.876,81 zł (14,08%)

Celem  zadania  jest  rozwój  bazy  sportowej.  Projekt  służy  wyrównywaniu  szans  w  dostępie 
młodzieży  szkolnej  do  podstawowej  aktywności  sportowej.  Projekt  zakłada  budowę  krytej  pływalni 
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(budynek o jednej  kondygnacji  nadziemnej,  częściowo podpiwniczony)  wraz                      z 
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu  obejmującego  wjazd  na  działkę,  drogę  wewnętrzną,  ciągi 
piesze, ogrodzenie oraz nasadzenie zieleni. W I półroczu br. kontynuowano realizację robót wykonując 
ściany  zewnętrzne  podbasenia,  słupy  żelbetowe  pod  dźwigary  drewniane  oraz  montaż  dźwigarów 
konstrukcji dachu.

• modernizacja  budynku  Szkoły  Muzycznej  I  i  II  stopnia  
im. T. Szeligowskiego 1.269.212,50 zł (22,17%)

Celem  projektu  jest  poprawa  stanu  technicznego  oraz  dostosowanie  budynku  po  dawnym 
Gimnazjum nr 13 przy ul. Narutowicza 32a do potrzeb szkoły muzycznej. W okresie sprawozdawczym 
kontynuowano roboty związane z przebudową budynku, tj. wykonano docieplenie dachu i stropodachu, 
impregnację istniejącej więźby dachowej, odeskowanie dachu, pokrycie dachu blachą płaską tytanowo-
cynkową wraz z izolacją termiczną. Prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano podbicie fundamentów, 
przyłącze  wody zimnej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  częściowo ściany konstrukcyjne,  stropy, 
schody wewnętrzne, ścianki działowe. Dokonano wymiany instalacji sanitarnych, wentylacji, wymiany 
instalacji elektrycznej               i teletechnicznej. Opracowano studium wykonalności wraz z analizą 
finansowo-ekonomiczną                 w standardzie wymaganym przy aplikowaniu środków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

• budowa basenu przy ul. Łabędziej 1.371.006,73 zł (27,98%)

Celem projektu jest rozszerzenie bazy sportowej o nowoczesny obiekt w dzielnicy Bronowice. 
Realizacja inwestycji  polega na budowie krytej  pływalni  i  hali  sportowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Obiekt zawierać będzie basen o długości 25 m, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, saunę, solarium, 
gabinety odnowy biologicznej wraz z trybunami, a ponadto salę gimnastyczną z siłownią oraz kawiarnię. 
W okresie  sprawozdawczym wykonano  konstrukcję  basenu  głównego,  basenu  rekreacyjnego,  ściany 
żelbetowe  piwnic  i  parteru.  Ponadto  wykonywano  instalację  kanalizacji  sanitarnej  podposadzkowej, 
przebudowę  zewnętrznych  sieci  elektrycznych,  oświetlenia  oraz  sieci  telefonicznych,  izolację  ścian 
fundamentowych, zbiornik stacji  uzdatniania wody,  klatki schodowe wewnętrzne. Prowadzono nadzór 
autorski nad zadaniem oraz zlecono studium wykonalności nt.  wykonania kolektorów słonecznych na 
budynku basenu.

• składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 30.000,00 zł (5,00%)

Celem projektu  jest  ograniczenie  emisji  biogazu  do  atmosfery,  a  także  zapewnienie  miastu 
możliwości  składowania  odpadów na okres  co najmniej  6  lat.  W I półroczu br.  poniesiono wydatek 
dotyczący  realizacji  umowy z  2011  roku  na  wykonanie  prac  rekultywacyjnych  w obrębie  II  niecki 
składowiska polegających na wykonaniu drenażu poziomego stanowiącego część projektowanej instalacji 
biogazu. Po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Lubartów w obrębie III 
niecki składowiska, rozpoczęte zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W II 
półroczu br. planuje się przeprowadzenie modernizacji gazogeneratora, zakup 2 agregatów pompowych 
do studni głębinowych, zainstalowanie 2 przepływomierzy na sieci kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż 
2 pomp do przepompowni terenowej ścieków.

• zagospodarowanie  placu  teatralnego  z  budową  wielopoziomowego  parkingu  podziemnego 
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i infrastrukturą techniczną 29.920,00 (1,00%)

Budowa parkingu to część koncepcji stworzenia centrum kulturalnego u zbiegu ulic: Grottgera i 
Al.  Racławickich.  Gmina  Lublin  podpisała  umowę  o współfinansowanie  realizacji  ww.  zadania  z 
Urzędem Marszałkowskim oraz wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zakres 
zadania  obejmuje wykonanie  projektu  budowlano  -  wykonawczego,  przełożenie  kolizji  sieci  i 
rozpoczęcie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję przebudowy sieci 
sanitarnych,  elektrycznych  i  telekomunikacyjnych  kolidujących  z  planowaną  budową  parkingu 
podziemnego  na  placu  Teatralnym,  opracowano  opinie  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  do 
projektowanego garażu podziemnego oraz zlecono koncepcje przebudowy i zmiany lokalizacji pomnika 
Partyzantów Poległych na Lubelszczyźnie  usytuowanego na skwerku u zbiegu Al. Racławickich i  ul. 
Radziszewskiego.

• dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 500.000,00 zł (100%)

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Lublinie  prowadzi  działania  mające  na  celu  budowę  III 
Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Kunickiego 42. Gmina Lublin partycypuje w kosztach budowy 
mając na uwadze, iż nowa siedziba komisariatu znacznie usprawni prace funkcjonariuszy co wpłynie na 
wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  społecznego  w tym rejonie.  W okresie  sprawozdawczym podpisano 
umowę na dofinansowanie budowy III KP i zgodnie z nią przekazano I ratę dofinansowania.

• zakup samochodów 100.000,00 zł (100%)

W  celu  poprawy  bezpieczeństwa  w  mieście  i  zwiększenia  możliwości  patrolowania  ulic 
zaplanowano  środki  na  sfinansowanie  zakupu  4  samochodów  osobowych  dla  Straży  Miejskiej 
w Lublinie.  W  okresie  sprawozdawczym  sfinansowano  pierwszą  część  należności  za  dostarczone 
samochody. Pozostała płatność zostanie dokonana w 2013 r.

Zadania, na których nie wystąpiły płatności w I półroczu br. przedstawiają się następująco:

• promocja miasta (plan – 50.000 zł)

Celem  zadania  realizowanego  przez  Wydział  Kultury  jest  organizacja  konkursu  w  ramach 
Lubelskiego  Funduszu  Filmowego  i  finansowanie  zwycięskiej  produkcji:  filmu  fabularnego,  serialu 
telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji                  w telewizji 
lub  w  Internecie,  związanego  z  Lublinem,  który  ma  przyczynić  się  do  kulturalnej,  turystycznej 
i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Produkcja musi być 
związana z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. 
Zaplanowane środki  wydatkowane zostaną w II  półroczu br.  na produkcję filmu dokumentalnego pt. 
„Złota 2”. W II półroczu br. zostanie również rozstrzygnięty kolejny konkurs na produkcje filmowe w 
ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego z terminem realizacji do roku 2013. 

• remonty  ulic  w  celu  poprawy  stanu  technicznego  jezdni,  zjazdów,  chodników  oraz  poprawy 
bezpieczeństwa ruchu, w tym:

- remont ul. Droga Męczenników Majdanka (plan – 400.000 zł) – w II półroczu br. planowane jest 
opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy na odcinku od ul. Grabskiego do wjazdu na 
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cmentarz,
- remont  al.  Racławickich  –  zadanie  obejmuje  remont  ulicy  na  odcinku  od  ul.  Lipowej  do 

al. Kraśnickich  o  długości  ok.  1,8  km  wraz  z  remontem  zjazdów,  chodników  oraz  zatok 
autobusowych.  Z  uwagi  na  planowane  inwestycje  samorządu  województwa  (budowa  Centrum 
Kongresowego,  siedziby  Urzędu  Marszałkowskiego  oraz  Centrum  Spotkania  Kultur)  realizacja 
zadania została przesunięta na lata 2013-2014. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano 
w 2013 r., zaś roboty budowlane zaplanowano w 2014 r.

- remont  ul.  Nowy  Świat  (plan  –  70.000  zł)  –  zadanie  obejmuje  remont  ulicy  na  odcinku  od 
ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej o długości ok. 1,3 km wraz z remontem chodników i zjazdów. 
W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zaś w 2013 r. przeprowadzenie 
robót budowlanych.  

- remont ul. Wapiennej – zadanie dotyczy remontu ulicy o długości 0,28 km od ul. Nadbystrzyckiej 
wraz z remontem chodników, zjazdów oraz parkingów. Dokumentacja projektowa została wykonana 
w 2011 roku, zaś roboty budowlane planuje się przeprowadzi

-  w roku 2013.
- remont ul. Langiewicza (plan – 50.000 zł) – prace obejmować będą wymianę nawierzchni ulicy o 

długości  ok.  0,5  km.  W II  półroczu  br.  planuje  się  przeprowadzenie  przetargu  na  opracowanie 
dokumentacji projektowej remontu ulicy, roboty budowlane planuje się przeprowadzić w 2013 r.

- remont ul. Podwale (plan – 50.000 zł) – zadanie obejmuje remont nawierzchni ulicy na długości ok. 
0,6 km. W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane 
planuje się przeprowadzić w 2013 r.

- remont ul. Mickiewicza (plan – 200.000 zł) – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej 
nawierzchni ulicy o długości ok. 0,65 km wraz z remontem chodników, zjazdów oraz remontem 
mostu na rzece Czerniejówce. W 2012 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. 
Roboty budowlane planuje się przeprowadzić w 2013 r.

• dotacja dla Zespołu Pieśni i  Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia 
z tytułu leasingu autokaru (plan – 230.000 zł)

Zadanie dotyczy leasingu operacyjnego autokaru z opcją wykupu na koniec umowy na potrzeby 
Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej. Autokar jest niezbędny do prowadzenia działalności 
koncertowej  oraz  udziału  w  zagranicznych  festiwalach,  które  są  jednym  z  głównych  elementów 
statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu. Planowany do 
zakupu  autokar  przystosowany  jest  do  transportu  kostiumów  wraz  z  dodatkami  i  instrumentami 
muzycznymi,  które  są  podstawową  częścią  artystycznej  działalności  zespołu.  W  okresie 
sprawozdawczym  wybrano  wykonawcę  zadania  i podpisano  umowę  leasingową,  dostawa  autokaru 
nastąpi w II połowie br.

• obsługa strefy płatnego parkowania (plan – 900.000 zł)

Powstanie  strefy  płatnego  parkowania  ma  na  celu  uporządkowanie  sposobu  parkowania 
w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenia opłat na parkingach płatnych. Strefa obejmie 1700 miejsc 
parkingowych,  obok  których  znajdzie  się  90  stacjonarnych  parkomatów  zasilanych  baterią 
akumulatorową  wspomaganą  doładowywaniem przez  panel  solarny wbudowany w daszek.  W strefie 
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znajduje  się  57  ulic,  a  jej  granice  wyznaczają:  al.  Tysiąclecia  -  al. Solidarności  -  ul.  Lubomelska  - 
ul. Wieniawska - ul.  Lipowa -  ul.  Narutowicza - pl.  Wolności  - ul.  Bernardyńska - ul.  Żmigród - ul. 
Podwale i pl. Zamkowy. Dostawca systemu ma także wyposażyć strefę w 15 urządzeń do opróżniania 
kasetek z pieniędzy,  a także siedem urządzeń dla kontrolerów, którzy będą sprawdzać,  czy kierowcy 
zapłacili za postój. Bieżącą obsługą strefy zajmować się będzie konsorcjum City Parking Group SA z 
Grudziądza  i  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  Lublin  Sp.  z  o.o.  Konsorcjum  będzie 
odpowiadać  za  utrzymanie  czystości  na  płatnych  parkingach  oraz  usuwanie  śniegu  i  lodu  z  miejsc 
postojowych. W strefie powstać ma też biuro obsługi klientów. W II półroczu br. prowadzone będą prace 
przygotowawcze,  opracowany  zostanie  projekt  docelowej  organizacji  ruchu  w  strefie  oraz  projekt 
lokalizacji urządzeń parkingowych a także oznakowanie strefy i wyposażenie w parkomaty, tak aby strefa 
mogła zacząć funkcjonować od 1 października br.

• przebudowa ul. Filaretów (plan – 1.000.000 zł)

Projekt  ma  na  celu  dostosowanie  parametrów ulicy i  skrzyżowań  do  panującego  ruchu,  jak 
również poprawę bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulicy. Zakres projektu obejmuje 
przebudowę odcinka ulicy Filaretów (od skrzyżowania z ul. Głęboką do skrzyżowania z ul. T. Zana), w 
tym na odcinku od skrzyżowania  z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania  z ul.  Rymwida zaplanowano 
wykonanie poszerzenia jezdni celem wyznaczenia 4 pasów ruchu po dwa dla każdego kierunku jazdy. 
Dodatkowo na odcinku od skrzyżowania z ul. Urmowskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką przewiduje 
się wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo. W rejonie skrzyżowania z 
ul. Głęboką zaplanowano wybudowanie zatoki komunikacji miejskiej, korektę układu geometrycznego 
skrzyżowania typu rondo (ul. Filaretów i ul. Rymwida). Nastąpi także przebudowa istniejącego zjazdu 
oraz  chodników  i  budowa  ścieżki  rowerowej.  W  okresie  sprawozdawczym  podpisano  umowę  na 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wielobranżowej, studium projektu budowlanego i 
wykonawczego na przebudowę ww. odcinka ul. Filaretów oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W lipcu br. 
aneksowano umowę z terminem opracowania dokumentacji do 30 listopada br.  

• przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej (plan – 600.000 zł)

Celem zadania jest poprawa warunków dojazdu mieszkańców osiedla Skarpa do bloków poprzez 
wykonanie  przebudowy  ulic,  zwiększenia  liczby  miejsc  postojowych  na  osiedlu  w sąsiedztwie 
Przedszkola  nr  77,  Szkoły  Podstawowej  nr  28  i  Gimnazjum  nr  11.  W okresie  sprawozdawczym 
opracowano  program  funkcjonalno  -  użytkowy  na  przebudowę  ul.  Radości  obejmujący  roboty 
nawierzchniowe  jezdni,  chodników,  zjazdów,  włączeń  ulic  bocznych  oraz  budowę  ok.  120  miejsc 
postojowych. Trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj na 
przebudowę  ulicy  Radości.  W  II  półroczu  br.  planuje  się  ogłoszenie  przetargu  na  dokumentację 
projektową  przebudowy ulic:  Romantycznej  i  Gościnnej  w zakresie  robót  nawierzchniowych  jezdni, 
chodników, zjazdów i włączeń ulic bocznych. Roboty planuje się wykonać w 2013 r.

• budowa ul. Sławin (plan – 500.000 zł)

Zadanie polega na budowie ulicy wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem stanowiącej dojazd od ul. 
Nałęczowskiej do osiedla domków jednorodzinnych. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na 
opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia dla budowy ul. 
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Sławin na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej w 
osiedlu Szerokie oraz aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie przedmiarów robót, przeliczenia 
kosztorysów ofertowych i inwestorskich na obowiązujący poziom cen. 

• budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki (plan – 500.000 zł)

Zadanie obejmuje budowę ulicy stanowiącej łącznik ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki oraz ul. 
Szeligowskiego z ul. Milenijną, jak również przebudowę istniejącego fragmentu ulicy do skrzyżowania z 
ul. Chodźki. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy rozwiązań komunikacyjnym w tym rejonie, 
jak  również  zwiększy  bezpieczeństwo  oraz  ułatwi  dojazd  pacjentów  i  karetek  do  dwóch  szpitali 
klinicznych. 

W  lipcu  br.  ogłoszono  przetarg  na  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego.

• budowa ul. Jantarowej (plan – 500.000 zł)

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy SM „Rudnik” a Gminą Lublin za realizację ulicy Jantarowej 
odpowiada spółdzielnia. 

• przedszkole przy ul. Onyksowej (plan – 680.000 zł)

Realizacja zadania związana jest z nabyciem nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie 
przy ul.  Onyksowej  8  stanowiącej  własność  spółki  „WILLOWA II”  Sp.  z  o.o.  z przeznaczeniem na 
przedszkole i wynika z realizacji uchwały nr 446/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
Utworzenie  przedszkola  publicznego  prowadzonego  przez  Gminę  w  tej  części  miasta  wynika  z 
konieczności  zaspokojenia  potrzeby  mieszkańców,  w rejonie  osiedli  Poręba  i  Węglinek,  w  zakresie 
dostępu do edukacji przedszkolnej. Przedszkole zapewni wychowanie przedszkolne dla ok. 100 dzieci w 
wieku 3-5 lat w 4 oddziałach przedszkolnych. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 
br. na pierwsze wyposażenie przedszkola oraz I ratę za zakup nieruchomości.

• modernizacja szkół – SP nr 28 (plan – 60.000 zł)

Modernizacja szkoły ma na celu dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 
ramach zadania zostaną wybudowane trzy windy dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 
okresie  sprawozdawczym  zawarto  umowę  na  wykonanie  koncepcji  funkcjonalnej  oraz  ekspertyzy 
technicznej  dotyczącej  możliwości  zapewnienia  dostępu  osobom  niepełnosprawnym  na  wszystkie 
kondygnacje segmentów. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014. 

• modernizacja szkół – SP nr 30 (plan – 60.000 zł)

Realizacja  zadania  ma  na  celu  dostosowanie  szkolnej  kuchni  do  obowiązujących  warunków 
technicznych i wymogów Sanepidu. W dniu 2 lipca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę kuchni z zapleczem i jadalnią w budynku szkoły z terminem realizacji do 
listopada 2012 r. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

• termomodernizacja szkół – Gimnazjum nr 7 (plan – 60.000 zł)

Realizacja  zadania  ma  na  celu  obniżenie  kosztów eksploatacji  budynków oraz  zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach 
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zadania przewidziano docieplenie dachów, stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, ścian 
zewnętrznych,  wymianę  stolarki  okiennej  i drzwiowej  zewnętrznej,  wymianę  węzła  cieplnego, 
modernizację  instalacji  c.o.,  wymianę  instalacji  odgromowej.  Wykonanie  dokumentacji  projektowej 
planuje się w II półroczu br., zaś prace budowlane zaplanowano na lata 2013-2014.

• modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5

Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego basenu oraz zwiększenie dostępności korzystania 
z tego obiektu. Przebudowa wiąże się z wymianą istniejącej, skorodowanej niecki stalowej na nieckę ze 
stali kwasoodpornej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Realizacja zadania przewidziana jest 
na 2014 rok.

• drogi  dojazdowe  do  węzła  drogowego  „Jakubowice”  obwodnicy  Miasta  Lublin  w  ciągu  dróg 
ekspresowych S12, S17 i S19 (plan – 2.600.000 zł)

Głównym celem projektu jest  poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z 
siecią dróg krajowych. Realizacja budowy drogi zapewni funkcjonalne połączenie jednej z głównych ulic 
tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez 
ul.  Poligonową  z  budowaną  obwodnicą  miasta  w ciągu  dróg  ekspresowych.  Przedmiotowa  droga 
wojewódzka stanowi ważny odcinek regionalnego układu komunikacyjnego. Wybudowanie tego połączenia 
umożliwi dodatkowe, skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską i będzie 
stanowiło alternatywę dla zatłoczonej al. Spółdzielczości Pracy, drogi krajowej 19 relacji Białystok – Lublin 
– Rzeszów. Realizacja inwestycji pozwoli na płynne wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, 
głównie tranzytowego, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, 
ochronę środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia 
ruchu.  W wyniku realizacji  zadania nastąpi  poprawa standardów komunikacyjnych regionu lubelskiego 
związanych  z  czasem  podróży,  zachowaniem płynności  ruchu  oraz  ograniczenie  zdarzeń  drogowych. 
Inwestycja przyczyni się do rozbudowy infrastruktury transportu regionalnego na obszarze województwa 
lubelskiego co z kolei poprawi  komunikację handlową i turystyczną na obszarze Polski Wschodniej oraz 
będzie  zasadniczym  elementem  budowania  wewnętrznego  potencjału  dla  rozwoju  gospodarczego 
i konkurencyjności regionalnej.  W zakres  prac  wchodzi  budowa  nowej  drogi  dwujezdniowej,  będącej 
częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania 
al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Poligonowej, budowa 
nowego  odcinka  drogi  od  ww.  skrzyżowania  do  granic  miasta.  Inwestycja  obejmuje  również  budowę 
infrastruktury  technicznej  (sieć  wodociągowa,  komunikacyjna,  kanalizacyjna,  sygnalizacja  świetlna, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne). W okresie sprawozdawczym ogłoszono 
przetarg i wybrano wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania 
al.  Solidarności,  al.  Sikorskiego  i ul. Gen.  Ducha  z  terminem  realizacji  do  lutego  2013  r.  Zadanie 
obejmować będzie budowę dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych 
alei Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie 
z  ruchem  okrężnym  sterowanym  sygnalizacją  świetlną,   przebudowę  ul.  Północnej  polegającą  na 
przesunięciu  istniejącego  włączenia  do  ul.  Gen.  Ducha  w  kierunku  północnym  wraz  z  budową 
sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności.
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• budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie (plan – 1.000.000 zł)

Przedmiotem  inwestycji  jest  realizacja  zespołu  krytych  pływalni  przy  al.  Zygmuntowskich 
składającego się  z  50 metrowego krytego  basenu pływackiego z trybunami  dla  ponad dwutysięcznej 
widowni  i  zapleczem  zespołu  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą.  Basen  ma  stanowić  rozbudowę 
istniejącego  kompleksu  sportowego.  Realizacja  projektu  zespołu  pływalni  pozwoli  na  wykorzystanie 
potencjału  lubelskich  pływaków  i  trenerów.  Umożliwi  powołanie  „Ośrodka  Intensywnego  Treningu 
Pływackiego”,  w którym zawodnicy z  naszego regionu  i całego  kraju  mieliby do  dyspozycji  opiekę 
trenerską i lekarską. Stanie się również największym centrum szkoleniowo – edukacyjnym w tej części 
Polski  oraz  stworzy  możliwość  szerokiego  rozwoju  pływania  w  mieście  Lublin  i  regionie, 
profesjonalnego przygotowania przyszłych reprezentantów kraju, jak również możliwość organizowania 
zawodów krajowych  i międzynarodowych.  Zakres  rzeczowy obok  basenu  o  wymiarach  olimpijskich 
obejmie rozbudowę obecnego basenu 25 metrowego, mały basen rekreacyjny, jacuzzi, basen dla dzieci, 
baseny zewnętrzne, zespół saunowy, odnowę biologiczną, salę do aerobiku wraz z zapleczem. W okresie 
sprawozdawczym zlecono aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących 
dokumentacji projektowej na budowę zespołu krytych pływalni.

• przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 (plan – 1.173.866 zł) 

Zadanie  ma  na  celu  zwiększenie  przepustowości  istniejącego  układu  komunikacyjnego. 
Przebudowa  wiaduktów  doprowadzi  obiekty  do  wymaganych  obecnie  przepisów  oraz  do  poprawy 
bezpieczeństwa  w  ruchu  pieszym  i  kołowym.  W  okresie  sprawozdawczym  ogłoszono  przetarg  na 
opracowanie  kompletnej  dokumentacji  przebudowy dwóch  wiaduktów północnego i południowego w 
ciągu drogi krajowej nr 19 stanowiącej al. Smorawińskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad 
robotami  budowlanymi  realizowanymi  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji.  W ciągu  wiaduktu 
północnego  ma  zostać  zaprojektowana  również  ścieżka  rowerowa  stanowiąca  kontynuację  ścieżki 
w al. Smorawińskiego. W dniu 2 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

• przebudowa ul. Głuskiej (plan – 6.000.000 zł)

Projekt zakłada przebudowę ulicy Głuskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego - 
Abramowicka  –  Sierpińskiego  -  Głuska  do  granic  miasta  wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą. 
Realizacja zadania musi być skoordynowana z budową trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej 
oraz  przebudową  skrzyżowania  ulic:  Kunickiego  -  Abramowicka  –  Sierpińskiego  -  Głuska 
w ramach  Zintegrowanego  Systemu  Miejskiego  Transportu  Publicznego.  W  okresie 
sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego,  którego uzyskanie 
jest niezbędne do wystąpienia o decyzję zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

• przebudowa ul. Dożynkowej (plan – 1.000.000 zł)

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego powstającego w 
tej części miasta i polega na budowie chodnika i oświetlenia drogowego w ulicy Dożynkowej na odcinku od 
istniejącego  chodnika  na  wysokości  posesji  nr  40  do  ul.  Orzechowej.  W  I  półroczu  br.  opracowano 
dokumentację projektową na realizację planowanego zakresu robót. Uzyskano pozwolenie na budowę. W 
sierpniu br. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.
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• przebudowa ul. Jana Sawy (plan – 500.000 zł)

Zadanie ma służyć poprawie warunków ruchu drogowego i poprawie komfortu poruszania się 
oraz  estetyki  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla  okolicznych  mieszkańców.  Planowana  przebudowa 
spowoduje  zmniejszenie nakładów związanych z bieżącym utrzymaniem ulicy.  Zakres  prac  obejmuje 
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Jana Sawy o długości ok. 420 mb, włączenie ul. Pana 
Balcera,  włączenie  ciągów  pieszo-jezdnych,  ciągów  pieszych,  zatoki  postojowe,  zjazdy,  chodniki, 
zieleńce, przebudowę oświetlenia. W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i przebudowę ul. 
Jana Sawy na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do rejonu skrzyżowania z ul. Kaliską wraz z budową 
miejsc postojowych oraz przebudową oświetlenia. Dokumentacja ma zostać opracowana w terminie do 1 
października br., zaś roboty budowlane zakończone do czerwca 2013 r. 

• Rozbudowa  Regionalnego  Portu  Lotniczego:  
Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji 

Środki  zaplanowane  na  realizację  przedsięwzięcia  przeznaczone  zostaną  na  objęcie  akcji  w 
spółce Port Lotniczy Lublin SA realizującej przedsięwzięcie rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego: 
Port  Lotniczy Lublin SA wraz z infrastrukturą techniczną  w sytuacji  gdy spółka  nie  będzie  w stanie 
dokonać  obsługi  obligacji,  w  ramach  planowanego  programu  emisyjnego  z Bankiem  Gospodarstwa 
Krajowego, z posiadanych środków własnych. 

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  których  płatności  przypadają  w  okresie 
dłuższym niż rok budżetowy

Planowane wydatki  w wysokości  179.286.434 zł w I półroczu 2012 roku zostały zmniejszone o 
kwotę 1.437.569 zł, tj. do wysokości 177.848.865 zł i zrealizowane w kwocie 98.386.518,23 zł (55,32%).

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację umów z zakresu:

• utrzymania porządku i czystości miasta

W ramach zawartych umów prowadzono następujące prace:
- oczyszczanie  miasta  w  8  rejonach,  które  obejmuje  letnie  i  zimowe  utrzymanie  sieci  ulic  oraz 

chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych, jak również oczyszczanie interwencyjne; 
- utrzymanie,  opróżnianie i  podstawianie koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasie i poza 

pasem drogowym; 
- oczyszczanie 49 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta, które obejmuje bieżące 

utrzymanie estetyki słupów poprzez usuwanie warstw plakatów oraz sprzątanie terenów bezpośrednio 
w sąsiedztwie słupów;

- utrzymanie  i  konserwacja  szaletów miejskich zlokalizowanych w 5 miejscach (ul.  Wileńska,  ul. 
Gazowa,  ul.  Lipowa,  Plac  Litewski  oraz  ul.  Lubartowska).  Realizacja  umów polega na bieżącym 
utrzymaniu w należytym stanie sanitarnym i estetycznym szaletów wraz z wykonywaniem bieżących 
remontów i napraw;

- utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się przy ul. Białej oraz ul. Droga Męczenników 
Majdanka.  Umowa  polega  na  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  alejkach,  pielęgnacji  zieleni, 
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gospodarce  miejscami  grzebalnymi,  obsłudze  interesantów oraz  na  okresowym  przeglądzie  stanu 
technicznego obiektów i urządzeń cmentarnych, ewentualnie wykonywaniu drobnych napraw.

- utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni
Prace  obejmują  pielęgnację  drzew  i  krzewów,  konserwację  trawników,  pielęgnację  kwietników, 
żywopłotów, wykonywanie robót zabezpieczających miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu oraz 
degradacji trawników;

- eksploatację i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Umowa polega na ręcznym i mechanicznym czyszczeniu kanałów, studzienek, zbiorników otwartych i 
zamkniętych, interwencyjnym czyszczeniu wpustów deszczowych, pompowaniu wód opadowych z 
rozlewisk, wymianie uszkodzonych elementów uzbrojenia;

- utrzymanie  i  konserwacja rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjnymi  obejmujące 
koszenie  traw  i  porostów,  karczowanie  krzaków,  odmulanie  cieków  i  zbiorników,  umacnianie  i 
naprawę skarp, czyszczenie powierzchni rowów oraz pasów eksploatacyjnych z gruzu i śmieci wraz z 
wywozem zanieczyszczeń;

- eksploatację i konserwację zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełnienia, które umożliwiają 
zaspokojenie  potrzeb  ludności  nie  mającej  własnych  punktów  poboru  wody  oraz  zapewniają 
jednostkom  straży  pożarnej  pobór  wody  na  cele  p.poż.  Umowa  obejmuje  naprawy  i  wymiany 
instalacyjne oraz prace konserwacyjne;

- w zakresie utrzymania składowiska odpadów w Rokitnie. 
Ponoszone wydatki związane są z wynagrodzeniem ryczałtowym dla MPWiK za administrowanie i 
eksploatację składowiska;

- prowadzenie i administrowanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
Ponoszone wydatki przeznacza się na sfinansowanie kosztów umowy ryczałtowej za administrowanie 
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5.

W II połowie 2012 roku planuje się zawrzeć umowy m.in.: na system monitorowania pojazdów 
biorących  udział  w  zimowym  oczyszczaniu  miasta  opartego  na  technologii  GPSD,  wywóz 
nieczystości stałych z kontenerów ustawionych w wybranych miejscach na terenach miejskich 
na  składowisko  w  Rokitnie  oraz  utrzymanie  i  konserwacja  rowów odwadniających  w  Parku 
Ludowym.

• zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia

Podejmowane działania  obejmują  bieżące utrzymanie  ulic  oraz  utrzymanie  oświetlenia.  Utrzymanie  ulic 
realizowane  jest  w  7  rejonach  miasta  i  obejmuje  naprawy  nawierzchni  jezdni,   utrzymanie  urządzeń 
bezpieczeństwa  ruchu  i  oznakowania  oraz  utrzymanie  sygnalizacji  świetlnych  i  drogowych  obiektów 
inżynierskich.  Utrzymanie  ulic  obejmuje  także  umowy  dotyczące  konserwacji,  obsługi  i  napraw 
podewastacyjnych  urządzeń  oświetlenia  drogowego,  instalacji  i  urządzeń  iluminacji  obiektów  oraz 
oświetlenia przejść podziemnych i tuneli.  

• zadania z zakresu komunikacji zbiorowej
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Zakres zadania obejmuje organizację przewozu pasażerów w ramach komunikacji miejskiej wykonywanego 
przez MPK Lublin Sp.  z o.o.  oraz przewoźników prywatnych, jak również druk, dystrybucję i  sprzedaż 
biletów, prowadzenie kontroli biletowej oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej.

• zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej
• zadania z zakresu oświaty
• zadania z zakresu administracji publicznej

Do umów w ramach wymienionych powyżej trzech grup wydatków zaliczono umowy zawierane 
przez jednostki organizacyjne miasta, które służą zapewnieniu ciągłości działania tych jednostek 
oraz jednocześnie spełniają warunki określone w art. 226 ust. 3 i ust.4 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych. Umowy pogrupowane zostały według zakresów i dotyczą podstawowych grup:

- umowy na świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia,
- umowy na sprzątanie obiektów,
- umowy na usługi kominiarskie,

- umowy na usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje mienia,

- umowy na wywóz nieczystości,

- umowy na zakup usług dostępu do Internetu,

- umowy na zakup świadczeń zdrowotnych.

Poręczenia udzielane przez Miasto

W ramach tej kategorii zaplanowano środki na poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez 
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  Miejskiemu  Przedsiębiorstwu 
Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów. Zaplanowane środki nie zostały 
wykorzystane  w  związku  z  terminowym  wywiązaniem  się  przez  Pożyczkobiorcę  z  warunków 
umowy.
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