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Informacja o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
wg stanu na dzieri 31 grudnia 2014 roku JAA_/‘ LWy J\

Wstep

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego
zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budzetowy oraz lata 2015-2035, co wynika
z zaciggnigtych oraz planowanych do zaciagnigcia zobowiazan dtugoterminowych Miasta, a takze
z limitéw wydatkéw na wieloletnie przedsiewziecia.

Przedtozona roczna informacja o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin

wg stanu na koniec 2014 rok zostata sporzadzona w mys$l postanowien zarzgdzenia nr 51/4/2013

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku (z pdzn. zm.) w sprawie trybu prac nad

projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowe;j

oraz opracowania materiatow i sporzgdzania informacji o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy
finansowej. Niniejsze opracowanie obejmuje:

1) tabelaryczng informacje o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
w szczegblowosci uchwaly nr 927/XXXV1/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia
2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z pézn. zm.) obejmujgca dwa
zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2014 roku:

- pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczace dochodéw i wydatkéw, przychodéw
i rozchoddw, prognoze kwoty diugu, wskazniki spetniania ustawowych limitéw,

- drugie przedstawia przedsiewzigcia wieloletnie oraz stopien realizacji tacznych naktadéw
finansowych

2) opisowag informacje¢ o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej zawierajaca
w szczegolnosci informacje w zakresie wyniku budzetu, wielkosci zadtuzenia i spetnianiu
ustawowych wskaznikow dotyczacych zadtuzenia i jego obstugi, a takze o przebiegu realizacji
przedsiewzigc ujetych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognoza kwoty diugu - Tabela nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporzadzona wg wzoru okreslonego w zataczniku
nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz.U.2013.86 ze zm.), koncentruje sie
na syntetycznej informacji dotyczacej gtownych parametréw budzetowych.




Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin Tabela nr 1

w zfotych
i Prognoza, plan na:
Lp. Wyszczagsinienie Plan na Plan na W;konanle na % .
0101200 1122014 1122014 Jwykonania | 3p15 vok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok
1. Dochody ogélem 1 967 435 867 2 080 615 915 1829 441 934,59 87,93%| 1623 007272] 1604 285243| 1635110000 1688570000 1741000000 1755600000 1755400000 1755400000] 1754800000 1 750000000) 1750000000 1750 000000] 1750000000 1750000000 1750000000| 1750 IQU 000| 1750000000 1750000000] 1750000000) 1750000000 1750000000
1.1 Dochody biezgce 1415 467 262 1475 327 392 1439 324 876,90 97,56%| 1475995676) 1530985243) 1570810000) 1623370000) 1676000000) 17058600000 1740400000 1740400000] 1739800000| 1735000000 1735000000 1735000000| 1735000000| 4735000000 1735000000 1735000000 1735000000 1735000000 1735000000 1735000000 1735000000
w iym:
dochody z tytuhs udziakt we wplywach 2z podatku dochedowege od
1.1.7 osob fizyczaych 367 658 863 361 658 863 365 873 835,00 101, 11% 380 000 000 400 §00 000 420 000 000
dochody z tytuls udzishs we wplywach z podatku dochodowego od
1.1.2 _|oséb prawnych 35 600 000 35 000 000 27 301 417,80 78.26% 37 000 000 38 000 000 39 000 000
1.1.3 podatki i opfaty il 311 530 000 314 337 500 317 171 850,84 100,00% 340 550 000 358 880 000 372 110 000
1.1.3¢ lz fatku od meruchomosci 175 000 000 175 000 000 176 450 286,62 100.83% 190 000 000 205 000 000 215 000 000
1.1.4 |z subwencji ogoinej 384 595 503 386 490 418 386 490 419,00 100,00% 304 300 000 404 100 000 414 400 000
1.1.5 |z tytuhs dotacyi1 $rodkdw przeznaczonych na cele bietace 165 182 836 210 539 267 208 680 457,32 95,51% 161 287 337 157 305 243 156 500 000
1.2 Dochody majath 551 968 605 605 288 523 390 116 857,69 64,45%| 147 011 596 73 300 000 84 300 000 65 200 000 65 000 000 50 000 000 15 000 000 15 000 000 16 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
wtym:
1.2.1 |ze sprzedazy majathy 226 050 000 230 802 842 102 318 874,30 44.31% 31 000 000 12 800 000 13 800 000 15 000 000 16 000 000 o o a a 0 o ] o () a o o 0 a o ]
1.2.2 |z tyfuly dotacji oraz $rodkéw przeznaczonych na inwestycje 325 568 805 374 035 681 287 212 730,48 76,70% 115 511 588 80 000 000 50 000 000
2. Wydatki ogéiem 2143 494 111 2258871477 203152784281 89,94%| 1624725319| 1573615690) 1580664 748| 1625297862 1651110672] 1660510672 1660 710672| 1662523 208] 1669 483 514| 1656 952 506] 1 670 525 144| 1 679 421 144] 1679421 144| 1689 030 136] 1698 55_2 802] 1726190476| 1726 190476| 1726 190476| 1726 190476| 1726 190 476 1 732 142 861
2.1 Wydatki bieigce 1351772073 1401779 944 1372 585 820,54 97,92%) 1368855543| 1391015690 1402560748 1414757862 1424738672 1434800000| 1434800000] 1434700000 1434700000] 1430000000/ 1430000000]| 1430000000| 1430000000| 1430000000 1430 000000] 1430000000/ 1430000000| 1430000000 1430000000 1430000000 1430000000
w tym:
2.1.1 |z tytus poreczeni i
w tym: gwarancje | porgczenia podiegajace
wylaczeniu z fimitu spfaty zobowigzaf, o
2.1.1.1 ktérych mowa w art. 243 ustawy
na splatg przejg publicznego
Zzakladu opieki zdrowolnej przeksztaiconego na zasadach
w 0 dzié ! lecznicze), w wysok w
212 |jakisf nie sfinansowaniy dotacjg z budzetu paristwa ¥
213 wydatk na obsfuge diugu 28 500 000 30 492 000 3037677372 99,60% 44 900 060 49 600 600 51 300 000 54 300 000 47 800 000 43 400 000 38 500 000 33 700 000 27 300 000 26 900 000 20 700 000 17 000 000 13 500 000 10 000 000 7 400 000 5 300 000 4 300 000 3 400 000 2 400 000 1400 000 400 000
w tym
odsetki | dyskonto okre$lone w art. 243 ust. 1 J I | ! l [ I | | r
2.1.3.1 ustawy 28 500 000 30 486 000 30 376 773,72 £890.60% 43 400 000 47 900 000 49 700 000 52 800 000 46 500 000 42 500 000 37 800 000 33 300 000 27 100 000 26 900 00 20 700 000 17 000 000 13 500 000 10 000 000 7 400 000 5 300 000 4 300 600 3 400 000 2 400 000 1 400 000 400 000
w tym:
adselh | dyshonto podiegajgce wylgczemiu z
limitu splaty zobowigzan, o kiérym mowa w
art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz
90 dni po zekorczeniv programu, projekty lub
zadania i otrzymaniu refundacii z tych Srookdw
(bez odsetek | dyskonla od zobowigzai na
21.31.1 whilad krajowy) 1262 060 1261 831,36 06,00% 200 000 0 0 o a a 0 o a Q 4] /] 4] [ 4] o] 0 Q 4] 1] a
odsetki | dyskonto podlegajgce wylgczeniu z
Fmitu spiaty zobowigzan, o ktérym mowe w
art. 243 ustawy, z fytufu zobowigzar
21312 zaciagnigtych na whiad krajowy 10 149 000 10 079 739,60 £$9,32% 15 200 000 18 200 060 17 500 000 16 800 000 15 200 000 14 000 000 12 700 000 11 300 000 10 060 000 &8 900 000 7 600 000 6 400 000 5 200 000 4 000 000 2 900 000 2100 000 1 700 000 1.300 000 800 000 500 000 100 000
2.2 Wydatki majatkowe 791 722 038 856 891 6533 658 942 013,27 76,90% 255 869 776 182 600 000 187 104 000 210 540 000 226 372 000 225710 672 225910 672 227 823 208 234763 514 226 952 596 240 525 144 249 421 144 249 421 144 259 030 136 268 582 802 296 190 476 296 190 476 298 190 476 296 190 478 296 190 4786 302 142 861
3. Wynik budietu -176 058 244 -178 055 5(2 -202 085 908,22 113,50%)| =1 718 047 30 869 553, 45 445 252 63 272 138] 89 889 328 95 089 328 94 689 32_§ 92 876 79_2 85 336 lﬁ 83 047 404 79 474 856 70 578 856 70 578 856 60 969 864 51 417 198 23 809 Sﬁ 23 809 524/ 23 809 524 23 809 524 23 809 524 17 B57 139
4. Frz!chod! budzetu 284 188 032 286 012 432 313 767 193,35 109,70% 4100 000 000 52 400 000 52 300 000 52 300 000 2 500 000 2 400 000 2 500 000 2 200 000 2 200 000
41 Nadwyzka budzetowa z lat ubiegiych
28 852 081,04
421 w tym na pokrycie deficytu budzefu
4.3 Kred czki, emisja papieréw wartosciowych 284 186 032 286 012 432 284 915 112,31 99,62% 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
431 W tym na pokrycie deficyty budzetu 176 058 244 178 055 562 202 085 908,22 113.50% 1718 047
44 Inne przychody niezwigzane z zaciagnigciem dhugu” 2 400 000| 2 300 000 2 300 000 2 500 000 2 400 000 2 500 000 2 200 000 2 200 000|
44.1 wilym na e deficytu budzetu
5. Rozchody budietu 108 1!27 788 107 856 870 107 956 864,98 100,00%)| 98 281 953 83 069 553 97 745 252 115 572 138 92 389 328 97 489 :&5 97 189 328 95 076 TBZZ 87 536 488 93 047 404 79 474 856 70 578 856 70 578 856 60 969 864 51 417 198, 23 809 52—41 23 809 524 23 809 524 23 809 524 23 808 524 17 857 139
Spiaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup
5.1 papierdw wartosciowych 108 127 788 107 956 870 107 956 864,68 100,00% 05 881 953 80 760 553 05 445 252 113072 138 89 989 328 94 989 328 94 989 328 92 876 792 87 536 486 03 047 404 79 474 856 70578 858 70 578 B56 60 969 864 51417 198 23 8089 524 23 800 524 23 800524 23 809 524 23 809524 17 857 139
w tym fgczna kwota przypadajgcych na dany
rok kwo! ustawowych wylgczen 2 limitu splaty
zobowigzaf, o ktdrych mowa w art. 243
&1.1 |ustawy 5680 055 6 450 652 6422 130,63 00.47% 2028173 5160 767 5 161 556 5738678 5 737 869 5737 889 5737 889 5737 100 50096 280 776 278 734 733 734 733 734733 895 133 734 734 o 7] 0 a 4] (1]
z tego:
kwotla przypadajgca na dany rok
kwol ustawowych wytgczen
okre$lonych w art. 243 ust 3
511.1 ustawy 5 689 955 6 451 252 6416 923,49 90.47% 2026 017 1] 0 0 0 o] 0 0 1] [} o [4] 0 o] 0 a Q [1] /] 1) [t}
kwota przypadajgcych na dany rok
kwot ustawowych wylgczen
okresionych w art. 243 ust. 3a
51.1.2 ustawy o 5400 5207,14 06,43% 3156 160 767 161 556 738 678 737 889 737 880 737 889 737 100 698 280 778278 734 733 734 733 734 733 695 133 734734 1] 4] Q 0 [4] 7]
kwota przypadsjgcych na dany rok
kwot ustawowych wylgczen innych
51.1.3 niz okreslone w art_243 ustawy * Q o 5 000 000 5 000 000 5 000 600 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1] a 4] 0 1] (4] a [4] 2] 0 a 1]
5.2 Inne rozchody niezwigzane ze splatg diugu 2 400 000 2 300 000 2 300 000 2 500 000 2 400 000, 2 500 000 2 200 000, 2 200 000
6. Kwota dlugu 1 157 323 005 1161 321 951 1158 976 990,24 99,80%| 1163439998| 1131870445 1086 425 193] 1 (EJ 353 055 933 363 727 8&374 399 743 385 071 650 508 279 562 971 793 460 924 389 390 449 533 319 870 677 249 291 821 188 321 957 136 904 759 113 095 235 89 285 711 65 476 187 41 666 663 17 857 139 0
Kwota zobowia 1 2 przejecia przez jst
bowiazan po lik ych i pr
jednostkach zaliczanych do sektora finansow
7. ublicznych nis dotyczy
|Relacja zréwnowazenia wydatkdw biezacych, o ktorej
8. mowa w art, 242 ustawy
Réznica migdzy dochedami biezacymi a wydatkami
8.1 biezgcymi 63 695 189 73 547 448 66 739 147,36 90,74% 107 140 133 139 969 553 168 249 252
Rdéznica miedzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o
8.2 $rodki” a wydatkami biezgcymi, pornme;szonym\“' o wydatki 63 695 189 73 547 448 95 501 228 40, 120,07% 107 140 133 139 969 553 168 249 252
9. Wskaznik spiaty zobowiazan
Wskaznik planowane] lacznej kwoty spiaty zabowigzar, o
ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochoddw, bez
uwzgledniania Zobowigzarn zwigzku wspoitworzonego przez
jst | bez uwzglednienia ustawowych wytaczer przypadajacych
8,88% 9,83% 7.84% 7,83% 7.56% 7,19% 653% 6.85% 5,72% 5,00% 4,80% 4.06% 3,36% 1,66% 1,61% 1,55% 1,50% 1,44% 1,04%

9.1 na dany rok 6,94% 6,65% 7.56% 8,58% 8,02%



Lp. Wyszczegolnienie

Plan na
01.01.2014

Plan na
31.12.2014

Wykonanie na
31.12.2014

%

Prognoza, plan na:

wykonania

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2022 rok

2023 rok

2024 rok

2025 rok

2026 rok

2027 rok

2028 rok

2029 rok

2030 rok

2031 rok

2032 rok

2033 rok

2034 rok

2035 rok

Wskaznik planowanej tacznej kwoty splaty zobowigzarh, o
ktdrej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodéw, bez
uwzgledniania zobowigzan zwiazku wspdltworzonego przez
j nieniu usta ch en przypadajgcych

5.80%

6,59%

7.51%|

6,67%

7.52%

8,53%

6,66%

8,73%

6,54%

6,24%

565%

6,30%

5.25%

4,60%

447%

3,79%

3,15%

1,54%

1,51%,

1,48%

1,45%

1,41%

1,04%

6,66%

9.2 na dany rok
Kwota zobowigzan zwigzku wspoltworzonego przez jst
przypadajgcych do splaty w danym roku budzetowym,

9.3 podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaznik planowanej tacznej kwoty spiaty zobowigzan, o
ktérej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodéw, po
uwzglednieniu zobowigzarn zwigzku wspoltworzonego przez
st oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri

6,66%

580%

6,59%

7.51%

6,67%

7,52%

853%

6,66%

6,73%

6,54%

6,24%

5,85%

6,30%

5,25%

4,60%

4,47%

3,79%

3,15%

1,54%

1.51%

1,48%

1,45%

1,41%;

1,04%

6.4 przypadajgcych na dany rok

Wskaznik dochodw biezgcych powigkszonych o dechody ze
sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki biezace,
do dochodéw budzetu, ustalony dia danego roku (wskaznik

14,63%

9,24%

852%

9.25%

10.87%

13,00%

15,08%

15,19%

17,18%

17,18%

17.15%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17.43%

9.5 jednoroczny)

Dopt y £nik splaty i [ w an.
243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych wylgczer®),
obliczony w oparciu o plan 3 kwartatu roku poprzedzajacego
pierwszy rok prognozy (wskaZnik ustalony w oparciu o

14,73%

7,86%

11,08%

11,82%

10,80%

9,55%

11,04%

12,98%

14,42%

16,52%

17.17%,

17,25%

17,34%

17.43%

17.43%,

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

17,43%

9.6 $rednig arytmetyczng z 3 poprzednich lat

Dopuszczalny wska#nik splaty zobowigzan

y woart. 243 ustawy, po uwzglgdnieniu
ustawowych wylgczen, obliczony w oparciu o
wykonanie roku poprzedzajgcego pierwszy
rok prognozy (wskainik ustalony w oparciv o

7,86%

7,86%

0.28%

10,712%

10,80%

855%

11.04%

12,08%

14.42%

15.81%

18,52%

17.17%

17,25%

17.34%

17.43%

17.43%

17,43%

17,43%

17,43%

17.43%

17,43%

17,43%

17,43%

0.61 Srednia arytmetyczng z 3 poprzednich lal

Informacja o spefnieniu wskaznika splaty zobowigzari
okre$lonego w arl. 243 ustawy, po uwzglednieniu zobowiazar:
zwigzku wspditworzonego przez jst oraz po uwzglednieniu
ustawowych wytaczen obliczonego w oparciu o plan 3

6,78%

tak

6,08%

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

0.7 kwartatéw roku poprzedzajgcego rok budzetowy

Informacja o speinieniv wskaZnika splaty
zobowigzan okresionego w art. 243 ustawy,
po uwzglednieniu zobowigzan 2wigzku
wspditworzonego przez jst oraz po.
uwzglednieniu ustawowych wylgczers,
obiiczonego w _oparciu o wykonsnie roku

F rok budzst

ltak

tak

tak

tak

tak

tak

lak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

ltak

tak

tak

fak

ltak

tak

tak

nie

tak

071 pop ¥

. . . = 40)
P pr €] Y T

10. w tym na:

28 360 553l

43145252,

10.1 | Sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierdw warto$ciowych

je uzupetniajace o wybranych rodzajach
11. 'wydatkéw budietowych

Woydatki biezace na wynagrodzenia i skiadki od nich

613 840 460

632 674 840

628 894 584,77

99,42%

620 000 000

625 000 000

630 000 000

11.1 naliczane

82 481 120,65

87,68%

84 000 000

95 000 000

96 000 000

1.2 datki zwigzane 2 funkcjonowaniem organdw jst'"

Wydatki objete limitemn, o kidrym mowa w arl. 226 ust. 3 pkt

83 327 420

413728734

94 6873 904

509 683 958

374 101 201,60

73,40%

273 182 362

B89 366 754

35 860 000

11.3 |4 ustawy

20 625 827

23 359 230,59

20013473

18 346 878

18 260 000

76,85%

11.3.1 biezgce
11.3.2 majgthowe

16 853 305

480 068 131

350 741 971,01

73,08%

244 168 889

71010875

19 600 000

306 875 420
670 117 486

720 480 100

582 178727.73

82,19%

244 168 889

71018 875

19 600 000

11.4__ |Wydatki inwestycyjne kentynuowane'>’

11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne'™

121 604 552

136 411 433

86 783 28554

48,94%

11700 887

111 580 125

4 117 867,96

5351%

4 500 000

14 268 822

167 504 000

7 500 000|

11.6__ |Wydatki majgtkowe w formie dotacji

9 053 256

76804 973

ychz iah kéw, o ktérych mowa w
12. art. 5 ust. 1 pkt2i3 ustawy

Finar i proj lub zada#h

Dochody biezgce na programy, projekly lub zadania
finansowane z udziatem Srodkdw, o kidrych mowa wart. 5

14 263 077

23 138 807

15 481 769,31

66,91%

7177 337

155 243

12.1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym $rodki okre$lone w art. 5 ust. 1 pki 2
12.1.1 ustawy

13 880 618

21 955 456

14 885 030,08

- w tym Srodki okreSlone w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace

wylacznie Z zawartych umow na
realizacjg programu, projekiu lub

12.1.1.1 zadania "

12 788 091

21 855 450

14 685 039,08

66,89%

6827172

155 243

86,89%

6827 172

156 243

Dochody majgtkowe na programy, projekly lub zadania
finansowane z udziatem $rodkdw, o ki6rych mowa w arl. 5

310 746 500

320 875 210

105 153@]

60 000 000

50 000 000

74,20%

122 |ust. 1 pkt 2 i3 ustawy

- w lym $rodki okreslone w art. 5ust. 1 pkt 2

245 120 108,48

245 096 502,08

74,20%

105 153 506

60 000 000

50 000 000

12.2.1 ustawy
- w tym Srodki okreslone w arf. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy wynikejgce

wylgeznie z zawartych uméw na
realizacje programy, projekty lub

310 362 663

320 920 814

320 920 814

245 006 502,08

74,20%

105 153 506

1702088

12.2.1.1 zadania
Wydatki biezgce na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziatemn $rodkéw, o kidrych mowa w art. 5

285 362 663

23 445 789

30251 143]

20818 800,15

68,82%

7578799

327 719,

12.3  fust 1pkt2i3 ust
- w lym finansowanie Sradkami okreslonymi w
art.

24 680 699

71,38%

6151218

322 922

1231 5 ust_1 pkt 2 ustawy

Wydatki biezgce na realizacje programu, projektu iub zadania
ikay je uméw z i

14 099 802

17 616 132,40

20810 900,15

68,82%

7578790

327 719

yYmiKa]q z
12.3.2 |dysponujgcym Srodkami, ¢ ktérych mowa w arf. 5 ust. 1 pkt 2

Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziatem $rodkdw, o kidrych mowa w art. 5

22 308 531

30 251 143

447 934 360,19

128 529 289

463 188 488

503 682 842

12.4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym finansowanie $rodkami okreslonymi w
12.4.1 art. § ust, 1 pkt 2 ustawy

81 357 717

302 317 180,28

Wydatki majgtkowe na realizacje programu, projektu fub zadania
wynikajgce wylgcznie z zawartych uméw z podmiotem

287 450 988

432 996 008

328 400 714

503 682 642

447 934 360,19

86,93%

128 526 200

12.4.2 |dysponujgcym $rodkami, o ktdrych mowa w art. § ust. 1 pkt 2

Wydatki na wktad krajowy w zwigzku z umowa na realizacje
programu, projekiu lub zadania finansowanego z udziatem
Srodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez

82,20%

38 599 165

4797

12.5 _|wzgledu na stopierh finansowania tymi $rodkamni

-wlym w zwigzku z juz zawartg umowg na

realizacie programu, projekiu lub zadania

1256.1

175 083 389

170519 921

180 852 372

180 852 372

148 820 947,66

148 820 947 66

VWydatki na wktad krajowy w zwiazku z zawartg po dniu 1
stycznia 2013 r. umowa na realizacig programu, projektu lub
zadania finansowanego w co najmniej 60% $rodkami, o

60136836]

82,20%

29,61%

38 509 165

4797

8 582 450

4797

12,6 |Ktérych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawy™

7 147 061

2116 358,51



Lp.

Wykonanie na %

Prognoza, plan na:

Plan na
31.12.2014

Plan na

Wyszczegdinienie .
01.01.2014 31122014 |wykonanial 2945 ok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok

2021 rok

2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2031 rok 2032 rok

2033 rok

2034 rok

2035 rok

1261

- w tym w Zwigzku Z ju? zawartg umowg na

1450 368 7 147 061 2118 358,51 20.61% 8 582 450 4797

realizacjg programu, projektu lub zedania

127

Przychody z tytutu kredytdw, pozyczek, emisji papierow
wartoSciowych powstajace w zwigzku z umowa na realizacig
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem

$rodkéw, 0 kidrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez

134 279 772 143 747 185,31 107,05%

wzgledu na stopier finansowania tymi $rodkami 136 250 179

1271

- W iym w 2wigzku 2 juz zawartg umowg na

143 747 185,31 107.05%

131 058 569 134 270 772

realizacje programu, projektu jub zadania

12.8

Przychody z tytutu kredytow, pozyczek, emisji papierow
wartosciowych powstajace w zwigzku z zawartg po dniu 1
stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub
zadania finansowanego w co najmniej 60% $rodkami, o

1488 782 138073341

5 699 970

ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

1281

= W lym w Zwigzku Z juz zawartg umowa na

1488 762 1380 733,41

realizacfe programu, projektu lub zadania 508 390

Kwoty dotyczace przejgcia i splaty zobowiazan po
samodzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej

nie dogcg_y

oraz pogyciitiamnago wyﬂ

14.1

Dane uzupeiniajace o diugu i jego splacie
Spiaty rat kapitalowych oraz wykup papieréw wartoSciowych,

o ktorych mowa w pkt 5.1, wynikajace wylacznie z tylutu

108 127 788 107 956 885 107 956 864,98 100,00% 85 187 383 77 551 408 86 184 924 94 414 980, 68 601 328 68 601 328

68 514 644

66 100 192 68 614 029 61078 384 55 578 856 55 578 856 55 578 856 55 578 864 41 808 198 23 809 524 23 808 524 23 800 524

23 809 524

23 809 524

17 857 139

zobowigzar juz zaciggnigtych

Kwota diugu, ki6rego planowana sptata dokona sig z

2 800 000 2 800 000, 2 800 000,00 100,00% 800 000

14.2
14.3

wydatkow budzetu

2014 083 2014 093,31 100,00% 2 000 000 800 000

2014093

Wydatki zmniejszajgce diug, w tym:

14.3.1

splata zobowigzal wymagalnych z lat

14 093 14 093 14 093,31 100,00%

poprzednich, innych niz w pkt 14.3 3

zwigzane Z umowami zaliczanymi do (ytuidw

dluznych wiiczanych w pafistwowy dhug

2 000 000 2 000 000 2 000 000,00 100,00% 2 000 000 800 000

14.3.2

publiczny
wypfaty z tytuly wymaganych porgczen |

14.3.3

gwarancji
Wynik operacji niekasowych wptywajacych na kwolg diugu
1247 646,00

m.in. umorzenia, réznice kursowe;

Dane dotyczace emitowanych obligacji
przychodowych'®

15.

Srodki z przedsigwzigcia gromadzone na rachunku

3 900 000 9 000 000 8 900 000 8 900 000! 8 500 000 8 400 000

7 900 000

7 600 000 7 000 000

16.1

bankowym, w tym:

1 500 000 6 700 000 8 400 000 6 100 000 5 900 000

$rodki na zaspokojenie roszezen
8 800 000

5700 000

5 400 000 5 200 000

15.1.1

152

zobowigzan, o kibrym mowa w art.. 243 ustawy

obligatariuszy
Wydatki biezgce z tytulu $wiadczenia emitenta naleznego
obli m, nieuwzgledni w limicie splaty

1500 000 1700 000 1 800 000 1100 000 900 000

1400 000

700 000

400 000 200 000

h ia relacji ok h w art, 242-244

ustawy w przypadku okreslonym w ... ustawy™ nie dotyczy

h, a lata wwi 1

1) Wzdr moze by stosowany takze w uktadzie pionowym, w kidrym poszczegdine pozycje s3 przec ione w

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 | 1646) zwanej dale] "ustawa", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzér stosuje sig takze dla lat wykraczajgcych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkdw i optat pobieranych przez jst, a nie tylko podatkéw i optat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje sigkwoty dla lat budzetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje sig w szczegdino$ci kwoty przychodow z tytulu prywatyzacji majatku, splaly pozyczek udzielonych ze $rodkéw jednostki
6) W pozycji wykazuje sig w szczegdinosci wylaczenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z realizacjg ustawy budzetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) araz kwoty wykupu

obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o Srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnoSci powigkszenia o nadwyzke budZetows z lat ubieglych, zgednie z art. 242 ustawy.

8) Pomniej ie wydatkéw biez h, zgodnie z arl. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacjg ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje sig w szczegdinosci wylaczenia wynikajace z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niektdrych ustaw w zwiazku z realizacjg ustawy budzetowej oraz wylaczenia zwiazane z emisjg obligacji
przychodowych. Identyczne wytgczenia dotyczg pozycii 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sptaty kredytow, pozyczek i wykup papieréw wartosciowych, wymaga ok w h do iej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje sig kwoty wydatkow w ramach zadan wiasnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziatach wiasciwych dla organdw i urzeddw jst (rozdziaty
od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje si¢ warto$¢ inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktdrego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje sig warto$¢ nowych inwestycji, kidre planuje sig rozpocza¢ w roku, kidrego dotyczy kolumna
14) W pozycji 12.1.1.1,12.2.1.1,12.3.2, 1242, 1251, 1261, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje sie wylacznie kwoty
na dzieri uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% $rodkami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 uslawy, nalezy rozumieé takze taki program, projekt iub zadanie
przynoszace dochad, dla ktérych poziom finansowania ze §rodkéw, o ktdrych mowa w arl. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sig po odliczeniu zdyskontowanege dochodu obliczanego zgodnie z
przepisami UE dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania

16) Pozycje sekeji 15 53 wykazywane wytgcznie przez jednostki samorzadu terylorialnego emitujgce obligacje przychodowe.

ikajgce z uméw na . projekiu lub zadania zawartych

17) Pozycje sekcji 16 wykazujg wytacznie jednostki objete procedurg wynikajac z art. 240a lub arl. 240b ustawy.




Informacja o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
wg stanu na dzieri 31 grudnia 2014 roku

Czes¢ opisowa dotyczaca ksztaltowania sie wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budzetu Miasta Lublin

Dochody budzetu Miasta Lublin na 2014 rok zostaly okreslone przez Rade Miasta Lublin
w wysokosci 1.967.435.867 zi, z tego:
- dochody biezgce 1.415.467.262 zt (71,94% dochodéw ogotem),
- dochody majatkowe 551.968.605 zt (28,06% dochoddw ogdtem).
W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budzetowej na 2014 rok, plan dochodéw budzetu
Miasta Lublin na dzier 31 grudnia 2014 roku wyniést 2.080.615.915 zi, z tego:
- dochody biezace 1.475.327.392 zt (70,91% dochoddw ogdtem),
- dochody majatkowe 605.288.523 zt (29,09% dochoddéw ogdtem).
taczne zmiany wprowadzone w 2014 roku i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy
finansowej spowodowaty zwigkszenie dochodéw facznie z kwoty 8.505.284 tys. zt do kwoty
8.631.588 tys. zt, tj. o kwote 126.304 tys. zt (0 1,49%). Zmiany prognozy dochodéw w latach 2014-
2015 spowodowane byly gtéwnie zwiekszeniem planowanych $rodkéw bezzwrotnych krajowych
i europejskich stanowigcych zroédto wspotfinansowania realizowanych przez Miasto projektow w
zwigzku z przyznanym dofinansowaniem oraz zmiang harmonogramu otrzymywania $rodkéw, a
takze dotacji z budzetu panstwa na realizacje innych zadan wiasnych (gtéwnie w zakresie

wychowania przedszkolnego) i zadan zleconych.

Zmiany w planowanych dochodach ogétem (w tys. 1)
Wyszczegodlnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Plan na 01.01.2014 r. 1 967 436 1610 338 1604 030 1635010 1688 470
Plan na 31.12.2014 r. 2080 616 1623 007 1 604 285 1635110 1 688 570
zmiana kwotowa 113180 12 669 255 100 100
dynamika w % 105,75% 100,79% 100,02% 100,01% 100,01%

Realizacja planu dochodow w 2014 r. wyniosta 1.829.441.934,59 zi, tj. 87,93% i nominalnie
wzrosta rir 0 2,11%, tj. o kwote 37.842.275,34 zt. Wzrost dochodéw budzetu miasta w 2014 r.
w stosunku do roku poprzedniego wynika gtoéwnie z korzystniejszej realizacji wptywow z tytutu:
- podatku od nieruchomosci 0 4,80% (tj. o kwote 8.088.682,34 z),
- udziatu w podatku dochodowym od 0s6b fizycznych o 6,92% (1. o kwote 23.659.758,00 zt),
- podatku od czynnosci cywilnoprawnych o 21,95% (tj. o kwote 3.854.918,09 zt).
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Wykres nr 1. Realizacja dochodéw miasta w latach 2011 — 2014
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Dochody biezace

Realizacja planu dochodéw biezacych wyniosta 1.439.324.976,90 zi, ti. 97,56% i nominalnie
wzrosta r/r 0 4,77%, tj. o kwote 65.541.545,87 zi.

Wykres nr 2. Realizacja dochodéw biezgcych miasta w latach 2011 — 2014
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Informacja o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej

Na poziom wykonania dochodow biezacych w okresie sprawozdawczym istotny wptyw miaty m.in.:

Udzialy w podatku dochodowym od oso6b fizycznych i prawnych (w tys. zf)

planw 2012r. ] : ;_ I =2
wykonanie w 2012 . ] .

plan w 2013 r. | ‘M I |
wykonanie w 2013 r. ]

planw 2014 r. | : lm_lﬁr I 1 |
wykonanie w 2014 . | [ E . [ [ .

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

Realizacja planu dochodéw z tytutu udziatu w podatku dochodowym od oséb fizycznych
i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosta 393.065.252,89 zt, tj. 99,09% planowanych
wplywdw i wzrosta r/r 0 6,05%, tj. o kwote 22.421.018,26 zt.

Podatki i optaty (w tys. zf) (bez podatku od nieruchomosci)

planw 2012 r.

wykonanie w 2012 r.
planw 2013 . e M
wykonanie w 2013 r. | :
plan w 2014 . e s—]

wykonanie w 2014 r.

0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000

Realizacja planu dochoddw z podatkéw i optat (bez podatku od nieruchomosci) w 2014 roku
wyniosta 140.712.564,22 zt, tji. 100,99%. Wptywy z tego Zzrodta dochodéw w okresie
sprawozdawczym wzrosty r/r o 19,78%, tj. 0 23.237.208,89 zt.

Wzrost tej grupy dochodéw wiasnych wzgledem roku ubiegtego wynika gtownie z wiekszych
wptywow uzyskanych z podatku od czynnosci cywilnoprawnych (wzrost r/r o kwote
3.854.918,09 zt) oraz wprowadzenia od lipca 2013 r. nowych zasad funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w miescie, zgodnie z ktérymi optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysoko$ciach okreslonych w uchwale nr 704/XXVI111/2013 Rady Miasta Lublin z dnia
28 lutego 2013 r. wptywajg do budzetu miasta. Wplywy z tego tytulu w 2014 r. wyniosty
43.200.039,83 zt.

wg stanu na dzien 31 grudnia 2014 roku NM I(\L,\
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Podatek od nieruchomosci (w tys. zi)

planw 2012r.

wykonanie w 2012 r.

l \ \ \ I

planw 2013 . R —————E T |
wykonanie w 2013 r.
7 ] l [ | | | I |
planw 2014 r. A

i ! I i -
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wykonanie w 2014 r.

Realizacja planu dochodéw z podatku od nieruchomosci w 2014 roku wyniosta 176.459.286,62 zt,
tj. 100,83% planowanych wptywdw i nominalnie wzrosta r/r 0 4,80% (tj. o kwote 8.088.682,34 zi),
co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczacych kwotowo Zrodet
dochodow wiasnych, bedacego efektem sprawnej i skutecznej $ciggalnosci naleznosci, zmiany
stawek podatkowych podatku od nieruchomosci okreslonych w uchwale nr 861/XXXIV/2013 Rady
Miasta Lublin z dnia 17 pazdziernika 2013 r. w sprawie okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku
od nieruchomosci na 2014 rok oraz zwiekszania sie bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zi)

plan w 2012 r.

wykonanie w 2012 r.

i

plan w 2013 .

wykonanie w 2013 r.

planw 2014 r.

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

wykonanie w 2014 r.

Realizacja planu dochoddéw z tytutu subwencji (dochody biezace) w 2014 roku wyniosta 100%
i stanowita 386.490.419,00 zt. Wplywy z tego zZrédta dochodéw w okresie sprawozdawczym
wzrosty r/r 0 0,29% (tj. o kwote 1.104.503,00 zt).

Gtéwng pozycje stanowita cze$¢ oSwiatowa subwencji, ktéra wzrosta r/r 0 0,42% (1.583.110,00 zt)
przy wzroscie wydatkbw na zadania o$wiatowe finansowane 2z subwencji 0 2,76%
(11.972.728,31 zt).




Dotacje i sSrodki przeznaczone na cele biezgce (w tys. zf)
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Realizacja planu dochoddéw pochodzacych z dotacji (w tym srodki europejskie) oraz innych
srodkéw przeznaczonych na zadania biezace w okresie sprawozdawczym wyniosta
209.690.457,32 zt, tj. 95,51% planu i nominalnie wzrosta r/r 0 6,84%, tj. o kwote 13.427.077,14 zt.
taczna kwota srodkéw europejskich pozyskana w latach 2011-2014 na realizacje biezgcych zadan
miasta wyniosta 60.914.447,89 zi.

Dochody majatkowe

Realizacja planu dochodéw majatkowych wyniosta 390.116.957,69 zf, tj. 64,45%
i nominalnie zmniejszyta sie r/r 0 6,63%, tj. o kwote 27.699.270,53 zt.
Gtoéwne pozycje dochodéw majatkowych to wptywy z tytutu:
- $rodkow europejskich — 245.096.592,08 zt (spadek r/r 0 27,13%) w zwigzku ze stopniowym
zakonczeniem realizacji projektéw z poprzedniego okresu programowania,
- sprzedazy majatku miasta — 102.318.974,30 zt (wzrost r/r 0 76,57%),
- $rodkow z rezerwy subwencji ogélnej na dofinansowanie inwestycji drogowej — 7.809.300,00 zt.

Wykres nr 3. Realizacja dochodéw majgtkowych miasta w latach 2011 - 2014
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Informacja o ksztaftowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej

wg stanu na dzieri 31 grudnia 2014 roku N M

taczna kwota srodkéw europejskich pozyskana w latach 2011-2014 na realizacje zadan
inwestycyjnych miasta wyniosta 821.374.870,28 zt.

Ogodtem srodki europejskie, ktore wplynely do budzetu miasta na realizacje zadan
biezgcych i inwestycyjnych w latach 2011-2014 wyniosty 882.289.318,17 zt.

Wydatki budzetu Miasta Lublin

Wydatki budzetu Miasta Lublin na 2014 rok zostaty okreslone przez Rade Miasta Lublin
w wysokosci 2.143.494.111 zi, z tego:
- wydatki biezgce 1.351.772.073 zt (63,06% wydatkéw ogotem),
- wydatki majagtkowe 791.722.038 zt (36,94% wydatkéw ogotem).
W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie 2014 roku, plan wydatkéw budzetu Miasta Lublin na
dzier 31 grudnia 2014 roku wyniost 2.258.671.477 zi, z tego:
- wydatki biezgce 1.401.779.944 zt (62,06% wydatkéw ogoétem),
- wydatki majatkowe 856.891.533 zt (37,94% wydatkéw ogdétem).

taczne zmiany wprowadzone w roku budzetowym 2014 i czterech kolejnych latach
wieloletniej prognozy finansowej spowodowaty zwiekszenie wydatkow f{acznie z kwoty
8.523.757 tys. zt do kwoty 8.671.975 tys. zi, tj. o kwote 148.218 tys. zt (0 1,74%). Zwiekszenie
prognozy wydatkéw w latach 2014-2015 w gtéwnej mierze spowodowane byto zmianami wydatkow
dotyczgcych planowanych przez Miasto projektéw realizowanych z udziatem $rodkéw europejskich
oraz zadan w zakresie wychowania przedszkolnego.

WYDATKI OGOLEM (w tys. zt)
Wyszczegolnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Plan na 01.01.2014 . 2143 494 1584 756 1573 570 1592 368 1629 569
Plan na 31.12.2014 r. 2258 671 1624 725 1573616 1589 665 1625 298
zmiana kwotowa 1156 177 39 969 46 -2 703 -4 271
dynamika w % 105,37% 102,52% 100,01% 99.83% 99,74%
WYDATKI BIEZACE (w tys. z})
Wyszczegdlnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Plan na 01.01.2014 . 1351772 1364 756 1383 570 1397 368 1409 569
Plan na 31.12.2014 r. 1401780 1 368 856 1391016 1402 561 1414758
zmiana kwotowa 50 008 4100 7 446 5193 5189
dynamika w % 103,70% 100,30% 100,54% 100,37% 100,37%
WYDATKI MAJATKOWE (w tys. zi)
Wyszczegolnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Plan na 01.01.2014 r. 791 722 220 000 190 000 195 000 220 000
Plan na 31.12.2014r. 856 892 255 870 182 600 187 104 210 540
zmiana kwotowa 65 170 35 870 -7 400 -7 896 -9 460
dynamika w % 108,23% 116,30% 96,11% 95,95% 95,70%

Zmniejszenie w latach 2016-2018 kwoty wydatkow majatkowych wynika gtéwnie ze zmiany
klasyfikacji wydatkow dla spotki MOSIR ,Bystrzyca” Sp. z 0.0. z objecia udziatébw w spdlce na

zakup ustug swiadczonych na rzecz mieszkancow.
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Informacja o ksztaftowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej
wg stanu na dziert 31 grudnia 2014 roku

Realizacja planu wydatkéw w 2014 r. wyniosta 2.031.527.842,81 zi, tj. 89,94% i nominalnie
wzrosta r/r 0 8,91%, tj. o kwote 166.278.197,64 zt.

Wykres nr 4. Realizacja wydatkéw miasta w latach 2011 — 2014
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Wydatki biezace

Realizacja planu wydatkéw biezgcych wyniosta 1.372.585.829,54 zi, tj. 97,92% i nominalnie
wzrosta rir 0 5,36%, tj. o kwote 69.871.865,36 zi.

W ramach wydatkéw biezacych budzetu miasta wyszczegolniono wydatki na obstuge diugu
obejmujgce odsetki od zaciggnietych pozyczek, kredytéw i obligacji komunalnych, ktére w okresie
sprawozdawczym wykonane zostaty w wysokosci 30.376.773,72 zt (99,60% planu), co stanowi
kwote nizsza 0 2.691.093,13 24, tj. 8,14% niz poniesiona w tym samym okresie roku ubiegtego.

Wykres nr 5. Realizacja wydatkow biezgcych miasta w latach 2011 — 2014
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Wydatki majatkowe

Realizacja planu wydatkéw majatkowych wyniosta 658.942.013,27 zt, tj. 76,90% i nominalnie
wzrosta rir 0 17,14%, tj. o kwote 96.406.332,28 zi.

Wykres nr 6. Realizacja wydatkéw majatkowych miasta w latach 2011 — 2014
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tgczna kwota wydatkéw majgtkowych miasta w latach 2011-2014 wyniosta 1.891.821.754,71 zt.

Wykres nr 7. Ksztaftowanie sig wielkoSci wydatkéw biezgcych i majatkowych miasta
w latach 2011 — 2018
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Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatkéw biezacych w roku budzetowym i kolejnych
latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkancow w zakresie realizacji zadann gminnych
i powiatowych, zapewnienie prawidiowego funkcjonowania obiektéw i urzadzen miejskiej
infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki spotecznej oraz
wzmacnianie aktywnosci spotecznosci lokalnej. Prognozujac wydatki biezace, pamietaé jednak
nalezy o zachowaniu relacji okreslonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktérg
Rada Miasta nie moze uchwali¢ budzetu, w ktérym planowane wydatki biezgce sg wyzsze niz
planowane dochody biezgce powiekszone o nadwyzke budzetowg z lat ubiegtych i wolne $rodki.
Zasada ta obowigzuje rowniez w stosunku do wykonania budzetu na koniec roku.

Wykonane w 2014 roku dochody biezgce budzetu miasta stanowity kwote 1.439.324.976,90 zt,
natomiast wykonane wydatki biezgce stanowity 1.372.585.829,54 zt. Nadwyzka operacyjna
stanowigca nadwyzke dochodoéw biezacych nad wydatkami biezgcymi wyniosta 66.739.147,36 zt,
a powiekszona o wolne $rodki wynikajgce z rozliczen z lat ubiegtych wyniosta 95.591.228,40 zt.
Reguta ostroznosciowa wynikajgca z art. 242 w zakresie czesci biezacej budzetu miasta zostata
zachowana.

Perspektywa finansowa Miasta Lublin okreslona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje
wypetnienie powyzszej reguty wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Lata 2013-2014 to czas znacznego zaangazowania miasta w realizacje zadan i projektow
inwestycyjnych, w tym wspoffinansowanych ze érodkéw europejskich, co znajduje odbicie w
wysokosci ponoszonych wydatkéw majatkowych. Wykonanie planu wydatkéw inwestycyjnych na
koniec 2014 r. na poziomie blisko 659 min zt jest znacznie wyzsze niz w latach poprzednich.
Swiadczy to o znacznym zaangazowaniu stopnia realizacji programu inwestycyjnego, a w
przypadku wigkszosci zadan o przejsciu do koncowego etapu ich wykonania w ramach

perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 — 2013.

Wynik budzetu

Ustalony w uchwale budzetowej na 2014 rok deficyt budzetowy wynosit 176.058.244 z}
i stanowit 8,95% dochoddéw budzetu miasta. W trakcie roku budzetowego dokonano zmian w
budzecie miasta, ktére zwigkszyly kwote planowanego deficytu do wysokosci 178.055.562 zt co
stanowito 8,56% dochoddw budzetu miasta, a takze okreslity zrodta jego pokrycia.

W 2014 roku dokonano zwiekszenia planowanych przychodéw budzetu miasta o kwote
1.826.400 zt w zwigzku z:
- przesunigciem z 2015 r. na 2014 r. wyptaty srodkéw z pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: ,Kanalizacja deszczowa

w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Poligonowg do skrzyzowania
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z ul. Choiny wraz z przytaczami do wpustow deszczowych” (1.200.000 zt),

- przesunigciem z 2013 r. na 2014 r. wyptaty czesci srodkéw z pozyczki z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: ,Kanalizacja
deszczowa w ulicy Gtuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Gtuskiej do ul. Strojnowskiego
wraz z przytaczami do wpustédw deszczowych”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
pozyczki (319.840 z),

- przesunigciem z 2013 r. na 2014 r. wyptaty kredytu ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Inwestyciji
Komunalnych na pokrycie kosztéw opracowania koncepcji, wykonania dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyzowania
ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, zgodnie z podpisanym
aneksem do umowy kredytu (306.560 zt),

oraz dokonano zmniejszenia rozchodéw budzetu o kwote 170.918 zt w zwiazku z mniejszym od
planowanego wplywem pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie zadania pn: ,Kanalizacja sanitarna z przytagczami w drodze serwisowej
przy ul. Rataja oraz przytgcza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla Il etapu strefy ekonomicznej”
oraz zmiang harmonogramu sptat pozyczki, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pozyczki
zmniejszajgcym wysokos¢ pozyczki w zwigzku z nizszym kosztem zadania.

Zrodtami pokrycia deficytu budzetowego miasta, ktéry na koniec 2014 roku wyniost
202.085.908,22 zt (113,50% planu) i stanowit 11,05% wykonanych dochodéw budzetu miasta byly
przychody pochodzace z kredytdw w kwocie 173.170.795,91 zt zaciagnietych w Banku Pekao
S.A., Banku Rozwoju Rady Europy i Banku Gospodarstwa Krajowego, pozyczek w kwocie
8.915.112,31 zt ze érodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz emisji obligacii

przychodowych w wysokosci 20.000.000,00 zt.

Deficyt/nadwyzka operacyjna (dochody biezgce — wydatki biezgce)
Nadwyzka operacyjna, w okresie sprawozdawczym, wyniosta 66.739.147,36 zt, co stanowi

3,65% wykonanych dochoddow budzetu miasta ogétem.

16

)fL



Informacja o ksztattowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej
wg stanu na dzien 31 grudnia 2014 roku I L»\

Wykres nr 8. Ksztaftowanie sie wyniku budzetu i nadwyzki operacyjnej budzetu miasta
w latach 2011 — 2018
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Przychody i rozchody budzetu miasta

W 2014 roku przychody budzetu miasta zrealizowano w 109,70%, ti. na kwote
313.767.193,35 zt, ktore pochodzity z:
o preferencyjnych pozyczek w wysokosci 5.629.099,66 zt ze srodkdw Wojewoddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizacje projektéw pn.:
.Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania
z ulicg Poligonowa do skrzyzowania z ulica Choiny, wraz z przytgczami do wpustow
ulicznych” — 2.500.000,00 z,
- ,Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy tgczacej ul. Szeligowskiego
z ul. Chodzki” — 200.000,00 zi,
- ,Kanalizacja deszczowa w ulicy Gtuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Gluskiej
do ul. Strojnowskiego wraz z przylagczami do wpustéw deszczowych” — 295.583,13 zt

(ostatnia transza),
- ,Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdiuz granicy miasta do Strefy
Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” — 2.633.516,53 zt (transza),
e preferencyjnych pozyczek w wysokosci 3.286.012,65 zt ze $rodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje projektow pn.:
- ,Termomodernizacja oswiatowych obiektow uzytecznosci publicznej w Lublinie — etap III”
w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji cze$é 1 — zarzagdzanie energia
w budynkach uzytecznosci publicznej, ktéry obejmuje Szkote Podstawowa nr 4, nr 31,
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Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogélnoksztatcace — 762.455,00 zt (ostatnia transza),

- ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w Lublinie” wramach Programu
Priorytetowego System Zielonych Inwestycji czes¢ 1 — zarzadzanie energia w budynkach
uzytecznosci publicznej, ktory obejmuje Gimnazjum nr 7, | Liceum Ogodlnoksztatcace,
IX Liceum Ogdlnoksztatcace, Zespot Szkot Ogodlnoksztatcacych nr 2 i nr 6, budynek Urzedu
Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a — 2.523.557,65 zt (ostatnia transza),

e drugiej transzy kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank)
zsiedzibg w Paryzu w ramach udostepnionej linii kredytowej na wspoétfinansowanie
przedsiewzie¢ inwestycyjnych w wysokosci 140.000.000,00 zt,

e kredytow w kwocie 116.000.000,00 zt zaciggnietych na rynku krajowym w banku Pekao SA
(66.000.000,00 zt) i Banku Gospodarstwa Krajowego (50.000.000,00 z}),

e wolnych $rodkdéw w wysokosci 28.852.081,04 zt,

e emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego pn.
.Budowa zespotu krytych plywalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w wysokosci
20.000.000,00 zt.

W ramach okreslonego w uchwale budzetowej limitu zobowigzan dtugoterminowych z tytutu
zacigganych kredytow i pozyczek oraz emitowanych papieréw wartosciowych w wysokosci
286.012.432 zt zaciggnieto zobowigzania na kwote 284.915.112,31 zt. Ze zrealizowanej tgcznej
kwoty przychoddéw zwrotnych kwote 143.747.195,31 zt przeznaczono na finansowanie zadan
realizowanych z udziatem $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie
srodkow w kwocie wyzszej niz pierwotnie planowano (134.279.772 zf) wynika z faktycznego
wykonania wydatkow na programy i projekty realizowane z udziatem $rodkéw europejskich w
zakresie finansowania wkfadu wlasnego oraz nizszej kwoty wplywu $rodkéw pochodzgcych z
budzetu Unii Europejskiej na realizacje tych projektéow w roku 2014 i w zwigzku z tym
koniecznoscig przeznaczenia wyzszych srodkdw z kredytu na finansowanie tych zadan.

Kwoty przychodéw do roku 2018 przedstawia ponizsza tabela.

PRZYCHODY (w tys. z})
Wyszczegdblnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Plan na 01.01.2014 r. 284 186 71 200 50 900 50 600 50 300
Plan na 31.12.2014 . 286 012 100 000 52 400 52 300 52 300
w tym:
pozyczki i kredyty 286 012 100 000 50 000 50 000 50 000
zmiana kwotowa 1826 28 800 1500 1700 2 000
dynamika w % 100,64% 140,45% 102,95% 103,36% 103,98%

W 2014 roku rozchody budzetu miasta zrealizowano w wysokosci 107.956.864,98 zi, tj.
99,99% planu. Rozchody ujete w wieloletniej prognozie finansowej stanowig sptate zadtuzenia
zaciggnigtego w postaci pozyczek, kredytow oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokos¢ rozchoddéw, w tym sptat zadtuzenia, do 2018 roku przedstawiono w ponizszej tabeli:
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ROZCHODY (w tys. zt)
Wyszczegdlnienie 2014rok | 2015rok | 2016rok | 2017 rok | 2018 rok
Plan na 01.01.2014 r. 108 128 96 782 81 360 93 242 109 201
Plan na 31.12.2014 r. 107 957 98 282 83 070 97 745 115 572
w tym:

spiaty pozyczek i kredytow 67 957 95 882 75770 90 445 108 072

wykup papierow wartosciowych 40 000 5000 5000 5000

zmiana kwotowa -171 1 500 1710 4503 6 371
dynamika w % 99,84% 102% 102,10% 104,83% 105,83%

Zadtuzenie miasta i limit jego obstugi

Podstawowym celem zarzgdzania dlugiem jest minimalizacja kosztéw obstugi oraz
zapewnienie Zzrédet finansowania wydatkdw, nieznajdujgcych pokrycia w dochodach, ktore
gwarantujg bezpieczenstwo finansowania potrzeb budzetu Miasta i utrzymanie pod kontrolg
poziomu zadluzenia.

Realizacja zamierzen okreslonych w planach inwestycyjnych na najblizsze lata (do roku 2015)
oznacza koniecznosS¢ zapewnienia sSrodkow w postaci kredytow, pozyczek, obligacii
przychodowych powodujacych przyrost ditugu ze sptatami roztozonymi na przyszie okresy.

Prognoza poziomu zadtuzenia na 2014 rok, opierata sie na nastepujgcych zatozeniach:

- na koniec 2013 roku zadtuzenie Miasta wyniosto 985.280.482,22 zi, z tego:
 zobowigzania z tytutu zaciggnietych pozyczek i kredytow stanowity kwote 940.466.388,91 zi
 zobowigzania ze sprzedazy papieréw warto$ciowych stanowity kwote 40.000.000 zt,

» zobowigzanie z tytutu zakupu nieruchomosci na raty stanowito kwote 4.800.000 zi,
+ zobowigzania wymagalne 14.093,31 z

- planowany do zaciggnigcia w 2014 roku diug stanowit 286.012.432 z,

- przypadajgce na 2014 rok spfaty rat kredytdéw i pozyczek zaciggnietych w latach poprzednich
wynosity 67.956.870 zt oraz wykup papieréw warto$ciowych wyemitowanych w 2009 r. wynosit
40.000.000 z,

- wydatki zmniejszajgce diug w 2014 r. stanowity kwote 2.014.093 zt i dotyczyly zaptaty zobowigzan
wymagalnych w kwocie 14.093,31 zt uregulowanych w styczniu i lutym 2014 roku oraz rat
zwigzanych z zakupem nieruchomosci przy ul. Zbozowej 22 w kwocie 2.000.000 zt (umowa
zaliczana do tytutdw dtuznych wliczanych do panstwowego diugu publicznego).

Zadtuzenie miasta na dzien 31 grudnia 2014 roku wyniosto 1.158.976.990,24 zt (99,80%
planu), co stanowi 63,35% wykonanych dochodéw ogdtem i zwigkszylo sie w stosunku do roku
poprzedniego o 17,63%, tj. o kwote 173.696.508,02 zt.

Na wysokos$¢ zadtuzenia oprocz pozyczek, kredytéw i emisji papieréw warto$ciowych w kwocie
1.156.176.990,24 zt sktada sie zadiuzenie zwigzane z roztozeniem na raty zakupu nieruchomosci
przy ul. Zbozowej 22 w wysokosci 2.800.000 zt.

W okresie sprawozdawczym uzyskano umorzenie czesci pozyczki zaciggnietej w 2008 r.
w Wojewodzkim  Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w  wysokosci

1.247.646,00 zt.
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Limit wydatkow zwigzany z obsfugg zadtuzenia:

Od 2014 roku do ustalenia limitu zadtuzenia jednostek samorzadu terytorialnego
zastosowanie majg przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Zgodnie z nimi nie mozna uchwali¢ budzetu, ktérego realizacja spowoduje, ze w roku
budzetowym relacja tgcznej kwoty obstugi zadluzenia powiekszonej o potencjalne wyptaty z tytutu
udzielonych poreczen podzielona przez dochody budzetu ogdlem przekroczy $rednig
arytmetyczng z ostatnich 3 lat relacji jej dochoddéw biezacych powiekszonych o dochody ze
sprzedazy majgtku oraz pomniejszonych o wydatki biezgce podzielonych przez dochody ogétem.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyzszych ograniczen
nie stosuje sie do:

- splaty zadtuzenia (wraz z odsetkami) zacigganego w zwigzku z realizacjg projektow
wspotfinansowanych ze $rodkéw UE oraz poreczen i gwarancji udzielonych podmiotom
realizujgcym takie projekty, w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakonczeniu projektu
i otrzymaniu refundacii tych Srodkéw (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowigzan
zaciggnietych na wktad krajowy),

- sptaty zadtuzenia (wraz z odsetkami) zacigganego na wkiad krajowy w zwigzku z realizacjg
projektow wspotfinansowanych w co najmniej w 60% ze $rodkéw UE, ktére wynikajg z umowy
o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

tgczna kwota rat kredytéw i pozyczek oraz wykupu papierow warto$ciowych wraz
z odsetkami na koniec 2014 roku wyniosta 138.333.638,70 zt, tj. 99,91% planu, co stanowi 7,56%
dochodéw budzetu ogétem.

Dokonujgc ustawowych wytaczen (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) na
koniec 2014 roku tgczna kwota rat kredytdw i pozyczek oraz wykupu papieréw wartosciowych wraz
z odsetkami wyniosta 120.569.937,21 zt, co stanowi 6,59% dochoddéw budzetu ogétem.

Dokonane wytgczenia z limitu sptaty zobowigzan w 2014 roku obejmuja:

- odsetki od zobowigzan diuznych zaciggnietych na finansowanie wydatkow podlegajacych
refundacji, w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakonczeniu projektu i otrzymaniu refundaciji,
oraz na finansowanie wktadu krajowego — 11.341.570,86 zi,

- zobowigzania z tytutu rat kapitalowych kredytéw i pozyczek oraz wykupu papieréw
wartosciowych, o ktérych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciggnietych na
finansowanie wydatkéw podlegajgcych refundacji oraz wydatkéw na wktad krajowy, w terminie
nie dtuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu projektu i otrzymaniu refundacji (6.416.923,49 z}), a
takze wydatkow na wkiad krajowy zwigzanych z umowg zawartg na realizacje projektu
finansowanego w co najmniej 60% ze $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielanej przez panstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., ktére
wynikajg z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. (5.207,14 z) —
6.422.130,63 zt.

Okreslone w ustawie limitowanie zadtuzenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym
powiekszonym o dochody ze sprzedazy majatku. Im wyzsze to saldo tym wyzsze mozliwosci
zadiuzania, i mozliwosci inwestycyjne jednostek samorzadu terytorialnego. Po pierwsze dodatnie
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saldo operacyjne jest kwotg, ktéra wprost moze byé¢ przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej
poziom przesgdza o mozliwosciach zaciggania dlugu, ktéry co do zasady stuzy celom
inwestycyjnym.

Ksztattowanie sie tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje ponizszy wykres.

Wykres nr 9. Ksztaftowanie sig wskaznika limitu wydatkéw zwigzanych z obstugg zadtuzenia
w latach 2014 — 2020

2100 000
1800 000 -
1 15%
1500 000 +
11,04%
10,80%
10,12%
_ 1200 000 L 10%
- 8.88%
z 8,02% | — v E@
z r—— L
900 000 | ) r’/__._.a e
7,56%
'-ns_)/ E‘,Z%
6,59%
[6.67% 6.66% [6.73%
600 000 - 1 5%
300 000 |
0 } + I ! . : + 0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
‘ == Dochody budzetowe 3 0bshuga Tachtenia —&— Spiata zadmzem; do dochodéw ogélem —-;Sphh zadhezenia do dochodow ogétem = Maksymainy ustewowy paa'o; T
| (po uwzglednieniu ustawowych wytczen)
SKARENIK MIASTA LUBLIN
e

Qo miak

.




Informacja o ksztaffowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
wgq stanu na dziert 31 grudnia 2014 roku
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Przedsiewziecia realizowane w latach 2014 - 2028 wg stanu na dzien 31 grudnia 2014 roku -
Tabela nr 2

Przedsiewzigcia realizowane w latach 2014-2028 obejmujg nastepujace dwie kategorie

przedsiewzieé wieloletnich:

1. programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udziatem $rodkow,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ($rodki pochodzgce
z budzetu Unii Europejskiej i innych zroédet zagranicznych),

2. pozostate programy, projekty lub zadania, inne niz wymienione w pkt. 1.

W powyzszych kategoriach przedsiewzie¢ wieloletnich programy, projekty i zadania ujete

zostaty w czesci biezgcej oraz inwestycyjnej w podziale na dziesie¢ programoéw:

- Transport i komunikacja,

- Gospodarka nieruchomosciami i tad przestrzenny,

- Administracja publiczna,

- Informatyka,

- Edukacja i opieka wychowawcza,

- Ochrona zdrowia i pomoc spoteczna,

- Bezpieczenstwo i porzadek publiczny,

- Sport, rekreacja i turystyka,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska,

- Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci.

Planowane na 2014 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokosci
413.728.734 zt wydatki na przedsiewziecia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiekszone
zostaly do wysokosci 509.693.958 zt. Zwiekszenie wydatkow na przedsiewziecia wieloletnie
w 2014 roku o kwote 95.965.224 zt wynikato z wprowadzenia nowych przedsiewzie¢ wieloletnich,
ze zmian wprowadzonych w trakcie roku w zakresie harmonogramu realizacji zadan oraz

w zwigzku z rozstrzygnieciami przetargowymi.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsiewziecia ujete w zatgczniku do
uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostaty w 73,40%, tj. w kwocie

374.101.201,60 zt, z tego:
- wydatki biezgce 23.359.230,59 zt (78,85%)

- wydatki majatkowe 350.741.971,01 zt (73,06%)
i dotyczyty:
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e programow, projektéw lub zadan

zwigzanych z programami realizowanymi z udziatem

$rodkdw pochodzacych z budzetu UE

oraz innych niepodlegajacych zwrotowi 276.824.823,02 zt (69,38%)
e pozostatych programoéw, projektéw lub zadan 97.276.378,58 zt (87,86%).

Strukture zrealizowanych przedsiewzie¢ objetych wieloletnia prognoza finansowa
przedstawia ponizszy wykres.

projekty
Projekty realizowane nieinwestycyjne
z udziatem srodkéw 2,96% .
. projekty
europejskich inwestycyjne
74.00% 22,71%

Projekty realizowane
bez udziatu srodkéw
europejskich

26,00 %
projekty
nieinwestycyjne
projekty 3,29%
inwestycyjne

71,04%

Stopien zaawansowania przedsiewzie¢ wieloletnich wynidst — 51,17%.

W tabeli nr 2 przedstawiono stopiert zaawansowania realizacji przedsiewziec¢ wieloletnich
wg stanu na dzien 31 grudnia 2014 roku.
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Informacja o przedsiewzigciach realizowanych w latach 2014-2028 wg stanu na dzien 31.12.2014 r.

Tabelanr2

Limit wydatkéw w 2014 roku
Jodnostha | gyrog Klasyfikacja
. odpowiedzialna realizacii Laczne stopied 7
Lp. Nazwa i cel [T o Wi} naktady | PeRe L ne | Wykonaniena | . ® . |zsawansowania Opis realizacjl zadat wieloletnich
koordynujaca Hrédia finansowa 31422014 | 31422014 |WYHONERIR T izacii
program (10:8) projektu (%)
od I do
1 2 3 | 5 3 7 8 9 10 " 12 3
| . E_ . |1619396084| 413728734 509693 058|374 101201,60|  73.40% 51,17%
4r.BM 802 705 100| 184 365 738| 208311 068| 167 400633,52|  60,36%| E 73
1. :‘::'::"‘i na przedsigwzigela - ogélem (1.4 +1.2) 41, UE 558 756 870| 155 077 886| 197 168 630| 166 660 606,00| B4 54% 76,00%
1, BP 50448108 10665755 355306818| 32007 714,03| 02,50% 73,97%
ér.pozaum.odof| 117306717| 627190355 68673542| 709424715 10,33% 46,46%
E 210847331 16853 305| 20 625827( 23350 230,50 78,85% 17,57%
&r_BM 184419271 11904 902] 13651083] 13376 278,38]  ©5,88% 12,63%
1.8 |- wydatki biezace §r. UE 24 957 791 4788745| 14731606| 003881740 63.30% 51.50%
it BP 1381 182 150 658 874 706 504 06185 68,01% 57 858,
O, | L& pozaum odof | "~ Bos7| T __eeamal " dwirede|  wRer[ T TRsER
M 3 1408 549 653| 396875429| 460088 131| 350 741971.01|  73,08% se20%| 00 T T .
& BM 708375 028| 172 460 836| 104 360 885| 154 033 355.14 79,25% 40,00%
1b |- wydatki majgtkowe &r. UE 533709 079 151189 141| 182 436 965| 157 350 789,50 86,25% 78,18%
4r. BP 40067 016] 10506 007| 34665022| 3231275218 093,21% 74,43%
ér.pozaum.odof. | 117307630 62719355) 68605259 7045074,16 10,27% 46,44%
P T T R S F— 1014170 370] 333567 202 308 077 396] 276 824 82302 _ e 30w| WTAR oo e e e e
ydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane 2 programami M 2 . BM 328019652 | 114 730 303 | 124 451068 | 04636 707,12  76,04% 57,74% i SRR R T
11 :L";g:;hk"g;’ﬁ' ::’:';"P:: 152':;' ;;‘;‘: iz:;mwy Zdnia 2T slenpnia 20810 i UE 558 756 870|155 077 886 167 168 630 | 106 689 606,90 | 64,54% 76,99%
ztego: ér. BP 9 697 131 150 658 8684 006| 6404 261,85  06,78% 94,15%
$r. poza um. o dof. 117 396 717 62 719 355 68 673 542 7 094 247,15 10,33% 46,46%
I 29 389 822 5578333 17105857| 11062931,80 64,67% 51,50%
-7 2007762| 620030 1431113| 107997059|  r546%| . L R e e B .
1.1.1. |- wydatki biezace §r UE 24957 791 4 788 745 14731 665| © 338 817,40 63,39% 51,59%
$r. BP 1381182 159 658 874 796 504 961,85 |  66,01% 57,66%
$r._poza um. o dof. 89 087 68 263 49 172,96 72,01% 78,55%
Pi IEBI ]
11 armte Wi 4k oo oot T i ) T L L I
Cel projektu: poprawa konkurencyjnosci matych i Srednich przedsigbiorstw w miastach Réwnem i Lublinie poprzez
zapewnienie migdzysektorowej wspdlpracy miedzy przedstawicielami matych i $rednich przedsiebiorstw, samorzadéw i
Instytucji wsparcia biznesu obu miast.

160115011 283 014 126 252 202 035 140 021,58 60,75% 76.30% | Zakras rzeczowy: organizacja wizyt studyjnych, wspéinych seminariéw biznesowych, nauka jezyka polskiego i
ukrainskiego, udziaf w targach, organizacja forum w Lublinie, stworzenie w urzedzie miasta Réwne komdérki organizacyjnej
wzorowanejf na lubelskim Biurze Obslugi Inwestora oraz stworzenie marki biznesowej Réwnego na bazie doswiadczen

Rozw6j mate] i sredniej przedsiebiorczosci w Réwnym i Lublinie'! UM-PN 2013|2015 markelingowych Lublina.
— - | — | — . P .. _1W 20141 sfinansowano Koszty delegacyi do miasta Rowne na Forum, targi ‘Muzealne Gosciny” oraz wystawe
& M 14722 14722 14722 ta722.00|  100,00% 100,00% motoryzacyjng, zorganizowano wizyte studyjng dia urzedrﬂkdwz Rdwnego seminanum nt. Zasad i form prowadzenia
dziatalno$ci na Ukrainie oraz wspéfpracy z kont ni oraz def e przedsigbiorcéw na targi budowlane,
ér UE 257 451 111 530 177313 118 824,53 67.01% 74, 00% |Motoryzacyjne oraz gorskie w Lublinie. Wykonano druk publikacji o atrakcyjnosci inwestycyjnej Lublina oraz publikacji
“Lublin Gospodarczy”, sfinansowano wynagrodzenia 0séb realizujgcych projekt, opfacono ustugi ttumaczenia oraz
$r. poza um. o dof. 11741 10000 7 375,05 73,75% 77,04% | prowadzono kurs jezyka ukrainskiego na poziomie podstawowym z elementami jezyka biznesowego.
GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI | tAD PRZESTRZENNY
111 e wykorzystanie i uzytkowych bedacych w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni 639 502 379 391 210 408 170 587,64 81,08% 45,76%
publicznej
710/71085 445 042 257 782 88 800 85 844,25]  96,67% 38,15% A = T
Opracowanie i wdrozenie systemu informacji przestrzenne] dia Miasta Lublin UM-PL 2012|2018 T Bm 1T T eeisal - seea7|  Tasa| 13047.65|  07.95%|  3B.40% Opis pmjgkﬂ;znajdu}e sig w czesci maj.?rkowe_[. . . }
i UE Ve sas SR P s o doh STk W 2014 r.. sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikéw realizujgcych projekt.
Projekt realizowany jest we wspéipracy z miastami: Drezno (Niemcy), Grenoble (Francja), Kopenhaga (Dania), Krakéw
(Polska), Lizbona (Portugalia), Maiaga (Hiszpania), Pescara (Wlochy) oraz Ryga (Lotwa) w ramach programu URBACT i,
ktérego ideg jest organizowanie sieci wspélpracy miast europejskich w celu zapewnienia zréwnowazonego i
zintegrowanego rozwoju miast w Europie.
Cel projektu. udoskenalenie j opracowywanie dokumentéw planistycznych i programowych, ufatwienie dostepu do
dodatkowych ekspertyz | doswiadczen partnerow projektu, opracowanie koncepcji przyszlych przedsiewziec z zakresu
i s T Porie] SR e FieR Zintegrowanego systemu za_yz_qd_zanra miastem i przest{zen.‘q mje_-_,is_kq,
¢ ] E Zakres rzeczowy: okreslenie i zidentyfikowanie potencjainych miejsc w przestrzeni publicznej Lublina, ktére nie spelniaja
USER - zmiany i konflikly w wykorzystahiu przestrzeni publicznych um-en | 2013 2018 swojof funkefi uzytkowe), zdefiniowanie problemaw zwiazanych z wykorzystaniem przestizeni publicznej, opracowanie
metodoiogil poprawy funkcjonowania wybranych miejsc, utworzenie | organizacja spotkan Lokalnej Grupy Wsparcia,
organizacja seminariéw w miastach partnerskich, opracowanie ekspertyz dotyczgcych przestrzeni publicznych.
W 2014 r.. sfinansowano wyjazdy do Lizbony, Malagi, Rygi oraz Krakowa na spotkania seminaryjne oraz na seminarium
szkoleniowe w Warszawie, zlecono opracowanie ekspertyzy potencjatéw Placdw: Kochanowskiego, Rybnego i t okietka,
wykonanie opracowan graficznych w formie map przedstawiajacych zaleznosci pomiedzy przestrzeniami publicznymi,
e e —t——— — e e — opracowanie rekomendacji zmian przestrzennych oraz wykonanie opracowania dotyczgcego priorytetyzacji dziatan i
$r BM 38 892 24323 24 323 16 950,63 60,60% 63,19% | projektdw pilotazowych w przestrzeniach publicznych ww. placéw. Przeprowadzono takze badania ankietowe technika
ankiety pod kontrolg dotyczacych Placu tokietka i Placu Rybnege. Opracowano i wydrukowano publikacje dokumentu
& UE 155 568 07 286 97 286 67 802,76 60,69% 63,19% | Lokalnego Planu Dziafania. Sfinansowano dodatki do wynagrodzer osob obstugujgcych projekt.
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Lp.

Nazwa i cel

Jednostka

Okres

Klasyfikacja

lub
koordynujgca
program

i
programu

dzlatirozdz./
Zrddia

Laczne
naktady
finansowe

Plan na
01.01.2014

Limit wydatkéw w 2014 roku

Plan na
31.12.2014

Wykonanie na
31.12.2014

%
wykonania
(10:9)

zaawansowania

projektu (%)

stopiefi Opis realizac]l zada#h wieloletnich

realizacji

7

8

9

10

1.1.1.3)

INFORMATYKA

rozwdj infrastruktury technicznej oraz usfug elektre weh i ich ep

1020 502

265910

527 601

525 410,08

Lubelska Biblioteka Wirtualna

UM-IT

2010 2015

72072095

1020502

265910

527 801

525 410,08

31 278,71

Opis projektu znajduje sig w czes$ci majatkowej.
B477%| W 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikéw obslugujacych projekt i koordynatordw

-------- zatrudnionych przez Teatr NN w ramach projektu. Opfacono réwniez wsparcie eksperckie obejmujace konsultacje

7797% | merytoryczne dla postepowan przetargowych. Ponadto przekazano zaliczke dia partnera projektu KUL na zakup

274 646

226024

495 992

494 131,37

85,55% | cenlralnego systemu archiwizacji oraz serweréw.

1.1.1.4

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
poprawa jako$ci $wiadezonych usiug publicznych na rzecz mieszkafcow oraz

promogja miasta

10 071 979

1272741

5 861 044

3316 278,16

42,67%

Lublin | Rzeszow - wspdipraca | wykorzystanie szans rozwojowych

UM-PN

2012|2015

75075075

2174700

216 480

830 530

1156 734

823 563.18

48 402,24

71.20%

Cel projektu: promowanie, rozwijanie | utrwalenie kontaktow oraz wspoipracy migdzyregionalnej i transgranicznej pomiedzy
instytucjami i osobami uczestniczacymi w projekcie, podniesienie zdolnosci planowania strategicznego oraz promowanie
miast.
Zakres rzeczowy: wspéfpraca partnerska w zakresie wymiany doswiadczen, tworzenie dokumentow strategicznych w
oparciu o nowe badania, opracowanie publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych, organizacja
kongreséw o tematyce wspbipracy transgranicznej oraz w zakresie planowania | projektowania przestrzeni migjskiej,
75.16% | przygotowanie informatoréw dfa turystéw, a takze stworzenie bazy wiedzy — portalu informacyjnego o projektach
niginwastycyjnych.
W 2014 r.: poniesiono wydatki zwigzane z zarzadzaniem projektem, odbyly sig warsztaty dotyczace dobrych i zfych
praktyk realizacji projektéw oraz nt. projektéw pilotazowych i analizy Zrédet dofinansowania w nowej perspektywie
finansowej, wydrukowano i dostarczono publikacje “Szlaki Lublina” oraz "Album VIP* (najwazniejsze szlaki turystyczne
Lublina) oraz katalog promocyjny Kongresu Inicjalyw Europy Wschodniaj, przeprowadzono badania CAW! w obszarze
turystyki (ankiety internetowe) oraz PAPI wsrdd odbiorcéw ustug turystyczno-kulturalnych (ankiety papierowe), opfacono
i ustugi hiotelarskie i lotnicze w ramach wyjazdéw do Timiszoary, lwano-Frankwiska, Tarnepola, Winnicy, Kiszyniowa,

) QOdessy oraz Tbilisi w zwigzku z realizacjg Strategii Wspéipracy Transgranicznej, opracowano Strategie Wspéipracy

1840 080

1021114

732 096,42

Transgranicznej Lublina na lata 2014-2020 oraz przeprowadzone cykl spotkari (Nateczéw, Janéw Lubelski) w ramach
7635% przygotowania Strateghl Pozyskiwania Funduszy UE oraz Strategii Wykorzystania Funduszy UE. Zorganizowano

108 240

60 574

43 064,52

seminarium pt. “Polityka Spdjnosci UE na lata 2014-2020" oraz il Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, w ramach
77.35% | ktorego sfinansowano m.in. ushugi hotelowe, gastronomiczne, tumaczen. Opracowano i uruchomiono portal internetowy

§r. poza um. o dof.

9809

coraz zakupiono gadzety promocyjne. Przeprowadzono audyt oraz opracowanc raport dot. zgodnosci ze strategiami miasta
100,00% | zrealizowanych projektéw oraz oceny skulecznosci i ich wplywu na osiagniecie zatozonych w nich celéw i rezultatéw.

Promacja gtéwnych osi rozwoju regionu lubeiskiege na przyktadzie
wspoipracy miast - Lublin | Putawy

UM-301

2014) 2015,

750/75075

1306 460

457 261

497 415

174 095

144 313,77

50 500,81

29.01%

Cel projektu: nawiazanie wspdfpracy w zakresie promocji gospodarczej wojewddztwa lubelskiego w kraju | za granica oraz
wykreowanie Pufaw i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji szczegdinie w branzy (TACT i
chemicznej.
Zakres rzeczowy. utworzenie portalu internetowego Lubelskiej Wyzyny IT (LWIT), prowadzenie strony internetowej LWIT
na portalu spolecznaéciowym (fan page), wykonanie prezentacji muttimedialnej promujgcej LWIT oraz projekt w Internecie,
kampania promocyjna LWIT i projektu, organizacja 2-dniowego Forum branzowego ITACT dla 200 osob, konferencja
branzowa IT/ICT ,Dni Lubelskiej Wy2yny", konkurs informalyczno-programistyczny skierowany do studentéw i
absolwentéw kierunkéw informatycznych uczelni, wspéforganizacja 4 spotkari branzowych IT/ICT — evenly branzowe,
wystawy majgce na celu prezentacje osiagniec technologicznych przedsigbiorstw informatycznych i srodowisk naukowych,
organizacja 10 spotkan biznesowych majgcych na celu kontakty z inwestorami krajowymi i zagranicznymi branzy ITACT,
wynagrodzenie asystenta projektu, organizacja 1-dniowych targéw branzowych IT/CT dia 300 0s6b, organizacja 2-dniowej
konferencji promacyjnej branzy IT/ICT miasta Lublina i Putaw, promocja projektu ~ 4 artykuly w prasie o zasiegu
regionainym.
W 2014 r.: prowadzono strong internetowa Lubelskiej Wyzyny IT na portalu spofecznosciowym, wykonano prezentacje
mui!:medrami promujgca LWIT, zorganizowano konferencje branzowa IT/ICT "Dni Lubelskiej Wyzyny™ na terenie
belskiego Parku Naukowo-Technologicznego z udzialem specjalistow, lideréw i reprezentantéw Srodowiska IT/ICT,

11.05%

771582

203 708

85 230,27

konferenc;e "Lublin STARTuje” na temat zaktadania start-upbw informatycznych, prezentacji dobrych praktyk oraz pisania
biznes planéw. Ponadte odbyly sie dwa spotkania branzowe [T/ICT na temat wolnege oprogramowarnia oraz dia

77617

20552

857360

profesjonalistow ITACT z dziedzin: wirtualizaci, administracji systeméw oraz standaryzacji dokumentow. Sfinansowano
réwniez wynagrodzenie asystenta projektu oraz zakupiono materialy | wyposazenie biura.
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4 5
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Promocja gospodarcza Lublina®

UM-501

2014|2015

750/75075

2225 380

1019 880

348 208

700 633.01

238 107,79

68.70%

31.48%

ér. UE

1200523

587 567

401 782,03

Cel projektu: promocja gospodarcza miasta Lubiin ukierunkowana na przyciagniecie nowych inwestyci, podniesienie
Swiadomosci marki Lublin wérdd przedsiebiorcow i inwestoréw w kraju | za granica, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwoéf
przedsigbiorczosci lokalnej, w tym sektora malych i Srednich przedsiebiorstw, zwigkszenie konkurencyjnosci regionu
poprzez wsparcie rozwoju sektoréw nowoczesnej gospedarki oraz stymulowanie innowacynosci.

Zakres rzeczowy: udzial w wydarzeniach promocyjnych dajacych mozliwosc prezentacji potencjafu inwestycyjnego Lublina
m.in. udziat w Miedzynarodowych Targach Nieruchomos$ci i Inwestycji EXPO REAL 2014 w Monachium,
Miedzynarodowych Targach Nieruchomosci MIPIM 2015 w Cannes, krajowych i zagranicznych konferencjach i targach
branzowych, organizacfa przez miasto Lublin spotkan i konferencji gospodarczych m.in. Migdzynarodowego Forum LUB-
INVEST, gali wreczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin, miedzynarodowej konferencji promujacej atuty
inwestycyjne miasta, organizacja wizyt studyjnych dla przedsigbiorcéw zagranicznych zainteresowanych inwestycja poza
granicami swojego kraju (dla przedsiebiorcéw wioskich 2 wizyty oraz dla przedsiebiorcow z innych krajow - 1 wizyta).
Prowadzenie dziatarh promocyjnych m.in. publikacja ogfoszen i artykuléw sponsorowanych w czasopismach branzowych,
indywidualna publikacja nt. potencjatu gospodarczego Lublina w prestitowej prasie finansowej, emisja spotéw
reklamowych w TV, umieszczenie billboardéw promocyjnych miasta Lublin na lotniskach obstugujacych polaczenia z
Portern Lotniczym Lublin, dystrybucja matenatéw promocyjnych, publikacji dot. rynku powierzchni biurowych w Lubiinie,
rynku hotelarskiego w miescie, dostepnych terendw inwestycyjnych w Lublinie, wykonanie i wydruk zdje¢ promocyjno-
gospodarczych miasta Lublin.

W 2014 r.. sfinansowano udzial w $wiatowym Wond BPO Forum w Nowym Yorku, Miedzynarodowych Targach
Nieruchomo$ci i Inwestycji EXPO REAL 2014 w Monachium, Konferencji Projekt: Inwestor 2014 Nieruchomo$ci w
Poznaniu, VIl Forum Rynku Spozywczego i Handlu w Warszawie, Il Europejskim Forum Gospodarczym w todzi,
zorganizowano siédma edycje konkursu o Nagrode Gospodarczg Prezydenta Miasta Lublin, odbyfa sie wizyta studyjna
przedsiebiorcéw z Wioch, zlecono opracowanie raportu nt. Potencjatu kapitatu ludzkiego w miescie Lublin w branzy
produkcyjnej, wykonano projekt logo klastra Lubelska Medycyna-Klaster Usfug Medycznych i Prozdrowotnych oraz 4

ér. BP

130 724

50105

40 417,09

68,38%

ér. poza um. 0 dof.

25 000

25000

2032520

81,30%

komplety zdjec lotniczych abejmujacych zakres SSE, miasteczka akademickiego, inwestycji infrastrukturalnych.
Prowadzono dystrybucje materiatéw promocyjnych m.in. foldery gospodarcze, publikacje dotyczace rynku powierzchni
biurowych w Lublinie, rynku hotelarskiego w miescie, dostepnych terenéw inwestycyjnych w Lublinie. Opfacono publikacje
ogfoszer | artykufdw sponsorowanych w czasopismach branzowych oraz sfinansowano wynagrodzenia asystenta
projektu.

EUniverCities - partnsrstwo miasto - uniwersylel na rzecz rozwoju
zréwnowazonych gospodarek | spotecznosci miejskich

UM-501

2013|2015

750/75005

219 860

111 080

111090

60 638,33

81.59%

18 127,65

62.77%

175728

7251068

Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu URBACT I wspéinie z miastami: Delft (Holandia),
Akwizgranem i Magdeburgiem (Niemcy), Aveiro (Pertugalia), Gandawg (Belgia), Lecce (Wlochy), Linkdpingiem (Szwecja),
Tampere (Fintandia) i Warna (Bufgana) wraz z dzialajacymi w nich uniwersytetami.

Cel projektu: tworzenie warunkow niezbednych dla rozwoju uczelni w miescie poprzez zwiekszanie jego atrakcyjnosci w
zakresie odpowiedniej infrastruktury technicznej (m.in. transporfu | mieszkar), zycia kulturalnego, przedsigbiorczosci |
rynku pracy oraz jego umiedzynarodowienia, zaczerpniecie od zagranicznych partneréw dobrych praktyk oraz inspiracii nt.
wspolpracy miasta z uczelniamii przeniesienie ich na grunt lubelski,

Zakres rzeczowy. opracowanie diugofalowego programu wspélpracy miasta z uniwersytetami pod nazwa Lokalny Plan
Dziatania, ktéry docelowo ma przyjac forme strategii sektorowej konkretyzujgce| zapisy Obszaru Rozwojowego C.
*Akademicko$¢” w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020, wymiana dos$wiadczen poprzez wizyty
studyjne w miastach partnerskich, organizacja spotkan grupy roboczej, nawigzywanie nowych kontaktéw oraz promocja
miasta i uczelni lubelskich wéréd partnerdw projekiu.

W 2014 r.: organizowano spotkania robocze Lokalnej Grupy Wsparcia, w ramach ktérych przygotowano ankiety stuzace
okresleniu problematyki wspbipracy pomigdzy miastem a uczelniami, przygotowano materiafy robocze stuzace
przygotowaniu strategii sekiorowej. Sfinansowano koszty delegacji 656b uczestniczgcych w projekcie do Warny, Gandawy
oraz Tampere. Zorganizowano spotkanie Peer Review w Lublinie dla partneréw projektu w dniach 25-28 lutego, na kiorym
poruszano kwestie lokalnej wspbipracy miasto - uniwersytely dyskutujac nt. jak stworzy¢ przestrzefi publiczng dla
studentow, jak lepiej zorganizowac miasto dla studentéw (aspekty planistyczne rozwoju), jak zatrzymywac faienty w
Lublinie oraz jak budowac piatforme komunikacji pomiedzy miastem i uniwersytetami. Zlecono opracowanie merytoryczne
Lokalnego Flanu Dziatania na potrzeby projektu.

Wspdlpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

UM-PN

2014|2015

750/75005

24089 572

2078132

1069 942,07

51,49%

71 834,61

44,40%

1827 877

1672874

836 266,03

340215

295178

147 576,43

$r. poza um. o dof.

14 266

14 285

14 265,00

Projekt realizowany jest w partnerstwie z nastepujacymi gminami: Swidnik, Naleczdw, Konopnica, Wélka, Jastkow,
Niemce, Strzyzewice, Niedrzwica Duza, Gmina Lubartéw, Miasto Lubartéw, Ghisk oraz Melfgiew.

Cel projektu. zaplanowanie sprawnego intermodainego polgczenia miejscowosci Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
(LOF) z centrum obszaru Lublinem, zdiagnozowanie powigzan komunikacyjnych oraz ich wplywu na rozwoéj pozostatych
funkcjonalnosci LOF.

Zakres rzeczowy. opracowanie koncepcji rozwoju obszaru funkcjonalnego ze szczegoinym uwzglednieniem transportu
publicznego, przeprowadzenie bada/ okreslajacych potrzeby komunikacyjne mieszkaficéw gmin stanowiacych LOF,
opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu oraz koncepcji zagospodarowania obszaru dworca PKP i koncepcji
racjonalnej urbanizacji obszaru funkcjonainego, wizyty studyjne w najwiekszych miastach Poiski, szkolenia i warsztaty z
zakresu planowania | urbanizacji, przygotowanie strategii rozwoju LOF ze szczegbinym uwzglednieniem Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracownikow projektu, opracowano Strategie Rozwoju LOF ze szczegdlnym
uwzglednieniem ZIT oraz koncepcje programowo-przestrzenng obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego -
Lublin Gféwny wraz z otoczeniem, wykenano analize studium uwarunkowar 13 gmin nalezacych do Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem warszlatéw oraz opracowaniem 3 modelowych rozwiazan wezféw
przesiadkowych na terenie wybranych gmin. Przeprowadzono badania pasazeréw komunikacji miejskiej organizowanej
przez Gmine Lublin obejmujgce obszar miasta i 7 gmin sasiadujacych, na terenie ktorych na mocy porozumiefi funkcjonujg
obecnie linie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Lublin, przeprowadzono badania potokéw pasazerskich na 16
punklach wiotowych do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przeprowadzono Iransportowe badania marketingowe
mieszkancow Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykonano diagnoze stanu i funkcjonalnodci istnisjgcych dworcéw
oraz badania pasazeréw gmin obszaru funkcjonalnego, nieobjetych dotychczas komunikacja miejska organizowana przez
Gmine Lublin. Wykonano réwniez ekspertyze geotechniczng wraz z odwiertami dla rejonu PKP.
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Plan gospodarki niskosmisyjnej dla miasta Lublin®

UM-PN

2014

750/75005

2015

166 717

138 317

111 917,56

16 787,64

82,10%

67.13%

141 700

115 86@

05 120,02

Cel projektu: okresienie priorytetéw rozwojowych Lublina z uwzglednieniem zwiekszenia efektywnodci energetycznej i
wykorzystania odnawialnych Zrédet energii oraz zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych w ramach opracowanego Planu
gospodarki niskoemisyjnej dfa miasta Lublina do 2020, podniesienie $wiadomos$ci i zmiana zachowan spoleczefstwa w
zakresie wykorzystania naturainych zasobow energelycznych.

Zakres rzeczowy: wzrost kompetencii i wiedzy 30 pracownikéw samorzadowych z zakresu prawidiowosci wykonania
audytu energetycznego, certyfikacji energetycznej budynkéw oraz mozliwosci rozwoju budownictwa pasywnege w Lublinie
i zastosowania OZE w budynkach, diagnoza stanu poczatkowego wielko$ci zuzycia energii i emisji gazéw cieplarnianych,
edukacja ekologiczna minimum 30 przedstawicieli i czfonkéw spétdzieini i wspéinot mieszkaniowych, opracowanie
wdrozenia planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Lublina, opracowanie | stworzenie bazy danych, organizacja
warsztatéw i szkolen, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko.

W 2014 r.. wyplacono dodatki specjalne dla 0s6b realizujgcych projekt, wykonano opracowania: Inwentaryzacja
Odnawialnych Zréde! Energii na terenie Lublina oraz Inwentaryzacja rodzaju | wielkosci zuzycia paliw statych w budynkach
komunalnych i prywatnych. Przeprowadzono szkolenia dia pracownikéw UM Lublin z zakresu prawidiowosci wykonania
audytu energetycznego | certyfikacji energetycznej budynkdw oraz na lemat mozliwosci rozwoju budownictwa pasywnego
w Lublinie. Przeprowadzono szkolenia w formie warsztatéw informacyjnych na temat moziiwosci | efektywnosci
zastosowania odnawialnych Zrédet energii przez spéidzielnie i wspdinoty mieszkaniowe. Podpisano umowy z 8 ekspertami
z zakresu rozwoju ko ikacji miejskiej do oprac ia programu wdrozenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Europejski Uniwersytet Wschedni

UM-PN

2014

750/75085

2018

690 484

19228

1261.68

6,566%

0,18%

872 585

18 490

870,54

4,71%

0,13%

&r. poza um. o dof.

738

738

301,14

53,00%

53.00%

FProjekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Marni Curie-Skfodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
Jana Pawia [, Politechnikg Lubelska, Uniwersytetem Mykelas Romeris w Wilnie oraz Uniwersytetem Staffordshire w Stoke-|
on-Trent.

Cel projektu: dostosowanie kierunkéw studiéw do polrzeb lubelskiego rynku pracy oraz rynk6éw pracy miast partnerskich
Lublina z krajow Partnerstwa Wschodniego (PW), transfer najlepszych praktyk z miast akademickich UE przez Lublin do
miast partnerskich Lublina z krajéw PW, zapewnienie studentom dogodnych warunkéw do ksztalcenia poprzez
urozmaicenie oferty miasta skierowanej do studentow (w tym zagranicznych z krajéw PW), wsparcie polityk uczelni
lubelskich dotyczacych pozyskania studentéw oraz ksztafcenia na kierunkach depasewanych do potrzeb potencjalnych
pracedawcdw w Lublinie oraz miastach partnerskich z krajéw PW., wsparcie przez miasto Lubiin dialogu pomiedzy
uczelniami a potencjalnymi pracodawcami (w diuzszej perspektywie po zakoriczeniu projektu).

Zakres rzeczowy: rozpoznanie potrzeb obecnie studiujacych w Lublinie studentéw zagranicznych, rozpoznanie potrzeb
miodych ludzi z krajéw Partnerstwa Wschodniego, poszukujgcych mozliwosci studiowania za granica, rozpoznanie
najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych, w tym wizyly studyjne w Wilnie i Stoke-on-Trent, przygotowanie
rekomendaciji dotyczgcych wsparcia procesu edukaci studentéw z krajéw Partnerstwa Wschodniego, w tym na podstawie
wizyt przedstawicieli uniwersytetéw z Stoke-on-Trent | Wilna w Lublinie, przygotowanie zafozers nowych programéw |
kierunkow studiow.

W 2014 r.: sfinansowano dodatek do wynagrodzenia kierownika projektu oraz opfacono tlumaczenie pisemne z jezyka
polskiego na jezyk angielski umowy partnerskiej craz umowy finansowej projektu.

Komunikacja dia Integracii: sieci spotecznosciowe na rzecz rdznorodnosci

UM-KP

2014

750175095
2015

303025

303025

212 117

212117

100 264,21

100 264,21

47,27%

33,00%

Liderem projektu jest Rada Europy. W projekcie uczestniczy 11 miast, ktére opracuja swoje wiasne strategie
.antyplotkowe” zgodnie z lokalnymi potrzebami i oczekiwaniami. Miasta tniczgce to Amadora, Barcelona, Bilbao,
Botkyrka, Erlangen, Limerick, Loures, Norymberga, Patras oraz Sabadell

Cel projektu. przeciwdziatanie istnigjgcym fatszywym przekonaniom nt. cudzoziemcéw w Lublinie, zaangazowanie wiadz
publicznych, spotecznoici imigrantéw i mniejszosci oraz organizacii pozarzadowych w mobilizowanie sieci spofecznych
sprzyjajacych $wiadomej debacie publicznej na temat migracji | ré2norodnosci

Zakres rzeczowy. wypracowanie narzedzi umoziiwiajgcych miastom eurcpejskim prowadzenie $wiadomych kamparii
spofecznych w sieciach spofecznosciowych, budowa i koordynacja sieci lokalnej zlozonej z przedstawicieli instytucii kultury,
organizacji pozarzadowych prowadzgcych dziafania w spofecznosciach lokalnych, przygotowanie materiatow
szkoleniowych oraz szkolenia agentéw antyplotkowych, badania spofeczne nt. identyfikacji plotek oraz badania postaw
mieszkaficéw Lublina, prowadzenie kampanii spofeczne] ukierunkowanej na przeciwdziatanie stereotypom i plotkom na
temat cudzoziemcow, wydarzenia artystyczne i kulturalne.

W 2014 r.: przygotowano i zrealizowano wywiady kwestionariuszowe oraz opracowano raport dotyczacy lokalnej sytuacji
zwigzanef z imigrantami i cudzoziemcami, przygotowano i zrealizowano badania ¢ charakterze zogniskewanych wywiadéw
grupowych oraz opracowano raport na temat fatszywych przekonari i twierdzeri o charakterze “plotek” na temat
cudzoziemcow mieszkajacych w Lublinie, przygotowano i przeprowadzono badania opinii spofecznej na temat imigrantéw i
obcokrajowcow w Lublinie, zorganizowano warsztaly kreatywnego pisania komunikatow ukierunkowanych na
przeciwdziafanie stereofypom i uprzedzeniom wobec cudzoziemcdw | imigrantéw zamieszkujacych Lublin, edbylo sie
szkoienie TOT (Training of Trainers) agentdw/agentek antyplotkowych. Sfinansowano réwniez wynagrodzenia os6b
realizujgcych projekt,

Wspdipraca samorzadow miast Réwne i Lublin jako element rozwoju obszaru
transgranicznego

UM-PN

2013,

750/75005

2015

575 972

322121

430 131

273 744,35

12 637,00

63.64%

100,00%

552106

306 484

400 714

254 200,78

85,80%

& poza um. o dof.

11220

7780

8 816,57

91,42%

Cel projektu: spoleczno-gospodarczy rozwdj obwodu Réwnieriskiego i wojewddztwa lubelskiego poprzez intensyfikacje
wspoipracy pomigdzy miastami Réwne i Lublin w réznych sferach 2ycia, wymiana dobrych praktyk pomigdzy urzedami
miast partnerskich, promocja Lublina, podwyzszenie kompetencji urzednikéw samorzadowych

Zakres rzeczowy: organizacja delegaciji zagranicznych, spotkania partnerskie w ramach Rady Wspéipracy, organizacja
spotkania zapoznawczego, szkolenia jezykowe z jezyka angielskiego i ukrainskiego dla pracownikéw UML, organizacja
seminariow szkoleniowych w Lublinie dia pracownikéw Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Réwne, zakup materiatow
biurowych.

W 2014 r.: zorganizowano wizyly studyjne oraz seminaria szkoleniowe w Lublinie dla partneréw ukraifiskich oraz
uczestniczono w trzech wizytach studyjnych w miescie Réwne. Ponadto wydatkowano $rodki na wynagrodzenia 0s6b
realizujgcych projekt, prowadzono kurs jezyka ukrainskiego oraz jezyka angieiskiego, zorganizowano kurs menadzerski dia

pracownikéw Urzedu Miasta Lubiin.
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2

AJE

10

12 13

1315

EDUKACJA | OPIEKA WYCHOWAWCZA

poprawa jakosci ksztafcenia, wyréwnanie szans edukacyfnych ucznidw oraz efektywna realizacja programow

wszystkich szczeblach edukacii

nauczania na

7570 812 2766 184

3523197

300878875

65,55%

Zabawa, nauka, wiedza

SPnr 31

2014|2015

801/80101

262971

253 105

126 342

727 602

78 000,00

7507376

Cel projektu: zniwelowanie probleméw edukacyjnych w oparciu ¢ program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejetnosci u
264 ucznidw klas Ii-VI, w tym 16 zdolnych z zakresu matematyki, jezyka angielskiego oraz wzrost umiejetnosci w zakresie
29.86%| swiadomosci | ekspresji kuftury.

Zakres rzeczowy: zajecia z matematyki "‘Matematyka dla kazdego”, zajecia z jezyka angielskiege "Z angielskim za pan

------ brat*, zajgcia w ramach zadania *Kultura, nauka, $wiadomos$c¢”, zakup materiatow cwiczeniowych oraz pomocy

20,08% | dydaktycznych.

© 866

4740

292624

W 2014 r.; prowadzonoe zajecia pozalekcyjne z matematyki oraz z kultury, nauki i $wiadomosci. Zakupiono sprzet
29.66% | komputerowy, multimediainy oraz materiafy dydaktyczne i éwiczeniowe.

Razem mozemy wiecej"

UMm-ow

Pnr12

2013|2015

801/80104

4300 476 2071220

654 247 344 305

2134 887

320 335

1011680,03

329 334,66

86,55%

100,00%

Cel projektu: zwigkszenie szans edukacyjnych u 160 dzieci poprzez stworzenie warunkdw do uczestnictwa w edukacji
przedszkolnej w fili przedszkola nr 12 przy ul. Wolskisj oraz wzmocnienie rozwoju psyche-ruchowego, w tym u 40 dzieci
niepefnosprawnych poprzez uc ictwo w zajeciach rewalidacyjno-wyréwnawczych.

Zakres rzeczowy. utworzenie, wyposazenie i funkcjonowanie 6 nowych oddziaféw integracyjnych dla dzieci w wieku 2.5 - 5
lat, zakup wyposazenia i pomocy dydaktycznych do sal, zakup wyposazenia do sali doswiadczania $wiata, zakup
wyposazenia do kuchni, zakup wyposazenia | pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajec logopedycznych,
70,20% | PSychologicznych i pedagegicznych, fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna, zajecia

i jno-wyréwnawcze dla dzieci niepetnosprawnych, pedczas ktérych specjalisci opracuja indywidualne plany

6557%

3646 220 1726825

1805 532

1582 354,37

87,64%

84,74% | terapeutyczno-rozwojowe dziect z niepeinosprawnosciq. Ponadto $rodki przeznaczone zostang na wynagrodzenia dla

246975 121 300

125582

102 838,87

81,87%

kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz zespotu projektowego.
8143% | v 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia dia zatrudnionej kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz dla zespofu

654247 344 305

320 335

326 334,66

100.00%

projektowego, zakupiono wyposazenie sali gimnastycznej oraz sprzet do sali rehabilitacyinej. Utwerzono dwa dodatkowe

70,20%
oddzialy dla dzieci od wrze$nia 2014 r. (adaptacja pomieszczeri, zakup wyposazenia oraz pomocy dydaktycznych).

3390254 1605 525

1679 950

1479 41540

88.06%

64.98% | Prowadzono zajgcia z wychowania przedszkolnego oraz zajgcia ze specjalistami (fogopeda, psycholog i fizjoterapeuta).

projekty w ramach programu Comenius "Uczenie sig przez cale zycie"

- "Znaczenie wyboréw"

Z8nr 10

2013|2015

801/80110

87 000 40 000

46 881

45 918,14

45618,14

97,95%

Projekt realizowany jest w partnerstwie z liceami ogolnokszialcgcymi z Austri, Belgii, Danii, totwy, Portugalil, Rumunii,
Szkocji | Turcji.
Cel projektu: promocja kultury, tradycji, zwyczajéw, historii oraz jezykdw szkd! partnerskich, zapoznanie sie z systemami
edukacji krajow partnerskich, rozwijanie kompetenciji jezykowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu Zycia
ey (walka z nafogami, m’e!a!e!anch, ksenofobig, przemocg wsréd miodziezy, wzmocnienie samooceny i poczucia wiasnef

i wartosci), rozwijanie umiejetnesci pracy zespotowej, udwiadomienie miodziezy znaczenia edukacji i nieustannego
ksztalcenia sig.
Zakres rzeczowy: wizyty robocze w krajach partnerskich, wizyta robocza w Polsce, zakup laptopa, kamery cyfrowej,
rzutnika.
W 2014 r.: odbyly sie wizyty robocze w Turcji (4 nauczycieli i 3 uczniéw), w Danii (3 nauczycieli i 4 ucznidw), w Portugalii (4
nauczycieli i 3 ucznidw) oraz na totwie (2 nauczycieli). Sfinansowano wydatki za bilety lotnicze, hotele, ustugi transportowe
77.95% | oraz aptaceno wejscidwki do zwiedzanych obiektéw w ramach wizyt w krajach partnerskich.

Erasmus Minus Bullying

Gor16

2014 2016

801/80110

103 630

103 630

17 630

15 868,10

15 868,10

90,01%

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gimnazjami z Belgii, Buigari, Finlandii, Niemiec, Grecji, Wioch, Rumuni, Hiszpanii
oraz Turcji.

Cel projektu: stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, pozbawionego przemocy $rodowiska szkolnego, opracowanie
strategii zapobiegania agresji rowiesniczej i postepowania w przypadku przejawdw takiej przemocy w $rodowisku

15,31% | szkolnym, poznanie kultur krajéw partnerskich.

Zakres rzeczowy: wizyty robocze w krajach parinerskich pofgczone ze szkoleniami oraz goszczenie przedstawicieli szkof
partnerskich w Polsce podczas wizyty roboczej.

W 2014 r.: uczestniczono w spotkaniu inaugurufgcym projekt w Warnie, gdzie poszczegéine szkoty zaprezentowaly siebie
oraz swdj kraj, wybrano najlepsze logo projektu w ramach konkursu, opracowywane ankiete na temat przemocy
réwiesniczej oraz poréwnywano sfownictwo dotyczgce agresji w réznych jezykach. Opracowano harmonogram kolejnych
15.31% | wizyt oraz oméwiono realizacje zadar projektu.

Droga do przysziosci

viLo

2014 2015

801/80120

769618

751 075

477 882

486 368

359 123,85

350 471,50

75,15%

Cel projektu. poprawa efektywnosci ksztafcenia 190 uczniéw poprzez modyfikacje programu rozwojowego szkofy
uwzgledniajgcego réznorodne formy zajec pozalekcyjnych, podniesienie wiedzy z poszczegdinych przedmiotéw,
rozwinigcie umiejetnosci sportowych i artystycznych u ucznidw ze specjalnymi potrzebami.

Zakres rzeczowy. zajecia dydaktyczno-wyréwnawcze dla klas | z: matematyki, j. poiskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego,
|i. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpanskiego, zajecia pogfebiajace wiedze z przedmiotéw maturalnych dia kias il z:
46,60% matematyki, j. poiskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, |. rosyjskiego, j. hiszpariskiego, chemii, fizyki,
biologii, geografi, WOS-u, historii, zajecia wyréwnawcze z przedmiotéw zdawanych na maturze dia kias lll, tj.:
matematyka, j. polski, j. angielski, j. niemiacki, j. francuski, . rosyjski, chemia, fizyka, biologia, geografia, WOS, historia,
Zzafecia rozwijajgce zainteresowania: zajecia sportowe, zajecia artystyczne, wystawy malarskie, 3 wystepy zespotu
muzycznego, 1 zawody sportowe, zakup sprzetu multimedialnego, wyposazenia oraz matenatéw edukacyjnych.

------ W 2014 r.: zakupiono sprzet multimedialny, wyposazenie oraz matenaly edukacyjne, odbywaly sie zajecia dydaktyczno-

wyréwnawcze dla klas | z ww. przedmiotéw, zajecia poglebiajace wiedze z ww. przedmiotéw maturainych dia klas If oraz
Zzajgcia wyrownawcze z ww. przedmictow zdawanych na maturze dla klas Ili. Prowadzono réwniez zajecia rozwijajace

18543

11514

865235

zainteresowania, lj. zajecia sportowe, zajecia artystyczne, odbyfa sig 1 wystawa malarska oraz 1 wystep zespotu
MUZyczNego.

28




Lp.

Nazwa i cel

Jadnostka

dpow

Okres

Klasyfikacja

lub
koordynujaca
program

Jf
programu

dzialfrozdz./
irédta

od

do

taczne
naklady
finansowe

Limit wydatkéw

w 2014 roku

Plan na
01.01.2014 Planna
31.12.2014

Wykonanie na
31.12.2014

%

stopief

wykonania
{10:9)

realizacji
projaktu (%)

Opis realizacji zadah wieloletnich

a

5

12

1

Kreatywnie w przedsiebiorczosé

uM-ow

2012

2015

801/80120

1625279

1381487

318 682 381376

270 880 324171

280 535,43

23845512

73.56%

79.45%

76.45%

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Inkubatorem Przedsigbiorczosci Poiitechniki Lubelskiej.

Cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiebiorczoscei | otwartosci na innowacje przez 875 ucznidw z 5 licedw
ogéinoksztalcacych z Lublina (1, I, VI, XXIH, XXiV), podniesienie wiedzy i umiejetnosci uczniéw w zakresie tworzenia i
funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym, wzrost umiejetnosci praktycznego wykorzystania wiedzy oraz wzrost
wiedzy nauczycielifek przedmiotu Podstawy przedsiebiorczosci.

Zakres rzeczowy. cpracowane i pilotazowe wdrozenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy
przedsigbiorczosci (IPN PP) w wyniku opracowania scenariuszy zajgc lekcyjnych faczacych przedsigbiorczosé z naukami
matematyczno-przyrodniczymi, utworzenie Portalu Edukacyjnego, na ktérym uczniowie bedg brac udziat w grze
symulacyjnej polegajacej na zatozeniu | prowadzeniu wiasnej firmy, szkolenia dla nauczycieli podneszacych umiejetnosci w
zakresie wykorzystania innowacyjnych narzedzi i metod w pracy z uczniem.

W 2014 r.: przeprowadzono badanie ewaluacyjne wsrod uczniéw i wywiady wéréd nauczycieli Podstaw przedsiebiorczosci
wraz z opracowaniem raportéw z przeprowadzonych badari, przeprowadzono pilotaz IPN PP i portalu edukacyjnego na
obowigzkowych zajeciach z przedmiotu Podstawy Przedsigbiorczo$ci w 5 liceach, przeprowadzono analize i obserwacje
wdrazanego IPN PP, dokonano madyfikacji IPN PP oraz opracowano nowe prezentacje multimedialne i materiaty
dydaktyczne na platformie edukacyjnej. Ponadto 1o 2 recenzje zmodyfikowanego IPN PP j rozpoczete

wd ie poprawionej wersji programu. Zorganizowano rowniez wycieczke do Torunia dla 39 ucznidw, ktérzy osiagneli

243782

47 802 57 205

42 080,31

78,45%

najiepsze wyniki w grze symulacyjnej. Srodki wydatkowano takze na wynagrodzenia pracownikéw biura projektu,
kierownika zespofu metodycznego oraz przekazano dotacje do partnera projektu, tj. Politechniki Lubelskiej.

Wysokie kwalifikacje - dobra praca

s
Energstycznych

2014

2015

801/80130

261236

222051

261236 251 236

2713551 213551

243 527,07

206 908,03

96,93%

893.22%

39185

37 685 37 685

36 529,04

Cel profektu: wspieranie migdzynarodowef mobiinosci c56b w trakcie szkelenia zawodowego oraz 0séb odpowiedzialnych
za prowadzenie takich szkoler, pofgczenie teoni z prakiyka, wzmocnienie wiezi migdzy $wiatem edukacji i pracy,
zdobywanie przez ucznidw praktycznego doswiadczenia zawodowego, rozwinigcie zdolnosci postugiwania sie jezykiem
angielskim, zaréwno ogéinym, jak i zawodowym, uzyskanie certyfikatu Europas Mobilno$c.

Zakres rzeczowy: organizacja stazu dia 20-osobowej grupy ucznidw w przedsigbiorstwach branzowych w Portsmouth w
Wielkief Brytanii, przygotowanie psychologiczno - kulturowo - jezykowe grupy przed wyjazdem, zakup pomocy
dydaktycznych.

W 2014 r.; odby! sie wyjazd 20 uczniéw klas trzecich na staz w przedsigbiorstwach branzowych (m.in. The Akash,
Firewall IT, Sinnaker Waste | Odeon Service UK) w Portsmouth, zorganizowano wycieczki dla uczestnikow m.in. do
Londynu i na wyspe Wight. Ponadto sfinansowano zakup materialdw do zajec z przygotowania jezykowego craz
zorganizowano przygotewanie psychologiczno-kulturowo-jezykowe przed wyjazdem.

Staze i praktyki zagraniczne dla oséb ksztatcacych sie i szkolacych
zawodowo

LCKZiU

2013

2015

801/80140

76 402

64 942

35 847,85

30 470,50

Cel projekiu: zwigkszenie dostepnosci szkét/instytucji organizujacych zagraniczne staze i prakiyki zawodowe dla 0séb
ksztatcgeych sig | szkolacych zawoedowo, zwigkszenie mobilno$ci mtodych oséb na europejskim rynku pracy, poprawa
wizerunku ksztafcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiekszenie szans na zatrudnienie mfodziezy, umozliwienie
uczestnikom poznania $rodowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym Kraju.

Zakres rzeczowy: organizacja 3-tygodniowych praktyk zawodowych 7 uczniéw w zakfadach pracy w Niemczech dzieki
wspdlpracy z parinerska szkolg Kaufmannische Schule Géppingen.

11 460

537715

46,92%

W 2014 r.: zorganizowano i sfinansowano wyjazd 3 uczniéw i opiekuna do zakladu pracy w G6ppingen.

projekty w ramach programu Comenius "Uczenie sig przez cate Zycie” -
“Projekt dotyczacy badania integracii i migracji w Europie”

LCKZiU

2013

2015

801/80140

84 200

37 469 3G 406

38 270,48

38279.48

97,14%

97,14%

61,04%

Projekt realizowany jest wspéinie ze szkotami w Géppingen (Niemcy), Manresa (Hiszpania), Kavala (Grecja), Rzymie
(Wiochy) oraz Izmirze (Turcja)

Cel projektu: obudzenie zainteresowania miodych Judzi | przygotowanie ich do sukcesu Zyciowego w kontekécie szkolenia
zawodowego czy kursu na dowolnej uczeini w Europie, badanie przyczyn migracji i ich skutkow dla regionu, ktdrego
dotyczy migracja i emigracja w kontekscie ekonomicznym, politycznym, spotecznym i kulturowym, wzrost kempetencji
jezykowych.

Zakres rzeczowy: wizyty robocze w krajach szkél partnerskich, zaprezentowanie sie poszczegdinych regionéw, wymiana
migdzykulturowa, zapoznanie si¢ nauczycieli z systemem ksztalcenia w krajach partnerskich.

W 2014 r.. odbylo sig spotkanie w Manresie, gdzie uczestnicy projektu anaiizowaii wiasne regiony pod katem polityki,
ekonomii, spraw socjainych i kultury z uwzglednieniem wplywu tych czynnikéw na zjawisko migracji, uczestniczono w
spotkaniu w Kavali, na ktérym nastapita wymiana rezultatéw pracy polegajacej na zbadaniu skutkéw migracji dla regionu
opuszczanego, dia regionu, do kidrego migrant przybywa oraz dia samege migranta oraz pod koniec roku odbylo sie
spotkanie w Rzymie, na ktérym starano sie wypracowac liste probleméw, jakie pojawiaja sie w danym kraju i regionie
wiedy, gdy zawodzi integracja imigrantéw w spotecznosci lokalnej.

1116

OCHRONA ZDROWIA | POMOC SPOLECZNA

zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie | formach osobom wymagajacym wsparcia ofaz promocja zdrowego trybu 2ycia

§ 570 390

303 081 3821813

2940 886,24

74,80%

RAZEM przeZ NIEmoc

CIK

2014

2015

852/85205

194 848

106 364

106 364,00

12 564,00

100,00%

54,50%

162 544

03 770,00

100,00%

Cel projektu: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizacje kompleksowego systemu
przeciwdziatania przemocy skierowanego do oséb dotknigtych przemoca.

Zakres rzeczowy: mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny dla oséb dotknietych lub zagrozonych przemoca w rodzinie,
ofwarte warsztaty edukacji prawnej, warsztaty arteterapeutyczne dia dzieci i kobiet, trening umiejetnosci interpersonainych
dia par i mafzenstw zagrozonych przemoca, pogadanki dla rodzicéw dotyczace przemocy wobec dzieci na lerenie Hobkéw
i przedszkoli oraz szkdf, trening zachowan konstruktywnych dla 0séb doswiadczajacych przemocy, uruchomienie grupy
samopomocowej dla kobiet, warsztaty dia rodzicdw nastolatkéw przejawiajacych zachowania agresywne, konsultacje
indywidualne, trening zastepowania agresji dla miodziezy przejawiajacej zachowania agresywne.

W 2014 r.: utworzono Mobilny Punkt Konsultacyjne - Informacyjny (zakupiono przeno$ny namiot wraz z wyposazeniem,
opracowano | wydrukowano plakaty, ulotki, broszury), umieszczone informacje na portalu spolecznosciowym oraz
dokonano ekspozycji plakatow w komunikacji miejskiej. Przeprowadzono otwarte warszialy edukacji prawnej dla 0s6b
doswiadczajgcych przemocy, trening interpersonalny dla par i matzefstw zagrozonych przemoca oraz pogadanki dia
redzicéw dotyczace przemocy wobec dzieci w szkofach | przedszkolach. Zorganizowano grupe samopomocowa dia kobiet
doswiadczajgcych przemocy. Wykonano remont mieszkania interwencyjnego, przeprowadzono superwizje dia
pracownikéw CIK, przeprowadzono konsuftacje prawne, pedagogiczne, socjaine i rodzinne oraz wyptacono wynagrodzenia

dia koordynatora, asystenta oraz 0s6b prowadzacych zajecia.
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1"

12 13

Czlowiek inwestycja w spoleczerstwo

MOPR

2014 2015

852/85214
B853/85305

3142 959

156 345

2716 755

2 096 892,94

77.18%

112753

112751,40

Cel projektu: zapewnienie 711 osobom, klientom Miejskiego O$rodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zamieszkatym na
terenie Miasta Lublin, ktérzy sg w wieku aktywnosci zawodowej oraz korzystajg z pomocy spolecznej, wsparcia w kierunku
reintegracji ze spofeczeristwem i rynkiem pracy poprzez réwnoczesny rozwoj form aktywnej integracji i upowszechnianie
pracy socjainej, wzrost kompetencii i aktywnosci spofeczne), zwiekszenie motywacii do dziatania i zmiany swojej sytuacji
66.72%| 2y ciowej.

Zakres rzeczowy: realizacja kontraktéw socjainych oraz jego odmian, program aktywnosci lokainej, program integracii
spofecznej | zawodowej dia 056b niepefnosprawnych, wypfata zasifh

W 2014 r.. w ramach programu integracji oséb niepefnosprawnych prowadzono warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe,

...... warsztaty motywacyjno-integracyjne oraz szkolenia z zakresu zdalnej pracy, w ramach programéw aktywnodci lokainej i

kontraktow socjainych prowadzono zajecia z zakresu aktywizacyji zawodowej (m.in. trening pracy, warsztaty aktywizacji
zawodowej, doradztwo zawodowe, warsztaty z autoprezentacil), zajecia terapii psychologicznej, zorganizowano kursy: z

2725020

2362 747

177284571

jezyka angielskiego, ksiggowasci, sprzedawcy, kasy fiskalnej, krawiecki, pierwszej pomocy przedmedycznej, kosmetyczny,

45,06 e
> z jezyka hiszpanskiego, baristy, spawania, bukieciarz-florysta. Ponadio prowadzono warsztaty spofeczno-kulturowe,

261 584

241255

211 105,83

warsztaty uwierz w siebie, warsztaty zarzgdzania wiasnymi zasobami. Zorganizewano indywiduaine poradnictwo
80.73% | psychologiczne, poradnictwo prawne, trening urmiejetnoSci i kompetencii Spolecznych, grupe Samopomocowa.

Profesjonalne posrednictwo pracy

MUP

2013|2015

252 048

136 024

136 024

136 024

125 068,85

125 068,85

Cel projektu: podniesienie jakosci $wiadczonych usiug na rzecz osob bezrobotnych | poszukujacych pracy w regionie.
55,77% | £8Kres rzeczowy. objecie wsparciem 34 pracownikéw MUP, w tym dofinansowanie zatrudnienia 3 posrednikéw pracy,
szkolenia specjalistyczne dia 31 pracownikow MUP, organizacja dwoch edycji Targoéw Pracy (2014, 2015),

W 2014 r.: dofinansowano zatrudnienie trzech posrednikéw pracy oraz oplacono $wiadczenie pracy przez koordynatora
55,77% | projektu. Ponadto zorganizowano pierwszg edycje Targéw Pracy oraz 16 szkoleri dla pracownikéw.

Akademia Doradey Klienta

MUP

2014| 2015

853/85333

46325

16 650

10 949,01

70 949,01

65,76%

Cel projektu: podniesienie jakosci $wiadczonych uslug na rzecz oséb bezrobotnych i poszukujgcych pracy w regionie.
Zakres rzeczowy: wzrost kompetencji 40 pracownikow kiuczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-
30 lat oraz powyzej 50 roku 2ycia z terenu miasta Lublin zgodnie z dfugofalowymi kierunkami ksztafcenia okreslonymi przez
Wojewddzki Urzgd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki probleméw wystepujacych na terenie regionu
23.64% | W 2014 r.: przeprowadzono szkolenia dla 15 pracownikéw z lrzech zakresow tematycznych: | - Nowoczesne metody
aktywizacji klientéw MUP z uwzglednieniem ich profilowania, Il - Instrumenty wsparcia 0s6b bezroboinych z
uwzglednieniem zasad refundacji kosztéw, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczenia uméw,
badanie kondycji finansowej pracodawcéw, celowosc | trafpas¢ przyznawania pomocy publicznej, kontrofa uméw
cywilnoprawnych, kodeks pracy, klasyfikacja zawoddw i specjainosci, Iif - Rehabilitacja zawodowa os6b
niepelnosprawnych z wykorzystaniem ustug i instrumentéw rynku pracy. Opfacono réwnie? wynagrodzenie koordynatora
projektu.

Przyjazna Praca Il

MUP

201412015

B53/85333

403 982

381 538

237 573

155 703,08

14705271

Cel projeklu: zwigkszenie poziomu aktywizacji spotecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 0s6b niepelnosprawnych
zarejestrowanych w MUP oraz podjecie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestnikdw projekiu.

Zakres rzeczowy: poradnictwo psychologiczne, psychospoleczne oraz zawodowe, szkolenia zawodowe, 6-miesieczne
staze, posrednictwo pracy.

W 2014 r.: zakupiono materialy dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu, dwéch doradcow
zawodowych i specjalisty ds. rozweju zawodowego. Udzielono poradnictwa zawodowego dla 31 0sob, zorganizowano

22444

13975

8650,37

38,54% | szkolenia dla 25 osob oraz staze dla 21 0s6b. Wyplacono stypendia szkoleniowe i stazowe dia uczestnikéw projektu.

Akademia Aktywnosci Zawodowe]

MUP

2014/ 2015

B53/85333

763670

483 229

456 801

271 967.82

257 093,92

56,28%

Cel projektu: zwigkszenie poziomu aktywnosci zawodowej i zdoinosci do zatrudnienia 60 0s6b bezrobotnych (w tym oséb
niepeinosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych w MUP, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 56 uczestnikow
projekiu.

Zakres rzeczowy: poradnictwo zawodowe, szkolenia dla 60 uczestnikow projektu, z ktérych minimum 20 oséb wezmie
udziat w szkoleniach zwigzanych z ,zielonymi miejscami pracy” lub opieka nad osobami w wieku starszym i z potrzebami
0sob starszych, 6-miesieczne staze, posrednictwo pracy.

—|W 2014 r.: zakupiono materialy dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie keordynatora projektu, dwéch doradcéw
awodowych | dwich specjalistéw ds. rozwoju zawodowego. Udzielono poradnictwa zawodowego, zorganizowano

35,61%

26428

14 873,00

35,67% | Szkolenia oraz staze dia 60 uczestnikéw projektu. Wyplacono stypendia szkoleniowe i stazowe dia uczestnikéw projektu.

Lubslskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

MuP

2013|2015

B853/85333

161 218

137035

88 208

89604

71 905,66

61 110,81

80,17%

80,17%

Projekt reafizowany jest wspdlnie z Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Cel projektu: zwigkszenie udziatu w ksztafceniu ustawicznym 600 os6b dorostych, niwelowanie réznic w dostepie do
edukacji, wdroZenie strategii realizacji ustug doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o
rynku edukacyjnym.

Py Zakres rzeczowy: opracowanie strategii realizacji ustug doradztwa edukacyjnego, stworzenie bazy danych o ustugach
* edukacyjnych z terenu Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy, $wiadczenie wstepnego indywiduainego doradztwa
edukacyjnego, porady indywidualne na podstawie analizy predyspozycii z utworzeniem indywidualnej oferty, doradztwo

grupowe w formie spotkarn z przedstawicielami ustug edukacyjnych.
W 2014 r.: wydatkowano $rodki na wynagrodzenie keordynatora projekiu oraz doradcow zawodowych, prowadzono
kampanig informacyjno-premocyjng, rekrutowano uczestnikéw projektu, aktualizewano baze ofert edukacyjnych oraz

’’’’’’ - | Udzielano pomocy w korzystaniu z bazy, odbyly sie wstepne spotkania brokeréw edukacyjnych z osobami

24 183

10 785,85

80,17%

anymi wsparciem, prowadzono porady indywidualne, jak rowniez grupowe spotkania z przedstawicielami
68,51% | $wiadczacymi usfugi edukacyjne. Zorganizowano Ii-ga edycje Targéw Edukacyjnych.
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Menadzer Kariery Zawodowej

MuP

2014/ 2015

853/85333

414 135

301127

13 100

1107743

10 461,87

B4,56%

267%

23008

615,46

2,67%

Cel projektu: zwigkszenie poziomu aktywnosci zawodowsy | zdolnosci do zatrudnienia 50 0s6b bezrobotnych (w tym oséb
niepetnosprawnych) w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w MUP, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestnikow
projektu.

Zakres rzeczowy: poradnictwo zawodowe, szkolenia dla 50 uczestnikéw projektu, z ktérych minimum 20 oséb weZmie
udziaf w szkoleniach zwigzanych z ,zielonymi miejscami pracy” lub opieka nad osobami w wieku starszym i z potrzebami
0s6b starszych, 3-miesieczne staze, posrednictwo pracy.

W 2014 r.: zakupiono matenialy dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu i dwéch doradcéw
zawodowych. W ciggu roku realizowano wsparcie w postaci peradnictwa zawodowego.

Lubelska Pracownia

MUP

2012|2015

853/85333

136 305

115 85¢

77 849

72449

54 976,44

48 729,97

75,88%

56.04%

56,04%

20 448

8 246,47

56,04%

Projekt jest realizowany wspdlnie z Wyzszg Szkofg Przedsiebicrczo$ci i Administracji w Lublinie.

Cel projektu: zwigkszenie szans na zatrudnienie 0sob z wyzszym wyksztafceniem z wojewddztwa lubelskiego
pozostajgcych bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukonczenia szkofy wyzszej.

Zakres rzeczowy. opracowanie portalu i utworzenie profili osobowych uczestnikéw, przetestowanie 100 bezrobotnych
absolwentéw/ek, upowszechnienie Lubelskiej Pracowni wsrod absolwentéw/ek uczeini wyzszych, studentéw/ek,
pracodawcow i instyfucji rynku pracy z wojewddztwa lubelskiego.

W 2014 r.. testowano i analizowano w trakcie konsuitacji rzeczywiste efekty wstepnej wersji produktu oraz

"~ |przeprowadzono konsultacje dotyczace opracowania finalnej wersji Lubelskiej Pracowni wraz z opracowaniem

podsumowania przez zewnefrznego specjaliste. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne o0séb zaangazowanych w
realizacje projektu. Zorganizowanao spotkania informacyjne z bezrobotnymi absolwentami uczelni wyzszych i
pracodawcami (12 spotkari).

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych

MUP

2014( 2015

853/85333

54 000

36 000

35 981,01

30 583,86

89,95%

66,63%

530715

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lubelska Fundacja Rozwoju.

Cel projektu: wdrozenie | upowszechnienie wspdipracy migdzysektorowej w 6 jednostkach samorzadu terylcriainego i 18
organizacjach pozarzgdowych (NGO) z wojewddztwa lubelskiego, podniesienie wiedzy 100 uczestnikow projektu w
zakresie wdrazania standardow wspdlpracy administracji publicznej z organizacjami pezarzadowymi, podniesienie
zdolnosci jednostek samorzadu terytoriainego | organizacji pozarzgdowych do implementowania wypracowanego
lokalnego modelu wspdfpracy, wdrozenie na terenie 6 jednostek samorzgdu terytorialnego samooceny Lokalnego Indeksu
Jakosci Wspbdipracy.

Zakres rzeczowy: utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych, dziatania informacyjno —
szkoleniowe dfa jednostek samorzadu terytoriainego i organizacji pozarzadowych, kompleksowy system wsparcia
parinerskich inicjatyw migdzysektorowych, przygotowanie kadry do kontaktu | udzielania wsparcia w tworzeniu sie
paritnerstwa JST i NGO,

W 2014 r.: otworzone biuro Lubelskiege Inkubatora Partnerstw Lokalnych, w kidrym oferowanc wsparcie oraz uslugi z
zakresu organizacji spotkan, konferencii, warsztatéw, seminaridw. Ogloszono konkurs na 6 najciekawszych inicjatyw
wojewddziwa lubelskiego oraz prowadzono strone internetowa projektu.

1417 KULTURA | QCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGQO

ie potrzeb kulturalnych mies oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

3126 704

2 265100

542 209,55

23,04%

Inwestycja w kulture. Dzialania systemowe na rzecz edukacji kulturalne;®

UM-KL

2013] 2015

921/82185

2924 050

103 438

2065 809

404 172,48

4641733

19,56%

25,20%

Projekt realizowany jest we wspdipracy z miastami: Réwne, Tarnopol oraz Iwano-Frankiwsk.

Cel projektu: wzmocnienie potencjatu i roli domow kultury w budowaniu wspdlpracy kulturalnej na obszarze polsko-
ukraifiskiego pogranicza.

Zakres rzaczowy: powolanie zespotu projekiowego, powotanie “think-tanku* ds. transgranicznej wspéipracy kulturalnej,
zakup sprzetu dla instytucji kultury dia realizacji programu “Medialab East", stworzenie Transgranicznego Portalu Informacji
Kulturainej oraz Punktéw Informacji Kulturalnej, organizacja i przeprowadzenie konferencji otwierajgcej projekt w
Tarnopolu, rozpoczecie programu ,Medialab East” - organizacja konferencji prasowej w kazdym z miast, organizacja cykiu
warsztatow w ramach programu ,Medialab East” dla lokainej spofecznosci w Lublinie, Tarnopolu, Réwnym i lwano-
Frankiwsku, stworzenie i prowadzenie profilu ,Medialab East” na portalu spolecznosciowym, organizacja i
przeprowadzenie konferencji zamykajacej projekt w Lublinie.

W 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu oraz jege asystenta, zakupiono 3 zestawy sprzetu
o$wietleniowego i nagla$niajgcego dla lubelskich instytucji kultury, wyprodukowano 18 stojakow na matenaly informacyjne
dla Transgranicznych Punktéw informacji Kulturalnej. Odbyly sie cztery spotkania robocze zespotu projektowego i
Komitetu Sterujgcege oraz grupy Think Tanku w Réwnem (dwukrotnie), Tamopolu i Iwano-Frankwisku, Geszezono zespét
projektowy z krajéw partnerskich na wizycie roboczej w Lublinie. W ramach przygotowan do zorganizowania warsztatow w
ramach Medialab East dia spotecznosci lokainej miast partnerskich przeprowadzono ankiete wsrdd pracownikéw instytucji
kultury z ww. miasta w celu rozpoznania potrzeb | oczekiwar zwiazanych z realizacjg projektu oraz uzgednienia tematyki
planowanych warsztatéw. Przygotowano réwniez dwa zbiory rekomendacji wraz z zestawem projektéw pilotazowych

2814 908

2014077

36375513

proponowanych do wdrozenia z udziatem parineréw z obszaru transgranicznego. Zatozono fanpage na portalu Facebook
(Medialab East, Eastcuiture), aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kuluralnej oraz wyprodukowano 600

$r. poza um. o dof.

5705

zes!awéw gadzetéw promocyjnych i 9 tabliczek z informacjg o projekcie dia pracowni Medialab w kazdym z partnerskich
miast projektu.

Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie
zarzadzania projektami

UM-KL

2014|2015

921/92185

202 744

109 300

138 037,09

921382

69.26%

ér. UE

100 403

186 950

128 823,27

ér. poza um. o dof,

1500

1500

0.00

Cel projektu: wsparcie i rozwéj wspéforacy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe dzialania
umoziiwiajgce prawidlowe przygotowanie i wdrazanie wspéinych projektéw transgranicznych.

Zakres rzeczowy: wymiana dobrych praktyk i dostosowanie funkcjonujacych procedur do potrzeb grup docelowych,
szkolenia specjalistyczne, opracowanie, wydanie | kolportaz publikacji prezentujacej dotychczasowe doswiadczenia we
wdrazaniu projektéw kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwska i tucka

W 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla pracownikéw realizujacych projekt.
Zorganizowano konferencje otwierajgca we Lwowie, spotkania polsko-ukraifiskiej grupy roboczej ds. zarzadzania
projektami w Lublinie (3) i we Lwowie (5) w ramach kiorych opracowano dwa raporty ewaluacyjne, dwa projekty zmian do
procedury lwowskiej i lubelskiej, jeden projekt wdrazania projektéw fransgranicznych, szkolenia z metodyki PRINCEZ na
poziomie Foundation w Lublinie i we Lwowie wraz z egzaminami, Opracowano zalozenia i ostateczny ksztalt publikacji
prezentujgcej doswiadczenia we wdrazaniu projektéw kulturalnych miast: Lubiina, Lwowa, iwano-Frankiwska i tucka.

31




Lp.

Nazwa i cel

Jednost

Okres

Kiasyfikacja

lub
koordynujaca
program

programu

adldo

dziat/rozdz./
Zrodta

taczne
naktady
finansowe

Limit wydatkéw w 2014 roku

Plan na
01.01.2014

Plan na
31.12.2014

Wykonanie na
31.12.2014

%
wykonania
(10:9}

stopief
zaawansowania
realizacji
projaktu (%)

Opis realizacji zadai wieloletnich

2

4|5

7
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1.1.1.8

GOSPODARKA KOMUNALNA | OCHRONA SRODOWISKA
utrzymanie czystosci | porzadku oraz poprawa stanu $rodowiska

1105928

464 774

794 648

417 839,80

52,58%

55,83%

ECOWAS. Zwiekszenie $wiadomosci zachowarh proekologicznych w zakresie
gospodarowania odpadami

UM-KP

2013

2018

900/20095

76 104

18 144

18 144

0 797,40

9 707,40

54,00%

a7, 74%

Projekt realizowany jest w ramach programu “Europa dla obywateli” we wspéfpracy z miastami: Abegondo (Hiszpania),
Moindai (Szwecja), Traversetolo (Wlochy), Hasself (Belgia) oraz Sosnowiec (Polska).

Cel projekiu: wymiana doswiadczer w zakresie gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod i technologii
sprawdzonych przez zagranicznych partnerow projektu, opracowanie narzedzi stuzacych do popularyzacii
proekologicznych zachowar mieszkaricéw dotyczgcych gospodarowania odpadami.

Zakres rzeczowy: wizyty studyjne w miastach realizujacych projeki, organizacja konferencji nt. strategii zarzgdzania
odpadami w Lublinie, udzial w konferencji nt. wymiany do$wiadczert w Sosnowcu, przygotowanie ufotki dotyczacej
sposobow segregacji odpadéw, prowadzenie strony projekiu.

W 2014 r.. sfinansowano udziat 0séb realizujacych projekt w wizytach roboczych w Moindal, Hasself oraz Traversetolo.

Student z inicjatywa: wektor oszczedzania energil

UM-PN

2014

2015

900/90095

384 776

329 875

3z 087

162 199.04

16 210,80

49.17%

42,15%

Cel projektu: wspieranie miodziezy proaktywnej obwodu Iwano-Frankwiskiego oraz wojewddztwa lubelskiego w
inicjowaniu i wdrazaniu innowacfi mfodziezowych w zakresie oszczedzania energii.

Zakres rzeczowy. zdobycie wiedzy f umiejetnosci w zakresie zarzadzania, fundraisingu, budowania przywédztwa w celu
wdrazania inicjatyw oszczedzania energii w ramach transgranicznej 10-dniowej szkoly RADAR przez 40 studentéw z Polski
i Ukrainy, przeprowadzenie transgranicznego turnieju debat dotyczacych oszczedzania energii; przeprowadzenie spotkar z
uczniami przynajmniej 8 szkét z iwano-Frankiwska i Lublina, uczestnictwo w Migdzynarodowym Forum Inicjatyw Mlodziezy,
wynagrodzenia dla ekspertdw z zakresu oszczedzania energi, edukacji technologiczney, treneréw podczas szkofy RADAR
W 2014 r.. sfinansowano wynagrodzenia pracownikéw biura projektu, ekspertéw z zakresu oszczedzania energi | edukacji

$r. UE

288 788

145 979,15

ér poza um. o daf.

9000

0,00

0,00%

technologicznej oraz treneréw podczas szkofy RADAR. Opfacono koszty transportu zwigzane z uczestnictwem w debatach
oraz Miedzynarodowym Forum Inicjatyw Miodziezy. Optacono koszty pobytu delegacii z Ukrainy w ramach wizyt roboczych
grupy projektowej oraz zorganizowano w Lublinie 10-dniowa Szkofe Zarzadzania, Fundraisingu oraz Przywddziwa RADAR
dia studentéw z Polski i Ukrainy. Opfacono réwniez tumaczenia ustne i pisemne.

Ubworzenie migjskiego systemu zagospodarowania elektrodmieci we Lwowie
na podstawie doswiadczer Miasta Lublin®

UM-PN

2013

2015

200/80085

845 049

446 630

446 630

245 843,36

27 042,78

55,04%

66,12%

66,12%

574 062

397 501

397 501

218 800,60

66,12%

Projekt realizowany jest wspdinie z Urzedem Miasta Lwdw oraz lwowska organizacja pozarzadowa ,Ekologiczne
inicjatywy".

Cel projektu: poprawa stanu $rodowiska poprzez zredukowanie negatywnego wplywu elektrycznych i elektronicznych
odpadoéw gospodarstw domowych, rozwodj systemu zagospodarowania elektro$mieci w Lublinie i Lwowie.

Zakres rzeczowy: przeprowadzenie badan ankietowych, organizacja lekcji temafycznych w szkofach dotyczacych
segregowania elektro$mieci, opracowanie strategii zréwnowazonego zarzgdzania odpadami domowego sprzetu
elektronicznego i elektrycznego dla miasta Lublin, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczacej zarzadzania
elektro$mieciami, przygotowanie filmu promocyjnego, zakup sprzetu do biura projektu, organizacja konferencji,

W 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracownikow biura projektu, opracowano | zlecono wydruk raportu
pokonferencyjnego z konferencji pt. “Elektroodpady w miescie”, zakupiono 150 pojemnikéw na zuzyte baterie,
wydrukowano materialy promocyjne dotyczgce projektu (ulotki, broszury, plakaty) oraz wyprodukowano spot radiowy oraz
film promocyjny. Zlecono opracowanie pt. "Stworzenie ramowego programu zagespodarowania elektrosmieci i zuzytych
baterii dla miasta Lublin” oraz przeprowadzono dwuetapowe badania morfologii odpadéw wraz z przygotowaniem raportu z
bada#. Przeprowadzono kampanie informacyjne w mediach, $rodkach transportu, na billboardach oraz przeprowadzono
100 godzin lekcyjnych w gimnazjach na terenie Lublina na temat "Cata prawda o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elekironicznym”.
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Limit wydatkéw w 2014 roku
dednostha Okres Klasyfikacja
odpowiedzialna P taczne e
Lp. Nazwa i cal ub x::;'; :z‘;:;f:z’:: “nakiady D:_L‘,I"z':: i | wainn | wiksssni % | n:ﬁzﬂ‘ i Opis realizacji zadaf wieloletnich
koordynujaca Srédia finansowe 31.12.2014 31.12.2014 wykonania realizacji
program (10:8) projektu {%)
od [ do
1 2 3 s | s ) 7 8 ) 0 1 12 13
5 984 780 548| 328008 B68| 381 871 479
T irBM [T 3ses7d90| 114100373 123019 055 84%
1.1.2. |- wydatki majatkowe ér. UE 533799076 | 151189 141 182 436 965 | 157 350 789,50 78,18%
ér. 8P 8615 940 7809 300 | 7 809 300,00 100,00%
$r pozaum odof | 117307630| 62719355| 68605250| 7045074,19 46,44%
TRANSPORT | KOMUNIKACJA
1.1.2.1| poprawa ukiadu 1ego, ie w ruchu drogowym oraz ie wysokiej jako$ci $wiadczonych usiug 687 556 575| 237202203| 273 618 705 169 121 357,66 60,42%
przewozowych
Cel projeklu; podniesienie komforlu podroZy pasazerow oraz Zwiekszenie pozylywnego wplywd komunkacy na
Srodowisko.
Zakres rzeczowy: zakup nowoczesnego taboru, tj. 100 autobuséw oraz 70 trolejbuséw, budowa blisko 30 km nowej trakcji
trofejbusowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowey, budowa systemu zarzadzania ruchem i komunikacja oraz rozbudowa
600/60004 472068048( 146030813 154014427 136077 326,28  89.65% 77.72% | uktadu zasilania sieci trolejbusowej, jak réwniez przebudowa ulic i skrzyzowar w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej
W2aotdr.:
1) ureguiowano ostatnie pfatnosci za roboty wykonane w 2013 r. na zadaniach:
- .Budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotkéw, Bystrzyca oraz przebudowa céwietlenia
5 et —t—————- el S e Kttt r——-— —jdrogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do uf. Zemborzyckief), Zemborzycka (od ul. Diamentowe] do ul.
Kunickiego) oraz modernizacja skrzyzowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”,
ar<EM TEIAENERE) OSKITRRL  4ERIBATS] (AM00TL1I00 ot0a% Sl - .Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohateréw Monte Cassino od wl. Armii Krajowej do al. Krasnickiej oraz
przebudowa skrzyzowania al. Krasnicka — ul. Bohateréw Monte Cassino”,
& UE 331645 980| s 663624| 103815 052| 103 471 909,06 90.87% g - Przebudowa skrzyzowania ul: ‘jlana Pawfa Il - ul. Armii Krajowej oraz budowa trakcji trolejbusowe; i zasilania”,
2) zakoniczono prace na zadaniu:
- "Budowa trakcji trolejbusowey i zasilania wigcznie z budowa podstacji "Tatary* i przebudowa o$wietlenia drogowego na
&r. poza um. o dof 7862670 720 000 220 000 98606,76|  44.82% 05,719 | Ulicach: Lwowska, Andersa, Melgiewska®, ) o )
- “Budowa trakcji trofejbusowej wraz z zasilaniem i podstacjg "Poreba” oraz przebudowa oswietlenia drogowego na ulicach:
Jana Pawia If (od ul. Armil Krajowej do ul. Granitowsy), Armii Krajowej (od uf. Jana Pawfa Il do ul. Orkana) i Granitowej”
SR $r BM osr102| <6601 438 3766228256 67,70% 67,01% |- Rozbudowa ul. Abramowickiej z budowg trakcji trolejbusowej i petli trolejbusowej w Lublinie”,
AR growaY. gpslerisniejskisgo ransportucpublioznego ZoM sl kol o 2 - "Budowa trakgji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa o$wietlenia drogowego na ulicach: Jana Pawta Il (od ul. Armii
Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miyriskigj), Miyriskiej (ed ul. Krochmalnej do ul
§r UE 12795377| 17366045 1735504500  100,00% 100.00% | Dworcowey) oraz skrzyzowania Miyfiska-Krochmalna-Gazowa i Miyriska-Dworcowa w Lublinie”
- "Budowa trakcji trolejb 2f wraz z zasil: ip /4 “Zana” oraz przebudowa oswietlenia drogowego na ulicach:
& am srea7|  areasse|  100,00% 100,00% | £ana i Filarstow”, )
S - "budowa podslacji BAZA przy ul. Pancerniakow"
3) trwaly prace na zadaniach:
& UE 56532736 56580700 5642560729 80.71% 84.31% | - "Budowa trakcji trofejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa o$wietlenia drogowege na ulicy Nadbystrzyckiej i
skrzyzowaniu Nadbystrzycka - Gleboka - Narutowicza - Muzyczna w Lublinie”— stawiano stupy frakcyjno-o$wietieniowe,
UM-GD P — 500 000 100,00% ;r::;:mizowano oswietlenie, przebudowano kolizje energetyczne, uiozono kabel oswietleniowy oraz kable zasilajace
- ‘Budowa Systemu Zarzgdzania Ruchem” - rozwigzano umowe z poprzednim wykonawcq z uwagi na przedluzajgce sie
$r BM 1 500 000 3250 000 2871650268 86,66% 86,66% | prace projektowe | wykonawcze, ogloszono nowy przetarg na wykonanie systemu.
W ramach budowy zajezdni trolejbusowej przy ul Grygowej wykonano budynek administracyjny z dyspozytornig oraz
IR ST THEEROE| SoakiHE]. (SR RESEY o B fngra!achmi wewne!!znymi, qwie wialy, hale obsiugowo-naprawczg wraz z Instalacjami, trakcje trolejbusowa na terenie
) £ g g zajezdni | odcinek w ul. Plewidskiego. Ponadto przebudowano sie¢ wodociagows oraz dostarczono i zamontowano 2 szt.
szlabandw na teren zajezdni trolejbusowej.
$ pozaum. o dof 220 000 220 000 08 606,76 44,82% 45,029 | Zakupiono 36 trolejbuséw, 2 wozy techniczne do naprawy trakcji trolejbusowej oraz poniesiono wydatki na promocje
projekiu.
Cel projektu: utworzenie w pefni funkcjonalnego korytarza transportu zbiorowego do obslugi terenéw pofozenych w
sgsiedztwie przyszlego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego, bedacego w przyszio$ci gléwnym
wezlem komunikacji publicznej obstugujgcym nie tyiko Lubelski Obszar Funkcjonalny, ale réwniez Lubelski Obszar
Metropolitarny i cate wojewdédztwo.
BA0fBaa15 5625235 3498022 704030.54  2012% 1.88% | Zakres rzeczowy: budowa drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (od skrzyzowania z ul. Muzyezna do
skrzyzowania z al. Jézefa Pilsudskiego), rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L — ul. Miyriskiej w Lubiinie (od skrzyZowania
z z ul. Dworcowg (facznie ze skrzyzowaniem) do zakoficzenia jej przebiegu w rejonie Placu Bychawskiego (bez pefaczenia
ulic)), przebudowa drogi gminnej nr 106246L — ulicy Dworcowej (od wjazdu na teren Targow Lubelskich do ul. Miyriskie),
budowa kerytarza transportu zbiorowego do obsiugi terenéw polozonych w R —_t—————— —_——— e B ] T —{budowa zatok autobusowych, budowa parkingéw w rejonie ul. Dworcowej i ul. Miyriskiej, budowa chodnikéw, Scie?ki
sasiedztwie przysziego Zintegrowanego Intermodalnege Dworca 2014|2015 & BM 17 585 353 1153 988 81 180.00 7.03% 0,46% |rowerowey, zjazddw, budowa | rozbudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, przebudewa sieci kanalizacji
Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca ‘80 sanitarnej oraz sieci cieplowniczej, budowa i przebudowa trakeji trolejbusowej wzdiu? realizowanege odcinka ul.
& UE 17 926 882 2345 934 622 850,04 26.55% 3.47% | Lubelskiego Lipca ‘80, budowa oswietlenia ulicznego wzdiuz realizowanych odcinkéw ulic, przebudowa sygnalizacji
$wietinej na skrzyzowaniu ul. Lubelskiego Lipca ‘80 i al. Pilsudskiego, przebudowa i zabezpieczenie sieci oswietleniowych |
$r.BM 218088 81180,00 37,07% 0.56% | Sieci efektroenergetycznych NN i SN, przebudowa sieci wysokiego napigcia 110 kV, przebudowa i zabezpieczenie sieci
ZDM telekomunikacyjnych, budowa obiektu mostowego nad ul. Dworcows (wiadukt oraz konstrukcja $cian oporowych na
$r. UE 1240034 622 850,04 50,19% 4,27% dojazdach do wiaduk!u},
& BM Sas b 000 0,00% 0.00% W 2014 r.. ogloszono i rozstrzygnieto przetarg na wykonanie robot oraz przekazano teren budowy. Wykonawca w okresie
UM-GD sprawozdawczym wykonat wycinke drzew i zieleni, wyburzyt obiekty kubaturowe kolidujace z realizowana inwestycja,
§r.UE 1105 000 0,00 0,00% 0,00% | przebudowaf siec niskiego napiecia oraz rozpoczal prace geotechniczne i roboty drogowe.
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a 5

12

13

drogi dojazdowe do wezita drogowego .Jakubowice™ cbwodnicy Miasta Lublin
w ciagu drég ekspresowych $12, 817, $19 wraz ze skrzyzowaniami z ul. gen
B. Ducha, al. Solidarnosei, al. Sikorskiego i ul. Painocna

Z0M

UM-8K

UM-GD

2007| 2015

600/60015

151 229 621

11134 450

90 271 480

4528 737

80862 193

4 438 369

4 375 482,37

20 810,00

4,87%

13.71%

ér UE

63 095 260

25662 843

25150 757

4225720.79

16.80%

6,74%

4r. poza um. o dof.

1 664 458

602 454

38 130,00

6,33%

71.27%

$r. poza um. o dof'

50 576 900

50 579 900

50 579 900

ér. poza um. o dof.

15 455 535

500 000

90713

80 712,58

Cel zadania: poprawa powiazan komunikacyjnych wojewddztwa lubelskiego z siecig drég krajowych, zapewnienie
funkcjonalnego potaczenia jednej z gléwnych ulic tranzytowych péinocno — zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku
od al. Solidarnosci, dalej poprzez ul. Poligonowa z ebwodnica miasta w ciagu drég ekspresowych, dodatkowe
skomunikowanie Lublina oraz wojewddztwa lubeiskiego z pinocng Polska, wyprowadzenie ruchu kolowego z centrum
miasta, odcigenie pofaczen komunikacyjnych, na ktérych wystepuja duze natezenia ruchu, ochrona $rodowiska
naturalnego poprzez przejecie czesci ruchu z ulic, na ktdrych wystepujg duze natezenia ruchu

Zakres rzeczowy: budowa nowej drogi dwujezdniowej, bedacej czescia drogi nr 809 Lublin — Krasienin — Kierzkéwka —
Przytoczno, jak réwniez przebudowa skrzyzowania al. Solidarmosci z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen.
Ducha, ul. Poligenowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyzowania do granic miasta, budowa ul. Zelwerowicza
na odcinku od istniejacej ul. Poligonowej do zaprojektowanej ul. Poligonowej, budowa drég serwisowych i dojazdowych,
ciggdw pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, budowe wiaduktu nad “sucha dolina” oraz przepustéw drogowych.
Inwestycja obejmuje réwniez budowe infrastruktury technicznej (sie¢ wodociggowa, kemunikacyjna, kanalizacyjna,
gazowa, Sygnalizacja $wietlna, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne).

W 2014 r.: rozstrzygnieto przetarg na realizacje inwestycji. W ramach robét prowadzone roboty przygotowawcze i ziemne
m.in. wykonano wycinke drzew | krzewbw, usunigto kolizje z sieciami elekiroenergetycznymi, tefekomunikacyjnymi,
budowano kanalizacje deszczowa oraz wykonywano o$wietienie drogowe. Prowadzono réwnieZ prace Zwigzane z budowa
wiaduktéw nad “suchg doling*. Ponadto opracowano koncepcje rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzajacego
wody opadowe w rejonie ufic: Poligonowej, Zelwerowicza, Willowej, Gen. B. Ducha, Péinocnej, al. Solidarnosci z
uwzglednieniem urzadzen podczyszczajacych Scieki i ewentualnej retencji wéd, przeprowadzono audyt bezpieczefistwa
ruchu drogowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul.
Gen. B. Ducha”. Trwato opracowywanie dokumentaciji projektowej na przebudowe skrzyzowania al. Solidarnosci, al.
Sikorskiego i ul. Gen. Ducha w zakresie budowy dwupoziemowego wezla drogowego z przeprowadzeniem jezdni
gféwnych alei Solidarnosci nad istniejacym skizyzowaniem wraz z przebudowa tego skrzyzowania na skrzyzowanie z
ruchem okreznym sterowanym sygnalizacjg $wietina, przebudowa ul. Péinocnej polegajaca na przesunigciu istniejacego
wiaczenia do ul. Gen. Ducha w kierunku péinocnym wraz z budowa sygnalizacji na nowo powstalym skrzyzowaniu oraz
budowe ktadki dia pieszych nad al. Solidarnosci. Wydatkowano $rodki na wypfate odszkodowar za grunty przejete z mocy
prawa pod realizacje inwestycji. Opfacono pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz za nadzor autorski. Rozstrzygnieto
przetarg na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi obslugujacef (serwisowej) wzdfuz ul. Poligonowej w Lublinie na
odcinku od poludniowe/ granicy dziafki nrewid. 21/2, obr. 3, ark. 4 do granicy miasta wraz z odcinkiem wi. Zelwerowicza od
skrzyzowania z projektowang ul. Poligonowa do zachodniej granicy dziatki nr ewid. 16, obr. 3, ark. 4* - w ramach zadania
przygotowywano dokumentacje projektowa w celu uzyskania pozwolenia na budowe

budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonows| do ul
Choiny wraz z budowa wiaduktu nad Suchg Doling

Z0M

UM-GD

2008 2015

600/60016

27 833671

6080 747

26 242 183

5371716

25 964 516,07

5 356 106,62

13 468 309

13 053 995

12 794 598,64

§r. BP

7 809 300

7 809 300

7 809 300,00

§r poza um. o dof.

466 315

7 152

4510,81

83,07%

13,65%

$r. BM

4 607 002

4607 002,00

100,00%

100.00%

& UE

12 151 430

1101294226

98,04%

98,04%

ér.BP

7 800 300

7 809 300,00

100,00%

100,00%

Cel zadania: budowa fragmentu péinocnej, wewnetrznej cbwednicy miasta j jednoczesnie dojazdu do dziatek znajdujgcych
sig w poblizu ul. Poligonowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stworzenie afternatywnego wyjazdu z
osiedla Botanik, ktére odcigzy ul. Generata Ducha oraz ul. Zbozowgq.

Zakres rzeczowy: budowa nowej ulicy od ul. Poligonowef do uf. Choiny, budowa dwujezdniowege wiaduktu nad Sucha
Doling wraz z odwodnieniem, ekranéw akustycznych, zamiennej kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy, przebudowa
sieci elekiroenergetycznych i teletechnicznych, przebudowa sieci cieptowniczej, wodociagowej oraz gazowej, przebudowa
oswietlenia, budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa, budowa i przebudowa
skrzyzowart Zelwerowicza - Koncertowa, Zelwerowicza - Staczyriskiego, budowa ciggéw pieszych, rowerowych oraz zatok
autobusowych.

W 2014 r.: wybudowano dwujezdniowg ulice Zelwerowicza, przebudowano ul. Koncertowa, wybudowano $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, ustawiono ekrany akustyczne, wybudowano dwa wiadukty, zainstalowano sygnalizacje swietina na

&r. poza um. o dof.

7152

451081

63,07%

96,02%

skrzy iach ulic oraz na przej$ciu dla pieszych, wybudowano kanalizacje deszczows, o$wietlenie uiiczne,
przebudowano uzbrojenie podziemne kolidujace z budowana uiica. Wydatkowano réwniez $rodki na wypfate odszkodowari

§r. BM

673814

658 204,62

97.68%

86,95%

ér. UE

802 565

881 656,38

07.68%

66,05%

za grunty przejete pod realizacje drogi.

1.1.2.2

GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI | LAD PRZESTRZENNY

afektywne wykorzystanie nieruchomosci uzytkowych bedacych w posiadaniu miasta oraz podniesienie

publicznef

estetyki przestrzeni

3652907

3 389 265

3,43%

Opracowanie | wdrozenie systemu informacii przestrzennej dla Miasta Lublin

UM-PL

2012 2015

710/71005

3652007

547 040

3380 265

508 390

3,43%

$r. UE

3105048

2880875

Projekt jest rozwinieciem projektu ,Budowa Regionalnej infrastruktury informacji Przestrzennej” realizowanego przez
Wojewddztwo Lubelskie i ma by¢ $cisle powigzany ze strukturami i zasobami (bazami) danych prowadzonymi przez
Gféwny Urzqd Geodezji i Kartografi, Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego, Starostéw Pewiatowych, Burmistrzéw oraz
Wéjtéw z obszaréw wchodzacych w sklad przysziego Lubelskiego Obszaru Metropolitainego.

Cel projektu: udostepnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji odnoénie przestrzeni miasta Lublin i zachodzacych
w niej zjawisk (gospodarczych, spofecznych, decyzji administracyjnych), podniesienie efektywnosci administracji publicznej
poprzez budowe Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL), zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych
technologif do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych gwarantujacych bezpieczefistwo oraz wysokg
sprawnosc rozwigzan.

Zakres rzeczowy: rozbudowa systemu informacji przestrzennej na poziomie Miasta Lubiin, wyposazenie jednostek UM
Lublin w sprzet informatyczny i oprogramowanie stuzace powstaniu zintegrowanego systemu informatycznego z
wykorzystaniem technologii ICT (Information and Communication Technology) funkcjenujgcego w Wydziale Geodezji i
Miejskim O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartegraficznej, wprowadzenie $wiadczenia usiug drogg elektroniczna oraz
aktualizowanie | dostep do danych dotyczgcych informacji przestrzennej .na biezgco’, tworzenie baz tematycznych
dotyczacych informaciji przestrzennej poprzez wykorzystanie rozbudowanych funkcji analitycznych przestrzeni systemu
GIS (Geographic Information System), szkolenia pracownikow.

W 2014 r.. ogloszono i rozstrzygnieto przetargi: na dostawe sprzetu i oprogramowania, w tym aplikacji dedykowanych,
uruchomienie systemu SIPL i ustugi szkoleniowe z terminem wykonania do maja 2015 r. oraz na ustuge skanowania i
archiwizacji operatow geodezyjnych z terminem wykonania do lutego 2015r.
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1124 INFORMATYKA

rozwdj infrastruktury technicznej oraz uslug elektronicznych | fch udostepnienie dia mieszkaficéw

3759 035

1534 367

633 486

494 485,89

78,06%

46,57%

Lubelska Biblioteka Wirtualna

UM-IT

2010| 2015

720/72005

3750035

570 807

1534 367

633 486

494 485,89

7417289

78.06%

46.57%

$r. UE

3167128

1304212

538 463

420 313,00

$r. poza um. o dof.

12 300

100.00%

Frojekt realizowany jest w parinerstwie z. Miasterm Zamosc, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Mam |
Curie-Sklodowskiej, Uniwersytetem Medycznym oraz Wojewddzka Biblioteka Publiczng im. H. Lopacifiskiego.
Uczestnikami projektu sq réwniez: Ksiaznica Zamojska im. Stanistawa Kostki Zamoyskiego, Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. topaciriskiege, Osrodek "Brama Grodzka - Teatr NN”.

Cef projektu: utworzenie internetowej platformy faczacej zasoby cyfrowe bedace w posiadaniu bibliotek i instytucji kuttury
Lubelszczyzny oraz umoziiwienie szybkiego i powszechnego dostepu do tych zasobow, zabezpieczenie cennych
dokumentow regionu i pismienniczych zabytkéw kultury oraz promocja regionu i uczestnikéw projektu. Rozwdj
wojewddztwa lubelskiego poprzez rozbudowe regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu
usfug elektronicznych dfa ludno$ci, pracownikéw naukowych, studentéw i przedsigbiorcow.

Zakres rzeczowy; budowa u partnerow i uczestnikow projektu infrastruklury sieciowej, serwerowej, bazodanowsj i
pracowni digitalizacji, uruchomienie systemu lokainej Biblioteki Cyfrowej przechowujacej dane cyfrowe, uruchomienie
nowoczesnego portalu prezentujgcego dane i organizujgcego dostep do wybranych zasobdéw, doprowadzenie
Swiatfowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej do obiektéw wszystkich partneréw i uczestnikow z terenu Lublina

W 2014 r.: frwafa budowa serwerowni wraz z wyposazeniem jej w urzadzenia sieciowe, serwery zarzadzajgce oraz
sieciowe urzadzenia aktywne dla partneréw/uczestnikéw projektu z terenu Lublina. Zakupiono sprzet | oprogramowanie do
digitalizacji zasobow dla istniejgcych i nowych pracowni, zakupiono system archiwizacji oraz serwery w ramach wspdinego
systemu informatycznego dla LBW. Prowadzono digitalizacje zbioréw bibliotecznych Osrodka “Brama Grodzka - Teatr NN*
oraz rozpoczeto dostawe i wdrozenie centralnego systemu wyszukiwania i prezentacji zasobdw bibliotecznych -
multiwyszukiwarki,

1.1.2.4

SPORT, REKREACJA | TURYSTYKA
rozwd) bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spe

dzania czasu

208 4186 269

85 560 610

101 884 682

80 573 355,87

88,88%

81,60%

Europejska Stolica Turystyki Rowarowej w Lublinie’

ZDM

2012 2015

630/63085

8 980 566

7 656 466

5672208

4944 950,27

3467 070,10

64,59%

55,55%

2 269 450

1984 258

1476 971,08

Cel projektu. poprawa atrakcyjnosci turystycznej regionu, zwigkszenie dostepnosci do infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej Lublina, promacja aktywnej turystyki rowerowsj, zwiekszenie udziatu rowerdw w strukturze komunikacyjnef
miasta i regionu.

Zakres rzeczowy. powstanie sieci 40 bezobstugowych wypozyczalni rowerdw - rozmieszczonych w réznych miejscach na
terenie Lublina, zakup 400 roweréw miejskich, utworzenie systemu informatycznego obslugujacege wypozyczalnie,
stanowiska BOK, systemu zarzadzajgcego monitoringiem, budowa $ciezki rowerowej miedzy Zalewem Zemborzyckim a
Bike Parkiem przy ul. Janowskiej oraz wytyczenie Sciezek i paséw rowerowych na terenie miasta.

W 2014 r.: przygotowano place pod stacje rowerows, dostarczono | zamontowano 40 stacji rowarowych, zamontowano
monitoring stacji, dostarczono 400 sztuk rowerdw i zamontowano 200 szt. stojakéw na rowery prywantne, opracowano

— |system informatyczny obstugujacy wypozyczanie rowerdw oraz uruchomiono strong internetowa Lubeiski Rower Miejski,

zakupiono 40 szt. audioprzewodnikéw po Lublfinie, uruchomiono | wyposaZzono Biuro Obstugi Klienta, przeprowadzono
szkolenia dia 0séb obstugujacych system. Prowadzono prace nad budowg $ciezek rowerowych | wytyczeniem paséw
rowerowych w ruchu miejskim, ktére zostafy wstrzymane z uwagi na rozwigzanie umowy z dofychczasowym wykonawca.

65.08% | ponowny przetarg zostat ogloszony w lutym 2015 r.

przylegajacego terenu®

budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem

2009 2015

926/92601

199 426 703

120 096 082

85 560 610

48 285 899

94 238 226

56 244 808

85 628 405,60

44 985 404,38

90.86%

88,87%

B2,78%

ér. UE

67 158 581

35677 590

35 538 207

34 328 117.31

96,50%

&r. poza um. o dof.

12 172 040

1597 121

2455124

1314 883,91

53,56%

Cel projektu: poprawa dostepu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sporfowej o nowy
obiekt, wzrost aktywnosci ruchowej mieszkafcdw, utworzenie z budowanym basenem olimpijskim oraz z istniejaca
infrastrukturg Miedzynarodowych Targdw Lubelskich — noweczesnego, atrakcyjnego dia lokainej spolecznosci i turystow
centrum rekreacyjno — sportowo — rozrywkowego, rozbudowa istniejacego ukfadu drogowego.

Zakres rzeczowy: stadion pifkarski o nawierzchni z trawy naturainej, wyposazony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys.
widzéw z zapleczem socjalnym i sanitarnym, sale ¢wiczen, pomieszczenia administracyjne i uzytkowe na czas rozgrywania
meczéw. Ponadto projekt przewidywat bieznie tartanowa, treningowa oraz dwa boiska treningowe pefnowymiarowe, w tym

jedno o nawierzchni z trawy synietycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalpej. Jednoczesnie projekt zakladat budowe

ul. Muzycznej w zakresie od skrzyzowania z ul. Krochmaing - ul. Gazows - ul. Miyriskg do planowanego zjazdu na teren
stadionu, budowe ul. Lubelskiege Lipca 80' na odcinku od skrzyzowania z ul. Muzyczna do planowanego skrzyzowania z
facznikiem ul. Krochmalnef i ul Lubelskiego Lipca 80', przebudowe ulic: Kawia, Widok, Nadlaczna wraz z przebudows
istniejgcych skrzyzowan.

W 2014 r.: w budynku gléwnym stadionu zakonczono prace konstrukcyjne, w tym pekrycie dachu, prace wykoriczeniowe,
zakonczone roboty instalacyjne (wodociggowe, sanitarne, deszczowe, klimatyzacji i wentylacfl). Wykenano instalacje BMS
oraz instafacje ogrzewania murawy z wezfem ciepinym. Wykonano iluminacje elewacii stadionu. Ukoriczono montaz

podstawowego typu krzeselek oraz krzese! na trybunach VIP oraz prasowej. Ulezono murawe boiska gféwnego,

wykonano nawierzchnie z kostki wokét boiska, zamontowano ogrodzenie wokd! budynku stadionu oraz wokéf boisk
treningowych. Na boiskach treningowych ulozono nawierzchnie z frawy naturalnej i sztucznej. Zakupiono cze$ciowo
wyposazenie sportowe boiska gidwnego oraz treningowych, wyposazenie gastronomiczne zaplecza cateringowego,

90.56% | dostarczono i zamontowano szafki do pomieszczefi socjalnych, szatni zawodnikéw, wypasazenie holu gléwnege oraz sky

boxdw. Wykonano utwardzenie nawierzchni pod trybuny boisk treningowych wraz z palisada oraz pod wiaty zawodnikéw

UM-IR

$r. BM

35183274

42 463 562

36 481 870,16

8581%

02,86%

§r. UE

24 874 005

24 608 803

2372003238

06,03%

4r. poza um. o dof

1507 121

2485721

1314 883,91

53,56%

56,87%

rezerwowych, dostarczono wialy dia zawodnikow rezerwowych oraz trybuny jako wyposazenie boiska freningowego.

Zakoriczono réwniez prace przy budowie drég wewnetrznych wokdt stadionu, zagospodarowano leren wokdf stadionu, tj.

wykonano chodniki, parkingi, dwie wiaty dia rowerow po 50 sztuk, nasadzenia drzew i krzewdw od strony zachodniej i

o470% pbinocnej, trawniki, o$wietlenie terenu. Wyposazono obiekt w system biletowy, naglesnienia, telewizje stadionows,

audiovideo sali konferencyjnej oraz CCTV. Obiekt zostal oddany do uzytku we wrzesniu 2014 r.
W ramach budowy drég dojazdowych do stadionu opracowano dokumentacje projektowa, wybudowano dwujezdniows
ul L iego Lipca 80", ulicg Muzyczna (ul. Stadionowa), facznik pomigdzy ul. Krochmalna a ul. Lubelskiego Lipca 80",

ZDM

4 BM

13 102 625

13781216

13503 534,22

97.08%

76,60%

$r. UE

10 803 585

10 838 394

10 608 084,83

97.88%

przebudowano fragment ul. Krochmainej, Miyriskief oraz Gazowej. Trwaly prace przy przebudowie ul. Kawiej, ul. Widok,

ul. Nadlgcznej oraz ulicy serwisowej wzdfuz ul. Krochmalnej. Zainstalowano sygnalizacje $wieting na skrzyzowaniu ul.

Lubelskiego Lipca 80 z ul. Stadionowa. Wybudowano ciagi piesze, sciezki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy oraz
75.71% | aswietienie uliczne. Przebudowano | wybudowano uzbrojenie pedziemne kolidujace z budowa ulic.
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1.1.2.5

KULTURA | OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkancéw oraz ochrona dziedzictwa kulfurowego

41618 788

322334

210 334

210 330,00

98,99%

99,86%

rencwacja klasztoru powizytkowskiego na centrum dziatan artystycznych w
Lublinie®

UM-IR

UM-T

UM-KL

2004

2015

921/02113

41618788

22 381 471

322 334

210334

210 330,00

15230 048

ér. BP

806 64¢

100.00%

$r. poza um. o dof.

28071 044

08.00%

Cel projektu: zwigkszenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowigcego dziedzictwo kultury
narodowej, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem funkcji
kufturalnych, przywrécenie pefnych waloréw przestrzennych i uzytkowych, jak réwniez zapewnienie trwafosci technicznej
struktury obiektu.

Zakres rzeczowy. renowacja zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekompozycja dawnego ogrodu
przykiasztormego (pielegnacja drzew i nasadzef) z wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeb oraz strefy
wej$ciowej wraz z zabytkowg kapliczka. Prace dofyczyly wzmocnienia fundamentéw i struktury budynku, odtworzenia
dawnej bryly koécicta z wykorzystaniem sali jako gidwnej sali teatrainej, wymiany konstrukcji dachu, powigkszenia
powierzchni kompleksu, zapewnienia nowoczesnych standardéw uzytkowych oraz rozpoczecia prowadzenia dzialainosci

ér. poza um. o dof.

203 586

322334

210 334

210 330,00

00,00%

100,00%

ér. poza um._ o dof

15 990

100.00%

przez trzy instytucje kultury.
W 2014 r.: wykonano system telewizji dozorowe/ skfadajacy sie z 35 kamer oraz rozbudowano o 11 sztuk sie¢
bezprzewodowych punktéw dostepowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury.

1126

GOSPODARKA KOMUNALNA | OCHRONA $RODOWISKA
utrzymanie czystosci i porzqdku oraz poprawa stanu rodowiska

38 776 884,

5514 262

5 362 361,80

99,17%

Infrastruktura dla aktywizacji gospodarcze dzielnicy Bursaki i Rudnik

ZDM

UM-GD

2005

2015

800/90085

39776 884

6453 708

5514 262

5362 361,80

64 252,89

99.17%

16 720 384

10 209

1020878

100.00%

100,00%

&r. poza um. o dof.

16 503 792

5430 585

5287 900,13

97.21%

98,01%

sr. BM

64 468

64 252,80

90,67%

100,00%

§r. UE

10200

10 208,78

100,00%

100,00%

ér. poza um. o dof.

2118720

2004 218,13

04,60%

100,00%

&r. poza um. o dof.

3320 865

3283 682,00

28,58%

98.61%

Cel projekiu: podniesienie atrakcyjnosci gospedarczej miasta Lublin poprzez wyposazenie terendw inwestycyjnych w
infrastrukture stwarzajaca korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych | innowacyjnych przedsigbiorstw
generujgcych nowe miejsca pracy.

Zakres rzeczowy. kompleksowe uzbrojenie w niezbedne media m.in. sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarna i deszczowg
ok. 81 ha terenéw inwestycyjnych pofozonych w péinocnej czesci miasta, pomigdzy dwiema giéwnymi ulicami: Al
Spéidzielczosci Pracy i ul. Choiny, budowa ulic Do Dysa i Stefczyka o facznej diugosci ok. 1,95 km wraz z infrastruktura
towarzyszgcq.

W 2014 r.. wybudowano ulice od wiaczenia do ul. Wojtasa do skrzyzowania oraz budowe odcinka ulicy od ww.
skrzyzowania zakoficzonego placem do zawracania wraz z budowa chodnikéw, ciggéw pieszo-jezdnych, zjazdéw, budowg
kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustéw deszczowych, budowg oswietlenia drogowego oraz ekranow
akustycznych w ul. Wojtasa. Pozostafe wydatki dotyczg wypfaty odszkodowan za grunty przejete pod budowe drég w
ramach projektu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1),

2lego:

605 226 614

69 635 435

110 716 622

97 276 378,58

72 772 026,40

86,78%

40 451 067

10 506 097

26 855 722

24 503 452,18

91,24%

- wydatki biezace

181 457 509

11 274972

12 518 870

12 206 298,79

98,21%

12,07%

1211

TRANSPORT | KOMUNIKACJA
poprawa ukladu vinego,
przewozowych

tstwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakosci $wiadczonych usfug

8000 000

2 000 000

2 300 280

2300 276,79

100,00%

60,10%

obstuga strefy platnego parkowania

ZDM

2012

2016

600/60015

8000 000

2000 000

2 300 280

2 300 276,79

100,00%

60,10%

Cel zadania, uporzadkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenie opfat na parkingach
platnych

Zakres rzeczowy: ufworzenie ok. 1700 miejsc parkingowych, zainstalowanie 90 stagjonarnych parkomatow zasilanych
baterig akumulatorowg wspomagana dofadowywaniem przez panel sciarny wbudowany w daszek, okreslenie granic
strefy: al. Tysigclecia - al. Solidarnosci - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolnosci

- ul. Bernardyriska - ul. Zmigréd - ul. Podwale i pl. Zamkowy, obstuga strefy platnego parkowania

W 2014 r.. wydatkowano $rodki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsluge strefy i kontrole biletéw parkingowych.

1.21.2

GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI | LAD PRZESTRZENNY

efekiywne wykorzystanie nieruchomosci uzytkowych bedacych w posiadaniu miasta oraz podniesienie

publiczne)

eslelyki przestrzeni

7382110

864 200

963 000

963 000,00

100,00%

15,42%

opracowania planistyczne

UM-PL

2014

2015

710/71004

342 900

98 80O

98 800,00

100,00%

28,81%

Cel zadania: uporzadkowanie terenu gminy, okreslenie przeznaczenia, warunkéw zagospodarowania i zabudowy terenu, a
takze rozmieszczenia inwestycji.

Zakres rzaczowy. opracowanie strategii realizacji systemu drog rowerowych w miescie Lublin, konsultacje eksperckie w
zwiazku z wykonang koncepcja programowo-przestrzenng cbszaru Zintegrowanege Centrum Komunikacyjnego Lublin
Gléwny wraz z ofoczeniem | wprowadzenie elementdw funkcjonalnych do projektu miejskiege planu zagospodarowania
przestrzennego tej okolicy, wspolpraca ze Stowarzyszeniem Architektéw Polskich przy przeprowadzeniu konkursu na
opracowanie koncepgji architektoniczno-urbanistycznej pn. , Rewitalizacja Obszaru Bfoni pod Zamkiem”.

W 2014 r.: wramach sirategii drég rowerowych przeprowadzono rozpoznanie dokumentow planistycznych Lubiina,
konsultacje spoleczne nt. zatozen programu, przedstawiono koncepcje rozwoju drog rowerowych w obszarze miasta
uwzgledniajacq istniejace i planowane tereny zair opr 0 mape z przebiegiem drég
rowerowych w podziale na proponowane rodzaje rozwigzan (pas rowerowy, droga dla roweréw) wraz z przeprowadzeniem
kolejnych konsultacji spofecznych. W ramach wspéipracy przy przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej pn. ,Rewitalizacja Obszaru Bloni pod Zamkiem” zostaly przekazane projekty regulaminu
konkursu i regulaminu sadu konkursowego.

na I ),

odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego

UM-PL

2013

201§

710/71004

7030210

864 200

864 200

864 200,00

100,00%

14,78%

Cel zadania: wypetnienie postanowier) ugody zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym tytutem uregulowania roszczenia
UP wobec Gminy Lublin w zwigzku z obnizeniem wartosci nieruchomosci w pobiizu ul. Do$wiadczalnej wigczonych do SSE
Euro-Park Mielec — Podstrefa Lublin”.

Zakres rzeczowy: wyplata odszkodowania w frzech ratach.

W 2014 r.: zaptacono i rate odszkodowania.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA

poprawa Jakosci $wiadczonych usiug publicznych na rzecz mieszkancéw oraz promocja miasta

452 000

42 250

42 250,00

100,00%

8,35%

promocija miasta (predukeja filméw w ramach Funduszu Filmowega)

UM-KP

2014| 2015

750/75075

452 000

42 250

42 250,00

100.00%

9.35%

Cel zadania: kulturaina, turystyczna i gespodarcza promocja miasta jako oérodka organizujacego liczne wydarzenia
kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Zakres rzeczowy: | - organizacja kenkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycieskiej produkcji: filmu
fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentainego lub animowariego przeznaczonege do emisji w telewizji fub w
Internecie, zwigzanego z Lublinem, |1 - montaz, demontaz oraz transport Szopki Bozonarodzeniowe;.

W 2014 r.. wydatkowano $rodki na:

1 - dofinansowanie produkcji flmowych wybranych w konkursie, tj.: wyplaceno [ rate dofinansowania na rzecz produkcji pt.
Lustra Leszka Madzika”. W ciggu roku senal o komisarzu Maciejewskim zostal zastapiony realizacja produkcji pn. “Panie
Duiskie".

Il - wykonanie opisu i projektu obiektu Szopki Bozonarodzeniowsj, transport | montaz obiektu Szopki wraz z instalaciq
elektryczng oraz dekoracjami.

CCHRONA ZDROWIA | POMOC SPOLECZNA

zapewnienie pomocy w optymainym zakresie i formach osobom wymagajgcym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu zycia

8080 000

300 000

300 000

300 000,00

100,00%

79,88%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Probleméw Alkoholowych,
{ nia g0 pOprzez of ie i finansowanie
centrow integracji spoleczne] - dotacja)

UM-ZSS

20122015

851/85154

890 000

300 000

300 000

300 000,00

100,00%

79,88%

Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu.

Zakres rzeczowy: prowadzenie cenfrum integracji spofecznej, w kidrym odbywaja sie zajecia grupowe w ramach
reintegracji spofecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika
socgjalnego i doradcy zawodowego, jak réwniez realizowanie programéw interwencyjno - motywacyjnych oraz programéw
wspierajacych proces zdrowienia 0sob uzaleznionych od alkoholu.

W 2014 r.. prowadzono zajecia grupowe w ramach reintegracji spofecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywiduaine dla
0s6b wykluczonych spofecznie bedgcych mieszkaricami Lublina.

SPORT. REKREACJA | TURYSTYKA
rozwéj bazy sportowo-reh inej oraz up

rianie form aktywnego spedzania czasu

161 560 000

7 220 000

8 000 000

8000 000,00

100,00%

8,67%

zakup ustug $wiadczonych przez MOSIR "Bystrzyca” Sp. z 0.0 na rzecz
mieszkaricow Lublina

UM-ST

2013 2024

926/92601

157 500 000

6000 000

6 000 000

6000 000,00

100,00%

762%

Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaricéw w zakresie aktywnego spedzania wolnego czasu,
promowanie postaw sfuzacych poprawie zdrowia i sprawnosci fizycznej.

Zakres rzeczowy: udostepnianie sportowych obiektéw komunalinych na rzecz mieszkancéw miasta oraz dziatajacych
klubéw sportowych. Spétka udostepnia m.in. obiekty: Hala sportowo- widowiskowa ,Globus* Hala sportowo- widowiskowa
przy Al. Zygmuntowskich 4, Hala sportowa ,Lublinianka®, Stadion pitkarsko- zutlowy, Kryta plywalnia przy Al
Zygmuntowskich 4, Lodowisko ICEMANIA, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, Sciezka rowerowa wokdt
Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w poblizu ul. Kawaleryjskiej, Korty tenisowe i Stok narciarski
Globus - Ski.

W 2014 r.: sfinansowano usiugi udostepniania obiektdw sportowych bedacych w posiadaniu MOSIR “Bystrzyca”. Z
obiektéw korzystaly kluby sportowe realizujgce programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykéwke, pilke reczna,
siatkowa, nozng, tenisa stofowego, 2uzla, zapasow, karate, boksu, futsalu oraz plywania. Ponadto odbyly sig m.in. pétfinafy
It tigi PZKosz, Memoriat im. Stanistawa Zalewskiego, Licealiada | Gimnazjada, halowe turnieje pitkarskie, zawody plywackie
¢ Laur Lubelskiego Koziotka, VI Spartakiada Przedszkoli, Miedzywojewodzkie Mistrzostwa miodzikéw Taekwon-do, Turniej
Zapasniczy Mlodzikéw | Kadetéw, | potfinal AMP strefy C w koszykdwce kobiet, turniej eliminacyjny Halowego Pucharu
Polski w futsalu mezczyzn, mecz charytatywny pitki recznej Polska - Reszta Swiata, rozgrywkil ligi keszykowki mezczyzn,
ekstraliga pitki recznej kobiel, finaf Lubelskiej Ligi Karate Tradycyjnego.

lizacja programéw ia sp go -

wspierania kultury fizycznej
dotacje)

UM-ST

2014|2015

926/92605

3000 000

850 000

1500 000

1800 000,00

100,00%

50.00%

Cel zadania: poprawa warunkow uprawiania sportu przez czlonkéw klubéw i stowarzyszen sportowych, zwiekszenie
dostepnosci dia spofecznosci Iokainej do dziafaino$ci sportowej prowadzonej przez kiuby i stowarzyszenia sportowe,
podnoszenie poziomu 2ycia mieszkancéw poprzez stwarzanie warunkéw do moziiwosci uczestniczenia w widowiskach
sportowych,

Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotéw niezaliczanych do sektora finanséw publicznych realizujacych
programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych senioréw w dyscyplinach zespofowych w trzech najwyzszych klasach
rozgrywkowych w sezonie 2014/2015.

W 2014 r.: przekazanc dotacje klubom na realizacje programow szkoleniowych z zakresu tenisa stofowego, rugby, pitki
noznej, pitki recznej, koszykdwki oraz futsalu.

upowszechnianie kultury fizycznej (propagewanie kultury fizyczne] wrad
mieszkarcow miasta Lublin - dotacje)

UM-ST

2014] 2015

926/82605

1060 000

370 000

500 000

500 000,00

100,00%

47 17%

Cel zadania: zwiekszenie dostepnosci spolecznosci lokainej do dziatalnosci sportowej prowadzonej przez kiuby i
stowarzyszenia spertowe, pednoszenie pozicmu zycia mieszkaricow poprzez stwarzanie warunkéw do aktywnosci
fizycznej przede wszystkim dzieci i mfodziezy, wyréwnywanie szans 2yciowych 6s6b niepetnosprawnych oraz
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i miodziezy.

Zakres rzeczowy. wspieranie w formie dofacji stowarzyszen kulury fizycznej w zakresie organizacji wspéizawodnictwa
sportu szkoinego i akademickiego oraz w zakresie realizacji programéw szkolenia sportowego dzieci i miodziezy w
zespofowych grach sportowych.

W 2014 r.: w ramach organizacji wspéfzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego podpisano umowy z trzema
podmiotami: AZS Kiub Srodowiskowy Woj. Lubelskiego, Fundacjg Rozwoju Sportu oraz Miejskim Szkolnym Zwiazkiem
Sportowym. Ponadto zawarto umowy z 22 podmiotami na realizacje programéw szkolenia sportowego dzieci i miodziezy z
zakresu pitki noznej, pitki recznej, rugby, pitki siatkowej, koszykowki.
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1.2.1.6]

KULTURA | OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGQ

zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkaficéw oraz cchrona dziedzictwa kulturowego

3173 399

800 772

814720

690 772,00

75,52%

38,02%

miasto kultury (realizacja przedsigwzig¢ z zakresu kultury i sztuki przez
organizacje pozarzadowe - dotacje)

UM-KL

20142016

921/92105

1800 000

600 000

600 000

400 000,00

66.67%

22.22%

Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako o$rodka organizujgcego liczne wydarzenia
kulturaine oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostepu do kulfury szerokiemu gronu odbiorcow,
przygotowania do obchodow rocznicy 700-lecia nadania miastu praw migjskich.

Zakres rzaczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarzadowych w zakresie prowadzenia réznorodnych
przedsiewzied kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.

W 2014 r.. podpisano umowy na realizacje przedsiewziec kulturalnych: Wydawanie kwartainika ,Akcent’, Ogélnopoiski
Festiwal Piosenki Artystycznej ,Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin — Wyspy Pamigci, Lubelska Konwencja
Zonglerska, O-TWORZ LUBLIN! Forma Otwarta, Festiwal Fantastyki Falkon, Teka Lubelska, Lubelski Festiwal Chérow
Parafiainych, Czuje Miete do Lublina, Letnia Szkola Rzemiosta Tradycyjnego, Stacje Kultury, Lubelski Festiwal Graffiti. ,All
My City”, Migdzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowe Mikofajki Folkowe.

dotacja dla Zespolu Piesni i Tafca "Lublin” im. W. Kaniorowej na optacenie
rat wynagrodzenia 2 tytulu leasingu autokaru

UM-KL/
ZPiT "Lublin”

2012|2016

921/92108

1325 390

200772

290772

200 772,00

100.00%

60,85%

Cel zadania: zakup autokaru niezbednego do prowadzenia dziatainosci koncertowej oraz udziatu w zagranicznych
festiwalach, ktére sq jednym z gléwnych elementéw statutowej dziafainosci instytucyi, a takze waznym czynnikiem promocji
miasta i regionu.

Zakres rzeczowy: leasing operacyjny aufokaru z opcja wykupu na koniec umowy.

W 2014 r.: opfacono 12 rat leasingowych wynikajacych z umowy.

opieka nad zabytkami | dobrami kultury

MKZ

2014|2015

921/62120

48 000

23848

3640,00

15,20%

7.58%

Cel zadania: ochrona i opieka nad zabytkami na terenie gminy, okredlenie strategii i stworzenie ram dla realizacji zadar
dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Zakres rzeczowy: opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lublina na fata 2015-2018,
uwzgledniajacego uwarunkowania prawne | administracyjne oraz zmieniajace sig warunki gospodarcze i spofeczne oraz
specyfike | aktualne potrzeby miasta.

W 2014 r.: zlecono opracowanie programu z terminem wykonania do lipca 2015 r. W okresie sprawozdawczym
sfinansowano wykonanie | etapu prac, ti. przedstawienie metodologii do waloryzacji zasobu kulturowego miasta Lublina
oraz Il etapu prac, lj. przedstawienie metodologii do opracowania gminnego programu opieki wraz z uzgodnieniem obu
atapbw z Migjskim Konserwalorem Zabytkow w Lubiinie.

1.22

- wydatki majatkowe

423 760 105

68 866 560

58 360 463

08 196 652

84 980 078,78

71340 930

60 476 627,61

40 451 067

10 506 097

26 855 722

24 503 452,18

12241

TRANSPORT | KOMUNIKACJA

poprawa ukladu komunikacyjnego, bezpieczernstwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokief jakoéci $wiadczonych ushug

przewozowych

187 760 289

33 950 300

27934722

27 201 847,72

07,38%

przebudowa al. Ractawickich wraz z przebudowa ul. Sowiriskiego i ul
Poniatowskiego

ZDM

2014 2015

600/60015

10 000 000

1000 000

100 Q00

0,00%

Cel zadania: dostosowanie parametréw ulic | skrzyzowar: do panujgcego ruchu, jak réwniez poprawa stanu technicznego
drég, bezpieczeristwa, plynnosci ruchu oraz przepustowosci ulic.

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Krasnickiej o diugosci ok. 2 km wraz z przebudowa
zjazdbw, chodnikbw oraz zatok autobusowych, a takze wyznaczeniem bus-paséw i drog rowerowych, rozbudowa uf.
Sowiniskiego wraz z budowg infrastruktury rowerowej, przebudowa oswietienia, chodnikéw, zatok autobusowych,
przebudowa ul. Gfebokiej na odcinku od ul. Sowifiskiego do ul. Filaretéw wraz z przebudowa skrzyzowari, o$wietienia,
sygnalizacji $wietinej, chodnikow, zielencow, sieci kanalizacji deszczowej oraz trakcji trolejbusoweyj, przebudowa ul.
Poniatowskiego wraz z przebudowa infrastruktury rowerowej, chodnikéw, sygnalizacji $wietinej, sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowa ul. Lipowej na odcinku od Al Raclawickich do skrzyzowania z ul. Narutowicza z wyznaczeniem
bus-pasa, przebudowa chodnikéw, zatok autobusowych oraz o$wietlenia drogowego.

W 2014 r. trwaly prace zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawil rozwigzania
projektowe, ktére po kensultacjach spolecznych zostaly poddane zmianom wediug uwag zgloszonych przez mieszkancéw
i ZDM. Obecnie podiegajg kolejnej analizie i uzgodnieniom w zakresie rozwiazan geometrycznych, nastepnie zostang
ponownie poddane konsultacjom spolecznym.

przebudowa ul. teczyrskie|

ZDM

2012|2015

600/60015

14 600 552

7 250 000

6877422

6877 133,92

99,99%

47,10%

Cel zadania: zwigkszenie przepustowosci istniejacego uklfadu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwa w ruchu kofowym i pieszym, poprawa polgczenia migdzy dzielnicami Lublina, a takze dojazdu do drogi
wyjazdowej w kierunku Zamoscia

Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa o dfugosci ok. 1,3 km wraz ze
skrzyzowaniami, chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi, wymiang istniejacych shupéw trakcyjno-os$wietleniowych,
budowg paséw rowerowych.

W 2014 r.. opracowano dokumentacje projektows, uzyskano ZRID, rozstrzygnigto przetarg i podpisano umowe na
realizacje rob6t. Wykonawca w ramach realizacji robot wykonaf przebudowg nawierzchni ulicy na cafej dfugosci, budowe
nowej nawierzchni zatok autobusowych, chadnikéw, zjazddw, budowe ciggu pieszo-rowerowego oraz przebudowe
kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej, gazowej, elekiroenergetycznej, tefetechnicznej, oswietlenie drogowe, budowe
kanafu technologicznego, wyznaczyl pasy rowerowe w ciagu jezdni. Przebudowanc rowniez trakcje trolejbusows wzdfuz
ulicy wymieniajac istniejace stupy trakcyjno-oSwietleniowe. Platno$¢ za czesc prac wykonanych w 2014 r. nastapita w
styczniv 20151,

budowa ul_ Stawin

ZDM

2013|2016

600/60016

5352088

3000

2853.60

85,12%

1,16%

Cel zadania: poprawa bezpieczenstwa w ruchu pieszym i kefowym, poprawa dojazdu mieszkancéw do osiedla domkéw
jednorodzinnych w dzieinicy Szerokie.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy o df. ok. 535 m wraz z budowgq kolektora kanalizacji deszczowej, ciqgbw pieszych,
oswietlenia ulicznego, przebudows sieci wodociggowej, telefonicznej i elektroenergetycznej, budowa ok. 72 m ul
Siewierzan jako przediuzenie ul. Stawin, budowa | przebudowg skrzyzowan: Stawin - Bobrzan, Stawin - Jasminowa, Stawin
Wolynian.

W 2014 r.: sfinansowano pefnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, uzyskano pozwolenie na budowe dia It
etapu robét, tj. budowe ul. Siewierzan w ciagu ul. Stawin na odcinku od skrzyzowania ulic: Wolynian - Stawin - Jasminowa
do skrzyzowania z ul. Siewierzan w zakresie budowy jezdni, skrzyzowania, chodnikéw wraz ze schodami dia os6b
niepeinosprawnych oraz uzyskano pozwelenie wodnoprawne na budowe kolektora kanalizacji deszczowej od ul
Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wod deszczowych oraz kolektorami. Rozstrzygnieto

przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do kofica listopada 2015 r.
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a

12 13

budowa ul, Trzesniowskiej

ZDM

2014

2015

600/60016

3116 659

1000 000

170 000

123 300,50

72,53%

Cel zadania: poprawa bezpleczenstwa w ruchu pieszym i kolowym, poprawa uktadu komunikacyjnego na osiedlu
zabudowy jednorodzinnej w celu umozliwienia dojazdu.

Zakres rzeczowy: budowa ok. 960 m ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Papraciowsj wraz z chodnikami,
os$wietleniem, cdwodnieniem oraz petla autobusowg

W 2014 r.. opracowanc kompletna dokumentacje projektowa budowy ulicy. W wyniku braku mozliwosci poprowadzenia
kofektora deszczowego wzdluz ul. Torowej (brak zgody whascicieli dzialek prywatnych) podjeto decyzje o podziale
inweslycji na dwa zadania, §i. | etap - budowa ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do 0+559 m oraz Il etap - od 0+559 m do
ul. Paprociowej wraz z kolektorem deszczowym wzdluz ul. Torowej i ul. Swidnickiej. Dokonano podziatu na etapy
dokumentacji projektowej na budowe ul. Trzesniowskiej. Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowsj
dla etapu I. W lutym 2015 roku ogloszono przetarg na roboty budowlane

3.96%

przebudowa ul. tabedziej

ZDM

2014

2015

600/60016

650 000

87 000

86 999,13

100,00%

Cel zadania: poprawa dojazdu do blokdw mieszkalnych oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ulicy, poprawa
bezpieczeristwa w ruchu pieszym i kofowym.

Zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni jezdni na odcinku ok. 265 m od skrzyzowania z ul. Grabskiego wraz z rozbudowg
13.38% | fuku na wjezdzie, budowa i przebudowa chodnikéw, miejsc postojowych oraz wymiana 3 studni kanalizacji deszczowej

W 2014 r.: rozstrzygnieto przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do korica kwietnia 2015 r. W
okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy i o$wietienia drogowego
oraz rozpoczeto prace przygotowawcze.

budowa ul. Jemiotowej

ZDM

2013

2015

600/60016

2035700

1500 000

1360 000

024 483,21

67,08%

Cel zadania: poprawa ukfadu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w ceiu umoziiwienia dojazdu i
poprawy bezpieczefistwa ruchu,

Zakres rzeczowy. budowa ulicy na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Zbozowej wraz z siegaczami. placami
nawrotowymi, budowq kanalizacji deszczowej i oswietienia drogowego oraz przebudowa hydrantow, sieci gazowej i
energetycznych finif kablowych SN i NN.

W 2014 r.; uzyskano decyzje ZRID, rozstrzygnigto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do sierpnia
2015 r. W okresie sprawozdawczym wykonano czesc robdt drogowych, budowe kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowg hydrantéw, usunieto kolizje energetyczne.

47,45%

budowa ul. Zelwerowicza

200¢

2015

600/60016

10 000 000
8700 000

''''''' Zadanie zostafe przeniesione do grupy 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania dofinansowane z udziatem $rodkéw

europejskich z uwagi na uzyskanie dofinansowania.

3 300 000

budowa ul. Zygmunta Augusta

ZDM

2014

2015

600/60017

2200 000

100 000

24 600,00

24,60%

Cel zadania: poprawa dojazdu mieszkaficéw do rozbudowujacego sig osiedla blokéw mieszkainych w dzielnicy Felin,
poprawa bezpieczefistwa w ruchu pieszym i kofowym.

Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Kazimierza Jagielloniczyka do skrzyzowania z uficg bez nazwy, budowa
1.12% | sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej, budowa oswietlenia drogowego.

W 2014 r.: podpisano umowe z TBS “Nowy Dom” na pelnienie funkcji inwestora zastepczego zgodnie. Rozstrzygniety
zostaf przetarg na roboty budowlane i przekazano plac budowy wykonawcy z terminem wykonania do 30 sierpnia 2015 r.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej.

zagospodarowanie placu teatralnego z budows wielopoziomowego parkingu
podziemnego i infrastrukturg techniczng

UM-IR

2012

2015

600/60017

21 505 000

8 000 000

9037 000

8962 177,36

99,17%

Cel zadania: stworzenie reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z atrakcyjng architektura.

Zakres rzeczowy: budowa parkingu jako czesci koncepcji stworzenia centrum kulturalnego u zbiegu ul. Grottgera i

Al. Ractawickich. Gmina Lublin podpisala umowe wspéffinansowania realizacji ww. zadania z Urzedem Marszatkowskim
oraz wspolnego postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy.

W 2014 r.: wykonano zelbetowa konstrukcje parkingu (poziom -2 i-1) oraz kurhany na powierzchni parkingu. Przystapiono
do prac wykoficzeniowych. Sfinansowano takze projekt nasadzer! zastepczych drzew i krzewdw w dzielnicy Srédmiescie
przed budynkiem “Teatru w Budowie” w zwiazku z realizacjg ww. budowy oraz przebudowano istniejaca siec cieplownicza
zlokalizowang w rejonie ulic: Grottgera, Radziszewskiego i al. Ractawickich kolidujaca z realizowang inwestycjq.

60,56%

Port Lotniczy Lublin SA - abjgcie akcji

UM-NW

2011

2028

600/60041

128 300 300

5 200 300

10 200 300

10 200 300,00

100,00%

14.34% | W okresie sprawozdawczym wydatkowano $rodki na objecie akcji w spéice Port Lotniczy Lublin SA.

GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI | LAD PRZESTRZENNY

1.2.2.2|efektywne wykorzystanie nieruchomosel u edacych w
publicznef

miasta oraz pot

ie estefyki przesirzeni

23 240 000

2000 000

2020 000

2020000

100,00%

9,57%

budows trzech budynkéw mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK

UM-GM/
ZNK

2014

2017

700/70001

15 520 000

20000

20 000,00

100,00%

el zadania: powigkszenie mieszkaniowego zasobu gminy.
0.13% | Zakres rzeczowy: budowa trzech budynkéw mieszkainych na osiedlu Felin, w ktérych powstang 120 lokale mieszkalne
W 2014 r.; rozpoczgto prace projektowe. Wydatek dotyczy czesciowej pfatno$ci za dokumentacie projektowa.

zakup nieruchomosci przy ul. ZboZowej 22A

UM-GM

2013

2016

700/70005

5 020 000

2 000 000

2000 000

2 000 000,00

100,00%

Cel zadania: zapewnienie ciagfosci dziatania o$rodka wsparcia dia rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym

Zakres rzeczowy: zakup ratalny nieruchomosci polozonej przy ul. Zbozowej 22A wraz z posadowionym na dzialce

43.91% | budynkiem wolnostojacym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym o poewierzchni uzytkowej okolo
2000 m*.

W 2014 r.. zapfacono Il i Il rate za nieruchomosé.

budownictwo mieszkaniowe - udzialy w TBS "Nowy Dom"

UM-NW

2015

2016

700/70021

2700 000

Cel zadania: powigkszenie mieszkaniowego zasobu gminy.

Zakres rzeczowy: budowa trzech budynkdw mieszkainych na osiedlu Felin, w ktérych powstang 124 lokale mieszkalne.
W 2014 r.. TBS ‘Nowy Dom " rozstrzygnat przetarg | podpisat umowe na roboty budowlane. We wrzesniu rozpoczeta sie
budowa z terminem oddania budynkéw pod koniec 2015r.
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1.2.2.3

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

poprawa jakosci $wiadczonych ustug pi ¥

narzecz

oraz

P sja miasta

1056 814

rozbudowa systeméw telsinformatycznych

UM-IT

2014

2015 75075023

1056814

Cel zadania: poprawa bezpieczenstwa systeméw teleinformatycznych, poprawa jakosci obstugi mieszkaricow.

Zakras rzeczowy: rozbudowa systemu bezpieczeristwa w zwiazku z podiagczeniem nowych obiektéw, usuniecie awaril
systemu kolejkowego i uruchomienie w nowym Srodowisku, stworzenie systemu zarzadzania trescig serwiséw Urzedu
Miasta Lublin.

W 2014 r.. wykonano modernizacje i rozbudowe systemu kolejkowego funkcjonujacego w Urzedzie Miasta. Phatno$c¢
zostafa ureguiowana w marcu 2015 r. W zakresie rozbudowy systemu bezpieczenstwa trwaly przygotowania dokumentaci
przetargowej. Trwaly réwniez prace przy zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wdrozeniu autorskiego systemu zarzgdzania
trescig (CMS) w Gminie Lublin.

EDUKACJA | OPIEKA WYCHOWAWCZA
1.2.2.4| poprawa jakosci ksztaicenia, wyréwnanie szans edukacyjnych uczniéw oraz efeklywna realizacja programdw nauczania na

wszystkich szczeblach edukacji

31641004

18 048 135

17 987 185,88

29,66% 93.49%

budowa szkoly podstawowe] w dzielnicy Stawin

UM-IT

2010

801/80101

2015 —-— - — -

31 641 904

26 741 804

18048135

17148 135

17 987 185,08

17 087 185,98

00,66% 93,49%

59.84% 56.43%

000 000

000 060

900 000,00

100.00% 100,00%

1000 000

Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijajacej sie dzielnicy miasta.

Zakres rzeczowy: budowa pieciosegmentowego budynku szkely w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-
dydaktyczny, kuchenno-techniczny, dydaktyczny oraz sale gimnastyczna, zagospodarowanie przyleglego terenu, w tym
budowa placu zabaw dla dzieci przedszkoinych.

W 2014 r.: zakoriczono prace wykonczeniowe (budowlane, elektryczne i sanitarne), prace przy zagospodarowaniu terenu,
tj. wykonano drogi, plac manewrowy oraz parkingi. Zrealizowano siec kanalizacji deszczowej, sanitarnej | wodociagowej.
Dostarczono i zamontowano meble wraz z wyposazeniem pracowni przedmiotowych, meble szkoine, meble | wyposazenie
gabinetu pielegniarki, stoly konferencyjne, meble do zapleczy sal lekcyjnych, metalowe szafki do szatni szkoinej, krzesta
kerytarzowe, biurowe i gabinetowe, wyposazenie konserwatora, zabudowy meblowe. Dostarczone pomoce dydaktycznych
do przedszkola, wykonano wycieraczki w drzwiach wejSciowych do budynku, wykonano oznakowanie sal, zamontowano
dozowniki i suszarki. Wykonano dokumentacje projektowg monitoringu w budynku i na zewnatrz, instalacji dzwonkowey,
domofonowej. Wykonano plyte zelbetowa pod posadzka sali sportowej w ramach robét dodatkowych oraz nasadzenia
zastepcze.

1.2.2.5

BEZPIECZENSTWO | PORZADEK PUBLICZNY

zapewnienie porzadku publicznego oraz bezpieczerstwa mieszkaricom

3176116

1101 575

Termomodernizacja budynkdw Komendy Miejskie] Parstwowe] Strazy

Pazarnej

KMPSP

2014

754/75411

2015 = e e

3176 116

1101575

3 157 067

1069625

Cel zadania: obnizenie kosztéw eksploatacji budynkéw oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co
wplynie pozytywnie na $rodowisko lokalne

Zakres rzeczowy: docieplenie stropodachéw i $cian wraz z wymiang okien | drzwi w obiektach Komendy Miejskiej
Parstwowej Strazy Pozarnej oraz podieglych jednostkach ratowniczo-gasniczych, modernizacja systemow co, wymiana
o$wietlenia.

W 2014 r.. nie wydatkowano Srodkéw na zadanie z uwagi na przesuniecie terminu rozpoczecia zadania na rok 2015. W
okresie sprawozdawczym dokonano wyboru inwestora zastgpczego.

1228

SPORT, REKREACJA | TURYSTYKA

rozwéj bazy sportowo-rekreacyfne/ oraz upowszechnianie form aktywnsgo spé

dzania czasy

08 149 872

28 716 260

45 208 260

37 338 887,09

82,68% 49,52%

boisko do rugby przy ul. Magnoliows|

UM-IR

2014

926/92601

20150 . ]

880 000

6306 000

170 000

70 000,00

70 600,00

100,00% 1.11%

250 000

Cel zadania. rozbudowa bazy Sporiowe] w Mmigscie, Stworzenie miejsca dia profesjonainego przygolowania Zawoarkow
klubu sportowego BUDOWLAN! do uczestnictwa w zawodach krajowych, jak réwniez migdzynarodowych, utworzenie w
LCEZ kias o profilu rugby, wspieranie rozwoju kuftury fizycznej oraz aktywnosci ruchowej wéréd mieszkaricéw, w tym
dzieci i mtodziezy.

Zakres rzeczowy: wykonanie boiska do rugby o wymiarach 100x70 m w migjscu obecnego boiska do pitki noznej,
wykonanie pitkochwytow z siatki o wysokosci 8 m, poddanie plyty boiska niwelacji i rekultywacji oraz zadamieniu trawa,
rozbiorka budynku infernatu.

W 2014 r.: zaptacono za opracowanie dokumentacji projektowef przebudowy boiska oraz cze$ciowo wykonano rozbidrke
internatu kolidujgcego z przebudowg

budowa zespotu krytych ptywalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

UM-IR

2007

926/92601

2015

a7 260 872

61 125 872

28716 260

18210 163

45 038 260

20282163

37 268 887,09

13665 434,01

82,75% 49,89%

36 144 000

10 506 097

24 756 097

23603 452,18

Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w miescie, wykorzystanie potencjafu lubelskich ptywakéw i treneréw poprzez
stworzenie mozliwosci szerokiego rozwoju plywania w miescie Lublin i regionie, profesjonalnego przygotowania przysziych
reprezentantow Kraju, jak réwniez mozliwos¢ organizowania zawoddw krajowych i migdzynarodowych, powofanie
,,O$rodka Intensywnego Treningu Plywackiego™.

Zakres rzeczowy: budowa basenu o wymiarach olimpijskich z trybunami dia ponad dwutysiecznej widowni wraz z
zapleczem, rozbudowa obecnego basenu 25 metrowego, budowa mafego basenu rekreacyjnego, jacuzzi, basenu dia
dzieci, basenéw zewnetrznych, zespofu saunowego, odnowy biologicznej, sali do aerobiku wraz z zapleczem.

W 2014 r.. wykonano konstrukcje 2zelbetows budynku wraz z niecka basenu oraz pokryciem dachu, trwaly prace przy
izolacji termicznej $cian zewnetrznych, szkleniu konstrukcji oraz obsypaniu zewnetrznych Scian fundamentowych.
Wewnatrz budynku kladziono fynki i wykonywano podlogi, przysigpiono do wykonania okfadzin w niecce basenowej,
ukfadano przewody os$wietieniowe, rury instalacji System Alarmu Pozarowego, przewody instalacji Diwiekowego Systemu
Ostrzegawczego. Wykonano czesciowo system wentylacji mechanicznej, technologie uzdatniania wody oraz instalacje

—{wod-kan i centrainego ogrzewania. Ziecono dostawe | montaz systemu pomiaru czasu oraz zaprojektowanie nowych i

przeprojektowanie istniejgcych systeméw teleinformatycznych, Trwaly réwniez prace zewnetrzne w ramach wykonania
sieci deszczowej i sanitarnej, wykonania parkingdw, chodnikéw oraz zjezdzalni wodnej. Sfinansowano réwniez
przytgczenie do sieci cieptowniczej oraz usunieto kolizje kabli $wiatlowodowych.
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1.2.2.7]

OCHROMA ZDROWIA | POMOC SPOLECZNA
zapewnlenie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagajgcym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu 2ycia

500 000

rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej

UM-IR

2014 2015

852/85219

500 000

Zrezygnowano z realizacji zadania.

1228

KULTURA | OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ji h mi 6w oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

potrzeb kuftural

62 000 000

0 183 060

171 954,00

93,47%

1.21%

Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie

UM-IR

2010 2016

921/92120

62 000 000

183 960

171 954,00

93,47%

1.21%

Cel zadania: rewitalizacja obszaru Placu Litewskiego wraz z najblizszym otoczeniem, poprawa estetyki i funkcjonalnosci
przestrzeni na obszarze $cistego $rédmiescia, zwigkszenie potencjafu turystycznego i kuiturainego miasta, poprawa
estetyki zdegradowanych obiektdw zabytkowych, zachowanie unikalnego fadu architektonicznego.

Zakres rzeczowy: uporzadkowanie przestrzeni publicznej Placu Litewskiego: wylgczenie z ruchu kofowego i
przeksztaicenie w reprezentacyjny pasaz pieszy ulicy Krakowskie Przedmiescie na odcinku od ul. Kapucyriskiej do ul.
Koffataja, uporzadkowanie ukladu Sciezek z wyrdznieniem pomnika Unii Lubelskiej, rozbudewa centralnej fontanny
miejskiej w interaktywny kompleks urzadzen wodnych, modernizacja istniejacej infrastruktury technicznej oraz budowa
nowych sieci instalacyjnych, wykonanie placéw zabaw dla dzieci z wyposazeniem, wymiana istniejgcej infrastruktury
oswietlenjowey, wykonanie luminacji ziefeni oraz obiektow wokét placu, rozbibrka istniejacego szaletu wraz z wykonaniem
nowego podziemnego obiektu z dostepem dia 0séb niepetnosprawnych oraz pomieszczeniem przewjiania niemowlat,
wykonanie prac renowacyjnych i remontowych obiektéw zabytkowych: Patacu Gubernialnego przy Placu Litewskim 5 oraz
Paftacu Lubomirskich przy Placu Litewskim 3.

W 2014 r.: sfinansowano opracowanie dokumentaciji projektowej zasilenia zwiazanego z przebudowa placu, wykonanie
badar gecradarowych oraz odwiertéw sondazowych na terenie Placu oraz opracowanie koncepcji, dokumentacji
projektowej zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego w zakresie nowego zjazdu na droge pozarowa z uf.
Radziwitowskiej oraz zagospodarowania czesci dziatki obejmujacej parking na tyfach budynku Wydzialu Politologii oraz
skwer pomiedzy budynkiem Politologii | Psychologii.

1.2.2.9]

GOSPODARKA KOMUNALNA | OCHRONA SRODOWISKA,
utrzymante czystosei | porzgdku oraz poprawa stanu srodowiska

16 744 000

3700 000 3700 000

260 205,00

7,03%

15,02%

pomoc finansowa dla Gminy Lubartdw

UM-0$

20132016

900/90002

16 744 000

3700000 3 700 000

260 205,00

7.03%

16.02%

Cel zadania: reafizacja postanowiert porozumienia zawartego z Gming Lubartéw celem umoziiwienia budowy Il niecki
skladowiska odpaddéw w Rokitnie.

Zakres rzeczowy: dofinansowanie budowy zadan inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciagu chodnika w migjscowosci
Rokitno wraz z peszerzeniem i pofozeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociggu w Wandzinie |
Trzcincy, budowa krytego basenu przy szkole w Wélce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Woélce Rokickie,
modernizacja wybranych odcinkéw drég w miejscowosciach Rokitne, Wdlka Rokicka i Wélka Rokicka-Kolonia, Wandzin i
Barandwka, wykonanie przylacza wodociggowego do cmentarza i parkingu, remont budynku strazy OSP, budowa
chodnika wzdluz drogi wejewddzkiej nr 829 na odcinku tucka-Rokitno.

W 2014 r.. przekazano $rodki na:

1) zaplate za pefnienie nadzoru inwestorskiego nad: a) przebudowa drogi powratowej w miejscowosci Rokitno o diugasci
2,4 km (na odcinku od drogi wojewddzkiej 829 do granicy powiatu lubartowskiego i lubelskiego), b) przebudowg drogi
gminnej nr 103375L (od drogi 103355L - Wandzin do drogi krajowej nr 19) oraz ¢) przebudowg drogi gminnej nr 103360L
(od drogi wojewddzkiej nr 829 do drogi krajowej nr 19)

2) wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy basenu krytego przy szkole w Wolce Rokickiej,

3) wymiane dachu na szkole w Wolce Rokickiej

4) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drég w miejscowosci Rokitno,

5) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje drég w miejscowosci Wolka Rokicka i Wélka Rokicka - Kolonia w
zakresie od DW 829 do przystani kajakowe],

6) wykonanie przyfacza wodociggowego do cmentarza i parkingu w Rokitnie,

7) remont budynku straznicy OSP w Wolce Rokickie].

1) taczne nakiady finansowe na zadaniu wynoszg 291.402 zt. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzgledniono wydatkdw majatkowych w wysokosci 7.488 zi, ktdre stanowia wydatek roczny.
2} kaczne naktady finansowe na zadaniu wynosza 2.259.980 zI. W wieloletniej prognozie finansowe| nie uwzgledniono wydatkdw majgtkowych w wysokosci 34.600 zi, ktdre stanowig wydatek roczny
3} taczne nakiady finansowe na zadaniu wynosza 177.350 zt. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzgledniono wydatkéw majatkowych w wysokagci 10.633 21, ktére stanowa wydatek roczny
10 wydatkdw majatkowych w wysokosci 61.162 zI, ktdre stanowity wydatek roku 2013
5) kaczne nakiady finansowe na zadaniu wynosza 3.437 040 21, W Wieloletniej prognozie finansowe] nie uwzgledniono wydatkéw majatkowych w wysokosci 512,990 zI, ktére stanowia wydatek roczny
6) taczne nakiady finansowe miasta Lublin wynosza 948,194 zI. W wielcletniej prognozie finansowej nie uwzgledniono wydatkéw majatkowych w wysokosci 303,145 zi, ktére stanowia wydatek roczny.
7) taczne nakiady finansowe miasta Lublin wynoszg 9.014.566 21. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzgledniono wydatkéw biezacych w wysokoscl 25.000 24, kidre stanowla wydatek roczny w Wydziale Funduszy Europejskich.
8) Laczne naklady finansowe na zadaniu wynosza 199.511.703 2. W wieloletniej prognozie finansowe] nie uwzgledniono wydatkéw biezgcych w wysokosci 85.000 z, ktdre stanowia wydatek roczny.

4) baczne naktady finansowe na zadaniu wynosza 4.361.638 zi. W

9) taczne naktady finansowe na zadaniu wynoszg 41.637.408 zi. W wieloletniej prognozie finansowej nie

prognozie fi
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