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35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 25/1

Dotyczy: Przekazane; dokumentacji na rozbudowę Szkoły podstawowej nr 52 w Lublinie

Wydział Inwestycji i Remontów zgodnie z § 5 p. 4. umowy nr 20/IR/19 z dnia

15.02.2019r. odmawia przyjęcia przekazanego przez Państwa opracowania w całości.

Zgodnie z § 5 p. 2. "Przekazanie opracowania, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się

każdorazowo na podstawie pisemnego pokwitowanie potwierdzającego. w jakiej ilości i w

jakiej dacie zostało złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego. z zastrzeżeniem, że

pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru tego

opracowania.", oraz wedle § 5 p. 6. "Do każdego z opracowań, o którym mowa w ust. 1,

Wykonawca załącza szczegółowy ich wykaz oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonane

zgodnie z umową i kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć". Wśród przekazanej

dokumentacji nie stwierdzono powyższych dokumentów.

Przekazane opracowanie nie posiada znamion projektu budowlanego. jest niezgodne z

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zapisami

umowy nr 20/IR/19 z dnia 15.02.2019r.

Zgodnie z § 2 p. 2. umowy "dokumentacja musi pozwalać na realizację oraz uzyskanie

dwóch niezaieżnych pozwoleń na budowę na: rozbudowę 0 segment dydaktyczny (ETAP I)

Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11, oraz na rozbudowę

kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11,"

Przekazane opracowanie zostało wykonane w formie jednego tomu obejmującego oba obiekty

oraz nie jest kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
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Wśród przekazanej dokumentacji brak:

- oświadczeń projektantów że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową

i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- protokołu z narady koordynacyjnej ZUD,

~ uzgodnień projektu z dostawcami mediów oraz warunków technicznych zarządu dróg i

mostów,

- podpisów projektantów na rysunkach

Uwagi do branży budowlanej:

- brak inwentaryzacji drzew do wycinki.

— I.C.3 Układ komunikacyjny "...Nawierzchnię zaprojektowano podjazdu i chodnika jako

utwardzenie z kostki betonowej lub brukowej...."

- LCA "......4 koszów na śmieci.”

~ LD tabele z biłansem terenu brak jednostek przy wanościach powierzchni. ll Projekt

budowlany - Opis techniczny

- dane ogólne i powierzchnie dotyczące projektowanego obiektu - wartości podane w tabelach

są błędne,

— |I.A,3.24 "Budynek posadowiono na płycie fundamentowej". natomiast w H.A.4.3.

"Fundament nałeży wykonać na stopach i ławach fundamentowych".

— lI.A.4,4. ”Ściany podziemne zaprojektowano jako żelbetowe, gr. 25 cm, ocieplone

styropianem i zabezpieczone folią kubełkową" - styropian jest nasiąkliwy i nie nadaje się do

zastosowania pod ziemią.

I!.A.4.6. "Ocieplenie stanowi styropian |ub wełna mineralna" - proszę o przyjęcie jednego

rodzaju ociepłenia.

- II.A.4.10 "Jako warstwy podłogowe przyjęto odpowiednio: POSADZKI NA GRUNCIE,

WYKONCZENIA ŚClAN"

~ II.A.4.10 ELEWACJE ~ "systemowa elewacja bezspoinowa w metodzie lekkiej mokrej„."

natomiast H.A.4.6 Ściany zewnętrzne i elewacje › "jako elewację przewidziano

okładzinęlpanele elewacyjne,."

› H.A.4.10 "Klatka schodowa, komunikacja przedsionek — wykończenie ścian - okładzina

ścienna tworząca powłokę o podwyższonej odporności mechanicznej. " - proszę o podanie

rodzaju wykończenia.

 

Znak sprawy; lR-lN—IL70117201B
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— Podano nazwę własną styropianu. Proszę o opisanie materiałów przy pomocy parametrów

Czy konieczne jest stosowanie w warstwach posadzkowych w komunikacji styropianu EPS

200?

- II.A.4.10 "Ściana wewnętrzna dzialowa - cegła ceramiczna pełna na zaprawie cem — wap. "

Czy można zamienić materiał na bloczki syfikatowe lub ceramiczne? Dużo mniej zamieszania

pny realizacji.

~ |LA.4.10 WARSTWY NA STYKU Z GRUNTEM — Czy konieczna jest na XPS warstwa tynku

cementowego na siatce?

- nie ma konieczności zabezpieczania izolacji ścian fundamentowych : xps przy pomocy foii

kubełkowe],

~ H.A.4.10 POSADZKI WEWNĘTRZNE P1 " stopnice ryflowane, pasy przeciwpośuzgowe R12

z płytek antypoślizgowych granitogresowych” natomiast II.A.4.15 Schody "Stopnice i

podstopnice wykonane z okładziny kątowej kamiennej.

- II.A.4,16. "Balustrady i pochwyty systemowe w konstrukcji ze stali nierdzewnej satynowej (:

wysokości minimum 90cm. " Zagonie 2 Rozporządzenia Ministra !nfrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie §298 p. 2. Minimalna wysokość balustrady dla budynków oświaty wynosi 1,1m.

- Il.A.4.16 "Forma i kolorystyka bałustrad ujednolicona do uzgodnienia z inwestorem."Proszę

o uzupełnienie projektu o rysunki balustrad.

— !!./«9.9.7 "Oprawy oświetleniowe powinny mieć znak rozpoznawczy w postaci żółtego pasa o

szerokości 2m."

KONSTRUKCJA

— konstrukcja :27. "Warunki gruntowo- wodne umożliwiają posadowienie budynku na ławach i

stopach na głębokości ca 2.0m", 3.0 "Zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe

natomiast I! PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY !I.A.3.1 "Układ konstrukcyjny

stanowią płyta fundamentowe,..."

- projekt budowlany ILA.4.4. "Ściany podziemne zaprojektowano jako żelbetowe gr. 25 cm,

natomiast konstrukcja 4.2 "Zaprojektowano dwa rodzaje ścian fundamentowych tj. Żelbetowe

: pustaka zalewowego gr. 25 cm lub monolityczne żelbetowe grubości 20 lub 30 cm...,"

~ projekt budowlany H.A.4.16. " Schody wewnętrzne należy wykonać jako dwubiegowe

żelbetowe" natomiast konstrukcja 4.8 "Schody wewnętrzne należy wykonać jako zabiegowe

wolnopodparte...."

- konstrukcja 4.13. "Dach jest przykryty dachem płaskim o konstrukcji krokwiowo-płatwioweL."

architektura II.A.4.7. "Budynek przekryty jest dachem mansardowym..."
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~ ściany nośne z pustaka zalewowego Konstrukcja p. 4.2 Czy jest możliwa zamiana pustaka

zaiewowego na betonowe bloczki fundamentowe?

Uwagi do branży elektrycznej

Projekt budowlany:

- str. 4 „Zasilanie budynku w energię elektryczną w zakresie odrębnego opracowania”. Gdzie

jest to opracowanie i kto ma je sporządzić?

~ str. 5 pkt 5.3 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu — gdzie będzie zlokałizowany — czy przy

złączu czy przy tablicy głównej. Należy pamiętać, aby po odcięciu zasilania kabel nie

znajdował się pod napięciem.

— str. 11 pkt 7.2 Instalacja oświetlenia podstawowego — zgodnie z normą natężenie oświetlenia

wynosi SODIx. natomiast tablice 500 ix. Czy wykonane zostały stosowne obliczenia?

- str. 12 pkt 7.5 Wentylacja bytowa i klimatyzacja— czy przewidywana jest klimatyzacja w

serwerowni?

~ sin 13 pkt 8.1 czy są warunki techniczne od dostawców mediów i sprawdzenie dokumentacji

przez nich?

- str. 25 pkt 12.1 Linie kabłowe prowadzone w gruncie - czego dotyczy ten punkt; są tylko

przywołane normy, a nie ma przedmiotu opracowania. Ponadto w tym punkciejest odniesienie

do rur osłonowych DVK 1 DVR . a to jest wskazanie na konkretnego producenta

— str. 28 pkt 15 Uwagi końcowe — pkt 1 _ niezrozumiały zapis „Przed rozpoczęciem prac należy

opracować projekt wykonawczy". Przecież w zakresie umowy jest sporządzenie projektu

wykonawczego.

- na rysunkach są wskazane urządzenia konkretnych producentów npDEHNventil

— brakuje instalacji fotowoltaiczne] oraz instalacji ppoż.

- brakuje warunków przyłączenia i usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja SA. oraz uzgodnienia

dokumentacji

- brakuje uzgodnienia dokumentacji z Wydziałem IT

- brakuje uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą pożarowym

- brakuje obliczeń i doboru kabli oraz zabezpieczeń

~ czy jest przewidziane zasilanie dla wszystkich urządzeń w branży sanitarnej (str. 56 —-

Wytyczne dla branż) m.in. ogrzewania wpustów dachowych, zasilanie detekcji gazu

~ zgodnie z umową opracowania powinny być rozdzielone, aby onzymać dwa niezależne

pozwolenia na budowę -— na rozbudowę 0 segment dydaktyczny oraz na kuchnię i stołówkę.

Uwagi do branży sanitarnej.
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1. Dokumentacja winna umożliwiać możliwość uzyskania dwóch niezależnych pozwoleń na

budowę oraz późniejszej ich reałizacji: rozbudowa kuchni i Stołówki, rozbudowa (› segment

dydaktyczny (ETAP 1) SP 52.

2. Brak uzgodnień z MPVWK, LPEC, ZUDP. rzeczoznawców ppoż, sanepid.

3. Pkt 3.5., str. 50 zapisy

~ „ Z uwagi na brak badań ciśnienia w istniejącej części budynku na etapie realizacji budowy

wykonać badanie ciśnienia w instalacji wody i w przypadku wystarczającego ciśnienia można

zrezygnować z zabudowy zestawów hydroforowych." - Wykonawca na etapie składania oferty

musi wiedzieć czy ma uwzględnić koszty zestawów hydroforowych czy nie. Projektant ma dać

W dokumentacji konkretne rozwiązania. Inwestor nie zgadza się na takie zapisy.

- „ Sprawdzenie oraz dostosowanie instatacji w węźle poza zakresem niniejszego

opracowania”~ czyli jakiego opracowania? Dostosowanie instalacji będziemy realizować bez

decyzji pozwolenia na budowę skoro iej nie będzie w PB?

— nazwa własna MTCV(B) wykazująca na konkretnego producenta ftrmę Danfoss. niezgodna z

PZP i zawartą umową

4. Pkt 4.1, str. 51 zapisy „ W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pionów i

skrzynek hydrantowych, należy je wymienić na nowa zgodne z obowiązującymi przepisami."

Wykonawca na etapie składania oferty musi wiedzieć czy ma uwzgłędnió wymianę hydrantów

i pionów czy nie. Projektant powinien dokonać wizji lokalnej. ocenić stan techniczny w.

elementów i dać w dokumentacji konkretne rozwiązania. Inwestor nie zgadza się na takie

zapisy.

5. Pkt 5.1., str. 52 , pkt. ILD.12, str 56 „krata HMS" — nazwa własna?

6. Pkt ”D.B., str, 54 jest zapis „Projekt węzła wg odrębnego punktu" - w przekazanym

opracowaniu brak jest punktu opisującego węzeł do, którego odwołuje się projektant.

7. Pkt 10.2. , str. 56 nazwa własna Armaflex wykazująca na konkretnego producenta,

niezgodna z PZP i zawartą umową

8. Brak podpisu str. 58.

9. Pkt 1.1, str. 59 nazwa własna WGC wykazujące na typ uszczelnienia konkretnego

producenta firmę !NTEGRA, nazwa niezgodna z PZP i zawartą umową.

10. Pkt 1.3„ str. 60 nazwa własna MAG-3 wykazujące na konkretnego producenta firmę

GAZEX, nazwa niezgodna z PZP i zawartą umową.

11. Brak podpisu str. 62.

12. Ze względów bezpieczeństwa uczniów należy projektować szafki hydrantów

wewnętrznych jako podtynkowe (zgodnie z rozmowa telefoniczną z panią Projektant), w

złożonej dokumentacji tak nie jest.

 Znak sprawy: 1R-IN-ll.7011.7.2018
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13. Ze względów bezpieczeństwa uczniów należy projektować szafki rozdzielaczy o.o. jako

podtynkowe, w złożonej dokumentacji tak nie jest.

14. Brak doprowadzenia do dygestorium gazu

15. Brak opisu węzła cieplnego nowego i opisu zmian w istniejącym węźle.

16. Rysunki:

~ „Rzut poziomu -1 - inst. wod-kan. cz.1- nazwa własna - krata HMS

- „Instalacja gazu kuchnia" ~ nazwy własne MD~4.Z. MAG wykazujące na konkretnego

producenta, proszę nie używać koloru żółtego, ze wzgiędu że jest niewidoczny przy

skanowaniu projektu na czarno—biało.

- Na rysunkach instalacji c.o. pokazane zostały tylko rozprowadzenia lokalówek do grzejników,

brak pokazanych pionów i poziomów.

~ Na niektórych rysunkach instalacji wentylacji brakuję wrysowanej instalacji wywiewnej np.

Rzut parteru 022.

- Brak części rysunkowej dotyczącej nowego węzła cieplnego

~ Brak części rysunkowej dotyczącej zmian w nieistniejącym węźle cieplnym

~ Brak części rysunkowe] dotyczącej zewnętrznych instalacji i przyłączy (nowych i do

przebudowy)

» Brak części rysunkowe] dotyczącej przebudowy instalacji hydrantowej na istniejącej szkole.

17. Niektóre elementy są pokazane ze zbyt dużym stopniem ogómości & Inwestorowi trudno

się odnieść do tych rozwiązań.

18. Pracownia chemii - brak nawiewu kompensacyjnego dla dygestorium.

Prosimy o niezwłoczne usunięcie wszystkich zgłoszonych uwag i przedłożenie

kompletne zgodnej z umową dokumentacji. W przypadku ujawnienia innych wad opracowanej

przez Państwo dokumentacji Gmina Lublin zwróci się o kolejne uzupełnienie.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów

Marzena Szczepańska
(dokument w posiaci elekimnicznej padpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Znak sprawy: iR—łN-łl.7011.7.2018
Strona 6 z 6 Nr dokumenlu Mdok: 318908IOBIZO19IW



     

  

_ '; 4SOIat

UNII Urząd Miasta Lublin
W LUBELSKIE]

M  
 

%?

‘ )

Wydział lnwestycji i Remontów
ul. Podwale 33, 20-117 Lublin. tel.: +48 51 466 2400, fax: +45 B1 466 2401

ePUAP: lUMLublm/SkrytkaESP. e-mail: inwesgc'e@1ublin.§ ;. m‘um‘lgbtineu
mowmms
n susss

|R—lN—lL7011.7.2018 Lublin, 22. 10. 2019 r.

FORM ARCHITEKCI

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 25/1

Dotyczy: Dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie 0 segment dydaktyczny
oraz rozbudowę kuchni i stołówki przekazanej w dniu 03.10.2019 r.

Wydział Inwestycji i Remontów zgodnie z § 5 p. 4. umowy nr 20/lR/19 z dnia

15.02.2019r, odmawia przyjęcia przekazanego przez Państwa opracowania w całości.

Przekazana dokumentacja z powodu dużej ilości błędów, niezgodności, braków,

wykonana w sposób rażąco niedbały, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz zakresem umowy, nie może być użyta w celu uzyskania decyzji

pozwolenia na budowę.

Uwagi do branży budowlanej:

Konstrukcja spadkowa dachów została zaprojektowana jako drewniana. z powodu braku

możliwości dojścia do wszystkich elementów nie ma możliwości ich zakonserwowania w

czasie użytkowania obiektów, Zastosowanie stropodachów wentylowanych z płytami

korytkowymi i ściankami ażurowymi pozwoliło by bezobsługowe ich użytkowanie.

Rozbudowa szkoły 0 segment dydaktyczny:

- wśród przekazanej dokumentacji brak nośników DVD wymaganych §2. p.7 umowy.

- str 12. Układ komunikacyjny "Teren inwestycji od strony wschodniej ma dostęp do drogi

publicznej - z drogi nr ewid 124 obr. 088 - ul. Aleje wolności." W rejonie SP 52 nie ma ul. Aleje

Wolności, błędna numeracja działki działki drogi z której jest dostęp do terenu szkoły.

- str. 16 Zagospodarowanie mas ziemi " Nadwyżki mas ziemnych związanych z niwelacje;

tereny zostaną zagospodarowane na obszarze działki bądź wywiezione. Istniejąca warstwa

roślinna w miarę możłiwości zostanie zabezpieczone i wykorzystana na terenie inwestycji” —
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Proszę o wykonanie bilansu mas ziemnych oraz uwzględnienie go w przedmiarze oraz

kosztorysie inwestorskim.

- branża drogowa — brak przekroi poprzecznych, brak wymiarów na planszy rozbiórek oraz

planie sytuacyjno rozbiórkowym,

~ str. 31 . H.A14.3 Fundamenty "Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod fundamentem w

technologii na bazie żywic epoksydowych — rozwiązanie systemowe." Ze względu na trudność

wykonania oraz reżim technologiczny w przypadku proponowanego rozwiązania (po chudym

betonie na który musiała by zostać naniesiona hydroizolacja, chodzą zbrojarze). Proszę o

zastosowanie innego układu hudroizolacji.

- str. 32. II. A.4.5 Posadzki na gruncie "posadzkę na gruncie stanowi 10 cm chudego betonu,

izolacja przeciwwilgociowa, 16 cm płyty żelbetowej," Budynek niejest posadowiony na płycie

żelbetowej.

— Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc zostały przyjęte obowiązujące od 1 stycznia

2017 r. Budynek szkoły jest własnością organu administracji publicznej i obowiązują go od

dnia 1 stycznia 2019 r współczynniki przenikania ciepła Uc od 31 grudnia 2020 r, (ostatnia

kołumna w tabeli załącznika nr 2 do warunków technicznych).

~ str, 35. WARSTWY NA STYKU Z GRUNTEM na styrodurze nie ma potrzeby stosowania

tynku na siatce. oraz folii kubełkowej która może powodować tworzenie się zastoin wady przy

ścianach,

- str. 36. WARSTWY DACHOWE W jakim celu jest zastosowana papa podkładowa

termozgrzewalna pomiędzy konstru koją spadkową a przestrzenią wentylowaną?

- str. 37. Schody "Stopnice i podstopnice wykonane z płytki ryflowane]? Nie ma potrzeby

stosowania płytek ryflowanych na podstopnicach.

~ sir, 39. ll.A.9.24 Podane wartości są inne niż w tabeli LD.2. za str. 15

- str. 51. " ściany fundamentowe tj. żelbetowe z pustaka zalewowego" Czy możliwa jest

zamiana pustaka zalewowego na betonowy bloczek fundamentowy? Znacznie ułatwiło by to

znacznie wykonanie ścian.

- rzut piwnic: — nie opisano części niepodpiwniczonej,

- elewacja zachodnia: - drzwi ewakuacyjne ze spocznika klatki schodowej wrysowane na złej

wysokości. nie wrysowana pochylnia.

- podłoga na gruncie: warstwa wyrównująca z betonu klasy 08/10 - 20cm, - podkład betonowy

z betonu kłasy C8l10 ~ 15 cm. Czy konieczne jest stosowanie dwóch i tak grubych warstw?

- podłoga na gruncie: - hydroizolacja ~ mata bentonitowe. Czy konieczne jest stosowanie mat

bentonitowych? str. 50 "...poziom wód gruntowych to ca 32m..."

- str 30. "konstrukcja dachu: drewniana, zabezpieczona do klasy odporności R30 farbą

pęczniejącą do konstrukcji drewnianych (np. Promadur lub inny)." Podana została nazwa
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własna produktu, w innych miejscach w projekcie: "konstrukcja dachu drewniana

zabezpieczona przeciwgrzybiczo do NRO".

- str, 52 "Beton C20I257..... "

- str. 54 "Nie dopuszczalne jest posadowienie (także muru oporowego na warstwach " -

niedokończone zdanie.

— Schemat konstrukcji fundamentów - nieczytelne wymiarowanie, linie wymiarowe w linii

krawędzi elementów, linie wymiarowe nie dotyczą wymiarowanych elementów. oznaczenia

wymiarów nieczytelne, opisy, wymiary. elementy budynku nakładają się na siebie i powodują

że rysunek jest nieczytelny.

- Schemat konstrukcyjny poziomu ~1 - jw., pozostawione elementy z podkładów z branży

architektonicznej.

- Schemat konstrukcyjny kondygnacji 0 — jw.

- Schemat konstrukcyjny kondygnacji +1 — jw.

— Schemat konstrukcyjny kondygnacji +2 - jw. nie usunięty/wygaszone elementy z innych

rysunków,

- Schemat konstrukcyjny kondygnacji +2- rys nr 126 — na rysunku schemat więźby dachowe},

brak wymiarów, brak wrysowanych kominów.

Rozbudowa i przebudowa kuchni

— str. 11. błędnie podana liczba drzew przeznaczonych do wycinki,

~ str. 16 Zagospodarowanie mas ziemi " Nadwyżki mas ziemnych związanych z niwelacją

tereny zostaną zagospodarowane na obszarze działki bądż wywiezione. Istniejąca warstwa

roślinna w miarę możliwości zostanie zabezpieczone i wykorzystana na terenie inwestycji." -

Proszę o wykonanie - bilansu mas ziemnych oraz uwzględnienie go w przedmiarze oraz

kosztorysie inwestorskim,

- str. 12. "Miejsca postojowe dla samochodów projektuje się jako "zielone" w wykonaniu z

ażurowych krat z tworzywa..,.", ”Projektuje 62 miejsca parkingowych..... " . natomiast str. 18.

"W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano 49 nowych miejsc o wymiarach

2.5x5,0m. Nawierzchnia miejsc postojowych będzie wykonana z kostki betonowej." Jaka jest

ilość i nawierzchnia miejsc parkingowych?

— branża drogowa ~ brak przekroi poprzecznych, brak wymiarów na planszy rozbiórek oraz

planie sytuacyjno rozbiórkowym,

- str. 25. "Segment dydaktyczny B1 to nowoczesna forma architektoniczna..." Opracowanie nie

dotyczy budowy segmentu dydaktycznego.

~ str. 25. "Główne wejście do nowej części zlokalizowane w rejonie wejścia głównego do

szkoły istniejącej." Opis dotyczący segmentu dydaktycznego
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~ Ściany podziemne ~ na styrodurze nie ma potrzeby stosowania tynku na siatce, oraz folii

kubełkowe] która może powodować tworzenie się zastoin wody przy ścianach,

- Posadzki na gruncie "posadzkę na gruncie stanowi 10 cm chudego betonu. izolacja

przeciwwilgociowa, 16 cm płyty żelbetowej." Czy kcniczne jest stosowanie tak dużej warstwy

betonu posadzek na gruncie?

~ Str. 29, "Ocieplenie stanowi wełna mineralna. Tynki na siatce. Jako elewacje przewidziano

okładzinę/panele elewacyjne oddzielone od ocieplenie w postaci wełny mineralnej.„"

natomiast na str. 31. "ściana zewnętrzna ~ systemowa elewacja bezspoinowa w metodzie

lekkiej mokrej z wykończeniem wyprawą wierzchnią do stosowania na wełnie mineralnej." W

jakim systemie przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych?

~ opis branży drogowej zamieszczony dwukrotnie, od str. 18 i 84,

Uwagi do branży sanitarnej.

Rozbudowa i przebudowa kuchni:

~ H.D.3.4. ~ Rozwiązania projektowe " cw przygotowywana w nowoprojektowanym węźle

ciepłnym a w II.D.6 ~ Instalacja centralnego ogrzewania ~ co,cw ict przygotowywana w

istniejącym węźle cieplnym, Zgodnie z koncepcją w istniejącym węźle jest nadwyżka mocy i z

niego miała być zasilana kuchnia. Projektant powinien dokonać niezbędnych obliczeń

sprawdzających istniejącego węzła cieplnego,

~ Brak rysunku przyłącza wodociągowego ( pomimo, że po starej trasie, ale przebudowywany).

~ Brak uzgodnień z MPWIK projektu budowlanego z zakresie wod-kan.

- Czy na potrzeby bytowe zachodzi konieczność montowania zestawu do podnoszenia

ciénienia( w obliczeniach są bardzo wysokie straty ciśnienia - proponowałbym weryńkację)

~ II.D.7.1. ~ Założenia projektowe " automatyka dla układu wentylacji poza zakresem branży

sanitarnej. W branży elektrycznej brak informacji o automatyce instalacji wentylacji. Jak dotąd

to branża sanitarna zawierała elementy. regulacji i automatyki zgodnie z wytycznymi

producentów urządzeń a branża elektryczna zapewniała zasiłenie i okablowanie.

~ II.D.7.2. - Rozwiązania projektowe ".. okap kuchenny był wysokosprawny.." ~ czy nie iepiej

wyposażony w odpowiednie układy filtracyjne"?

~ H.084. - nazwa własna "Armaflex"

~ H.E.”! ~ nazwa własna "MAG-B"

~ H.E.1,3. › nazwa własna "MAG—3"

~ rys.102 - doprecyzować przebieg instalacji co, ct i ew ( z istniejącego węzła)

~ rys.103 - doprecyzować przebieg cw i cyrkulacji.

~ rys.106 ~ nazwy własne DEX, MAG-B - Firma Gazex
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Rozbudowa szkoły:

~brak uzgodnienia przyłącza i węzła z LPEC, ale Projektant może uzgodnić Projekt

Wykonawczy.

Branża elektryczna

Projekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa kuchni i stołówki SP 52

- brakuje warunków przyłączenia i usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A, oraz uzgodnienia

dokumentacji; sprostowanie po otrzymaniu maila w dniu 10102019 r. ~ są warunki 2 dnia

30.04.2019 r. natomiast nie ma dokumentacji na usunięcie kolizji

- brakuje uzgodnienia dokumentacji z Wydziałem łT

- brakuje obłłczeń i doboru kabli oraz zabezpieczeń

- zgodnie z koncepcją powinny być 3 rozdzielnie w tej części obiektu, a zaprojektowane są 2.

- zgodnie z koncepcją powinny być następujące instalacje: dzwonkowa, domofonowa,

telefoniczna

- brakuje instalacji SSP, VWFi (zgodnie z umową)

- str. 66 „pomieszczenie rozdziemi wydzielić pożarowo"? ~ rozdzielnice nie są w jednym

pomieszczeniu: jedna jestw wentylatorni, a druga przy wejściu przyjęcia towarów

~ str. 66 — czy prawidłowy jest stopień ochrony szafy "IP41"? Jakie rozdzielnice spełniają ten

warunek.

- str, 70 czy może być; główny punkt dystrybucyjny MDF w pomieszczeniu w innym segmencie

— dydaktycznym?

- str. 74 czy mogą być kamery zewnęhzne i wewnętrzne o takich samych parametrach?

~ str. 75 wymagania dotyczące monitorów????

~ str. 78 pkt 15 Uwagi końcowe ~ pkt 1 — niezrozumiały zapis „Przed rozpoczęciem prac na|eży

opracować projekt wykonawczy". Przecież w zakresie umowy jest sporządzenie projektu

wykonawczego.

- na rysunkach są wskazane urządzenia konkretnych producentów np.DEHNventil

~ brak rysunku rozmieszczenia urządzeń słaboprądowych np. kamer

Projekt budowlany:

Rozbudowa 0 segment dydaktyczny SP 52
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~ brakuje warunków przyłączenia i usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. oraz uzgodnienia

dokumentacji; sprostowanie po otrzymaniu maila w dniu 10.10.2019 r. - są warunki 2 dnia

30.04.2019 r. natomiast nie ma dokumentacji na usunięcie kolizji

- czy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączania do sieci

elektroenergetycznej dla wytwórców dla instalacji fotowoltaiczne177???

- brakuje uzgodnienia dokumentacji z Wydziałem IT

~ brakuje obliczeń i doboru kabli oraz zabezpieczeń

- brakuje instalacji SSP, \MFi (zgodnie z umową)

~ str. 77 „zasilanie budynku w energię eiektryczną w zakresie odrębnego opracowania". Gdzie

jest to opracowanie?

- str. 78 ~ czy prawidłow jest stopień ochrony szafy "IP41"? Jakie rozdzielnice spełniają ten

warunek.

~ str. 78— przeciwpożarowy wyłącznik prądu: co się dzieje z kablem zasilającym RG po

zadziałaniu Wyłącznika ppoż? Czy pozostaje pod napięciem?

- str. 79 ~ Iokałne tablice obiektowe: wyszczególnione są tablice segmentu dydaktycznego i

tablice kuchni/stołówki. Instalacje są powiązane ze sobą. .Jeżeli będziemy najpierw realizowali

segment dydaktyczny to nie będzie problemu Natomiast jeżeli będzie realizowany segment

kuchenny, a nie będzie segmentu dydaktycznego to będziemy mieli problem z zasilaniem.

Ponadto przejścia pomiędzy budynkami - czy będzie zagwarantowane połączenie między

poszczególnymi segmentami.

- str. 83 Instalacja oświetlenia podstawowego —- zgodnie z normą natężenie oświetlenia

wynosi 3001x, natomiast tablice 500 1x. Czy wykonane zostały stosowne obliczenia? Proszę o

przesłanie obliczeń

- str. 84 Wentylacja bytowe i klimatyzacja- czy przewidywana jest klimatyzacja w serwerowni?

- str. 84 czy są warunki techniczne od dostawców mediów i sprawdzenie dokumentacji przez

nich?

- str. 89 czy mogą być kamery zewnętrzne i wewnętrzne o takich samych parametrach?

- stn 90 wymagania dotyczące monitorów????

~ str. 94 instalacje zewnętrzne— Czego dotyczy ta część opracowania- czy jest to zasilanie czy

oświetlenie terenu? są tylko przywołane normy, a nie ma przedmiotu opracowania. Ponadto w

tym punkcie jest odniesienie do rur osłonowych DVK i DVR , a to jest wskazanie na

konkretnego producenta

› str. 97 Uwagi końcowe — pkt 1 — niezrozumiały zapis „Przed rozpoczęciem prac należy

opracować projekt wykonawczy”. Przecież w zakresie umowy jest sporządzenie projektu

wykonawczego.
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~ na rysunkach są wskazane urządzenia konkretnych producentów np.DEHNventił

~ brak rysunku rozmieszczenia urządzeń słaboprądowych np. kamer

Prosimy o uwzgiędnienie wszystkich zgłoszonych uwag i przedłożenie kompletnej,

zgodnej z zapisami umowy dokumentacji w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. W przypadku

ujawnienia innych wad w opracowanej przez Państwa dokumentacji Gmina Lublin zwróci się

o kolejne uzupelnienie.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów

Marzena Szczepańska
(dokumenl w postaci elektronicznej pudplsany

kwalifikowanym podpisem elektmnlunym
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Lublin. 28.12.2019 r.

FORM ARCHITEKCI

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 25/1

Dotyczy: Prośby Wykonawcy 0 aneks do umowy nr 20l|RI19 zmieniający terminy przekazania

dokumentacji projektowej.

Program Funkcjonalno Użytkowy jest założeniem, ogólną wytyczną co do oczekiwań
Zamawiającego i trudno mówić o błędach w przypadku tego typu opracowania. Rolą
projektanta jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z oczekiwaniami
Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa. Państwa Biuro Projektowe nie

zgłaszało błędów czy propozycji zmian. Brak korespondencji w tym zakresie.

Po przedstawieniu wstępnego projektu budowtanego (nie był on i nie jest do tej pory
kompletny) złożyliśmy do niego uwagi i propozycje zastosowania rozwiązań. które umożliwią

bezproblemową realizacje robót 3 następnie eksploatację obiektu.

Wykonawca jak sam wykazuje w piśmie z dnia 15.11.2019 r. złożył płanszę ZUDP w
terminie 12.08.2019 r., oraz wystąpił do PGE o wydanie warunków przyłączeniowych
(błędnie wypełniono wniosek - nie uwzględniono instalacji fotowoltaicznej) w dniu
20.08.2019 r. Od chwili zawarcia umowy w dniu 15.02.2019 r. Wykonawca mial dostatecznie
dużo czasu na uzyskanie warunków i uzgodnień. Biorąc pod uwagę że zgodnie z zapisami
umowy termin przekazania projektu budowlanego przypadał na dzień 15.08.2019 r. a w czasie
uzyskiwania warunków bardzo często jest konieczne naniesienie korekt, zmian, poprawek,
nie zostały one złożone w terminie który umożliwiałby wykonanie projektu budowlanego

zgodnie z umową.

W związku z powyższym mając na uwadze treść § 16 umowy brak jest przesłanek które
umożliwiłyby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zastępca Dyrektora

Wydziału Inwestycji i Remontów

Marzena Szczepańska
(dokument w poslad elekxmnicznej podpisany
kwallfikowanym uodpisem eleklranicznym
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lR—lN-1LTO11,7.2018 Lublin, 30.122019 r.

FORM ARCHITEKCI

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 2511

Dotyczy: Przekazane] "Szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej" - Rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 52 przy ul. Władysława Jagieły w Lublinie

W nawiązaniu do przygotowanej przez Państwa Biuro Projektowe "Szczegółowej

inwentaryzacji dendrologicznej" i przekazanej w dniu 4.112019 r. do Wydziału Inwestycji

iRemontów informujemy, że przekazana dokumentacja nie jest zbieżna z opracowaną

wcześniej dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Wśród drzew zakwalifikowanych obecnie jako "istniejący drzewostan nie wymagający

uzyskania decyzji" znajdują się drzewa, na które Gmina Lublin na podstawie Państwa wniosku

uzyskała zezwolenie na usunięcie. Błędnie zostały określone gatunki. Przewidywane

wcześniej drzewa do wycinki w nowej dokumentacji zostały pozostawione do zachowania jako

niekołidujące z projektowanym obiektem.

W związku z powyższym wzywamy do weryfikacji przekazanej dokumentacji i określenie

ostatecznej wersji gospodarki drzewostanem.

W załączniku plzesyłamy kopię "Decyzji zezwołenia na usunięcie drzew" oraz "Wniosek

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" złożony w dniu 23.092019 r. wraz z

mapą drzewostanu.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów

Marzena Szczepańska
(dokument w postaci elektronicznej podpisz ny

kwalifikowanym podpisem elektmnlcznym

 Nr dokumentu Mdok: 409349l12l2019lw Strona 1 z 1



 

450 lat
UN|| Urząd Miasta Lublin

 

 

LUBELSKIE]

Wydział Inwestycji i Remontów
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1R-IN—Il.7011.7.2018 Lublin, 15.01.2020!”

FORM ARCHITEKCI

35-016 Rzeszów ul. Mochnackiego 25I1

Dotyczy: Przekazanie kompletnej wielobranżowe] dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego zakwanfikowanego do I etapu

rozbudowy Szkoly Podstawowej nr 52 w Lublinie, przy ul. Wł. Jagiełły realizowane; na
podstawie umowy nr 20/lR/19.

W nawiązaniu do pisma nr Mdok 3087/01/2020/W z dnia 09012020 r., ponownie

wzywamy do wywiązanie się z warunków umowy nr 20/1Rl19 z dnia 15.022019 r. na

wykonanie kompletnej wielobranżowe) dokumentacji projektowo—kosztorysowej na rozbudowę

kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego zakwalifikowanego do I etapu rozbudowy

Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie, przy ul. W. Jagiełły w Lublinie w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku dalszej zwłoki w pxzekazaniu rzeczowej dokumentacji Gmina Lublin

odstąpi od wlw umowy.

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów

Tadeusz Dziuba
(dokument w posłami elektronicznej podpisany

kwaiifikowanym podpisem eleklmnicznym
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IR-IN-Il.7011.7.2018 Lublin, 05.02.2020 r.

FORM ARCHITEKCI

35~016 Rzeszów ul. Mochnackiego 25/1

Dotyczy: Przekazanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
rozbudowę kuchni ! stołówki oraz segmentu dydaktycznego zakwalifikowanego do I etapu
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie, przy ul. Wł. Jagiełły realizowane] na
podstawie umowy nr 20/IRI19.

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 31.01.2020 r w siedzibie Wydziału

Inwestycji i Remontów z udziałem Przedstawiciela Państwa Biura Projektowego, wzywamy do

zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie wywiązania się z zapisów umowy nr 20/IR/19.

Informację na|eży przekazać najpóźniej do dnia 7.02.2020 r. drogą mailową na adres:

inwestycje@lub!in.eu oraz w formie pisemnej pod adres: Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Podwale Ba. 20-117 Lublin.

Wobec kilkumiesięcznej zwłoki w realizacji umowy, w przypadku braku informacji

zwrotnej Gmina Lublin odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

Dyrektor
Wydziału inwestycji i Remontów

Tadeusz Dziuba
(dokument w postaci eleklmnicznej podpisany

kwaliflkuwanym podpisem eleklmnlcznyrn

Do wiadomoéci/Otrzymu g:

‘1. Radca Prawny UM Lublin
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