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dotyczy: interpelacji w sprawie inwestycji drogowych w mieécie Lublinie.

Odpowiadajac na interpelacj¢ Pana Radnego, dotyczaca realizacji inwestycji drogowych
(budowy i przebudowy ulic) na terenie miasta Lublin, przedktadam ponizsze wyjasnienie:

Budowa nowych ulic lub przebudowa juz istniejacych uzalezniona jest od wielkosci naktadéw
finansowych przewidzianych w poszczegolnych latach w budzecie miasta na realizacje
przedmiotowych zadan. Naklady przewidziane na inwestycje drogowe w 2010 roku, umozliwiaja
kontynuacje juz rozpoczetych inwestycii i remontow oraz w bardzo niewielkim zakresie
na przygotowanie nowych dokumentacji.

Procedury zwiazane z uzyskaniem decyzji $rodowiskowych (w swietle aktoalnie
obowiazujacego prawa) naldadajacych obowiazek przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz
uzyskania szeregn uzgodnien. Poniewaz decyzja Srodowiskowa stanowi podstawowy dokument
do ubiegania sie o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej, to termin jej uzyskania rzutuje
na opoznienia w procesie inwestycyjnym, a szercki zakres uprawnionych do zlozenia odwotan -
osoby fizyczne oraz stowarzyszenia ekologiczne - sg bezposrednia przyczyna wydtuzonych terminow
uzyskania ostatecznych decyzji;

W odniesienin do mozliwosei rozpoczecia realizacji przedhuzenia ul. Zwiazkowej,
to wszystkie poczynania zmierzajace do uzyskania decyzji srodowiskowe] sa zaskarzane sa przez
grupg mieszkaficow ulic: Bazylian6wka, Brzoskwiniowej, Jagodowej i Walecznych. Dla toczacych sig
postgpowan o uzyskanie ww. decyzji, opracowane zostaly dwa aneksy i trzy wersje raportu
oddzialywania na $rodowisko. Wydane na podstawie tych raportéw, dwie decyzje $rodowiskowe,
kazdorazowo zaskarzone byly przez mieszkaricéw do SKO Lublin. Ostatnie postgpowanie w tej
sprawie wszczete przez WOS UM Lublin 18.08.2009r. zostato oprotestowane przez ta sama grupe
mieszkaficow w pismie z dnia 01.09.2009r., a decyzja srodowiskowa, ponownie zostala uchylona
na posiedzeniu niejawnym SKO w dniu 30.12.20009r.

Jeden z developerdw, realizujacy budynki wielorodzinne przy ul. Zwigzkowej, nie mogac
zapewni¢ obstugi komunikacyjnej dla swojej inwestycji, wniost od ww. decyzji SKO, odwolanie
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie. Sad utrzymal w mocy decyzje SKO nie
uznajac za strong skarzacego developera, w prowadzonym postgpowaniu skarzacego.

Niezwlocznie, zgodnie z zaleceniami SKO, zlecono ponowne opracowanie nowej karty
informacyjnej przedsigwziecia — na podstawie aktualnych pomiardw ruchu — stanowiacej zalacznik
do wniosku o wydanie decyzji 0O0S dla przedmiotowego przedsigwziecia. Wykonawea, zgodnie z
sugestiami skarzacych, z ktérym zawarto umowe jest spoza Lublina.

Po otrzymaniu karty informacyjnej, wystapimy z wnioskiem o ww decyzje.
Réwnolegle z przedmiotowym opracowaniem podjeto kroki, zmierzajace do wspdlnego z Rada
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Dzielnicy, polubownego rozstrzygnigeia sporu, co jak mam nadziejg pozwoli na rozpoczgeie
przedmiotowej inwestycji jeszeze w roku biezacym.

Odnoszac sie do propozycii Pana Radnego dotyczacej zawierania umow z inwestorami realizujgeymi
budowe osiedli wielorodzinnych wraz z tymczasowym ukladem komunikacyjnym ( we wspolnym
utrzymaniu - Miasto - inwestor), Urzad Miasta zainicjowat cykl spotkan z developerami
i spoldzielniami mieszkaniowymi, na ktorych prowadzone beds proby rozwigzania probleméw
zwigzanych koniecznoscia obstugi komunikacyjnej nowo budowanych osiedli mieszkaniowych —
wielorodzinnych. Pierwsze spotkanie odbylo si¢ w dniu 29.06.2010r., na ktérym obydwie strony
przedstawily problemy z jakimi mamy do czynienia zaréwno ze strony Urzedu jaki ze strony
inwestoroéw ' realizujacych budownictwo wielorodzinne. Ustalono koniecznosé stalej wspotpracy
Urzedu z inwestorami celem wypracowania jak najszybszych sposobéw realizacji ukiadu drogowego,
szczegblnie w miejscach koncentracji inwestycji mieszkaniowych.

Ustalono termin nastepnego spotkania, ktére odbedzie sig 20.07.2010r., w podziale na obszary
skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego i dotyczyé¢ bedzie terenéw potozonych w osiedlu
Weglinek przy nowo budowanej ul. Jana Pawta I, terenéw polozonych w osiedlu Rudnik i terenow
polozonych w rejonie ulic: Willowej i Poligonowej.

Odnoénie zapytania o wykorzystanie srodkéw finansowych przeznaczonych w budzecie miasta na
‘remonty drég, informujg, Ze srodki te przewidujemy do wykorzystania w peinej wysokosci na zadania
ujete w budzecie. W ramach srodkéw na biezace utrzymanie drog m. in. realizujemy rowniez
urzadzenie nowych dojazdéw do zabudowy mieszkaniowej, szczegdlnie dla zabudowy jednorodzinnej,
a takze poprawe dojazdow do terendw z zabudowa wielorodzinng,
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