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Dotyczy: interpelacji radnego Rady Miasta Leszka Daniewskiego z dnia 26.06.2007r.

W odpowiedzi na interpelacje informujemy o postepie prac przy inwestycjach:

- ,Kolektor sanitarny w rejonie ul Janowskiej”.

Obecnie trwa procedura przetargowa dla wybrania Wykonawcy ktory opracuje projekt sieci
kanalizacji sanitarnej oraz koncepcje programowo-przestrzenng llic Rablowskiej, Parczewskiej i Pod
Gajem.

Dia przeprowadzenia procedury wykonano:

-w dniu 02.02.2007 r. Wydzial Strategii i Rozwoju zlozyl w Wydziale Organizacyjnym wniosek
dotyczacy wszczecia prac o udzielenie zaméwienia publicznego;

-w dniu 15.02.2007 r. powolano Komisje Przetargows;

- w dniu 27.02.2007 r. zatwierdzono {ryb postepowania;

- 27.02. - 19.03.2007 r. Komisja Przetargowa opracowywala warunki postepowaniag;

~-w dniu 19.03.2007 r. przekazano ogloszenie o zamoéwieniu do publikacji w Biuletynie Zamawien
Publicznych;

- w dniu 21.03.2007r. publikacja ogloszenia o zamdwieniu;

- w dniu 16.04.2007r. uplyngt termin sldadania wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu;

- 16.04. - 23.05.2007 r. prace Komisji Przetargowej zwigzane analizg | oceng ziozonych wnioskéw,

m.in:

- 17.04.2007 r. wystapienie do jednego z wykcnawcow w trybie art, 26 ust, 3 ustawy Prawo zamowien
pubklicznych o uzupelnienie dokumentu potwierdzajgcego spelnianie warunkow udziatu
w postepowaniu;

- 27.04.2007 r. otrzymanie opinii prawne] zwigzanej z analizg dokumentow przetargowych;

- 11.06.2007 r, Komisja Przetargowa zaprosita do skiadania ofert wszystkich oferentéw ktérzy ziozyli
wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu i okreslita termin skiadania ofert na dzien
19.06.2007T.;



- 19.08. - 28.06.2007r. prace Komisji Przetargowe] zwigzane analiza i oceng ztozonych ofert m. in:

- 26.06.2007 r. wydanie ponownej opinii prawnej zwigzanej z postepowaniem;

- w dniu 29.06. 2007 r. wybdr najkorzystniejszej oferty, jednoczesdnie Komisja uznala za
zasadne odrzuci¢ oferte jednego z oferentéw — Biuro Projektow Systeméw Wodno-Sciekowych
.Ekosan” { po zapoznaniu sie z trescig opinii prawnej wydanej w wyniku zadanego przez Komisje
zapytania ),

- w dniu 05.07.2007 r odrzucony oferent — Biuro Projektow Systeméw Wodno-Sciekowych ,Ekosan”
ziozyt protest uznajac odrzucenie za niezasadne;

- w dniu 13.07.2007r. Komisja Przetargowa oddalita ziozony protest;

- w dniu 18.07.2007 r. uplynaf termin wniesienia odwolania;

- w dniu 19.07.2007r. poinformowano wykenawce © mozliwosci podpisania umowy w wyniku

zakoriczone] procedury protestacyjnej, informacje potwierdzono na pismie.

- Przebudowa ul. Janowskiej w rejonie mostu kolejowego ( ped wiaduktem ):

W ramach zadania przediuzenie ul. Nadbysirzyckiej ( Od Jana Pawla Il do ul. Janowskigj )
opracowany zostanie odcinek ul. Janowskiej pod wiaduktem kolejowym oraz fragment ul. Janowskigj
o diugosci ok. 150 m . Termin opracowania dokumentacji - sierplen 2007 r.

Z uwagi na trudnosci zwigzane z wykupem gruntow pod pas drogowy ul. Nadbystrzyckiej,
Wydziat Geodezji zlecit wykonanie podzialdw geodezyjnych w celu uzyskania decyzji o ustaleniu
Iokalizacji drogi zgodnie ze “spec ustawa” i pozyskanie terenu pod pas drogowy za odszkodowaniem,
Z uwagi na powyzsze w 2007 r., powinnismy uzyskat pozwolenie na budowe, a w 2008 r. rozpoczad

prace realizacyjne.

- Pozostate inwestycje ujete w interpelacji prowadzone s3 przez Wydzial Drég i Mostow
- odpowiedz! udzielono na podstawie pisma z Wydziatu Drag i Mostéw
znak DM.4.1.1.0718 / 58 / 07 z dnia 18.07.2007 r.

Zgodnie z planem realizacyjnym budzetu miasta w 2007 r. przewidziano do realizacji
nastepujace inwestycje oswietleniowe na terenie dzielnicy Zemborzyce:
1. fragment ul. Zeglarskiej
etap | — odcinek od ul. Kreznickie] do ul. Natkowskich
etap |l - odcinek od ul, Brynskiego do ul. Zembarzyckiej
2. fragment ul. Cienistej — odcinek od. ul. Kreznickiej do ul. Roslinngj
araz fragment ul. Kreznickie] - odcinek od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej
3. fragment ul. Krgznickie] — od istniejace] zabudowy dzielnicy Zemborzyce w strong centrum
miasta
fragment ul. Cieniste] — w rejonie ul. Poranngj
fragment ul, Lipskiej,

W chwili obecnej na powyzsze inwestycje opracowywane sz dokumentacje projekiowe.

Przewidywany termin realizacji tych inwestycji ( w miare mozliwosci budzetowych ) to IV kwartat br.



Budowa przepustu pod ul. Kreznickg { skrzyzowanie z ul. Cienisty ) jest zadaniem
przewidzianym w budzecie miasta na 2007 r. Po uwzglednieniu w istniejgcej dokumentacji projektowej
kolizji swiatfowodu biegngcego wzdiuz ul. Kreznickie] zostanie ogloszony przetarg na wylonienie
wykonawcy zadania w Il pélroczu br.

W biezgcym roku zostang wykonane dokumentacje projektowe chodnikdw wzdluz ul. Cienistej
oraz wzdluz ul. Kreznickiej od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej.

Z powazaniem

Otrzymuija:

-~ Biurg Rady Miasta

- Sekretarz Miasta Lublin
- Wydziat Inwestycji



