Stan zaawansowania rzeczowego w okresie od 01.01.2007 r. do
15.06. 2007 r. na zadaniach inwestycyjnych i remontowych
ujetych w budZecie miasta na 2007 r. - nadzorowanych przez
Wydzial Strategii i Rozwoju

Dziat 600 Transport i %zcznosd
Rozdziai 60004 Lokalny transport zbiorowy

— rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowes

Trwaja prace zwiazane z lokalizacjg nowej zajezdni
trolejbusowe] oraz weryfikacja projektu rozbudowy trakciji
trolejbusowej.

— zintegrowany system miejskiego transportu publicznego

W ramach tego zadania planuje sie realizowad dworzec
przesiadkowy - wystapiono o decyzije Lokalizacyjna, trwajg
uzgodnienia lokalizacji dworca przesiadkowego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, réwnoczesdnie rozwazana jest propozycja
alternatywnej lokalizacji dworca w rejonie ul. Ruskiej.

— budowa dworca autobusowego

Prowadzono rozmowy z Zarzadem PKS w sprawie rozbudowy dworca
przy Al. Tysiaclecia.

Rozdziat 60015 Drogi publiczne w miastach na pPrawach powiatu

- przedtuzenie ul. Melgiewskiej wraz z budowa wiaduktu nad
linia kolejowa oraz przebudowa ulicy w celu polaczenia =z
weziem drogowym obwodnicy "Melgiew"

Wystapiono z wnioskiem do Wydzialu Geodezji 1 Gospodarki
Nieruchomo$ciami o wykonanie projektu podzialu nieruchomogci
pod droge publiczna w celu uzyskania decyzii lokalizacyjnej na
budowe drogi celu publicznego.

Ztozono wniosek o wszczecie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano -
wykonawcze]. Trwaja prace Komisji Przetargowej nad ogloszeniem
przetargu.



S

- Lubelski Lipiec 'B0 (trasa zielona) - I etap

Zrealizowano parking przy ul. Miynskiej. Wykonano czasowe
wigczenie Trasy Zielonej do ul. Miynskiej ( wykonano:
wzmocnienie podiozZa, nawierzchnie, trakeje trolejbusowa,
oswietlenie) i dokonano odbioru tego zakresu.

Ponadto wiaczono nowowybudowany odcinek trasy ( 450 mb) do
Ronda , Lubelski Lipiec 80”.

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie
dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem
na rzece Bystrzycy

Opracowywano dokumentacje budowlano - wykonawcza - termin
zakonczenia opracowania — 30.09.2007 r.

Wystapiono z wnioskiem do Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami o dokonanie podziatu gruntéw pod pas drogowy
ulicy.

~ Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap

trwaja prace zwigzane z przygotowaniem koncepcii dotyczacej
przebiegu ul. Lubelski Lipiec 80 na odcinku od ul. Muzyczne
do Krochmalnej.

- wezel drogowy Poniatowskiego (wiadukt z potaczeniem do ul.
ks. Popietuszki)

Kontynuowano prace przy budowie %facznic nr 6 i nr 7 ( polozono
warstwe wigzagcg i Scieralna).
Zrealizowano odwietlenie lgcznic.

Wykonano wtaczenie %*3cznic nr 6 i nr 7 do al. Smorawinskiego.
Ponadto w ul. Péinocnej przebudowano sie¢ wodociagowa oraz
wykonano mur oporowy wraz ze wszystkimi robotami drogowymi..
Wykonano tacznik pomiedzy *acznicami nr 4 i nr 5.
bacznice nr 6 1 7 oraz lacznice nr 4 i 5 w kierunku na
Warszawe dopuszczono do ruchu.

Wszczeto postegpowanie przetargowe na wybdr wykonawcy lacznic
nr 1 i nr B,

- rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego -
korytarz ekologiczny

Prowadzono procedury przetargowe na wybdr wykonawcy
dokumentacji na , Przedtuzenie ul. Sowinskiego (od ul.
Giebokiej do ul. Glinianej)”.



Prowadzono takZe rozmowy w sprawie wykupu terenu pod centrum
kierowania ruchem w tunelu z Rektorem UMCS. Zatwierdzony
zostal geodezyjny podzial dzialek. Rozwazana jest alternatywna
lokalizacja centrum sterowania ruchem w budynku przepompowni
LPEC przy ul. Gilegbokiej.

- przediuzenie ul. Jana Pawta II do al. Kraénickieﬁ
z odwodnieniem i odwietleniem

Uzyskano pozwolenie na budowe.

Ziozono wniosek o wszczecie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wybdr wykonawcy robét. Trwaja prace
Komisji Przetargowej nad ogloszeniem przetargu.

- przebudowa al. Krasnickiej (odcinek
od ul. Roztocze do granic miasta)

Wydziat posiada dokumentacje budowlano - wykonawczs na
realizacje przebudowy ulicy. Wystapiono do Wydzialu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomo$ciami o geodezyjny podzial dzialek.

~ obwodnica miejska od wezla al. Tysiaclecia
-~ ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej

Inwestycja zakoficzona, trwaja prace zwiazane z analiza
ucigzliwosci lacznicy dla sasiadujacych budynkéw.

- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwillowskiej
wraz ze skrzyZowaniami

Prowadzono prace zwiazane z uaktualnieniem dokumentaciji -
termin zakonczenia - 15.08.2007 «r.

- przediuzenie ul. Krarncowe]j do ul. Kunickiego
wraz z mostem na rzece Czerniejdwce

Prowadzono prace zwiazane z uaktualnieniem dokumentacji-
termin zakohczenia - 30.06.2007 r. Réwnoczesnie zlecono
podziat dziatek zwiazany z pozyskaniem prawa do dysponowania
gruntem - decyzja lokalizacji drogi.



~ poszerzenie ul. Choiny wraz z oswietleniem
i odwodnieniem

Wydzial posiada dokumentacje budowlano - wykonawcza na
realizacje inwestycji. Zlecono podzial dzialek zwigzany z
pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem - decyzija
lokalizacji drogi.

- ul. Willowa

Inwestycje zakonczono.

- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdéw i Zadebie
w celu aktywizacji gospodarcze] (zakres inwestycji obejmuje:
przebudowe ul. Grygowe]j, budowe wiaduktu nad al. Witosa i
budowe ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Meczennikéw
Majdanka )

Zgodnie z zawartym w dniu 7 lutego 2007 r. porozumieniem
pomigdzy Gming Miasto Lublin a Spélka Centrum Handlowe Felin
Sp. 2z 0.0. W sprawie realizacji przebudowy i budowy ukladu
komunikacyjnego w rejonie planowanego centrum handlowo -
usiugowego wysokos¢ partycypacji Miasta Lublin na 2007 r.
wynosi 1.500.000 zi. Trwaja prace dotyczace uzgodnien
dokumentacji przediuzenia ul. Grygowej na odcinku od al. W.
Witosa do ul. Dr. Meczennikdéw Majdanka dokumentacja zgodnie z
WW. porozumieniem - termin opracowania pazdziernik 2007r.

- przediuzenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawia II do
ul. Janowskieij)

Opracowano dokumentacje budowlano — wykonawcza. Trwa
uzgadnianie dokumentacji w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomoiciami prowadzi
podzia® gruntéw dotyczacy pozyskania terenu pod pas drogowy.

~ przediuzenie ul. Zwiazkowej (od ul. Bazyliandwka do ul.
Walecznych)

Trwaly prace zwigzane z uzgodnieniem dokumentacji.

Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami zlecil podzial
dziatek zwiazany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem -
decyzja lokalizacji drogi.



- budowa ul. Poligonowej do granic miasta

Zlecono opracowanie dokumentacji - termin zakonczenia
opracowania - 28.09.2007 r.

W zwiazku z wystapieniem trudnosci z wykupem gruntéw, Wydzial
Geodezji i1 Gospodarki Nieruchomosciami zleci}! podzial dzialek
zwigzany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem - decyzija
lokalizacji drogi

- przedtuzenie al. Solidarnosci do granic miasta, przebudowa
istniejacych odcinkéw: al. Solidarnosci, al. Tysiaclecia, ul.
Grygowe], al. Witosa oraz przebudowa skrzyZowan z istniejacymi
ulicami

Opracowano koncepcje przediuzenia al. Solidarnosci do granic
miasta. Zlecono podzial dzialek, przygotowywany jest przetarg
na opracowanie dokumentacji. Podpisano porozumienie z
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autcstrad dotyczace
wspblne realizacji inwestyciji.

- przebudowa drdég wojewddzkich na terenie miasta Lublin

W ramach tego zadania realizowano przebudowe Placu
Bychawskiego. Wykonano instalacje elektryczne i
telekomunikacyjne, postawiono fundamenty i stupy trakcji
trolejbusowej. Wykonano takze instalacje wodociagowo -
kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania.

Wykonano réwniez mur oporowy przy ul. Wolskieqj.

Prowadzono prace dokumentacyjne na przebudowe ronda , ILubelski
Lipiec 80" - termin zakechficzenia opracowania - 30.09.2007 r.

- rewaloryzacja Starego Miasta
Inwestycje zakonczono, trwa rozliczenie platnodci za pelnienie

funkcji Managera Projektu w ramach programu Phare 2000 -~
~Renowacja Starego Miasta”.

~ budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerdw
i urzadzeniami wypozyczalni rowerédw

Trwato ustalanie lokalizacji inwestycii.



Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne

- przebudowa ul. Majdan Tatarski

Zakonczono realizacje przebudowy ( w r.b. wykonano warstwe
$cieralng na catej diugodci ulicy - di. 260 mb ). Inwestycje
przekazano do uzytkowania.

- ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)

Trwaja prace zwiazane z uaktualnianiem dokumentacji - termin
zakoniczenia - 31.07.2007 r..

- ul. Rapackiego

Trwajg prace zwiazane z uaktualnianiem dokumentacji - termin
zakoficzenia - 31.07.2007 r.

- ul. Gnieznienska

Wykonano chodnik o dtugosci 158 mb od ul. Nateczowskiej do S.M
» Horyzont”. Prowadzono prace w zzkresie zieleni. Kontynuowano
realizacje zbiornika przy ul. Zuzyczan { w r.b. wykonano
ogrodzenie) 1 drogi dojazdowej do zbiornika i zakofczono ich
realizacije.

Wykonano warstwg Scieralng na realizowanym odcinku ulicy o
d:1.784 mb.

Trwaja przygeotowania do odbioru.

- ul. Rudlickiego

Wykonano podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem i
asfaltobetonem oraz oswietlenie ulicy.

- ul. Chabrowa

Trwaly uzgodnienia dokumentaciji.

W miesigcu czerwcu rozpoczeto procedure przetargowa na
realizacje inwestycii



- ul. Wrorska

Zakonczono prace dokumentacyjne - trwa koncowa faza uzgodnien.

- ul. Sobdtki

Wystapiono o pozwolenie na budowg. Planowane rozpoczecie
procedury przetargowej w miesiacu czerwcu 2007r.

- ul. Stawin

Wystapiono o pozwolenie na budowe na odcinek od ul.
Nateczowskiej do ul. Sobdétki. Planowane rozpoczecie procedury
przetargowej w miesigcu czerwcu 2007r.

Odcinek od ul. Sobétki do ul. Siewierzan w trakcie
projektowania.

- budowa bezpiecznego systemu sSciezek rowerowych ( program na
rok 2007 obejmuje budowe Sciezek: od ul. Zwiazkowej do

Dworku Graffa, wokéil Zalewu Zembrzyckiego- czesé wschodnia
i potudniowa ).

W miesigcu czerwcu uzyskano pozwolenie na budowe na I etap
Sciezki rowerowej od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej, oraz I
etap sciezki od ul. Brynskiego do petli autobusowej.

- ul. Pielegniarek (droga obsiugujaca al. Krasnicka)

Rozwazano celowosSé realizacji inwestycii.

Rozdziat 60017 Drogi wewnetrzne

- rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego

Analizowano mozliwosci architektoniczno-urbanistycze
rekompozycji Placu.



Dziax 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzial 70095 Pozostala dziatalnosé

- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne

Zakonczono realizacje budynku socjalnego przy ul. Grygowej (20
mieszkan) wraz z zagospodarowaniem terenu ( boiska i plac
zabaw) 1 przekazano do uzytkowania.

Kontynuowano realizacje budynku komunalnego nr 4 przy ul.
Doswiadczalnej. Wykonano I, II i III pietro budynku oraz
stropodach. Zrealizowano $cianki dzialowe w catym budynku,
Zamontowano stolarke okienng i wykonano $lusarke okiennag i
drzwiowa klatki schodowej.

Wykonuje sie instalacje wewnetrzne.

Dokonano uzgodnieri dokumentacji na budowe budynku komunalnego
przy ul. Zelaznej. Uzyskano pozwolenie na budowe tego budynku.
Trwaja przygotowania do ogloszenia przetargu na wybor
wykonawcy robot.

Wystapiono o decyzje o warunkach zabudowy na budowe budynku
komunalnego przy ul. Sulislawickiej oraz budynku mieszkalnego
przy ul. Mireckiego.

Rozdziat 71035 Cmentarze
- cmentarz komunalny

Kontynuowano realizacje bramy wjazdowej cmentarza. Zakonriczono
wykonywanie konstrukcji Zelbetowej oraz wypelnienia
artystycznego. Wykonano roboty drogowe- zagospodarowanie
terenu. Wykonano takie szpachlowanie i impregnacje bramy.
Rozpoczeto procedury odbiorowe.

Dziat 801 Oswiata i wychowanie

Rozdziatl B010l Szkoly podstawowe

- Szkota Podstawowa nr 51 w os. Widok

Kontynuowano prace zwiazane z budowg segmentu sportowego

(sali gimnastycznej i basenu) przy szkole i zakorfczono
realizacje tego segmentu.



Do wykonania pozostal niezbedny zakres robét dodatkowych nie
objety umowa zasadnicza ( balustrady, wymiennikownia dla
technologii basenu, konstrukcja na kosze podwieszane).
Dokonano wyboru wykonawcy na roboty dodatkowe oraz
rozstrzygnieto przetarg na dostawe wyposazenia segmentu
sportowego.

Trwa procedura przetargowa na wybdr wykonawcy robét zespoiu
boisk szkolnych.

- Szkola Podstawowa nr 21

Opracowywano dokumentacje budowlano - wykonawcza na przebudowe
starej czesci szkoly

- budowa krytej piywalni przy SP nr 23

Trwa procedura przetargowa na wybdr wykonawcy robdét.
Planowany termin przetargu 26.06.2007 r.

Rozdzial 80104 Przedszkola

- przedszkole przy ul. Wolskiej

Opracowywano dokumentacje budowlano - wykonawcza na budynek
ziobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
Wolskie]j 5. - termin zakoficzenia opracowania - 30.06.2007 r.
Trwaty uzgodnienia z instytucjami.

Rozdziat B0110 Gimnazja

- . budowa zespolu urzadzen sportowych ( program cbejmuje
budowe urzadzeri przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul.
éliwiﬁskiego 5 oraz przy Gimnazijum nr 16 przy ul.
Poturzynskiej 2 )

Dokonano wyboru wykonawcy dokumentaciji.
Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

Rozdzial 80120 Licea ogdlnoksztalcace

- mur oporowy oddzielajacy boisko II LO im. J. Zamoyskiego
od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej
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Zakoniczono prace zwiazane z budowg boiska. Boisko przekazano
do uzytkowania.

Rozdziat 80130 Szkoly zawodowe

- Zespdél Szkd: nr 1

Trwaty uzgodnienia programu uzytkowego boisk.

Opracowywano dokumentacje budowlano - wykonawcza budowy boisk
~ termin zakoliczenia opracowania - 22.06.007 «r.

- Zespdél Szkd: nr 5

Realizowano trybuny zewnetrzne przy boiskach. Wykonano
ogrodzenie terenu pod budowe kortdéw tenisowych. Przystapiono
do robdét ziemnych zwiazanych z budowa boisk.

Dziat* 852 Pomoc spoleczna

Rozdziat 85202 Domy pomocy spolecznej
- rozbudowa DPS Betania
Dokonano uzgodnienia dokumentacji.

Trwa procedura przetargowa na wybdr wykonawcy robdét.
Planowany termin przetargu 25.06.2007 r.

- budowa domu pomocy spolecznej przy ul. Opalowej

Trwa procedura przetargowa na wybdr wykonawcy robdt. Otwarcie
ofert nastapiio 13.06.2007 r.

Dziat 900 Gospodarka komunalna i ochrona sSrodowiska

Rozdziat 90001 Gospodarka s$ciekowa i ochrona wéd
- kolektor sanitarny N~II
Wykonywano umocnienie rzeki Czerniejdéwki w rejonie kolektora

N-T1I na odcinku od ul. Gluskiej w kierunku ul. Zorza o di. 400
mb,
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Opracowano deokumentacje budowlano - wykonawcza na odcinek
kolektora N-II od ul. Zorza do kosciola przy ul. Giuskiej i
uzyskanc pozwolenie na budowe.

Zlecono aktualizacje dokumentacji na odcinek kolektora od
kosciolta do granic miasta.

Przetarg na wybdr wykonawcy robdt odcinka kolektora do ul.
Zorza jest na etapie rozstrzygnie¢ ( wniesiono protest na
wybér wykonawcy — obecnie w fazie rozpatrywania).

— odprowadzenie wod deszczowych z osiedli: Szerokie,
Lipniak, Weglin Poludniowy i Pdlnocny, Sitawin

Opracowanc projekt rowu odwadniajscego przy ul.
Wojciechowskiej. Trwaja formalno$ci zwigzane z wykupem gruntu
pod ciek na odcinku od ul. Wojciechowskiew] zbiornika
odprowadzajacego wody opadowe z ulicy Roginskiego.

- odwodnienie os. Stawin

Wykonano sieé¢ kanalizacji deszczowe] o diugodci 402 mb na
terenie ogrdédkow dziatkowych im. T. Kosciuszki. Zrealizowano
droge dojazdowg do separatora. Trwa rozliczanie inwestyciji.

- kanalizacja sanitarna w os. Weglin Poludniowy

Wszczeto procedury przetargowe na wybdr wykonawcy robdt II
etapu. Planowany termin przetargu 18.06.2007 r.

Wystapiono o decyzje pozwolenia na budowe przelaczenia
istniejacych sieci (ul. Bieszczadzka) w os. Weglin Poludniowy
do preojektowanych kolektordw.

— sie¢ wodociggowa w ul. Naleczowskiej

Wykonano odcinek sieci wodociagowej od studni wiaczeniowej na
wysokodci ul. Ledzian do posesji nr 241 przy ul. Nateczowskiej
o diugosci 1300 mb. Realizacje sieci zakoriczono.

Rozpoczeto realizacje przyiaczy wodociagowych.

- kanalizacija sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin
i w os. Felin



Opracowywano dokumentacje budowlano - wykonawcza na odcinek
kanalizacji deszczowej od ul. Wyzwolenia do ul.
Doswiadczalne]j, dokumentacje rowu odprowadzajacego wody
roztopowe z przepustu przy ul. Wyzwolenia

Uzyskano prawo do dysponowania gruntem pod inwestycie -
odcinek do ul. Doswiadczalnej.

Wystapiono z wniocskiem o decyzje pozwolenia na budowe
kanalizacji sanitarnej NF na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul.
Witosa oraz kanalizacji deszczowej NF na odcinku od rzeki
Czerniejowki do ul. Witosa.

- kanalizacja deszczowa pozwalajaca na odprowadzenie wéd
deszczowych z ulic: Pasnikowskiego, Frankowskiego,
Roginskiego, Romanowskiego

Realizowano kanalizacje deszczowa pozwalajaca na odprowadzenie
wod deszczowych z ul. Rogifiskiego - termin zakofczenia
inwestycji - koniec lipca 2007 r. ( z uwagi na poszerzenie
Zzakresu rzeczowego).

Opracowywanc dokumentacje budowlanc - wykonawcza kanalizacii
deszczowe] w dzielnicy Weglin Pdéinocny (odcinek od ul.
Frankowskiego do studni na wysokosci ul. Rogifskiego 25}.

- odprowadzenie wod deszeczowych z ulic: Rozmarynowej,
Kwiatdw Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej

Wydziat posiada uaktualniona dokumentacje na kanalizacie
deszczowa odwadniajaca ul. Fiotkowa, Skowronkows z
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego. Wydzia} Geodezji i
Gospodarki Nieruchomoéciami natrafi} na problemy zwigzane =z
wykupem gruntdw.

- odprowadzenie wdd deszczowych z ulic: Platanowej,
Osikowe}, Jabloniowej, Skaliste]j, Sitawinkowskiej

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej -
termin zakoficzenia opracowania - 31.08.2007 r.

- odprowadzenie wdd deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowed,
Wielkiej i Rudnickiej
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Wykonano sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci 120 mb w
ulicach: Dworskie]j, Ludowej, Wielkiedj.

— kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta

Wykonano odcinek kolektora sanitarnege o diugosci 900 mb w ul.
Laskowe]j. Trwaja prace zwlazane z uporzadkowaniem terenu po
robhotach inwestycyjnych.

- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej

Prowadzono procedury przetargowe na wybdr wykonawcy
dokumentacji. Planowany termin przetargu - II etap przetargu
ograniczonego 19.06.2007 r.

— sie¢ wodociagowa w os. Felin

Dokonano wyboru wykonawcy robot.

Wykonano sie¢ wodociggowa o di. 31 mb ( peilny planowany
zakres) w rejonie ul. Doswiadczalnej i ul. Witosa. Inwestycie
zakonczono.

— sieé¢ wodociagowa w os. Poligon
Trwaja prace w zakresie aktualizacji dokumentacii

- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyhskiego,
Zmigréd, Bernardyriskiej

Opracowano dokumentacje budowlano - wykonawcza kanalizaciji
sanitarnej w rejonie dzialki ,, CARITAS"” oraz odprowadzenia wodd
deszczowych z terenu dzialtki , CARITAS”. Zlozono wniosek o
pozwolenie na budowe,

- przebudowa sieci wodociagowej w ul. Pliszczyhskiej
Opracowano dokumentacje budowlano-wykonawcza. Trwa

przygotowanie materialéw do wystapienia o decyzje pozwolenia
na budowe.
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- sie¢ wodociagowa w al. Spdidzielczosci Pracy

Dokonano wyboru wykonawcy robét i przekazano plac budowy.

90002 Gospecdarka odpadami

- sktadowisko odpadow komunalnych w Rokitnie zad. 1

Przeprowadzono analizg wariantowa przebudowy instalacji
odprowadzajacej odcieki z niecki II wysypiska - zlecono
opracowanie dokumentacji technicznej wybranego wariantu
odwodnienia.

Realizowano prace naprawcze zwigzane awaryjnym obsunieciem
czesci skarpy skiadowiska z powodu niekorzystnych warunkédw
pogodowych (zbyt duze nawodnienie).

- budowa zaktadu utylizacji odpaddédw komunalnych dla Lublina
i gmin osSciennych

Trwaja rozmowy z Gming Lubartdéw w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego umozliwiajgcego lokalizacie
zakitadu utylizacji odpadéw. Réwnoczesnie rozwazana jest
mozliwos¢ realizacji zakladu przy udziale podmiotéw
prywatnych.

- przebudowa oczyszczalni sciekdw w Rokitnie

inwestycie zrealizowano.

Rozdziai 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Park "Czuby"

Opracowywano dokumentacje budowlano -~ wykonawcza — termin
zakoficzenia copracowania - 15.06.2007 r.

Rozdzia® 90015 Oswietlenie, ulic placéw i drég

- osSwietlenie ulic (os$wietlenie Skate-Parku w os. Blonie
przy ul. Dragonow)
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Trwa przygotowanie materiaiédw do zlecenia realizacji
oswietlenia.

Rozdziat 90095 Pozostala dzialalnosddé

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkardicédw
i innych podmiotéw

W te) grupie zadan przyjeto do realizacji 55 nowych

inwestycji. Dla 16 z nich dokonano wyboru wykonawcéw robdt w

drodze przetargdw:

- wodociag w ul. Leszka

- wodociag w ul. Feliksa Skubiszewskiego, Stanistawa
Pigtkowskiego

- wodocigag w ul. Dozynkowej - bocznej

- wodociag i kanalizacja sanitarna w ul. Jézefa Piechoty

- wodociag i kanalizacja sanitarna w ul. Kamiennej

- kanalizacja sanitarna w ul. Jana Kochanowskiego

- kanalizacja sanitarna w ul. Truskawkowej, Walecznych

- kanalizacja sanitarna w ul. Zenona Kononowicza

- oswietlenie ul. Henryka 1 Mieczysilawy Sachsdw

- droga w ul. ks. Mieczyslawa Brzozowskiego

- droga w ul. Bartniczej, Bogdandwka

- droga w ul. Rudnickiej, Oliwkowej

- droga w ul. Poznanskiej { ul. Podhalafska - ul. Wladysiawa

QOrkana)

— nawierzchnia asfaltowa w ul. Judyma

Dla dalszych 8 inwestycji rozpoczeto faze przygotowawcza
procedury przetargowej na wybdr wykonawcow:

- wodociag w ul. Grenadierdw

~- kanalizacja sanitarna w ul. Glinianej ( wyloniono wykonawce
robdt - trwaja procedury zwiazane z podpisywaniem umowy)

- kanalizacija sanitarna w ul. Zamenhofa |{ planowany termin
przetargu 25.06.2007 r.)

- oéwietlenie ul. Ortowskiego

- oswietlenie ul. Strumykowej - II etap

- droga w ul. Zamenhofa ( ul. Mikolaja Reja - ul. Leopolda
Staffa)

- droga w ul. Noskowskiego( planowany termin przetargu
25.06.2007 r.}

- ciag pieszy pomiedzy al. Krasnickg a ul. Romanowskiego
{planowany termin przetargu 18.06.2007 r.)

Prace prowadzono na 12 zadaniach kontynuowanych:
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- wodociagg i kanalizacja sanitarna w ul. Franciszka Salezego
Jezierskiego

- wodociag i kanalizacja sanitarna w ul. Elektrycznej

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Hajdéw - Zadebie
kanalizacja sanitarna w ul. Dworskiej, Wielkiej, Ludowe]
kanalizacja sanitarna w ul. Jarzebinowej, Kruszynowed,
Owocowej, Sliwkowej

~droga w ul. Franciszka Salezego Jezierskiego i ul. Marii
Kuncewiczowe]

- droga w ul. Jo6zefa Ignacego Kraszewskiego

- droga w ul. Strumykowa, Morawian

- kanalizacija deszczowa w ul. Stowian, Siupian

- kanalizacija deszczowa w ul. Bartnicze]j, Bogdanowka

Rozpoczeto realizacje 12 nowych inwestycji:

- wodociag w ul. Feliksa Skubiszewskiego, Stanistawa
Piatkowskiego

- wodociag w ul. Leszka

- wodociag w ul. Dozynkowe]

- wodociag i kanalizacja sanitarna w ul. Piechoty

- kanalizacja sanitarna w ul. Jana Kochanowskiego

- kanalizacja sanitarna w ul. Zenona Kononowicza

- kanalizacja sanitarna w ul. Walecznych, ul. Truskawkows]
~ oSwietlenie w ul. Henryka i Mieczysiawy Sachsdw

~ droga w ul. ks. Mieczystawa Brzozowskiego

- droga w ul. Bartniczej, Bogdandwka

- droga w ul. Rudnickiej, Cliwkowej

W ramach prowadzone] dziatalnosSci inwestycyjnej w omawianym

okresie 2007 r. zakonczono i przekazano do uzytkowania:

- wodocigg w ul. Feliksa Skubiszewskiego, Stanistawa
Piatkowskiego

- wodociag i kanalizacija sanitarna w ul. Piechoty

- kanalizacig sanitarna w ul. Zenona Kononowicza

- oswietlenie w ul. Henryka i Mieczysitawy Sachsow

- infrastruktura techniczna dla inwestordw budownictwa
wielorodzinnego

Dokonano podziaiu Srodkéw w wysokosci 3.874.241 zi dla
inwestoréw budownictwa wielorodzinnege i podpisano umowy z
inwestorami:

- Przedsigbiorstwo Budowlane , BUDOM”
- ,GALA DOM” S5.A.
+MAK - DOM” Sp. z o0.0.
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— Przedsiebiorstwo Produkcyjne , ORION”
- , LUK"” J. Wysokinski

W ramach prowadzonej dzialtalnos$ci inwestycyjnej w omawianym
okresie 2007 r. zrealizowano:

- sieci wodociggowe- 702 mb
- sieci kanalizacjl sanitarnej - &0 mb
- sieci kanalizacji deszczowe] 210 mb
- drogi 250 mb

- infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej
w dzielnicy Bursaki

Trwaiy prace w zakresie uzgadniania dokumentacji budowlano -
wykonawcze] budowy ulic w dzielnicy Bursaki wraz z uzbrojeniem
W kwartale ulic: al. Spétdzielczosci Pracy - Do Dysa-
Stefczyka- Nasutowska oraz przediuzenia ul. Do Dysa do
skrzyzowania z ul. Choiny.

- modernizacja systemu zaopatrzenia w wode dla osiedli
Zadebie i Felin

Przygotowywane sg materialy do zlecenia opracowania
dokumentacji technicznej zaopatrzenia w wode dla potrzeb

dzielnicy Felin (strefa aktywizacji gospodarczej).

- porzadkowanie infrastruktury wodociagowej i ciepitowniczej
w osiedlach wielorodzinnych

Trwaja uzgodnienia z MPWiK i LPEC dotyczace sposobu
modernizacji istniejacej infrastruktury w osiedlu Choiny.

— dokumentacja przyszlosciowa

W ramach srodkdéw na dokumentacije przyszlo$ciowa w omawianym
okresie:

1. Opracowano:

projekt budowy ulicy Szczytowe]

koncepcje programowo — przestrzenng osiedla Weglinek
projekt budowy odwietlenia drogowego ul. Stawinkowskie]
{ Willowa — Warszawska)

projekt budowy wodociggu w ul. Rejtana

1
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2 .prowadzono prace dokumentacyjne:

- projekt budowy ulic w kwartale S$lezan, Szerokie, Polabian,
Lubuszan ,

- projekt budowy ulic: Potaniecka- Sapiehy- Kleniewskich-
Hirszfelda

- projekt budowy ulicy Wiadukt

- projekt budowy ul. Roztocze

- projekt budowy chodnika przy ul. Rudnickiej { Prosta -
Ludowa)

~ projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Odlegia,
Abramowicza

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej od ul. Ledzian do
kolektora AS - siegacz SAS

- projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w obszarze miedzy
ulicami: Smorawinskiego, Mackiewicza, Chodzki

- projekt kanalizacji deszczowej w ul. Oriowskiego

~ koncepcja przediuzenia ul. Giebokiej do al. Solidarnosci

~ koncepcja programowo — przestrzenna ulicy Sokolniki

- koncepcja programowo — przestrzenna kanalizacji deszczowe]j i
sanitarnej w zachodniej czesci miasta Lublina( ul. Deszczowa,
Gidwna)

- koncepcja programowo -~ przestrzenna kanalizacji deszczowe] w
pdinocno -wschodniej zlewni miasta Lublina (K - 89 }

Ponadto trwaly prace przygotowawcze do opracowania
dokumentaciji na nastepujgce zadania:

-Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Weglin Péinocny
- kryta pitywalnia przy Szkole Podstawowej nr 50

- kryta piywalnia przy ul. hLabedzie

- %zlobek i przedszkole na Felinie

- pomoc finansowa dla gminy Lubartéw na inwestycje

Przygotowano niezbedne dokumenty ( Uchwata Rady Miasta w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubartéw, umowa
z Gminag Lubartdw w sprawie udzielenia pomocy w zwiazku z
budowa skladowiska odpaddw komunalnych dla m. Lublina w
obrgbie wsi Rokitno) Rozpoczeto regulowanie zobowiazan w tym
zakresie.

Dziat 921 Rultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziat 92113 Centra kultury i sztuki
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-~ adaptacja klasztoru powizytkowskiego
na wielofunkcyjne Centrum Kultury

Opracowywano dokumentacje budowlanoc - wykonawcza na aranzacije
wnetrz - zaktualizowano studium wykonalnosci. Wystapiono o
dofinansowanie do inwestycji z mechanizmu finansowego
Eurcpeijskiego Obszaru Gospodarczego.

Dla zwiekszenia szans dofinansowania nawiazano kontakt z
architektami norweskimi jako konsultantami projektu. Projekt
uzyskai zgode na warunkowe wsparcie Ministerstwa Kultury i
Sztuki (Promesa).

Rozdziai 92120 Ochrona zabytkdw i opieka nad zabytkami

- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane zabytkéw

Dokonano podziatu dotacji w kwocie 586.000 z% zgodnie z
uchwala nr 791/XXXIII/05 Rady Miasta Lublin z dnia 8.09.2005
r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw (z pdiniejszymi
zmianami) dla witascicieli zabytkoéw wpisanych do rejestru
zabytkow:

- — Klasztor Dominikanéw - kompleks klasztorny przy ul. Zilotej 9
( prace remontowo - budowlane piwnic i posadzki na parterze
i I pietrze skrzydia wschodniego) - 468.000 zi

- Cech Rzemieslnikdéw i Przedsiebiorcédw Branzy Budowlanej i
Drzewnej - murowana kamienica zwana Sebastiana Klonowicza przy
ul. Rynek 2 - prace remontowo - konserwatorskie elewacji
frontowej - 55.000 z%

- Polski Zwiazek Giuchych - Zarzad Oddziatu Lubelskiego -
dawny budynek Samorzadu Gminy miasteczka Wieniawa przy ul.

Leszczynskiego 50 - remont elewacji budynku - 18.000 =%

~ Pan Piotr Krawczyk - kamienica przy ul. Narutowicza 19 -
remont elewaciji - 45.000 =zt

Podpisano umowy z wlascicielami zabytkdw.

W omawianym okresie przekazano dofinansowanie na prace
remontowo-konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 2.



- makieta kosciota - Plac po Farze

Opracowano dokumentacje konserwatorsko-wykonawcza na budowe
makiety.

926 Kultura fizyczna i sport

82601 Obiekty sportowe
- budowa krytej piywalni i lodowiska

Prowadzono prace przygotowawcze zwlgzane z organizacja
konkursu na opracowanie koncepcji zespoiu piywalni wraz z
programem towarzyszacym przy al. Zygmuntowskich.

92604 Instytucje kultury fizyczne]

- przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu
do Zalewu Zembrzyckiego

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej -
termin opracowania 31.08.2007 r.

Z uwagi na warunki techniczne realizacji zadania prace moga
by¢ rozpoczete najwczesniej w miesigcu paZdzierniku br.

- modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5
w Lublinie - etap II

Prowadzono uzgodnienia dotyczace ostatecznej koncepcji formy i
funkecji stadionu. Zlecono przeprojektowanie stadionu
pitkarsko-zuzlowego na 16.000 widzdw. Prowadzono procedury
przetargowe na wybdr wykonawcy dokumentaciji na
zagospodarowanie terendw przylegiych do stadionu: tereny
~Rusatki”, kiadka dla pieszych na rzece Bystrzycy, boiska
treningowe, parking wielopoziomowy ,Camexu”.

- modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al.
Zygmuntowskich 4 - etap II

Dokonano wyboru wykonawcy robdét wentylacji hali. Prowadzono
procedury przetargowe na roboty zwigzane z realizacja szatni
dla zawodnikéw. DZwiekowy System Ostrzegania w kohcowe] fazie
realizacji.



- modernizacja krytej piywalni przy Al. Zygmuntowskich 4

Prowadzono procedury przetargowe na wybdr wykonawcy robdt
Przetarg zostal uniewainiony z powodu braku Srodkow
umozliwiajacych realizacje zadania (najtansza oferta
przekraczata planowane Srodki inwestycyjne na ten cel na 2007
r. ol mln zt.)

- Sciezka rowerowa wokoi Zalewu Zembrzyckiego
Z uwagl na trudnos$ci z zatatwieniem spraw terenowo — prawnych
przeprojektowano zmiane trasy Sciezki.

Dokonano wyboru wykonawcy robdt w drodze przetargu. Przekazano
plac budowy. Termin realizacji do konca sierpnia 2007 r.

- zagospodarowanie Gérki Globus
Opracowano koncepcje zagospodarowania Goérki. Zlecono

opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej - termin
opracowania 31.08.2007 r.

modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zembrzyckim
Dokonano wyboru wykonawcy na budowe zaplecza wypozyczalni

sprzetu 1 gastronomil wraz z mala architektura ( plac zabaw,
plaza, brodzik).

- wykonanie =zasilania drugostronnego przepompowni przy ul.
Niezapeominajki

Prowadzono procedury przetargowe na wybdr wykonawcy
dokumentacji.

— doposazenie obiektdw sportowych

Prowadzono rozpoznanie rynku w sprawie zakupu wyposazenia.
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92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Os$rodek Sportéw Terenowych przy ul. Janowskiej

Zakoniczono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
zagospodarowania dziatki nx 25 przy ul. Janowskiej dla potrzeb
rekreacyjno — sportowych z przeznaczeniem na sporty rowerowe.

Uzyskano pozwolenie na budowe.
Przygotowywany Jjest przetarg na realizacje.

- budowa boisk

Planowany termin przetargu na budowe zespoiu sportbwo—
rekreacyjnego ,Kalina F” - 26.06.2007 r.

Zadania z zakresu administracji rzadowe] wykonywane przez
powiat

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

— . remont budynku Teatru Starego

Wybrano wykonawce projektu budowlano-wykonawczego. Rozpoczeto
prace projektowe.

fusteppd Prezydenta Miasta Lublin
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