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Pan Stanislaw Podgoérski

Radny Rady Miasta Lublin

za posrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczacego Rady Miasta Lublin

dotyczy: interpelacji w sprawie decyzji $rodowiskowej dla budowy przedluzenia
ul. Zwiazkowej w Lublinie.

Odpowiadajac na interpelacj¢ Pana Radnego, dotyczaca decyzji S$rodowiskowej
dla przedluzenia ul. Zwiazkowej, na odcinku od ul. Bazylianéwka do ul. ‘Walecznych
w Lublinie, uprzejmie informuj¢, ze procedury administracyjne zwiazane z uzyskaniem
decyzji srodowiskowej trwaja od wrzesnia 2007r. Uzyskanie pozwolenia na budowe
uzaleznione jest od uzyskania tej decyzji.

Natomiast decyzja $rodowiskowa wydawana jest na podstawie opracowanego raportu
oddzialywania na $rodowisko, ktérego kolejne wersje zaskarzane s przez grupe
mieszkancéw  ulic:  Bazylianéwka, Brzoskwiniowej, Jagodowej 1 Walecznych.
W toczacym si¢ postgpowaniu o uzyskanie w/w decyzji, opracowane zostaly dwa aneksy
1trzy wersje raportu.

Wydane na podstawie tych raportow, dwie decyzje srodowiskowe, kazdorazowo zaskarzone
byly przez mieszkanicéw do SKO Lublin.

Zalecenia Samorzadowego Kolegium Odwolawcze zawarte w decyzjach uchylajacych
zaskarzone decyzje zostaly, w oparciu o obowiazujace w tym zakresie przepisy,
uwzglednione w opracowanych wersjach raportu.

Ostatnie postgpowanie w tej sprawie wszczete przez WOS UM Lublin 18.08.2009r. zostato
oprotestowane przez ta sama grupg mieszkanicéw w pismie z dnia 01.09.2009r. ( data wplywu
— 07.09.2009r.), a decyzja $rodowiskowa, ponownie uchylona na posiedzeniu niejawnym
SKO w dniu 30.12.2009r.

Od tej decyzji SKO, odwotanie wnidst Developer do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Lublinie. Obecnie czekamy na rozstrzygnigcie w tej sprawie.
Niezaleznie od powyzszego odwolania, Wydziat Inwestycji rozpoczat negocjacje z instytucja
poza lubelska w sprawie wykonania oceny poprawnosci zapis6w zawartych w opracowanych
weczesniej raportach oddzialywania na srodowisko.

Z uwagi na przedstawione w pismie fakty, w chwili obecnej nie mozna okreslié terminu
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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