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Pan Stanistaw Podgé6rski

Radny Rady Miasta Lublin

za posrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczgcego Rady Miasta Lublin

dotyczy: interpelacji w sprawie realizacji przedtuzenia ul. Zwigzkowej
w Lublinie.

Odpowiadajac na interpelacje Pana Radnego dotyczaca realizacji przedtuzenia
ul. Zwiazkowej, na odcinku od ul. Bazylianéwka do ul. Zwigzkowej w Lublinie,
uprzejmie informuje, ze od wrzesnia 2007r. trwajg procedury administracyjne
zwigzane z uzyskaniem decyzji srodowiskowej dla tej inwestycji drogowej,
ktora jest niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszelkie dzialania zmierzajace do zakoficzenia Sprawy sa zaskarzane przez
grupe mieszkancow ulic: Bazylianéwka, Brzoskwiniowe;j, Jagodowej
i Walecznych. W toczacym sie postepowaniu opracowane zostaty — raport
0 oddzialywaniu na srodowisko (kwiecien 2007r.); aneks do w/w raportu
(maj 2007r.); informacja o przedsigwzigciu (czerwiec 2007r.); kolejny aneks
do raportu (pazdziernik 2007r.) oraz po rozprawie administracyjnej
przeprowadzonej przez Wydziat Ochrony Srodowiska UM Lublin w grudniu
2008r. z udziatem mieszkaficow, zgodnie z ustaleniami z rozprawy, wykonano
pomiary hatasu na odcinkach ulicy wskazanych przez mieszkaticow
i na podstawie wynikéw z tych pomiaréw opracowano tabelaryczne zestawienie
poziomu hatasu, sporzadzono wnioski oraz opisano sposoby zabezpieczenia
przed hatasem. Uzupehiony o powyzsze dane raport byl podstawg do wydania
decyzji srodowiskowej w dniu 21.05.2009r.

Decyzja zaskarzona zostata przez mieszkancéw do SKO Lublin. Samorzadowe
Kolegium Odwotawcze po rozpatrzeniu sprawy, uchylito zaskarzong decyzje
i zobowigzato organ I instancji do ponownego przeprowadzenia postepowania
oraz sporzadzenia nowego raportu.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w decyzji SKO z dnia 24.06.2009r.
sporzadzono nowy raport i przekazano w dniu 14.08.2009r. do WOS UM Lublin
W celu wszczecia postepowania o wydanie decyzji srodowiskowe;.

Zastepca Prezydenta Miasta Lubliw



Ponowne postgpowanie, wszczete przez WOS UM Lublin 18.08.2009r. zostato
oprotestowane przez ta sama grupe mieszkahcow w pismie z dnia 01.09.2009r.
( data wptywu — 07.09.2009r.)

Wobec powyzszego w chwili obecnej nie mozna okreslié terminu uzyskania
pozwolenia na budowe jak réwniez wdrozenia procedury przetargowej
na roboty budowlane.

Biorac pod uwage wazny interes spoteczny pozostalych mieszkancéw dzielnicy
Ponikwoda jak réwniez koniecznosé zapewnienia obstugi komunikacyjnej
dla nowo otwartych terenéw inwestycyjnych, na ktérych realizowana jest
zabudowa mieszkaniowa (termin przekazania mieszkan do uzytku — koniec
pazdziernika 2009r.), zasadnym byloby wiaczenie si¢ Pana Radnego w powstaly
spor, w celu wypracowania rozwigzar umozliwiajacych realizacje przedtuzenia
ul. Zwiazkowej w Lublinie.

Jednoczesnie informuje, ze =z uwagi na brak pozwolenia na budowe,
przedmiotowa inwestycja nie moze zostaé zgloszona w roku 2010
do dofinansowania ze s$rodkéw “Narodowego Programu Przebudowy Drég
Lokalnych 2008 - 2011” (tzw. “schetynéwek”). Wynikajace z tego programu
terminy obliguja do uzyskania pozwolenia na budowe do 30.09.2009r. oraz
zakonczenia realizacji inwestycji do konca listopada 2010r.

Otrzymuja:
1.Biuro Rady Miasta Lublin
2.Sekretarza UM Lublin
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