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Trzad M1 S Pan Michat Widomski
W e ™ Radny Miasta Lublin
6- 11 za posrednictwem
D“‘aLU10 06~ 1 _:\ ‘! \ Pana Piotra Kowalczyka

Ll Przewodniczacego
Rady Miasta Lublin

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 8 maja 2010r. w sprawie zmian w pro-
jekcie finansowanym z funduszy unijnych realizowanym przez Miejskie Przedsigbior-
stwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w zataczeniu przesytam raport spotki w spra-

wie zmian projektu ,Rozbudowa i modernlzaqa systemu zaopatrzenia w wode i odpro-
wadzania Sciekéw w Lublinie”.
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Szanowny Panie Prezydencle.

W nawiazaniu do interpelacji Pana Michata Widomskiego z dnia 8 maja 2010 r. w
sprawie zmian w projekcie unijnym pn. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia
w wode i odprowadzania $ciekéw w Lublinie”, realizowanym przez MPWiK Sp.z0.0. W
Lublinie wyjasniamy, iz:

1. W odniesieniu do informacji o modyfikacji wniosku ziozonego przez Spotke,
jedyng modyfikacjg zakresu rzeczowego wniosku bylo usuniecie Kontraktu 24 pn.
»Zagospodarowanie osadow Sciekowych”- budowa stacji termicznego przeksztatcania
osadéw. Usunigcie ww. kontraktu spowodowane bylo brakiem akceptacji spotecznej.

W dniu 15.05.2008 r. podczas posiedzenia XIX Sesji Rady Miasta Lublin
przedstawicielka mieszkaricéw dzielnicy Hajdéw zglosita kategoryczny protest wobec
realizacji przedmiotowe] inwestycji, motywujac swoje stanowisko zagroieniami
zwigzanymi z funkcjonowaniem takiego obiektu. W dniu 24.04.2009 r. przeprowadzono
réwniez konsultacje spoteczne w miejscu  inwestycji, mieszkaricy terenéw przy
oczyszczalni zglosili stanowezy sprzeciw przeciwko tej inwestycji.

W zwigzku 2 powyiszym zostata zmieniona koncepcja zagospodarowania osadéw
sciekowych i podpisano w dniu 30.10.2009 r. umowe dotyczgacy wspdipracy w zakresie
przeksztatcania termicznego granulowanych osadéw $ciekowych przez firme Cemex na
terenie Cementowni Chetm.

2. W sprawie raportdw o stanie projektu, informujemy, ze w maju 2009 roku firma
Grontmij Polska Sp. z o.0. - Wykonawca kontraktu pn. »Opracowanie kompletnej
dokumentacji aplikacyjnej z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji dla projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wode i
odprowadzania Sciekdw w Lublinie", opracowat tzw. »Analize ryzyk” dla ww. Projektu,

Przestanky do powstania ww. dokumentuy byta analiza wtasna Konsultanta po
kapital zakl ,,s'annadzieﬂzl.OT,zOOQn:251,492,4DO,DOPI_N
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przeprowadzonej ocenie przygotowania projektu i wizytach roboczych w siedzibie MPWiK
Sp. 2 0.0. w Lublinie.

W ,Analizie” skupiono sie gtéwnie na zidentyfikowaniu czynnikéw ryzyka majacych
wplyw na powodzenie projektu, jakim byto ziozenie terminowe kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej do Funduszu Spojnosci w celu uzyskania dofinansowania.

Zidentyfikowano nastepujgce czynniki ryzyka:

- Brak wydanych w terminie decyzji srodowiskowych (2 zachowaniem prawidtowej
procedury informowania spofeczeristwa) eliminuje mozliwoéé wiagczenia inwestycji do
zakresu projektu. Uzyskanie decyzji érodowiskowych warunkuje uzyskanie pozwolen na

budowe.
- Brak prawomocnych pozwoler na budowe dla inwestycji liniowych i kubaturowych ma

wplyw na punktacje projektu. W przypadku oczyszczalni sciekow wydanie pozwolenia na
budowe jest niezbednym elementem procedury 00S do udokumentowania we wniosky
aplikacyjnym - istnieje ryzyko nie terminowego uzyskania tej decyzji. Nie uzyskanie
wystarczajgcej liczby punktéw nie pozwala na zlozenie Whniosku o dofinansowanie.

- Brak zapiséw w KPOSK dotyczacych koniecznoici realizacji kanalizacji na terenie
Aglomeracji Lublin.

- W obliczu opéZniert zwigzanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenia na
budowe, decyzje $rodowiskowe) zagrozony jest harmonogram realizacji projektu
zdefiniowany w pre-umowie zawartej w NFOSIGW.

- Brak ostatecznego rozwiazania problemy dotyczacego unieszkodliwiania osadéw
sciekowych,

3. W sprawie uwag do wniosku (sktadany byt jeden wniosek o dofinansowanie dla
Projektu), informujemy, ze w dniu  18.01.2010 r. wplyneto pismo z NFOSIGW w
Warszawie, z wezwaniem do uzupetnienia Wniosku o dofinansowanie.

27.01.2010 r. uzupetniona dokumentacja aplikacyjna zostafa ztozona w NFOSIGW
w Warszawie. Nastepnie 05.02.2010 r. wplyngto kolejne pismo z NFOSIGW w Warszawie
informujgce o pozytywnym spetnieniu kryteriow formalnych | merytorycznych | stopnia
oraz skierowaniu wniosku o dofinansowanie projektu do oceny merytorycznej Ii stopnia.
W dniu 20.04.2010 r. wplyneto pismo z NFOSIGW w Warszawie (Sekretariat Grupy
Roboczej), z wezwaniem do uzupetnienia Wniosku o dofinansowanie po ocenie
merytorycznej Il stopnia. Po uzupetnieniu dokumentacji aplikacyjnej i odniesieniu sie do
uwag Grupy Roboczej w dniu 17.05.2010 r. zostata zlozona poprawiona dokumentacja do
Sekretariatu Grupy Roboczej. Sktad Grupy Roboczej oraz jej obrady s3 poufne, w zwiazku z
czym nie ma motzliwosci na tym etapie uzyska¢ informacii o stanie projektu.

Ponadto informujemy, iz w lipcu 2009 roky Zarzad MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie,
podijat szereg dziatan naprawczych. Zarzqd Spotki powotat m. in. Zespét ekspertéw, majacy
dokonaé analizy stanu Zaawansowania prac nad przygotowaniem Projektu oraz
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wyeliminowania zagrozen wskazanych w ,Analizie ryzyka” w celu terminowego ztozenia
kompletnego Wniosku o dofinansowanie. Zarzad Spétki wyodrebnit JRP jako samodzielng
komdrke w strukturze przedsiebiorstwa, przyspieszajac dziatania zwiazane z uzyskaniem
decyzji Srodowiskowych, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolen na
budowe, co w konsekwencji doprowadzito do uzyskania odpowiedniej ilodci punktdéw, a
tym samym terminowego zlozenia kompletnego Whniosku aplikacyjnego w dniu
30.12.2009 r,

Informujemy réwniez, ze Zarzadzeniem nr 892/2009 Prezydenta Miasta Lublin 2z
dnia 15.12.2009 r. zostat powotany zespét zadaniowy dla projektu inwestycyjnego
»Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodg i odprowadzania sciekéw w
Lublinie” w sktadzie Marek Wagner - Prezes MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie, Przewodniczycy
Komitetu Sterujacego, Krzysztof Zuk - Zastepca Prezydenta ds. Rozwoju, Bernadeta
Krzysztofik - dyrektor Wydziatu Funduszy Europejskich, Jacek Czarecki - wiceprezes
MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie - sekretarz zespotu, Eugeniusz Janicki - dyrektor Wydziaty
Drég i Mostow, Andrzej Jedziniak - dyrektor Wydziatu Geodezji, Krzysztof tatka -Dyrektor
Departamentu ds. Rozwoju, Joanna Muron-Kotowska - kierownik projektu. Zespdt zostat
powotany w celu sprawnej i terminowej realizacji projektu inwestycyjnego,
koordynowania dziatan pomiedzy MPWIK a poszczegdlnymi jednostkami organizacyjnymi
miasta, nadzoru nad wykonywaniem poszczegdinych grup zadan, raportowaniem do
prezydenta Miasta (raz na kwartat) w sprawie postgpéw prac. Na kaide spotkanie w UM
przygotowywane jest sprawozdanie za dany miesigc, w ktérym szczegétowo sa opisywane
dziatania dot. realizacji projektu (np. przetargi, przygotowywanie dokumentacji), jakie
zostaty podjete w danym miesigcu, a takze ewentualne zagroienia i problemy oraz
propozycje ich rozwigzania,

Z powazaniem

AL L\ ZARZADY
Zoanippey Dfentani Naceely o

Tedecly,

PREZES ZARZADU

w.ﬁnmlny

Murel Wagner

Otrzymuja:
1. Prezydent Miasta Lublin Pan dr inz. Adam Wasilewski
2. Pan Krzysztof Zérawski - Dyrektor Wydziatu Gospodarowania Mieniem Urzad Miasta
Lublin, ul, Wieniawska 14 20-071 Lublin, fax. 81 466 27 01
3. a/a




