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Dwa lata pracy i 13 milionéw zlotych z budzetu miasta, jak donoszg lubelskie
dzienniki, nie wystarczylo na dopracowanie dokumentacji remontu Parku Saskiego.

Brak podjazdéw dla wozkéw przy schodach od strony ul. Wieniawskiej i od
ul. Bieczynskiego w znacznym stopniu utrudnia wstep na teren parku osobom z wdzkami i na
wozkach. Znamienny jest fakt utrudnienia dostgpnosci dla oséb, z mysla o ktérych park byt
remontowany. Przeciez rodzice z malymi dzie¢émi to jedni z najczgstszych bywalcow
»Saskiego”.

Prosz¢ o udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego nie przewidziano podjazdéw i/lub
pochylni po ktérych moglyby si¢ poruszaé wozki dziecigce i 0s6b niepetnosprawnych. Czy
w/w schody zostaly zaprojektowane zgodnie z zasadami wynikajacymi ze sztuki budowlane;j,
czy zostaly wykonane zgodnie z projektem i czy zostaly odebrane bez uwag.

W moim mniemaniu przyklad ten ukazuje problem znacznie gl¢bszy, jakim jest
weryfikacja zleconej przez gmin¢ dokumentacji pod katem jej poprawnosci formalnej
oraz celu jakiemu ma sluzyé. Aby zobrazowa¢ stawiang teze¢, postuze si¢ przyktadami,

z ktorymi zetknalem si¢ podczas wykonywania mandatu radnego.

1. Projekt remontu i przebudowy Szkoty Muzycznej im. Szeligowskiego nie zawieral
wymagan odnos$nie akustyki pomieszczen do ¢wiczenia na instrumentach ani
wymagan odnos$nie wyposazenia i akustyki sali koncertowej. W dokumentacji
projektowej stowo akustyka pojawialo si¢ tylko raz i nie bylo okreslonych parametréw
akustycznych. Tak wykonany projekt zostal przyjety i bez poprawek uzyty do
specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Warto$¢ zadania to ok. 10 milionéw zlotych

2. Budowa i przebudowa 14 zatok przystankowych, ktora do dzi$ nie zostata
zakonczona- nie zawieral w specyfikacji inwentaryzacji i opisu przeniesienia stupoéw
o$wietlenia ulicznego, przez co postgpowanie bylo ponawiane kilkakrotnie a stupy
staly na srodku zbudowanych zatok przez pét roku. Po rozstrzygnigciu przetargu ( za
czwartym ogloszeniem) dokumentacja jednej z zatok (ul. Romera przy Kosciele)



4.

zostala zmieniona- zatoke¢ przesunigto wbrew wszelkiej logice i zapisom SIWZ,

o czym pisalem w pismie do Pana Prezydenta. Interweniowata rowniez Rada
Dzielnicy Wrotkow. Na skutek interwencji prace przy przesunigtej zatoce zostaty
wstrzymane i do dzi$ nie sa zakonczone. Balagan jaki panuje w tym miejscu do dzi$
zle $wiadczy o sposobie realizacji inwestycji.

Projekt budowy ul. Natkowskich (cz¢$¢ nad rzeka)- obecnie powstata piata koncepcja,
ktoéra prawdopodobnie juz jest nieaktualna, bo w czasie prac nad koncepcjami
Wydzial Architektury wydaje decyzje, ktore uniemozliwiaja lokalizacje kolejnych
facznikow. Uparcie nie s uwzgledniane postulaty Rady Dzielnicy, jak rowniez
zglaszane przeze mnie odnosnie lokalizacji tacznikow. Brak decyzji o przeniesieniu
petli autobusowej uniemozliwia zlokalizowanie najbardziej potrzebnego wjazdu

w ulice od strony Zeglarskiej. Brak uwzglednienia perspektywy przebudowy
istniejacej ul. Natkowskich uniemozliwit (z powodu kolizji z aktualnie istniejaca
zatoka przystankowa) lokalizacje kolejnego z tacznikow pod ktory grunty chceiat
sprzeda¢ jeden z wlascicieli, oferujac to na pismie. Obecnie sprawa przepadta, gdyz
osoba ta nie widzac zainteresowania ze strony miasta sprzedata swoje grunty. Wartos¢
inwestycji to prawdopodobnie ok. 7 milion6éw.

Wykonanie przebudowy ul. Zemborzyckiej- na przejsciu/przejezdzie dla rowerow
przez ul. Budowlang wystapito przecigcie ciggu pieszego i rowerowego- zamienione
potozenie paséw wzgledem siebie po przeciwnych stronach ulicy moze skutkowaé
zagrozeniem wypadkowym w tak newralgicznym miejscu.

Przywolane powyzej, wybrane przypadki zapewne nie jedyne, moga byé wyjasniane

z uzyciem przeréznej, z pewnoscia obszernej argumentacji. Ja jednak zwracam si¢ do Pana
Prezydenta z apelem o powtérne przeanalizowanie procesu odbioru i weryfikacji
dokumentacji projektowej. Pomocne w tym procesie wydajq si¢ zwlaszcza spotkania robocze
i opiniowanie przez Rady Dzielnic. Niestety w swojej dziatalnosci wielokrotnie spotykam si¢
ze zgloszeniami, ze inwestycje miejskie nie sa przez rady dzielnic konsultowane,
a dokumentacja udost¢gpniana przez Urzad dopiero po jej wykonaniu. Wyrazam nadziej¢, ze
podjete w tej sprawie dzialania przyczynia si¢ do poprawy sytuacji lezacej w interesie
wszystkich mieszkancoéw Lublina
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