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WerTaTro, Pan Piotr Krzysztof Kuty
Dnia| 2013 -07-15° Radny Rady Miasta Lublin
za posrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
L.Dz.......... ITTTOTTON zal. ..j.lw—(o ‘ Przewodniczqcego Rady Miasta Lub"n

Do sprawy: BRM-11.0003.1.81.2013

Odpowiadajac na interpelacje z dnia 18.06.2013 r., dotyczaca harmonogramu
realizacji zadania budzetowego pn. ,Przebudowa ul. Filaretéw” uprzejmie informuje,
co nastepuje.

Etap pierwszy inwestycji, tj. przebudowa odcinka ulicy Filaretow w Lublinie,
w zakresie od skrzyzowania ul. Filaretdbw z ul. Gteboka do rejonu skrzyzowania
ul. Filaretéw z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego) jest w trakcie
realizacji. Prace postepujg planowo — aktualnie stopieri zaawansowania prac drogowych
pozostaje na poziomie 15 % realizacji finansowej oraz 24% realizacji drogowej. Zgodnie
z umowa zawartg z wykonawcg inwestycji ostateczny termin zakoriczenia prac uptywa
w dniu 15.11.2013 r.

Ponadto po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarta zostata umowa
na zaprojektowanie i wykonanie drugiego etapu inwestycji, tj. przebudowe ulicy Filaretow
w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. T. Zana do skrzyzowania z ul. Jana Pawta I
wraz z wykonaniem remontu dwoch wiaduktéw nad doling Przefecz w ciggu ul. Filaretow.
Zgodnie z umowa roboty budowlane winny zakoriczy¢ si¢ do dnia 15.11.2013 r. Aktualnie
na teren robot wprowadzono wykonawce, ktéry ma rozpoczaé remont wiaduktow w ciagu
ul. Filaretéw. Prace rozpoczng sie w drugim tygodniu lipca br.
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