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Odpowiadajac na interpelacje z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie doprowadzenia
sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Chodzki w Lublinie informuje,
ze sprawa budowy uzbrojenia w rejonie ul. Chodzki, obecnie w ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego i bocznych od niej, prowadzona jest od 2006 r.

W dniu 6 grudnia 2006 r. na wniosek Spotecznego Komitetu ( pismo z dnia 14.09.2006
r. ) Gmina Lublin podpisata umowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawcze-
go budowy sieci wod-kan oraz przebudowy kabla energetycznego i telefonicznego
w rejonie ulic al. Smorawiriskiego-Mackiewicza-Chodzki w Lublinie. Projekt opracowany
zostat w listopadzie 2007r. i w catosci sfinansowany przez Gming Lublin.

Z uwagi na brak dostepnosci terenu ( brak zgdd wiascicieli dziatek ) dokonano
podziatu dziatek pod pas drogowy ulic i w maju 2008 r. wystapiono do W AiB o decyzje
o ustaleniu lokalizacji drogi wg tzw. “specustawy”.

Dwukrotnie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi  gminnej:
- dnia 16.07.2008r. Nr 213/59,

- z dnia 14.07.2009 r. Nr 539/140,

zostaly zaskarzone przez wilascicieli dziatek i uchylane przez Urzad Wojewodzki
Dopiero decyzja z dnia 10.09.2010 r. Nr 26/131 zaskarzona przez witascicieli dziatek
zostata przez Urzad Wojewodzki utrzymana w mocy — decyzjg z dnia 28.10.2010 r.
Dokumentacja stracita waznosé dnia 27.09.2010 r.

W miedzyczasie na wniosek Pani Iwony Wawryszczuk wykonany zostat dodatkowy
podziat dzialek umozliwiajacy dojazd do jej dziatki nr 20/2, co wywotalo protest
sasiadow Jarostawa Suskiego i Edwarda Zigby.

By nie wstrzymywaé inwestycji, w 2009 r. w zakresie dostgpnosci gruntow
wykonano odcinek sieci wodociggowej oraz przepieto istniejacg ( wykonang systemem
gospodarczym ) siec wodociggowa bezposrednio do sieci miejskiej. Wczesniej
mieszkaricy rozliczani byli z poboru wody przez Uniwersytet Medyczny.
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W 2010 r. wyszly nowe zasady realizacji inwestycji wspotfinansowanych przez
mieszkancow, Urzad Miasta wspétpracuje z mieszkaricami w zakresie przygotowania
dokumentacji sieci wod-kan , natomiast ich realizacjg zajmuje sie MPWIK.

W dniu 14 grudnia 2010 r. odbyto si¢ w Wydziale Inwestycji UM spotkanie na

temat aktualizacji dokumentacji, ktéra stracita waznos¢ 27.09.2010 r. Uczestniczyty
w nim m.in. Pani lwona Wawryszczuk zam. przy ul. W.Chodzki 23 i Pani taziuk
zam. przy ulW.ChodZki 23a.
Od czasu, gdy MPWIK Sp.z o.0. przejeto realizacje sieci wod-kan, udziat mieszkaricow
w ich budowie stanowi dokumentacja projektowa, ktérej opracowanie zlecajq i finansujg
ze $rodkéw wiasnych. Obie Panie wyrazily zgode na aktualizacje dokumentaciji.
Obecnie cze$¢ terenu objetego opracowaniem zostata zakupiona przez developera -
Spotke TBV, ktéry wybuduje sieci wod-kan w zakresie niezbednym do obstugi jego
dziatek, a to znaczaco zmniejszy zakres sieci pozostatych do wykonania dla potrzeb
mieszkancéw domkéw jednorodzinnych przy. ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
i bocznych od niej.
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Otrzymuja;

1. Biuro Rady Miejskiej

2. Sekretarz Miasta Lublin
3. Wydziat Inwestyciji
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