
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem

Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.13.2014

Odpowiadając  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  13.01.2014  r.  w  sprawie
kosztów rewitalizacji Ogrodu Saskiego w Lublinie, przekazuję poniższe informacje.

Ad 1) Całkowita wartość projektu wynosiła według umowy o dofinansowanie, podpisa-
nej  w dniu  09.12.2011 r.:  17 204 682,00 PLN,  zgodnie  z  załączonymi  do  wniosku
o  dofinansowanie  -  dokumentacją  i  kosztorysami  inwestorskimi.  Po  rozstrzygnięciu
postępowań przetargowych wartość projektu zmieniła się i  wynosiła:  10 773 752,12 
PLN.

W  ramach  tej  kwoty  zrealizowano  wydatki  objęte  umowami  podpisanymi
w  wyniku  postępowań  przeprowadzonych  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych:
- w trybie przetargu nieograniczonego:
1) wykonanie dokumentacji dla zadania: „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie”:
218 380,00 PLN;
2)  remont  muszli  koncertowej,  przebudowa szaletu  miejskiego w Ogrodzie  Saskim:
789 660,00 PLN;
3)  rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz  infrastruktury teleinformatycznej
na potrzeby projektu „Rewaloryzacji Ogrodu Saskiego w Lublinie”: 708 972,00 PLN;
4) opracowanie i wydruk foldera informacyjnego dla projektu „Rewaloryzacja Ogrodu 
Saskiego w Lublinie”: 7 970,40 PLN;
5) roboty budowlane w ramach rewaloryzacji Ogrodu Saskiego: 5 817 900,00 PLN;
6) pielęgnacja zieleni istniejącej, wykonanie nowych nasadzeń w ramach rewaloryzacji 
Ogrodu Saskiego: 2 987 000,01 PLN;
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7)  pełnienie  funkcji  nadzoru  inwestorskiego  nad  rewaloryzacją  Ogrodu  Saskiego:
98 031,00 PLN.
- w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp:
1)  wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  remont  szaletów  miejskich  w  Ogrodzie 
Saskim: 45 387,00 PLN (w projekcie ujęto tylko koszty: 17 220,00 PLN);
2) dostawa mebli  biurowych do Muszli  Koncertowej  w Ogrodzie Saskim: 15 912,51 
PLN;
3)  projekt  tablic  pamiątkowych  i  informacyjnych  przeznaczonych  do  zamontowania
na terenie Ogrodu: 9 840,00 PLN;
4)  prace  związane z  zaprojektowaniem na terenie  Ogrodu monitoringu  i  pozostałej 
infrastruktury  teleinformatycznej:  umowa  obejmująca:  1)  opracowanie  dokumentacji 
przetargowej  w  formie  programu funkcjonalno  –  użytkowego  Rewaloryzacji  Ogrodu 
Saskiego  w  Lublinie;  2)  uczestnictwo  w  pracach  komisji  przetargowej;  3)  pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru podczas inwestycji: 29 028,00 PLN;
5) wykonanie i  zamontowanie tablic pamiątkowych oraz informacyjnych w Ogrodzie 
Saskim: 27 478,20 PLN.
- w trybie art. 67, ust. 1, pkt. 5b ustawy Pzp:
1)  wykonanie  dodatkowych  dokumentacji  do  zadania  „Rewaloryzacja  Ogrodu 
Saskiego”: 36 600,00; PLN;
2) aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu: „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego
w Lublinie”: 9 760,00 PLN.

W trakcie realizacji projektu nastąpiła konieczność wykonania prac nie objętych 
pierwotnym zakresem rzeczowym -  robót  uzupełniających.  Zostały  przeprowadzone 
cztery  postępowania  w  trybie  art.  67,  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  w  wyniku  których 
podpisano umowy na następujący zakres prac:
1) zamówienie uzupełniające do zadania: rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - pielęgnacja 
zieleni istniejącej, nowe nasadzenia: 356 000,00 PLN;
2) zamówienie uzupełniające do zadania: rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - pielęgnacja 
zieleni istniejącej, nowe nasadzenia: 420 000,00 PLN;
3) zamówienie uzupełniające do zadania: rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - wykonanie 
robót budowlanych: 280 000,00 PLN;
4) zamówienie uzupełniające do zadania: rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - wykonanie 
robót budowlanych: 885 600,00 PLN.

Po  uwzględnieniu  powyższych  zamówień  wartość  projektu  wyniosła:
12 715 352,12 PLN.

Ad 2) Planowana do pozyskania wysokość dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi: 7 355 348,65 PLN. Projekt 
nie został  jeszcze rozliczony.  Beneficjent  jest  zobowiązany do złożenia do Instytucji 
Zarządzającej  (IZ)  końcowego  wniosku  o  płatność  do  dnia  28.02.2014  r.
Po zweryfikowaniu  i  zatwierdzeniu  końcowego wniosku  o  płatność przez  IZ  będzie 
znana ostateczna wartość wydatków kwalifikowalnych oraz wysokość dofinansowania.

Realizacja przedmiotowego projektu finansowana była z trzech źródeł:
1)  Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013;
2)  dotacja  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
na  prace  w  zakresie  pielęgnacji  i  rewaloryzacji  zieleni  oraz  wykonania  nowych 
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nasadzeń w kwocie: 283 963,00 PLN;
3) środki własne Miasta Lublin, w tym m. in. środki pochodzące z kredytu. W 2013 r.
na sfinansowanie wkładu własnego przedmiotowego projektu z kredytu przeznaczono 
środki w wysokości  3 601 815,00 PLN. Odsetki związane z wydatkami poniesionymi
na realizację projektu wyniosły w 2013 r. 32 955,12 PLN.

Zastępca Prezydenta

Stanisław Kalinowski
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