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W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego z dnia 1 marca 2014 r., dotyczgcy
naprawy nawierzchni ul. Wapiennej, uprzejmie informuje, ze w roku ubiegtym zlecono
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowe i budowe ulicy Wapiennej
w Lublinie.

Zadanie polegajace na pozyskaniu dokumentacji przebudowy ul. Wapiennej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Nadbystrzycka w rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking
uczelni (Etap 1) na tym odcinku nie zostato zrealizowane w 2013 r. z powodu wystapienia na
etapie projektowania nieprzewidzianych okolicznosci, tj.:

1) badania geotechnicze podifoza wykonane przez wykonawceg wykazaly, ze w podtozu na
odcinku Etapu Il tj. od zjazdu na parking uczelni do skrzyzowania z ulicg Nadbystrzycka
W rejonie stacji paliw oraz w strone watu na rzece Bystrzycy zalegaja grunty stabonosne
i nienosne oraz wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych. Biuro Projektowe byto
zmuszone do przedstawienia 3 sposob6éw wykonania wzmocnienia podioza gruntowego
oraz szacunkowych kosztéw ich wykonania;

2) z uwagi na brak wskazania przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
odbiornika woéd opadowych konieczne byto pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenie wdd deszczowych do rzeki Bystrzycy, co znacznie wydtuzyto
pozyskiwanie pozwolern wymaganych do pozyskania decyzji ZRiD.

Wobec powyzszego, w dniu 20 grudnia 2013 r. podpisano z wykonawcg dokumentacii
aneks przedtuzajacy termin realizacji umowy do dnia 31 maja 2014 r. Prace drogowe
obejmujgce przebudowe i budowe ul. Wapiennej zostang zlecone po zarezerwowaniu na ten
cel srodkéw finansowych w budzecie miasta Lublin.

Jednoczes$nie informuje, ze w planach na rok biezacy jest takze przygotowanie
dokumentacji projektowej na budowe ul. Kredowej, natomiast budowa ul. Zakole bedzie
rozwazana przy projektowaniu budzetu na lata nastgpne.
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