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Przewodniczacego Rady Miasta Lublin

dotyczy: interpelacji w sprawie dokonczenia budowy ul. Stawin w Lublinie.

Odpowiadajac na interpelacj¢ Pani Radnej dotyczaca budowy ul. Stawin
w Lublinie, na odcinku od ul. Sobétki do ul. Siewierzan, wyjasniam:
- w ramach zadaf wlasnych Gminy, w 2006r. opracowana zostata aktualizacja
projektu budowy ul. Stawin, na odcinku od ul. Nateczowskiej do ul. Sobétki;
- Zarzad Dzielnicy Szerokie juz po zawarciu umowy przez Urzad Miasta
z Biurem Projektéow na aktualizacje projektu budowy ul. Stawin na odcinku
od ul. Nateczowskiej ul. Sobotki, zglosit potrzebe zaprojektowania dalszego
odcinka ul. Stawin (Sobétki - Siewierzan). Zakres zlecenia i terminy umowne
nie dawaly mozliwosci, zgodnie z obowigzujacym prawem zamdwien
publicznych, na rozszerzenie zakresu umowy (umowa z 30.06.2006r.
z terminem opracowania dokumentacji 15.10.2006r.);
- o zaistnialej sytuacji poinformowany zostal Zarzad Dzielnicy Szerokie.
Ponadto 6wczesny Wydzial Strategii i Rozwoju zasugerowal, ze w celu
przy$pieszenia realizacji pozostalego odcingkaul. Stawin, wlasciwym byloby
zaprojektowanie tego zadania w ramach Spotecznego Komitetu Budowy Ulicy,
dla ktérego byl gotow przekaza¢ materialy do projektowania. Na propozycje
taka nie otrzymano zadnej odpowiedzi;
- w budzecie miasta na rok 2007ul. Slawin umieszczona zostala w pozycji
inwestycje ogolnomiejskie, zarezerwowano $rodki na realizacje odcinka
ul. Nateczowska - Sobotki oraz na projekt odcinka ul. Sobétki - Siewierzan.




- z uwagi na brak na rynku biur projektowych, gotowych podjaé sie prac
projektowych, umowa na projekt dalszego odcinka ul. Stawin podpisana zostata
01.02.2008r.

- rdwnoczesnie z projektem budowy ul. Stawin (zgodnie z warunkami MPWIK
Lublin) opracowany zostal projekt odwodnienia ulic w tej czedci dzielnicy
Szerokie - poprzez kolektor kanalizacji deszczowej DAl, na odcinku
od ul. Siewierzan do Cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem
wod deszczowych. Opracowanie tego projektu gwarantowato uzgodnienie przez
MPWIK projektu dalszego odcinka ul. Stawin (Sobétki - Siewierzan);

- powyzsze projekty opracowane zostaly do konca 2008 roku;

- z uwagi na wielkos¢ srodkéw budzetowych oraz konieczno$é dokonczenia
rozpoczetych inwestycji miejskich, w uchwalonym budzecie na rok 2009 i 2010
nie zostaly zabezpieczone srodki finansowe na realizacje II etapu ul. Stawin.
Koszt budowy ulicy zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi netto
- 3973 298,57 zt + VAT,

- niezaleznie od powyzszych uwarunkowan, z uwagi na termin waznosci
dokumentacji (do 24.10. 2011r), uzyskano decyzje srodowiskowa, ktdra stanowi
podstawowy zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

- W projekcie budzetu miasta na rok 2011 nie zostata ujeta budowa tego odcinka
ul. Stawn oraz nie zabezpieczone zostaty $rodki finansowe;

Ponadto Wydzial Inwestycji UM Lublin kilkakrotnie informowat Zarzad
Dzielnicy Szerokie oraz mieszkancéw o mozliwosci przyspieszenia budowy
tego odcinka ulicy w ramach inwestycji realizowanych przy udziale
mieszkancow. Propozycja taka nie zostala zaakceptowana.

Jezeli tym razem mieszkaficy zachcg skorzystaé z powyzszej procedury,
to Wydzial Inwestycji wystapi o pozwolenie na budowe.
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