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INTERPELACIA
w sprawie harmonogramu budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie

W nawigzaniu do Uchwaty nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie
budietu na 2011 rok, zwracam sie z uprzejmg prosbg o przedstawienie harmonogramu prac
zwigzanych z budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie, w ramach
programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012” (rozdz. 85154).

Z uwagi na charakter powyzszej inwestycji, pozagdanym bytoby rozpoczecie jej realizacji najpdiniej
pod koniec miesigca czerwca br., czyli wraz z poczatkiem wakacji letnich. Taki termin rozpoczecia
prac dawatby nadzieje na ich zakonczenie jeszcze w tym roku kalendarzowym, tak aby uczniowie
Szkoty Podstawowej nr 29 mogli korzysta¢ z nowego obiektu juz od wiosny 2012 roku.




