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Do sprawy: OR-ZU-11.0003.26.2014

W odpowiedzi na interpelacje Pani Radnej z dnia 18 stycznia 2014 r. w sprawie budowy
ul. Natkowskich uprzejmie informuje, ze w grudniu 2012 podpisano umowe z wytonionym
w toku postgpowania przetargowego wykonawcy - Polskie Inzynierie Sp. z 0.0. na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej na budowe nowego odcinka ul. Natkowskich
od ul. Romera do ul. Zeglarskiej w Lublinie wraz z tgcznikami projektowanej ulicy z urzadzona
ulicg Natkowskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zgodnie z zawartg umowg
dokumentacja winna by¢ wykonana do 30.09.2013 r.

W zwigzku z faktem, ze zadanie obejmowato budowe drogi © nowym przebiegu podjeto
decyzje o przeprowadzeniu konsultacji spotecznych z mieszkaricami ww. rejonu. Uwagi
iwnioski mieszkancéw przekazano, celem weryfikacji, do wykonawcy dokumentaciji.
Ustosunkowanie si¢ do wnioskéw mieszkancéow wymagato przeprowadzenia przez biuro
projektowe dodatkowych dziatah, co wigzato sie z koniecznoscia aneksowania umowy
i wydtuzenia okresu jej realizacji. Zadania nie sfinalizowano w roku 2013.

Aktualnie w budzecie miasta Lublin nie zarezerwowano $rodkéw finansowych
na budowe przedmiotowej drogi, co wyklucza mozliwo$¢ kontynuaciji zadnia. Jednakze stopien
Zaawansowania prac wymaga podjecia dziatan w kierunku wprowadzenia stosownych zmian
w uchwale budzetowej. W najblizszym czasie propozycja ujecia w budzecie na 2014 r. zadania
obejmujgcego budowe ul. Natkowskich zostanie przedtozenia pod obrady szanownej Rady
Miasta Lublin. Po zabezpieczeniu srodkéw finansowych w roku biezacym prace zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji bedg kontynuowane.
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