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W odpowiedzi na interpelacje z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie realizacji projektu
pn. ,Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”, uprzejmie informuje Pana
Radnego, co nastepuje.

Roboty objete umowa nr 170/ZDM/13 z dnia 24 lipca 2013 r. zawartg pomiedzy
Gming Lublin, a Przedsiebiorstwem Budowlanym ,rystal-BUD” Sp. z 0.0. zostaty odebrane
przez inwestora zastepczego tj. MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0. Podpisane przez
dziatajgcego z ramienia MOSIR inspektora nadzoru protokoty odbioru staty sie podstawg
do wystawienia faktury przez wykonawce.

Przed uptywem terminu zapfaty faktury w dniu 25 wrze$nia 2014 r. Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie dziatajac w imieniu inwestora wtasciwego, tj. Gminy Lublin dokonat
wizji lokalnej celem weryfikacji wykonanych robét. W wyniku rozpoznania w terenie
stwierdzono, Zze roboty odebrane zostaty pomimo ewidentnej niezgodnosci z zakresem
okreslonym w opracowanej iuzgodnionej dokumentacji projektowej oraz posiadajg
znaczng ilos¢ wad i usterek. Ponadto prace nie zostaty zrealizowane na poziomie
zaawansowania wynoszacym 100%. Wobec powyzszego pomimo dokonania odbioru
robot przez inwestora zastepczego, ZDIM odestat wystawiong przez PB ,rystal-BUD”
Sp. z 0.0. fakture bez ksiggowania. W zwigzku z powyzszym wykonawca nie otrzymat
petnego wynagrodzenia za wykonane prace, a co za tym idzie réwniez niektorzy
podwykonawcy $wiadczacy ustugi na rzecz PB ,rystal-BUD” Sp. z 0.0. nie otrzymali
zaptaty w catosci. Nadmieniam, ze Przedsiebiorstwo Budowlane ,rystal-BUD” Sp. z 0.0.
zawarto i zglosito stosowne umowy podwykonawcze, jednakze niektoére zadania
realizowane byly przez podmioty, z ktérymi PB ,rystal-BUD” Sp. z 0.0. nie zawart uméw
podwykonawczych.

Brak mozliwo$ci dalszej wspodtpracy z wykonawcg skutkowat odstgpieniem Gminy
Lublin od umowy nr 170/ZDM/13 z dniem 2 pazdziernika 2014 r. Po przeprowadzeniu
szczegOtfowej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robdt, w lutym biezacego roku
przeprowadzono procedure przetargowg w celu wytonienia wykonawcy dalszej czesci
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zadania obejmujgcego budowe $ciezek rowerowych oraz wyznaczenie paséw rowerowych
w istniejacych jezdniach w ramach projektu pn. Europejska Stolica Turystyki Rowerowej [
w Lublinie. Po rozstrzygnieciu przetargu realizacje robét powierzono podmiotowi LPRD
S.A. (umowa nr 60/ZDM/15 z dnia 19.03.2015 r.). W chwili obecnej trwaja prace zwigzane ’
z budowa brakujgcych odcinkéw $ciezek rowerowych.

Jednoczesnie informuje, ze w wyniku postanowienia sadu wszelkie prace w rejonie
robét wykonanych wczesniej przez podmiot’ PB ,rystal-BUD” Sp. z o.0. zostaty
wstrzymane celem przeprowadzenia przez biegtego sgdowego z:zakresu budownictwa
dowodu na okoliczno$¢ zakresu i wartosci wykonanych robot budowlanych. Oznacza to,
ze do dnia sporzadzenia opinii podmiot LPRD S.A. moze realizowaé roboty 1wy+acznie
w miejscach, gdzie PB ,rystal-BUD" Sp. z 0.0. ich nie prowadzit.

W zalezno$ci od czasu jaki zajmie opracowanie opinii przez biegtego sagdowego
powyzsza sytuacja moze w przyszioSci stanowi¢ zagrozenie dla terminu rozliczenia
projektu ESTR ze $rodkéw Unii Europejskie;.
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