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go Lipca '80 uprzejmie informuje Panig Radng, ze umowa
dnia 13 lipca 2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej
zy innymi przebudowe ronda Lubelskiego Lipca’80 w Lublinie wraz
aneksowa w zakresie terminu realizacji umowy. Termin wykonania
anych i wykonawczych wyznaczony zostat na dzienn 30 marca 2017 r.
wydtuzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej byta
zglednienia szeregu uwag zgtaszanych przez zainteresowane
gcych m.in. lokalizacji przystankéw w obrebie ronda, dostosowania
ozwigzan do juz istniejacych dokumentacji projektowych dla innych
ak Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie, przebudowa
Droga Meczennikow Majdanka i ul. Lotniczej, budowa drog dia
<ie propozycje i postulaty wymagaty wnikliwej i czasochtonnej analizy
dodatkowych prac projektowych. ’Dodatkowym czynnikiem, ktory
zenie terminu byta przedtuzajaca si¢ procedura wydawania decyzji
1 uwarunkowaniach, zwienczona ostatecznie uzyskaniem zgody
edsiewzigcia. Bez posiadanej decyzji $rodowiskowej nie bylo
zadzenia ostatecznej wersji projektow budowlanych dla catej
mieniam, ze przediuzenie terminu wykonania dokumentacji
yygeneruje dodatkowych kosztéw dla Miasta.

2dzi na pytanie Pani Radnej dotyczace wczesniejszej dokumentacii
ja Lubelskiego Lipca '80 uprzejmie informuje, ze dokumentacja
udowy przedmiotowego skrzyzowania sporzadzona w roku 2007 nie
zatozenia i cele Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
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2020 O$ Priorytetowa Il Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, ktory oferuje
wsparcie finansowe dla przedsiewzie¢ ukierunkowanych na poprawe efektywnosci
uktadow transportowych i zréwnowazonego transportu. Warunkiem ubiegania sig
o dofinansowanie z ww. $rodkdéw zewnetrznych byta zmiana koncepcji przebudowy
ronda Lubelskiego Lipca '80 i wpisanie zadania w szerszy projekt obejmujgcy nowo
budowang trakcje trolejousowg w ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z wyznaczeniem
korytarzy buspasow, nowo budowang trakcje trolejpusowg w ul. Metgiewskiej od
istniejgcej trakcji przy petli trolejpusowej ,Metgiewska WSEI" do powigzania
z projektowang trakcjg w ul. A. Grygowej oraz wykonanie korytarzy buspasow dla
komunikacji miejskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego. W sktad catej
inwestycji bedzie wchodzi¢ réwniez przebudowa infrastruktury przystankowej
zawierajgca punkty dynamicznej informacji pasazerskiej, nowe wiaty przystankowe
oraz biletomaty. Na podstawie ww. zatozent opracowano i zgtoszono w grudniu 2016
roku wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ,Rozbudowa i udroznienie sieci
komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy
przemystowej w Lublinie” w ramach POPW 2014-2020 dla dziatania realizowanego
w |l osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.

Jednoczesnie informuje, ze aktualnie oczekujemy na decyzje o przyznaniu
dofinansowania. Przeprowadzanie procedury przetargowej na wykonanie robot
drogowych obejmujgcych caty zakres projektu planowane jest na czwarty kwartat
biezgcego roku.
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