STUDIUM EWALUACYJNE
PROGRAMU REWITALIZACJI

DLA LUBLINA
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Wprowadzenie

Studium ewaluacyjne Programu Rewitalizacji dla Lublina (Uchwata Rady Miasta Lublina Nr752/XXXIII/2009 , dalej ‘Program’) zostato
przeprowadzone na przetomie maja i czerwca 2014r. Podstawg analizy realizacji Programu sg dane statystyczne i informacje pozyskane oraz

zgromadzone w tym celu, co okazato sie konieczne z uwagi na fakt, ze nie stwierdzono, aby do roku 2014 istniat system sprawozdawczy,

dostarczajgcy regularnie informacji o postepie w realizacji tego Programu.
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Program skfada sie z 169 projektéw, ktére zostaty zgtoszone przez réine podmioty z zamiarem ozywienia 19 wyznaczonych do rewitalizacji

obszaréw miasta.

Wstepne prace studialne a szczegdlnie informacje pozyskane z Wydziatéw Urzedu Miasta pozwolity ustali¢, ze jak dotad nie powstat zaden
raport ewaluacyjny dla tego Programu. Odnotowano natomiast fakt zamdwienia przez MKz opracowania ,Ewaluacja Programu
Rewitalizacji. Dla dzielnic Stare Miasto i Srédmiescie w Lublinie w ramach projektu europejskiego - User — zmiany i konflikty w
wykorzystaniu przestrzeni Publicznych”. . Analiza postgpu we wdrazaniu Programu jest zatem z koniecznoéci skoncentrowana na bilansie

dokonan, obrazujgcym realizacje projektow zgtoszonych do tego Programu.

Projekty, ktore sktadaja sie na program to 169 réznorodnych zadan, z ktérych 85 to zadania zgtoszone przez Miasto Lublin (oraz jednostki
zalezne od gminy), a 84 to projekty zgtoszone przez podmioty spoza sektora komunalnego. Ze 169 projektdw zrealizowanych zostato 32,z
czego 23 przez podmioty sektora publicznego a 9 przez podmioty sektora niepublicznego. Tym samym jest to program rewitalizacji, ktérego
przeprowadzenie zalezy w decydujacym stopniu od zaangazowania srodkow zewnetrznych. Analiza projektéw Programu prowadzi do whniosku,
ze znakomita wiekszo$¢ z nich zostata zaplanowana przy zatozeniu, ze zostang zrealizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze
Srodkéw UE, redystrybuowanych poprzez Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego oraz inne programy . Zatem ogdlne
zestawienie realizacji projektéw Programu ( tabela 1 oraz wykresy 1 i 2) ukazuje rozwarcie pomiedzy potrzebami sfinansowania projektow
rewitalizacyjnych Programu a dotad pozyskanym dofinansowaniem. Nalezy w tym miejscu zauwazyc, ze wiekszo$¢ projektéw zawartych w
Programie nie posiada zdefiniowanych wartosci. Przedmiotem uwagi powinien pozostaé¢ réwniez fakt, ze na36 projektéw wniesionych do

programu przez spétdzielnie mieszkaniowe zrealizowany zostat 1.



Analiza postepu wdrazania Programu uwzglednia analize poréwnawczg danych, ktére zostaty ujete w Programie, jako zestaw miernikdw stanu
degradacji (diagnoza stanu). Zestawy tych wartosci (wskazniki), dla kazdego z 19 obszaréw wyznaczonych do rewitalizacji oddzielnie, podane
zostaty w Programie. Analiza poréwnawcza zostata przeprowadzona na drodze zestawienia danych wyjsciowych z aktualnymi wartoéciami
zestawu miernikow . W analizie zestawiono dane zawarte w Programach z lat 2005 i 2009 oraz dane aktualne. Na tym etapie prac nad
ewaluacjg ,cze$¢ danych zestawiona zostata dla wybranych, najistotniejszych z punktu widzenia znaczenia dla rozwoju miasta obszaréw

Programu. Wybo6r zestawiert uznanych za najistotniejsze dla biezgcego etapu prac nad studium ewaluacyjnym Programu pokazano na

wykresach od 2 do 9.

Robocze, wstepne wnioski z przeprowadzonego studium ewaluacyjnego Programu sg nastepujace:

* dalsze wdrazanie programu o tak obszernym zestawie projektdw i nader rozlegtym obszarze (delimitacja przestrzenna Programu
obejmuje 27% powierzchni Lublina) zaktadaé¢ musi zaplanowanie i pozyskanie znaczacego zwigkszenia srodkéw finansowych miasta,
w perspektywie kolejnych 4-6 lat budzetowych oraz zwiekszenia finansowania rewitalizacji w Lublinie przez samorzad wojewddzki, co

musiatoby zosta¢ ustalone w RPO WL 2014-2020

* analiza rozmieszczenia projektéw Programu na terytorium miasta, z uwzglednieniem granic 19 obszaréw wyznaczonych do rewitalizacji,

co pokazano na zatgczonej mapie ,,Obszary PR-projekty” sktania do wniosku, ze przestrzenny rozktad projektow jest zdekoncentrowany

* stan planistyczny pokazano na zataczonej mapie ,Obszary PR-stan planistyczny” sktania do wniosku, aby objaé mpzp pozostate obszary

PR



Wydaje sie zatem uzasadnione by prace nad aktualizacjg programu objety réwniez modyfikacje dotychczasowej formy udostepniania a

przede wszystkim pozyskiwania informacji, przede wszystkim poprzez przygotowanie i udostepnienie dedykowanej LPR pod-strony BIP

[oraz strony internetowej miasta Lublina].
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Tabela 1. Warto$é projektow w Programie Rewitalizacji
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Obszar PR Wartos$¢ projektéw (PLN) Wartos¢ dofinansowania (PLN)
Stare Miasto 50 132 938 30 346 006
Srédmiescie 140 093 019 75 942 851
Podzamcze i Czwartek
Rejon Dworca PKP 46 553 232 16 085 466
Rejon ul. Kunickiego 60 112 213 37 261 837
Kosminek 26 546 953 13 840 039
Rejon ul. teczyrskiej
Osiedle Tatary
Rejon ul. Kalinowszczyzna
Rejon ul. Krochmalnej 179 697 663 61 758 581
Zadebie 142 754 325 73 675 407
Tereny powojskowe UMSC 29 653 703 21 665 630
Doliny Rzeczne 5 897 263 2271 496
Tereny LSM
Tereny SM ,,Czechoéw”
Tereny PSM ,Kolejarz” 5 228 222 2864 170
Tereny RSM ,Motor”
Tereny SM ,Czuby”
Tereny SM ,Natkowskich”
SUMA 686 669 531 335 711 483




1. llos¢ projektow w Programie Rewitalizacii
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2. Projekty zrealizowane w latach 2007 - 2013

200 000 000
180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000 Warto$¢ projektow (PLN)
® Wartos¢ dofinansowania (PLI
60 000 000
40 000 000
20 000 000 I l
0 I ' |
@ w2t S v | N O e o d SENK
@'\’b (0\060\ 1:‘& (\3 g’b’Q X &0 i (\3 \ . .@\"’ J \‘ ,b(\ Q“o\ 0@% 015\ y \, o 0\0\’6(1’ @0\0 \Soﬂ ‘l~\0
S N G '\@“\ S W (@ 1 0 F 0 e gt O
((\cﬂr 0\ \)\ (\\). 0‘5 9\'\(\ " \)\. \340\6 0\\ S 3 S & (\* ‘80* \‘\ )
061’6 Q\ Q‘e\ @é\o \)\ . ?\é’\o \s QO < e‘@ ‘Q(\ "0‘ "e' o \‘ S
? @é\oo »\a‘e"\ '\e‘e




8
7
7
6
5
, 4
3 3
3
2
1
0
B° o & oF
@\@ .\6‘5 &(" 0? '\0
@0 P e
e ((\01' o _(\\\\'
061'0 @ @
Q

3. llos¢ projektow zrealizowanych w Programie Rewitalizacii
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4. Wartosci projektow
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5. Wartosci dofinansowania projektow
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6. Liczba ludnosci w obszarach rewitalizacji
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8. Dodatki mieszkaniowe w obszarach rewitalizaciji
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9. Liczba podmiotéw gospodarczych
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OBSZARY PROGRAMU REWITALIZACJI
NA TLE STANU PLANISTYCZNEGO LUBLINA

OBSZAR REWITALIZACJI:
A.STARE MIASTO
B.SRODMIESCIE
C.PODZAMCZE | CZWARTEK
D.REJON DWORCA PKP
E.REJON UL. KUNICKIEGO
F.KOSMINEK

G.REJON UL. LECZYNSKIEJ
H.OSIEDLE TATARYI.REJON UL. KALINOWSZCZYZNA
J.REJON UL. KROCHMALNEJ
K.ZADEBIE

L.TERENY POWOJSKOWE UMCS
M.DOLINY RZECZNE

N.TERENY LSM

O.TERENY SM ,CZECHOW"
P.TERENY SM ,KOLEJARZ"
R.TERENY RSM ,MOTOR"
S.TERENY SM ,CZUBY"
T.TERENY SM IM. NALKOWSKICH

OZNACZENIA:

GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA LUBLIN

OBSZARY PROGRAMU REWITALIZACJI
E OBSZARY SPOLDZIELNI MIESZKANIOWYCH

% POZOSTALE OBSZARY ZURBANIZOWANE

DOLINY RZEK
—

STAN PLANISTYCZNY LUBLINA
{ UCHWALONY OBOWIAZUJACY MPZP

"' TERENY OBJETE UCHWALA O PRZYSTAPIENIU
DO SPORZADZANIA MPZP

| TERENY OBJETE UCHWALA O PRZYSTAPIENIU
| DO SPORZADZANIA ZMIANY MPZP




ROZMIESZCZENIE PROJEKTOW
""" W OBSZARACH PROGRAMU REWITALIZACJI
| st | Wartosé
Obszar rewitalizacji projektow zre:, ;or;]”::g ¢ projektéw
! WER RPOWL
: @A, Stare Miasto 15 4 23 026 607
| @B, $rédmiescie 31 7 95 962 138
«”|C. Podzamcze i Czwartek 13 0 0
 +|D. Rejon Dworca PKP 12 0 0
1 »[E. Rejon ul. Kunickiego 9 1 56 199 952
| |F. Kosminek 7 1 26 546 953
i ] = |G. Rejon ul. tgczynskiej 7 0 0
' _»|H-Osiedie Tatary 6 0 0
; - |I. Rejon ul. Kalinowszczyzna 7 0 0
‘? .~ |J. Rejon ul. Krochmalnej 6 0 0
K. Zadebie 7 1 4 003 768
} L. Tereny powojskowe UMCS 6 0 0
/A M. Doliny rzeczne 12 0 0
q N. Tereny LSM 7 0 0
5 Q. Tereny SM ,Czechéw"” 8 0 0
P. Tereny SM ,Kolejarz” 4 1 5 228 222
R. Tereny RSM ,Motor” 3 0 0
S. Tereny SM ,Czuby” 5 0 0
T. Tereny SM im. Natkowskich 4 0 0
169 15 210 967 640

OZNACZENIA:

Lo
! | D GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA LUBLIN
i |

- OBSZARY PR, W KTORYCH ZREALIZOWANO PROJEKTY

P - OBSZARY PR, W KTORYCH NIE ZREALIZOWANO
PROJEKTOW

SKALA_
POGLADOWA




