Har g F Fil y - Droga Me ikéw Maji / Garbarska — Aktualizacja po Aneks Nr 1
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Ip asortyment prac warto$¢ netto 16-07 16-08 16-09 1 16-10 16-11 16-12 17-01
tydz | jtydz Il ftydz Il jtydz IV |kydz | Jtydz Il jtydz Il jtydz IV |tydz | dz Il Jtydz Il Jtydz IV Jydz | Jtydz Il Jtydz Il Jtydz IV Jkydz | Jtydz Il Jtydz Il Jtydz IV
1 |Roboty Drogowe DMM 481318,98
Pzrebudowa Oswietlenia i Linii
2 |kablowych nn DMM 155387,91
Roboty Drogowe Przediuzenie
3 |ulicy Garbarskiej 1096688,70)
Przebudowa Sieci Gazowej
4 |DMM 101296,69
Przebudowa Kan Deszcz oraz
5 |Hydrantu PPOZ DMM 295565,52
6 |Wodociag ulica Garbarska 33990,20
Kanalizacja Deszczowa
7 |ul.Garbarska 324416,20)
Przebudowa Sieci Gazowej
8 |ul.Garbarska 76591,19
9 |Budowa Oswietlenia 179494,76
10_|Sygnalizacja DMM Startowa 396765,02
11 |Sygnalizacja DMM Garbarska 372294,10) i
Przebudowa Trakcji
12_[Trolejbusowej DMM 397974,85
[Przebudowa Trakcji
13 [Trolejbusowej Garbarska 535334,15
14 |Rurociag Telekomunikacyjny 64695,13
Przebudowa Sieci
15 |Teletechnicznej NETIA 41593,85
Priorytety dla Transportu
16 |Zbiorowego 4000,00
Budowa Sieci Kabl nn
17 |ul.Garbarska 54066,2
18 [Dendrologia ul.Garbarska 8915,0
19 [Zieleri ul.Garbarska 138019,1
Przebudowa Kabli SN i Kan
20 [Swiattowodowej ul. Garbarska 379990,3!
razem netto 5138397,92 463516,42 429940,13 271295,70 289160,88 400000,00 50000,00
razem brutto 6320229,44} 0,00 570125,20 528826,36 333693,71 355667,88 492000,00 61500,00
] | | ] | | ] | ]
] ] ] | ] ]




17-02 17-03 17-04 17-05 17-06
50000,00 500000,00 1000000,00 1300000,00 384484,79
61500,00 615000,00 1230000,00 1599000,00 472916,29
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