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L Wprowadzenie
Potrzeba opracowania Programu Rewitalizacji dla Lublina wynika z trzech podstawowych przyczyn
dotyczacych kondycji regionu i wptywajacych na sytuacje miasta. Te przyczyny sg nastgpujace:

» Lubelszczyzna to region o najnizszym w UE wskazniku wartosci PKB na mieszkanca, ca
uzasadnia konieczno$¢ podjecia dziatan na rzecz poprawy zamoznosci mieszkarncow,
rozumianych jako budowa lokalnego potencjalu gospodarczego rownolegle z poprawg
warunkow zycia.

» Sfera gospodarcza regionu nie byla w drugiej polowie XX wieku obszarem ofensywnego
rozwoju — wrecz przeciwnie, rozwoéj miasta i regionu, kontrolowany politycznie w
poprzednim systemie miat charakter ekstensywny (z wyjatkiem impulséw decydujgcych o
rozwoju szkolnictwa wyzszego) — a wiec staba kondycje oferty gospodarczej nalezy
traktowaé jako skutek patologicznego funkcjonowania gospodarki centralistycznej
(zakorzenionego tez w zasziosciach historycznych) i tym samym wazne wyzwanie dla
uzdrowienia gospodarczej struktury Polski

o Lubelszczyzna jest szczegodlnie dotknigta zapéznieniami w rozwoju  infrastrukiury
technicznej, a zwlaszcza szczegodlnie niskim wskazZnikiem gestosci sieci drogowej i
kolejowej, niska gestoscig sieci osadniczej, oraz wyrazng barierg powiazan
komunikacyjnych w kierunku zachodnim — pokonywanie tych barier rozwojowych miesci sie
w podstawach polityki spéjnosci UE i przesgdzi o wykorzystaniu szansy cywilizacyjnej
wynikajgcej z przystgpienia de UE.

Jezeli Lubelszczyzna (a wraz z nig reszta tzw. ,$ciany wschodniej") ma nadgonié niezawinione
zapoznienia cywilizacyjne, konieczne jest podjecie szeroko zakrojonych dziatah wyrdéwnujgcych
szanse rozwojowe w obszarach szeroko pojetego Srodowiska, gospedarki i polityki spotecznej.
Samorzady miast, a w szczegolnosci samorzad Lublina, stojg przed koniecznoscig uruchomienia
dynamiki rozwojowej na skale porownywalng jedynie ze ,ziotym wiekiem" tych ziem za panowania
Jagiellonow, ktéra pozwoli przysztym pokoleniom zachowaé nadzieje na realizacje aspiracji bez
utraty zakorzenienia w bogatej kulturze tego regionu. Zasady takiej polityki okreslono w
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jako Lokalne Programy
Rewitalizacji, umozliwiajace koordynacje wieloletnich i wielopodmiotowych przedsigewzigé
przywracajacych lokalng zywotno$é, a jednoczesnie pozwalajace na wykorzystanie srodkow
unijnych na realizacje zamierzen uzasadnionych takimi programami. Programy takie powinny takze
zawiera¢ dziatania komplementarne (uzupetniajgce) wobec przewidywanych w ramach ZPORR lub
innych dokumentow strategicznych.

Program Rewitalizacji dla Lublina stanowi z jednej strony wazny element realizacji regionalngj
strategii rozwoju, ktéry wraz z podobnymi programami innych miast, tworzy¢ bedzie impuls do
oczekiwanych zmian. Z drugiej strony, jest narzedziem realizacii strateqii rozwoju miasta w
obszarach i dzielnicach dotknietych szczegdlnymi problemami, lub tez decydujgcymi o zywotnosci
miasta. Pomimo problemow wystgpujacych na terenie calego miasta, ktore opisano nizej w tabeli
diagnozy stanu miasta, przyjeto, Ze pierwszy etap programu musi zostac ograniczony do obszaraw
bedgcych w sytuacji zdecydowanie gorszej niz reszta dzielnic miasta, lub w obszarach kluczowych
dla ksztattowania mozliwosci rozwojowych Lublina. Taka decyzja wynika z potrzeby zapewnienia
skutecznosci programu oraz z ograniczonych mozliwosci przedsiewzieé inwestycyjnych w obecnej
fazie uruchamiania funduszy strukturalnych. Pozwoli to na sprawne uruchomienie procesu
rewitalizacji, a nastepnie jego rozszerzenie w miare rozwoju sytuacji i poprawy dostgpnosci do
funduszy strukturalnych. Rewitalizacja jest procesem, ktory z definicji wymaga aktualizacji w miarg
realizacji kolejnych zadan, wiec zadna z wymagajgcych wsparcia dzielnic miasta nie jest z tego
procesu trwale wykluczona.

Dla skutecznego prowadzenia Programu Rewitalizacji przyjgto, ze jego ustalenia merytoryczne dla
kazdej z dzielnic miasta lub dla kazdego z samodzielnych obszardw, bgdg swego rodzaju catoscig
obejmujgcg diagnoze sytuacii wyjSciowej, wynikajace z niej cele operacyjne, zakres prac
przygotowawczych, charakterystyke dziatan i aktorow zaangazowanych w ich realizacjg oraz spis
zadan i projektow juz zdefiniowanych do realizacji w najblizszej przysziosci. Czesc wspdlna
ustalen Programu obejmowa¢ bedzie jedynie zasady ogdine korzystania z Programu i jego formy
instytucjonalne, plan finansowy Programu w przewidywalnym =zakresie, zasady i kryteria
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aktualizacji Programu (mozliwych do przeprowadzenia dla kazdego obszaru oddzieinie, w miare
potrzeb i postepujacych zmian), oraz tryb monitorowania realizacji Programu.

1. Granice zasiegu Lokalnego Programu Rewitalizacji L_ublina
Zgodnie z powyzej opisanymi zatozeniami obszary objgte pierwsza faza Programu to:

« Stare Miasto i Srédmiescie wymagajace dziata specjalnych jako strefa Zabytkowego
Zespolu Miasta Lublina, w szczegdlny sposob dotknigta zalegtosciami w renowaci
historycznej tkanki miejskiej (tzw. ,iuka remontowa") | narazona na silng presjg wyludnienia
i zmiany funkcji mieszkalnych na komercyjne;

« Tereny tradycyjnej zabudowy o problemach podobnych do wyzej opisanych oraz dosc
chaotycznego zagospodarowania zwigzanego z funkcjonowaniem dworcow autobusowych
i glownego dworca kolejowego PKP jako obszary decydujgce o obsludze regionu i
ksztaltujace regionalng | ponadregionalng rangg i wizerunek miasta (Czwartek,
Podzamcze, rejon placu Bychawskiego | dworca kolejowego);

e Tereny zaniedbanych dzielnic miasta (w wiekszosci XIX wiecznych |ub starszych),
doprowadzone do degradacii technicznej, spoteczne] i ekologicznej (rejon ul. Kunickiego,
Kosminek, Stare Bronowice, ,stara” Kalinowszczyzna, Tatary, takze Glusk)

e Tereny poprzemystowe i przemystowe o niskiej efektywnosci wykorzystania terenu oraz
dotkniete skutkami restrukturyzacii przemystu, potozone wzdtuz linii kolejowej {rejon ul.
Krochmalnej, Hajdéw-Zadgbie) - w ograniczonym zakresie zapewnienia warunkow dla
stymulowania inwestycji gospodarczych;

e Tereny powojskowe oddane do dyspozycii uczelni (przy Al. Krasnickiej) lub wymagajace
zapewnienia dojazdow, uzbrojenia i rekultywacji terenow w zakresie niezbednym dia
przeksztalcenia na cele cywilne {w rejonie Wrotkowa),

¢ Tereny trzech dolin rzecznych (i zwigzanych z nimi wawozow), jako tereny wymagajace
rekultywacji i zagospodarowania zieleni, kluczowe dla klimatu ekologicznego miasta,
dostepnosci terenow rekreacyjnych i dia poprawy zdrowotnosci mieszkancdw miasta.

Zbiorcza mapa obszaréw objgtych programem opublikowano ponizej, jako zatgcznik nr 1,
natomiast kazda czesé dotyczaca poszczegolnych terenow do rewitalizacji zawiera tez mape tego
terenu. Dla kompleksow urbanistycznych przyjgto zasade wyznaczania granic zgodnie z arkuszami
i obrebami geodezyjnymi, co pozwoli na korzystanie z opracowywanych w tym podziale danych
statystycznych. Wyjatek od tej zasady przyjeto dla dolin rzecznych, ktdrych obszar nigjednaokrotnie
pokrywa sig z obrzezami wczesniej wyznaczonych kompleksow urbanistycznych. Jest to
jednoznaczne z uznaniem odno$nej czesci obszaru doliny za istotng zarowno dla funkcjonowania
dzielnicy przewidzianej do rewitalizacji, jak i wazng dia procesu poprawy calego ekosystemu dolin
rzecznych wediug spojnych zasad przywracania zywotnosci biologicznej.

tacznie tereny objete Programem Rewitalizacji zamieszkuje ponad 52 tysiace stalych
mieszkancow (wg danych z 2004 roku), a wigc ponad 15% ludnosci miasta. Obszar
zurbanizowany {bez obszardw dolin) objety rewitalizacia wynosi ponad 1300 ha, a wigc niespelna
9% obszaru miasta, natomiast przy wliczeniu terendw dolin wzrasta do

Rozszerzenie Programu dotyczy¢ moze obszaréw kiore spetniajg co najmniej trzy z ponizszych
kryteriow:
= Zly stan techniczny zainwestowania terenu (braki w uzbrojeniu terenu, znaczna
dewastacja techniczna zabudowy)
»  Wysoki poziom bezrobocia
= Narastajace inne problemy spoteczne (wzrost przestgpczosci, bezradno$é spoteczna
itp.)
» Wystepowanie zjawisk zagrazajacych srodowisku przyrodniczemu (wysokie emisje
zanleczyszczen, degradacja terenow zielonych)
» \Wystepowanie zdegradowanych obszarow przydatnych do ozywienia gospodarczego
Jub rekuitywacji przyrodniczej
Rozszerzenie Programu poza takim uzasadnieniem wymagaé bedzie opracowania czesc
merytorycznej dla takiego obszaru w sposdb spojny z forma, niniejszego Programu, ktora po
uchwaleniu przez Rade Miasta zostanie wigczona do niniejszego dokumentu jako jeden z
rozdzialéw o numeracji literowe).

4



&G

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACH LUBLINA

IV. Ustalenia programowe dla obszaréw objetych Programem Rewitalizacji
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lll. Diagnoza sytuacji miasta w punkcie startowym rewitalizacji

Aspekty przestrzenne i
ekologiczne

Gospodarka

Aspekty spoleczne

Mocne strony

Najwieksze miasto regionu
Polozenie na przeblegu
dwdch waznych drag
krajowych S-181 S-17(12)
Dobry stan $rodowiska
Korzystne warunki
klimatyczne

Atfrakcyjne uksztaltowanie
krajobrazu kulturowego
miasta (panoramy,
roznerodnosc rzezby terenu)
Bliskosg terenow”
atrakcyjnych turystycznie |
rekreacyjnie

Silne centrum handiu i ustug
o zasiegu regionalnym
Ugruntowana tradycjg ranga
waznego oSrodka
administracji

Duza podaZ dobrze
wykwalifikowanych miodych
pracownikow

Silny o$rodek obstugi
biznesu

Oferta terenéw pod rozwdj
aktywnosci gospodarcze]
Wryksztalcony potencial
gospodarczy w Kilku
dziedzinach produkgjl

Korzystne wskazniki
demograficzne

Silny osrodek akademicki
Tradycje kulturalne tworzace
wysoki potencjat atrakcyjnosci
Rozwinleta sie€ instytucji
kulturainych o znaczacych
tradycjach

Duza presja na poprawe
warunkow mieszkaniowych
dzigki wiasnym inwestycjom
mieszkancow

Rozwijajgce sig struktury
wolontariatu

Shabe sirony

Zly stan | rzadka sieé
polaczen komunikaciji
drogowej | kolejowej

Brak droznych powlgzan z
gtdwnymi oérodkami
logistycznymi Kraju i Euro-
regionu

Brak spdjnej kencepcii

. rozwaju regiont i jego

promocji

Filna potrzeba inwestycii
infrastrukturainych w skali
miasta i regionu
Niewspdimierny do potrzeb

- rozwdj regionainegj
- kemunikacji publicznej

Nadal odczuwalne skutki
restrukturyzacji przemysiu
{bezrobocie, ekstensywnie
wykorzystywane tereny
przemystowe)

Niski poziom zamoznosci
spoleczefistwa
Umiarkowane tempo
rozwoju drobnej i sredniej
przedsiebiorczosci

Brak doswiadczen
kumulowania kapitatu z kilku
zrodet (w tym PPP)

Slaba aktualizacja nowych

- obszarow kwalifikaciji
- zawodowych

Trudne warunki startu dia
miodych ludzi
Niedostateczna oferta uslug -
dla rosnacej liczby osdb
starszych

Niska skala samo-organizacji
spoteczenstwa

Trudne warunki lokalowe i
niedoinwestowanie wiekszosci
instytucji spolecznych i
kulturalnych ( w tym szkdt
wyzszych)

Pilna potrzeba poprawy
jakosci zycia w stargj tkance
migjskigj

Szanse

Wzrost rangi drogi S-18 jako
miedzynarodowe] trasy
wzdiuz wschadnigj granicy
UE

Poprawa potgczen z tadzkim
centrum logistycznym

Oferta dla dziedzin
gospodarki wymagajgcych
korzystnych warunkow
ekaologicznych

Lokalizacja lotniska
(transpertowego |
osobowego) w sgsiedztwie
Lublina

Przyspieszenie procesu
renowacji zabytkowej
zabudowy srodmiescia

Wysoki potencijat

interdyscyplinarnych
innowaciji

Szanse rozwoju rolnictwa i
zwigzane] z nim produkcji w
ramach rynku UE

Rozwd] kontaktow z
wschodnimi sgsiadaml UE
Rozwiniecie regionalne]
oferty rodzimych produktow
pro-zdrowotnych (zdrowa
Zzywnosé, ziola, rekreacja i
profilaktyka zdrowotna)
Wzmocnienie tendencji do
samo-zatrudnienia w
sektorze ustug

Szanse poprawy jakosci i
dostepnosci usiug publicznych
dzieki matej presji na ilosciowy
rozwoj infrastruktury
spolecznej

Wykorzystanie walorow
przestrzennych i historycznych
dla stworzenia unikaline] w
skali UE oferty kulturalnej
Dobre warunki rozwoju
sportoéw popularnych i
rekreacji dla mieszkancow i
turystow

Zroznicowanie oferty
mieszkaniowej i stopniowa
poprawa warunkdaw
mieszkaniowych

Zagrozenia

Marginalizacja ,5ciany
wschodnigj" jako strefy
buforowej w skali UE, a stad
zagrozenie degradacjq
Lublina jako stolicy regionu
Degradacja techniczna
historycznej zabudowy i
osiedli wielkoplytowych

Postepujgca centralizacja
aktywnosci gospodarczej
(postepujgcy drenaz kapitatu
finansowego i ludzkiego do
Warszawy)

Zahamowanie mozliwosci
rozwoju wymiany
gospodarczej z Ukraing i
Bialorusig

Utrwalenie tendencji emigraciji
poza region energicznych,
miodych i wyksztalconych
ludzi

Narastanie pasywnych i
roszczenjowych postaw
spotecznych
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A Stare Miasto

Zatgcznik graficzny nr 2
1. Diagnoza stanu

1.1.Dane ogdlne:

Powierzchnia — 12 ha, co stanowi 0,1% powierzchni miasta

Liczba mieszkancow — 2000, co stanowi 0,6% ludnosci miasta

Liczba obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow — 98

Liczba podmiotéw prawnych i gospodarczych — 222 (wg wizji lokalnej z 2001 roku)
Liczba osdb prowadzacych dziatalno$é gospodarczg — 219

Liczba innych przedsigbiorcow (spotki cywilne, jawne, akcyjne, z 0.0. i inng) — 112
taczna powierzchnia uzytkowa — 88 895 m? (dane z 1995 roku)

W tym igczna powierzchnia mieszkalna — 46 485 m? (dane z 1995 roku)
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1.2. Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow

Jako rozpoczegcie kompleksowych dzialan renowacyjnych nalezy uznaé¢ Program Rewaloryzacii

- Starego Miasta ustanowiony na przetomie lat 60. i 70. ubiegtego wieku. Do 1990 roku inwestycje
finansowat budzet panstwa, a ich realizacje prowadzit Zarzad Rewaloryzacji Zabytkow dziatajacy
jako monopolistyczna struktura w scentralizowanym systemie. Wykonawcg prac byta takze jedna
firma specjalistyczna — P.P. Pracowanie Konserwacji Zabytkéw. W ciggu 20 lat realizacji programu
(do 1990 roku) dokonano renowacji okoto 10% budynkow, nie realizujac jednoczesnie niemal
zadnych zadan zwigzanych z kompleksowa poprawg infrastruktury podziemnej, czy tez aranzacji
przestrzeni - publicznych. Jakos¢ robdét renowacyjnych (a zwlaszcza konserwatorskich) w
budynkach nalezy oceniac wysoko, co przy wystepujacych wtedy ograniczeniach materiatowych
byto niewatpliwym sukcesem. Niemniej jednak tryb prowadzenia prac budowlanych prowadzit do
degradacji. przylegtych przestrzeni publicznych przez uzycie cigzkiego sprzetu budowlanege i
pogarszat stan uzbrojenia podziemnego przez stosowanie rosnacej liczby prowizorycznych
przytgczy i sieci. Obiekty po renowacji udostgpniano nowym uzytkownikom — najczesciej
instytucjorn kulturalnym, administragji, biurom itp. — udziat mieszkan w odnowionych obiektach by}
znikomy. Whrew pierwotnym zalozeniom programu, charakter Staregoe Miasta coraz czesciej
pojmowano jako swoisty ,skansen historyczny”, bardziej stylows scenografig niz zyjacy organizm
miejski, Koniec lat 80tych to zastd] inwestycyjny, slimacze tempo juz rozpoczetych prac i
postepujaca degradacja, kiora zaczeta nawet dotykaé obiekty wezesniej poddane kompleksowej
renowacji.

Po 1980 roku — wraz z przywroceniem gospodarki rynkowej i praw wiasnosci nieruchomosci —
konieczne stato sig dostosowanie Programu Rewaloryzacfi do nowej sytuacji. Po weryfikacii
stanow wiasnosciowych gruntéw — wraz z koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych —
przyjeto opracowang w 1995 roku aktualizacje Programu Rewaloryzacji wraz z zalozeniami
strategii rewitalizacji Starego Miasta. Strategia ta zakladala realizacje czterech programow,
adresowanych do réznych grup podmiotow. Jej efekty po 10 latach realizacji przedstawiaja sie
nastepujaco:

* Program urzadzenia przestrzeni publicznych i modernizacji uzbrojenia — realizowany
byt przede wszystkim w trybie inwestycji miejskich, zgodnie z przyjeta koncepcig
zagospodarowania przestrzeni publicznych. W zalozeniu byt on kluczowy dla zapewnienia
dostepnosci i obstugi nieruchomosci. Dzigki inwestycjom finansowanym z budzetu miasta,
a w ostatniej fazie takze wspomaganych ze $rodkéw Unii Europejskiej, program ten zostat
w 2004 roku zakonczony w zasadniczym zakresie. Stare Miasto dysponuje obecnie w pelni
zmodernizowang strukiurg sieci uzbrojenia podziemnego, nowymi nawierzchniami na
wszystkich ulicach i placach oraz pelnym oswietleniem ulic poprawiajacym stan
bezpieczenstwa publicznego. Poza zapewnieniem sprawnej obstugi techniczne
poprawiono takze walory estetyczne przestrzeni publicznych, réwniez dzieki wsparciu z
budzetu miasta dla odnowienia elewacji kamienic. Kontynuacja tego programu dotyczy¢
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bedzie zagospodarowania skarpy staromiejskiej, podworek i wnegtrz blokowych oraz
wprowadzania zieleni w obszar staromiejski, co powinno by¢ realizowane rownolegle z
renowacja obiektow kubaturowych.

Program promocji funkcji kulturalnych i innych funkcji publicznych — polega na
wspdidziataniu miasta z instytucjami prowadzacymi dziatalno$¢ kulturalng lub spoteczng w
celu stworzenia w tym miejscu preznego osrodka kultury i aktywnosci spotecznej w oparciu
o wezeéniej funkcjonujace inicjatywy. Waznym sukcesem ostatnich 10 lat jest wytwarzenie
swoistej ,symbiozy" pomiedzy aktywnoscig kulturalng i dziatalnoscig gospodarczg
rozwijajaca sie na Starym Miescie. Porazka jest natomiast brak postgpdw w renowaci
Teatru Starego oraz nadal skostniate formy funkcjonowania Teatru im. H. Ch. Andersena
(pomimo odniesienia niewatpliwych sukcesow artystycznych w ostatnich latach). W
odrestaurowanych ze $rodkow miasta budynkach znalazty swoje siedziby migdzy innymi:
Osrodek ,Brama Grodzka - Teatr NN, Lubelska Fundacja Rozwoju, galeria Sceny
Plastycznej KUL, a ostatnio Muzeum im. Jozefa Czechowicza. Szczegdinie dobrym
przyktadem oddzialywania na zycie kulturalne miasta | otwartosci w prezentowaniu
wielokulturowego dziedzictwa i utraconych juz tradycji jest dziatalnos¢ Osrodka ,Brama
Grodzka — Teatr NN" (w symbiozie z kawiarnia .Szeroka 28" i hotelikiem ,Dom
Waksmana”). Korzystnym zjawiskiem jest rosnaca liczba galerii i obecnos¢ ksiggarni-
antykwariatu w kamienicy Rynek 6/Grodzka 1. Takze klasztor O.O. Dominikantw stal sie
inicjatorem coraz czestszych i znaczacych wydarzen kulturalnych i spotecznych, takze, co
wyjatkowe, adresowanych do spofecznosci mieszkancow. W ciagu 10 lat realizacji tego
programu jeqo skutki mozna szacowa¢ na gkoto 30-40% aktuainych aspiracji i nie
przekroczyly one jeszcze tzw. ,masy krytyczne" mogace] znaczgco odmieni¢ klimat
kulturalny Lublina (z zastrzezeniem, ze materia oceny jest w tym wypadku zupeinie
nieuchwytna, a aspiracje rosng w miarg postepow}

Program sanacji zasobow mieszkaniowych — jest rozumiany jako dziatania realizowane
przez wiaécicieli kamienic, zmierzajace do poprawy standardow funkcjonalnych | relacii
spolecznych, przy ogodlnej polityce miasta zmierzajacej do ochrony funkeji mieszkalnych.
Program ten zostal w istocie zaniechany w ciggu ostatnich 10 lat. W tym czasie dokonano
prywatyzacii kilku kamienic i wykwaterowano z nich mieszkancow. W istocie (poza dwoma
mieszkaniami dla wascicieli kamienic) w Zadnej z kamienic nie przeprowadzono
modernizacji czesci mieszkalngj. Istnieja zamierzenia renowacyjne uwzglgdniajace funkcje
mieszkalne w kamienicach (np. projekt partnerski Grodzka 20, czy projekt spotki
.Kamienice Miasta"), ale wcigz nie przekroczyly one charakteru zamierzen pilotazowych |
nie weszly w etap realizacji. Rozwigzania proponowane w strategii mieszkaniowe] na lata
2000-2004, a proponujace wsparcie finansowe dla renowacji czgsci mieszkalnych kamienic
nie zostaly wprowadzone w 2ycie. Nadal funkcjonuje wigc bariera ekonomiczna
optacalnosci renowacji zasobow mieszkaniowych, co przesadza o zaniechaniu renowacii
kompleksowej obiektéw na rzecz remontéw jedynie czgSci komercyjnej kamienic.
Prowadzone obecnie kompleksowe renowacje sprywatyzowanych kamienic nie dotyczg
funkcji mieszkalnych i stuzg raczej zmianie funkcji mieszkalnych na komercyjng niz
poprawie standardéw mieszkaniowych.

Program rozwoju uslug i turystyki — jest rozumiany jako przywracanie funkcji
komercyjnych w zabudowie staromiejskiej dia zapewnienia ekonomicznej witalnosci catego
obszaru i optacalnosci inwestycji renowacyjnych. Wiodacymi partnerami tego programu sa,
obok whascicieli, prywatni przedsiebiorcy. Zaawansowanie poprawy przestrzeni publicznych
i gwarancje kontynuacji tego procesu spowodowaly znaczacy rozwoj oferty ustugowej —
glownie gastronomii — widoczny juz od 1997 roku. Uslugi grupujg sig wzdiuz ulic Bramowej
i Grodzkiej oraz wokét Rynku. Dwa lokale gastronomiczne powstaly przy Placu Rybnym,
jako efekt zwigzany z modernizacja przestrzeni placu. Ulice biegnace obrzezem starego
miasta: Krolewska, Lubartowska i Kowalska zawsze byly ulicami handlowymi, ale w
ostatnich latach ich oferta handlowa rozwineta sie — takze w zwigzku z modernizacjg ulic
Kowalskiej i Krolewskiej. Pomoc miasta przy wykwaterowaniu lokali mieszkalnych w
parterach dla potrzeb rozwoju ustug miata pewien wplyw na ulatwienie takich
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przeksztatcen. Realizacja tego programu, razem z poprawg infrastruktury przyczynila sie
do uruchomienia szeregu renowacyjnych inwestycji prywatnych na Starym Miescie.
Realizacie tego programu mozna oszacowaé na 60 do 70% w stosunku do mozliwosci
tkanki miejskiej, co oznacza, ze cbszar ten jest juz postrzegany jako atrakcyjna lokalizacja
ustug komercyjnych. Zdolno$¢ do obstugi ruchu turystycznego nie stanowi bariery w
rozwoju turystyki — jest nig raczej stan tkanki zabytkowej.

Programy wspierajace rewitalizacje Starego Miasta zostaly takze zrealizowane, jako
zadania poprawigjace stan otaczajgcych obszardw. Przebudowa Placu Zamkowego i
Krakowskiego Przedmiescia, zrealizowane w 1997 roku, a ostatnio modernizacja Placu
Katedralnego i ulic Krélewskiej i Kowalskiej znaczaco poprawity dostgpno$é Starego Miasta
i jego wizerunek, a takze zapewnily lepsze mozliwosci parkowania. Poprawa mozliwosci
parkowania jest jednak sftabo odczuwalna z uwagi na duze potrzeby srédmiescia w tym
zakresie. Niemniej jednak jest juz na tyle odczuwalna, by mozliwe bylo zaostrzenie
egzekwowania przepisdw ograniczajgcych wjazd na Stare Miasto.
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1.3.Diagnoza stanu- tabela zbiorcza

Aspekty przestrzenne
i ekologiczne

Gospodarka

Aspekty spoleczne

Mocne strony

Dobra lokalizacja w miescie
Unikalna skala | charakter
przestrzeni

w tym: malownicze zautki
Whalory historyczne i
krajobrazowe

Zrealizowana modernizacja
infrastruktury i aranzaciji
przestrzeni publicznych
Wprowadzone szlaki
furystyczne i inne elementy
obslugi ruchu turystycznego

Rozwoj ustug (zwlaszcza
gastronomil) wzdiuz gléwnych
przestrzeni publicznych
Otwarcie funkcjonalne w
kierunku centrum miasta i
obszarow handlowych
Podzamcza

taczenie aktywnosci
komercyjnych z kulturalnymi
Zainteresowanie turystow
Zwolnienie wiascicieli z
podatku od nieruchomosci

Dobra dostepriosé do ustug
publicznych (o$wiaty, zdrowia
i kultury) oraz komercyjnych
Ponad-lokalna | zréznicowana
oferta kulturalna

Atrakcyjna oferta kulturalno-
rekreacyjna dla micdziezy
akademickiej miasta
Autentycznost tkanki
historycznej, narostej przez
stulecia z zachowaniem
cigglosci zmian

Stabe strony

utrudnienia w przygotowaniu
inwestyc]i wynikajgce z
wymogow konserwatorskich
ograniczenia dojazdu do
posesji

ograniczona przydatnosc
standardowych elementéw
wnetrz [ urzgdzen
ograniczone nastonecznienie
mieszkan

brak zieleni przydomowej i
ulicznej

znaczny udzial ogrzewania
weglowego

niedostateczne sprzatanie
ulic, placéw, sieni i podwérek
{obecnoss szozurdw)

brak planu migjscowego

Zwiekszone ryzyko i koszt
inwestycji

Wydluzony czas
przygotowania i realizacji
inwestycji

Dekapitalizacja znacznej
liczby posesji

Problemy (czasem bez
wyjscia) ze wspdl-
wiasnhosciami
Niewystarczajgca informacia
dla potencjainych inwestorow
(w tym bral planu
miejscowego | metoda ,prob i
btedéw” dla uzgodnien
konserwatorskich)

Znaczaca skala kradziezy na
budowach

Niewystarczajgcy standard
jakosci zarzadzania
nieruchomosciami

Niski standard wigkszosci
mieszkan

Czesc mieszkancdw zwigzana
kulturowo z tym migjscem nie
jest w stanie placi¢ czynszow
stosownych po renowacji
(miejscowo) niski stopien
zaradnosci mieszkancow i
nierealistyczne oczekiwania
pomocy

Wystepuja pokoleniowe
uzaleznienia patologiczne

Zte warunki dla rekreacji dzieci
i os0b starszych

Brak zieleni

Mato ustug dla mieszkancow

Szanse

Rozwdj turystyki

Mozliwosé stworzenia
przestrzeni wysokiej jakosci
{bez ucigzliwosci ruchu
kolowego)

Poprawa wykorzystania
przestrzeni publicznych
Godzenie obecnosci roznych
funkcji w kamienicach
Wzrost wartosci posesji po
osiggnieciu ,masy krytycznej"
renowacii

(Odzyskanie zdolnosci
generowania dochedu przez
posesje po renowacji
Aktywizacja prywatnych
inwestorow

Spodziewany znaczgcy
wzrost wartos$é nieruchomosci
w miarg postepow procesu
rewitalizacji

Budowanie oplacalnosci dla
renowacji i utrzymania
zaschow mieszkaniowych

Stworzenie wizji atrakcyjnego
modelu mieszkania w
historycznej zabudowie
{promocja)

Wspolpraca instytucji
kulturalnych i edukacyjnych
dla wzmocnienia oferty
Integracja mieszkancow wokdl
przestrzeni wspoinych
Integrujgca aktywnosc
organizacji pozarzadowych

Zagrozenia

Mozliwose znalezisk w
trakcie renowacji (wzrost
kosziow)

Wysoka presja na redukcje
funkcji mieszkalnych na
Starym Miescie (zagrozenie
wyludnieniem = obnizanie
bezpieczenstwa publicznego)
Degradacja zabudowy przez
zaniedbania lub bezradnosé
wilascicieli

Postepujaca dewastacja
budynkow przez
mieszkancow oczekujacych
na wykwaterowanie
renowacji

Mate zroznicowanie oferty
ustug

Trudnosé¢ trafnego
oszacowania kosztow
rencwacj

Niski poziom bezpieczenstwa
publicznego

Presja na przenoszenie
problemaéw marginalizac]i do
innych dzielnic miasta
zamiast ich rozwigzywania
Zaniechanie kompleksowych
renowacji budynkéw z
powedu braku odpowiednich
mechanizmdw wsparcia

Czesé mieszkanicow nie
akceptuje swego migjsca
zamieszkanla 1 nie widzi szans
na poprawsg

Presia na wyludnienie Starego
Miasta

Niski poziom bezpieczenstwa
publicznego

Brak kancepcji na rozwdj
oferty kulturalnej
dostosowane] do waloréw
migjsca

Utrata klimatu lokalnego przez
tzw. gentryfikacjg
(przeksztatcenie na dzielnice
dla ,bogaczy”)
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1.4.Whnioski:

1.4.1. Rewitalizacja Starego Miasta jest uzasadniona potrzebg kontynuacji prac
prowadzonych od 1995 roku. Proces zmian zostal zaawansowany i przyniost znaczgce ozywienie
Starego Miasta, lecz dotyczy on w istocie przestrzeni publicznych i aktywnosci gospodarczej, a
wigc dopiero rozpoczyna budowanie gwarancji trwalej poprawy kondycji spoteczno-ekonomiczno-
przestrzennej tego kompleksu.

1.4.2. Powazne zaawansowanie poprawy przestrzeni publicznych ogranicza skale
bezposrednich inwestycji miejskich w rejonie Starego Miasta. W tej dziedzinie pozostaje do
wykonania zagospodarowanie skarpy staromiejskiej, urzadzenie placu zabaw dla dzieci,
uzupeinienie urzadzenia ulic i placow o fawki i miejsca relaksu dia mieszkancow i dla turystow oraz
wprowadzenie zieleni trwatej i sezonowej dla podniesienia walorow estetycznych miejsca. Brak
zicleni jest posirzeqany. przez mieszkancow | turystéw jako powazny deficyt obecnego
zagospodarowania, Problem dojazdoéw do posesji i parkowania zostat niedawno pomysinie
rozwigzany. Innym zagadnieniem wymagajgcym specjalnych rozwigzan systemowych jest
zapewnienie odpowiednio skuteczne] metody spizatania, gromadzenia i wywozu $mieci oraz
szczego!nej dbatosci o zielen (w miare je] wprowadzania i urzgdzania)

1.4.3. Aktywnosé kulturalna na Starym Miescie wymaga wyksztalcenia skutecznych form
wspierania udzielanego konkretnym wizjom artystycznym 1 misji popularyzacji kultury. Istniejg
przyktady, ze jest to mozliwe pod warunkiem duze] determinacji osob prowadzacych dziatalnosé.
Ziudzeniem i marmowaniem $rodkéw publicznych bywa natomiast wspieranie wytgcznie bytu
instytucji spotecznych lub kulturainych, bez wymagania od nich zaangazowania w ksztattowanie
zycia intelektualnego, kuliuralnego i spolecznego miasta. Obszar interwencji miasta jest tu
niezmiernie trudny i z natury kontrowersyjny. Uzyskane dotychczas rezultaty nalezy okreslic jako
korzystne, ale nie w peini satysfakcjonujgce. Kluczowe wyzwania w dziedzinie kultury bedg
dotyczy¢ niebawem -wsparcia dla renowacji Teatru Starego i dla zespotu klasziornego O.0.
Dominikandw w zakresie wynikajacym ze spotecznych i kulturalnych aspektéw dziatalnosci
klasztoru oraz rangi zabytku,

1.4.4. Wnioskujgc ze skali inwestycji w rozwoj ustug mozna przyjaé, ze poprawa
przestrzeni publicznych i obstugi infrastrukiuralnej Starego Miasta (wraz z mechanizmami wsparcia
z odnosnej uchwaty RM) okazata sie warunkiem wystarczajacym dla uruchomienia znaczacego
rozwoju aktywnosci gospodarczej. Oferta kulfinarna lokalnych restauracji jest bogata i dostosowana
do roznych mozliwosci klientéw — od studentdéw po biznesmendw. Niepokoi waskie spektrum
aktywnoéci obejmujgce gtéwnie gastronomie i galerie artystyczne, lecz pojawiajg sie tez coraz
odwazniej sklepy o innej ofercie (np. sportowy). FPojawila sig tez oferta hotelowa, traktowana
rozwojowo. Z uwagi na zakonczone w 2003 roku inwestycje hotelarskie w $rédmiesciu i rozpoczete
inwestycje na Starym Miescie dalsze decyzje w tym kierunku powinny by¢ poprzedzone rzetelng
analizg rynku (wydaje sig, ze brakuje oferty w standardzie popularnym, turystycznym). Mozliwosci
rozwoju ustug i turystyki zostaly wykorzystane w wysokim stopniu, przy czym od 2003 roku
inwestorzy zaczeli podejmowac sig renowacji calych budynkow, a nie tylko lokali ustugowych.
Pojawita sig wigc nowa kategoria powaznych uczestnikow rewitalizacii, jaka sq prywatni inwestorzy
zainteresowani rozwojem usiug.

1.4.5. Krytyczna _kondycia zasobéw mieszkaniowych okazuje sie giownym problemem
Starego Miasta, bez rozwigzania kidrego trudno oczekiwaé widocznej dalszej poprawy. Wrecz
przeciwnie, brak rgzwigzan w tym zakresie qrozi narastaniem procesow nadzwyczaj
niekorzystnych dla cateqo zespolu staromiejskiego, a polegajgcych albo na ograniczeniu renowacji
wytacznie do lokali ustugowych bez zatrzymania procesow degradacii budynkéw, albo na
renowacjach polegajgcych w istocie na likwidacji zasobdéw mieszkaniowych na rzecz funkcji
rzekomo bardziej optacalnych (bez nalezytych analiz funkcjonalno-przestrzennych ani tez
rzetelnych analiz ekonomicznych). Ten stan rzeczy poglebia faki braku wsparcia UE dla
jakichkolwiek inwestycji w sferg mieszkaniowg i jednoczesny brak jakiejkolwiek skutecznej polityki
mieszKaniowe] panstwa, regionu lub miasta likwidujgcej zaleglosci w remontowaniu zasobow
mieszkaniowych w ,starym” budownictwie. Uklad przestrzenny zabytkowych kamienic, polegajacy
z zasady na lgczeniu funkcji komercyjnych z mieszkalnymi sprawia, e wypracowanie zasad
wsparcia dla renowacji samych mieszkan, przy wyksztalconej juz dynamice inwestycji w ustugi
moze okazaé sig kluczowym narzedziem stymulowania kompleksowej renowacji kamienic’ i
jednoczesnie ochrony zdrowych proporgji funkcjonalnych na Starym Miescie.

12



LOKALNY PROGRAM REWITALIZAGJI LUBLINA — STARE MIASTO

1.4.6. Renowacja zabudowy Starego Miasta powinna by¢ pojmowana jako priorytet
lokainej polityki inwestycyjnej z uwagi na zblizajgcy sig rocznicg 700-lecia lokacji Lublina na prawie
magdeburskim, ktéra przypadnie w 2017 roku. Skala inwestycji do zrealizowania w ciggu tych 12
lat obejmuje renowacje okolo 80 do. 100 budynkéw..Wymaga to zmobilizowania mozliwie
najszerszego grona inwestorow prywatnych. 7

1.4.7. Innym aspektem zblizajgcego sie jubileuszu lokacji Lublina jest poglebienie wiedzy
o historii naszego miasta oraz publikacje upowszechniajace te wiedzg. W ocenie specjalistow
znaczaca wigkszos¢ badan historycznych o Lublinie jest oparta na niewystarczajgcych badaniach
Zrodiowych oraz wyrywkowych badaniach archeologicznych i architektonicznych prowadzonych
«przy okazji” niezbyt licznych prac renowacyjnych. Diugotrwaty, kompleksowy program badawczy
nad historig miasta oraz atrakcyjna publikacja jego efektéw jest waznym zadaniem zapewniajgcym
stosowne obchody jubileuszu, pozwalajgcym na skuteczng promocje miasta i umozliwiajacym
starania o wpisanie Starego Miasta na liste Swiatowego dziedzictwa kultury UNESCO. Program
taki moze tez zapobiegac skutkom pewnej presj inwestoréw na ukrywanie zabytkowych znalezisk
z uwagi na komplikacje w przebiegu prac budowlanych.

2. Cele i dziatania Programu dla Starego Miasta

Cel gléwny Programu w tym obszarze zdefiniowano zgodnie z intencjami strategii rozwoju miasta oraz
studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju Lublina. W swietle diagnozy stanu, opisu zachodzacych zmian .|
wnioskow na przysziosé, cele operacyjne Programu przyjgto zasadniczo jako kontynuacje zapisow
wezesniejszej strategii rewitalizac]i z 1995 roku, Dokonano jednak zmian kolejnosci celdéw stosownie do
zachodzacych zmian | oceny szans i zagrozen. Ponadto zdefiniowano aktorow | dziatania dla kazdego celu

Joperacyjnegg:

ek

| .",’-

S

Doprowadzenie Starego Miasta do stanu odpowiadajacego
aspiracjom mieszkaficow miasta i regionu (w tym do
prezentowania  wyjatkowych waloréw  kulturalnych i atrakcyjnosci

Cel gtéwny
& |turystycznej)

Komentarz:; Stare Miasto jest kompleksem urbanistycznym decydujgcym o tozsamosci Lublina. Wynika fo z
Jjego eksponowanej lokalizacji i unikalnego charakieru krajobrazu migjskiego. Obok rangi przedsigwzied
naukowych czy gospodarczych, ktére bedy ksztaffowad przysziosé miasta, jego prestiz bedzie zalezal od
stanu jaki zaprezentuje ten niewielki jego fragment. Bedzie on S$wiadectwem wspdlczesnej kultury
spofecznosci Lublina i o tym, czy zaslugujemy na dziedzictwo otrzymane od poprzednich pokolen. -

Aktorzy: wiasciciele posesji,
inwestorzy  prywatni, mieszkancy,
miasto, stuzby konserwatorskie, Rada
Osledla

Cel operacyjny 1. | Sanacja zasobow mieszkaniowych

Komentarz: Cel ten, po zakoriczeniu modernizacji uzbrojenia i przesirzeni publicznych, stal
sig prioryteten dia prawidiowego przebiegu procesu rewitalizacji. Niska jakosc |
nigaplacalnosd inwestowania w zasoby mieszkaniowe na Starym Miescie stanowig obecnie
najpowazniejszg blokade dia pozadanego kierunku zmian.

& Renowacja (lub jej wspieranie) czesci mieszkalnej kamienic staromiejskich
Dzialanie 1.1. | (jako likwidowanie bariery ekonomicznej dia kompleksowych renowacji budynkéw
| mieszkalnych lub mieszkalno-ustugowych)

Dziatanie 1.2. | Poprawa standardow uzytkowych mieszkari

Dzialanie 1.3. | Ochrona funkcji mieszkalnych i zapobieganie wyludnieniu Starego Miasta

Dostosowanie zasobdéw mieszkaniowych i usfug publicznych do potrzeb

Dzialanie 1.4. os6bh starszych i niepetnosprawnych
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Cel aoperacyjny 2.

Aktorzy: stuzby konserwatorskie,
instytucje  kulturalne,  koscioly |
organizacie wyznaniowe, Srodowiska
naukowe [ artystyczne, organizacje
pozarzgdowe, Rada Osiedla

Promocja funkgji kulturalnych i innych
funkcji publicznych

Dziatanie 2.1.

Prowadzenie i publikowanie badarn dotyczacych historii Lublina, zespoiu
staromiejskiego i obiektéw zabytkowych

Komentarz: Szeroki zakres badan historycznych, archeologicznych i architektonicznych
uzupeiniajacy dotychczasowy stan wiedzy i w miarg mozfiwosci wyprzedzajgcy procas
inwestycji pozwoli — z jednej strony precyzyjnej okreslic warunki konserwatorskie dia
inwestycji, a z drugiej — przygotowac nalezyty material badawczy do starary 0 wpisanie na
liste dziedzictwa kulturowego UNESCO. Skutkiem takich badan sg tez materialy do
promocji miasta eksponujgce jego walory historyczne. Z punkiu widzenia budowy prestizu
Lublina badania takie nalezy uznaé jako priorytetowe.

Dziafanie 2.2.

Renowacja obiektéow  przeznaczonych na dziatalnosé

i spoleczna

kulturaing

Dzialanie 2.3.

Rozszerzanie oferty kulturalnej zwiazanej ze Starym Miastem i historig
Lublina

Dziafanie .2:4.

Organizacja i aktywizacja dziatan na rzecz spofecznosci lokalnej, w tym
edukacja i rekreacja dia dzieci i mlodziezy oraz zapobieganie patologiom

Cel operacyjny 3.

Poprawa uzytkowania przestrzeni z
uwzglednieniem potrzeb mieszkancow i |terenow, mieszkarcy, organizacje
bywalcéw spoza Starego Miasta pozarzadowe, Rada Osiedla, miasto

Aktorzy: administratorzy budynkow 1

Komentarz: Cel powyzszy jest w pewnym sensie kontynuacja wezesniefszego programu
urzgdzenia przestrzeni publicznych i modernizacji uzbrojenia. Prace inwestycyjne dotyczgce
ulic i placéw zostaly juz zakoficzone, jednakze niezbedna jest kontynuacja wysitkow na
rzecz poprawy biezgcego utrzymania przestrzeni publicznych, ale | posesji prywatnych,
dodatkowego wyposazenia potrzebnego mieszkarncom lub turystom, wprowadzenia zieleni i
nalezytej o nig dbalosci.

Dziatanie 31

Zagospodarowanie podworek zgodnie z potrzebami uzytkownikéw posesji i

| wytycznymi konserwatorskimi

Dziatanie 3.2

I Wprowadzenie wyzszych standardéw oczyszczania, gromadzenia i wywozu

émieci i zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych oraz poprawa

‘| bezpieczeristwa publicznego

Dzialanie 3.3.

Remonty elewacji i dachow budynkow zgodnie
konserwatorskimi i uwarunkowaniami krajobrazu miasta

z  wymogami

Dziatanie 3.4.

Zagospodarowanie terendw dla rekreacji mieszkancéw w réznym wieku i o
ré2nych zainteresowaniach oraz miejsc odpoczynku dia turystow

Dzia!a;ife 3.5

Wprowadzenie sezonowej i trwalej zieleni wraz z zapewnieniem odpowiednief
dbalosci o jej stan

Cel operacyjny 4.

Aktorzy: przedsigbiorcy prywatni,

Rozwaj ustug i obstugi ruchu agencje turystyczne, izby
t o memigglnlcze i gospodarcze,
turystyczneg wlasciciele posesji, Rada Osiedia,

miasto

Komentarz: Cel ten, jako kontynuacja dolychczasowych dzialan wymaga zachowania
mimo iz dotychczasowe efekty $wiadczq o wystarczajgco silnej zywotnosci gospodarcze).
Jednak waska oferta ustug (dominacja gastronomii) i ekonomiczna zasadrio§¢ wspierania
rozwoju usfug w parterach kamilenic z bocznych uliczek przemawia za zachowaniem
stosowanych dotychczas form pomocy dia tej formy inwestycji.

Dzialanie 4.1.

Poprawa dostepnosci usfug i atrakcji turystycznych (informacja, organizacja,
likwidacja barier, obsluga internetowa, tfumaczenia, system parkowania)

Dziglanie 4.2 jo1ychczasowych utatwiert dia inwestorow)

Wspieranie przeksziafceri lokali w parterach na usitugi (kontynuacja

Dzialanie 4.3.

Redukowanie kolizji funkcjonalnych w budynkach mieszkalno-usiugowych

Dzialanie 4.4.

Tworzenie oferty miejsc pracy adresowanej do mieszkaricow Starego Miasta
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Wymienione wyze] dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub
zadanie inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Starego Miasta
jezeli zlokalizowany jest w granicach murow miejskich, lub
(w przypadku terenéw zielonych i urzgdzen terenowych dla mieszkaricow) nie dalej niz
100 metrow od jego granic, a ponadto dotyczy co najmniej trzech powyzszych dzialan
zakwalifikowanych do co najmniej dwach celéw operacyjnych.

Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w rozdziale 4. zawarto spis projektéw i zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla Starego Miasta

Dla sprawnej realizacji procesu zmian zarysowanego w Programie konieczne jest zebranie i
opracowanie nastepujgcych materiatow | dokumentéw:

3.1. Inwentaryzacia urbanistyczna przygotowana w scistym kontakcie ze spotecznoscia
lokalng, a obejmujaca nastepujgce informacie:
= Aktualny stan wiasnosciowy gruntéw z identyfikacja nieruchomosci o trudnej lub

niewyjasnione] sytuacji prawnej
» Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych | ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotdw
gospodarczych, w ukiadzie poréwnywalnym z zestawieniem opracowanym w
dokumentacji z 1995 roku
* Informacja o charakterze i specyfice podmiotow gospodarczych, kulturalnych i innych
oraz o stalych miejscach pracy jakie one tworza, a takze o mozliwosciach i skali
.. Zaangazowania wolontariatu, zatrudnienia doraznego, Ilub innych form
... Zaangazowania spolecznego
= - W miare moznosci, informacja o poziomie czynszow mieszkaniowych i ustugowych, o
- rentowno$ci podmiotéw gospodarczych o cenach nieruchomosai i innych aspektach
...-ekonomicznych
= - Informacja na temat prac renowacyjnych prowadzonych od momentu rozpoczecia
. realizacji Programu rewaloryzacji (ok. 1970)
=5 Inwentaryzacja zieleni (aktualizacja)
= - Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla
budynkéw, posesji, kwartatow, i catego zespotu (opracowane w porozumieniu ze
stuzbami konserwatorskimi)
* Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.
Inwentaryzacja taka jest niezbedna dla prawidiowego przygotowania planu miejscowego,
a ponadto stanowi niezbedny element okresowej oceny skutkdw (monitoringu) cafosci
Programu i pojedynczych projektéw, wymagany w ramach rozliczania efektow funduszy
strukturalnych.

3.2. Plan miejscowy opracowany przy zaangazowaniu mieszkanicow | podmiotéw aktywnych
na Starym Miescie (konieczne sg dodatkowe konsultacje w trakcie przygotowywania
propozycji ustaier1 planistycznych znacznie wyprzedzajace wylozenie planu), ktory bedzie
opracowany w skali 1:500 (z mozliwymi uszczegdlowieniami) | zawierat bedzie
nastepujgce ustalenia:

* Charakter zabudowy dzialek i kwartatow (z wyszczegolnieniem obiektow zabytkowych
i specyficznych elementow zagospodarowania)

*  Wymogi konserwatorskie o doktadnosci odpowiadajgcej aktualnemu stanowi wiedzy |
wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem i trybem uzupetnienia stanu badan

* Charakterystyka pokrycia dachowego i ograniczenie ilosci, wielkosci i charakteru
iukarn i/lub okien pofaciowych

*  Wytyczne dotyczace ksztaltowania elewacji (w tym wymogi dotyczace szyldow, tabiic
pamiatkowych itp.)

* Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innymi urzadzeniami  obstugi
kwartatéw zabudowy (lokalizacje $mietnikéw, zdrojow, innych urzgdzen technicznych
itp.)
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= Minimalny udzial powierzchni mieszkalnych w oparciu o ustalenia z wiascicielami i
mieszkancami
= Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz blokowych z okresleniem
proporcji przestrzeni prywatnej (w tym miejsc postojowych na uzytek wiasny), pot-
prywatnej (miejsca rekreacji mieszkancow dostepne bez przeszkdd z przesirzeni
publicznych) i publicznej (w tym ,ogrédki” lokali gastronomicznych i wnetrza
urbanistyczne dostepne zwiedzajacym) w zaleznosci od profilu uzytkowania
Plan miejscowy powinien zawieraé petny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dla kazdego z kwartatéw osobno. Tekst ustalen realizacyjnych i rysunek
planu dla kazdego kwartatu (i dla wnetrz urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien
by¢ integralnie potaczony w edycji planu i zrozumiaty bez dodatkowych interpretaciji. W tej
skali nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacji prac projekiowych. Ustalenia ogolne nie
powinny zawiera¢ informaciji istotnych dia przygotowania inwestycji, a jedynie umozliwiac
koordynacje realizacji plandw i okreéla¢ zasady rozstrzygania sporow lub innych kwestii
przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czg$ci planu.

3.3. Analiza_lokalnej sytuacji spotecznej dokonana dia okreslenia skali i charakteru

probleméw spotecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian,
ich oczekiwan i wiasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze
potrzeb i metod skutecznej pomocy osobom potrzebujacym wsparcia z poszanowaniem
ich prywatnoéci i poczucia godnoéci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen
dla bezpieczenstwa publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom
patologicznym. Whioski z analizy mogg dotyczy¢ nowych projektow, rozszerzenia
zakresu projektoéw juz zdefiniowanych lub tez metod pracy nad projektami na kazdym
etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w okresie 2005-2008

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji spotecznych i uzyskanych zgloszen oraz stanu
przygotowan inwestycji sporzadzono nastgpujacy liste zadan mozliwych do realizacji w ciggu
najblizszych trzech - czterech lat przez podmioty zaangazowane w opracowanie Programu i
zainteresowane jego wdrazaniem:

Projekt A.1. Rozszerzenie systemu monitoringu kamer policyjnych na terenie Starego

Miasta — jest realizacjg dziatania 2.4., dziatania 3,2, a ponadto posrednio wptywa
na warunki realizacji dziatan 4.1. i 1.2. Realizatorem projektu (i beneficjentemn
funduszy strukturalnych) jest Miasto Lublin we wspolpracy z Policia. Projekt
dotyczy zainstalowania kamer monitorujgcych na Rynku, a w nastepnej kolejnosci
w ulicy Grodzkie] i na Placu po Farze oraz zapewnienia ich stale] obstugi wraz ze
stworzeniem systemu szybkiego reagowania na objawy zagrozenia
bezpieczenstwa. Efektem projektu ma by¢ spadek przestepczosci i wzrost
poczucia bezpieczenstwa publicznego a takze znaczace ograniczenie
przestepczosci nieletnich. Realizacja projektu jest przewidywana od 2005 roku, a
koszt zostanie okreslony po sprecyzowaniu rozwigzan technicznych w
porozumieniu z Policja.

Projekt A.2.  Zagospodarowanie placéw zabaw dla dzieci, boiska dla mtodziezy oraz

miejsc spotkan i wypoczynku dla dorostych mieszkancow — jest realizacjg
dziatan 1.4., 2.4, 3.4. a ewentualnie tez 3.5 i 4.4, zamierzonych na podstawie
wniosku Rady Osiedla. Realizatorem projektu (i beneficjentem funduszy
strukturalnych) jest miasto Lublin z udziatem doradczym Rady Osiedla | moziiwym
zaangazowaniem administratorow kamienic i organizacji pozarzgdowych (w
zakresie uzytkowania efektow projektu). Projekt polega na realizacji kolejno:
boiska na bloniach pod skarpg staromiejska wraz z ogrodzeniem | zielenig
towarzyszaca, urzadzenia tawek (siedzisk) na placu Rybnym, na Placu po Farze i
ewentualnie na Rynku i przy Teatrze Starym, a w koricu placow zabaw (pierwotnie
jeden ogdlnodostepny przewidywano przy cianie szczytowej posesji Grodzka 20,
do realizacji po renowacji obiektu i w porozumieniu z inwestorem — mozliwe sg
inne lokalizacje, we wnetrzach blokowych, a takZe na placu przy klasztorze 0.0.
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Projekt A.3.

Projekt A.4,

Projekt A.5.

Dominikandw). Projekt jest wieloetapowy. Jego efektem bedzie poprawa
warunkow zycia, zapobieganie zjawiskom patologii spolecznej wsréd nieletnich, a
w dalszej perspektywie poprawa zdrowotnosci mieszkancow. Szacowany koszt
projektu wynosi 150 do 200 tys. PLN (w zaleznosci od liczby uzgodnionych
lokalizacji placow zabaw), a jego realizacja nastapi¢ powinna w latach
2006-08

nKlasztor w sercu miasta” — etap Il — jest projektem bedacym kontynuacjg
renowacji zespotu klasztornego 0.0. Dominikandw | zakladajacym prowadzenie
otwartej dziatalnosci kulturalnej i spotecznej (tez edukacyjne;) niesprzecznej z
misja zgromadzenia, z ekspozycjg walorow zabytkowych kompleksu, co oznacza
realizacje dzialan 2.2., 2.3, 24., 3.3, 3.5 1 4.1, oraz ewentualnie 3.4 | 4.4,
Realizatorem projektu jest zgromadzenie zakonne 0.0. Dominikanéw z udzialem
wspierajacym miasta Lublina i srodowisk akademickich. Skutkiem projekiu bedzie
odnowienie jednego z najcenniejszych w Polsce zabytkowych zespotow
klasztornych i udostepnienie znaczace| czesci zabytku dla zwiedzajacych, a takze
realizacja programu edukacyjnego i kulturalnego zawartego w projekcie renowacfi
i aktywizacji klasztoru. Szacowany koszt projektu wynosi 7 min PLN. Realizacja
projektu moze rozpoczaé sie w 2006 roku i trwac bedzie zaleznie od wysockosci
zebranych srodkdw inwestycyjnych.

Pomoc finansowa dla renowacji zasobow mieszkaniowych w zabudowie
historycznej — projekt ten realizuje wszystkie dziafania {(od 1.1 do 1.4.)
pierwszego celu operacyjnego a takze dziatanie 4.3., umozliwia podjecie
realizacji dziatan 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. i 3.5. oraz moze zawiera¢ elementy dziatania
4.4. W zalozeniu jest dlugotrwatym mechanizmem finansowym korygujacym
niedostatecznie wyksztalcone mechanizmy rynkowe dla inwestycji budowlanych w
zabudowie historycznej. Ceny zasobow mieszkaniowych, wysokos¢ czynszow za
mieszkania oraz zasobno$é mieszkancow sg bowiem niewspétmierne do kosztéw
renowacji zabytkowych obiektow mieszkalnych (dlatego tez wszystkie kraje
europejskie, poza Polska dysponuja systemami wspierania takich inwestycji), W
zwigzku z faktem, Ze fundusze strukturaine nie przewidujg wsparcia celow
mieszkaniowych, projekt ten ma charakter wypelniajacy najbardziej dotkliwg luke
systemu wspierania procesow rewitalizacyjnych. Pomoc udzielana bytaby
wiascicielom budynkéw na podstawie umowy cywilno-prawnej i w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje kompleksowe;j renowacji budynku. Wysokoéé pomocy
wynosi¢ powinna 20-30% iloczynu powierzchni mieszkalne] w budynku |
wskaznika kosztow odtworzeniowych dla 1 m2 Pomoc bytaby zwracana w ciggu
10 do 15 lat, po uplywie 5 lat od zakofczenia budowy. Umorzenie splaty
przystugiwa¢ bedzie w czesci wynajetej dotychczasowym [okatorom i bedzie
regulowane odrebng umowa, Docelowy poziom takiej pomocy finansowej dla
Starego Miasta powinien wynosi¢ okolo 3 milionéw zt rocznie, co przy obecnych
wskaznikach cen oznacza wsparcie dia renowacji okoto 4 do 5 tys. m? mieszkan,
czyli rzad 10% zasobéw mieszkaniowych. Oznacza to Szansg na renowacje
calego zasobu mieszkaniowego Starego Miasta w okresie nie przekraczajgcym 10
lat. Nalezy jednak liczyé sie z faktem powolnego procesu wdrazania tej pomocy —
zwigzanego takze z trybem przygotowania inwestycji. Procedura wnioskowania
powinna pozwoli¢ na dostosowanie kwot budzetu miasta do potrzeb inwestorow.
Projekt ten wymaga podjecia odrebnej uchwaty Rady Miasta. Uchwala ta powinna
by¢ podjeta w 2005 roku | umozliwiaé wnioskowanie o pomoc od 2006 roku ze
srodkow budzetu miasta za 2007 rok i lata nastepne. Uruchomienie peingj skali
pomocy jest prawdopodobne okofo roku 2010. Stare Miasto powinno bycé
obszarem pilotazowym dla uruchomienia takiej formy pomocy, stopniowo
rozszerzanej na inne kompleksy zabudowy historycznej miasta objete Programem
Rewitalizacji.

Remont Bramy Rybnej - projekt ten polega na remoncie obu elewacii, przejazdu
bramowego i mieszkan w budynku pomigdzy kamienicami Rynek 5 | Grodzka 2.
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Projekt A.6.

Projekt A.7.

Jest realizacja dziatan 1.1, 1.2, 3.2. i 3.3., a dzigki eksponowane] lokalizacji
znaczaco wplynie na wizerunek Starego Miasta i Rynku. Obiekt stanowi wtasnosc
Miasta Lublin, i ono bedzie realizatorem projektu i ewentuainym beneficjentem
pomocy z funduszy strukturalnych. Szacowany koszi projekiu  wynosi
1,5 min PLN, a jego realizacja powinna nastgpi¢ w latach 2007-08

Modernizacja biblioteki — projekt dotyczy rozszerzenia oferty biblioteki na Rynku
Starego Miasta o mozliwosci korzystania z Internetu (PIAP) oraz modernizacji
obecnego lokalu i lepszego dostosowania do potrzeb lokalne] spotecznosci. Jest
to realizacja dziatan: 1.4., 2.2., 2.3. i 2.4. Realizatorem projekiu i ewentualnym
beneficjentem wsparcia projektu bedzie miasto Lublin w porozumieniu 2
wiascicielem kamienicy. Projekt stuzy¢ bedzie celom edukacyjnym, i stworzy
oferte usiug atrakcyjng dla miodziezy (takze tej z rodzin dotknietych problemami
spotecznymi). Koszt projektu zostanie okreslony na dalszym etapie jego
przygotowania, a jego realizacja nastapi¢ moze od 2007 roku

Renowacja kamienicy Grodzka 20 - projekt polega na pilotazowym
wprowadzeniu partnerstwa prywatno-publicznego dla inwestycii renowacyjnej
mieszkalno-usiugowej i jest zamierzeniem polsko-holenderskim wynikajacym ze
wspolpracy Wojewodztwa Lubelskiego i miasta Lublin z Prowincja Gelderland.
Projekt realizuje dziatania 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 i 4.3. Realizatorem
projektu bedzie podmiot wyznaczony wspodlnie przez partneréw polskich |
holenderskich. Rozwiazania instytucjonalno-finansowe projektu bedg mozliwe do
zastosowania w innych budynkach, ktorych kosztorys robdt renowacyjnych
przekracza warto$é nieruchomosci. Szacowany koszt projektu wynosi 7 min zi, a
jego realizacja moze rozpoczaé sig w 2006 roku, o ile dojdzie do petnego
porozumienia partnerow i ustalenia warunkow realizacii.

5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Dla zarysowania kierunkéw zmian i uruchomienia przygotowan do inwestycji okreslono takze
projekty przewidywane do realizacji w dalszej kolejnosci:

Projekt A.8.

Projekt A.9.

Projekt A10.

Renowacja Teatru Starego — projekt przewiduje petny remont budynku teatru
oraz konserwacje i rekonstrukcje jego wystroju wnetrz i przywroceniem funkcji
kulturalnych: teatralno-estradowych, wystaw artystycznych i itp. Projekt realizuje
dziatania 2.2, 2.3, 3.3, | 4.1. Oferta kulturalna zatozona w projekcie realizuje cele
strategii rozwoju miasta zwigzane z rozwojem funkgji metropolitalnych.
Realizatorem projektu i beneficientem jego wsparcia bgdzie wiasciciel obiektu.
Projekt powinien uzyskaé wsparcie samorzadu miasta i/lub regionu. Szacowany
koszt projektu wynosi 8 min 2z}, a rozpoczecie jego realizacji jest prawdopodobne
w 2007 roku

JKlasztor w sercu miasta” — etap Il — dalszy ciag projektu A.3. ze
zaktualizowanym programem uzytkowym. Etapowanie tego zamierzenia pozwoli
w przysziosci reagowad na wyzsze wymogi jakosciowe {techniczne i programowe)
w miare postepowania procesu poprawy.

Podziemna Trasa Turystyczna — projekt umozliwi wykorzystanie kompleksu
potaczonych ze sobg piwnic odnowionych jeszcze w latach 80tych. Moze on
realizowaé dziatania 2.3 i 4.1 oraz — w zalezno$ci od przyjetych rozwigzan takze
dziatania 2.1 lub 2.4 oraz 4.4. Projekt wymaga opracowania dokumentacii
dostosowanej do potrzeb konkretnego programu uzytkowego. Realizatorem
programu bedzie miasto Lublin w partnerstwie z nieznanym obecnie
uzytkownikiem.
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Projekt A.11.

Projekt A.12.

Renowacja patacu Paweczkowskich — projekt ten dotyczy stosunkowo duzego
obiektu zabytkowego polozonege przy Placu Rybnym, ktéry wymaga znacznej
skali badan przedprojekiowych kolidujgcych z obecnym sposcbem jego
uzytkowania. Jego realizacja bytaby wigc dwuetapowa i obejmowalaby zaréwno
etap badan | opracowania dokumentacji (dziatanie 2.1.) jak i etap realizacji prac
budowlanych. Ustalenie pelnego programu uzytkowego budynku bedzie
prawdopodobnie mozliwe po zakonczeniu badan i wtedy nastapi dokladniejsze
sprecyzowanie kontynuacji projektu. Ranga zabytku uzasadnia przyjecie takiej
kolejnosci dziatan.

»Kamienice Miasta” — jako wieloetapowy projekt spolki o tej nazwie powotane]
do renowadji kilkunastu nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie Starego Miasta
lub jego otoczeniu. Ustalenia zakresu projektu, jego etapowania, i kosztow
realizacji nastapi po zakonczeniu prac nad dokumentacjg przygotowawczg i po
opracowaniu programu dziatania w tym zakresie.
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Zalacznik graficzny nr 3
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B. Srédmiescie

Zafgcznik graficzny nr 3.
1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia — 244 ha, co stanowi 1,7 % powierzchni miasta

Liczba mieszkaricow — 18.775 , co stanowi 5,5% ludnosci miasta

Liczba obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow — 136

Liczba osdb prowadzacych dziatalnosé gospodarczg — 2876

Liczba innych przedsigbiorcow (spotki cywilne, jawne, akcyjne, z 0.0. i inne) - 1006

Q00O0O0

1.2. Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow

Uktad przestrzenny $rodmiescia Lublina stanowi jedyny w swoim rodzaju zapis rozwoju miasta
wzdiuz traktow handlowych, zgodnie z naturaing i urozmaicong rzezbg terenu, zlozony ze
zlewajacych sie ze sobg dawnych przedmiesé, osad i jurydyk. Niewielkie rozmiary miasta w
granicach muréw sprawity, ze tkanka zabudowy poza murami jest nlewiele miodsza od Starego
Miasta. Z racji Trybunatu Krélewskiego wokol murdw miejskich wybudowano znaczng liczbe
klasztorow oraz rezydencii i patacow nalezacych do niemal wszystkich waznych rodow pierwszej
" Rzeczypospolite]. Nie wszystkie z tych cennych zabytkow sg nalezycie udokumentowane, wiele
- zostalo przerobionych na kamienice w XIX wieku, a jeden z najstarszych (patac Parysow) ulegt
niemal zupelne] dewastacji substancji historycznej w trakcie specyficznie przeprowadzonej
renowacji w [atach 80tych ubieglego wieku. Zniszczenia wojenne nie byly w te] czesci Lublina
Znaczace, a czasy powogjenne nie przyniosly znaczacych zmian, wigc zespot srodmiejski
prezentuje, do$¢ zwarty i harmonijny ukiad urbanistyczny, ktéregoe panoramy zrastajace sie z
widokami -Starego Miasta nadaja miastu walor wyjatkowo wyrazistej tozsamosci przestrzennej,
Tozsamo&¢ te wyznaczaja tu przewaznie renesansowo-barokowe koscioly i klasztory, rownie stare
lub nieco nitodsze patace z pozostatosciami zatozen parkowych, ciagi pierzei dwu-, trzypietrowych
kamienic .0 klasycystycznych Iub dziewigtnastowiecznych wystrojach elewacji, z widocznymi
gdzieniegdzie rysami kompozydji patacowo-rezydencjonainej, ze stopniowo coraz wyzszymi
kamienicami z konca XIX wieku, czestszymi miarg oddalania sie od Starego Miasta. W ten uklad
harmonijnie wpisywaly sie niezbyt liczne budynki z lat 30tych a nawet z lat S0tych XX wieku.
Natomiast'zaledwie kilka realizacji wysokich biurowcow, doméw mieszkalnych i hotelu z lat 70tych
| 80tych stanowi wyrazny dysonans w krajobrazie miejskim, ujawniajac przy okazji niski standard
materiatow i tandetne wykonawstwo tamtych czaséw. Tamte czasy przyniosty takze zanik dbalosci
0 starg zabudowg, o stan przestrzeni publicznych | zieleni, Przyczyng takiego traktowania
- Srédmiescia byt swoiscie pojmowany ,kult nowoczesnosci®, w ktérym odmawiano wartosci tradyciji i

- historycznie  wyksztalconej tozsamosci przestrzeni miejskiej. Projekty inwestycji brutalnie
ingerujacych w tkanke miasta nie znalazty na szczegscie mozliwosci finansowania.
Rewitalizacja $érodmiescia Lublina rozpoczeta sig niemal natychmiast po odzyskaniu
samorzagdnosci i gospodarki rynkowej. Poczatkowo byl to proces spontaniczny -~ wsparty
prywatyzacig handiu przeprowadzong w sposéh sprzyjajacy przedsiebiorczosci a tagodzacy szok
transformacji, a nastepnie z lekka jedynie koordynowany politykg inwestycying miasta. Kamieniem
milowym tego procesu byla modernizacja starszego odcinka Krakowskiego Przedmiescia
zakonczona w 1897 roku. Dzigki decyzji o wylaczeniu z ruchu tej ulicy powstata w Lublinie
przestrzen o wyjatkowej funkcji spolecznej, a srodmiescie (wraz ze Starym Miastem) przestato by¢
jedynie miejscem zalatwiania spraw i zakupbw, a zaczelo by¢ tez miejscem spotkan Lublinian i
spedzania wolnego czasu. Przestrzen zespoiu zabytkowego miasta, uwolniona z nadmiaru ruchu
kolowego ujawnila swoje walory, a niezbyt wysoka zabudowa pozwolita wiascicielom dosé
sprawnie remontowaé kamienice lub chocby ich elewacje. Nie bez znaczenia byla tu pomoc stuzb
konserwatorskich i miasta, ktore wspdinie zaoferowaly projekty kolorystyki elewacii catych ciggow
ulicznych opracowane na podstawie badan architektonicznych.
Ozywienie w obszarze kilku ulic $rédmieécia dokonane w efekcie modernizacji uzbrojenia,
przestrzeni publicznych i stopniowo prowadzonych remontow karmienic dotyczy jedynie okoto 30%
jego obszaru. Pozostale tereny uzyskaly co prawda pewien impuls rozwojowy w postaci
aktywno$ci drobnych przedsigbiorcéw, ale skala tego zjawiska nie przekiada sie jeszcze na
inwestycie remontowe i budowlane. Rejony ulic; Zamojskiej, Bernardynskiej, Lipowej,
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Wieniawskie] | Jasnej, doinego odcinka Narutowicza wraz z Orlg, a nawet ulicy Peowiakéw nie
zdradzajg objawow trwatych zmian jakosciowych, ktore sa istotg rewitalizacji. Zmiany jakosciowe w
ulicach 3 Maja, Zielone], Swietoduskiej, Kottataja czy Chopina postepuja stopniowo iz
trudnosciami, ktorych czesé moze mieé Zrodio w dotychczasowym braku zdefiniowania procesu
zmian i systematycznej polityki wspierania rewitalizacji.

Obserwowane sa tez zjawiska niekorzystne dla zywotnosci obszaru, a polegajace na nadmiernej
ekspansji ruchu kolowege i parkowania samochodow blokujacego dostepnosé niektorych
budynkéw czy nawet ulic, a takze wywolujacego dewastacje zieleni. Wzrost roznorodnej
aktywnosci $rodmiescia wywotuje presje na zabudowanie (lub zamiane na parkingi) terenow
zielonych i na redukowanie programu mieszkaniowego na rzecz biur i ustug. Nastgpita takze
gwattowna redukcja oferty ustug podstawowych dla mieszkancow (w tym osrodkow stanowigcych
infrastrukture spoteczna), co dodatkowo obnizylo jakosé zycia w srédmiesciu. Przy zauwazalnym
ruchu inwestycji remontowych znikoma jego czesé skierowana jest na poprawe jakosci mieszkan
(z wyjatkiem inwestycji wiasnych samych mieszkancow o trudnej do oszacowania skali). Brak
planu miejscowego nie pozwala na egzekwowanie naleznych proporcji migdzy strumieniami ruchu
generowanymi przez poszczegdlne obiekty, a urzadzeniem stosownych dojazdow i proporcjonainej
liczby parkingéw. Jedynym skutecznym obecnie regulatorem ruchu inwestycyjnego w obrebie
Zabytkowego Zespolu Miasta Lublina (majgcym wplyw na jakosé inwestycii) sa wytyczne i
uzgadnienia konserwatorskie, ale ta regulacia nie wigze sig z zapewnianiem nalezytej obstugi
infrastrukturalnej.
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Diagnoza stanu — tabela zbiorcza

Aspekty przestrzenne i
ekologiczne

Gospodarka

Aspekty spoleczne

Bardzo dobra lokalizacja w
miescie

Unikalna skala i charakter
przestrzeni

Walory historyczne i
krajobrazowe

Zaawansowana modernizacja
infrastruktury i aranzacji

Dobra skala przestrzenna dla
rozwoju drobnych i érednich
przedsigwziec ,trzeciego
sektora”

Duza réznorodnosc oferty
handlowo-ustugowej i obstugi
biznesu

Rosnaca liczba turystow i

Dobra dostepnosé do usfug
publicznych (szkdl, ustug
zdrowia, kultury itp.) i
komercyinych
Zrdznicowana oferta
kulturalna o rosngcym
zasiegu i amhitnych
aspiracjach

funkeji Srodmiescia

finansowg ,nuworyszow”

§' przestrzeni publicznych rozwoj bazy turystycznej Atrakcyjna oferta

= Kompleksy historycznej zieleni Postepujaca specjalizacja rozrywkowo-rekreacyjna dia

o parkows] | cmentarnej obslugf popytu niszowego o mieszkancow, turystow i dla

5 Zwoelnienie wiekszosci wzrastajacym zasiegu miodziezy akademickiej

§ wiascicieli z podatku od oddziatywania {region +) Tradycje mieszczanskie
nieruchomosci Dobra dostgpnosé instytucji rdzennych mieszkancow
Dobre warunki dojazdu obstugi biznesu | administracii srédmiescia
samochodowego (takze wszystkich szczebli Dobra proporcja funkgji
transportu publicznegoe) z regionalnych mieszkalnych w stosunku do
regionu i z innych czesci Lokalizacja aceniana administracyjno-ustugowych
miasta tradycyinie jako najlepsza w {jeszcze)

miescie dla dziatalnosci
gospodarczegj

Niedostateczna liczba miejsc Wydtuzony czas Obnizajgey sie standard
postojowych przygotowania i realizacii mieszkar wywotany ,Jukg
Koniecznosé ograniczenia inwestycji w cbiektach remontowg” starej zabudowy
funkgji o duzych kubaturach zabytkowych Miejscowe nasilenia
Ograniczona przydatnosé Dekapitalizacja znacznej liczby problemaéw spolecznych
standardowych elementow posesji Warunki zycia mieszkancow

> | - wnetrziurzadzen Froblemy (czasem patowe) ze podporzadkowane

E Naslonecznienie i komfort wspol-wlasnosciami wymogom uzytkownikdaw

% | - akustyczny mieszkan Niewystarczajgca informacja komercyjnych poses;ji

o miejscowo niekorzystny dla potencjalnych inwestoraw Zle warunki dla rekreacji

o . P . T

I Niedobor zieleni przydomowej (w tym brak planu dzieci i osodb starszych

n i przyulicznej migjscowego i metoda 'prob i Stopniowy zanik ustug dia
Znaczny udziat ogrzewania bigdéw’ dla uzgodnien mieszkancow
weglowego konserwatorskich) Bariery architektoniczne dla
Niedostateczne sprzatanie Utrudnienia w przygotowaniu niepeinosprawnych
przestrzeni publicznych inwastycji wynikajgce z mieszkancow
Niedostateczna dbatosé o wymogow konserwatarskich Miejscowe obnizenia
zlelen przyuliczng bezpieczenstwa publicznego
Nietypowa oferta Wyksztaicenie oferty Tradycje wielo-kulturowe
mieszkaniowa o szerokim luksusowej i specjalistycznej miasta sprzyjajgce
wachlarzu rozwiazan ustug dla popytu niszowego rozwojow! kantaktow
Poprawa warunkow oraz zrbéznicowanej oferty migdzynarodowych

o akustycznyeh | dostepnosci w gastronomiczno-rozrywkowej Wzmocnienie prestizu |

2 miarg madernizacji ukladu Promocja miasta w oparciu o publicznej obecnosci

N komunikacyjnego korzystny wizerunek jego srodowisk artystycznych

@ Przywracenie charakteru Srédmiescia miasta
parkowege na Rusalce i na Atrakeyinosc miasta dla elit Renesans atrakcyjnosci
skwerach profesjonalnych zwigzanych z mieszkan, kultury i etosu
Upowszechnienie dbatosci o nowymi technologiami mieszczanskiego w
jakosé przestrzeni srédmiesciu
Narastanie zaniedban Wazrastajaca konkurencja ze Obnizenie atrakcyjnosci
remontowych strony wietko-kubaturowych mieszkan w srodmiesciu w

s Postepujgca redukcja ilosci i osrodkow handlowych na wyniku zaniedbarn

o degradacja stanu zieleni peryferiach remontowych

'E Narastanie problemow Bezladna ,modernizacja” Wyprowadzenie funkgji

o zZwigzanych z przejezdnoscig niszczaca stare walory mieszkalnej pod presjg

N ulic i dostgpnoscig wszystkich zagospodarowania pod presjg aktywnosci komercyjnych

Narastanie bezradnosci
spolecznej mieszkaricow
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1.4. Wnhnioski

1.4,1. Kontynuacja modemizacji infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni
publicznych pozostaje podstawowym zadaniem inwestycyjnym miasta. Decyduje ona o warunkach
dostepnoéci | mozliwosciach rozwoju oferty funkcjonalne] srodmiescia. W pierwszej kolejnosci
wymagajg modernizacji nastepujgce ulice: dolny odcinek Narutowicza wraz z ulicami bocznymi po
obu stronach, 3go Maja i Lipowa. Brak miejsc parkingowych jest zgtaszany jako podstawowa
ucigzliwosé dla mieszkancow i innych uzytkownikow, ktdra powinna zosta¢ uwzgledniona w
projektach tych inwestyciji.

142  Stan zieleni w &Srodmiesciu wymaga podijecia szerokiego zakresu prac
pielegnacyjnych i uzupetnien. W tak ruchliwych miejscach nie mozna liczy¢ na to, ze samoistne
procesy biologiczne sprostajg wystgpujacym tu i narastajgcym ucigzliwosciom i zagrozeniom.
Konieczne jest ustalenie i rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony drzew przyulicznych i
matlych enklaw zieleni. Najskuteczniejsze byloby zawarcie ich w umowach o sprzatanie ulic,
odsniezanie i inne formy zapewnienia porzadku (przy okazji powinno by¢ tez nastapic
egzekwowanie odpowiednie] skutecznosci sprzatania). Skwery, parki i cmentarze wymagaja
kontynuaciji (lub wrecz rozpoczecia) prac pielegnacyjnych, a najbardziej eksponowany z nich Plac
Litewski powinien zosta¢ poddany renowacji po ustaleniu warunkow godzacych sprzeczne
wzgledem siebie nawarstwienia historyczne oraz wymogi wspolczesne.

1.4.3. Niezbedne, a w niektorych miejscach bardzo pilne jest opracowanie planow
migjscowych dia poszczegdlnych fragmentow srodmiescia. Poza oczywistg ucigzliwoscig dla
inwestorow, brak planéw moze zawazyc na dostepnosci wsparcia z funduszy strukturainych.
Podstawowym zadaniem planow powinno by¢ ustalenie zasad obstugi komunikacyjnej, w tym
stworzenie narzedzi prawnych do zaspokajania potrzeb parkingowych w miarg realizacji inwestycji
budowlanych. Wymogi szczegétowe dotyczace merytorycznej zawartoéci tych plandw zawarto w
punkcie 3 ,Przygotowanie do realizacji Programu dia srodmiescia”. ‘

1.4.4. Podobnie jak na Starym Miescie, potrzeba wsparcia dla renowacii zasobow
mieszkaniowych jest réwnie palaca. Stan tej zabudowy i standard mieszkan nie jest moze tak
krytyczny jak na Starym Miescie, ale tez presja na wypieranie funkcji mieszkalnych z najbardziej
atrakcyjnych zasobow jest nieporownanie silniejsza. Diatego tez projekt A.4. takiego wsparcia
zawarty w poprzednim rozdziale Programu powinien byé rozszerzony na $rodmiescie skoro tylko
uzyska on cdpowiednig dynamike i stosowne $rodki do dyspozycji.

145 Oferta kulturalna $rodmiescia jest zdecydowanie przytlumiona aktywnoscig
handlu, bankéw, administracji i gastronomii (ta ostatnia raiuje spoteczny charakter przestrzeni
migjskich). Trudno obecnie postulowad tworzenie nowych form aktywnosci kulturainej, ale
niezbedne jest dokonanie co najmniej zwielokrotnienia aktywnosci juz obecnych tu instytugji i
wyjécie (z koniecznoéci sezonowe) z ofertg na przestrzenie publiczne.

1.46. Postulat kompleksowych badan nad historig miasta opisany we wniosku 1.3.6.
rozdziatu A. ,Stare Miasto" jest dla tej czesci Lublina réwnie wazny i uzasadniony, Badania te
moga wrecz doprowadzi¢ do wniosku, aby caty Zespdl Zabytkowego Miasta Lublina — wiasnie jako
przykladu ciagtosci rozwoju tkanki miejskiej — uznaé najpierw za Pomnik Historii, a potem starac
sie o wpisanie na listg UNESCO.

2. Cele i dziafania Programu dla srédmiescia

O ile Stare Miasto stanowi o zakorzenieniu w historii miasta, o tyle srédmiescie stanowi¢ winno
swiadectwo o faczeniu tradycji i kultury z wymogami wspdiczesnosci. Cel giowny rewitalizacji dla
obszary srodmiescia zostat wiec wyprowadzony przede wszystkim z dokumentow strategicznych w
odniesieniu do funkcji metropoalitalnych (z oczywistym ograniczeniem skali { formy nowych
obiekiow podyktowanym harmonijnym wspofistnieniem w przestrzeni z tradycyjng zabudowa i
funkcjami). [Powstawanie nowoczesnych kompleksow istotnych dla rangi miasta zostalo
uwzglednione w dalszych rozdziatach Programu]
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Cel giowny

Zapewnienie wysokiej jakosci przestrzeni | szerokiej, wielokierunkowej
oferty obstugi miasta i regionu z wyksztalceniem rangi metropolitalnej
w dziedzinach kultury i nauki

Komentarz: Zywotnosé Lublina jest w wysokim stopniu uzalezniona od stang | funkcfonowania $rédmiescia.
Przewartosciowania pojeé o nowoczesnosci w przestrzeni, o walorach tradycyjnej zabudowy, wreszcie o
sposobie funkcjonowania instytucji publicznych, przemawiajg za oczekiwaniem zmian Jjakosciowych w
traktowaniu przestrzeni. Techniki elekironiczne redukujg stopniowo range obiektow administracyjnych,
natomiast wzrasta znaczenie budowania obszaru spotkari w szeroko pojetej sferze kultury i wyrniany mys$li,

Cel operacyjny 1.

. . . Aktorzy: wiasciciele | administratorzy
Poprawa Jakosc'_ nieruchomosci, miasto i administratorzy
zagospodarowania przestrzeni publicznych, stuzby komunaine,
przestrzennego Rada Osiedia, organizacje pozarzadowe

Dziafanie 1.1.

Renowacja infrastruktury podziemnej, usprawnienie ruchu kotowego i
zagospodarowanie przestrzeni publicznych

Dzialanje:1.2.

Pielegnacja i urzadzanie zieleni (przyulicznej, przydomowej i 0goinodostepnej)

Remonty elewacji i dachéw budynkéw zgodnie z wymogami
konserwatorskimi i uwarunkowaniami krajobrazu miasta

“Dziatanie 1.4.

Urzadzanie miejsc parkingowych stosownie do potrzeb

Dziafanie 1.5.

Urzadzanie przestrzeni poiprywatnej zgodnie z potrzebami uzytkownikow
posesji (klatki schodowe, podwérka, wejscia do budynkow, likwidacja barier)

GCel operacyjny 2.

.. . . Aktorzy: uczelnie, instytucje i $rodowiska
Rozw6j funkcji waznych dia kulturaine, wyznaniowe | spoleczne,
rangi Lublina w regionie, w biblioteki, galerie, administracja publiczna,
Polsce i w Europie przedstawicielstwa dyplomatyczne,

Instytucje | samorzgdy gospodarcze

Dzialanie 21'

Prowadzenie i publikowanie badarn dotyczacych historii i wspéfczesnosci
Lublina (analogicznie do dziatania 2.1 dla Starego Miasta — jako promocja
miasia)

| {zwlaszcza dia kultury i naul)

Renowacja obiektéw zabytkowych dia potrzeb funkcji wyiszego rzedu

Dziatanie 2.3.

Wspieranie wydarzeri naukowych i kulturalnych (konferencji, kongresow,
wystaw, koncertéw i festiwali) o randze krajowej i miedzynarodowej

Uzupeinienia tkanki miejskiej z respektowaniem wspélczesnych wymogow

Defalania 24. wysokiej jakosSci funkcjonalno-przestrzennej
Ochrona ffmkcji_ mieszkaniowych Aktorzy: whasciciele i administratorzy
(zachowanie udzialu 50% nieruchomosci, miasto, Rada Osiedla,
Cel aperacyjny3. | powierzchni mieszkaniowych w stuzby konserwatorskie, organizacje
powierzchni uzytkowej ogdtem w pozarzadowe, mieszkaricy, Inwestorzy
skali dzielnicy) prywatni,

Dzialanie 3.1. .. '

Renowacja (lub jej wspieranie) czesci mieszkalnej kamienic
(jako likwidowanie bariery ekonomicznej dla renowacji budynkow mieszkalnych lub
°| mieszkalno-usfugowych — wprowadzanie rozwigzan systemowych wypracowanych na
Starym Miescis)

Dziatanie 3.2,

| Poprawa standarddw uzytkowych mieszkarn

Dzialanie 3.3.

Ochrona  funkcji mieszkalnych i zapobieganie  wyludnieniu
Srodmiescia

Dzjalanie 3.4,

Dostosowanie zasoboéw mieszkaniowych do potrzeb os6b starszych i

niepefnosprawnych
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Wzmocnienie aspiracji Aktorzy: instytucje i organizacje kulturalne
Cel operacyiny 4. | indywidualnych i grupowych i spofeczne, administracje nieruchomosci,
wérod mieszkancow Lublina Miasto Lublin, podmioty gospodarcze,
Dziatanie 4.1. Poprawa bezpieczeristwa publicznego
Dziatanie 4.2. Budowane oferty szkolenia ustawicznego i wyréwnywania szans

Wspieranie aktywnosci i integracji w réznych grupach wiekowych i

Dziafanie 4.3. . A .
tematycznych (wolontariat, organizacje pozarzgdowe, samopomaoc)

Dzialanie 4.4. .| Tworzenie miejsc pracy

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawg uznania
projektéw i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajacych wymogom Programu. Projekt lub
zadanie inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla srédmiescia
jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej
trzech z powyzszych dziatan zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celow operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w rozdziale 4. zawarto spis projektow i zadan
inwestycyinych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka,

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla srodmiescia

Podobnie jak na Starym Miescie istotne dla prawidiowego przebiegu rewitalizacji jest opracowanie
inwentaryzacii urbanistycznych i planow miejscowych — z uwagi na rozlegtos¢ obszaru i ziozonos¢
proceséw konsultacji wskazane jest zastosowanie podziatu obszaru rewitalizacji na co najmniej
trzy obszary planistyczne: rejon ulicy Zamojskiej, rejon ulicy Narutowicza i rejon Krakowskiego
Przedmieécia (w istocie, dia lepszego przebiegu uzgodnieri korzystne bytoby ustalenie osmiu
rejonow, po dwa wzdtuz kazdej z wymienionych ulic, a ponadto jeden rejon placu Litewskiego i
rejon ulicy Lipowej). Podzial na mniejsze obszary jest wskazany, zwlaszcza w przypadku
pojawienia slg silnej miejscowej presji na przeksztatcenia przestrzenne. Specyfikacjg obu typow
opracowan zdefiniowano nastgpujaco:

3.1. Inwentaryzacja urbanistyczna przygotowana w $cistym kontakcie ze spolecznoscig

lokalng, a obejmujaca nastgpujace informacie:

= Aktualny stan wiasnosciowy gruntéw z identyfikacjg nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej

= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych | ustugowych, liczby mieszkafn, mieszkancow | podmiotow
gospodarczych,

» Informacja o charakterze i specyfice podmiotdw gospedarczych, kulturalnych i innych
oraz o stalych miejscach pracy jakie one tworza, a takze o mozliwosciach i skali
zaangazowania wolontariatu, zatrudnienia ~ doraznego, lub  innych form
zaangazowania spotecznego

» W miare moznosci, informacija o poziomie czynszow mieszkaniowych i ustugowych, o
rentownosci podmiotdw gospodarczych o cenach nieruchomosci i innych aspektach
ekonomicznych

= Informacja na temat prac renowacyjnych prowadzonych od 1990 roku

* Inwentaryzacja zieleni

» Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla
budynkéw, posesji, kwartatow, i catego zespolu (opracowane w porozumieniu ze
stuzbami konserwatorskimi}

= Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostgpnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.

Inwentaryzacja taka jest niezbgdna dla prawidiowego przygotowania planu miejscowego,

a ponadto stanowi niezbgdny element okresowej oceny skutkéw (monitoringu) calosci

Programu i pojedynczych projekidw, wymagany w ramach rozliczania efektow funduszy

strukturalnych.

3.2. Plany miejscowe opracowane przy zaangazowaniu mieszkancow | podmiotow
aktywnych w $érodmiesciu  (konieczne sa dodatkowe konsultacje w trakcie
przygotowywania propozycji ustalen planistycznych znacznie wyprzedzajgce wytozenie
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planu), ktére beda opracowane w skali 1: 1000 | 1 :500 i zawiera¢ bedg nastepujace

ustalenia:

* Charakter zabudowy dziatek | kwartaléw (z wyszczegolnieniem obiektow zabytkowych
i specyficznych elementdw zagospodarowania)

*  Wymogi konserwatorskie o dokiadnosci odpowiadajgcej aktualnemu stanowi wiedzy i
wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem i trybem uzupetnienia stanu badar

* Charakterystyka formy i materiatow pokrycia dachéw oraz ograniczenie ilogci,
wielkosci i charakteru lukarn i/lub okien potaciowych

*  Wytyczne dotyczagce ksztattowania elewacji (w tym wymogi dotyczace szyldow, tablic
pamigtkowych itp.)

= Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innymi urzadzeniami obstugi
kwartatow zabudowy (Jokalizacje smietnikéw, innych urzadzen technicznych)

= Minimalny udziat powierzchni mieszkalnych w oparciu o ustalenia z wiascicielam |
mieszkarncami

* Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz blokowych z okresleniem
proporcji przestrzeni prywatnej (w tym miejsc postojowych na uzytek wilasny), pot-
prywatnej (miejsca rekreacji mieszkaricow dostgpne bez przeszkod z przestrzeni
publicznych) i publicznej (w tym -0grodki” lokali gastronomicznych i .pasaze"
handiowe) w zaleznosci od profilu uzytkowania

Kazdy plan miejscowy powinien zawierad pelny zakres ustalen realizacyjnych

potrzebnych inwestorom dla kazdego z kwartatow osobno. Tekst ustalen realizacyjnych i

rysunek planu dia kazdego kwartalu (i dla wnetrz urbanistycznych, jesli to potrzebne)

powinien by¢ integralnie polaczony w edycji planu | zrozumialy bez dodatkowych

interpretacji. W tej skali nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacji prac projektowych. Ustalenia

ogoéine nie powinny zawieraé informacji istotnych dla przygotowania inwestycji, a jedynie

umozliwia¢ koordynacje realizacji planéw i okresla¢ zasady rozstrzygania sporéw iub

“innych kwestii przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci planu.

3.3. Analiza lokalnej_sytuacji spotecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru
-problemoéw spotecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian,
‘ich oczekiwan i wtasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze
_potrzeb | metod skutecznej pomocy osobom potrzebujacym wsparcia z poszanowaniem
‘ich prywatnosci i poczucia godnosci. Celem te] analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen

dla bezpieczeristwa publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom
patologicznym. Wnioski z analizy moga dotyczyé nowych projektow, rozszerzenia
zakresu projektdw juz zdefiniowanych lub tez metod pracy nad projektami na kazdym
etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w okresie 2005-2008

Na podstawie konsultacji spofecznych i stanu przygotowan inwestycji zgloszonych przez instytucje
publiczne sporzadzono nastepujacy liste zadan mozliwych do realizacji w ciggu najblizszych
trzech, czterech lat przez podmioty Zaangazowane w opracowanie programu lub zainteresowane
jego wdrazaniem:

Projekt B.1. Rozszerzenie systemu monitoringu  kamer policyjnych na terenie
srodmiescia — jest realizacjg dziatania 4.1, a ponadto istotnie wptywa na warunki
realizacji wszystkich dziatan zawierajgcych sie w 1, 2 i 3 celu operacyjnym.
Realizatorem projektu (i beneficjentemn funduszy strukturalnych) jest Miasto Lublin
we wspdipracy z Policia. Projekt dotyczy zainstalowania kamer monitorujacych w
lokalizacjach wskazanych przez policig, oraz zapewnienia ich stalej obstugi wraz
ze stworzeniem systemu szybkiego reagowania na objawy zagrozenia
bezpieczenstwa. Efektem projektu ma by¢ spadek przestepczosci i wzrost
poczucia bezpieczefistwa publicznego a takze Znaczgce ograniczenie
przestepczosci nieletnich. Realizacja projektu jest przewidywana od 2005 roku, a
koszt zostanie okreslony po Sprecyzowaniu rozwigzan technicznych w
porozurnieniu z Policja.
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Projekt B.2. Renowacja kompleksu klasztoru powizytkowskiego dla potrzeb Centrum
Kultury — jest przede wszystkim realizacjg dzialania 2.2, ale takze 1.2,1.4 i 1.5,
oraz 4.2. i 4.3. Realizatorem projektu jest Miasto Lublin we wsp6lpracy z Centrum
Kultury. Projekt stanowi kontynuacje prac renowacyjnych prowadzonych od 1995
roku. W wyniku projektu renowacji zostanie poddana powierzchnia okoto 30%
powierzchni uzytkowej kompleksu i rozszerzona zostanie oferta kulturalna
centrum. Ponadto teren dawnego ogrodu klasztornego, a obecnie skweru wokof
kompleksu, zostanie poddany pielegnacji i poprawie zagospodarowania,
uwzgledniajacego plac zabaw dla dzieci i niewielki parking. Zabytkowa kapliczka
na zamknigciu ul. Kollataja i zostanie poddana konserwacji. Szacowany koszt
projektu wynosi 15 min PLN, a jego realizacja powinna nastgpi¢ w latach 2006-07.

Projekt B.3. Przebudowa ul. Narutowicza {na odcinku od ul. Okopowej do ul. Gigbokie]) oraz
ulic lokalnych — dotyczy prac w ulicy Narutowicza na odcinku od ul Okopowej do
ul. Gigbokiej oraz wszystkich bocznych ulic i uliczek. Projekt realizuje dziatania
1.1.1.2, 141 4.1, a jednoczesnie umozliwia realizacje dziatan 2.2, 3.1, 3.2, 3.3.i
4.4. Realizatorem projektu i beneficjientem wsparcia funduszy strukturalnych
bedzie Miasto Lublin, dziatajace w porozumieniu z dysponentami  sieci
infrastruktury podziemnej oraz wiascicielami i uzytkownikami przylegtych
nieruchomosdci. Efektem projektu bedzie zasadnicza poprawa jakosci przestrzeni
publicznych, poprawa dostepnosci nieruchomosci (i podmiotéw gospodarczych)
poprawa bezpieczenstwa publicznego i pewna poprawa warunkdw parkowania.
Projekt stanowi¢ bedzie kontynuacjg prac rozpoczetych w ramach programu
PHARE 2000 ESC wykonanych na gomym odcinku ulicy Narutowicza.
Szacowany koszt projektu wynosi 6.070 tys. PLN, a jego realizacja powinna
nastapi¢ w latach 2006-08.

Projekt B.4. Przebudowa ulic 3go Maja i Radziwiltowskiej wraz ze skrzyzowaniami —
projekt istotnie wplywa na obstuge komunikacyjng rejonu Placu Litewskiego i
strefy pieszej srodmiescia. Projekt realizuje dziatania 1.1,1.2, 1.4 i 41, a
jednoczesénie umozliwia realizacig dziatan 2.2, 3.1, 3.2, 3.3. i 4.4, Realizatorem
projektu i beneficjentem wsparcia funduszy strukturalnych bedzie Miasto Lublin,
dzlatajace w porozumieniu z dysponentami sieci infrastruktury podziemnej oraz
wiascicielami i uzytkownikami przylegtych nieruchomoéci. Szacowany koszt
projektu wynosi 8.414 tys. PLN, a jego realizacja powinna nastgpic w latach 2006-
o7

Projekt B.5. Rozw6j Zakltadu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Krolewskiej, jako
instytucji o zasiegu regionalnym oferujacej mozliwoSci rozwoju  kwalifikacji
zawodowych. Projekt polega na renowacjl siedziby Zaktadu i rozszerzenia oferty
szkolen dzieki lepszym warunkom lokalowym i poprawie wyposazenia (w tym
pracownie komputerowe). Projekt realizuje dziatania 2.2, 1.2, 1.3 1.5. oraz 4.2.
Realizatorem projektu i beneficjentem funduszy strukturainych bedzie Zaklad
Doskonalenia Zawodowego, przy wsparciu wiadz samorzadowych w regionie.
Szacowany koszt projektu wynosi 2.500 tys PLN, a jego realizacja moze nastgpic
w latach 2006-08

Projekt B.6.  Aktywizacja Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bernardynskiej —
polega na realizacji dwéch zadan o odrgbnej specyfice: na pracach remontowych
w obiekcie zabytkowym (w tym odgrzybienie budynku — w ramach ZPORR) i na
rozszerzeniu prowadzonego w nim Programu Wyrownywania Edukacji — w
ramach SPO Rozwoju Zasobow Ludzkich . Jest to wigc realizacja dziatan 2.2, 4.2,
i 4.3. Realizatorem i beneficjentem wsparcia funduszy strukturalnych bedzie
Miasto Lublin jako prawny przedstawiciel MDK. Szacowany koszt projektu wynosi
300 tys. PLN, a jego realizacja powinna nastapi¢ w latach 2006-08

Projekt B.7.  Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego — jako kontynuacja wieloetapowego programu
prac, w ktorym najblizsze zamierzenia obejmujg wymiang ogrodzenia parku i
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zmiany nawierzchni éciezek i elementow wyposazenia. Szacowany koszt projektu
w tym etapie prac wynosi 5 min PLN, a jego realizacja powinna nastapié w latach
2006-08

Projekt B.8. Termomodernizacja budynkéw przy ul. Bernardyniskiej 11 i Srodkowej 13 -
realizujgcy dziatania 1.3.1.5, 3.2 | 3.4. realizatorem projekiu i beneficientem
wsparcia z funduszy strukturainych  bedzie Spéidzielnia Mieszkaniowa
Spotdzielca. Szacowany koszt projektu wynosi 500 tys. PLN, a jego realizacja
moze rozpoczat sig w 2006 roku.

Projekty, ktérych realizacja zostata opézniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodzg do realizacji w nastepnym okresie pProgramowania (2007-13)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dzialania Programu dla $rédmiescia,

5.  Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na
lata 2007-2013 i dalej)

Projekt B.9. Pomoc finansowa dla renowacji zasobéw mieszkaniowych w zabudowie
historyeznej — projekt ten realizuje wszystkie dziatania (od 3.1 do 3.4.) trzeciego
celu operacyjnego i jest rozszerzeniem projektu A.4. na obszar $rodmiescia juz po
wypracowaniu skutecznych zasad wspierania renowacji mieszkan. Spodziewana
skala pomocy zostanie oszacowania w momencie rozszerzania pomocy na
podstawie dynamiki inwestycyjne] wypracowang] przez ten projekt na Starym
Miescie.

Projekt B.10. Centrum wielofunkcyjne przy ulicy Jasnej - projekt dotyczy zabudowy niemal
calego kwartatu pomiedzy ulicami Wieniawska, Jasng, Ewangelickg |
Partyzancka, Powinien byé realizowany przez ,konsorcjum” zrzeszajgce
wszystkich wiascicieli gruntéw w kwartale i ten podmiot powinien byé
beneficjentem wsparcia funduszy strukturalnych. Dziatania realizowane w
projekcie to: 1.4. (szczegdinie wazne z uwagi na deficyt misjsc parkingowych dia
potrzeb administracji miasta i wojewodziwa), 2.4 i 4.4, Ponadto centrum stwarza
Szanse poprawy warunkéw lokalowych dla administracji miasta i regionu, co
wplynie na poprawe standardu funkcjonowania tych instytugji. Podstawowym
elementem tego obiektu powinien by¢ parking podziemny o skali okreslonej na
podstawie rzetelnej analizy potrzeb dla obszaru zdefiniowanego w planie
miejscowym (z propozycja; od ul, 3go Maja do Ogrodu Saskiego i migdzy
Krakowskiem Przedmiesciem a ul. Czechowska). Przystapienie do realizacji
projektu wydaje sie mozliwe w latach 2010-12, a koszt w znaczne] czesci zalezed
bedzie od uzgodnionego przez zainteresowanych programu uzytkowego.,

Projekt B.10a Mozliwe jest rozszerzenie projektu B.10. na przylegly teren i realizacje ,Osrodka
poszukiwan teatrainych dla Dzieci | Pedagoga” dla Teatru im. H. Ch. Andersena, z
kosztemn szacowanym na 30.000 tys. PLN, realizowanym przez miasto Lublin w
latach 2008-2009, przy zalozeniu, ze w latach 2006-2008 nastapi przygotowanie
te] inwestygii.

Projekt B.11. Przebudowa ulicy Lipowej, wraz z ulicami lokalnymi — zamykajacy wazny etap
poprawy stanu sieci i glownych ulic w &rédmiesciu, Projekt bedzie realizowat
dzialania 1.1,1.2, 1.4 i 4.1, a jednoczesnie umozliwia realizacjg dziafat 2.2, 3.1,
3.2, 3.3. i 4.4. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia funduszy
strukturalnych bedzie Miasto Lublin, dziatajace w porozumieniu z dysponentami
sieci infrastruktury podziemnej oraz wiascicielami i uzytkownikami przylegtych
nieruchomosci. Szacowany koszt projektu wynosi 6.000 tys PLN, a jego
realizacja powinna nastapi¢ w latach 2007-10.

Projekt B.12. Rewaloryzacja cmentarza przy ul Lipowej wraz ze skwerem przy wejsciu —
dotyczy ogrodzenia cmentarza, pielegnacii zieleni, poprawy nawierzchni $ciezek i
o$wietlenia, oraz sukcesywne prace renowacyjne przy zabytkowych nagrobkach,
a takze pielegnacje zieleni i urzadzenie skweru przy ul. Lipowej przed wejsciem
na cmentarz. Koszt projekiu zalezeé¢ bedzie od szczegotowego zakresu prac,
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Projekt B.13.

Projekt B.14.

Projekt B.15,

Projekt B.16.

Projekt B.17.

Projekt B.18.

Projekt B.19.

dostosowanego do perspektyw pozyskania dofinansowania, a jego realizacja
powinna nastapi¢ w latach 2007-08.

Rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego — dotyczy jednego z
giéwnych placow Lublina, taczacego funkcje reprezentacyjne i rekreacyjne. Plac
byt wielokrotne przeksztatcany w historii miasta i wobec tego trudno o
jednoznaczne wskazania wytycznych konserwatorskich, a i proporcie waznosci
obu wspomnianych funkgji placu nie sg bezdyskusyjne. W efekcie dotychczasowe
propozycie zagospodarowania placu nie znalazly aprobaty, a wylonienie dalszych
propozycji wymagaé bedzie prawdopodobnie przeprowadzenia konkursu na
podstawie warunkdw uzgodnionych ze wszystkim stronami zaangazowanymi w tg
inwestycie. W tej sytuacii realizacji projektu nalezy oczekiwac nie wczesniej niz od
2010 roku, a jego koszt bedzie mozliwy do oszacowania dopiero po ustaleniu
warunkow konkursu,

Modernizacja przychodni Samodzielnego Publicznedgo Szpitala
Wojewodzkiego im. Jana Bozego przy ulicach Niecalej i Pilsudskiego —
diugoterminowa inwestycja obejmujaca remont elewacji i dachéw zgodnie z
wymogami  architektonicznymi, likwidacje barier architektonicznych  dla
niepeinosprawnych (winda dla niepetnosprawnych w przychodni przy ul. Niecatej),
zagospodarowanie zieleni oraz urzadzenie miejsc parkingowych dla pacjentow.
Projekt realizuje dziatania 1.2, 1.3, 1.4.12.2. Programu dla $rédmiescia.
Przebudowa skrzyzowania Al. Solidarnosci, ul. 3go Maja i ul. Prusa - bgdzie
realizowat dziatania 1.1, 1.2, 1.4 i 4.1, a jednoczesnie umozliwia realizacje dziatan
2.2 3.1, 3.2, 3.3. i 4.4. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia funduszy
strukturalnych bedzie Miasto Lublin, dziatajace w porozumieniu z dysponentami
sieci infrastruktury podziemnej oraz wiascicielami i uzytkownikami przylegtych
nieruchomosci. Szacowany koszt projektu wynosi 7.000 tys. PLN, a jego
realizacja powinna nastgpi¢ w latach 2007-10

Przebudowa ul. Wesolej — obejmuje budowg kanalizacji deszczowej,
modernizacje pozostatych sieci uzbrojenia w miarg potrzeb, oraz wymiang
nawierzchni jezdni i chodnikow. Projekt bedzie realizowat dziatania 1.1, 1.2, 1.4 i
4.1, a jednoczesnie umoziiwia realizacjg dziatan 2.2, 3.1, 3.2, 33. i 4.4.
Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia funduszy strukturalnych bedzie
Miasto Lublin, dziatajace w porozumieniu z dysponentami sieci infrastruktury
podziemnej oraz wiascicielami i uzytkownikami przylegtych nieruchomosci
Kamienice Miasta” — jako wieloetapowy projekt spotki o tej nazwie powotane]
do renowacji kilkunastu nieruchomosei zlokalizowanych w rejonie Starego Miasta
lub jego otoczeniu. Ustalenia zakresu projektu, jego etapowania, i kosztow
realizacji nastapi po zakonczeniu prac nad dokumentacjg przygotowawczg i po
opracowaniu programu dziatania w tym zakresie.

Patac Gubernialny na Placu Litewskim — obejmuje renowacje zabytkowego i
reprezentacyjnego obiektu patacowego, z zachowaniem jego obecnej funkgji —
jako obiektu dydaktycznego UMCS. Projekt bedzie realizowat dzialania 1.3, 2.2
2.3. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia funduszy strukturainych
bedzie UMCS. Ustalenie zakresu prac, kosztéw projekiu i terminu realizacji
nastapi po opracowaniu dokumentacji technicznej.

Remont budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii przy ul. Narutowicza —
obejmuje renowacije zabytkowego i reprezentacyjnego obiektu patacowego, z
zachowaniem jego obecnej funkcji — jako obiektu dydaktycznego UMCS. Projekt
bedzie realizowat dziatania 1.3, 2.2 | 2.3. Realizatorem projektu i beneficjentem
wsparcia funduszy strukturalnych bgdzie UMCS. Ustalenie zakresu prac, kosztow
projektu | terminu realizacji nastapi po opracowaniu dokumentacji technicznej.

Uzupelnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dzialania Programu dla $rédmiescia.
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C. Podzamcze i Czwartek

Zatgcznik graficzny nr 4.

1. Diagnoza stanu

1.1.  Dane ogélne:
Powierzchnia — 75 ha, co stanowi 0,5 % powierzchni miasta
Liczha mieszkancow - 4050 (dane z 2003 r.}, co stanowi 1,2% ludnosci miasta
Liczba obiektow budowlanych wpisanych do rejestru zabytkaw — 11
Liczba osdb prowadzacych dziatalnose gospodarcza - 936 (2004)
Liczba innych przedsiebiorcow {spotki cywilne, jawne, akcyjne i z 0.0.) - 229

O00OO0OO

1.2.  Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow
Obszar ten obejmuje teren osady targowe] Czwartek, siggajacej poczatkéw osadnictwa
wezesnosredniowiecznego, oraz terendw dawnego miasta zydowskiege u podnoza wzgorza
zamkowego. Historia tej czesci Lublina nie jest zbadana na tyle, na ile zastuguja dobrze uzasadnione
hipotezy historykéw oparte o znane dotychczas, doé skape przekazy Zrédiowe. Cze$é Podzamcza
ulegta podczas wojny calkowitemu wyburzeniu i na tym miejscu powstato w latach 1845-54 zatozenie
urbanistyczne obecnego Placu Zamkowego oraz tereny zieleni wokd! Zamku. Ulice Kowalska,
Furmariska, Cyrulicza, Lubartowska, Nadstawna, Targowa i Nowy Plac Targowy sa pozostatoscig
. dawnego zespoiu urbanistycznego miasta zydowskiego z zachowanym na 0gét dawnym charakterem

- 'zabudowy a nawet pojedynczymi Znaczacymi zabytkami. Niestety stan tej zabudowy jest bardzo zly,

przede wszystkim z powodu ponad polwiecznych zaniedban w remontowaniu tego zasobu. Nawet
zabudowa powajenna przy Placu Zamkowym $wiadczy o tych zaniedbaniach, tym bardziej, ze w
latach 80tych dachowke kryigcq tamte domy zastgpiong tandetng blachg cynkowa, obecnie juz
widocznie zuzyts. Przebieg Alei Tysigclecia rozdzielit ten obszar i do reszty zagubit jego charakter.
Wzdiuz tej drogi tranzytowej, a w bezposrednim sgsiedztwie zabytkows] cerkwi zlokalizowano
rozlegte dwa dworce autobusowe, ktorych znaczaca czeSc stanowig parkingi dla autobuséw i dwa
obszerne place manewrowe. Pozostala przestrzen dna doliny wypetniona jest obiektami handlowymi
0 roznej skali (od kioskow handlowych i kompieksu stoisk targowych po duze hale obiektow
handlowych, ktore (z jednym wyjatkiem) sg ohiektami tymczasowymi o coraz gorsze] jakosci. Siec
uliczna pomigdzy tymi obiektami jest niemal zawsze wypeiniona parkujacymi gesto i beztadnie
samochodami. Chaos przestrzenny tego obszaru jest dominujacym wrazeniem - doskonale
widocznym z korony wzgorza zamkowego. Rzekoma witalnosé tego miejsca wydaje sie bardzo
plytka, skoro w ciagu ostatnich 15 lat gospodarki rynkowe] nie przyniosta trwatych inwestyci.
Przyczyna tego jest czgsciowo trudna sytuacja wiasnosciowa, a zwlaszcza brak wizji przeksztatcenia
tego obszaru, ktora mogtaby byé atrakcyjng inwestycjg dla osdb prowadzacych tam dziatalnosé
gospodarczg. W efekcie oferta handlowa tego miejsca powoli traci na atrakcyjnoéei na rzecz lepiej
.~ dostgpnych nowych kompleksow handlowych na obrzezach Lublina. Zabudowa wzgdrza Czwartek,
- pomimo niewatpliwych waloréw historycznych i krajobrazowych pozostaje w cieniu aktywnosci
handlowej Podzamcza. Stan zaniedban remontowych, podobny do wyzej opisanego dominuje i w tej
czeSci. Skutkiem tego jest niski standard mieszkan i zwigzana z tym postepujgca degradacja
spoteczna dzielnicy, wplywajaca negatywnie nawel na nowsza zabudowg. Licznie wystepujg
problemy spoteczne, z ktérych te o charakterze ekonomicznym sg rozwigzywane czgécie] przez prace
dorazne niz znajdywanie trwatych zréde! dochodu. Wsred spofecznosci lokalnej dominuje niski
poziom oczekiwan i przyzwyczajenie do niedogodnosci plynacych z sgsiedztwa funkeiji targowych. W
nieco lepszej sytuacji jest spotecznosé zamieszkujgca zespot nowszej zabudowy z lat 60tych XX
wieku na wschodnim obrzezu wzgorza, ale i tam konieczne jest podjecie prac modernizacyjnych,
wsparcie dla rosngcej grupy osob starszych i poprawa zagospodarowania terenow przydomowych.
Bliskie sasiedztwo obu &rodowisk stwarza pewne szanse na zapobieganie spotecznej degradacji
ubozszemu z nich, o ile nastapi integracia mieszkarncow woka! procesow zmian w dzielnicy. Wazng,
grupg jest tez spolecznoéé oséb prowadzacych dziatalno$é gospodarczg — w znaczgcej liczbie jako
rodzinne mikroprzedsiebiorstwa. Zachowanie miejsc pracy o tej formie Jest dla nich ochrong jedynej
formy utrzymania rodziny — a liczbe takich rodzin nalezy oszacowaé na 1000. Diatego tez jakiekolwiek
zmiany muszg zdobyd akceptacie tej grupy w sensie zapewnienia ciaglosci aktywnosci gospodarczej i
racjonalnego poziomu przypisanego jej udzialu w kosztach przeksztalcer.
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1.3.  Diagnoza stanu - tabela zbiorcza
ASPE':'{ 0?;?5;;2: ne i L E_‘_C_‘ize:.)ﬁlr_)’_c:):t:_i~:=1rka Aspekty spoteczne
Dobra lokalizacja w miescie Bogata oferta handlowo- Dobra dostepnosc do usiug
Walory krajobrazowe i punkty usiugowa adresowana do publicznych (szkol, usiug
widokowe na Stare Miastoi mieszkancow regionu zdrowia itp.) i
- Dobre warunki dojazdu Tradycyjny obszar aktywnosci komercyjnych
5 samochodowego (takze drobnych przedsiebiorcow z Obszar styku
ﬁ transportu publicznego) z regionu miasta i regionu {targowisko + zakorzenionych regionalnie
o i z innych czesci miasta zakiady rzemiesInicze) tradycji i religii
5 Atrakcyjna krajobrazowo | Dobry kontakt z regionem Znaczne zaangazowanie
E° funkcjonalnie tradycyjna tkanka dzigkl powiazaniom mieszkancow w aktywnosé
miejska autobusowym gospaodarczg wokadl
Obecnose kilku zabytkow Oferta gospodarcza dla targowisk
znaczacych dla wielo- nabywcow wiejskich o nizszym Mocne poczucie wiezi
kulturowych tradycji miasta poziomie dochoddow sasiedzkich
Niedostateczna liczba miejsc Dekapitalizacja znacznej liczby Tendencja do korzystania z
postojowych posesji doraznych form
Koniecznose ograniczenia funkgji Problemy (czasem patowe) ze zarobkowania
0 duzych kubaturach wspélwlasnosciami Obnizajacy sie standard
Nasionecznienie i komfort Niewystarczajaca informacja mieszkan wywolany ,lukg
akustyczny mieszkan miejscowo dla potencjalnych inwestorow remontowg” stargj
nigkorzystny {brak planu miejscowego) zabudowy
Niedobor zieleni przydomowej i Tendencja do utrwalania Prablemy spoleczne
= przyulicznej tymeczasowych form wynikajgce z koncentragii
;_,c-’ Znaczny udzial ogrzewania zainwestowania o niskim wykluczenia spotecznego
g weglowego standardzie funkcjonalnym Zie warunki dla rekreacji
L-'»  Niedostateczna dbaiosé o zielen Chaotyczne [ nieefektywne dzieci | os6b starszych
j é’; przyuliczng - brak zieleni na zagospodarowanie terenéw o Niski poziorn
=-|-  posesfach mogcnym potencjale bezpieczenstwa
Niska jakos¢ przestrzeni gospedarczym {dworzec PKS | publicznego
publicznych — zwtaszcza tych otoczenie) Ucigzliwose intensywnej
intensywnie uzytkowanych Niedostateczna ilosé miejsca aktywnosci gospodarczej
(targowiska i okolice) dia drobnych form handiu targowisk wobec funkgji
Brak badan archeologicznych w Wysokie oplaty targowe mieszkalnych
miejscu najstarszej osady Raszezenia gruntow do Brak aktywnych placowek
Brak planu miejscowego negocjacji kuitury ,
Uporzadkowanie przestrzenne Stopniowy wzrost potencjalu poprawa | stabilizacja
rejonu targowisk ekonomicznego dzieki sytuacji materiainej
Lepsze wykorzystanie terenow o wzrostowi zamoznosci mieszkancow
duzej atrakcyjnosci komercyjnej tradycyjnej klienteli samo-zatrudnienie i now
Poprawa kontekstu widokowego i zwigkszenie liczby podmiotow miejsca pracy w rzemiosle
przestrzennego Starego Miasta gospodarczych artystycznym i tworczosci
Zmniejszenie uciazliwosci ruchu rozszerzenie oferty handliowo- rodzimej w oparciu o popyt
@ | zwigzanego z obslugg uslugowe; wywolany turystyka
a aktywnosci gospodarczej rozwaj usiug towarzyszacych poprawa bezpieczerstwa
& Osrodek handiu o specyfice turystyce publicznego
atrakcyjnej dla mieszkancaw stworzenie osrodka promogji poprawa zdrowotnesci
miasta, regionu i dla turystow regionalnych produktow mieszkancow
Uczytelnienie biegu Czechowki w rzemiosta i form oferta gospodarcza
uktadzie zagospodarowania nieprzemysiowych dostosowana do wymogow
Poprawa zagospodarowania mozliwose rozwoju osrodka mniej zamoznych grup
terendw towarzyszacych wzornictwa {moda, wystroje spolecznych regionu
funkcjom mieszkalnym wnetrz itp.)
utrata waloréw krajobrazowych w wyparcie obecnych form wzrost zagrozenia
« wyniku wprowadzenia aktywnosci gospodarcze] przez bezrobociem przez
= sztampowej zabudowy | duzych inwestorow wypieranie drobnej
o przekroczenia skali zabudowy komercyjnych przedsiebiorczosci
g-, utrwalenie chaotycznych form upadek wielkigj liczby malych zanik integracji spoleczne]
o zagospodarowania przedsigbiorstw rodzinnych spadek bezpieczenstwa
zablokowanie rozwoju przez utrata tradyeyjnej klienteli na publicznego
inwestycje wielko-kubaturowe rzecz innych miast regionu
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1.4. Whnioski

1.4.1 Podstawowym powodem objgcia tego obszaru Programem Rewitalizacji jest
chaos zagospodarowania przestrzennego kompromitujgcy dla catego wizerunku miasta oraz
nagromadzenie probleméw spotecznych zaréwno mieszkancow (bezrobocie, brak skionnosci
do zapewnienia bezpieczenstwa socjalnego) jak i uzytkownikéw obszaru (duza skala ,mikro-
przestepczosci” przeciwko mieniu, dostepno$é narkotykow, przestgpczo$¢ nieletnich,
zagrozenie wyludzeniami haraczu od kupcéw na targowiskach i w okolicy), a takze
mozliwo$¢ uruchomienia przeksztatcen w oparciu o istniejace rezerwy terenowe.,

1.4.2 Przeksztalcenia obszaru Podzamcza wymagajg podjgcia  procesu
wielostronnych uzgodnien z wtascicielami terenu i z wszystkimi przedsigbiorcami — efektem
tych uzgodnien powinien by¢ plan miejscowy opracowany w granicach okreslonych ulicami:
Lubartowska, Ruska (wraz z terenami przyleglymi do skarpy wzgorza Czwartek), Alejg Unii
Lubelskiej i Alejg Tysiaclecia i porozumienie {list intencyjny) dotyczace scenariusza realizacji
zmian i ich finansowania. Zapewnienie ciagtosci handlu dla drobnych przedsiebiorcow,
zrownowazenie potrzeb parkingowych, zdefiniowanie kosztow inwestycji | wymog
zdefiniowania kompozycji przestrzennej odpowiedniej dla koniekstu przestrzennego

(okreslonego m.in. przez Stare Miasto, wzgérze zamkowe i wzgorze Czwartek) wymagaja,

zastosowania wysokiej doktadnosci tego planu migjscowego — zblizonej niemal do koncepcji
architektoniczno-przestrzennej. Koniecznosé wielostronnych uzgodnien z wiascicielami |
uzytkownikami nie pozwala na przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego
w tym zakresie, co byloby uzasadnione z uwagi na eksponowang lokalizacjg. (nie wyklucza
to jednak konkurséw na elementy tego planu przeprowadzonych na podstawie jego ustalen).

1.4.3 Do czasu opracowania -tego planut mozliwe sa prace modemizujace
wyksztatcony ukiad uliczny w dzielnicy, remonty kamienic i odnawianie ich elewacji i dachow,
a nawet uzupetnienia zabudowy zdefiniowanych juz kwartatow zabudowy.

1.4.4 Omawiany teren powinien by¢ objety programem kompleksowych badan nad
historig miasta, (wg opisu we wniosku 1.3.6. rozdziatu ,Stare Miasto”), a w tym szczegdinie
programem badan archeologicznych wyprzedzajgcych znacznie proces przeksztatcen.

1.4.5 Plany miejscowe dia pozostatej czesci Podzamcza (od ulicy Kowalskiej i

Wodopojnej do Alei Tysigclecia) i dla wzgérza Czwartek powinny zostaé opracowane w
doktadnosci zblizonej do plandéw dla obszaru $rodmiescia | na podstawie szczegttowych !-

uzgodnien z wiascicielami i uzytkownikami terenu. Pozwolg one na likwidacig kolizji
przestrzennych, koordynowanie inwestycji poprawiajacych jakos¢ funkcjonowania i
ksztaltujacych korzystny wizerunek miasta wzdtuz jego giéwnej trasy komunikacyjne;.

1.4.6 Wobec =znaczne] skali probleméw spolecznych w dzielnicy dzialania
priorytetowe powinny dotyczy¢ uzupetnienia infrastruktury spotecznej — a w tym tworzenia
warunkow do rekreacji dla wszystkich grup wiekowych i uprawiania sportu (zwiaszcza dla
miodziezy), rozwiniecia oferty kulturalnej i edukacyjnej (biblioteka, osrodek kultury, centrum
dla wolontariuszy i dziatari samopomocowych, $wietlice socjoterapeutyczne, ale takze np.
osrodek doradztwa dla mikrobiznesu, szkolenia rzemiost artystycznych itp.)

1.4.7 Problem poprawy standardéw mieszkafn w starej zabudowie dzielnicy jest tu
rownie powazny jak w srédmiesciu i poréwnywalny z sytuacjg w rejonie ul, Zamojskiej.
Poprawa standardéw uzytkowych mieszkan wraz ze wspieraniem renowacii zasobow
mieszkaniowych jest niezbednym obszarem interwencji programowych, pomimo tego, ze
presja na wypieranie funkcji mieszkaniowych nie jest tu tak widoczna jak w sroédmiesciu i na
Starym Miescie.
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1.4.8 Lokalizacja przy drodze tranzytowej i w sasiedziwie Starego Miasta wskazuje
na mozliwos¢ rozszerzenia lokalnej oferty o obstuge ruchu turystycznego i oferte handlowg
dia turystéw (upominki, rzemiosto artystyczne, ,specjaly” regionalne, ale tez baza noclegowa
o standardzie popularnym - odpowiedniki ,Domu Turysty”). Ten obszar gospodarczy stwarza
szanse dla stworzenia klastra” o zasiegu regionalnym, korzystajgcego tez ze stoisk
targowych.

1.4.9 Niezaleznie od powyzszych mozliwosci obszar | oferte targowiska nalezy
utrzymag jako dostosowana do potrzeb i mozliwosci mniej zamoznych grup spotecznych z
miasta i z regionu, i dostepny dzigki komunikacji zbiorowej — jest to bowiem wielowiekowa
tradycja miejsca z wyksztalconymi strukturami regulacji popytu i podazy. Ze wzgledu na
sezonowe wahania w specyfice tego handlu konieczne jest jednak utrzymanie ochrony dla
oferty handlu $wiezymi owocami i warzywami, co z kolei powinno przyciaga¢ klientéw o
wyzszej zamoznos$ci poszukujacych surowcow kulinarnych, w tym takze turystow.

1.410 Bardzo waznym aspektem rewitalizacji obszaru jest ochrona zabytkow,
podniesienie jego waloréw krajobrazowych, oraz ochrona | pielegnacia zieleni towarzyszace;
~. zabudowie

2 Cele i dziatania Programu dla Podzameza i Czwartku

Podzamcze i Czwartek mogg i powinny stanowi¢ enklawe odrebng przestrzennie, ale sprzezong
funkcjonalnie z centrum miasta. Jest to istotna rezerwa rozwojowa — zwlaszcza w znaczeniu rozwoju
jakosciowego. Cel gtowny ktadzie wiec nacisk na Zmiany jakosciowe, natomiast cele operacyjne sg
zblizone do przyjetych dal srodmiescia, a roznice wynikajg z fakiu, ze w tym rejonie zmiany miaty
dotychczas.charakter dorazny i wyrywkowy. Zdefiniowano je nastepujaco:

Jakosciowe przeksztatcenie zagospodarowania i funkcjonowania
Cel gtowny goqudarczc_ego i spole_zc:zm?go dzielnicy, z poszanowaniem zabytkéw i
- |walorow krajobrazu miejskiego

Komentarz: Koniecznosé przeksztalcer zagospodarowania wynika z obecnego stanu, ktory szkodzi
wizerunkowi miasta. Ekspozycja widokowa i sgsiedztwo Starego Miasta przesadzajg o tym, e zmiany nie majg
na celu rozwaoju ilosciowego, zwiekszenia kubatur i powierzchni zabudowy jtp., ale ich zasadniczym celem jest
poprawa, a wigc zrmiana jakoSciowa. Wazne jest tez to, ze poprawa ma dotyczy¢ nie tylko zagospodarowania,
" zabudowy i urzgdzenia tego obszaru, ale takie Spofecznych i gospodarczych aspektéw zycia dzielnicy.
Wzgérze Cazwartek, poza wiasnymi dobrze eksponowanymi zabytkami, dysponuje takze walorem
prezentowania wyjgtkowo atrakcyjnego widoku na panorame lubelskiego kompleksu zabytkéw. Diatego wiasnie
podstawowym odniesieniem przy ocenie przestrzennych skutkéw przeksztalcen powinny by¢ wazgledy
zachowania waloréw zabytkowych i relacji widokowych, jako fundamentu atrakeyjnosci dzielnicy i jef lokalizacji.

L. . . . Aktorzy: instytucje i srodowiska kulturalne,
Rozwoj funkceji waznych dlar. angl wyznaniowe i spoleczne, biblioteki, galerie,
Cet operacyjny 1. | Lublina w regionie, w Polsce i w administracja publiczna, przedstawicielstwa
Europie dyplomatyczne, instytucje i samorzady
gospodarcze, siuzby konserwatorskie

S| Prowadzenie i publikowanie badan dotyczacych historii i wspoéfczesnosci
Dziafanie 1.1. | Lublina (analogicznie do dziatania 2.1 dla Starego Miasta — takze jako promogja
miasta)

Dziafanie 1.2. | Renowacja obiektow zabytkowych

Remonty elewacji i dachéw budynkéw zgodnie z wymogami konserwatorskimi

Dziatanie 1.3. . L . .
1 uwarunkowaniami krajobrazu miasta

P%iéfe"fé?i?%’- .| Wspieranie wydarzeri kulturalnych (konceriéw, targéw, festiwall o randze

—.-| lokainej, regionainej, krajowej i miedzynarodowej
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Przeks_ztalce_mie obszaru handlowedo | Aktorzy: kupcy indywiduaini, organizacje
Gel operacyjny 2 zgodnie z WI_elostrormym i stowarzyszenia k.upigckie. poc!mioty

porozumieniem zapisanym w planie gospodarcze, wtasciciele gruntow,

miejscowym zarzadcy nieruchomosci, mieszkancy

Ochrona aktywnosci dotychczasowych mafych przedsigebiorstw rodzinnych
Dziatanie 2.1. podczas i po przeksztalfceniach (jako zafoZenie do scenariusza zmian,

zapobiegajgce bezrobociu i promujgce samozatrudnienie)

Wzmacnianie oferty handlowej targowiska (oferta dla turystéw, Swieza i zdrowa

Dzia_laﬁi . N A ., . s
o zywnoédé, gwarancje jakosci)

Stopniowa przebudowa przestrzeni handlowych zgodnie z planem

Dziatanie 2.3. . . . . .
i z zachowaniem ciagfosci handiu

Promocja produktéw regionalnych i innowacyjnosé oferty (wzornictwo, promocja

Dzialanie 2.4. . oy . A . . . s Iy
Jdastrow”) oraz inne formy wspdldzialania przedsiebiorcow

. . L Aktorzy: przedsiebiorstwa przewozowe
c Poprawa obstugi komunikacyjne;j i miejskie | regionalne, Miasto Lublin,
el operacyjny 3 . . N o
technicznej stuzby i przedsiebiorstwa komunaine,
inwestorzy,

Zapewnienie miejsc parkingowych stosownie do skali potrzeb wynikajgcych z

Dzialanie 3.1. s . .
aktywnosci gospodarczej

Usprawnienie i przeksztafcenia jakos$ciowe urzadzen terenowych dla transportu

Dziafanie 32.. - | zbiorowego (przystanki, poczekalnie, system przesiadkowy, kasy biletowe itp.)

Dziatanie 33. | Modernizacja sieci ulicznej wraz z uzbrojeniemn podziemnym

Dziatanie 3.4. Udostepnienie dzielnicy dla komunikacji rowerowej

Aktorzy: wiasciclele i administratorzy
nieruchomosci, miasto, Rada Osiedla,
stuzby konserwatorskie, organizacje
pozarzgdowe, mieszkancy, inwestorzy
prywatni,

Poprawa srodowiska zamieszkania i

Cel operacyjny 4 . ..
warunkow zycia

‘| Renowacja (lub jej wspieranie) czesci mieszkalnej kamienic
(jako likwidowanie bariery ekonomicznej dla renowacji budynkéw mieszkalnych lub

Dzialanie 4.1. . : , .
mieszkalno-usfugowych — wprowadzanie rozwigzan systemowych wypracowanych na
Starym Miescie)

Dzialanie 4.2. Poprawa standardow uzytkowych mieszkan

Dzlalanie 4.3. | Poprawa bezpieczeristwa publicznego

B e | Rozwdj infrastruktury spofecznej dla potrzeb mieszkaricow (modernizacje szkof i

Dzialanie 4.4. | innych obiektéw uzytecznosci publicznej, tworzenie | rozwdy bibliotek i oSrodkéw
kultury, rozwdj sieci obiektow oraz urzgdzer sportowych i rekreacyinych fip.)

Dafatanie 4.5. Zagospodarowanie i pielegnacja terenéw zielonych (od zieleni publicznej po

przydomowa)

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawg uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Podzamcza i Czwartku
jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej
trzech z powyzszych dziatan zakwalifikowanych do co najmniej dwdch celéw operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w rozdziale 4. zawarto spis projektow i zadan inwestycyjnych
mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka,

3 Przygotowanie do realizacji Programu dla Podzamcza i Czwartku

3.1, W pierwszej kolejnoci konieczne jest opracowanie szczegdlowej koncepcii
przeksztatcen terenu miedzy ulica Lubartowsks, i Ruska, Alejg Unii Lubelskiej i Aleja Tysigclecia,
jako zapisu uzgodnien wszystkich zainteresowanych stron w _formie prawnej planu miejscowegqo o
duzej dokladnosci ustale, uzupelnionego ramowym kosztorysem, podzialem zadan |
harmonogramem inwestycji potwierdzonym forma listu intencyjnego podpisanego przez wiascicieli
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gruntow, przedsigbiorcow, stuzby konserwatorskie i Miasto Lublin. Forma koncepcji architektoniczno-
przestrzennej daje doktadnosé ustalen czytelna dla zainteresowanych oraz wiarygodna dla uzgodnien
konserwatorskich, dla kalkulacji kosztow | dla porozumienia réznych podmiotéw. Jednym z waznych
celow tego dokumentu jest organizacja procesu przeksztalcen gwarantujgca ciaglo$¢ aktywnosci
handlowej przedsiebiorstw rodzinnych. Innym jest zapisanie standardu i metody zapewnienia miejsc
' parkingowych stosownie do skali ruchu samochodowego wywotanego dziatalnoscig. Opracowanie to
moze byé podstawg dia powotania spéiki lub konsorcjum realizujgcego zadanie przebudowy obszaru
w trybie partnerstwa prywatno-publicznego — w takim przypadku realizacja procesu uzyska gwarancie
prawno-instytucjonalne. Bez powotania takie] struktury proces moze byé koordynowany przez
dokument tegoz planu miejscowego i list intencyjny, ale z ograniczong mozliwoscig realizagji
harmonogramu przeksztalcen i zobowigzan wszystkich stron porozumienia.

3.2. Dla potrzeb monitoringu programu konieczne jest rdwnolegle podjete opracowanie
inwentaryzacji urbanistycznej w granicach calego odnosnego obszaru programowego (gdyz w tych
granicach zauwazalne bedzie oddzialywanie skutkéw zmian). Przebieg konsultacji i uzgodnien do
planu z punktu 3.1. powinien pozwoli¢ na rownoczesne zbieranie danych inwentaryzacyjnych i ich
wykorzystanie w opracowaniu koncowym koncepcji przeksztalcen. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac nastgpujace tematy:

» Aktualny stan wiasnosciowy gruntéw z identyfikacja nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej

= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni  uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych | ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotow
gospodarczych,

* Informacja o charakterze i specyfice podmiotéw gospodarczych, spolecznych,
kulturalnych i innych oraz o stalych miejscach pracy jakie one tworzg — szczegodlnie zas
o podmiotach i kupcach handlujgcych na targowiskach, w kioskach i innych

.. tymezasowych formach prowadzenia handlu

" Informacja o poziomie czynszéw mieszkaniowych | ustugowych oraz optfat targowych, a

- W miarg moznosci o rentownosci podmiotdw gospodarczych, o cenach nieruchomosai i

. innych aspektach ekonomicznych

" Informacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestydji prowadzonych od 1990 roku

= Inwentaryzacja zieleni

. Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla budynkow,

' posesji, kwartaléw, i calego zespolu (opracowane w porozumieniu ze sluzbami

- konserwatorskimi) | wytyczne do dalszych badan

*. Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdjg¢ archiwalnych. '

- 3.3 Opracowanie planéw_miejscowych obejmujgcych pozostate czesci omawianego
_obszaru, a mianowicie: wzgorze Czwartek (teren na pétnoc i zachéd od granic planu opisanego w
-punkcie 3.1.) oraz wzgérze Zamkowe z otoczeniem (teren na potudnie od Alei Tysigclecia). Zakres

ustalen plandw powinien obejmowacd:

» Charakter zabudowy dziatek | kwartaiow (z wyszczegodlnieniem obiektow zabytkowych i
specyficznych elementéw Zagospodarowania)

* Wymogi konserwatorskie o doktadnosci odpowiadajacej aktualnemu stanowi wiedzy |
wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem | trybem uzupeinienia stanu badar

= Charakterystyka formy i materiatow pokrycia dachéw oraz ograniczenie ilosci, wielkosci i
charakteru lukarn iflub okien potaciowych

* Wytyczne dotyczace ksztaftowania elewacji (w tym wymogi dotyczace szyldow, tablic
pamigtkowych itp.)

* Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innymi urzadzeniami obstugi kwartatow
zabudowy (lokalizacje $mietnikéw, innych urzgdzen technicznych)

* Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz biokowych z okresleniem
charakteru uzytkowania, minimalnych wymogow powierzchni biologicznie czynnej,
zieleni przydomowej i urzadzen dla mieszkancow

Kazdy plan miejscowy powinien zawieraé petny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dla kazdego z kwartatow osobno. Tekst ustalers realizacyjnych i rysunek planu dia
kazdego kwartalu (i dla wnetrz urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien by¢ integralnie potaczony
w edycji planu i zrozumialy bez dodatkowych interpretacji. W tej skali nalezy tez prowadzi¢ tok
konsultacji prac projektowych. Ustalenia ogblne nie powinny zawierad informacji istotnych dla
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przygotowania inwestycji, a jedynie umozliwiac koordynacje realizacji planéw i okreslaé zasady
rozstrzygania sporéw lub innych kwestii przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci
planu.

3.3. Analiza lokalnej sytuacji spolecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru
probleméw spolecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian, ich
oczekiwan i wtasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb | metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujacym wsparcia z poszanowaniem ich prywatno$ci | poczucia
godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa publicznego i
okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whnioski z analizy moga dotyczyé nowych
projektow, rozszerzenia zakresu projektow juz zdefiniowanych lub tez metod pracy nad projektami na
kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Wymienione w tym punkcie projekty moga by¢ realizowane przed realizacjg, koncepdcji przeksztatcen i
planéw miejscowych.

Projekt C.1.  Modernizacja ul. Czwartek — realizuje dziatania 3.3, 3.4, i 4.3. oraz umozliwia
realizacje dziatania 3.1. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia funduszy
strukturalnych bedzie Miasto Lublin, dziatajace w porozumieniu z dysponentami sieci,
infrastruktury  podziemnej oraz wiascicielami i uzytkownikami przyleglych
nieruchomosci. Szacowany koszt projektu wynosi 1.000 tys. PLN, a jego realizacja
powinna nastgpi¢ w latach 2006-08

Projekt C.2. Remont dachéw i elewacji zespotu budynkéw przy Placu Zamkowym - realizuje
dzialania 1.2, 1.3, 1.4 i 4.1. Realizatorem projekiu bedzie zarzgdca nieruchomosci
(ZNK), a beneficjentem wsparcia i podmiotem wspél-finansujacym zadanie bedzie
Miasto Lublin. Efektem projektu bedzie przywrécenie pierwotnego pokrycia dachow
(dachowka ceramiczna) na budynkach i odnowienie ich elewacii, co poprawi wyglad
Placu Zamkowego — gtéwnego wnetrza urbanistycznego prowadzacego na Stare
Miasto, a takze miejsca organizacji imprez kulturalnych. Szacowany koszt projektu
zostanie okreslony w trakcie jego przygotowania, a jego realizacja powinna nastgpic
w latach 2006-08

Projekt C.3. Budowa szkolnych boisk i obiektéw sportowych przy ul. Sierocej — projekt
wieloetapowy, w ktérym realizacja boiska przyszkolnego | jego udostepnienie dla
mieszkaricéw stanowi forme pilotazowej scislejszej wspolpracy szkoly ze
srodowiskiem lokalnym — realizuje dziatania 4.3, 4.4 | 4.5 i moze wspierac dziatanie;
1.3. w zakresie lokalnym. Realizatorem projektu | beneficjentem wsparcia funduszy
strukturalnych bedzie Miasto Lublin, dzialajace w porozumieniu z dyrekcjg szkoty,
Radg Osiedla oraz z zainteresowanymi grupami mieszkancow. Szacowany koszt
projektu wynosi 800 tys. PLN, a jego realizacja powinna rozpoczat sie¢ w latach
2006-08.

Projekt C.4. Rozszerzenie systemu monitoringu kamer policyjnych na terenie Podzamcza —
realizuje dzialania 4.3., 3.3. i 1.3. Realizatorem projektu (i beneficjentem funduszy
strukturalnych) jest Miasto Lublin we wspdipracy z Policja. Projekt dotyczy
zainstalowania kamer monitorujgcych w lokalizacjach wskazanych przez policig, oraz
zapewnienia ich stalej obsiugi wraz ze stworzeniem systemu szybkiego reagowania
na objawy zagroZenia bezpieczenstwa. Efektem projektu ma byC spadek
przestepczoécl i wzrost poczucia bezpieczenstwa publicznego a takze znaczace
ograniczenie przestepczosci nieletnich. Szacowany koszt projektu wynosi 140 tys
PLN, a jego realizacja jest przewidywana od 2005 roku

Projekty, ktérych realizacja zostala opozniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
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Uzupetnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spefnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla Podzamcza i Czwartku

5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt C.5.

Projekt C.6.

" Projekt C.7.

Projekt C.8.

" Projekt C.9.

Projekt C.10.

Przebudowa ulic Lubartowskiej, Ruskiej i ulic lokalnych — mozliwy do podjecia
jako pierwszy etap realizacji koncepcji przebudowy realizuje dziatanie 2.3, 3,3. i
4.3. Okreslenia realizatora i beneficienta mozliwe bedzie po ustaleniu formy
prawno-organizacyjnej realizacji przebudowy. Dokiadny zakres prac i warunki
techniczne inwestycji okredli koncepcja przebudowy opisana w punkcie 3.1.
Wstgpnie szacowny koszt projektu wynosi 5.100 tys. PLN, a mozliwy termin
realizacji obejmuje lata 2007-09

Modernizacja kompleksu zabudowy Szpitala im. Jana Bozego — wieloetapowe
zadanie inwestycyjne obejmujace modernizacie sieci uzbrojenia terenu,
termomodernizacje budynkow zespolu wraz z przebudowa, rozbudowa |
modernizacja poszczegdlnych budynkéw szpitalnych, renowacje kosciola Sw.
Eliasza, wymiang ogrodzenia terenu | zagospodarowanie =zieleni oraz
wprowadzenie urzgdzen dla rekreacji pacjentow i personelu.

Dworzec przesiadkowy — dotyczy przebudowy dworca autobusowego i
przystankow komunikacji miejskiej z uwzglednieniem wszystkich zainteresowanych
przewoznikow stanowi¢ bedzie wazny element realizacji dziatan 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 i
3.3. — dzigki tej inwestycjl poprawi sie obsluga podréznych a jednoczesnie
zmniejszy sig teren zajmowany obecnie przez dworce i place manewrowe na rzecz
rozwoju aktywnoéci handlowej. Okreslenie realizatora i beneficjenta mozliwe
bedzie po ustaleniu formy prawno-organizacyjnej realizacji przebudowy. Dokladny
zakres prac i warunki techniczne inwestycji okresli koncepgja przebudowy opisana
w punkcie 3.1. '

Przebudowa ulic Cyruliczej i Furmanskiej — realizuje dziatania 3.3 143 i w
pewnym sensie dziatania 1.3 gdyz jest kontynuacjg prac zawartych w projekcie
C.2., poprawiajac -funkcjonowanie i dostepnosé kompleksu zabudowy Placu
Zamkowego. Wymogi - techniczne tego projektu sg okreslone istnigjacym
zainwestowaniem i jego przygotowanie niezaleznie od istnienia planu migjscowego
jest wykonalne.

Przebudowa ulic Szkolnej i Unickiej - realizuje dzialanie 2.3, 3,3. i 4.3.
Realizatorem projektu (i beneficjentem funduszy strukturalnych) jest Miasto Lublin
w porozumieniu z stuzbami komunalnymi. Zakres inwestycji i jej koszty zostang
okreslone po opracowaniu dokumentacji

Przebudowa targowiska ,,BAZAR” i otoczenia — jako projekt zmiany zabudowy i
zagospodarowania terenu obecnego targowiska, hali Nova i otoczenia tych
obiektow. Projekt bedzie realizowal dziatania 2.1, 2.2, 2.3. i 3.1 i jednoczesnie
powinien stanowi¢ pilotazowg realizacje fragmentu szczegolowej koncepcii
przeksziatcen opracowanej zgodnie z punktem 3.1. Realizatorem projektu i
beneficientem wsparcia funduszy strukturalinych bedzie BAZAR, Spotka z 0.0. w
porozumieniu z pozyskanymi partnerami przedsigwzigcia. Ustalenie zakresu prac,

kosztéw projektu i terminu realizacii nastgpi po zakofczeniu przygotowania
inwestycji.

Uzupelnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dia Podzamcza i Czwartku
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D. Rejon dworca PKP

Zatgcznik graficzny nr 5

1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia — 48 ha, co stanowi 0,4 % powierzchni miasta

Liczba mieszkarficow ~ 2737 (dane z 2003 r.), co stanowi 0,8 % ludnosci miasta
Liczba obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw — 15

Liczba osob prowadzacych dziatalnosé gospodarcza — 812

Liczba innych przedsigbiorcow (spotki réznego typu) - 260

00 00O0

1.2. Charakterystyka sytuacji i zachodzacych proceséw
Tereny wzdiuz ul. 1 Maja, Walskiej | Mlyriskiej oraz wokét Placu Bychawskiego i Placu Dworcowego,
ktére niegdys tworzyly osade Piaski na drodze z Lublina do Bychawy (7?), zostaly w pefni
zurbanizowane w nastepstwie budowy linii kolejowe] i dworca PKP ponad 150 lat temu. Tradycig
carskg bylo lokalizowanie dworcow w pewnej odleglosci od centrum miasta, co wynikato z wielu
przyczyn i redukowato znaczenie kolei w Zyciu miast. W Lublinie dworzec kolejowy spowodowat

- bzywienie inwestycyjne wzdiuz ulicy 1go Maja (nazwa ulicy jest przedwojenna), ktora w ciggu XIX i w

s poczatkach XX wieku uzyskata zwarte pierzeje kamienic i budynkéw administracyjnych. W latach
7Qtych ubieglego wieku wiele z tych kamienic poddano tzw. modernizacji, polegajacej na likwidagji
detalu architektonicznego. W efekcie, pomimo korzystnego odnowienia kilku elewaciji, ulica sprawia
wrazenie monotonnej i szarej. Plac Bychawski | Plac Dworcowy prezentujg niezbyt kompietng
kompozycje przestrzenna, z kilkoma budynkami o wyraznych walorach architektonicznych (w tym
niedawno-odnowiony budynek dworca kolejowego), natomiast pozostate ulice (Wolska, Miynska,
Dworcowa), utracity jakikolwiek charakter urbanistyczny i prezentujg ,wynikowa" przestrzen
zdefiniowang przez obiekty mniej lub bardziej tymczasowe Iub przypadkowe.

Niska jakos¢ przestrzenna obija sie negatywnie na jakosci relacji gospodarczych i spotecznych. Niski
poziom bezpieczenstwa publicznego rzutuje negatywnie na opinii o wiarygodnoéci lokalnego biznesu i
o jego odlegiodci od ,szarej strefy”. Mieszkarcy dzielnicy, w znacznym stopniu uczestniczacy w jej
zyciu gospodarczym podporzadkowujg mu swoje potrzeby wymogi. Jest to obszar niemal catkowicie
pozbawiony zieleni przydomowej. Trudny problem tzw. ,marginesu spofecznego” jest tu
zwielokrotniony duza liczbg przybyszow z innych miast, zatrzymujacych sie w rejonach dworca, W
ciggu ostatnich lat transformacji gospodarcze] wszelkie formy transportu zbiorowego pozostawaly w
cieniu dynamicznego rozwoju motoryzacji prywatnej. Poglebiat sig stan zuzycia taboru i infrastruktury
przewoznikow zbiorowych, malafa ich rentowno$é, a decyzje strukturalne delegujace czytelnie
zakresy odpowiedzialnoéci nie zostaly dotychczas podjete. W efekcie trudno rola inwestycyjna
.- wiodgcych przewoznikéw zbiorowych (PKP | PKS) jest trudna do przewidzenia, ale ich potrzeby
inwestycyjne w zakresie infrastruktury (w tym dworcow) $g znaczne. Renowacja zabytkowego
budynku dworca kolejowego zakonczona w 2002 roku | trwajgca stopniowa modernizacja urzadzenia
peronow jest inwestycjq, ktéra w takich warunkach zastuguje na szczegolne uznanie.

Dzielnica jest w trakcie zasadnicze] przebudowy ukfadu komunikacyjnego. Pierwszy odcinek tzw.
J{rasy Zielonej" migdzy rondem ,na Klinie" i Alejg Pitsudskiego jest bliski ukoAczenia.
Przygotowywana jest budowa drugiego odcinka tej trasy, réwnolegle do ul. Miynskiej wzdiuz granicy
Parku Ludowego. Jej dalszy przebieg na potudnie zapewni potaczenie z dwupasmowym uktadem ulic
taczacych z kierunkami wylotowymi na Rzeszéw i Krasnik oraz na Przemysl i Bychawe, Pofgczenie
na zachod, z ulicg Muzyczng i Gighoka zapewnig dobry dostep rejonu dworca z zachodniej czesci
miasta. Zmiany te zapewnia duzo lepsza dostepnosé dzielnicy i zredukujg uciazliwoéé nadmiernego
ruchu kolowego w nieregularnym ukiadzie ulic.

Zmiany te sq w zgodzie z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkow rozwoju Lublina, ktore
przewiduja stworzenie w tym miejscu wezla naziemne] komunikacii zbiorowej (z wahadiowym
potaczeniem mikrobusowym z przysztym portem lotniczym), umozliwiajacego sprawng zmiane
srodkow transportu i oferte potgczen o réznym zasiegu. Dzigki temu wzro$nie komplementarno$é
potaczen autobusowych i kolejowych, a caly obszar regionu uzyska lepsza dostgpnosé do ,reszty
swiata", Funkcja wezia komunikacji zbiorowe] stwarza szansg na rownolegly rozwoj infrastruktury
biznesu (bankow, posrednictwa, doradztwa | przedstawicielstw firm | grup kapitalowych), przy
wykorzystaniu atutu dobrych potaczen.
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1.3.

Diagnoza stanu — tabela zbiorcza

Aspekty przestrzenne i ekologiczne

Gospodarka

Aspekty spoleczne

dobra lokalizacja dla potaczen
regionalnych i ponad-regionalnych
bliskosé centrum miasta

obszar o diugiej tradygji
aktywnosci gospodarczej
rosnacy udziat oferty uslug

skionno$é mieszkancow
do dostosowania sie
wymogom gospodarczym

wiadukt na Trasie Zielonej)
trudnosci w wypracowaniu
uzgodnien dla zmian
wiasnosciowych gruntow
(spowoinienie realizacji zamierzen)

kapitatow inwestycyjnych |
wzrost ryzyka

zbyt niska konkurencyjnosé
Lublina wobec innych
osrodkéw wschodu UE

2 |» mozliwosci znaczacych biznesowych silna reprezentacja
o przeksztatcen tkanki miejskiej dla |«  zywotnosc drobnej drobnej, rodzinnej
@ nowych inwestycji przedsiehiorczosci przedsigbiorczosci
2 i« zaawansowana renowacja i » lokalizacja Migdzynarodowych duZe poczucie wigzi
S modernizacja dworca PKP Targow Wschodnich sasiedzkich wsrod
= |s rozpoczeta budowa Trasy Zielonej | znaczacy potencjat gruntow mieszkaricow | wsrad
+ ustalenia Studium do zagospodarowania przedsigbiorcow
Uwarunkowan... sprzyjajace « istniejgce kontakty aspiracje spoleczne dla
zZmianom gospodarcze wschod — zachod poprawy prestizu miasta
+ niepelnosprawne polgczenia * niski standard obslugi niska ocena prestizu
komunikacyjne z centrum miasta podroznych na dworcu PKS lokalizacii w miescie
(uktad drogowy i komunikacja » brak komplementarnosci ograniczona dostepnosd
publiczna) (.intermodalng]”) srodkow dla hiepelnosprawnych
= |* wysoki stopien chaotycznosai w transportu publicznego wyparcie mieszkancow w
S zainwestowaniu terendw (ktopotliwe przesiadki miedzy znaczacej czesci tkanki
% |« brak wykorzystania funkgji dworcem na Podzamczu a miejskiej obszaru
F] dworcow (PKP | PKS) dla rozwoju dworcem PKFP) podatnos¢ na ,import”
o potencjalu gospodarczego » niski poziom rozwoju ustug dla okazjanalnych zjawisk
@ |e niska estetyka przestrzeni podréznych (brak hotelu, przemocy i wandalizmu i
przydworcowej tworzaca ziy gastronomii itp.} zwigzane z tym obnizenie
wizerunek miasta w oczach e brak atrakecyjnej oferty dla bezpieczenstwa
przyjezdnych mieszkancow regionu publicznego
. brak planu miejscowegg
» wyksztatcenie regionalnego » - powstanie kompleksu uslug perspektywa powstania
{,intermodalnego™) centrum . regionalnych (centrurn I1) w znaczacej liczby migjsc
komunikacii zbiorowe] (PKP,PKS, oparciu o centrum wezta pracy dla oséb o wysokich
mikrobusy, MPK 1 inni) komunikacyjnego i srednich kwalifikacjach
» poprawa polgczenh drogowych = rozwdj osrodka ustug dla poprawa bezpieczenstwa
migdzy dzielnicami Lublina biznesu o zasiggu euro- publicznego
« powstanie atrakcyjnego kampleksu regionalnym wzrost zamoznoscl
zabudowy nowego centrum w = porozumienie inwestorow wiascicieli nieruchomosc i
w oparciu o nowy plan migjscowy prywatnych i publicznych na mieszkancow
£ dostosowany do aspiracji rzecz przeksztalcen zabudowy zatrudnionych w lokalnym
8 rozwojowych (konsorcjum’?) biznesie
? e roztadowanie problemow e baza dla rozwoju kontaktow poszerzenie zakresu oferty
parkingowych centrum miasta gospadarczych ze Wschodem Lublina dla mieszkancow
dzigki przeniesieniu czesci s wzrost wartosci nieruchomosci regionu i poprawa '
instytucji biznesowych w rejon wraz z nowymi perspektywami wspdtdziatania o$rodkow w
nowego centrum rozwoju ohszarze ,aglomeracji” i
= wzrost rangi Lublina w kontaktach |e wzrost rangl wojewddztwa
UE z Ukraing (potencjalnie tez z Miedzynarodowych Targdw powstanie szerokiego
Bialorusig) Wschodnich porozumienia
wspierajgcego zmiany
» marginalizacja srodkdw » redukowanie dzialalnosci narastanie zagrozen dla
komunikacji zbiorowej w gospodarcze] we wschodnigj bezpieczenstwa
scenariuszu rozwoju miasta i Polsce i w Lublinie publicznego
regionu « zaniechanie rozwoju ze narastanie hiernosci
» utrwalenie chaotycznosci | wzgledu na zbyt wysokie podmiotdw gospodarczych
K] tymczasowasci zabudowy koszty rozbudowy na rzecz aktywnosci
G |» przediuzajacy sie brak regulacji infrastruktury .Szarej strefy”
'E planistycznych dia dzielnicy » brak wspdtdziatania dalsze wyludnienie strefy
D |« rozwigzania komunikacyjne inwestoréow wywolujgcy wokol dworca
N sprzyjajgce izolacji dzlelnicy (np. niedostateczng kumulacje izolowanie rejonu dworca z

zycia miasta (,strefa dla
przyjezdnych")

trwale | poglebiajgce sie
pogorszenie wizerunku
miasta
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1.4. Whnioski

1.4.1. Rejon dworca PKP kwalifikuje sie do objecia programem rewitalizacji z uwagi na
wysoki stopief zuzycia dotychczasowego zainwestowania, chaotycznoéci zabudowy | ograniczona
dostgpnosc obszaru z terendw miasta | regionu, co podwaza funkcjonowanie podstawowej funkcji
dzielnicy i ogranicza jej rozwdj. Niskie parametry jakosci przestrzeni powodujg obnizenie
bezpieczenstwa publicznego, a tym samym gorsze warunki dla dziatalnosci gospodarczej i
degradacje spoteczna.

1.4.2. Kiuczowym warunkiem otwierajgcym mozliwosci rozwoju dzielnicy jest jej potaczenie
drogowe z centrum Lublina i z uktadem drogowym we wszystkich kierunkach relacji regionalnych. To
umozliwi wytworzenie wezia komunikacyjnego o zasiegu dostosowywanym do realnych potrzeb, a nie
ograniczonym wzgledami technicznymi. W wymiarze przestrzennym oznacza to zakanczenie budowy
Trasy Zielonej | budowe polaczenia z ulicg Gilgbokg z nowym mostem na Bystrzycy.

1.4.3. Przeksztafcenia obstugi komunikacyjnej dzielnicy muszg wplynaé takze na zmiany w
Jej zabudowie. Ochrona wyksztalconego historycznie  ukiadu zabudowy | wyksztalcenie
uporzadkowanej zabudowy wzdiuz nowych ciagow ulicznych wymaga opracowania planu
miejscowego oferujacego wysokie standardy przestrzenne i funkcjonalne dla nowej zabudowy i
- likwidujacego kolizje przestrzenne.

1.4.4. Omawiany teren powinien byé objety programem kompleksowych badan nad historig
miasta, (wg opisu we wniosku 1.3.6. rozdziatu ,Stare Miasto"), a w tym takze programem badan
archeologicznych w miare moznosci wyprzedzajacych proces przeksztatcen.

1.4.5. Problem poprawy standardéw mieszkan w stare] zabudowie dzlelnicy jest tu rownie
powazny jak w srodmiesciu i poréwnywalny z sytuacja w rejonie ul. Zamojskiej i na Czwartku.
Poprawa ‘standardow uzytkowych mieszkan wraz ze wspieraniem renowacji zasobow
mieszkaniog'}vych jest niezbgdnym obszarem interwencji programowych. Na podstawie wielostronnych
uzgodniefplan miejscowy powinien zdefiniowaé udzial funkcji mieszkalnych i poprawe ich standardu,
Obecnie s one z jednej strony wyplerane przez dziatalno$¢ gospodarcza, a z drugiej ulegajg redukcji
z powodu ucigzliwosci ruchu i obnizenia bezpieczenstwa, a te przyczyny powinny zaniknad.

1.4:6. Wobec znacznej skali problemow spotecznych w dzielnicy dziatania priorytetowe
powinny dotyczy¢ poprawy bezpieczenstwa publicznego, a w tym takze uzupetnienia infrastruktury
spolecznej — migdzy innymi tworzenia warunkow do rekreacji dla wszystkich grup wiekowych i
uprawiania sportu (zwiaszcza dla mtodziezy), rozwinigcia oferty kulturalnej i edukacyjnej: (biblioteka,
osrodek kultury, o$rodek dziatan samopomocowych, swietlice socjoterapeutyczne)

14.7. Dla przeksztalcen zabudowy nalezy przyja¢ zasade zachowania wszystkich
dzialajgeych dotychczas w dzielnicy podmiotow gospodarczych, Zmiany zainwestowania powinny byé
poddawane procesowi uzgodnien zainteresowanych stron i negocjacjl warunkow (iokalizacyjnych,
inwestycyjnych itp.).

1.4.8. Obsluga wezla komunikacji zbiorowej i powstanie centrum obsiugi biznesu wywotaé
powinno zjawisko ,turystyki biznesowsj", ktdra funkcjonuje juz obecnie w skali migdzynarodowego
mikrobiznesu | w oparciu o niemal koczownicze standardy. Zjawisko to nalezy traktowaé jako
zwiastun powazniejszych relacji gospodarczych, wymagajgcych lepszej bazy noclegowej i wyzszych
standardow obstugi.

1.4.9. Dzieki lokalizacji Konsulatu Ukrainy, uwzgledniajacej powyzej opisane zjawisko
stworzono warunki do wytworzenia migdzynarodowego charakteru centrum obstugi biznesu, z
specjalizacja w handlu we wschodnimi sasiadami UE. Jest to jedna z najpowazniejszych szans
Lublina na zdobycie prawdziwie metropolitalnej funkcji gospodarczej. Powodzenie w tym zakresie
zalezy od jakosci rozwigzan przestrzennych.

1.4.10. Realizacja przebudowy rejonu dworca PKP moze by¢ realizowana w dwdch mozliwych
scenariuszach:
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» jako duze przedsiewziecie inwestycyine prywatno-publicznego konsorcjum regulowane
(podobnie jak dla Podzamcza) umowg cywilno-prawng zawarta na podstawie koncepcii
architektoniczno-przestrzennej o skalkulowanych kosztach realizacji (przy czym, z uwagi
na wspdlzaleznos¢ rozwigzan transportu zbiorowego, moze to by¢ ten sam podmiot
prawny, realizujacy rownolegle przebudowe dwoch obszarow)

» jako ewolucyjny proces przeksztalcen regulowany zapisami planu migjscowego, a
uruchomiony dzigki inwestycjom publicznym w przebudowe uktadu komunikacyjnego i w
poprawe bezpieczenstwa publicznego.

Wybér scenariusza zaleze¢ bedzie od woli | mozliwosci podejmowania zobowigzan przez gtéwne
zainteresowane strony (miasto, PKP, PKS i inne duze firmy przewozowe, instytucje obstugujace
biznes i inni)

2. Cele i dziatania Programu dla rejonu dworca PKP

W swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obhszaru
okreslono nastepujaco:

Stworzenie miedzynarodowej strefy obstugi dla relacji wschod-zachéd
przy wykorzystaniu istniejgcych i projektowanych rozwiazan

Cel glowny - . A .
réznorodnych form transportu zbiorowego i indywidualnego

Komentarz: Jezeli Lublin ma wykorzystaé historyczng szanse plynacq z integracfi europejskiej | z procesu|
demokratyzacji Ukrainy, a w przysziosci byé moze Bialorusi i innych krajow WNP, konieczne fest
zorganizowanie stosownego zaplecza logistycznego dia relacji wschod-zachéd w gospodarce, w kufturze,
w nauce | w innych dziedzinach Zycia. Tereny wokdf dworca PKP oferujq do tego celu stosowne pofgaczenia
kolejows, potencjal rozwoju innych, komplementarnych polgczen | mozliwosé ksztaftowania nowef zabudowy
oraz renowacji istniefgcej tkanki migjskiej, zapewniajgc nowoczesne standardy uzytkowe. Jest to w istocie
tworzenie zupeinie nowef oferly, kldra ma uzasadnienie w aspiracjach Lublina do rangi metropolii,

Aktorzy: banki, Instytucje finansowe |

.. . . . doradztwa  gospodarczego,  regionalni

Rozwdj funkcji waznych dla rangi przedstawiciele przewoznikow krajowych i

Cel operacyjny 1. | Lublina w regionie, w Polsce i w miedzynarodowych, samorzady z regionu |
Europie administracja publiczna, przedstawicielstwa

dyplomatyczne, samorzady gospeodarcze,
stuzby konserwatorskie,

Prowadzenie i publikowanie badan dotyczacych historii i wspéfczesnosci

szaianié 11, Lublina (analogicznie do dziafania 2.1 dla Starego Miasta — takZe dla promogji

przestrzennych i historycznych dzielnicy)

Podnoszenie standardu usfug transportu zbiorowego roznego typu i zasiegu
Dziafanie 1.2, (w tym modernizacja dworca autobusowego i zapewnienie ciggfosci pofgczen z
przysziym portem lotniczym)

Dziatanie 1.3.

Tworzenie miedzynarodowej strefy obsfugi logistycznej dla relacji wschéd-
| zachéd

: : :o ¢ | Aktorzy: przedsigbiorstwa przewozowe miejskie
Poprawa obstugi komunikacyjnej i regionalne, Miasto Lublin, stuzby i

Cel operacyjny 2 |, hnl .
I technicznej przedsleblorstwa komunalne, inwestorzy,

Budowa nowych polaczert komunikacyjnych zapewniajacych dostepnosé

Dz'.a"qf?zf‘" - | dzielnicy w skali miasta (Trasa Zielona, przediuZzenie ul. Muzycznej)

Modernizacja pozostalej sieci ulicznej wraz z uzbrojeniem podziemnym (w tym
Dziatanie 2.2. | likwidacja sieci napowietrznych SN i WN, modernizacja trakcji trolejbusowsj z jej
podwieszeniem na stupach, nie na budynkach, rozbudowa telekomunikaciji hi-tech)

Dzialanie 2.3. | Zapewnienie miejsc parkingowych stosownie do skali i charakteru potrzeb

Dziatanie 2.4 Udostepnienie dzielnicy dla komunikacji rowerowej o zasiegu miejskim
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Poprawa zagospodarowania Aktorzy: wiasciciele i inwestorzy, stuzby

Cel operacyjny 3 przestrzeﬂneg_o dzielnicy konserwatorskie, Miasto Lublin

Dziafanie 3.1. | Poprawa bezpieczeristwa publicznego

Remonty elewacji i dachéw budynkéw zgodnie z wymogami konserwatorskimi |
Dzialanie 3.2. | uwarunkowaniami krajobrazu miasta — w lym: przywracanie starej zabudowie
| wystroju historycznego i podnoszenie jakosci przestrzeni publicznych

Dziatanie 33 | Uzupetnienie zabudowy dzielnicy (zgodnie z planem migjscowym)

Dziafanie 3.4 _| Pielegnacja i wprowadzanie zieleni przyulicznei, publicznej i przydomowej

Aktorzy: wiasciciele | administratorzy
Poprawa $rodowiska zamieszkania nieruchomosci, miasto, Rada Osiedla,

R sluzby konserwatorskie, organizacje
warunkow zycia pozarzadowe, mieszkaricy, inwestorzy
prywatni,

Cel operacyjny 4

Dzialanie 4.1. | Poprawa standardow uzytkowych mieszkari

Rozwdj infrastruktury spolecznej dia potrzeb mieszkarncow {modernizacje szkot |

Dziatanie 4.2, . . . . . . . . . .
innych obiektéw uzytecznosci publicznej, tworzenie placéw zabaw itp.)

Pomoc dla ludzi w szczegélnie trudnej sytuacji (wychodzenie z bezdomnoéci,

dlugotrwale bezrobocie, wychodzenie 7 uzaleznier)

N .+ | Renowacja (lub jej wspieranie) czesci mieszkalnej kamienic

Dm'ani caa - | Uako likwidowanie bariery ekonomicznej dia renowacji budynkow mieszkaln ych lub
i | mieszkalno-ustugowych — wprowadzanie rozwigzan systemowych wypracowanych

na Starym Miescie)

Dzialanie 4.3

Wymieniorie wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projekiow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dia Rejonu dworca PKP jezeli
zlokalizowany jest w granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej trzech z
powyzszych dziatan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celéw operacyjnych.
Niezalezni¢ od powyzszego ustalenia, w rozdziale 4. zawarto spis projektow i zadan inwestycyjnych
mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla rejonu dworca PKP
3.1.  Dia potrzeb monitoringu programu oraz dla opracowania planu miejscowego konieczne
Jest opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej w granicach catego odnosnego obszaru
programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢ mozliwie uspoleczniony, a w
szczegalnosci powinien uwzgledniad kontakty z lokalnymi przedsiebiorstwami (w celu
ochrony ich aktywnosci w trakcie przeksztatcen) i z mieszkaficami . Zakres inwentaryzagji
powinien obejmowac nastepujace tematy:

* Aktualny stan wiasnosciowy gruntow z identyfikacjg nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej

 Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych | ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotéw
gospodarczych,

* Informacja o charakterze i specyfice podmiotow gospodarczych, spotecznych,
kulturalnych i innych oraz o statych miejscach pracy jakie one tworza — szczegolnie
zas o podmiotach i kupeach handlujgcych na targowiskach, w kioskach i innych
tymczasowych formach prowadzenia handlu

= Informacja o poziomie czynszow mieszkaniowych | uslugowych oraz oplat
targowych, a w miare moznosci o rentownosci podmiotéw gospodarczych, o cenach
nieruchomosci i innych aspektach ekonomicznych

* Informacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestycji prowadzonych od 1990
roku

* Inwentaryzacja zieleni
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» Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla
budynkow, posesji, kwartatéw, | calego zespotu (opracowane w porozumieniu ze
stuzbami konserwatorskimi) i wytyczne do dalszych badan

» Aktuaina dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz =z dostepnym |
reprezentatywnym dossier zdjge¢ archiwalnych.

3.2. Opracowanie planu_miejscoweqo dla chbszaru okreslonego w odnosnym zalaczniku
graficznym przy zastosowaniu rozszerzonych konsultacji spotecznych (prowadzonych na
etapie selekcji lub oceny propozycji ustalen). Zakres ustalen planow powinien obejmowad:

» Docelowy ukiad komunikacyjny zapewniajacy dobre polaczenia z miejskim i
regionalnym uktadem drogowym

» Wymogi dotyczgce jakosci przestrzennej i standardéw funkcjonalnych dworca
autobusowego po modernizacji

» Charakter zabudowy nowo zdefiniowanych obszaréw zabudowy z okresleniem
funkgcji, linii i gabarytéw zabudowy i warunkow zaspokojenia potrzeb parkingowych

» Charakter zabudowy dzialek i kwartalow zagospodarowanych zgodnie z tradycja
historyczng (z wyszczegdlnieniem obiekiow zabytkowych i specyficznych elementow
Zagospodarowania)

*  Wymogi konserwatorskie o doktadnosci odpowiadajacej aktualnemu stanowi wiedzy
i wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem i trybem uzupelnienia stanu badan

» Charakterystyka formy i materiatéw pokrycia dachdow oraz ograniczenie ilosci,
wielko$ci i charakteru lukarn ¥lub okien potaciowych _ ]

»  Wytyczne dotyczace ksztaltowania elewacji (w tym wymogi dotyczace szyldow, tablic
pamigtkowych itp.)

» Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami 1 innymi urzadzeniami  obstugi
kwartatow zabudowy (lokalizacje $mietnikdw, innych urzadzen technicznych)

* Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz blokowych z okresleniem
charakteru uzytkowania, minimalnych wymogow powierzchni biologicznie czynnej,
zieleni przydomowej i urzadzen dla mieszkancow

Plan miejscowy powinien zawiera¢ pelny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych

~ inwestorom dla kazdego z kwartatow osobno. Tekst ustalen realizacyjnych i rysunek planu
dla kazdego kwartatu (i dla wnetrz urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien byc
integrainie polgczony w edycji planu i zrozumiaty bez dodatkowych interpretacji. W tej skali
nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacji prac projektowych. Ustalenia ogdlne nie powinny
zawiera¢ informacji istotnych dla przygotowania inwestycji, a jedynie umozliwiac
koordynacje realizacji planéw i okreslac zasady rozstrzygania sporéw lub innych kwestii
przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci planu.

3.3. Analiza lokalnej sytuacji spotecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru problemdw
spotecznych, zdefiniowania postaw mieszkancéw wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i
whasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potfrzeb i metod *
skutecznej pomocy oscbom potrzebujgcym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci i
poczucia godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa
publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whnioski z analizy
moga dotyczyé nowych projektow, rozszerzenia zakresu projektow juz zdefiniowanych lub
tez metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Wymienione w tym punkcie projekty mogg byC realizowane przed realizacjg ustalei planu
miejscowego.

Projekt D.1.  Budowa Trasy Zielonej — etap | — od Alei Pilsudskiego wzdiuz potudniowej granicy
Parku Ludowego, jako kontynuacia inwestycji z lat 2000-2004 - przesadza o
poprawie dostepnosci dzielnicy realizujac dziatanie 2.1. i umoziiwiajac realizacjg
dziatan 1.2, 1.3, 2.2. i 2.3. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia bgdzie
miasto Lublin (o ile nie zostanie powolany inny podmiot do realizacji przeksztatcen).
Szacowany koszt projektu wynosi 43,5 min PLN, a jego realizacja jest przewidywana
w latach 2006-08.
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Projekt D.2. Budowa przedluzenia ul. Muzycznej wraz z mostem na Bystrzycy jako
inwestycja towarzyszaca ] etapowi budowy Trasy Zielonej (Projekt J.2.) - przesgdza
0 poprawie dostepnosci dzielnicy od strony zachodnich dzielnic miasta, realizujgc
dziatanie 2.1. i umozliwiajac realizacjg dziatain 1.2, 1.3, 2.2. i 2.3. Realizatorem
projektu i beneficjentem wsparcia bedzie miasto Lublin (o ile nie zostanie powotany
inny podmiot do realizacji przeksztalcen). Szacowany koszt projektu wynosi 20 min
PLN, a jego realizacja jest przewidywana od 2008 roku

Projekt D.3. Modernizacja dworea autobusowego przy ulicy Miyhskiej — jest to projekt
kiuczowy dla stworzenia wezla obstugi transportu zbiorowego i dla budowania
warunkow dla rozwoju dzielnicy. Jest mozliwy do rozpoczecia po zrealizowaniu
projekiow D.1 i D.2. Realizuje dziatania 1.2., przyczyniajac sie tez do realizacji
dziatan 1.3. i 3.1. Realizatorem projekiu i beneficientem wsparcia bedzie Miasto
Lubiin lub podmiot powotany do realizacji przeksztatcen w scislym uzgodnieniu z
PKS, MPK i innymi firmami przewozowymi. ). Koszt projektu zostanie oszacowany w
trakcie jego przygotowania i w wyniku uzgodnien z przewoznikami, a jego realizacja
Jest przewidywana od 2008 roku

Projekt D.4. Rozszerzenie systemu monitoringu kamer policyjnych w rejonie dworca PKP —
realizuje przede wszystkim dziatanie 3.1, ale tez 1.2,14.3. Realizatorem projektu (i
beneficientem funduszy strukturainych) jest Miasto Lublin we wspdtpracy z Policja,
Projekt dotyczy zainstalowania kamer monitorujacych w lokalizacjach wskazanych
przez policjg, oraz zapewnienia ich state] obslugi wraz ze stworzeniem systemu
szybkiego reagowania na objawy zagrozenia bezpieczenstwa, Efektem prajektu ma
by¢ spadek przestepczosci | wzrost poczucia bezpieczenstwa publicznego a takze
znaczgce ograniczenie przestepczosci nieletnich. Szacowany koszt projektu wynosi
215 TYS.PLN, a jego realizacja jest przewidywana od 2006 roku

Projekty, ‘ktérych realizacja zostala opézniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla rejonu dworca PKP

5. Proj'e"'kty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt D.5. Poprawa przestrzeni publicznych i przywracanie wystroju architektonicznego
zabudowy wzdtuz ul. 1go Maja — jest zZwigzany z popraws wizerunku dzielnicy i
realizuje dziatania 2.2, 2.4, 3.1,3.2, 3.4 oraz ewentualnie 3.3, 4.1, 42 i 44,
Koordynatorem projektu | beneficientem wsparcia bedzie podmiot powotany do
tego celu jub Miasto Lublin, dziatajgc we wspoipracy z wilascicielami gruntow i
przedsigbiorcami, Rada osiedla i mieszkancami, Zakres prac i koszt projektu
mozna bedzie okreslic na podstawie planu miejscowego i koncepcji projektowe;.

Projekt D.6. Budowa migdzynarodowego centrum obstugi relacji wschod-zachéd — na
podstawie wprowadzonych wezesniej usprawnieri potaczen drogowych i poprawy
jako$ci przestrzeni realne jest podjegcie projektu rozszerzajgcego oferte dzielnicy i
miasta. Jest to realizacja dziatan 1.3, w polaczeniu z 2.2, 2.3, 2.4, 3,2 3.3, oraz
3.4. zakres prac i koszt projektu mozna bedzie okreslic na podstawie planu
miejscowego i koncepcji projektows).

Projekt D.7. Rozwéj Centrum Targowo- Wystawienniczego Migdzynarodowych Targow
Lubelskich S.A. — na terenie czesci Parku Ludowego, jako realizacja dziatan 1.3,
2.3 i 3.4. Koordynatorem projektu i beneficientem wsparcia bedzie MTL S.A.
dziatajgce w porozumieniu z Miastem Lublin i z samorzgdem Wojewodztwa, Zakres
prac i koszt zostanie okreslony na podstawie dokumentagji.
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Projekt D.8.

GALA - Centrum Budownictwa — jako kilkuetapowy projekt zmiany zabudowy
kwartatu miedzy Al. Unil Lubelskiej ul. Fabryczng i rzekg Czerniejowka. Projekt
bedzie realizowat dziatania 1.3, 2.3, 3.1. i 3.3. Realizatorem projektu i
beneficientem wsparcia funduszy strukturalnych bedzie GALA Centrum
Budownictwa ew. w porozumieniu z pozyskanymi partnerami przedsiewzigcia.
Ustalenie zakresu prac w kazdym etapie, kosztow projektu i terminu realizacji
nastapi po zakonczeniu przygotowania inwestycii.

Zakres zmian proponowanych w zagospodarowaniu tej dzielnicy jest znaczny, a wigc I
prawdopodobna liczba projektow towarzyszacych podstawowym zmianom bedzie rosta w miarg
ujawniania sie potrzeb i nowych mozliwosci.

Uzupetnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dzialania Programu dla rejonu dworca PKP
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E. Rejon ulicy Kunickiego

Zatgcznik graficzny nr 6

1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogélne:

Powierzchnia — 45 ha, co stanowi 0,3 % powierzchni miasta

Liczba mieszkancow — 4160 (dane z 2003 r.), co stanowi 1,3 % ludnosci miasta
Liczba osdb prowadzacych dziatalnosd gospodarczg - 912 (2004)

Liczba innych przedsigbiorcow (spolki cywilne, jawne, akcyjne i z 0.0.) - 158

Qo000

1.2.  Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesoéw

Rejon ulicy Kunickiego charakteryzuje sig zwartg zabudowg o $redniej intensywnosci na planie
regulacyjnym wprowadzonym na przelomie XIX i XX wieku. Jest to przyktad dosé typowej dzielnicy
mieszkaniowsj budowanej w sgsiedziwie  zakladow przemystowych powstajgcych wzdiuz linii
kolejowej. Mieszkancami tych dzielnic byli ludzie Srednio i mniej zamozni, rzemiesinicy,
wykwalifikowani robotnicy i pracownicy nadzoru, ale takze przedstawiciele wolnych” zawodow

" swiadczacy ustugi mieszkancom i przedsigbiorstwom. Cze$é z nich mieszkala w budynkach

' czynszowych, czesé we wlasnych domach lub domach stanowigcych wspotwlasnosé mieszkancow.
Dzielnica nie posiadata wiasnych obiektow publicznych i korzystata albo z ustug przyfabrycznych albo
ogdlnomiejskich w centrum Lublina. Dopiero w okresie miedzywojennym powstat Dom Kultury
Kolejarza. Nie przewidziano takze terenow parkowych | rekreacyjnych dla mieszkancow. Dostepne
tereny zielone nad rzeka Czernigjéwka stanowig zielen nie urzadzona, bez mozliwosci rekreacji.
Modernizacja ulicy Kunickiego przeprowadzona w latach 90tych poprawila bezpieczenstwo publiczne
wzdiuz tej bardzo ruchliwej ulicy i spowodowata pewne ozywienie drobne; przedsigbiorczosei. Drugg
wazng inwestycjg w dzielnicy w ciagu ostatnich lat byta modernizacja browaru.

Podstawowym problemem dzielnicy jest postepujaca degradacja zabudowy wystepujgca réwnolegle z
powolnym ubozeniem spolecznosei lokalnej (raczej na skutek wyprowadzania sig tych, kidrym sie
zaczglo lepiej powodzié) | z naturalnym procesem starzenia mieszkancow. Taka sytuacja, w
pofaczeniu z miejscowo wystgpujacym zagrozeniem patologiami spotecznymi, obniza jakosé zycia
mieszkaricdw i poglebia zagrozenie degradacjg. Powolnosé tych zmian, jak dotychczas dziata
~uspokajajgco” i nie mobilizuje do podejmowania érodkéw zaradczych zaréwno ze strony wiadz
miasta jak i spolecznosci lokalnej.

| Perspektywy poprawy kondycji gospodarczej wigza sig z jednej strony z uruchomieniem rozwoju w
- obszarze dworca kolejowego, a z drugiej strony z poprawa_ potgczen drogowych dzieki przediuzeniu
ulicy Kraricowe] najpierw do ul. Kunickiego, a potem dalej, wzdtuz ul Wyscigowej do u. Wrotkowskiej.
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1.3. Diagnoza stanu ~ tabela zbiorcza
Aspeléﬁro?;?csggzee""e i " "Gospodarka Aspekty spoteczne
* Dobre polozenie w ukladzie |e Rozwdj przedsiebiorczosci |e¢  Dom Kultury Kolejarza jako
-, komunikacyjnym miasta wzdiuz gléwnej ulicy dzielnicowe centrum kultury
S |* Regularna sie¢ * Przewaga lokalnie » Dobra dostepnosc szkot i
ﬁ urbanistyczna dzielnicy zakorzeniongj, drobne;j sluzby zdrowla
@ sprzyjajaca $redniej skali przedsiehiorczasci * Dobra dostepnosé komunikacii
& zabudowy * Browary Lubelskie jako migjskigj
g «  Widok na Wiezg Trynitarskg dominujacy podmiot *  Wysoki stopien integracji
jako dominante glownej uticy gospodarczy o korzystnej mieszkancow
pozycji rynkowej
» Kolizyjnos¢ aktywnosci * Ograniczone mozliwosci * Miejscowe zagrozenia
gospodarczych z ruchem rozwoju wigkszych bezpieczenstwa publicznego
kotowym podmiotdéw gospodarczych * Miejscowo wystepujace
2 e Znaczacy brak zieleni * Niski poziom kumulagji problemy spoleczne
g * Brak miejsc parkingowych lokalnego kapitatu * Rosnaca liczba oséb
3 ¢« Nadmierna zaleznosc inwestycyjnego starszych i niepelnosprawnych
a dzieinicy od jednej ulicy = Prawdopodobne * Niska zamoznos¢ lokalnej
7 zbiorczej wystepowanie ,szarej strefy” spotecznosci
 Bariery architektoniczne wynikajgce z niedoboru
»  Zly stan techniczny edukaciji ekonomicznej
budynkéw czynszowych
* Zagospodarowanie doliny * Rozwdj drobnej * Wzmocnhienie procesow
Czerniejéwki jako terenu przedsiebiorczosci na skutek samopomogy realizowanych
rekreac]i dia mieszkancow programow wspierajacych przez organizacje
* Budowa przedtuzenia ulicy |e Poprawa wskaznikow pozarzadowe
1= Kraricowsj jako szansa na dochodowosci posesji * Poprawa zdrowotnosci dzieki
| lepsza obsluge dzielnicy | *  Wazrost wartosci stworzeniu warunkéw dla
o ztagodzenie kolizji nieruchomosci w wyniku rekreacji
g |- funkcjonalnych procesu renowaciji zabudowy |«  Wzrost mozliwosc
N |* Wprowadzenie zieleni » Aktywizacja gospodarcza zatrudnienia w dzielnicy i w
w . przydomowej i przyulicznej rejonu dworca PKP jako rejonie dworca PKP
‘w: Poprawa stanu i estetyld poprawa kontekstu * Poprawa warunkéw
- zabudowy dzielnicy gospodarczego mieszkaniowych
» Renowacja | wykorzystanie * Poprawa bezpieczenstwa
starych budynkaw publicznego dzigki aktywnosci
drewnianych jako atrakeji i mieszkancow
zabytkow lokalnych
« Utrwalenie tendencji do * Rozminigcie oferty ustug z | e Odplyw miodych ludzi do
utrzymania niskich potrzebami lokalnymi innych dzielnic miasta z uwagi
standardéw jakosci * Miejscowa presja na rozwdj na niski standard mieszkan i
© zabudowy funkeji gospodarczych ich otoczenia
t |* Przesunigcie aktywnosci ucigzliwych dia otoczenia * Przyspieszony proces
o gospodarczej w * Stopniowe przenoszenie starzenia spotecznosci lokalne]
% Zamozniejsze dzlelnice aktywnosci gospodarczejdo |«  Wazrost bezrobocia i
3 miasta innych dzielnic bezradnosci spolecznej
* Utrwalenie wizerunku » Spadek lokainych miejsc * Wazrost zagrozenia patologiami
dzielnicy jako biednej i pracy | zanik samo- i, skutkiem tego, wzrost
pozbawionej mozliwosci na zatrudnienia przestepczosci
rozwoj
1.4. Wnioski

1.4.1. Zagrozenia zjawiskami patologii spolecznej i degradacja zabudowy dzielnicy sg
bezposrednimi  powodami objecia rejonu Kunickiego Programem Rewitalizacji.
Dodatkowg przyczyna jest tez jej zaleznodé od sasiednich obszaréw w zakresie
Zapewnienia miejsc pracy, obslugi potrzeb spolecznych, w tym rekreacji mieszkancow.
Za pierwotng przyczyne procesow degradujgcych nalezy uznaé relatywnie niskg jakosé
zycia i brak perspektyw poprawy standardéw jakosci mieszkan, wobec braku
zainteresowania inwestycjami renowacyjnymi zasobdw mieszkaniowych,

1.4.2.
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1.4.3.

1.4.4.

Wobec wysokiego stopnia integracji spotecznej mieszkancow mozliwe jest odwrocenie
cbecnych tendencji przez stymulowanie | wspieranie renowacji zasobow
mieszkaniowych oraz poprawe warunkow zycia, Sgsiedztwo rejonu dworca kolejowego
i perspektywy rozwoju waznych funkcji metropolitalnych w tamtym obszarze, a takze
obecna skala i charakter rodzimej przedsigbiorczosci, pozwalaja przypuszczac, ze przy
zapewnieniu postepow w remontowaniu budynkow nastgpi tez odpowiedni wzrost
aktywnosci gospodarczej i stabilizacja kondycii lokalnego biznesu.

Rewitalizacja rejonu ulicy Kunickiego otwiera droge do ewentualnych zmian
zagospodarowania obecnych terenéw jednostki wojskowej sasiadujgcych z tg dzielnicg
od potudniowego zachodu, co takze wigze sig z budowg przediuzenia ulicy Kraficowej.

2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Kunickiego

W swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru

okreslono nast

epujgco:

Przywrdcenie zywotnosci i atrakcyjnosci dzielnicy i odwrocenie

Cel glowny

tendencji degradujacych srodowisko spoteczne

Komentarz: W

potrzeby przeprowadzaé zasadniczych zmian zabudowy — obszarem interwencji programowej jest niemal
wylgcznie poprawa jakosSci istniejacego zainwestowania | pelniejsze wykorzystanie jego potencjatu
uzytkowego. PofoZenie dzielnicy wzdluz gidwnej drogi wylotowej na potudnie stanowi o tym, Ze program
istotnie wolynie takze na wizerunek miasta.

odréZnieniu do zamierzen rewitalizujacych sasiedni rejon dworca, w tej dzielnicy nie ma

Cel operacyjny 1.

Aktorzy: Miasto Lublin, sluzby i
przedsiebiorstwa komunalne, PKP
inwestorzy,

Poprawa obstugi komunikacyjnej i
technicznej

Dziafanie 1.1.

| (przediuzenie ul. Kraricowsj, az do Wrotkowskiej)

Rozbudowa sieci ulicznej poprawiajacej relacje z innymi obszarami miasta

Dziafanie 1.2

Modernizacja istniejacego ukladu ulic wraz z uzbrojeniem podziemnym

Dzialanie 1.3

Zapewnienie komunikacji rowerowej w dzielnicy i polaczenie z ukfadem
miejskim

Dzialanie 1.4

Poprawa warunkéw parkowania samochodéw

Cel operacyiny 2

Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby i
przedsighiorstwa komunalne, wiasciciele
nieruchomosci, inwestorzy, organizacje
pozarzgdowe

Poprawa jakosci i dostepnosci
terendw zielonych i
rekreacyjnych

Dziafanie 2.1.

| Pielegnacja i uzupefnianie zieleni przyulicznej i przydomowej

Dzialanie 2.2.

Zagospodarowanie terenéw nadrzecznych jako terendéw rekreacyjnych dia
mieszkaricéw dzielnicy z przywréceniem im waloréw ekologicznych

Dzialanie 2.3.

Urzadzanie placéw zabaw i urzadzeii sportowych i terenéw dla integracji

starszych mieszkancow

Cel operacyjny 3

Aktorzy: wlasciciele posesji | zarzadcy
nieruchomosci, i inwestorzy, Miasio
Lublin, Policja, szkoly, instytucje
kulturalne i spoleczne, organizacje
pozarzadowe

Poprawa jakosci zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy

‘Dzialanie 3.1;:

Poprawa bezpieczeristwa publicznego

Dzialanie 3.2.

‘| Dbatosé o estetyke budynkow i przestrzeni publicznych — w tym: remonty

elewacji i dachéw budynkéw zgodnie z warunkami krajobrazu dzielnicy
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Rozwdj infrastruktury spolecznej dla potrzeb mieszkaricow (w tym: modernizacje
obiektow uzytecznosci publicznej i rozwdj oferty usiug publicznych)

Poprawa standardéw uzytko wych mieszkar i jakosci administrowania zasobdw
mieszkaniowych L R

Renowacja (lub jej wspieranie) czesci mieszkalnej kamienic

(jako likwidowanie bariery ekonomicznej dla renowacji budynkéw mieszkain ych lub
mieszkalno-ustigowych — wprowadzanie rozwigzan systemowych wypracowanych
na Starym Miescie)

Dziatanie 3.3.

Dziatanie 3.4.

Aktorzy: wiasciciele | administratorzy

c Poprawa perspektyw rozwoju nieruchomosci, inwestorzy prywatni,
el operacyjny 4 . . . R . .
gospodarczego dZIeInlcy Miasto Lublin organizacje pozarzadowe,
mieszkancy, przedsiebiorcy
Dzialanie 4.1. Tworzenie trwalych miejsc pracy
Dziatanie 4.2, Organizacja agencji pracy (takze pracy doraznej)
D Pomoc dia ludzi w szczegélnie trudnej sytuacji (wychodzenie z bezdomnosci,
zlatanie 4.3 . . L., Y. .
___ | dlugotrwale bezrobocie, wychodzenie z uzaleznien), rozwéj wolontariatu
%'bziéi;n'ieii 4.~ | Samo-organizacja przedsiebiorcéw na rzecz kompleksowej obstugi wybranych

_ | sektoréw rynku i wspéinej promocji (klastry)

Wymienione wyze| dziatania wraz z odwolaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajacych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Rejonu ulicy Kunickiego
jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru (lub stuzy obsfudze jego mieszkancaw i jest
oddalony .od jego granic nie wigcej niz 100 metréw) , a ponadto dotyczy realizacji co najmniej
trzech z powyZszych dziatan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celéw operacyjnych,
Niezaleznie od powyZzszego ustalenia, w rozdziale 4. zawarto spis projektow i zadan inwestycyjnych
‘mozliwych do okreélenia wraz z ich charakterystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla rejonu ulicy Kunickiego
3.1. :Dla potrzeb monitoringu Programu oraz dla opracowania planu Mmiejscowego konieczne
“jest opracowanie inwentaryzacii urbanistycznej w granicach cafego odnosnego obszaru
programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢ mozliwie uspoleczniony, a w
szczegolnosci powinien uwzgledniaé kontakty z lokalnymi przedsiebiorstwami i z
mieszkancami . Zakres inwentaryzacji powinien obejmowaé nastgpujace tematy:

" Aktualny stan wiasnosciowy gruntéow z identyfikacja nieruchomosci 0 trudngj lub
niewyjasnione] sytuacjl prawnej

= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych i ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotow
gospodarczych,

* Informacja o charakterze i specyfice podmiotow gospodarczych, spotecznych,
kulturalnych i innych oraz o stalych miejscach pracy jakie one tworza — szczegbinie
zas o podmiotach i kupcach handlujacych na targowiskach, w kioskach i innych
tymczasowych formach prowadzenia handiu

* Informacja o poziomie czynszow mieszkaniowych | usiugowych oraz oplat
targowych, a w miare moznoéci o rentownosci podmiotéw gospodarczych, o cenach
nieruchomosci i innych aspektach ekonomicznych

* Informacia na temat prac renowacyjnych i innych inwestygji prowadzonych od 1990
roku

* Inwentaryzacja zieleni

= Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla
budynkéw, posesji, kwartalow, i calego zespolu (opracowane w porozumieniu ze
stuzbami konserwatorskimi) i wytyczne do dalszych badan

= Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i
reprezentatywnym dossier zdje¢ archiwalnych.
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3.2.

3.3.

Opracowanie planu _miejscoweqo dla obszaru okreslonege w odnosnym zatgczniku
graficznym przy zastosowaniu rozszerzonych konsultacji spotecznych (prowadzonych na
etapie selekcii lub oceny propozycji ustalen). Zakres ustalef planéw powinien obejmowac:

» Docelowy uklad komunikacyjny zapewniajacy dobre polgczenia z miejskim |
regionalnym ukladem drogowym

» Charakterystyka zabudowy dzialek i kwartalow zagospodarowanych zgodnie z
tradycjg historyczng i ochrong cech decydujacych o tozsamosci dzielnicy (w tym
niektorych obiektéw architektury drewnianej)

»  Wymogi konserwatorskie o dokladnosci odpowiadajacej aktualnemu stanowi wiedzy
i wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem i trybem uzupeinienia stanu badan

= Charakierystyka formy | materiatdw pokrycia dachéw oraz ograniczenie ilosci,
wielkosci i charakteru {ukarn iflub okien potaciowych

=  Wytyczne dotyczace ksztattowania elewacji (w tym wymogi dotyczace szyldow, tablic
pamigtkowych itp.)

= Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innymi urzadzeniami  obsiugi
kwartaldow zabudowy (lokalizacje $mietnikow, innych urzadzen technicznych)

» Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz blokowych z okresleniem
charakteru uzytkowania, minimalnych wymogdw powierzchni biologicznie czynnej,
zieleni przydomowej i urzadzen dia mieszkancow

Plan miejscowy powinien zawiera¢ peilny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dla kazdego z kwartatow osobno. Tekst ustalen realizacyjnych i rysunek planui
dla kazdego kwartatu (i dla wnetrz urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien by¢
integralnie potaczony w edycji planu i zrozumialy bez dodatkowych interpretacji. W tej skali
nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacfi prac projektowych. Ustalenia ogdlne nie powinny
zawiera¢ informacji istotnych dla przygotowania inwestycji, a jedynie umozliwiac
koordynacje realizacji planow i okreslaé zasady rozstrzygania sporéw lub innych kwestii
przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci planu.

Analiza lokalnej sytuacii spotecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru problemow
spotecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i
wiasne] aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb i metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujacym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci |
poczucia godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa
publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whnioski z analizy
moga dotyczyé nowych projektow, rozszerzenia zakresu projektow juz zdefiniowanych lub
tez metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt E.1.  Przediluzenie ulicy Krancowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece

Czerniejowce. Projekt na takze znaczenie dla rewitalizacji Kosminka, a ponadto
stanowi wazny element ukladu drogowego obsiugi miasta decydujacego o
powigzaniach miedzy dzielnicami | o dostepnosci tras wylotowych. Projekt realizuje
dziatania: 1.1, 1.3. i 3.1. Realizatorem projektu | beneficjentem wsparcia begdzie
Miasto Lublin we wspolpracy ze stuzbami komunalnymi. Szacowany koszt projekiu
wynosi 32.200. tys. PLN, a jego realizacja jest przewidywana od 2006 roku

Projekt E.2. Przebudowa tunelu ulicy Kunickiego pod linia kolejowa — realizuje dziatania 1.2.,

3.1 i 3.2. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia jest PKP, w porozumieniu z
Miastem Lublin i ze stuzbami konserwatorskimi. Szacowany koszt projekiu zostanie
okreslony na podstawie przygotowywane] dokumentacji, a jego realizacja jest
przewidywana od 2006 roku

Projekt E.3. Modernizacja Domu Kultury Kolejarza wraz z otoczeniem — realizuje dziatania

2.3, 3.313.1, a ewentualnie tez 4.1. i 4.3. Koszt projektu zostanie okreslony w trakcie
przygotowania dokumentacji, a jego realizacja jest przewidywana od 2006 roku

Projekt E4. Rozszerzenie systemu monitoringu kamer policyjnych dla rejonu ulicy

Kunickiego — realizuje przede wszystkim dzialanie 3.1, ale tez 1.2, i 4.3.
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Realizatorem projektu (i beneficientemn funduszy strukturalnych) jest Miasto Lublin
we wspolpracy z Policja. Projekt dotyczy zainstalowania kamer monitorujacych w
lokalizacjach wskazanych przez policie, oraz zapewnienia ich stalej obstugi wraz ze
stworzeniem systemu szybkiego reagowania na objawy zagrozenia bezpieczenstwa.
Efektem projektu ma by¢ spadek przestepczosci | wzrost poczucia bezpieczenstwa
publicznego a takze znaczace ograniczenie przestepczosci nieletnich. Szacowany
koszt projektu wynosi 140 tys. PLN, a jego realizacja jest przewidywana od 2007
roku
Projekty, ktorych realizacja zostata opdzniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodzg do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-1 3)
Uzupetinianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dzialania Programu dla rejonu ulicy Kunickiego

3. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt E.5. Budowa basenu w gimnazjum nr 1 — realizuje dzialania 3.3 1 2.3 i ewenlualnie
4.3 1 3.1. z uwagi na korzystne oddzialywanie na stan zdrowotny rieszkancow.
Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia bedzie Miasto Lublin w
porozumieniu z dyrekcjg szkoly | Rada Osiedia.

' FProjekt E.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Proznej i Pieknej — realizuje dziatania
1.2,1.3, 2.1, 3.1. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia bedzie Miasto
Lublin w porozumieniu ze stuzbami komunalnymi i mieszkancami.

Projekt E.7. Przediuzenie ulicy Krancowej od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej
o (przebudowa ul. Wyécigowe)) - stanowi wazny element ukladu drogowego obsiugi
miasta decydujgcege o powigzaniach migdzy dzielnicami i o dostepnosci tras
g wylotowych. Projekt realizuje dziatania: 1.1, 1.3. i 3.1. Realizatorem projekiu i
Lk beneficjenten wsparcia bedzie Miasto Lublin we wspblipracy ze stuzbami
komunalnymi. Szacowany koszt projekiu wynosi 30.200.000 PLN, a jego realizagja

jest przewidywana w latach 2008-2010.

Projekt E.8. Pomoc finansowa dla renowacji zasobow mieszkaniowych w istniejacej
zabudowie — projekt ten realizuje dziatania 2.1, 3.1, 3.4, 3.5 a takze 4.3. i jest
rozszerzeniem projektu A4. i B.8. na dalsze obszary juz po wypracowaniu
skutecznych zasad wspierania renowacji mieszkan na Starym Miescie | w
$rodmiesciu. Spodziewana skala pomocy zostanie oszacowania w momencie
rozszerzania pomaocy, z przewidywanym terminem od 2010.

Projekt E.9. Osiedle ,Kwiatowa” — dotyczy termomodernizacji pigciu budynkéw przy ul.
Kwiatowej nr 16, 17 i 23, przy ul Czeskiej 14 i Spacerowej 17 oraz wymiany
nawierzchni chodnikéw i urzadzenia zieleni przydomowe] wraz z placem zabaw.
Projekt realizuje dziatania 2.1, 2.3, 3.1. i 3.2. Realizatorem projekiu i beneficjentem
wsparcia z funduszy strukturainych bedzie Spotdzielnia Mieszkaniowa Spéldzielca.
Szacowany koszt projektu wynosi 1.500 tys. PLN, a jego realizacja moze
rozpoczac sie w 2007 roku.

‘Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Kunickiego
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Zatacznik graficzny nr 7
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F. Kodminek

Zatgcznik graficzny nr 7

1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia — 37 ha, co stanowi 0,3 % powierzchni miasta

Liczba stalych mieszkancow — 2416 (dane z 2003 r.), co stanowi 0,7 % ludnosci miasta
Liczba oséb prowadzgcych dziatalnosé gospodarcza - 219 (2004)

Liczba innych przedsiebiorcow (spoltki cywilne, jawne, akcyjne iz 0,0.) — 89

Uklad urbanistyczny przewidziany do cbjecia ochrong konserwatorska

00O0O0

1.2.  Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow

Kosminek jest dzielnicg mieszkalng zalozona przez prywatnego wiasciciela w sasiedztwie jego
przedsigbiorstw na przelomie XIX i XX wieku. Byio to zalozenie urbanistyczne wzorowane na
zasadach angieiskich, gdzie dominuje drobna skala zabudowy, a domy sa na ogdt wlasnoscia
mieszkancow o $rednim, a nawet niskim poziomie zamoznodci. W odréznieniu od angielskich

' pierwowzoréw nie ma tu unifikacji zabudowy, ale wielko$¢ dziatek pozwala na zatozenie ogrodu, a

ponadto wystepujg wspolne tereny zielone dla rekreacji mieszkancow. Program infrastruktury
spotecznej nie zostat zrealizowany Iub ulegt przeksztaiceniom pod presjg powojennych niedoboréw
mieszkaniowych. W latach 70tych przewidywano przeksztalcenie dzielnicy na osiedle Maki II, lecz
gestos¢ zainwestowania i liczba mieszkaricéw nie utatwity realizacji tych zamierzen. Skutkiem tych
planow. stato sie natomiast zaniechanie uzbrojenia podziemnego ulic stosownie do istniejacego
zainwestowania oraz zakaz ,utrwalania® dotychczasowej zabudowy — powodujacy przyspieszong
degradacjéé‘;-technicznq i spoleczng dzielnicy.

Dopiero plan miejscowy opracowany przy wspdlpracy z mieszkahcami w latach 1991-93 przynidst
ustalenia, "ktore oznaczaly odzyskanie mozliwosci inwestowania przez wiascicieli, uruchomienie
aktywnosci-gospodarczej, uzupetnienie uzbrojenia terenu i poprawe warunkow zycia w dzielnicy, W
efekcie Programu Inicjatyw Lokalnych (uruchomionego dla realizacji planow miejscowych dla
Kosminka i Starych Bronowic) uzbrojono niemal wszystkie ulice, w kilku ulicach wprowadzono
nawierzchnie, a proces remontow i rozbudowy objat okoto 80% nieruchomos$ci. Program zostat
uznany za ,najlepsza praktykg” w zakresie poprawy warunkow zycia na Konferencji UNCHS

JHABITAT II" w Istambule w 1996 roku. Proces rewitalizacji wymaga kontynuacii, a przede wszystkim

- otwarcia mozliwosci wspomagania renowacji szeregu kamienic czynszowych przy ulicy Wspdlnej,

- gdyz jest to jedyny fragment dzielnicy, gdzie degradacja nadal postepuje i dotychczas nie ma
narzedzi umozliwiajacych podjecie inwestycji, W wyniku zaawansowania przeksztatcen ujawnily sie
takze potrzeby uzupetnienia oferty infrastruktury spolecznej, zwlaszcza wobec rosnacego zagrozenia
patologiami spotecznymi, a zwtaszcza przestepczoscia nieletnich.

W ramach rozbudowy uktadu obstugi komunikacyjnej miasta planowana jest realizacja przediuzenia
ulicy Krancowej do ulicy Kunickiego, wzdiuz potudniowych granic dzielnicy. Projekt ten powinien
znacznie ograniczy¢ ucigzliwoscé ruchu kolowego w ulicy Pawiej | jednoczesnie poprawic dostepnosé
caltej dzielnicy z wewnetrznego uktadu obwodnicowego miasta.
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dotychczasowych rezultatdw i zakohczenia uzupetnien infrastruktury technicznej
(zwlaszcza budowy nawierzchni
doswiadczen innym obszarom rozpoczynajacym przeksztalcenia | dla wprowadzenia
nowych narzedzi umozliwiajacych renowacje zasobu zabudowy czynszowej, ktora
pozostaje w stanie krytycznym. Uzasadnieniem kontynuacji

nadal

bocznych ulic),

1.3. Diagnoza stanu — fabela zbiorcza
Aspel;tﬁro?;!z;?:::‘z:nne ' Gospodarka Aspekty spoleczne
* Dobre polozenie w ukladzie |« Intensywnyrozwdj drobnej [  Wysoki stopien integracji
komunikacyjnym miasta przedsigbiorczosci mieszkancow
2 |» Uktad urbanistyczny potaczone] z funkciami »  Aktywnosé mieszkancow
e dzielnicy sprzyjajacy drobnej mieszkalnymi w ciggu w rozwigzywaniu
W | sredniej skali zabudowy z ostatnich 12 lat prablemow (wspéine
g zielenig przydomowsg »  Wysoki poziom inwestycje)
8 |« Zaawansowany od 12 lat samozatrudnienia » \Wozrastajgca zaradnosc
= proces rewitalizacji z » Specyfika niskich kosztow lokalnej spolecznosci
widacznymi wynikami tworzenia nowych miejsc = | tak najgorsze jest juz
pracy Zazegnane
e« (Czesé ulic bez utwardzone} |«  Niski poziom kumulagji » Miejscowo wystepujace
nawierzchni | oswietlenia lokalnego kapitalu problemy spoleczne
£ e Lokalnie niedobér miejsc inwestycyjnego » Rosnaca liczba osdb
?_, parkingowych s+ Nieuregulowane stany starszych i
g s Ucigzliwy ruch przejazdowy wiasnosci kamienic niepetnosprawnych
Q w ulicy Pawigj czynszowych * Niska zamoznosé lokalngj
#h |* Zlystan techniczny « Brak metod dofinansowanie spofecznosci
budynkow czynszowych przy renowacji prywatnych
ulicy Wspalnej kamienic
« Zagospodarowanie doliny s Rozwdj drobnej * Wzmocnienie procesow
Czernigjowki jako terenu przedsiebiorczosci na skutek samaopoemocy
rekreacji dla mieszkancow pragramow wspierajgcych realizowanych przez
« Budowa przediuzenia ulicy |+ Wzrost wartosci organizacje pozarzgdowe
Krancowej jako szansa na nieruchomoscl w wyniku » Dalszy wzrost mozliwosci
3 lepszg obsiuge dzielnicy | procesu poprawy wizerunku i zatrudnienia w dzielnicy i w
5 ztagodzenie kolizji zamoznosci dzielnicy rejonie dworca PKP
A funkejonalnych s  Wypracowanie efektywnych |« Poprawa warunkow
«  Wprowadzenie zieleni metod wspierania renowacji mieszkaniowych
przydomowej i przyuliczng] zabudowy mieszkalnej » Poprawa bezpieczenstwa
¢ Uruchomienie procesu publicznego dzieki
renowacji-kamlenic przy ulicy aktywnosci mieszkancow
Wspdinej
¢ Ulrzymanie (miejscowo) « Rozminigcie oferty ustugz |e Przyspieszony proces
niskich standarddw jakosci potrzebami lokalnymi starzenia spolecznosci
o zabudowy + Stopniowe przenoszenie lokalnej
't |* Przesuniecie aktywnosci aktywnosci gospodarczej do |« Wazrost bezrobocia i
-g gospodarczej w innych dzielnic bezradnosci spateczng]
= zamozniejsze dzielnice » Spadek lokalnych migjsc »  Wazrost zagrozenia
S miasta pracy i zanik samo- patologiami i, skutkiem
» |lzolacja i stagnacja dzielnicy zatrudnienia tego, wzrost
po otworzeniu przejazdu przestepczosci
przediuzong ulicg Krancowsg
1.4. Wnhnioski
1.4.1. Program rewitalizacji na Kosminku wymaga kontynuacji dla utrwalenia

dla przekazania

rewitalizacyjnych jest takze zagrozenie bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

1.4.2.

Niezbhedne jest podjecie dziatan réznych instytucji publicznych (policja, szkoly, pomoc
spoleczna) ograniczajgcych zagrozenie patologiami spotecznymi i jednoczesnie
tworzacych oferte dostosowang do potrzeb spolecznosci lokalnej, ktéra bedzie
sprzyja¢ budowaniu pozytywnych relacji spotecznych .
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Poprawa jakosci przestrzeni publicznych pozostaje waznym dziataniem zwigkszajgcym
bezpieczeristwo publiczne i budujacym atrakcyjnosé dzielnicy.

Poprawa stanu zabudowy czynszowej przy ulicy Wspolnej wymaga prowadzenia
rownolegtych dziatan spotecznych utatwiajacych rodzinom wzrost zaradnosci zyciowej i
wychodzenie z-uzaieznien, mobilizowanie pomocy rodzinnej | sgsiedzkiej dla ostb
starszych oraz wychowanie i edukacje dzieci i miodziezy.

Zagospodarowanie terenow zielonych wzdluz Czerniejowki, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale ,N. Doliny Rzeczne” jest istotne dia likwidacii miejsc
gromadzgcych zjawiska patologiczne, ale tez dla poprawy warunkow ekologicznych,
zdrowotnych i dla promocji zdrowego trybu zycia.

2. Cele i dziatania Programu dla Ko$éminka

W swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru
okreslono nastepujgco:

Cel gléwny

Dalsza poprawa zagospodarowania dzielnicy wraz z rozwigzywaniem
narostych problemow spolecznych

Komentarz: Dotychczasowy proces rewitalizacji przebiegal w oparciu o aspiracfe i aktywnosc¢ bardzief
zaradnef grupy mieszkaricow, wspierane w niewielkim stopniu pomocg publiczng — przede wszystkim w
zakresie poprawy infrastruktury technicznej. Skala problemow spofecznych diagnozowana przez Policje
swiadczy o tym,
rozszerzenie interwencji programowych i poloZenie szczegdinego nacisku na rozwigzywanie problemow

Ze nie jest to podejscie wystarczajqce dla trwatef poprawy stanu dzielnicy. Konieczne Jest wige

spofecznych.

Cel operacyjh'y 1.

. Aktorzy: Miasto Lublin, sluzby i
Poprawa stanu przestrzeni przedsigbiorstwa komunalne, Rada Osied|a,

publicznych i uzbrojenia mieszkancy, inwestorzy, organizacje
pozarzgdowe, instytucje publiczne (szkoly)

Dziatanie 1.1,

Modernizacja i uzupelnienie istniejacego ukfadu ulic oraz uzbrojenia
podziemnego

ziafanie 1.2

Pielegnacja i uzupelnianie zieleni przyulicznej i przydomowej

"Daiatanie 1.3,

Zagospodarowanie terenéw nadrzecznych i skweréw

Dzialanie 1.4,

| Budowa drég komunikacji rowerowej jako czesci ogolnomiejskiego systemu

transportu rowerowego

Dzialanie 1.5.

Urzadzanie placow zabaw, urzadzeri sportowych i terenéw dia integracji
starszych mieszkarcow

Cel operacyjny 2

. . Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby komunalne,
Popr_awa bezpieczenstwa Palicja, instytucje pomocy spolecznej,
publicznego organizacje pozarzadowe, mieszkancy

Dzialanie 2.1,

Oswietlenie przestrzeni publicznych i porzadkowanie miejsc sprzyjajacych
zachowaniom patologicznym

Dziatanie. 2, _

| w trudnej sytuacji lub zagroZzonym patologia

Zintegrowana pomoc psychologiczna, prawna i finansowa rodzinom i osobom

= Wspieranie pomocy sasiedzkiej dla oséb starszych i niepelnosprawnych

Dziafanie 2.4.

Promocja zasad higieny psychicznej i zdrowego trybu zycia w $rodowiskach
narastania probleméw spolecznych

Dzialanie 2.5.

Budowanie zaradnosci ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji materialnej
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Aktorzy: wiasciciele posesji | zarzadcy
Poprawa jakosci zagospodarowania | nieruchomosci, i inwestorzy, Miasto Lublin,
przestrzennego dzielnicy Policja, szkoly, instytucje kulturalne i
spoleczne, organizacje pozarzadowe
Dziatanie 3.1. - | ROZWOJ infrastruktury spolecznej dla potrzeb mieszkaricow (w tym: modernizacje
T ) obiektéw uZytecznosci publicznej i rozwdj oferty usfug publicznych)

Dzialanie 3.2, | Dbatos¢ o estetyke przestrzeni publicznych

Renowacja kamienic wielorodzinnych starszych niz 501at

(takze wsparcie publiczne jako likwidowanie bariery ekonomicznef dia renowagj
budynkdw mieszkalnych — wprowadzanie rozwigzan systemowych wypracowanych
na Starym Miescie))

Poprawa standarddw uzytkowych mieszkan i jako$ci administrowania zasobow
mieszkaniowych

Dostosowanie obiektéw publicznych i zagospodarowania terenéw do potrzeb
0s6b niepelnosprawnych

Cel operacyjny 3

Dziafanie 3.3.

Dz;‘afanie 3.4.

Dzialanie 3.5.

Wymienione wyzej dzistania wraz z odwolaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajacych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Rejonu ulicy Kunickiego
jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru (lub stuzy obstudze jego mieszkancow i jest
oddalony od jego granic nie wigcej niz 100 metrdw) , a ponadto dotyczy realizacji co najmniej (
dwéch z powyzszych dzialan, zakwalifikowanych do co najmniej dwdch celéw operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. i 5. zawarto spis projektow | zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla Kosminka

3.1.  Dla potrzeb monitoringu programu oraz dla opracowania planu migjscowego konieczne
jest opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej w granicach calego odnosnego obszaru
programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢ mozliwie uspoteczniony, a w
szczegolnosci powinien uwzgledniac kontakty z lokalnymi przedsigbiorstwami i z
mieszkancami . Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac nastepujace tematy:

» Aktualny stan wlasnosciowy gruntow z identyfikaciga nieruchomosci o trudnej Ilub
niewyjasnionej sytuacji prawnej

= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych | ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow | podmiotow
gospodarczych,

* Informacja o charakterze i specyfice podmiotéw gospodarczych, spolecznych, kulturalnych
i innych oraz o stalych miejscach pracy jakie one tworzg, 0

* [Informacja o poziomie czynszow mieszkaniowych i ustugowych, a w miare moznosci 0 -
rentownosci podmiotéw gospodarczych, o cenach nieruchomosci i innych aspektach
ekonomicznych

» [nformacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestycji prowadzenych od 1990 roku

» [nwentaryzacja zieleni

= Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla budynkow,
posesji, kwartaldow, i calego zespolu (opracowane w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi) i wytyczne do dalszych badan

» Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdjec archiwalnych.

3.2. Opracowanie planu miejscoweqgo dla obszaru okreslonego w odnosnym zalaczniku
graficznym przy zastosowaniu rozszerzonych konsultacjt spotecznych (prowadzonych na
etapie selekcji lub oceny propozycji ustalen). Plan miejscowy powinien stanowi¢ wytgcznie
aktualizacje planu miejscowego z 1994 roku (opracowanego na podstawie szerokich
konsultacji spotecznych). Nie jest wskazane wprowadzanie innych metod zapisu czy tez
innej doktadnosci ustalen, gdyz poprzedni plan byt dobrze znany spotecznosci lokalngj i
przyjety jako efekt wspodlnych ustalen. W szczegdlnosci zas powinny by¢ zachowane
nastepujgce zasady:

* Plan miejscowy powinien zawiera¢ pelny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dla kazdego z kwartatdow asobno.
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» Tekst ustalen realizacyjnych i rysunek planu dla kazdego kwartalu (i dla wnetrz
urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien by¢ integralnie polaczony w edycji planu i
zrozumiaty bez dodatkowych interpretacji.

* W tej skali nalezy tez prowadzic tok konsultacji prac projektowych réwnolegle z
opracowywaniem projektu planu i przed jego wylozeniem.

= Ustalenia ogodlne nie powinny zawierac informacii istotnych dla przygotowania inwestycji,
a jedynie umozliwia¢ koordynacje realizacji planéw | okresla¢c zasady rozstrzygania
spordw lub innych kwestii przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci planu.

3.3. Analiza lokalnej sytuaciji spolecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru probleméw

spolecznych, zdefiniowania postaw mieszkaricow wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i

wlasnej aktywnos$ci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb i metod

skutecznej pomocy osobom potrzebujacym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci i

poczucia godno$ci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczerstwa

publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Wnioski z analizy
moga dotyczy¢ nowych projektow, rozszerzenia zakresu projektdw juz zdefiniowanych lub tez
metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt F.1. (tozsamy z projektem E.1.) Przediuzenie ulicy Kraficowej do ul. Kunickiego
wraz z mostem na rzece Czerniejowce — ograniczajacy uciazliwosé ruchu w ulicy
Pawie] | poprawiajgcy dostepno$é dzielnicy. Projekt ma takze znaczenie dia
rewitalizacji rejonu ulicy Kunickiego, a ponadto stanowi wazny element uktadu
drogowego obstugi miasta decydujacego o powigzaniach miedzy dzielnicami i o
dostgpnosci tras wylotowych. Projekt realizuje dziatania: 1.1, 14, 21. i 3.2
Realizatorem projektu i beneficjientem wsparcia bedzie Miasto Lublin we wspdipracy
ze stuzbami komunalnymi. Szacowany koszt projektu wynosi 32.200.000PLN, a jego
realizacja jest przewidywana w latach 2006-2008 roku

Projekt F.2. Uporzadkowanie terenéw nadrzecznych i likwidacja ,,dzikich” wysypisk smieci
(w tym kanalizacja deszczowa i sanitarna w ul. Wspdlnej, chodnik) — realizuje
dziatania 1.3, 1.5,2.1 | 3.2. Realizatorem prac bedzie Miasto Lublin we wspotpracy z
Rada osiedla i mieszkancami, oraz ewentualnie organizacjiami pozarzadowymi.
Okreslenie kosztow nastapi po opracowaniu dokumentacji, a realizacja jest mozliwa

po 2007 roku

Projekt F.3. Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 15 - dotyczy budowy hali

: sportowsj | krytego basenu oraz modernizacji i uzupetnienia zespoiu boisk, jako
obiektéw szkolnych, dostepnych takze mieszkancom dzielnicy. Projekt realizuje
dziafania 1.5, 2.4, 3.1. i 3.5. Realizatorem projekiu i beneficjentem wsparcia bedzie
Miasto Lublin w $cistej wspdtpracy z dyrekcjg szkoly i Radg Osiedla. Koszt projektu
zostanie okreslony po zakerczeniu prac projektowych, a jego realizacja jest
przewidywana od 2007 roku

Projekty, ktorych realizacja zostala opézniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodzg do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2, Cele i dzialania Programu dla Koéminka

9. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt F.4. Przebudowa nawierzchni ulic Zelaznej, Suchej i Rownej — realizuje dzialania
1.1, 1.2, 2.1 i 3.2. Realizatorem projektu i beneficjientem wsparcia bedzie Miasto
Lublin we wspolpracy ze stuzbami komunalnymi i mieszkancami. Projekt moze
takze obejmowac miejscowe uzupetnienia sieci podziemnych.
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Projekt F.5.

Projekt F.6.

Projekt F.7.

Pomoc finansowa dla renowacji zasobow mieszkaniowych w istniejacej
zabudowie — projekt ten realizuje dziatania 2.1, 3.3, 3.4. i 3.5. ale takze 2.2, 2.3. |
2.5 i jest rozszerzeniem projektu A4. i B.8. na dalsze obszary juz po
wypracowaniu skutecznych zasad wspierania renowacji mieszkan na Starym
Miescie i w Srédmiesciu. Spodziewana skala pomocy zostanie oszacowania w
momencie rozszerzania pomaocy, Z przewidywanym terminem od 2008,

Przebudowa linii energetycznych z naziemnych na podziemne -realizuje
dziatania 1.1,1.2, 2.1. i 3.2. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia bedzie
LUBZEL S.A. jako wia&ciciel i administrator sieci energetycznych.

Oferta zajec¢ sportowych dla mlodziezy i innych grup wiekowych — polega na
przeprowadzeniu remontu urzadzen sportowych Zespolu Szkdt Energetycznych |
zagospodarowaniu terendw zielonych — oraz na prowadzeniu integrujgcych zajec
sportowych dla mieszkancow.

Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw ckrestonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla Kosminka
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G. Rejon ulicy teczynskiej (Stare Bronowice)

Zatgcznik graficzny nr 8
1.Diagnoza stanu

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia — 75 ha, co stanowi 0,5 % powierzchni miasta

Liczba statych mieszkancéw — 3017 (dane z 2003 r.), co stanowi 0,9 % ludnosci miasta
Liczba osdb prowadzgcych dziatalnosé gospodarcza - 291 (2004)

Liczba innych przedsiebiorcow (spotki cywilne, jawne, akcyjne iz 0.0.) - 153

Liczba obiektéw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkaw - 2

Uktad urbanistyczny przewidywany do objecia ochrong konserwatorska

OO0CO0OQO0

1.2.  Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow

«~Stare” Bronowice sg dzielnicg mieszkalno-przemysiows powstata na przetomie XIX i XX wieku
czesciowo w wyniku planu regulacyjnego (kwartaly miedzy ulicg Bronowickg a teczyhcka), a w
pozostafej czesci w wyniku spontanicznej zabudowy pél dawnej wsi Bronowice, czesciowo nawet na
dawnych terenach zalewowych (zabudowa przy ulicach Firlejowskich, i od ul. Mieszczanskiej do
Polnej). Na terenie dzielnicy znajduje sig Lubelska Fabryka Wag - jedna z najstarszych firm
przemysiowych w Lublinie oraz obiekty dawnej Fabryki Eternitu. Tradycyjne zabudowa dzielnicy
‘'skiada sig ze zwartych ciagéw matych doméw mieszkalnych (w czesci regulowane]”) lub gestej i
niskie] zabudowy jednorodzinnej z ogrodkami {czesé «Spontaniczna’), a takze pewnej iloci dawnych
kamienic czynszowych przy ulicy teczynskiej i Skibiriskiej. Podobnie jak Kosminek, byta to dzielnica
przewidziana do catkowitego wyburzenia, i z tych samych powodow plany te nie zostaly
zrealizowarne. Skutki tamtych planéw przebudowy — polegajgce na przyspieszonej degradagii
technicznej | spolecznej — byly rowniez podaobne, choé tu prawdopodobnie bardziej zaawansowane
byly procesy degradacii spoleczne].

Podobnie jak na Kosminku, w latach 1991-93 opracowano tu plan miejscowy przy znacznym udziale
mieszkancow, kidry zagwarantowat trwato$é dawnych regulacji wiasnosciowych i tym samym
umozliwit podjecie prac renowacyjnych przez whascicieli, bedacych w wiekszosci takze mieszkancami
dzielnicy. Ponadto plan umozliwit rozwé] prywatnej przedsigbiorczosci towarzyszacej funkcjom
~mieszkalnym, ale tez ulatwit przeksztalcenia dawnych firm i przedsigbiorstw panstwowych i
dostosowanie ich do wymogdw gospodarki rynkowej. W efekcie Programu Inicjatyw Lokalnych
{uruchomionego dla reafizacji planéw miejscowych dla Kosminka i Starych Bronowic) zlikwidowano
wysypisko odpadéw przemystowych dawnej Fabryki Eternitu, powaznie uzupetniono uzbrojenie ulic, a
proces remontow i rozbudowy objal okoto 75% nieruchomosci mieszkalnych i niemal wszystkie
nieruchomos$ci przewidywane pod aktywnosé gospodarczg, Dzieki tym efektom program ten zostat
uznany za ,najlepszg praktyke” w zakresie poprawy warunkdw zycia na Konferencji UNCHS
~ HABITAT II" w Istambule w 1996 roku. ‘

Proces rewitalizacji Starych Bronowic wymaga kontynuacji, a przede wszystkim otwarcia mozliwosci
wspomagania renowacji szeregu kamienic czynszowych przy ulicy Skibinskiej i Leczynskiej, gdyz sa
to jedyne fragmenty dzielnicy, gdzie degradacja nadal postgpuje i dotychczas nie ma narzedzi
umozliwiajgcych podigcie inwestycji. Konieczna jest dalsza realizacja poprawy infrastruktury,
przediuzenia ulicy Bronowickiej i modernizacji teczyrfiskiej, utwardzania nawierzchni - bocznych
uliczek. W wyniku zaawansowania przeksztalcen ujawnily sie takze potrzeby uzupetnienia oferty
infrastruktury spotecznej, zwlaszcza wobec rosnacego zagrozenia patologiami spolecznymi, a
zwlaszcza uzaleznieniami i przestepczoécia nieletnich, Aktywnym partnerem takich zamierzen jest
parafia rzymsko-katolicka sw. Michata Archaniola. W wersji planu migjscowego z 1993 roku
przewidywano tu takze wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej o $rednim standardzie na posesjach,
ktore utracity funkcje gospodarcze, lub ktére tworzg kolizjg z sasiadujgca zabudowg mieszkalna, Jest
to szansa na stworzenia godziwych zasobow mieszkaniowych dla rodzin ze Starego Miasta i

srodmiescia zdecydowanych na zmiane zamieszkania, ale oczekujgcych oferty niezbyt oddalonej od
centrum.
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LUBLINA - REJON ULICY LECZYNSKIE)

1.3.

Diagnoza stanu - tabela zbiorcza

Aspekty przestrzenne i
ekologiczne

Gospodarka

Aspekty spoleczne

Dobre pofozenie w ukladzie
komunikacyjnym miasta
Znaczacy udzial terenéw
przemyslowo- skladowych jako
potencijal rozwoju
gospodarczego

!ntensywny I'CJZWOJ
drobnej
przedsiebiorczosci
polaczenej z funkcjami
mieszkalnymi w ciagu
ostatnich 12 lat

Wysoki stopieri integracji
mieszkancow

Aktywnosé mieszkancow w
rozwigzywaniu problemow
(wspéine inwestycje)
Wazrastajaca zaradnosé lokalnej

dostepnasci w wyniku
zanlechania poprawy
infrastrukiury

zatrudnienia

E' = Czesc dzielnicy jako przykiad |s  Wysoki poziom spolecznosci
ﬁ XIX wiecznej regulacji o samozatrudnienia » [tak najgorsze jest juz
o wysokich walorach * Specyfika niskich Zazegnane
5 kompozycyjno-widokowych kosztoéw tworzenia » Rosngca aktywnosc¢ spoleczna
S |+ Zaawansowany od 12 lat nowych miejsc pracy przy parafii $w. Michata
proces rewitalizacji z *  Wyksztalcone centrum Archaniola
widocznymi wynikami aktywnosci gospodarczej
« Park Bronowicki i tereny przy ulicy teczynskiej
nadrzeczne jako dostgpne
obszary rekreacji (Sciezka
rowerowa)
» Czesé ulic bez utwardzone] » Niski poziom kumulacji |e Miejscowo wystepujace
nawierzchni i oswietienia lokalnego kapitatu problemy spoleczne
> |+ Lokalnie niedobor miejsc inwestycyjnego » Rosnaca liczba osob starszyc:h i
E parkingowych * Nieuregulowane stany niepetnosprawnych
W |* Zlystan techniczny ulic i wlasnosci kamienic « Niska zamoznos¢ lokalnej
2 ograniczona dostepnosé czynszowych spotecznosci
oo pewnych czesci dzielnicy * Brak metod
@ le  Zlystan techniczny budynkéw dofinansowanie
czynszowych przy ulicy renowacji prywatnych
teczynskiej | Skibinskiej kamienic
» . Dalsze zagospodarowanie » Dalszy rozwdj drobnej * Wzmocnienie procesow
Parku Nadrzecznego jako przedsigbiorczosci na samopomaocy realizowanych
¢ Budowa przediuzenia ulicy skutek programow przez organizacje pozarzadowe
Bronowickiej jako szansa na wspierajgcych (w tym parafialne)
lepszg obstuge terenu uiic s Wozrost wartosci * Dalszy wzrost mozliwosci
Firlejowskich wraz z nieruchomosci w wyniku zatrudnienia w dzielnicy
kompleksem dawnej Fabryki procesu poprawy » Poprawa warunkow
a Eternitu wizerunku i zamoznosci mieszkaniowych
& |* Poprawa warunkéw zycia w dziefnicy * Poprawa warunkéw rekreacn i
o miare uzupelniania » Dalszy rozwoj strefy zdrowotnosci :
infrastruktury i modernizacji aktywnosci gospodarczej | « Poprawa bezpieczenstwa
zabudowy z oferty atrakcyjng dla publicznego dzigki aktywnosci
* Uruchomienie procesu regionu mieszkancow
renowacji kamienic *  Wypracowanie * Poprawa oferty kulturalnej w
czynszowych efektywnych metod obiektach publicznych
* Lepsze wykorzystanie wspierania renowacji *  Wzrost atrakcyjnosci dzielnicy
obiektow publicznych (szkah) zabudowy mieszkalnej jako miejsca zamieszkania
e Utrzymanie {miejscowo) » Rozminigcie oferty uslug |« Przyspieszony proces starzenia
niskich standardaw jakosci z potrzebami spotecznosci lokalngj
o zabudowy » OStopniowe przenoszenie {s  Wzrost bezrobocia i bezradnosci
‘T |e Przesuniecie aktywnosci aktywnosci gospodarczej spoleczne]
-§ gospodarczej w zamozniejsze do Innych dzielnic *  Wzrost zagrozenia patologiami i,
5 dzieinice miasta » Spadek lokalnych migjsc skutkiem tego, wzrost
g |* Narastajace ograniczenia pracy i zanlk samo- przestepczosci
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1.4. Wnioski

1.4.1. Program rewitalizacji w rejonie ulicy Leczynskiej wymaga kontynuacji dla utrwalenia
dotychczasowych rezultatow i zakonczenia uzupehien infrastruktury technicznej
(zwlaszcza budowy nawierzchni bocznych ulic), dla uruchomienia poprawy zabudowy
wielorodzinnej i dla przekazania lokalnych do$wiadczen innym obszarom
rozpoczynajacym przeksztatcenia. Uzasadnieniem kontynuacji dziatan
rewitalizacyjnych jest takze zagrozenie bezpieczenstwa | porzadku publicznego.

1.4.2. Niezbedne jest podjgcie dziatan réznych instytucjt publicznych (policja, szkoly, pomoc
spofeczna) ograniczajacych zagrozenie patologiami spotecznymi i jednoczesnie
tworzacych oferte dostosowana do potrzeb spoiecznosci lokalnej, kitora bedzie
sprzyja¢ budowaniu pozytywnych relacji spolecznych.

1.4.3. Dokonane przeksztalcenia zainwestowania zwigzanego z aktywnoscig gospodarcza
swiadczg o wystarczajacej atrakcyjnosci lokalizacji dzielnicy, i nie wymagaja innych
dziatan niz poprawa dostepnosci i czytelne reguly planu miejscowego.

1.4.4. Przediuzenie ulicy Bronowickiej do dawnej fabryki Eternitu, przebudowa pierwszej z
ulic Firlejowskich i ulicy teczynskiej stanowia podstawowe dziatania dla poprawy
obsiugi kemunikacyjnej | dostepnoéci terendw zainwestowanych w dzielnicy.

1.4.5. Dalsza poprawa jakosci przestrzeni publicznych — & w szczegélnosci uruchomienie
modernizacji nawierzchni ulic, ktore zostaly juz wyposazone w sieci podziemne -
pozostaje jednym z najwazniejszych dziatan zwigkszajgcych bezpieczenstwo
publiczne i budujacym atrakcyjno$é dzielnicy.

1.4.6. Poprawa stanu zabudowy czynszowej przy ulicach Skibinskiej i keczynskiej wymaga
. zastosowania wsparcia- organizacyjnego i finansowego Inwestycji a ponadto
prowadzenia rownoleglych dziatan spotecznych utatwiajgcych rodzinom wzrost
zaradnosci zyciowej | wychodzenie z uzaleznien, mobilizowanie pomocy rodzinnej |
sasiedzkiej dla osab starszych oraz wychowanie | edukacie dzieci i miodziezy.

1.4.7. Zagospodarowanie terenow zielonych wzdiuz Bystrzycy, zgodnie z koncepcia
projektows Parku Nadrzecznego i ustaleniami zawartymi w rozdziale .N. Doliny
Rzeczne” jest wazne dla poprawy warunkow ekologicznych, zdrowotnych, dla promocii
zdrowego trybu zycia i dia dalsze] integracji spotecznoéci lokalnej.

2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Leczynskiej

W Swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru
okreslono nastgpujgco:

Dalsza poprawa zagospodarowania dzielnicy wraz z rozwiazywaniem
Celgléwny | narostych problemow spotecznych

Komentarz: Dotychczasowy proces rewitalizacji przebiegal w oparciu o aspiracfe i aktywnos¢ bardziej
zaradnej grupy mieszkaricow, wspierane w niewielkim stopniu pomocq publiczng — przede wszystkim w
zakresie poprawy infrastrukiury technicznej. Spolecznosc lokalna angazuje sig w poprawe slanu ulic w
mniejszym stopniu niz mieszkancy KoSminka, co prawdopodobnie wynika z mnigjszej zamoznosci Skala
probleméw spolecznych diagnozowana przez Policfg Swiadczy o tym, frwafa poprawa stanu dzielnicy wymaga
rozszerzenia interwencji programowych na obszar rozwoju prawidlowych refacji spolecznych.
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- Aktorzy: Miasto Lublin, sluzby i

Poprawa stanu przestrzeni przedsigbiorstwa komunalne, Rada Osiedla,
publicznych i uzbrojenia mieszkancy, inwestorzy, organizacje
pozarzgdowe, instytucje publiczne (szkoly)

Cel operacyjny 1.

Modernizacja i uzupelnienie istniejacego ukfadu ulic oraz uzbrojenia

Dzialanie-1:1 .
i -| podziemnego

Pielegnacja i uzupeinianie zieleni parkowej, przyulicznej i przydomowej

Zagospodarowanie terendw nadrzecznych, terenu dawnej bocznicy kolejoweyj,

Dziafanie 1.3, ... . .
skwerow i innych terenéw zielonych

Budowa drég komunikacji rowerowej jako czesci ogdlnomiejskiego systemu

Dziafanie 1.4.
transportu rowerowego

Urzadzanie placéw zabaw, urzadzen sportowych i terenéw dia integracji
|| starszych mieszkancéw

Dziafanie 1.5.

) b . . Aktorzy: Miasto Lublin, sluzby komunalne,
oprawa bezpieczenstwa Policja, instytucje pomocy spolecznei,

Cel operacyjny 2 .
publicznego organizacje pozarzadowe, mieszkaricy

Oswietlenie przestrzeni publicznych i porzadkowanie miejsc sprzyjajacych

Dziaianie'.z."f:' ' , .
- .. . | zachowaniom patologicznym

Zintegrowana pomoc psychologiczna, prawna i finansowa rodzinom i osobom

Dzialanie 2.2 w trudnej sytuacji lub zagrozonym patologia

Dziafanie 2.3. | Wspieranie pomocy sasiedzkiej dla oséb starszych i niepelnosprawnych

Promocja zasad higieny psychicznej i zdrowego trybu Zycia w $rodowiskach

Dziafanie 2.4, s .
= | narastania problemoéw spofecznych

Dzialanie 2.5. | Budowanie zaradnosgci ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji materialnej

. o . [Aktorzy: wiasciciele posesji | zarzadcy
Poprawa jako$ci zagospodarowania | nieruchomosci, i inwestorzy, Miasto Lublin,

przestrzennego dzielnicy Policja, szkoly, instytucje kulturalne i
spoteczne, organizacje pozarzadowe

Cel operacyjr:l;l_ 3

Rozwdj infrastruktury spolecznej dia potrzeb mieszkaricow (w tym: modernizacje

Delaianie 3.1..., obiektow uzytecznosci publicznej | rozwdj oferty ustug publicznych)

b?fqtaﬁie ;;3‘.)2 Dbalosé o estetyke przestrzeni publicznych

Renowacja kamienic wielorodzinnych starszych niz 50/at

(takze wsparcie publiczne jako likwidowanie bariery ekonomicznej dla renowacji
budynkow mieszkalnych —- wprowadzanie rozwigzar systemowych wypracowanych
na Starym Miescie))

Dzialanie 3.3.

Poprawa standardéw uzytkowych mieszkart i jakoSci administrowania zasobow

Dziafanie 3.4. i .
=i . | mieszkaniowych

‘| Dostosowanie obiektéw publicznych i zagospodarowania terenéw do poitrzeb

Dzialanie o s
i 0s0b niepefnosprawnych

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektdw i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Rejonu ulicy t.eczynskiej
jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru (lub siuzy obsiudze jego mieszkancow i jest
oddalony od jego granic nie wigcej niz 100 metrow) , a ponadto dotyczy realizacji co najmniej
dwoch z powyzszych dziatan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celéw operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. i 5. zawarto spis projektow | zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla rejonu ulicy Leczynskiej
3.1.  Dla potrzeb monitoringu programu oraz dla opracowania planu miejscowego konieczne
jest opracowanie inwentaryzacii urbanistycznej w granicach catego odno$nego obszaru
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programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢ mozliwie uspoteczniony, a w
szczegdlnosci powinien uwzgledniaé kontakty z lokalnymi przedsigbiorstwami i z
mieszkancami . Zakres inwentaryzacji powinien ohejmowac nastepujace tematy:

= Aktualny stan wlasnosciowy gruntéw z identyfikacjg nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej

= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych i ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow 1 podmiotow
gospodarczych,

= |nformacja o charakterze i specyfice podmiotow gospodarczych, spolecznych, kulturalnych
i innych oraz o statych migjscach pracy jakie one tworzg

» Informacja o poziomie czynszéw mieszkaniowych i ustugowych, a w miarg moznosci o
rentownosci podmiotéw gospodarczych, o cenach nieruchomoséci i innych aspektach
ekonomicznych

» Informacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestycji prowadzonych od 1990 roku

= Inwentaryzacja zieleni

= Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeologicznych dla budynkdw,
posesii, kwartatéw, | calego zespolu (opracowane w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi) i wytyczne do dalszych badan

= Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostgpnym i reprezentatywnym
dossier zdjec¢ archiwalnych.

3.2. Opracowanie planu_mieiscowego dla obszaru okreslonego w odnosnym zalgczniku
graficznym przy zastosowaniu rozszerzonych konsultacji spolecznych (prowadzonych na
etapie selekcji lub oceny propozycii ustalen). Plan miejscowy powinien stanowi¢ wylacznie
aktualizacje planu miejscowego z 1993 roku (opracowanego na podstawie szerokich
konsultacji spotecznych). Nie jest wskazane wprowadzanie innych metod zapisu czy tez
innej doktadnosci ustalen, gdyz poprzedni plan byt dobrze znany spotecznosci lokalnej i
przyjety jako efekt wspélnych ustalen. W szczegdlnosci zas powinny byé zachowane
nastepujace zasady:

* Plan miejscowy powinien zawieraé pelny zakres ustalef realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dia kazdego z kwartatow oscbno.

« Tekst ustaled realizacyjnych i rysunek planu dla kazdego kwartatu (i dla wnetrz
urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien byé integralnie potaczony w edycji planu i
zrozumiaty bez dodatkowych interpretacii.

= W tej skali nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacji prac projektowych réwnolegle z
opracowywaniem projektu planu i przed jego wytozeniem.

= Ustalenia ogélne nie powinny zawiera¢ informaciji istotnych dla przygotowania inwestyci,
a jedynie umozliwiaé koordynacje realizacji planéw i okreslaé zasady rozstrzygania
sporéw [ub innych kwestil przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci planu.

3.3. Analiza lokalnej sytuacii spotecznej dokonana dla okreslenia skali | charakteru probleméw f

spolecznych, zdefiniowania postaw mieszkancoéw wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i
wlasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb i metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujacym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci |
poczucia godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa
publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whioski z analizy
moga dotyczyé nowych projektdw, rozszerzenia zakresu projekiow juz zdefiniowanych iub tez
metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt G.1.  Przebudowa ulicy Firlejowskiej - realizuje dziatania 1.1, 1.2, 1.4, 211 3.2 i jest
kluczowy dla poprawy obstugi komunikacyjnej dzielnicy i otwarcia inwestycyjnego
przylegtych terenéw. Otwiera mozliwosci poprawy zagospodarowania wszystkich ulic
Firlejowskich (jest ich pigé). Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia bgdzie
Miasto Lublin we wspélpracy ze stuzbami komunalnymi i mieszkaricami. Szacowany
koszt projektu wynosi 400 tys. PLN, a realizacja jest mozliwa od 2007 roku

Projekt G.2.  Park Nadrzeczny — o$wietlenie, zagospodarowanie zieleni i wprowadzenie urzadzen
terenowych przy sciezce rowerowej wzdiuz Bystrzycy realizuje dziatania 1.2, 1.3,
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1.5, 2.1, 2.4 i 3.2. zagospadarowanie terenow nadrzecznych, oczyszczonych 10 lat
temu i wyposazonych w Sciezke rowerowa o zasiegu ogdlnomiejskim, stanowi
jednoczesnie wstep do parkowego zagospodarowania duzego obszaru ,bloni® lub
«Larku  Centralnego” w dolinie Bystrzycy, u podndza Zamku i wzgorza
staromiejskiego. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia bedzie Miasto
Lublin we wspétpracy ze stuzbami komunainymi i mieszkaricami. Szacowany koszt
projektu wynosi 300 tys. PLN, a realizacja jest mozliwa od 2007 roku

Projekt G.3. Przebudowa ulicy Leczynskiej - realizuje dzialania 1.1, 1.2, 14, 21 i 32
powinien zasadniczo poprawi¢ nie tylko parametry techniczne i estetyke
giownej ulicy, ale takze wizerunek catej dzielnicy Realizatorem projektu i
beneficjentem wsparcia bgdzie Miasto Lublin we wspotpracy ze stuzbami
komunalnymi i mieszkaricami. Szacowany koszt projektu wynosi 1.800 tys. PLN, a
realizacja jest mozliwa od 2007 roku :

Projekty, ktérych realizacja zostala opézniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dia rejonu ulicy Leczynskiej

5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt G.4, Przedtuzenie ulicy Bronowickiej do dawnej Fabryki Eternitu — realizuje
dziatania 1.1, 1.2, 2.1 3.2, a jednoczesénie umozliwia pefne uzbrojenie pozostatych
ulic Firlejowskich i zapewnia zasadniczg poprawe dostepnosci zabudowy — w tym
szczegolnie kompleksowi dziatalnosci gospodarczej powstatemu w dawnej Fabryce
Eternitu.

Projekt G.5. Pomoc finansowa dla renowacji zasobow mieszkaniowych w istniefacej
R zabudowie — projekt ten realizuje dziatania 2.1, 3.3, 3.4.i 3.5. ale takze 22,231
2.5 i Jest rozszerzeniem projektu A4. i B.S, na dalsze obszary juz po
wypracowaniu skutecznych zasad wspierania renowacji ‘mieszkan na Starym
Miescie i w $rodmiesciu. Spodziewana skala pomocy zostanie oszacowania w

momencie rozszerzania pomocy, z przewidywanym terminem od 2008.

Projekt G.6. Zagospodarowanie terenu dawnej bocznicy kolejowej .

Uzupelnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy teczynskiej '
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i

H. Osiedle Tatary

Zatgcznik graficzny nr 9

1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogélne:

Powierzchnia — 71 ha, co stanowi 0,5 % powlerzchni miasta

Liczba statych mieszkafncow — 9.185 (dane z 2003 r.), co stanowi 2,7 % ludnosci miasta
Liczba oséb prowadzacych dziatalnose gospodarczg - 817 (2004 r.)

Liczba innych przedsiebiorcow (spotki cywiine, jawne, akcyjne i z 0.0.) — 318 (2004 r.)

00O

1.2, Charakterystyka sytuacji i zachodzacych proceséw
Tatary sg najstarszym osiedlem lubelskim, wybudowanym na przetomie lat 60tych i 70tych minionego
wieku, stanowigcym w Znaczne] czesci wilasnosé komunalna, jako miejsce zamieszkania
pracownikow dawnej Fabryki Samochodow. Jest ono przyktadem konsekwentnie realizowangj
doktryny planistyczne] tamtej epoki: stosunkowo wysokiemu standardowi infrastruktury spotecznej i
terenow zieleni osiedlowej towarzyszylo bardzo ,0szczedne" ksztatowanie jakosci mieszkan
(traktowanych raczej jako sypialnie). Wspolne migjsce pracy i udziat mieszkancow przy

[ . Zagospodarowywaniu osiedla przesadzily o wysokim stopniu integracji spolecznosci lokalnej (nie

pozbawionej zjawisk rywalizacji z sgsiednimi osiedlami). O potrzebie rewitalizacji - przesadzita
likwidacja Fabryki Samochodow (plerwsza znaczaca redukcja zatrudnienia), a potem -bankructwo
DAEWOQO (druga redukcja zatrudnienia) ktére w ciggu zaledwie kilku lat spowodowaly radykalny
wzrost bezrobocia. Rownolegle postepuje proces starzenia sie mieszkancow | przechodzenia ich na
renty i emerytury. Dzieci pierwszych mieszkancow osiedla dorastaly | na ogot szukaly zamieszkania
poza osiedlem — przede wszystkim z uwagi na niski standard powierzchniowy mieszkan. Nastepuje
wigc przyspieszony proces starzenia sie lokalnej spolecznosci | wzmozone zagroZenie obnizeniem
zamozno$ai i degradacia spoteczna. W $wietle doswiadezer] zyciowych starszych mieszkancow tego
osiedla, zmiany systemowe ostatnich 15 lat przyniosty im wyrazny spadek poczucia bezpieczenstwa
wiasnej egzystencji, a tym samym duzy poziom frustracji. Wobec tych proceséw sama degradacia
techniczna zabudowy | zagospodarowania terendw osiedia jest waznym probiemem towarzyszacym,
potwierdzajgcym negatywne odczucia mieszkancow.

Na poczatku lat 90tych, przy ulicy Gospodarczej, w rejonie dworca kolejowego Lublin-Péinoc |
czynnego wtedy jeszcze wschodniego dworca PKS pojawito sig sporo prywatnej -aktywnosci
handiowo-ustugowsj. Likwidacja FS | innych firm na Zadebiu ograniczyta radykalnie dojazdy
pracownikéw spoza Lublina i zablokowata aktywnosé transportu zbiorowego i ustug korzystajacych z
tego sasiedztwa. W efekcie migjsca pracy dla mieszkarncow osiedla stanowig bardzo ograniczong
oferte. Ustalenia planu miejscowego uchwalonego w 2005 roku otwierajg mozliwos¢ aktywizacji
gospodarczej terenow poiozonych migdzy linig kolejowa, a ulicg Gospodarcza, z wykorzystaniem
dobrej dostepnosci komunikacyjnej tego obszaru. Kluczowe znaczenie dla zywotnosci dzielnicy
bedzie miat charakter, zasieg | oferta pracy stworzona przez inwestorow w tym miejscu. Nalezy
podkresli¢, ze planowane w najblizszym czasie inwestycje drogowe: budowa drugiej jezdni ul. Graffa
wraz z modernizacjg skrzyzowania z ul. Hutnicza oraz modernizacja wraz z przediuzeniem ulicy
Melgiewskiej do Swidnika spowodowaé powinny nie tylko ozywienie gospodarcze Zadebia, ale tez
zwigkszong oferte pracy dla mieszkancow Tatar | wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej terenéw
przeznaczonych w tej dzielnicy pod dziatalnosé usfugowa. W poréwnaniu z innymi obszarami
programu rewitalizacji Tatary dysponujg atutem posiadania waznego planu miejscowego,
uchwalonego w 2005 roku.
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1.3. Diagnoza stanu — tabela zbiorcza
ASPE:H Oﬁ:;?‘f;:‘z: nnet Gospodarka Aspekty spoleczne
- |* Dobre polaczenie z centrum Znaczaca aktywnosc » Zintegrowana spotecznosé
5 miasta drobnej przedsieblorczosci lokalna
2 | Wyksztalcona zielen wysoka w ustugach dia » Wysoki stopien
s w osiedlu mieszkancow odpowiedzialnoscl mieszkancow
5 |+ Bliskost stref zwigzanych z Duzy udziat terendw za przestrzenie publiczne
g aktywnoscig gospodarcza, dostepnych dla rozwoju osiedla
s Wazny plan migjscowy aktywnosci gospodarczej
«  Znaczny stopien amortyzaciji Stan whlasnosci terendw »  Wysoki stopien bezrobocia
zabudowy mieszkaniowe] dostepnych pod wynikly z bankructwa Fabrykl
+« Wystepowanie okladzin z inwestycje nie sprzyjajacy Samochoddw a potem Daewoo
azbestu w niektdrych szybkiemu uruchomieniu |+ Rosngca bezradnosc spoleczna
o budynkach zmian we wszystkich grupach
§ e Wystepowanie ucigzliwosci Ograniczenie popytu ze wiekowych (takze micdziezy)
i komunikacyjnych od strony strony lokalnej « Znaczgce Uzaleznienie rodzin od
e Alei Tysiaclecia spotecznosci dochodow z pracy najemnej
B |« Zlystan urzadzen Silna konkurencja dla {niska skicnnosé do poneszenia
n terenowych i rekreacyjnych lokalnej przedsiebiorczosci ryzyka wlasnej aktywnosci
osiedla ze strony pobliskich gospodarczej)
»  Zanik funkeii supermarketow (Macro » Starzenie sig lokalnej
komunikacyjnych dworca Cash & Carry i Leclerc) spolecznosci
pbinocnego PKP i PKS
 Renowacja zasobow Ozywienie gospodarcze » Uruchomienie agencji pracy i
mieszkaniowych na Zadebiu wspierajgce wzrost mozliwosci zatrudnienia
* Poprawa estetyki i odtworzenie potencjatu » Poprawa warunkow
atrakcyjnosci osiedla . -gospodarczego Tatardw zamieszkania
» Poprawa zagospodarowania - Wykorzystanie « Poprawa dostepnosci edukaciji
terenow zielonych osiedla gospodarcze terenow » Poprawa zdrowotnosci
* Trwale zagospodarowanie dawnego dworca mieszkancow dzieki lepszemu
§ terenéw miedzy ulicg poinocnego PKS 1 PKP i wykorzystaniu zieleni i urzadzen
g Gospodarczg a torami ich okolic rekreacyjnych
0 |e Poprawa rozwigzan Wykorzystanie poprawy |« Poprawa bezpieczenstwa
komunikacyjnych w zwigzku potaczen komunikacyjnych publicznego
z modernizacjg dla atrakcyjnosci « Powstanie osrodkow
skrzyzowania na wiadukcie gospodarczej dzielnicy integracyinych dla réznych grup
przy ul. Hutniczej Poprawa wiekowych
* Modernizacja | poprawa zagospodarowania » Uruchomienie procesow
wyposazenia szkét w osiedlu skutkujgca podniesieniem samopomocy rodzin
wartosci nieruchomosci
* Postgpowanie procesu Stopniowa redukcja oferty |«  Odplyw miodych i
stopniowej degradacii ustug i przedsiebiorczosci wyksztatconych mleszkancow
zabudowy osiedla w miare uboZenia do innych czesci miasta
o |* Utrata walorow uzytkowych mieszkancow » Narastajgca z wiekiem
= przez tereny zielone osiedla Narastanie trwatego bezradnosé statych
-g o Wozrastajgca ucigzliwosc bezrobocia mieszkahicow
5 uktadu komunikacyjnego dla Trwata marginalizacja e Pogorszenie warunkow
o osledla gospodarcza osiedla zamieszkania wywotane
= Brak wykorzystania i Obnizenie wartosci techniczna degradacjg
degradacja terenow wokal gruntéw budynkow
dworcow = Wazrost zagrozenia patologig
spoleczng
1.4. Wnioski

1.4.1. Potrzeba rewitalizacji osiedla Tatary wynlka z bardzo trudnej sytuacji spotecznej w
dzielnicy i z roéwnolegle wystepujgcej degradacji technicznej zagospodarowania tego
najstarszego osiedla w Lublinie.
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1.4.2. Niezbgdne jest podjecie dzialan roznych instytucji publicznych {policja, szkoly, pomoc
spoleczna) ograniczajacych zagrozenie patologiami spotecznymi | jednoczesnie
tworzacych oferte dostosowang, do potrzeb spotecznosci lokalne], ktéra bedzie
sprzyjac budowaniu pozytywnych relacji spotecznych.

1.4.3. Powstawanie miejsc pracy w dzielnicy oraz na sgsiadujacym terenie Zadebia jest
podstawg przywrocenia zywotnosci dzielnicy i zahamowania negatywnych procesow
spotecznych.

1.4.4. Poprawa jako$ci przestrzeni publicznych osiedla stanowi¢ powinna wazne dzialania
zwigkszajace bezpieczenstwo publiczne, poprawiajgce warunki zdrowotnosei |
rekreacji mieszkancéw, ale przede wszystkim powinna stanowi¢ zapowiedz bardziej
radykalnych zmian na lepsze w stanie zagospodarowania osiedla (w tym remontow
obiektow uzytku publicznego, oraz zasohow mieszkaniowych).

1.4.5. Zagospodarowanie terendw zielonych wzdiuz Bystrzycy, Zzgodnie z koncepcja
projektowa Parku Nadrzecznego i ustaleniami Zawartymi w rozdziale ,N. Doliny
Rzeczne" jest wazne dia poprawy warunkow ekologicznych, zdrowotnych, dla promacji
zdrowego trybu zycia i dla dalszej integracji spotecznosci lokalnej.

2. Cele i dziatania Programu dla osiedla Tatary przywré6cenie zywotnosci
gospodarczej w osiedlu oraz poprawa warunkéw zycia

W Swietle powyzszych stwierdzen cele | dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru
okreslono:hastepujaco:

Przywrécenie Zywotnosci gospodarczej i kulturalnej oraz
poprawa warunkow zycia

Cel gléwn'y

Komentarz: Rewitalizacja osiedia Tatary stanowi¢ bedzie pilotazowy projekt dla poprawy stanu osiedli
prefabrykowanych, kidre w miare starzenia sig beda wymagaly podobnych dziatan. Osiedle to Jjest jednak
wyjatkowe pod wzgledem skali probleméw spofecznych | przewagi zasobéw komunalnych, co sprawia,
zastosowane tu rozwigzania bedg musiafy uwzglednic te specyfike fokalng. Tak okreslony cel glowny powinien
spowodowac zahamowanie odpfywu miodszych mieszkaricow | stworzy¢ ftrwale przestanki Jjakosciowego
rozwoju osiedia.

i ) Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby i
Poprawa warunkéw techniczno- przedsigbiarstwa komunaine, wiasciciele |
Cel operacyiny 1. | przestrzennych i ekonomicznych zarzadey nieruchomosci, Rada Osiedla,
funkcjonowania osiedla mieszkancy, inwestorzy, organizacje
pozarzgdowe, instytucje publiczne {szkoly)

Modernizacja uzbrojenia podziemnego i ulic osiedlowych oraz urzadzenie

Dzj, ie 1.1. Ly - < 3 sci j
Zlafanie 1 parkingow i dojazdéw do terenéw aktywnosci gospodarczej

Dziatanie 1.2 Pielegnacja i uzupeinianie zieleni osiedlowej, przyulicznej i przydomowej

Tworzenie miejsc pracy na terenach osiedia lub w odleglosci do 200 metréw od

Dziafanie 1.3. . ,
- ... | granic osiedla

3 Budowa lub modernizacja obiektow publicznych lub ustugowych o ofercie
|_ponad-lokalnej (ogdinomiejskiej, regionainej)

_ﬁ?;a;;niﬂf 1.

Wspieranie powstawania nowych podmiotéw gospodarczych i instytucji zycia

Dziafanie 1.5, . . ! : .
ziaranie spolecznego (jak np.: inkubator biznesu, centrum wolontariatu, agencja pracy)
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. . Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby komunalne,
Cel operacyjny 2 Poprawa bezpieczenstwa Policja, instytucje pomocy spoltecznej, Rada
publicznego Osiedla, organizacje pozarzgdowe,
mieszkancy

Dziafanie 2.1.

Oswietlenie przestrzeni publicznych i porzgdkowanie miejsc sprzyjajacych
| zachowaniom patologicznym

-.:t Zintegrowana pomoc psychologiczna, prawna i finansowa rodzinom i osobom
| w trudnej sytuacji lub zagrozonym patologia

Dziafanie 2.3. | Wspieranie pomocy sasiedzkiej dla osob starszych i niepeinosprawnych

Dzjafanie 2.4.

Promocja zasad higieny psychicznej i zdrowego trybu zycia w srodowiskach
narastania problemoéw spolecznych

Dzialanie 2.5. | Budowanie zaradnosci ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji materiainej

Cel operacyjny 3 | Poprawa warunkow zycia w osiedlu

Aktorzy: wlasciciele posesji i zarzadey
nieruchomosci, i inwestorzy, Miasto Lublin,
Policja, szkoly, instytucje kulturalne i
spoleczne, organizacje pozarzadowe

Dzfalanie 3.1.

Rozwdj infrastruktury spolecznej dia potrzeb mieszkancéw (w tym: modernizacje
obiektow uzytecznosci publicznej i rozwdj oferty ustug publicznych)

Dzialanie 3.2. | Dbatosé o estetyke przestrzeni publicznych

| Modernizacja terenowych urzadzen sportowych, urzadzanie placow zabaw i
1 miejsc rekreacji dia roznych grup wiekowych

Dzialanie 3.4.

| Renowacja budynkéw mieszkalnych osiedla (w tym: rozwigzania organizacyjne i
finansowe wspierajgce renowacje budynkow mieszkalnych stanowigcych wspolnoty)

Dzialanie 3.5.

Poprawa standardow uzytkowych mieszkan i jakosci administrowania zasobow
mieszkaniowych

Dziafanie 3.6

| Dostosowanie obiektdow publicznych i zagospodarowania terenow do potrzeb
| os6b niepelnosprawnych

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwofaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektéw | zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla osiedla Tatary jezeli
zlokalizowany jest w granicach tego obszaru (lub siuzy obstudze jego mieszkancéw | jest
oddalony od jego granic nie wigcej niz 100 metréw) , a ponadto dotyczy realizacji co najmniej
trzech z powyzszych dzialan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celéw operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. i 5. zawarto spis projektow | zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakierystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla osiedla Tatary

3.1.

Dla potrzeb monitoringu programu  konieczne jest opracowanie inwentaryzacji
urbanistyczne] w granicach catego cdnosnego obszaru programowego. Proces zbierania
informacji powinien by¢ mozliwie uspoleczniony, a w szczegodlnosci powinien uwzgledniac
kontakty z lokalnymi przedsiebiorstwami | z mieszkancami . Zakres inwentaryzacji
powinien obejmowac nastegpujgce tematy:

Aktualny stan wlasnosciowy gruntéw z identyfikacja nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionegj sytuacji prawnej

Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych budynkow, powierzchni
mieszkaniowych i ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotow
gospodarczych,

Informacja o charakterze i specyfice podmiotéw gospodarczych, spolecznych, kulturalnych
i innych oraz o stalych miejscach pracy jakie one tworzg,

Informacja o poziomie czynszéw mieszkaniowych i ustugowych, a w miare moznosci o
rentowno$ci podmiotéw gospodarczych, o cenach nieruchomoéci i innych aspektach
ekonomicznych

Informacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestycji prowadzonych od 1980 roku
Inwentaryzacja zieleni

Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostgpnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.

74



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LUBLINA — OSIEDLE TATARY

3.2. Analiza lokalnej sytuacji spotecznej dokonana dla okreslenia skali | charakteru problemow
spolecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian, ich oczekiwar i
wlasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb | metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujgcym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci i
poczucia godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa
publicznego i okreslenie metod Zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whioski z analizy
moga dotyczy¢ nowych projektéw, rozszerzenia zakresu projektéw juz zdefiniowanych lub tez
metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w Iatach 2005-2008

Projekt H.1. Budowa sali koncertowej przy Szkole Muzycznej przy ul. Gospodarczej -
realizuje dziatania 1.4, 2.4 3.1, aw perspektywie takze 1.5. Realizatorem projektu i
beneficjentem wsparcia bedzie Miasto Lublin w Sciste] wspbipracy z dyrekcjg szkoly i
samorzadem wojewddztwa. Szacowany koszt projektu wynosi 8 min PLN, a
realizacja jest mozliwa w latach 2006-07 roky.

Projekt H.2.  Przebudowa amfiteatru na skatepark i sezonowe lodowisko — realizuje dziatania
1.2, 2.1, 2.4, 3.1,3.2. i 3.3. Realizatorem projektu i beneficientern wsparcia bedzie
Miasto Lublin w scistej wspolpracy z zarzadcq terenu i Radg Osiedla. Szacowany
koszt projektu wynosi 100 tys. PLN, a realizacja jest mozliwa w latach 2007-08 roku

Projekty, ktérych realizacja zostata opézniona w stosunku do podanych wyzej terminéw
automatycznie przechodzg do reafizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla osiedia Tatary

3. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata.
2007-2013 i dalej)

Projekt H.3. Rekultywacja terenu dawnego basenu i okolic dla realizacji kompleksu boijsk
o sportowych — realizuje dziatania 1.1, 1.2, 21, 24, 3.1, 3.2 3.3. Realizatorem
projektu i beneficjentem. wsparcia bedzie Miasto Lublin w sciste] wspélpracy z
zarzadca terenu i Radg Osiedla. Szacowany koszt projektu wynosi 200 tys. PLN, a

realizacja jest mozliwa po 2008 roku

2rojekt H.4. Wspomaganie renowacji zasohow mieszkaniowych w istniejacej zabudowie
osiedla — projekt ten, jako pilotazowy dla wspdlnot mieszkaniowych realizowad
bedzie dziatania 3.4. i 3.5. ale takze 2.2,2.3.12.5. Metoda i skala pomocy wymaga
opracowania analiz ekonomicznych opartych na ustaleniach miedzy udziatowcami
wspodlnot. Projekt bedzie mogt korzystac z niektorych rozwigzan prawnych
ustalonych dia projektow A.4 | B.8.

Projekt H.5. Termomodernizacje budynkéw uzytecznosci publicznej

Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Pragramu dla osiedla Tatary
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l. Rejon ulicy Kalinowszczyzna

Zatgcznik graficzny nr 10
1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogodlne:

Powierzchnia — 44 ha, co stanowi 0,3 % powierzchni miasta

Liczba mieszkancow — 2504 (dane z 2003 r.), co stanowi 0.8 % ludnosci miasta
Liczba obiektow wpisanych do rejestru zabytkow — 7

Liczba oséb prowadzacych dziatalno$é gospodarczg - 395 (2004 r.)

Liczba innych przedsigbiorcow {spotki cywilne, jawne, akeyjne i z 0.0.) - 47

C00O0O0

1.2. Charakterystyka sytuacji i zachodzacych proceséw
Obszar ten, potozony wzdtuz pradawnego traktu prowadzacego na Rus, ktéremu Lublin zawdziecza
istnienie, zwany bywal takze Przedmiesciem Lwowskim az do czaséw budowy mostu na Bystrzycy
pod koniec XVII wieku. Kiasztory O.O. Salezjanéw oraz dawny klasztor Augustianow (obecnie kosciot
parafialny p.w. $w. Agnieszki) potwierdzajg swojg lokalizacjg przebieg dawnego traktu handlowego.
W nowszych czasach obszar ten byt zintegrowany z nie istniejacym juz miastem zydowskim poprzez
lokalizacje kirkuta i przebieg ulicy Siennej. Na skutek pozarow wiele z tradycyjnej zabudowy tej
. dzielnicy uleglo zniszczeniu, ale przetrwalo sporo budynkéw murowanych z lokalnego kamienia
- wapiennego o specyficznym ,podmiejskim” czy nawet wiejskim charakterze. Budowa Alei Tysiaclecia
odcigla ten obszar od doliny Bystrzycy i wyznaczyta potudniows granice dzielnicy. Od poéinocy z kolei
wybudowano w latach 70tych nowe osiedle Kalinowszczyzna, kidrega przykiad byl przez wiele lat
przytaczany jako modelowy sposob ,krajobrazowego” ksztattowania zabudowy prefabrykowane]. Stan
«nowego” osiedla Kalinowszczyzna, pomimo oznak zuZycia i problemow z aktualizowaniem
standardow nie pozwala jeszcze na kwalifikacje do obszaréw w stanie krytycznym, przewidywanych
do objecia: dziataniami rewitalizacyjnymi. Inaczej przedstawia sie stan starszej czesci ukiadu
osadniczego, przez dziesigciclecia traktowansj jako bezwartosciowa pozostalosé z nie chciangj
historil. W.czesci przylegiej do Alei Tysigclecia trwa proces dos¢ chaotycznego zagospodarowywania
pod dziatalno$¢ gospodarcza, zblizona jakosciowo do zjawiska =zabudowy towarzyszacej
autostradom, okreslanego w USA terminem ,fringe”. Brak wymogow planistycznych i konsekwenciji w
ograniczaniu dojazdow od strony trasy $ - 17 doprowadzit do wyraznego zanegowania tradycji
budowiangj (czasem nawet w formie jej karykatury) i grozi calkowitg utratg walorow krajobrazowych.
Z kolei wzdiuz ulicy Kalinowszczyzna zachowano niewielky skalg zabudowy i wciaz wyrazne walory
malowniczosci kosztem niskich standardow uzytkowych lub wrecz zagrozenia stabilnosci budynkow.
Pod koniec lat 80tych pojawito sig tu kilka budynkéw mieszkalnych prébujacych godzic zasady
urbanistyczne tradycji budowlanej z nowoczesnymi wymogami funkcjonalnymi i ich obecnoéé nie
zakioca dawnych relacji przestrzennych. Dzigki zielonym terenom tzw. ,Slomianego rynku" i wawozu
~oraz infrastrukiurze spoleczne] w pobliskich osiedlach, a takze nieucigzliwe] odleglosci od centrum
miasta, warunki zycia sg tutaj dosé korzystne, choé bezposrednio zalezne od stanu technicznego
budynkow mieszkalnych. Dawna zabudowa naprzeciw kirkutu, na terenie Biatkowskie] Goary, ulicy
Towarowej i Tatarskiej ulega albo powolne] degradacji albo bywa poddawana renowacjom z
korzystnym efektem. Widoczna obecnosé obiektow i posesji opuszczonych potwierdza wrazenie
dfugotrwalego zastoju, pomimo obecno$ci wspomnianych wczesniej inwestycji gospodarczych
zwroconych Ltylem” do dzielnicy, a .frontem” do trasy S-17. Wrazenie to poglebia pogarszajacy sie
stan techniczny samej ulicy Kalinowszczyzna i kruszacych sig betonowych murow oporowych wzdtuz
niej stojacych.
Nalezy podkresli¢, ze kirkut jest najstarszym zydowskim zabytkiem tego typu w Polsce, a z uwagi na
grob ,Widzacego z Lublina" jest tez miejscem pielgrzymek chasydow i miodziezy zydowskiej. Brak
gminy zydowskiej w Lublinie powoduje, ze cmentarz ten jest pozbawiony odpowiedniego biezgcego
utrzymania, a tym bardziej konserwacji. Brakuje takze odpowiedniego zaplecza dla pielgrzymujgcych
grup zydowskich. Z czasem zaciera sig takze Swiadomosé wartosci historycznej i kuliurowej tego
miejsca wsrod rodowitych mieszkancow Lublina stajgc sie biata plama na mapie .mentalnej” miasta.
Problemem spolecznym dzielnicy jest przede wszystkim starzenie sie i narastajaca bezradnosc
rodzimej grupy mieszkancéw, czesto z powodu zamoznosci | wieku nie zdolnych do podjecia
remontow whasnych domow. Istnieje pewna grupa mieszkancdw dotknieta bezrobociem i problemami
alkohalizmu, ale skala tego zjawiska pozwala na zastosowanie indywidualnie dobranych form pomocy
spolecznej,
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1.3.

Diagnoza stanu — tabela zbiorcza

Aspekty przestrzenne i ekologiczne

Gospodarka

Aspekty spoleczne

Dobry dostep do centrum (pieszy i
kotowy)

Walory krajobrazowe (wzgorza,
widaki na doline Bystrzycy, widoki
na panorame Starego Miasta)
Znaczgce zabytki (kirkut, klasztory

Dostep do gtownej trasy
ruchu tranzytowego
Oferta terendw
przydatnych dla malej i
sredniej skali
przedsiebiorczosci

Stabilnosé lokalnej
spotecznosci

Dostepnosc podstawowe]
infrastruktury spolecznej
(szkola, przychodnie zdrowla,
dom rencisty) o

E' Salezjanow i dawny Augustiandw, |« Kilka zespotdw akceptowanym standardzie
= cmentarz parafialny, muzeum- mieszkaniowych o ustug
(1] . . .
W dworek Wincentego FPola) wyzszym niz ,osiedlowe” |  Tradycje uzupetniajgcego
G [* Cazytelny ukiad urbanistyczny standardzie mieszkan wspotdziatania szkoly [ parafii
_.;E dawnego Traktu Ruskiego z » Rozwad] komercyjnych w wychowaniu dziec
rynkiem ,slomianym”, reliktami ustug zdrowotnych
zabudowy podmiejskie] i » Trwalosc
klasztorami zakorzenionych lokalnie
+ Dostgp do otwartych terendw ustug handlowych
zielonych doliny Bystrzycy i (pomimo konkurencji
wawozu supermarketu)
» Duzairosnaca ucigzliwosé ruchu [«  Zainwestowanie »  Skionnosé lokalngj
kolowego terenow aktywnaosci spolecznosci do poszukiwania
« Brak planu zagospodarowania gospodarczej o niskigj zatrudnienia w strefie centrum
przestrzennego trwalosci i niewysokim {poza dzielnica)
* Obecnosé kilku obiektow standardzie «  Niski stopien integracji
> stanowiacych kolizje widokowg z * Niski potencjat wiasnej miodziezy z miejscem
§ otoczeniem i charakterem przedsiebiorczosci zamieszkania
5 przestrzennym dzielnicy i mieszkancOw dzielnicy |«  Srednia | niska zamoznosé
o zagrozenie powstania dalszych » Obecnos¢ posesji mieszkancow
. kolizji paozbawionych » Brak objawow samopomocy
¥ e Miejscowe braki uzbrojenia uzytkownika swiadczaca wsrad mieszkancow
terenow o niskim potencjale » Lokalnie biernosé
« Brak podmiotu dbajacego o kirkut rozwojowym mieszkancow przybiera skale
» Polrzebna medernizacja ulic i patolegiczng
zagospodarowania przestrzeni
publicznych
» Modernizacja ulicy s Dalsza poprawa « Oferia atrakcyjnego
Kalinowszczyzna dostepnosci dzielnicy zamieszkania dla osob o
» Uzupelnienie uzbrojenia terendw |» Specjalna oferta dla wysokich kwalifikacjach i
dzielnicy turystow odwiedzajacych aspiracjach (alternatywa dla
* Renowacja tradycyjnej zabudowy i Kirkut domoéw podmiejskich)
@ jej harmonijne uzupeinienie jako »  Rozwdj aktywnosci o Wzrost lokalnych mozliwosci
e model zainwestowania dzielnicy gospodarcze] srednigj zatrudnienia w zwigzku ze
N e Radykalna zmiana wizerunku skali w sgsiedztwie Alei zmianami jakosciowymi
@ jakosciowego Bialkowskigj Gory Tysiaclecia i w zagospadarowania
e Redukcja ucigzliwosai transportu osrodkach lokalnych + Poprawa zamoznosci
(bariery akustyczne, modemizacje) [+ Wazrost cen spolecznosci lokalnej
nieruchomosci wraz z ¢« Wyksztalcenie poczucla
trafnym zdefiniowaniem tozsamosci lokalnej w oparciu
warunkow zabudowy o walory kulturowe dzielnicy
« |®* Poglebianie zastoju i postgpujaca [« Brak impulsow do « Narastajgca biernose i
'g degradacia integralnego rozwoju bezradnosd spolecznosci
‘N |e Narastanie kolizji krajobrazowych gospodarczego dzielnicy lokalnej
o |» Dalszy wzrost ucigzliwosci » Obnizenie poziomu
A transportu bezpieczenstwa publicznego
1.4. Wnioski

1.4.1. Objecie ,starej” Kalinowszczyzny programem rewitalizacji wynika z przediuzajgcej sig

stagnacji w tegj

czesci

miasta,

znacznego udzialu posesji

opuszczonych

zaniedbanych, oraz z zagrozen bezpieczehstwa publicznego jakie z takiego stanu
wynikaja dla mieszkancow calej dzielnicy, ale takze z niewtasciwych tendencji
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5,

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

przeksztatcen zagospodarowania dzielnicy, z catkowitym lekcewazeniem jej walorow
historycznych i krajobrazowych. Biernosé | bezradnosé spofecznosci lokalnej takze
wskazuje na potrzebe stymulowania proceséw ozywienia i konieczno$é wskazania
nowych mozliwosci. :

Dzielnica ta, z uwagi na korzystne relacje komunikacyjne, walory krajobrazowe i
specyfike drobnej skali zabudowy, ma szanse na wyksztatcenie atrakcyjne] oferty
mieszkaniowej — niewielkich doméw mieszkalnych w ogrodach, w bezposrednigj
bliskosci centrum miasta. Mozliwosé ta pozostaje otwarta pod warunkiem
zahamowania degradacji krajobrazu przez inwestycje wystepujace obecnie wzdiuz Alei
Tysigclecia.

Szansg rozwojowa jest promocja walorow zabytkowych dzielnicy (zwlaszcza dotyczy
to cmentarza zydowskiego) i zapewnienie stosowne] obstugi dla pielgrzymow |
zwiedzajgcych.

Opracowanie planu miejscowego ustalajgcego zasady ochrony krajobrazowej i
urbanistycznej jest w tej sytuacii pilng koniecznoscia,

Poprawa stanu technicznego, oswietlenia i estetyki ulicy Kalinowszczyzna powinno
stac sig dla tej dzielnicy waznym impulsem generujacym rozwoj lokainy.

Wyjasnienie stanéw wiasnosciowych opuszczonych posesji i aktywne poszukiwanie
inwestoréw na inwestycje zgodne z planem powinno skutecznie zmieni¢ wizerunek
dzielnicy.

Ozywienie funkcjonalne ,starej” Kalinowszczyzny byloby moziiwe dzieki zlokalizowaniu
w odnowionych budynkach starej zabudowy instytucji spotecznych Iub kulturalnych lub
organizacji pozarzadowych o zasigegu ogdlnomiejskim. Dobrym przykladem moze tu
by¢ muzeum im. Wincentego Pola zlokalizowane w drewnianym dworku na stoku
Bialkowskiej Géry, albo tez centrum ustug medycznych w obiektach dawnej przychodni
zdrowia.

Wawoz majgcy swe ujcie w polowie diugosci ulicy Kalinowszczyzna, a siegajacy na
pétnoc pomiedzy wzgdrza z zabudowg osiedlowa jest takze terenem nie
wykorzystanym na miarg potencjatu tej lokalizacji. Brak urzadzen terenowych i
niedostateczna dbalos¢ o zieleri tworzy w efekcie teren stuzacy li tylko jako miejsce
wyprowadzania psOw na spacer. Konieczne jest opracowanie  koncepgcji
zagospodarowania tego terenu jako parku dla calej dzielnicy, a nastepnie podjecie
realizacji tego zadania w miejsce dotychczasowych dziatan polegajacych wylacznie na
biezacym utrzymaniu terenu.

2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Kalinowszczyzna

W swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru
okreslono nastepujgco:

Cel glowny

Ozywienie dzielnicy i uzupetnienie jej zagospodarowania w zgodzie z
charakterem tradycyjnie wyksztalconego krajobrazu lokalhego

Komentarz: Bogata rzezba terenu i otwarte ekspozycje widokowe w pofaczeniu z zabudowg o nieduzef skali,
wpisangq w zielert i stosufgcg rodzime materialy (w tym kamiefi wapienny) i urozmaicony ale dyskretny detal
architektoniczny stanowi o walorach malowniczosci dzielnicy. Ten walor powinien zostaé zdefiniowany
planistycznie i chroniony zapisami planu. Ozywienie dzielnicy powinno na blisko$ci centrum miasta i walorach
wiasnych dzielnicy, a nie na funkcjach Jprzykomunikacyjnych” rozwijanych obecnie.
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Cel operacyjny 1.

Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby i
przedsiebiorstwa komunalne, Rada Osiedla,
spoldzielnie mieszkaniowe z sasiadujgcych
osiedli

Poprawa funkcjonalna i estetyczna
przestrzeni publicznych

Dzialanie 1.1.

Modernizacja istniejacego ukfadu ulic wraz z uzbrojeniem podziemnym

Dziatanie 1.2.

Pielegnacja i uzupetnianie zieleni parkowej, przyulicznej i przydomowej

"Dziafanie 1.3;

Poprawa warunkow akustycznych w strefie przylegiej do Alei Tysiaclecia

Dzjalanie 1.4.

Urzadzanie terenow zielonych, placow zabaw, urzadzeri sportowych i terenow
dia integracji starszych mieszkancow

Dziatanie 1.5.

Urzadzanie bezpiecznych migjsc i stref parkowania

Dzialanie 1.6.

Prowadzenie i publikowanie badan dotyczacych historii Lublina (analogicznie
do dziafania 2.1 dla Starego Miasta i 1.1 dla Podzamcza — takie jako promocgja
dzielnicy i miasta)

Cel operacyjny 2

Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby komunaine,
Policja, instytucje pomocy spolecznej, Rada
Osiedla, organizacje pozarzgdowe,
mieszkancy

Poprawa bezpieczenstwa
publicznego

Dzialanig 2.1.

.| Oswietlenie przestrzeni publicznych i porzadkowanie miejsc sprzyjajacych
| zachowaniom patologicznym

Dziafanie 2.2,

Budowanie zaradnosci ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji materialnej

Dziafanie 2.3.

Wspieranie pomocy sasiedzkiej dla osob starszych i niepelnosprawnych

Dziafanie 2.4.

Promocja zasad higieny psychicznej i zdrowego trybu zycia w Srodowiskach
narastania problemow spolecznych

Dziafanie 2.5.

Uporzadkowanie lub zagospodarowanie posesji opuszczonych

Cel operacyiny 3

Aktorzy: wiasciciele posesji i zarzgdey
nieruchomosci, | inwestorzy, Miasto
Lublin, Policja, szkoly, instytucje
kulturalne i spoleczne, organizacje
pozarzgdowe

Poprawa jakosci zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy

Dzialanie 3.1.

Dbafos¢ o estetyke budynkdﬁv i przestrzeni publicznych, ze szczegdinym
zadbaniem o stan obiektow zabytkowych

Dzialanie 3.2.

Zapewnienie dostepnosci i stalej dbalosci o teren cmentarza Zydowskiego i
jego otoczenie

Dzialanie 3.3.

Rozwdj infrastruktury spolecznej (w tym. modernizacje obiektow uzytecznosci
publicznej i rozwoj oferty usiug publicznych)

Dzialanie 3.4,

Poprawa standardéw uzytkowych mieszkarn i jakoSci administrowania zasobow
mieszkaniowych

Dziatanie 3.5,

Renowacja (lub jej wspieranie) czesci mieszkalnej kamienic

(jako likwidowanie bariery ekonomicznej dla renowacji budynkéw mieszkalnych iub
mieszkalno-usfugowych — wprowadzanie rozwigzan systemowych wypracowanych
nha Starym Miescie)

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajacych wymogom Programu. Projekt lub zadanie

inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji

dla Rejonu ulicy

Kalinowszczyzna jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru (lub stuzy obstudze jego
mieszkancéw | jest oddalony od jego granic nie wigcej niz 100 metrow) , a ponadto dotyczy
realizacji co najmniej trzech z powyzszych dzialan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch
celow operacyjnych.

Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. i 5 zawarto spis projektow | zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka,
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3. Przygotowanie do realizacji Programu dia rejonu ulicy
Kalinowszczyzna

3.1.

3.2.

3.3.

Dla potrzeb monitoringu programu oraz dla opracowania planu miejscowego konieczne
jest opracowanie inwentaryzacji urbanistycznéj w granicach catego odno$nego obszaru
programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢ mozliwie uspoteczniony, a w
szczegdlnosci powinien uwzgledniaé kontakty z lokalnymi przedsiebiorstwami | z
mieszkancami. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac nastgpujace tematy:
* Aktualny stan wiasnosciowy gruntéw z identyfikacja nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej
= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych i usfugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotow
gospodarczych,
= Informacja o charakterze i specyfice podmiotow gospodarczych, spotecznych,
kulturalnych i innych oraz o statych migjscach pracy jakie one tworzg - szczegolnie
za$ o podmiotach i kupcach handlujgcych na targowiskach, w kioskach i innych
tymczasowych formach prowadzenia handlu
* Informacja o poziomie czynszow mieszkaniowych i ustugowych oraz oplat
targowych, a w miare moznosci o rentownosci podmiotow gospodarczych, o cenach
nieruchomosci i innych aspektach ekonomicznych
» Informacja na temat prac renowacyinych i innych inwestycji prowadzonych od 1990
roku
* Inwentaryzacja zieleni
* Aktualny stan badan historycznych, architektonicznych i archeclogicznych dla
budynkdw, posesiji, kwartatow, i catego zespolu (opracowane w porozumieniu ze
stuzbami konserwatorskimi) | wytyczne do dalszych badan
«' = Aktualna dokumentacia fotograficzna obszaru, wraz 2z dostgpnym |
reprezentatywnym dossier zdjg¢ archiwalnych.
+ Opracowanie planu miejscowego dia obszaru okreslonego w odnosnym zatgczniku
graficznym przy zastosowaniu rozszerzonych konsultacji spotecznych (prowadzonych na
".etapie selekc]i lub oceny propozydiji ustalen). Zakres ustalen planéw powinien obejmowad:
"= Docelowy ukiad komunikacyjny zapewniajacy dobre pofgczenia z miejskim |
_ regionalnym uktadem drogowym
- % Charakterystyka zabudowy dzialek | kwartalow zagospodarowanych - zgodnie z
tradycja historyczna i ochrong cech decydujacych o tozsamosci dzielnicy
* Wymogi konserwatorskie o dokladnosci odpowiadajgcej aktualnemu stanowi wiedzy
| wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem | trybem uzupetnienia stanu badan
= Charakterystyka formy i materiatéw pokrycia dachéw oraz ograniczenie ilosci,
wielkosci i charakteru lukarn i/lub okien potaciowych
= Wytyczne dotyczgce ksztaltowania elewaci (w tym wymogi dotyczgce szylddw, tablic
pamigtkowych itp.)
= Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innymi urzadzeniami  obstugi
kwartatow zabudowy (iokalizacie $mietnikéw, innych urzadzen technicznych)
= Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz blokowych z okresleniem
charakteru uzytkowania, minimalnych wymogéw powierzchni biologicznie czynnej,
zieleni przydomowe;j i urzadzen dla mieszkancow
Plan miejscowy powinien zawiera¢ pelny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dla kazdego z kwartaiéw osobno. Tekst ustaleh realizacyjnych i rysunek planu
dla kazdego kwartatu (i dia wnetrz urbanistycznych, jesli to potrzebne) powinien by¢
integralnie polgczony w edycji planu i zrozumialy bez dodatkowych interpretacji. W tej skali
nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacji prac projektowych. Ustalenia og6lne nie powinny
zawierac informacji Istotnych dla przygotowania inwestycjl, a jedynie umozliwiaé
koordynacjg realizacji plandw i okreéla¢ zasady rozstrzygania sporow lub innych kwestii
przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadniczej czesci planu.
Analiza lokalnej sytuacji spofecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru probleméw
spotecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i
wlasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb i metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujgcym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci |
poczucia godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa
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publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whioski z analizy
mogg dotyczy¢ nowych projektow, rozszerzenia zakresu projektéw juz zdefiniowanych lub
tez metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt 1.1.

Projekt .2.

Projekt [.3.

Remont ulicy Kalinowszczyzna — jako realizacja dziatan 1.1,1.2, 2.1. i 3.1.
Realizatorem projekiu i beneficientem wsparcia bgdzie Miasto Lublin w porozumieniu
ze sluzbami komunalnymi. Szacowany koszt projektu wynosi 4 min PLN, a jego
realizacja jest przewidywana od 2007 roku

Zagospodarowanie otoczenia cmentarza zydowskiego dla potrzeb pielgrzyméw
— realizuje dziatania 1.2, 1.4, 1.6,2.1, 2.5, 3.1 . i 3.3. Realizatorem projektu i
beneficientem wsparcia bedzie przedsigbiorca prywatny lub  organizacja
pozarzgdowa dysponujgca terenem w sasiedztwie cmentarza. Szacowany koszt
projektu zostanie okreslony po sprecyzowaniu oferty obiektu a jego realizacja jest
mozliwa od 2008 roku

Zagospodarowanie parku miedzyosiedlowego w wawozie — jako realizacja
dziatait 1.2, 1.4, 2.1, 2.4. i 3.1. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia
bgdzie Miasto Lublin w porozumieniu ze stuzbami komunalnymi i zarzadcg terenu
oraz przy wspétudziale Rady Osiedla, spoldzielni mieszkaniowych i ewentualnie
klubéw sportowych. Jest to wieloletnie przedsigwziecie, ktorego koszt zostanie
okreslony po opracowaniu dokumentacji, a jego rozpoczecie jest mozliwe

Projekty, ktorych realizacja zostata opoZniona w stosunku do podanych wyzej termindw
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
Uzupetnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkow okreslonych
punkcie 2. Cele i dzialania Programu dla rejonu ulicy Kalinowszczyzna

5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt 1.4.

Projekt L5,

Uporzadkowanie placu Singera — jako przestrzeni publicznej ksztaltujacej
wizerunek dzielnicy, realizuje dziatania 1.2, 1.4, 2.3. i 3.1.

Pomoc finansowa dla renowacji zasobéw mieszkaniowych w istniejacej
zabudowie starszej niz 50 lat — projekt ten realizuje dziatania 2.2, 2.3, 3.4.i 3.5. |
jest rozszerzeniem projektu A.4. i B.8. na dalsze obszary juz po wypracowaniu
skutecznych zasad wspierania renowacji mieszkari na Starym Miescie i w
srodmiesciu. Spodziewana skala pomocy zostanie oszacowania w momencie
rozszerzania pomocy, z przewidywanym terminem od 2010.

Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Kalinowszczyzna
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J. Rejon ulicy Krochmainej

Zatgcznik graficzny nr 11
1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogodlne:

Powierzchnia — 127 ha, co stanowi 0,9 % powierzchni miasta

Liczba stalych mieszkancow — 2000 (dane z 2003 r.), co stanowi 0,6 % ludnosci miasta
Liczba obiektow wpisanych do rejestru zabytkow — 11

Liczba os6b prowadzgcych dziatalnosé gospodarcza - 108 (2004 r.)

Liczba innych przedsigbiorcow (spoltki cywilne, jawne, akcyjne i z 0.0.) — 48 (2004 r.)

0 00O0O0

1.2, Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow

Rejon ulicy Krochmalnej obejmuje tereny pofozone migdzy linig kolejowa a rzeka Bystrzycg od granic
rejonu dworca PKP i Parku Ludowego do mostu kolejowego na Bystrzycy i ronda NSZ. W wyniesiongj
czesci tego obszaru zlokalizowane sg najstarsze zaklady przemystowe Lublina: Cukrownia i Zaklady
Spirytusowe oraz towarzyszace im, réwnie stare zespoly przyzaktadowe] zabudowy mieszkalne] z
towarzyszacymi obiektami socjalnymi, administracyjnymi i zielenia. W sgsiedztwie tych kompleksow
zabytkowej  zabudowy przemystowej powstaly tez nowsze przedsiebiorstwa, korzystajace z
dostepnosci linii kolejowej i liczace na poprawe dostepnosci transportu samochodowego. Ponadto
~ rejon ten obejmuje tereny dna doliny Bystrzycy w ktorych mieszczg sie osadniki cukrowni (nie
’'wymagane w obecnej technologii), zabudowa ,spontaniczna” ulicy Dzierzawnej, powstala niegdys dia
potrzeb pracownikdéw sezonowych cukrowni, a po regulacji rzeki zamieniona na stale migjsce
zamieszkania o bardzo niskich, wrecz szkodliwych dia zdrowia warunkach zycia, a takze podmokty
teren dawnych ogrodkéw dziatkowych, o bardzo ograniczonym uzytkowaniu. Degradacja ekologiczna,
wysoki poziom wdd gruntowych i zagrozenia bezpieczenstwa publicznego przesadzajg o niewtasciwej
formie zagospodarowania dna doliny Bystrzycy i o koniecznosci gruntownej rekultywacji tego obszaru
wraz z likwidacjg funkcji mieszkalnej w rejonie ulicy Dzierzawnej. Planowana na tym terenie budowa
Trasy Zielonej jest uzasadniona potrzebami transportowymi okolicznych przedsigbiorstw | obstuga
komunikacyjng rejonu dworca PKP w powiazaniu z ogdlnomiejskim ukladem komunikacyjnym, a jej
przebieg takze wymaga zasadniczych zmian dotychczasowego zagospodarowania.

Uruchomienie przeksztalcen wigze sie z rekultywacijg terenu dawnych osadnikow cukrowni, a
nastepnie Z przeksztatceniem terendw ulicy Dzierzawnej umozliwiajacym budowe Trasy Zielonej. Te
zmiany istotnie zmienigq funkcjonowanie dzielnicy, ale nie wykluczajg réwnoleglych lub nawet
wyprzedzajgcych inwestycji w modernizacje technologii, czy tez nowe przedsiewziecia gospodarcze.
Wslgpna ocena zagospodarowania terenow przemystowych pozwala oszacowaé chtonnesé tego
terenu pozwalajacg co najmniej podwoié zainwestowanie gospodarcze. Nie ma natomiast potrzeby
zwigkszania zasobow mieszkaniowych, a potrzeby inwestycyjne w tym wzgledzie dotycza przede
wszystkim remontéw budynkéw i poprawy jakoéci mieszkan — w tym dostosowania mieszkan do
potrzeb 0sdb starszych i niepetnosprawnych. Towarzyszy temu zwigkszone zapotrzebowanie na
pomac spoteczng dla oséb starszych oraz wyposazenie terendw przydomowych w fawki i altanki
dostosowane do ich potrzeb i gustow. Na terenach nalezacych do Cukrowni i Zakladéw
Spirytusowych  prowadzone sg prace renowacyjne dawnych obiektéw technologicznych,
administracyjnych, a nawet mieszkalnych (zaktadowych). Skutkiem tego jest stopniowa poprawa
wizerunku dzielnicy i wzrost poczucia bezpieczensiwa (co nie dotyczy rejonu ul. Dzierzawnej).
Wiodace zakiady tego terenu deklarujg gotowosé uczestniczenia w realizacji inwestycji stuzacych
poprawie zagospodarowania dzielnicy.

Tereny przy ulicy Dzierzawne] charakteryzujg sie wysokg mobilnoécig mieszkancow. Stany wiasnosci
gruntow s3 trudne do klasyfikacji a mieszkaricy pochodzg najczesciej spoza Lublina i przenosza sie
do innych dzielnic, przekazujgc dotychczasowe miejsce zamieszkania swoim nastgpcom. Powoduje
to trudnosci w ewentualnym wykupie gruntéw, natomiast moze oznaczac, ze likwidacja tych terenow
mieszkaniowych wywola mniej problemow spotecznych niz mozna by oczekiwaé. Wazne jest tez
rozréznienie miedzy tamtg spolecznoscia, a grupg mieszkaricow zabudowy zaktadowe] przy
Cukrowni. W tym drugim przypadku mamy do czynienia ze stabilng spotecznoscia, ktéra, czesto na
cate pokolenia zwigzata swoje zycie z praca w tym wiasnie miejscu. Wysokiemu etosowi pracownikow
towarzyszy czesto bezradnosé w sytuacjach nieuniknionych zmian, co przy zaawansowaniu wieku
mieszkanicow sprawia, ze wszelkie zmiany w tym érodowisku nalezy dokonywaé z petnym dostepem
zainteresowanych do informagji i zastosowaniem rozwigzan ,amortyzowanych”.
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJ! LUBLINA — REJON ULICY KROCHMALNEJ

1.3. Diagnoza stanu - tabela zbiorcza
A koogema | | Gospodarka Aspekty spoleczne
* Bliskos¢ potaczen kolejowych i Obecnosé firm o diugich Duzy (wzglednie) stopien
rejonu dworca tradycjach i znanych mobilnosci znacznej czesci
» Dobre polgczenia drogowe w markach mieszkancow przy uil.
2 kierunkach poludniowych Okolicznosci prawne Dzierzawnej sprzyjajgcy
2 |* Walory zabytkowe niektorych sprzyjajgce modemizacii przeprowadzeniu zmian
17 obiektéw przemystowych i technologii (zintegrowane zagospadarowania
e mieszkalnych oraz parku pozwolenia dot. emisji) Dobra dostepnosé srodkami
8 |* Dobre warunki terenowe dla Obecnosé terenow transportu zbiorowego
= rozwoju nowych technologii z nadajgcych sig pod Pozostatosai historycznej
zapleczem badawczym inwestycje infrastruktury spotecznej dla
s Bliskosé teranow ekspozycji mieszkaricow dzielnicy
targowych atrakcyjne do adaptagji
* Okresowa emisja silnych Niska efektywnosé Zte warunki zdrowotne na
odoréw odczuwanych na wykorzystania terenow terenach przy ul. Dzierzawnej
o duzych obszarach miasta przemysiowych Trwale | narastajace problemy
£ [+ Lokalna ucigzliwos¢ produkcji Koszty modernizacji spoleczne w tym obszarze
g dla przyleglych terenow technologii niektérych firm Niski poziom bezpieczenstwa
;’ mieszkalnych W zwigzku z wymogami publicznego
S |* Obszar zdegradowans;j ekologicznymi Niekorzystne warunki zycia w
7 zabudowy mieszkaine] w Sasiedztwo niskiej jakosci wyniku dekapitalizacji zabudowy
rejonie ul. Dzierzawnej na zabudowy obnizajgce mieszkalnej przy ul. Krochmainej
terenach podmoktych i w atrakcyjnoé¢ lokalizaci
strefie Ucigzliwosgci
_<ile  Zasadnicza poprawa potaczen Umocnienie pozygji Normalizacja sytuacji spolacznej
R drogowych we wszystkich ekonomicznej wiodgcych w wyniku likwidacji dzielnicy
kierunkach w wyniku budowy firm slumsow
Trasy Zielonej | ul. Muzyczne] Wzrost wartosci Poprawa warunkéw zycia w
2<|®  Aktywizacja gospodarcza nieruchomosci w wyniku zachowanej czesei mieszkalne]
terendw przemysiowych poprawy jakasci dzielnicy
Zle  Odnowa i harmonijne zagospodarowania Poprawa zdrowotnosci
S uzupeinienie tradycyjnej Inwestycje gospodarcze z mieszkancow w wyniku
o zabudowy mieszkalne] w udziatern nowych wprowadzenia regulagji
2 rejonie ulicy Krochmalnej technolagii ekologicznych i dostepu do
N e Zagospodarowanie doliny Porozumienie inwestorow i nowych terendw rekreacyjnych -
@ Bystrzycy jako obszaru zleleni przedsigbiorcow narzecz |  nad rzeky :
rekreacyjnej (llkwidacja iakosciowej przebudowy Rozszerzenie oferty
osadnikdw i zabudowy dna obszaru i aktywizacji strefy infrastruktury spoteczne;
doliny) dworca PKP Wykorzystanie pewnych
»  Szerokie wprowadzenie zieleni Trwala poprawa wizerunku obiektow zabytkowych dia
towarzyszacej jako zasada atrakeyjnosci aktywnosci kulturaingj
Zagospodarowania dzielnicy gospodarczej miasta Wprowadzenie wyzszych
standardéw estetycznych dla
obszardw przemystowych
* Utrwalenie zabudowy przy ul. Zanik aktywnosci Narastanie probleméw
Dzierzawnej (przez brak inwestycyjnej w dzielnicy spatecznych
dzialan) Pojawienie sie tendencji Obnizenie bezpieczenstwa
& = Utrudnienie (lub wstrzymanie) do wyboru Innych publicznego ponizej
& budowy Trasy Zielonsj lokaiizacji w miescie (lub akceptowalnego poziomu
'g * Narastanie degradacji i wrecz poza Lublinem) z Degradacja spoleczna dzielnicy
o chaosu przestrzennego uwagi na niekorzystny Konflikty spoleczne z sasiednimi
N wizerunek miejsca dzielnicami

Utrata szansy rozwoju
gospodarczego w okresie
spodziewane] koniunktury
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1.4. Wnioski

1.4.1. Rejon ulicy Krochmalnej kwalifikuje sie do objecia Programem Rewitalizacji jako teren
poprzemystowy i przemystowy o niewystarczajgce] obstudze infrastrukturalngj, negatywnym
oddzialywaniu na ekosystem miasta, obarczony kompleksem mieszkalnym o wysokim stopniu
degradacji technicznej, ekologicznej i spoteczne;j.

1.4.2. Zasadnicze przeksztalcenia zagospedarowania dzielnicy wymagaja pilnego
opracowania planu migjscowego definiujacego =zakres zmian i wymogi dla przeksztatcen
jakosciowych i ilosciowych zainwestowania przestrzennego.

1.4.3. Wprowadzanie zintegrowanego pozwalenia na korzystanie ze Srodowiska dla zaktadow
przemystowych stanowi szanse na rekultywacje terenu osadnikéw oraz redukcjg innych ucigzliwosci.
Koszty wdrozenia tych rozwigzan powinny by¢ refinansowane przedsigbiorsiwom ze
specjalistycznych funduszy ekologicznych lub z funduszy strukturalnych.

1.4.4. Zarowno dla rozwoju tej dzielnicy jak i dla uruchomienia zasadniczych zmian w rejonie
dworca kolejowego konieczna jest realizacja catosci projektu Trasy Zielone] dajgcej obu obszarom
dobrej jakosci dostep do potaczen drogowych we wszystkich kierunkach wylotowych.

1.4.5. Przebudowa ulicy Krochmalnej z dostosowaniem jej parametrow do potrzeb nowego !
uktadu komunikacyjnego pozwoli na poprawe jej estetyki, stworzenie lepszych warunkéw parkowania
i na znaczaca poprawe bezpieczenstwa publicznego. Takie warunki (w polaczeniu z zasadnicza
poprawg polgczen transportowych dzielnicy) mogg okaza¢ sie wystarczajace dla przyciagnigcia
inwestorow na skale odpowiednig dla chlonnosci terenu.

1.4.6. Wykup gruntow pod budowe Trasy Zielonej i likwidacja zabudowy z podmokiych
terenéw przy ul. Dzierzawnej wymaga wypracowania metod prawno-administracyjnych, ktdre
zapobiegng ponownemu zasiedlaniu wykwaterowanych zgodnie z umowami domoéw. Partnerem
procesu przeksztatcania tego obszaru moga byé przedsigbiorstwa zainteresowane wprowadzeniem
zmian oraz Policja.

1.4.7. Poprawa warunkéw zamieszkania w dawnych mieszkaniach zaktadowych, a tym
samym trwate zachowanie funkcji mieszkalnych w dzielnicy jest zasadne z uwagi na bezpieczenstwo
publiczne. Proces prywatyzacji tych zasobdw nie powinien zastepowaé dziatan remontowych, do
ktorych zobowigzany powinien byé pierwotny wiasciciel. Remont pierwszych budynkéw przez
Cukrownie stanowi przyklad dziatania ze zrozumieniem sytuacji mieszkancow ale i zgodnie z
diugoterminowym interesem firmy.

2. Cele i dziatania Programu dia rejonu ulicy Krochmalnej

W swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru
okreslono nastepujaco:

Stworzenie warunkow dla trwalego zagospodarowania dzielnicy

Cel gtowny sprzyjajacego rozwojowi gospodarczemu

Komentarz: Dostepnos¢ komunikacyjna, bezpieczenistwo publiczne, dobra jako$¢ Srodowiska, estetyka i
funkcjonalnosc przestrzeni publicznych oraz korzystne warunki obsfugi biznesu sq podstawowymi walorami
ktore decydujg o lokalizowaniu przedsiebiorstw. Cze$c z nich zostanie speiniona dzigki rewitalizacji rejonu
dworca kolejowego w bezposrednim sagsiedziwie. Pozostale sq zawarte w tef czesci programu. Warunkiem
koniecznym zainteresowania inwestoréw jest fednak réwniez dostepnoS¢ komunikacyjna Lubelszczyzny i
samego Lublina. NaleZzy mie¢ nadzieje, Ze réwnolegle prowadzone dzialania w tych trzech obszarach
przyniosg znaczgog poprawe atrakcyjnosci inwestycyjnej w tej czesci miasta.
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Cel operacyjny 1.

p tré Aktorzy: przedsigbiorstwa i podmioty
oprawa parametrow gospodarcze, Miasto Lublin, stuzby i

ekologicznych dzielnicy przedsigbiorstwa komunalne, Rada Osiedla,

Dzialanie 1.1.

Modernizacja technologii przedsiebiorstw dla osiagniecia wartosci emisji
zgodnych z wymogami pozwolenia zintegrowanego

Dziafanie 1.2.

Wykup gruntéw i likwidacja zdegradowanej zabudowy przy ul. Dzierfawnej

Dziafanie 1.3.

Rekultywacja terenéw dna doliny Bystrzycy zgodnie z warunkami okreslonymi

| W projekcie zagospodarowania dla tego obszaru

':?bzia!anie 1.4, |:vasa t . il
il | i ogdlnodostepnej zgodnie z planem miejscowym

Nasadzenia i pielegnacja zieleni izolacyjnej i przyulicznej oraz zieleni parkowej

. i Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby kemunalne,
Gel operacyiny 2 | T OPTawa bezpieczefistwa Policja, instytucje pomocy spolecznej, Rada
publicznego Osiedla, organizacje pozarzadowe,
mieszkancy

Bzialanie 21

| Oswietlenie przestrzeni publicznych i porzadkowanie miejsc sprzyjajacych

Zachowaniom patologicznym

Dzialanie 2.2,

Budowanie zaradnos$ci ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w
tym zwlaszcza dia rodzin wysiedlanych z rejonu ul. Dzierzawnej

| Dzialanie 2.3.

Wspieranie pomocy sasiedzkiej dla oséb starszych i niepeinosprawnych

Dziatanie 2.4.

Porzadkowanie lub zagospodarowanie posesji opuszczonych

{cel operacyj!'l]‘y 3

Aktorzy: przedsigbiorstwa i podmioty
Poprawa relacji funkcjonalnych gospodarcze, wlasciciele poses;ji i

. .- . zarzgdey nieruchomosci, i inwestorzy,
i jakosci zagospodarowania Miasto Lublin, Polica, szkoly, instytucje

przestrzennego dzielnicy kulturalne i spoteczne, organizacje
pozarzadowe

V:Dzialanie 3.1, -

Zapewnienie sprawnej komunikacji z uZyciem réznych srodkéw transportu

| Dziatanie 3,2.

Modernizacja uzbrojenia terenow i istniejacych ulic oraz innych przestrzeni
publicznych

Dzialanie 3.3.

Renowacja historycznej zabudowy dzielnicy na cele gospodarcze, kulturaine,
spofeczne i mieszkaniowe

Dziatanie 3.4,

| zasobow mieszkaniowych i terenéw publicznych

Poprawa standardow uzytkowych mieszkan oraz jakosci administrowania

Dzialanie 3.5.

Poprawa estetyki dzielnicy

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projekiow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajacych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Rejonu ulicy Krochmalnej
jezeli zlokalizowany jest w granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej
trzech z powyzszych dziatan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celéw operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. i § zawarto spis projektéw i zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka.

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla rejonu ulicy Krochmalnej
3.4.  Dla potrzeb monitoringu programu oraz dla opracowania planu migjscowego konieczne jest
opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej w granicach calego odnosnego obszaru
programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢é mozliwie uspofeczniony, a w
szczegolnosci  powinien uwzgledniaé kontakty z lokalnymi przedsiebiorstwami i z
mieszkancami. Zakres inwentaryzaciji powinien obejmowac nastepujgce tematy:
* Aktualny stan wiasnosciowy gruntéw z identyfikacia nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej
* Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych kamienic, powierzchni
mieszkaniowych i ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancéw | podmiotow
gospodarczych,
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" Informacja o charakterze | specyfice podmiotow gospodarczych, spolecznych,
kulturalnych i innych oraz o statych miejscach pracy jakie one tworza

* Informacja o poziomie czynszéw mieszkaniowych i ustugowych, a w miarg moznosci o
rentownosci podmiotéw gospodarczych, o cenach nieruchomosci i innych aspektach
ekonomicznych

* Informacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestycji prowadzonych od 1990 roku

* Inwentaryzacja zieleni

= Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.

3.5. Opracowanie planu _miejscoweqgo dla obszaru okreslonego w odnosnym zatgczniku
graficznym przy zastosowaniu rozszerzonych konsultacii spotecznych z podmiotami
gospodarczymi i mieszkancami (prowadzonych na etapie selekcji wariantow lub oceny
propozyci ustalen). Zakres ustalen planow powinien obejmowag:

* Docelowy uklad komunikacyjny zapewniajacy dobre pofaczenia z miejskim i regionalnym
ukiadem drogowym

* Charakterystyka zabudowy dziatek i kwartatow zagospodarowanych zgodnie z lokalng
tradycjg oraz kompleksow przemystowych w podziatach zgodnych z wymogami
technologii i obstugi

» Wymogi konserwatorskie o doktadnosci odpowiadajacej aktualnemu stanowi wiedzy i
wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem i trybem uzupeinienia stanu badan

»  Whykaz elementow charakterystycznych dia tozsamosci historycznej obiektéw, zakres ich
ochrony i dopuszczalna skala zmian w zagospodarowaniu zespoldw historycznych

= Whytyczne dotyczace ksztaltowania elewadji i estetyki przestrzeni publicznych

* Ustalenia dotyczace zieleni przyulicznej, przydomowsej i towarzyszacej inym formom
zagospodarowania

= Zasady ksztaltowania zieleni w obszarze doliny Bystrzycy zgodne z lokalnymi
potrzebami i wymogami ekosystemu

* Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innymi urzadzeniami obstugi kwartatow
zabudowy (lokalizacje $mietnikow, innych urzadzen technicznych)

= Ustalenia dotyczace zagospodarowania przestrzeni wnetrz biokowych z okresleniem
charakteru uzytkowania, minimalnych wymogoéw powierzehni biologicznie czynnej,
zieleni przydomowej i urzadzen dla mieszkancow

Plan miejscowy powinien zawieraé peiny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych

inwestorom dla kazdego z kwartatéw lub samodzielnych obszarow planistycznych osobno.

Tekst ustalen realizacyjnych i rysunek planu dla kazdego kwartatu (lub obszaru) powinien

by¢ integralnie polaczony w edycji planu i zrozumiaty bez dodatkowych interpretacji. W tg]

skali nalezy tez prowadzi¢ tok konsultacji prac projektowych. Ustalenia ogolne nie powinny

zawlera¢ informacji istotnych dla przygotowania inwestycji, a jedynie umozliwiaé

koordynacje realizacji planéw i okresla¢ zasady rozstrzygania sporéw lub innych kwestii

przestrzennych nie zdefiniowanych w zasadnicze] czesci planu.

3.3. Analiza lokalnej sytuacji spotecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru problemow
spofecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i
whasnej aktywnosci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb i metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujgcym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci i
poczucia godnosci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczenstwa
publicznego i okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Whnioski z analizy
moga dotyczy¢ nowych projektow, rozszerzenia zakresu projektow juz zdefiniowanych lub
tez metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt J.1. Rekultywacja terenéw osadnikéw cukrowni — jako realizacja dziatan 1.1, 1.3, 1.4,
i 3.5. Realizatorem | beneficientem wsparcia bedzie Cukrownia Lublin, w
porozumieniu ze stuzbami ekologicznymi miasta. Koszt projektu zostanie okreslony
w trakcie przygotowania dokumentaciji, a jego realizacja jest przewidywana od 2005
roku
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" Praojekt J.2. Trasa Zielona - etap Il - jako realizacja dziatan 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 24. | 3.1., a wiec
pozyskanie terenow na te inwestycie, jego rekultywacje i reglizacie zadania
inwestycyjnego. Szacowany koszt projektu wynosi 57 min PLN, a jiego realizacja jest
mozliwa od 2008 roku i trwaé moze kilka lat, w zaleznoscii ad skutecznego
pozyskiwania terenow i rozwigzywania problemow spolecznych.

Projekty, ktorych realizacja zostala opézniona w stosunku do podanych wyZej terminéw
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania {£007-13)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Krochmainej

5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejmasci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt J.3. Przebudowa ulicy Krochmalnej wraz z ulicami lokalnymi — jako realizacja
dziatan 1.4, 2.1, 3.2, i 3.5. Realizatorem projekiu i beneficjenterm wsparcia bedzie
Miasto Lublin w porozumieniu we sluzbami komunalnymi i dysponentami sieci
uzbrojenia. Szacowany koszt projektu wynosi 6 min PLN, a jego realizacja jest
przewidywana po zakonczeniu budowy Trasy Zielongj

'Projekt J.5. Renowacja zabudowy mieszkalnej przy cukrowni — projekt ten realizuje

dziatania 2.2, 2.3, 3.3, 3.4. i 3.5, i powinien by¢ podjgty jako efelt porozumienia

mieszkancédw z cukrownig i ewentualnie Miastem Lubiin. Jego koszt i termin
realizacji zalezy od ksztaitu przysziego porozumienia. :

Uzupetnianie listy projektow jest moziliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okresionych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla rejonu ulicy Krochmalnej
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZAC LUBLINA — ZADEBIE

K. Zadebie

Zalgcznik graficzny nr 12
1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogélne:
o Powierzchnia — 515 ha, co stanowi 3,5 % powierzchni miasta
Liczba statych mieszkancow — 1494 {dane z 2003 r.), co stanowi 0,4 % ludnosci miasta
o Liczba oséb prowadzacych dziatalnosé gospodarcza ~ 167 (2004 r.)
Liczba innych przedsigbiorcow (spotki cywilne, jawne, akcyjne i z 0.0.) — 149 (2004 1)

0

o

1.1. Charakterystyka sytuacii i zachodzacych procesow

Zadgbie obejmuje tereny miedzy Lublinem a Swidnikiem, na ktdrych w latach 70tych XX wieku
utworzono dzielnice przemystowa, jako kontynuacje wczeéniej zatozonych: Fabryki Samochoddw |
WSK Swidnik. Koronng inwestycja tego obszaru byta budowa Odlewni Ursus uruchomionej pod
koniec lat osiemdziesigtych, ktora nigdy nie osiagneta peinej «mocy produkcyjnej”. Zatozenia
ekonomiczne na ktorych opierano takg skalg rozwoju przemystu okazaly sie nietrwale | niezgodne z
tendencjami gospodarczymi epaki po-przemystowej, wyraznymi juz w latach 80tych. Duza czesc
panstwowych przedsiebiorstw z tego obszaru nie przetrwata okresu restrukturyzacji, a te, ktére nadal
~ Istniejg (po prywatyzacjt), funkcjonujg dzieki wprowadzonym standardom efektywnosci, a wigc s3g
“znacznie bardzigj .08zczedne" w zuzywaniu energii, wody i innych zasobdw, ale takze zredukowaty
znaczgco zatrudnienie. Tereny tych firm sg dobrze Zainwestowane, ze zmodernizowang lub nowa
Zzabudowa, ale czesto sqsiadujg z opuszczonymi gruntami firm upadiych, o zdegradowanej
zabudowie i zanieczyszczonymi gruntami, Tak wigc teren tej dzielnicy jest bardzo nierownomiermie
zagospodarowany, ale tez i jego infrastruktura oferuje bardzo nieréwne warunki obstugi. Zaopatrzenie
w wode nie ma wystarczajgcego zrodia zasilania, ale tez | pobdr wody jest za maly jak na parametry
istniejacej sieci przesylowej — to wywoluje korozje rur, rozszczelnienia i obnizenie jakosci wody, Sam
przebieg -sieci nie obstuguje réwnomiernie terenéw dzielnicy. Podobne problemy wystepujg w
kanalizacji’ sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej i w ukiadzie komunikacyjnym. Teren jest dobrze
polaczony.z linia kolejows, prowadzong szerokg petla, z urzadzeniami zatadunkowymi i rozrzadem
skiadow kolejowych. Ulica Metgiewska stanowigca w zatozZeniu gidwna o$ komunikacyjng dzielnicy
zapewnia‘iffqobry dojazd niewiele dalej niz do terendw dawne] Fabryki Samochodow. W dalszym
odcinku jest zbyt waska i kolizyjna w stosunku do potrzeb wspédlczesnie dominujacych srodkéw
transportu samochodowego (gtéwnie TIRGw). Brak dobrego potaczenia drogowego ze Swidnikiem | z
drogg krajows S-17 takze obniza range tej ulicy i negatywnie wplywa na atrakeyjnosé przylegtych
gruntdw inwestycyjnych.
- Dodatkowym problemem lokalnym jest kompieks socjalnej zabudowy mieszkalne] powstaly w latach

‘B0tych w adaptowanych na ten cel barakach przy ulicy Grygowej. Mieszkancy tego obszaru,
najczesciej w wyniku zasadzonej eksmisji znalezli sig w swoistej ,pulapce socjalne]" — poziom
Swiadczen spotecznych jest niezadowalajacych ale gwarantuje podstawowy poziom bezpieczeristwa
w postaci ,dachu nad glowg", dostepny jedynie pod warunkiem braku legalnych dochodow. Brak
motywacji do odzyskania samodzielnosci i zaradnosgci jest glowng przyczyng narastania zjawisk
patolagicznych, z ktérych najmnigj grozne to praca ,na czarno",
Pomimo tych probleméw teren Zadgbia dysponuje znacznym potenciatem rozwojowym, ktérego
uruchomienie wymaga podjecia dziatan dostosowujgcych walory miejsca do potrzeb inwestorow.
Podstawowe dotyczg rozwoju sieci uzbrojenia i komunikacji drogowej, a takze likwidacji po-
przemysiowych zanieczyszczen gruntdow na posesjach opuszczonych przez zlikwidowane
przedsigbiorstwa, Wazne jest takze podjgcie dziatan zmierzajacych do poprawy bezpieczenstwa
publicznego i do odzyskania zaradnosci zyciowej (takze ekonomicznej) przez rodziny z mieszkan
socjalnych. Dodatkowym zadaniem jest tez poprawa obsfugi dawnych terenow wiejskich. Te dzialania
sg ujgte w niniejszym Programie Rewitalizacji, jako tworzace warunki wstepne do przysziego rozwoju.
Sg tez dziatania natury ekonomicznej i zwigzane z realizacjg strategii rozwoju regionalnego, dla
ktorych dziatania programowe stanowig jedynie uzupetnienie. W obszarze Zadghia funkcjonuje
Specjalna Strefa Ekonomiczna (czesé nalezgca do Starachowickiej SSE), co jest forma zachety dla
inwestoréw. Dodatkowym atutem bedzie tez przygotowanie terenéw dla dziatalnosc inwestycyjnej
{np. park przemystowy, inkubator przedsigbiorczosci) oraz uruchomienie portu lotniczego w Swidniku
— W bezposrednim sasiedztwie tego obszaru,
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1.2.Diagnoza stanu — tabela zbiorcza

Aspeketzo?;zgtia::;z;nne ! Gospodarka Aspekty spoleczne
Obszar przewidywany pod Dobre warunki dla nowych s Korzystne warunki dojazdu
rozwgj gospodarczy inwestorow (strefa pracownikdw transportem
Infrastruktura techniczna ekonomiczna zwolnien od zbiorowym
- dostosowana do potrzeb podatkow lokalnych)
5 przemystu Dobra oferta nieruchomosci
- Warunki dogodne dla pod rozwo] aktywnosci
o lokalizacji przemystowych gospodarczej
5 obiektow wielko-kubaturowych Wazny plan migjscowy
2 {hal montazowych, okreslajacy warunki
magazynow etc.) przestrzenne inwestowania i
Dobra dostepnosé dla utatwiajacy procedury
transportu kolejowege i przygotowania inwestycji
{potencjalnie} drogowego
Miejscowe zanieczyszczenia Ryzyko niepewne] jakosci » Putapka socjaina dla
gruntu w terenach infrastruktury {miejscowe} mieszkafcow budynkow
przemystowych Malo skuteczna promocja socjalnych przy ul, Grygowej
Potrzeba uzupeinienia mozliwosci inwestycyjnych (brak motywac]i dla
2 infrastruktury (w tym wychodzenia z bezradnosci)
2 zaopatrzenia w wods) « Narastanie patologii
z Miejscowa dewastacja spatecznych w osiediu
2 infrastruktury i urzadzen mieszkan socjalnych
B transportowych s Trudne warunki zamieszkania
Brak zieleni izolacyjnej i w obszarze zdominowanym
innych elementow przez przemyst (brak dostepu
ograniczajgcych ucigzliwosc do uzbrojenia)
- aktywnosci gospodarczej
Ozywienie gospodarcze Wypracowanie synergicznej | Rosnaca oferta pracy dla
dzielnicy przemystowej oferty produkcyjno- mieszkancow miasta (w tym
Poprawa jakosci infrastruktury innowacyjnej {tzw. klaster) dla osdb o $rednich i
(w tym siecl drogowe]) Wypracowanie marki dla wysokich kwalifikacjach)
o Osiagniecie wyscokich Znaczacej liczby produktow |  Szanse zatrudnienia na
& standarddw ekologicznych Pelne wykaorzystanie miejscu dla mieszkancow
@ kompleksu gospodarczego (w potencialu rozwoju dzielnicy
tym zielen i estetyka) gospodarczego »  Mozliwosci wychodzenia z
Rozwdj transportu lotniczego Pozyskanie dobrych trudnych sytuacji zyciowych
Inwestordw zewnetrznych dla mieszkaricow ul.
dla regionu Grygowej
Narastajgcy stan degradacji Przediuzajgee sie = Brak perspektyw poprawy
zagospodarowania utrudnienia systemowe dia zycia dla miodych ludzi z ul.
Brak podmiotéw podmiotéw gospodarczych Grygowej
@ zainteresowanych (m.in. niepewnoss) » Utrwalenie | powigkszanie
s wprowadzeniem poprawy Negatywny ,marketing” ze .getta” socjainego
- zagospodarowania | warunkow strony podmiotow e Narastanie zagrozenia
% ekologicznych rezygnujgcych z tej bezpieczenstwa publicznego
S Ograniczenie form lokalizadji (zwlaszcza kradziezy)
uzytkowania gospodarczego Zbyt wysokie ryzyko s Zagrozenie bezpieczenstwa
do rozwigzan tymczasowych inwestycji wobec zagrozenia pracownikow
ze strony marginesu
spoltecznego
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1.3. Wnioski

1.3.1. Obszar Zadebia kwalifikuje sie do objecia Programem Rewitalizacji ze wzgledu
na wysoki udziat terenow poprzemystowych, zdegradowanych | opuszczonych przez
podmioty gospodarcze, kidre nie sprostaly wymogom transformagiji gospodarcze,j.
Degradacja ekologiczna terenow poprzemystowych, niedostatecznie rozwinieta |
wymagajaca gruntownej modernizacji infrastruktura techniczna, oraz naroste w migdzyczasie
lokalne i ogélnomiejskie problemy spoteczne, ktorych zroditem jest bezrobocie przesadzajg o
objgciu tego obszaru interwencjg programowa.

1.3.2. Mechanizm Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzonej na Zadebiu wymaga
dodatkowego wsparcia w formie inwestycji poprawiajgcych infrastrukture techniczng oraz
mechanizmu zwrotu lub redukcji kosztéw rekultywacji terenéw zdegradowanych ktore
obcigzg nowych inwestorow.

1.3.3. Poprawa ukiadu komunikacyjnego obstugi dzielnicy jest podstawowym
warunkiem uruchomienia powaznych inwestycji gospodarczych w tej strefie. Dobre
paramelry techniczne drég wewnetrznych i drozne polaczenia z drogami krajowymi sg

- minimalnym wymogiem inwestoréw, a przyszie polaczenie z portem lothiczym moze istotnie

- wplyngé na ilog¢ i jako$¢ zainteresowanych przedsiebiorstw.

1.3.4. Bezpieczenstwo publiczne ma istotne znaczenie dia kosztéw funkcjonowania
przedsigbiorstw. Wobec tego konieczne jest podjecie wszystkich dziatan w tym zakresie, a
zwlaszcza projektow, ktore pozwolg rodzinom Zyjgcym z pomocy spolecznej w enklawie
mieszkan: socjalnych przy ul. Grygowej osiggna¢ samodzielno$¢ | znalezé godziwe
mozliwosci poprawy warunkow zycia. Potrzeby spofeczne i postulaty podmiotow
gospodarczych sg w tym wzgledzie zbiezne. Trudno przeciez oczekiwaé ozywienia
gospodarczego na terenach, trakiowanych w polityce miasta jako enklawa na uboczu
grupujgca wszystkie niekorzystne zjawiska spoleczne.

1.3.5. Warunki ekologiczne i jako$é przestrzeni majg rosnace znaczenie dla wyboru
lokalizacji przedsigbiorstw, zwlaszcza tzw. snowych technologi”. Uzasadnione jest wiec
publiczne wspieranie rekultywacji terenéw oraz nasadzen zieleni towarzyszgcej dziatalnosci
gospodarczej i szlakom komunikacyjnym z nig zwigzanym. Jakos¢ przestrzeni publicznych
Zadegbia nalezy traktowa¢ z réwng dbatoscig o estetyke, jak ulice w $rédmiesciu.

1.3.8. Program Rewitalizacji dla tego obszaru nie moze by¢ propozycjg oferowania
przywilejow inwestycyinych. Moze jedynie skupi¢ sig na likwidowaniu wystepujacych tu barier
dla rozwoju. Istniejg ogdinodostepne $rodki wspierajace rozwoj przedsiebiorczosci i rozwdj
zasobodw ludzkich — i one, wraz z mechanizmami podatkowymi strefy ekonomicznej moga
wspornagac inwestorow bez zaklocania mechanizmow rynkowych,
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2. Cele i dzialania Programu dla Zadebia

W Swietle powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru,
podobnie jak dla Zadebia, okreslono nastepujaco:

Stworzenie warunkow dla trwatego zagospodarowania dzielnicy

Cel gtéwny sprzyjajacego rozwojowi gospodarczemu

Komentarz: Dostepnosé komunikacyjna, bezpieczeristwo publiczne, dobra jakos¢ Srodowiska, estetyka i
funkcjonalnosé przestrzeni publicznych oraz korzysine warunki obsfugi biznesu sg podstawowymi walorami
kidre decydujq o lokalizowaniu przedsiebiorstw. Zadebie nie speinia obecnie nawet polowy tych kryteriow.
Program Rewitalizacji musi wiec dazy¢ do ich speinienia.

p . Aktorzy: przedsigbiorstwa | podmioty
oprawa parametrow gospodarcze, Miasto Lublin, stuzby i

Cel operacyjny 1. . . .
ekologicznych dzielnicy przedsiebiorstwa komunalne, Rada Osledla,

Usuwanie zanieczyszczenia gruntow i likwidacja zdegradowanych elementow
konstrukcyjnych i urzadzen

| Wdrazanie zmian technologicznych dla obnizenia emisji zanieczyszczen do |,

Dzialanie 12 . . -
poziomu zgodnego z pozwoleniem zintegrowanym

Dzfafanie 1.3. Ochrona przed haltasem

Dzialanie 1.4, Nasadzenia i pielegnacja zieleni izolacyjnej, przyulicznej i ogéinodostepnej

Aktorzy: Miasto Lublin, sluzby komunalne,
| Poprawa bezpieczenstwa Policja, instytucje pomocy spolecznej, Rada
pub]icznego Osiedla, arganizacje pozarzadowe,
mieszkancy, przedsigbiorstwa

Cel operacyjny 2

Dziatanie 2.1. | O$wietlenie przestrzeni publicznych

Budowanie zaradno$ci ekonomicznej rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w

Dzlalanie 2.2 tym zwlaszcza dla rodzin z mieszkan socjalnych przy ul. Grygowej

Dzialanie 2.3. | Zapewnienie bezpiecznego transportu zbiorowego dla pracownikéw
e Porzadkowanie lub zagospodarowanie posesji opuszczonych i miejsc
sprzyjajacych zachowaniom patologicznym

Aktorzy: przedsighiorstwa | podmioty

Poprawa relacji funkcjonalnych gospodarcze, winsciclels poses |
R . zarzgdcy nieruchomosci, | inwestorzy,
Cel operacyiny 3 | | jakosci zagospod:':l royvama Miasto Lublin, Palicja, szkoly, instytucje
przestrzennego dzielnicy kulturalne i spoleczne, organizacje
pozarzadowe

Dziafanie 3.1. - | Zapewnienie sprawnej komunikacji z uzyciem roznych srodkow transportu

Modernizacja uzbrojenia terendw i istniejacych ulic oraz innych przestrzeni

Dziafanie 3.2 .
Ziaiant publicznych

Znalezienie stosownej formy zapewnienia mieszkan docelowych dla lokatoréw
Dziafanie 3.3. | mieszkan socjalnych przy ul. Grygowej (likwidacfa tymczasowego kompleksu
mieszkarni socjalnych)

Dzialanie 3.4, - | Zapewnienie usfug obsiugi biznesu i dostepu do rynku pracy

Dzialanie 3.5, | Poprawa estetyki dzielnicy

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawg uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Zadgbia jezeli
zlokalizowany jest w granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej trzech z
powyzszych dzialan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celéw operacyjnych.,
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. | 5 zawarto spis projektow i zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka,.
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3. Przygotowanie do realizacji Programu dla Zadebia
3.1.Dla  potrzeb monitoringu  programu  konieczne jest opracowanie inwentaryzacii
urbanistycznej w granicach catego odnosnego obszaru programowego. Proces zbierania
informacji powinien byé mozliwie uspofeczniony, a w szczegdlnosci powinien uwzgledniad
kontakty z lokalnymi przedsiebiorstwami | z mieszkarncami. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac nastepujgce tematy:
= Aktualny stan wtasnosciowy gruntow z identyfikacjg nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasnionej sytuacji prawnej
= Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych, powierzchni mieszkaniowych
i ustugowych, liczby mieszkan, mieszkancow i podmiotéw gospodarczych, pustostanow;
= Informacja o charakterze i specyfice podmiotéw gospodarczych i innych dziatajacych w
tym obszarze, oraz o statych miejscach pracy jakie one tworzg
* Informacja o poziomie czynszéw, oplat dzierzawnych, a w miare moznosci o rentownosci
podmiotéw gospodarczych, o cenach nieruchomosci i innych aspektach ekonomicznych
* Informacja na temat przeksztatcen wiasnosciowych | inwestycji prowadzonych od 1990
roku
* Inwentaryzacja zieleni
* Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.

3.2. Analiza lokalnej sytuacii spolecznej dokonana dla okreslenia skali i charakteru problemow
spotecznych, zdefiniowania postaw mieszkancow wobec perspektyw zmian, ich oczekiwan i
wiasnej aktywnoséci w zakresie uczestnictwa w rewitalizacji, a takze potrzeb i metod
skutecznej pomocy osobom potrzebujgcym wsparcia z poszanowaniem ich prywatnosci i
poczucia godnoéci. Celem tej analizy jest tez zdefiniowanie zagrozen dla bezpieczeristwa

- publicznego | okreslenie metod zapobiegania zjawiskom patologicznym. Wnioski z analizy
moga dotyczy¢ nowych projektow, rozszerzenia zakresu projektdw juz zdefiniowanych lub
tez metod pracy nad projektami na kazdym etapie ich wdrazania.

4. Zidéﬁfyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt K1, Przebudowa ul. Melgiewskiej, Metalurgicznej i czesciowo Grygowe] w celu
potaczenia z wezlem drogowym obwodnicy ,Melgiew” - realizuje dziatania 2.1,
3.113.2, i ma kluczowy wplyw na poprawe dostepnosci catej dzieinicy. W zatozeniu
jest to projekt kilkuetapowy. Realizatorem projektu i beneficjentem wsparcia bedzie
Miasto Lublin w porozumieniu we stuzbami komunalnymi i dysponentami sieci
uzbrojenia. Szacowany koszt projektu wynosi 47 min PLN, a jego realizacja jest
przewidywana od 2007 roku

Projekt K.2.  Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode dla Zadegbia i Felina— realizuje
dziatania 1.1, 2.4. i 3.2, i dotyczy aktywizacji ujgcia wody w Turce, budowy stacji
uzdatniania wody oraz modernizacji i uzupeinienia istniejace] sieci wodociagowe], co
jest niezbedne dla zapewnienia prawidlowej obstugi dzielnicy. Realizatorem projektu
i beneficjentem wsparcia bedzie Miasto Lublin w porozumieniu we stuzbami
komunalnymi i dysponentami sieci uzbrojenia. Koszt projektu zostanie okreslony w
trakcie przygotowania dokumentagji, a jego realizacja jest przewidywana od 2007
roku

Projekt K.3. Projekt przeciwdziatania wykluczeniu spolecznemu mieszkaficéw osiedla przy
ulicy Grygowej — realizuje dzialania 2.2, 2.4. i 3.3. i jest adresowany do rodzin
zamieszkalych w mieszkaniach socjalnych przy ul. Grygowe]. Realizatorem projektu i
beneficjentem wsparcia bedg stuzby opieki spotecznej Miasta Lublin w porozumieniu
z Urzedami Pracy, zarzadcami zasobow mieszkaniowych i z Iokalnymi
przedsigbiorstwami. Koszt projektu zostanie okresiony po przygotowaniu dokladnego
opisu metody i zakresu dziatan,
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LUBLINA — ZADEBIE

Projekt K.4,  Stworzenie strefy bezpieczenstwa publicznego na obszarze ulicy
Metalurgicznej — realizuje dziatania 2.4, 3.4. i 3.5. Realizatorem projektu i
beneficjentem wsparcia jest Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w
Lublinie. Realizacja projektu jest przewidywana w latach 2005-2006

Projekty, ktorych realizacja zostala opézniona w stosunku do podanych wyzej terminow
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13)
Uzupetlnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla Zadebia

5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt K.5. Oczyszczanie opuszczonych nieruchomosci — realizuje dziatania 1.1, 2.4. i 3.5.
i by¢ moze takze 2.2. i 3.3. i moze ckazac sig decydujacy dla wizerunku dzielnicy
po usprawnieniu jej obstugi komunikacyjnej.

Projekt K.6. Centrum Obslugi Biznesu i Agencja Pracy - realizuje dziatania 2.2. 1 3.4. i by¢ ;
moze 3.5. oferujgc przedsigbiorcom dostgp do czasowo potrzebnych urzadzen i
srodkow komunikacji (specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, ustugi
internetowe 1 szkolenia ,na miarg”, ustugi know-how w zakresie opracowania
projektdow do funduszy strukturalnych fub dla partnerstwa publiczno-prywatnego
itp.). powstanie takiego centrum ma znaczacy wplyw na promocjg terenow
inwestycyjnych.

Uzupetnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem speinienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla Zadgbia
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L. Tereny powojskowe UMCS przy Alei Krasnickie] 2A

Zatacznik graficzny nr 13
1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogédlne:
o Powierzchnia — 8,5 ha, co stanowi 0,1 % powierzchni miasta
o Liczba stalych mieszkancéw — brak
o Teren dawnych koszardw jednostki wojskowej, przekazany w uzytkowanie UMCS w latach
1976-78 roku, ze stanem prawnym uregulowanym przez zasiedzenie w roku 1997-98

1.2. Charakterystyka sytuacji i zachodzacych procesow
Fragment terendw jednostki wojskowej ciagnacy sie od Alei Krasnickiej, wzdtuz ulicy
Gigbokiej, az do ulicy Lestawa Pagi i miasteczka akademickiego UMCS zostaf udostepniony
Uniwersytetowi w na warunkach pozwalajgcych poczatkowo jedynie na tymczasowe
adaptacje obiektow budowlanych. Dopiero uregulowanie standw prawnych pod koniec
minionego wieku i szansa dostepu do zrodet finansowania otwiera droge do trwatego
dostosowania zagospodarowania terenu do potrzeb uczelni.
Teren o powierzchni 8,5 ha posiada cztery budynki powojskowe, kiore nadajg sie do
adaptacji i modernizacji. Pozostate budynki zostaty ocenione jako nadajgce sie do rozbidrki.
Tereny otwarte wokét budynkow, w wigkszosci zaniedbane i poros$niete samosiejkami, nie
zostaly w peilni dostosowane do potrzeb uczelni — zwlaszcza w zakresie dojazddw,
parkingdw i potgczen pieszo-rowerowych z miasteczkiemn akademickim.
Powstata, w ostatnich latach ulica Lestawa Pagi jest waznym uzupelnieniem ukladu
komunikacyjnego obstugujacego miasteczko akademickie, a jej przebieg otwiera mozliwosci
zainwestowania wschodniej czesci omawianego terenu.
Wobec radykalnego zwigkszenia liczby studentow uczelni, jej zamierzenia inwestycyjne sgq w
sposOb -oczywisty uzasadnione, a rewitalizacja terenéw przy Alei Krasnickiej, jako
wzmacnianie roli uniwersytetu w 2yciu miasta | regionu jest zgodna ze strategia rozwoju
miasta i ze strategig rozwoju wojewddztwa.
Teren kwalifikuje sie do objecia Programem Rewitalizacji ze wzgledu na koniecznosé
zasadniczych przeksztafcen zainwestowania terenu powojskowego na potrzeby
waznych funkcji publicznych i stan zdegradowania zabudowy i terenéw otwartych w
duzej czesci obszaru.
Wiodacym realizatorem wszystkich projektow na tym terenie, a takze beneficjentem wsparcia
finansowego projektéw bedzie Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, whascicie! terenu.
Forma i zakres opisu Programu dia tego obszaru wynika z udostepnionych przez stuzby
inwestycyjne UMCS materiatow | informacii i jest wystarczajaca wobec ograniczonej potrzeby
wspoldziatania wielu podmiotow. Dokumentacja wykonawcza do wielu projektow jest
przygotowana. Trwajg prace nad opracowaniem  koncepcji  zagospodarowania
przestrzennego, jako podstawy do koordynagji zmian przestrzennych i inwestycji.

2, Cele i dziatania Programu dla terenéw powojskowych UMCS przy
Alei Krasnickiej 2A

Cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszaru okresiono nastepujaco:

Iintegracja przestrzenna | funkcjonalna uzyskanych przez UMCS terenéw

Cel gtowny powojskowych z miasteczkiem akademickim
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LUBLINA — TERENY POWOJSKOWE UMCS

Cel operacyjny 1.

Poprawa funkcjonowania budynkéw dydaktycznych uczelni

Dzialanie 1.1.

| Adaptacja, modernizacja i rozbudowa istniejacych budynkéw koszarowych na

cele dydaktyczne (z zachowaniem ich waloréw zabytkowych)

Dzialanie 1.2.

Zapewnienie dojazddw i parkingéw do obiektéw uczelni

Dzialanie 1.3.

Zagospodarowanie ofoczenia budynkow zgodnie z potrzebami studentow

Dzialanie 1.4.

Poprawa standardow ekologicznych zabudowy (w tym izolacyjnosci cieplnej i
ogrzewania)

Cel operacyjny 2

Poprawa bezpieczenstwa publicznego

Dziatanie 2.1.

' ¥| Bezkolizyjne polaczenie pieszo-rowerowe omawianego obszaru z miasteczkiem

akademickim

Dziafanie 2.2

Rekultywacja zdegradowanych terenow otwartych i likwidacja nieprzydatnych
budynkdéw i urzadzen powojskowych

Dziafanie 2.3.

Zagospodarowanie terendw zielonych i urzadzeri rekreacyjnych

Dziafanie 2.4, . _p L ; )
raianie &% | dia studentéw i pracownikow naukowych (higiena psychiczna nauczania)

Stworzenie warunkow dla relaksu towarzyszgcego dzialalnosci dydaktycznef

Cel operacyjny 3

Integracja nauki ze sferg praktyki oraz edukacja nieformalna

Dzialanie 3.1.

Eksponowanie prac plastycznych | promocja wydarzenn artystycznych
w ramach dziatalnosci Wydzialu Artystycznego

Dziatanie 3.2,

Oferowanie opieki i edukacji artystycznej dzieciom studentow

Dzialanie 3.3. . g . ;
st U | edukacji ekologicznef

Promocja zachowari pro-zdrowoinych i studenckie centrum praktycznej

Dzialanie 3.4.

Promocja twdérczosci nieprofesjonalnej spofecznosci akademickiej

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwolaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji jezeli zlokalizowany jest w
granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej trzech z powyzszych dzialan,
zakwalifikowanych do co najmniej dwoch celéw operacyjnych.

Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. i 5 zawarto spis projektow | zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka,

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla terendw powojskowych
UMCS przy Alei Krasnickiej 2A

3.1. Dla potrzeb monitoringu programu konieczne jest opracowanie

inwentaryzaciji

urbanistycznej w granicach catego odnoSnego obszaru programowego. Zakres
inwentaryzacji powinien obejmowac nastgpujgce tematy:
« Aktualny stan zainwestowania obszaru z identyfikacja poszczegéinych obiektow i ich stanu
technicznego
« Zestawienie danych dotyczacych powierzchni uzytkowych, aktualnego uzytkowania,
pustostanow;
» Informacja o stalych miejscach pracy i liczbie studentow
= Informacja na temat inwestycji prowadzonych od 1990 roku
» Inwentaryzacja zieleni
» Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.
3.2. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru z uwzglednieniem powigzan
funkcjonalno-przestrzennych z obszarem miasteczka akademickiego
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LUBLINA - TERENY POWOJSKOWE UMCS

4.  Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008 w miare
uzyskiwanych mozliwosci finansowych

Projekt _.1. Budynek 1: Wydziat Artystyczny, Instytut Muzyczny — adaptacja i modernizacja
dawnego budynku koszarowego

Projekt L.2, Budynek 2: Instytut Sztuk Pieknych - termomodernizacja i modernizacja wnetrz
Projekt L.3. Budynek 3: Wydziat Biologii i Nauki o Ziemi — etap I, adaptacja i rozbudowa

obiekiu koszarowego.

Projekty, ktorych realizacja zostala opdzniona w stosunku do podanych wyzej termindw
automatycznie przechodzg do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-13).
Uzupetnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem speinienia warunkow okreslonych punkcie
2. Cele i dziatania Programu dla terenéw powojskowych UMCS przy Alei Krasnickiej 2A

5. Projekty przygotowywane db realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt L.4.. - Budowa .‘ ciggu pieszo-rowerowego — od miasteczka akademickiego do Alei
Krasnickiej, z bezkolizyjnym przepustem podziemnym pod ul. Lestawa Pagi.

Projekt L.5. Wydzial Pedagogiki i Psychologii — budowa nowego obiektu dydaktycznego
Projekt L.6. Zagospodarowanie terendw zielonych i realizacja urzadzen terenowych

Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dziatania Programu dla terenow powojskowych UMCS przy Alei Krasnickiej

2A
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LUBLINA — DOLINY RZECZNE

M. Doliny rzeczne

Granice Jak na Zataczniku 1
1. Diagnoza stanu

1.1. Dane ogdlne:
o Powierzchnia — 2.040 ha, co stanowi 13,8 % powierzchni miasta,
z czego ok. 140 ha pokrywa sig w terenach zbilansowanych w srédmiesciu, Podzamczu,
Kosminku i w rejonach ulic Krochmalnej, teczynskie] i Kunickiego
o Liczba stalych mieszkancow ~ ujeta w opisach przylegtych terenow

1.2. Charakterystyka sytuaciji i zachodzacych procesow
Od zarania historii Lublina doliny Czechowki, Czerniejéwki i Bystrzycy mialy kluczowe znaczenie dia
zagospodarowania miasta. Do dzi§ decyduja o warunkach przewietrzania, a koryta rzek i ich dawne
tereny zalewowe wyznaczajg racjonalne granice terendw przydatnych pod zabudowe. W latach
60tych minionego stulecia dokonano regulacji rzek na znacznej czgsci ich przebiegu przez miasto, a
réwnoczednie zlikwidowano wiele stawow, ktére od stulec dostarczaty miastu ryb i pozwalaty na
wypoczynek. Zmnigjszylo to ryzyko wylewdw, ale tez i zubozylo walory krajobrazowe dolin.
Jednoczesnie z powiekszaniem obszaréw zabudowanych, w dolinach pojawily sig drogi o coraz
wigkszych parametrach. W latach 70tych spietrzono tez wody Bystrzycy w Zalewie Zemborzyckim
tworzgc na potudniu miasta tereny rekreacyjne o wysokim potencjale atrakcyjnosci. Ale jednoczesnie
- walory dolin rzecznych przestaly byé uwazane za wazne dla miasta, na wielu odcinkach zaczety byé
wregcz terenem wysypisk Smieci i miejscem spustu &ciekéw i nieczystosci. Dopiero budowa
oczyszczalni Sciekéw na Hajdowie wraz z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej spowodowaty
poczatek poprawy stanu czystosci rzek. Edukacja ekologiczna, popularyzowana dopiero od lat
80tych, powoduje stopniowa dalszg poprawe stanu terendw nadrzecznych — a raczej zahamowanie
procesow dalsze] degradacji. Ale dopiero transformacja gospodarcza lat 90tych wraz z optatami za
korzystanie ze Srodowiska stworzyly sytuacje, ktéra mozna okre$li¢ jako usunigcie gtéwnych przyczyn
degradaciji rzek i ich dolin. Stan obecny dolin rzecznych mozna scharakteryzowaé nastepujaco:
== Dolina Czechowki — zdominowana przebiegiem trasy komunikacyjnej drogi krajowej S-17, bedace]
»-jednoczeénie wazng drogg obstugujgca s$rédmiescie i inne przylegle dzielnice. Wymaga
rekultywacji terendw zielonych, przywracenia im waloréw krajobrazowych | wyizolowania od trasy
komunikacyjne]. Wystgpujgce tam  tereny ogrodow  dziakkowych wymagajg zmiany
zagospodarowania. Potencjalnie stanowié moze obszar dia rekreacji mieszkancow przylegtych
dzielnic lub/i rezerwowa strefe parkowania w zieleni dla srodmiescia.
= Dolina Czerniejéwki — jedyna dolina wolna od duzych szlakéw komunikacyjnych, co nie oznacza
braku probleméw. Majg one swoje zrodlo w sposobie ~Wwiejskiego” traktowania rzeki przez wielu
mieszkancow przyleglych terendw. Zanieczyszczanie $ciekami lub tworzenie wysypisk $mieci jest
tu dos¢ powszechne i wymaga zdecydowanych zmian. Do obszaru te] doliny wigczono takze
Giusk — dawne miasto potozone nad Czerniejowkg z czytelnym uktadem lokacyjnym, ktore
obecnie jest dzielnicg Lublina
= Dolina Bystrzycy — najwiekszej rzeki i najdiuzsza dolina, ktérej kierunek i szerokosé zapewnia
miastu korzystne warunki przewietrzania. Odcinkowo dolinie rzecznej towarzysza trasy
komunikacyjne. Wiele jej dawnych terenow zalewowych zajely ogrody dziatkowe, ktdre powoli
tracg swoich zwolennikéw i uzytkownikow. Gtéwne tereny sportowe sg zlokalizowane w te] dolinie,
ale ich powigzanie z rzeka nie jest wykorzystane. Potencjat rozwoju rekreacji jest oczywisty,
podobnie jak zagrozenie ekspansjg zabudowy Jiper-komercyjnej”.
Wigkszos¢ terendw zdegradowanych, objetych Programem Rewitalizacji, przylega do dalin rzecznych
I korzysta z tego sgsiedztwa (czasem takze powodujac ich degradacje). Czes¢ ich powierzchni
pokrywa sie z zasiggiem dolin rzecznych. W ustaleniach programowych dla tych terendw zawarto
dziatania i projekty odnoszace sig do zmian w dolinach, o ile wynikaly one z potrzeb lokalnych.
Jednakze nie sg to ustalenia wystarczajgce dia poprawy zagospodarowania | przywracania
prawidiowych relacji przyrodniczych w ukladzie ciagtych ekosysteméw dolin. Konieczne jest
zdefiniowanie zasad rewitalizacji dla samych dolin rzecznych, jako specyficznego obszaru
przenikajgcego tkanke calego miasta. Punktem wyjscia dla podjecia prawidtowych dzialan jest
Opracowanie pod tytufem ,Koncepcja Programu Rewaloryzacji Dolin Rzecznych w granicach m.
Lublina " wykonane przez zespdt Instytutu Gospodarki przestrzenne] i Komunalne] w Warszawie,
Zaklad Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie, pod kierunkiem dr arch.
Romualda Dylewskiego.
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZAC. LUBLINA — DOLINY RZECZNE

1.3. Diagnoza stanu — tabela zbiorcza
Aspekty przestrzenne i ekologiczne Gospodarka Aspekty spoleczne
» fereny o kluczowym znaczeniu dla grunty istotne dla dobra dostepnosé
przewietrzania miasta atrakcyjnosci + popularnosé Sciezki
« biiskosc¢ arterii komunikacyjnych nieruchomosci przylegiych rawerowej wzdiuz
« tereny ekspozycji panoram zabytkowych terendw zurbanizowanych Bystrzycy - jako
czesci miasta, bardzo atrakeyjne tymczasowe formy handlu glownej osi
> krajobrazowo niedzielnego jako forma przysztego systemu
S |* lokalizacja urzadzen sportowych i dofinansowania komunikacji
-3'-m" stadionow z walorami widokowymi dziatalnosci sportowej rowerowej
o |* nadlugich odcinkach tereny naturalne o doskonata dostepnosé +  migjscowe
5 niezmaconej tkance roslinnej, miejsce terenu u zbiegu rzek zaangazowanie
o wystepowania dzikich ptakéw i zwierzat budujaca potencjat dla mieszkancow
= |, tereny potencjalnie bardzo atrakcyjne atrakcyjnego programu przyleglych dzielnic
dia wypoczynku mieszkarnicow z ustug sluzacych rekreacji w porzadkowanie
sgsiednich dzielnic na otwartym powijetrzu i terenow
» uklad dolin z zielenig zapewniajacy towarzyszacych zieleni nadrzecznych
dostepnose do niemal wszystkich czesci * migjsce na spacery
miasta z psami
» brak miejscowegeo planu mato aktywne lobby na * niewielkie
zagospodarowania przestrzennego rzecz poprawy i wykorzystanie
« zaniedbania w dbaniu o czystosé koryta jakosciowego terenéw
rzeki i terenow nadrzecznych (brak zagospodarowania dolin nadrzecznych jako
- gospodarza terenu) brak bliskich przyktadow obszaru rekreacii
G |* niskajakos¢ przestrzeni publicznych motywujacych do staran o | miejscowe
& |+ brak odpowiednich urzadzen terenowych zmiany stanu dolin zagrozenia
g » nieuregulowane sprawy wiasnosciowe rqszqzeniovya styli:styka bezpieczer‘]stwa
2 s niepelne wykorzystanie walorow w niektorych srodowisk publicznego
73 obszarach ogrodkéw dziatkowych lobujacych » brak oswietlenia tras
» ucigzliwoss transportu w sasiedztwie brak projektow pieszych |
tras komunikacyjnych i kumulowanie pozwalajgcych rowerowych
zanieczyszczen powietrza w obszarach realistycznie okreslic » brak nawykow do
dolin koszty | mozliwosci aktywnego
wspotfinansowania wypoczynku
s poprawa warunkdw klimatycznych i widoczna i radykaina « powstanie Parku
zdrowoinych miasta poprawa wizerunku miasta Centralnego
« powstanie nowych kompleksaw sportu i iepsza oferta standardéw |«  radykalna poprawa
rekreacji w miescie jakosci zycia dla dostepnosci terendw
« ograniczenie ucigzliwosci tras inwestorow zewnetrznych zielonych
komunikacyjnych w dolinach (bariery otwarcie lepszych szans |e  wzrost aktywnosci
akustyczne, ekrany zieleni itp.) rozwoju sektora stug sportowej i ruchowej
R poprawa estetyki i struktury rekreacyjnych wszystkich grup
= przestrzennej miasta wzrost atrakeyjnosci wiekowych
;';'; » przywrdcenie charakteru rekreacyjnego turystycznej Lublina dzigki |» poprawa
obszaréw po ogrodach dziatkowych atrakcjom Parku zdrowotnosci
+ zwielokrotnienie ilosci $ciezek Centralnego « integracja sasiedzka
rowerowych w miescie mozliwosé uruchomienia wokdt urzadzania i
* mozliwost stworzenia migjskiego splywu Bystrzyca wykorzystywania
systemu sciezek rowerowych w poprawa kondycji terenéw
Zznacznym stopniu niezaleznego od finansowej sportu rekreacyjnych
uktadu komunikacji samochodowej lubelskiego
« zniszczenie naturalnej flory i fauny zaniechanie szans na » wzrost zagrozen
s degradacja dolin poprzez wykorzystanie bezpieczernstwa
© zwielokrotnienie ruchu kolowego powyzszych szans publicznego
E |e zmiana dolin w hatasliwe korytarze poglebiajgcy sie proces « tendencja do
5 technologiczne degradac;ji terenu i unikania dolin przez
g « powrét dzikich wysypisk §mieci nad rzeki obnizania wartosci mieszkancow
@ |» wrazenie zaniedbania terenow terendw przylegiych » zagrozenie
N widocznych z tras przelotowych spadek atrakcyjnosci patologig spoleczng
szkodliwe dla wizerunku miasta inwestycyjne] Lublina
¢ gbnizenie walordw ekologicznych miasta
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1.4. Whnioski

1.4.1. Rewitalizacja dolin rzecznych jest uzasadniona stanem ich degradacji
ekologicznej, ustaniem przyczyn tej degradacji i potencjatem przydatnosci spotecznej tych
terenow po odpowiednigj rekultywacji.

1.4.2. Zarys dzialan proekologicznych, w tym takze wymogow  dotyczgcych
planowania przestrzennego zostat zawarty we wspomnianym wyzej opracowaniu pod tytutem
.Koncepcja Programu Rewaloryzagji Dolin Rzecznych w granicach m, Lublina", ktore

powinno stanowié¢ dokument koordynujacy dziatania miejscowe i metodologie prac, ale
jednoczesnie podlegaé stosownym aktualizacjom. :

1.4.3. Konferencja na temat dolin rzecznych, planowana na jesiert 2005 roku powinna
doprowadzi¢ do zdefiniowania optymalnych dzialan uzasadnionych ekologicznie, korzystnych
dla krajobrazu i jednoczesnie zapewniajgcych bezpieczenstwo powodziowe i trwalosé
uksztaltowania koryta rzek.

1.4.4. Wizja rekreacyjnego wykorzystania dolin rzecznych i zwiazanej z tym poprawy
warunkow zycia powinna by¢ przedmiotem publicznej dyskusji, takze jako metoda budowania
partnerstwa dla realizacji konkretnych projektow oraz jako réwnowazenie presji na zabudowe
terendw nadrzecznych | zalewowych.

1.4.5. Zagospodarowanie parkow i komplekséw rekreacyjnych w dolinach rzek jest
Stosunkowo najtariszg metoda poprawy wizerunku miasta i jego atrakcyjnosci, mimo iz
~Wymaga-stosunkowo diugiego czasu dla osiggniecia peinych efektow.

1._2}_.6. Wszelkie zmiany zagospodarowania dolin powinny byé prowadzone z
‘rozeznaniem skutkow ekologicznych. Z tego powodu jest to program pozwalajgcy na daleko

“idgcyg wspolprace administracii i zarzadcOw odpowiedzialnych za utrzymanie obszaru dolin
ze srodowiskami akademickimi.

2. Cele i dziatania Programu dla dolin rzecznych

W swietie powyzszych stwierdzen cele i dziatania Programu Rewitalizacji dla omawianego obszary

. -okreslono nastepujaco:

Przywrécenie dolinom rzecznym istotnego znaczenia w ksztaltowaniy
Celgléwny | warunkéw 2ycia i wizerunku miasta

Komentarz: Takie okreslenie celu podkresia potrzebe zmiany traktowania terencw dofin jako korytarzy
technofogicznych i lekcewazenia ich walorow uzytkowych. Ich niewielka przydatnosc pod zabudowe jest
bowiem szansg zwiekszenie wartosci dia wszystkich przyleglych terendw., Jest takse $zZansg na zasadniczg
Poprawe jakosci Zycia w Lublinie, a w koricu Szansg na rozwdy form wypoczynku i rekreacji stanowigcych
atrakcje miasta | powazna oferte dia biznesu,

. Aktorzy: Miasto Lublin, sluzby komunalne,
Poprawa parametréw wlasciciele i zarzadcy terenow dalin

ekologicznych w dolinach rzek rzecznych, organizacje pozarzadows,
Srodowiska naukowe

Cel operacy]ny 1.

_Dziafanie 1.1, | Oczyszczanie i renaturalizacja koryt rzecznych

Dzialanie 1.2. | Ograniczanie uciazliwosci tras komunikacyjnych w dolinach

Dziafanie 1.3. Ochrona fauny i naturalnych form zieleni wystepujgcych w dolinach

Dziatanie 1.4. tagodzenie skutkéw niecdwracalnych przeksztalceri antropomorficznych

Urzadzanie lub przywracanie kompleksow zieleni parkowej w sasiedziwie

Dziafanje 1.5. . s . . P
obszaréw o intensywnej urbanizacji
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. . Aktorzy: Miasto Lublin, stuzby komunalne,
Cel operacyiny 2 Poprawa bezpieczenstwa Policja, instytucie pomocy spolecznej, Rady
publicznego Osiedla, organizacje pozarzadowe,
mieszkancy

Dziafanie 2.1. | OSwietlenie przestrzeni publicznych

Dzialanie 2.2. | Dbato$¢ o estetyke terenéw ogdinodostepnych w dolinach

Dziafanle 2.3. | Porzgdkowanie miejsc sprzyjajacych zachowaniom patologicznym

Zapobieganie patologiom spolecznym dzieki ofercie rekreacyjnej i tworzeniu

Dziafanie 2.4. . . .
Zwigzanych z nig miejsc pracy

PromOCja r9kreacji dia jak0éCi 2yCia Aktorzy: Miasto Lublin, 5|U2by komunalne,

i dla akt . . d . uczelnie i srodowiska naukowe, organizacje
I dia aktywnosci gospodarczej pozarzgdowe, kluby sportowe, biznes

Cel operacyjny 3

Rozszerzanie badari naukowe i powszechnej edukacji na temat higieny zycia

Dzialanie 3.1. . . s . T . ]
codziennego, zachowar prozdrowotnych i ekologii w Zyciu miasta

Dziafanie 3.2. | Ksztaftowanie oferty rekreacyjnej dla réznych grup wiekowych i spolecznych

Tworzenie wielofunkcyjnych kompleksow rekreacyjnych skojarzonych z

Dziafanié 33 ) . . .
' dziafalnoscig gospodarczg

Wykorzystywanie waloréw krajobrazowych i dostepnosci lokalizacji dia

Dziafanie 3.4, . ... . .
budowania atrakcyjnosci terenéw rekreacyjnych

Dziafanie 3.5. Tworzenie miejsc pracy dla nalezytego utrzymania terenéw nadrzecznych

Wymienione wyzej dziatania wraz z odwotaniem do celu operacyjnego stanowig podstawe uznania
projektow i zadan inwestycyjnych jako odpowiadajgcych wymogom Programu. Projekt lub zadanie
inwestycyjne jest zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla dolin rzecznych jezeli
zlokalizowany jest w granicach tego obszaru, a ponadto dotyczy realizacji co najmniej trzech z
powyzszych dziatan, zakwalifikowanych do co najmniej dwéch celow operacyjnych.
Niezaleznie od powyzszego ustalenia, w punktach 4. | 5 zawarto spis projektow | zadan
inwestycyjnych mozliwych do okreslenia wraz z ich charakterystyka,

3. Przygotowanie do realizacji Programu dla dolin rzecznych

3.1.  Dla potrzeb monitoringu programu oraz dia opracowania planéw miejscowych konieczne
jest opracowanie inwentaryzacji _urbanistycznych odcinkami, w granicach calego
odnosnego obszaru programowego. Proces zbierania informacji powinien by¢é mozliwie
uspoteczniony, a w szczegolnosci powinien uwzglednia¢ kontakty z lokalnymi
przedsigbiorstwami i z mieszkarncami i przy okazji stanowic forme edukacji ekologicznej. |
Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac nastepujgce tematy: '

» Akfualny stan wilasnosciowy gruntéw z identyfikacjg nieruchomosci o trudnej lub
niewyjasniongj sytuacji prawnej

= Informacja o charakterze | specyfice podmiotow gospodarczych, spotecznych,
kulturalnych i innych oraz o statych miejscach pracy jakie one tworza

* Informacja o poziomie czynszow mieszkaniowych i uslugowych, a w miare moznoéci o
rentownosci podmiotow gospodarczych, o cenach nieruchomoéci i innych aspektach
ekonomicznych

* Informacja na temat prac renowacyjnych i innych inwestycji prowadzonych od 1990 roku

»  [nwentaryzacja zieleni

= Aktualna dokumentacja fotograficzna obszaru, wraz z dostepnym i reprezentatywnym
dossier zdje¢ archiwalnych.

3.2. Opracowanie planoéw miejscowych dla obszaréw okreslonych w ,Koncepcji Programu
Rewaloryzacji Dolin Rzecznych w granicach m. Lublina"  przy zastosowaniu
rozszerzonych konsultacji spolecznych z podmiotami gospodarczymi | mieszkancami
(prowadzonych na etapie selekcji wariantéw lub oceny propozycii ustalen). Zakres ustalen
plandéw powinien obejmowad:

= Charakterystyke zagospodarowania terenow zielonych | wymogi dotyczace jako$ciowych
parametrow zagospodarowania i utrzymania zieleni, zgodne z lokalnymi potrzebami |
wymogami ekosystemu;
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Zdefiniowanie zabezpieczen przed ucigzliwoscia istnigjacych tras komunikacyjnych;
Przebieg tras spacerowych, rowerowych oraz lokalizacje skateparkow:;

Wymogi konserwatorskie o doktadnosci odpowiadajgcej aktualnemu stanowi wiedzy |
wymogi zwigzane ze wskazanym zakresem f trybem uzupetienia stanu badan

Wykaz elementow charakterystycznych dla tozsamosci krajobrazowej

Wytyczne dotyczgce ksztattowania estetyki przestrzeni publicznych

Zasady o$wietlania przestrzeni publicznych niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa
Lokalizacje lokalnych podczyszczalni systemow kanalizacji deszczowej

Zasady rozwigzywania gospodarki odpadami i innych form obslugi terenéw dolin
(lokalizacje $mietnikéw, innych urzadzen technicznych})

Plan miejscowy powinien zawierad petny zakres ustalen realizacyjnych potrzebnych
inwestorom dla kazdego z samodzielnych obszaréw planistycznych osobno. Tekst ustalen
realizacyjnych i rysunek planu dla kazdego obszaru powinien byé integralnie potgczony w
edycji planu | zrozumialy bez dodatkowych interpretacji. W tej skali nalezy tez prowadzi¢ tok
konsultacji prac projektowych. Pozostale ustalenia dotyczgce planéw migjscowych zawiera
opracowanie: ,Koncepcja Programu Rewaloryzacji Dolin Rzecznych w granicach m. Lubiina”

3.3 Opracowania analiz ekologicznych badajgcych wzajemne oddzialywanie terendw dolin i
obszaréw zurbanizowanych, a w szczegolnosci:

mapy warunkow aero-sanitarnych, oraz
mapy klimatu akustycznego miasta

4. Zidentyfikowane projekty do realizacji w latach 2005-2008

Projekt M.1.

Projekt M.2.

Projekt M.3.

Projekt M.4.

Usprawnienia systemu kanalizacji deszczowej poprzez montaz separatoréw na
wylotach sieci do rzek — projekt realizuje dziatania 1.1, 1.4. i 3.5. Realizatorem
projektu i beneficjentem wsparcia bedzie Miasto Lublin w porozumieniu we stuzbami
komunalnymi i dysponentami sieci uzbrojenia. Projekt jest etapowy i moze by¢
realizowany stopniowo, w miare Srodkdw pozyskiwanych na jego realizacje.
Powinien wyprzedza¢ projekty dotyczace uksztaltowania tereny i urzgdzenia zieleni.

Przywracanie funkcji terenow zalewowych — dotyczy ochrony terenéw
zalewowych przed zabudows | likwidacji niestosownego zagospodarowania
wprowadzonego na dawnych terenach zalewowych, a takze przywrocenia i
utrzymania terendw =zielonych, w miare moznosci zblizonych do charakteru
naturalnego. Projekt realizuje dziatania 1.1, 1.3, 2.2, 2.3. i 3.5. Realizatorem projektu
i beneficjentem wsparcia bedzie Miasto Lublin w porozumieniu z zarzadcami terenow
dolin rzecznych.

Modernizacja stadionéw przy Alejach Zygmuntowskich — realizuje dziafania 1.4,
2.1, 2.2, 2.4. i 3.3. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia bedzie Miasto
Lublin w porozumieniu z zarzadcami i uzytkownikami obiektow sportowych. Wartogé
szacunkowa projektu wynosi 4.854 tys. PLN, a jego realizacja jest planowana na lata
2006-2007

Rewaloryzacja Parku Ludowego — realizuje dziatania 1.4, 1.5, 2.3, 3.2. i 3.4.i wigze
sie z projektem D.7. Miedzynarodowych Targow Lubelskich. Jest to kontynuacja prac
prowadzonych od 2000 roku. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia bedzie
Miasto Lublin w porozumieniu z MTL S.A.

Projekty, ktorych realizacja zostata opdzniona w stosunku do podanych wyzej termindow
automatycznie przechodza do realizacji w nastepnym okresie programowania (2007-1 3)
Uzupetnianie listy projektéw jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2. Cele i dzialania Programu dolin rzecznych
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5. Projekty przygotowywane do realizacji w dalszej kolejnosci (na lata
2007-2013 i dalej)

Projekt M.5.

Projekt M.8&.

Projekt M.7.

Projekt M.8.

Park Rusatka — dotyczy odtworzenia dawnego parku zlokalizowanego w
bezposrednim sasiedztwie Srédmiescia. Projekt realizuje dziatania 1.4, 1.5, 2.3, 3.2, i
3.4. i jest zwigzany z realizacjg projekt M.3 i B.16. Realizatorem projekiu i
beneficientem wsparcia bedzie Miasto Lublin w porozumieniu z wiascicielami
przylegiych terendw i dotychczasowymi uzytkownikami obszaru. Koszt projektu
zostanie okreslony po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Park przy ulicy Zawilcowej — dotyczy rekultywacji terenow dawnej oczyszczalni
Sciekow i wysypiska Smieci, ktore obecnie przylegajg do Osiedla 40lecia. Projekt
realizuje dziatania 1.4, 1.5, 2.3, 3.2. i 3.4. i jest zwigzany z realizacjg projekt M.3 i
B.16. Realizatorem projektu i beneficientem wsparcia bedzie Miasto Lublin w
porozumieniu z wiascicielami przylegtych terenéw i dotychczasowymi uzytkownikami
obszaru. Koszt projektu zostanie okreslony po opracowaniu dokumentacii
projektowe).

Poprawa zagospodarowania terendéw nad Zalewem Zemborzyckim — jako
wieloetapowy i wieloletni projekt, ktorego zakres zostanie okreslony w wyniku prac
studialnych i projektowych. ‘

Park Centralny — jako zagospodarowanie doliny u zbiegu trzech rzek i u podnodza
Zamku i Starego Miasta. Dokumentacja projektowa dla tego terenu powinna
zapewni¢ wysokie kryteria jakosci krajobrazowej i odpowiednig ekspozycje panoramy
miasta. Zrédla historyczne $wiadcza o mozliwosci odtworzenia ,Stawu
Krolewskiego”, a tym samym o wyksztalceniu zwigzanych nim atrakcyjnych form
rekreacji, ktérych dodatkowym walorem bytaby bliskos¢é centrum miasta (pod
warunkiem neutralizacji uciazliwosci tras komunikacyjnych).

Uzupelnianie listy projektow jest mozliwe pod warunkiem spelnienia warunkéw okreslonych
punkcie 2, Cele i dzialania Programu dla dolin rzecznych
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V. Zasady realizacji Programu Rewitalizacji

Program rewitalizacji jest z natury rzeczy obszarem wspoldziatania wielu niezaleznych od
siebie podmiotow. Kazdy z nich, na ogot realizuje swoje zamierzenia samodzielnie, a podstawowym
sposobem zapewnienia koordynacji tych dziatan jest dobrowolne przyjecie wspdinych celdw i wizii
przemian. Dlatego wtasnie Program Rewitalizacji byt przygotowywany w toku szerokich konsultacji, z
powiadamianiem mozliwie szerokiego grona zainteresowanych podmiotéw. Przyjecie programu
pozwoli takze nastgpnym podmiotom wpisac sig w tak zarysowany proces przemian,

Jednakze znaczna czesé dziatar i projektow, ktore sg potrzebne w obszarach zaniedbanych
wymaga nie tylko samej $wiadomosci zakresu wspolnych interesaw, ale przede wszystkim potrzebuje
formainego wspéidziatania kilku podmiotow. W wielu wypadkach stan krytyczny pewnych obszarow
wynika w duzej czesci z braku pogodzenia interesow roznych stron i niedostatecznie sprawnych
narzedzi prawno-ekonomicznych dla podjecia inwestycfi kluczowych dia danego obszaru (przykladem
jest sytuacja ,starej”, prywatnej zabudowy czynszowej) . Dotyczy to zwlaszcza wspétfinansowania
wielu zadafh w obszarach, ktore niemal z reguly przestaly by¢ miejscem naptywu tych kapitatow. Rola
funduszy strukturalnych UE, oraz s$rodkéw wspierania polityki regionalnej, a wreszcie zadanie
programow rewitalizacji polega na tworzeniu tychze narzedzi i inicjowaniu wspoldziatania w
obszarach, w ktorych dotychczas nie mogto ono zaistnied,

Stan zaniedbania, lub niepeine wykorzystanie potencjatu rozwojowego wynikaja z trwalych
przyczyn, ktorych przezwyciezenie nie moze dokonac sig jedynie w drodze rutynowej obslugi dzielnic
lub ,niewidzialnej reki rynku® (gdyby tak bylo, to juz moglo by sig dokonac). Zaniechanie jakichkolwiek
interwencji grozi poglebianiem sie negatywnych zjawisk. Z racji mandatu publicznego, zakresu
obowigzkéw, oraz z uwagi na otwierajace sig mozliwosci wsparcia, Miasto Lublin jest zobowigzane
podja¢ inicjatywe budowania mozliwosci poprawy, zgodnie z rozeznanymi lokalnie potrzebami i
mozliwosciami. Program Rewitalizacfi dla Miasta Lublina jest to oferta modelu wspéidziatania
wszystkich podmiotow tworzacych wspolnote miasta na rzecz poprawy stanu obszarow krytycznych,
tak aby stawaly sig one w coraz wigkszym stopniu zrodiem satysfakcji.
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1. Struktury organizacyjne
Wobec powyzszego oczywisty jest fakt, ze zadaniem struktur organizacyjnych powotanych do
realizacji niniejszego Programu Rewitalizacji polega¢ bedzie przede wszystkim na koordynowaniu
dziatan réznych podmiotow. | wtasnie réznorodnosé tych podmiotéw stanowi istote odpowiedniego
dostosowania struktury do ich potrzeb.
Sprawna struktura realizacji Programu jest proponowana w nastepujacym ksztalcie:

KOORDYNATOR PROGRAMU
i REWIATALIZACJI DLA MIASTA ZESPOL RADY
| SPOLECZNA RADA LUBLINA MIASTA LUBLIN

PROGRAMOWA DS. & Zastapca lub pelnomocnik Prezydenta Miasta
© REWITALIZACH ‘‘q—p

.'DS. REWITALIZAGJI -
LUBLINA :

nadzoruje realizacje programow w obszarach,

wnioskuje o $rodki budzetu miasta i
wojewddziwa

;(w razie potrzeby)
- 2loZzony z radnych,

zlozona z ekspertow | - przedstawicieli

przedstawicieli zawlera umowy z zakresu partnerstwa = :
organizacii prywatno-publicznego oraz listy intencyjne z - komisji Rady Miasta
spolecznych i partnerami rewitalizaci, przedklada w imieniu do opracowania
gospodarczych Prezydenta Miasta wnioski Miasta Lublin do uchwat RML

wsplerajgcych

funduszy strukturalnych s .
i realizacje Programu

inicjuje podjgcie uchwal RML na wniosek
koordynatoréw obszarow

konsultuje T opinivje
przebieg programu

vy V

Y v

KOORDYNATOR KOORDYNATOR KOORDYNATOR ZESPOL BRANZOWY
REWITALIZACJI REWITALIZACJ] |..itd REWITALIZACJI DS. REWITALIZACJI
OBSZARU SRODMIESCIA OBSZARU ..... LUBLINA
STAREGO MIASTA
zloZzony z przedstawicieli
‘Wspdlpracuje ze Wspdlpracuje ze Wspdlpracuje ze wydziatdw i struktur
wszystkimi wszystkimi wszystkimi Urzedu Miasta,
podmiotami podmiotami podmiotami stanowiacy zaplecze
aktywnymi w jego aktywnymi w jego aktywnymi w jego specjalistyczne dla
ohszarze obszarze obszarze koordynatorow przy
opracowuje wnioski opracowuje wnioskl opracowuje wnioski przygotowywaniu
o finansowanie o finansowanie o finansowanie projektéw, tekstow
projektow | zawarcle projektéw [ zawarcie projektow i zawarcie umow i listow
umow i listow umow i listow umow i listow intencyjnych oraz
intencyjnych intencyjnych intencyjnych projektow uchwal RML
STARE MIASTO . itd OBSZAR ...

Powyzsza struktura zapewnia spoleczng kontrole | uczestnictwo w Programie, pozwala na dostgp do
ekspertyzy na poziomie catosci programu i jego elementéw i zapewnia odpowiednia range
Koordynatora Programu, dzieki czemu mozliwe jest skuteczne przedstawianie wnioskow ©
finansowanie projektdw Programu i koordynowanie dziatan zaangazowanych struktur Urzedu Miasta.
Struktura obstugi Programu (zacieniowana) powinna zostaé powofana jako zespot zadaniowy
funkcjonujacy w ramach statutowej struktury Urzedu Miasta i powotana zarzadzeniem Prezydenta
Miasta.

Strukiura ta moze powstawaC stopniowo, w miare mozliwosci i potrzeb podejmowania dziatan,
Koordynator Programu i koordynatorzy rewitalizacji obszardw powinni zosta¢ odpowiednio
przeszkoleni, gdyz jest to rodzaj pracy nie odpowiadajacy dotychczasowym zakresom obowigzkow
pracownikow. Szkolenia w tym zakresie prowadzi Stowarzyszenie ,Forum Rewitalizacji”, do ktérego
Lublin nalezy.
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2, Monitoring realizacji Programu
Punktem odniesienia do monitoringu realizacji programu jest uwzgledniona w opisach szczegbtowych
Programu jnwentaryzacija urbanistyczna, ktorej opracowanie powinno byé pierwszym zadaniem
Zespolu ds. rewitalizacii, a ktdra definiuje wszechstronnie wskazniki ,stanu zerowego",
Zmiany zachodzgce w obszarach objetych rewitalizacjg powinny byé monitorowane nie rzadzigj niz co
roku, i zawarte w sprawozdaniu z realizacji Programu Rewitalizacji jako odregbny rozdziat rocznego
sprawozdania z dziatalnosci Prezydenta Miasta Lublin.
Aktualizacje inwentaryzacji urbanistycznej dla kazdego obszaru i w pelnym jej zakresie nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz raz na cztery lata. (Koordynator Programu ma prawo przesungc
termin tego opracowania o okres nie diuzszy niz jeden rok, jezeli koliduje to z programem prac
realizowanych w danym obszarze).
Sprawozdania roczne dla dzielnic i podsumowanie inwentaryzacji (w ujeciu poréwnawczym z
poprzednimi opracowaniami) bedg publikowane na stronach internetowych Urzedu Miasta.
Ponadto nalezy prowadzic monitoring zgodnie z zasadami okreslonymi dla potrzeb projektow
realizowanych ze srodkéw strukturalnych lub innych zrédet wsparcia,
Archiwizowanie opracowan monitorujacych nalezy zapewni¢ na okres nie mniejszy niz 25 lat.

3. Aktualizacja Programu
W miarg realizacj projektow oraz postepéw w opracowaniach diagnozujacych stan dzielnic nastepuje
naturalna potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji. Inne przyczyny takich zmian wigzac sie moga.
z nowymi wymogami formalnymi dotyczacymi Programow, dostosowania programu do ujawnionych
przez partnerow zamierzen, lub pojawienia sie nowych mozliwosci prawnych,

Program moze by¢ aktualizowany odrebnie dla kazdego obszaru, obejmujac zmiany w listach
projektdw i w okresleniu celéw i dziatan programowych, a procedura takiej aktualizacji przedstawia sie
nastepujaco:

a. potrzebe aktualizacji programu (wraz z uzasadnieniem) w zakresie jednego obszaru objetego
Programem zglaszajg do koordynatora rewitalizacji tego obszaru uczestnicy tego Programu [ub
podmioty zainteresowane podjeciem dziatan programowych sprzyjajacych witalnosci tego
obszaru. Wniosek taki moze tez by¢ wysunigty przez samego koordynatora rewitalizacji obszaru.

b. koordynator rewitalizacji obszaru, po uznaniu zasadnosci wniosku | nadaniu mu odpowiedniej
formy " prawnej (wtasciwej dla -uchwaly Rady Miasta Lublin), przedstawia ten wniosek
Koordynatorowi Programu Rewitalizacji dia Miasta Lublina, ‘

c. Koordynator Programu Rewitalizacji dla Miasta Lublina po zasiggnigciu opinii swoich organdw
doradczych, kieruje wniosek o uchwalenie aktualizacji Programu do Rady Miasta Lublin

d. aktualizacja Programu rewitalizacji wchodzi w zycie po uchwaleniu przez Rade Miasta, a
koordynator rewitalizacji odnosnego obszaru jest zobowigzany do opracowania i opublikowania
wersji jednolitej rozdziatu programu poéwigconego temu obszarowi.

Na podstawie zaktualizowanej inwentaryzacji urbanistycznej mozliwe jest zaktualizowanie diagnozy
stanu odnosnego obszaru, wedtug analogicznej procedury.

Koordynator Programu Rewitalizacji dla Miasta Lublina moze wszczgl akiualizacjg catego programu,
w ustalonej przez siebie procedurze, w nastepujacych przypadkach:

* gdy wymagane zasady opracowania programow rewitalizacji dla potrzeb korzystania z
funduszy strukturalnych i innych funduszy wsparcia okazg sie niemozliwe do
pogodzenia z dotychczasowg forma opracowania niniejszego programu;

* gdy zostang uchwalone rozwigzania prawne umozliwiajace realizacje celoéw i dziatan
niniejszego Programu w wigcej niz trzech obszarach, ale pojawi sig koniecznosé
zmiany tresci Programu dla spetnienia wymogéw prawnych;

» gdy Program Rewitalizacji okaze sie sprawnym narzedziem rozwoju miasta i wystapi
mozliwosc i potrzeba rozszerzenia obszaru objetego Programem, bez uszczerbku na
dotychczasowym zakresie aktywnosci Programu.

= gdy w miarg prowadzonych prac ujawnione zostang zupeinie odrebne i dotychczas nie
ujawnione potrzeby nowych obszaréw interwencji programowych w  skali
przekraczajacej mozliwosc korekty programu dla pojedynczych obszarow.
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PLAN FINANSOWY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
projekty zawarte we Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005 - 2008

w tys, zlotych

Nr projekiu

Nazwa projehtu

Reallzator
projektr

Szacunkowa
wirtosé

Lata rEalizal:jj

Przewidywane naklady w latach 2005-
2008
2005 2006 2007 20oa

Przewidywane nakfady
po 2008 r.

~|STARE MIASTO!

Rozszerzanle systemue moritaringu kamer

A1 |policyjnych m. Lublin a0 2005-2006 40 40
Zagospedarowanle placiw zabaw dia dzigc,
boiska dla miedziezy eraz miejse spotkan |
A.2  |wypoczynku dia doroslych mieszkancow m, Lublin 200 2008-2007 100 100
frenowacja Starega miasta w
fym:wspomaganie inwesiycyina renawacji
ohigktow kubaturowych} m. Lurhlin 1 500 2006-2008 500 500 500
Razem A;| 1780 40 640 600 500

wtym: fundusze strukturaine

Rozszarzenie systemu maoriloringu kamer

B.1 [policyjnych m. Lublin 345 2005-2008 40 145 BO a0
Renowacja kompleksu klasztaru
B.2  [powizytkowskiego dia potrzeb Cantrum Kultury| m. Lublin 15 000 2004.-2007 700 2851 11 403
B.3 |Przebudown ul. Narutowicza i ulic lokalnych m. Lublin 6070 2008-2008 500 2785 2785
Przebudawa ulle: 3-go Maja | Radziwiltawskiaj | .
B.4 |wraz ze skrzyzawarniami m. Lublin 8414 1999-2007 100 2 368 5532
B.7 [Rewslaryzacla Ogrody Saskisga m. Lublin 5000 2006-2008 1000 1000 3000
Oérodek paszukiwan taatmlny dla dzieci i
B.10a [pedagoga - Tealr im. H. Ch, Andersena m. Lubfin 30 000 2008-2009 500 4424 4 425 20 651
B.11 |prebudawa ul, Lipowe] i ullc lakalnych m. Lublin & 000 2007-2010 250 250 5 500
Przebudowa skrzyzowaniz al., Solidamosc,
B.15 |ul 3-noMaja iul. Prusa m. Lublin 7 000 2007-2010 100 200 G 700
Razem B: 77 829 840 7364] 25574 10740 12 851
wtym: fundusze strukturaine 52 D66 i} 3913 16108

5407

24 538

cA

2005-2008

300

Mademizacja ul, Czwartek m. Lublin 1000 ano 350

Budowa szkaolnych boisk | abiektaw
C.3 _|sporiowych przy ul. Sisrocej m. Lublin 800 2 006 [:10]]

Rozszerzenie syslemu moritaringu kamer
C.4 |polieyinych na lerenie Padzamcza m. Lublin 190 2005-2007 80 70 40

. Przebudawa ul. Lubartowskigj, Ruskiej [ ulic
C.5 |[iokelnych m. Lublin 5100 2007-2009 500 2300 2300
C.7 |Dworzec przesiadkowy 1200 2006-2007 600 &00
Razem C: B 290 130 1770 1440 2 650 2 300

witym: fundusze strukturalne

3 450

1725

1725

4 000

6 000

D.1  |Budowa Trasy Zizlone] -etap ! m, Ludlin 43 531 1995-2008 7 000 7874
Budowa przediugenia ul. Muzyczne] wraz 2
D.2  [mostem na rz. Bystrzycy m. Lublin 20 00o 2005-2009 200 400 400G 4000 15 000
Rozszerzenie systemu mariloringy kamer
D.4  fpolicyjnych wrejonie dworca PKP m. Lublin 215 2006-2007 135 80
Razem D; 63 746 4 335 B 480 7 400 11 B74 15 000
wtym: fundusze strukturalne 500 4 000

Frzediuzenie ullcy Krafcowa] do ul.
Kunicklego wraz z mostem na rzece

E.1  |Czemigjowki m. Lublin 32 200 2002-2008 1250 3050| 12750 i3 808
Rozszerzenie systemu maritoringu kamer
E.4 |palicyjnych dla rejonu ul. Kunickiego m. Lublin A0 2007 80
Przediuzenie ullcy Krarcowej od ul.
E.7 [Kunickiego do ul, Wrothowskiej m. Lublin 30 000 2008-2010 7 500 22500
Razem E: 62 280 1250 3050 12830 21309 22 500
wiym: fundusze strukturaine 41 250 B 750 15 625 16 875




Nr projektu

Nazwa projekiu

Realizator
projekiu

Szacunkowa
wartogd

Przewidywane naktady w latach 2005-
2008
Lata reatizacl
2005 2006 2007 2008

Przewldywane nakiady
po 2908 r,

F.i=
E.t

Kunickizgo wraz z moslem na rzece
Czerniejowki

m. Lubslin

Jow.( E.1.}

2002-2008

Razem F:|

Jow.

wtym: fundusze strukturaline

Razem G

wiym: fundusze strukturaine

Budowa sali kanceriowe] przy Szkole

{Muzyrznej przy ul. Guspodarcze|

m. Lubtin

B 440

1994-2007

300

Razem H:

B 440

300

wtym: fundusze strukturalne

5775

Razem I

wtym: fundusze strukturaine

Trasa Zidlona - efap il

800

850

m. Lublin 57 000 2005-2010 850 10 700
Razem J: §7 000 BOG 850 850 10 700
wtym: fundusze strukturaine 40 B75 8 025

Przebudawa ul. Melgiewskiej, Melalurgicznsj i
czeicigwn Grygowe] w calu polaczenia z

K.1 jwezlem drogowym ohwodnicy "Melgiew" m. Lublin 47 500 2067-2010 2 200 2 200 43 100
Modermnizacja syslemu zaopatrzenia w wode
dla Zadghiz | Felina {przebudowa 1ecia wody
K.2 |wTurce i wiaczenie o systemu misjskiego) m. Lublin 120500 | 2008-2010 1000 500 47 600 71400
Razem K: 168 000 0 1 000 2700 49 800 114 500
witym: fundusze strukiuraine 89 250 35700 53 550

Razem L:

w tym: fundusze strukituraine

Y- RZECZNE:
M.1  [Usprawnienla systemu k fi deszczowej | m. Lublin 4 300 2006-2008 75 75 2100 2 100
M.2 | Przywracanie furkeii terenéw zalewowych m. Lublin 5 350 2006-2008 75 75 2 8600 2 600
Modemizacja sladiondw przy Al
M.3  |Zygmuntawskich m. Lublin 7 000 2000-2008 1 500 2020 1334 1000
M.5  |Park Rusalki m. Lublin 3500 2006-2009 50 a0 1700 1700
M.6  |Park przy ul, Zawilcowe] m. Lublin 2100 2006-2002 50 50 100G 1 000
Scinzha rowerowa woke! Zalewy
M.7a |Zemborzyckiego m. Lublin 4 000 2005-2008 100 o00 1500 1 500
Razetn M: 26 250 1 600 3170 3 0B4 8 500 8 400
w tym: fundusze strukiuralne 11 062 5 531 5531
QOgdlem wszystkie rejony 473 615 _ 9295| 26633} 59 869 116 473 239 351
wtym: fundusze strukturaine 259 478 0| & 645 31 401 76 013 146 419




Tabela Il
OTWARTY PLAN FINANSOWY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
dla pozostalych projektéw - do uzupeinlania przez Koordynatora Programu w miarg zawansowania uzgodnien
reallzacyjnygh i przygotowania inwestycji

i wtys, 2t
Nr Realizator |[ Szacunkowa Lata Przowldywane naklady w latach 2005-2008 | przewldywane
projektu Nazwa projektu profektu wartogé . reallzacji nakiady po
przyblizone || 2008 2008 2007 2008 2008 r,

"Klasztar w sercy miasta” - C.0.
A3 etapll Dominikanie 7 000 2007-

Pomoc finansowa dia
renowac)l zasobdw

A.4  |mieszkaniowych m. Lublin
A.5  |Remonly Bramy Rybng| m. Lublin 1 500 2007-2008 100 1400
A.6  |Modemizac)a bibllolekl m. Lublin 2007 -
Renowacja kamienicy
A.7 [|Grodzka 20 7 000 20086-
A.B _ |Renowacja Teair: Staregn whascitiel 8 000 2007-2008 7 100 1900 2 oo 4000
"Klasztor w sercu miasta™ - 0.0,
AL |etapll Dominlkanie
Potdziemna Trasa
A.10  [Turystyczna . Lublin
Renowarja palacy
A.11 |Paweczkawskich whascicial
Kamianice
A.12 |"Kamlenice Miasia" Miasta sp. o.0 2007-2013
Razem A: 23 500 2000 3 440 4 000

w tym: wsparcle UE

Razwd) Zakiadu Zaklad

Doskanalenla Zawodowego | Doskonalenia .
B.5 [pry ul. Krolawskle] Zawodawego 2 500 2008-2008 .

Akiywizatja Miodziezoweg
Daorou Kultury nr 2 pray ul.

B.6 . |Aemardyrisiig] m. Lublin 300 2005-2008 7
- i’enﬂumndemlmcja budynku
pezy ul, Bemardyniskia) 14i SM
B.8  |Srockows] 14 "Spélidzielce"

'|Romoc finansowa dla
-\rénowacjl zasahow
“Imleszkaniowych zabudowie

B.9 [Mstoryczne) m. Lublin
1= kansorejum

’ Centrum wislolunkcyine pray wiasciell

B.10 |l Jasngf grunigw

Rewaloryzacjs cmentarza
przy ul, Lipows] wraz ze

B,12 [skwerem pray wejsciu 2007-2008
Rekompozycja
zapospodarowania Placy

B,13 |Lllewskiago m. Lublin 2010-

Modermizac]a praychadni

Samodzlelnego Publicznega
Szpitala Wojewddzkiego im, SP Szpilal
Jana Bozago przy ulicach  |Wojew. im. Jana)

B.14 |Niecalef | Pisudskiego Bo#ego
B.16 |Prebudowa ul. Wesalg) m. Lublin 1300
Kamienice

B.17 |"Kamlenice Miasta” Miasta sp. o,0

Palac Gubemialny na Placu
B.18 |Liewskim UMCS

Remani budynku Wydzialu

Pedagogiki | Psychologll przy
B,19 |ul Nantowicza UMCS

Razem B; 4 300

wiym: wsparcle UE
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Nr Realizator || Szacunkowa Lata Przow(dywane naklady w latach 2005-2008 || przewldywane
projektu Nazwa projektu projektu wartogé realizacji nakiady po
preyblitone | 2008 2006 2007 2008 2008 r.

“TRemont dachdw | elewad

PK]

budynkéw przy Placu
C.2 |Zamkowym m. Lublin 2005-2008
Modemizacia kompleksu 5P Szplial
zabudowy Szpitala im. Jana |Wajew, im. Jana
C.6 |Boiego Botego
Przebudowa ulicy Cynuliczef |
C.B8  |Furmariskief m, Lublin 2000
Przebudowa ul. Szkolne] |
C.9 Unickig] m. Lublin 3 800
Przebudowa targowiska BAZAR Sp. Z
C.10 |BAZAR|oloczenia o.0. + partnerzy 2007-
Razem C: 5 800
wtym: wsparcie UE
EJON DWOREA:

D.3

h;iﬁciemlzac]a dworca .
aulobusowego przy ul,
Miyrskie]

2008-

D.5

Poprawa przesirzeni
publicznych 1 przywracanie
wystroju architekionicznego
zubudowy wzdhez !, 1-go
Mafa

m. Lubdin

D.6

Budowa riigdzynarodowego
centrum obslugi realizacji
wschdd-zachod

0.7

Rozwoj Centrum Targowo-
wystawienniczegn
Migdzynarodowych Targow
Lubefskich 5.A..

MTLS.A.

D.8

GALA - Centrum
Hudownictwa

GALA Centrum
Budowniciwa

Razem D:

w fym: wsparcie UE

E.2

Przgbudowa lunelu ulicy
Kunickiego ped finla kalejowg)

PKP

2006-

E.3

Modemizacja Domu Kullury
Kalejarza wraz z otoczeniem

pKP

E.5

Budowa basenu w
ginnazjum nr 1

m. Lublin

8 000

E.6

Budowa kanalizaci w ulicach
Proznej 1 Pieknef

m. Lublin

E.8

Pomac finansowa dla
renowatji zasohow
mieszkaniowych w
Istnlejqcej zabudowle

m. Lublin

E.9.

Osledle "Kwialowa"

1500

2007-

Razem E:

g 500

w iym: wsparcie UE

F.2

Uporzadkowanie lerendw
nadrzecznych [ fikwidacja
“dzikich® wysypisk smieci

m, Lublin

F.3

{Budowa knmpleksu

sporlowego przy Gimnazjum
nr 18

m. Lublin

15 000

F.4

Przebudowa nawierzchnl
ullc: 2elazne], Suchej i
Ridwnej

. Lublin

1000

F.5

Pomoc finansowa dia
renowacjl zasobiiw
miaszkaniowych w istniejacs]
zabudowie

m. Lublin

F.6

Przebudowa linnl

energelycznych z
nazlemnych na padziemne

LUBZEL 5.A.

F.7

Oferia zajge sporiowych di@.
miodziezy | innych grup
wigkowych

m. Lublin

Razem F:

16 000

w tym: wsparcfe UE

Strona 2



Nr Realizator Szacunkowa, (| Lata ... [ . Przewidywane nakiady w latach 2005-2008 Przewidywane
projektu | Nazwa projektu prajektu wartodé | realizacli || - naklady po
przybiizone || 2005 2006 2007 2008 2008 .

.1 |Przebudowa ul. Firlejowskiej m. Lubfin 400 2007
G,2 |Park Nadrzeczny m. Lublin oo 2007
Przsbudowa uficy
G.3  [kerzynhskie] m. Lublin 1800 2007-2009
Przedluzenie ulicy
Branowickie] do dawnej
G.4  [fabryki etemitu m. Lublin 3000 2010
Pomuoc finansowa dia
renowac)i zasobaw
mieszkaniawych w Isiniejace]
G.5 zabudowia m, Lublin
Zagospodarawanle {erenu
G.6 |dawnej bocznicy kolejowsf
Razem G: 5500

witym: wsparcie UE

H.2

Przebudowa amfileatru na
skatepark | szonowe
lodowisko

m. Lublin

100

2007-2008

H.3

Rekultywacja ferenu
tawnego basenu | okolie dia
realizacji kompleksu bolsk
sporlowych

" m. Lubfin

200

2010

H.4

Wspamaganie renowaci
zasobiw miaszkaniowych w
istnieface] zabudowie osiedla

m. Lublin

H.5

Termomademnizacia
budynkdw wiylecznpicl
publicznaj

Razem H:

300

wiym: wsparcle UE

KALINOWSZCZYZNA'

Remont uf, Kalinowszczyzna

m, Lublin

4 000

2007-2009

1.2

Zagospedarowanie oloczenia
cmentarza zydowskiega dia
polrzeb pielgrymbw

dysponent
lesanu

1.3

Zanospodarowanie parku
osledlowego w wawozie

m. Lublin

L4

Uporzadkowanie placy
Singera

Pomoc finansowa dla
renowacjl zasobdw
mieszkaniowych w istnigjgcej
slarszej niz 50 lat

m. Lublin

2010-

Razem [:

4000

wtym: wsparcle UE

Cukrownia

J.1  |osadnikdw cukrawni Lubfin 2005-
Przehudowa ul, Krochmalnef
J.3  |wraz z ul. Lokalnymi m. Lublin 6 000 20%1-2013
Renowac]a zabudowy
J.4  |mieszkalng] przy cukrowni
Razem J: § 00D

wtym: wsparcle UE
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Nr Realizator || szacunkowa Lata Przewldywane naklady w latach 2005-2008 Przew(dywane
projektu Nazwa projektu projektu wartosé realizacji nakiady po
) przyblitone | 2005 2006 2007 2008 2008,

K3

Program Indywidualnego
wychodzenia z bezdomanéc

m. Lublfin

K.4

Stworzenle slrefy

na ohizarze ul.
Melalurmiczne]

hezplaczefstwa publicznego | KW Passtwowe]
Sirazy Pozamej
w Lubfinie

2005-2006

K.5

Oczyszczanle opuszezonych
nieruchomasci

K.6

Centrum Obslugi Biznesi |
Apgencia Pracy

Razem K:

wiym: wsparcie UE

L.1

Budynek 1; Wydzia
Arlystyczny, Instylut

Muzyczny- adaplacja i
modemizacia dawnego
budynku koszarowego

UMCS

L.2

Budynek 2 ; Instytut Sziuk
Pieknych-
lermomademnizacja |
modemizacia winelrz

UMGCS

L.3

Budynek 3: Wydzial Biotogil [
Nauki o Ziemi - etap Il
adaplacja | rozbudowa
obigklu koszarowego

umcs

L4

Budowa ciggu piesza-
rowerowego {od miasteczka
akademicldega do al.
Krasnickie] )

UMECS

L5

Wydzial Fadagogiki |
Psychologit - budowa
newepo ohigktu
dydaktycznego

UMCS

L.6

Zagospodarawanie terendw
zielonych | realizacia
urzgdzen terenowych

umMcs

Razem L:

wlym: wsparcle UE

Rewaloryzacfa Parku
Ludowego

MTLSA

M7

Poprawa zagospadarawaniz
terenow nad Zalewem
Zembarzyckim

.8

Park Centralny

Razem M:

wlym: wsparcie UE

Ogbtem wszystkie rejony

74 500

100

1400

wiym: wsparcie UE]
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