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Pan 

Marcin Nowak 

Radny Rady Miasta Lublin 

za pośrednictwem 

Pana 

Jarosława Pakuły 

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin 

Do sprawy: BRM-ll.0003.1.178.2020, OR-ZU-ll.0003.1.179.2020 

Odpowiadając na interpelację z dnia 28 września 2020 r. w sprawie oświetlenia 

Al. Racławickich informuję Pana Radnego, że utrzymanie oświetlenia na terenie objętym 

inwestycją, na istniejących slupach jest niemożliwe. Istniejące kable oświetleniowe, leżące 

w miejscu projektowanego przebiegu drogi, zostały zniszczone wraz z frezowaniem 

nawierzchni oraz korytowaniem pod konstrukcję nowej jezdni. 

Nowe oświetlenie na powstających slupach trakcyjne-oświetleniowych jest instalowane 

sukcesywnie w miarę ustawiania nowych słupów i budowy kabli (budowa fundamentów 

z uwzględnieniem czasu uzyskania wymaganej wytrzymałości, montaż slupów, ułożenie kabli, 

montaż lamp na wysięgnikach). Przytoczone prace mogły się rozpocząć na poszczególnych 

odcinkach ulic dopiero po udostępnieniu terenu przez wykonawców innych branż. Kolejne 

elementy oświetlenia, m.in. przy Rondzie Honorowych Krwiodawców, w Al. Racławickich 

pomiędzy ul. Poniatowskiego a ul. Długosza i w Al. Racławickich w obrębie skrzyżowań, będą 

montowane po dniu 15 października br. - na ten dzień planowana jest dostawa wysięgników 

do slupów trakcyjnych. Oświetlenie na słupach aluminiowych zostanie zamontowane do dnia 

9 października 2020 r. na odcinkach: Aleja Warszawska obie strony, Aleja Sikorskiego strona 

wschodnia, ul. Poniatowskiego na odcinku od Popiełuszki do wiaduktu strona wschodnia. 

Zgodnie ze złożoną deklaracją, wykonawca dołoży wszelkich starań aby uruchomić nowe 

oświetlenie drogowe w jak najszybszym możliwym terminie, z uwzględnieniem harmonogramu 

i technologii robót kolidujących branż. 
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