
Załącznik nr 3 umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
RODZAJ ROBÓT WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ BRUTTO

ETAP I (realizacja do dnia 15 grudnia 2010r.)

1.Opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego
1.1.Opracowanie Projektu 
Budowlano-Wykonawczego
2.Wykonanie robót budowlanych
2.1.Odcinek IV-Kanał deszczowy w 
ul.Krochmalnej na odcinku od 
ul.Betonowej do rejonu skrzyżowania 
ul.Krochmalnej i ul.Diamentowej
Ogółem ETAP I

ETAP II (realizacja do dnia 15 czerwca 2011r.)

3.Wykonanie robót budowlanych
3.1.Odcinek III-Kanał deszczowy w 
ul.Krochmalnej na odcinku od 
ul.Włościańskiej do ul.Betonowej. 
3.2.Odcinek II-Kanał deszczowy w 
ul.Krochmalnej na odcinku od 
ul.Włościańskiej do ul.Spóldzielczej i do 
torów kolejowych na terenie byłej 
Cukrowni.
3.3.Odcinek I-Kanał deszczowy w 
ul.Krochmalnej na odcinku od 
ul.Nadłącznej do torów kolejowych na 
terenie byłej Cukrowni
Ogółem ETAP II
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