
Załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Lp Wyszczególnienie robót Wartość robót 
netto zł

Wartość robót 
brutto zł

Termin realizacji

1. Budowa zatoki na al. 
Kompozytorów Polskich jezdnia 
zachodnia przed skrzyżowaniem 
z ul. Północną

31 grudzień 2011r.

2. Budowa zatoki na 
ul. Abramowickiej przy posesjach 
nr 103-111

31 grudzień 2011r.

3. Budowa zatoki na 
ul. Abramowickiej przy posesjach 
nr 163-169

31 grudzień 2011r.

4. Budowa zatoki na ul. Głębokiej 
jezdnia południowa na odcinku od 
ul. Wileńskiej do ul. Filaretów

31 październik 
2012r.

5. Przebudowa zatoki na 
al. Smorawińskiego jezdnia 
północna za skrzyżowaniem 
z al. Spółdzielczości Pracy

30 czerwiec 2011r.

6. Przebudowa zatoki na 
al. Smorawińskiego jezdnia 
południowa przed skrzyżowaniem z 
al. Spółdzielczości Pracy

30 czerwiec 2011r.

7. Przebudowa zatoki na al. 
Smorawińskiego jezdnia północna 
przed skrzyżowaniem z ul. 
Szeligowskiego

30 czerwiec 2011r.

8. Przebudowa zatoki na al. 
Smorawińskiego jezdnia 
południowa za skrzyżowaniem 
z ul. Szeligowskiego

30 czerwiec 2011r.

9. Budowa zatoki na al. 
Smorawińskiego jezdnia 
południowa za skrzyżowaniem 
z al. Kompozytorów Polskich

31 grudzień 2011r.

10. Budowa zatoki na ul. Diamentowej 
przed skrzyżowaniem 
z ul. Energetyków

30 grudzień 2011r.

11. Budowa zatoki na ul. Diamentowej 
za skrzyżowaniem 
z ul. Wolińskiego

30 grudzień  2011r.

12. Budowa zatoki na ul. Diamentowej 30 czerwiec 2012r.
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za skrzyżowaniem 
z ul. Olszewskiego po stronie 
osiedla

13. Budowa zatoki na ul. Diamentowej 
w rejonie skrzyżowania                  z 
ul. Olszewskiego po stronie 
Zakładu Gazowniczego

30 czerwiec 2012r.

14. Budowa zatoki na ul. Bohaterów 
Monte Cassino jezdnia południowa 
przy kościele

31czerwiec 2012r.

15. Przebudowa zatoki na 
ul. Bohaterów Monte Cassino 
jezdnia północna przed 
skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego

30 czerwiec 2011r.

16. Budowa zatoki na ul. Popiełuszki 
przy posesji nr 4

30 wrzesień 2012r.

17. Budowa zatoki na ul. Romera za 
skrzyżowaniem z ul. Medalionów

30 wrzesień 2012r.

18. Budowa zatoki na ul. Romera przy 
kościele

30 wrzesień 2012r.

19. Budowa zatoki na ul. Romera 
naprzeciw posesji nr 91-97

30 wrzesień 2012r.

20. Budowa zatoki na ul. Romera przy 
posesjach nr 39-49

30 wrzesień 2012r.

21. Budowa zatoki na al. Unii 
Lubelskiej przy ogródkach 
działkowych

31 październik 
2012r.

22. Przebudowa zatoki na al. Unii 
Lubelskiej przy Zamku Lubelskim

30 czerwiec 2012r.

23. Przebudowa zatoki na al. Unii 
Lubelskiej w rejonie ul. 
Przemysłowej

30 wrzesień 2011r.

24. Przebudowa zatoki na 
ul. Biernackiego

30 wrzesień 2011r.

25. Przebudowa zatoki na ul. 
Zemborzyckiej przy posesji nr 59

30 wrzesień 2011r.

26. Przebudowa zatoki na ul. 
Zemborzyckiej przy posesji 50-52

30 wrzesień 2011r.

27. Przebudowa zatoki na al. 
Racławickich za skrzyżowaniem z 
ul. Głowackiego

30 czerwiec 2012r.

28. Przebudowa zatoki na ul. 
Kalinowszczyzna za 
skrzyżowaniem z ul. Tatarską

30 wrzesień 2011r.

29. Przebudowa zatoki na ul. 31 grudzień 2011r.
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Kalinowszczyzna przy posesjach nr 
52-58

30. Przebudowa zatoki na ul. 
Koryznowej przy posesjach nr 2B i 
2F

30 wrzesień 2011r.

31. Przebudowa zatoki na ul. 
Koryznowej przy posesjach nr 1A i 
1B

30 wrzesień 2011r.

Ogółem suma pozycji 1 - 31 Nie dotyczy

Zamawiający:                                                                 Wykonawca:

Uwaga:

koszty  budowy  zatok  obejmuje:  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  nadzory 
autorskie oraz wykonanie robót budowlanych
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