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  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  SSTTUUDDIIUUMM  

Przedmiotowy projekt „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (LBW) przewiduje utworzenie biblioteki 

wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej 

najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Jest to inwestycja z zakresu IT na 

terenie województwa lubelskiego i jest niezbędna do dalszego rozwoju Lubelszczyzny. Rozwój ten 

będzie możliwe dzięki uzyskaniu dostępu do wiedzy, kultury oraz nowoczesnych źródeł informacji.    

 

Województwo Lubelskie jest jedyną jednostką w Polsce, która nie posiada regionalnej biblioteki 

cyfrowej i wspólnej platformy udostępniającej zasoby cyfrowe. Niektóre placówki biblioteczne, 

muzea, archiwa na Lubelszczyźnie udostępniają swoje zasoby cyfrowe jednak są one 

przedsięwzięciami indywidualnymi i rozproszonymi.  

 

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji dojdzie do uruchomienia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej 

(LBW) – instytucji o zasięgu co najmniej regionalnym, integrującej najważniejsze w regionie 

instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych 

Lubelszczyzny. 
 

Projekt zlokalizowany będzie na terenie miast Lublin i Zamość, ale skala oddziaływania projektu 

będzie co najmniej regionalna.  

 

Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są: 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (KUL) – Partner projektu,  

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) – Partner projektu,  

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM) – Partner projektu ,  

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (WBP) – Partner projektu  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (MBP) – Uczestnik projektu ,  

 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Teatr NN) – Uczestnik projektu ,  

 Miasto Zamość – Partner projektu ,  

 Książnica Zamojska (KZ) – Uczestnik projektu ,  

 Gmina Lublin - Lider projektu. 

Obecnie Województwo Lubelskie zamieszkuje 2 156 768 osób (wg stałego miejsca zameldowania). 

Ludność Lublina stanowi 15% ludności województwa a Zamościa 3%. Gęstość zaludnienia 

województwa lubelskiego wynosi 86 osób na 1 km
2
, natomiast wskaźnik ten dla Lublina wynosi  

2363 osoby/km
2
, a dla Zamościa 2183 osoby/km

2
. 

 

W województwie lubelskim w 2010 roku było 597 placówek bibliotecznych prowadzonych przez 

jednostki samorządowe, w których zgromadzono 6,3 mln wol. księgozbiorów (dane BDL GUS). 

Statystyka ta nie obejmuje bibliotek naukowych, które powstają przy placówkach naukowych takich 

jak: uczelnie wyższe, instytuty, akademie, itp. W Lublinie jest 35 takich placówek, które mogą się 

poszczycić zbiorami w ilości 826 tys. wol. Natomiast w Zamościu księgozbiory liczą 233 tys. wol.  

i są przechowywane w 7 placówkach.  
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Zasady funkcjonowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej  

 

Projekt LBW zakłada zbudowanie u partnerów i uczestników inwestycji infrastruktury sieciowej, 

serwerowej, bazodanowej, a także pracowni digitalizacji. W wyniku realizacji projektu powstanie 

światłowodowa infrastruktura sieciowa łącząca zasoby teleinformatyczne partnerów z siecią należącą 

do Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura zapewni sprawne funkcjonowanie rozproszonego 

systemu bazodanowego oraz umożliwi scentralizowanie systemu backupu. Centralnym punktem sieci 

będzie serwerownia Gminy Lublin zlokalizowana w Szkole PSB przy al. Racławickich 5. 

 

Kluczowym elementem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej będzie portal centralny z osobnymi 

instancjami dla partnerów. System będzie indeksował zasoby z różnych źródeł pozwalając  

w intuicyjny sposób wyszukiwać dane oraz uzyskiwać do nich dostęp. Zarówno indeks,  

jak i oprogramowanie oparte na języku XML będą zainstalowane na serwerach znajdujących się  

w serwerowni centralnej Lidera Projektu (Gmina Lublin). Aktualizacja indeksu będzie dokonywana 

poprzez bezpieczną, wydzieloną sieć teleinformatyczną. Indeksowanie będzie dokonywanie nie 

rzadziej niż raz na dobę. Interfejs systemu stanowić będzie portal prezentujący dane i organizujący 

dostęp do wybranych zasobów. Podstawową funkcją systemu informatycznego będzie indeksowanie  

i linkowanie wszystkich zasobów elektronicznych uczestników projektu. Wyniki będą prezentowane 

w sposób uporządkowany pogrupowany mechanizmem programowej deduplikacji i eferberyzacji 

(FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records – model opracowania zbiorów 

bibliotecznych IFLA). Wyszukiwarka portalu LBW pomoże rozwijać, zawężać i konkretyzować 

wyniki wyszukiwania oraz „zaproponuje inteligentnie” filtry, podpowiedzi i sugestie. Ponadto system 

będzie umożliwiał wprowadzanie przez użytkowników własnych deskryptorów (tzw. tagów), 

ocenianie i pisanie recenzji. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się będą mieli dostęp do półki 

elektronicznej, gdzie będzie istniała możliwość zachowania wyników swoich wyszukiwań, 

gromadzenia bibliografii itd. System korzystający z wbudowanych mechanizmów i deskryptorów 

zindeksuje metadane z wielu bezpośrednio nie współpracujących ze sobą i często niekompatybilnych 

systemów stosowanych w bibliotekach. Projekt zakłada wybudowanie u Lokalnych Partnerów 

pracowni digitalizacji wyposażonych w systemy do skanowania i obróbki graficznej oraz 

zainstalowanie serwerów i macierzy do przechowywania dokumentów i aplikacji. W ramach projektu 

zostaną zlecone prace obejmujące łącznie dygitalizację około 5 mln stron dokumentów (w ciągu 1 

roku). Dokumenty będą zasilały lokalne systemy bazodanowe partnerów 

 

Zindeksowane zostaną:  

1) katalogi lokalne;  

2) zasoby bibliotek cyfrowych;  

3) lokalne bazy danych (w tym bibliograficzne);  

4) zakupione zewnętrzne bazy danych (dostępy do komercyjnych baz danych), i e-booki;  

5) wykorzystywane przez partnerów projektu zasoby Open Source;  

6) inne zasoby cyfrowe partnerów np. repozytoria wydawnictw i czasopism uczelni oraz 

dokumentów urzędowych. 

 

Projekt rozbudowy sieci zakłada wykorzystanie w możliwie dużym stopniu istniejącej infrastruktury 

sieciowej Gminy Lublin, oraz niezbędną jej rozbudowę na potrzeby realizacji projektu. Ze względów 

ekonomicznych nie planuje się budowy dedykowanego łącza do Miasta Zamość - Książnica 

Zamojska lecz wykorzystanie łączy internetowych do komunikacji poprzez szyfrowany kanał VPN. 

 

Podsumowując zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację następujących działań: 

1. przygotowanie projektu do realizacji (w tym opracowanie studium wykonalności oraz 

projektu techniczno-organizacyjnego), 

2. budowa serwerowni oraz wyposażenie jej w niezbędne urządzenia i sprzęt, 

3. budowa lub zakup gotowej infrastruktury dostępowej (łączącej biblioteki z terenu miasta 

Lublin), 
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4. zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych (dla istniejących 

lub nowo tworzonych pracowni digitalizacyjnych), 

5. uruchomienie procesu digitalizacji zasobów bibliotecznych (poprzez zakup odpowiednich 

usług zewnętrznych).  

Potrzeba realizacji projektu 

Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez 

utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów 

wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. 

Cel jest zatem zgodny ze strategią rozwoju Miasta, powiatu i województwa, wpisując się w realizację 

celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do 

szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów 

naturalnych i kulturowych regionu”. 

Cele pośrednie projektu przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych RPO WL, 

w szczególności celu 3 „Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, 

pracy i wypoczynku”.  

 

Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki realizacji celów pośrednich takich jak: 

1. archiwizacja oraz zachowawcza konserwacja zbiorów bibliotecznych; 

2. digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich treści; 

3. udostępnienie do celów naukowych zbiorów bibliotecznych obecnie niewykorzystanych; 

4. zabezpieczenie niektórych cennych zbiorów przed kradzieżą i zniszczeniem. 

 

Cele te będą realizowany przede wszystkim poprzez realizacje następujących celów szczegółowych: 

1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług bibliotecznych 

drogą elektroniczną w województwie lubelskim;  

2. wzrost liczby usług bibliotecznych świadczonych drogą elektroniczną; 

3. usprawnienie funkcjonowania placówek bibliotecznych oraz podniesienie jakości obsługi 

interesantów, tj. mieszkańców, pracowników naukowych, studentów, uczniów, itp.; 

4. zwiększenie dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów 

wykorzystywanych w kształceniu na odległość; 

5. stworzenie cyfrowych kopi najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem dzieł 

przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu; 

6. zwiększenie dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów 

wykorzystywanych w kształceniu na odległość; 

7. poprawa dostępności do zasobów cyfrowych instytucji kultury i nauki poprzez wspólną 

platformę komunikacji; 

8. rozwój infrastruktury technicznej i organizacyjnej uniemożliwiającej systematyczny rozwój 

zasobów cyfrowych Lubelszczyzny. 

 

Cele szczegółowe zgodne są z celem osi priorytetowej VI RPO WL (Społeczeństwo informacyjne), 

jakim jest wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury 

oraz usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z zasadami otwartości i neutralności 

technologicznej. Nawiązują też bezpośrednio do celów Działania 4.1.(Społeczeństwo informacyjne), 

wśród których jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik 
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informacyjnych oraz budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy 

sieci informatycznych, a także zwiększenia dostępu i wykorzystania technik informacyjnych  

w rozwoju systemu usług dla ludności. 

 

Tabela 1. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu dla projektu 

Wskaźniki Produktu 

NR 

WSKAŹNIKA 
NAZWA WSKAŹNIKA j.m. Rok Wartość Rok Wartość 

LSI-P.4.1.12 
Liczba wdrożony wewnętrznych 

systemów zarządzania informacją 
szt. 2010 0 2013 7 

KSI-P.13.3.2 
Liczba uruchomionych on-line usług 

na poziomie 1- informacja 
szt. 2010 0 2013 1 

KSI-P.11.1.1 

Liczba utworzonych aplikacji lub 

udostępnionych usług 

teleinformatycznych 
szt. 2010 0 2013 1 

LSI-P.4.1.18 

Liczba wdrożonych platform 

serwerowych dla funkcjonowania 

aplikacji 

szt. 2010 0 2013 1 

LSI-P.4.1.20 Liczba zakupionych serwerów szt. 2010 0 2013 22 

Wskaźniki rezultatu 

KSI-R.11.1.1 

Liczba jednostek naukowych 

korzystających z utworzonych 

aplikacji lub usług 

teleinformatycznych* 

szt. 2010 0 2014 7 

KSI-R.100 

Przewidywana całkowita liczba 

bezpośrednio utworzonych nowych 

miejsc pracy (EPC) 
szt. 2010 0 2014 2 

LSI-R.4.1.6 
Liczba partnerów/podmiotów 

projektu korzystających z systemu 
szt. 2010 0 2014 7 

LSI-R.4.1.5 
Ilość portali umożliwiającej kontakt 

on-line 
szt. 2010 0 2014 1 

KSI-R. 11.1.2 

Liczba jednostek sektora 

publicznego korzystających z 

utworzonych aplikacji lub usług 

teleinformatycznych* 

szt. 2010 0 2014 10 

*Źródło weryfikacji -liczba wydanych loginów 

 
Efektem społeczno-gospodarczym projektu (oddziaływaniem projektu) jest zwiększenie spójności 

społeczno-gospodarczej regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz 

poprzez stymulowanie innowacyjności. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie jakości 

życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu oraz podniesienie konkurencyjności regionu 

poprzez poprawę dostępu do wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów  

i piśmienniczych zabytków kultury. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia licznych 

– wymiernych i niewymiernych korzyści dla społeczności lokalnej i całego Miasta Lublin, zarówno  

w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Istotny jest wpływ projektu przede wszystkim na popularyzację 

i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych, kultury oraz na ochronę dziedzictwa narodowego i 

regionalnego poprzez ucyfrowienie zasobów bibliotecznych. Lubelska Biblioteka Wirtualna wpłynie 

również na rozszerzanie usług elektronicznych dla obywateli i zapewnienie wolnego dostępu do 

dorobku kultury piśmienniczej. Wypełnienie tego zadania poprzez rozpowszechnianie i ułatwianie 

dostępu do informacji wymaga wykorzystania potencjału technologii informatycznych ICT. 
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Komplementarność z innymi działaniami/programami – odniesienie do kryteriów strategicznych 

Projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna" spełnia kryterium komplementarności wewnętrznej, czyli 

jest synergiczny z innymi projektami tej samej osi priorytetowej, gdyż współtworzy kompleksowe 

rozwiązania obszarowe w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego w Mieście Lublin, 

umożliwiając realizację kolejnych projektów. 

Niniejszy projekt spełnia kryterium trafności na poziomie regionalnym, gdyż ma znaczący wpływ 

na realizację celów strategicznych województwa lubelskiego, a przede wszystkim: 

1. wpływa na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do 

tworzenia miejsc pracy poprzez wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

2. wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do 

wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Powstanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ma 

wpływ na każdy z wymienionych wyżej czynników, lecz w najbardziej bezpośredni sposób 

wpływa na wykształcenie mieszkańców oraz kulturę.  

 

Realizacja projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" wpisuje się w cele strategiczne zawarte  

w Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015 oraz przewidziana jest w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta Lublin na lata 2011-2019, przyjętej jako załącznik do Uchwały nr 

26/V2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku. Dlatego też wykonanie tej inwestycji ma 

bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych Miasta, spełniając tym samym kryterium 

trafności na poziomie lokalnym.  

Szczegółowe uzasadnienie spełniania kryteriów strategicznych przez przedmiotowy projekt znajduje 

się na stronach 42 – 50 studium. 

Gmina Lublin ma doświadczenie w realizacji projektów w zakresu społeczeństwa 

informacyjnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ubiegłych latach 

pozyskano i rozliczono środki głównie z programów ZPORR i PHARE.  

Zestawienie projektów zrealizowanych po 1999 r. przy udziale zagranicznych środków pomocowych, 

znajduje się na stronach 143-153 studium. 

 

wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych 

Projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna" jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE określonymi  

w Strategii Lizbońskiej (2000). Jego realizacja będzie miała pozytywny wpływ na zagadnienia z 

zakresu polityki równości szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki 

zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowe uzasadnienie pozytywnego wpływu przedmiotowego projektu na polityki horyzontalne 

znajduje się na stronach 49-51 studium. 

Wyniki analizy wariantów 

W celu wyboru najbardziej odpowiedniego i jednocześnie najbardziej efektywnego kosztowo wariantu 

(kosztującego społeczeństwo jak najmniej), wybrano rekomendowaną dla projektów infrastruktury 

otwartej metodę analizy wielokryterialnej.  

Do analizy porównano 3 warianty inwestycyjne: 

 Wariant I bezinwestycyjny;   

 Wariant II podstawowy (inwestycyjny - decentralizacja) -zakłada wybudowanie u Lokalnych 

Partnerów projektu pracowni digitalizacji wyposażonych w systemy do skanowania i obróbki 
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graficznej oraz zainstalowanie serwerów i macierzy do przechowywania dokumentów  

i aplikacji; 

 Wariant III alternatywny (inwestycyjny – outsourcing)- zakłada wydzierżawienie sprzętu i 

oprogramowania do skanowania i obróbki graficznej dla pracowni digitalizacji u Lokalnych 

Partnerów. Proces ten odbędzie się bez instalowania serwerów oraz niezbędnych urządzeń 

backupujących (tworzących kopie bezpieczeństwa), bezpośrednio w tych pracowniach. 

W wyniku analizy przyjęto wariant inwestycyjny - decentralizacja podstawowy jest to wariant 

optymalny, realizujący postawione cele. 

Wykonalność techniczna  

W ramach projektu zakłada się wybudowanie światłowodowej infrastruktury sieciowej łączącej 

zasoby teleinformatyczne partnerów z siecią należącą do Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura 

zapewni sprawne funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego oraz umożliwi 

scentralizowanie systemu backupu. Centralnym punktem sieci będzie serwerownia Gminy Lublin 

zlokalizowana w przy al. Racławickich 5. Projekt rozbudowy sieci zakłada wykorzystanie w możliwie 

dużym stopniu istniejącej infrastruktury sieciowej Gminy Lublin, oraz niezbędną jej rozbudowę na 

potrzeby realizacji projektu. Ze względów ekonomicznych nie planuje się budowy dedykowanego 

łącza do Miasta Zamość - Książnica Zamojska lecz wykorzystanie łączy internetowych do 

komunikacji poprzez szyfrowany kanał VPN. ). Główną część zadania stanowią prace budowlane po 

dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu wymaganych zezwoleń. Obszar objęty przedmiotem zamówienia 

dotyczy obszaru Miasta Lublin. 

 

Obecnie opracowany jest projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej oraz program funkcjonalno 

użytkowy. Zaproponowane rozwiązania techniczne i technologiczne zostały oparte o aktualnie 

obowiązujące Polskie Normy. Przyjęcie odpowiednich parametrów zarówno w fazie projektowania, 

jak i wykonywania zapewni inwestycji odpowiednią jakość i trwałość. 

Wykonalność techniczna zapewniona będzie poprzez: 

 zastosowanie sprawdzonych i stosowanych na rynku rozwiązań, 

 przygotowanie projektu, 

 ogólnodostępność oraz wysoką jakość materiałów zaproponowanych do wykonania 

inwestycji,  

 nadzór nad realizacją.  

Projekt i program funkcjonalno użytkowy jest wykonany zgodnie z polskim prawem, a realizacja 

projektu nie wymaga stosowania urządzeń lub materiałów trudnodostępnych. 

Wybór technologii oparty został przy uwzględnieniu: 

 jej dostępności, 

 możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury i urządzeń 

 potrzeb lokalnej społeczności  

 możliwości finansowych inwestora 
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Matryca logiczna projektu 

 Logika interwencji Wskaźniki realizacji 

Źródła 

informacji 

o wskaźniku 

Założenia 

Cel nadrzędny 

(programowy) 

Zrównoważony 

rozwój Miast Lublin i 

Zamość a również 

całego regionu  

Zwiększony dostęp 

mieszkańców 

województwa lubelskiego 

do zasobów placówek 

bibliotecznych i instytucji 

kultury 

Dane Urzędów 

Miasta Lublin  

i Zamość  

 

Cel 

bezpośredni 

projektu 

(główny) 

Poprawa jakości usług 

bibliotecznych 

poprzez zwiększenie 

dostępności do 

dokumentów  

Liczba placówek 

bibliotecznych i jednostek 

kultury biorących udział 

w projekcie - 7  

Dane Urzędów 

Miasta Lublin i 

Zamość 

Mieszkańcy regionu, 

uczniowie, studenci i 

pracownicy naukowi 

zaczynają korzystać z 

biblioteki cyfrowej 

Rezultaty 
Zwiększenie liczby 

osób korzystających z 

bibliotek 

Liczba osób 

korzystających z 

placówek bibliotecznych  

Dane placówek 

bibliotecznych i 

instytucji kultury w 

Lublinie i Zamościu  

Wysoka jakość usług, 

łatwy i szybki dostęp 

do dokumentów 

Produkty 
Lubelska Biblioteka 

Wirtualna 

Liczba utworzonych 

bibliotek wirtualnych – 1 

szt. 

Dokumentacja 

projektowa 
 

Działania 
Podjęcie uchwały o 

realizacji inwestycji 

Wpisanie projektu 

Lubelskiej Biblioteki 

Wirtualnej do WPF 

Środki 

Wieloletnia 

Prognoza 

Finansowa -  

Koszty 

 

 

Wykonalność ekonomiczno-finansowa: 

Przeprowadzona analiza udowodniła, że omawiany projekt jest wykonalny pod względem 

ekonomiczno – finansowym. 

Przez wykonalność finansową należy rozumieć posiadanie przez inwestora i partnerów środków 

pieniężnych, wystarczających tak na realizację projektu, jak i na jego eksploatację w przyjętym 

okresie referencyjnym. Projekt nie będzie generował przychodów.  

Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych wykazała, że w każdym roku eksploatacji projekt 

będzie wymagał dofinansowania w ramach kosztów eksploatacyjnych utrzymania projektu kwotą od 

165128,00 zł w 2013 roku do 579 700,000 zł w roku 2028 do końca okresu referencyjnego.  

W projekcie uwzględniano wartość rezydualną liczoną jako wartość końcową nie umorzonego środka 

trwałego. Metodę tą zastosowano ze względu na brak możliwości ustalenia wartości rezydualnej 

metodą dochodową – przychody nie pokrywają kosztów eksploatacyjnych. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

Główne nakłady rzeczowe inwestycyjne będą poniesione w latach 2010 - 2013. Koszty opracowania 

dokumentacji przewidywane są do realizacji w roku 2010. Do wyliczenia nakładów brutto przyjęto 

stawkę VAT 22% i 23%. Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Lublin, miasto nie jest 

podatnikiem VAT w zakresie realizowanej inwestycji. W związku z tym, w myśl art.86 ust.1 Ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), podatek ten 

nie jest odliczany i jest kosztem kwalifikowalnym projektu. 
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Promocja projektu 

Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji niniejszego projektu będą 

wynikały z obowiązujących przepisów unijnych, w tym z: Rozporządzenia (WE) 1080/2006, 

Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006) oraz regulacji 

krajowych, w tym przede wszystkim z Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla beneficjenta  

w zakresie informacji i promocji w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz 

zapisami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą. Według przyjętych 

zasad wszelkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji 

projektu, zostaną oznaczone wymaganym zestawem znaków graficznych (logo Narodowej Strategii 

Spójności, herb Województwa Lubelskiego, z dopiskiem Województwo Lubelskie, logo Unii 

Europejskiej, z dopiskiem Unia Europejska) oraz, tam gdzie to możliwe, zamieszczony zostanie opis 

w postaci: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”. 

Promocja projektu obejmie kompleksowe działania promujące projekt i źródła jego finansowania.  

Powyższe zasady będą stosowane również do działań promocyjnych niniejszego projektu.  

 

Promocja projektu „Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej” obejmuje następujące elementy: 

1. konferencje otwierającą i zamykającą oraz wykłady,  

2. stworzenie strony internetowej, 

3. kampania promocyjną w mediach,  

4. zakup gadżetów promocyjnych, 

5. publikacja broszur informacyjnych, 

6. tablice informacyjne i pamiątkowe. 

 

Przewidywane nakłady inwestycyjne 

 

Wartość projektu w wynosi 19 810 793,45 zł brutto, w tym VAT  3703842,98 zł. Koszty 

kwalifikowalne wynoszą 19 600 793,45 zł , niekwalifikowalne 210 000,00 zł.  

Nakłady inwestycyjne ponoszone będą w latach 2010–2013. Przewidywane w bieżącym roku nakłady 

inwestycyjne stanowią 1,58% planowanych nakładów ogółem. Mając na względzie informację z 

Gminy Lublin o tym, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, nakłady inwestycyjne 

wykazano w cenach brutto. 

Strukturę procentową ponoszenia nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Tabela 2. Rozkład nakładów inwestycyjnych na kolejne lata realizacji projektu w % 

Struktura % Ogółem 2010 2011 2012 2013 

Struktura ponoszenia nakładów inwestycyjnych 

brutto w latach realizacji projektu 

100,00% 0,47% 1,58% 59,05% 38,90% 

Źródło: kosztorys inwestorski, Gmina Lublin, obliczenia własne 

 

Prognozowana liczba użytkowników, plan taryfowy, zasada ‘sprawiedliwości społecznej’ 
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W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba czytelników. Liczba użytkowników na rok 2014 

(pierwszy rok po uruchomieniu inwestycji) została ustalona na poziomie 200 137, zatem jest większa 

o 9% w stosunku do okresu sprzed realizacji projektu. 

Aktualna i planowana polityka cenowa 

Projekt nie generuje przychodów, natomiast przychody bibliotek pochodzą głównie z opłat za karty  

i kar za przetrzymanie książek. Należy przy tym zauważyć, że usługi, które będą świadczone w 

wyniku realizacji projektu są nakierowane na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych 

mieszkańców Lublina. Z tego względu nie występują podstawy do formułowania polityki cenowej 

oraz oceny przestrzegania zasady sprawiedliwości społecznej. 

Wyniki analizy finansowej 

 

W myśl Wytycznych ogólnych do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa 

lubelskiego aktualizacja luty 2009 wyliczanie luki finansowej dotyczy projektów, których całkowity 

koszt przekracza 1 mln euro. Wartość projektu w sposób znaczący przekracza 1 mln euro. Projekt nie 

generuje przychodów, natomiast przychody bibliotek biorących udział w projekcie prognozowane 

zostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2010.Dokonano obliczenia luki finansowej, 

uzyskując wynik R ponad 100%,czyli 108,06%. 

Wg wskazań Wytycznych ogólnych... w takiej sytuacji należy obliczyć dotację RPO w maksymalnej 

wysokości przewidzianej dla analizowanego działania, w tym przypadku Działania 4.1 

(Społeczeństwo informacyjne) w wysokości maksymalnej 85,00% kosztów kwalifikowalnych. Kwota 

dofinansowania wyniesie 16 660 674,42 PLN. 

 

Tabela 3. Rozliczenie dotacji z UE 

Wariant inwestycyjny - decentralizacja   
  

    

Źródło 

finansowania 
RAZEM 

2010 2011 2012 2013 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ % ] 

Kwota brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ % ] 

Kwota brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Wkład finansowy 

Gmin 1 149 475,65 12798,65 13,88% 41 556,00 13,43% 805 899,00 6,96% 289 222,00 3,79% 

Wkład finansowy 

partnerów 1 790 643,38 1 029,38 1,12% 4 868,54 1,57% 930 356,62 8,04% 854 388,84 11,21% 

                   

                   

Wkład własny 
ogółem: 

2 940 119,03 13828,03 15,00% 46 424,54 15,00% 1 736 255,62 15,00% 1143610,84 15,00% 

Wkład – EFRR 
w ramach RPO 

16660674,42 78358,83 85,00% 263072,38 85,00% 9838781,81 85,00% 6480461,40 85,00% 

Koszty 
kwalifikowane 

19600793,45 92186,86 100,00% 309496,92 100,00% 11575037,43 100,00% 7624072,24 100,00% 

Koszty 
niekwalifikowane  

210 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210 000,00 0,00% 0,00 0,00% 

Koszty projektu 
ogółem 

19810793,45 92186,86 0,00% 309496,92 0,00% 11785037,43 0,00% 7624072,24 0,00% 
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Udział grantu UE w kosztach kwalifikowalnych wynosi 85,00%. Wartość inwestycji w cenach brutto 

jest kwalifikowana. Wkład własny Gminy Lublin stanowi 3,17% kosztów kwalifikowalnych. 

FNPV/C i FRR/C  

Tabela 4. Rentowność finansowa inwestycji - (FNPV/C, FRR/C) 

Kategoria Wartość  

FNPV/C -17 459 668,69 

FRR/C -26,08% 

Wskaźnik FRR/C jest ujemny i oznacza, że realizowany projekt nie będzie opłacalny dla Inwestora. 

Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne i nie przyniesie korzyści finansowych. 

FNPV/K FRR/K 

Tabela 5. Rentowność finansowa kapitału własnego - (FNPV/K, FRR/K)  

Kategoria Wartość  

FNPV/K -2 418 157,19 

FRR/K -14,96% 

Wskaźnik dla kapitału własnego FRR/K jest ujemny, co oznacza, że przedsięwzięcie będzie finansowo 

nieopłacalne dla Gminy Lublin, mimo sfinansowania tylko części nakładów. Zgodnie z Wytycznymi 

ogólnymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego 

aktualizacja luty 2009 do wyliczenia wskaźnika FRR/K wyeliminowano wartość rezydualną, która nie 

stanowi faktycznego wpływu środków pieniężnych dla inwestora.  

 

Wyniki analizy ekonomicznej. 

Po uzupełnieniu przychodów i kosztów finansowych o wielkości ekonomiczne, w tym wycenione 

korzyści użytkowników, dokonano wyliczenia wskaźników ekonomicznych przedsięwzięcia. 

Dodatnia wartość wskaźnika ENPV = 1 071 166,26 zł i wartość ERR = 6,03% , wyższa od przyjętej 

stopy dyskontowej wskazują, że projekt jest korzystny dla społeczności  Miasta Lublin i całego 

województwa lubelskiego. 

Tabela 6. Rentowność ekonomiczna inwestycji - (ENPV, ERR)  

Opis Jednostka Wartość lub wskaźnik przy 

stopie dyskontowej 5% 

Ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV zł 1 071 166,26 

Wskaźnik korzyści - koszty B/C   1,06 

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR % 6,03% 
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Inwestycja będzie efektywna (ogólnospołecznie uzasadniona) i można ją rekomendować do 

wdrożenia. 

Powstała w wyniku projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna będzie przyciągać nowych czytelników 

oraz pozytywnie oddziaływać na aktualnych użytkowników.  

Jako dodatkowe przychody określono i obliczono korzyści ekonomiczne płynące z realizacji tego 

projektu: 

 korzyści społeczne związane z utrzymaniem liczby studentów  na uczelniach, których 

biblioteki uczestniczą w projekcie, 

 korzyści społeczne oszczędności na kosztach przejazdów, 

 korzyści społeczne na oszczędności dopłat do przejazdów studentów, 

 efekt ekonomiczny oszczędności na zmniejszeniu zanieczyszczeń z powodu 

zmniejszenia liczby przejazdów do biblioteki. 

W projekcie nie zidentyfikowano kosztów społecznych. 

Wykonalność instytucjonalna 

Projekt wdrażany będzie przez Gminę Lublin oraz pozostałych partnerów i uczestników projektu 

(Miasto Zamość, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Ośrodek „Brama 

Grodzka – Teatr NN”, Książnica Zamojska).” 

 

 

W celu zapewnienia sprawnego systemu wdrażania i koordynacji projektem zostaną powołane 

następujące struktury organizacyjne: 

 Rada Programowa Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

 Komitet Sterujący Projektu; 

 Biuro Projektu. 

 

Gmina Lublin oraz partnerzy projektu są merytorycznie, finansowo oraz organizacyjnie przygotowani 

do poprawnego i terminowego przeprowadzenia inwestycji. Gmina Lublin będzie odpowiedzialna za 

przygotowanie całej dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie wszystkich potrzebnych 

procedur. 

Realizacja projektu zawarta jest w Strategii Rozwoju Miasta Lublin, a w budżecie Miasta 

przewidziane będą środki na realizację zadania. 

Realizacja projektu nie jest uzależniona od działania osób ani instytucji trzecich. Brak jest 

rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektu, wynikających z czynników formalno-prawnych, 

oraz instytucjonalnych zarówno beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych. 

Sposób wdrażania projektu 

Wykonawcy projektu zostaną wybrani zgodnie z wymogami procedur przetargowych wg. Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Nadzór nad rozliczeniami finansowymi i merytorycznymi przedsięwzięcia pełnić będą komórki 

finansowe i inwestycyjne Urzędu Miasta Lublin. Pracownicy Urzędu posiadają wymagane 

kwalifikacje do poprawnego przeprowadzenia inwestycji tej wielkości. W celu prawidłowego 
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wdrażania projektu wnioskodawca utworzy oddzielną komórkę organizacyjną działająca w strukturach 

administracyjnych miasta - biuro projektu. W ramach tej komórki zatrudnione zostaną 3 osoby, które 

będą się zajmować koordynowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektu (na pełne etaty) oraz 2 

osoby, które będą wdrażać projekt od strony informatycznej (wynagrodzenie w formie dodatków 

pieniężnych). Dodatkowo każda z jednostek bibliotecznych wyznaczy osoby, które będą 

odpowiedzialne za koordynowanie i wdrażanie projektu po stronie partnera i uczestnika projektu.  

Nad sprawnym systemem zarządzania czuwać będzie również Rada Programowa Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; Komitet Sterujący Projektu. 

 

Trwałość rezultatów projektu 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2010 - 2013. Beneficjent projektu, Gmina Lublin, będzie 

utrzymywać projekt przez 5 lat po zakończeniu inwestycji, której okres referencyjny wynosi 15 lat. 

Koszty utrzymania i eksploatacji będzie ponosić: Gmina Lublin, partnerzy i uczestnicy projektu, 

zostało to zapisane w ich budżecie. Proponowany projekt spełnia kryteria i normy obowiązujące 

w Unii Europejskiej w zakresie trwałości inwestycji. 

Wykonalność prawna 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Lublin. Gmina Lublin jest miastem na prawach 

powiatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm). 

Gmina Lublin działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz statutu (Załącznik do uchwały Nr 609/XXVIII/2005 

Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r.). W świetle ustawy gmina stanowi lokalną wspólnotę 

samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy, posiadającą osobowość prawną. Gmina wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

W szczególności zadania własne obejmują między innymi sprawy: kultury, edukacji publicznej, 

promocji i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, promocji gminy. Zadania te obejmują także 

przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w kulturę i placówki biblioteczne.  

Środki związane z użytkowaniem i archiwizacją i prowadzeniem biblioteki cyfrowej będą 

zabezpieczone corocznie Uchwałą Rady Miasta na każdy kolejny rok użytkowania. Zadanie ma 

charakter publiczny i niekomercyjny. Prezydent Miasta będzie odpowiedzialny za zachowanie celów 

inwestycji zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Inwestycja realizowana będzie z zachowaniem najlepszych praktyk z zachowaniem wszelkich norm. 

Powyższy stan prawny zapewnia trwałość projektu tj. długoterminowe pokrycie kosztów związanych 

z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji.  

Zgodność z polityką ochrony środowiska 

Polityka ochrony środowiska:  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. 

zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, projekt nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Projekt pozytywnie wpływa na politykę ochrony środowiska – uruchomienie Lubelskiej Biblioteki 

Wirtualnej zmniejszy liczbę osób odwiedzających placówki biblioteczne, a przez to ogranicza emisję 

szkodliwych substancji emitowanych przez poruszające się pojazdy. Zmniejszenie liczby pojazdów, 
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którymi poruszają się osoby korzystający z wypożyczalni i czytelni w placówkach bibliotecznych 

wpłynie pozytywnie na politykę ochrony środowiska i zrównoważony rozwój. Dzięki realizacji 

projektu należy się spodziewać mniejszej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz niższej 

wartości hałasu drogowego niż określają normy. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego 

projektu ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki ochrony środowiska. 

Projektowana inwestycja pozostaje w zgodzie z odpowiednimi przepisami krajowymi i prawodawstwa 

Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz przyczyni się do poprawy jego stanu. 

Obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 
2000. Zgodnie z danymi zawartymi w oświadczeniu organu monitorującego planowana inwestycja nie 
ma wpływu na obszary sieci Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego 
uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
ochrony których te obszary zostały wyznaczone, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu 
sieci. 
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II..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  TTEECCHHNNIICCZZNNOO--TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNAA    

II..11..  SSTTAANN  AAKKTTUUAALLNNYY    

II..11..11..  OOppiiss  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  ((pprrzzeedd  rreeaalliizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu))  

obszar objęty potencjalnym oddziaływaniem projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utworzenie: Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Projekt 

obejmuje swoim bezpośrednim oddziaływaniem teren miast Lublin i Zamość, ale pośrednio ma bardzo 

istotne znaczenie dla całego regionu. Beneficjent projektu Miasto Lublin mając na uwadze rosnące 

znaczenie technologii informacyjno- komunikacyjnych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego 

opartego na wiedzy zauważył potrzebę dysponowania wspólną infrastrukturą integrującą  

i udostępniającą zasoby cyfrowe placówek bibliotecznych Lubelszczyzny.   

 

Miasto Lublin  

 

Lublin jest największym we wschodniej Polsce centrum administracyjnym, naukowym, 

przemysłowym, kulturalnym i turystycznym. Swoją siedzibę ma tutaj kilkanaście wyższych uczelni w 

tym 5 publicznych: UMCS, KUL, Uniwersytet Medyczny (dawniej Akademia Medyczna), 

Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) i Politechnika Lubelska.  Według danych na 

koniec 2008 roku, województwo lubelskie, ze swą stolicą - Lublinem, zajmuje pierwszą pozycję w 

Polsce Wschodniej, zarówno pod względem liczby szkół wyższych, liczby studentów, jak i liczby 

kadry akademickiej.  

Lublin jest dziewiątym miastem w kraju pod względem liczby mieszkańców i zarazem największym 

miastem we wschodniej części Polski. Stanowi centrum administracyjne, naukowe, przemysłowe  

i kulturalne regionu. Powierzchnia miasta wynosi 147,5 km
2
. Miasto graniczy z obszarami gmin: 

Jastków, Niemce, Wólka, miasto Świdnik, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica. 

Miasto leży w centrum województwa lubelskiego, które graniczy z województwami: podlaskim, 

mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Wschodnią granicę województwa stanowi granica 

Polski i Unii Europejskiej z Białorusią i Ukrainą. 

Jądro metropolii tworzą dwa miasta: Lublin i Świdnik, zwane Lubelskim Zespołem Miejskim (LZM), 

których mieszkańcy stanowią ok. 58% ludności zamieszkałej w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym. 

Skupiają one na swym terenie główne funkcje obszaru metropolitalnego sprzyjające rozwojowi 

technologii, gospodarki, społeczeństwa, nauki i kultury. Gęstość zaludnienia obszaru metropolitalnego 

jest prawie trzykrotnie większa, a wskaźniki gospodarcze dwukrotnie większe niż dla obszaru całego 

województwa lubelskiego. 

Wg danych GUS na 31 grudnia 2010 roku Lublin był miejscem faktycznego zamieszkania 341 289 

osób. 

Zabudowa miasta cechuje się nierównomiernym rozmieszczeniem. Najbardziej zagospodarowana jest 

centralna i zachodnia część miasta, a co za tym idzie, w tych obszarach najsilniej rozwinięty jest układ 

drogowo-uliczny. W strukturze Lublina można wyodrębnić: 

•wielofunkcyjną dzielnicę śródmiejską; 

•6 dzielnic mieszkaniowych położonych wokół dzielnicy śródmiejskiej; 

•cztery zgrupowania przemysłowo-składowe (w tym dwa duże: Wrotków i Tatary-Zadębie); 

•system terenów otwartych (w tym dolinę Bystrzycy). 

Do dzielnic typowo mieszkaniowych zalicza się: Czechów, Sławin, Sławinek, Konstantynów, Węglin, 

Czuby, Rury, LSM, Abramowice, Dziesiątą, Bronowice, Kośminek, Kalinowszczyznę i Ponikwodę. 
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Główne dzielnice przemysłowe to: Wrotków, Zadębie, Hajdów, Majdan Tatarski i Bursaki. Dzielnicą 

handlową jest Śródmieście, natomiast do dzielnic zabytkowych zalicza się: Śródmieście i Stare 

Miasto. Obie dzielnice pełnią funkcje usługowe i turystyczne. Wieniawa i Czwartek, zlokalizowane 

również w centrum miasta najstarsze dzielnice Lublina, pełnią przede wszystkim funkcje mieszkalne. 

Dookoła rozciągają się nowsze osiedla, budowane głównie w latach 1945-1989 - na północy jedne z 

największych osiedli mieszkaniowych - Czechów i Kalinowszczyzna, na zachodzie - Czuby i osiedla 

Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (położone wzdłuż ul. Zana), na wschodzie - Tatary  

i Bronowice. 

Na południu, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zemborzyckiego, wybudowano Osiedle 

Nałkowskich. Najdalej wysunięte na wschód jest lubelskie osiedle Felin, znacznie oddalone od 

centrum miasta. Oprócz bloków mieszkalnych, mieści się tam część budynków Uniwersytetu 

Przyrodniczego i gospodarstwo hodowlane uczelni. 

 

Ryc. 1. Układ dzielnic Lublina 

Lublin stanowi jedno z najstarszych miast Polski, a jego wyróżnikiem jest wielokulturowość. Położony na 

granicy Europy Wschodniej i Zachodniej, był miejscem spotkania różnych kultur, narodów i religii. Ich 

wielość i różnorodność, wzajemne nawarstwianie się stanowiły o wyjątkowym charakterze 

Rzeczypospolitej. Jako ważny ośrodek handlowy, miasto przyciągało kupców różnych narodowości, stając 

się domem dla Polaków, Żydów, Rusinów, Niemców i Ormian. 
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profil obszaru i profil przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze projektu 

Profil społeczny obszaru 

Na koniec 2010 roku ludność miasta wynosiła 341 289 osób (według danych GUS www.stat.gov.pl). 

Lata 2003 – 2010 charakteryzowały się spadkiem liczby ludności w Lublina.  

 
Wykres 1. Ludność Lublina według stałego miejsca zameldowania z podziałem na kobiety i mężczyzn  

w latach 2002 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: GUS (www.stat.gov.pl), stan na 31 XII danego roku 

Spadek liczby ludności faktycznie zamieszkującej Lublin jest spowodowany nasilaniem się 

negatywnego zjawiska jakim jest rosnące, ujemne saldo migracji. W roku 2002 wynosiło ono 197 

osób, natomiast w roku 2007 - aż 1 474. Znaczący był wzrost liczby wymeldowań z 3 477 w 2002 

roku do 4 837 w 2007 roku. Spadku liczby ludności zamieszkującej Lublin nie był w stanie 

zniwelować rosnący wskaźnik przyrostu naturalnego W roku 2002 wskaźnik przyrostu naturalnego był 

ujemny i wynosił - 64, od 2003 roku do chwili obecnej wskaźnik ten jest dodatni i w 2010 roku 

wynosił 323. Powyższe dane ilustruje wykres 2. 
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Wykres 2. Przyrost naturalny i saldo migracji w Lublinie (2002– 2010) 

 
Źródło: GUS (www.stat.gov.pl), stan na 31 XII danego roku 

Prognoza liczby ludności Lublina do 2030 (297 100 osób) roku ilustruje kontynuację spadkowego 

trendu o ile nie zmienią się obecne trendy demograficzne. Głównym negatywnie oddziaływającym 

czynnikiem demograficznym będzie ujemne saldo migracji. Wśród czynników wpływających na 

spadek liczby mieszkańców Lublina, należy wymienić także podwyższenie się wieku rodzenia przez 

kobiety pierwszego dziecka, ogólny spadek dzietności kobiet, wzrost liczby zgonów, starzenie się 

społeczeństwa. Należy także zauważyć, że stale utrzymuje się dysproporcja w liczbie mężczyzn  

i kobiet (53,8% kobiet w 2010 roku), co może wpływać negatywnie na liczbę gospodarstw rodzinnych 

w Lublinie. Zmniejszanie się liczby ludności nie jest zjawiskiem typowym tylko dla Lublina, ale 

obserwowanym w całym kraju. 

Struktura wieku ludności w roku 2010 tylko nieznacznie odbiega od średniej dla województwa. Udział 

ludności według ekonomicznych grup wiekowych dla osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 59 lat 

dla kobiet i 64 dla mężczyzn) wynosi 18,1% i jest nieco wyższy od średniej dla województwa, która 

wynosi 17,7%. Natomiast ludności w wieku produkcyjnym jest w Lublinie 65,8%, czyli ponad  

2 punkty procentowe więcej, niż średnio w województwie.  

 

Wykres 3. Ludność Lublina według ekonomicznych grup wieku w latach 2002 –2010 

 
Źródło: GUS (www.stat.gov.pl) 
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W strukturze ludności Lublina według ekonomicznych grup wieku występuje niestety systematyczny 

spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym na rzecz ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Stąd wniosek, iż społeczeństwo Lublina powoli starzeje się. Tendencja taka 

występuje jednak w wielu miastach Polski i jest typowa dla europejskich krajów rozwiniętych. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzony jako udział ludności w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym, kształtował się w roku 2010 na poziomie 52,1 osób i był niższy niż 

średnia dla województwa (58,3). Wskaźnik ten od 2005 roku wykazuje tendencję rosnącą, co także 

wskazuje na powolny proces starzenia się społeczeństwa.  

Wykształcenie ludności jest wskaźnikiem w dużym stopniu obrazującym potencjał miasta do rozwoju, 

zmiany struktury lokalnej gospodarki oraz aktywność społeczną i ekonomiczną mieszkańców. Według 

danych spisu powszechnego z 2002 roku, odsetek mieszkańców Lublina posiadających wyższe 

wykształcenie wynosi 21% i jest zdecydowanie wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego 

(8%). Największy odsetek mieszkańców - 38% legitymuje się wykształceniem średnim (przy 23% 

średnio w województwie). Wykształcenie wyłącznie podstawowe posiada 20% mieszkańców Lublina.  

 
Wykres 4 Ludność wg poziomu wykształcenia w 2002 r. 

 
Źródło: Spis Powszechny 2002 

Według ostatniego spisu powszechnego w Lublinie są 140 523 gospodarstwa domowe, z których 

przeważającą część (63%) stanowią gospodarstwa jednorodzinne. Ponad 50% gospodarstw utrzymuje się  

ze źródeł zarobkowych (zatrudnienie, praca na własny rachunek). Najwięcej gospodarstw utrzymuje się  

z pracy w sektorze publicznym - 24,9%, następnie z pracy w sektorze prywatnym -19,5% i pracy na własny 

rachunek - 6,7%. 40% gospodarstw domowych utrzymuje się głównie z emerytur, rent i zasiłków 

społecznych. 

 
Wykres 5. Gospodarstwa domowe wg źródeł utrzymania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 
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Na koniec 2009 liczba pracujących w Lublinie wynosiła 113 986 osób i od 2003 roku systematycznie 

wzrasta. Jest to 32,6% osób faktycznie zamieszkałych w Lublinie. Stosunkowo niski odsetek 

pracujących jest statystycznie zaniżony, bo nie obejmuje osób zatrudnionych  

w  mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób. Znaczna większość zatrudnionych w Lublinie 

pracuje w sektorze usług (76,4%). Jednakże ponad połowa z nich osób pracuje w sferze usług 

nierynkowych, a więc związanych z administracją publiczną i obroną narodową, ubezpieczeniami 

społecznymi i zdrowotnymi, edukacją, ochroną zdrowia i pomocą społeczną.  

Na koniec 2010 roku w mieście było zarejestrowanych 16 080 bezrobotnych, z czego 50,3% stanowiły 

kobiety. W latach 2003-2008 liczba bezrobotnych w Lublinie systematycznie spadała, co wynikało nie 

tylko z poprawiającej się koniunktury gospodarczej w kraju i w regionie, ale w znacznym stopniu 

mogło być związane z emigracją zarobkową, szczególnie ludzi młodych. W roku 2010 zanotowano 

znaczny wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2009. 

 
Tabela 7. Liczba bezrobotnych 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LICZBA 

BEZROBOTNYCH 
20 687 18 965 18 935 16 708 12 890 11 592 14 784 16 080 

 

Ograniczenie bezrobocia w Lublinie uzależnione będzie nie tylko od poprawy sytuacji ekonomicznej miasta  

i regionu, ale także od aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych poprzez poprawę lub zmianę kwalifikacji, 

umożliwiającą podjęcie pracy również w innych zawodach. 

Profil gospodarczy obszaru 

Lublin jest miastem o największym potencjale gospodarczym i naukowo-technicznym w regionie; 

pełniącym funkcję ośrodka regionalnego życia gospodarczego, w tym wymiany handlowej, koncentracji 

instytucji otoczenia biznesu, administracji gospodarczej, produkcji i potencjału badawczo-wdrożeniowego. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2010 roku wyniosła 41 622 wzrosła o  4,5%  

w stosunku do roku 2009. Największa dynamika wzrostu ilości podmiotów gospodarczych wystąpiła  

w latach 2007-2010, kiedy ilość podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 3 tys. , między rokiem 2003  

a 2007 wystąpiła wyraźna tendencja spadkowa. 
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Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

Wskaźnik przedsiębiorczości dla Lublina liczony liczbą zarejestrowanych podmiotów na 10000 

mieszkańców wyniósł w 2010 roku 1194 i jest wyższy niż średnia kraju (1024podmiotów). 

W Lublinie mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią 97,8% ogółu przedsiębiorstw, w tym przeważają 

mikroprzedsiębiorstwa - ponad 47%. Wśród przedsiębiorstw dużych występują zarówno 

przedsiębiorstwa państwowe jak i prywatne. 

 

Pomimo stosunkowo dużej liczby zakładów produkcyjnych i usługowych, największymi 

pracodawcami w mieście (zatrudniającymi ponad 1 000 pracowników) są instytucje publiczne: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kard. Wyszyńskiego, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 

Marii Curie -Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Urząd Miasta Lublin.  

 

Lublin jest centrum naukowo-badawczym. W 350-tysięcznym mieście kształci się dziś ok. 140 tys. 

młodych ludzi. Działa tu kilkanaście wyższych uczelni, w tym takie jak: KUL, UMCS, Politechnika 

Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz Europejskie Kolegium Polskich  

i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest to znacząca baza dla rozwoju gospodarki - przede wszystkim 

sektorów związanych z transferem technologii. Potencjał ten jest wykorzystany do tworzenia 

ośrodków wspierania innowacyjności w Lublinie. Istnieją tu zalążki instytucjonalnego systemu 

wspomagania innowacji w regionie takie jak Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., 

Regionalny Punkt Kontaktowy, sieć IRC, centra transferu technologii. Większość tych instytucji to 

nowe podmioty, powstałe w latach 2004-2006, często przy wsparciu projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych. 

 

Placówki biblioteczne  

 

Na terenie Lublina działa 8 placówek bibliotecznych: 3 prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego (prowadzone przez miasto Lublin, powiat lubelski oraz województwo) oraz 5 bibliotek 

uniwersyteckich.  
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Należą do nich: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie; 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie; 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie; 

 Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 

 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 

 Biblioteka Politechniki Lubelskiej;  

 Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego; 

 Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Miejska Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Lublinie są placówkami prowadzonymi przez jednostki samorządowe.  

 
Wykres 7. Liczba księgozbiorów oraz ilość czytelników w ciągu roku w placówkach bibliotecznych w Lublinie (bez 

placówek dydaktyczno-naukowych) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie jest publiczną biblioteką miejską, 

służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Lublina, do 

jej podstawowych zadań należy: 

­ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

http://www.bg.umcs.lublin.pl/
http://pater.kul.lublin.pl/
http://biblioteka.pol.lublin.pl/
http://www.bg.up.lublin.pl/
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­ udostępnianie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych mieszkańców Lublina, 

­ prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, 

­ organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, 

­ prowadzenie działalności promującej Bibliotekę i popularyzującej książkę i czytelnictwo, 

­ prowadzenie stałej obserwacji i analizy rynku czytelniczego, 

­ doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie liczy  

31 filii (ryc. 2). Obejmuje 27 placówek ogólnych, 3 szpitalne i 1 ze zbiorami fonicznymi. Przy 16 

filiach funkcjonują oddziały dla dzieci, w 2 filiach oddziały ze zbiorami audiowizualnymi i 

elektronicznymi. Na dzień 31.12.2008 r. zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej liczyły 548 806 

jednostek w tym:  

535 063 vol. książek drukowanych oraz 13 743 jednostek zbiorów specjalnych.  

W 2008 roku bibliotekę odwiedziło 60 399 osób. Ponad 27% to czytelnicy w wieku 25-44 lat, 20% to 

dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia, po 10% czytelników stanowią osoby w wieku 16-19 lat oraz 

powyżej 60 roku życia. Młodzież ucząca oraz pracownicy umysłowi to najliczniejsze grupy zawodowe 

korzystające z księgozbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2008 roku czytelnicy wypożyczyli: 

 1 436 206 książek, 160 029 czasopism i 230 269 jednostek zbiorów specjalnych. 

 

 
Ryc. 2 Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

 
Źródło: http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=201 

 

Obecnie biblioteka stosuje bazę danych typu katalogowego, która zawiera dane bibliograficzne. Jest to 

baza o rozmiarach 25 981 rekordów bibliograficznych. Dane te są przechowywane w formacie 

http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=201
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MARC21. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie jest uczestnikiem projektu 

„Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie od 2008 roku liczy 434 692 

jednostek zbiorów w skład których wchodzą: wydawnictwa zwarte (242 401 wol.), wydawnictwa 

ciągłe (40 732 wol.) oraz zbiory specjalne (151 559 jednostek).  

Księgozbiór WBP prezentuje wysoką wartość historyczną, naukową i kulturalną. W grupie 

wydawnictw zwartych około 40 tys. druków stanowią wydane do 1948 roku. Są wśród nich cenne 

publikacje XIX i XX – wieczne o charakterze naukowym, publicystycznym i popularnonaukowym, 

wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne, słowniki. Najcenniejszą grupą zasobu są zbiory 

specjalne, których większość wchodzi do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Pod względem treści 

zbiory specjalne, poza starymi drukami, zawierają materiały i dokumenty odnoszące się w większości 

do dziejów i spraw związanych z Lubelszczyzną.  

Głównymi użytkownikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej są uczniowie szkół średnich, studenci, 

pracownicy naukowi, regionaliści oraz członkowie związków twórczych (literackich, plastycznych, 

bibliofilskich), nauczyciele, emeryci i hobbyści. 

 

Do zadań przedmiotowej placówki bibliotecznej należy: 

 diagnozowanie i stymulowanie rozwoju bibliotek i czytelnictwa w województwie oraz 

kształtowanie i realizacja wojewódzkiej polityki bibliotecznej, 

 gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 

zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek 

kulturalny, intelektualny i gospodarczy, 

 organizowanie wojewódzkiego systemu biblioteczno-informacyjnego, realizacja powszechnego 

dostępu do informacji. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych 

materiałów informacyjnych. 

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej i wydawniczej, 

 badanie stanu i stopnia zaspokojenia zapotrzebowań użytkowników, przygotowywanie 

propozycji zmian w tym zakresie, 

 udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno-metodycznej w zakresie realizacji 

przez nie zadań ustawowych, 

 organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, 

 prowadzenie działalności promującej Bibliotekę i czytelnictwo, 

 popularyzacja i promocja wiedzy i informacji o regionie, działalności samorządów i 

dokonaniach mieszkańców, 

 organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego, współpraca w tym zakresie z 

placówkami naukowymi, 

 organizowanie systemu zaopatrzenia bibliotek w materiały biblioteczne, prowadzenie ich 

wymiany oraz współdziałanie w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

 współdziałanie z Biblioteką Narodową, bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i 

kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami w celu doskonalenia swoich usług i realizacji 

krajowej polityki bibliotecznej. 
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Obecnie biblioteka stosuje bazę danych typu katalogowego, która zawiera dane bibliograficzne. Jest to 

baza o rozmiarach 103 865 rekordów bibliograficznych. Dane te są przechowywane w formacie 

MARC21. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie jest partnerem 

projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozpoczęła swoja 

działalność wraz z nowopowstałym Uniwersytecie w 1918 roku. Pracownicy biblioteki to 172 osoby. 

 

Do zadań Biblioteki Uniwersyteckiej należy: 

 gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań oraz 

potrzebami dydaktycznymi Uniwersytetu; 

 opracowywanie zbiorów poprzez współtworzenie centralnego katalogu, wspólnego dla całej 

sieci biblioteczno-informacyjnej KUL w zintegrowanym komputerowym systemie 

bibliotecznym; 

 magazynowanie i konserwacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami; 

 udostępnianie zbiorów własnych i materiałów z innych bibliotek; 

 organizowanie dostępu do elektronicznych źródeł informacji naukowej; 

 prowadzenie praktyk oraz szkoleń dla studentów i pracowników Uniwersytetu; 

 udzielanie informacji o zbiorach własnych i innych zasobach wiedzy; 

 prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi bibliotekami, prac naukowo-

badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, bibliografii i nauki o książce, 

szczególnie w oparciu o zbiory własne; 

 współpraca z bibliotekami naukowymi w kraju i zagranicą w zakresie gromadzenia zbiorów, 

wymiany stażystów oraz realizowania nowych projektów bibliotecznych; 

 wdrażanie nowych metod pracy bibliotekarskiej wynikających z postępu technologicznego. 

 

Obecnie zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL wynoszą ponad 2 mln. jednostek bibliotecznych, tj., 

zbiory druków zwartych nowych (1 006 668 wol.), zbiory specjalne w tym: stare druki, atlasy, mapy, 

nuty, grafiki, rękopisy, albumy (105 845 jednostek), czasopisma (384 196 jednostek), zbiory 

dwudziestu jeden bibliotek specjalistycznych (424 072 jednostek). Zbiory te obejmują wszystkie 

dziedziny wiedzy uprawiane w KUL (Wydział Teologii; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  

i Administracji; Wydział Filozofii; Wydział Nauk Humanistycznych; Wydział Nauk Społecznych; 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych; Wydział Nauk  

o Społeczeństwie; Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce) oraz szeroko pojętej kultury. 

Z bibliotek korzysta obecnie14 500 zarejestrowanych czytelników, placówka ta jest dostępna dla 1200 

pracowników naukowych; 22 000 studentów oraz emerytowani pracownicy KUL; 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL posiada zbiory cyfrowe czasopism i serii udostępnianych przez serwer 

WWW:  

 Tygodnik Ilustrowany, 1866-1883;  

 Meister Der Farbe, 1904 – 1908; 

 Album Sztuki Polskiej I Obcej, 1907-1910;  

 Album Malarstwa Polskiego W Barwnych Reprodukcjach; 

 Mały Światek, z lat 1894-1901. 
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Obecnie biblioteka stosuję bazę danych typu VTLS-Virtua, która zawiera dane bibliograficzne.  

Jest to baza o rozmiarach 290 tys. opisów bibliograficznych. Dane te są przechowywane w formacie 

MARC21. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest 

partnerem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

 

 

Od momentu powołania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 23 października 1944 roku 

rozpoczęto tworzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Liczba 

pracowników 142 osoby. Biblioteka Główna UMCS wraz z 20 bibliotekami specjalistycznymi tworzy 

system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Placówka zbiory udostępnia zarówno studentom  

i pracownikom własnej i innych uczelni, jak również wszystkim mieszkańcom Lublina, wypełniając 

zadania naukowej biblioteki publicznej. 

 

Do zadań Biblioteki Uniwersyteckiej należało: gromadzenie zasobów tradycyjnych i elektronicznych, 

organizowanie dostępu do zasobów elektronicznych, opracowanie i udostępnianie zasobów, 

świadczenie usług informacyjnych i szkoleniowych, wydawanie czasopisma Folia Bibliologica i serii 

Prace Biblioteki UMCS. System biblioteczny UMCS obejmuje  2 445 947 wol. i jednostek w tym 

zbiory Biblioteki Głównej liczą:  

 861 335 wol. książek,  

 343 399 wol. czasopism,  

 315 907 wol. i jedn. zbiorów specjalnych, w tym: 694 065 wol. książek, 183 173 wol. 

czasopism, 47 068 wol. i jednostek zbiorów specjalnych. 

 

Biblioteka dysponuje katalogiem komputerowym w systemie VTLS VIRTUA, jest to baza  

o rozmiarach 444 587 rekordów, schemat metadanych MARC21.  

 

Biblioteka UMCS posiada zbiory cyfrowe – Biblioteka Cyfrowa. Baza zawiera publikacje  

z wszystkich dziedzin wiedzy. Pod względem wydawniczo-formalnym są to: książki, czasopisma, 

rękopisy, stare druki, zbiory ikonograficzne i kartograficzne. W strukturach placówki funkcjonuje 

również Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS. Jest to baza wielodziedzinowa, rejestruje: druki 

zwarte (monografie, skrypty, podręczniki, katalogi wystaw, nuty), artykuły, rozprawy doktorskie, 

utwory w wydawnictwach zwartych, referaty, komunikaty, opisy patentowe, dokumenty 

elektroniczne, dokumenty audiowizualne. 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest partnerem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

 

 

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tworzą: Biblioteka Główna, 

Filia Studencka oraz  biblioteki specjalistyczne – księgozbiory jednostek organizacyjnych Uczelni.  

W placówce tej pracuje 38 osób.  Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jednostką 

ogólnouczelnianą i pełni funkcje usługowe, dydaktyczne i naukowe. Do zadań biblioteki należy 

również rejestracja publikacji pracowników uczelni i sporządzanie analiz bibliometrycznych. 

Licencjonowane zasoby elektroniczne udostępniane są w sieci uczelnianej oraz, dzięki usłudze Proxy, 

upoważnieni użytkownicy mają możliwość dostępu z komputerów domowych.  

 

Zbiory biblioteki liczą 130 659 woluminów książek, 42 373 jednostek czasopism, 48 905 woluminów 

zbiorów specjalnych w tym: starodruki, rękopisy, prace magisterskie, prace doktorskie, mikrofilmy, 

dokumenty audiowizualne, dokumenty elektroniczne CD. Liczna studentów UM wynosi 5949 osób 

http://www.bg.umcs.lublin.pl/
http://www.bg.umcs.lublin.pl/
http://www.bg.umcs.lublin.pl/
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natomiast liczba pracowników naukowych i dydaktycznych wynosi 1056 osób. W Bibliotece Głównej 

zarejestrowanych jest 11188 użytkowników. Placówka biblioteczna posiada dwa typy baz danych: 

Bibliografia Publikacji Pracowników UM w Lublinie oraz katalog zbiorów Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W systemie Biblioteki dostępne są również książki online- 76 

tytułów licencjonowanych książek w wersji elektronicznej. 

 

Biblioteka dysponuje danymi bibliograficznymi o rozmiarach bazy 56 000 rekordów, schemat 

metadanych MARC21.  

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest partnerem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

 

 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 

 

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na 

rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do 

symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej 

przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina  

w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Działalność ośrodka ukierunkowana jest na realizację 

autorskich przedstawień oraz inne pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze społecznym 

 i edukacyjnym. 

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest instytucją kultury, która w swoich programach 

edukacyjnych buduje tożsamość kulturową Lublina i Lubelszczyzny. Od 2002 roku tworzy portal 

internetowy "Pamięć Miejsca" mający na celu gromadzenie informacji dotyczących dziedzictwa 

kulturowego Lublina i Regionu Lubelskiego.   

 

W ramach działalności ośrodka utworzono w 2003 roku Bibliotekę Multimedialną Ośrodka „Brama 

Grodzka – Teatr NN”, w której są gromadzone i prezentowane obiekty cyfrowe dotyczące historii, 

kultury, sztuki Lublina i regionu lubelskiego, a także szeroko pojętej edukacji i animacji kultury oraz 

materiały dokumentujące działalność Ośrodka. Obiekty cyfrowe zgromadzone w bibliotece  

są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, animatorskich i artystycznych Ośrodka. Jednym  

ze sposobów realizacji tego celu są internetowe aplikacje multimedialne tworzone z wykorzystaniem 

zasobów biblioteki.  

 

Zbiory pogrupowane ze względu na typ podzielono na kolekcje główne: 

 Biblioteka – umieszczono tu książki, czasopisma, artykuły, opracowania i itp.  

 Filmoteka – gromadzi materiały filmowe powstające w TNN oraz pozyskiwane z zewnątrz 

 Fonoteka – stanowi zbiór zasobów dźwiękowych Ośrodka 

 Ikonografia - zgromadzono tu bogaty zbiór fotografii, planów, map, plakatów i itp. 

 Materiały multimedialne; 

 Historia Mówiona – na kolekcję składają się nagrania audio, wideo oraz fragmenty tekstowe.  

 

W zasobie biblioteki multimedialnej znajduje się 14 tysięcy stron maszynopisu książek, artykułów  

i opracowań, ponad 5000 zdjęć, ponad 3000 fragmentów relacji. Według danych statystycznych dla 

całego portalu w 2008 roku (wg. Google Analytics) z Biblioteki multimedialnej skorzystało 293 683 

użytkowników, 1 558 891 odsłon, średni czas przeglądania portalu wyniósł 3 minuty i 24 sekundy. 

Baza całego serwisu tnn.pl ma 150 000 rekordów (w mysql). Szacunkowy roczny wzrost to 30 000 - 

50 000 (w mysql), stosowane oprogramowanie dLibra.  

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest uczestnikiem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=7
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=8
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=6
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=4
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=266
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=198
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Miasto Zamość  

 

Miasto Zamość jest czwartym pod względem powierzchni miastem w województwie Lubelskim, jego 

powierzchnia wynosi 30,5 km
2
, w 2010 roku zamieszkiwało go 66 234 osoby. Zamość to trzecie, pod 

względem liczby mieszkańców po Lublinie (348 450 osób dane na 31.12.2010) i Chełmie (67 324 

osób dane na 31.12.2010), miasto w województwie lubelskim. Miasto założone zostało w 1580 roku 

przez Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Zaprojektowane zostało przez włoskiego 

architekta Bernardo Morando i stanowi wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli 

urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został 

zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za 

pomnik historii wpisany został w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

 
Ryc. 3. Plan miasta Zamość 

 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Zamość  

profil obszaru i profil przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze projektu 

Profil społeczny obszaru 

Na koniec roku 2010 roku ludność miasta Zamość wynosiła 65 744 osób (według danych GUS 

www.stat.gov.pl). Lata 2001 – 2010 charakteryzowały się natomiast spadkiem liczby ludności 

Zamościa. Największy spadek ludności zanotowano w 2010 roku o 316 osób porównaniu do roku 

2009. 
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Wykres 8. Ludność Zamościa według stałego miejsca zameldowania z podziałem na kobiety i mężczyzn  

w latach 2001 – 2010 

 

Źródło: GUS (www.stat.gov.pl), stan na 31 XII danego roku 

Spadek liczby ludności faktycznie zamieszkującej Zamość jest spowodowany nasilaniem się 

negatywnego zjawiska jakim jest rosnące, ujemne saldo migracji wewnętrznej. W roku 2002 wynosiło 

ono -90 osób, natomiast w roku 2010 aż -450. Spadku liczby ludności zamieszkującej Zamość nie był 

w stanie zniwelować rosnący wskaźnik przyrostu naturalnego. Na przestrzenie ostatnich10 lat 

najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego miał miejsce w 2006 roku i wynosił 92 osoby, najwyższy  

w 2010 – 203 osoby. Powyższe dane ilustruje wykres 9.  

 
Wykres 9. Przyrost naturalny i saldo migracji w Zamościu (2001– 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS (www.stat.gov.pl), stan na 31 XII danego roku 
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Prognoza liczby ludności Zamościa do 2030 (58 755 osób) roku ilustruje kontynuację spadkowego 

trendu o ile nie zmienią się obecne trendy demograficzne. Głównym negatywnie oddziaływającym 

czynnikiem demograficznym będzie ujemne saldo migracji. Wśród czynników wpływających na 

spadek liczby mieszkańców Zamościa, należy wymienić także podwyższenie się wieku rodzenia przez 

kobiety pierwszego dziecka, ogólny spadek dzietności kobiet, wzrost liczby zgonów, starzenie się 

społeczeństwa. Należy także zauważyć, że stale utrzymuje się dysproporcja w liczbie mężczyzn  

i kobiet (52,4%% kobiet w 2010 roku). 

Struktura wieku ludności w roku 2010 tylko jest korzystniejsza w porównaniu do średniej struktury 

wieku ludności dla województwa. Udział ludności według ekonomicznych grup wiekowych dla osób 

w wieku poprodukcyjnym (powyżej 59 lat dla kobiet i 64 dla mężczyzn) wynosi 15,4 % i jest niższe 

od średniej dla województwa, która wynosi 17,7 %. Natomiast ludności w wieku produkcyjnym jest  

w Zamościu 66,5%, czyli ponad 3 punkty procentowe więcej, niż średnio w województwie.  

 

Wykres 10. Ludność Zamościa według ekonomicznych grup wieku w latach 2002 –2010 

 
Źródło: GUS (www.stat.gov.pl) 

 

W strukturze ludności Zamościa według ekonomicznych grup wieku występuje niestety 

systematyczny spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym na rzecz 

ludności w wieku poprodukcyjnym. Stąd wniosek, iż społeczeństwo Zamościa powoli starzeje się. 

Tendencja taka występuje jednak w wielu miastach Polski i jest typowa dla europejskich krajów 

rozwiniętych. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzony jako udział ludności w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym, kształtował się w roku 2010 na poziomie 50,3 osób i był niższy niż 

średnia dla województwa (58,3). Wskaźnik ten od 2005 roku wykazuje tendencję rosnącą, co także 

wskazuje na powolny proces starzenia się społeczeństwa.  

Wykształcenie ludności jest wskaźnikiem w dużym stopniu obrazującym potencjał miasta do rozwoju, 

zmiany struktury lokalnej gospodarki oraz aktywność społeczną i ekonomiczną mieszkańców. Według 

danych spisu powszechnego z 2002 roku, odsetek mieszkańców Zamościa posiadających wyższe 

wykształcenie wynosi 23,6% i jest zdecydowanie wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego 

(8%). Największy odsetek mieszkańców – 37,3% legitymuje się wykształceniem średnim (przy 23% 

średnio w województwie). Wykształcenie wyłącznie podstawowe posiada 15,8% mieszkańców 

Zamościa.  
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Wykres 11. Ludność wg poziomu wykształcenia w 2002 r. 

 
Źródło: Spis Powszechny 2002 

Według ostatniego spisu powszechnego w Zamościu są 24 116 gospodarstwa domowe, z których 

przeważającą część (68,8%) stanowią gospodarstwa jednorodzinne. Ponad 44% gospodarstw utrzymuje się  

ze źródeł zarobkowych (zatrudnienie, praca na własny rachunek). Najwięcej gospodarstw utrzymuje się  

z pracy w sektorze publicznym – 30,7%, następnie z pracy w sektorze prywatnym -20,7%.  

27% gospodarstw domowych utrzymuje się głównie z emerytur, rent i zasiłków społecznych. 

 
Wykres 12. Gospodarstwa domowe wg źródeł utrzymania 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

Na koniec 2009 liczba pracujących w Zamościu wynosiła 18 999 osób i od 2003 roku systematycznie 

wzrasta. Jest to 29% osób faktycznie zamieszkałych w Zamościu. Stosunkowo niski odsetek 

pracujących jest statystycznie zaniżony, bo nie obejmuje osób zatrudnionych  

w  mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób. Znaczna większość zatrudnionych w Lublinie 

pracuje w sektorze usług (75,84%). Jednakże ponad połowa z nich osób pracuje w sferze usług 

nierynkowych, a więc związanych z administracją publiczną i obroną narodową, ubezpieczeniami 

społecznymi i zdrowotnymi, edukacją, ochroną zdrowia i pomocą społeczną.  
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Na koniec 2010 roku w mieście było zarejestrowanych 4614 bezrobotnych, z czego 49,5% stanowiły 

kobiety. W latach 2003-2008 liczba bezrobotnych w Zamościu systematycznie spadała, co wynikało 

nie tylko z poprawiającej się koniunktury gospodarczej w kraju i w regionie, ale w znacznym stopniu 

mogło być związane z emigracją zarobkową, szczególnie ludzi młodych. W roku 2009 zanotowano 

znaczny wzrost liczby bezrobotnych o 599 osób. 

 
Tabela 8. Liczba bezrobotnych 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LICZBA 

BEZROBOTNYCH 
6 351 5 985 5 577 5 230 4 476 3 924 4 523 4 614 

Ograniczenie bezrobocia w Zamościu uzależnione będzie nie tylko od poprawy sytuacji ekonomicznej miasta 

i regionu, ale także od aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych poprzez poprawę lub zmianę kwalifikacji, 

umożliwiającą podjęcie pracy również w innych zawodach. 

Profil gospodarczy obszaru 

Zamość jest jednym z miast o największym potencjale gospodarczym i naukowo-technicznym w regionie; 

pełniącym funkcję ośrodka życia gospodarczego, w tym wymiany handlowej, koncentracji instytucji 

otoczenia biznesu, administracji gospodarczej, produkcji. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2010  roku wyniosła 7876 wzrosła o  2,2%  

w stosunku do roku 2009. Największa dynamika wzrostu ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowano  

w roku 2010, kiedy ilość podmiotów gospodarczych wzrosła o 173 podmioty w porównaniu do roku 2009.  

 
Wykres 13. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

Wskaźnik przedsiębiorczości dla Zamościa liczony liczbą zarejestrowanych podmiotów na 10000 

mieszkańców wyniósł w 2010 roku - 1189 i jest wyższy niż średnia kraju (1024 podmiotów). W  Zamościu 

małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,9% ogółu przedsiębiorstw, w tym przeważają 

mikroprzedsiębiorstwa - ponad 95%. Wśród przedsiębiorstw dużych występują zarówno przedsiębiorstwa 

państwowe jak i prywatne. 
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Placówki biblioteczne  

Na terenie Zamościa zlokalizowana jest jedna Biblioteka Książnica Zamojska im. Stanisława 

Kostki Zamoyskiego prowadzona przez miasto Zamość, która w chwili obecnej liczy 13 działów 

merytorycznych oraz 6 filii na terenie miasta. Książnica jest instytucją kultury, której powstanie datuje 

się na rok 1921. Decyzja, o tym że biblioteka miejską utrzymywana byłaby z funduszy miejskich  

i prowadzona jako placówka własna, powstała w Zamościu w 1920 roku.  

 

Na terenie miasta znajdują się również dwie biblioteki naukowe: 

 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, mieszcząca się na ul. Rynek Wielki 8; 

 Biblioteka Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu, mieszcząca się przy  

ul. Sienkiewicza 5. 

 

 
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 

 

 
Przedmiotem działalności Książnicy Zamojskiej jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom 

miasta Zamościa, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie 

wiedzy i nauki, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.  

Zbiory Książnicy liczą obecnie 228378 wol. książek, 4603 wol. czasopism oraz 11 967 jednostek 

zbiorów specjalnych. 

 
Wykres 14. Liczba ludność w Zamościu przypadająca na 1 placówkę biblioteczną oraz księgozbiór  

na 1 tys. mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS 

 

Do głównych zadań Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu należy: 

 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

regionaliów, służących rozwijaniu czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych i samokształceniowych, 
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 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania na zewnątrz oraz 

pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, 

 pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowywanie i 

publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej oraz innych materiałów informacyjnych, 

zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu, 

 organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i 

niepełnosprawnym, 

 tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, 

bibliotecznych i faktograficznych, 

 koordynowanie działalności usługowej biblioteki w zakresie udostępniania literatury 

naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych, 

 prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury, 

sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego regionu. 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego jest uczestnikiem projektu „Lubelska 

Biblioteka Wirtualna”. 

 

Potrzeby mieszkańców w zakresie objętym projektem 

Potrzeby związane z rozwojem bibliotek wirtualnych   

Placówki biblioteczne są głównym źródłem pozyskiwania wiedzy z wszelakich dziedzin nauki.  

Obecnie placówki biblioteczne zauważają spadek liczby czytelników w Lublinie w bibliotekach 

publicznych w ostatnim roku liczba czytelników zmalała o 1500 osób. Spowodowane jest to 

zwiększonym dostępem ludzi do prostszej formy pozyskania wiedzy np.: korzystanie z encyklopedii 

tematycznych na CD często dołączonych do gazet lub dostępnych w internecie. Dlatego też 

zapotrzebowanie na książkę drukowaną znacznie zmalało. Biblioteki gromadzące obecnie wiedzę 

ogólną stają się już przeżytkiem. Dużą szansą na przyciągnięcie czytelników do bogatych zbiorów 

bibliotecznych jest gromadzenie e-booków, bo tylko taka forma książek będzie w stanie sprostać 

obecnym oczekiwaniom ludzi. Duży wpływ na zmniejszająca się liczbę czytelników na internet. 

Książka jest skarbem w postaci wiedzy jako przedmiot szanowana, pożyczana, miała swoją wartość 

jak np. encyklopedie i słowniki. Obecnie jest ona wszechdostępna i darmowa dzięki 

ogólnodostępnemu Internetowi. 

 

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach „Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro 

narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp 

do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej”. 

 

Do podstawowych zadań bibliotek należy: 

 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 

 obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, 

muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie; 

 prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, 

wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. 

 

Utworzona Lubelska Biblioteka Wirtualna miałaby na celu: 

 gromadzenie dzieł polskiej literatury w postaci elektronicznej; biblioteka ta pełniłaby dużą 

rolę edukacyjną, 
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 skanowanie najcenniejszych dzieł piśmienniczych w celu zachowania dla przyszłych pokoleń,  

 skatalogowanie dzieł piśmiennictwa polskiego w wersji cyfrowej, w celu zachowania ich kopii 

dla przyszłych pokoleń Polaków. 

 - zindeksowanie nowo zdigitalizowanych zbiorów zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami 

(NUKAT). 

 

 
Sytuację placówek bibliotecznych na terenie województwa lubelskiego najlepiej zobrazować na 

podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych.  Liczba czytelników 

na przestrzeni ośmiu lat systematycznie spada, podobnie jest z księgozbiorem bibliotek.   

 

 
Wykres 15. Liczba czytelników w ciągu roku i księgozbiór placówek bibliotecznych na terenie Województwa 

Lubelskiego  

 
Źródło: dane GUS 

  

 

 

Niepokojący jest również spadek wskaźnika obrazującego czytelników bibliotek publicznych 

przypadających na 1000 ludności województwa lubelskiego.  

 

 
Wykres 16. Wskaźnik czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności województwa lubelskiego  

 

 
Źródło: dane GUS 

 
Z danych GUS-u wynika, że ze zbiorów bibliotecznych najczęściej korzystają uczniowie, studenci 

oraz pracownicy umysłowi. 
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Wykres 17. Struktura czytelników zarejestrowanych w bibliotekach publicznych w 2009 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kts_kultura_w_2009.pdf Informacje i opracowania statystyczne 

Kultura 2009 r. GUS 

 

Lubelska Biblioteka Wirtualna ma za zadanie wspierać rozwój województwa lubelskiego poprzez 

rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzać zakres usług 

elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. 
 

Utworzenie biblioteki cyfrowej na terenie województwa lubelskiego pozwoli na połączenie  bibliotek 

naukowych oraz bibliotek publicznych w wirtualną sieć, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie 

wirtualnego katalogu centralnego bibliotek naukowych i publicznych. Umożliwi również szybki 

dostęp do zasobów wiedzy (książek i artykułów) oraz pozwoli na zabezpieczenie cennych 

dokumentów, a tym samym będzie wspierała rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego 

społeczeństwa.  

 

Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 5. stanowi: „Rzeczpospolita Polska strzeże 

niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka  

i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.  

 

Powstanie w wyniku transformacji ustrojowej w 1990 roku samorządu lokalnego zrodziło potrzebę 

stworzenia zasad i kryteriów realizacji zadania własnego Gminy, zawartego w art. 7 ust.1 pkt.  

10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.  

Ustawa jednoznacznie określa, że do Gminy należy w szczególności:  

 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, 

 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 

gaz, 

 lokalnego transportu zbiorowego, 

 ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kts_kultura_w_2009.pdf
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 gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

 edukacji publicznej, 

 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami, 

 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

 targowisk i hal targowych, 

 zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

Problematykę placówek bibliotecznych reguluje w Polsce przede wszystkim Ustawa z dnia  

27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Ustawa ta określa ogólne zasady działania bibliotek, według 

niej biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. 

Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz 

światowej, a prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny. 

 

Lublin jako gmina, zobowiązany jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców 

poprzez realizację m.in. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym), natomiast jako powiat grodzki, wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, (art. 4 ust. 1 pkt.  

8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym). Jednostki samorządu terytorialnego, 

współdziałając z organami administracji rządowej zobowiązane są do tworzenia warunków prawno-

organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju placówek bibliotecznych i kultury.  

Cele projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" są komplementarne z celami i priorytetami 

dokumentów planistycznych zarówno tych na poziomie kraju, województwa, powiatu jak i tych na 

poziomie gminy.  

Podstawowym dokumentem przygotowywanym przez każdy kraj członkowski UE, określającym 

krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze i środki krajowe w latach 2007-2013, 

są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej. 

Celami horyzontalnymi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia są: 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 

partnerstwa, 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

Zatem realizacja niniejszego projektu przedkłada się na cele horyzontalne NSRO, a w szczególności 

przyczynia się do osiągnięcia celów ujętych w punktach drugim i trzecim. 

Inne krajowe przepisy prawne o znaczeniu strategicznym, w które wpisuje się realizacja projektu, to: 

 Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025; rządowe 

Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000.  

 Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000. 



Lubelska Biblioteka Wirtualna 

40 

 

 Program Rozwoju Bibliotek wpierany miedzy innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z Instytutem Książki. 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

Projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna " jest częścią działań zorientowanych na poprawę warunków  

i jakości życia mieszkańców województwa poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego w regionie. Wpisuje się więc w realizację celów 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. 

Przedmiotowa inwestycja ujęta została w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym RPO WL, jako 

jedyna inwestycja kluczowa (czyli posiadająca szczególnie duże znaczenie dla regionu) realizowana 

w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna" realizowany będzie w ramach działania 4.1 RPO WL – 

Społeczeństwo informacyjne. Ponadto projekt wpisuje się w założenia innych działań RPO WL.  

W ramach III osi priorytetowej - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne projekt jest 

komplementarny z działaniem 3.2  - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Celem 

działania jest przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, w tym poprzemysłowym  

i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych,  

a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia 

mieszkańców. Przedmiotowy projekt pośrednio przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz do 

zwiększenia wartości kulturowej obszarów Miasta Lublina. Z projektem komplementarne są również 

cele VII osi priorytetowej RPO WL - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna,  

w szczególności Działania 7.2 – Promocja Kultury i turystyki, które mówi o wypromowaniu 

wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Biblioteka 

Wirtualna pozwoli na poprawę dostępności do najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych 

zabytków kultury.  

Wśród dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju Miasta Lublin, mających znaczenie dla 

realizacji projektu, istotne są: 

- Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015 przyjęta Uchwałą Nr 442/XXIV/2008 

Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2008 roku - jest podstawowym narzędziem planowania 

rozwoju lokalnego.  

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublin na lata 2011-2019, przyjętej jako załącznik 

do Uchwały nr 26/V2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku. 

 

 

II..11..22..  PPoottrrzzeebbaa  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  ww  kkoonntteekkśścciiee  wwyykkoonnaallnnoośśccii  tteecchhnniicczznneejj  

 

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z konieczności jak najszybszej 

interwencji zmierzającej do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie,  a w szczególności  

z konieczności szybkiego i szerokiego dostępu do zasobów wiedzy i zabezpieczenia najcenniejszych 

dokumentów.   

Projekt jest całkowicie wykonalny technicznie w przyjętych i zaprezentowanych założeniach. 

Określone zostały minimalne wymagania dla sprawnego wdrożenia i funkcjonowania Systemu. 

Zaproponowane wyposażenie oraz funkcjonalność systemu pozwala w pełni na realizację celów 

Projektu. Zaproponowane rozwiązania są zgodne z wytycznymi zawartymi w „Przewodniku  

w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji 

elektronicznej”.  
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Analiza stanu obecnego w miastach Lublin i Zamość wskazuje na wzrastającą presję społeczeństwa 

związanej z dalszym rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym: 

 rozwój usług elektronicznych w regionie; 

 zwiększenie wykorzystania usług elektronicznych przez mieszkańców; 

 dalszym rozwojem infrastruktury technicznej w JST i ich jednostkach zależnych; 

 kontynuacja dostosowania urzędów do wymogów obowiązującego prawa w zakresie usług 

świadczonych drogą elektroniczną; 

 rozwojem funkcjonalności rozwiązań w zakresie elektronicznej obsługi interesantów. 

 

Jak wskazują ogólnopolskie badania GUS, najczęściej wskazywaną przyczyną niekorzystania 

z Internetu jest brak takiej potrzeby. Dla tych osób Internet nie jest na tyle atrakcyjny, aby 

zdecydowały się na zakup sprzętu czy usługi dostępu. Wskazuje to, że u źródeł problemu słabego 

rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest brak interesującej oferty usług elektronicznych 

skierowanej do mieszkańca regionu. 

 

Na potrzeby budowy LBW u większości z Lokalnych Partnerów System Biblioteki Cyfrowej 

zbudowany będzie w oparciu o: 

 

 infrastrukturę sprzętową 2 fizycznych serwerów sprzętowych Rack lub Blade pełniących 

funkcje fizycznych hostów dla potrzeb implementacji i obsługi infrastruktury wirtualnej 

serwerów dostępowych i zasobowych wymaganych do obsługi systemu Lokalnej Biblioteki 

Cyfrowej; 

 infrastrukturę sprzętową macierzy SAN-FC stanowiącej lokalne repozytorium danych dla 

potrzeb środowiska Lokalnej Biblioteki Cyfrowej; 

 infrastrukturę sieci LAN i WAN dla potrzeb komunikacji, dostępu oraz replikacji danych 

między Lokalną Biblioteką Cyfrową a CPD; 

 infrastrukturę wirtualizacyjną systemów i usług w zakresie serwerów dostępowych  

i bazodanowych oraz serwerów plików i aplikacji wymaganych do obsługi środowiska 

Lokalnej Biblioteki Cyfrowej; 

 lokalną infrastrukturę sprzętową, systemową i wirtualizacyjną środowiska archiwizacji, 

składowania i zabezpieczania danych (Książnica Zamojska). 
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Tabela 9. Usługi online obecnie dostępne w poszczególnych placówkach bibliotecznych 

JEDNOSTKA 

 

USŁUGI ONLINE DOSTĘPNE W POSZCZEGÓLNYCH 

PLACÓWKACH BIBLIOTECZNYCH 

 

 Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki 

Zamoyskiego w Zamościu  

Biblioteka posiada  Elektroniczne Centrum Katalogowe w którym 

można pozyskać informacje o zbiorach bibliotecznych, znajduje się on 

w hollu Biblioteki oraz  elektronicznej wersji katalogu on-line, 

dostępnej w Internecie.  

Wyszukiwanie w bazie odbywa się za pomocą indeksów: autor, tytuł, 

hasło przedmiotowe, słowo w tytule. Formularz wyszukiwania 

złożonego pozwala wyszukiwać dokument na podstawie wybranych 

indeksów połączonych spójnikami logicznymi. 

Biblioteka Główna Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 

W holu katalogowym Biblioteki i czytelniach znajdują się terminale z 

dostępem do katalogów trzech bibliotek: UMCS, AR i PL. System 

umożliwia komputerowe zamawianie książek do wypożyczalni lub 

czytelni oraz czasopism tylko do czytelni. Złożenie zamówienia do 

wypożyczalni wymaga posiadania karty bibliotecznej, z czytelni mogą 

natomiast korzystać także osoby nieposiadające karty (konta 

bibliotecznego). Dodatkowych informacji udziela bibliotekarz 

dyżurujący w informacji katalogowej w holu. 

W katalogu komputerowym znajdują się informacje o całości zbiorów, 

które wpływają do Biblioteki Głównej od 1996 roku - stanowią one 

51% zawartości katalogu. Ponadto, ok. 38% to opisy egzemplarzy 

książek wydanych w latach 1981-1995, a pozostała część to opisy 

wydawnictw z lat wcześniejszych. Katalog informuje również o 

najnowszych wydawnictwach większości bibliotek specjalistycznych 

(wydziałowych). W katalogu znajdują się opisy większości bieżących 

wydawnictw ciągłych przechowywanych w Bibliotece Głównej oraz 

części zasobów czasopism z bibliotek wydziałowych.  

Do katalogu wprowadzono do tej pory:  

 ponad 350 tys. opisów książek (80% w jęz. polskim, 5% 

- angielskim, 15% - w innych);  

 ok. 10 tys. zasobów wydawnictw ciągłych (77% w jęz. 

polskim, 17% - angielskim, 6% - w innych);  

Informacje o wcześniej gromadzonym księgozbiorze BG UMCS są 

dostępne w katalogach kartkowych. 

 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Biblioteka umożliwia korzystanie z elektronicznych wersji książek 

publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa naukowe: PWN i 

WNT, głównie podręczników dla studentów z zakresu filozofii, 

psychologii, logiki, pedagogiki, komunikacji społecznej, chemii, nauk 

o ziemi, matematyki oraz bankowości i finansów. Dzięki tej 

wypożyczalni pracownicy i studenci KUL zainteresowani 

korzystaniem z ibuk w domu mogą zgłaszać się do Oddziału Informacji 

Naukowej w celu uzyskania loginu i hasła dostępu. 

Biblioteka dysponuje również Wirtualną Czytelnią, której zasoby liczą 

obecnie 125   publikacji w kolekcji.  

Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

Miejska Biblioteka Publiczna  od 1 marca 2011 roku utworzyła katalog 

online . Katalog w formie elektronicznej (OPAC - Online Public 

Access Catalog) to komputerowa baza danych zawierająca informacje 

o zbiorach MBP gromadzonych po 2001 roku. 
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. 

Łopacińskiego 

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu nauk humanistycznych  

i społecznych, a także publikacje o charakterze ogólnym  

i encyklopedycznym dotyczące innych dziedzin wiedzy. Posiada 

bogatą, wielotematyczną kolekcję zbiorów XIX-wiecznych  

i starszych oraz unikatowe zbiory dokumentów związanych  

z Lubelszczyzną. 

 

Katalog komputerowy rejestruje obecnie: cały księgozbiór 

Wypożyczalni - ok. 32 tys. egzemplarzy, zbiory magazynowe 

udostępniane w czytelniach:  

 - książki wprowadzane do zbiorów od 1998 r. - ok. 90 tys. 

egzemplarzy; 

- książki wprowadzone do zbiorów przed 1998 r. (opisy sukcesywnie 

dodawane) -ok. 40 tys. egzemplarzy; 

 - czasopisma (opisy sukcesywnie dodawane) - ok. 2,3 tys. tytułów; 

 

Stanowi to ok. 54% księgozbioru i ok. 40% zbiorów 

czasopiśmienniczych. 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

Biblioteka posiada licencje na korzystanie z serwisów czasopism 

elektronicznych oraz e- książki (autoryzowane oraz ogólno dostępne) 

Katalog biblioteki obsługiwany przez OPAC WWW dostępne są 

funkcje wyszukiwania i przeglądania zbiorów oraz po zalogowaniu 

zamawiania książek i sprawdzanie stanu konta czytelniczego. Katalog 

ten zawiera opisy wydawnictwa zwartych: książki, podręczniki, 

materiały zjazdowe, itp. (kompletne od 1996), prace magisterskie, 

doktorskie oraz wydawnictwa ciągłe (czasopisma polskie i 

zagraniczne). 

Ośrodek „Brama Grodzka -Teatr NN” 

W Bibliotece Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 

gromadzone i prezentowane są obiekty cyfrowe dotyczące historii, 

kultury, sztuki Lublina i regionu lubelskiego, a także szeroko pojętej 

edukacji i animacji kultury oraz materiały dokumentujące działalność 

Ośrodka.  

Biblioteka Multimedialna istnieje od 2003 roku, a od roku 2009 do 

zarządzania i prezentacji zasobów wykorzystywane jest 

oprogramowanie dLibra. 

Obiekty cyfrowe zgromadzone w bibliotece są wykorzystywane w 

działaniach edukacyjnych, animatorskich i artystycznych Ośrodka. 

Jednym ze sposobów realizacji tego celu są internetowe aplikacje 

multimedialne tworzone z wykorzystaniem zasobów biblioteki.  

Zbiory pogrupowane ze względu na typ podzielono na kolekcje 

główne: 

• Biblioteka – umieszczono tu książki, czasopisma, artykuły, 

opracowania i itp.  

• Filmoteka – gromadzi materiały filmowe powstające w TNN 

oraz pozyskiwane z zewnątrz; 

• Fonoteka – stanowi zbiór zasobów dźwiękowych Ośrodka 

• Ikonografia - zgromadzono tu bogaty zbiór fotografii, 

planów, map, plakatów i itp.; 

• Materiały multimedialne; 

• Historia Mówiona – na kolekcję składają się nagrania audio, 

wideo oraz fragmenty tekstowe relacji dotyczące m. in.: 

życia codziennego, wielokulturowości, II wojny światowej, 

Holocaustu, pomocy Żydom w okresie okupacji, opozycji 

politycznej po II wojnie światowej, niezależnego ruchu 

wydawniczego w PRL, życia kulturalnego. 

 

 

Kluczowym elementem systemu informatycznego „Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej” będzie wspólny 

interfejs, czyli system integrujący zasoby z różnych źródeł i pozwalający na intuicyjny sposób 

wyszukiwania danych i uzyskiwania dostępu do nich. Dla publikacji naukowych system ten umożliwi 

kontekstowe połączenia do źródeł w oparciu o protokół OpenURL. System integrujący zasoby 

http://opac.am.lublin.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo_log.w
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=7
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=8
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=6
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=4
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=266
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=198
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bibliotek akademickich i publicznych Lublina stworzy nową jakość dla czytelnika, bez 

bezpośredniego wpływu na pracę biblioteki w jej działalności podstawowej (gromadzenie, 

katalogowanie, wypożyczanie), która będzie prowadzona dalej w obsługującym bibliotekę systemie 

bibliotecznym. Środowisko informatyczne powinno być oparte o standardowe protokoły oraz 

współpracować ze standardami bibliotekarskimi, m.in. MARC21, z39.50, OAI-PMH, OpenURL.  

Ze względu na wielość systemów bibliotecznych stosowanych w bibliotekach, które mają zostać 

objęte projektem LBW, system informatyczny musi zapewnić możliwość indeksowania danych z 

wielu systemów, w tym: Virtua, Prolib, MAK, SOWA, Patron, dLibra.  

Zgodnie z Wojewódzkim  Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podstawowym 

wyzwaniem dla województwa lubelskiego jest budowa i rozwój infrastruktury oraz stworzenie 

warunków konkurencyjności na rynku teleinformatycznym. Proces ten w konsekwencji musi 

zaowocować obniżeniem kosztów dostępu do sieci oraz powszechnością w dostępie do infrastruktury. 

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zbudowaniu szerokopasmowej sieci szkieletowej  

o charakterze publicznym, otwartej dla wszystkich potencjalnych operatorów i użytkowników. Dzięki 

temu nastąpi rozbudowa infrastruktury technicznej i organizacyjnej umożliwiającej systematyczny 

rozwój zasobów cyfrowych Lubelszczyzny.  

Problem główny został zatem zdefiniowany następująco: 

Niewystarczające warunki organizacyjne i techniczne dla powszechnego realizowania usług 

publicznych drogą elektroniczną w skali regionu. 

Problem ten ma zasadniczy wpływ na całokształt sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.  

Najważniejsze potrzeby wynikające z presji społeczeństwa związanej z rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego, które zniwelują powyższe problemy, to: 

 bogata oferta usług świadczonych droga elektroniczną, 

 wysoki stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionu, 

 motywacja mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii oraz rozwijania 

umiejętności w tym zakresie, 

 wysoka jakość i niskie koszty usług publicznych, 

 lepsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie jakości życia mieszkańców objętych 

oddziaływaniem projektu oraz podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępu do 

wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury. Istotny 

jest wpływ projektu przede wszystkim na ułatwienie dostępu i popularyzacji do zasobów 

bibliotecznych i kultury oraz na ochronę dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez 

ucyfrowienie zasobów bibliotecznych.  
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II..11..33..  CCeellee  pprroojjeekkttuu    

 
Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez 

utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiający szybki i szeroki dostęp do zasobów 

wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. 

Cel jest zatem zgodny ze strategią rozwoju Miasta, powiatu i województwa, wpisując się w realizację 

celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do 

szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów 

naturalnych i kulturowych regionu”. 

Cele pośrednie projektu przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych RPO WL, 

w szczególności celu 3 „Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, 

pracy i wypoczynku”.  

 

Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki realizacji celów pośrednich takich jak: 

1. archiwizacja oraz zachowawcza konserwacja zbiorów bibliotecznych; 

2. digitalizacja cennych zbirów bibliotecznych i udostępnienie ich treści; 

3. udostępnienie do celów naukowych zborów bibliotecznych obecnie niewykorzystanych; 

4. zabezpieczenie niektórych cennych zborów przed kradzieżą i zniszczeniem. 

 

Cele te będą realizowany przede wszystkim poprzez realizacje następujących celów szczegółowych: 

1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług bibliotecznych 

drogą elektroniczną w województwie lubelskim  

2. wzrost liczby usług bibliotecznych świadczonych drogą elektroniczną.  

3. usprawnienie funkcjonowania placówek bibliotecznych oraz podniesienie jakości obsługi 

interesantów, tj. mieszkańców, pracowników naukowych, studentów, uczniów, itp.; 

4. zwiększenie dostępności do materiałów dydaktycznych w tym do materiałów 

wykorzystywanych w kształceniu na odległość; 

5. stworzenie cyfrowych kopi najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem dzieł 

przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu; 

6. zwiększenie dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów 

wykorzystywanych w kształceniu na odległość; 

7. poprawa dostępności do zasobów cyfrowych instytucji kultury i nauki poprzez wspólną 

platformę komunikacji; 

8. rozwój infrastruktury technicznej i organizacyjnej uniemożliwiającej systematyczny rozwój 

zasobów cyfrowych Lubelszczyzny. 

 

Cele szczegółowe zgodne są z celem osi priorytetowej VI RPO WL (Społeczeństwo informacyjne), 

jakim jest wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz 

usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z zasadami otwartości i neutralności technologicznej. 

Nawiązują też bezpośrednio do celów Działania 4.1.(Społeczeństwo informacyjne), wśród których jest 

zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych 

oraz budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy sieci 
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informatycznych, a także zwiększenia dostępu i wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju 

systemu usług dla ludności. 

 
 

Tabela 10. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu dla projektu 

Wskaźniki Produktu 

NR 

WSKAŹNIKA 
NAZWA WSKAŹNIKA j.m. Rok Wartość Rok Wartość 

LSI-P.4.1.12 
Liczba wdrożonych wewnętrznych 

systemów zarządzania informacją 
szt. 2010 0 2013 7 

KSI-P.13.3.2 
Liczba uruchomionych on-line usług 

na poziomie 1- informacja 
szt. 2010 0 2013 1 

KSI-P.11.1.1 

Liczba utworzonych aplikacji lub 

udostępnionych usług 

teleinformatycznych 
szt. 2010 0 2013 1 

LSI-P.4.1.18 

Liczba wdrożonych platform 

serwerowych dla funkcjonowania 

aplikacji 

szt. 2010 0 2013 1 

LSI-P.4.1.20 Liczba zakupionych serwerów szt. 2010 0 2013 22 

Wskaźniki rezultatu 

KSI-R.11.1.1 

Liczba jednostek naukowych 

korzystających z utworzonych 

aplikacji lub usług 

teleinformatycznych* 

szt. 2010 0 2014 7 

KSI-R.100 

Przewidywana całkowita liczba 

bezpośrednio utworzonych nowych 

miejsc pracy (EPC) 
szt. 2010 0 2014 2 

LSI-R.4.1.6 
Liczba partnerów/podmiotów 

projektu korzystających z systemu 
szt. 2010 0 2014 7 

LSI-R.4.1.5 
Ilość portali umożliwiającej kontakt 

on-line 
szt. 2010 0 2014 1 

KSI-R. 11.1.2 

Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych 

aplikacji lub usług 

teleinformatycznych* 

szt. 2010 0 2014 10 

*Źródło weryfikacji -liczba wydanych loginów 

 

Efektem społeczno-gospodarczym projektu (oddziaływaniem projektu) jest zwiększenie spójności 

społeczno-gospodarczej regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz 

poprzez stymulowanie innowacyjności. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie jakości 

życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu oraz podniesienie konkurencyjności regionu 

poprzez poprawę dostępu do wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów  

i piśmienniczych zabytków kultury. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia licznych 

– wymiernych i niewymiernych korzyści dla społeczności lokalnej i całego Miasta Lublin, zarówno  

w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Istotny jest wpływ projektu przede wszystkim na ułatwienie 

dostępu i popularyzacji do zasobów bibliotecznych i kultury oraz na ochronę  dziedzictwa narodowego 

i regionalnego poprzez ucyfrowienie zasobów bibliotecznych.  

Lubelska Biblioteka Wirtualna wpłynie również na rozszerzanie usług elektronicznych dla obywateli  

i zapewnienie wolnego dostępu do dorobku kultury piśmienniczej. Wypełnienie tego zadania poprzez 

rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do informacji wymaga wykorzystania potencjału technologii 

informatycznych ICT. 
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Komplementarność z innymi działaniami/programami – odniesienie do kryteriów strategicznych 

Ad. 1 

Projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna" spełnia kryterium komplementarności wewnętrznej, czyli 

jest synergiczny z innymi projektami tej samej osi priorytetowej, gdyż współtworzy kompleksowe 

rozwiązania obszarowe w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego w Mieście Lublin, 

umożliwiając realizację kolejnych projektów. 

 

Przedmiotowa inwestycja ujęta została w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym RPO WL, jako jedyna 

inwestycja kluczowa (czyli posiadająca szczególnie duże znaczenie dla regionu) realizowana  

w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Oznacza 

to, że stanowi ona przedsięwzięcie inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu 

operacyjnego, o zasadniczym wpływie na osiągnięcie zakładanych w programie operacyjnym celów  

i wskaźników rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. Mimo dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowanie tego przedsięwzięcia wiąże się  

z dużym wysiłkiem finansowym dla Miasta i partnerów, co ma wpływ na realizacje innych inwestycji.  

 

Do rozwoju społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się następujące projekty realizowane przez 

Miasto Lublin:  

 „Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i Jednostkach 

Organizacyjnych”; 

 „Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi 

Mieszkańców”. 

Obydwa zostały zrealizowane przy współfinansowaniu z funduszu ZPORR EFRR (numery umów 

odpowiednio Z/2.06/I/1.5/213/06/U/110/06-07 oraz Z/2.06/I/1.5/816/05/U/46/06).  

Pierwszy z projektów przewidywał rozbudowę, modernizację i scalenie lokalnych sieci 

teleinformatycznych Urzędu Miasta i jego jednostek pod względem infrastruktury technicznej, 

unowocześnienie sieci telekomunikacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę cyfrowych abonenckich 

central telefonicznych w jednostkach Urzędu. Utworzone zostały m.in. publiczne punkty dostępu do 

internetu (PIAP-y) w postaci radiowych punktów dostępu hot spot w budynkach Urzędu oraz przy 

Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów, Leszczyńskiego i Wieniawskiej, a także w ratuszu, 

Trybunale i na pl. Litewskim. Powstał nowoczesny system transmisji danych i głosu (usługi VoIP), 

który umożliwił bezpłatne połączenie z BOM-ami w celu ulepszenia komunikacji z Urzędem.  

Zrealizowana inwestycja zwiększyła efektywność pracy oraz obniży koszty funkcjonowania Urzędu  

i instytucji publicznych na terenie miasta. Zapewniła dostęp do internetu większej liczbie 

mieszkańców oraz umożliwi prostą i tanią możliwość zdalnej komunikacji lublinian z Urzędem. 

 

Projekt „Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi 

Mieszkańców” przyczynił się do utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP)  

w postaci kiosku internetowego (infomatu) i multimedialnego telecentrum komunikacyjnego. PIAPy 

zlokalizowane zostały na ul. Filaretów 44, Leszczyńskiego 20 oraz Wieniawskiej 14. Są one 

publicznymi elektronicznymi punktami informacji o działalności lokalnej administracji, 

skonfigurowanymi w sposób umożliwiający obywatelom zapoznanie się z informacjami 

prezentowanymi na stronach internetowych lokalnych urzędów i instytucji publicznych.  

 

Efektem realizacji tego projektu było poprawienie komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz zewnętrznej, 

na linii urząd – obywatele, przedsiębiorstwa i inne urzędy. Nastąpił wzrost efektywności pracy 

administracji lokalnej oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania. Mieszkańcy otrzymali dostęp do 
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zasobu internetu i nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych ICT w ramach zapobiegania 

tzw. „wykluczenia cyfrowego”. Zwiększyła się również dostępność oraz podniesienie poziomu 

informacji publikowanych w Internecie. Nastąpił wzrost wydajności pracy urzędników, a co za tym 

idzie zadowolenia mieszkańców z ich obsługi przez Urząd. 

 

 

Źródło: http://bip.lublin.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej zdecydowanie przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług 

społeczeństwa informacyjnego. Powstanie kompleksowa platforma komunikacji  

i upowszechniania danych dzięki której, dostęp do zasobów informacji przechowywanych  

w bibliotekach i archiwach będzie łatwiejszy.  

 

Inwestycja ta umożliwi realizację kolejnych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 

Możliwe będzie również zwiększenie zasobów biblioteki o zbiory pozostałych placówek 

bibliotecznych, instytucji kultury w tym muzeów, galerii itp. z obszaru województwa lubelskiego. 

Dlatego też projekt ten ma bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie spójności społeczno-

gospodarczej całego obszaru województwa lubelskiego. 

 

Ad. 2 

W przypadku przedmiotowej inwestycji spełnione jest także kryterium komplementarności 

zewnętrznej, gdyż projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z dwóch innych osi 

priorytetowych.  

 

Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury 

poprzez poprawę stanu technicznego zabytków, obiektów kultury oraz rozwijanie bazy 

turystycznej przyczyni się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów poprzez 

zwiększenie ich dostępności i realizuje cele VII osi priorytetowej RPO WL Kultura, turystyka 

 i współpraca międzyregionalna. 

 

W ostatnich latach Gmina Lublin pozyskała środki z funduszy zewnętrznych na kilka projektów 

wpisujących się w zakres VII osi priorytetowej RPO WL.:  

 

 „Renowacja Teatru Starego w Lublinie”, złożony w ramach Działania 11.1 „Ochrona  

i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” Przedsięwzięcie 

polega na renowacji obecnie nieużytkowanego ze względu na zły stan techniczny budynku 

Teatru Starego zlokalizowanego w centrum Lublina. Budynek wpisany jest do rejestru 

zabytków jak również znajduje się  na obszarze, który został uznany przez Prezydenta RP za 

http://bip.lublin.eu/
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Pomnik Historii. Renowacja obiektu polegać będzie na przebudowie budynku teatru  

z zachowaniem układu konstrukcyjnego, elewacji i detalu architektonicznego. W projekcie 

przewidziano m.in.: 

- Zachowanie głównego układu wnętrza budynku, 

- Odtworzenie historycznego wnętrza widowni, 

- Odbudowę istniejącego budynku dwiema kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi na 

pomieszczenia techniczne wspierające funkcję podstawową obiektu, 

- Wyposażenia w tym: oświetlenie sceny, wyposażenie sceny, akustyka.  

 

 „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”, 

projekt realizowany przez Miasto Lublin (nr POIS.11.01.00-00-025/08). Projekt dotyczy 

zabytkowego budynku dawnego klasztoru powizytkowskiego z XVIII wieku wraz  

z założeniem parkowym stanowiącym pozostałości ogrodów klasztornych. W ramach projektu 

planuje się przywrócenie historycznych walorów przestrzennych obiektu i zapewnieniu 

trwałości technicznej jego struktury oraz wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające 

z jego pełnej adaptacji dla potrzeb trzech lubelskich instytucji kultury: Centrum Kultury, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Projekt realizowany jest  

w sąsiedztwie obszaru uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. 

 

Poprawie jakości życia mieszkańców i rozwojowi gospodarczemu sprzyjają, obok inwestycji  

w społeczeństwie informacyjnym projekty związane z szeroko pojętą komunikacją, realizujące 

cele V Osi Priorytetowej RPO (Transport), Działanie 5.2. (Lokalny układ transportowy) oraz 

Działanie 5.3 (Miejski transport publiczny). W ostatnich latach Gmina Lublin pozyskała środki  

z funduszy zewnętrznych na kilka z nich. Największym jest “Zintegrowany system miejskiego 

transportu publicznego w Lublinie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej (PO RPW), dla którego preumowa podpisana została 21 maja 2009 roku. Dzięki 

projektowi zostanie rozbudowana trakcja trolejbusowa, będzie zakupiony nowoczesny, ekologiczny 

tabor autobusowy (około 100 nowych autobusów) zasilany sprężonym gazem ziemnym, a także tabor 

trolejbusowy (około 70 niskopodłogowych trolejbusów). Przewidziano również modernizację 

infrastruktury drogowej, w tym budowę zajezdni i placów postojowych. Powstanie system zarządzania 

ruchem i komunikacją, którego zadaniem będzie m.in. usprawnienie funkcjonowania transportu 

publicznego poprzez zastosowanie priorytetów na skrzyżowaniach czy zmianę organizacji ruchu w 

ścisłym centrum miasta. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania związane z infrastrukturą 

drogową, następnie odnowiony zostanie tabor. Jednocześnie w tym czasie w ramach kolejnego 

projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WL (obecnie w trakcie przygotowania 

dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy o dofinansowanie), tj. „Modernizacja infrastruktury 

przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania 

komunikacji miejskiej w Lublinie”, zostaną zbudowane podstawy systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej. Obydwa przedsięwzięcia są ściśle ze sobą powiązane, gdyż projekt “Zintegrowany 

system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” przewiduje dalszą rozbudowę systemu 

informacji pasażerskiej poprzez montaż kolejnych 20 tablic informacyjnych, wyposażenie 300 

pojazdów w komputery pokładowe, wdrożenie systemu zarządzania flotą (centrum dyspozytorskie), 

oraz montaż 800 kasowników dwufunkcyjnych.  

 

 

Ad. 3 

Niniejszy projekt spełnia kryterium trafności na poziomie regionalnym, gdyż ma znaczący wpływ 

na realizację celów strategicznych województwa lubelskiego, a przede wszystkim: 

 wpływa na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności  

do tworzenia miejsc pracy poprzez wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Zwiększenie konkurencyjności regionów jest jednym z głównych celów polskiej i europejskiej 
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polityki regionalnej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach 

strategicznych UE i Polski. Do podstawowych atrybutów konkurencyjności regionu zalicza się 

m.in. nowoczesne społeczeństwo obejmujące jakość zasobów ludzkich i sposób ich 

wykorzystania, dochody i jakość życia mieszkańców, a także dostępną infrastrukturę edukacji, 

kultury, ochrony zdrowia, świadczeń socjalnych i wypoczynku. Dlatego łatwiejszy i szybszy 

dostęp do zasobów wiedzy oraz system zabezpieczający najcenniejsze dokumenty  

i piśmiennicze zabytki kultury, pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności regionu  

i jego gospodarki. Ponadto dzięki utworzeniu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej zostaną 

stworzone nowe miejsca pracy, zarówno na etapie tworzenia jak i w fazie eksploatacji 

instytucji. Pojawi się impuls dla szybszego rozwoju przedsiębiorstw w obszarze kultury  

i edukacji. Cel ten dąży do ograniczenia bądź wyeliminowania słabych stron regionalnej 

gospodarki oraz wzmocnienie tych elementów i dziedzin rozwoju gospodarczego, dlatego też 

utworzenie Lubelskiej Wirtualnej Biblioteki realizuje go w pełni.   

 

 wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do 

wymogów gospodarki opartej na wiedzy. W warunkach cywilizacji informacyjnej oraz 

gospodarki opartej na wiedzy nowoczesne i dobrze zorganizowane społeczeństwo staje się 

najważniejszym zasobem gospodarczym i stanowi nieodzowny element konkurencyjności 

regionu. O stopniu nowoczesności społeczeństwa decyduje wiele czynników, ale 

najważniejsze z nich to: jakość życia oraz ogólny poziom wykształcenia mieszkańców, 

poziom zatrudnienia, stopień integracji społecznej i kulturowej, a także stopień poczucia 

bezpieczeństwa i ładu publicznego. Powstanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ma wpływ na 

każdy z wymienionych wyżej czynników, lecz w najbardziej bezpośredni sposób wpływa na 

wykształcenie mieszkańców oraz kulturę. Placówki biblioteczne na terenie województwa 

lubelskiego zmagają się z corocznym spadkiem liczby czytelników i księgozbiorów. 

Mieszkańcy zaczęli poszukiwać łatwiejszego i szybszego dostępu do wiedzy jaki daje im 

Internet oraz e-booki. Lubelska Biblioteka Wirtualna umożliwi mieszkańcom województwa, 

studentom, uczniom oraz pracownikom naukowym na szybki i łatwy dostęp do interesujących 

ich dokumentów. Dlatego też projekt ten w bezpośredni sposób wpłynie na wzmocnienie  

i wykorzystanie kapitału kulturowego i społecznego, co przełoży się na lepszą integrację 

społeczną i kulturową, a także pośrednio na podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy 

mieszkańców całego regionu.  

Ad. 4 

Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2007-2015 wskazuje, że na wysoką, w porównaniu  

z innymi miastami Polski, jakość życia w Mieście Lublin zasadniczy wpływ ma jakość środowiska, 

poziom bezpieczeństwa publicznego i dostępność usług publicznych jak również bogactwo 

dziedzictwa kulturowego Lublina. Dokument ten postrzega jakość życia w mieście jako zjawisko  

o kompleksowym charakterze, które zależy od wielu czynników, ale w dużym stopniu od łatwości,  

z jaką mieszkańcy realizują swoje potrzeby codzienne oraz od ich zdolności do odczuwania 

zadowolenia i satysfakcji płynących z uczestnictwa w działaniach społecznych i rozwojowych. 

Dlatego jednym z trzech wyznaczonych w dokumencie celów strategicznych jest „Podniesienie 

jakości życia”. Do realizacji tego priorytetu wskazano trzy cele operacyjne, wśród nich Cel 

operacyjny 2.2: Rozwój usług społecznych i 2.3. Utrzymanie bogactwa kulturowego i różnorodności. 

Jego realizacji służyć będą projekty rozwojowe i inwestycyjne, poprawiające efektywność i jakość 

usług społecznych w zakresie możliwego skutecznego oddziaływania Miasta i jego partnerów.  

Instrumentem wdrażania strategii jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lublin na lata 2011-

2019, przyjęta jako załącznik do Uchwały nr 26/V2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 

roku. Przewiduje on wiele zadań inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną i kulturę zaplanowanych 

do realizacji w aktualnym podokresie programowania.  

Dlatego też wykonanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania ma bezpośredni  

i zasadniczy wpływ na realizację celów strategicznych Miasta, spełniając tym samym kryterium 

trafności na poziomie lokalnym.  
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Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych: 

 

Polityka równych szans 

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu zapobiegania wszelkiej 

dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność lub wiek, poprzez poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców regionu  

i stworzenie równych szans do korzystania z placówek bibliotecznych i instytucji kultury. 

Nowopowstała biblioteka wirtualna będzie służyła mieszkańcom całego regionu. Lubelska Biblioteka 

Wirtualna szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy, każdemu kto posiada komputer. W przypadku 

osób niepełnosprawnych ruchowo jest to rozwiązanie najlepsze, ponieważ osoba poruszając się np. na 

wózku inwalidzkim nie będzie musiała pokonywać barier architektonicznych na drodze od miejsca 

zamieszkania do biblioteki.  

Lubelska Biblioteka Wirtualna będzie dostępna dla wszystkich grup społecznych bez względu na płeć, 

rasę czy sprawność fizyczną.  

Gmina Lublin zapewnia, że zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu prowadzone 

działania będą miały na celu zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Pozytywny wpływ na politykę równości szans będzie osiągnięty poprzez bezwzględne poszanowanie 

zasady niedyskryminacji w dostępie do ofert pracy, które powstaną w ramach projektu. Gmina Lublin 

oraz partnerzy projektu gwarantują umożliwienie równego dostępu do nowych miejsc pracy bez 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 

lub orientację seksualną. 

 

Z powyższych względów projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans. 

 

Polityka ochrony środowiska 

 

Polityka ochrony środowiska 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. 

zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, projekt nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Projekt pozytywnie wpływa na politykę ochrony środowiska – uruchomienie Lubelskiej Biblioteki 

Wirtualnej na poziomie online zmniejsza liczbę osób odwiedzających placówki biblioteczne a przez to 

ogranicza emisję szkodliwych substancji emitowanych przez poruszające się pojazdy. Zmniejszenie 

liczby pojazdów, którymi poruszają się osoby korzystający z wypożyczalni i czytelni  

w placówkach bibliotecznych wpłynie pozytywnie na politykę ochrony środowiska i zrównoważony 

rozwój. Dzięki realizacji projektu należy się spodziewać mniejszej emisji zanieczyszczeń pyłowych  

i gazowych oraz niższej wartości hałasu drogowego niż określają normy. W związku z powyższym 

realizacja przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki ochrony 

środowiska. 

Projektowana inwestycja pozostaje w zgodzie z odpowiednimi przepisami krajowymi i prawodawstwa 

Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz przyczyni się do poprawy jego stanu. 

Obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 
2000. Zgodnie z danymi zawartymi w oświadczeniu organu monitorującego planowana inwestycja nie 
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ma wpływu na obszary sieci Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego 
uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
ochrony których te obszary zostały wyznaczone, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu 
sieci. 

Z powyższych względów projekt ma pozytywny wpływ na środowisko. 

 

Polityka społeczeństwa informacyjnego 

 

Polityka społeczeństwa informacyjnego polega na rozwoju i znaczeniu nowoczesnych technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji 

publicznej. Należy pamiętać, że społeczeństwo informacyjne może kształtować się jedynie w krajach 

o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość 

przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach,  

a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania  

i użytkowania informacji. Podstawą osiągnięcia fazy społeczeństwa informacyjnego jest z jednej 

strony rozbudowa sieci telekomunikacyjnej, obejmującej wszystkich mieszkańców, a z drugiej - 

przygotowanie społeczeństwa do pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają środki masowej 

komunikacji i informacji. W tym kontekście realizacja projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"  

w pozytywny sposób wpływa na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez: 

 

 wybudowanie światłowodowej sieci kablowej umożliwiającej połączenie obiektów uczestników 

projektu z punktem centralnym sieci LBW, zarządzanym przez Lidera Projektu na terenie 

miasta Lublin; 

 udostępnienie serwerowni Miasta Lublin, w której zostanie uruchomiony centralny backup 

danych, a także kluczowy element systemu LBW, czyli system indeksujący zasoby z różnych 

źródeł i pozwalający na intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwania dostępu do 

nich oraz nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów. 

Kluczowym elementem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” jest portal centralny z osobnymi 

instancjami dla partnerów. System będzie indeksował zasoby z różnych źródeł pozwalając  

w intuicyjny sposób wyszukiwać dane oraz uzyskiwać do nich dostęp. Zarówno indeks, jak  

i oprogramowanie oparte na języku XML będą zainstalowane na serwerach znajdujących  

się w serwerowni centralnej Gmina Lublin. Aktualizacja indeksu będzie dokonywania poprzez 

bezpieczną, wydzieloną sieć teleinformatyczną. Indeksowanie będzie dokonywanie nie rzadziej niż 

raz na dobę. 

Z powyższych względów projekt ma pozytywny wpływ na społeczeństwo informacyjne. 
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II..22..  MMOOŻŻLLIIWWEE  WWAARRIIAANNTTYY    

II..22..11..  OOppiiss  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh  wwaarriiaannttóóww  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  ((iinnnnyycchh  

mmoożżlliiwwyycchh  ssppoossoobbóóww  oossiiąąggnniięęcciiaa  cceelluu  pprroojjeekkttuu))  

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi opracowania studium wykonalności wg wytycznych IZ RPO 

WL analizę opcji przeprowadzono dla 3 wariantów: bezinwestycyjnego, inwestycyjnego 

podstawowego i inwestycyjnego alternatywnego.  

Wyniki analizy strategicznej projektu potwierdzają brak infrastruktury technicznej Beneficjenta oraz 

niewystarczającą dostępność usług z zakresu technologii niezbędnej do stworzenia Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej. Rozwiązanie tych problemów oraz realizacja założonych celów wiąże się z 

dostarczeniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjno – technicznych infrastruktury usług 

gromadzenia i przetwarzania.  

Powyższe oznacza, iż Beneficjent nie ma możliwości osiągnięcia celów projektu z innych „źródeł” np. 

partycypując w innych przedsięwzięciach instytucji lub jednostek administracji publicznej, pozostaje 

wyłącznie podjęcie własnych działań w tym zakresie.  

 

Wariant I (bezinwestycyjny) 

W ramach tego wariantu nie można zidentyfikować czynników, które mogłyby zmienić „obecny” stan 

uwarunkowań projektu w sposób bezinwestycyjny i zapewnić realizację celów projektu. Brak jest 

identyfikowanych działań zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogłyby zmienić powyższą 

sytuację.   

Dla wariantu I bezinwestycyjnego cele nie zostaną osiągnięte. 

Wariant II podstawowy (inwestycyjny - decentralizacja) 

 

Koncepcja zakłada wybudowanie u Lokalnych Partnerów projektu pracowni digitalizacji 

wyposażonych w systemy do skanowania i obróbki graficznej oraz zainstalowanie serwerów  

i macierzy do przechowywania dokumentów i aplikacji. W ramach projektu zostanie zdigitalizowane 

łącznie około 5 mln stron dokumentów (w ciągu 1 roku). Dokumenty będą zasilały lokalne systemy 

bazodanowe partnerów. W serwerowniach Gminy Lublin zlokalizowany będzie system indeksujący 

zbiory wszystkich partnerów oraz centralny backup danych. Zbiory udostępniane będą za pomocą 

łącza dostępowego do Internetu, które zapewni Gmina Lublin. System będzie umożliwiać niezależne 

funkcjonowanie biblioteki u każdego z partnerów. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć 

łącząca pracownie i serwerownie partnerów projektu z serwerownią Gminy Lublin. Dzięki połączeniu 

lokalnych zasobów szybkimi łączami światłowodowymi możliwa będzie budowa centralnego systemu 

backupu dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych danych. W przypadku 

miasta Zamość backup danych będzie realizowany lokalnie, natomiast indeksowanie zasobów - 

poprzez kanał VPN. Powstała infrastruktura sieciowa będzie monitorowana i zarządzana centralnie. 

Projekt zakłada rozbudowę posiadanej przez Gminę Lublin infrastruktury światłowodowej, rozbudowę 

posiadanych przez Gminę przełączników sieciowych Catalyst 6500 zlokalizowanych  

w serwerowniach oraz zakupienie dodatkowych urządzeń sieciowych na potrzeby budowy LBW. 

Decentralizacja pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych oraz udostępnianych 

danych. Dodatkowo dane gromadzone będą także na centralnym serwerze skąd w wypadku awarii 

sprzętu u Lokalnych Partnerów będą mogły być udostępniane. Ponadto serwer główny będzie 

punktem zbiorczym wszystkich punktów serwerowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie 

podniesiona  także wydajność, z tego względu, iż Lokalni Partnerzy we własnym zakresie będą mogli 

udostępniać swoje katalogi zbiorów bibliotecznych, we własnych placówkach, niezależnie od głównej 

aplikacji i głównego serwera.  
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Koszty takiego rozwiązania podano poniżej 
 

Koszty całkowite brutto 19 810 793,45 
 
 

Wariant III alternatywny (inwestycyjny - outsourcing) 

Projekt zakłada wydzierżawienie sprzętu i oprogramowania do skanowania i obróbki graficznej dla 

pracowni digitalizacji u Lokalnych Partnerów. Proces ten odbędzie się bez instalowania serwerów oraz 

niezbędnych urządzeń backupujących (tworzących kopie bezpieczeństwa), bezpośrednio w tych 

pracowniach. Całość sprzętu zostanie wydzierżawiona w głównej serwerowni znajdującej się poza 

pracowniami digitalizacji. Pracownie podejmą działania mające na celu digitalizację około 5 mln stron 

dokumentów na przestrzeni 1 roku. Dokumenty za pomocą łącz internetowych, trafiały do głównej 

dzierżawionej serwerowni, gdzie zlokalizowany będzie punkt serwerowy, przechowywujący dane, 

oraz system indeksujący zbiory wszystkich partnerów. W tym miejscu zostanie zlokalizowany także 

centralny backup danych. Zbierane, za pomocą aplikacji bazodanowych, informacje, będą 

udostępniane za pomocą łącza dostępowego do Internetu, zapewnionego przez Gminę Lublin. Projekt 

zakłada, wybudowanie sieci łączącej pracownie digitalizujące z główną serwerownią. Połączenie tych 

pracowni, szybkimi łączami światłowodowymi pozwoli na sprawny przesył danych, do centralnego 

ośrodka „składowania” tj. serwerowni. W przypadku miasta Zamość backup danych będzie 

realizowany lokalnie, natomiast indeksowanie zasobów - poprzez kanał VPN. Centralizacja jest o tyle 

nie funkcjonalna, iż w przypadku awarii serwera, cała aplikacja nie będzie możliwa do udostępniania, 

do czasu usunięcia awarii. Zdarzyć się może także, że w przypadku większej awarii wszystkie 

zgromadzone dane, zostaną utracone, bez możliwości ich odzyskania.  

Koszty takiego rozwiązania podano poniżej 

Koszty całkowite brutto 10 569 361,72 

 

II..22..22..  AAnnaalliizzaa  wwaarriiaannttóóww  pprroojjeekkttuu  

 

Ze względu na wartość projektu powyżej 1 mln euro, w celu wyboru najbardziej odpowiedniego  

i jednocześnie najbardziej efektywnego kosztowo wariantu (kosztującego społeczeństwo jak 

najmniej), wybrano rekomendowaną metodę analizy dynamicznego kosztu jednostkowego DGC 

(Dynamic Generation Cost). W analizie DGC, przy porównywaniu wariantów inwestycji oprócz 

nakładów inwestycyjnych bierze się pod uwagę koszty eksploatacyjne występujące w całym okresie 

życia inwestycji. Wskaźnik DGC podaje więc, jaki jest koszt uzyskania jednostki miary rezultatu 

inwestycji, przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie. Koszt ten jest wyrażony w złotówkach na 

jednostkę miary rezultatu.  
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gdzie: 

 pEE cena za jednostkę miary rezultatu;  

 KIt nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; 

 KEt  koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; 
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 i  stopa dyskontowa = 5%; 

 t  rok, przyjmuje wartości od 0 do n; 

 EEt miara rezultatu - liczba użytkowników  

Ze społecznego punktu widzenia powinna być rekomendowana inwestycja o jak najniższym 

wskaźniku DGC. Dzięki temu dana suma pieniędzy, wyasygnowana ze środków publicznych, 

przyniesie największą, łączną miarę rezultatu. W tym przypadku jako miarę bezwzględną przyjęto 

liczbę czytelników korzystających z biblioteki wirtualnej w ciągu okresu referencyjnego eksploatacji 

projektu z rozłożeniem na nowych czytelników i dotychczasowych. Wartość nakładów 

inwestycyjnych w cenach brutto oznacza, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.  

Do analizy DGC porównano 2 warianty inwestycyjne: 

Wariant I inwestycyjny – decentralizacja 

Koncepcja zakłada wybudowanie u Lokalnych Partnerów projektu pracowni digitalizacji 

wyposażonych w systemy do skanowania i obróbki graficznej oraz zainstalowanie serwerów  

i macierzy do przechowywania dokumentów i aplikacji. W ramach projektu zostanie zdigitalizowane 

łącznie około 5 mln stron dokumentów (w ciągu 1 roku). Dokumenty będą zasilały lokalne systemy 

bazodanowe partnerów. W serwerowniach Gminy Lublin zlokalizowany będzie system indeksujący 

zbiory wszystkich partnerów oraz centralny backup danych. Zbiory udostępniane będą za pomocą 

łącza dostępowego do Internetu, które zapewni Gmina Lublin. System będzie umożliwiać niezależne 

funkcjonowanie biblioteki u każdego z partnerów. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć 

łącząca pracownie i serwerownie partnerów projektu z serwerownią Gminy Lublin. Dzięki połączeniu 

lokalnych zasobów szybkimi łączami światłowodowymi możliwa będzie budowa centralnego systemu 

backupu dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych danych. 

Szacowana wartość inwestycji 19 810 793,45 PLN; 

Koszty eksploatacji zdyskontowane  w sumie: 4 779 196,90  PLN. 

 
Tabela 13. Koszty eksploatacyjne – wariant I 

 

Podmioty 

finansujące 
Nazwa zadania 2013 

2014 

1. 
Instytucje spoza 

Lublina 

Dostęp do Internetu dla 

miasta Zamość 

70 848,00 0,00 

2. Miasto Lublin Dostęp do Internetu 44 280,00 88 560,00 

3. Równomierne Obsługa 0,00 184 500,00 

4. Równomierne 
Support 

oprogramowania 
0,00 0,00 

5. 
Instytucje spoza 

Lublina 

Koszty opłat za energię 

elektryczną 
50 000,00 100 000,00 

6. Równomierne 
Koszty wynagrodzeń (2 

etaty) 
0,00 8 000,00 

 
KOSZTY OGÓŁEM: 165 128,00 381 060,00 

 

Wariant II alternatywny (inwestycyjny – outsourcing ) 

Projekt zakłada wydzierżawienie sprzętu i oprogramowania do skanowania i obróbki graficznej dla 

pracowni digitalizacji u Lokalnych Partnerów. Proces ten odbędzie się bez instalowania serwerów oraz 

niezbędnych urządzeń backupujących (tworzących kopie bezpieczeństwa), bezpośrednio w tych 

pracowniach. Całość sprzętu zostanie wydzierżawiona w głównej serwerowni znajdującej się poza 

pracowniami digitalizacji. Pracownie podejmą działania mające na celu digitalizację około 5 mln stron 
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dokumentów na przestrzeni 1 roku. Dokumenty za pomocą łącz internetowych, trafiały do głównej 

dzierżawionej serwerowni, gdzie zlokalizowany będzie punkt serwerowy, przechowywujący dane, 

oraz system indeksujący zbiory wszystkich partnerów. W tym miejscu zostanie zlokalizowany także 

centralny backup danych. Zbierane, za pomocą aplikacji bazodanowych, informacje, będą 

udostępniane za pomocą łącza dostępowego do Internetu, zapewnionego przez Gminę Lublin. Projekt 

zakłada, wybudowanie sieci łączącej pracownie digitalizujące z główną serwerownią. Połączenie tych 

pracowni, szybkimi łączami światłowodowymi pozwoli na sprawny przesył danych, do centralnego 

ośrodka „składowania” tj. serwerowni. W przypadku miasta Zamość backup danych będzie 

realizowany lokalnie, natomiast indeksowanie zasobów - poprzez kanał VPN. Centralizacja jest o tyle 

nie funkcjonalna, iż w przypadku awarii serwera, cała aplikacja nie będzie możliwa do udostępniania, 

do czasu usunięcia awarii. Zdarzyć się może także, że w przypadku większej awarii wszystkie 

zgromadzone dane, zostaną utracone, bez możliwości ich odzyskania. 

Szacowana wartość inwestycji 10 569 361,72 PLN; 

 

Koszty eksploatacji w sumie: 18 373 022,46 PLN. 
 

 

 

 

 

Tabela 14.. Koszty eksploatacyjne –wariant II 

 

 

Podmioty 

finansujące 
Nazwa zadania 2013 

2014 

1. 
Instytucje spoza 

Lublina 

Dostęp do Internetu dla 

miasta Zamość 

70 848,00 0,00 

2. Miasto Lublin Dostęp do Internetu 44 280,00 88 560,00 

3. Równomierne Obsługa 0,00 184 500,00 

4. Równomierne Support oprogramowania 0,00 0,00 

5. 
Instytucje spoza 

Lublina 

Koszty opłat za energię 

elektryczną 
50 000,00 100 000,00 

6. Równomierne 
Koszty wynagrodzeń (2 

etaty) 
0,00 8 000,00 

7. Równomierne 
Koszty dzierżawy 

serwerowni 
0,00 336 879,10 

8. Równomierne 

Koszty dzierżawy sprzętu i 

oprogramowania do 

digitalizacji zasobów 

bibliotecznych 

0,00 716 774,35 

9. Równomierne 

Koszty dzierżawy systemu 

informatycznego oraz 

serwerów 

0,00 462 442,00 

 
KOSZTY OGÓŁEM: 165 128,00 1 897 155,45 

 

Wyniki obliczenia efektu dla projektu na potrzeby DGC zaprezentowano poniżej. 

 

Tabela 14. Warianty DGC 
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Analiza DGC 
  

DGC 
Wariant inwestycyjny - 

decentralizacja 

Wariant II 

alternatywny 

(inwestycyjny - 

outcourcing) 

Nakłady inwestycyjne [zł] 19 810 793,45 10 569 361,72 

Ilość użytkowników [os] 901 696 901 696 

Koszty eksploatacyjne 

zdyskontowane ogółem 4 779 196,90 18 373 022,46 

Rezultat analizy 27,27 zł 32,10 zł 

 

Analiza wariantów DGC wykazała niższy koszt na 1 użytkownika w wariancie I, niezbędny do 

poniesienia na budowę oraz eksploatację Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Do dalszej analizy 

przyjęto wariant inwestycyjny I. 
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II..22..22..AA..  RRoozzwwiiąązzaanniiee  tteecchhnnoollooggiicczznnee  ((cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  pprrooppoonnoowwaannyycchh  

tteecchhnnoollooggiiii,,  eelleemmeennttóóww  ii  ppaarraammeettrróóww  tteecchhnniicczznnyycchh  iinnwweessttyyccjjii))  

Topologia sieci 

 

Na potrzeby budowy LBW zostanie wykonana sieć komputerowej w topologii gwiazdy  

z wykorzystaniem istniejącej już miejskiej sieci szerokopasmowej. Z analizy geograficznej (ryc. 4) 

wynika, że większość przyłączy światłowodowych od partnerów projektu zakończy się w serwerowni 

Gminy Lublin zlokalizowanej przy ul. Wieniawskiej 14. 

 
Ryc.4. Topologia geograficzna sieci LBW 

 

 
 

Projekt zakłada połączenie 9 lokalizacji należących do systemu LBW optycznymi łączami 

światłowodowymi oraz uruchomienie kanału VPN pomiędzy serwerownią w Lublinie, a Książnicą w 

Zamościu. Projektowana sieć będzie umożliwiała transmisję danych pomiędzy dowolnymi 

urządzeniami podłączonymi do systemu LBW z prędkością 1Gb/s (nie dotyczy to połączenia VPN) . 

Prędkość taka pozwoli na szybkie przesyłanie obszernych plików graficznych pomiędzy systemami. 

Serwery, macierze oraz system kopii danych będzie zlokalizowany odpowiednio w serwerowni przy  

Al. Racławickich 5 oraz Pl. Łokietka 1. 
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Założenia projektowe dotyczące infrastruktury serwerowej 

 

1. Zaprojektowana infrastruktura sprzętowa, systemowa i wirtualizacyjna u Lokalnych 

Partnerów będzie funkcjonować jako autonomiczna. 

2. W ramach Biblioteki Cyfrowej u Lokalnych Partnerów będą funkcjonować 4 obszary 

funkcjonalne: 

a. obszar przetwarzania (serwery wirtualizacji, bazodanowe, plików, inne); 

b. obszar obsługi danych (macierz dyskowa); 

c. obszar backupu na potrzeby zachowania ciągłości działania i tworzenia archiwum; 

d. obszar komunikacji (sieci LAN i SAN). 

3. Wskazane jest, aby z uwagi na zapewnienie ciągłości działania z jednoczesnym 

zabezpieczeniem poziomu wydajności działania usług u Lokalnych Partnerów, wielkość 

infrastruktury była jednakowa. 

4. Wszystkie elementy wyposażenia infrastruktury będą wyposażone w redundantne zasilanie  

i redundantne zestawy wentylacji. 

5. Z uwagi na warunek zapewnienia ciągłości działania wskazane jest wykonywanie  

i utrzymywanie jednorodnej kopii danych produkcyjnych i danych stanowiących archiwum  

z pięciu Bibliotek Cyfrowych Lokalnych Partnerów i składowanie kopii bezpieczeństwa na 

dedykowanych nośnikach z wykorzystaniem odpowiednich technologii archiwizacji danych. 

Do tego celu wskazane jest wykonywanie replikacji danych na urządzeniach pamięci masowej 

(macierz) oraz wykonywanie centralnej kopii archiwum na urządzeniach pamięci masowej 

wyposażonej w nośniki wymienne (biblioteka taśmowa). 

6. Wszystkie urządzenia związane z obsługą obszaru produkcyjnego Bibliotek Cyfrowych 

Lokalnych Partnerów oraz Centrum Przetwarzania Danych (serwery, macierz i urządzenia 

komunikacyjne) będą znajdować się na listach kompatybilności i zgodności z następującymi 

narzędziami do budowy środowiska wirtualnego: Citrix XenServer lub VMware vSphere. 

7. Dostawca infrastruktury serwerowej i programowej zapewni we własnym zakresie 

odpowiednią konfigurację urządzeń oraz oprogramowania (na poziomie systemów 

operacyjnych i wirtualizatorów) przy ścisłej współpracy z dostawcą aplikacji dziedzinowych 

(Biblioteka Cyfrowa, Centralny Portal Indeksujący). 

 

Lokalne środowisko Bibliotek Cyfrowych 

 

Na potrzeby budowy LBW u większości z Lokalnych Partnerów System Biblioteki Cyfrowej 

zbudowany będzie w oparciu o: 

• infrastrukturę sprzętową 2 fizycznych serwerów sprzętowych Rack lub Blade pełniących 

funkcje fizycznych hostów dla potrzeb implementacji i obsługi infrastruktury wirtualnej 

serwerów dostępowych i zasobowych wymaganych do obsługi systemu Lokalnej Biblioteki 

Cyfrowej; 
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• infrastrukturę sprzętową macierzy SAN-FC stanowiącej lokalne repozytorium danych dla 

potrzeb środowiska Lokalnej Biblioteki Cyfrowej; 

• infrastrukturę sieci LAN i WAN dla potrzeb komunikacji, dostępu oraz replikacji danych 

między Lokalną Biblioteką Cyfrową a CPD; 

• infrastrukturę wirtualizacyjną systemów i usług w zakresie serwerów dostępowych  

i bazodanowych oraz serwerów plików i aplikacji wymaganych do obsługi środowiska 

Lokalnej Biblioteki Cyfrowej; 

• lokalną infrastrukturę sprzętową, systemową i wirtualizacyjną środowiska archiwizacji, 

składowania i zabezpieczania danych (Książnica Zamojska). 

Do zabezpieczenia działania i funkcjonowania Lokalnej Biblioteki Cyfrowej wymagane jest,  

aby infrastruktura obliczeniowa oraz zasoby pamięci masowej były odpowiednie do obsługi nie mniej 

niż 5 instancji wirtualnych pracujących na bazie zastosowanych wirtualizatorów. 

W zakresie obszaru pamięci masowej do obsługi obszaru produkcyjnego będą zastosowane dyski 

gwarantujących uzyskanie odpowiedniej przestrzeni efektywnej przy zastosowaniu mechanizmów 

zabezpieczenia oraz redundancji zasobów sprzętowych na poziomie RAID 5. 

Pojemności użytkowa (po konfiguracji grup zabezpieczenia typu RAID) przestrzeni obszaru 

dyskowego na dane z baz danych i dane stanowiące archiwum, powinna być nie mniejsza niż: 

• KUL 50 TB 

• UMCS 50 TB 

• UM 6 TB 

• WBP 50 TB 

• Teatr NN 50 TB 

• KZ 30 TB 

Dane zostaną umieszczone (baza i archiwum) na dyskach wysoko pojemnych np. typu 

SATA/SATA2). 
 

Centrum Przetwarzania Danych 

 

Mając na uwadze charakter i tryb funkcjonowania CPD, kluczowym jest zagwarantowanie jak 

najwyższego poziomu dostępności zasobów centralnych i lokalnych dla użytkowników LBW, a także 

zapewnienie poszczególnym Lokalnym Partnerom gwarantowanych mechanizmów i technologii 

replikacji oraz zabezpieczeń krytycznych danych. W tym celu stworzona będzie i zaimplementowana 

wymagana infrastruktura dostępowa, fizyczna i wirtualizacyjna w zakresie Centralnych i Lokalnych 

ośrodków przetwarzania danych, skupiających serwery aplikacyjne, bazodanowe i zasobowe 

gwarantujące działanie poszczególnych składowych LBW. Wykorzystana będzie platforma dostępowa 

i sieciowa LAN i WAN dla Lokalnych Partnerów i Centrów obliczeniowych, gwarantująca 

odpowiedni poziom wydajności i bezpieczeństwa przetwarzania i archiwizacji składowanych danych. 

Centrum Przetwarzania Danych mieścić się będzie w serwerowni Gminy Lublin zlokalizowanej  

w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie (PSBiG) przy al. Racławickich 5.  

W skład CPD wchodzić będą dwa kluczowe systemy Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej: Centralny 

Portal Indeksujący zasoby m.in. Bibliotek Cyfrowych Lokalnych Partnerów (CPI) oraz Centralny 

System Kopii Bezpieczeństwa Danych (CSB). 
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Centralny Portal Indeksujący 

 

Centralny Portal Indeksujący będzie funkcjonował w oparciu o: 

 

a. infrastrukturę sprzętową sześciu serwerów sprzętowych typu Blade pełniących funkcje 

fizycznych hostów dla potrzeb implementacji i obsługi infrastruktury wirtualnej serwerów 

dostępowych i zasobowych; 

b. infrastrukturę sprzętową macierzy SAN-FC stanowiących centralne repozytorium danych dla 

potrzeb środowiska LBW; 

c. infrastrukturę sieci LAN i WAN dla potrzeb komunikacji, dostępu oraz replikacji danych 

między Lokalnymi Bibliotekami Cyfrowymi a CPD; 

d. infrastrukturę wirtualizacyjną systemów i usług dla potrzeb obsługi środowiska serwerów 

dostępowych, serwerów aplikacji, serwerów bazodanowych, serwerów plików oraz systemu 

archiwizacji, składowania i zabezpieczania danych w zakresie obsługi zasobów Centralnego 

Systemu Biblioteki Cyfrowej. 

Do zabezpieczenia działania i funkcjonowania CPI wymagane jest, aby infrastruktura obliczeniowa 

oraz zasoby pamięci masowej były odpowiednie do obsługi nie mniej niż 20 instancji wirtualnych 

pracujących na bazie zastosowanych wirtualizatorów. Centralny Portal Indeksujący zostanie 

uruchomiony na infrastrukturze serwerowej typu Blade wraz z dedykowaną macierzą dyskową 

gwarantującą odpowiednią wydajność. 
 

Centralny System Kopii Bezpieczeństwa Danych 

 

Architektura środowiska archiwizacji i zabezpieczania danych dla potrzeb LBW, zostanie zbudowana 

w oparciu łącze WAN-LAN o wydajności 1 Gbps, łączące siedziby Lokalnych Partnerów  

(z wyłączeniem Książnicy Zamojskiej) z CPD. 

Centralny System Kopii Bezpieczeństwa Danych składać się będzie z macierzy dyskowej 

gwarantującej min. 200 TB przestrzeni dyskowej, serwera kopii bezpieczeństwa oraz biblioteki 

taśmowej. Dane na zasoby centralnej macierzy będą replikowane z zasobów zlokalizowanych na 

macierzach lokalnych z wykorzystaniem zaimplementowanych procedur i mechanizmów 

skryptowych, systemu pozwalającego na wykonywanie komplementarnych oraz przyrostowych kopii 

bezpieczeństwa. W ramach wykonywania kopii danych archiwalnych gromadzonych na nośnikach 

wymienialnych zastosowane będą biblioteki taśmowe (wyposażona w min. 4 napędy taśmowe 

technologii LTO5 z interfejsami do komunikacji w sieciach SAN (FC), z ilością nośników  

w urządzeniu nie mniej niż 96 (LTO5). 

Z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa składowanych plików macierze 

dyskowe i biblioteki taśmowej umieszczone będą w oddzielnych lokalizacjach fizycznych. Serwer 

backupu wraz z biblioteką taśmową zostanie zlokalizowany w serwerowni mieszczącej się w Ratuszu, 

Pl. Łokietka 1. Biblioteka taśmowa będzie podłączona bezpośrednio do serwera backupu za 

pośrednictwem czterech interfejsów FC. Połączenie pomiędzy serwerem a pozostałą infrastrukturą 

zostanie zrealizowane za pomocą dodatkowego przełącznika FC wyposażonego w interfejsy Long-

Wave (10km), połączone za pomocą dwóch dedykowanych światłowodów jednomodowych  

z przełącznikami FC umieszczonymi w chassis serwerów blade w lokalizacji CPD (serwerownia Al. 

Racławickie 5). Zakłada się, iż u wybranych Lokalnych Partnerów, tj. KUL, UMCS, UM, WBP, Teatr 

NN zaplanowane jest tworzenie backupu w centralnym systemie kopii bezpieczeństwa 

zlokalizowanym w serwerowni przy Al. Racławickich 5 oraz Pl. Łokietka 1. W Książnicy Zamojskiej 

ze względu na brak odpowiedniego łącza, kopie bezpieczeństwa będą realizowane w oparciu o lokalną 

bibliotekę taśmową. Miejska Biblioteka Publiczna  
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im. H. Łopacińskiego kopie bezpieczeństwa realizować będzie na własnej infrastrukturze serwerowej. 

Założenia budowy serwerowni i pracowni digitalizacji Lokalnych Partnerów 

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Partner) 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Obecnie zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL wynoszą ponad 2 mln. Jednostek bibliotecznych,  

w tym: 

1.006.668 – zbiory druków zwartych nowych 

105.845 – zbiory specjalne (stare druki, atlasy, mapy, nuty, grafiki, rękopisy, albumy) 

384.196 – czasopisma 

424.072 – zbiory dwudziestu jeden bibliotek specjalistycznych 

Zbiory obejmują wszystkie dziedziny wiedzy uprawiane w KUL (Wydział Teologii; Wydział Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji; Wydział Filozofii; Wydział Nauk Humanistycznych; Wydział 

Nauk Społecznych; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Wydział Nauk Prawnych  

i Ekonomicznych; Wydział Nauk o Społeczeństwie; Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce) oraz 

szeroko pojętej kultury. Rocznie czytelnie odwiedza ponad 200 tys. czytelników. Rocznie udostępnia 

się ok. 800 tys. jednostek bibliotecznych. 

Biblioteka korzysta z systemu VTLS Virtua. Zawartość to dane bibliograficzne książek, czasopism, 

widokówek, plakatów, podręczników. Schemat metadanych - MARC 21 Ok. 290 tys. opisów 

bibliograficznych oraz ok. 480 tys. opisów egzemplarza.  

Sposób archiwizowania danych - Streamer 

 

1.1.Założenia ogólne 

 

W ramach budowy LBW w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II powstanie 

pracownia digitalizacji zlokalizowana w budynku biblioteki przy ul. Chopina 27. Dane powstałe  

w procesie digitalizacji będą gromadzone i przechowywane na serwerach w centralnej serwerowni 

zlokalizowanej w budynku KUL Al. Racławickie 14. Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy 

pracownią digitalizacji, serwerownią KUL oraz serwerownią UML będą położone łącza 

światłowodowe o przepływności 1Gb/s, łączące wymienione wyżej lokalizacje z serwerownią UML. 
 

1.2.Pracownia Digitalizacji 

Urządzenia do digitalizacji zbiorów zostaną zainstalowane w pomieszczeniu biblioteki przy ul. 

Chopina 27. Biblioteka dysponuje pomieszczeniem technicznym (serwerownia) przeznaczonym na 

instalację urządzeń telekomunikacyjnych, wyposażonym w szafy telekomunikacyjne typu RACK oraz 

w zasilanie gwarantowane UPS. 

 

W ramach projektu wyremontowane zostaną pomieszczenia obejmujący prace malarskie, prace 

wentylacyjne nie wymagające zgłoszenia robót budowlanych. Wykonane zostaną następujące prace: 

 zakup i instalacja bezpiecznego systemu dostępu (drzwi pancerne z zamkiem na kartę – 

szt. 3), 

 zakup i instalacja automatycznego systemu utrzymania temperatury i wilgotności 

powietrza w pomieszczeniu – klimatyzatory szt 3. 

 klimatyzator naścienny Fujitsu ASYG12LE lub równoważny o wydajności chłodniczej 

3.4 kW, grzewczej 4.0 kW, inverter, 5 letnia gwarancja 

 modernizacja sieci komputerowej i zasilającej w pomieszczeniach (wymiana istniejącego 

okablowania strukturalnego na skrętkę 6 kategorii, 
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 Zaprojektowanie i modernizację instalacji oświetleniowej 

 
Ryc.5. Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby pracowni digitalizacji oraz na pracownię dla firmy realizującej 

usługę digitalizacji 

 
 

1.3.Serwerownia 

 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz przechowywania danych zainstalowane 

zostaną w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w budynku KUL przy ulicy  Al. Racławickie 14 

pok. nr 516. W ramach adaptacji pomieszczenia serwerowni zostanie dostarczona oraz zainstalowana 

szafa telekomunikacyjna 19” zgodna z wymaganiami Załącznik nr 2. Do szafy będzie doprowadzone 

zasilanie 230V 16A zakończone listwą zasilającą wyposażoną w 8 gniazd oraz wyłącznik z lampką 

sygnalizacyjną. Do  w/w szafy  zostanie dostarczony i zainstalowany przełącznik sieciowy zgodny  

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3. W związku z posiadaną przez KUL infrastrukturą 

serwerową firmy IBM oraz macierzą dyskową Promise, założono jej rozbudowę i dostawę trzech 

serwerów typu Blade, macierzy dyskowej oraz przełączników FC zgodnych z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 7.  Zostanie dostarczony i zainstalowany  przełącznik sieciowy, listwa 

zasilająca oraz poprowadzone łącze światłowodowe do istniejącej szafy telekomunikacyjnej  

w pomieszczeniu serwerowni. Dostarczony przełącznik będzie zgodny z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 3.W celu podłączenia pracowni digitalizacji do zainstalowanego przełącznika 

zostanie położone okablowanie strukturalne kat. 6 (zgodne z wymaganiami Załącznik nr.1) łączące 

stanowiska komputerowe oraz skanery z centralnym punktem dystrybucyjnym (PD). 
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Ryc. 6. Miejsce instalacji uprzędzeń. Serwerownia KUL Al. Racławickie 14 pok. 516 

 
 
1.4. Infrastruktura telekomunikacyjna  

 

Al. Racławickie 14 (KUL1) 

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać z 48-

włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 milimetrów. 

Szacowana długość przyłącza wynosi 330 mb. 

 

Podłączenie tej lokalizacji kablem światłowodowym będzie wykonane jako bezpośrednie do 

serwerowni UM Lublin Al. Racławickie 5 lub dobudowane jako trakt do obiektu Zespół Szkół 

Samochodowych ul. Długosza 10A (istniejąca szafa 19” z zakończeniami kabli światłowodowych na 

poziomie piwnic) z rozszyciem całego profilu kabla. W serwerowni KUL zlokalizowanej na V piętrze 

budynku Collegium Jana Pawła II w pom. 516 będzie zainstalowana nowa przełącznica 24-polowa 

ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona w 12 łączników centrujących w standardzie SC/PC oraz 

szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. Kabel po budynku położony będzie w istniejących 

kanałach i szachtach kablowych, w uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Poniżej wskazano sugestię 

dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego oraz schemat rozpływu włókien 
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Ryc. 7. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego KUL 1 

 
 
Ryc. 8. Schemat rozpływu włókien dla podłączenia Partnera projektu LBW – KUL, lokalizacja KUL1 

 
 
 
 
 
 
Biblioteka KUL ul. Chopina 27 (KUL2) 
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Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać z 24-

włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 milimetrów. 

Szacowana długość przyłącza wynosi ok. 180 mb. 

 

Podłączenie tej lokalizacji kablem światłowodowym będzie wykonane, jako bezpośrednie przyłącze  

o długości ok 180 mb z kablem 24J i zakończone w istniejącym złączu rozgałęźnym ZR02 w studni nr 

17 Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin w rejonie skrzyżowania ulic Lipowej i Obrońców Pokoju.  

W budynku Biblioteki ul. Chopina 27 w pom. serwerowni nr 150 w istniejącej szafie RACK będzie 

zainstalowana nowa przełącznica 24-polowa ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona w 12 łączników 

centrujących w standardzie SC/PC oraz szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. Kabel po 

budynku poprowadzony będzie w istniejących kanałach i szachtach kablowych po trasie istniejącej 

infrastruktury kablowej.  Poniżej wskazano sugestię dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego oraz 

schemat rozpływu włókien.  
 

Ryc. 9. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego KUL 2 
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Ryc. 10. Schemat rozpływu włókien dla podłączenia Partnera projektu LBW – KUL, lokalizacja KUL2 

 
 

 

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Partner) 
 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

System biblioteczny UMCS obejmuje 2 445 947 wol. i jedn., w tym zbiory Biblioteki Głównej liczą: 

861 335 wol. książek, 343 399 wol. czasopism, 315 907 wol. i jedn. zbiorów specjalnych; zbiory 

bibliotek specjalistycznych liczą: 694 065 wol. książek, 183 173 wol. czasopism, 47 068 wol. i jedn. 

zbiorów specjalnych. 

Rozmiar bazy: 444 587 rekordów, 318 958 Opisów bibliograficznych. Przewidywany roczny przyrost 

ok. 25 540. 

Pracownia digitalizacji będzie zlokalizowana w gmachu biblioteki Głównej UMCS przy ulicy 

Radziszewskiego 11 w Lublinie. 

 

 

2.1.Założenia ogólne 

 

W ramach budowy LBW w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zlokalizowanej przy 

ul. Radziszewskiego 11 powstanie pracownia digitalizacji oraz serwerownia, w której będą 

gromadzone i przechowywane dane powstałe w procesie digitalizacji. Dla zapewnienia komunikacji 

pomiędzy pracownią digitalizacji a serwerownią UML będzie położone łącze światłowodowe  

o przepływności 1Gb/s łączące bibliotekę z główną serwerownią UML. 

 

2.2.Pracownia Digitalizacji 

 

Urządzenia do digitalizacji zbiorów zostaną zainstalowane w pomieszczeniu biblioteki przy ul. 

Radziszewskiego 11. W ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby pracowni digitalizacji będzie 

położone okablowanie strukturalne kat. 6 (zgodne z wymaganiami Załącznik nr 1) łączące stanowiska 

komputerowe oraz skanery z PD (centralnym punktem dystrybucyjnym). 
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2.3.Serwerownia 

 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz przechowywania danych zainstalowane 

zostaną w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w budynku Biblioteki UMCS przy ul. 

Radziszewskiego11 (rys.5). W ramach adaptacji pomieszczenia serwerowni będzie dostarczona oraz 

zainstalowana szafa telekomunikacyjna 19” zgodna z wymaganiami Załącznik nr 2. Do szafy będzie 

doprowadzone zasilanie 230V 16A zakończone listwą zasilającą wyposażoną w 8 gniazd oraz 

wyłącznik z lampką sygnalizacyjną. W w/w szafie będzie zainstalowany przełącznik sieciowy zgodny 

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3. W ramach dostawy infrastruktury serwerowej 

dostarczone będzie dwa serwery Rack, macierz dyskowa oraz dwa zasilacze UPS zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 8. 

 
Ryc. 11. Miejsce instalacji uprzędzeń PD. Serwerownia UMCS Ul. Radziszewskiego 11 

 
 

Serwerownia i pracownie digitalizacji są połączone obecnie za pomocą skrętki kategorii 5. Na 

potrzeby projektu konieczna będzie modernizacja okablowania strukturalnego zgodnie z załącznikiem 

1 – Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego. 

 
2.4 Infrastruktura telekomunikacyjna  

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać z 24-

włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 milimetrów. 

Szacowana długość przyłącza wynosi ok. 315 mb. Podłączenie tej lokalizacji można wykonać, jako 

przyłącze rurociągiem z kablem 24J do planowanej studni kablowej na wysokości obiektu 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14 (KUL1).  

W serwerowni UMCS (pom. nr 6) zlokalizowanej na poziomie „+2” budynku Biblioteki UMCS  

w planowanej, w ramach projektu części serwerowej i bazodanowej, szafie 19” 600x1000 o wysokości 

min.42U będzie zainstalowana nowa przełącznica 24-polowa ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona 

w 12 łączników centrujących w standardzie SC/PC oraz szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. 

Przyłącze poprowadzone będzie bezpośrednio do pomieszczenia serwerowni. Poniżej wskazano 

sugerowaną trasę przyłącza światłowodowego oraz schemat rozpływu włókien.  
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Ryc.11. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego UMCS 

 
 
Rozpływ włókien zamieszczony został przy obiekcie KUL1. 

 
 

3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

 
Liczba woluminów książek: 130 659, czasopism: 42 373 (na bieżąco: 462 tytuły krajowe,  

120 zagranicznych); zbiory specjalne (48 905 woluminów): starodruki (92 woluminy), rękopisy  

(24 woluminy), prace magisterskie (5639 woluminów), prace doktorskie (3545 woluminów), 

mikrofisze (37 730 jednostek), mikrofilmy (76 jednostek), dokumenty audiowizualne  

(1677 jednostek), dokumenty elektroniczne CD (122 jednostek). Biblioteka UM gromadzi 

wydawnictwa z zakresu medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia i nauk 

pokrewnych a także wybrane wydawnictwa z ekonomii, filozofii, psychologii, pedagogiki i 

naukoznawstwa. Z tworzeniem nowych kierunków kształcenia (dietetyka kliniczna, fizjoterapia, 

kosmetologia) wiąże się sukcesywne rozszerzanie tematyki gromadzonych zbiorów. 

 

3.1.Założenia ogólne 

 

W ramach budowy LBW w Bibliotece Uniwersytetu medycznego w Lublinie powstanie pracownia 

digitalizacji w budynku przy ul. Szkolnej 18. Dane powstałe w procesie digitalizacji będą gromadzone 

i przechowywane na serwerach w serwerowni w budynku Uniwersytetu Medycznego przy  

Al. Racławickie 1. W Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4, stworzone zostaną także dodatkowe 

stanowiska komputerowe, do zasilania nowymi zbiorami multimedialnymi Biblioteki Multimedialnej.  
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Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy pracownią digitalizacji, serwerownią Uniwersytetu 

Medycznego oraz serwerownią UML będzie położone łącze światłowodowe o przepływności 1Gb/s 

łączące wymienione wyżej lokalizacje z serwerownią UML. 

 

3.2.Pracownia Digitalizacji 

 

Urządzenia do digitalizacji zbiorów zostaną zainstalowane w pomieszczeniu biblioteki przy ul. 

Szkolnej 18. Biblioteka dysponuje pomieszczeniem technicznym (serwerownia) przeznaczonym na 

instalację urządzeń telekomunikacyjnych wyposażonym w szafy telekomunikacyjne typu RACK oraz 

w zasilanie gwarantowane UPS. 

 
Ryc. 12.Miejsce instalacji urządzeń PD Serwerownia Uniwersytetu Medycznego ul. Szkolna 18 

 
 

Dostarczony będzie oraz zainstalowany przełącznik sieciowy, listwa zasilająca. Do istniejącej szafy 

telekomunikacyjnej zainstalowanej w pomieszczeniu serwerowni (Rys.6) zostanie doprowadzone 

łącze światłowodowe. Dostarczony przełącznik będzie zgodny z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 3. W celu podłączenia pracowni digitalizacji do zainstalowanego przełącznika będzie 

położone okablowanie strukturalne kat. 6 (zgodne z wymaganiami Załącznik nr.1) łączące stanowiska 

komputerowe oraz skanery z PD (centralnym punktem dystrybucyjnym). 
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3.3.Serwerownia 

 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz przechowywania danych zainstalowane 

zostaną w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w budynku Uniwersytetu Medycznego przy Al. 

Racławickie 1. 

 
Ryc.13. Miejsce instalacji uprzędzeń PD. Serwerownia Uniwersytetu Medycznego Al. Racławickie 1 

  

 

Dostarczony oraz zainstalowany zostanie przełącznik sieciowy, listwa zasilająca. Do istniejącej szafy 

telekomunikacyjnej zainstalowanej w pomieszczeniu serwerowni (Rys.12) zostanie doprowadzone 

będzie łącze światłowodowe. Dostarczony przełącznik będzie zgodny z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 3. W związku z posiadaną przez UM infrastrukturą serwerową firmy HP (Chassis 

Blade c7000 oraz macierz EVA), założono jej rozbudowę i dostawę dwóch serwerów typu Blade oraz 

dwóch zasilaczy UPS zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 9. Nie przewiduje się 

dostawy macierzy dyskowej (do projektu zostanie wykorzystana posiadana infrastruktura). 
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3.4.Serwerownia ul. Jaczewskiego 4, Collegium Maius 

 

Zostanie dostarczony oraz zainstalowany, przełącznik sieciowy, listwa zasilająca. Do istniejącej szafy 

telekomunikacyjnej zainstalowanej w pomieszczeniu serwerowni na I piętrze zostanie doprowadzone 

łącze światłowodowe. Dostarczony przełącznik będzie zgodny z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 3. 

 
3.5. Infrastruktura telekomunikacyjna  

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1 (UMed 1) 

 

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać  

z 24-włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub  

40 milimetrów. Szacowana długość przyłącza wynosi ok. 50 mb. Podłączenie tej lokalizacji kablem 

światłowodowym będzie wykonane poprzez nadbudowę nowej studni kablowej typu SKR-1 na 

istniejącym rurociągu 32 mm UM Lublin z kablem 72J i zainstalowaną na nim mufę kablową 

rozgałęźną, do której wprowadzony zostanie nowy kabel. W serwerowni Uniwersytetu Medycznego 

zlokalizowanej na poziomie „-1” budynku w planowanej, w ramach projektu części serwerowej  

i bazodanowej, szafie 19” 600x1000 o wysokości min.42U będzie zainstalowana nowa przełącznica  

24-polowa ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona w 24 łączniki centrujące w standardzie SC/PC oraz 

szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. Przyłącze jest przewidziane bezpośrednio do 

pomieszczenia telekomunikacyjnego nr 06 od frontu budynku a następnie kabel światłowodowy 

zostanie wprowadzony do serwerowni w pom. 04. 

Poniżej wskazano sugestię dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego oraz schemat rozpływu 

włókien.  

 
Ryc.14. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego Umed 1 
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Ryc. 15. Schemat rozpływu włókien dla podłączenia Umed 1 

 

 
 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Biblioteka ul. Szkolna 18 (UMed 2) 

 

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzię się składać  

z 48-włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 

milimetrów. Szacowana długość przyłącza wynosi ok. 520 mb. Podłączenie tej lokalizacji kablem 

światłowodowym będzie wykonane przez wybudowanie przyłącza do istniejącej studni kablowej nr  

59 w pasie drogi Al. 1000-lecia (na wysokości budynku dworca PKS) i wprowadzony kabel 

światłowodowy do istniejącej mufy kablowej. W serwerowni Biblioteki Uniwersytetu Medycznego 

zlokalizowanej na poziomie I piętra budynku w planowanej, w ramach projektu części serwerowej  

i bazodanowej, w szafie 19” 600x1000 o wysokości min.42U będzie zainstalowana nowa przełącznica 

24-polowa ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona w 24 łączniki centrujące w standardzie SC/PC oraz 

szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. Poniżej wskazano sugestię dotyczącą trasy przyłącza 

światłowodowego oraz schemat rozpływu włókien. Istnieje możliwość podłączenia tej lokalizacji do 

sieci LBW z innego punktu dystrybucyjnego lub lokalizacji Partnerów, ale z zachowaniem krotności 

włókien światłowodowych nie mniejszej od 24. 
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Ryc.16. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego Umed 2 

 

Ryc. 17. Schemat rozpływu włókien dla podłączenia Teatr NN, Umed2, Umed3 
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Maius ul. Jaczewskiego 4/6 (UMed 3) 

 

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać z 24-

włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 milimetrów. 

Szacowana długość przyłącza wynosi ok. 520 mb. Podłączenie tej lokalizacji kablem 

światłowodowym będzie wykonane poprzez wybudowanie przyłącza do istniejącej studni kablowej nr 

32 należącej Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności oraz 

Prusa, w pasie drogi Al. 1000-lecia. Kabel światłowodowy zostanie wprowadzony do nowej mufy 

kablowej, wykorzystany zostanie pozostawiony w studni nr 44 zapas istniejącego kabla 96J. 

Dopuszczalne jest wybudowanie relacji światłowodowej łączącej ten obiekt z obiektem UMed  

2 (Biblioteka Uniwersytetu Medycznego ul. Szkolna 18). W zależności od wyboru wariantu do każdej 

z lokalizacji musi dochodzić kabel o dedykowanej ilości 24 włókien na potrzeby projektu.  

W serwerowni w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanej na poziomie  

I piętra budynku w planowanej, w ramach projektu części serwerowej i bazodanowej, w szafie 19” 

600x1000 o wysokości min.42U będzie zainstalowana nowa przełącznica 24-polowa ODF 19”  

o wysokości 1U, wyposażona w 24 łączniki centrujące w standardzie SC/PC oraz szufladę zapasu 

patchcordów o wys. 1U 19”. Poniżej wskazano sugestię dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego 

oraz schemat rozpływu włókien.  

 
Ryc. 1. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego Umed 3 

 
 
Rozpływ włókien zamieszczony został przy obiekcie UMed 2. 
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4. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

 

Księgozbiór WBP prezentuje wysoką wartość historyczną, naukową i kulturalną. W grupie 

wydawnictw zwartych około 40.000 druków stanowią wydane do 1948 roku. Są wśród nich cenne 

publikacje XIX i XX – wieczne o charakterze naukowym, publicystycznym i popularnonaukowym, 

wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne, słowniki. Czasopisma i wydawnictwa seryjne są 

gromadzone od początku istnienia Książnicy. W zasobie Biblioteki znajduje się 2/3 tytułów 

wydawanych na terenie Lubelszczyzny. To czasopisma regionalne decydują o wartości zasobu. 

Szczególne znaczenie historyczne i kulturowe mają czasopisma regionalne wydane do połowy XX 

wieku, których kompletne roczniki Biblioteka posiada. Najcenniejszą grupą zasobu są zbiory 

specjalne, których większość wchodzi do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Znaczną część 

odziedziczyła Biblioteka po Hieronimie Łopacińskim, dużo też przybyło w okresie pozostawania 

Biblioteki pod winietką Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.  

Jest to najcenniejsza, licząca kilkanaście tysięcy, część kolekcji w skład której wchodzą rękopisy, stare 

druki, jednostki kartograficzne, grafika. Pod względem treści zbiory specjalne, poza starymi drukami, 

zawierają materiały i dokumenty odnoszące się w większości do dziejów i spraw związanych  

z Lubelszczyzną. 

 

4.1.Założenia ogólne 

 

W ramach budowy LBW w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego zlokalizowanej 

przy ul. Narutowicza 4 powstanie pracownia digitalizacji oraz serwerownia, w której będą 

gromadzone i przechowywane dane powstałe w procesie digitalizacji. Dla zapewnienia komunikacji 

pomiędzy pracownią digitalizacji a serwerownią UML zostanie położone łącze światłowodowe  

o przepływności 1Gb/s, łączące bibliotekę z główną serwerownią UML. 

 

4.2.Pracownia Digitalizacji 

 

Urządzenia do digitalizacji zbiorów zostaną zainstalowane w pomieszczeniu biblioteki przy  

ul. Narutowicza 4. W celu podłączenia pracowni digitalizacji do zainstalowanego przełącznika, będzie 

położone okablowanie strukturalne kat. 6 (zgodne z wymaganiami Załącznik nr 1) łączące stanowiska 

komputerowe oraz skanery z PD (centralnym punktem dystrybucyjnym). 

 

4.3.Serwerownia 

 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz przechowywania danych zainstalowane 

zostaną w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w budynku Biblioteki ul. Narutowicza 4 

(ryc.19). 
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Ryc. 19. Miejsce instalacji uprzędzeń PD. Serwerownia WBP ul. Narutowicza 4 

 
 

Do szafy telekomunikacyjnej 19” będzie doprowadzone zasilanie 230V 16A zakończone listwą 

zasilającą wyposażoną w 8 gniazd oraz wyłącznik z lampką sygnalizacyjną. W w/w szafie będą 

zainstalowane przełączniki sieciowe zgodne z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3. W 

ramach dostawy infrastruktury serwerowej dostarczone będą dwa serwery Rack, macierz dyskowa 

oraz dwa zasilacze UPS zgodnych z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 10. 

 

4.4 Infrastruktura telekomunikacyjna  

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać  

z 24-włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub  

40 milimetrów. Szacowana długość przyłącza wynosi ok. 830 mb. Podłączenie tej lokalizacji kablem 

światłowodowym będzie wykonane poprzez wybudowanie przyłącza, do którego wprowadzony 

zostanie nowy kabel, który zakończy się w budynku Narutowicza 37/39 na nowej przełącznicy ODF 

19” w istn. szafie dystrybucyjnej. W serwerowni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowanej 

na poziomie „-1” budynku w planowanej, w ramach projektu części serwerowej i bazodanowej, szafie 

19” 600x1000 o wysokości min.42U będzie zainstalowana nowa przełącznica 24-polowa ODF 19”  

o wysokości 1U, wyposażona w 24 łączniki centrujące w standardzie SC/PC oraz szufladę zapasu 

patchcordów o wys. 1U 19”.  Poniżej wskazano sugestię dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego 

oraz schemat rozpływu włókien.  
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Ryc. 20. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

 
 
 

Ryc. 21. Schemat rozpływu włókien dla podłączenia WBP 
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5. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego 

  

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie 

 
W 2010 roku zbiory MBP liczyły 548 806 jednostek w tym: 

 książka drukowana – 535 063 vol.; 

 zbiory specjalne – 13 743 jedn.; 

Książka drukowana: 

 literatura piękna dla dzieci – 91 843 vol. (17,16%); 

 literatura piękna dla dorosłych – 239 624 vol. (44,78%); 

 literatura popularnonaukowa – 203 596 vol. (38,05%); 

Zbiory specjalne: 

 literatura piękna dla dzieci – 2 279 (16,58%); 

 literatura piękna dla dorosłych – 8 983 vol. (65,36%); 

 literatura popularnonaukowa – 2 481 vol. (18,05%); 

 

Biblioteka dysponuje bazą w formacie MARC 21 zawierającą 25 981 rekordów bibliograficznych, 

przyrost za 2008 r.: 8 229 rekordów (31 768 egzemplarzy).Biblioteka nie planuje stworzenia pracowni 

digitalizacji. 

 

5.1.Założenia ogólne 

 

W ramach budowy LBW w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego zlokalizowanej przy 

ul. Szaserów 13-15 powstanie serwerownia, w której będą gromadzone i przechowywane dane 

katalogu kart bibliotecznych. Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy serwerownią biblioteki  

a serwerownią UML będzie położone łącze światłowodowe o przepływności 1Gb/s łączące bibliotekę 

z główną serwerownią UML. 

 

5.2.Serwerownia 

 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz przechowywania danych zainstalowane 

zostaną w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w budynku Biblioteki ul. Szaserów 13-15 (ryc. 

22). 
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Ryc. 22. Miejsce instalacji uprzędzeń PD. Serwerownia MBP ul. Szaserów 13-15. 

 

 

W ramach adaptacji pomieszczenia serwerowni zostanie dostarczona oraz zainstalowana szafa 

telekomunikacyjna 19” zgodna z wymaganiami Załącznik nr 2. Do szafy będzie doprowadzone 

zasilanie 230V 16A zakończone listwą zasilającą wyposażoną w 8 gniazd oraz wyłącznik z lampką 

sygnalizacyjną. Będzie dostarczony oraz zainstalowany przełącznik sieciowy zgodny z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 3. Nie przewiduje się dostarczenia infrastruktury serwerowej.  

W serwerowni zostanie zainstalowany sprzęt będący w posiadaniu MBP. 

 

5.3 Infrastruktura telekomunikacyjna  

 

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać  

z 24-włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 

milimetrów wybudowanego, jako przyłącze o długości ok. 180 mb oraz relacji głównej wybudowanej 

kablem 72J od zakończenia kabla światłowodowego 96J w studni Wydziału Dróg i Mostów  

w skrzyżowaniu ul. Filaretów/Jana Pawła II, długość szacunkowa przyłącza to 1.600 mb rurociągu 

kablowego RHDPE. Relacja główna będzie przebiegać wzdłuż lub w pasie drogowym ulicy Jana 

Pawła II, Armii Krajowej oraz Orkana i będzie zakończona złączem rozgałęźnym w nowej studni 

kablowej, z którego będzie wprowadzony kabel światłowodowy do lokalizacji uczestnika projektu 

LBW – Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ze względów technologicznych należy pozostawić zapas  

50 mb kabla w dodatkowej studni kablowej w rejonie skrzyżowania Jana Pawła II i Armii Krajowej. 

W pomieszczeniu adaptowanym przeznaczonym na węzeł informatyczny MBP, w ramach projektu 

części serwerowej i bazodanowej, szafie 19” 600x1000 o wysokości min.42U zainstalowana będzie 

nowa przełącznica 24-polowa ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona w 24 łączniki centrujące  

w standardzie SC/PC oraz szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. Poniżej wskazano sugestię 

dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego oraz schemat rozpływu włókien.  
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Ryc. 23. Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 24. Schemat rozpływu włókien dla podłączenia MBP 
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6. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 

 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest instytucją kultury, która w swoich programach 

edukacyjnych, animatorskich i artystycznych buduje tożsamość kulturową Lublina i Lubelszczyzny. 

Od 2002 roku tworzy portal internetowy "Pamięć Miejsca" mający na celu gromadzenie informacji 

dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina i Regionu Lubelskiego. W ramach portalu tworzona 

jest Wirtualna Biblioteka Lublina i Regionu Lubelskiego. Pierwsza publiczna promocja jej zasobu 

odbyła się 30 maja 2003 roku. 

W zasobie Wirtualnej Biblioteki znajduje się (stan na dzień 3 marca 2009 roku): 14 tysięcy stron 

maszynopisu książek, artykułów i opracowań (Baza Tekstowa), ponad 5000 zdjęć (Baza 

Ikonograficzna), ponad 3000 fragmentów relacji (Baza Historii Mówionej). Oprócz tego Ośrodek 

tworzy hasła dotyczące historii, kultury, wielokulturowości, gospodarki udostępniane w portalu 

"Pamięć Miejsca". Na podstawie haseł tworzone są zasoby multimedialne: mapy, przewodniki, szlaki 

edukacyjne. 

Baza całego serwisu tnn.pl ma 150 000 rekordów (w mysql). Szacunkowy roczny wzrost to 30 000 - 

50 000 (w mysql) (w zależności od ilości projektów). 

 

 

6.1.Założenia ogólne 

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN posiada zbiory multimedialne, które w ramach projektu zostaną 

skatalogowane i umieszczone w systemie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Ze względu na 

ograniczone możliwości techniczne serwery ośrodka zostaną kolokowane w głównej serwerowni 

UML zlokalizowanej w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy  

Al. Racławickich 5. Pomiędzy Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” zlokalizowanym przy  

ul. Grodzkiej 21 a serwerownią UML położone zostanie łącze światłowodowe o przepustowości  

1Gb/s oraz zainstalowany w serwerowni ośrodka przełącznik sieciowy. 
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Ryc. 25. Miejsce instalacji uprzędzeń PD. Serwerownia Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” ul. Grodzkiej 21 

 
 

 
Zostanie dostarczony oraz zainstalowany przełącznik sieciowy oraz listwa zasilająca. Do istniejącej 

szafy telekomunikacyjnej zainstalowanej w pomieszczeniu serwerowni (Rys.24) zostanie 

doprowadzone będzie łącze światłowodowe.. Dostarczony przełącznik będzie zgodny z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 3.  

 

6.2.Serwerownia 

 

Dostarczony sprzęt serwerowy na potrzeby Biblioteki Cyfrowej Teatru NN zostanie zainstalowany  

w CPD. W związku faktem, iż Urząd Miasta Lublin posiada infrastrukturę serwerową firmy HP 

(Chassis Blade 7000), założono jej rozbudowę i dostawę dwóch serwerów typu Blade, macierzy 

dyskowej oraz dwóch zasilaczy UPS zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 11. 

 

6.3 Infrastruktura telekomunikacyjna 

 

Infrastruktura telekomunikacyjna wybudowana w ramach tego zadania będzie się składać z 24-

włóknowego kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu o średnicy 32 lub 40 milimetrów. 

Podłączenie tej lokalizacji kablem światłowodowym będzie wykonane, jako bezpośrednie do 

serwerowni UM Lublin Al. Racławickie 5 lub wybudowane przyłącze w długości ok. 290 mb do 

istniejącej studni kablowej nr 59 w pasie rozdzielającym w Al. 1000-lecia (na wysokości budynku 

dworca PKS). Kabel światłowodowy zostanie wprowadzony do istniejącej mufy kablowej.  

W zależności od wyboru wariantu Wydział Informatyki i Telekomunikacji UM Lublin określi 

wytyczne do schematu rozpływu włókien światłowodowych w poszczególnych kierunkach.  

W serwerowni Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, zlokalizowanej na poziomie II piętra budynku 

– pom. 2/25 w istniejącej szafie 19” 600x600 (własność Teatru NN) należy zainstalowana będzie 

nowa przełącznica 24-polowa ODF 19” o wysokości 1U, wyposażona w 24 łączniki centrujące  

w standardzie SC/PC oraz szufladę zapasu patchcordów o wys. 1U 19”. Poniżej wskazano sugestię 

dotyczącą trasy przyłącza światłowodowego oraz schemat rozpływu włókien z trasą alternatywną.  
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W tym przypadku w studni kablowej nr 71 należącej do Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin należy 

zainstalować nowe złącze kablowe i wprowadzić nowy kabel. Szacowana długość przyłącza wynosi 

450 mb. 

 
Ryc.26.2 Sugerowana trasa przyłącza światłowodowego Teatr NN 

 
 
Rozpływ włókien zamieszczony został przy obiekcie UMed 2. 

 

 
7. Książnica Zamojska 

 

Książnica Zamojska 

 
Książnica posiada zbiory z różnych dziedzin wiedzy: 

 Książki i czasopisma oprawne – 233 244 vol. koniec 2010 

 zbiory specjalne – 12 783 jednostek inwentarzowych: 246 027 – całość. 

Książnica Zamojska w 2010 roku zarejestrowała 16 766 czytelników z każdego przedziału 

wiekowego. W 2010 r. zarejestrowano ogółem 334 516 wypożyczeń w całej sieci, w tym: 

 na zewnątrz 282 550 

 na miejscu 51 966 

 książek – 292 502 vol. 

 czasopism oprawnych – 2937 

 czasopism nieoprawnych – 22884 

- zbiorów specjalnych – 17193 jednostek 

 

7.1.Założenia ogólne 

 

W ramach budowy LBW w Książnicy Zamojskiej zlokalizowanej przy ul. Kamiennej 20 powstanie 

pracownia digitalizacji oraz serwerownia, w której będą gromadzone i przechowywane dane powstałe 

w procesie digitalizacji. Nie przewiduje się realizacji międzymiastowej sieci światłowodowej dla 

podłączenia Książnicy Zamojskiej do LBW.  

W ramach projektu zakupione zostanie symetryczne łącze dostępu do Internetu o przepustowości 

minimum 20Mb/s. Komunikacja pomiędzy serwerami zlokalizowanymi w Książnicy Zamojskiej  

a serwerownią UML realizowana będzie za pomocą kanału VPN. Na potrzeby zastawienia kanału 
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VPN oraz dostępu do Internetu będzie dostarczony oraz zainstalowany firewall ASA 5520 lub 

równoważny zgodny z wymaganiami załącznik nr 5, a także ruter Cisco 2911 lub równoważny zgodny 

z wymaganiami załącznik nr 4.  

 

Ważnym elementem projekt jest również przygotowanie fizyczne zbiorów przeznaczonych do 

digitalizacji. Księgozbiorem przewidzianym do wykonania digitalizacji jest Księgozbiór 

Klemensowski. Liczy on 12.017 woluminów. Stanowią go książki z okresu wieków XVI do XX. 

Mając na uwadze wiek, stan i jakość księgozbioru przed rozpoczęciem prac digitalizacyjnych 

niezbędne jest wykonanie dezynfekcji przedmiotowego zbioru. Wartość i stan zbioru nakazują 

wykonanie tej pracy bez transportu zbioru na dalsze odległości (koszt usługi transportu 

specjalistycznego i ubezpieczenia). Dlatego też prace zostaną wykonane w Książnicy Zamojskiej, w 

przewoźnej komorze próżniowo-gazowej.  

 
Ryc. 27. Miejsce instalacji uprzędzeń PD. Serwerownia Książnicy Zamojskiej ul. Kamiennej 20 Zamość 

 
 

7.2.Pracownia Digitalizacji 

 

W pracowni digitalizacji wydzielone zostanie pomieszczenie zabudowane ścianką z lekkiej zabudowy, 

w którym zlokalizowany będzie konwerter z wywoływarką. W celu podłączenia pracowni digitalizacji 

do zainstalowanego przełącznika położone będzie okablowanie strukturalne kat. 6 (zgodne  

z wymaganiami Załącznik nr 1) łączące stanowiska komputerowe oraz skanery z PD (centralnym 

punktem dystrybucyjnym). 
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7.3.Serwerownia 

 

W ramach adaptacji pomieszczenia serwerowni (Rys. 26) będzie dostarczona oraz zainstalowana szafa 

telekomunikacyjna 19” zgodna z wymaganiami Załącznik nr 2. Do szafy zostanie doprowadzone 

zasilanie 230V 16A zakończone listwą zasilającą wyposażoną w 8 gniazd oraz wyłącznik z lampką 

sygnalizacyjną. Dostarczony i zainstalowany będzie także przełącznik sieciowy zgodny  

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3. 

W ramach dostawy infrastruktury serwerowej założono dostarczenie dwóch serwerów Rack, macierzy 

dyskowej, dwóch zasilaczy UPS oraz biblioteki taśmowej zgodnej z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 12. 

 

Założenia budowy serwerowni Gminy Lublin. 

 

Opis ogólny 

Centralnym punktem sieci, w którym zlokalizowane będą systemy indeksujące oraz serwer WEB, 

będzie serwerownia Urzędu Miasta Lublin Al. Racławickie 5. Systemy teleinformatyczne partnerów 

zlokalizowane na terenie Lublina mogą zostać podłączone do jednego z trzech przełączników 

szkieletowych: 

 

• serwerownia Al. Racławickie 5 

• serwerownia Ul. Wieniawska 14 

• serwerownia Pl. Łokietka1 

 

 

 
Ryc. 28. Schemat połączenia przełączników szkieletowych 

 

 
 
 

Projekt zakłada rozbudowę przełączników szkieletowych o karty liniowe zapewniające możliwość 

uruchomienia optycznych łączy transmisyjnych pomiędzy partnerami projektu a systemem 

teleinformatycznym Gminy Lublin. 

 

1. Serwerownia Al. Racławickie 5 

Na potrzeby projektu urządzenia zainstalowane zostaną w trzech szafach 42U 19” typu RACK  

(rys. 13). Na wyposażeniu serwerowni znajduje się przełącznik Catalyst 6500 firmy Cisco, który 

będzie rozbudowany o 2 karty liniowe: 
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• WS-X6724-SFP – 24 porty SFP, 

• WS-X6748-GE-TX – 48 portów 10/100/1000 GE RJ45. 

 

Karty te pozwolą na połączenie zdalnych lokalizacji łączami światłowodowymi oraz lokalnie 

serwerów kablami miedzianymi o przepływności 1Gb/s. W celu zapewnienia całkowitego 

bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz prędkości transmisji, w głównej serwerowni 

zainstalowany zostanie firewall ASA 5585 obsługujący ruch pomiędzy serwerami zlokalizowanymi  

u partnerów, a zainstalowanymi w serwerowni UML. Urządzenie to zapewni pełną inspekcję pakietów 

IP przy jednoczesnej wydajności na poziomie 2 Gb/s. Jako urządzenie obsługujące łącze do Internetu 

oraz koncentrator VPN zainstalowany zostanie router/firewall serii ASA 5520. Urządzenie to pozwoli 

zabezpieczyć serwery przed atakami z Internetu, umożliwi zestawienie tunelu VPN IPsec z miastem 

Zamość oraz zdalne zarządzanie systemem. W ramach dostawy infrastruktury serwerowej pod CPI 

założono dostarczenie sześciu serwerów HP Blade wraz z Chassis, macierz dyskową oraz dwóch 

zasilaczy UPS zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 13. 

 
Ryc. 29. Serwerownia UML Al. Racławickie 5 

 

 
 

 

2. Serwerownia ul. Wieniawska 14. 

Na wyposażeniu serwerowni znajduje się przełącznik Catalyst 6500 firmy Cisco, który zostanie  

rozbudowany o kartę liniową: 

 

• WS-X6724-SFP – 24 porty SFP 

 

3. Serwerownia Pl. Łokietka 1. 

Na wyposażeniu serwerowni znajduje się przełącznik Catalyst 6500 firmy Cisco, który zostanie 

rozbudowany o 2 karty liniowe: 
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• WS-X6724-SFP – 24 porty SFP, 

• WS-X6748-GE-TX – 48 portów 10/100/1000 GE RJ45. 

 

W ramach dostawy infrastruktury backupu dostarczona będzie szafa 42U 19”, jeden serwer 

backupowy, biblioteka taśmowa oraz dwa zasilacze UPS zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 13. 

 

4. Centrum zarządzania siecią 

Centrum Zarządzania Siecią (CZS) skoncentruje wszystkie systemy zarządzania i monitorowania 

systemu biblioteki cyfrowej. Centrum Zarządzania Siecią mieścić się będzie przy ul. Okopowej 11, nr 

działki 25, nr obwodu 36. Jest to punkt, w którym na bieżąco monitorowany będzie stan usług oraz 

sieci a w przypadku awarii podejmie działania serwisowe. 

Na potrzeby centrum zostanie dostarczony oraz uruchomiony system zarządzania Cisco Works LMS 

4.0 monitorujący stan sieci komputerowej. Urząd Miasta Lublin posiada licencję na system LMS2.5.1 

(300 urządzeń). Przewiduje się upgrade systemu do nowszej wersji. System zarządzania zostanie 

zainstalowany na dostarczonym serwerze HP Blade zgodnym z wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr 14. Zostanie także dostarczony i zainstalowany system do analizy i przechowywania 

logów ze wszystkich elementów sieci i systemów komputerowych. System zostanie zainstalowany na 

dostarczonym serwerze HP Blade zgodnym z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 14.  

W ramach budowy CZS zostaną dostarczone i zainstalowane: 

• dwie stacje robocze dwu monitorowe 

• dwa komputery przenośne 

• dwa monitory komputerowe LCD 40” 

• przełącznik sieciowy zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 
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II..33..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

II..33..11..  OOppiiss  llookkaalliizzaaccjjii  //  mmiieejjssccaa  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  

Projekt będzie realizowany w Mieście Lublin – stolicy województwa lubelskiego oraz w Zamościu. 

Lublin jest położony na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą - lewobrzeżnym 

dopływem Wieprza, która dzieli miasto na dwie odmienne krajobrazowo części - lewobrzeżną  

z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi i prawobrzeżną, 

płaską, będącą częścią płaskowyżu świdnickiego. Walory i zasoby przyrodnicze są jednym  

z najważniejszych czynników kształtujących rozwój miasta.  

 

Ryc. 30. Mapa województwa lubelskiego 

 

Zamość to miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest 

jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza 

Zamojszczyzny. Zamość leży w obniżeniu Padołu Zamojskiego, w mezoregionie stanowiącym 

południowy fragment Wyżyny Lubelskiej (makroregion). Na północ i południe od miasta znajdują się 

tereny o nieco większej wysokości – Działy Grabowieckie i Roztocze. Rzeźba terenu nie jest zbytnio 

zróżnicowana. Wyraźne, większe nachylenia i spadek wysokości widoczne są jedynie w kierunku 

rzeki Łabuńki, szczególnie na Nowym Mieście (na południe od ulic Partyzantów i Hrubieszowskiej)  

i Os. Promyk, oraz w zachodniej części Os. Orzeszkowej-Reymonta. Wyraźnie niżej położone są 

także południowe i zachodnie fragmenty miasta. 

 

Ryc. 31. Mapa Zamojszczyzny 
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W ramach projektu zakłada się wybudowanie infrastruktury sieciowej łączącej zasoby 

teleinformatyczne partnerów z siecią Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura zapewni sprawne 

funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego oraz umożliwi scentralizowanie systemu 

backupu. Centralnym punktem sieci będzie serwerownia Gminy Lublin zlokalizowana  

w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie (PSBiG) przy al. Racławickich 5 

zwana dalej Centrum Przetwarzania Danych (CPD).  

Ryc. 32. Usytuowanie centralnego punktu sieci (serwerowni) na planie miasta 

 
 

W wyniku wdrożenia projektu dojdzie do uruchomienia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) 

integrującej najważniejsze w regionie instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie 

zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny. 

 

Partnerzy i uczestnicy projektu: 
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• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (KUL); 

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS);  

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM);  

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (WBP);  

• Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (MBP);  

• Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Teatr NN);  

• Miasto Zamość - Książnica Zamojska (KZ).  

Ryc. 33. Instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych w Lublinie 

 

 

Ryc. 34 Instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych w Zamościu 
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II..33..22..  NNiieezzbbęęddnnee  cczzyynnnnoośśccii,,  mmaatteerriiaałłyy  ii  uussłłuuggii  

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac niezbędnych i koniecznych dla 

zrealizowania budowy własnych linii telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej, na terenie 

miasta Lublin, na potrzeby projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW). Główną część zadania 

stanowią prace budowlane po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu wymaganych zezwoleń. Obszar 

objęty przedmiotem zamówienia dotyczy obszaru Miasta Lublin. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 

 

W ramach Zamówienia zostanie zaprojektowana i wybudowana światłowodowa sieć 

Kablowa, umożliwiająca połączenie obiektów uczestników projektu z punktem centralnym sieci 

LBW, zarządzanym przez Lidera Projektu na terenie miasta Lublin: 

Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są: 

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Partner); 

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Partner); 

3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Partner); 

4. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (Partner); 

5. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (Uczestnik); 

6. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Uczestnik); 

7. Miasto Zamość - Książnica Zamojska (Partner) – nie przewidziano przyłączenia do sieci 

światłowodowej LBW; 

8. Gmina Lublin (Lider projektu). 

 

Koncepcja budowy LBW zakłada zbudowanie u partnerów i uczestników projektu  infrastruktury 

sieciowej, serwerowej, bazodanowej, a także pracowni digitalizacji. U większości partnerów  

i uczestników projektu zostanie uruchomiony system lokalnej Biblioteki Cyfrowej mający za zadanie 

przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Zadaniem Gminy Lublin 

będzie udostępnienie własnej serwerowni, w której zostanie uruchomiony centralny backup danych, 

 a także kluczowy element systemu LBW, czyli system indeksujący zasoby z różnych źródeł. 

Pozwalać on będzie na intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwania dostępu do nich. 

Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do 

wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu Lublina zostanie 

wybudowana światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z istniejąca 

Miejską Siecią Teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu  

i gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

W ramach projektu zakłada się wybudowanie światłowodowej infrastruktury sieciowej łączącej 

zasoby teleinformatyczne partnerów z siecią należącą do Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura 

zapewni sprawne funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego oraz umożliwi 

scentralizowanie systemu backupu. Centralnym punktem sieci będzie serwerownia Gminy Lublin 

zlokalizowana w przy al. Racławickich 5. Projekt rozbudowy sieci zakłada wykorzystanie w możliwie 

dużym stopniu istniejącej infrastruktury sieciowej Gminy Lublin, oraz niezbędną jej rozbudowę na 

potrzeby realizacji projektu. Ze względów ekonomicznych nie planuje się budowy dedykowanego 

łącza do Miasta Zamość - Książnica Zamojska lecz wykorzystanie łączy internetowych do 

komunikacji poprzez szyfrowany kanał VPN. 
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Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Niezbędne elementy nowej infrastruktury telekomunikacyjnej wykonane zostaną zgodnie z projektem 

i wymaganymi pozwoleniami: 

Budowa rurociągów teletechnicznych zostanie zrealizowana w oparciu o następujące Warunki 

Techniczne określone przez Zamawiającego: 

 

 ułożenie nowej kanalizacji teletechnicznej w postaci 1-otworowego rurociągu kablowego 

OTK z rur typu RHDPE fi 32/2,9 lub 40/3,7 mm, 

 studnie kablowe typu SKR-1 lub SKR-2 będą zlokalizowane przed obiektami przyłączanymi, 

w miejscach odgałęzień sieci oraz miejscach wykonania połączeń kablowych, 

 zakończenie kabli światłowodowych znajdzie się na nowych przełącznicach 

światłowodowych w wybudowanych wcześniej na potrzeby projektu LBW szafach 19” w 

wytypowanych przez uczestników projektu i uzgodnionych podczas wizji lokalnych 

pomieszczeniach  

 w każdej przełącznicy nastąpi zakończenie 12, 24 lub 48 włókien modułami SC/PC. 

 

Rurociągi typu RHDPE o średnicy 32 lub 40 mm na odcinkach przebiegu w gruncie zostaną ułożone 

na głębokości 0,8m, a w miejscu skrzyżowania z drogą na minimalnej głębokości 1,0m. W połowie 

głębokości wykopu zostanie ułożona taśma ostrzegawcza wkładką stalową z napisem „UWAGA 

KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. 

 

Rury w gruncie będą układane tak, aby uniknąć zagięć i uszkodzeń mechanicznych. 

Do połączenia odcinków rurociągu kablowego zostaną użyte złączki skręcane zapewniające 

hermetyczność rurociągów w miejscach połączeń. Połączenia lokalizowane będą wewnątrz studni lub 

zasobników kablowych. 

 

Roboty ziemne, szczególnie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym zostaną wykonane ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji 

i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zostaną wykonane przekopy próbne, w celu 

ustalenia ich rzeczywistego przebiegu. Na wszystkich skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym 

rurociąg zostanie zabezpieczony rurą (np. typu DVR 110), a na przejściach pod ulicami rurą HDPE 

110/6,3. 

 

Szczegółowy opis rozpływu włókien światłowodowych 

 

Lokalizacje wymienione w poniższej tabeli będą połączone transmisyjnie z nową serwerownią Gminy 

Lublin zlokalizowaną w Szkole PSB przy al. Racławickich 5 poprzez istniejącą sieć UM Lublin, 

dlatego wskazuje się także lokalizację UM Lublin ul. Wieniawska 14 lub Zespół Szkół 

Samochodowych ul. Długosza 10A czy ul. Narutowicza 37/39, jako optyczne punkty koncentrujące 

dla topologii sieci LBW tzw. „gwiazdy”. W przypadku niektórych uczestników projektu LBW z 

uwagi na rozproszenie infrastruktury serwerowej oraz pracowni digitalizacji, wymagane jest 

stworzenie połączeń 4 / 26 bezpośrednich ze sobą lokalizacji tego samego uczestnika.  
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Tabela 13. Minimalna liczba włókien w kablu 

Nazwa podmiotu w projekcie 

LBW 
Adres obiektu Ilość włókien w kablu /minimalna/ 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II w Lublinie 

Al. Racławickie 14; 

20-950 Lublin (serwerownia - V 

piętro Budynku Collegium JPII) 

24J 

ul. Chopina 27; 20-023 

Lublin serwerownia I piętro 
24J 

Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 

Biblioteka UMCS 

ul. Radziszewskiego 11, 

20-031 Lublin 

(serwerownia na poziomie „+2”) 

24J 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1; 

20-059 Lublin 

(serwerownia w pom. Nr 04 na 

poziomie piwnicy) 

24J 

ul. Szkolna 18; 20-124 

Lublin (serwerownia w pom. 110-

111) 

48J 

ul. Jaczewskiego 4/6, 

Collegium Maius 

Lublin (serwerownia na poziomie I 

piętra) 

24J 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. H. Łopacińskiego 

ul. Narutowicza 4, 

20-950 Lublin, 

serwerownia w pom. Na poziomie 

„1” 

24J 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 

H. Łopacińskiego 

ul. Szaserów 13/15, pom. 

adaptowane 

24J oraz 72J w 

relacji głównej 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr 

NN” 

ul. Grodzka 21; 

20-112 Lublin 

(serwerownia IIp.) 

24J 

Miasto Zamość - Książnica 

Zamojska 
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość --------------------- 

 

 

II..33..33..  PPllaannoowwaannyy  hhaarrmmoonnooggrraamm  rreeaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  

Prace związane z realizacją projektu zostały tak zaplanowane, aby możliwe było w sposób najbardziej 

optymalny wykorzystanie w horyzoncie czasowym zasobów własnych oraz zewnętrznych. 

Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji założono na III kwartału 2010 roku. 
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Tabela 14. Harmonogram realizacji projektu 

  Część inwestycji Rok 2010  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

L.p. Koszty kwalifikowalne I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu 

Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej 
            

                    

2 Złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej RPO WL o umieszczenie projektu w wykazie 

projektów kluczowych 
            

                    

3 Ocena wniosku oraz podjęcie decyzji przez Zarząd Województwa o wpisaniu projektu na listę 
IWIPK 

          
                      

4 Podpisanie szczegółowego porozumienia  partnerskiego dotyczącego realizacji projektu 

kluczowego (pomiędzy Liderem Projektu i partnerami) 
          

                      

5 Podpisanie preumowy w sprawie przygotowania projektu kluczowego do realizacji           
                      

6 Studium wykonalności           
                      

7 Ocena wniosku oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL            
                      

8 Uruchomienie biura projektu i systemu zarządzania  projektem  (w ramach struktur Miasta lub 

jako usługa zewnętrzna) – wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne 
          

                      

9 
Promocja projektu (stworzenie strony internetowej, konferencja otwierająca, informacje w 
mediach, kampania promocyjna, konferencja zamykająca, materiały, gadżety, broszura 

informacyjna, wykłady profesjonalistów, tablice informacyjne i pamiątkowe) 

          

    

                  

10 
Opracowanie technicznego projektu wdrożenia i funkcjonowania Lubelskiej Biblioteki 
Wirtualnej, specyfikacje techniczne zakupywanego sprzętu/usług, plan rozmieszczenia sprzętu, 

program funkcjonalno-użytkowy  

            

                    

11 obsługa prawna, opinie eksperckie, opracowania specjalistyczne, nadzór autorski, nadzór 
ekspercki, konsultacje i inne 

                            
 

  

12 
Budowa serwerowni oraz wyposażenie jej w niezbędne urządzenia sieciowe oraz serwery 

zarządzające, oprogramowanie systemu zarządzania, sieciowe urządzenia aktywne u 

uczestników z terenu Lublina    

                                

13 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej łączącej lokalizację uczestników z terenu 

Miasta Lublin  
                                

14 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych (dla istniejących oraz 

nowych pracowni digitalizacyjnych) 
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W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz, o ile zajdzie taka 

konieczność, innych osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektu będą finansowane z dotacji przekazanej z  budżetu przez Gminę Lublin. W przypadku 

Książnicy Zamojskiej wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz, o ile zajdzie taka konieczność, innych osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektu, 

a także koszty adaptacji pracowni digitalizacji będą finansowane z dotacji przekazanej z  budżetu przez Miasto Zamość. 

 

Analiza elementów krytycznych (forma opisowa) 

Zadania 1-7 zostały już zrealizowane, dlatego nie są obarczone ryzykiem opóźnienia realizacji lub innymi. Podczas Realizacji projektu mogą się pojawić 

czynniki mogące wpłynąć na opóźnienia  w realizacji projektu w pozostałych zadaniach –  tzw. czynniki ryzyka , np. 

- Wzrost kosztów inwestycyjnych – możliwe jest, że na etapie realizacji poszczególnych zadań okaże się, że wydatek na dane zadanie będzie wyższy niż 

założono na etapie sporządzania studium wykonalności co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę okres pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego 

wdrożeniem. Wyższe koszty inwestycyjne i stała kwota z decyzji (kwota dotacji UE) mogą spowodować, że Projekt będzie droższy. Sposobem zapobiegnięcia 

wystąpienia tego ryzyka będą skrupulatnie przeprowadzone procedury przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nadzór prawny. 

- Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie  (w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych) - niskie 

prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia w realizacji Projektu. Zapobiegawcze działania to: terminowa realizacja procedur przetargowych, 

przeprowadzenie tych  procedur zgodnie z obowiązującym prawem, przez wykwalifikowane służby Beneficjenta, sprowadzi do minimum wystąpienie tego 

rodzaju ryzyka.  

- Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości Projektu - niedotrzymanie warunków umów w zakresie terminowości Projektu jest ryzykiem o 

średnim prawdopodobieństwie. Beneficjent liczy się z możliwością pewnego przedłużenia prac, zwłaszcza gdyby dotrzymanie terminu wiązało się z 

obniżeniem jakości prac. Skutki takiego zdarzenia regulowane będą w finansowych warunkach umów. Przyjęte w harmonogramie terminy zakończenia części 

Projektu zostawiają margines czasowy w stosunku do terminu zakończenia wydatkowania.  

- Nie wywiązywanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach również tych w zakresie jakości prac i usług -niedotrzymanie 

warunków umowy przez Wykonawcę poszczególnych zadań w zakresie jakości prac i usług jest ryzykiem o niskim prawdopodobieństwie, gdyż Komitet 

15 Digitalizacja zbiorów bibliotecznych wraz z systemem archiwizacji                                 

16 Zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego dla LBW (obejmującego w 

pierwszej fazie instytucje z terenu miasta Lublina) oraz serwerów 
                                

17 Podłączenie jednostek bibliotecznych spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego 
LBW 
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Sterujący będzie na bieżąco monitorował wdrażanie projektu pod kątem realizacji przyjętego harmonogramu a także sprawdzał jakość przekazywanego 

sprzętu i oprogramowania a także postęp prac w zakresie digitalizacji zasobów bibliotecznych.   

- Ryzyko związane z nieterminowym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Pośredniczącą- Przesunięcie 

terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu może spowodować czasowe wstrzymanie realizacji projektu do momentu zawarcia umowy. Ponadto 

opóźnienie może powodować wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Na etapie aktualizacji studium wiemy, że podpisanie umowy o dofinansowanie 

przesunęło się o niecały miesiąc, jednak nie spowoduje to żadnych poważniejszych opóźnień w wykonaniu zadań z harmonogramu.  
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II..44..  SSTTAANN  PPOO  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTUU  

II..44..11..  OOppiiss  ssttaannuu  ‘‘ppoo  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu’’  

 

U większości partnerów i uczestników projektu zostanie uruchomiony system lokalnej Biblioteki 

Cyfrowej, którego zadaniem będzie przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych 

cyfrowych. Zadaniem Gminy Lublin będzie udostępnienie serwerowni, w której zostanie uruchomiony 

centralny system kopii bezpieczeństwa danych, a także kluczowy element systemu LBW, czyli system 

indeksujący zasoby z różnych źródeł i pozwalający na intuicyjny sposób wyszukiwania danych  

i uzyskiwania dostępu do nich. W serwerowni Gminy Lublin znajdzie się także nowoczesny portal 

prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów zwany dalej Centralnym Portalem 

Indeksującym (CPI). Portal będzie indeksować i linkować wszystkie zasoby cyfrowe uczestników 

projektu. Wyniki będą prezentowane w sposób uporządkowany, pogrupowany mechanizmem 

programowej deduplikacji i eferberyzacji (FRBR – Functional Requirements for Bibliographic 

Records – model opracowania zbiorów bibliotecznych IFLA). Wyszukiwarka portalu LBW pomoże 

rozwijać, zawężać i konkretyzować wyniki wyszukiwania oraz zaproponuje „inteligentnie” filtry, 

podpowiedzi i sugestie. Ponadto system będzie umożliwiał wprowadzanie przez użytkowników 

własnych deskryptorów (tzw. tagów), ocenianie i pisanie recenzji. Uprawnieni użytkownicy po 

zalogowaniu się będą mieli dostęp do półki elektronicznej, gdzie będzie istniała możliwość 

zachowania wyników swoich wyszukiwań, gromadzenia bibliografii itd. System korzystający  

z wbudowanych mechanizmów i deskryptorów zindeksuje metadane z wielu niewspółpracujących ze 

sobą i często niekompatybilnych systemów (jak np. Virtua, Prolib, MAK, SOWA, Patron, dLibra  

i różnego rodzaju bazy danych) stosowanych w bibliotekach. 

Zindeksowane zostaną: 

• katalogi lokalne, 

• zasoby bibliotek cyfrowych, 

• lokalne bazy danych (w tym bibliograficzne), 

• zakupione zewnętrzne bazy danych (dostępy do komercyjnych baz danych), 

• wykorzystywane przez partnerów projektu zasoby Open Source, 

• inne zasoby cyfrowe partnerów np. repozytoria wydawnictw i czasopism uczelni oraz 

dokumentów urzędowych. 

 

Wybudowana infrastruktura zapewni sprawne funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego 

oraz umożliwi scentralizowanie systemu backupu. 

Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu dla projektu 

Wskaźniki Produktu 

NR 

WSKAŹNIKA 
NAZWA WSKAŹNIKA j.m. Rok Wartość Rok Wartość 

LSI-P.4.1.12 
Liczba wdrożony wewnętrznych 

systemów zarządzania informacją 
szt. 2010 0 2013 7 

KSI-P.13.3.2 
Liczba uruchomionych on-line usług 

na poziomie 1- informacja 
szt. 2010 0 2013 1 

KSI-P.11.1.1 

Liczba utworzonych aplikacji lub 

udostępnionych usług 

teleinformatycznych 
szt. 2010 0 2013 1 

LSI-P.4.1.18 

Liczba wdrożonych platform 

serwerowych dla funkcjonowania 

aplikacji 
szt. 2010 0 2013 1 
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LSI-P.4.1.20 Liczba zakupionych serwerów szt. 2010 0 2013 22 

Wskaźniki rezultatu 

KSI-R.11.1.1 

Liczba jednostek naukowych 

korzystających z utworzonych 

aplikacji lub usług 

teleinformatycznych* 

szt. 2010 0 2014 7 

KSI-R.100 

Przewidywana całkowita liczba 

bezpośrednio utworzonych nowych 

miejsc pracy (EPC) 
szt. 2010 0 2014 2 

LSI-R.4.1.6 
Liczba partnerów/podmiotów 

projektu korzystających z systemu 
szt. 2010 0 2014 7 

LSI-R.4.1.5 
Ilość portali umożliwiającej kontakt 

on-line 
szt. 2010 0 2014 1 

KSI-R. 11.1.2 

Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych 

aplikacji lub usług 

teleinformatycznych* 

szt. 2010 0 2014 10 

*Źródło weryfikacji -liczba wydanych loginów 

 

Wstępne założenia dotyczące ilości gromadzonych danych u poszczególnych partnerów projektu: 

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie: 50 TB, 

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 50 TB, 

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 6 TB, 

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego: 50 TB, 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego: 10 TB, 

• Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: 50 TB, 

• Miasto Zamość: 0 TB, 

• Książnica Zamojska: 30 TB, 

• Gmina Lublin: 200 TB (przewidziane na centralny backup). 
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U Lokalnych Partnerów zostaną wybudowane pracownie digitalizacji wyposażone w systemy do 

skanowania i obróbki graficznej oraz zainstalowane zostaną serwery i macierze do przechowywania 

dokumentów i aplikacji. W ramach projektu zostaną zlecone prace obejmujące łącznie digitalizację 

około 5 mln stron dokumentów (w ciągu 1 roku). Dokumenty będą zasilały lokalne systemy 

bazodanowe partnerów. W serwerowniach Gminy Lublin zlokalizowany będzie system indeksujący 

zbiory wszystkich partnerów oraz centralny backup danych. Zbiory udostępniane będą za pomocą 

łącza dostępowego do Internetu, które zapewni Gmina Lublin.  

 

W poszczególnych lokalizacjach zostaną zainstalowane niżej wymieniony ilości sprzętu: 

 

1.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
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2. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 
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3. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
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4. WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO 

4.1 Zestawienie infrastruktury sieciowej 

Numer 
produktu 

Nazwa Ilość 

WS-C2960S-24TS-L Przełącznik Cisco Catalyst 2960S-24 2 

 Listwa zasilająca 1 

4.2 Zestawienie infrastruktury serwerowej WBP 

Numer 
produktu 

Nazwa Ilość 

Dwa serwery Rack HP DL360 G7 

579237-B21 HP DL360G7 CTO Chassis 1 

579237-B21   B19 Europe - Multilingual Localization 1 

588072-B21 HP DL360 G7 Intel Xeon E5620 (2.40GHz/4-core/12MB/80W) 
Processor Kit 

2 

500656-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 6 

507125-B21 HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 2 

534916-B21 HP 512MB Flash Backed Write Cache 1 

AJ764A HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA 1 

532068-B21 HP DL360 12.7mm SATA DVD-RW Kit 1 

512327-B21 HP 750W CS HE Power Supply Kit 2 

534516-B21 HP PL Foundation Pk Single Rel FIO SW 1 

TC278AAE HP Insight Control including 1yr 24x7 Support ProLiant 
ML/DL/BL-bundle Electronic License 

1 

Macierz dyskowa 

AW567A HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array 1 

AP843A      HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure 2 

QK703A HP P2000 3TB 6G SAS 7.2K 3.5 in MDL HDD 36 

HA107A3     HP 3y 24x7 SW Support 1 

HA107A3 MSA2000 G3 support 1 

HA105A3     HP 3y 6h CTR HW Support 1 

HA105A3 MSA2000 G3 support 1 

HA105A3 MSA2000 Enclosure Support 2 

221692-B22 HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable 4 

Zasilacze 

AF468A HP R/T3000 G2 2U Detachable Cord High Voltage INTL 
Uninterruptible Power System 

2 
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5. MIEJSKA BILIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO 
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6. OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” 

 
Numer 

produktu Nazwa Ilość 

Serwer 

536841-B21 HP BLc3000 2 AC 4 Fan Trl ICE 1 

HA104A3 HP 3y 4h 24x7 HW Support 1 

HA104A3#7GK c3000 Enclosure HW Supp 1 

HA114A1 HP Installation and Startup Service 1 

HA114A1#58Z HP Startup BladeSys c3000 + OS SVC 1 

AJ820A HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch 1 

438030-B21 HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch 2 

603588-B21 HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr 2 

HA104A3 HP 3y 4h 24x7 HW Support 1 

HA104A3#7XE BL4xxc Svr Bld HW Support 2 

HA104A3#85J Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp 1 

500656-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 6 

507125-B21 HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 4 

453246-B21 HP BLc NC382m NIC Adapter Opt Kit 2 

451871-B21 HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt 2 

534916-B21 HP 512MB Flash Backed Write Cache 2 

612127-B21 HP BL460c G7 E5620 Kit 2 

Rack Parts 

252663-D73 HP 40A Attached Cord High Volt NA/JP PDU 2 

HA113A1 HP Installation Service 1 

HA113A1#5BW ProLiant Add On Options Installation SVC 2 

BK840A HP 5m Premier Flex LC/LC Optical Cable 4 

AJ716A HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack 2 

HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC 1 

HA124A1#5N6 HP Startup BladSys c3000 Encd Ntwk SVC 1 

HA124A1#54L HP Startup SAN C-Class Blades Only Svc 1 

Macierz dyskowa 

System Parts 

AW567A HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array 1 

AW556A HP P2000 2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD 12 

AW556A#0D1 Factory integrated 12 

Rack Parts 

252663-B24 HP 16A High Voltage Modular PDU 2 

AM868A HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch 1 

AM868A#ABA U.S. - English localization 1 

AF593A HP 3.6m C19 Nema L6-20P NA/JP Pwr Crd 2 

BK841A HP 15m Premier Flex LC/LC Optical Cable 16 

AJ716A HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack 16 

UW567E HP 3y Nbd MSA2000 G3 Array HW Support 1 
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7. KSIĄŻNICA ZAMOJSKA 
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8.SERWEROWNIA GMINY LUBLIN (Al. Racławickie 5) 
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9. SERWEROWNIA - PLAC ŁOKIETKA 9 
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II..44..11..AA..  TTrrwwaałłoośśćć  tteecchhnnoollooggiicczznnaa  

 

Zakłada się, że zaprojektowane elementy infrastruktury Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej będą 

użytkowane przez minimum 15 lat. Jednocześnie przyjmuje się brak ograniczeń czasowych co do 

możliwości ich wykorzystywania, biorąc pod uwagę planowane wykonywanie w przyszłości 

wszystkich potrzebnych i zasadnych remontów i modernizacji.  

Planowane elementy technologiczne będące poszczególnymi składnikami inwestycji – materiały 

budowlane i instalacyjne oraz urządzenia, posiadają określone ograniczenia żywotności. Z tego tytułu 

określa się, iż trwałość składników inwestycji takich jak materiały budowlane i instalacyjne wynosić 

będzie minimum 30 lat, a maszyn i urządzeń - 15 lat. W późniejszym czasie, w miarę pojawiających 

się problemów z eksploatacją, częstotliwością awarii, itp. zakłada się modernizację oraz 

wprowadzanie nowszych rozwiązań technologicznych. 

Wybrane technologie zastosowane przy budowie infrastruktury informatycznej wraz z zapleczem 

technicznym przełożą się na wysoką jakość oraz trwałość otrzymanych produktów. W związku z 

powyższym nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek. Zastosowana technologia 

budowy umożliwiać będzie w przyszłości wykorzystanie nowych technologii do naprawy 

infrastruktury bez konieczności jej gruntownych zmian. Rozwiązania techniczne i technologiczne 

zostały oparte o aktualnie obowiązujące normy. Przyjęcie odpowiednich parametrów zarówno w fazie 

projektowania, jak i wykonywania zapewni inwestycji odpowiednią jakość i trwałość. 

Rozwiązania projektowe zakładają optymalny i trwały technologicznie wariant wysokiej jakości  

i ilości świadczonych usług ponieważ: 

Pod względem infrastruktury: Projektowane przedsięwzięcie nie narusza istniejącego układu linii 

teleinformatycznych. 



Lubelska Biblioteka Wirtualna 

 

111 

 

Pod względem bezpieczeństwa konstrukcji: Bezpieczeństwo konstrukcji zostało zapewnione poprzez 

projektowanie zgodnie z wymaganiami normowymi – nie stosowano konstrukcji nowych, 

niesprawdzonych. 

Pod względem oszczędności energii: Projektowane rozwiązania oraz zastosowane technologie, 

pozwalają na znaczące zmniejszenie użycia energii na przestrzeni czasu,  w porównaniu do typowego 

sprzętu, stosowanego w tego rodzaju przedsięwzięciach. 

Pod względem funkcjonalności: Zastosowane rozwiązania, gwarantują, wieloletnie użytkowanie 

sprzętu oraz aplikacji. Nie naruszają także, istniejącej infrastruktury, w wielu przypadkach 

wykorzystując obecnie użytkowaną. Co więcej, wkład sprzętu oraz okablowania, przyczyni  

się do podniesienia funkcjonalności obecnego układu informatycznego. 

 

Trwałość technologiczną podnosi także, konkretny dobór urządzeń, charakteryzują się dużą 

żywotnością i małą podatnością na uszkodzenia. W wypadku ewentualnych usterek, zastosowane w 

nich rozwiązania, pozwalają na szybkie, i często nieinwazyjne przeprowadzenie napraw bądź 

modyfikacji, mających na celu podniesienie funkcjonalności. Wybrane rozwiązania przełożą się na 

wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów i dzięki temu nie będą one wymagały ciągłych 

udoskonaleń lub poprawek. Zastosowane technologie mają charakter przyszłościowy i koszty 

utrzymania wymienionej infrastruktury kształtować się będą na poziomie niższym, niż typowe 

rozwiązania stosowane w przypadku takich inwestycji. 

 

II..44..22..  MMaattrryyccaa  llooggiicczznnaa  pprroojjeekkttuu  

 

 Logika interwencji Wskaźniki realizacji 

Źródła 

informacji 

o wskaźniku 

Założenia 

Cel nadrzędny 

(programowy) 

Zrównoważony 

rozwój Miast Lublin i 

Zamość a również 

całego regionu  

Zwiększony dostęp 

mieszkańców 

województwa lubelskiego 

do zasobów placówek 

bibliotecznych i instytucji 

kultury 

Dane Urzędów 

Miasta Lublin i 

Zamość  

 

Cel 

bezpośredni 

projektu 

(główny) 

Poprawa jakości usług 

bibliotecznych 

poprzez zwiększenie 

dostępności do 

dokumentów  

Liczba placówek 

bibliotecznych i jednostek 

kultury biorących udział 

w projekcie - 7  

Dane Urzędów 

Miasta Lublin i 

Zamość 

Mieszkańcy regionu, 

uczniowie, studenci i 

pracownicy naukowi 

zaczynają korzystać z 

biblioteki cyfrowej 

Rezultaty 
Zwiększenie liczby 

osób korzystających z 

bibliotek 

Liczba osób 

korzystających z 

placówek bibliotecznych  

Dane placówek 

bibliotecznych i 

instytucji kultury w 

Lublinie i Zamościu  

Wysoka jakość usług, 

łatwy i szybki dostęp 

do dokumentów 

Produkty 
Lubelska Biblioteka 

Wirtualna 

Liczba utworzonych 

bibliotek wirtualnych – 1 

szt. 

Dokumentacja 

projektowa 
 

Działania 
Podjęcie uchwały o 

realizacji inwestycji 

Wpisanie projektu 

Lubelskiej Biblioteki 

Wirtualnej do WPF 

Środki 

Wieloletnia 

Prognoza 

Finansowa -  

Koszty 
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IIII..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  FFIINNAANNSSOOWWOO--EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  

IIII..11..      ZZAAPPRROOPPOONNOOWWAANNAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZEENNIIAA  

AANNAALLIIZZ  

IIII..11..11..  PPrrzzyyjjęęttee  ooggóóllnnee  zzaałłoożżeenniiaa  pprrzzeepprroowwaaddzzaannyycchh  aannaalliizz  

Przyjęta metodologia przeprowadzania analiz bierze pod uwagę całościową serię działań, czynności 

lub usług służącą zaspokojeniu w pełni danej potrzeby i osiągnięciu założonego celu. Do analizy 

przyjęto cały system ze wszystkimi etapami tworzenia, nakładami i kosztami eksploatacji biblioteki 

wirtualnej. 

Zgodnie z wytycznymi przyjęto 15 letni okres referencyjny, z uwagi zaś na wartość projektu nie 

przekraczającą 5 mln euro – projekt zakwalifikowano jako mały A. W ramach badania wykonalności 

projektu dokonano analizy wrażliwości i ryzyka. Okres rozpoczęcia eksploatacji inwestycji został 

ustalony częściowo już na ostatni rok realizacji inwestycji czyli 2013 .  

Rokiem bazowym dla projektu jest 2010, jako pierwszy rok ponoszenia nakładów inwestycyjnych. 

Rokiem zerowym dla dyskonta jest także rok 2010. Ceny i koszty eksploatacyjne określone są 

w warunkach roku bazowego.  

IIII..11..22..  PPrrzzyyjjęęttee  zzaałłoożżeenniiaa  aannaalliizzyy  ffiinnaannssoowweejj  

Przy użyciu analizy finansowej oceniono finansową rentowność projektu oraz kapitału własnego 

(krajowego), maksymalny wkład z EFRR oraz zweryfikowano finansową trwałość projektu. Analizie 

poddawano strumienie rzeczywistych przepływów pieniężnych  z uwzględnieniem wartości pieniądza 

w czasie.  

Analizę finansową sporządzono w cenach stałych, przy stopie dyskonta 5%.  

Do oceny efektywności planowanego przedsięwzięcia wykorzystano metodę dyskontową, prowadzącą 

do wyznaczenia dwóch wskaźników: finansowej wartości zaktualizowanej netto FNPV (Financial Net 

Present Value) oraz finansowej wewnętrznej stopy zwrotu FRR (Financial Rate of Return). Obliczenie 

FNPV oraz FRR obejmuje po stronie kosztów zdyskontowaną sumę nakładów inwestycyjnych oraz 

kosztów utrzymania, uzupełnione o szacunek kosztów. Do obliczeń FNPV przyjęto stopę dyskonta 

5%, (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności). Do obliczeń FRR 

zastosowano funkcję IRR arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Wartość zaktualizowana netto FNPV wyraża różnicę między wartością dyskontowanych na dany 

moment w czasie i przy określonej stopie dyskonta, przychodów i kosztów inwestycji. 

Matematyczną interpretację tego miernika można przedstawić następująco: 

FNPV =
( 1 + i )

t = 0

n

Bt - Ct
n

 
gdzie: 

Bt   - przychody w roku t; 

Ct  - koszty w roku t; 

n   - liczba lat;   
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i   - stopa dyskonta = 5%; 

Dodatnia wartość FNPV oznacza, że generowany przez projekt strumień gotówki przekracza nakłady 

finansowe związane z jego realizacją. 

Jeżeli projekt inwestycyjny ma zostać zaakceptowany do dofinansowania przez UE, wartość FNPV 

dla ocenianej inwestycji musi być ujemna, lub co najwyżej równa 0, co oznacza, że zdyskontowane 

przychody nie przyniosą inwestorowi zysków. 

Wewnętrzna stopa zwrotu FRR jest to taka stopa dyskonta, przy której wartość zaktualizowana netto 

FNPV jest równa zero, czyli FRR = r wtedy, gdy: 

= 0
( 1 + i )

t = 0

n

Bt - Ct

n

 

gdzie:  Bt   - przychody (oszczędności) w roku t; 

Ct  - koszty w roku t; 

n   - liczba lat;   

i   - stopa dyskonta = r; 

gdzie:  Bt   - przychody (oszczędności) w roku t; 

Ct  - koszty w roku t; 

n   - liczba lat;   

i   - stopa dyskonta = r; 

FRR określa zatem stopę procentową, przy której wartość NPV = 0 tzn. projekt nie przynosi ani strat 

ani zysków finansowych. Jeżeli wewnętrzna stopa zwrotu jest niższa lub równa przyjętej stopie 

dyskontowej (5%), projekt można zaakceptować.  

 

Gmina Lublin nie korzysta z prawa zwrotu podatku VAT w zakresie wydatków inwestycyjnych 

związanych z realizacją przedmiotowego projektu, dlatego wartość tego podatku jest kosztem 

kwalifikowalnym. Miasto nie jest płatnikiem podatku dochodowego, w związku z tym nie 

uwzględniono w obliczeniach funkcjonowania tego podatku. Miasto Lublin jako jednostka samorządu 

terytorialnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 6 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, 

poz. 654 z późn. zm.) 

Wielkości kosztów eksploatacyjnych i przychodów podawane są w wartościach netto. 

Prognoza została sporządzona metodą przyrostową. 

Wartość rezydualna liczona metodą dochodową nie wystąpi w projekcie, ponieważ nie są generowane 

dodatnie przepływy pieniężne. W obliczeniach finansowo – ekonomicznych uwzględniono wartość 

rezydualną jako nie umorzoną część środka trwałego pozostałego na koniec okresu referencyjnego. 

Nie jest to jednak faktyczny wpływ pieniężny dla Inwestora, a tylko wartość księgowa wytworzonych 

środków trwałych pozostała po zakończeniu projektu. 
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IIII..11..33..  PPrrzzyyjjęęttee  zzaałłoożżeenniiaa  aannaalliizzyy  eekkoonnoommiicczznneejj  

Analizę ekonomiczną przeprowadzono z punktu widzenia społeczności. W finansowych przepływach 

pieniężnych zawarty jest podatek VAT naliczony w nakładach kapitałowych (inwestycyjnych).  

W ramach korekty fiskalnej do analizy ekonomicznej wyeliminowano inwestycyjny VAT  

z ekonomicznych przepływów pieniężnych. Podobnie dokonano korekty kosztów wynagrodzeń, 

eliminując zawarte w nich transfery ZUS. Miasto nie jest płatnikiem CIT w zakresie planowanej 

inwestycji, w związku z tym nie ma potrzeby eliminowania tego podatku z analizy ekonomicznej. 

Społeczną stopę dyskontową przyjęto również w wysokości 5%. 

Różnica pomiędzy ekonomiczną zaktualizowaną wartością netto ENPV a wartością zaktualizowaną 

netto FNPV oraz między ekonomiczną wewnętrzną stopą zwrotu ERR  

a finansową wewnętrzną stopą zwrotu FRR polega na tym, że przy tych pierwszych oprócz 

przychodów i kosztów pieniężnych związanych bezpośrednio z eksploatacją projektu, skorygowanych 

o transfery fiskalne, uwzględnia się również wszelkie możliwe do oszacowania w pieniądzu korzyści 

społeczne (ekonomiczne), których osiągnięcie projekt umożliwia lub ułatwia i  zidentyfikowane 

koszty społeczne. 

 

W projekcie wyróżniono, skwantyfikowano i wyceniono następujące oszczędności  ekonomiczne, 

uzyskane w wyniku realizacji projektu: 

 korzyści społeczne związane z utrzymaniem liczby studentów  na uczelniach, których 

biblioteki uczestniczą w projekcie, 

 korzyści społeczne oszczędności na kosztach przejazdów, 

 korzyści społeczne na oszczędności dopłat do przejazdów studentów, 

 efekt ekonomiczny oszczędności na zmniejszeniu zanieczyszczeń z powodu zmniejszenia 

liczby przejazdów do biblioteki. 

 

W projekcie nie zidentyfikowano kosztów społecznych. 

 

Analiza korzyści społeczno – ekonomicznych  

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej ma na celu ocenę oczekiwanego wpływu projektu na obszar 

społeczno-gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt w okresie realizacji oraz po jej 

zakończeniu.  

Najważniejsze korzyści społeczne dające się skwantyfikować i przyjęte w analizie ekonomicznej 

wartości aktualnej netto  (ENPV) scharakteryzowano poniżej. 

 

Korzyści z utrzymania liczby studentów  na uczelniach, których biblioteki uczestniczą w projekcie 

Wyliczenie korzyści społecznych możliwych do uzyskania dzięki utrzymaniu liczby studentów na 

uczelniach, które uczestniczą w projekcie, tj. KUL, UMCS i Uniwersytet Medyczny: 
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Tabela 157. Obliczenie korzyści społecznych z utrzymania liczby studentów 

 1. Efekt z utrzymania liczby 

studentów 

  2014 

A. Zmniejszenie liczby studentów na 

KUL 

  625 

 Średni poziom czesnego na KUL 

/rok[zł] 

3728,58   

 Studenci niestacjonarni   139 

 Efekt ekonomiczny w  zł/rok (KUL)   518 740 

    
B. Zmniejszenie liczby studentów na 

UMCS 

  967 

 Średni poziom czesnego na UMCS 

/rok [zł] 

3832,33   

 Studenci niestacjonarni   282 

 Efekt ekonomiczny w  zł/rok (UMCS)   1081091 

    
C. Zmniejszenie liczby studentów na 

Uniwersytecie Medycznym 

  302 

 Średni poziom czesnego na UM /rok 

[zł] 

5204,17   

 Studenci niestacjonarni   109 

 Efekt ekonomiczny w  zł/rok (UM)   567347 

    
 Efekt ekonomiczny ogółem z pkt.1 w  

zł/rok  

  2167179 

 

Korzyści społeczne oszczędności na kosztach przejazdów 

 

Realizacja projektu w wyniku którego powstanie lubelska biblioteka wirtualna przyczyni się do 

załatwiania wielu operacji związanych z wypożyczeniem za pomocą on-line, co zmniejszy liczbę 

wizyt przeciętnego użytkownika w siedzibie biblioteki. 

W tabeli poniżej przedstawiono kalkulację społecznych korzyści oszczędności na kosztach 

przejazdów: 

 Tabela 16. Społeczne korzyści oszczędności na kosztach przejazdów 

Efekt ekonomiczny oszczędności na kosztach przejazdów 2014 

cena biletu za 1 przejazd dla studenta w Lublinie 1,20 
 

Zmniejszenie przejazdów/rok 
 

15578,52 

Efekt ekonomiczny w  zł/rok 
 

37388,45 
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Korzyści społeczne na oszczędności dopłat do przejazdów studentów  

Z powodu mniejszej ilości przejazdów studentów do placówek bibliotek wygenerowane zostaną 

korzyści społeczne na zmniejszeniu dopłat do przejazdów studentów. 

W tabeli poniżej przedstawiono kalkulację społecznych korzyści oszczędności na kosztach 

przejazdów: 

Tabela 17.  Kalkulacja korzyści na oszczędnościach dopłat do przejazdów studentów 

Efekt ekonomiczny oszczędności na dopłatach do przejazdów 2014 

dopłata do przejazdów w Lublinie 1,20 
 

Zmniejszenie przejazdów/rok 
 

15579 

Efekt ekonomiczny w  zł/rok 
 

37388,45 

 

Oszczędności na zmniejszeniu zanieczyszczeń z powodu zmniejszenia liczby przejazdów do biblioteki 

Zmniejszenie liczby dojazdów do placówek bibliotek spowodują zmniejszenie zanieczyszczenia 

środowiska. 

W tabeli poniżej przedstawiono kalkulację społecznych korzyści zmniejszenia zanieczyszczenia 

środowiska: 

 

Tabela 18. Kalkulacja korzyści zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska 

Efekt ekonomiczny oszczędności na zmniejszeniu zanieczyszczeń 

z powodu zmniejszenia liczby przejazdów do biblioteki 
2014 

Ilość przejazdów/rok samochodem osobowym 
 

11291 

Ilość przejazdów/rok autobusem 
 

4287 

Efekt ekonomiczny w  zł/rok 
 

113166,46 

 

Do kalkulacji użyto wynagrodzenia ukrytego, zgodnie z zaleceniami KE na okres 2007 – 2013 - 

Wytyczne ogólne RPO.  

 

 

 

 

Tabela 19. Wyliczenie wynagrodzeń ukrytych dla Lublina 
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Wyliczenie wynagrodzenia ukrytego za I kwartał 2011  r. - województwo 

lubelskie 

stopa bezrobocia woj. lubelskie za I kwartał 2011 r. w 

% 
10,2% 

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I 

kwartale 2011 r. w woj. lubelskim 
2 965,82 

 

Wynagrodzenie ukryte 1 987,10 
 

źródło: urząd statystyczny woj. lubelskiego 
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IIII..22..  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIII..22..11..  ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa..  FFiinnaannssoowwaanniiee  cczzęęśśccii  iinnwweessttyyccjjii  nniiee  ppoocchhooddzząącceejj  

zzee  śśrrooddkkóóww  EEFFRRRR  

Inwestycja będzie finansowana z budżetu Gminy Lublin z budżetów Partnerów Projektu oraz z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.  

Wszystkie nakłady brutto przewidziane do poniesienia w związku z realizacją projektu są 

kwalifikowalne, tzn. VAT jest także kosztem kwalifikowalnym. 

IIII..22..22..  KKaallkkuullaaccjjaa  lluukkii  ffiinnaannssoowweejj..  PPoozziioomm  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  

W myśl Wytycznych ogólnych do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa 

lubelskiego aktualizacja luty 2009 wyliczanie luki finansowej dotyczy projektów, których całkowity 

koszt przekracza 1 mln euro. Wartość projektu w sposób znaczący przekracza 1 mln euro. Projekt nie 

generuje przychodów, natomiast przychody bibliotek biorących udział w projekcie prognozowane 

zostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2010.Dokonano obliczenia luki finansowej, 

uzyskując wynik R ponad 100%,czyli 108,06%. 

Wyniki z wyliczania luki finansowej przedstawia tabela poniżej: 

 

Tabela 21. Metodologia wyliczenia luki finansowej 

Krok Wskaźnik Wartość Opis 

1.Ustalenie wielkości ‘luki 

finansowej’ (R): 

DIC 17 662 282,44 
Zdyskontowane koszty inwestycyjne 

ogółem 

DNR -1 423 219,34 

Zdyskontowany przychód - Koszty 

operacyjne (zdyskontowany dochód  = 

zdyskontowane przychody – 

zdyskontowane koszty operacyjne + 

zdyskontowana wartość rezydualna.) 

max(EE) 19 085 501,78 

Maksymalne kwalifikowane wydatki = 

DIC – DNR  

(Art. 55 ust. 2 rozp. 1083/06) 

R 108,06% 
Wielkość luki finansowej 

R=max(EE)/DIC 

2.Ustalenie „kwoty 

decyzji” (DA), czyli kwoty, 

do jakiej ma zastosowanie 

wskaźnik 

współfinansowania dla 

danej osi priorytetowej (art. 

41 ust. 2 rozp. 1083/06): 

EC 19 600 793,45 
Nakłady inwestycyjne kwalifikowalne 

niezdyskontowane 

DA 21 180 217,20 =EC*R 

3.Obliczenie wielkości 

(maksymalnej) dotacji UE: 

max(CRpa) 85% 
 

Dotacja 

UE 
16 660 674,42 =DA*max(CRpa) 

 

Wg wskazań Wytycznych ogólnych... w takiej sytuacji należy obliczyć dotację RPO w maksymalnej 

wysokości przewidzianej dla analizowanego działania, w tym przypadku Działania 4.1 
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(Społeczeństwo informacyjne) w wysokości maksymalnej 85,00% kosztów kwalifikowalnych. Kwota 

dofinansowania wyniesie 16 660 674,42 PLN. 

Rozliczenie dotacji na poszczególne lata inwestowania przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 22. Rozliczenie dotacji na poszczególne lata inwestycji w zł 

Źródło 

finansowania 
RAZEM 

2010 2011 2012 2013 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Wkład finansowy Gmin 1 149 475,65 12 798,65 13,88% 41 556,00 13,43% 805 899,00 6,96% 289 222,00 3,79% 

Wkład partnerów  razem 

1 790 643,38 1 029,38 1,12% 4 868,54 1,57% 930 356,62 8,04% 854 388,84 11,21% 

                    

Wkład własny ogółem: 2 940 119,03 13 828,03 15,00% 46 424,54 15,00% 1 736 255,62 15,00% 1 143 610,84 15,00% 

Wkład – EFRR w ramach 
RPO 

16 660 674,42 78 358,83 85,00% 263 072,38 85,00% 9 838 781,81 85,00% 6 480 461,40 85,00% 

Koszty kwalifikowane 19 600 793,45 92 186,86 100,00% 309 496,92 100,00% 11 575 037,43 100,00% 7 624 072,24 100,00% 

Koszty niekwalifikowane  210 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210 000,00 0,00% 0,00 0,00% 

Koszty projektu 
ogółem 

19 810 793,45 92 186,86 0,00% 309 496,92 0,00% 11 785 037,43 0,00% 7 624 072,24 0,00% 

 

Udział grantu UE w kosztach kwalifikowalnych wynosi 85,00%. Wartość inwestycji w cenach brutto 

jest kwalifikowana.  

 

IIII..22..33..  PPooddssttaawwoowwee  ppaarraammeettrryy  kkrreeddyyttóóww  ii  ppoożżyycczzeekk    

Udział własny zarówno Gminy Lublin jak i pozostałych partnerów projektu zostanie sfinansowany ze 

środków własnych.  
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IIII..22..44..  OOcceennaa  mmoożżlliiwwoośśccii  ffiinnaannssoowwyycchh  iinnwweessttoorraa..  WWnniioosskkii  zz  aannaalliizzyy  

zzddoollnnoośśccii  iinnwweessttyyccyyjjnneejj  iinnwweessttoorraa  

Formalnoprawnej oceny zdolności inwestycyjnej inwestora dokonano na podstawie  

­ analizy statutu, który określa kompetencje organów wykonawczych Gminy Lublin 

związane z rodzajem zaciąganych zobowiązań, 

Podmiotem wdrażającym inwestycję jest Gmina Lublin. Gmina miejska wykonuje określone 

ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina Lublin 

posiada osobowość prawną.  

Oceny możliwości finansowych gminy dokonano w oparciu o analizę wolnych środków (własnych), 

które projektodawca chce i może przeznaczyć na inwestycje oraz analizę zdolności kredytowej. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wydatki na inwestycje obliczane były poprzez 

odjęcie bieżących wydatków od dochodów, dodanie przychodów ze sprzedaży mienia oraz odjęcie 

wydatków na obsługę istniejącego zadłużenia. 

Wykorzystano następujące wskaźniki: 

a) wskaźnik obsługi zadłużenia oznaczający, jaka część planowanych na dany rok dochodów 

ogółem gminy stanowić będzie łączna kwota: przypadających do spłaty  

w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami 

od tych kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających  

z udzielonych przez gminę poręczeń przypadających w danym roku budżetowym wykupów 

papierów wartościowych emitowanych przez gminę: 

 100%



og

ep

OZ
D

WZOR
W  

gdzie : 

R  - kwota rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 

O  - kwota należnych w danym roku odsetek od tych kredytów i pożyczek, 

Zp  - kwota potencjalnych spłat zobowiązań wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń, 

We- kwota przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych 

emitowanych przez gminę, 

Dog  - dochody ogółem gminy. 

b) wskaźnik długu określa, jaką część planowanych na dany rok dochodów ogółem gminy 

stanowi kwota łącznego zadłużenia gminy: 
    

                100%



og

D
D

EPK
W  

 

K  - kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, 

P  - kwota zobowiązania wynikającego z udzielonych przez gminę poręczeń, 

E  - kwota zadłużenia z tytułu papierów wartościowych emitowanych przez gminę, 

Dog  - dochody ogółem gminy. 
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c) wskaźnik inwestycji określa, jaki procent wydatków ogółem gminy stanowią wydatki 

inwestycyjne:  

 100%
W

I
W

og

I   

gdzie : 

I       -  wydatki inwestycyjne gminy, 

Wog  -  wydatki ogółem gminy. 

 

d) wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wskazuje na stopień 

samodzielności finansowej i uniezależnienia się gminy od zewnętrznych źródeł zasilania 

budżetu (dotacji, subwencji): 

 100%
D

D
U

og

w   

 gdzie : 

 Dw dochody własne gminy, 

 Dog dochody ogółem gminy. 

 

e) wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca określa, jaki jest średni dochód 

gminy przypadający na jednego jej mieszkańca (w poprzednim roku). Określa możliwości 

realizowania potrzeb społecznych: 

 
L

D
D

og

M  

gdzie : 

 Dog-  dochody ogółem gminy, 

 L -  liczba mieszkańców gminy. 

Budżet gminy oparty jest w części na dochodach własnych tj. podatkach i opłatach lokalnych, 

dochodach z majątku gminy i jej jednostek budżetowych, ale główne źródło finansowania stanowią 

subwencje i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na podstawie analizy 

dochodów i wydatków z poprzednich lat można określić spodziewane wpływy i wydatki  

z uwzględnieniem obecnej inwestycji w zakładanym horyzoncie czasowym 4 lat.  
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Tabela 23. Finanse Gminy Lublin w latach 2006 – 2013 w zł 

Ocena finansowa 
      

w zł 

Lp. Kod Opis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 plan 2012 plan 2013 plan 

1 R 

kwota rat 

kredytów i 

pożyczek 

przypadając

ych do spłaty 

w danym 

roku 

budżetowym, 

8457356 14792820 20990322 35832834 49859502 69050000 67300000 66600000 

2 O 

kwota 

należnych w 

danym roku 

odsetek od 

tych 

kredytów i 

pożyczek, 

7464642 8781931 15465534 20606736 30000000 33350000 34900000 33100000 

3 Zp 

kwota 

potencjalnyc

h spłat 

zobowiązań 

wynikającyc

h z 

udzielonych  

poręczeń, 

     
1057798 656000 369000 

4 We 

kwota 

przypadając

ych w danym 

roku 

budżetowym 

wykupów 

emitowanych 

papierów 

wartościowy

ch , 

35000000 35000000 30000000 
   

30000000 30000000 

5 Dog 
dochody 

ogółem, 
919918223 1011744594 1086894846 1173612660 1234548691 1398857696 1488500000 1505300000 

6 K 

kwota 

zadłużenia z 

tytułu 

kredytów i 

pożyczek, 

124171213 209500710 369866889 447499156 577674048 660282517 692983000 709008000 

7 P 

kwota 

zobowiązani

a 

wynikająceg

o z 

udzielonych  

poręczeń, 

        

8 E 

kwota 

zadłużenia z 

tytułu 

emitowanych 

papierów 

wartościowy

ch , 

65000000 30000000 
 

100000000 100000000 100000000 70000000 40000000 

9 I 
wydatki 

inwestycyjne,  
224446305 305269230 304449746 219904388 336763726 330000000 320000000 

10 Wog 
wydatki 

ogółem, 
935720809 1067197131 1215685973 1361866755 1381413182 1481466165 1491200000 1491325000 

11 Dw 
dochody 

własne, 
492913603 585468000 648747000 686949000 713348000 750016000 786460000 827915000 

12 L 
liczba 

mieszkańców 
344603 343245 342587 342587 342587 342587 342587 342587 

Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin  
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Tabela 24. Wskaźniki finansowe Gminy Lublin lata 2006 - 2013  

Rela

cja 

Ko

d 
Relacja Opis 2006 2007 2008 2009 2010 2011plan 

2012 

plan 

2013 

plan 

12%

< 
Woz <15 

wskaźnik 

obsługi 

zadłużenia 

 5,79% 6,11% 4,81% 6,47% 7,40% 8,93% 8,64% 

 Wd <60% wskaźnik długu 20,56% 23,67% 34,03% 46,65% 54,89% 54,35% 51,26% 49,76% 

10%

< 
Wi <50% 

wskaźnik 

inwestycji 
0,00% 21,03% 25,11% 22,36% 15,92% 22,73% 22,13% 21,46% 

 U >15% 

wskaźnik 

udziału 

dochodów 

własnych w 

dochodach 

ogółem 

53,58% 57,87% 59,69% 58,53% 57,78% 53,62% 52,84% 55,00% 

 Dm 
>500 

zł/osobę 

wskaźnik 

dochodu na 

jednego 

mieszkańca 

2669,50 2947,59 3172,61 3425,74 3603,61 4083,22 4344,88 4393,92 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin 

 

 

 wskaźnik obsługi zadłużenia dla ocenianej jednostki historycznie przyjmował stosunkowo 

niskie wielkości w granicach ok. 6-8%, tj. w dolnej połowie zalecanego przedziału, w planie 

na 2012 rok przekracza połowę zalecanego przedziału 

 maksymalny historyczny wskaźnik długu zawiera się w przedziale do 54,89%, poniżej 

dopuszczalnego pułapu 60%, w prognozowanym okresie przyjmuje wartości do 54,35% 

przyjmując w ostatnim roku prognozy poziom 49,76% 

 wskaźnik inwestycji historycznie dochodził do około 25%, co plasuje go w połowie 

zalecanego  przedziału <10% - 50%>, w planach na lata 2011 -13 wskaźnik ma pozostawać na 

nieco niższym poziomie 21-23% 

 wskaźnik udziału dochodów własnych rośnie do prawie 60% w roku 2008 i 2009, 

w następnych latach obniża się do poziomu ok. 53 - 55%,  

 wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca, wynoszący dla ocenianej jednostki 

3 425,74zł w roku 2009, stanowi wielokrotność zalecanego minimum 500 zł, spodziewany 

jest systematyczny wzrost tego wskaźnika. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że oceniana jednostka jest przygotowana od 

strony formalno-prawnej do realizacji niniejszego zadania i posiada wystarczającą zdolność 

inwestycyjną do sfinansowania projektu, zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie finansowania  

w wymaganej wysokości, jak i zabezpieczenie niezbędnej płynności finansowej do momentu 

otrzymania refundacji z pierwszego wniosku o płatność.  

Potwierdzeniem wysokiej stabilności gospodarczo-finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest 

ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała informacje Prezydenta 

Miasta z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku (Pismo RIO - I -0033/ 6/ 10 dnia  

14.09.2010) 

Miasto przewiduje w budżecie na 2011 rok środki niezbędne na pokrycie udziału własnego  

w inwestycji. 

 



Lubelska Biblioteka Wirtualna 

 

124 

 

 

IIII..33..  PPRRZZYYCCHHOODDYY  ZZEE  SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY  ––  KKAALLKKUULLAACCJJAA  PPRRZZYYCCHHOODDÓÓWW  

IIII..33..11..  PPrrooggnnoozzoowwaannaa  lliicczzbbaa  uużżyyttkkoowwnniikkóóww  ddllaa  wwaarriiaannttuu  bbaazzoowweeggoo  

 

Obecni użytkownicy 

Obecni użytkownicy to łączna liczba czytelników z poszczególnych bibliotek biorących udział  

w projekcie. Dane pochodzą z ankiet, liczba użytkowników na 2014 rok przedstawiona została w 

tabeli poniżej: 

 
Tabela 25.Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego 

 
Jednostka 2014 

Prognozowana liczba 

użytkowników dla wariantu 

bazowego 

osób/rok 199 957 

 

IIII..33..22..  PPrrooggnnoozzoowwaannaa  lliicczzbbaa  uużżyyttkkoowwnniikkóóww  ppoo  rreeaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  

 

Przyszli użytkownicy 

W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba czytelników.  Liczba użytkowników na rok 2014 

(pierwszy rok po uruchomieniu inwestycji) została ustalona na poziomie 200 137, zatem jest większa 

o 9% w stosunku do okresu sprzed realizacji projektu. 

 

Tabela 26. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji  

 Jednostka 2014 

Prognozowana liczba 

użytkowników po realizacji 

inwestycji 

osób/rok 200 137 

Źródło: obliczenia własne   

 

Pełną kalkulację liczby użytkowników na cały okres referencyjny przedstawia Tabela 2 Aneksu.  
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Wykres Struktura czytelników poszczególnych  bibliotek po realizacji inwestycji 

 

IIII..33..33..  KKaallkkuullaaccjjaa  pprrzzyycchhooddóóww  ddllaa  wwaarriiaannttuu  bbaazzoowweeggoo  

Przychody biblioteki biorących udział w projekcie pochodzą głównie z opłat za karty i kar za 

przetrzymanie książek. 

Strukturę przychodów ilustruje wykres poniżej: 

Biblioteka Uniwersytecka KUL 
Jana Pawła II w Lublinie 

Biblioteka Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie 

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. H. Łopacińskiego 
w Lublinie 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego w 
Lublinie 

"Ośrodek Brama Grodzka - 
Teatr NN" 
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Wykres Struktura przychodów poszczególnych bibliotek 

 

 

IIII..33..44..  KKaallkkuullaaccjjaa  pprrzzyycchhooddóóww  ppoo  rreeaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii    

Projekt  nie generuje przychodów, dlatego do prognoz w analizach przyjęto przychody na poziomie z 

roku 2010. 

 

IIII..33..55..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzmmiiaannyy  pprrzzyycchhooddóóww  wwyywwoołłaannyycchh  rreeaalliizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

W związku z tym, że projekt nie generuje dodatkowych przychodów zmiana przychodów wywołana 

realizacją projektu równa się przychodom wariantu bazowego. 

Biblioteka Uniwersytecka KUL 
Jana Pawła II w Lublinie 

Biblioteka Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie 

"Ośrodek Brama Grodzka - Teatr 
NN" 

Książnica Zamojska im. 
Stanisława Kostki Zamoyskiego 
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1 

IIII..44..  PPRROOGGNNOOZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW  EEKKSSPPLLOOAATTAACCYYJJNNYYCCHH  IINNWWEESSTTOORRAA  

IIII..44..11..  KKaallkkuullaaccjjaa  kkoosszzttóóww  eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh  ddllaa  wwaarriiaannttuu  bbaazzoowweeggoo    

W wariancie bazowym dla projektu przyjęto wartości kosztów eksploatacyjnych na poziomie z roku 

2010, wyliczenia poniżej: 

 

Tabela 27. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego 

  2014 

Zatrudnienie 21 472 683,89 

Materiały  2 841 900,57 

Koszt energii elektrycznej , wody 1 254 773,75 

Usługi obce 4 020 657,19 

Pozostałe koszty 5 942 376,29 

Razem koszty: 35 532 391,69 

 

IIII..44..22..  KKaallkkuullaaccjjaa  kkoosszzttóóww  eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh  ppoo  rreeaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  

Koszty eksploatacyjne projektowanego przedsięwzięcia zostały zestawione w układzie rodzajowym.  

W kategorii wynagrodzeń przewidziane jest zatrudnienie – 2 etaty, wyliczenia kosztów dla pierwszego 

roku po realizacji inwestycji znajdują się w tabeli poniżej. 

 

Tabela 28. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji 

  2014 

Zatrudnienie 21 480 683,89 

Materiały  2 841 900,57 

Koszt energii elektrycznej , wody 1 354 773,75 

Usługi obce 4 020 657,19 

Pozostałe koszty 6 107 436,29 

Razem koszty: 35 805 451,69 

Źródło: Urząd Miasta Lublin 

 

Kalkulację kosztów eksploatacyjnych projektu przestawia Tabela 5 Aneksu. 
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IIII..44..33..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzmmiiaannyy  kkoosszzttóóww  wwyywwoołłaannyycchh  rreeaalliizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

Koszty utrzymania projektu pojawiają się już częściowo w roku 2013 ostatnim roku realizacji , co 

wynika z tego, że biblioteka wirtualna częściowo zacznie już działać. Koszty utrzymania projektu to: 

* koszty dostępu do Internetu dla miasta  Zamość (tylko w roku 2013 ); 

* koszty dostępu do Internetu (lata 2013-2028); 

* Koszt obsługi (lata 2014 – 2028); 

* Support oprogramowania (lata 2018-2028); 

* Koszty energii elektrycznej (lata 2013-2028); 

* Koszty wynagrodzeń (lata 2014-2028); 

 
 

Tabela 29. Majątek trwały i stawka amortyzacyjna 

 Podmioty finansujące Nazwa zadania 2013 2014 

1. instytucje spoza 

Lublina 

Dostęp do Internetu dla 

miasta Zamość 

70 848,00 0,00 

2. Miasto Lublin Dostęp do Internetu 44 280,00 88 560,00 

3. równomierne Obsługa 0,00 184 500,00 

4. równomierne Support oprogramowania 0,00 0,00 

5. instytucje spoza 

Lublina 

koszty opłat za energię 

elektryczną 

50 000,00 100 000,00 

6. równomierne koszty wynagrodzeń (2 etaty) 0,00 8 000,00 

  KOSZTY OGÓŁEM: 165 128,00 381 060,00 

Źródło: Urząd Miasta 

 

IIII..44..44..  PPllaann  aammoorrttyyzzaaccjjii  

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawkę 

amortyzacyjną dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zgodnie z cytowaną wyżej Ustawą 

20 %). 
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Tabela 30. Amortyzacja 

Kategoria: 

Wartość 

netto 

początkowa: 

Symbol 

KŚT 

(grupa, 

podgrup

a, lub 

rodzaj) 

Nazwa grupy 

stopa 

amorty

zacji 

Stawka 

amortyzacji/

rok 

Okres 

amortyzacj

i 

Środki trwałe 1033200,00 211 

Przewody sieci 

technologicznych 

wewnątrzzakładowych 

10% 103320,00 10 

Środki trwałe 2989816,51 491 Zespoły komputerowe 30% 896944,95 
3 lata 4 

miesiące 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

6323017,26 
 

pozostałe wartości 

niematerialne i prawne 
20% 1264603,45 5 

RAZEM 

stawka 

amortyzacji/ro

k: 

10346033,77 
   

2264868,41 
 

Źródło: obliczenia własne 

Odpisy amortyzacyjne uwzględniono w projekcie w latach 2014 – 2028. Zastosowano metodę 

amortyzacji liniowej. Do  końca okresu referencyjnego całą wartość zostanie umorzona. 

Szczegółowy plan amortyzacji przedstawia Tabela 6 Aneksu. 

 

IIII..55..  RRAACCHHUUNNEEKK  ZZYYSSKKÓÓWW  II  SSTTRRAATT  DDLLAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

Na podstawie kalkulacji kosztów oraz  przychodów zestawiony został rachunek wyników na lata 

2010-2028. Ujęto w nim wielkości kosztów ponoszonych w trakcie eksploatacji projektu . 

Kalkulację rachunku zysków i strat przedstawia Tabela 7 Aneksu. 

 

IIII..66..  RRAACCHHUUNNEEKK  PPRRZZEEPPŁŁYYWWÓÓWW  PPIIEENNIIĘĘŻŻNNYYCCHH  PPRROOJJEEKKTTUU  WW  

OOKKRREESSIIEE  RREEAALLIIZZAACCJJII  II  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJII  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..66..11..  KKaallkkuullaaccjjaa  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiaa  nnaa  kkaappiittaałł  oobbrroottoowwyy  

W celu określenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy poddano analizie pozycje aktywów 

i pasywów, rzutujące na kształtowanie się zapotrzebowania na kapitał obrotowy (należności, zapasy  i 

zobowiązania krótkoterminowe). W celu ustalenia zapotrzebowania należy określić cykle rotacji w 

dniach poszczególnych składników kapitału obrotowego. Po ustaleniu rotacji wylicza się 

zapotrzebowanie na kapitał wg wzoru: 

ZKO = Z + N + G – ZK 

przy czym: 

Z - oznacza średnią wartość zapasów 
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N - oznacza średnią wartość należności 

G - oznacza przeciętny stan  gotówki w kasie i na rachunku bankowym 

ZK - oznacza przeciętny poziom zobowiązań krótkoterminowych 

Analizę ZKO przeprowadzono w oparciu o sporządzone wcześniej kalkulacje zmiany przychodów i 

kosztów wywołanych realizacją projektu.  W oparciu o te wielkości ustalono, że: 

 cykl rotacji należności:  14-dniowy,  

 nie wystąpi zmiana zapasów związanych z eksploatacją przedmiotu projektu , cykl rotacji : 14 

dni; 

 cykl rotacji zobowiązań: 14 dni; 

Tabela 31. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy w pierwszym roku eksploatacji 

Zobowiązania: 
 

2013 2014 

wobec pracowników 
 

0,00 8 000,00 

pozostałe 
 

165 128,00 365 060,00 

cykl rotacji: 14 dni 
  

Zobowiązania ogółem: 
 

6 333,68 14 309,15 

    
    
  

2013 2014 

Zapasy 
 

0,00 0,00 

cykl rotacji: 14 dni 
  

Zapasy ogółem: 
 

0,00 0,00 

    
    
  

2013 2014 

Należności 
 

0,00 0,00 

cykl rotacji: 14 dni 
  

Należności ogółem: 
 

0,00 0,00 

 
Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy (ZKO) 

  
2013 2014 

Zobowiązania 
 

6 333,68 14 309,15 

Należności 
 

0,00 0,00 

Zapasy 
 

0,00 0,00 

ZKO: 
 

-6 333,68 -14 309,15 

 

W projekcie pojawi się „ujemne” zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wynikające z nadwyżki 

kosztów nad przychodami.  
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IIII..66..22..  RRaacchhuunneekk  pprrzzeeppłłyywwóóww  ppiieenniięężżnnyycchh  ddllaa  pprroojjeekkttuu  ww  ookkrreessiiee  rreeaalliizzaaccjjii  ii  

eekkssppllooaattaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  

Przepływy finansowe wykazują, że w prognozowanym okresie projekt generuje ujemne salda 

gotówki.  

W każdym roku eksploatacji projektu występuje deficyt środków pieniężnych, które są pokrywane 

środkami własnymi na utrzymanie projektu w okresie po realizacji.  

Wielkość dopłat potrzebnych do pokrycia luki w wydatkach pieniężnych będzie się stopniowo 

zmniejszać . 

Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia Tabela 8 Aneksu. 

IIII..66..33..  ŹŹrróóddłłaa  ppookkrryycciiaa  ddeeffiiccyyttuu    

Pokrycie wkładu własnego i kosztów eksploatacyjnych będzie pochodziło ze środków wąłsnych. 

Źródło pokrycia deficytu uwzględniono w tabeli 9 Aneksu „Trwałość finansowa projektu”. 

IIII..77..  AANNAALLIIZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW--KKOORRZZYYŚŚCCII  ––  AANNAALLIIZZAA  FFIINNAANNSSOOWWAA  

IINNWWEESSTTYYCCJJII  

IIII..77..11..  WWsskkaaźźnniikkii  FFNNPPVV//CC  ii  FFRRRR//CC  

W oparciu o sporządzone poprzednio elementy prognozy finansowej dokonano obliczenia 

wskaźników finansowej efektywności projektu. 

 
Tabela 32. Rentowność finansowa inwestycji - (FNPV/C, FRR/C) 

Kategoria Wartość  

FNPV/C -17 459 668,69 

FRR/C -26,08% 

Wartość FNPV/C jest ujemna, a wskaźnik FRR/C jest niższy od stopy referencyjnej dyskonta (5%), 

również przybierając wartość ujemną. Oznacza to, że projekt nie ma możliwości uzyskania zwrotu 

poniesionych nakładów. Jest to kryterium konieczne do spełnienia, aby projekt mógł być 

współfinansowany. 

Analiza wrażliwości  
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Tabela 33. Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości 

Lp

. 

Ryzyko \ 

scenariusz 

makroekonomi

czny 

ENPV ERR B/C 

Wartość 

bieżąca 

[PLN] 

Wartość w 

wyniku 

realizacji 

scenariusza 

[PLN] 

Zmiana  

[%] 

Zmiana 

przypadaj

ąca na 1 % 

zmiany 

czynnika 

[%] 

Wartość 

bieżąca 

[%] 

Wartość 

w wyniku 

realizacji 

scenarius

za 

[%] 

Zmiana  

[%] 

Wartość 

bieżąca 

Wartoś

ć w 

wyniku 

realizac

ji 

scenari

usza 

Zmia

na 

[%] 

1. 5% wzrost 

kosztów 

inwestycji 

podczas 

wdrażania 

projektu 

1071267,05 353262,42 67,02% 13,40% 6,03% 5,33% 12% 1,06  1,02 3,43

% 

Źródło: obliczenia własne 

Projekt pod względem finansowym nie zapewnia zwrotu poniesionych nakładów. Przedsięwzięcie 

wykazuje największą wrażliwość na przekroczenie budżetu inwestycji, przekroczenie budżetu o 1% 

powoduje zmianę ENPV/C o 13,40%.  

IIII..77..22..  WWsskkaaźźnniikkii  FFNNPPVV//KK  ii  FFRRRR//KK    

 

Tabela 34. Rentowność finansowa kapitału własnego - (FNPV/K, FRR/K)  

Kategoria Wartość  

FNPV/K -2 418 157,19 

FRR/K -14,96% 

Wartość FNPV/K jest ujemna, co świadczy, że interesariusz publiczny odpowiedzialny za projekt nie 

będzie miał również zapewnionego zwrotu kapitału. Oznacza to, że Miasto nie „zarobi” na środkach 

pomocowych, dostarczonych przez UE. Jest to także jeden z warunków kwalifikowalności 

przedsięwzięcia do finansowania z grantu UE. Stopa FRR/K jest także ujemna. 

IIII..77..33..  TTrrwwaałłoośśćć  ffiinnaannssoowwaa  pprroojjeekkttuu    

Analiza trwałości projektu potwierdza posiadanie przez Gminę Lublin środków finansowych 

niezbędnych na wkład własny  i eksploatację. 

Koszty eksploatacyjne będą pokrywane równomiernie przez uczestników projektu (strony umowy 

partnerskiej lub podległe im instytucje kultury). 

Analizę trwałości projektu przedstawia Tabela 9 Aneksu.  

IIII..88..  AANNAALLIIZZAA  KKOOSSZZTTÓÓWW--KKOORRZZYYŚŚCCII  ––  AANNAALLIIZZAA  EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  

IINNWWEESSTTYYCCJJII  

Całkowite koszty ekonomiczne składają się z rzeczywistych kosztów inwestycyjnych oraz 

oszacowanych kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją. Nie zidentyfikowano kosztów 

społecznych przedsięwzięcia. Zestawienie korzyści społeczno-ekonomicznych i danych do obliczenia 
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ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji zawarte zostało w Tabelach 12, 13 i 14 

Aneksu. 

IIII..88..11..  WWsskkaaźźnniikkii  EENNPPVV  ii  EERRRR  

W oparciu o sformułowane powyżej założenia dokonano obliczenia wskaźników ekonomicznej 

efektywności inwestycji – ENPV i ERR. 

Wskaźnik ERR wyliczono przy pomocy funkcji IRR arkusza kalkulacyjnego Excel. 

 
Tabela 35. Rentowność ekonomiczna inwestycji - (ENPV, ERR)  

Kategoria Wartość  

ENPV  1 071 166,26 

ERR (%) 6,03% 

Uzyskana w projekcie wartość ekonomicznej stopy zwrotu ERR jest wyższa niż rekomendowana 

społeczna stopa zwrotu (5%). Wartość ENPV jest większa od 0 i wynosi 1 071 166,26 zł, przynosząc 

korzyści dla społeczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia jest potrzebna i uzasadniona ze społecznego 

punktu widzenia. Korzyści społeczne są wystarczające do pokrycia kosztów poniesionych na ich 

osiągnięcie. 

IIII..88..22..  WWsskkaaźźnniikk  BB//CC  

Wartości określone w prognozie ekonomicznej posłużyły również do wyliczenia wskaźnika B/C, 

określającego relację uzyskanych korzyści do poniesionych kosztów i nakładów,  

z uwzględnieniem upływu czasu poprzez zastosowanie techniki dyskonta. 

Wskaźnik B/C 1,06 

Wyliczony wskaźnik korzyści – koszty jest wyższy od 1 i kształtuje się na poziomie 1,06. Oznacza to, 

że każda złotówka poniesionych wydatków przyniesie w okresie 15-letniej eksploatacji Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej 1,06 zł korzyści użytkownikom.  
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IIIIII..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNSSTTYYTTUUCCJJOONNAALLNNAA  

IIIIII..11..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNSSTTYYTTUUCCJJOONNAALLNNAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

IIIIII..11..11..  OOppiiss  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  oorrggaanniizzaaccjjii  wwddrraażżaajjąącceejj  pprroojjeekktt    

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Lublin.  

Podmiotem wdrażającym inwestycję jest Gmina Lublin, stanowiąca wspólnotę samorządową  

w świetle ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, posiadająca osobowość prawną. 

Organem wykonawczym Gminy jest Prezydent Miasta Lublin, a organem stanowiącym i kontrolnym 

wspólnoty samorządowej – Rada Miejska. Do zakresu działania gminy należą zgodnie z cytowaną 

ustawą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. W szczególności zadania własne obejmują 

między innymi sprawy kultury i sztuki, edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, kultury 

fizycznej i turystyki, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska i przyrody. Projekt "Lubelska 

Biblioteka Wirtualna" w sposób nie budzący wątpliwości mieści się w kompetencjach gminy 

określonych wymienioną ustawą. 

Zadaniem priorytetowym Gminy Lublin jest przyspieszenie jej rozwoju gospodarczego i społecznego 

oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez działania na 

wielu płaszczyznach: organizacyjnej, ekonomicznej, infrastrukturalnej i innych. Podniesienie jakości 

życia to jest jednym z priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015. 

Realizacja tego priorytetu ma bezpośredni wpływ na rozwój kultury i usług dla mieszkańców.  

Prezydent Miasta Lublin podejmuje starania w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 

na inwestycje, ponieważ wpływy budżetu Miasta, jego struktura oraz poziom wydatków stałych, 

uniemożliwiają zabezpieczenie środków własnych na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych. 

Uzyskanie środków z EFRR pozwoli na realizację projektu utworzenia Lubelskiej Wirtualnej 

Biblioteki co, w przekonaniu inwestora, w perspektywie czasu wpłynie na podniesienie jakości życia 

mieszkańców i uczyni Miasto Lublin miejscem bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. 

Właścicielem terenu, na którym realizowana będzie inwestycja jest Gmina Lublin oraz pozostali 

partnerzy projektu. 

W skład struktury organizacyjnej Urzędu Miasta wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy, 

których obowiązki zapisane są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin (nadanym 

przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin oraz z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin) i pozwalają na prawidłową 

realizację projektu: 

 

1) Departament Prezydenta, w skład którego wchodzą: 

a) Kancelaria Prezydenta, 

b) Wydział Audytu i Kontroli, 

c) Wydział Strategii i Obsługi Interesantów; 

d) Biuro Kadr, 

e) Biuro Nadzoru Właścicielskiego, 

f) Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, 

e) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 

f) Biuro Obsługi Prawnej, 

g) Biuro Rady Miasta, 

h) Pion Ochrony Informacji Niejawnych, 



Lubelska Biblioteka Wirtualna 

 

135 

 

i) Samodzielne Stanowisko Pracy Asystent Prezydenta,  

j) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznik Prasowy Prezydenta, 

k) Wieloosobowe Stanowisko Pracy Doradca Prezydenta; 

2) Departament Inwestycji i Rozwoju, w skład którego wchodzą: 

a) Wydział Architektury i Budownictwa, 

b) Wydział Funduszy Europejskich,  

c) Wydział Geodezji, 

d) Wydział Inwestycji i Remontów, 

e)  Wydział Ochrony Środowiska, 

f) Wydział Planowania 

g) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

h) Biuro Zamówień Publicznych; 

 

3) Departament Zarządzania Miastem, w skład którego wchodzą: 

a) Wydział Gospodarki Komunalnej, 

b) Wydział Gospodarowania Mieniem, 

c) Wydział  Spraw Mieszkaniowych, 

d) WSP ds. Nadzoru Transportu Miejskiego; 

 

4) Departament Spraw Obywatelskich, w skład którego wchodzą: 

a) Wydział Komunikacji, 

b) Wydział Spraw Administracyjnych, 

c) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 

d) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych; 

e) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

 

5) Departament Oświaty, Kultury i Sportu, w skład którego wchodzą: 

a) Wydział Kultury, 

b) Wydział Oświaty i Wychowania, 

c) Wydział Sportu i Turystyki; 

 

7) Departament Organizacji, w skład którego wchodzą: 

a) Wydział Informatyki i Telekomunikacji, 

b) Urząd Stanu Cywilnego 

c) Wydział Organizacji Urzędu, 

d) Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, 

e) Biuro Obsługi Kancelaryjnej, 

f) Biuro Obsługi Mieszkańców; 

g) WSP ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 

h) SSP Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 

7) Departament Finansów, w skład którego wchodzą: 

a) Wydział Budżetu i Księgowości, 

b) Wydział Podatków, 

c) Wydział Egzekucji. 
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W realizację wnioskowanego Projektu będą zaangażowane następujące jednostki: 

a) Miasto Lublin (Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Informatyki  

i Telekomunikacji)- Lider projektu; 

b) Miasto Zamość; 

c) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; 

d) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 

e) Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

f) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. 

g) oraz instytucje kultury im podległe (jako jednostki realizujące projekt) tj.: 

- Miejska Biblioteka  Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie; 

- Ośrodek „Brama Grodzka – teatr NN”; 

- Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.  

 

Gmina Lublin jako lider projektu jest odpowiedzialna za ogólną koordynację i zarządzanie projektem 

pod względem rzeczowym i finansowym. 

Gmina lublin odpowiada również za: 

 opracowanie i złożenia wniosku aplikacyjnego, a po jego ostatecznym zatwierdzeniu do 

dofinansowania podpisze umowę o dofinansowanie; 

 sprawną realizację projektu; 

 sprawozdawczość, monitoring i rozliczenia finansowe z Instytucją Pośredniczącą w ramach 

projektu; 

 obsługę księgowo-finansową projektu; 

 przekazywania uczestnikom projektu informacji dotyczącej bieżącej, rzeczowej i finansowej 

realizacji projektu; 

 trwałość projektu w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od daty jego zakończenia; 

 przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w ramach projektu. 

 

Partnerzy projektu (tj. Miasto Zamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego) zobowiązują się do zapewnienie środków finansowych na 

realizację swojego zakresu projektu. Partnerzy projektu korzystają z praw autorskich do zasobów 

bibliotecznych i archiwalnych będących w ich posiadaniu w zakresie digitalizacji i udostępniania tych 

zasobów na cele projektu przez okres realizacji i trwałości projektu. Odpowiadają również za aktywny 

udział w strukturach zarządzania projektem oraz wskazanie w swojej jednostce osób odpowiedzialnych 

za wdrożenie projektu. 

 

Każdy z partnerów odpowiedzialny jest ponadto za przechowywanie dokumentacji związanej  

z realizacją Projektu w zakresie go dotyczącym. 

Po zakończeniu realizacji projektu Lubelską Biblioteką Wirtualną zarządzać i użytkować będą  

w swoim zakresie partnerzy i lider projektu. Umowa partnerska dopuszcza możliwość przekazania 

podległym instytucjom kultury powstałych w wyniku realizacji projektu środków trwałych  

i infrastruktury w nieodpłatne użyczenie.  

 

W celu zapewnienia sprawnego systemu zarządzania projektem zostaną powołane następujące 

struktury organizacyjne: 

 Rada Programowa Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 
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 Komitet Sterujący Projektu; 

 Biuro Projektu. 

 

Głównym celem Rady Programowej jest sprawowanie ogólnego nadzoru nad procesem tworzenia 

Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W skład Rady Programowej wchodzą partnerzy i uczestnicy projektu. 

Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: 

 inicjowanie głównych kierunków rozwoju Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

 wypracowywanie zasad finansowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ze środków własnych  

i zewnętrznych; 

 określenie docelowej struktury organizacyjnej i formuły prawnej funkcjonowania Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; 

 podejmowanie decyzji o sprawie włączania do struktur Biblioteki nowych podmiotów; 

 wyznaczanie wspólnych standardów techniczno-organizacyjnych w zakresie digitalizacji 

zasobów bibliotecznych, ich przetwarzania i wspólnego udostępniania dla potencjalnych 

użytkowników; 

 podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z rozwojem Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; 

 bliska współpraca z Komitetem Sterującym Projektu oraz Kierownikiem Biura Projektu. 

 

Dodatkowo zasady funkcjonowania Rady Programowej zostały określone w Regulaminie 

organizacyjnym Rada Programowa Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. 

 

Komitet Sterujący jest organem powołanym do wspólnego zarządzania projektem Lubelska Biblioteka 

Wirtualna, w skład tej jednostki wchodzić będą partnerzy i uczestnicy projektu. 

Głównym zadaniem Komitetu Sterującego jest strategiczne zarządzanie i sterowanie procesem 

realizacji projektu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów projektu. 

 

Szczegółowe kompetencje Komitetu Sterującego obejmują realizację zadań w następujących fazach: 

1. przed rozpoczęciem wdrażania projektu (zapewnienie zgodności celów projektu ze 

zidentyfikowanymi potrzebami uczestników projektu, określenie środków finansowych, ludzi i 

wyposażenia, zatwierdzenie zakresu rzeczowo-finansowego źródeł i zasad finansowania 

projektu, punktów ryzyka i kontroli jakości, struktur zarządzania projektem, sposobów 

komunikowania się, itd.); 

2. na początku wdrażania projektu (zatwierdzenie studium wykonalności oraz wniosku 

aplikacyjnego wraz z towarzyszącą dokumentacją, zatwierdzenie struktury Biura Projektu, 

określenie zakresu tolerancji projektu, ustalenie systemu promocji  

i komunikacji z otoczeniem zewnętrznym); 

3. w trakcie realizacji projektu (bieżące monitorowanie wdrażania projektu pod kątem 

realizacji przyjętego harmonogramu zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na wybór wykonawców do realizacji głównych kontraktów projektu, zapewnienie 

odpowiedniego systemu kontroli jakości i zarządzania ryzykiem  

w projekcie, podejmowanie decyzji dotyczących zmian w rozwiązaniach technicznych  

i technologicznych projektu; bieżący nadzór nad jakością przekazywanego sprzętu  

i oprogramowania, a także nad postępami prac w zakresie digitalizacji zasobów 

bibliotecznych); 
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4. po zakończeniu realizacji projektu (ocena jakościowa uruchomionego systemu 

informatycznego, zaakceptowanie raportu końcowego z realizacji projektu, współpraca  

w zakresie właściwej ewaluacji projektu pod kątem osiągniętych wskaźników rezultatu, jak  

i korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z pierwotnych założeń projektu, 

zapewnienie trwałości projektu w wymaganym zakresie i czasie). 

 

Gmina Lublin jako lider projektu ma obowiązek utworzyć Biuro Projektu, którego celem jest 

zapewnienie bieżącego zarządzania projektem od strony rzeczowej i finansowej. Do pracy w Biurze 

Projektu zostaną zaangażowane osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie 

administrowania sieciami informatycznymi, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków 

UE oraz rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych ze środków UE.  

Projekt wpisuje się w realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 

2008-2015, a środki na jego finansowanie zarezerwowane będą w budżecie Miasta Lublin  

i poszczególnych partnerów. 

Realizacja projektu nie jest uzależniona od działania osób ani instytucji trzecich. Brak jest 

rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektu, wynikających z czynników formalno-prawnych, 

oraz instytucjonalnych zarówno beneficjenta, jak i instytucji zewnętrznych. 

Wykonalność instytucjonalną gwarantuje doświadczenie Gminy Lublin, która wielokrotnie  

w przeszłości realizowała podobne przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych. Gmina 

jest merytorycznie, finansowo oraz organizacyjnie przygotowana do poprawnego i terminowego 

przeprowadzenia inwestycji. 

Środki finansowe w wysokości niezbędnej do współfinansowania inwestycji będą zabezpieczone  

w budżecie Gminy i partnerów. Zadanie ma charakter publiczny i niekomercyjny. Pod względem 

merytorycznym osobą sprawującą nadzór nad wdrożeniem inwestycji jest Prezydent Miasta Lublin. Za 

utrzymanie rezultatów projektu po okresie realizacji będzie odpowiedzialny Prezydent Miasta Lublin 

wraz z partnerami. 

Struktura finansowania przedstawiona jest w tabeli poniżej. 

 
Tabela 36. Źródła finansowania inwestycji 

Źródło 

finansowania 
RAZEM 

2010 2011 2012 2013 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Udział  w 

kosztach 

kwalifiko 

wanych [ 

% ] 

Wkład finansowy Gmin 1 149 475,65 12 798,65 13,88% 41 556,00 13,43% 805 899,00 6,96% 289 222,00 3,79% 

Wkład partnerów  razem 

1 790 643,38 1 029,38 1,12% 4 868,54 1,57% 930 356,62 8,04% 854 388,84 11,21% 

                    

Wkład własny ogółem: 2 940 119,03 13 828,03 15,00% 46 424,54 15,00% 1 736 255,62 15,00% 1 143 610,84 15,00% 

Wkład – EFRR w ramach 
RPO 

16 660 674,42 78 358,83 85,00% 263 072,38 85,00% 9 838 781,81 85,00% 6 480 461,40 85,00% 

Koszty kwalifikowane 19 600 793,45 92 186,86 100,00% 309 496,92 100,00% 11 575 037,43 100,00% 7 624 072,24 100,00% 

Koszty niekwalifikowane  
(KUL, Zamość) 

210 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 210 000,00 0,00% 0,00 0,00% 

Koszty projektu 
ogółem 

19 810 793,45 92 186,86 0,00% 309 496,92 0,00% 11 785 037,43 0,00% 7 624 072,24 0,00% 
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Tabela 37. Dane projektodawcy 

 

IIIIII..11..22..  OOppiiss  wwddrraażżaanniiaa  pprroojjeekkttuu  

Płaszczyzna instytucjonalna: 

W realizację projektu zaangażowana jest Gmina Lublin. Gmina, działając na podstawie swojego 

statutu (Statut Miasta został przyjęty Uchwałą Nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 

lutego 2005 r.), będąc bezpośrednim beneficjentem projektu, jest właścicielem gruntów, a co za tym 

idzie i planowanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji zarządcą powstałej infrastruktury będzie 

lider i partnerzy projektu. Umowa partnerska dopuszcza możliwość przekazania podległym 

instytucjom kultury powstałych w wyniku realizacji projektu środków trwałych  

i infrastruktury w nieodpłatne użyczenie. 

Pracownicy Biura Projektu w Urzędzie Miasta Lublin oraz współpracujący z nimi pracownicy 

parterów i uczestników projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie wszelkiej niezbędnej 

dokumentacji dla prawidłowej realizacji projektu, a także za przeprowadzenie procedury przetargowej 

i późniejszy nadzór techniczno-budowlany.  

Zgodnie z przyjętymi procedurami wszystkie wydatki kwalifikowalne dotyczące realizacji projektu 

zostaną zaksięgowane na odrębnych kontach syntetycznych i analitycznych umożliwiających 

wykazanie źródła pochodzenia środków.  

Pod względem merytorycznym osobą odpowiedzialną za przebieg projektu jest Prezydent Miasta 

Lublin. 

Stroną umowy z instytucją zarządzającą jest Prezydent Miasta Lublin. 

 

Gmina Lublin jako lider projektu jest odpowiedzialna za ogólną koordynację i zarządzanie projektem 

pod względem rzeczowym i finansowym. 

Gmina lublin odpowiada również za: 

Nazwa Wnioskodawcy Gmina Lublin 

REGON 43-10-19-514 

NIP 9462575811 

Adres Pl. Władysława Łokietka 1 

20-109 Lublin 

Forma prawna Jednostka Samorządu Terytorialnego 

Nazwisko i imię osoby zarządzającej Instytucją Krzysztof Żuk 

Stanowisko Prezydent Miasta Lublin 

Nr telefonu tel.: 81 466 2000 

Nr telefaksu fax: 81 466 2002 

Adres poczty elektronicznej prezydent@lublin.eu 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu Edyta Prokopiuk  

Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich 

Adres Urząd Miasta Lublin  

ul. St. Leszczyńskiego 14 

20-065 Lublin 

Nr telefonu 
tel. 81 446 28 31 

Adres poczty elektronicznej eprokopiuk@lublin.eu 
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 opracowanie i złożenia wniosku aplikacyjnego, a po jego ostatecznym zatwierdzeniu do 

dofinansowania podpisze umowę o dofinansowanie; 

 sprawną realizację projektu; 

 sprawozdawczość, monitoring i rozliczenia finansowe z Instytucją Pośredniczącą w ramach 

projektu; 

 obsługę księgowo-finansową projektu w zakresie dotyczącym zadań Lidera; 

 przekazywania uczestnikom projektu informacji dotyczącej bieżącej, rzeczowej i finansowej 

realizacji projektu; 

 trwałość projektu w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od daty jego zakończenia; 

 przygotowywanie  i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

ramach projektu. 

Partnerzy projektu (tj. Miasto Zamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, ) 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego) zobowiązują się do zapewnienie środków finansowych na 

realizację swojego zakresu projektu. Partnerzy projektu korzystają z praw autorskich do zasobów 

bibliotecznych i archiwalnych będących w ich posiadaniu w zakresie digitalizacji i udostępniania tych 

zasobów na cele projektu przez okres realizacji i trwałości projektu. Odpowiadają również za aktywny 

udział w strukturach zarządzania projektem oraz wskazanie w swojej jednostce osób odpowiedzialnych 

za wdrożenie projektu. 

 

W celu zapewnienia sprawnego systemu zarządzania projektem zostaną powołane następujące 

struktury organizacyjne: 

 Rada Programowa Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

 Komitet Sterujący Projektu; 

 Biuro Projektu. 

 

Głównym celem Rady Programowej jest sprawowanie ogólnego nadzoru nad procesem tworzenia 

Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele uczestników 

projektu. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: 

1. inicjowanie głównych kierunków rozwoju Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

2. wypracowywanie zasad finansowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ze środków własnych i 

zewnętrznych; 

3. określenie docelowej struktury organizacyjnej i formuły prawnej funkcjonowania Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; 

4. podejmowanie decyzji o sprawie włączania do struktur Biblioteki nowych podmiotów; 

5. wyznaczanie wspólnych standardów techniczno-organizacyjnych w zakresie digitalizacji 

zasobów bibliotecznych, ich przetwarzania i wspólnego udostępniania dla potencjalnych 

użytkowników; 

6. podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z rozwojem Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; 

7. bliska współpraca z Komitetem Sterującym Projektu oraz Kierownikiem Biura Projektu. 
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Komitet Sterujący jest organem powołanym do wspólnego zarządzania projektem Lubelska Biblioteka 

Wirtualna, w skład tej jednostki wchodzić będą partnerzy i uczestnicy projektu. 

Głównym zadaniem Komitetu Sterującego jest strategiczne zarządzanie i sterowanie procesem 

realizacji projektu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów projektu. 

 

Szczegółowe kompetencje Komitetu Sterującego obejmują realizację następujących zadań: 

 zapewnienie zgodności celów projektu ze zidentyfikowanymi potrzebami uczestników 

projektu,  

 określenie środków finansowych, ludzi i wyposażenia,  

 zatwierdzenie zakresu rzeczowo-finansowego źródeł i zasad finansowania projektu,  

 określenie struktur zarządzania projektem, 

 określenie sposobów komunikowania się,  

 zatwierdzenie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z towarzyszącą 

dokumentacją,  

 zatwierdzenie struktury i składu biura zasądzającego projektem,  

 określenie zakresu tolerancji projektu,  

 ustalenie systemu promocji i komunikacji z otoczeniem zewnętrznym; 

 bieżące monitorowanie wdrażania projektu pod kątem realizacji przyjętego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

  zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawców 

do realizacji głównych kontraktów projektu, 

 zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości i zarządzania ryzykiem w 

projekcie,  

 podejmowanie decyzji dotyczących zmian w rozwiązaniach technicznych i 

technologicznych projektu;  

 bieżący nadzór nad jakością przekazywanego sprzętu i oprogramowania, a także nad 

postępami prac w zakresie digitalizacji zasobów bibliotecznych; 

 ocena jakościowa uruchomionego systemu informatycznego,  

 zaakceptowanie raportu końcowego z realizacji projektu,  

 współpraca w zakresie właściwej ewaluacji projektu pod kątem osiągniętych 

wskaźników rezultatu,  

 ocena jakie korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z pierwotnych założeń 

projektu, zapewnienie trwałości projektu w wymaganym zakresie i czasie, 

 

Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są Miasto Lublin, Miasto Zamość, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Podmioty 

te są merytorycznie, finansowo oraz organizacyjnie przygotowana do poprawnego i terminowego 

przeprowadzenia inwestycji. Realizacja projektu będzie w zależności od charakteru prowadzonych 

prac realizowana zarówno siłami własnymi, jak i obcymi. 

Wykonawcy projektu zostaną wybrani w drodze przetargu zgodnie z wymogami procedur 

przetargowych wg ustawy. 

Beneficjent zgodnie z założeniami Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach 

Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013, Rozporządzeniami Komisji (WE) 1080/2006 oraz 

nr 1828/2006z dnia 8 grudnia 2006 r., odpowiadać będzie za informowanie opinii publicznej  

o pomocy otrzymanej z EFRR. Celem planowanych działań promocyjnych jest: 
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 dostarczanie opinii publicznej ogólnych informacji na temat realizowanego projektu, 

 budowanie społecznego poparcia i zaangażowania w realizacje celów projektu, 

 upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a pośrednio 

z integracji z Unią Europejską. 

 

Promocja projektu 

Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji niniejszego projektu będą 

wynikały z obowiązujących przepisów unijnych, w tym z: Rozporządzenia (WE) 1080/2006, 

Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006) oraz regulacji 

krajowych, w tym przede wszystkim z Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla beneficjenta  

w zakresie informacji i promocji w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz 

zapisami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą. Według przyjętych 

zasad wszelkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji 

projektu, zostaną oznaczone wymaganym zestawem znaków graficznych (logo Narodowej Strategii 

Spójności, herb Województwa Lubelskiego, z dopiskiem Województwo Lubelskie, logo Unii 

Europejskiej, z dopiskiem Unia Europejska) oraz, tam gdzie to możliwe, zamieszczony zostanie opis 

w postaci: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”. 

Promocja projektu obejmie kompleksowe działania promujące projekt i źródła jego finansowania.  

Powyższe zasady będą stosowane również do działań promocyjnych niniejszego projektu.  

 

Promocja projektu „Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej” obejmuje następujące elementy: 

1. konferencje otwierającą i zamykającą oraz wykłady,  

2. stworzenie strony internetowej, 

3. kampania promocyjną w mediach,  

4. zakup gadżetów promocyjnych, 

5. publikacja broszur informacyjnych, 

6. tablice informacyjne i pamiątkowe. 

 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2010 - 2013.  

Prace przygotowawcze: 

 Przygotowanie projektu –firma zewnętrzna, siły własne;  

 Przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego -  firma zewnętrzna, siły własne; 

 Przygotowanie studium wykonalności – firma zewnętrzna; 

 Przygotowanie dokumentacji przetargowej – firma zewnętrzna, siły własne; 

 Przygotowanie przetargu, w tym publikacji ogłoszeń – we własnym zakresie. 

 

Prace inwestycyjne: 

 Realizacja projektu – biuro projektu. 
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Harmonogram realizacji inwestycji: 

G2 - Harmonogram realizacji projektu 

  Data 

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 20.02.2010 

   Data 

Planowany termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu 

(podpisanie umowy z wykonawcą) 
01.03.2010  

    Data 

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu  

(protokół odbioru końcowego) 
30.11.2013  

   Data 

Planowany termin zakończenia projektu  

(data złożenia ostatniego wniosku o płatność) 
30.12.2013 

Projekt finansowany będzie z budżetu Miasta, partnerów oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Inwestycja realizowana będzie z zachowaniem najlepszych praktyk. Zachowane będą 

wszelkie normy.  

Powyższy stan prawny zapewnia trwałość projektu, tj. długoterminowe pokrycie kosztów związanych 

z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Proponowany projekt spełnia kryteria i normy obowiązujące 

w Unii Europejskiej w zakresie trwałości inwestycji.  

Nadzór nad rozliczeniami finansowymi i merytorycznymi przedsięwzięcia pełnić będzie Prezydent 

Miasta Lublin. Pracownicy Urzędu Miasta i Biura Projektu posiadają wymagane kwalifikacje do 

poprawnego przeprowadzenia inwestycji tej wielkości. Pod względem finansowym i rachunkowym za 

realizację projektu odpowiedzialny będzie Skarbnik Miasta wraz z podległymi mu komórkami 

finansowymi i inwestycyjnymi Urzędu Miasta w Lublinie.  

IIIIII..11..33..  FFiinnaannssoowwaanniiee  pprraaccyy  kkoommóórrkkii  ooddppoowwiieeddzziiaallnneejj  zzaa  wwddrroożżeenniiee  pprroojjeekkttuu  

Za wdrożenie projektu, realizację prac przygotowawczych, projektowych, zgromadzenie 

odpowiednich uzgodnień i zezwoleń odpowiedzialni są pracownicy Urzędu Miasta Lublin.  

Bezpośrednio za wdrażanie projektu i koordynacje odpowiedzialne będzie biuro projektu. Projekt 

wdrażany będzie w ramach zadań własnych Gminy, wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin 

nadany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

24 lutego 2011 r. (z późn. zm.) Regulamin określa między innymi zakres działania poszczególnych 

jednostek organizacyjnych urzędu. 

Do realizacji projektu utworzone zostanie Buro Projektu działające w strukturach Wydziału 

Informatyki Urzędu Miasta Lublin. W ramach projektu do obsługi biura zatrudnione zostaną 3 osoby 

na pełnych etatach, a 2 osoby będą otrzymywać dodatki pieniężne. Będą one odpowiedzialne za 

monitorowanie, koordynację oraz rozliczanie projektu. Dodatkowo, w każdej z placówek 

bibliotecznych biorącej udział w projekcie „Lubelska Biblioteka Wirtualna” wyznaczeni zostaną 

koordynatorzy projektu.   
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Wdrażaniem w zakresie finansowym zajmować się będzie Skarbnik Miasta wraz z podległymi mu 

pracownikami budżetowo - finansowymi. Pracownicy biura będą wykonywać wszystkie zadania 

związane z wdrożeniem inwestycji w ramach swoich obowiązków służbowych. Za przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień oraz nadzór techniczno-budowlany odpowiedzialne 

zostały osoby, których kwalifikacje i przygotowanie zawodowe zostały zweryfikowane. 

Partnerzy projektu zobowiązani są do utworzenia wyodrębnionych rachunków bankowych oraz do 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby obsługi finansowej projektu. Faktury 

VAT za odebrane roboty, dostawy i usługi w ramach realizacji projektu w zakresie wydatków 

ponoszonych wyłącznie przez Lidera lub Partnera Projektu będą wystawiane bezpośrednio na Lidera 

lub Partnera Projektu.  

Lider Projektu zobowiązuje się do opłacania faktur za odebrane roboty, dostawy i usługi ze środków 

własnych i Partnerów Projektu w zakresie „wydatków wspólnych” ponoszonych w równej wysokości 

przez wszystkie strony umowy zgodnie z Harmonogramem. Strony umowy zobowiązują się do 

dokonywania płatności w zakresie „wydatków wspólnych” rozumianych jako wydatki ponoszone w 

równej wysokości przez wszystkie strony umowy zgodnie z Harmonogramem.  

W przypadku „wydatków wspólnych” ponoszonych przez Lidera Projektu w imieniu Partnerów 

Projektu, Lider Projektu wystawia na Partnerów Projektu nie rzadziej niż w okresach kwartalnych notę 

księgową, która obejmować będzie wkład własny Partnera Projektu w ramach „wydatków wspólnych” 

projektu poniesionych w poprzednim kwartale  przez strony umowy. Każdorazowo załącznikiem do 

not będzie zestawienie wydatków objętych daną notą księgową. 

 

IIIIII..22..  TTRRWWAAŁŁOOŚŚĆĆ  RREEZZUULLTTAATTÓÓWW  PPRROOJJEEKKTTUU  

 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2010-2013. Beneficjent projektu, Gmina Lublin oraz 

partnerzy i uczestnicy projektu, zachowają trwałość projektu przez 5 lat po zakończeniu inwestycji, 

której okres referencyjny wynosi 15 lat. Koszty utrzymania i eksploatacji będą ponoszone wspólnie 

przez Miasto Lublin i partnerów, co zostało uwzględnione w umowie partnerskiej oraz budżetach 

poszczególnych jednostek.  

Prezydent Miasta Lublin będzie odpowiedzialny za zachowanie celów inwestycji zgodnie z celami 

opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Podstawę działania Gminy Lublin stanowi: 

1/ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U, Nr 16 poz. 95 z późniejszymi 

zmianami/, 

2/ Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe /Dz. U, Nr 4 poz. 18 z późn. zm./,  

3/ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm./, 

4/ Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm./, 

5/ Uchwały Nr 609/XXVIII/2005  Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego2005 r. w sprawie przyjęcia 

Statutu Miasta/, 

6 /Zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin/ 

7/Zarządzenie nr 610/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin/ 
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8/Zarządzenie nr 471/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pt. „Lubelska Biblioteka Wirtualna” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 

9 /Zarządzenie nr 316/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 

upoważnienia Pana Stanisława Kalinowskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin do podpisania 

pre-umowy z Województwem Lubelskim dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego 

„Lubelska Biblioteka Wirtualna”. 

 

Powyższy stan prawny zapewnia trwałość projektu, tj. długoterminowe pokrycie kosztów związanych 

z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. 

Długotrwałość projektu zostanie także zapewniona poprzez spełnienie norm i kryteriów jakościowych 

dotyczących zarówno zastosowanych materiałów, jak i wykonywanych robót. Dopuszczone zostaną 

tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które spełniają 

wymogi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań - zostaną odrzucone. 

Za kontrolę spełnienia norm i kryteriów jakościowych dotyczących materiałów i wykonywanych robót 

odpowiedzialni w pełni są wykonawcy wybrani w drodze przetargu. Inwestycja realizowana będzie z 

zachowaniem najlepszych praktyk. Zachowane będą wszelkie normy. Istniejący stan prawny zapewnia 

trwałość projektu tj. długoterminowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją 

inwestycji. Proponowany projekt spełnia kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej w 

zakresie trwałości inwestycji. 

 

IIIIII..22..11..  UUttrrzzyymmaanniiee  ii  eekkssppllooaattaaccjjaa  iinnwweessttyyccjjii  

 

Prezydent Miasta Lublin będzie odpowiedzialny za zachowanie celów inwestycji zgodnie z celami 

opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Utrzymaniem i eksploatacją inwestycji zajmować się będą wszyscy partnerzy projektu w równych 

częściach.  

Na prawidłową koordynacją projektu czuwać będą pracownicy Biura projektu. Będą to osoby 

posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie administrowania sieciami informatycznymi, 

przygotowywania zamówień publicznych, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE 

oraz rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych ze środków UE.  

 

Środki na eksploatację i konserwację infrastruktury powstałej w wyniku realizacji niniejszego projektu 

będą zabezpieczone w budżetach Gminy Lublin, partnerów projektu na każdy kolejny rok 

użytkowania. 
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Przeprowadzona analiza finansowa budżetu świadczy o tym, że Gmina Lublin jako beneficjent 

posiada pełną zdolność finansową do utrzymania projektu. Niezdyskontowane przepływy środków 

pieniężnych netto w całym okresie referencyjnym mają wartość ujemną, pokrywaną rokrocznie 

subwencją z Gminy Lublin. Oznacza to, że środki pieniężne dostarczane do projektu w ramach 

subwencji będą w stanie pokryć powstające w kolejnych latach wydatki. Świadczy to o finansowej 

trwałości przedsięwzięcia, które co roku będzie dysponowało gotówką w wysokości wystarczającej do 

pokrycia wydatków pieniężnych.  

Właścicielem  infrastruktury będą wszyscy Partnerzy proporcjonalnie do udziałów w finansowaniu 

Projektu. Umowa partnerska dopuszcza możliwość przekazania podległym instytucjom kultury 

powstałych w wyniku realizacji projektu środków trwałych i infrastruktury w nieodpłatne użyczenie. 

Dlatego koszty jej utrzymania po etapie wdrażania Projektu również będą finansowane 

proporcjonalnie. 

 

Podział własności powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury wygląda następująco: 

 serwerownia oraz wyposażenie jej w niezbędne urządzenia i sprzęt - właściciel Gmina Lublin 

 gotowa infrastruktura dostępowa (biblioteki z terenu miasta Lublin) - właściciel Gmina Lublin 

 sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji zasobów bibliotecznych (dla istniejących oraz 

 nowych pracowni digitalizacyjnych) - właściciel Partnerzy i uczestnicy projektu według 

indywidualnych budżetów 

 zdigitalizowane zbiory biblioteczne - właściciel Partnerzy i uczestnicy projektu według 

indywidualnych budżetów 

 wspólny system informatyczny dla LBW - właściciel wszyscy uczestnicy projektu z 

wyłączeniem Lidera Projektu 

 podłączenie jednostek bibliotecznych spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego 

LBW - właściciel Miasto Zamość. 

 

W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" 

wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz, o ile zajdzie taka konieczność, innych osób, które będą 

uczestniczyć w realizacji projektu będą finansowane z dotacji przekazanej z  budżetu przez Gminę 

Lublin. W przypadku Książnicy Zamojskiej wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz, o ile zajdzie 

taka konieczność, innych osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektu, a także koszty adaptacji 

pracowni digitalizacji będą finansowane z dotacji przekazanej z  budżetu przez Miasto Zamość. 

IIIIII..22..22..  UUttrrzzyymmaanniiee  rreezzuullttaattóóww  pprroojjeekkttuu  

 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym,  

w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje 

odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy 

obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne 

wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się 

zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. 

Gmina Lublin oraz partnerzy projektu posiadają pełną zdolność organizacyjną (instytucjonalną)  

do utrzymania rezultatów projektu. Nadzór oraz organizacja prac związanych z utrzymaniem  

i eksploatacją infrastruktury powstałej w wyniku projektu będą sprawowane przez Radę Programową  

i Komitet Sterujący. Członkowie rady i komitetu posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie 

z zakresu przypisanych zadań.  

Zarządzanie powstałą inwestycją odbywać się będzie na zasadach ogólnych polegających na 

corocznym przeglądzie jakości uruchomionego systemu informatycznego i zebraniu opinii 

uczestników projektu i użytkowników biblioteki.   
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IIIIII..22..33..  ZZddoollnnoośśccii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnee  ii  ffiinnaannssoowwee  ddoo  uuttrrzzyymmaanniiaa  rreezzuullttaattóóww  

pprroojjeekkttuu  

 

Wykonalność instytucjonalną gwarantuje doświadczenie Gminy Lublin i partnerów, którzy 

wielokrotnie w przeszłości realizowali podobne przedsięwzięcia, także finansowane ze środków 

zewnętrznych.  

Za realizację prac przygotowawczych, projektowych, zgromadzenie odpowiednich uzgodnień  

i zezwoleń odpowiedzialni są pracownicy Urzędu Miasta. 

 

W celu zapewnienia sprawnego systemu wdrażania i koordynacji projektem zostaną powołane 

następujące struktury organizacyjne: 

 Rada Programowa Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

 Komitet Sterujący Projektu; 

 Biuro Projektu. 

 

Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: 

 inicjowanie głównych kierunków rozwoju Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

 wypracowywanie zasad finansowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ze środków własnych  

i zewnętrznych; 

 określenie docelowej struktury organizacyjnej i formuły prawnej funkcjonowania Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; 

 podejmowanie decyzji o sprawie włączania do struktur Biblioteki nowych podmiotów; 

 wyznaczanie wspólnych standardów techniczno-organizacyjnych w zakresie digitalizacji 

zasobów bibliotecznych, ich przetwarzania i wspólnego udostępniania dla potencjalnych 

użytkowników; 

 podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z rozwojem Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej; 

 bliska współpraca z Komitetem Sterującym Projektu oraz Kierownikiem Biura Projektu. 

 

Szczegółowe kompetencje Komitetu Sterującego obejmują realizację zadań w następujących fazach: 

1. przed rozpoczęciem wdrażania projektu (zapewnienie zgodności celów projektu ze 

zidentyfikowanymi potrzebami partnerów i uczestników projektu, określenie środków 

finansowych, ludzi i wyposażenia, zatwierdzenie zakresu rzeczowo-finansowego źródeł i zasad 

finansowania projektu, punktów ryzyka i kontroli jakości, struktur zarządzania projektem, 

sposobów komunikowania się, itd.); 

2. na początku wdrażania projektu (zatwierdzenie studium wykonalności oraz wniosku 

aplikacyjnego wraz z towarzyszącą dokumentacją, zatwierdzenie struktury Biura Projektu, 

określenie zakresu tolerancji projektu, ustalenie systemu promocji i komunikacji z otoczeniem 

zewnętrznym); 

3. w trakcie realizacji projektu (bieżące monitorowanie wdrażania projektu pod kątem 

realizacji przyjętego harmonogramu, zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na wybór wykonawców do realizacji głównych kontraktów projektu, zapewnienie 
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odpowiedniego systemu kontroli jakości i zarządzania ryzykiem  

w projekcie, podejmowanie decyzji dotyczących zmian w rozwiązaniach technicznych  

i technologicznych projektu; bieżący nadzór nad jakością przekazywanego sprzętu  

i oprogramowania, a także nad postępami prac w zakresie digitalizacji zasobów 

bibliotecznych); 

4. po zakończeniu realizacji projektu (ocena jakościowa uruchomionego systemu 

informatycznego, zaakceptowanie raportu końcowego z realizacji projektu, współpraca  

w zakresie właściwej ewaluacji projektu pod kątem osiągniętych wskaźników rezultatu, jak  

i korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z pierwotnych założeń projektu, 

zapewnienie trwałości projektu w wymaganym zakresie i czasie). 

 

W utworzonym Biurze Projektu zostaną zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach, a 2 osoby będą 

otrzymywać dodatki pieniężne. Będą to następujące stanowiska: Kierownik Biura, Księgowy, osoba 

zajmująca się obsługą biurową oraz 2 informatyków. Osoby te będą posiadały wiedzę i doświadczenie 

w zakresie administrowania sieciami informatycznymi, przygotowywania zamówień publicznych, 

zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz rozliczeń finansowych projektów 

współfinansowanych ze środków UE. Biurem będzie kierował Kierownik Projektu, którego zakres 

zadań i kompetencje zostaną określone przez Lidera Projektu i zatwierdzone przez Komitet Sterujący. 

Kierownik Projektu ma za zadanie współpracować z Radą Programową i Komitetem Sterującym, a 

także bezpośrednio z poszczególnymi uczestnikami projektu. Każdy z parterów i uczestników projektu 

wyznaczy koordynatorów projektu oraz, o ile zajdzie taka konieczność, inne osoby, które będą 

uczestniczyć w realizacji projektu.    

 

Koszty funkcjonowania Biura Projektu, a także koszty pracy poszczególnych koordynatorów z ramienia 

uczestników projektu w ramach procesu zarządzania projektem, będą finansowane z budżetu projektu  

w ramach zadania ”Uruchomienie biura projektu i systemu zarządzania  projektem (w ramach struktur 

Miasta lub jako usługa zewnętrzna) – wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń, umowy 

cywilnoprawne, koszty wyposażenia i utrzymania biura”. 

 

Zarządzanie projektem w okresie jego trwałości zapewnią partnerzy i uczestnicy projektu, a docelowy 

model tego zarządzania zostanie wypracowany przez Komitet Sterujący w porozumieniu z Radą 

Programową Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. 

 

Gmina Lublin jako Lider projektu ma bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów 

infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ubiegłych latach 

pozyskano i rozliczono środki głównie z programów ZPORR i PHARE. 
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E1 - Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów dofinansowanych z zagranicznych 

środków pomocowych - od 1999 r. 

1 Nazwa projektu/źródło finansowania Lubelskie Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej/Program PHARE 2003, 

Fundusz Małych Projektów 

Nr umowy  37 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 124 130,07 / 86 891,05 PLN 

2 Nazwa projektu/źródło finansowania Obwodnica Miasta Lublin – Droga S19 – Północny wylot z Lublina/PHARE 2001 

Nr umowy  PL 01060204 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 25 600 000,00 / 18 100 000,00 PLN 

3 Nazwa projektu/źródło finansowania Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Lublinie/Phare 2002 

Nr umowy  PL 2002/000-580-06.10 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 17 900 000,00 / 8 400 000,00 PLN 

4 Nazwa projektu/źródło finansowania Połączenie stref gospodarczych w Lublinie/Phare 2003 

Nr umowy  PL 2003/004-379 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 14 600 000,00 / 7 900 000,00 PLN 

5 Nazwa projektu/źródło finansowania Połączenie stref gospodarczych – rozszerzenie/Phare 2003 

Nr umowy  PL 2003/004-379 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 3 300 000,00 / 2 000 000,00 PLN 

6 Nazwa projektu/źródło finansowania Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach 

organizacyjnych/ ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.5/213/06/U/110/06-07 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 092 081,32 / 363 484,18 PLN 

7 Nazwa projektu/źródło finansowania Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi 

Mieszkańców/ ZPORR EFR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.5/816/05/U/46/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 414 642,21 / 1 796 565,08 PLN 

8 Nazwa projektu/źródło finansowania Lublin Miasto Wiedzy/ZPORR EFS 

Nr umowy  Z/2.06/II/2.6/10/06/U/01/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 899 000,00 / 899 000,00 PLN 

9 Nazwa projektu/źródło finansowania Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina/Interreg EFRR 

Nr umowy  IG-2004/PL-UB/2.06/1.3/U-29/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 646 438,25 / 484 828,68 PLN 

10 Nazwa projektu/źródło finansowania Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin-Brześć-Luck. Eurotrójkąt targi 

2007/Interreg EFRR 

Nr umowy  IG-2004/PL/UB2.06/2.2/BUG-48/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 144 024,48 / 108 018,36 PLN 

11 Nazwa projektu/źródło finansowania Renowacja Starego Miasta w Lublinie/Phare 200 SSG 
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Nr umowy  PL0008.03.05 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 16 200 000,00 / 9 973 361,86 PLN 

12 Nazwa projektu/źródło finansowania Renowacja Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 na Starym Mieście w Lublinie – prace 

zabezpieczające konstrukcję budynku (2 etapy)/Dziedzictwo Kulturowe 

Nr umowy  13986/2007/DOZ (2007) 918/08/DOZ (2008) 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 4 663 826,51 / 2 777 095,26 PLN 

13 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa ul. Jana Pawła II nr 2350P od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej w 

Lublinie/ ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/622/04 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 20 047 518,22 / 15 035 638,64 PLN 

14 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa ul. Nadbystrzyckiej nr 2375 od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie 

ze skrzyżowaniem)/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/198/06/U/71/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 5 977 289,91 / 4 172 399,47 PLN 

15 Nazwa projektu/źródło finansowania Budowa ulic gminnych: Bursaki nr 106184 i Magnoliowej nr 106440 w Lublinie/ ZPORR 

EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/1.1.1/52/05/U/43/05 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 671 651,78 / 1 978 576,34 PLN 

16 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa ul. Krańcowej w Lublinie, na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej/ZPORR EFRR 

 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/39/05/U/39/05 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 7 006 727,61 / 5 255 045,70 

17 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od ul. Związkowej do ul. 

Paderewskiego/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/42/05/U/5/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 5 312 079,06 / 3 984 059,29 

18 Nazwa projektu/źródło finansowania Budowa ulicy Wyżynnej nr 106798 w Lublinie w rejonie ul. Nadbystrzyckiej/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/41/05/U/29/05 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 024 292,67 / 1 518 218,21 PLN 

19 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa alei Smorawińskiego nr 2394P w Lublinie na odcinku od al. Solidarności do al. 

Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/81/06/U/79/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 5 649 868,59 / 4 052 116,15 PLN 

20 Nazwa projektu/źródło finansowania Budowa ul. Willowej nr 2403 P w Lublinie na odcinku od ul. Sławińskiej do ul. Tarasowej 

(etap II)/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/47/05/U/22/05 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 7 680 580,28 / 4 331 957,11 PLN 

21 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa ul. Szeligowskiego w Lublinie, na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. 

Związkowej/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/40/06/U/4/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 3 706 028,34 / 5 171 147,09 PLN 
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22 Nazwa projektu/źródło finansowania Przebudowa Al. Andersa nr 2330P od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z 

rondem Berbeckiego)/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/80/06/U/72/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 7 178 436,07 / 5 171 147,09 PLN 

23 Nazwa projektu/źródło finansowania Budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów 

Monte Cassino – Wileńska – Głęboka/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.2/179/06/U/85/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 7 467 864,32 / 4 444 206,88 PLN 

24 Nazwa projektu/źródło finansowania Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości 

Rokitno/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.2/2075/05/U/61/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 10 258 099,88 / 6 306 208,93 PLN 

25 Nazwa projektu/źródło finansowania Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w 

Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10/ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/I/1.4/200/06/U/89/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 7 642 968,57 / 5 674 955,61 PLN 

26 Nazwa projektu/źródło finansowania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie 

Nr umowy  Z/2.06/III/3.1/682/05/U/11/07 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 3 442 685,14 / 2 405 942,89 PLN 

27 Nazwa projektu/źródło finansowania Trasa Euro-Trójkąt Przyjaźni: Lublin – Łuck – Brześć/ EFRR Program: PHARE 

FMP, edycja 2001 

Nr umowy  28/2003 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 143 408,00 / 98 952,00 PLN 

28 Nazwa projektu/źródło finansowania Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników 

samorządowych Lublina/ Mechanizm finansowy EOG 

Nr umowy  521/2008 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 854 000,00 / 726 000,00 EUR 

29 Nazwa projektu/źródło finansowania Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie/ PHARE FMP, edycja 2002 

Nr umowy  17/2004 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 127 056 / 82 5888,00 PLN 

30 Nazwa projektu/źródło finansowania Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy trans granicznej samorządów 

Lublina i Łucka/ PHARE FMP, edycja 2003 

Nr umowy  36/2005 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 99 656,00 / 69 756,00 PLN 

31 Nazwa projektu/źródło finansowania Akademia Profesjonalnego urzędnika – szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin/ PO 

KL 2007-2013 EFS 

Nr umowy  UDA-POKL/05.02.01-00-122/08-00 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 999 555,96 / 945 155,96 PLN 

32 Nazwa projektu/źródło finansowania Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodoego w Lublinie/ PO KL 2007-2013 EFS 

Nr umowy  82POKL.09.02.00-06-006/08-00 
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Wartość całkowita/kwota dofinansowania 1 131 880,00 / 996 254,40 PLN 

33 Nazwa projektu/źródło finansowania Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących trans graniczne szlaki rowerowe 

(dokumentacja projektowa)/program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG 

IIIA/Tacis CBC 2004-2006 

Nr umowy  NEB/PL/LUB/1.3/07/148 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 303 048,00 / 227 286,00 PLN 

34 Nazwa projektu/źródło finansowania Lublin – Lwów; Miasta Filmowe / Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina 

INTERREG IIA/Tacis CBC 2004 – 2006 

Nr umowy  IG-2004/PL-UB/2.06/2.1/U-59/07 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 800 000,00 / 600 000,00 PLN 

35 Nazwa projektu/źródło finansowania Lublin i Łuck od Kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza./ 

program Sąsiedztwa Polska – Bialoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006 

37Nr umowy  IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-8/07 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 95 963,11 / 81 568,64 PLN 

36 Nazwa projektu/źródło finansowania Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne/ 

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006 

Nr umowy  IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-47/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 156 700,00 / 117 525,00 PLN 

37 Nazwa projektu/źródło finansowania „Turystyka bez granic” – promocja ośrodków turystycznych Eroregionu Bug / Program 

Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006 

Nr umowy  IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-46/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 134 885,28 / 101 163,96 PLN 

38 Nazwa projektu/źródło finansowania Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom/ RPO WL 2007-2013 EFRR 

Nr umowy  04.08-UDA-RPLU.02.04.02-06-010/08-01 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 1 100 000,00 / 825 000,00 PLN 

39 Nazwa projektu/źródło finansowania Szansa – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie/ SPO RZL EFS 

Nr umowy  DWF_2_1.5_389 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 260 000,00 / 205 920,00 PLN 

40 Nazwa projektu/źródło finansowania Program Stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich/ 

ZPORR EFS 

Nr umowy  Z/2.06/II/2.2/101/06/U/100/06 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 1 362 717,96 / 927 329,57 PLN 

41 Nazwa projektu/źródło finansowania System stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich/ ZPORR 

EFS 

Nr umowy  Z/2.06/II/2.2/28/04/U/2/04 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 018 547,45 / 1 887 967,96 PLN 

42 Nazwa projektu/źródło finansowania Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich/ ZPORR 

EFS 

Nr umowy  Z/2.06/II/2.2/62/05/U/60/05 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 012 960,00 / 2 006 662,12 PLN 

43 Nazwa projektu/źródło finansowania Budowa ulicy Gnieźnieńskiej nr 106846L w Lublinie/ ZPORR EFRR 
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Nr umowy  Z/2.06/I/1.1.1/65/06/U/5/08-09 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 7 305 682,81 / 1 284 186,44 PLN 

44 Nazwa projektu/źródło finansowania Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”/RPO 

WL, EFRR 

Nr umowy  PK/09-UDA-RPLU.05.01.00-06-001/09-00-0053 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 53 093 905,00 PLN/27 680 076,85 PLN 

45 Nazwa projektu/źródło finansowania Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec/ PO IG EFRR 

Nr umowy  POIG.06.02.02-00-004/08-00 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 800 000,00 / 418 880,00 PLN 

46 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w os. Zadębie-Hajdów w Lublinie/ 

ZPORR EFRR 

Nr umowy  Z/2.06/III/3.5.1/264/05/U/47/08-09 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 2 475 747,28 / 134 618,65 PLN 

47 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie/RPO WL/2007-2013/EFRR 

Nr umowy  07/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 8 177 876,90 / 5 724 513,81 PLN 

48 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Infrastruktura dla Strefy Ekonomicznej na Felinie w Lublinie/RPO WL/2007-2013/EFRR 

Nr umowy  07/09-UDA-RPLU.03.01.00-06-003/09-00-0063 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 25 950 670,48 / 19 125 558,71 PLN 

49 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla osób 

niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78/RPO WL/2007-2013/EFRR 

Nr umowy  15/09-UDA-RPLU.08.04.00-06-019/09-00-0349 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 10 226 424,42 / 2 000 000,00 PLN 

50 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I/RPOWL/2007-2013/EFRR 

Nr umowy  09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-036/09-00-0236 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 1 775 612,10 / 1 509 270,27 PLN 

51 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie, poprzez wykorzystanie 

innowacyjnych rozwiązań multimedialnych/ RPOWL 2007-2013/EFRR 

Nr umowy  17/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-54/09-00-0319 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 3 246 799,99 / 2 272 759,95 PLN 

52 Nazwa projektu/źródło finansowania Renowacja Teatru Starego w Lublinie/ POiŚ/EFRR 

Nr umowy  POIS.11.01.00-00-056/09-00 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 26 306 507,02 / 20 000 000,00 PLN 

53 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w 

Lublinie/POiŚ/EFRR 

Nr umowy  POIS.11.01.00-00-025/08-00 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 47 627 692,55 / 16 397 142,50 PLN 

54 Nazwa projektu/źródło finansowania HerO=Heritage as Opportunity - Dziedzictwo jako szansa/ Urbact II/EFRR 
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Źródło: UM Lublin 

 

Trwałość finansowa rozumiana jest jako możliwość finansowego utrzymania Projektu przez 

Beneficjenta – Partnerów Projektu po zakończeniu jego realizacji. 

W zawartej 28 kwietnia 2011 roku Umowie partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Lubelska 

Biblioteka Wirtualna” określono łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynikająca  

z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego, która wynosi 19 810 793,45 zł. Projekt jest  

w 85% finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2007-2013, w ramach Działania 4.1. (Społeczeństwo Informacyjne). Lider Projektu i Partnerzy 

Projektu deklarują zapewnienie płynności finansowej Projektu w następujący sposób: 

 

 Wartość kosztów 

kwalifikowalnych 

w tym wkład 

własny (15%) 

Miasto Lublin wraz z Miejską Biblioteką 

Publiczną i Teatrem NN 

4 181 960,62 627 294,09 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 881 106,70 132 166,00 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. 

Łopacińskiego 

3 556 158,74 533 423,81 

UMCS 2 671 365,70 400 704,86 

KUL 5 038 643,76 755 796,56 

Miasto Zamość 3 481 557,92 522 233,69 

RAZEM 19 810 793,45 2 971 619,02 

Źródło: Umowa partnerska  

 

Uczestnicy i partnerzy projektu utworzą wyodrębnione rachunki bankowe oraz będą prowadzić 

wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby obsługi finansowej projektu. Za wykonane roboty, 

dostawy i usługi uczestnicy projektu opłacają z własnych środków znajdujących się na 

wyodrębnionym koncie. W przypadku „wydatków wspólnych” ponoszonych przez Lidera Projektu  

w imieniu Partnerów Projektu, Lider Projektu wystawia na Partnerów Projektu nie rzadziej niż  

w okresach kwartalnych notę księgową, która obejmować będzie wkład własny Partnera Projektu  

w ramach „wydatków wspólnych” projektu poniesionych w poprzednim kwartale  przez strony 

umowy. Każdorazowo załącznikiem do not będzie zestawienie wydatków objętych daną notą 

księgową. 

 

 

 

Nr umowy  
Joint concention between lead partner and project partners for the Urbact II/Operational 

Programme, 2008 r. 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 635 000,00 / 35 000,00 PLN 

55 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku 

węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12,S17,S19/PO RPW/EFRR 

Nr umowy  POPW.04.01.00-06-006/0900 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 180 808 014,31 / 45 658 102,00 PLN 

56 Nazwa projektu/źródło finansowania 
Budowa węzła drogowego "Poniatowskiego" w ciągu dróg krajowych 12,17,19 w Lublinie/ 

SPOT 2004-2006/EFRR 

Nr umowy  102/8 

Wartość całkowita/kwota dofinansowania 25 203 450,63 / 17 642 415,45 PLN 
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Trwałość finansowa projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” będzie zachowana dzięki zobowiązaniu 

podjętemu w Umowie partnerskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku oraz zadeklarowanych w budżetach 

przedmiotowych jednostek środkach finansowych na eksploatację projektu.  

IIIIII..22..44..  ZZaarrzząąddzzaanniiee  iinnffrraassttrruukkttuurrąą..  WWłłaaśścciicciieell  iinnwweessttyyccjjii  

Właścicielem rezultatów projektu będzie projektodawca wraz z parterami projektu w zakresie 

określonym w rozdziałem I.2.2.A  rozwiązanie technologiczne. Gmina Lublin wraz z rzeczowo 

właściwym partnerem projektu dokona odbioru poszczególnych elementów infrastruktury i środków 

trwałych. Na postawie umowy partnerskiej partnerzy projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 

zobowiązali się do nie przekazywania w całości lub w części innemu podmiotowi, nie będącemu 

stroną niniejszego porozumienia, przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 
Po tym czasie uczestnicy projektu mogą podjąć decyzję co do dalszego przeznaczenia powstałej 

infrastruktury i środków trwałych. 

Każdy z uczestników projektu posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14; 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Biblioteka KUL ul. 

Chopina 27; 

 Książnica Zamojska, ul. Kamienna 20; 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Radziszewskiego 11; 

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1; 

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Biblioteka ul. Szkolna 18; 

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4/6,  

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4; 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Szaserów 13-15; 

 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21; 

 Gmina Lublin, PSB Al. Racławickie 5; Pl. Łokietka1, ul. Okopowa 11, ul. 

Wieniawska14. 

 

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacja projektu „Lubelska 

Biblioteka Wirtualna ”: 

 

Partner /uczestnik projektu Nr działki Nr obwodu 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 

H. Łopacińskiego 
13/2, 13/3 30 

Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 
49, 19/2, 7/2, 41, 7, 18 

Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna im. H. Łopacińskiego 
16 34 

Książnica Zamojska 1/108 65 
Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II w Lublinie 
12, 2/3 36,41 

Ośrodek „Brama Grodzka – 

Teatr NN” 
69 34 

Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 
41/11 26 

Gmina Lublin 44, 86/10, 25, 35/6 36, 26,41 

 

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji projektu po jego zakończeniu, partnerzy i uczestnicy 

projektu zobowiązani do sfinansowania kosztów eksploatacji (bieżącego utrzymania) wspólnej 

infrastruktury, tj.: kosztów osobowych (2 etaty informatyków) związanych z zatrudnieniem personelu 
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zarządzającego infrastrukturą wspólną, kosztów łącza internetowego, kosztów bieżącego utrzymania 

systemu oraz serwisu pogwarancyjnego. 

 

 

IIIIII..33..  WWYYKKOONNAALLNNOOŚŚĆĆ  PPRRAAWWNNAA  ||  ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  ZZ  PPOOLLIITTYYKKĄĄ  

OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

IIIIII..33..11..  KKwweessttiiee  pprraawwnnee  zzwwiiąązzaannee  zz  rreeaalliizzaaccjjąą  pprroojjeekkttuu  

 

W związku ze zdefiniowanym zakresem Projektu, w ramach którego realizowane będą działania 

związane z tworzeniem, a następnie utrzymaniem i rozwojem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej  

Wnioskodawca utworzy macierze oraz system kopii danych, który będzie zlokalizowany odpowiednio 

w serwerowni przy Al. Racławickich 5 oraz Pl. Łokietka 1, natomiast Centrum Przetwarzania Danych 

mieścić się będzie w serwerowni Gminy Lublin zlokalizowanej w PSBiG przy al. Racławickich 5. 

W przypadku parterów projektu efekty jego realizacji oraz ich umiejscowienie przestawia poniższa 

tabela.  

 

Tabela 38. Lokalizacja infrastruktury nabytej w ramach projektu  

PLACÓWKI BIBLIOTECZNE LOKALIZACJA INFRASTRUKTURY 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II w Lublinie (Partner) 

W ramach budowy LBW w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim im. Jana Pawła II powstanie pracownia 

digitalizacji zlokalizowana w budynku biblioteki przy 

ul. Chopina 27. 

Dane powstałe w procesie digitalizacji będą 

gromadzone i przechowywane na serwerach w 

centralnej serwerowni zlokalizowanej w budynku KUL 

Al. Racławickie 14. 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz 

przechowywania danych zainstalowane zostaną w 

pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w budynku 

KUL Al. Racławickie 14 pok. nr 516. 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie (Partner) 

W ramach budowy LBW w Bibliotece Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej zlokalizowanej przy ul. 

Radziszewskiego 11. 

Urządzenia do digitalizacji zbiorów zostaną 

zainstalowane w pomieszczeniu biblioteki przy ul. 

Radziszewskiego 11. 

Serwery oraz macierze na potrzeby przetwarzania oraz 

przechowywania danych zainstalowane 

zostaną w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej 

w budynku Biblioteki UMCS przy ul. 

Radziszewskiego 11.  

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

W ramach budowy LBW w Bibliotece Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie powstanie pracownia 

digitalizacji zlokalizowana w budynku przy ul. 
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Szkolnej 18.  

Dane powstałe w procesie digitalizacji będą 

gromadzone i przechowywane na serwerach w 

serwerowni zlokalizowanej w budynku Uniwersytetu 

Medycznego przy Al. Racławickie 1. 

W Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4, 

stworzenie zostaną także dodatkowe stanowiska 

komputerowe, przy pomocy których Biblioteka 

Cyfrowa zasilana będzie nowymi zbiorami 

multimedialnymi. 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. 

Łopacińskiego 

W ramach budowy LBW w Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej im. H. Łopacińskiego zlokalizowanej przy 

ul. Narutowicza 4 powstanie pracownia digitalizacji 

oraz serwerownia, w której będą gromadzone i 

przechowywane dane powstałe w procesie digitalizacji. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. 

Łopacińskiego 

W ramach budowy LBW w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. H. Łopacińskiego zlokalizowanej przy 

ul. Szaserów 13-15 powstanie serwerownia, w której 

będą gromadzone i przechowywane dane katalogu kart 

bibliotecznych. 

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN posiada zbiory 

multimedialne. które w ramach projektu zostaną 

skatalogowane i umieszczone w systemie Lubelskiej 

Biblioteki Wirtualnej. Ze względu na ograniczone 

możliwości techniczne serwery ośrodka zostaną 

kolokowane w głównej serwerowni UML 

zlokalizowanej w Państwowych Szkołach 

Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy Al. 

Racławickich 5.  

Pomiędzy Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” 

zlokalizowanym przy ul. Grodzkiej 21 a serwerownią 

UML należy wybudować łącze światłowodowe o 

przepustowości 1Gb/s oraz zainstalować w serwerowni 

ośrodka przełącznik sieciowy. 

 

Książnica Zamojska W ramach budowy LBW w Książnicy Zamojskiej 

zlokalizowanej przy ul. Kamiennej 20 powstanie 

pracownia digitalizacji oraz serwerownia, w której 

będą gromadzone i przechowywane dane powstałe w 

procesie digitalizacji. 
Źródło: Opracowanie własne na postawie danych UM Lublin  

 

Działaniem koniecznym, ale i wystarczającym do podjęcia działań zmierzających do realizacji 

Projektu jest wyłonienie pracowników biura projektu oraz wykonawcy, który zrealizuje dostawy  

i wdrożenia – działania te zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem Zamówień 

Publicznych: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz.177  

z późn. zm.). 
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Podstawy formalno-prawne stanowiące bazę do realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

przez Gminę Lublin  i partnerów znajdują się w następujących dokumentach: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013; 

 Strategia Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020; 

 Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008- 2015; 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020; 

 Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej; 

 Program funkcjonalno-użytkowy. 

 

Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej spełnia również wymogi następujących aktów prawnych: 

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(Dz. U. nr 64 poz. 565), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych – art. 18 pkt 1 ustawy  (Dz. U. Nr 212 z dnia 

28.10.2005r. poz. 1766), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej  – art. 18 

pkt 2 ustawy (Dz. U. Nr 214 z dnia 28.10.2005r. poz. 1781), 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego 

badania – art.21 ust. 6 pkt 1-5 ustawy (Dz. U. Nr 217 z dnia 31.10.2005r. poz. 1836), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r  

w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na 

informatyzację – art. 12 ust. 6 ustawy (Dz. U. Nr 53 z dnia 31.03.2006r., poz.388), 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171, poz. 1800 i Nr 

273, poz. 2703), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących 

świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych, 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 

warunków udzielania oraz sposobu przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla 

jednostek uprawnionych – art. 100 ust. 3 ustawy (Dz. U nr 46 poz. 439), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 

października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 

poz. 1204), 

 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 

opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r. Nr 

126, poz. 1068). 
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Projekt będzie zrealizowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień odbioru Projektu. 

Szczegółowe warunki będą zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie 

z przyszłym Wykonawcą. 

Gmina Lublin oraz partnerzy i uczestnicy są merytorycznie, finansowo oraz organizacyjnie 

przygotowani do poprawnego i terminowego przeprowadzenia inwestycji, posiadają doświadczenie  

w realizacji projektów o podobnej złożoności i wartości, a realizacja projektu nie koliduje z interesami 

osób trzecich i nie spowoduje powstania konfliktów społecznych.  

Realizacja projektu zawarta jest w Strategiach rozwoju miast Lublin i Zamość, a także  

w budżecie lidera i partnerów projektu. Realizacja projektu nie jest uzależniona od działania osób ani 

instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektu, wynikających  

z czynników formalno-prawnych, oraz instytucjonalnych zarówno beneficjenta jak i instytucji 

zewnętrznych.  

 

 

IIIIII..33..22..  WWppłłyyww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  rreeggiioonnuu  

Zakres projektu jest neutralny wobec środowiska i nie wymaga przygotowania raportu oddziaływania 

na środowisko ani innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska. Nie jest to przedsięwzięcie 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko – do takiego wniosku prowadzi analiza następujących 

aktów prawnych: 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 

627 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko… (Dz. U. z 2004 r nr 257, poz. 

2573); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2007 r. nr 158, poz. 1105) 

 

Projekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze w trakcie 

prowadzenia inwestycji i w ramach eksploatacji uzyskanego produktu.  

 

Inwestycja będzie prowadzona wyłącznie w zamkniętej przestrzeni poszczególnych budynków 

Beneficjentów Projektu, więc w praktyce nie będzie powodować ingerencji w istniejące elementy 

środowiska naturalnego. 

 

Reasumując, projektowana inwestycja pozostaje w zgodzie z odpowiednimi przepisami 

krajowymi i prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. 
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IIIIII..33..33..  WWppłłyyww  nnaa  ssiieeddlliisskkaa  ii  ggaattuunnkkii  zzaammiieesszzkkuujjąąccee  tteerreennyy  NNaattuurraa  22000000  ii  iinnnnee  

oo  zznnaacczzeenniiuu  kkrraajjoowwyymm  

Obszar realizacji projektu nie przebiega bezpośrednio przez tereny objęte Europejską Siecią 
Ekologiczną Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 od planowanego 
przedsięwzięcia są między innymi: 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Świdnik";  

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Bystrzyca Jakubowicka";  

 obszar specjalnej ochrony siedlisk „Roztocze”;  

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Doliny Łabuńki i Topornicy”; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Brudek”; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Łabunie”; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Górnej Siniochy”; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Horodyska”; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Uroczyska Lasów Adamowskich”. 

Planowana inwestycja nie ma wpływu na obszary sieci Natura 2000 (ochrony dzikich ptaków 
wyznaczonych zgodnie z Dyrektywą Ptasią –Dyrektywa  nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
lub ochrony dzikiej fauny i flory wyznaczonych zgodnie z Dyrektywą Siedliskową – Dyrektywa 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego 
uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
ochrony, których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń  
w funkcjonowaniu sieci. 

Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani spójności sieci ze 
względu na niewielką ingerencję w środowisko. 

Prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku 
przyrodniczym, mogących wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. 
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Ryc.35. Usytuowanie obszaru realizacji projektu względem obszarów Natura 2000 
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IIVV..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  11..  OOCCEENNAA  WWYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  PPOOMMOOCCYY  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  WW  

PPRROOJJEEKKCCIIEE  

Zgodnie z Załącznikiem 6 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projekty związane z rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego, współfinansowane z Działania 4.1 nie są objęte pomocą publiczną. 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  22..  SSAAMMOOOOCCEENNAA  PPRROOJJEEKKTTUU  

 

Samoocena merytoryczna: 

Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji 
Przyzn

ane 

punkty 

Strona  

SW 

Waga  Uzasadnieni

e przyznania 

punktów 

1.1 

Kryterium trafności: 

Wpływ na zwiększenie 

dostępu do Internetu oraz 
wykorzystania technik ICT 

obszar wiejski 3  

5 5 obszar wiejsko-miejski 2  

obszar miejski  1  

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-3    

1.2 

Kryterium trafności:  

Wpływ na jakość 

inwestycyjną obszaru 

realizacja projektu w sposób bezpośredni przyczyni się do powstania nowych 

inwestycji, zainspirowania następnych inwestycji związanych ze strategią 

innowacji, w następstwie czego zostaną utworzone miejsca pracy 

3  

5 15 

projekt w sposób pośredni, w perspektywie długookresowej będzie miał wpływ na 

powstawanie nowych inwestycji (zapewniony zostanie dostęp do powstałej 

infrastruktury sieci szerokopasmowej) – zjawisko ‘uwolnienia otwartej pętli’ 

2  

projekt w niewielkim stopniu uatrakcyjni ekonomicznie i inwestycyjnie obszar, na 

którym będzie realizowany (infrastruktura poza budynkiem beneficjenta, 

utworzenie PIAP-ów i/lub hot-spotów) 

1  

projekt ma niewielki wpływ na ekonomikę i atrakcyjność obszaru (wewnętrzna 

infrastruktura u beneficjenta) 
0  

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-3   15 

2 

Kryterium skuteczności / 

efektywności:  

Efektywność kosztowa 

osiągnięcia 1 produktu 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu przypadająca na 1 usługę publiczną 

zrealizowaną on-line (kryterium względne) 19 810 793,45 zł 
wartość 

1981079

3,45 
3  

     

3.1 

Kryterium użyteczności: 

Wpływ na zapobieganie 

‘wykluczeniu cyfrowemu’ 
(e-exclusion / digital 

divide) 

możliwość korzystania z ogólnodostępnych, miejsc publicznych dostępu do 

internetu (telecentra), hot spoty oraz tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury dla 

społeczeństwa w postaci np. gminnych sieci szkieletowych, bez względu na rodzaj 

użytej technologii 

3  

3 9 
możliwość korzystania z ogólnodostępnych, miejsc publicznych dostępu do 

internetu: telecentra, hot spoty 
2  

możliwość korzystania przez społeczeństwo z infrastruktury w ograniczonym 

zakresie np. w budynku urzędu w godzinach urzędowania, i/lub korzystanie z 

pasywnych form np. infomatów 

1  

możliwość korzystania jedynie z pasywnych form PIAP-ów np. infomatów 0  

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-3   9 

3.2 

Kryterium użyteczności: 

Wpływ na wdrożenie nowej 

usługi, grupy usług i/lub 
treści (content) 

tworzenie lub rozbudowa systemu informacji przestrzennej (GIS) lub budowa, 

przebudowa, wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami 

regionalnymi lub lokalnymi lub budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla 

zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym lub 

lokalnym lub opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i 

5  3 15 
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Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji 
Przyzn

ane 

punkty 

Strona  

SW 

Waga  Uzasadnieni

e przyznania 

punktów 

turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji 

kulturowej i turystycznej 

co najmniej 2 nowe usługi internetowe i nowa treść 4   

budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji 

zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, edukacji, 

kultury i turystyki na poziomie regionalnym lub lokalnym 

3  

1 usługa internetowa i/lub nowa treść 1  

poprawa istniejącej usługi internetowej i/lub treści 0  

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-5   15 

3.3 

Kryterium użyteczności: 

Oddziaływanie na ochronę 

środowiska i inne polityki 

horyzontalne 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną ochrony środowiska 2 2 

1 

2 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wyrównywania szans 2 2 2 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną społeczeństwa 

informacyjnego 
2 2 2 

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-6   6 

4. 

Kryterium partnerstwa 

Realizacja projektu w 
partnerstwie 

Projekt realizowany w partnerstwie 2  4 8 

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-2   8 

 

Samoocena strategiczna: 

 

Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji 
Możliwe 

punkty 
Strona SW Waga 

Ważone 

punkty 

1 

Kryterium 

komplementarności 

wewnętrznej: 

Synergia z innymi 
projektami tej samej 

osi priorytetowej *) 

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-3  2 4 

 Projekt jest bezpośrednią kontynuacją lub uzupełnieniem realizowanych 

dotychczas projektów (z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych, 

kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp.) od 1999 r. 
3  

2 

 

 Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 

końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 

infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, 

którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie 
umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność 

danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

2  4 

 Projekt jest słabo powiązany z realizowanymi projektami z tego zakresu, ale 

występują takie projekty w pobliżu i w ogólnym pojęciu projekt kontynuuje 

poprawę spójności danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 
1   

 Projekt nie jest powiązany z realizowanymi projektami z tego zakresu, inne 

projekty znajdują się z dala od produktów danego projektu i nie mają z nimi 
związku 

0   

2 

Kryterium 

komplementarności 

zewnętrznej:  

Synergia z innymi 

projektami innych osi 

priorytetowej *) 

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-2  2 2 

 Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z co najmniej trzech 

innych osi priorytetowych 
2  

2 2 
 Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z jednej lub dwóch innych 

osi priorytetowych 
1  

 Projekt nie jest bezpośrednio powiązany z żadnym projektem z innych osi 

priorytetowych 
0  

3 

Kryterium trafności 

na poziomie 

regionalnym:  

Wpływ na realizację 

celów strategicznych 
województwa 

lubelskiego 

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-4  2 8 

 Projekt wpływa na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej 

zdolności do tworzenia miejsc pracy 
1   2 

 Projekt wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich 

dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy 
1   2 

 Projekt wpływa na poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej 

województwa lubelskiego 
1   2 

 Projekt wpływa na rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawę 

skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu 
1   2 
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Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji 
Możliwe 

punkty 
Strona SW Waga 

Ważone 

punkty 

4 

Kryterium trafności 

na poziomie 

lokalnym: 

Wpływ na realizację 
celów strategicznych 

gminy/powiatu 

Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium: 0-2  1 2 

 Projekt przyczynia się w sposób bezpośredni do osiągania celów strategii 

gminy lub strategii powiatu (wynika bezpośrednio z określonych kierunków 
działań) 

2   2 

 Projekt przyczynia się w sposób pośredni do osiągania celów strategii gminy 

lub strategii powiatu (wynika pośrednio z określonych kierunków działań ) 
1   0 

  
 Projekt nie przyczynia się do osiągania celów strategii gminy lub powiatu 

lub brak takiej strategii 
0    

 Uzasadnienie  Łączne ważone punkty projektu    14 
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ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  33  PPAARRAAMMEETTRRYY  RRÓÓWWNNOOWWAAŻŻNNOOŚŚCCII  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  

SSIIEECCIIOOWWEEJJ  

 

1. Załącznik nr 1 - Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego 

Przewiduje się wykonanie okablowania strukturalnego zgodnego ze standardem Klasa E (kategoria 

6) umożliwiającego komunikację urządzeń sieciowych z prędkością 1Gb/s (dotyczy to wszystkich 

elementów systemu). Przy określaniu liczby gniazd należy założyć nadmiarowość na potrzeby 

późniejszej rozbudowy sieci. Okablowanie należy wykonać pomiędzy puntem dystrybucyjnym GPD 

(szafa telekomunikacyjna, w której zainstalowany zostanie przełącznik sieciowy) a gniazdami 

zainstalowanymi w pomieszczeniu pracowni digitalizacji. Przebiegi linii kablowych należy 

projektować w taki sposób, aby nie przekroczyć maksymalnej długości odcinka wynoszącej 90 m. 

Kable należy prowadzić w korytach kablowych PCV lub na drabinkach podwieszanych. Aby 

zachować przejrzystość instalacji i ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub 

równolegle do korytarza. Kable wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) 

powinny skręcać łagodnie (minimalny promień skrętu powinien wynosić 4-krotność średnicy dla 

kabla 

UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać, czy nie są one naprężone na końcach i na całym 

swoim przebiegu. Jeżeli kable znajdują się na otwartej przestrzeni, powinny być umieszczone w jednej 

płaszczyźnie, nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn itp. Kable, na całej długości od gniazda na 

ścianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń, nacięć lub złamań. 

Centralny Punkt Dystrybucyjny powinien być połączony z punktem uziemionym budynku 

(wymagania jak dla sieci elektrycznej). Zakończenia kabli powinny być wykonanie w standardzie 

RJ45. Zakończenia kabli w szafie 

telekomunikacyjnej należy wykonać na panelu krosowym wyposażonym w system do porządkowania 

kabli. Wszystkie gniazda powinny być ponumerowane w sposób umożliwiających ich jednoznaczną 

identyfikację. Dla wszystkich odcinków kablowych należy wykonać pomiary potwierdzające 

przepustowość okablowania na zakładanym poziomie 1Gb/s. W przypadku istniejącego okablowania 

należy wykonać pomiary wydajności okablowania. 
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2. Załącznik nr 2 - Szafa RACK 19” 
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3. Załącznik nr 3 - Wymagania dotyczące przełącznika sieciowego Cisco WS-C2960S-24TS-L 

 

 Szafa RACK 19' 

 Prędkość magistrali: 176 Gbps 

 Przepustowość: 41.7 mpps 

 Pamięć: 128 MB DRAM, 64 MB Flash 

 Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 

 Gniazda sieciowe: - 24x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; 4x mini-GBIC (SFP) 

 Obsługa stackowania 

 Zasilanie: 100 - 240 VAC 

 Obsługiwane standardy: IEEE 802.1ab;IEEE 802.1d;IEEE 802.1p;IEEE 802.1q;IEEE 

802.1s;IEEE 802.1w;IEEE 

 802.1x;IEEE 802.3;IEEE 802.3ab;IEEE 802.3ad;IEEE 802.3af;IEEE 802.3ah;IEEE 

802.3u;IEEE 802.3x;IEEE 802.3z; 

 Jumbo frames: 9216 bytes 

 Warstwa przełączania: 2 

 Zarządzanie: RMON;SNMP v1;SNMP v2c;SNMP v3 

 Temperatura pracy [st. C]: -5 – 45 

 Wilgotność pracy [%]: 10 - 95 

 Zgodny z systemem zarządzania Cisco Works LMS 
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4. Załącznik nr 4 - Wymagania dotyczące rutera Cisco 2911 

 

 Port WAN 3x 10/100/1000 (RJ45) 

 Port LAN zabudowane porty (L3) - dowolnie konfigurowalne - LAN, WAN 

 Wbudowana pamięć Flash256 MB 

 Maksymalna pamięć Flash 8 GB 

 Wbudowana pamięć SDRAM 512 MB 

 Maksymalna pamięć SDRAM 2 GB 

 Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja 

 CLI - Command Line Interface 

 SSH - Secure Shell 

 Telnet 

 SNMP - Simple Network Management Protocol 

 HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

 HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

 RMON - Remote Monitoring 

 Obsługiwane protokoły routingu 

 ruting statyczny 

 BGP4 - Border Gateway Protocol 

 OSPF - Open Shortest Path First 

 EIGRP - Cisco Interior Gateway Routing Protocol 

 RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 

 RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 

 S-IS 

 Obsługiwane protokoły i standardy 

 MultiGigabit Fabric 

 Wbudowana sprzętowa akceleracja VPN 
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 Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu 

 RADIUS 

 TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

 SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 

 Obsługiwane protokoły VPN IPsec 

 Obsługiwane sieci WirelessLAN Możliwość dokupienia modułu AP 

 Wyposażenie: 

 2 porty USB 2.0 

 1 slot wewnętrzny dla modułów ISM 

 2 zewnętrzne sloty na karty Compact Flash 

 1 slot na moduły SM (Service Module) 

 2 sloty wewnętrzne dla modułów PVDM (DSP) 

 4 sloty na moduły rozszerzeń EHWIC 

 Wsparcie dla zewnętrznego zasilacza redundantnego RPS 

 Wysokość 2 U 
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5. Załącznik nr 5 - Wymagania dotyczące firewall VPN ASA 5520 

 RAM INSTALLED ( MAX ) 2 GB 

 FLASH MEMORY INSTALLED (MAX) 256 MB 

 DATA LINK PROTOCOL ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET 

 NETWORK / TRANSPORT PROTOCOL IPSEC 

 PERFORMANCEVPN THROUGHPUT (3DES/AES) : 225 MBPS 

 FIREWALL THROUGHPUT + ANTI-X SERVICES : 450 MBPS 

 FIREWALL THROUGHPUT + ANTI-X SERVICES : 450 MBPS 

 CONNECTION RATE : 12000 CONNECTIONS PER SECOND 

 CAPACITY IPSEC VPN PEERS : 750 

 CONCURRENT SESSIONS : 280000 

 SSL VPN PEERS : 2 

 CONNECTION / USER QTY : UNLIMITED 

 VIRTUAL INTERFACES (VLANS) : 150 

 FEATURES FIREWALL PROTECTION, VPN SUPPORT, VLAN SUPPORT 
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Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące firewall VPN ASA 5585 

Product Type     Firewall Appliance 

Refurbished     Not Applicable 

Product Series     5000 

Brand Name     Cisco 

Manufacturer     Cisco Systems, Inc 

Product Model     5585-X 

Product Name     ASA 5585-X Firewall Appliance 

Product Line     ASA 

Manufacturer Part Number   ASA5585-S10P10-K9 

Manufacturer Website Address   www.cisco.com 

Number of Expansion    Slots 2 

Broadband Transmission Speed   Not Applicable 

VPN Throughput     1 Gbps 

Firewall Throughput    2 Gbps 

Ethernet Port     Yes 

Fast Ethernet Port    Yes 

Gigabit Ethernet Port    Yes 

DSL Port     Not Applicable 

Number of Ports     8 

 

Interfaces/Ports: 

8 x RJ-45 10/100/1000Base-T Network LAN2 x RJ-45 10/100/1000Base-T Management2 x 

USB USB 2.01 x RJ-45 Auxiliary Management1 x RJ-45 Console Management 

 

Encryption Standard    AES3DESDES 

Wireless Transmission Speed   Not Applicable 

 

Firewall Protection: 

Web Content Filtering;P2P BlockingRemote Access AuthenticationMalware ProtectionAccess 

ControlWorm ScanningApplication Layer FilteringAntivirusAnti- phishingAnti-spamIntrusion 

PreventionInstant Messenger Blocking 

 

License Type     3DES/AES Encryption License 

 

Virtualization: 

5000 IPSec VPN Peer2 SSL VPN Peer2000000 Firewall Connection50 Security Context250 

802.1Q 

 

VLAN Support 

Input Voltage Range    100 V AC to 240 V AC 

Input Voltage     110 V AC220 V AC 

Power Source     Power Supply 

Form Factor     Rack-mountable 

Dimensions     3.47" Height x 19" Width x 26" Depth 

Weight (Approximate)    50 lb 

Flash Memory     4 GB 

Standard Memory    12 GB 

 

Package Contents: 

ASA 5585-X Firewall Appliance 

  Security Services   
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Parametry równoważności infrastruktury serwerowej 

 

1. Załącznik 7 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej KUL 

 
 

1.2.  Rozbudowa infrastruktury wspólnej dla serwerów blade – szt. 1 

Parametr / 

funkcjonalność 

Wymagania minimalne 

Klasa produktu Rozbudowa posiadanej infrastruktury wspólnej IBM Blade System dla serwerów blade wg 
zestawienia 

 32R1860  Cisco Catalyst Switch Module 3110X 41Y8522– szt. 1 

39Y9284 Cisco Systems 4Gb 10 port Fibre Channel Switch Module for IBM 

BladeCenter – szt. 1 

41Y8598  QLogic 20-port 4/8 Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter 88Y6406– szt. 3 

2019B1X IBM BladeCenter Open Fabric Manager Basic – szt. 1 

Wymagania 
dodatkowe 

Należy zaoferować produkty jak powyżej lub inne zgodne z posiadaną infrastrukturą oraz 

rekomendowane przez producenta posiadanej infrastruktury blade 

W przypadku zaoferowania innych przełączników niż wymienione, należy zaoferować po 2 
dla zachowania redundancji 
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Załącznik 8 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej UMCS 
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2. Załącznik 9 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej UM 
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Załącznik 10 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej WBP
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Załącznik 11 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej Teatr NN 
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Załącznik 12 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej KZ 
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3. Załącznik 13 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej CPD 
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4. Załącznik 14 - Parametry równoważnościowi infrastruktury serwerowej –  Centrum 

zarządzania siecią 

 
 

 

 

 

 


