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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 117/ 1,3/2023 
spisany w dniu 08.09.2023 1. 

zadanienr 1, 3 

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM MONTAZU 4 SZTUK ANTEN 

DLA ZWROTNIC SYSTEMU VETRA 
DO TRAKCJI TROLEIBUSOWE] 

1 Korespondancja 
i zatgczniki 

Zapytanie w Sprawach Technicznych ar ZAD.1_3_7ZT_47a 

b.  Oferta Wykonawcy wraz z Cferta TS 125/7/08/2023 

¢, Tabela Rozliczerniowa 

2 [Lokalizacja a. zadanie 1, 3 — trakcja trolejbusowa, rejon zadaszenia dworca na deiazdach iub odjazdach 

3 Opis wriosku W trakcie realizacji robdt Podwykonawca MPK Lublin, zglosit koniecznest zamontowanla dodatkowych 

4 sztuk anten dla zwrotnic systemu VETRA z uwagi, Zze do obstugi dworca beda  przekierowane 

trolejbusy przegubowe o diugoscl 16m. Dule trolejbusy beda mialy problem z odbiorem sygnaldw ze 

zwrotnic, przy tej konfiguracil sied jezdnej w tym rejonie. 

W dnit 24.08.2023 r. Wykonawca wystapit z Zapytaniem w Sprawach Techniczoych nr 

ZAD.1_3_7¥_47a (zalacznik A) informujac, ze Dokumentacja Projektowa przewiduje zamontowanie 4 

sziuk anten a obecry uklad trakcji trolejbusowej w rejonie zadaszenia dworca na dojazdach lub 

odjazdach, dia prawidtowej pracy systemu VETRA wymaga zamontowania 8 sztuk anten. 

Projektant potwierdzit konlecznoéé wprowadzenia zmian w dokumentacii. 

Inzynier Kontraktu potwierdzs, ze wykananie przedmiotowego zakresu robét jest niezbedne dla 

prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, w celu uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

4 Tlos¢ 1 wartosé 
robdt wg 
przedmiaru 

Wartos¢ robdt dadatkowych 16 901,83 2 

a) W dniu 07.09.2023 r. Wykenawca za posrednictwem poczty elektronicznej przestal Oferte na 

zakup anten wraz z montazern na taczng kwote 16 901,83 zt (netto). Do ofert zalaczyt oferte 

na zakup materiatdw Firmy Elektroline S.A., ul. Witosa 4/65, 42-224 Czestochowa na kwote 

16 005,52 z# netto, ktdra stanowi zalgcznik B do ninigjszeqo Protokolu Konfecznosci. 



b) InZzynier Kontraktu zweryfikowat oferte podwykonawcy robdt w  zakresie itosciowym 

i jakodciowym. Z uwagi na indywidualny i specjalistyczny charakter robét, Inzynier akceptuje 

przedstawiong oferte Wykonawcy. 

€)  Roziczenie Wykonawcy nastapi w opardiu o ifodel rzeczywiste wykonanych rabgt. 

d)  Zakres robdt dodatkewych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

VWnioski: 

a) Rozliczenie bedzie odbywaio sig na podstawie Hlodci rzeczywidcie wykonanych robdt 

(Inwentaryzacji pawykonawczej) | dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORS 

t ustanowiong w ramach Kontrakiu procedura. 

Inne ustalenia; a} 

D) 

5] 

d) 

e) 

Mozliwo3c wprowadzenia robdt dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust, 1 pke 21 3 ustawy 

PZP Y. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartef umowy lub umowy ramowei w stosunku do tresal 

oferty, na podstawig ktdrej dokonano wyboru wykonawey, chiyba Ze zachedz co nafmniaj jedna z 

nastepujacych okolicznosd: (...) 2) zmiany dotyczg realizacyi dodatkowych dostaw, vsiug lub ropdt 

budewlanych od dotychczasowego wykonawcy, ricobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly 

Ssig niezbedne i zostaly speinione facznie nastgpuface warunki: 

a) zmiana wykonawcy nfe moZe zostac dokonana z powoddw ekonomicen el iub technicznyeh, 

W szezegdinoscl dotyczgcych zamiennosct Iub interoperacyjnosd sprzety, usiug lub Instalacy, 

Zamdwionych w ramach 2amdwienja podstawoweqo, 

b} zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedegodnost fub znacane zwiekszenie kosztow dia 

ramawialiaceqo, 

€) wartost kazdef kolefne] zmiany nie preckracza 50% wartosa zamdwienia okreslonef pierwotnie 

w umowie (b umowie ramowej; 

3) zostaly speinione facznie nastepujace wartnki: 

&) konjeczniost zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana Jest okolicznosciami, ktdrych 

zamaviajgcy, dzialajac z naledyta starannosclg, nie mdgt preewidzied, 

b) wartaSc zmiany nie przekracza 50% wartoscl zamdwieria okrestonaf pierwotnie w umowie fub 

umowie ramowej: 

Whprowadzone robety stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa 

Budowlanego; 

Realizacja robdt dodatkowych nie wiaze sie z koniecznodcia zmiany whasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objgta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosC oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Wykenawca informuje, ze wykonanie robét objetych niniejszym Protokotem nie wplywa na 

termin realizacji Inwestycji. 

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skiadal jakichkoiwiek roszezen 

finansowych z tytutu rozwiazan i sytuaci opisanych w niniejszym Protokole Koniecznogc, Tym 

samym uznaje sig, Ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytuiu 

wykonania robdt dodatkowych, ‘ 
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Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM: 

AKCEPTUIE: p. Frezydenta Miasta Lublin 
DYREKTOR 

Zarzadu Drog i Mostéw w Lubiini 

DYREK'T'OR ZDSM W LUBLINIE 


