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B-00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM 
KOMUNIKACYJNE (ZCK) dla LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: 
BUDYNEK DWORCA i STACJA ŁADOWAREK I TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, 
Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą 
część dokumentów postępowania w sprawie zamówienia publicznego i należy je stosować przy 
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu w sprawie 
zamówienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 

Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz dokumentacją projektową i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
w postępowaniu. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót 
i dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub 
określania zakresu prac, kosztorys winien być czytany łącznie z całością dokumentacji.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie postępowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają 
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.  
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji  budynku. 
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we 
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta.  
„Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie 
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 
dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

3) projekt organizacji robót, 
4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
5) program zapewnienia jakości. 

1.5.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 
 - roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.  

1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
1.5.3.4. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego, który będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
2.4. Wariantowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, a który nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Szczegółowe warunki kontroli robót zostaną zawarte w dokumentacji przetargowej i umowie. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.  
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8. Odbiór robót 
Szczegółowe warunki odbioru robót zostaną zawarte w dokumentacji przetargowej i umowie. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi instalacji,  
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Dziennik budowy (oryginał),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość zadania 
zawarta w umowie z Zamawiającym.  
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

 - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
 - inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia,  
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, 
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu. 
 
10. Przepisy związane 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.), 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872.) , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.), 
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4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 

2269). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. 

poz. 32, 655). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389), 

11. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 i zmiany Dz.U. 2022 poz. 
248, Dz.U. 2020 poz. 2351, Dz.U. 2020 poz. 1608). 

 
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
 

B-0.01 
IDENTYFIKACJA WIZUALNA  

(Kody CPV: 45410000-1 Roboty wykończeniowe; 31523300-1 Podświetlane szyldy) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania systemu 
identyfikacji wizualnej  w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK) 
dla LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i 
STACJA ŁADOWAREK I TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, 
Krochmalna. 

 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Systemu identyfikacji wizualnej i obejmuje wykonanie następujących czynności i elementów 
dla projektowanego napisu „DWORZEC LUBLIN”: 

   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Grafika naścienna. 
 Napis zaprojektowano w północnej krawędzi dachu dworca, z wycofaniem od tej krawędzi o 70 cm. 
Napis składa się z pojedynczych liter rozpiętych między osiami 14-17 mocowanych do podkonstrukcji 
stalowej z profili prostokątnych zamkniętych gorącowalcowanych malowanych na kolor RAL 9003. Litery 
zaprojektowano jako szczelne kasety z podświetlanym dwubarwnym licem w kolorze niebieskim lub 
granatowym z białym konturem szerokości około 25 mm. Kolory należy uzgodnić z NA. Kasety, poza 
podświetlanym licem, należy malować proszkowo na kolor RAL 9003. Krój liter to Klavika Bold. 
Rozwiązania szczegółowe kaset należy uzgodnić z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym oraz 
przedstawić w formie projektu warsztatowego do zaopiniowania przez NA i Zamawiającego. 
 Zasilanie każdej litery należy prowadzić w sposób niewidoczny wewnątrz profili podkonstrukcji. 
Osprzęt podświetlenia liter również należy lokalizować w miejscach niewidocznych jako ukryty.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
budowlanego. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
1. do przygotowania i oceny stanu podłoży: szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podłoża 
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i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, łaty, poziomnice,  
2. do nakładania preparatów gruntujących i malowania – pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku 
(przy doborze urządzeń natryskowych należy się kierować wytycznymi producenta dla danego materiału),  
3. do przygotowania farb – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki,  
4. do ręcznego nakładania farb i innych powłok – zwykłe narzędzia (pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie), 
5. do natryskowego nakładania farb i innych powłok– urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń 
natryskowych należy się kierować wytycznymi producenta dla danego materiału),  
8. drabiny, rusztowania, zwyżki.  
9. Do cięcia stali nierdzewnej – pilarki tarczowe,  
10. Do montażu elementów drobny sprzęt mechaniczny (wiertarki, wkrętarki, itp.)  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację i okładziny ceramiczne.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania materiałów w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu należy 
zabezpieczy ć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Szczególne warunki wykonania napisu:  
 Litery napisu mają wysokość 80 cm plus grubość ścianek kaset, szerokość 1440 cm i głębokość 
około 18 cm. Mocowane są do ramy relingów z profili kwadratowych gorącowalcowanych zamkniętych 
70x70x5 mm, a ta z kolei do wieszaków z profili stalowych prostokątnych gorącowalcowanych 
zamkniętych 70x50x5 mm. Podkonstrukcję napisu należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz 
wg jego wytycznych oraz przedstawić projekt warsztatowy do zaopiniowania przez NA i Zamawiającego. 
 Wszystkie elementy stalowe napisu i jego podkonstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie do 
kategorii korozyjności C3 o standardzie trwałości w zakresie (H) - powyżej 15 lat, poprzez zastosowanie 
powłoki malarskiej na podkładzie wysokocynkowym (lub zastosowanie ocynku malarskiego), kolor RAL 
9003. 
 Litery należy wykonać z materiałów niepalnych, a mocowanie do podkonstrukcji musi zapewniać ich 
nieodpadnięcie w czasie min. 30 min. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót związanych z realizacją systemu identyfikacji wizualnej: 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania kontroli jakości robót  wymienione w Ogólnych 
zasadach wykonania robót podanych w ST „Wymagania ogólne”, a wyniki tych badań porównać 
z wymaganiami określonymi w pkt. 6. niniejszej specyfikacji (Wymagania dotyczące wykonania robót 
elementów systemu identyfikacji wizualnej). Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
roboty można za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
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należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne materiały 
Karty techniczne produktów 
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B-00.02 
KONSTRUKCJA STALOWA 

(kod CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru prac rozbiórkowych 
w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK) dla LUBELSKIEGO 
OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i STACJA ŁADOWAREK I 
TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

Demontażu i ponownego montażu istniejącej podsufitki z płyt aluminiowych, z wypełnieniem, klejonych do 
konstrukcji stalowej zadaszenia dworca. Zakres obejmuje pas wykonania podkonstrukcji dla logotypu 
dworca „DWORZEC LUBLIN”. 

Wykonania, dostarczenia i montażu konstrukcji wsporczej dla liter 3D dworca „DWORZEC LUBLIN” 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową w tym: 
-rury kwadratowe 
-blachy 
-obejmy 
-śruby z nakrętkami 
-połączenia spawane 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych 
przy realizacji prac związanych z transportem, montażem i demontażem zamknięcia remontowego musi 
bezwzględnie spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 
przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po drogach 
publicznych). Stosowane maszyny i urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone prawem 
dokumenty dopuszczające do wykonywania rodzajów pracy, do których Wykonawca zamierza 
je zastosować, a ich typ i rodzaj należy wyspecyfikować w planie organizacji pracy. 
Do wykonania konstrukcji i robót związanych z montażem konstrukcji stalowej może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
- żuraw samochodowy, lub zwyżka, 
- palniki, 
- piły mechaniczne, 
- spawarki, 
- sprzęt ręczny, 
- klucze dynamometryczne. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez 
Inspektora. 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 
Nadzoru. 
Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż konstrukcji można 
przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących 
opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w 
fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 
konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z 
zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków 
ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo 
i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 
grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły 
lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym,  
cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 
części złączne pozostają widoczne 
po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie  oczyścić 
szczotką lub piaszczarką. 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna 
mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 
została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków  i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji 
należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po 
osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 
mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności 
rozwiercać. 
 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą o 5% – dla spoin czołowych i o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery 
i nawisy lica. 
 

Długość śrub powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętki i 
łby śrub powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
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Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. Śruba 
w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
• Śruby z łbem sześciokątnym, stalowe stosować posiadające atesty. 
• Nakrętki sześciokątne stosować posiadające atesty. 
• Podkładki okrągłe zgrubne stosować posiadające atest. 
 

Wszystkie elementy stalowe napisu i jego podkonstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie do 
kategorii korozyjności C3 o standardzie trwałości w zakresie (H) - powyżej 15 lat, poprzez zastosowanie 
powłoki malarskiej na podkładzie wysokocynkowym (lub zastosowanie ocynku malarskiego), kolor RAL 
9003. Litery należy wykonać z materiałów niepalnych, a mocowanie do podkonstrukcji musi zapewniać 
ich nieodpadnięcie w czasie min. 30 min. 

Podkonstrukcja napisu będzie mocowana do konstrukcji dachu zabezpieczonej do klasy R30 w 
sposób zapewniający jej nieodpadnięcie w czasie min. 30 min. Podkonstrukcję należy zabezpieczyć do 
tej samej klasy reakcji na ogień co zabezpieczenie konstrukcji dachu, tj. do klasy R30. 
 

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. W trakcie montażu 
konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
-osadzenie elementów kotwiących w podporach, 
-rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie 
i w poziome, 
-połączenia montażowe. sprawdzeniu stopnia dokładności wykonania przegłębień płyty fundamentowej.  

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Szczegółowe warunki obmiaru robót zostaną zawarte w dokumentacji przetargowej i umowie. Jednostką 
wykonania konstrukcji stalowych jest kg. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  
odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiór końcowy. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-
PN). 
 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
-podpory konstrukcji, 
-odchyłki geometryczne układu, 
-jakość materiałów i spoin, 
-stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
-stan i kompletność połączeń. 
 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
-przedmiot i zakres odbioru, 
-dokumentacje określająca komplet wymagań, 
-dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 
-protokoły odbioru częściowego, 
-parametry sprawdzone w obecności komisji, 
-stwierdzone usterki, 
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-decyzje komisji. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane  

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 
 Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 
  i odbioru. 
PN-EN 10025-2:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -  Część 2:   

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych  niestopowych. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 
 i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale.  Próba  rozciągania  -  Część  1:  Metoda  badania  w  

temperaturze pokojowej. 
PN-84/H-9300  Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco 

ze stali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych 
o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10021:2009  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.  PN-
EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Część  1: Znaki stali. 
PN-EN 10027-2:2015-07  Systemy oznaczania stali. Część 2: System cyfrowy.  
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 
PN-EN 10163-1:2007  Wymagania  dotyczące  stanu  powierzchni przy dostawie  
 stalowych blach grubych, blach uniwersalnych 
 i  kształtowników walcowanych na gorąco. Część 1: 
 Wymagania ogóle. 
 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona  

do produkcji drutu - Część 2:Wymagania dla walcówki ogólnego 
przeznaczenia. 

PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali 
konstrukcyjnej  -Część 1: Wymiary. 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod  3  -  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  -  Część  1-3:  
Reguły ogólne.  Reguły  uzupełniające  dla  konstrukcji  z  
kształtowników  i  blach profilowanych 
na zimno. 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym. 
PN-EN ISO 18275:2012  Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone 
 do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 
 o wysokiej wytrzymałości. Klasyfikacja. 
PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod  3  -  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  -  Część   1-12:  

Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania  EN 1993 o 
gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700  włącznie. 
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B-00.03 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych) 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  instalacji 
elektrycznych w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK) dla 
LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i STACJA 
ŁADOWAREK I TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy 
montażu opraw oświetlenia oświetlenia zewnętrznego:  

- wykonanie tras kablowych  
- Rozbudowa rozdzielnicy T.ADM.02.01 – wg schematu 
- Rozbudowa systemu BMS – 1 wyjście sterownika BMS (styk NO:230V/1A) 
- Programowanie systemu BMS 

 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części 

ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2. Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte w projekcie 
wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze parametry służą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Należy stosować tylko materiały 
o identycznych parametrach technicznych i jakościowych jak wskazane w dokumentacji. W przypadku, 
gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla 
materiałów i wyrobów lub je podano w sposób ogólny, należy każdorazowo dokonać uzgodnień 
z Projektantem i Zamawiającym i w razie potrzeby dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania: 
 • deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia, 
• znak CE - gdy to wymagane , 
• atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium. 
 
3. SPRZĘT 
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy montażu opraw oświetleniowych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 
2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 
być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
4. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
5. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
6. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania materiałów w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
5.2. Zasilanie: 
Oświetlenie napisu „DWORZEC LUBLIN” zostanie zrealizowane w technologii LED. Moc zasilania 
oświetlenia dla każdej litery to 30W, moc zasilania całego napisu to 0,39kW. Jako zasilenie napisu 
„DWORZEC LUBLIN” zaprojektowano wydzielony obwód rozdzielnicy T.ADM.02.01. Sterowanie 
obwodem zaprojektowane zostało poprzez czujnik zmierzchowy sprzęgnięty z zegarem astronomicznym 
z możliwością zmiany na sterowanie bezpośrednio z systemu BMS. Przed każdą literą należy 
zastosować puszki rozgałęźne, od każdej puszki wprowadzić kabel od zasilacza LED. Zasilanie 
zaprojektowano kablem YKY3x2,5mm2. 
 Zasilanie każdej litery należy prowadzić w sposób niewidoczny wewnątrz profili podkonstrukcji. 
Osprzęt podświetlenia liter również należy lokalizować w miejscach niewidocznych jako ukryty. 
5.3. Trasy kablowe 
Doprowadzenie zasilania od rozdzielnicy T.ADM.02.01 do napisu „DWORZEC LUBLIN” zrealizować po 
istniejących trasach kablowych poziomu technicznego oraz przestrzeni międzystropowej poziomu 
technicznego. Podejścia do zasilaczy liter prowadzić w rurach osłonowych mocowanych na obejmy. 
Zasilanie od zasilaczy do modułów LED prowadzić ukryte w konstrukcji rur podtrzymujących. 
5.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zgodnie z normą PN-
HD 60364-4-443 jest zastosowana wielostopniowa ochrona przeciwprzepięciowa: 
• I stopień – stanowią iskiernikowe ograniczniki przepięć typu T1 zabudowane w rozdzielnicy głównej; 
• II stopień – stanowią warystorowi ograniczniki przepięć typu T2 zabudowane w rozdzielnicach 
oddziałowych  w tym w T.ADM.02.01 
5.5. Ochrona przed porażeniem 
Projektowany obwód instalacji niskiego napięcia będzie wykonywany w układzie TN- S 0,4kV. Wszystkie 
przewody będą miały żyłę neutralną N w kolorze niebieskim oraz ochronną PE w kolorze żółto-zielonym. 
Będą spełnione wymagania przepisów ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych 
wewnętrznych – wg normy PN-IEC 60364-4-41. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) zastosowano izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę przed 
dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano - w instalacji niskiego napięcia 0,4/0,23kV 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych, 
bezpieczników topikowych  lub wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30mA lub w 
przypadku niektórych odbiorników – II klasa ochronności. 
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych 
połączonych z uziemieniem. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. 
Urządzenia w tablicach elektrycznych będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi, drzwiczki 
tablic będą zamykane na kluczyki. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych 
osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. 
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i całego obiektu Wykonawca instalacji 
elektrycznej powinien opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznych, rozdzielnic itp. 
Między innymi na ich podstawie należy przeprowadzić przeszkolenie personelu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne zgodnie z pkt 6 specyfikacj B-00.00. 
6.2. Badania i pomiary 
Inżynier winien być świadkiem wszystkich pomiarów, w tym celu winien być zawiadomiony o terminie 
pomiarów z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracować i przekazać Inżynierowi 
harmonogram pomiarów i rozruchu.  
Sprawozdanie z pomiarów winno być zgodne z poniższym: 

 Przed uruchomieniem urządzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonać odpowiednie 
pomiary by ustalić, że cały sprzęt, urządzenia i oprzewodowanie został właściwie zamontowany, 
jest w odpowiednim stanie i będzie pracować zgodnie z założeniami. 

 W trakcie instalacji układanie kabli będzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Pomiary kabli będą wykonane zgodnie z procedurą wymienioną poniżej. 

Pomierzone wartości wszystkich pomiarów opisanych w tej specyfikacji inny być zarejestrowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wyniki pomiarów, których wartość odbiega od średnich pomiarów takich samych urządzeń o więcej niż 
25% powinny być przedstawione Inżynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jeśli osiągają one 
wartość akceptowalnego minimum. 
Wykonawca dostarcza cały sprzęt pomiarowy. 
Wszelkie połączenia i osłony zdjęte w trakcie pomiarów winny być przywrócone a sprzęt pozostawiony 
gotowy do pracy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarów robót ; 
- dla układania kabli i przewodów, listew i koryt instalacyjnych  - m 
- urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi - szt. lub kpl 
- dla osprzętu elektroinstalacyjnego – szt. 
- prac instalacyjnych  - kpl. 
- rozruch i testowanie instalacji – kpl. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania 
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 
NORMY: 
PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie  
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie  
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PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe- Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

PN-IEC 598-1:1994  Elektryczne oprawy oświetleniowe -- Ogólne wymagania i badania -- Wymiary 
części do mocowania i zawieszania 

PN-E-93251:1998  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A 
i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

PN-EN50173:2004  Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego część 1: 
 Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

PN-EN 54 :2002  Systemy sygnalizacji pożarowej. 
PN-B-02877-2:1998  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania   dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań 
PN-B-02877-4:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzanie   dymu i ciepła. Zasady projektowania 
PN-EN 61280-2-1:2004 Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów  

 telekomunikacyjnych - Część 2-1: Procedury badań systemów cyfrowych - 
Pomiar czułości 

PN-EN 62087:2004  Metody pomiaru mocy pobieranej przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne 
 
10.2. Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690 
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238, 
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013 
r. poz.926); 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z 
2009 r. nr 205 poz.1584). 

 


