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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z PODNIESIENIEM LUSTRA WODY

W ZBIORNIKU NA CELE POZAROWE
— zadanie 4

JKorespondencja
i zalgczniki

a. Wniosek Wykonawcy nr 115 /2022 z dnia 18.08.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 18.08.2023 r.)
b. Wniosek Wykonawcy nr 115 rev 1 /2022 z dnia 28.08.2023 r. (data wptywu do Biura IK:
28.08.2023r.)

Zapytanie w sprawach Technicznych nr 360

Zapytanie w sprawach Technicznych nr 365

Rysunek nr: Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN-090-12

Wycena IK (branza budowlana) — stawki $rednie

Wycena IK (branza sanitarna) — stawki maksymalne

Te mp o0

Wycena IK (branza budowlana) — stawki maksymalne
Tabela rozliczeniowa

2 [Lokalizacja

Pomieszczenie P.09.04 — zbiornik na cele pozarowe - zadanie 4

13 |Opis wniosku

W dniu 18.08.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 115/2022 zgtaszajac braki w dokumentacji
projektowej — brak przegtebien w zbiorniku na cele pozarowe (zatacznik A). W odpowiedzi na
przeditozone przez Wykonawce Zapytania Techniczne nr 360 (zatgcznik C) oraz nr 365 (zatacznik D)
oraz z uwagi na koniecznos¢ podniesienia poziomu lustra wody, Projektant przekazat rewizje projektu
wentylacji - Rysunek nr: Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN-090-12 (zatgcznik E).

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu
Koniecznodci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

robot wg
rzedmiaru

4 I:loéé i wartosé

Wartos¢ robdt dodatkowych (warto$¢ netto) 14 897,38 zt
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Wykonawca we wniosku nr 115/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
17 434,40 zt netto.

Z uwagi na blad formalny, w dniu 26.08.2023 r. Wykonawca przediozyt rewizje wniosku wraz
z zaktualizowanym Kosztorysem z zakresu branzy budowlanej (zatacznik B).

Wykonawca we wniosku nr 115 rev.1/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na
kwote 19 069,64 zt netto.

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartosc robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. §15 ust. 8, fj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu
0 KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi
13 998,93 zi netto.

W dniu 06.09.2023 r., Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowat, iz nie
akceptuje zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen jednostkowych
$rednich SEKOCENBUD.

Brak porozumienia z Wykonawca w zakresie wartosci robot zamiennych jest zjawiskiem
niekorzystnym pod katem speinienia Warunkow Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj
w wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania tego
zakresu robét w ramach odrebnego Zamdwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane zostang ceny
jednostkowe srednie SEKOCENBUD.

W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca, majac na celu dobro Kontraktu, postep
i terminowos¢ budowy oraz specyfike robdt (wykonanie przegtebien w zbiorniku na cele pozarowe)
i wynikajaca z tego ograniczong ilosé specjalistycznych firm mogacych zrealizowac ten zakres robdt,
Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci wyceny wartosci robdt dodatkowych bedacych
przedmiotem niniejszego  Protokolu Koniecznosci z zastosowaniem stawek maksymalnych
SEKOCENBUD, zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawcg umowy na roboty budowlane.

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek wynosi
14 897,38 zi netto.

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi
w zataczniku 1.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotyczag realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowianych od dotychczasowego wykonawcy, mieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdlnosd dotyczacych zamiennosci fub interoperacyjnosd sprzetu, ustug lub instalacyi,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztdw dla
zamawigjgcego,

c) wartosc kazdej koleinej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie lub umowie ramowej;




3) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z naleZyta starannoscia, nie maglt przewidziec,
b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznodcig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe
wykonanie catego Kontraktu.

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytulu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,
ze zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robét dodatkowych.
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