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zdnia...... 0403, .20 b

do umowy nr 609/ZDM/20 zawartej w dniu 18.12.2020 r., dotyczacej budowy Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) — Zadania nr 1,
3 oraz 4.

zawartej pomiedzy:

Gming Lublin, Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie — jednostkg budzetowg oraz Zarzgdem
Transportu Miejskiego w Lublinie — jednostkg budzetowa, w imieniu i na rzecz ktorych dziata, na
mocy porozumienia zawartego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) a takze petnomocnictwa Prezydenta Miasta
Lublin Pan Kazimierz Pidek — Dyrektor Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna
13J, 20-401 Lublin, NIP: 9462575811, zwanymi dalej Zamawiajgcym,

a

Budimex Spotkg Akcyjng z siedzibg w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, REGON
010732630, NIP 5261003187, wpisang do rejestru przedsiebiorcow pod numerem 0000001764,
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 127 650 490,00 zi,

zwang w dalszej czesci umowy "Wykonawceg", reprezentowang przez:

Pana Marka Gromaszka — dyrektora ds. handlowych — petnomocnika Budimex S.A.,

Pana Tomasza Paprockiego — dyrektora rejonu — petnomocnika Budimex S.A.

zwanymi dalej takze osobno ,Strong" lub tgcznie ,Stronami”,
o nastepujgcej tresci:

§1

Strony dziatajgc na podstawie art. 630 § 1 zdanie 1 k.c. w zw. z art. 628 §1 zdanie 2 i 3 k.c. zgodnie
o$wiadczajg, ze w §2 ust. 2 Umowy, po pkt 28) dodajg pkt 29) o nastepujacej tresci:

,29) wykonanie prac przewidzianych Protokotem Koniecznosci nr 103/2023 z dnia 25.07.2023r. oraz
Frotokotem Koniecznosci 104/2023 z dnia 01.08.2023 . ”

§2

Strony dziatajgc na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz §14 ust.1 umowy zgodnie oswiadczajg, ze w §2 ust. 2 Umowy, po pkt 29) dodajg
pkt 30) o nastepujacej tresci:

,30) wykonanie prac przewidzianych Protokotem Konieczno$ci nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r.,
Protokotern Koniecznosci nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokotem Koniecznosci nr 107/2023
z dnia 10.08.2023 r., Protokotem Koniecznosci nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokofem
Koniecznosci nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r.,, Protokolem Konieczno$ci nr 110/2023 z dnia
18.08.2023 r., Protokotem Konieczno$ci nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz Protokofem
Koniecznosci nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r

Funduszek -B .. lubelskie Unia Europejska | ,+*-,
Europejskie - dus zyciel Europejski Fundusz * I
Program Regionalny * ‘S L‘ﬁ fyae' Rozwoju Regionalnego e

ZP-PS.221.1.11.2020 Aneks nr 24 Strona1z 2
74 Nr .Z57./ZDM/23




§3

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w §8 umowy, po ust. 45 dodajg ustep 46 i 47 o nastepujgcej tresci:
46. Za prace okreSlone w §2 ust. 2 pkt 29) Wykonawcy bedzie przysfugiwa¢ wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci
nr 103/2022 z dnia 25.07.2023 r. oraz Protokole Konieczno$ci nr 104/2023 z dnia 01.08.2023 r.”

,47. Za prace okreSlone w §2 ust. 2 pkt 30) Wykonawcy bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie
kosztorysowe okre$lone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Konieczno$ci
nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r., Protokole Koniecznos$ci nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r.,
Protokole Koniecznosci nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 108/2023 z
dnia 10.08.2023 r., Protokole Konieczno$ci nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokole Koniecznosci
nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokole Konieczno$ci nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz
Protokole Koniecznosci nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r.”

§4

1. Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian z tym zastrzezeniem, iz zawarcie
niniejszego Aneksu nie oznacza zrzeczenia lub ograniczenia zgtaszanych przez Wykonawce
roszczen w zakresie nie uregulowanym zawartymi aneksami.
2. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
3. Aneks sporzadzono w 8 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy

i 7 egz. dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik:

1. Protokdét Koniecznosci nr 103/2023 z dnia 25.07.2023 r.
2. Protokdt Koniecznosci nr 104/2023 z dnia 01.08.2023 r.
3. Protokot Koniecznosci nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r.
4. Protokdt Koniecznosci nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r.
5. Protokot Koniecznosci nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r.
6.Protokdt Koniecznosci nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r.
7. Protokdét Koniecznosci nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 .
8. Protokdt Koniecznosci nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 .
9. Protokét Koniecznosci nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r.
10. Protokét Koniecznosci nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 .
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