ZP-P4.271.106.2020 Lublin, dnia 5.03.2021

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz budowe obiektu
biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptynety
nastepujgce zapytania:

1. Ze wzgledu na wymagania SIWZ znacznie ograniczajgce konkurencyjno$¢ w ubieganiu
sie 0 udzielenie zamoéwienia oraz wptyw epidemii wywotanej przez koronawirusa COVID-
19 na dziatalno$¢ branzy budowlanej wnioskujemy o zmiane zapisu p. 6.3.6.1. tresci SIWZ
Z:

- wykonanie minimum 2 robét budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000 000,00
m3 kazdy obiekt i o wartosci rob6t co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto kazda robota (dla
robét budowlanych rozliczanych w innych walutach niz PLN rownowartos¢ co najmniej 50
000 000,00 PLN brutto wg $redniego kursu NBP na dzien zawarcia umow) w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu  skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

na:

- wykonanie minimum 2 robét budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 20 000 000,00
m3 kazdy obiekt i o wartosci robét co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto kazda robota (dla
robét budowlanych rozliczanych w innych walutach niz PLN réwnowarto$¢ co najmniej 20
000 000,00 PLN brutto wg $redniego kursu NBP na dzien zawarcia uméw) w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie,

Ad. 1 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje pkt. 6.3.6.1. SIWZ. Postawiony
warunek udziatu w postepowaniu jest proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia, a
obecna sytuacja spowodowana stanem epidemii wywotanej przez koronowirusa COVID-
19 nie ma zwigzku z doswiadczeniem nabytym uprzednio w przeciggu ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy - w tym okresie, przez potencjalnego Wykonawce chcgcego ubiegaé sie o
zamowienie.

2. Prosimy o potwierdzenie, iz zaméwienie realizowane ma by¢é w formule zaprojektuj i
wybuduj”. W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje zapisu pkt 3.2.3 Etap Il ppkt
3.2.3.1 lit a) SIWZ oraz § 2 ust. 2 lit c) Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich pkt
1 umowy.

Ad 2 Zamawiajacy potwierdza, ze zamdwienie realizowane ma by¢ w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu pkt 3.2.3 Etap Il ppkt
3.2.3.1 lit. a) SIWZ oraz § 2 ust. 2 lit. C Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich
pkt. 1 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Zgodnie z § 2 ust. 2 C pkt. 1 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) pehienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego
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dotyczgcego wyboru wykonawcy na roboty budowlane odnosi¢ nalezy do zakresu
okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 33 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w przypadku
odstgpienia od zakresu umowy dotyczgcego wykonania robét budowlanych.

3. Prosimy o informacije czy prawidtowe jest odwotanie w pkt 3.5 SIWZ do pkt. 10.6.6 Opis
rozwigzan réwnowaznych.

Ad. 3 Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze mianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow pkt 3.5 SIWZ ktéry otrzymuje brzmienie:

3.5 Wszedzie tam gdzie w programie funkcjonalno — uzytkowym i wytycznych
funkcjonalnych Zamawiajgcego (zat. Nr 1 do SIWZ), Zamawiajacy opisuje przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, Zamawiajgcy dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych, rozwigzania rownowazne opisywanym w wyzej
wymienionych normach, co oznacza ze odniesieniu takiemu kazdorazowo towarzysza
wyrazy ,lub rownowazne.”

W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
rozwigzania rownowazne spetniajg okreélone przez Zamawiajacego wymagania, sktadajac
okreslony w pkt 10.6.6 Opis rozwigzan rownowaznych, wraz z dokumentami — dowodami,
dotyczacymi oferowanych rozwigzarn rownowaznych, potwierdzajgcymi rownowaznosé
oferowanych przez Wykonawce rozwigzan w stosunku do rozwigzah opisanych w
programie funkcjonalno — uzytkowym i wytycznych funkcjonalnych Zamawiajgcego (zat. Nr
1 do SIWZ)."

4. Zgodnie z pkt 5.2.2 SIWZ Zamawiajacy wykluczy w postepowania na podstawie art. 24
ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca sktada os$wiadczenie na
zatgczonym do dokumentacji zatgczniku nr 2 do SIWZ JEDZ zgodnie z wymaganiem
Zamawiajgcego w Czesci Il — C JEDZ (w zakresie art. 24 ust.5 pkt 1). Jednoczesnie
prosimy o modyfikacje Zatacznika nr 2 do SIWZ zaréwno w formie pdf jak i edytowalne;
odt. do wymagan okreslonych w SIWZ, zgodnie z ktérymi Zamawiajgcy przewiduje
fakultatywne przestanki wykluczenia wytacznie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Ad. 4 Wykonawca sktada oSwiadczenie na zataczonym do SIWZ zatgczniku nr 2 JEDZ w
czesci do tego wyznaczonej.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze nie dokonuje modyfikacji zatgcznika nr 2 do
SIWZ w celu dostosowania go do Wymagan okreslonych w SIWZ. Wykonawca zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ samodzielnie dokonuje wypetnienia JEDZ.

Ponadto zgodnie z pkt 6.1.1.1. SIWZ Zamawiajacy wskazat, ze Instrukcja wypetniania
dokumentu JEDZ zamieszona jest na stronie Urzedu Zaméwieri  Publicznych pod

adresem: https://www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf.

5. Prosimy o wyjasnienie czy do oferty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é Zatacznik nr 3
do SIWZ — Wykaz oséb zgodnie z pkt 6.1.1.2 SIWZ czy tez zatgcznik nr 6 do SIWZ
zgodnie z pkt 10.6.4 SIWZ. Jednocze$nie pragniemy wskazagé, iz zaréwno zatgcznik nr 3
i zatgcznik nr 6 obejmujg tylko osobe Kierownika/dyrektora kontraktu.

Ad. 5 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 i 10.6.4 SIWZ wraz z ofertg nalezy ztozy¢ dwa wykazy oséb
zat. nr 3 i zat nr 6. Zatgcznik nr 3 skladany jest w celu potwierdzenia spetniania warunku
udziatu w postepowaniu w zakresie osoby kierownika/dyrektora kontraktu legitymujgca sie
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wymaganym przez Zamawiajgcego doswiadczeniem (zatgcznik nr 3 do SIWZ) natomiast
zalacznik nr 6 stuzy do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doswiadczenie
Kierownika/dyrektora kontraktu.

6. Prosimy o informacje czy w pkt 6.3.8 SIWZ poprawne jest odwotanie do pkt 6.1.1.3
SIWZ.

Ad. 6 Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw pkt 6.3.8 SIWZ ktéry otrzymuje brzmienie:

,0.3.8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow

na zasadach okreslonych w pkt 6.1.1.4 przedstawia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumenty wymienione w pkt 6.3.1.1-6.3.1.316.3.1.5.”

7. Prosimy o modyfikacje zapisu pkt 3.2.3 Etap Ill ppkt 3.2.3.1 lit a) SIWZ oraz § 2 ust 2 lit
C Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich pkt 1 umowy ze wzgledu na przyjetg w
postepowaniu formute realizacji ,zaprojektuj i wybuduj”.

Ad. 7 Zamawiajgcy potwierdza, ze zamoéwienie realizowane ma by¢ w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu pkt 3.2.3 Etap |l ppkt
3.2.3.1 lit. a) SIWZ oraz § 2 ust. 2 lit. C Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich
pkt. 1 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Zgodnie z § 2 ust. 2 C pkt. 1 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego
dotyczgcego wyboru wykonawcy na roboty budowlane odnosi¢ nalezy do zakresu
okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 33 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w przypadku
odstgpienia od zakresu umowy dotyczacego wykonania robét budowlanych.

8. Prosimy o usuniecie zapisu § 2 ust. 2 lit. A1 pkt 20 umowy ze wzgledu na przyjetg w
postepowaniu formute realizacji ,zaprojektuj i wybuduj”.

Ad. 8 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 2 ust. 2 A.1 pkt. 20 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Postanowienie to znajduje swoje uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstgpienia od zakresu przedmiotu zamowienia dotyczacego wykonania
robo6t budowlanych.

9. Prosimy o modyfikacje zapisu § 5 pkt 5 umowy ze wzgledu na przyjetg w postepowaniu
formute realizacji ,zaprojektuj i wybuduj”

Ad. 9 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 5 pkt. 5 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ). Zapis ten w ocenie Zamawiajacego nie stoi w sprzecznosci z przyjetg w
postepowaniu formulg realizacji zamoéwienia ,zaprojektuj i wybuduj”, a jego tresc
uwzglednia takze przypadek ewentualnego odstgpienia od zakresu przedmiotu
zamowienia dotyczgcego wykonania robét budowlanych.

10. Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie zapisu § 2 ust. 2 lit D pkt 2) umowy mowa o
zaleceniach Zamawiajacego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa oraz
pozostajgcymi w zgodnoéci z zatgcznikiem nr 1 do umowy — Program funkcjonalno—
uzytkowy oraz zatacznikiem nr 2 do umowy- wytyczne funkcjonalne Zamawiajacego.

Ad. 10 Zamawiajgcy potwierdza, iz w zakresie zapisu § 2 ust. 2 D pkt 2 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) mowa o zaleceniach Zamawiajgcego zgodnych z obowigzujgcymi
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przepisami prawa oraz pozostajgcych w zgodno$ci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz wytycznymi funkcjonalnymi Zamawiajgcego — zatgcznikami Nr 1 i Nr 2 do
umowy

11. Prosimy o usuniecie zapisu § 3 ust. 5 pkt 33) umowy ze wzgledu na przyjetg w
postepowaniu formute realizacji ,zaprojektuj i wybuduj”

Ad. 11 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 3 ust. 5 pkt. 33 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Postanowienie to znajduje swoje uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstgpienia od zakresu przedmiotu zamoéwienia dotyczgcego wykonania
robot budowlanych.

12. Prosimy o usuniecie zapisu § 3 ust. 6 pkt 2) umowy ze wzgledu na przyjetg w
postepowaniu formute realizacji ,zaprojektuj i wybuduj”

Ad. 12 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 3 ust. 6 pkt. 2 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ). Postanowienie to znajduje swoje uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstgpienia od zakresu przedmiotu zamoéwienia dotyczacego wykonania
robot budowlanych.

13. Prosimy o okreslenie wysokosci srodkow finansowych zaplanowanych na realizacje
zamowienia w rozbiciu na kolejne lata budzetowe.

Ad. 13 Wedtug Wieloletniej Prognozy Finansowej (stan na grudzien 2020 r.) na realizacje
zamowienia w kolejnych latach budzetowych zaplanowano:

- 2021 r. - 23 000 000,00 PLN,

- 2022 r. - 32 000 000,00 PLN,

- 2023 r. - 25 000 000,00 PLN.

14. Prosimy o zmiane zapisu w § 3 ust. 7 pkt 7 umowy na ostateczng decyzje pozwolenia
na budowe.

Ad. 14 Zamawiajagcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 3 ust. 7 pkt. 7 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

15. Prosimy o modyfikacje lub usuniecie zapisu § 7 ust. 4 pkt 4 umowy ze wzgledu na
sprzeczno$¢ z przepisami KC. Zgonie z KC art 647" §3 w przypadku gdy wysoko$é
wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawcg przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane to odpowiedzialnosé
Inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Ad.15 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Whnioski Wykonawcy nie
znajdujg potwierdzenia we wskazanym w pytaniu przepisie prawa. Zapisy umowne nie
stojg w sprzecznosci z przepisami Kodeksu Cywilnego, poniewaz zaden z przepiséw nie
nakazuje Zamawiajgcemu akceptacji umowy zawierajgcej wyzsze wynagrodzenie
podwykonawcy a jedynie ograniczajg jego odpowiedzialno$¢ w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji. Co do zasady zatem Zamawiajgcy nie powinien jako diuznik solidarny
akceptowa¢ umowy z podwykonawcg, na podstawie ktérej nie bedzie w stanie w catosci
zaspokoi¢ roszczen podwykonawcy.

Przede wszystkim zapisy umowy w tym zakresie sg zgodne z trescig przepisow
kodeksu Cywilnego, ktére zostaty wprowadzone w celu dokonywania petnej zaptaty
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naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie do tego, ktéry z wierzycieli
solidarnych bedzie wezwany do zaptaty. Powyzsze ma zapobiec odstepowaniu
podwykonawcdéw od realizacji powierzonego zakresu, z powodu braku mozliwosci
dochodzenia petnej wysokosci wynagrodzenia.

16. Prosimy o modyfikacje lub usuniecie zapisu § 7 ust. 4 pkt. 9 umowy ze wzgledu na
sprzeczno$¢ z przepisami KC. Zgodnie z KC art 647" § 3 w przypadku gdy wysoko$¢
wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawcg przekracza wysoko$c
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane to odpowiedzialnosé
Inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Ad.16 Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Wnioski Wykonawcy nie
znajdujg potwierdzenia we wskazanym w pytaniu przepisie prawa. Zapisy umowne nie
stojg w sprzecznosci z przepisami Kodeksu Cywilnego, poniewaz zaden z przepisow nie
nakazuje Zamawiajgcemu akceptacji umowy zawierajgcej wyzsze wynagrodzenie
podwykonawcy a jedynie ograniczajg jego odpowiedzialno$¢ w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji. Co do zasady zatem Zamawiajgcy nie powinien jako dtuznik solidarmy
akceptowaé umowy z podwykonawcg, na podstawie ktérej nie bedzie w stanie w catosci
zaspokoi¢ roszczen podwykonawcy.

Przede wszystkim zapisy umowy w tym zakresie sg zgodne z treScig przepisow kodeksu
Cywilnego, ktore zostaly wprowadzone w celu dokonywania petnej zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie do tego, ktory z wierzycieli solidarnych
bedzie wezwany do zaptaty. Powyzsze ma zapobiec odstepowaniu podwykonawcoéw od
realizacji powierzonego zakresu, z powodu braku mozliwosci dochodzenia petnej
wysokosci wynagrodzenia.

17. Prosimy o zmiane zapiséw w § 7 ust. 5 umowy na 30 dni zgodnie z art. 143b ust. 2
ustawy Pzp.

Ad. 17 Przyjety w § 7 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, okreslony jako ,nie moze by¢ dfuzszy niz 21 (...)" nie stoi w
sprzecznosci z art. 143 b ust. 2 ustawy Pzp, gdyz nie wykracza poza termin 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje w tym zakresie ww. zapisu wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ).

Jednoczes$nie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisu § 7 ust. 5 wzoru umowy w zakresie dodania stowa ,dni” po
stowach ,nie moze by¢ dluzszy niz 21", wobec czego § 7 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ) otrzymuje brzmienie nastepujgce:

,9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wvykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.”
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18. Prosimy o okreslenie poszczegdlnych etapéw w zakresie wykonania poszczegdlnych
elementéw dokumentacji projektowej o ktorej mowa w § 11 ust. 2 umowy.

Ad. 18 Poszczegdlne elementy (etapy) wykonania dokumentacji stanowigcej przedmiot
zamowienia, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) zostaty
wyodrebnione / okreSlone w § 5 pkt 1 — 4, § 9 ust. 2 pkt. 1 — 3 i § 14 ust. 3 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ). Szczegétowe wymagania ich dotyczace wynikajg natomiast z
postanowien § 2 ust. 2 A-A.1 oraz z § 3 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).
Rozliczenie za wykonane, zakonczone elementy (etapy) dokumentacji stanowigcej
przedmiot zaméwienia wynikajgce z harmonogramu rzeczowo finansowego na realizacje
cato$ci zaméwienia — ktéry zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) po
podpisaniu przez obie Strony umowy stanie sie zatgcznikiem Nr 3 do umowy — bedzie sie
odbywato w sposéb okreslony w § 9 ust. 2 pkt. 1 — 3 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

19. Prosimy o zmiane zapisu § 14 ust.3 i 4 umowy na 30 dni kalendarzowych
Ad. 19 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 14 ust. 3 i 4 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ).

20. Prosimy o zmiane zapisu § 16 ust. 4 umowy na 3 dni robocze.

Ad. 20 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 16 ust. 4 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ).

21. Prosimy o zmiane zapisu § 16 ust. 6 umowy na 3 dni robocze.
Ad. 21 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 16 ust. 6 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ).

22. Prosimy o potwierdzenie, iz w zapisie §16 ust. 14 umowy mowa jest o wadach
nieistotnych.

Jednoczes$nie prosimy o zmiane zapisu §16 ust. 14 umowy:

~Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady
nieistotne w przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego podpisujgc protokdt odbioru koricowego robét z uwagami dotyczgcymi stwier-
dzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér robét majacych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem.”

Ad. 22 W § 16 ust. 14 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach
przedmiocie umowy nadajgcych sie do usuniecia, ktoérych stwierdzenie w ocenie
Zamawiajgcego umozliwia dokonanie odbioru korncowego i podpisanie protokotu odbioru
konicowego zatem o wadach nieistotnych, ktoére nie czynig przedmiotu robét niezdatnym
do uméwionego uzytku lub nie sprzeciwiajg sie wyraznie umowie (wyr. SA w Szczecinie, |
ACa 1099/15). Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 16 ust. 14 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

23. Prosimy o potwierdzenie, iz w zapisie §16 ust. 15 umowy mowa jest o wadach
istotnych. Zgodnie z art. 647 KC inwestor (Zamawiajgcy) ma obwigzek dokonania odbioru i
moze uchyli¢ sie od tego obowigzku tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony
jest wadami istotnymi. W przypadku wystgpienia wad nieistotnych inwestor (Zamawiajgcy)
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jest obowigzany dokonaé¢ odbioru koricowego. Jednocze$nie prosimy o uzupetnienie
zapisu §16 ust. 15 umowy oraz pkt 15.4.1.4 i pkt 15.4.1.5 SIWZ o ,wady istotne”.

Ad. 23 W § 16 ust. 15 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w
przedmiocie umowy nadajgcych sie do usuniecia, ktorych stwierdzenie w ocenie
Zamawiajgcego uniemozliwia dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie protokotu
odbioru koncowego, zatem o wadach istotnych w przedmiocie zaméwienia powodujgcych,
ze jest on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub na tyle
istotnych, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania (wyr. SN, Il CSK 476/12), tj. o
wadach tego rodzaju, ze uniemozliwiajg czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu
zamowienia, wylaczajgcych normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbierajgcych mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie
zmniejszajac wartosé przedmiotu zaméwienia (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V
Ca 1302/17).

Zgodnie z art. 647 KC przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje si¢ do
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z
zasadami wiedzy technicznej, a zatem do wykonania przedmiotu umowy w ogodle (czyli w
catosci) i to w sposéb nalezyty. Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych
przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci
miedzy innymi do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia. W artykule tym
nie ma mowy o obowigzku dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy,
co do ktérego nie mozna stwierdzi¢, ze zostat on wykonany w cato$ci z uwagi na
stwierdzone wady - braki, bgdz zostat wykonany wadliwie - nieprawidtowo, zatem w
spos6b nienalezyty tj. wytgczajacy normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbierajgcy mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie. Jezeli takie
okolicznoéci zostang stwierdzone to woéwczas Zamawiajgcy dokona oceny czy mozliwe
bedzie dokonanie odbioru, czy tez waga stwierdzonych wad (brakéw lub nieprawidtowosci)
stanowita bedzie o niewykonaniu lub bedzie nienalezytym wykonaniem zaméwienia.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu § 16 ust. 15 wzoru umowy (zat. Nr
8 do SIWZ) oraz pkt 15.4.1.4. i pkt 15.4.1.5. SIWZ.

24. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie dokumentacji, o ktérej mowa w §3 ust. 7 pkt 64
umowy oraz §16 ust. 9 umowy Zamawiajacy wymaga przedfozenia decyzji na uzytkowa-
nie budynku.

Ad. 24 Zamawiajgcy nie wymaga przediozenia decyzji na uzytkowanie budynku . W § 3
ust. 7 pkt 64 oraz w § 16 ust. 9 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o dokumenta-
cji niezbednej do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego pozniej-
szej eksploatacji, a tym samym do uzyskania pozytywnych stanowisk odpowiednich stuzb
strazy pozarnej, sanepidu i inspekcji pracy, a w konsekwencji decyzji zezwalajgcej na uzyt-
kowanie obiektu. Decyzje te bedzie procedowat Zamawiajacy, jednakze ich uzyskanie, a w
szczegblnosci decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie, warunkuje dokonanie przez Zamawia-
jacego ptatnosci faktury koricowe;.

25. Prosimy o usuniecie zapisu §19 ust. 8 umowy ze wzgledu na przyjetg w postgpowaniu
formute realizacji ,zaprojektuj i wybuduj".

Ad. 25 Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 19 ust. 8 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ). Zapis ten znajduje swoje uzasadnienie w przypadku ewentualnego odstg-
pienia od zakresu przedmiotu zamoéwienia dotyczgacego wykonania robé6t budowlanych.
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26. Prosimy o wykreslenie zapisu § 19 ust. 9 pkt 7 umowy. Kara umowna za
nieprzedtozenie wymaganych do odbioru koficowego zostata zastrzezona w pkt 8 umowy.
Ad. 26 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 19 ust. 9 pkt 7 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ).

§ 19 ust. 9 pkt 7 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) przewiduje kare w przypadku nieprze-
kazania Zamawiajgcemu w okreslonych w umowie terminach kompletne] dokumentacii
niezbednej do odbioru, natomiast § 19 ust. 9 pkt 8 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) prze-
widuje kare w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajgcego czynnosci
odbiorowych lub przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpo-
wiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez nieprzekazanie badz przekazanie niekom-
pletnej dokumentacji niezbednej do odbioru. Sg to zatem odmienne sytuacje.

27.Prosimy o usuniecie zapisu §19 ust. 9 pkt 12 umowy. Kara umowna za odstgpienie od
umowy na etapie realizacji robét budowlanych zostata zastrzezona w pkt 11 umowy.

Ad. 27 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu § 19 ust. 9 pkt. 12 wzoru umo-
wy (zat. Nr 8 do SIWZ). Zapis ten dotyczy kary umownej za odstgpienie od czesci umowy,
a $cisle za odstgpienie od wykonania czesci robét budowlanych na etapie ich realizacji,
natomiast § 19 ust. 9 pkt. 11 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) odnosi sie do kary umow-
nej za odstgpienie od catego zakresu dotyczgcego robo6t budowlanych po zakonczeniu
prac projektowych.

28. Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych w §19 ust. 9 pkt 13-15 umowy do
1.000 zt.

Ad. 28 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje postanowien § 19 ust. 9 pkt. 13 -
15 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w zakresie zmniejszenia wysokosci kar umownych.

29. Prosimy o wprowadzenie do §19 umowy zapisu o gérnym limicie kar umownych w wy-
sokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy.

Ad. 29 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do § 19 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ) zapisu o gornym limicie kar umownych w wysokosci 10 % wynagrodzenia okre-
$lonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

30. Dotyczy §14 Wzoru Umowy.

Zgodnie z punktem 1) Wykonawca ma przekazac poszczegoélne opracowania Zamawiajg-
cemu w terminach okreslonych w §5 pkt. 1,2,3,4. Zamawiajgcy odbiera od Wykonawcy
opracowania za pokwitowaniem. Punkt 5) wskazuje ze datg przekazania opracowania jest
data z pokwitowania przekazania opracowania ale pod warunkiem ze Zamawiajgcy po-
twierdzi prawidtowo$é wykonania przekazanego opracowanie. Zgodnie z punktem 3) Za-
mawiajgcy ma czas na sprawdzenie opracowania 30 dni roboczych.

Pytanie Wykonawcy jest skierowane do §14 punktu 3) b) a w szczegdlnosci do terminu
opracowania projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe.

Czy zamawiajgcy bedzie weryfikowat i zatwierdzat projekt budowalny dopiero po uzyska-
niu pozwolenia na budowe mimo zabezpieczenia si¢ przez Zamawiajgcego
zapisami §14 pkt. 8, 9i 10 ? Jezeli taka by byt intencja Zamawiajgcego to Wykonawca
majac 12 miesiecy od podpisania Umowy otrzymat by rzeczywiscie 5 miesiecy na wykona-
nie Projektu Budowalnego. Z 12 miesiecy woéwczas nalezato by rzeczywiscie odjg¢ 3 mie-

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania 5.8z 151
Numer mdok 31272/03/2021




sigce na wykonanie wstepnego projektu budowalnego, 1 miesigc na zatwierdzenie wstep-
nego projektu budowalnego, 3 miejsce od ztozenia projektu budowlanego do urzedu do
czasu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Z kolei w przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiajgcego opracowania
zgodnie z §14 punktu 4) Wykonawca bedzie miat 30 dni roboczych na ponowne wykona-
nie opracowania i ztozenie do Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie stanie w ciggu 30
dni roboczych wykonaé poprawek na projekcie budowlanym z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowe.

Wykonawca zwraca sie w zwigzku z powyzszym na zmiane zapisu §14 punktu 3) b) po-
przez wykreslenie zapisu ze odbiér i sporzadzenie protokotu zdawczo - odbiorczego opra-
cowania nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Ad. 30 Zgodnie z § 14 ust. 3 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) po przekazaniu (w ter-
minie umownym 12 miesiecy) przez Wykonawce poszczegoélnych opracowan — ele-
mentow dokumentacji projektowo — kosztorysowej (dokumentacji geotechnicznej, pro-
jektow rozbiorek, projektéow budowlanych i informacji BIOZ oraz dokumentacji $rodowi-
skowej, w tym raportu oddziatywania na $rodowisko) za pokwitowaniem potwierdzajg-
cym, w jakiej ilosci, w jakim zakresie rzeczowym i w jakiej dacie zostaty ztozone, Za-
mawiajgcy w terminie 30 dni roboczych od przekazania mu tego elementu dokumenta-
cji, dokona sprawdzenia jego zgodnosci z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdaw-
czo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru tego opracowania — elementu,
z zastrzezeniem, ze odbiér oraz sporzgdzenie i podpisanie protokotu zdawczo - od-
biorczego nastgpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe i przekazaniu Zama-
wiajgcemu dodatkowej zeskanowanej i zatwierdzonej tej czesci dokumentacji wraz z
wersjg elektroniczng. Zamawiajgcy ma 30 dni na weryfikacje prawidtowos$ci przedfozo-
nej dokumentacji i jezeli nie bedzie uwag lub zostang usuniete, ztozy dokumentacje
wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe do organu administracji budowlanej. Po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe i przekazaniu Zamawiajgcemu dodatkowej
zeskanowanej i zatwierdzonej tej czesci dokumentacji wraz z wersjg elektroniczng
sporzgdzony zostanie protokét odbioru. Czas na przygotowanie dokumentacji geo-
technicznej, projektéw rozbiorek, projektéw budowlanych i informacji BIOZ oraz doku-
mentacji $rodowiskowej, w tym raportu oddziatywania na $rodowisko nie ulega skréce-
niu i wynosi 12 miesiecy, potem jest czas na weryfikacje dla Zamawiajgcego — 30 dni i
nastepnie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. W protokole odbioru, o ile doku-
mentacja bedzie kompletna i uzyskane zostanie pozwolenie na budowe, terminem wy-
wigzania sie z umowy bedzie termin wskazany w pokwitowaniu.

Czas uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe ani tez czas weryfikacji
dokumentacji przez Zamawiajgcego nie wlicza sie do okresu 12 miesigcy.

Czas na opracowanie wstepnego projektu budowlanego wlicza sie w 12-sto miesieczny
termin na opracowanie dokumentacji geotechnicznej, projektéw rozbiérek, projektow
budowlanych i informacji BIOZ oraz dokumentacji srodowiskowej, w tym raportu od-
dziatywania na srodowisko, gdyz jest to wstepna faza opracowywania tej dokumentacji.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje postanowien § 14 ust. 3 lit. b) wzoru umo-
wy (zat. Nr 8 do SIWZ).

31. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wskaze miejsca poboru wody i energii elek-
trycznej na cele budowlane. Wykonawca prosi o podanie miejsca oraz mocy przytgczenio-
we;.
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do magazynowania
materiatéw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru
wody i energii elekirycznej.

Ad. 31. Zgodnie z zat. Nr 8 do SIWZ wzorem umowy (§ 3, pkt 7, ppkt 13) oraz zapisami
PFU (pkt 2.2 Przygotowanie terenu budowy) organizacja i utrzymanie zaplecza, w tym
zapewnienie wszelkich mediéw nalezy do obowigzkow Wykonawey. W zwigzku z
powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonu-
je zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.16. "Zaplecze dla
potrzeb Wykonawcy" poprzez wykreslenie zdania "Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru
wody i energii elektrycznej". W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

32.Wykonawca prosi o udostepnienie ze wzgledu na czytelnos¢ rysunkow dotgczonych do
PFU ( rzuty, elewacje, przekroje) w formie DWG lub co najmniej w wydrukach rysunkéw do
PDF. Umozliwi to Wykonawcy wtasciwg analize dokumentow.

Ad. 32 Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
dotychczas. Zatgczona dokumentacja jest czytelna

33. Prosi o udostepnienie dokumentacji technicznej dotyczacej istniejgcych budynkow
do rozbiorki w celu dokonania analizy sposobu rozbiérek oraz oszacowania kosztow
rozbiérek.

Ad. 33 Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje dokumentacjg, ktéra odzwierciedla
rozwigzania projektowo/konstrukcyjne istniejacych budynkow.

34. Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawcéw na
etapie sktadania oferty to nie musi podawac ich w formularzu ofertowym.

Ad. 34 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, okresla zakres zadania informacji dotyczacych
podwykonawstwa w realizacji okreslonego zaméwienia, postuguje sie sformutowaniem
Jktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom”, co wskazuje, iz realizacja
przez wykonawce obowigzku informacyjnego na etapie sktadania ofert moze nastgpic
wytgcznie w okolicznosciach, gdy firmy podwykonawcow, z ktérymi wykonawca zamierza
zrealizowa¢ okreslone dziatania, sg mu w tym momencie juz znane. Uwzgledniajac
powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, naktadajgca na
zamawiajgcych obowigzek zadania ujawnienia informacji dotyczgcych imion i nazwisk (firm)
podwykonawcow w realizacji zamoéwienia, nie zobowigzuje wykonawcow do ich wskazania na
etapie skiadania ofert. W $Swietle przepisow ustawy Pzp, wykonawca zobowigzany jest do
wypetnienia obowigzku wynikajacego z tresci art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krgg podmiotdw, z ktérymi podejmie wspétprace na zasadach podwykonawstwa.

35. Prosimy o udostepnienie dokumentacji PFU w formie edytowalnej lub w postaci
wydrukoéw do pdf. Aktualnie udostepniona koncepcja PFU jest w formie skanéw pdf, ktére
s3 nieczytelne i utrudniajgce niepotrzebnie przygotowanie oferty.
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Ad. 35 Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
dotychczas. Zatagczona dokumentacja jest czytelna

36 Zgodnie z SIWZ do oferty nalezy dotgczy¢ m.in. zatgcznik nr 3 i 6 do SIWZ - tj. Wykaz
oséb. W tych zatgcznikach sg wstepnie uzupetnione dane dla kierownika kontraktu, nato-
miast nie ma w nim pozostatych os6b z wymaganej kadry. W zwigzku z tym prosimy o po-
twierdzenie, ze wykaz os6b z pozostatym osobami nalezy dotaczy¢ na wezwanie Zama-
wiajgcego zgodnie z punktem 6.3.5.2. SIWZ.

Ad. 36 Zamawiajgcy potwierdza, ze wykz osob wskazany w pkt 6.3.6.2 SIWZ zgodnie z

pkt 6.3 SIWZ skitadany jest na wezwanie zamawiajgcego przez wykonawce, ktérego ofer-
ta zostata najwyzej oceniona.

37. Prosimy o potwierdzenie, ze w odniesieniu do Kryteriéw kwalifikacji Czes¢ IV doku-
mentu JEDZ — Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia wytgcznie Sekcji a. Tym
samym, Wykonawca nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji czesci IV JEDZ: Kry-
teria Kwalifikacji.

Ad. 37 Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami JEDZ Czesci IV Sekcja a: Ogoélne
o$wiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji "VWykonawca powinien wypetnic
to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy wskazat
w_stosownym ogfoszeniu lub w dokumentach zamoéwienia, o ktdérych mowa w ogtoszeniu,
ze wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji o w czesci IV i nie musi wypet-
nia¢ Zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV." W przedmiotowym postepowaniu Zamawia-
jacy nie wskazaty w stosownym ogtoszeniu oraz w dokumentach zaméwienia przedmioto-
wego ograniczenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do wypetnie-
nia odpowiednich sekcji w czesci IV.

38. Prosimy o udostepnienie wzoru dokumentu sktadanego do 3 dni od otwarcia ofert
( tzw.grupy kapitatowej ).

Ad. 38. Zamawiajgcy informuje, ze na tym etapie postepowania nie udostepnia przedmio-
towego o$wiadczenia. Wzor oswiadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowe;j
Zamawiajacego w zaktadce dotyczacej przedmiotowego postepowania wraz z informacjg
z otwarcia ofert.

39. Prosimy o udostepnienie wzoréw o$wiadczen sktadanych na wezwanie zgodnie z
punktem: 6.3.1.2.,6.3.1.316.3.1.4.

Ad. 39 Zamawiajgcy informuje, ze na tym etapie postepowania nie udostgpnia przedmio-
towych oswiadczen. Wzory tych o$wiadczen zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ zostang przekazane

Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona.

40. Prosimy o wyjasnienie czy w pkt. 5.5.2.3 SIWZ — Wymagania dla Kierownika/Dyrektora
Kontraktu Zamawiajacy dopusci wykazanie sie przez Wykonawce dysponowaniem osobg
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posiadajgcg doswiadczenie w kierowaniu projektem realizowanym w formule ,zaprojektu; i
wybuduj”, gdzie zostat wykonany Projekt Wykonawczy oraz realizacja prac
budowlanych (Umowa z Generalnym Wykonawcg byta zawarta w formule Zaprojektu;j i
Wybuduj).

Ad. 40 Na tym etapie Zamawiajgcy nie dokonuje oceny spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.

41. Prosimy o wykreSlenie z pkt. 5.5.2.3. SIWZ stwierdzenia ,budynku uzytecznosci
publicznej”.

Ad. 41 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie z pkt. 5.5.2.3. SIWZ stwierdzenia
Lbudynku uzytecznosci publiczney’.

42. Pytanie dotyczgce rozbiorek.
Wzoér Umowy wskazuje na konieczno$¢ wykonania dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej zgodnie z m.in. programem funkcjonalno-uzytkowym, zatgcznikami nr 1 i nr 2 w tym
Koncepcjg Architektoniczna.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy wskazuje na koniecznos$¢ wykonania rozbiérek w zakre-
sie:

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na:

- Rozbidrce istniejgcych dwoch budynkow UM Lublin.

- Budowie nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, przy ulicy

Leszczynskiego 20 w Lublinie.
Natomiast SIWZ i ogtoszenie rozszerza zakres rozbiorek do rozbiérek kolidujgcych z za-
mierzeniem budowlanym obiektow kubaturowych i wielkogabarytowych.
Do koncepcji architektonicznej dotgczono sg rzuty budynku m.in. rzut kondygnacji pod-
ziemnej. Kondygnacja podziemna zajmuje niemal catg dziatke przewidziang pod Inwesty-
cje z pozostawieniem niewielkich fragmentéw niezabudowanego terenu od strony istnieja-
cego Ogrodu Saskiego. Pozwala to na uzyskanie powierzchni kondygnacji podziemnej
umozliwiajgcej zgodnie z zatozeniami wykonanie 48 miejsc parkingowych oraz wykonania
pomieszczen technicznych w niezbednym zakresie.
Oferent zauwaza ze na kilku odcinkach od strony Ogrodu Saskiego i sasiedniej dziatki nr
19 planowany budynek zgodnie z Koncepcjg Architektoniczng znajduje sie w bezposred-
nim sasiedztwie z umiejscowionym przy granicy dziatek murze ,oporowym” ktory to mur
odcinkami rozgranicza powierzchnie o niekiedy znacznym przewyzszeniu ( okoto 3m). Mur
wykonany z cegly stanowi jakby rozgraniczenie dziatki Ogrodu Saskiego oraz dziatki prze-
znaczonej pod planowany budynek. Ponadto mur sgsiaduje bezposrednio z garazami kto-
re réwniez powinny zosta¢ rozebrane aby umozliwi¢ uzyskanie odpowiedniej powierzchni
kondygnacji podziemnej budynku. Rozbiérka garazy moze naruszy¢ stateczno$¢ muru
oporowego jak réwniez naziomu od strony Ogrodu Saskiego a co za tym idzie takze drzew
znajdujacych sie w Ogrodzie Saskim.
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Ponadto Wykonawca chmaiby zwromc uwage, ze na terenle d2|a+k1 znadeJe sie kolejny
mur oporowy ceglany ktéry utrzymuje réwniez statecznos$¢ terenéw o przewyzszeniu
miejscami rowniez okoto 3m. Mur rowniez koliduje z zamierzeniem budowlanym chodzgc
w obszar planowanego budynku a rozbiérka muru moze wptyng¢ na statecznoS¢ muru
oporowego znajdujgcego sie na granicy dziatek.

W zwigzku z powyzszym Wykonawcy nasuwa sie szereg pytan do Inwestora

a. Czy mury oporowy na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow?

b. Czy mur oporowy na terenie na terenie przeznaczonym pod inwestycje¢ mozna
rozebrac?

c. Czy garaz od strony ogrody Saskiego mozna poddac rozbiérce ?

d. Czy mur oporowy od strony Ogrodu Saskiego podlega ochronie konserwatora
zabytkow?

e. Czy mur oporowy umiejscowiony na granicy dziatek z Ogrodem Saskim oraz czg$¢
naziomu od strony Ogrodu Saskiego moze zosta¢ usunieta ?

f. Czy mur oporowy od na granicy z dziatkg 19 podlega ochronie konserwatora
zabytkow?

g. Czy mur oporowy umiejscowiony na granicy dziatki 19 oraz cze$¢ naziomu od strony
dziatki 19 moze zosta¢ usuniety ?

Wykonawca chce réwniez zwroci¢ uwage ze mury oporowe nie sg w najlepszym stanie
technicznym. Widoczne sg znaczne ubytki w murach oporowych szczegdlnie na
odcinku za wielokondygnacyjnym budynkiem przeznaczonym do rozbiorki a
wykonywanie prac w sgsiedztwie muréw mimo dobrania wiasciwej metody
zabezpieczenia oraz dochowania nalezytej starannosci moze wptywaé na stan i
statecznos$¢ tych muréw jak réwniez elementami znajdujgcymi sie za murami ( naziom ,
drzewa).

W zwigzku z czym Wykonawca ma jeszcze pytania:
h. Jakie konsekwencje bedg wynikaty z pogorszenia stanu muréw oporowych, utraty

ich statecznosci?
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i. Wykonawca w celu dobrania wtasciwej metody wykonania rozbiérek, zabezpieczenia
statecznosci gruntu na czas wykopow prosi o udostepnienia dokumentacji technicznej

projektéw) na mury oporowe.

Ad. 42 Zamawiajgcy informuje , ze nie dysponuje dokumentacjg istniejgcych obiektéw w
tym muru ceglanego. Zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazuja, ze
obszar dziatek przeznaczonych na inwestycje nie jest objety ochrong konserwatorska,
dotyczy to takze obiektéw znajdujacych sie na tym terenie w tym mury oporowe oraz
garaze. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie nalezy uwzgledni¢ rozbiorki
obiektow kolidujacych z realizowanym budynkiem w niezbednym zakresie.
Mur umiejscowiony na granicy dziatki 19 nie podlega ochronie konserwatorskiej, natomiast
tej ochronie podlega mur oporowy zlokalizowany na granicy dziatek od strony Ogrodu
Saskiego. Dziatka nr 19 nie jest objeta realizacjg i Zamawiajgcy zgodnie z zapisami PFU
( pkt. 2.15 ) nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w sasiednie tereny, w zwiazku z tym
nie przewiduje sie likwidacji muru oraz naziomu od strony dziatki nr 19. Na etapie projektu
nalezy przyja¢ rozwigzania techniczne (zabezpieczajgce) umozliwiajgce wykonanie
zaréwno ciggtego wykopu w sagsiedztwie murdw jak i istniejacych budynkéw kamienic.
Nalezy przyja¢ takie rozwigzania techniczne (konstrukcyjne), by realizacja obiektu nie
wywierata negatywnego wptywu czy pogorszenia stanu technicznego i statecznosci
obiektéw sasiednich pod wzgledem konstrukcyjnym oraz nie wywierata negatywnego
wptywu na ich dalsze bezpieczne uzytkowanie. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci
pogorszenia stanu muréw oporowych, oraz utraty ich statecznosci i w przypadku
wystapienia takiej sytuacji wszelkie konsekwencje z tego tytutu bedg obcigzaty wykonawce
robot. Przy pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ fakt ze obszar inwestycji graniczy z
terenem Ogrodu Saskiego, wpisanego do rejestru zabytkow Wojewodztwa Lubelskiego
pod nr A/847 oraz ze budynek potozony na dziatce nr 26/2 (przy ul. Leszczynskiego 18)
jest ujety indywidualnie w gminnej ewidencji zabytkdbw i podlega ochronie
konserwatorskiej. Rozwigzania projektowe nie mogg naruszac¢ uksztattowania terenu
Ogrodu Saskiego oraz narusza¢ elementéw krajobrazowych i przyrodniczych, w tym
istniejgcej na tym terenie zabytkowej komponowanej zieleni, w szczegélnosci drzew.

43. Wykonawca w celu dobrania wtasciwej metody wykonania rozbiérek, zabezpieczenia
statecznoéci gruntu na czas wykopdw prosi o udostepnienia dokumentacji technicznej
(projektéw) posadowienia dotyczacych sasiadujacych budynkow 26/2, 26.3.

Ad. 43 Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada dokumentacji technicznej (projektow)
posadowienia dotyczacych sasiadujgcych budynkow 26/2, 26.3. Zgodnie § 2 ust. 2 pkt. A
ppkt 2 oraz § 2 ust 2 pkt A.1 ppkt. 4 umowy Wykonawca w ramach prac projektowych ma
obowigzek dobra¢ odpowiednia metode wykonania rozbiérek oraz zabezpieczenia
statecznosci gruntu na czas wykopdéw, na podstawie wykonanych niezbednych badanh
gruntowych, inwentaryzacji czy odkrywek w celu rozpoznania warunkoéw gruntowych oraz
posadowienia obiektow sgsiadujacych.

44. Czy maszty antenowe wraz z urzgdzeniami znajdujgce sie na 7 — pietrowym budynku
zostang usunigte przez Inwestora do momentu przekazania ternu prac Wykonawcy, badz
tez czy Wykonawca musi wykona¢ ten demontaz ? Jezeli Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ demontaz to czy elementy muszg by¢ przekazane Inwestorowi w stanie
nadajgcym sie do ponownego zamontowania?
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Ad. 44 Zamawiajgcy potwierdza ze do momentu przekazania terunu prac Wykonawcy,
maszty antenowe wraz z urzgdzeniami znajdujace sie na 7 — pietrowym budynku zostang
usuniete

45. Dot. §16 ust. 14 umowy. Prosimy o potwierdzenie, iz odmowa dokonania odbioru
koncowego robdt moze wynikaé wytgcznie ze stwierdzenia wad istotnych w rozumieniu
prawa budowlanego, czyli takich, ktére czynig przedmiot umowy uniemozliwiajgcym jego
uzytkowanie w sposéb zgodny z przeznaczeniem. Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajgce
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem pozwalajg na wiasciwe korzystanie z przedmiotu
umowy i nie powinny stanowi¢ przeszkody do dokonania odbioru i zaptaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Ad. 45 W § 16 ust. 14 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w
przedmiocie umowy nadajgcych sie do usuniecia, ktérych stwierdzenie w ocenie
Zamawiajgcego umozliwia dokonanie odbioru koricowego i podpisanie protokotu odbioru
koncowego zatem o wadach nieistotnych, ktére nie czynig przedmiotu robot niezdatnym

do uméwionego uzytku lub nie sprzeciwiajg sie wyraznie umowie (wyr. SAw Szczecinie, |
ACa 1099/15).

46. Wykonawca prosi o jak wyglgda teren pod budowe pod katem wystgpienia w gruncie
ewentualnych znalezisk, niewypatéw, uwzglednienia kosztu uzyskania Certyfikatu
wykonania oczyszczenia saperskiego terenu.

Ad. 46 Zamawiajgcy informuje, ze obowiazki Wykonawcy w zakresie wystgpowania w
gruncie ewentualnych znalezisk czy niewypatow sg okreslone w zataczonym wzorze
umowy ( odpowiednio § 3 ust. 7 pkt 51 i 52). Zamawiajgcy nie posiada informacji
dotyczgcej wystepowania w gruncie ewentualnych znalezisk czy niewypatow.

47. W opisie programu funkcjonalno-uzytkowego znajduje si¢ informacja:

Uwaga:

- w kazdym pomieszczeniu z oknami zapewni¢ okna otwierane.
Wykonawca domniema ze zapis dotyczy kondygnaciji 0,00 od strony potudniowej oraz
gdyz wg. koncepcji architektonicznej jedynie tam sg umiejscowione okna. Prosimy o
potwierdzenie.
Jednoczesnie prosimy o wskazanie sposobu otwierania okien. Czy to majg byC okna
rozwierne czy uchylne, otwierane do wewnatrz czy na zewngtrz ?
Ad. 47 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU - Wymagania
materiatowe do elementéw architektonicznych obiektu: gdzie w uwagach dodano zapisu:
..... Jkazde pomieszczenie z oknami ma posiada¢ okna otwierane, dotyczy to takze fasad
szklanych w systemie stupowo-ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w kazdym
pomieszczeniu uzytkowym (biurowym), nie moze mie¢ negatywnego wpltywu na
energetyke cieplng czy wyglad elewacji budynku przy zastosowaniu odpowiednich
rozwigzan fasadowych. W fasadach wymaga sie, by zastosowaé okna wychylne dotem.
Element otwierany powinien znajdowaé sie powyzej podokiennika, poniewaz nie planuje
sie dodatkowych balustrad zewnetrznych. Sposéb szklenia powinien by¢ dostosowany dla
funkcji pomieszczen np. w korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do
stropu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie jak dla $ciany ostonowej zewnetrznej przed
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naporem ludzi. W przypadku pozostatych okien nalezy zastosowac okna uchylno
rozwierne .”

48. W opisie koncepcji architektonicznej widnieje zapis:

Szkto bezpieczne o podwyzszonej odpornosci minimum P4 w catym budynku. Wymaga sig by zestaw
P4 wykonany byt minimum z dwdch tafli szkta i 4 warstw folii, oraz posiadat stosowne dokumenty
wskazujgce na oznaczenie wytrzymatosci min. P4.

Czy jest konieczno$¢ stosowania pakietu P4 na catym budynku ?

Pakiet P4 jest pakietem antywtamaniowym i mogtby by¢ stosowany jedynie na parterze.
Oferent prosi o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innego pakietu szybo-
wego spelniajgcego przepisy w tym warunki bezpieczenstwa na pozostatych kondygna-
cjach.

Ad. 48 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

49. W opisie koncepcji architektonicznej widnieje zapis:
Stup i rygiel fasady w wersji dla montazu zestawow szybowych z modutami fotowoltaicznymi posiada
po stronie wewnetrznej fasady trzy komory serwisowe — dwie komary boczne i jedng tylna. Kazda
komora posiada demontowalng maskownice gwarantujaca szybki dostep i prowadzenie czynnosci
obstugowych i serwisowych dla elementdw sktadowych modutéw fotowoltaicznych zestawu
szybowego a wymiar minimalny komér bocznych stupa/rygla 15 x 45 mm, wymiar minimalny komory
tylnej stupa/rygla 40mm x 17mm. Wymiar komdr serwisowych ma zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia
okablowania oraz umieszczenie w nich innych elementdw instalacji fotowoltaicznej w tym. m.in.
radiowych sensoréw komunikacyjnych (modufy pomiarowe pracujace w technologii bezprzewodowe]
w topologii MESH stanowigce integralng czes¢ systemu fasadowego) monitorujacych w czasie
rzeczywistym podstawowe parametry elektryczne (napigcie, prad, opcjonalnie: temperatura, natezenie
oéwietlenia) kazdego modutu PV zestawu szybowego indywidualnie. Zapewnic przeziernosc zestawu
szybowego z modulem fotowoltaicznym min. 50% w zaleznosci od innych wymogdw projektowych.
w koncepcji branzy elektrycznej nie ma odniesienia do powyzszych zapisow.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca prosi o informacje czy:
a Czy rzeczywiscie w zestawach szybowych systemu fasad aluminiowych majg by¢
stosowane moduty fotowoltaiczne?
b Jezeli moduty fotowoltaiczne majg by¢ stosowane w zestawach pakietéw
szybowych systemu fasad aluminiowych to prosimy o wskazanie umiejscowienia
( kondygnacja, strona budynku) ?
Ad. 49 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo-
wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zkresie opisu do koncepcji w puncie 11.12
SCIANY ZEWNETRZNE - Fasady stupowo-ryglowe , poprzez wykreslenie zapisu: , Stup i
rygiel fasady w wersji dla montazu zestawéw szybowych z modutami fotowoltaicznymi po-
siada po stronie wewnetrznej fasady trzy komory serwisowe — dwie komory boczne i jedng
tylng. Kazda komora posiada demontowalng maskownice gwarantujgca szybki dostep i
prowadzenie czynnosci obstugowych i serwisowych dla elementéw sktadowych modutow
fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar minimalny komér bocznych stupa/rygla 15
X 45 mm, wymiar minimalny komory tylnej stupa/rygla 40mm x 17mm. Wymiar komor ser-
wisowych ma zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia okablowania oraz umieszczenie w nich in-
nych elementéw instalacji fotowoltaicznej w tym. m.in. radiowych sensoréw komunikacyj-
nych (moduty pomiarowe pracujace w technologii bezprzewodowej w topologii MESH sta-
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nowiace integralng czes¢ systemu fasadowego) monitorujacych w czasie rzeczywistym
podstawowe parametry elektryczne (napiecie, prad, opcjonalnie: temperatura, natezenie
o$wietlenia) kazdego modutu PV zestawu szybowego indywidualnie. Zapewni¢ przezier-
no$é zestawu szybowego z modutem fotowoltaicznym min. 50% w zalezno$ci od innych
wymogow projektowych. Budowa i cechy uzytkowe fasady stupowo-ryglowej w wersji po-
wyzej zapewniajg mozliwosé demontazu i powtérnego montazu zestawu szybowego cze-
Sci przeziernej fasady z wnetrza budynku. Demontowalne maskownice umozliwiajg wyje-
cie a nastepnie powtérne wiozenie zestawu szybowego z modutem fotowoltaicznym od
wewnetrznej strony fasady stupowo-ryglowej.” W zataczeniu zmieniony opis do koncepgji
architektonicznej.

50. W opisie koncepcji architektonicznej dotyczacym fasad stupowo-ryglowych widnieje
zapis:
Okna, drzwi i witryny wewnetrzne bezklasowe wykonac w systemie Scianek wewnetrznych
nieizolowanych termicznie. Gtebokosci konstrukcyjna ksztaftownikéw dla konstrukeji oscieznic i dla
Czy drzwi do wszystkich pomieszczer maja by¢ wykonane jako aluminiowe ?
Czy Zamawiajgcy rozwaza/dopuszcza zastosowanie drzwi do pomieszczen
wykonanych jako drewniane, stalowe, PCV?
Ad. 50 Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z opisem w PFU pkt 2.4 , W catym budynku
wymaga sie zastosowania $lusarki aluminiowej” , dotyczy to fasad, drzwi, okien, $cianek
wewnetrznych i innych tego typu elementéw. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
proponowane zmiany.

-

51 Z uwagi na szczeg6lng sytuacje epidemiczng w kraju, zwigzane z nig ograniczenia w
komunikacji, trudnosci w pozyskiwaniu ofert od podwykonawcéw/dostawcoéw prosimy o
przediuzenie terminu sktadania ofert do dnia 24.12.2020 r.
Ad. 51 Zamawiajacy dziatajgc na w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienit pkt. 11 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktory otrzymuje brzmienie:
11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
11.1 Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do zfozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostgpnionego
réwniez na miniPortalu.

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla
wykonawcéw na miniPortalu, w szczegétach danego postepowania.

11.3 Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00.
11.4 Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastapi w Ratuszu, PI. Lokietka 1, sala nr 2 dnia 17.03.2021
r. 0 godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygoréw sanitarnych.

11.6 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania
ofert dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i
nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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52. Prosimy o udostepnienie wytycznych dot. oswietlenia podstawowego oraz zewngtrzne-
go (iluminacja).

Ad. 52 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6-
wien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajgcy dokonuje
zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji Elektrycznych w
pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych dodaje sie zapis:

,O8wietlenie ciggéw komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
by¢ zrealizowane w oparciu o system z protokotem DALI wykorzystujgcy dodatkowo czujki
ruchu, z mozliwoscig centralnego sterowania o$wietleniem (z jednego miejsca na kazdym
pietrze sterowanie o$wietleniem danego pietra oraz dodatkowo z jednego miejsca na
parterze sterowanie catym budynkiem).

Oswietlenie punktu obstugi klienta oraz sal konferencyjnych ma byc¢ zrealizowane w
oparciu o system z protokotem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oswietlenie sanitariatbw oraz garazu podziemnego ma by¢ zrealizowane w oparciu 0
czujki ruchu.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oswietlenie zatgczane
tacznikami.

Przewiduje sie iluminacje obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii
LED montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad. Podkre$leniu w postaci
iluminacji bedg podlegty:

fasady podcienia parteru budynku,

logo urzedu w $rodkowej czesci fasady nad wejsciem,

caty obwdd ponizej i powyzej gzymsow i pilastrow w ksztatcie ramy w kolorze czarnym
nawigzujgcych do litery ,S" biegngcych po elewacji budynku (po obwodzie w postaci
ciggtej oswietlajgcej fasady powyzej i ponizej ramy). Sposéb montazu i wykonania
doprecyzowano w erracie opisu $lusarki aluminiowej.

W trakcie prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wizualizacji iluminacji
obiektu." W zatgczeniu errata E1 do komcepcji.

53. Prosimy o informacje czy na obiekcie ma funkcjonowaé system zarzgdzania
oswietleniem oparty np. na protokole DALI (dostosowanie natezenia do poziomu
wystepowania $wiatta dziennego)? Jesli tak to w jakim zakresie.

Ad. 53 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji
Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw os$wietleniowych i gniazd wtykowych dodaje sie
zapis:

,O$wietlenie ciggéw komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
by¢ zrealizowane w oparciu o system z protokotem DALI wykorzystujgcy dodatkowo czujki
ruchu, z mozliwoscig centralnego sterowania o$wietleniem (z jednego miejsca na kazdym
pietrze sterowanie o$wietleniem danego pietra oraz dodatkowo z jednego miejsca na
parterze sterowanie catym budynkiem).

Oswietlenie punktu obstugi klienta oraz sal konferencyjnych ma byc¢ zrealizowane w
oparciu o system z protokotem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oswietlenie sanitariatbw oraz garazu podziemnego ma byc zrealizowane w oparciu o
czujki ruchu.
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We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oswietlenie zatgczane
tacznikami." W zatgczeniu errata E1 do komcepcji.

54. Czy w Parkingu majg by¢ czujniki ruchu/obecnoéci?

Ad. 54 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji
Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych dodaje sie
zapis:

......O8wietlenie sanitariatow oraz garazu podziemnego ma by¢ zrealizowane w oparciu o
czujki ruchu..." W zatagczeniu errata E1 do komcepcji .

55. Prosimy o informacije czy Zamawiajgcy okresla strefy dla ktérych oczekuje
podwyzszony standard wizualny, poprzez zastosowanie rozwigzan architektonicznych
zwigzanych z oprawami o$wietleniowymi.

Ad. 55 Dziatajagc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji
Elektrycznych w pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych dodaje sie
zapis: "Podwyzszony standard opraw o$wietleniowych powinien wystgpowac na parterze
budynku w obrebie komunikacji i holu, informacji i biura obstugi interesanta oraz w salach
konferencyjnych." W zatgczeniu errata E1 do komcepcji .

56. W warunkach udziatu w SIWZ Zamawiajgcy postawit wymog aby kierownik/dyrektor
kontraktu posiadat doswiadczenie w kierowaniu kontraktem realizowanym w formule
,projektuj i buduj”. W zwigzku z brakiem ustawowej definicji wyrazenia ,formuta projektu; i
buduj” prosimy o wyjasnienie czy kontrakt ktérego realizacja polegata na budowie budynku
wraz z wykonaniem projektéw wielobranzowych nalezy uzna¢ za zrealizowany w formule
Jprojektuyj i buduj”?

Ad. 56 Zgodnie z art 2 ust 8 ustawy Pzp ilekro¢ jest mowa w ustawie o robotach
budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu
budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych $rodkéw,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego;,

Skoro zatem w formule "projektu;j i buduj" chodzi o dwa etapy realizacji inwestycji gdzie |
etap to zaprojektowanie danego obiektu, a nastepnie Il etap to jego wykonanie, to nalezy
pamietaé ze pierwszy etap polega na wykonaniu dokumentacji projektowej opisujgcej
przedmiot zamédwienia na roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ktora
musi sktadaé sie z wymaganych przepisami elementéw tj. zgodnie z §4 ust 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W $wietle powyzszego inwestycja, ktdra obejmowata wykonanie dokumentacji w zakresie,
o ktérym mowa w przepisach oraz realizacje na jej podstawie robét budowlanych to
inwestycja zrealizowana w formule "projektuj i buduj". Ponadto zamawiajgcy informuje, ze
na tym etapie postepowania nie dokonuje analizy spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu.
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57. Osoba kierownika /dyrektora kontraktu nie jest wyszczegolniona w prawie budowlanym
jako upowazniona do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z
tego wzgledu nie na kazdym kontrakcie jest ustalane stanowisko dla takiej osoby. Prosimy
zatem aby w celu spetnienia warunkéw udziatu dopuszczalne byto wskazanie osoby ktéra
petnita funkcje kierownika budowy w sytuacji gdy na danej inwestycji nie byto
ustanowionego kierownika/dyrektora kontraktu.

Ad. 57 Osoba kierownika budowy to osoba wykonujgca samodzielng funkcje w
budownictwie, a tym samy w catym procesie budowlanym, z woli ustawodawcy, ktorej
zakres obowigzkéw i uprawnien regulujg przepisy prawa budowlanego, stad jest
wyszczegolniona w przepisach prawa budowlanego. Kierownik budowy ma pilnowac placu
budowy i prawidtowosci realizacji robét zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacijg
i obowigzujgcymi przepisami. Natomiast osoba kierownika/dyrektora kontraktu jest to
osoba o funkcji organizacyjnej, nie jest wyszczegolnia w przepisach prawa budowlanego
poniewaz jest to osoba dziatajgca z woli i po stronie Wykonawcy, reprezentujgca go w
kontaktach z Zamawiajgcym, organami, instytucjami, a takze uczestnikami procesu
budowlanego we wszystkich sprawach zwigzanych z przygotowaniem, realizacjg i
rozliczeniem finansowym konkretnego kontraktu, ktoérej zakres obowigzkéw regulujg
umowy zawarte z Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Zatem zakres obowigzkow i uprawnien realizowanych przez kierownika budowy i
kierownika/dyrektora kontraktu, a takze podstawa ich dziatania sg odmienne.

Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w zakresie wymagan dotyczgcych
osoby kierownika /dyrektora kontraktu

58. Czy Zamawiajacy dopuszcza aby kierownik/dyrektor kontraktu w celu spetnienia
warunkéw udzialu moégt wykazaé¢ sie doswiadczeniem w kierowaniu kontraktami
inwestycyjnymi dotyczgcymi réznych rodzajéw budynkéw wg PKOB, a nie wylgcznie
budynkéw uzytecznosci publicznej?
Ad. 58 Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w zakresie wymagan
dotyczgcych osoby kierownika /dyrektora kontraktu.

59. W PFU na stronie 116 w warunkach przytgczeniowych PGE dla przytacza
podstawowego napisano, ze budynek nalezy zasili¢ przytgczem sredniego napiecia SN ze
stacji SN/nN pod nazwg K-560. Prosimy o precyzyjne okreslenie gdzie znajduje sie ta
stacja ? By¢ moze stacja K-560 znajduje sie w zasiegu mapy do celéw projektowych.
Jezeli tak to prosimy o naniesienie na mape stacji. Chodzi o to, zeby oferenci mogli
okresli¢ koszt przytacza SN. Aby okresli¢ jaki jest koszt przytacza SN potrzebna jest
wiedza miedzy innymi o jego dtugosci (200m a moze 2000m ?).

Ad. 59 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji
Elektrycznych do pkt 5 Zasilanie, automatyczny przetacznik faz i PWP Zamawiajgcy
dotacza zatgcznik graficzny nr E1-1 z zaznaczong lokalizacjg inwestycji oraz stacjami K-
560 i K-54. W zatgczeniu Zatgcznik E1-1.

60. W PFU na stronie 121 w warunkach przytaczeniowych PGE dla przytacza
rezerwowego napisano, ze budynek nalezy zasili¢ przytaczem sredniego napiecia SN ze
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stacji SN/nN pod nazwg K-54. Prosimy o precyzyjne okreslenie gdzie znajduje sie ta
stacja ? By¢ moze stacja K-54 znajduje sie w zasiegu mapy do celéw projektowych. Jezeli
tak to prosimy o naniesienie na mape stacji. Chodzi o to, zeby oferenci mogli okresli¢
koszt przytacza SN. Aby okresli¢ jaki jest koszt przytacza SN potrzebna jest wiedza
miedzy innymi o jego dtugosci (200m a moze 2000m ?).

Ad. 60 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tre$ci zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacii
Elektrycznych do pkt 5 Zasilanie, automatyczny przetacznik faz i PWP Zamawiajgcy
dotgcza zatacznik graficzny nr E1-1 z zaznaczong lokalizacjg inwestycji oraz stacjami K-
560 i K-54. W zataczeniu Zatagcznik E1-1.

61. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga zainstalowania instalacji
radioweziowej opisanej na stronie 18, punkt 21 System radiowezta (plik 5.Koncepcja
Instalacji Elektrycznej.pdf ). Funkcje rozgtaszania komunikatow moze spetni¢ dobrze
system DSO, ktory z definicji posiada mikrofon z pulpitem sterujgcym i ktéry to system
obligatoryjnie musi by¢ w budynku zainstalowany, ze wzgledu na jego wysokos¢ i funkcje
publiczng. System DSO moze nie bedzie miat doktadnie takich samych funkcji jak system
radiowezta, ale naszym zdaniem jest w zupeinosci wystarczajgcy do funkcji
rozgtoszeniowych.

Ad. 61 Zamawiajgcy rezygnuje z wykonywania instalacji radiowezta.

W zwiazku z powyzszym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),
Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie
Koncepcji Instalacji Elektrycznych wykresla sie pkt 21 System radiowezta. W zatgczeniu
errata E1 do komcepcji .

62. Na stronie 3 w pliku IT_WydziallnformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf napisano. ,Nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ takze monitorowanie warunkéw $rodowiskowych dla PPD i GPD,
zgodne z systemem posiadanym przez Zamawiajgcego — standard do uzgodnienia z
Wydziatem IT na etapie projektu wykonawczego.” Prosimy o opisanie co miat na mysli
autor piszac ,monitorowanie warunkéw srodowiskowych dla PPD i GPD". Czy nie chodzi
przypadkiem o zainstalowanie w punktach PPD i GPD klimatyzacji typu split w celu
utrzymania temperatury ?

Ad. 62 Monitorowanie warunkéw $rodowiskowych polega na kontrolowaniu temperatury,
wilgotnosci, zdarzen: wiamania lub zalania przez system i informowania o przekroczeniu
wartosci granicznych.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ w zakresie monitorowania warunkéw $rodowiskowych w pkt 9
szczegbtowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatyczne;
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie - w zatgczeniu
sczegolowe wytyczne

63. Na stronie 3 w pliku IT_WydziallnformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf napisano punkt 9
Punkty dystrybucyjne PPD i GPD napisano ,W centralnej czesci budynku na kazdym
pietrze powyzej 1 nalezy zaprojektowaé pietrowy punkt dystrybucyjny PPD, do ktérego
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zostanie doprowadzone okablowanie logiczne z catego pietra. Na poziomie 0 nalezy
przewidzie¢ i adaptowa¢ pomieszczenie na serwerownie o pow. 60- 80m2 z podiogg
techniczng”. Po analizie wydaje sie nam, ze ten zapis jest sensowny. Z kolei na
dostarczonych rysunkach na poziomach 1, 2, 3 i 4 z lewej czesci kondygnacji sg
wyrysowane pomieszczenia IT / serwerownia. Czyli z rysunkéw wychodzi, ze mamy 4
serwerownie na poziomach 1, 2, 3 i 4 a z opisu zawartego w pliku
IT_WydziallnformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf ma by¢ zrobiona jedna serwerownia na
poziomie 0. To ile ma by¢ serwerowni : jedna czy cztery igdzie majg by¢ zrobione jedynie
na poziomie 0 czy na poziomach 1,2, 3i4 ?

Ad. 63 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie szczegdtowe wytyczne projektowe
w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy
ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania ser-
werowni na poziomie 0 oraz punktéw dystrybucyjnych na poziomach 1, 2, 3, 4, 5 6. Pie-
trowe punkty dystrybucyjne majg znajdowac sie w odrebnych pomieszczeniach.

W zwiazku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zama-
wiajacy doprecyzowat zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczace rozmieszczenia punktow GPD i
PPD w pkt 9 szczegdtowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i tele-
informatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyriskiego 20 w Lublinie -
w zatgczeniu szczegblowe wytyczne .

64. Na stronie 3 w pliku IT_WydziallnformatykiTelekomunikacji_v3b.pdf punkt 9 Punkty
dystrybucyjne PPD i GPD napisano ,W centralnej czesci budynku na kazdym pigtrze
powyzej 1 nalezy zaprojektowaé pietrowy punkt dystrybucyjny PPD, do ktérego zostanie
doprowadzone okablowanie logiczne z catego pietra” Po analizie wydaje si¢ nam, ze ten
zapis jest sensowny. Z kolei na dostarczonych rysunkach na poziomach 0, 1,2, 3,4, 516
w przyblizeniu z lewej i prawej czesci kazdej kondygnacji znajdujg sie wrysowane punkty
CPD, czyli jest tych punktow tgcznie 12. Naszym zdaniem nie ma potrzeby instalacji az 12
punktéw dystrybucyjnych. Prosimy o rozstrzygniecie co ma zosta¢ wykonane w budynku.
Ad. 64 W centralnej czesci budynku na kondygnacjach 1,2,3,4,5,6 nalezy zaprojektowac
pietrowy punkt dystrybucyjny PPD, do ktdérego zostanie doprowadzone okablowanie
logiczne z catego pietra. Jezeli diugos¢ okablowania logicznego bedzie przekraczata 90m
w przypadku pojedynczego punktu dystrybucyjnego nalezy przewidzie¢ dodatkowe
pietrowe punkty dystrybucyjne.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zama-
wiajacy doprecyzowat zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczace rozmieszczenia punktéw GPD i
PPD w pkt 9szczegotowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i tele-
informatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyriskiego 20 w Lublinie

- W zatgczeniu szczegolowe wytyczne

65. Co Inwestor rozumie przez pojecie ptytki granitogresowe?

Ad. 65 Zamawiajgcy informuje, ze przez granitogres nalezy rozumie¢ wysokogatunkowy ,
trwaty materiat, ktory jest specjalnym rodzajem gresu porcelanowego charakteryzujgcego
sie niskg nasiakliwoscig, mrozoodpornoscig, oraz odpornoscig na plamienie.
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66. Zwracam sie z prosbg o ponumerowanie pomieszczen na rysunkach koncepcyjnych
aby jednoznacznie wskazaé czego dotyczg opisy z PFU ,program uzytkowy, zestawienie
powierzchni pomieszczen”.

Ad. 66 Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zat. nr 1 do SIWZ na rysunkach rzutéw poszczegdinych kondygnacji
poprzez dodanie numeréw pomieszczen zgodnie z zestawieniem zawartym w PFU. W
zafaczeniu poprawione rzuty wszystkich kondygnacji

67. W zestawieniu pomieszczen na poziomie O brak jest pom. Archiwum pow. 81,30 m2 i
pokoju pracownikéw pow. 16,25 m2 wg rysunkéw koncepcji. Prosze wskaza¢ w jaki
spos6b majg by¢ wykonczone te pomieszczenia.

Ad. 67

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zamianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU i koncepcji poprzez skorygowanie
zastawienia pomieszczen; ,PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POMIESZCZEN. , z opisem ich wykoriczenia. W zatgczeniu zmienione opisy do PFU i
koncepcji architektonicznej

68. W zestawieniu pomieszczen na poziomie O brak jest pom. Punkt obstugi klienta pow.
37,48 m2 wg rysunkow koncepcji. Prosze wskazaé w jaki sposéb majg by¢ wykonczone te
pomieszczenia.

Ad. 68

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU i koncepcji poprzez skorygowanie
zastawienia pomieszczen; ,,PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POMIESZCZEN. , z opisem ich wykonczenia. W zataczeniu zmienione opisy do PFU i
koncepcji architektonicznej

69. Prosze o wyjasnienie niescistosci, na rysunku elewacji wschodniej na poziomie 0 brak
jest okien natomiast na rzucie okna juz wystepujg. Prosze o informacje czy przy
przygotowaniu oferty nalezy uwzglednia¢ wskazane okna.

Ad. 69

W przygotowaniu oferty nalezy uwzgledni¢ wskazane okna. Dziatajgc na postawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 22019 .
Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zat. nr 1 do SIWZ- na rysunku
elewacji wschodniej poprzez dodanie okien .W zatgczeniu zmieniony rysunek elewacji

70. W jakim celu do spoinowania terakoty nalezy uzy¢ fugi epoksydowej, ktorg stosuje sie
z reguty w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci takich jak np. baseny lub w
pomieszczeniach silnie narazonych na zabrudzenia np. gaze czy myjnie?

Ad. 70 Zamawiajacy potwierdza ze wymaga zastosowania fugi epoksydowe;j.

Fuga epoksydowa pozwala uzyskac spoiny o bardzo wysokiej odpornosci na zabrudzenia. Ma
ona réwniez wyzsza niz spoiny cementowe wytrzymato$¢ mechaniczng oraz odpornos¢ na
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czynniki zwigzane z eksploatacja. Fugi te stosuje sie w miejscach, gdzie oktadziny narazone
sg na dziatanie wody, intensywne uzytkowanie oraz podlegajg podwyzszonej mozliwosci
zabrudzenia lub zaplamienia. Sprawdzajg sie w obiektach uzytecznosci publicznej,
zamawiajgcy podirzymuje ich zastosowanie dla przedmiotowego budynku.

71. Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wycieraczek do obuwia jako systemowych
aluminiowych? Jest to rozwigzanie typowe, natomiast wycieraczki ze stali nierdzewnej nie
wystepujg lub sg trudnodostepne, ewentualnie czy przez pojecie wycieraczki Inwestor miat
na mysli kraty ze stali nierdzewnej?

Ad. 71 Zamawiajacy informuje ze wycieraczki nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem do
koncepciji. W opisie tym nie ma wymogu zastosowania "wycieraczek ze stali nierdzewnej" ,
natomiast jest wymog zastosowania" kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody
wnoszonej przez uzytkownikéw" Zgodnie z opisem, w obiekcie nalezy zastosowac
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci
uzytkowania. Wiekszo$¢ producentéw do produkcji samych mat uzywa profili
aluminiowych, a opis nie ogranicza zastosowania takich rozwigzan. Opisane rozwigzania
sg dostepne.

72. W zwigzku z trescig Zatgcznik nr 8 do SIWZ - wzdér umowy §3 ust. 7 pkt 22 zwracamy
sie wyjasnienie jaki sens ma zakaz skitadowania na terenie budowy urzgdzen
prowizorycznych i pomocniczych - jak sama nazwa wskazuje sg do urzadzenia potrzebne
wiasnie w toku budowy i na placu budowy? Czy Zamawiajgcy wskaze jakie$ specjalne
miejsce ich sktadowania?

Ad. 72 Zakaz sktadowania na terenie budowy urzgdzen prowizorycznych i pomocniczych
okreslony w § 3 ust. 7 pkt 22 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) odnosi¢ nalezy do tych
urzadzen, ktoére jak wynika z tresci ww. postanowienia umownego staty sie zbedne, czyli
niepotrzebne w dalszym toku budowy. Sens i uzasadnienie dla tego zakazu upatrywac
nalezy w obowigzku Wykonawcy o dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego
wyglad na zewngtrz oraz o utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, co tez wynika z ww. postanowienia umownego.

73. W zwiazku z treScig Zatgcznik nr 8 do SIWZ - wzdér umowy §3 ust. 5 pkt 33
zawracamy sie wyjasnienie czy Zamawiajgcy zamierza powierzy¢ okreslony w SIWZ
etapy IV innym wykonawcom niz Wykonawca okreslony w umowie, skoro naktada na
autora dokumentacji obowigzek udzielania odpowiedzi w procedurze przetargowej na
wykonanie rob6t?

Ad. 73 Dla realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy przyjat formute ,zaprojektuj —
wybuduj”. Zamawiajgcy nie zamierza powierzy¢ okreslonego w SIWZ etapu IV innym
wykonawcom niz Wykonawca okreslony w umowie. Okreslony w § 3 ust. 5 pkt 33 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) obowigzek Wykonawcy — autora dokumentacji projektowo —
kosztorysowej objetej zakresem przedmiotu zamoéwienia, udzielania odpowiedzi w
procedurze przetargowej na wykonanie robét budowlanych, odnosi¢ nalezy do przypadku
ewentualnego odstgpienia od przedmiotu zamowienia dotyczacego zakresu wykonania
robét budowlanych (cato$ci lub czesci) i koniecznosci wytonienia ich wykonawcy w nowej
procedurze przetargowe;.

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 24z 151
Numer mdok 31272/03/2021




74. W zwigzku z trescig Zatgcznik nr 8 do SIWZ - wér umowy § 16 ust. 14 i 15 zwracamy
sie potwierdzenie, ?e wady uniemozliwiajgce odbiér koncowy to wady istotne fj,.
uniemozliwiajgce czy tez znacznie utrudniajgce uzytkowanie obiektu? Zwracamy uwage,
ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i pi$miennictwem to sg jedyne powody, na ktore
moze sie powotac inwestor odmawiajgc odbioru roboét.

Ad. 74 W § 16 ust. 14 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w
przedmiocie umowy nadajgcych sie do usuniecia, ktérych stwierdzenie w ocenie
Zamawiajgcego umozliwia dokonanie odbioru koricowego i podpisanie protokotu odbioru
kornicowego zatem o wadach nieistotnych, ktére nie czynig przedmiotu robét niezdatnym
do uméwionego uzytku lub nie sprzeciwiajg sie wyraznie umowie (wyr. SA w Szczecinie, |
ACa 1099/15).

W § 16 ust. 15 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w przedmiocie
umowy nadajgcych sie do usuniecia, ktérych stwierdzenie w ocenie Zamawiajacego
uniemozliwia dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie protokotu odbioru
koricowego, zatem o wadach istotnych w przedmiocie zaméwienia powodujacych, ze jest
on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub na tyle istotnych,
ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania (wyr. SN, Il CSK 476/12), tj. o wadach
tego rodzaju, ze uniemozliwiajg czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu zaméwienia,
wylaczajgcych normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierajgcych
mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac wartosc¢
przedmiotu zaméwienia (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V Ca 1302/17).

Zgodnie z art. 647 KC przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projekiem i z
zasadami wiedzy technicznej, a zatem do wykonania przedmiotu umowy w ogdle (czyli w
catosci) i to w sposob nalezyty. Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych
przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci
miedzy innymi do odebrania obiektu i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia. W artykule tym
nie ma mowy o obowigzku dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy,
co do ktorego nie mozna stwierdzi¢, ze zostat on wykonany w catosci z uwagi na
stwierdzone wady - braki, bgdz zostat wykonany wadliwie - nieprawidiowo, zatem w
sposob nienalezyty tj. wytgczajacy normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbierajgcy mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie. Jezeli takie
okoliczno$ci zostang stwierdzone to woéwczas Zamawiajgcy dokona oceny czy mozliwe
bedzie dokonanie odbioru, czy tez waga stwierdzonych wad (brakéw lub nieprawidtowosci)
stanowita bedzie o niewykonaniu lub bedzie nienalezytym wykonaniem zaméwienia.

75. Czy Zamawiajgcy dysponuje archiwalng dokumentacja projektowa/konstrukcyjng
istniejgcych budynkéw przeznaczonych do rozbiorki, jezeli tak prosimy o udostgpnienie.
Ad. 75 Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje dokumentacja, ktéra odzwierciedla
rozwigzania projektowo/konstrukcyjne istniejgcych budynkow

76. Czy Zamawiajgcy przewiduje rozbiérke muru oporowego z cegty ceramicznej
usytuowanego od strony potudniowe;j

Ad. 76 Zamawiajgcy informuje, ze w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwigzaé sposoéb realizacji inwestycji w obszarze istniejacych muréw oporowych. Zgodnie
z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a umowy w ofercie nalezy uwzgledni¢ rozbiérki obiektow

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 25z 151
Numer mdok 31272/03/2021




kolidujgcych realizowanym budynkiem w niezbednym zakresie . Koncepcja nie zaktada
jakiejkolwiek ingerencji w tereny sgsiadujgce, a co z tym zwigzane rozbidrke istniejgcych
na granicy tych dziatek muréw oporowych. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze mur
oporowy zlokalizowany na granicy dziatek od strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar
parku podlega ochronie konserwatorskiej. W ramach prac projektowych wszelkie
rozwigzania w sasiedztwie Parku Saskiego bedg wymagaty konsultacji i uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytkow.

77. Czy Zamawiajgcy przewiduje ingerencje w budynki sasiadujace z przedmiotowg
inwestycjg w zakresie zabezpieczenia ich konstrukgcji, podbicia fundamentéw,
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa pozarowego dla obiektow
usytuowanych w bliskim sgsiedztwie, badz przylegajacych do siebie.

Ad. 77 Zamawiajacy nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w obiekty sgsiadujgce. Nalezy
przyjac takie rozwigzania techniczne (konstrukcyjne), by realizacja obiektu nie wywierata
negatywnego wptywu czy pogorszenia stanu technicznego i statecznosci obiektow
sgsiednich pod wzgledem konstrukcyjnym oraz nie wywierata negatywnego wptywu na ich
dalsze bezpieczne uzytkowanie.

78. Czy Zamawiajgcy przewiduje przebudowe instalacji podposadzkowej kanalizacji sani-
tarnej wraz z przytaczem tej instalacji istniejgcego budynku przy ul. Leszczyniskiego 18 z
uwagi na kolizje z budynkiem projektowanym?

Ad. 78. Budynek Urzedu Miasta jest planowany na dzialce przy ul. Leszczynskiego 20,
natomiast istniejgcy budynek przy ul. Leszczynskiego 18 zlokalizowany jest na dziaice
sgsiedniej i nie jest objety przedmiotem zamoéwienia. Zgodnie z pfu p.2.15 "Zamawiajgcy
nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w obiekty sasiadujgce". W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy nie przewiduje przebudowy wewnetrznej instalacji podposadzkowe] w
budynku przy ul. Leszczyniskiego 18. Jednoczeénie z uwagi na kolizije z budynkiem
projektowanym Zamawiajacy wymaga wykonania jako nowe przytgcza i instalacji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej do budynku przy ul. Leszczynskiego 18. Zakres
przebudowy: od granicy dziatki nr 25/1, tj. zewnetrznej Sciany budynku przy ul.
Leszczynskiego 18 do istniejgcej sieci. Zgodnie z pfu p. 2.3 "Wszystkie przylgcza
nowoprojektowane z wigczeniem do istniejgcych sieci. W przypadku kolizji
projektowanego budynku Ilub elementéw zagospodarowania terenu z istniejgcyg
infrastrukturg podziemng nalezy przewidzie¢ przebudowe na wymaganych odcinkach
istniejgcych sieci".

Jednoczesnie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.10 "Przytgcza"
poprzez dodanie zdania: "Nalezy wykona¢ jako nowe przytgcze i instalacje kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej do budynku przy ul. Leszczynskiego 18. Zakres przebudowy - od
granicy dziatki nr 25/1, tj. zewnetrznej $ciany budynku przy ul. Leszczynskiego 18 do
istniejgcej sieci. Sposob wykonania przebudowy winien by¢ rozwigzany w projekcie
budowlanym, a na czas przebudowy Wykonawca winien zapewni¢ odbi6r sciekow z
sgsiedniej posesji”. W zatgczeniu zmieniona tresé PFU.
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79. Czy Zamawiajacy przewiduje przebudowe przytacza instalacji gazowej budynku przy
ul. Leszczynskiego 18 z uwagi na kolizje z budynkiem projektowanym i przewidywanymi
do wykonania robotami budowlanymi?

Ad. 79 Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy przytgcza gazu do budynku przy ul. Lesz-
czynskiego 18. Ani przytgcze, ani szafka gazowa nie kolidujg z projektowanym budynkiem
i nie bedg utrudnia¢ robét budowlanych.

80. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy zapewni¢ dojazd przez teren budowy do
czesci posesji 0 nr 26/2 usytuowanej za kamienicg przy ul. Leszczynskiego 18 przez caty
okres realizacji inwestycji?

Ad. 80 Zamawiajgcy informuje ze dojazd do usytuowanej za kamienicg przy ul.
Leszczynskiego 18 czesci posesji o nr 26/2, jest usytuowany na dziatce o nr 26/1, ktorej
wiascicielem jest Gmina Lublin. Zgodnie z zapisami w Ksiedze Wieczystej, dziatka ta nie
jest obcigzona, zadnymi prawami, roszczeniami lub ograniczeniami, w zwigzku z tym nie
ma obowigzku zapewnienia dojazdu do opisywanego fragmentu dziatki o nr. 26/2, przez
okres realizacji inwestycji.

81. dot. oswiadczenia JEDZ —

Czy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca moze
w czesci IV JEDZ wypehic jedynie sekcje ALFA (A) bez wypetnienia pozostatych sekcji w
tej czesci?

Ad. 81 Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami JEDZ Czesci IV Sekcja o: Ogoélne
oswiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji "Wykonawca powinien wypetni¢
to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy
wskazaty w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w
ogtoszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji « w czesci IV i nie
musi wypetniaé¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV." W przedmiotowym postepowaniu
Zamawiajacy nie wskazat w stosownym ogtoszeniu oraz w dokumentach zamoéwienia
przedmiotowego ograniczenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
wypetnienia odpowiednich sekcji w czesci IV.

82. dot. zat. nr 5 do SIWZ Oswiadczenie o czeSci zamoéwienia, ktérej wykonanie,
wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o firmach podwykonawcow

Czy w przypadku, gdy na etapie sktadania oferty Wykonawca nie dokonat jeszcze wyboru
podwykonawcéw, w tresci o$wiadczenia nr 5 do SIWZ nalezy wskazac jedynie
czesci/zakresy zamodwienia przewidziane do podzlecenia podwykonawcom?

Ad. 82 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, okresla zakres zadania informacji dotyczgcych
podwykonawstwa w realizacji okre$lonego zamoéwienia, postuguje sie sformutowaniem
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom”, co wskazuje, iz realizacja
przez wykonawce obowigzku informacyjnego na etapie skfadania ofert moze nastgpic
wytgcznie w okolicznos$ciach, gdy firmy podwykonawcow, z ktérymi wykonawca zamierza
zrealizowaé okre$lone dziatania, sg mu w tym momencie juz znane. Uwzgledniajgc
powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nakiadajgca na
zamawiajgcych obowigzek zgdania ujawnienia informacji dotyczacych imion i nazwisk (firm)
podwykonawcow w realizacji zaméwienia, nie zobowigzuje wykonawcow do ich wskazania na
etapie sktadania ofert. W $wietle przepisow ustawy Pzp, wykonawca zobowigzany jest do
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wypetnienia obowigzku wynikajgcego z tresci art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krag podmiotéw, z ktorymi podejmie wspétprace na zasadach podwykonawstwa. W tej sytuacii
Wykonawca winien podaé czeééfzakres  zamowienia przewidziane do podzlecenia
podwykonawcom.

83. Dot. pokrycia dachu: prosimy o potwierdzenie, ze przy zastosowaniu stropodachu
zelbetowego spetniajacego warunki odpornosci REI 60 konieczne jest zachowanie
odpornosci ogniowej pokrycia na poziomie EI30.

Ad. 83 Zamawiajacy informuje ze zgodnie z operatem zabezpieczen przeciwpozarowych,
w wytycznych ( str. 4 ) — klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, budynek
zakwalifikowany jest do klasy B odpornosci pozarowej i jego elementy powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania dla takiej klasy:

- gfowna konstrukcja nosna R120,

- konstrukcja dachu R30,

- strop REI60,

- §ciana zewnetrzna EIG0,

- §ciana wewnetrzna EI30,

- przekrycie dachu RE30 - Wymagania dotyczgce przekry¢ dachéw odnosza sie do catego
uktadu przekrycia warstwowego

Budynek ma by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

84. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu wykoriczeniowego posadzek na hallach,
korytarzach, komunikacji ogoélnej, klatek schodowych. W opisie do PFU w zestawieniach
tabelarycznych na str. nr 7-25 wskazano ptytki gresowe 60 x60, natomiast w opisie
wykonczenia na str.39 widnieje informacja, ze nalezy stosowac ptytki granitogresowe o
rozmiarach 60x60.

Ad. 84

Zamawiajgcy informuje ze nalezy zastosowac ptytki granitogresowe o rozmiarach 60x60.
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU i koncepcji poprzez skorygowanie
tabeli; ,PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN. , W
zatgczeniu zmienione opisy do PFU i koncepcji architektonicznej

85. Czy w pomieszczeniach sanitariatéw nalezy przewidzie¢ wykonanie fug epoksydowych
na posadzkach gresowych, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie fug cementowych
w tych pomieszczeniach?

Ad. 85 Zamawiajgcy informuje ze zgodnie z PFU pkt 2.4 — str 50 w pomieszczeniach
sanitariatbw nalezy zastosowac¢ fugi epoksydowe. Zamawiajacy nie zgadza sie na
proponowane zmiany.

86. W opisie do PFU w pkt 2.8 na str. 38 widnieje zapis dotyczacy zapewnienia funkgji
otwierania okien. Czy ta zasada dotyczy réwniez pomieszczenn .w ktérych wystepujg
fasady szklane?
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Ad. 86 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU - Wymagania
materialowe do elementéw architektonicznych obiektu: gdzie w uwagach dodano zapis:
..... ,kazde pomieszczenie z oknami ma posiada¢ okna otwierane, dotyczy to takze fasad
szklanych w systemie stupowo-ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w kazdym
pomieszczeniu uzytkowym (biurowym), nie moze mie¢ negatywnego wptywu na
energetyke cieplng czy wyglad elewacji budynku przy zastosowaniu odpowiednich
rozwigzan fasadowych. W fasadach wymaga sie, by zastosowa¢ okna wychylne dotem.
Element otwierany powinien znajdowac sie powyzej podokiennika, poniewaz nie planuje
sie dodatkowych balustrad zewnetrznych. Sposéb szklenia powinien by¢ dostosowany dla
funkcji pomieszczen np. w korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do
stropu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie jak dla Sciany ostonowej zewnetrznej przed
naporem ludzi. W przypadku pozostatych okien nalezy zastosowac¢ okna uchylno
rozwierne .”

Zamawiajgcy informuje Ze zgodnie cytowanym zapisem, kazde pomieszczenie z oknami
ma posiada¢ okna otwierane, dotyczy to takze fasad szklanych w systemie stupowo-
ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w kazdym pomieszczeniu uzytkowym
(biurowym), nie moze mie¢ negatywnego wplywu na energetyke cieplng czy wyglad
elewacji budynku przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan fasadowych. W fasadach
wymaga sie, by zastosowa¢ okna wychylne dotem. Element otwierany powinien
znajdowac sie powyzej podokiennika, poniewaz nie planuje sie dodatkowych balustrad
zewnetrznych. Sposéb szklenia powinien by¢ dostosowany dla funkcji pomieszczen np. w
korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do stropu nalezy przewidziec
zabezpieczenie jak dla $ciany ostonowej zewnetrznej przed naporem ludzi. W przypadku
pozostatych okien nalezy zastosowacé okna uchylno rozwierne .W zatgczeniu zmienione
opisy do PFU

87. Z uwagi na rozbiezne informacje dot. technologii wykonania $cian dziatowych, prosimy
o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wszystkich Scian dziatowych
wewnetrznych grubosci 12 cm jako murowane z belitu?

Ad. 87 Zamawiajgcy informuje ze $ciany dziatowe wewnetrzne gr 12 cm nalezy wykonac z
gazobetonu ,belitu” .

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.4 Wymagania dotyczace architektury. -
$ciany wewnetrzne murowane, poprzez wykreslenie zdania : , - cegta ceramiczna petna
lub kratébwka (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) gr. 25 lub 12cm, z atestem
PIH murowana na zaprawie wap-cem. M5.” W zatgczeniu zmienione opisy do PFU

88. Z uwagi na rozbiezne informacje dotyczace technologii wykonania §cian murowanych
gr 25 cm, prosimy o informacje, z jakiego materiatu nalezy wykonywac te Sciany — z
pustakow ceramicznych czy cegly silikatowej?

Ad. 88 Zamawiajgcy informuje ze w opisie dotyczacym technologii wykonania Scian
murowanych gr. 25 cm nie ma rozbieznosci. Zgodnie z opisem do koncepcji pkt. 11.12
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SCIANY ZEWNETRZNE - nalezy wykonac z pustakow ceramicznych , natomiast zgodnie
z 11.13 SCIANY WEWNETRZNE nalezy wykonac¢ z cegly silikatowej.

89. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie w obiekcie tynkéw gipsowych?

Ad. 89 Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie w obiekcie tynkéw gipsowych.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w puncie 11.14
WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH. oraz PFU w pkt. 2.4 Wymagania dotyczace
architektury , poprzez dodanie zapisu: , Tynki gipsowe Dopuszcza si¢ réwniez
zastosowanie w obiekcie tynkow gipsowych, jednowarstwowych. Tynki wykonane z
gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatéow tynkarskich. Gruntowanie
podioza tynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.”W zatgczeniu
zmienione opisy do PFU i koncepcji architektonicznej

90. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych rolet zaciemniajgcych. W opisie do
PFU na str. 42 wskazano rolety z podgumowanej tkaniny (typu Blackout), w salach
konferencyjnych  dodatkowo sterowane elektrycznie, natomiast w koncepcji
architektonicznej na stronie 37 rolety opisano jako materiatowe z kasetg aluminiowg

i brak wskazar odnosnie sterowania elektrycznego.

Ad. 90 Zamawiajgcy informuje, ze w opisie rolet nie ma rozbieznoéci. Opisy zawarte w
PFU i koncepcji nie sg ze sobg sprzeczne i nalezy je traktowac tgcznie . PFU w stosunku
do koncepcji tylko uzupetnia opis rolet jakie nalezy zastosowac. Zgodnie tymi opisami
wszystkie przeszklenia pomieszczen uzytkowych nalezy wyposazy¢ w rolety materiatowe
z tkaniny podgumowanej, umozliwiajgce zastanianie $wiatta. W salach konferencyjnych
zastosowac rolety sterowane elektrycznie, umozliwiajgce zaciemnienie pomieszczenia.

91. W wytycznych dot. instalacji wentylacyjnych znajdujacych sie w opisie do PFU na str.
49 przewidziano mozliwo$¢ podziatu jednej z sal konferencyjnych na dwa pomieszczenia.
Prosimy o potwierdzenie, ze takg funkcje nalezy przewidzie¢. Jesli tak, prosimy o
wskazanie lokalizacji Sali z opisang funkcja oraz sprecyzowanie oczekiwanego
rozwigzania technicznego elementu dzielacego (w opisie mowa jest o zaluzji, a takie
rozwigzanie nie zapewni izolacyjnosci akustycznej pomieszczen)

Ad. 91. Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czasowego dzielenia
jednej z sal konferencyjnych na dwa pomieszczenia, kazde o funkcji ( matej ) sali
konferencyjnej. Lokalizacja tej sali winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
wstepnego projektu budowlanego. W projekcie budowlanym wykonawca winien
zaprojektowa¢ takie rozwigzanie techniczne podziatu sali, aby zapewni¢ wszystkie
wymagania jakie powinna spetnia¢ $cianka zgodnie z warunkami technicznymi, w tym
wymagania akustyczne. Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie
PFU w pkt. 2.6 poprzez wykreslenie stow: "( np. ruchoma zaluzjg )" i poprzez dodanie
zdan w pkt. 1.2. ,Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$C obiektu i robot
budowlanych” "Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é czasowego dzielenia jednej z sal
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konferencyjnych na dwa pomieszczenia, kazde o funkcji ( matej ) sali konferencyjnej. W
projekcie budowlanym wykonawca winien zaprojektowac¢ takie rozwigzanie techniczne
podziatu sali, aby zapewni¢ wszystkie wymagania jakie powinna spetnia¢ $cianka zgodnie
z warunkami technicznymi, w tym wymagania akustyczne”. W zatgczeniu zmieniona tres¢
PFLL

92. W wytycznych dot. instalacji wody znajdujgcych sie w opisie do PFU na str. 52
przewidziano doprowadzenie instalacji do dystrybutoréw wody. Czy w zakresie wyceny
ujgé dostawe i montaz dystrybutorow do wody?

Ad. 92 Dystrybutory zimnej wody dostarczy Zamawiajgcy. Wykonawca winien
zaprojektowaé podigczenie dystrybutorow do instalacji zimnej wody wraz z zaworem
odcinajacym oraz wykonanie gniazda elektrycznego. Jednoczeénie dziatajgc na postawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1
do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.11 ,Wymagania dotyczace instalacji wody” poprzez
dodanie zdan ,Dystrybutory wody dostarczy Zamawiajgcy. Nalezy zaprojektowac
podtaczenie dystrybutoréw do instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinajgcym oraz
wykonanie gniazda elektrycznego” W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

93. W wytycznych dotyczgcych wyposazenia znajdujgcych sie w opisie do PFU na str. 56
zapisano: ,przewiduje sie w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego zastosowanie
specjalistycznego wyposazenia biurowego systemowego” .

Prosimy o wskazanie elementow, ktérych dotyczy ww. opis oraz sprecyzowanie
parametréw technicznych dla wymaganego wyposazenia.

_Ad. 93 Zamawiajgcy wyjasnia ze cytowane zapisy PFU odnoszg sie do zakresu
dokumentacji projektowej i dotyczg wszystkich elementéw wyposazenia , natomiast
szczegbtowy zakres dostawy i montazu wyposazenia opisany jest w pkt. 2.14 PFU.

94. W wytycznych znajdujacych sie w opisie do PFU na str. 57 zapisano, ze nalezy
uwzgledni¢ wykonanie elementéw identyfikacji wizualnej zgodnymi z Zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Lublina. Prosimy o udostepnienie przedmiotowego dokumentu.

Ad. 94 Zamawiajgcy informuje ze zarzadzenia dotyczgce systemu identyfikacji wizualnej
dostepne sg na stronie BIP :

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2016/aktualne/zarzadzenie-nr-
8292016-prezvdenta-miasta-lublin-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-wprowadzenia-

ksiegi-logo-systemu-identyfikacji-wizualnej,587,23035.2.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/vii-kadencja-rady-miasta-lublin-
2014-2018/sesja-nr-xi-z-dnia-19-11-2015/uchwala-nr-331xi2015-rady-miasta-lublin-z-dnia-
19-listopada-2015-r-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-nr-215xiv2007-rady-miasta-lublin-z-
dnia-29-listopada-2007-r-w-sprawie-ustanowienia-logo-miasta-lublin,35,15962,2.html

95. Dot. instalacji fotowoltaicznej: w koncepcji branzy elektrycznej wskazano, ze nalezy
przewidzie¢ instalacie o mocy min. 49KWp opartg na modutach montowanych na
podkonstrukcji zlokalizowanej na dachu obiektu.

W koncepcji branzy architektonicznej elementy instalacji fotowoltaicznej widniejg
dodatkowo jako ostony zaluzji dachowych, rowniez wytyczne dla fasad sugerujg
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wystepowanie paneli na elewacji. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje nalezy
przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi koncepcji branzy elektrycznej.

Ad. 95 Zamawiajgcy potwierdza ze instalacje fotowoltaiczng nalezy przewidzie¢ zgodnie z
wytycznymi koncepcji branzy elektrycznej.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w puncie 11.12 SCIANY
ZEWNETRZNE - Fasady stupowo-ryglowe , poprzez wykreslenie zapisu: , Stup i rygiel
fasady w wersji dla montazu zestawow szybowych z modutami fotowoltaicznymi posiada
po stronie wewnetrznej fasady trzy komory serwisowe — dwie komory boczne i jedng tying.
Kazda komora posiada demontowalng maskownice gwarantujgca szybki dostep i
prowadzenie czynnosci obstugowych i serwisowych dla elementéw sktadowych modutéw
fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar minimalny komér bocznych stupa/rygla 15
X 45 mm, wymiar minimalny komory tylnej stupa/rygla 40mm x 17mm. Wymiar komor
serwisowych ma zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia okablowania oraz umieszczenie w nich
innych elementow instalacji fotowoltaicznej w tym. m.in. radiowych sensoréw
komunikacyjnych (moduty pomiarowe pracujgce w technologii bezprzewodowej w topologii
MESH stanowiace integralng czes¢ systemu fasadowego) monitorujgcych w czasie
rzeczywistym podstawowe parametry elektryczne (napigcie, prad, opcjonalnie:
temperatura, natezenie os$wietlenia) kazdego modulu PV zestawu szybowego
indywidualnie. Zapewni¢ przezierno$¢ zestawu szybowego z modutem fotowoltaicznym
min. 50% w zaleznosci od innych wymogoéw projektowych. Budowa i cechy uzytkowe
fasady stupowo-ryglowej w wersji powyzej zapewniajg mozliwo$¢ demontazu i powtornego
montazu zestawu szybowego czesci przeziernej fasady z wnetrza budynku.
Demontowalne maskownice umozliwiajg wyjecie a nastepnie powtérne wiozenie zestawu
szybowego z modutem fotowoltaicznym od wewnetrznej strony fasady stupowo-ryglowej.”
W zatgczeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

96. W opisie koncepcji branzy architektonicznej str. 34 jako wykonczenie scian podano
tynk dekoracyjny ,wenecki’. Prosimy o wskazanie na jakich powierzchniach (w jakich
pomieszczeniach) nalezy wykonaé takie wykonczenie.

Ad.96 Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania w budynku tynkéw dekoracyjnych
.weneckich” .

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w pkt. 11.14 WYKONCZENIE
SCIAN WEWNETRZNYCH. poprzez wykreslenie zapisu: ,Wykornczenie $cian - Tynk
dekoracyjny ,wenecki” wewnetrzny na bazie wapna, przeznaczony do wykonania efektu
Stiuk Wenecki na s$cianach w pomieszczeniach podanych w tabeli programu i
wykonczenia pomieszczen.

PARAMETRY:

Naturalny materiat na bazie wapna - wysoka dyfuzja pary wodnej,
Rozcienczanie - Produkt gotowy do uzytku,

Czas schniecia - Utwardzenie powierzchni i czas schniecia: 8-12godzin w
optymalnych warunkach (+15°C + 30°C przy wilgotnosci powierzchni < 10% i
wilgotnosci wzglednej <75%)

Przygotowanie podtoza: Przed natozeniem stiuku powierzchnie chtonne nalezy
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zagruntowaé rozcienczonym 1:4 (max.1:6) z wodg. Powierzchnie sypkie lub
niestabilne nalezy wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujgcym rozciericzonym 1 : 3 z
woda.
Przepuszczalno$é pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m? w ciggu 24 godzin
Narzedzia i sposob nanoszenia - Paca INOX
llos¢ warstw - Trzy
Materialy wykoriczenia $cian sprecyzowano w zestawieniu powierzchni pkt. 2 -
PROGRAM UZYTKOWY."W zatgczeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

97. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju ocieplenia i wykorczenia elewacii klatki schodowe;
na poziomie potaci dachowej (czes¢ nieuwzgledniona na rysunkach elewacji od poziomu
+27,90 do +31,90).

Czy od strony pétnocnej i zachodniej dopuszczany jest system BSO np. wetna + klej na
siatce + tynk mineralny?

Ad. 97 Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w pkt. 11.12
SCIANY ZEWNETRZNE - poprzez dodanie zapisu: , - Od strony pétnocnej i zachodniej ,
oraz na elewacji klatki schodowej na poziomie potaci dachowej dopuszcza sig
zastosowanie systemu BSO, wetna + klej na siatce + tynk mineralny. W zatgczeniu
zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

98. Z analizy zamieszczonej koncepcji oraz po wizycie na przysziym placu budowy
wynika, ze cze$é podziemna obiektu koliduje z fragmentem zabytkowego ceglanego muru
oporowego podtrzymujgcego skarpe przy Ogrodzie Saskim. Prosimy o informacjg, czy
ceglany mur oporowy jest wpisany do rejestru zabytkow ? Czy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$é zmniejszenia zarysu czesci podziemnej budynku w przypadku braku
mozliwosci rozbiorki elementu bedacego w kolizji?

Ad. 98 Zamawiajgcy informuje, ze mur oporowy zlokalizowany na granicy dziatek od
strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar parku podlega ochronie konserwatorskiej. W
ramach prac projektowych wszelkie rozwigzania w sasiedztwie Parku Saskiego beda
wymagaty konsultacji i uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw. Dziatajgc na postawie art.
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw zat nr 1 do
SIWZ w zakresie rysunku — rzut kondygnacji -1 w ktérym zmniejszono zarys czesci
podziemnej budynku. W zataczeniu rysunek — rzut kondygnacji -1.

99. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji lub dokumentacji archiwalnej budynkow
przeznaczonych do rozbiorki.

Ad. 99 Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje dokumentacja, ktéra odzwierciedla
rozwigzania projektowo/konstrukcyjne istniejgcych budynkéw. Niezbedna inwentaryzacja
ma byé wykonana przez wykonawce w ramach realizacji prac projektowych ( par. 3 ust 5
pkt 9 umowy)

100. Czy Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje sasiednich kamienic ? Jesli tak, prosimy o
jej udostepnienie.
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Ad. 100 Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji sasiednich kamienic. Niezbedna
inwentaryzacjia ma by¢ wykonana przez  wykonawce w ramach realizacji prac
projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9 umowy)

101. Z jakiego materiatu powinny by¢ wykonane tamacze $wiatta na elewacji?

Ad. 101 Zamawiajgcy informuje , ze famacze $wiatta nalezy przewidzie¢ w wykonaniu z
siatki cieto-ciggnionej wspawanej w rame — materiat tamaczy: stal kwasoodporna.
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w pkt. 2.4 Wymagania dotyczace
architektury. poprzez dodanie zapisu: ,-tamacze Swiatta

Zastosowac pionowe tamacze $wiatta w wykonaniu z siatki cieto-ciggnionej wspawanej w
rame — materiat tamaczy: stal kwasoodporna.” W zatgczeniu zmieniony opis do PFU

102. W ,Szczegotowych wytycznych projektowe w branzy telekomunikacyjnej i
teleinformatyczej dla nowego budynku biurowego UM ... " w punkcie 9 Punkty
dystrybucyjne PPD i GPD widnieje zapis: ,Nalezy zaprojektowaé i wykonaé takze
monitorowanie warunkéw $rodowiskowych dla PPD i GPD, zgodne z systemem
posiadanym przez Zamawiajgcego — standard do uzgodnienia z Wydziatem IT na etapie
projektu wykonawczego.”

W zwigzku z w/wym. zapisem prosimy o informacje, jaki system do monitorowania
warunkéw $rodowiskowych szaf posiada Zamawiajgcy oraz jakie parametry musi spetnic¢
zaproponowany system, zeby byt kompatybilny z posiadanym juz przez Zamawiajacego ?
Ad. 102 Monitorowanie warunkow srodowiskowych polega na kontrolowaniu temperatury,
wilgotnosci, zdarzen: witamania lub zalania przez system i informowania o przekroczeniu
wartosci granicznych.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczace monitorowania warunkéw Srodowiskowych w pkt 9
szczegotowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie - w zatgczeniu
szczegotowe wytyczne (Zamawiajgcy usungt wymog kompatybilnosci)

103. W dokumencie ,Szczegdtowe wytyczne projektowe w branzy telekomunikacyjnej i
teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM ..... " w punkcie 6” WiFi / hotspoty”
widnieje zapis, ze punkty dostepowe Hotspot muszg by¢ zarzgdzane przez posiadany
przez Gmine Lublin kontroler Ubiquiti Unifi. Czy posiadany przez Gmine Lublin system
zarzgdzania wymaga do rozbudowy o dodatkowe oprogramowanie/licencje lub sprzet
niezbedny do funkcjonowania systemu bezprzewodowych punktéw dostepowe Hotspot w
nowo budowanym budynku biurowym ?

Ad. 103 Posiadany przez Gmine Lublin system zarzadzania Ubiquiti Unifi nie wymaga
rozbudowy.

104. W dokumencie Zatgcznik nr 2 Wytyczne Funkcjonalne Zamawiajgcego Nr dokumentu
Mdok: 101119/08/2020 z Wydziatu Inwestycji i Remontow jest zapis w zatgczniku nr 1 do
tego dokumentu w punkcie Il ze oprogramowanie ma by¢ kompatybilne z istniejgcymi
urzgdzeniami u Zamawiajgcego.
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Prosimy o informacje, jaki urzgdzenia i oprogramowanie posiada UM oraz informacje jakie
parametry musi spetni¢ zaproponowany system(urzadzenie i oprogramowanie), zeby byt
kompatybilny z posiadanym juz przez Zamawiajacego.

Ad. 104 Zamawiajgcy rezygnuje z wymogu dostarczenia oprogramowania kompatybilnego
z posiadanymi przez siebie urzgdzeniami i oprogramowaniem.

Zamawiajgcy informuje , ze nalezy zachowaé¢ kompatybilno§é nowoprojektowanych
urzadzen i systeméw zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku. Oprécz
zabezpieczenh mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktéry musi by¢ kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systeméw mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, systemow: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemoéw przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiada¢ licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczbg
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny by¢ w wersji polskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowaé czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacjg szyfrowang. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i byé kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spemia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:
1. brak mozliwosci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia si¢" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg by¢ kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych -
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu
w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez
wykreslenie zapisu w pkt. 1ll/2 :"-Dostarczone oprogramowanie musi by¢ w peni
kompatybilne z aktualnie uzytkowanym oprogramowaniem Zamawiajgcego (minimum:
wspélna baza danych oraz przydzialy do kluczy),” oraz dodanie pkt [II/3 o
tresci :"Zamawiajgcy informuje , ze nalezy zachowa¢ kompatybilno$é nowoprojektowanych
urzagdzen i systemoéw zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku. Oprocz
zabezpieczenn mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktéry musi byé kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systeméw mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, systeméw: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemow przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiadaé licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczbg
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja oraz
oprogramowanie powinny by¢é w wersji polskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowac czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacja szyfrowana. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i byé kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spefnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 35z 151
Numer mdok 31272/03/2021




1. brak mozliwosci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia sie" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrdcone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg byé kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami.” W zataczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - zatgcznik nr 1
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20

105. W dokumencie ,Szczegdtowe wytyczne projektowe w branzy telekomunikacyjnej i
teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w
Lublinie” w punkcie 12 ,Monitory prezentacyjne do systemu informacyjnego” jest zapis ze
,Licencjia na obstuge monitora w systemie posiadanym przez Zamawiajgcego” oraz
,System Operacyjny Zgodny z zaoferowanym przez Wykonawce centralnym systemem
zarzgdzania lub posiadanym przez Zamawiajgcego” W zwigzku z tym zapisem prosze o
przekazanie informacji jaki urzgdzenia i oprogramowanie posiada UM oraz informacjg,
jakie parametry musi spetni¢ zaproponowany system (urzadzenie i oprogramowanie), zeby
byt kompatybilny z posiadanym juz przez Zamawiajgcego

Ad. 105 Zamawiajgcy posiada rozwigzanie do zarzgdzania trescig digital signage.
Rozwigzanie sktada sie z serwera Magicinfo 4.0 i monitrow wyposazonych w
zalicencjonowane moduty i urzgdzenia typu Player, zgodne z serwerem Magiclnfo 4.0.
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczgce rozwigzania do zarzgdzania trecig digital signage w
pkt 12 szczegotowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i
teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyriskiego 20 w
Lublinie - w zatgczeniu szczegotowe wytyczne

106. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na prowadzenie okablowania bez odpornosci
ogniowej np. petli dozorowych (czujki SAP) pod tynkiem na uchwytach tam gdzie brak
sufitow podwieszanych np. pokojach dla pracownikdw, klatkach schodowych itp. ?

Ad. 106 Zgodnie z zapisami w Koncepgji Instalacji Elektrycznych pkt 7 Kable i przewody,
instalacie we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé jako podtynkowg poza
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym.

107. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na prowadzenie okablowania z odpornoscig ogniowg
np. okablowanie do DSO pod tynkiem na uchwytach E90 tam, gdzie brak sufitbw
podwieszanych np. pokojach dla pracownikéw, klatkach schodowych itp. ?

Ad. 107 Zgodnie z zapisami w Koncepcji Instalacji Elektrycznych pkt 7 Kable i przewody,
instalacje we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako podtynkowg poza
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym.

108. Czy przewody np. do okablowania strukturalnego LAN kat. 6 FTP musi spetnia¢ jakg$
klase palnosci zgodnie z Rozporzadzeniem CPR ? Jak tak, to jaka klase maja spetnic¢
okablowanie.
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Ad. 108 Zgodnie z zapisami umowy cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez z Rozporzadzeniem CPR. Zgodnie z tym
Rozporzadzeniem w wysokim budynku uzyteczno$ci publicznej wszystkie kable i
przewody majg posiadac klase B2ca (na drogach ewakuacyjnych) oraz Dca (poza drogami
ewakuacyjnymi).

109. Dot. drzwi wewnetrznych: jaki materiat drzwi przyja¢ do wyceny, czy drzwi majg miec
przeszklenia, jaka ma by¢ izolacyjno$¢ akustyczna dla poszczegolnych drzwi
wewnetrznych tj. do pomieszczen biurowych/pokoi pracownikéw, do archiwow oraz do
pomieszczen socjalnych ?

Ad. 109

Zamawiajgcy informuje ze zgodnie z pkt. 2.4 PFU, nalezy zastosowac¢ w catym budynku
$lusarke aluminiowg. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, pracowniczych, sal
konferencyjnych, drzwi dzielgce korytarze a takze wszystkie drzwi w komunikacji i w
przedsionkach oraz drzwi do klatek schodowych oraz drzwi zewnetrzne majg by¢ w
konstrukciji na profilach aluminiowych i mie¢ przeszklenia dolne i gérne. Pozostate drzwi
do pomieszczen technicznych, sanitarnych, socjalnych, archiwum majg by¢ petne w
konstrukcji na profilach aluminiowych.

Dla przeszklonych drzwi i $cian wymaga sie izolacyjnos¢ akustyczng minimum Rat 37 dB
Dla drzwi petnych wymaga sie izolacyjnos$¢ akustyczng minimum Ra1 50 dB

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w puncie 11.12, poprzez
dodanie zapisu: , Drzwi wewnetrzne do pomieszczer biurowych, pracowniczych, sal
konferencyjnych, drzwi dzielgce korytarze a takze wszystkie drzwi w komunikacji i w
przedsionkach oraz drzwi do klatek schodowych oraz drzwi zewnetrzne majg byC w
konstrukcji na profilach aluminiowych i mie¢ przeszklenia dolne i gérne. Pozostate drzwi
do pomieszczen technicznych, sanitarnych, socjalnych, archiwum maja by¢ petne w
konstrukcji na profilach aluminiowych.

Dla przeszklonych drzwi i $cian wymaga sie izolacyjnos$¢ akustyczng minimum Rat 37 dB
Dla drzwi petnych wymaga sie izolacyjno$¢ akustyczng minimum Ra1 50 dB ,,

W zatgczeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

110. Pkt 1 siwz w zwigzku z puntem 8 (wadium) i 15 (zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy) — wykonawca prosi o wskazanie beneficjenta gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedgcej formg wadium i zabezpieczenia.

Ad. 110 Beneficjentem (Zamawiajgcym) jest Gmina Lublin, PI. Krola Wiadystawa tokietka
1, 20-109 Lublin,

111. Pkt 3.21. lit. d) siwz — wykonawca prosi o zdefiniowanie na podstawie
obowigzujgcych przepisow o projekcie budowlanym i tresci programu funkcjonalno-
uzytkowego wstepnego projektu budowlanego.

Ad. 111 Zamawiajgcy informuje, ze w obowigzujgcych przepisach nie ma pojecia
,wstepny projekt budowlany” , jest to faza opracowywania projektu budowlanego
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niezbedna do uzgodnien z inwestorem. Wymagania Zamawiajgcego,dotyczgce
,wstepnego projektu budowlanego” okreslone sg w § 2 A.1 pkt 2) i 3) umowy.

112. Pkt 3.2.2.1 siwz - w zwiazku z punktem 4 siwz — wykonawca prosi o wyjasnienie czy
w opinii inwestora/Zamawiajgcego nie ma kolizji pomiedzy obowigzkiem wykonawcy
sporzadzenia ,wstepnego” projektu budowlanego w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia
umowy oraz projektu wykonawczego w czasie 4 miesiecy od momentu odebrania
projektéw budowlanych podczas gdy raport oddziatywania na Srodowisko i decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia ma byc¢
opracowany i decyzja uzyskana w ciggu 12 miesigcy od zawarcia umowy? Zgodnie z
wiedzg wykonawcy juz projekt budowlany, nie méwigc o wykonawczym musi uwzgledniac
postanowienia decyzji $rodowiskowej, a w zadanych terminach do wykonania obu
projektéw takiej decyzji nie bedzie.

Ad. 112 Wstepny projekt budowlany jest pierwsza uzgodnieniowg fazg projektu
budowlanego, na podstawie ktérego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, opracowywany
jest ostateczny projekt budowlany. W koricowej fazie opracowywania tego projekiu
powinny by¢ juz uzyskane wszystkie dane do opracowania KIP lub raportu oddziatywania
na $rodowiskowo i powinny by¢ juz prowadzone procedury uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Dopiero po
opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji Srodowiskowej uzyskuje sie
pozwolenie na budowe, a kolejng, ale tez réwnolegtg fazg do opisanych powyzej
procedur, jest faza opracowywania projektéw wykonawczych. Zatem pomiedzy wstepnym
projektem budowlanym a projektem wykonawczym, w zwigzku z procedurami
srodowiskowymi nie ma zadnych kolizji.

113. Pkt 3.2.3.1. lit. a) siwz — wykonawca prosi o wyjasnienie tresci obowigzku
polegajacego na ,petnieniu nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego
dotyczacego wyboru wykonawcy na roboty budowlane”. Zgodnie z wiedzg wykonawcy
ptyngca z tresci siwz, w tym programu funkcjonalno-uzytkowego to wykonawca wybrany w
toku niniejszego postepowania ma zaprojektowaé i na podstawie wykonanego projektu
wykonac¢ roboty budowlane. Skad zatem kolejne postepowanie na wybor wykonawcy
robot budowlanych?

Ad. 113 Zamawiajgcy potwierdza, ze zamodwienie ma by¢ realizowane w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. Wynikajacy z pkt 3.2.3.1 lit. a) SIWZ obowigzek Wykonawcy
polegajacy na petnieniu nadzoru autorskiego na etapie postgpowania przetargowego
dotyczgcego wyboru wykonawcy na roboty budowlane, zgodnie z § 2 ust. 2 C pkt. 1
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) odnosi¢ nalezy do zakresu okreslonego w § 3 ust. 5
pkt. 33 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), w przypadku odstgpienia od zakresu umowy
dotyczgcego wykonania robé6t budowlanych.
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114. Pkt 3.2. siwz — wykonawca prosi 0 wyjasnienie czy obowigzkiem wykonawcy jest
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie jezeli wystgpi konieczno$¢ jej uzyskania.

Ad. 114 Nie. Uzyskanie obydwu decyzji tj. ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Zamawiajgcego.

115. Pkt 5.5.2.2 b) siwz — wykonawca prosi o wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajgcy
bedzie oceniaé i jak wykonawca ma wykaza¢ doswiadczenie kierownika robot
konstrukcyjno-budowlanych; cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy przestankg oceny bedzie
moment uzyskania decyzji o uprawnieniach budowlanych czy tez faktyczne
doswiadczenie w kierowaniu poszczegoélnymi robotami  budowlanymi/obiektami
budowlanymi. W tym ostatnim przypadku wykonawca prosi o wyjasnienie czy okresy w
kierowaniu poszczegbinymi robotami/obiektami budowlanymi mogg sig pokrywac.

Ad. 115 Na podstawie ztozonych przez Wykonawce wykazéw Zamawiajacy bedzie
oceniat czy Wykonawca wykazat sie dysponowaniem osobg ktora :

1. posiada odpowiednie wymagane w SIWZ uprawnienia i majgc juz te uprawnienia

cz

2 ﬁabyia wymagane w SIWZ doswiadczenie tj. 5 lat lub 3 lata petnita nieprzerwanie lub z
przerwami (ale w sumie 5 lub 3 lata) funkcje kierownika budowy/kierownika robét (bez
uprawnien nie mogtaby petni¢ takich funkcji). Okresy petnienia konkretnej funkcji na
- danej/danych budowach moga sie pokrywac ale nie mozna sumowac¢ czasu ich trwanie,
ma byé to 3 lub 5 letni kalendarzowy okres, zatem okres gdy petnienie danej funkcji sie
pokrywato,czyli petnita jednoczesnie dang funkcje na kilku budowach, to nie liczymy tego
czasu podwéjnie, okres jednoczesnego petnienia funkcji na kilku budowach liczony jest jak
jeden okres kalendarzowy

116 Pkt 6.1.1.1. siwz — wykonawca prosi 0 zaznaczenie poprzez wykreslenie jakie rubryki
w zaproponowanej przez Zamawiajgcego tresci jednolitego dokumentu wykonawca ma
wypetni¢. W obecnym brzmieniu JEDZ wykonawca nie tylko potwierdza brak wszystkich
przestanek fakultatywnych wykluczenia z postepowania (podczas gdy pkt 5.2.2. siwz mowi
tylko o przestance wynikajgcej z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp), ale réwniez musi wypetni¢
wszystkie informacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, w tym
co do zdolnosci zawodowej.

Ad. 116 Zamawiajgcy informuje, ze nie dokonuje modyfikacji zatgcznika nr 2 do SIWZ w
celu dostosowania go do Wymagan okreslonych w SIWZ. Wykonawca zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ samodzielnie dokonuje wypetnienia JEDZ.

Ponadto zgodnie z pkt 6.1.1.1. SIWZ Zamawiajacy wskazat, ze Instrukcja wypetniania
dokumentu zamieszona jest na stronie Urzedu Zamoéwien Publicznych pod adresem:
https:/iwww.uzp.gov.pl/__datalassets/pdf file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf.
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117. Pkt 6.1.1.2 siwz — wykonawca prosi o wyjasnienie treéci zatgcznika nr 6 do siwz
(wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego).
Wykaz ten zawiera tylko jedng pozycje dotyczgcg kierownika/dyrektora kontraktu podczas
gdy postawiony przez wykonawcag warunek dotyczacy zdolnosci zawodowej w zakresie
dysponowania osobami jest szerszy. Poza tym wykonawca prosi o opublikowanie
zgdanych do wypeinienia zatgcznikow w postaci pliku .doc, a nie jak ma to miejsce obecnie
.odt. Opublikowane obecnie pliki bardzo trudno prawidtowo edytowac.

Ad. 117 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertg sktada Wykaz oséb (wg
zatgcznika nr 3), na spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
dysponowania minimum 1 osobg kierownika/dyrektora kontraktu, oraz zgodnie z pkt 10.6.4
SIWZ zatacznik nr 6 stuzgcy do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doswiadczenie
Kierownika/dyrektora kontraktu. Wykaz oséb z pkt 6.3.6.2 z pozostatymi osobami
wymaganymi na spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonymi w pkt 5.5.2.2
SIWZ zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostanie ztozony przez wykonawce ktérego oferta zostanie
najwyzej oceniona.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze pakiety biurowe obstugujg zaréwno formaty .odt, jak
i .doc. Ponadto otwarcie udostepnionych przez Zamawiajgcego plikéw w formacie .pdf w
dowolnym pakiecie biurowym umozliwi ich edycje oraz zapis w formacie wybranym przez
Wykonawce. W ocenie Zamawiajgcego brak jest podstaw do zmiany formatu zatgcznikow.

118. Zatgcznik nr 3 i 6 do siwz — wykazy oséb — wykonawca prosi o zrezygnowanie z
koniecznosci podawania daty dziennej podpisania protokotu odbioru korncowego kontraktu
inwestycyjnego wykazywanego przez osobe wskazang do petienia funkgcji
kierownika/dyrektora kontraktu. Bardzo utrudniony jest dostep do dokumentéow budowy w
przeciggu 10 lat wstecz, a bigd wykonawcy w tym zakresie moze by¢ poczytany jako
wprowadzenie w btgd Zamawiajgcego skutkujgcy wykluczeniem z postepowania.

Ad. 118 Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie

119. Pkt 6.3.6.1. siwz — wykonawca prosi o opublikowanie tresci zgdanego wykazu robot
budowlanych i wykazu ustug projektowych.

Ad. 119 Zamawiajgcy na tym etapie postepowania nie udostepnia wykazu robot
budowlanych i wykazu usug. Wykazy te zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostang udostepnione
wykonawcy ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona.

Jednoczes$nie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow pkt 6.3.6 i 6.3.7 SIWZ ktore otrzymujg brzmienie:

,6.3.6 Wykaz oswiadczen lub dokumentow sktadanych przez wykonawce w postepowaniu
na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
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6.3.6.1 Wykaz ustug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi
zostaty wykonane potwierdzajgcy wykonanie minimum 2 wielobranzowych dokumentacji
projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy) na budowe
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co
najmniej 50 000,00 m3 kazdy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -
o$wiadczenie wykonawcy

6.3.6.2 Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, potwierdzajgcy wykonanie

wykonanie minimum 2 robét budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00
m?® kazdy obiekt i o wartosci robét co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto kazda robota
(dla rob6t budowlanych rozliczanych w innych walutach niz PLN réwnowarto$¢ co
najmniej 50 000 000,00 PLN brutto wg $redniego kursu NBP na dzien zawarcia
umow) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

6.3.6.3 Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegodlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien, doswiadczenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
potwierdzajgcy dysponowanie:

a) dysponowanie osobg/ami posiadajgcal/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci:

- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie
wprojektowaniu i nadzorze nad realizacjg robét w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,
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- konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadac
doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg robét w zakresie budowy
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci, o kubaturze co najmniej 50
000,00 m?,

- drogowej (min. 1 osoba),
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
e telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),

e cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (min. 1
osoba) - przy czym osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze
nad realizacjg robot w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku
uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

e elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi
posiadac doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg robét w zakresie
budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznos$ci publicznej, o
kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

b) dysponowanie osoba/ami posiadajgca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

- konstrukcyjno - budowlanej (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadac co
najmniej 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
e telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),

e cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiada¢ co najmniej 3-
letnie doSwiadczenie w petnieniu funkgji kierownika robot,

e elektrycznych i elektroenergetycznych ( minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi
posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robot.

6.3.6.4 dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sume gwarancyjng w wysokosci minimum 10 000 000,00 PLN"

6.3.7 Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez
zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.3.6.4. Zamawiajgcy dopuszcza
ztozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

120. Pkt 10.6.3. siwz — zatacznik nr 5 siwz — wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nie ma
obowigzku wskazywania firm podwykonawcow, jesli nie sg one znane na etapie sktadania
oferty.

Ad. 120 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, okresla zakres zadania informacji dotyczacych
podwykonawstwa w realizacji okreslonego zaméwienia, postuguje sie sformutowaniem
.ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom”, co wskazuje, iz realizacja
przez wykonawce obowigzku informacyjnego na etapie sktadania ofert moze nastgpic¢
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wytgcznie w okolicznosciach, gdy firmy podwykonawcow, z ktérymi wykonawca zamierza
zrealizowaé okreslone dziatania, s3 mu w tym momencie juz znane. Uwzgledniajac
powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nakitadajgca na
zamawiajgcych obowigzek zgdania ujawnienia informacji dotyczacych imion i nazwisk (firm)
podwykonawcow w realizacji zamowienia, nie zobowigzuje wykonawcéw do ich wskazania na
etapie skladania ofert. W éwietle przepiséw ustawy Pzp, wykonawca zobowigzany jest do
wypetnienia obowigzku wynikajgcego z tresci art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krag podmiotéw, z ktérymi podejmie wspétprace na zasadach podwykonawstwa

121. Pkt 10.6.4. siwz — wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zgodnie z tym punktem ma
obowigzek ztozyé z ofertg wykaz do$wiadczenia osoby wskazanej do petnienia funkcji
kierownika/dyrektora kontraktu sporzadzony zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do siwz, a nie
wykaz wszystkich wymaganych os6b jaki powinien wynika¢ z prawidtowo sporzgdzonego
przez Zamawiajgcego wykazu nr 6 do siwz. Ten ostatni wykaz powinien byC ztozony
zgodnie z 6.3.6.2 siwz na wezwanie Zamawiajgcegdo.

Ad. 121 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertg sktada Wykaz osob (wg
zatgcznika nr 3), na spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie
dysponowanie minimum 1 osobg kierownika/dyrektora kontraktu, oraz zgodnie z pkt 10.6.4
SIWZ zatacznik nr 6 stuzacy do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doswiadczenie
Kierownika/dyrektora kontraktu. Wykaz oséb z pkt 6.3.6.3 z pozostatymi osobami

wymaganymi na spetnienie warunku udziatu w_postepowaniu_okreslonymi w pkt 5.5.2.2
SIWZ zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostanie ztozony na wezwanie zamawiajgcego tylko przez

wykonawce ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona.

122. Pkt 13.3.3 siwz — wykonawca prosi o potwierdzenie, ze jeden kontrakt wykazany na
spetnienie warunku udziatu w postepowaniu przez kierownika/dyrektora kontraktu jest
rowniez liczony do kryterium wyboru. Zatem wykazanie kolejnego kontraktu spowoduje
uzyskanie 50 pkt. w tym kryterium z uwzglednieniem wagi 15 %.

Ad. 122 Zgodnie z zapisami SIWZ wykazanie sie posiadaniem doswiadczenia w
dysponowaniu osobg kierownika/dyrektora kontraktu ktéry zrealizowat 1 kontrakt w formule
"projektuj i buduj" to minimalny wymog udziatu w postepowaniu, potwierdzenie spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu. Natomiast kazdy nastepny, dodatkowy ponad ten
wykazany na spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu kontrakt, daje Wykonawcy
mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych punktéw.

123. Pkt 15 siwz — wykonawca prosi 0 potwierdzenie, ze zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej moze byc
wniesione w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Ad. 123 Zgodnie z pkt 15.5 SIWZ w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji lub poreczenia zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy winno by¢ wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.

15.5.1 Sposdb sporzgdzenia dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
musi by¢ zgody z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia Srodkow komunikacji elektronicznej w postepo-
waniu o udzielenie zamowienia publicznego.

15.5.2 Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy skitadany jest przez
Wykonawce za posrednictwem Formularza do komunikacji jako zatacznik.

124. Wzoér umowy - § 3 ust. 7 pkt 4) — wykonawca prosi o okreslenie wymaganej sumy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ad. 124 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapiséw zatgcznik nr 8 do SIWZ wzoér umowy w zakresie § 3 ust. 7 pkt 4
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:

.4) ubezpieczenie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
pkt D (Etap IV) dotyczgcym wykonania robo6t budowlanych, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy
redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy
ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt,
urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigazanego bezposrednio
z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejgciem
terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego
robét; na przedmiotowe ubezpieczenie winna by¢ zawarta polisa ha sume ubezpieczenia
odpowiadajgcg wartosci kontraktu w zakresie dotyczacym wykonania rob6t budowlanych
tj. wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt. 5 — 6; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji
przedmiotu umowy w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszag
umows;”

W zatgczeniu aktualny wzoér umowy.

125. Wzér umowy - § 3 ust. 7 pkt 4) — wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nie jest
wymagana dedykowana polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Ad. 125 W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 4 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) Zamawiajgcy
potwierdza, ze wymagana jest dedykowana polisa od odpowiedzialnosci cywilnej,
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niezaleznie od posiadanej przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

126. Wykonawca prosi o udostepnienie dokumentacji rysunkowej dot. projektu
koncepcyjnego w postaci plikéw dwg. Dotychczas projekt koncepcyjny zostat
udostepniony w formie niskiej jakosci skanow.

Ad. 126 Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
dotychczas. Zatgczona dokumentacja jest czytelna.

127. Wykonawca prosi o udostepnienie modelu 3D/BIM (ew. jego wersji zapisanej do
formatu IFC), na ktdérego podstawie opracowana byla dokumentacja pfaska oraz
zestawienie pomieszczen dot. projektu koncepcyjnego architektonicznego. W ramach
powyzszego prosimy takze o udostepnienie modeli branzowych, w tym zwiaszcza
konstrukcji.

Ad. 127 Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
zamieszczona na stronie internetowej. Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg w

opisanej przez wykonawce formie.

Pytanie dotyczace zaplecza budowy.

128. Niemalze pod catg powierzchnig dziatki przewidziang pod budowe budynku Urzedu
Miasta zgodnie z przedstawiong Koncepcja Architektoniczng zlokalizowana jest kondy-
gnacja podziemna planowanej inwestycji. W zwigzku z tym lokalizacja zaplecza budowy
oraz jakiegokolwiek placu sktadowego jest na tym obszarze nie mozliwa. Oferent zatem
"zwraca sie do Inwestora z pytaniem czy Miasto moze udostepni¢ oferentowi na czas bu-
dowy teren zlokalizowany w sasiedztwie parkingu wraz z niewielkimi obszarami trawni-
kéw? Wykonawca po wykonaniu prac zwigzanych z budowg budynku udostepniony teren
zwrécit by miastu w stanie pierwotnym. Ponizej fragment zaznaczony terenu o ktory pyta
Oferent.

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 45z 151

Numer mdok 31272/03/2021



Obszar pod
zaplecze budowy

Ad. 128 Zamawiajgcy informuje, ze organizacja zaplecza budowy zgodnie z par. 3 ust. 7
pkt. 13 umowy, nalezy do obowigzkéw wykonawcy. Opisywany teren znajduje si¢ w ob-
szarze pasa drogowego ktérym zarzadza Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.

129. Zgodnie z wytycznymi wydziatu informatyki pkt. nr 1 nalezy przyja¢ 200W mocy na za-
silanie rezerwowe UPS gniazd komputerowych na kazdego pracownika. Prosimy podanie
ilosci pracownikow ktérzy bedg pracowali w budynku co pozwoli nam okresli¢ wymaganag
taczng moc zasilacza UPS
Ad. 129 Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Wytyczne Funkcjonalne Zamawiajacego przewidy-
wana liczba pracownikow wynosi 572.

130 Czy zamawiajacy posiada informacje na temat wystepujacych kolizji zewnetrznych kté-
re bedg wymagaty usuniecia. Czy zamawiajacy jest w posiadaniu warunkow usuniecia kolizji
Ad. 130. Zgodnie z informacja w sprawie warunkéw technicznych obstugi wod.-kan.
projektowanego budynku wydang przez MPWIK, bedaca zatgcznikiem do PFU, zachodzi
kolizja projektowanego budynku z istniejgcym przytgczem wodociggowym. Zamawiajacy nie
posiada informacji o innych wystepujacych kolizjach zewnetrznych, ktére bedg wymagaty
usuniecia. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 lit. A p.6) i lit. A1 p.5) wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ) po stronie Wykonawcy jest ,pozyskanie we witasnym zakresie i na wilasny koszt
warunkéw/decyzji/opinii/luzgodnienn niezbednych do projektowania”, w tym zawiera sie
pozyskanie niezbednych warunkéw dostawy mediéw, budowy, przebudowy przytgczy,
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instalacji zewnetrznych, ewentualnych przebudéw sieci i usunigcia ewentualnych kolizji.
Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ — PFU p. 2.3 i p.2.10
,do budynku wykonaé nowe przytgcza z wigczeniem do istniejacych sieci”

131 Wykonawca, ze wzgledu na brak odpowiedniego zapisu w ogtoszeniu o zamdwieniu
lub siwz, prosi o potwierdzenie, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwie-
nia nie przewidziano tzw. ,procedury odwréconej”, o ktérej mowa w art. 24aa Pzp, a co za
tym idzie o potwierdzenie, iz ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bra-
ku podstaw do wykluczenia (podmiotowa ocena wykonawcow), zostanie dokonana wobec
wszystkich wykonawcow ubiegajgcych sig o przedmiotowe zamowienie.

Ad. 131 Zamawiajacy potwierdza, ze w przedmiotowym postepowaniu nie ma zastosowa-
nia procedura odwrocona o ktérej mowa w art. 24 aa a co za tym idzie wstepna ocena
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (podmio-
towa ocena wykonawcow), zostanie dokonana wobec wszystkich wykonawcow ubiegaja-
cych sie o przedmiotowe zamoéwienie.

132. Wykonawca, ze wzgledu na brak odpowiedniego zapisu w siwz, prosi o wyjasnienie,
czy w Jednolitym Dokumencie sktadanym w celu wstepnego potwierdzenia spetniania wa-
runkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia powinny si¢ znalez¢
informacje pozwalajgce dokonaé Zamawiajgcemu oceny spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu (informacje o posiadanych przez wykonawcéw zdolnosciach technicznych
lub zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej). Wykonawca zauwaza, iz dla
wstepnej oceny spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu wystarczajgcym jest, co po-
twierdza tres¢ Jednolitego Dokumentu, ztozenie w Jednolitym Dokumencie ogdlinego
oswiadczenia o spetnianiu wszystkich kryteriow kwalifikacji, w sekcji alfa czesci IV Jednoli-
tego Dokumentu, bez koniecznosci wypetiania pozostatych sekcji czgsci IV Jednolitego
Dokumentu.

Ze wzgledu na zapisy pkt 6.3.6.2. siwz wykonawca prosi o potwierdzenie, iz wykaz os6b
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego (dokument sktadany
w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu), nie powinien zawiera¢
informacji o dysponowaniu przez wykonawce osobg Kierownika/dyrektora kontraktu.

Ad. 132 Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami JEDZ Czeéci IV Sekcja o: Ogdine
oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji "Wykonawca powinien wypetnic
to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy wskaza-
ly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtosze-
niu, ze wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji « w czgsci IV i nie musi wy-
petniaé zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV." W przedmiotowym postepowaniu Zama-
wiajacy nie wskazat w stosownym ogloszeniu oraz w dokumentach zamowienia przedmio-
towego ograniczenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do wypet-
nienia odpowiednich sekcji w czesci IV biorgc pod uwage zapisy SIWZ.
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Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykaz imion i nazwisk os6b wykonujgcych czynnosci przy re-
alizacji zamowienia wraz z informacja o doswiadczeniu tych oséb (wg zatacznika nr 6) nie

powinien zawiera¢ informacji o dysponowaniu przez wykonawce osobg Kierownika/dyrekto-
ra kontraktu, gdyz jest to dokument na podstawie kiérego, Zamawiajgcy dokona oceny w
kryterium ,Doswiadczenie kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji za-
mowienia”. Jednoczes$nie zgodnie z pkt 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z ofertg zobowigza-
ny jest ztozy¢ wykaz oséb (wg zatgcznika nr 3) w celu potwierdzenia spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt. 5.5.2.3 SIWZ. Wykaz ten zawiera informacje o
podstawie dysponowania prze Wykonawce osobg Kierownika/dyrektora kontraktu. Ponad-
to zgodnie z Uwagg pod pkt. 6.1.1.2 SIWZ ,Osoby legitymujace sie wymaganym przez
Zamawiajacego doswiadczeniem wskazane w wykazie oséb na spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3) powinny by¢ osobami tozsamymi z osobami
wskazanymi w wykazie imion i nazwisk osob wykonujgcych czynno$ci przy realizacji
zamowienia (zatgcznik nr 6).”

133. W nawigzaniu do udostgpnionych materiatow przetargowych zwracamy sie z prosbg
o udostepnienie: * czesci rysunkowej koncepcji w oddzielnych plikach PDF lub DWG. - ko-
lorystyki elewacji oraz wizualizacji w wersji kolorowe;.

Ad. 133 Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz za-
mieszczona na stronie. Zatgczona dokumentacja jest czytelna.

134 . Zgodnie z pkt 1.1 czesci opisowej PFU, zakres objety zadaniem inwestycyjnym obej-
muje m.in. budynek ,w petni wyposazony”. Prosimy o wskazanie jaki zakres wyposazenia
nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

Ad. 134 Zamawiajacy wyjasnia ze zakres dostawy i montazu wyposazenia opisany jest w
pkt. 2.14 PFU.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt 1.1 Opis ogélny i informacje o realizacji
zamierzenia, poprzez wykreslenie : , oraz w petni wyposazonego. W zatgczeniu zmieniony
opis do PFU

135. W uwagi na obszerny zakres zamoéwienia, ktory wigze sie z koniecznoscig przepro-
wadzenia niezbednych analiz oraz pozyskanie znaczgcej ilosci opinii, w tym ofert dostaw-
cow i podwykonawcow, zwracamy sie z prosba o przesunigcie terminu skfadania ofert mi-
nimum o dwa tygodnie.

Ad. 135 Zamawiajgcy dziatajgc na w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienit pkt. 11 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktory otrzymuje brzmienie:
11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
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11.1 Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do zfoZenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego
rowniez na miniPortalu.

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla
wykonawcow na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania.

11.3 Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00.
11.4 Za termin zlozenia oferty przyjmuje sie termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastapi w Ratuszu, Pl. tokietka 1, sala nr 2 dnia 17.03.2021
r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygoréw sanitarnych.

11.6 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania
ofert dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

136. Czy w ramach projektowanego systemu BMS przewidziano integracje uktadéw tele-

metrii (integracja licznikow mediéw)? Jesli tak to, na czym mozna oprzec¢ kalkulacje, w za-

kresie iloci integrowanych urzgdzen?

Ad. 136 Zamawiajacy nie przewiduje integracji licznikbw medidw w ramach
projektowanego systemu BMS.

137. Czy w ramach projektowanego systemu BMS przewiedziano implementacje
sterowania i integracji oswietlenia wewnetrznego i/lub zewnetrznego budynku?

Ad. 137 Zgodnie z zapisami Koncepcji Instalacji Elekirycznych pkt 24 Instalacja BMS,
system BMS obejmuje tylko monitorowanie instalacji w budynku. Zamawiajgcy nie
przewiduje sterowania o$wietleniem z systemu BMS.

138. Czy sterowanie projektowanym oswietleniem oparte bedzie o standardowe
sterowanie stycznikowe czy tez z wykorzystaniem protokotdéw komunikacyjnych np.
DALI?

Ad. 138 Dziatajagc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy

dokonuje zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych

w pkt 8 Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych poprzez dodanie zapisu:

,Oswietlenie ciggow komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma

by¢ zrealizowane w oparciu o system z protokotem DALI wykorzystujgcy dodatkowo czujki

ruchu, z mozliwoscig centralnego sterowania o$wietleniem (z jednego miejsca na kazdym
pietrze sterowanie os$wietleniem danego pietra oraz dodatkowo z jednego miejsca na
parterze sterowanie catym budynkiem).

Oswietlenie punktu obstugi klienta oraz sal konferencyjnych ma byé zrealizowane w

oparciu o system z protokotem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.

Oswietlenie sanitariatébw oraz garazu podziemnego ma by¢ zrealizowane w oparciu o

czujki ruchu. W zataczeniu Errata E1 do koncepciji.
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139. Jaka ilos¢ obwoddw oSwietleniowych jest przewidziana do sterowania z poziomu
systemu BMS?

Ad. 139 Zamawiajgcy nie przewiduje sterowania oswietleniem z poziomu BMS.
Oswietlenie sterowane bedzie z wykorzystaniem protokotu DALl (w wyznaczonych
obszarach).

140. Z PFU i koncepcji architektonicznej wynika ze w miejscu projektowanego inwestycji
istnieja funkcjonujgce budynki Urzedu Miasta, garazu i kiosku przeznaczone do
rozbiorki. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji tych budynkéw w celu oszacowania
kosztow rozbiérek. Wykonawcy nie majg mozliwosci osobistego wykonania
inwentaryzacji gdyz czas na przygotowanie oferty jest zbyt krétki a obiekty sa
uzytkowane.

Ad. 140 Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje inwentaryzacjg istniejgcych budynkow.
Niezbedna inwentaryzacja ma by¢ wykonana przez wykonawce w ramach realizaciji
prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9 wzoru umowy).

141. Prosimy o przekazanie podstawowych informacji na temat budynkéw
przeznaczonych do rozbiérki tj.. wymiaréw, powierzchni, ilosci kondygnacji
podziemnych i nadziemnych, rodzaju konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiatow,
rodzajow instalacji itd.

Ad. 141 Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje inwentaryzacjg istniejgcych budynkow.
Niezbedna inwentaryzacja ma by¢ wykonana przez wykonawce w ramach realizacji
prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9 umowy)

142. Czy Zamawiajgcy usunie cato$¢ wyposazenia znajdujgcego sie¢ w budynkach
przeznaczonych do rozbiorki? Jesli nie to ktére elementy wyposazenia usunie
Zamawiajacy a ktére Wykonawca?

Ad. 142 Zamawiajgcy informuje, ze z budynkéw zostang usunigte meble oraz
wyposazenie biurowe. Pozostate elementy majag by¢ usuniete przez wykonawce.

143. Czy budynki przeznaczone do rozbiorki zawierajg materiaty niebezpieczne
wymagajgce utylizacji? Jesli tak to prosimy o ich wyszczegdlnienie i podanie loklizacji w
budynku.

Ad. 143 Zamawiajgcy informuje, ze budynki przeznaczone do rozbiérki nie zawierajg
materiatbw niebezpiecznych. Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki wymagaja
utylizacji zgodnie z par. 3 ust. 7 pkt. 43 wzoru umowy

144. Czy wystepujg jakie$ elementy istniejgcych budynkéw ktére nalezy odzyskac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu po rozbiérce?
Ad. 144 Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga aby wykonawca po przekazaniu terenu

budowy odzyskiwat i przekazywat Zamawiajgcemu materiaty z rozbiorek istniejacych
budynkow.

145. Zwracamy sie do zamawiajgcego o udostepnienie warunkéw gestoréw sieci na
wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowego, cieptowniczego i
usuniecia kolizji.
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Ad. 145. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 lit. A p.6) i lit. A1 p.5) wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ) po stronie Wykonawcy jest ,pozyskanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
warunkéw/decyzji/opinii/uzgodnieri niezbednych do projektowania”, w tym zawiera sie
pozyskanie niezbednych warunkéw dostawy medioéw, budowy, przebudowy przytgczy,
instalacji zewnetrznych, ewentualnych przebuddéw sieci i usuniecia ewentualnych kolizji.
Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ — PFU p. 2.3 i p.2.10
,do budynku wykona¢ nowe przytgcza z wiaczeniem do istniejacych sieci”

146. Zwracamy sie do Zamawiajgcego o udostgpnienie pliku "Koncepcja instalacji
sanitarnych.pdf" w wersji kolorowej.
Ad. 146 Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
zamieszczona na stronie. Zamawiajgcy nie dysponuje plikiem "Koncepcja instalacji
sanitarnych.pdf" w wersji kolorowej.

147. Zwracamy sie do Zamawiajgcego o udostepnienie rysunkéw z projektow
koncepcyjnych w wersji DWG.

Ad. 147 Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
zamieszczona na stronie. Zamawiajgcy nie dysponuje projektami koncepcyjnymi w wersji
DWG.

148. W zwigzku z brakiem informacji o sterowaniu oswietleniem podstawowym. Prosimy o
potwierdzenie ze ma byé realizowane za pomocg wtgcznikéw, przetgcznikéw, tgcznikéw
schodowych, bez koniecznosci wykonywania magistral typu DALI czy KNX?

Ad. 148 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych
w pkt 8 Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych poprzez dodanie zapisu:
,Oswietlenie ciggow komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
by¢ zrealizowane w oparciu o system z protokotem DALI wykorzystujgcy dodatkowo czujki
ruchu, z mozliwoscig centralnego sterowania o$wietleniem (z jednego miejsca na kazdym
pietrze sterowanie o$wietleniem danego pietra oraz dodatkowo z jednego miejsca na
parterze sterowanie catym budynkiem).

Oswietlenie punktu obstugi klienta oraz sal konferencyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o system z protokotem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oswietlenie sanitariatow oraz garazu podziemnego ma by¢ zrealizowane w oparciu o
czujki ruchu.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonaé os$wietlenie zatgczane
tgcznikami.* W zatgczeniu Errata E1 do koncepciji.

149. Zgodnie z PFU o$wietlenie Awaryjne i ewakuacyjne ma by¢ realizowane z centralnej
bateri. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie z Oprawami autonomicznymi z
centralnym monitoringiem?
Ad. 149 Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania opartego o oprawy autonomiczne z
centralnym monitoringiem.
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150. Zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi Oséb niepetnosprawnych dotyczgcym montazu
petli indukeyjnych wspomagajgcych styszenie. Prosimy o informacje ktdére pomieszczenia
lub rejony budynku majg by¢ objete tym systemem.

Ad. 150 Zamawiajacy informuje, ze zgodnie par 2 ust A.1. pkt. 9¢ wzoru umowy,
dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ujetymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. - O zapewnieniu dostepnoéci osobom ze
szczegoblnymi potrzebami. Wytyczne funkcjonalne jedynie cytujg zapisy zawarte w art. 6
w/w ustawy moéwigce o minimalnych wymaganiach stuzgcych zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegblnymi potrzebami. W ramach zamoéwienia projektant opracowujgcy
dokumentacije projektowg ma okresli¢ zakres i sposob spetnienia wymagan w/w ustawy, w
tym okresli¢ ktére pomieszczenia oraz rejony budynku majg by¢ objete systemem
wspomagania styszenia.

151. Zgodnie z wytycznymi dziatu IT kamery majg mie¢ 5Mpx. Czy Zamawiajgcy dopusci
kamery 4Mpx?
Ad. 151 Zamawiajgcy nie dopuszcza kamer 4Mpx

152. Prosimy o informacje na jaki okres w dniach ma by¢é przechowywany zapis z kamer?
Ad. 152 Zapis z kamer ma by¢ przechowywany 30 dni.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczgce przechowywania zapisu z kamer w pkt 4 i 5
szczegotowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie - w zataczeniu
szczegotowe wytyczne.

153. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa telewizoréw informacyjnych do systemu
kolejkowego jest w zakresie GW

Ad. 153 Zgodnie z pkt. 14 szczegotowych wytycznych projektowych w branzy
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul.
Leszczynskiego 20 w Lublinie, dostawa 2 monitoréow informacyjnych do systemu
kolejkowego jest przedmiotem zamowienia. Sg to urzgdzenia niezalezne od monitorow
dostarczanych w ramach budynkowego systemu informacyjnego.

154. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie urzadzenia aktywne sg w zakresie dostawy
Generalnego Wykonawcy.

Ad. 154 Urzgdzenia aktywne sg w zakresie dostawy zgodnie z zapisami pkt 9.
"Szczegbétowych  wytycznych  projektowych ~w  branzy telekomunikacyjnej i
teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w
Lublinie"

155. Czy dostawa Access Pointéw sieci WIFI jest po stronie Generalnego Wykonawcy.
Ad. 155 Zgodnie z zapisami pkt 6. szczegétowych wytycznych projektowych w branzy
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul.
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Leszczynskiego 20 w Lublinie dostawa Access Pointow sieci WIFI jest przedmiotem
zamowienia.

156. Prosimy o potwierdzenie, dostawa 48 aparatéw telefonicznych zgodnie z wytycznymi
IT bedzie spetniato warunki przetargowe.

Ad. 156 Zgodnie z zapisami pkt 15 w szczegdtowych wytycznych projektowych w branzy
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul.
Leszczynskiego 20 w Lublinie dostawa 48 aparatow telefonicznych jest przedmiotem
zamowienia.

157. W Punkcie 5 — Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia.
Zamawiajgcy okreslit w p.pkt. 5.5.2.1. a), warunki dotyczace wiedzy i doswiadczenia w
taki sposob, ze niektérzy z potencjalnych oferentow zostaliby pozbawieni mozliwosci
udziatu w postepowaniu.

Wobec powyzszego wskazujemy i wnosimy o dokonanie zmiany w warunkach zawartych
w SIWZ w nastepujgcy sposob:

W pkt.5.5.2.1. a) Zamawiajgcy wskazat : wykonanie minimum 2 wielobranzowych
dokumentacji projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robot i
kosztorysy) na budowe kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci
publicznej, o kubaturze co najmniej 50000,00 m3 kazdy obiekt w okresie ostatnich 3
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie,

Ograniczenie udziatu w postepowaniu do wykonawcéw spetniajgcych warunek wykonania
dokumentacji w ostatnich trzech latach przed uplywem terminu skfadania ofert jak i o
kubaturze obiektu o co najmniej 50 000 m3 nie jest w interesie Zamawiajgcego bowiem
ogranicza to konkurencyjno$¢ i zmniejsza ilos¢ ewentualnych ofert. Powyzsze wymogi nie
$wiadczg o kompetencjach jak | do$wiadczeniu wykonawcy bowiem stopieri
skomplikowania obiektu nie wynika z jego kubatury ani okresu w ktérym dokumentacja
zostata zrealizowana.

Wobec powyzszego Wykonawca proponuje zmiane SIWZ w zakresie pkt 5.5.2.1. a) w
nastepujgcy sposob:

wykonanie minimum 2 wielobranzowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych
(projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy) na budowe kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 20000,00
m3 kazdy obiekt w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

Ad. 157 Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie

158. Ze wzgledu na zapisy pkt 6.1.1.2 siwz (obowiazek ztozenia wraz z ofertg wykazu
osbb, sporzgdzonego zgodnie ze wzorem Zamawiajgcego — zatgcznik nr 3 do siwz)
wykonawca prosi o wyjasnienie, czy w przypadku posiadania przez Kierownika/dyrektora
kontraktu doswiadczenia zawodowego jedynie w zakresie potwierdzajgcym spetnianianie
warunku udzialu w postepowaniu (kierowanie nieprzerwanie przez caty okres trwania
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kontraktu jednym kontraktem...), zachodzi obowiazek ztozenia ww. wykazu. Wykonawca
zaznacza, co potwierdzajg odpowiednie zapisy siwz (pkt 13.3.3.), ze w takiej sytuacji nie
uzyska punktéw w kryterium oceny ofert dot. doswiadczenia kierownika/dyrektora
kontraktu. Zatem (pomimo braku takiego zapisu w siwz) bezcelowym staje sie sktadanie
takiego wykazu.

Ad. 158 Wykaz os6b (zatgcznik nr 3) zgodnie z pkt 6.1.1. Wykonawca sktada wraz z ofertg
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Na jego podstawie
Zamawiajgcy dokona oceny czy wykonawca spefnia warunek udziatu w postepowaniu
okreslony w pkt 5.5.2.3 SIWZ. Natomiast zatgcznik nr 6 Wykaz imion i nazwisk oséb
wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamowienia wraz z informacjg o doswiadczeniu
tych os6b skladany jest w celu oceny oferty w kryterium "Dos$wiadczenie
kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji zamowienia”.

159. Ze wzgledu na niejednoznaczne zapisy pkt 6.3.6.1. siwz, wykonawca prosi o
wyjasnienie, czy obowigzkiem wykonawcy bedzie sporzadzenie tylko jednego wykazu i to
dotyczacego roboét budowlanych, czy rowniez wykazu wykonanych ustug. Z powyzszego
zapisu siwz wynika, iz Zamawiajgcy oczekuje jedynie sporzgdzenia wykazu wykonanych
rob6t budowlanych, w ktérym zostang zawarte réwniez ustugi (opracowania projektowe).
Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze Zamawiajgcy oczekuje jedynie przedtozenia dowodow
potwierdzajgcych nalezyte wykonanie robot budowlanych, bez koniecznosci przedktadania
dowodow potwierdzajgcych nalezyte wykonanie ustug.

Ad. 159 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw pkt 6.3.6 i 6.3.7 SIWZ ktére otrzymujg brzmienie:

,6.3.6 Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw skiadanych przez wykonawce w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:

6.3.6.1 Wykaz ustug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi
zostaty wykonane potwierdzajgcy wykonanie minimum 2 wielobranzowych dokumentaciji
projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy) na budowe
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co
najmniej 50 000,00 m3 kazdy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

oraz zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw —
o$wiadczenie wykonawcy
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6.3.6.2 Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, potwierdzajgcy wykonanie

wykonanie minimum 2 rob6t budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00
m? kazdy obiekt i o warto$ci robét co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto kazda robota
(dla robét budowlanych rozliczanych w innych walutach niz PLN rownowarto$¢ co
najmniej 50 000 000,00 PLN brutto wg $redniego kursu NBP na dzien zawarcia
umow) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

6.3.6.3 Wykaz osbb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien, doswiadczenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
potwierdzajgcy dysponowanie:

a) dysponowanie osoba/ami posiadajgca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci:

- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadac do$wiadczenie w
projektowaniu i nadzorze nad realizacjg rob6t w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

- konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadac
doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg rob6t w zakresie budowy

kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci, o kubaturze co najmniej 50
000,00 m?,

- drogowej (min. 1 osoba),
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
e telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),

e cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (min. 1
osoba) - przy czym osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze
nad realizacjg rob6t w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku
uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

e elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi
posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg robot w zakresie
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budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o
kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

b) dysponowanie osoba/ami posiadajgca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

- konstrukeyjno - budowlanej (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadaé co
najmniej 5-letnie doswiadczenie w petieniu funkcji kierownika budowy,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
e telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),

e cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadac co najmniej 3-
letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika roboét,

e elekirycznych i elektroenergetycznych ( minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi
posiadac¢ co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w petnieniu funkgcji kierownika robét.
6.3.6.4 dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume gwarancyjng w wysokosci minimum 10 000 000,00 PLN"

6.3.7 Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyé wymaganych przez
zamawiajacego dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 6.3.6.4. Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie przez wykonawce innych dokumentow, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy

160. Dot. pkt 13.3 i nast. siwz (doswiadczenie kierownika/dyrektora kontraktu
skierowanego do realizacji zamowienia — waga kryterium 15%).

Wykonawca ze wzgledu na zbyt rygorystyczny zapis (ktéry nie zapewnia zachowania
uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw), w zakresie opisu doswiadcze-
nia kierownika/dyrektora kontraktu, w ramach kryterium oceny ofert wnosi o jego ztagodze-
nie, co do ilosci wykazanych kontraktow, ktérymi kierowata osoba wskazana na stanowi-
sko kierownika/dyrektora kontrakiu — wykonawca postuluje by za wykazanie dwoch kon-
traktow inwestycyjnych kierowanych przez kierownika/dyrektora kontraktu wykonawca
otrzymat maksymalng ilos¢ punktéw oraz okresu kierowania kontraktami inwestycyjnymi —
wykonawca postuluje by okres kierowania kontraktem nie dotyczyt catego okresu realizacji
inwestycji i nie miat charakteru nieprzerwanego.

Obecny zapis ogranicza konkurencje i skazuje Zamawiajgcego na niewielka ilos¢ ofert.
Tylko nieliczni wykonawcy dysponujg osobg, ktéra moze potwierdzi¢ spetnianie warunku
udziatu w postepowaniu i uzyska¢ punkty w ramach kryterium oceny ofert, pozostali pomi-
mo posiadanego doswiadczenia w realizacji wymaganych przez Zamawiajgcego robét bu-
dowlanych (realizacja obiektow kubaturowych) bedg zmuszeni do pozyskania takiej osoby
z rynku, co w rezultacie, przy tak zaostrzonych wymogach Zamawiajgcego, moze okazac
sie zadaniem niemozliwym. Dlatego w ocenie wykonawcy ztagodzenie wymogow, w zakre-
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sie opisu doswiadczenia kierownika/dyrektora kontraktu, w ramach kryterium oceny ofert
pozwoli wykonawcom na ztozenie konkurencyjnych i poréwnywalnych ofert.
Ad. 160 Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie

161. Jaki jest dopuszczalny poziom hatasu od urzadzen na dachu?

Ad. 161 Dopuszczalny poziom hatasu nalezy przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. ,W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku”. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze Decyzja nr 72/17 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiaca zat. nr 4 do pfu w p. 8 wymaga, aby
projekt budowlany ,okreslat warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie”.

BRANZA SANITARNA:

162. Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca powinien przygotowaé budynek zgodnie z
wytycznymi Warunkéw Technicznych dla przegréd obowigzujacych od 31 grudnia 2020r.
oraz o skorygowanie zapiséw zawartych z zatgczonej do przetargu koncepcji dla branzy
sanitarnej. Wedtug wytycznych koncepcji dane dla przegréd dotyczg wytycznych
obowigzujgcych od 1 stycznia 2017r.

Ad. 162. Zamawiajacy informuje, ze wspétczynniki przenikania ciepta przegréd w budynku
winny spetniaé wymagania okreslone w aktualnych na dzien przekazywania projektu
budowlanego Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zatgcznika do PFU
— Koncepcja instalacji sanitarnch w pkt. Il1.2 "Opis projektowanej instalacji ogrzewania"
poprzez wykreslenie w akapicie: "Zatozenia do obliczen. Wspétczynniki przenikania
przegrod" tresci od wiersza: "- $ciana zewnetrzna 0,23 W/m2K" do "- sciana wewn. 1,0
W/m2K", a wpisanie zadania: "wspoétczynniki przenikania ciepta przegrod w budynku winny
spetnia¢  wymagania okreslone w aktualnych na dzien przekazywania projektu
budowlanego Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie". W zatgczeniu zmieniona tres¢ koncepcji instalacji sanitarnych.

163. Zgodnie z koncepcjg instalacji sanitarnych projekt przewiduje chtodzenie i
ogrzewanie pomieszczen za pomocg 3-rurowego systemu VRF, ktorego zrédtem jest prad
elektryczny majgcy znaczacy wptyw na pogorszenie wspotczynnika EP (zapotrzebowanie
na same systemy VRF — ok. 250kW). W projekcie przewiduje sie system fotowoltaiki o
mocy 50kWp. Aby Wykonawca uzyskat Pozwolenie na budowe, musi oprécz Projektu
Budowlanego wykona¢ rowniez charakterystyke energetycznag, w ktérej konieczne jest
spetnienie warunku EP. Prosimy o potwierdzenie, iz rozwigzanie ogrzewania i chfodzenia
za pomocg systemu VRF spetnia wymagane parametry EP (obowigzujgce dla budynkdéw
administracji publicznej od 1 stycznia 2019r.) narzucone Warunkami Technicznymi dla
obiektéw administracji publicznej (jak w tabeli ponizej) i nie bedzie koniecznosci zmiany
systeméw na wodne, czyli na ogrzewanie z wezta cieplnego oraz chtodzenie np. przez
systemy wody lodowe;.
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Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewama. wentylacy oraz przygetowania cieple) wody uzytkowe)

Czastkowe warteser wskaznika EP na potrzeby ogrzewania.
wentylagji 1 przygotowama ciepley wody
Lp. Rodzaj budyniu EPH_-.;_{k“1-4(111‘-1‘01:}]

el RS WE BB

od 1 styczma 2017 1.

1 2

1 | Budvnek nueszkalny:

a) jednorodzinny 95
b} wielorodzinmny 85
2 | Budynek zanueszkama zbiorewego 85

3 | Budynek uzytecznosc: publiczne):
a) opieki zdrowome) 290

b) pozostale 60

4 | Budynek gospodarczy. magazynowy
1 produkcyiny

% 0d 1 stvezaia 2019 1 — w przypadia budyni zajmowanage przez organ wymiaru sprawiedliwoscl. prokurature lub organ admi-f§
] : ) J £ g 3 : g
nistracyi publiczne; 1 bedacege jege wlasnoscia.

Ad. 163. Koncepcja instalacji sanitarnych nie jest projekiem, przewiduje rozwigzania po-
szczegolnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowigzku wyliczania wskaznika EP.
Projekt budowlany winien zawiera¢ takie rozwigzania projektowe, ktére pozwolg na
spetnienie wymaganej wartosci EP.

164. Prosimy o informacje na jakim poziomie zostat wyliczony wspotczynnik EP dla
budynku przy przyjetych w koncepcjach instalacji sanitarnej i elektrycznej rozwigzaniach.
Ad. 164. Koncepcja instalacji sanitarnych nie jest projektem, przewiduje rozwigzania
poszczegolnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowigzku wyliczania wskaznika
EP. Projekt budowlany winien zawiera¢ takie rozwigzania projektowe, ktére pozwolg na
spetnienie wymaganej wartosci EP.

165. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku koniecznosci, Inwestor zakupi dostawy
energii oraz ciepta o wymaganym udziale OZE, w celu spetnienia wskaznikow EP.

Ad. 165 Zamawiajgcy nie przewiduje zakupu energii oraz ciepta z udziatem OZE. Budynek
wraz z instalacjami winien by¢ tak zaprojektowany, aby byt spetniony wskaznik EP.

166. Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia, w ktérym nalezy przewidzie¢
lokalizacje central wentylacyjnych.

Ad. 166. W Koncepcji instalacji sanitarnych p. Il.1 przewidziano, ze centrale zlokalizowane
beda na dachu budynku i w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji -1.
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167. Przyjete w koncepcji rozwigzanie wysokosci budynku 28m +2m na urzadzenia nie
pozwoli na ich montaz w 2m przestrzeni (centrale wentylacyjne). Czy Inwestor zgodzi sie
na zmniejszenie wysokosci budynku lub tez czy jest mozliwa zmiana w Decyzji o

lokalizacji inwestycji celu publicznego pozwalajgca na montaz urzadzen na dachu o wys.
do 3,0m

Ad. 167. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysokos$ci budynku. Decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego $cisle okresla, ze "na dachu dopuszcza sig
lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej o wysokosci do 2,0 m obudowanych
ostonami o wysokoéci do 2,0 m". Nie ma mozliwosci zmiany tego zapisu w przedmiotowej
Decyzji i zwiekszenia przestrzeni instalacyjnej na dachu powyzej 2,0 m. Na etapie projektu
nalezy dobra¢ takie urzgdzenia, ktére spetnig ww. wymaog.

168. Prosimy o potwierdzenie, iz w garazu podziemnym, nalezy przyjg¢ system detekgji,
CO, LPG i NO2.

Ad. 168. Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z PFU punkt 2.6 "Wymagania dotyczace
instalacji wentylacji mechanicznej" "w garazu podziemnym nalezy wykonac system

detekcji CO, NO2 i LPG".

169. Prosimy o udzielenie informacji, jak nalezy rozumie¢ sfomutowanie ,Klimatyzacja” w
punktach dotyczgcych wytycznych dla pomieszczen (str. 5-6 koncepgji instalacji
sanitarnej). Czy klimatyzacja rozumiana jest jako centrala wyposazona w nagrzewnice,
chtodnice, nagrzewnice wtdrng + nawilzacz parowy (wg opisu i rysunkoéw jedynie
nagrzewnica i chtodnica), czy tez klimatyzacje rozumie sie jako klimatyzacje systemu VRF
lub szafy klimatyzacji precyzyjnej (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen). Zapisy
sg nieprecyzyjne, bo opis wskazywatby ze w Pomieszczeniach socjalnych nalezy
zastosowaé klimatyzacje typu VRF, co nie jest potwierdzone w czgsci rysunkowej, gdzie
przev_vjdziano jedynie nawiew powietrza bez jednos}ek wewnetrznych.
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Natomiast w serwerowniach nalezy przyjac klimatyzacje, jednak na rysunkach
dotyczacych Serwerowni nalezy przyjgc klimatyzacje indywidualng (szafy klimatyzac;ji
precyzyjnej lub VRF)

Indywidualna klimatyzacja freonowa
grzewczo - chiadzgaca pom. serwerowni
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Zatozenia dotyczace wentylacji i klimatyzacji dla poszczegolnych grup pomieszczen:
Pomieszczenia biurowe. sale konferencyjne:

ilo§¢ powietrza: min. 30 m3/hfos lub min. 1,5 wymiany/ godzine

klimatyzacja: TAK

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zima: +20°C

Temperatura latem: +25°C

UWAGA: wentylacja realizowana ze wstepnym schtodzeniem powietrza wentylacyjnego dotemp. +25
°C. chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem uktadu klimatyzaciji ceniralne;.

Pomieszczenia magazynow. pomieszez. techniczne i porzadkowe na kondvgnaciach naziemnych:

ilos¢ powietrza:. 2 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
klimatyzacja: NIE

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zima: +16°C

Temperatura latem: wynikowa

Pomieszczenia socjalne:

ilos¢ powietrza:.2 [1/h], wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
klimatyzacja: NIE

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zima: +20°C
Temperatura latem: wynikowa

Ad. 169. Uzyte w koncepcji i pfu sformutowanie "klimatyzacja" dotyczy systemu VRF i
indywidualnych urzgdzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach, ktérych przeznaczenie
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bedzie tego wymagac. Zamawiajgcy informuje, ze w pomieszczeniach socjalnych wymaga
zaprojektowania klimatyzacji. W pomieszczeniach socjalnych usytuowanych przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatéw) nie wymaga klimatyzacji. Zgodnie z zat. nr 1 do
SIWZ pFU p. 2.6 ,w serwerowniach nalezy przewidzie¢ klimatyzacje o intensywnosci
dostosowanej do zamontowanych urzgdzen”’, ,W archiwach i skfadzie chronologicznym
nalezy zapewni¢ statg temperature i wilgotno$¢ w ciggu catego roku. llos¢ powietrza
wentylacyjnego, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniu — zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zakfadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W pomieszczeniach
zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym, monitorujgcy
temperature i wilgotno§é wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
System winien wykrywaé przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowacC je w
postaci alarméw”.

Jednoczesénie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow w zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.6 ,Zatozenia
dotyczace wentylacji, klimatyzacji dla poszczegélnych grup pomieszczen” w akapicie
,Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne, komunikacja” poprzez dopisanie
zdania: ,Klimatyzacja nie jest wymagana w pokojach socjalnych usytuowanych przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatow)” oraz zmiany tresci w wierszu: ,Archiwa” poprzez
dopisanie: ,i sktad chronologiczny”

oraz zmiany tresci w zat. do PFU — "Koncepg;ji instalacji sanitarnych" w pkt. 11.1. w akapicie
,Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne” poprzez dopisanie ,Pomieszczenia socjalne”
oraz w akapicie ,Pomieszczenia socjalne” poprzez dopisanie ,usytuowane przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatéw)” oraz zmiany tresci w wierszu: ,Archiwa” poprzez
dopisanie: ,i skifad chronologiczny” oraz dopisanie: ,Pomieszczenia archiwow i sktadu
chronologicznego nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zakladowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotno$¢ wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu®.

W zatgczeniu zmieniona tre$¢ PFU i zmieniona tres¢ Koncepgji instalacji sanitarnych.

170. Prosimy o przestanie rysunkéw koncepcji instalacji sanitarnych oraz
architektonicznych w wersji edytowalnej DWG.

Ad. 170. Zamawiajgcy nie dysponuje rysunkami koncepcji instalacji sanitarnych oraz
architektonicznych w wersji edytowalnej DWG. Zataczona dokumentacja jest czytelna.

171. Prosimy o potwierdzenie, iz koszt przegladow, ktére nalezy uja¢ w ofercie dotyczy
jedynie przegladéw dostarczanych urzgdzen, wykonywanych przez autoryzowane firmy,
bez dostawy materiatow eksploatacyjnych i nie dotyczy kosztow serwisowania,
przegladow i obstugi eksploatacyjnej wykonanych instalaciji.
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Ad 171. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 3 ust. 7 pkt. 74) wzoru umowy
stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SIWZ w cenie oferty nalezy ujg¢ uzyskanie i utrzymanie
ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladoéw i serwisow gwarancyjnych we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
Zamawiajacy nie zawiera umow serwisowych.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 18 ust. 18 wzoru umowy stanowigcego Zatgcznik nr
8 do SIWZ, koszt zakupu materiatow eksploatacyjnych dla poszczegéinych elementdw,
instalacji i urzgdzen w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za materiat
eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktéry ulega zuzyciu przy normalnym, biezgcym
uzytkowaniu. Zatem Woykonawca ponosi koszty innych materiatdw stuzgcych do
wykonania czynnosci zwigzanych z przeglagdami i serwisem gwarancyjnym, a nie
stanowigcych materiatdw/elementéw skfadowych wbudowanych urzadzen, ktére przy
normalnym zuzyciu nalezy wymieniac.

172. Prosimy o informacje, czy Wykonawca w ramach prac projektowych powinien
przewidzie¢ koszt symulacji CFD.

Ad. 172. Zamawiajgcy informuje Ze nalezy przewidzie¢ koszt symulacji CFD.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( ti. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami )
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie zat. do
PFU "Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczen ppoz." poprzez dodanie zdania:
W celu weryfikacji skutecznosci zaprojektowanego systemu wentylacji pozarowej-
oddymiajgcej nalezy wykona¢ symulacje CFD. W zatgczeniu zmieniona tre$¢ Koncepcji
Architektonicznej - Operat zabezpieczen ppoz.

173. Prosimy o potwierdzenie, ze czynnikiem chtodniczym w uktadach klimatyzacyjnych
nie moze by¢ R410A z uwagi na to, ze nie bedzie mogt on byé uzywany w nowych
instalacjach VRF od 31.12.2021 r. (decydujgca jest data odbioru roboét).

Ad. 173. W ukfadach klimatyzacyjnych nalezy zastosowaé taki czynnik chtodniczy, ktory
bedzie dopuszczony do stosowania na dzien odbioru budynku. Doboru wiasciwego
czynnika winien dokona¢ projektant na etapie projektu budowlanego.

174. Prosimy o potwierdzenie, iz elementy widoczne instalacji majg by¢ w standardowym
kolorze producenta.

Ad. 174. Zamawiajgcy informuje, ze widoczne elementy instalacji mogg byé¢ w
standardowym kolorze producenta. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z
pfu p. 2.4 "Wymagania dotyczgce architektury. Zaluzje i rolety": na otworach czerpni i
wyrzutni "Stosowac zaluzje aluminiowe systemowe w kolore aluminium lub grafitowym".

175. Prosimy o informacje, czy w serwerowniach kontrolowany ma by¢ poziom
wilgotnosci. Dostarczane jest tam powietrze w ilosci min. higienicznego, co wskazuje na to
ze nie jestesmy w stanie kontrolowac¢ wilgotnosci inaczej niz szafami klimatyzacji
precyzyjnej z nawilzaczami. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowac szafy
klimatyzacji precyzyjnej oraz czy nalezy je wyposazy¢ w nawilzacze. Jest to informacja
niezbedna, wptywa na pozostate instalacje w budynku.
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Ad. 175. Zamawiajacy potwierdza, ze w pomieszczeniach serwerowni wymaga kontroli
wilgotnosci. Urzgdzenia winny by¢ dobrane na etapie projektu budowlanego. Jednocze-
$nie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo-
wien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapi-
séw zat. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.6 ,Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicz-
nej” w opisie pomieszczen serwerowni poprzez dopisanie: ,wymagana kontrola wilgotno-
$ci” oraz w zat. do PFU "Koncepgji instalacji sanitarnych” p. 1I.1. ,Opis projektowanej insta-
lacji i klimatyzacji” w opisie pomieszczen serwerowni poprzez skreslenie: "kontrola wilgot-
nosci - do okreslenia na etapie projektu” i dopisanie: ,kontrola wilgotno$ci — wymagana”.
W zataczeniu zmieniona tre$é PFU i zmieniona tre$¢ Koncepciji instalacji sanitarnych.

176. Prosimy o udzielenie informaciji w jaki sposéb ma byé kontrolowany poziom wilgotno-
§ci w pomieszczeniach archiwum, czy za pomocg szafy klimatyzacji precyzyjnej, czy tez
poprzez zwiekszenie ilosci powietrza nawiewanego wraz z indywidualnymi uktadami wen-
tylacyjnymi.
Ad. 176. Zamawiajgcy informuje, ze instalacje z odpowiednio dobranymi urzadzeniami
winny by¢ zaprojektowane na etapie projektu budowlanego przez Wykonawce.
Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
"Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej" poprzez dopisanie: "W
pomieszczeniach archiwéw i sktadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata
* temperatura i wilgotno$¢ powietrza wraz z kontrolg tych parametrow" oraz dopisanie w
wierszu: "Archiwa" stow: "skiad chronologiczny"
oraz Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapisow zafgcznika do PFU Koncepcji
instalacji sanitarnych p. 11.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" stow: "skiad chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwdw i
"sktadu chronologicznego nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych" - DzU. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotnos¢ wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywaé przekroczenia dozwolonych warunkow i sygnalizowac
je w postaci alarméw” oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie stow:
"sktadu chronologicznego, magazynéw dokumentacji". W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU
oraz zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

177. Prosimy o potwierdzenie, iz pom. tzw. ,Archiwa” moga by¢ przewidziane do wyceny i
projektu np. jako pomieszczenia zapleczy, gdzie nie jest wymagana kontrola wilgotnosci.
Ad. 177. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z PFU p. 2.6 "Wymagania dotyczace
instalacji wentylacji mechanicznej" pomieszczenia archiwéw i skiadu chronologicznego
nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
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rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych" — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.6.
"Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej" poprzez dopisanie: "W
pomieszczeniach archiwéw i sktadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata
temperatura i wilgotno$¢é powietrza wraz z kontrolg tych parametréw" oraz dopisanie w
wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny”

oraz Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika do PFU Koncepgji
instalacji sanitarnych p. 1.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" stow: "sktad chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwow |
sktadu chronologicznego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizaciji i
zakresu dziatania archiwow zaktadowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotnos¢ wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywaé przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowac
je w postaci alarméw" oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie stow:

"sktadu chronologicznego, magazynéw dokumentacji”.
W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepgji instalacji sanitarnych.

178. Prosimy o podanie dopuszczalnych odchytek od parametrow technicznych dila
dobranych urzadzen. W udostepnionej koncepcji instalacji sanitarnych parametry
dobranych urzadzen wskazujg na konkretnego producenta.

Ad. 178. Zamawiajgcy nie wskazuje konkretnego producenta urzadzen. Koncepcja nie jest
projektem, przewiduje proponowane koncepcyjne rozwigzania instalacji sanitarnych w
oparciu o parametry i wymagania techniczne. Wykonawca moze te rozwigzania przyjac i
uszczegotowi¢c w opracowywanym przez siebie projekcie lub zastosowaé inne
rozwigzania, zachowujac jednak wymagania Zamawiajgego zawarte w czesci opisowej
Koncepcji i pfu. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ PFU p.2.1.2 "Dopuszcza sie
stosowanie roznych urzgdzen i materiatow pod warunkiem, Ze spetniajg warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i
koncepciji."

179. Prosimy o potwierdzenie, czy przewiduje sie odwodnienie wjazdu do garazu oraz
wpusty wycieraczkowe wraz z instalacjami?

Ad. 179. Zgodnie z zat. 1 do SIWZ pfu p. 2.3 "Zagospodarowanie terenu" i p. 2.12.1
"Kanalizacja deszczowa" Zamawiajgcy wymaga, aby zapewni¢ "odwodnienie garazu
znajdujgcego sie na poziomie -1, utwardzonych nawierzchni ( wokét budynku ) ze
szczegdlnym zabezpieczeniem przed przelewaniem sie do garazu wod opadowych z
wjazdu i terenu wokét budynku." Sposéb skutecznego odwodnienia terenu wokét budynku,
rowniez wjazdu do garazu winien by¢ zaprojektowany na etapie projektu budowlanego.
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Zamawiajgcy nie wymaga odwadniania wpustow wycieraczkowych. Jednocze$nie
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw
w zat. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.4 "Wymagania dotyczgce architektury” w zdaniu "Dla
potrzeb zastosowania wycieraczek trojstrefowych ze stali kwasoodpornej przy wejsciach i
przed wejsciami zastosowaé obnizenia posadzek dopasowane wysokoscig do wysokosci
wycieraczek wraz z ramg i kasetg z odwodnieniem (stal kwasoodporna)" wykresla stowo
"z odwodnieniem". W zataczeniu zmieniona tres¢ PFU.

180. Wedtug koncepciji architektury zasilanie w wode do celéw p.poz. to wydatek 15 dm3/s
(ponizej podano 10 dma3/s), natomiast wedtug koncepcji sanitarnej to 8 I/s. Prosimy o
wskazanie, ktéra warto$¢ jest prawidtowa.

Koncepcja architektoniczna — operat p.poz.:

Dla zasilania budynku w wode do celéw ppoz. wynoszacego 15 dm3/s oprécz zapewnienia dotrzymania danego
wydatku wodnego przez ZWiK, konieczna byfa by przebudowa przylgcza wody do budynku, z ustaleniem nowych

wariinkdw zasilania_ .
Dla budynku ustala sie jednoczesnasé poboru wody z czterech hydrantéw tj. w warunkach budynku,

jednoczesnoéé poboru z dwdch zawaréw hydrantowych 52 i 2 hydrantéw 33, co daje wydatek 10 dm3/s—przez
co najmniej 60 minut.

Koncepcja instalacji sanitarnych:

Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla budynku:

wody zimnej i cieptej na cele socjalno — bytowe -3,64,0ls
na celéw p.poz. -8,00 /s
szacowana moc grzewcza do przygotowania cwu - 100 kW

Ad. 180. Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie trzy opracowania, tj. PFU, Koncepcja i
Operat ppoz. wymagaja rownoczesnosci dziatania czterech hydrantéw: dwoch HP 52 i
dwéch HP 33. Dla tak okreslonego zapotrzebowania ilos¢ wody na cele ppoz. wynosi 8
dm3/s. Podana w Operacie zabezpieczen ppoz. wielkos¢ 15 dm3/s wynika z tego, ze
przyjmujac takie zapotrzebowane wody na cele ppoz., przy zatozeniu ze sie€ i przytgcze
wodociggowe bedg miaty takie mozliwosci techniczne, Wykonawca bedzie miat mozliwos¢
zmniejszenia pojemnosci zbiornika ppoz. Jednoczes$nie informujemy, ze na etapie Projektu
Budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, winno by¢ okreslone
zapotrzebowanie wody na cele ppoz. w powigzaniu z doborem pojemnosci zbiornika ppoz.
W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapisow w zat. do PFU "Koncepcji Architektonicznej - Operat
zabezpieczen ppoz." poprzez wykreslenie cyfr ,15" i ,10”, a w ich miejsce wpisanie cyfry
,8". W zatgczeniu zmieniona tre$¢ Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczen
ppoz.

181. Wedtug PFU szacunkowa ilo$¢ odprowadzenia wéd opadowych z dachu to ok. 43 I/s,
natomiast wedtug koncepcji sanitarnej obliczeniowa ilos¢ to 27 I/s. Prosimy o
potwierdzenie prawidtowosci wydajnosci przepompowni wod deszczowej tj. 20 I/s.

PFU:
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QOPUSZCZa)gCe 1CN s1asowdrnie j[dru (nadlelaty puduwidl e w ruisue.
Szacunkowa iloéé wod opadowych z dachu budynku wynosi ~ 43 I/s.

Koncepcja sanitarna:

Obliczeniowa ilosc wod opadowych z dachu budynku wynosi: ~ 27,0 l/s
Dopuszczalna ilogc wod deszczowych mozliwa do odprowadzenia bezposgrednio do
steci kanalizacji deszczowej ( wspdtczynnik splywu 0,6) ~ 18 Iis.

Ad. 181. Zamawiajacy informuje, ze obliczenie ilosci wod opadowych winno nastgpi¢ na
etapie projektu budowlanego. Jednocze$nie wymaga przeprowadzenia obliczen ilosci wéd
opadowych z dachu i doboru instalacji kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przepompownig dla natezenia deszczu 300 I/sha.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiajgcy dokonuje
zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.12.1. ,Kanalizacja deszczowa” poprzez
wykreslenie: ,Szacunkowa ilos¢ wéd opadowych z dachu budynku wynosi ~45 I/s” i
wpisanie: "llo§¢ wod opadowych z dachu i dobér instalacji kanalizacji deszczowej
podciénieniowe] wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownig nalezy przeprowadzi¢
dla natezenia deszczu 300 I/sha" oraz w zatgczniku do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych w p. IV.3. poprzez wykreslenie ,Obliczeniowa ilo§¢ wéd opadowych z dachu
wynosi ok. 27 I/s” i wykreslenie "..( wspotczynnik sptywu 0,6) ~ 18 I/s" i wpisanie: "llos¢
wod opadowych z dachu i dobér instalacji kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przepompownig nalezy przeprowadzi¢ dla natgzenia deszczu
300 I/sha" i dopisanie: "— nalezy przyja¢ wspotczynnik sptywu 0,6". W zatgczeniu
zmieniona tre§¢ PFU i zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

182. Dokumentacja zawiera sprzeczne dane przyjmowane do obliczen, prosze o podanie,
w ktdéra warto$¢ natezenia deszczu jest poprawna: 300 lub 127 I/s*ha?

Koncepcja instalacji sanitarnych: ) )
wspatczynnikiem sphywu 0,6, Dla ograniczenia odplywu nalezy przewidzie¢ zbiornik retencyjny wod
opadowych. Do obliczers pojemnosci zbiornika retencyjnego przyjadé nalezenie deszczu 300 [isha.

Instalacjg i zbiornik retencyjny zabezpieczy¢ przed przepainieniem i ,cofkg z sieci” wraz z sygnalizacjg
maksymalnego pozicmu wody w zbiomiku { zbiornikach ). Ze zbiomika retencyjnege wody deszczowe
bgda kierowane do przepompowni, a nasiepni rureciagiem tlocznym do studni kanalizacji deszczowej,
kidra bgdzie stanowita studnie rozprezng. Od studni rozprezne] wody deszczowe beda odprewadzane
grawitacyinie do sieci kanalizacjl deszczowej w ul. Leszczyrnskiege lrasg istnizjacege preylgcza
kanafizacji deszczowsj. Budynek bedzie posiadal sysitem podstawowy codprowadzenia wod
deszczowych. Instalacja awaryjna deszezowa bedzie realizowana poprzez ctwory w atlyce dachu,
Warunki techniczne MPWIK:
1. Odprowadzenie wod opadowvch
. Odprowadzenie wad opadowych przewidzie¢ poprzez istmiejgce podigczenia
kanalizacji deszczowej do sieci w ul. Leszezynskiego.
2. lloéé wod deszezowych odprowadzanych z nieruchomosci do sieci miejskiej
ograniczyé do wielkosci wynikajgcej ze wspolczynnika splywu y=0,60
przyjelego w . Koncepeji opdlnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina”
(Lemtech Consulting Sp. z o. 0., Krakéw; 2013r.), przy natezeniu deszczu g=127
I/s%ha.
Ad. 182. Zamawiajgcy informuje, ze wymagana wielkoscig natgzenia deszczu dla
zaprojektowania instalacji kanalizacji deszczowej podciSnieniowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym jest 300 I/sha. Powyzsze wynika z ograniczonej przepustowosci istniejgcego
w ul. Leszczynskiego kanatu deszczowego, czesto wystepujacych deszczy nawalnych
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oraz koniecznos$ci zabezpieczenia przed zalaniem budynku, a w szczegolnosci parkingu
podziemnego.

Jednoczesnie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.12.1. ,Kanalizacja
deszczowa” poprzez wykreslenie: ,Do obliczen pojemnosci zbiornika retencyjnego przyjac
natezenie deszczu 300 l/sha i wpisanie: "Dla doboru instalacji kanalizacji deszczowej
podci$nieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przyjgc¢ natezenie deszczu 300 I/sha". W
zatgczeniu zmieniona tre$é PFU.

183. Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w ktérym przewiduje sie punkt mycia obuwia
roboczego.

Ad. 183. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z PFU p. 2.12.1 "Kanalizacja sanitarna"
“pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie punkt mycia obuwia roboczego winno by¢
usytuowane na kondygnacji 0". Szczegétowa lokalizacja pomieszczenia z punktem mycia
obuwia winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym na etapie wstepnego projektu
budowlanego.

184. Prosimy o potwierdzenie, ze w salach konferencyjnych, w pomieszczeniach socjal-
nych, w komunikacji przed punktem obstugi klienta oraz w punkcie mycia obuwia robocze-
go beda znajdowac sie dystrybutory wody zasilane energig elekiryczng, do ktérych nalezy
doprowadzi¢ instalacje zimnej wody. W przypadku innego rodzaju dystrybutorow prosimy o
informacje czy musimy do nich doprowadzi¢ media.

Ad. 184. Zamawiajgcy informuje, ze dystrybutory wody nie bedg montowane w punkcie
mycia obuwia roboczego. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze dystrybutory zimnej
wody dostarczy Zamawiajgcy. Wykonawca w projekcie winien ujgé podtgczenie
dystrybutorow do instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinajgcym oraz wykonanie
gniazda elektrycznego. W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w
zakresie PFU w pkt. 2.11 "Wymagania dotyczgce instalacji wody" poprzez wykreslenie
czesci zdania o tresci: "oraz do punktu mycia obuwia roboczego" i dopisanie zdan:
.Dystrybutory wody dostarczy Zamawiajgcy. Nalezy zaprojektowa¢ podtgczenie
dystrybutoréw do instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinajgcym oraz wykonanie
gniazda elektrycznego” W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

185. Prosimy o doprecyzowanie typu pomieszczen opisanych na rysunkach jako:
archiwum lub zaplecze lub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porzgdkowe lub
pomieszczenie techniczne. Kazde z wyzej wymienionych w zaleznosci od ich
przeznaczenia bedzie posiadato zupetnie r6zne wymogi techniczne w zakresie instalacji
sanitarnych.

Ad. 185. Zamawiajgcy informuje, ze pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub zaplecze Ilub pomieszczenie socjalne Ilub pomieszczenie porzadkowe lub
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pomieszczenie techniczne" stanowig "rezerwe pomieszczen". Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca na etapie wstepnego projektu budowlanego biorac pod uwage pomieszczenia
przyjete i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porzadkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane "pomieszczenia
rezerwowe" tak zaprojektowat przestrzen w budynku, aby zapewnic:

1. Archiwa zaktadowe: na | i Il pietrze nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia archiwéw o
wymaganiach okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr
14, poz. 67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana
powierzchnia kazdego archiwum to 80 m2.

2. Sklad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowaC pomieszczenie na
sktad chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczen archiwow okreslonych w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukgcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na sktad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewnic
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchnie min. 35
m2 ewentualnie dwa pomieszcznia o sumarycznej powierzchni 35 m2. W projekcie
budowlanym nalezy je nazwac¢ "magazyn dokumentacji".

llo§¢ wydziatdw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwoéch lub wigciej kondygnacjach
to nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowane]
kondygnacji. Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach
(zaplecza sekretariatow).

llo§¢ wydziatéw i biur okreslona jest w zataczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzadkowe skiadajgce sie z szatni i magazynka: na kazdej
kondygnacji winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzadkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktdére pozostang po
zapewnieniu w odpowiedniej iloéci magazynoéw dokumentacji, pomieszczen socjalnych i
pomieszczenh porzgdkowych.

Majgc na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczen rezerwowych winno by¢
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.

Jednoczesnie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 1.2.
"Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu" poprzez dopisanie:
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"Pomieszczenia opisane w Koncepgji jako: "archiwum lub zaplecze lub pomieszczenie
socjalne lub pomieszczenie porzadkowe lub pomieszczenie techniczne” stanowig
"rezerwe pomieszczen". Wykonawca na etapie wstepnego projektu budowlanego biorgc
pod uwage pomieszczenia przyjete i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane
"pomieszczenia rezerwowe" winien tak zaprojektowé przestrzenn w budynku, aby
zapewnic:

1. Archiwa zakladowe: na | i Il pigtrze nalezy zaprojektowaé pomieszczenia archiwow o
wymaganiach okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr
14, poz. 67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana
powierzchnia kazdego archiwum to 80 m2.

2. Skiad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie na
skiad chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczen archiwow okreslonych w
Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukgji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacii i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na sktad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewnic
- pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchni¢ min. 35
m2 ewentualnie dwa pomieszczenia o sumarycznej powierzchni 35 m2. W projekcie
budowlanym nalezy je nazwa¢ "magazyn dokumentacji'.

llo§¢ wydziatow i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowaé dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwéch lub wiecej kondygnacjach to
nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowanej kondygnacii.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach (zaplecza
sekretariatow).

llo§¢ wydziatow i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzadkowe skiadajace sie z szatni i magazynka: na kazdej
kondygnacji winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzgdkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktdére pozostang po
zapewnieniu w odpowiedniej ilosci magazynow dokumentacji, pomieszczen socjalnych i
pomieszczen porzgdkowych.

Majac na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczen rezerwowych winno by¢
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.

oraz w p. 2.6. "Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej" poprzez
dopisanie w wierszu "Archiwa" stéw: "skiad chronologiczny" oraz w akapicie
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Pomieszczenia magazynéw, techniczne i porzadkowe na kondygnacjach naziemnych":
dopisanie: "magazynow dokumentacji"

oraz Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika do PFU Koncepgiji
instalacji sanitarnych p. 1.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" stéw: "skiad chronologiczny" oraz w akapicie "Pomieszczenia
magazynow, pomieszcz. techniczne i porzgdkowe na kondygnacjach naziemnych"
dopisanie: "magazynow dokumentacji" oraz w opisie ukfadu wentylacyjnego ZNWS3
poprzez dopisanie stow: "sktadu chronologicznego, magazynéw dokumentacji".

W zatgczeniu zmieniona tre$é PFU oraz zmieniona tre$é Koncepcji instalacji sanitarnych.

186. Czy w pomieszczeniach okreslonych jako: ,archiwum lub zaplecze lub pom. socjaine
lub pom. porzadkowe lub pom. techniczne” nalezy przyja¢ doprowadzenie wody zimnej?
Niektore tak oznaczone pomieszczenia nie majg elementéw biatego montazu na rzutach tj.
umywalek i zlewow. Czy nalezy je traktowaé jako pomieszczenia socjalne czy
pomieszczenia porzgdkowe czy w przypadku braku biatego montazu na rysunku jako
zaplecze lub magazyn, czy tez nadrzedne w zakresie instalacji wodkan sg rzuty koncepciji
sanitarnej z rozmieszczonymi przyborami?

Ad. 186. Zamawiajacy informuje, ze pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub zaplecze Iub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porzadkowe lub
pomieszczenie techniczne" stanowig "rezerwe pomieszczen". We wstepnym projekcie
budowlanym Wykonawca winen zaprojektowac¢ przestrzen w budynku i doprecyzowac
funkcje pomieszczen rezerwowych ( wg odpowiedzi jw. ), po czym wyposazyc¢ je zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w PFU i Koncepcji
w zaleznosci od petnionej przez nie funkcji.

187. Z uwagi na wymaog $cistej kontroli temperatury i wilgotno$ci w pom. Archiwum
prosimy o jednoznaczne okreslenie przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen o
nazwach: ARCHIWUM LUB ZAPLECZE LUB POM. SOCJALNE LUB PORZADKOWE
LUB TECHNICZNE. llo$¢ pomieszczen w dokumentacji o tak nieokreslonym
przeznaczeniu wynosi 78 szt. Co by wskazywato, iz nalezy dla tych pomieszczen przyjac
78szt szaf klimatyzacji precyzyjnej, chcac spetni¢ wymog stawiany w PFU poprzez wymég
spetnienia wytycznych

Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

zakresu dziatania archiwow zakiadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

W pomieszczeniach zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dla archiwum dziatajacy w trybie

ciggtym, monitorujacy temperature i wilgotnoéé wzgledna powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w

tygodniu. System winien wykrywac przekroczenia dozwaolonych warunkow i sygnalizowac je w

postaci alarméw.
Ad. 187. Zamawiajgcy informuje, ze pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub zaplecze lub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porzgdkowe lub pomieszcze-
nie techniczne" stanowig "rezerwe pomieszczen". Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
na etapie wstepnego projektu budowlanego biorgc pod uwage pomieszczenia przyjete |
opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzgdkowe,
pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane "pomieszczenia rezerwowe" tak zapro-
jektowat przestrzen w budynku, aby zapewnié:
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1. Archiwa zaktadowe: na | i |l pietrze nalezy zaprojektowaé pomieszczenia archiwéw o
wymaganiach okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr
14, poz. 67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana
powierzchnia kazdego archiwum to 80 m2.

2. Skiad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie na
sklad chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczen archiwéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizaciji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skfad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewnic
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchnie min. 35
m2 ewentualnie dwa pomieszczenia o sumarycznej powierzchni 35 m2. W projekcie
budowlanym nalezy je nazwa¢ "magazyn dokumentac;ji".

lloé¢ wydziatdw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnaciji 0 nalezy zaprojektowa¢ dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwéch lub wiecej kondygnacjach to
nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowanej kondygnacji.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach (zaplecza
sekretariatow).

llo§¢ wydziatow i biur okre$lona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzadkowe skiadajgce sie z szatni i magazynka: na kazdej
kondygnacji winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzgdkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktére pozostang po
zapewnieniu w odpowiedniej ilosci magazynéw dokumentacji, pomieszczen socjalnych i
pomieszczen porzgdkowych.

Majac na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczen rezerwowych winno by¢
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.

Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséow zatgcznika nr 1 do SIWZ - PFU w p. 1.2
"Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu" poprzez dopisanie:
"Pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum lub zaplecze lub pomieszczenie
socjalne lub pomieszczenie porzadkowe lub pomieszczenie techniczne" stanowig
"rezerwe pomieszczen". Wykonawca na etapie wstepnego projekiu budowlanego biorgc
pod uwage pomieszczenia przyjete i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane
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"pomieszczenia rezerwowe" winien tak zaprojektow¢ przestrzen w budynku, aby
zapewnic:

1. Archiwa zakladowe: na | i Il pietrze nalezy zaprojektowac pomieszczenia archiwdw o
wymaganiach okreslonych w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr
14, poz. 67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana
powierzchnia kazdego archiwum to 80 m2.

2. Skiad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie na
sktad chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczen archiwow okreslonych w
Rozporzagdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na skitad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydzialu i biura nalezy zapewni¢
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchnie min. 35
m2 ewentualnie dwa pomieszczenia o sumarycznej powierzchni 36 m2. W projekcie
budowlanym nalezy je nazwa¢ "magazyn dokumentac;ji".

llo§¢ wydziatébw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowaé dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwéch lub wiecej kondygnacjach to
nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowanej kondygnacji.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach (zaplecza
sekretariatow).

lloé¢ wydziatéw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzadkowe skfadajgce sie z szatni i magazynka: na kazdej
kondygnacji winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzgdkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktére pozostang po
zapewnieniu w odpowiedniej ilosci magazynow dokumentacji, pomieszczen socjalnych i
pomieszczen porzadkowych.

Majac na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczen rezerwowych winno by¢
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.

oraz w p. 2.6. "Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej" poprzez
dopisanie w wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny" oraz w akapicie
"Pomieszczenia magazynéw, techniczne i porzadkowe na kondygnacjach naziemnych":
dopisanie: "magazynow dokumentacji"

oraz Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika do PFU Koncepcji
instalacji sanitarnych p. 1.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny" oraz w akapicie "Pomieszczenia
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magazyndéw, pomieszcz. techniczne i porzadkowe na kondygnacjach naziemnych"
dopisanie: "magazynow dokumentacji" oraz w opisie ukiadu wentylacyjnego ZNW3

poprzez dopisanie stow: "sktadu chronologicznego, magazyndéw dokumentacji".
W zatgczeniu zmieniona tre§¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

188. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: w koncepgji sanitarnej jest informacja o instalacji
awaryjnej kanalizacji wykonanej poprzez przelewy w attyce, natomiast w architekturze

brak zaznaczenia przelewéw, ponad to na rzutach wystepujg podwéjne wpusty kanalizaciji.
Czy nalezy wykonaé¢ odwodnienie awaryjne poprzez przelewy w attyce czy jako podwdjng

instalacje kanalizacji?

Ad. 188. Zamawiajgcy informuje, ze w dokumentacji nie ma rozbieznosci. Koncepcje
poszczegodlnych branz wzajemnie sie uzupetniajg stanowigc tgcznie opis przedmiotu
zamowienia. Rysunki koncepcyjne nie przedstawiajg wszystkich szczegotowych rozwigzan
zawartych w czesci opisowej. Koncepcja sanitarna w petni opisuje zatozony sposob
odwodnienia budynku z zaznaczeniem koniecznosci wykonania przelewow awaryjnych,
natomiast koncepcja architektoniczna pokazuje tylko schematycznie elementy
odwodnienia nie wskazujgc konkretnych rozwigzan w tym zakresie. Zaréwno z koncepcji
sanitarnej jak i architektonicznej nie wynika ze nalezy wykona¢ "podwdjng instalacje
kanalizacji". Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze przelewy awaryjne nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Konkretne
rozwigzania sposobu wykonania zabezpieczenia budynku przed ryzykiem przelewania si¢
waéd opadowych do budynku lub przecigzenia konstrukcji, ma zawiera¢ opracowana przez
wykonawce dokumentacja projektowa. Nalezy zapewni¢ alternatywng droge
odprowadzenia nadwyzki wody opadowej z dachu poprzez wyprowadzenie opadu na teren
wokot budynku bez ,podpinania” do systemu orurowania budynku oraz kanatu kanalizacji
deszczowej poprzez przelewy w attyce, zgodnie z opisem do koncepcji sanitarnej.

189. Prosimy o informacje czy armature czerpalng nalezy zastosowaé wykonaniu
wandaloodpornym we wszystkich tazienkach, czy tylko ogdélnodostepnych? Prosimy o
wskazanie, ktére tazienki bedg ogdlnodostepne.

Ad. 189. Zgodnie z PFU p. 2.11 "Wymagania dotyczgce instalacji wody" armatura w wersji
wandaloodpornej winna by¢ zamontowana w sanitariatach ogélnodostepnych”.
Zamawiajacy informuje, ze za sanitariaty ogdlnodostepne nalezy rozumie¢ wszystkie
sanitariaty zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem.
Jednoczesénie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.11 poprzez
dodanie zdania: "Jako sanitariaty ogélnodostepne nalezy rozumie¢ wszystkie sanitariaty
zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem". W
zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.
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190. Prosimy o informacje, czy wykonanie wezta jest po stronie wykonawcy czy bedzie w
zakresie LPEC?

Ad. 190. Zamawiajacy informuje, ze zaprojektowanie i wykonanie wymiennikowni jest po
stronie Wykonawcy. Wymiennikownia jest ujeta w PFU p.2.9.1. Zamawiajacy wymaga, aby
projekty wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego opracowac w taki sposéb,
aby byla mozliwoé¢ uzyskania odrebnego pozwolenia na budowe dla przytgcza
cieptowniczego i odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowe dla wymiennikowni.
Jednoczesnie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.9.1.
poprzez dodanie zdania: "Projekty wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego
nalezy opracowac w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ uzyskania odrebnego pozwolenia na
budowe dla przytacza cieptowniczego i odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowe dla
wymiennikowni". W zataczeniu zmieniona tres¢ PFU.

191. Prosimy o informacje, ktory z dokumentéw przetargowych jest nadrzedny w
przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy nimi; Koncepcja czy tez Program
Funkcjonalno-Uzytkowy?

Przyktad:

Koncepcja instalacji sanitarnych

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe
- ilo&é powietrza dla natrysku

- ilos¢ powietrza dla miski ustepowej 50 [m3/h]
- ilogé powietrza dla pisuaru 25 [m*/h]
Pozostate ilosci powietrza dobranc wg krotnosci wymian.

Zatozenia dotyczgce wentylacji i klimatyzacji dla poszczegalnych grup pomieszezen:

Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne:

kontrola wilgotnosci: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +20°C

Temperatura latem: +25°C

UWAGA: wentylacja realizowana ze wstepnym schtodzeniem powietrza wentylacyjnego do temp. +25
°C, chiodzenie i ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem uktadu klimatyzaciji centralnej.

Uklady ZNW1. ZNW2 — pomieszczenia biurowe oraz socjalne

Dla pomieszczen biurowych pracownikéw, kierownikow, dyrektorow, sekretariatow itp proponuje
sie wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewnsg zapewniajgcg powistrze higieniczne w ilosci:
minimum 30 m3/h/ s i co ngjmniej 1,5 wymiany powietrza/h, realizowana w Dparciu 0 dwie centrale
wentylacyjne 4lcr<a]|.mwana na dachu bud j'lkl. Jeclna z central oedz!e obstugiwata "prawa", a druga
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Minimalne ilosci powietrza wentylacyjnego — zgodnie z Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690, Dz.U. 169
poz. 1650 2003 r., Dz.U. 2006 r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:

- ilos6 powietrza wentylacyinego na 1 osobg rmifn. 30 (m’h)

- llos¢ powietrza dla miski ustepowej

- llos¢ powietrza dla pisuaru 25¢( m"/h J

- pozostale ilosci powietrza wg krotnosci wymian

Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale kanferencyine. komunikacia:

w pomieszczeniach przewidzieé¢ wentylacjg mechaniczna nawiewno — wywiewna | klimatyzacje.
Dia pomieszczen biurowych ( pracownikow, kierownikow, dyrektorow, sekretariatow itp. )
przemdzmc minimum dwa uklady nawewm-wywnewne

ilcs¢ powietrza: min. 30 m*/hos _zalecans 40 o j co najmnief 1,5 wymiany/godzineg

W salach konferencyjnych i w pun Cle 0 sug| | Kllienta ilosci powietrza winny wynikaé rowniez z
funkcji stezenia CO2.

W pomieszczeniach socjalnych ilos¢ powietrza: 2 wymiany/godzine,

W zwiazku z tym, ze jedna z sal kenferencyjnych winna mie¢ mozliwoS¢ czasowego podziatu na
dwa pomieszczenia ( np. ruchoma zaluzjg ) wentylacje i klimatyzacje w tej sali nalezy
zorganizowad w taki sposob, aby byla mozliwos¢ korzystania tylko z jednej czesci sali,
niezaleznie z obu czesci lub z catgj sali.

Przewidywana minimalna iloé¢ oséb w sali konferencyjnej to 35 osob.

Szacowana min. ilo$é powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen biurowych, 34,000 m3h
Szacowana min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla sal konferencyjnych: 3 400 m 3 1.

Ad. 191. Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie dokumenty przetargowe sg rownorzedne.
Nie ma rozbieznosci w podanej ilosci powietrza wentylacyjnego. W Koncepcji podano ilos¢
powietrza dla kazdego z dwoéch ukladéw wentylacyjnych, tj. 15500 i 18500 m3/h,
natomiast w PFU podano sumaryczng wielko$¢, ktéra stanowi sume obydwu uktadow, tj.
34000 m3/h ( = 15500 + 18500 ). Sg to warto$ci szacowane, doktadne wyliczenie ilosci
wymaganego powietrza wentylacyjnego winno nastgpi¢ na etapie projektu budowlanego.
Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, ze ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy przyjac
zgodnie z Koncepcjg, tj. min. 30 m3/h na osobe.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami)
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
,Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej” poprzez wykreslenie: ,zalecane
40 m3/h na osobe”. W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

192. Prosimy o informacje czy nalezy przyja¢ 30m3/h na osobe (zgodnie z Koncepcjg) czy
40m/h na osobe (zalecane zgodnie z PFU)?

Ad. 192. Zamawiajacy informuje, ze ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy przyjgc
zgodnie z Koncepcjg, tj. min. 30 m3/h na osobe. W zwigzku z powyzszym dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(1. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw
zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6. ,WWymagania dotyczace instalacji wentylacji
mechaniczne]” poprzez wykreslenie: ,zalecane 40 m3/h na osobg’. W zatgczeniu
zmieniona tres¢ PFU.

193. Zgodnie z PFU w salach konferencyjnych i punkcie obstugi klienta wymagane jest
sterowane wydatkiem powietrza w zaleznosci od stezenia CO2, natomiast w Koncepgiji
brak takiego wymogu.
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W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta iloéci powietrza winny wynikac rowniez z

funkcji stezenia COZ.
Spetnienie wymogu sterowania od CO2, wymaga zastosowania regulatorow wydatku,
czego nie przewiduje Koncepcja. Prosimy o informacje czy dla sal konferencyjnych nalezy
w takim razie zastosowac sterowanie wydatkiem powietrza od CO2 czy tez nie jest to to
wymagane?
Ad. 193. Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z PFU pkt. 2.6 "Wymagania dotyczace
instalacji wentylacji mechanicznej" w salach konferencyjnych i punkcie obstugi klienta
wymagane jest sterowane wydatkiem powietrza w zaleznosci od stezenia CO2.
Jednoczes$nie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tre$ci zapisow zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie zat. do PFU
Koncepciji instalacji sanitarnych p.ll.1. "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez
dopisanie: "W salach konferencyjnych i w punkcie obstugi klienta ilosci powietrza winny
wynika¢ réwniez z funkcji stezenia CO2". W zataczeniu zmieniona tre$¢ Koncepciji
Instalacji sanitarnych.

194. Wg PFU istnieje wymag statej kontroli temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach
Archiwum.

Archiwa:

W pomieszczeniach archiwéw nalezy zapewni¢ stata temperature i wilgoinos¢ w ciggu calego
roku. llosé powietrza wentylacyjnego, temperatura i wilgotno§¢ w pomieszczeniu — zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdow akt oraz instrukeji w sprawie organizaci i
zakresu dziatania archiwow zakiadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

W pomieszczeniach zastosowad system nadzoru mikroklimatu dla archiwum dzialajacy w trybie
cigglym, monitorujacy temperature i wilgotnosé wzgledna powistrza 24 godziny na dobg, 7 dniw
tygodniu. System winien wykrywaé przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowac je w
postaci alarmow.

Zapis taki narzuca konieczno$¢ zastosowania szaf klimatyzacji precyzyjnej z
nawilzaczami we wszystkich tego typu pomieszczeniach, jednak koncepcja nie
przewiduje zapotrzebowania na energie dla takiej ilosci szaf klimatyzacyjnych, gdyz
przewidziano jedynie niezalezne agregaty dla pom. serwerowni.

Il.4.4 Branza elekiryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do adbiernikéw wentylacyjnych i kiimatyzacyjnych fj.
central wentylacyjnych, wenlylatorow wywiewnych kanalowych i dachowych orzz agregatow
skraplajgcych systemu klimatyzacji oraz agregatow cbslugujgcych chicdnice w centralach.

Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczng dla urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynosi :

Centrale wentylacyjne - ~40 KW/400V
Agregaty skraplajgce klimatyzacji ~250kW/400V
Ageragty skraplajgce do central ~25 kW/400V
Wentylatcry wywiewne ~5 KW/230V
Agregaty skraplajgce pom. serwerowni  _~13 SQ;L?_W
SUMA: ~335kW
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Prosimy o potwierdzenie, iz w pomieszczeniach Archiwum nie nalezy spetniac¢

wymogu 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu kontroli wilgotnosci oraz temperatury. W

innym przypadku prosimy o podanie mocy szaf klimatyzacyjnych.
Ad. 194. Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z PFU p. 2.6 "Wymagania dotyczgce
instalacji wentylacji mechanicznej" pomieszczenia archiwow i sktadu chronologicznego
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych" — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, nalezy wiec zapewni¢ stafg
temperature i wilgotnos¢ wraz z kontrolg tych parametréw.
Jednoczes$nie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tre$ci zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
"Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechaniczne]" poprzez dopisanie: "W
pomieszczeniach archiwéw i sktadu chronologicznego winna byé utrzymywana stata
temperatura temperatura i wilgotnos¢ powietrza wraz z kontrolg tych parametréw" oraz
dopisanie w wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny"
oraz Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych p. 1l.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w wierszu:
"Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwdw i sktadu
chronologicznego nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukgc;ji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowac system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotno$é wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywac przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowaé
je w postaci alarméw" oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie stéw:

"sktadu chronologicznego, magazynu dokumentow".
W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

195. W PFU wystepuje wymog, ktory nie pojawia sig w Koncepcji:
Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze otwarcie okna Iub pozostawienie otwartych drzwi w
pomieszczeniu klimatyzowanym spowoduje z odpowiednim opéznieniem czasowym wylaczenie
klimatyzacji w tym pomieszczeniu.
Powyzszy zapis, narzuca na dostawce okien i drzwi wyposazenie ich w kontaktrony, ktore
bedg dawaty sygnat do sterownikdw jednostek klimatyzacyjnych. Prosimy o informacje czy
ten wymég nalezy spetnic¢, gdyz w koncepcji instalacji sanitarnej brak informacji na ten
temat.
Ad. 195. Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z PFU pkt. 2.7 "Wymagania dotyczgce
instalacji klimatyzacji* nalezy spetnié warunek: "Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze
otwarcie okna lub pozostawienie otwartych drzwi w pomieszczeniu klimatyzowanym
spowoduje z odpowiednim opOznieniem czasowym wytgczenie klimatyzacji w tym
pomieszczeniu”.
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Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w Koncepciji
Instalacji sanitarnych w p. I1.6 poprzez dopisanie: "Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze
otwarcie okna lub pozostawienie otwartych drzwi w pomieszczeniu klimatyzowanym
spowoduje z odpowiednim opodznieniem czasowym wylgczenie Klimatyzacji w tym
pomieszczeniu". W zatgczeniu zmieniona tres¢ Koncepgji instalacji sanitarnych.

196. Prosimy o informacje czy w ponizej wymienionych w PFU pom. nalezy przyjgc
elementy biatego montazu : . . ) .

na sucho. Na kondygnacji -1 w warsztacie | w magazynie dla konserwatoréw zamontowac zlewy
jednokomorowe — komory gospodarcze ze stali nierdzewnej, w magazynie dla konserwatoréw
przewidzieé wpust Sciekowy o duzej przepustowosci odpiywu.

Wg Koncepcji pomieszczenia te wystepujg na poziomie parteru i nie ma w nich
wskazanych opisem elementéw biatego montazu.

Ad. 196 Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z zat. Nr 1 do SIWZ PFU p. 2.12.1.
"Kanalizacja sanitarna": "w warsztacie i magazynie dla konserwatorow zamontowac zlewy
jednokomorowe — komory gospodarcze ze stali nierdzewnej, w magazynie dla
konserwatorow przewidzie¢ wpust Sciekowy o duzej przepustowosci'. Jednoczeénie
dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.12.1. "Kanalizacja
sanitarna” poprzez wykreslenie w zdaniu: "Na kondygnacji -1 w warsztacie i magazynie
dla konserwatoréw zamontowaé zlewy jednokomorowe — komory gospodarcze ze stali
nierdzewnej, w magazynie dla konserwatoréw przewidzie¢ wpust $ciekowy o duzej
przepustowosci" stow: "Na kondygnacji -1". W zatgczeniu zmieniona tres¢ pfu.

197. Prosimy o potwierdzenie, iz zakres przetargu nie przewiduje dostawy pomp ciepta lub
gruntowym wymiennikéw ciepta dla wytwarzania ciepta w budynku.

Ad. 197. Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga zastosowania gruntowych wymiennikéw
ciepta. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje przedmiotowe zaméwienie obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego. Projektant na etapie wykonywania
projektu budowlanego winien dobra¢ wiasciwe urzadzenia w zaprojektowanych przez
siebie instalacjach.

198. Prosimy o podanie ilosci telefondw i urzgdzen komunikacyjnych i
telekomunikacyjnych ktére nalezy uja¢ w ofercie.

Ad. 198 llosé telefondw jak i urzadzen komunikacyjnych i telekomunikacyjnych jest
okreslona w dokumencie "Szczegodtowe wytyczne projektowe w branzy
telekomunikacyjne;j i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul.
Leszczynskiego 20 w Lublinie" pkt 15 Centrala telefoniczna ppkt 1-9.

199. Czy w zakresie zadania nalezy uwzgledni¢ dostawe zestawéw komputerowych,
drukarek, urzadzen wielofunkcyjnych ? Jesli tak to prosimy o podanie ilosci i specyfikacji
urzgdzen.
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Ad. 199 Zamawiajacy informuje ze zakres zadania nie obejmuje dostawy wyposazenia
pomieszczen biurowych w zestawy komputerowe, drukarki , czy urzadzenia
wielofunkcyjne.

200. Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie akapitu punktu 2.15 opracowania PFU
dotyczacego obcigzen stropow napisanego kursywg o nastepujgcym brzmieniu:

Podzialy na elewacji oraz konstrukcja budynku ma by¢ zaprojektowana aby umozliwiata
dowolng aranzacje wnetrza ( mozliwosc dowolnego lokalizowania Scian dziatowych
poszczegbinych pomieszczen ) Zaprojektowana konstrukcja budynku maja uwzgledniaé
wymaganie przenoszenia obciazen przez stropy budynku co najmniej 8 kN/mkw.

W szczeg6lnosci interesuje nas czy "dowolna aranzacja" dotyczy wytgcznie
umiejscowienia $cian dziatowych w obszarze pomieszczen biurowych czy dotyczy to
réwniez funkcji pomieszczen a co za tym idzie zwigkszenia obcigzen uzytkowych do
wartosci maksymalnych narzuconych przez funkcje pomieszczenia o najwigkszym
obcigzeniu uzytkowym (np. archiwum).

Prosimy o doprecyzowanie warto$ci min 8kN/m2 i doktadnego okreslenia jakie obcigzenia
przypadajg na te warto$é (warstwy wykonczeniowe, $ciany dziatowe, obcigzenia uzytkowe
7
Ad. 200 Zamawiajgcy informuje, ze podana warto$¢ dotyczy obcigzen uzytkowych jakie
majg przenosi¢ stropy wszystkich kondygnacji budynku, "Dowolna aranzacja" dotyczy
zaréwno umiejscowienia $cian dziatowych jak i funkcji pomieszczen i zwigzanym z tym
zwiekszeniem obcigzen uzytkowych.

201. Czy jest mozliwe uzyskanie planéw obcigzen dla projektowanego obiektu? Na
podstawie dobranych obcigzen uzaleznionych zapewne w duzej mierze od funkcji

~ pomieszczenia bedzie mozna optymalnie zaprojektowac konstrukcje obiektu.

Ad. 201 Zamawiajgcy informuje ze w ramach koncepcji nie byto opracowania " planow ob-
cigzen dla projektowanego obiektu" . Przyjecie obcigzen dla projektowanego budynku ma
byé wykonane w ramach opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej.

202. Zgodnie z koncepcjg Instalacji Elektrycznej obiekt Urzedu Miasta zostanie
wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o fgcznej mocy nie mniejszej niz 49 kWp i nie
wiekszej niz 50kWp.

W opisie koncepcji instalacji elektrycznej jest mowa o instalacji fotowoltaicznej w postaci
modutéw na dachu. Wg wstepnego sprawdzenie ilos¢ paneli dachowych wg koncepcii
instalacji elektrycznej posiada jedynie okoto potowy wymaganej mocy tj. 25 kWp. W
zwigzku z tym prosimy o odpowiedZ czy z uwagi na brak miejsca nalezy wykonac
instalacje fotowoltaiczng o mocy réwnej 25 kWp?

Ad. 202 Zamawiajacy potwierdza, ze obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng
na dachu o tgcznej mocy nie mniejszej niz 49kWp i nie wigkszej niz 50kWp. Zamawiajacy
nie dopuszcza wykonania instalacji 0 mocy 25kWp. Na etapie projektu nalezy dobrac
moduty o takiej mocy jednostkowej i takim usytuowaniu na dachu, zeby zapewni¢
spetnienie zapiséw z Koncepdiji.
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203. Zapisano w programie funkcjonalno-uzytkowym ze dziatka 26/1 przeznaczona pod
budowe budynku stanowi droge wewnetrzng. Zgodnie z zatozonymi powierzchniami
pomieszczen budynku oraz koncepcjg architektoniczng, w obrebie dziatki jest
zlokalizowana cze$¢ podziemna budynku oraz kondygnacje nadziemne. Ponadto na

bramie wjazdowej na teren sgsiedniej dziatki znajduje sie tabliczka z napisem Droga
Pozarowa.

S5 bl L L

Oferent ma pytahja wzw1qzku z pt;;;yzszym:
c Czy Zamawiajacy zapewnit uniemozliwienie wylaczne korzystania przez Oferenta z dziatki
26/1 na czas realizacji Inwestycji?

d W przypadku braku uzgodnienia czy Zamawiajacy przewidziat etapowanie Inwestycji lub
inng mozliwo$¢ wykonania zadania. Jezeli tak to w jaki sposob?
1.3. Opis stanu istniejgcego.
Teren inwestycji to dziatki o numerze ewidencji 25/1 i 26/1 i laczne] powierzchni 2652,04m?,
poloZzone w pélnocno-zachodniej czesci miasta w dzielnicy Wieniawa, przy ul. Leszczyriskiego
20. dziatka nr 25/1 obecnie zabudowana jest dwoma budynkami Urzedu Miasta, budynkiem
garazu oraz kioskiem handlowym, przeznaczonymi do rozbiorki. Dzialka nr 26/1 stanowi dro
wewnetrzna (ciag pieszo - jezdny) umozliwiajacy dostep publiczny do sasiednie) kamienicy |

parku miejskiega Ogrodu Saskiego™.
Architektoniczne Sciany ulicy Leszczyniskiego, przy ktérej znajdujg sie obecnie budynki Urzedu
Miasta Lublin, stanowi zwarta zabudowa pierzejowa ziozona giéwnie z kamienic powstatych w
XX wigku.
Na terenie inwestycji znajduje sie obecnie wydzielony, betonowany parking. Teren nie jest
ogrodzony od strony ulicy Leszczyniskiego, natomiast od strony parku graniczy z murem

oporowym i skarpa. Ze wzgledu na polozony na wzniesieniu teren przyleglego parku teren
inwestycji graniczy z wysokag na okolo 3m skarpa ograniczong murowanymi murami

Ad. 203 Zamawiajacy informuje ze dojazd do usytuowanej za kamienicg przy ul.
Leszczynskiego 18 czesci posesji o nr 26/2, jest usytuowany na dziatce o nr 26/1,
ktorej wiascicielem jest Gmina Lublin. Zgodnie z zapisami w Ksiedze Wieczystej,
dziatka ta nie jest obcigzona, zadnymi prawami, roszczeniami lub ograniczeniami, w
zwigzku z tym nie ma obowigzku zapewnienia dojazdu do opisywanego fragmentu
dziatki o nr. 26/2, przez okres realizacji inwestycji.
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204. W zwigzku z zapisami SIWZ okt 5.5.22.a) dot. Dysponowania osobami
posiadajacymi odpowiednie uprawnienia jak i doswiadczenie, zwracamy sie z wnioskiem
do Zamawiajgcego o zmiane zapisow w zakresie wymagan. Obecnie Zamawiajgcy
wymaga aby projektant kazdej branzy wykazat sie doswiadczeniem w projektowaniu i
nadzorze nad realizacjg robét w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego
budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze co najmniej 50 000 m3. Wnosimy o
wykluczenie wymagania w zakresie nadzoréw nad realizacjg rob6t w zakresie budowy,
gdyz z wieloletniego doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze znaczna cze$é projektantow
nie petni nadzorow w ramach projektéw w trakcie trwania budowy co nie oznacza, ze
doswiadczenie ich jest mniejsze czy tez niepetne. W zwigzku z tym wnosimy o
wykluczenie tego zapisu, jako nie istotnego dla postepowania.

Ad. 204 Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie

205 Czy do skitadanej oferty nalezy dotgczy¢ zat. Nr 5 tj.:. Oswiadczenie o czesci
zamowienia , ktérej wykonanie wykonawca zmierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o
firmach podwykonawczych?

Ad. 205 Zgodnie z pkt 10.6..3 SIWZ oraz wzorem zatgcznika nr 5 do SIWZ, Wykonawca
wraz z ofertg winien ztozyé OSwiadczenie o czedci zamdwienia, ktoérej wykonanie,
wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o firmach podwykonawcéw -_w

przypadku powierzenia przez wykonawce czesci zaméwienia podwykonawcom.

206. W zwigzku z tym, ze na etapie sktadania ofert nie sg jeszcze znane nazwy firm
podwykonawczych czy oferent moze ograniczy¢ sie do podania zakresow robét im
zlecanych?

Ad. 206 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, okresla zakres zgdania informacji dotyczacych
podwykonawstwa w realizacji okreslonego zaméwienia, postuguje sie sformutowaniem
.Ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom”, co wskazuje, iz realizacja
przez wykonawce obowiazku informacyjnego na etapie skifadania ofert moze nastapic¢
wytgcznie w okolicznosciach, gdy firmy podwykonawcéw, z ktérymi wykonawca zamierza
zrealizowacC okreslone dziatania, sg mu w tym momencie juz znane. Uwzgledniajac
powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nakfadajagca na
zamawiajacych obowigzek zgdania ujawnienia informacji dotyczacych imion i nazwisk (firm)
podwykonawcow w realizacji zamoéwienia, nie zobowigzuje wykonawcéw do ich wskazania na
etapie sktadania ofert. W $Swietle przepiséw ustawy Pzp, wykonawca zobowigzany jest do
wypetnienia obowigzku wynikajgcego z tresci art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna
krag podmiotéw, z ktérymi podejmie wspodtprace na zasadach podwykonawstwa. W tej sytuacji
Wykonawca winien podaé czesc¢/zakres  zamodwienia przewidziane do podzlecenia
podwykonawcom.

207 1.Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie ruchowe elementy wyposazenia tj. krzesta,
stoliki, szafy nie sg przedmiotem wyceny.

Ad. 207 Zamawiajacy potwierdza , ze wszystkie ruchowe elementy wyposazenia tj.
krzesta, stoliki, szafy nie sg przedmiotem zaméwienia.

208. Prosimy o okreslenie wytycznych balustrad klatek schodowych.
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Ad. 208 Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), dokonuje
zmiany w zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w pkt 2.4 przez dodanie :
- balustrady klatek schodowych

Zastosowac balustrady wys. 110cm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej — stupki i
pochwyt fi 42mm mocowanie do czota biegdw. Wypetnienie azurowe z tego samego
materiatu co balustrada (prety lub rurki 20mm o rozstawie zgodnie z przepisami) W
zatgczeniu zmieniony opis do PFU

209. Prosimy o okreslenie wytycznych materiatowych dla lady recepcyjne;.

Ad. 209 Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843Ze zmianami), dokonuje
zmiany w zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w pkt 2.14. Wymagania
dotyczace wyposazenia obiektu, przez dodanie zapisu:,Lada recepcyjna ma miec
zabudowe blatowg o wysokosci zabudowy frontowej 135cm. Pod blatem od strony
pracownika na catej dtugosci szafki zamykane z pétkami. Blat lady ma by¢ wykonany z
plyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci min. 22 mm. Pod blatem 4 biurka pracownicze i
na catej dlugosci pozostatej szafki - Blaty biurek pracowniczych majg by¢ wykonany z ptyty
wi6rowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm. Krawedz biurka i szafek pracowniczych ma
by¢ trwale zabezpieczona okleing PCV, ABS lub PP o grubosci min 1,0 mm. Konstrukcja
ma skfadac sie ze stelaza oraz nég ,T" z ptynng regulacjg wysokosci (tzw. system ,tuba w
tubie”). Zabudowa indywidualna na rozwigzaniach systemowych tego samego producenta
— dostawcy mebli — projekt wykonawczy warsztatowy dostarczy¢ przed zaméwieniem do
akceptacji projektanta. W petni modutowy system zabudowy recepcyjnej z mozliwo$cig
wielokrotnego montazu i demontazu. Konstrukcja paneli wykonana ze stali lakierowanej
proszkowo. Obustronne wypetnienie panela lady szktem piaskowanym od strony
frontowej. Elementy frontowe lady (cokotu i nadstawki) podéwietlane systemem w
technologii LED RGB. , W zatgczeniu zmieniony opis do PFU

210. Prosimy o okreslenie wytycznych materiatowych dla parapetéw wewnetrznych.

Ad. 210 Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), dokonuje
zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU w pkt 2.4 przez dodanie
zapisu :"- parapety wewnetrzne Parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu gr. 3cm —
kolorystyke uzgodnié¢ na etapie projektu”W zataczeniu zmieniony opis do PFU

211 Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie AGD nie wchodzi w zakres wyceny.
Ad. 211 Zamawiajgcy potwierdza ze wyposazenie AGD nie wchodzi w zakres
zamowienia.

212. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci opisu PFU i koncepcji w zakresie sufitow
podwieszonych w zakresie grubosci ptyty w pomieszczeniach biurowych, w PFU wpisano
gr. 25mm, natomiast w koncepcji architektonicznej 19mm. Ktéry opis nalezy przyjgc jako
obowigzujgcy?

Ad. 212 Zamawiajgcy nie precyzuje grubosci piyt sufitow podwieszanych. Grubos$¢ ptyt
bedzie wynika¢ z wymagan dotyczacych parametréw akustycznych zgodnie z warunkami
technicznymi.
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Jednoczesnie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje modyfikacji zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do PFU oraz koncepcji
architektonicznej poprzez skorygowanie tabeli; ,PROGRAM UZYTKOWY,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN. , , opisu do koncepcji w pkt. 11.16
SUFITY oraz opisu do PFU w pkt. Wymagania dotyczace architektury. W zatgczeniu
zmienione opisy do PFU i koncepcji architektonicznej

213. zwracamy sie z prosbg o zatgczenie wzoru:

- zobowigzania do udostepnienia zasoboéw oraz

- wzoru wykazu wykonanych robot i ustug (dokument wymagany na wezwanie
Zamawiajgcego) w celu zapoznania sie z jego trescig

Ad. 213 Zamawiajgcy nie zatgcza wzoru zobowigzania do udostepniania zasobow.
Jednakze Zamawiajgcy w pkt 6.1.1.4 SIWZ wskazat co w szczegdlnosci dokument taki,
musi okreslac.

Ponadto zamawiajgcy na tym etapie postepowania nie udostepnia wzoru wykazu ustug i
robét budowlanych zgodnie z pkt.6.3. SIWZ wykaz ten zostanie zlozony na wezwanie

zamawiajgcego przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

214. W zwigzku z tym, ze zat. Nr 6 wykazu os6b (dokument wymagany na wezwanie
Zamawiajgcego) zawiera tylko do uzupetnienia informacje na temat do$wiadczenia
kierownika kontraktu prosimy o uzupetnienie tego wykazu o pozostata kadre kierowniczg,
-ktora jest wymagana, zgodnie z informacjg zawartg w SIWZ

Ad. 214 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 SIWZ Wykonawca wraz z oferta sktada Wykaz os6b (wg
-zalacznika nr 3), na spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie
dysponowania minimum 1 osobg kierownika/dyrektora kontraktu, oraz zgodnie z pkt 10.6.4
SIWZ zatgcznik nr 6 stuzgcy do dokonania oceny Wykonawcy w kryterium doswiadczenie
Kierownika/dyrektora kontraktu. Wykaz oséb z pkt 6.3.6.3 z pozostatymi osobami
wymaganymi na potwierdzenie spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonymi w
pkt 5.5.2.2 SIWZ zgodnie z pkt 6.3 SIWZ zostanie zlozony na wezwanie przez wykonawce
ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona.

215. Czy w zatgczniku nr 3 podajemy tylko do$wiadczenie kierownika kontraktu? Czy na
etapie skladania ofert zatgczamy tylko jeden wiasnie zatacznik nr 3 do oferty,
potwierdzajgcy do$wiadczenie kierownika kontraktu, ktére to kryterium jest punktowane?
Ad. 215 Zgodnie z pkt. 6.1.1.2 i 10.6.4 SIWZ wraz z ofertg nalezy ztozy¢ dwa wykazy
os6b zat. nr 3 i zat nr 6. Zatagcznik nr 3 sktadany jest w celu potwierdzenia spetniania
warunku udzialu w postepowaniu w zakresie osoby kierownika/dyrektora kontraktu
legitymujgca sie wymaganym przez Zamawiajgcego doswiadczeniem (zatgcznik nr 3 do
SIWZ). Zatgcznik ten sktadajg wraz z oferta wszyscy Wykonawcy w celu wykazania
spefnienie warunku udziatu w postepowaniu natomiast zatgcznik nr 6 stuzy do dokonania
oceny Wykonawcy w kryterium doswiadczenie Kierownika/dyrektora kontraktu. Zgodnie z
pkt 10.6.4. SIWZ osoba ta powinna by¢ osobg tozsama wskazang w wykazie imion i osob
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia (zatacznik nr 6 do SIWZ) .

216 W zwiazku z zapisami SIWZ pkt 5.5.2.2 a) dysponowanie osoba/ami posiadajgcag/
posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowane do projektowania w specjalnosci:
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- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie
w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg robét w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznoéci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m?
oraz w zwigzku z tozsamymi zapisami dotyczgcymi osoby projektanta branzy
konstrukcyjno — budowlanej; cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych, zwracamy sie do
Zamawiajgcego z prosbg o potwierdzenie, ze wymog w zakresie nadzoru nad realizacjg
robét w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego odnosi sie do petnienia
nadzoréw autorskich przez projektanta danej branzy.

Ad. 216 Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia wykazat:

a) dysponowanie osobg/ami posiadajgca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci:

- architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie w
projektowaniu i nadzorze nad realizacjg robot w zakresie budowy kubaturowego
obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 50
000,00 m?,

- konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadac
doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg robot w zakresie budowy
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci, o kubaturze co najmniej
50000,00 m?,

- drogowej (min. 1 osoba),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:e telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (min. 1
osoba) - przy czym osoba ta musiposiadaé doswiadczenie w projektowaniu |
nadzorze nad realizacjg rob6t w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzyteczno$ci publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

- elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi
posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacjg rob6t w zakresie
budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o
kubaturze co najmniej 50 000,00 m?,

Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie

217. Oferent w odniesieniu do podpunktow zatacznika nr 1 ,Wytyczne Funkcjonalne Za-
mawiajgcego — Wytyczne Funkcjonalne” prosi Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi:
Ad. 1
- Do ktérych pomieszczen zamkniecie drzwi bedzie realizowane automatycznie
przez zamki mechaniczno-elektroniczne?
Ad. 6 Kontrola zamkniecia okien i drzwi do pomieszczen biurowych z
zabezpieczeniem pomieszczenia DRZWI
Wykonawca prosi o wskazanie w ktoérych pomieszczeniach biurowych majg by¢
zastosowane czytniki, prosimy o potwierdzenie ilosci.
Czy rzeczywiscie maja by¢ zastosowane drzwi do pomieszczenia biurowego w
klasie RC27?
Ad.7 Otwarcie i zamkniecie drzwi do pomieszczen Archiwum/Zaplecze(Magazyn)
Czy rzeczywiscie majg by¢ zastosowane drzwi do pomieszczenia biurowego w
klasie RC27?
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Ad. 8 Kontrola dostepu do pomieszczen socjalnych
- Czy na rzutach oznaczenie pokdj socjalny jest tozsamy z opisem pomieszczenie
socjalne? Prosze wskazac, ktére drzwi sg:
- otwierane i zamykane na klucz bez monitorowania stanu drzwi,
- Z elektrozaczepem ewakuacyjnym i zworg elekiromagnetyczng minimum
250kg z kontaktronem do monitorowania stanu drzwi. Czy elektrozaczep i zwora
elektromagnetyczna maja rzeczywiscie w by¢ zamontowane jednoczesnie przy
tych samych drzwiach gdyz ich funkcje sie dublujg?
Ad.9 Kontrola dostepu do pomieszczen technicznych
Oferent prosi o wskazanie, ktére drzwi sg:
- otwierane i zamykane z klucza bez monitorowania potozenia drzwi
- otwierane i zamykane z klucza z kontaktronem do monitorowania potozenia
drzwi
- z zamkiem centralnym jednopunktowym na wkiadke bebenkowsg profilowg
klucz-klucz z zamontowanym mikroprzetgcznikiem do informowania o pozycji
zasuwki zamka
Ad.10 Kontrola dostepu do pomieszczen technicznych (informatycznych)
Oferent prosi o podanie zalecen Wydziatu IT.
W szczegoétowych wytycznych w branzy IT podano, ze informacje odnosnie KD
— ,0pis szczegotowy wymagan przekaze Wydziat OR”.
Oferent prosi o wskazanie tych pomieszczen na rzutach lub ich iloSc.
Ad.11 System klucza grupowego MasterKey
Zgodnie z punktem 11 z zatgcznika nr 1. Wytyczne Funkcjonalne
Wykonawca prosi :
- 0 przekazanie planu gospodarki kluczami,
- lub o podanie, do ktérych pomieszczen bedzie stosowany: system klucza
grupowego, klucz indywidualny lub ujednolicony, ewentualnie ich
szacunkowg ifosc.
Ad. 217 Zamknigcie drzwi bedzie realizowane automatycznie przez zamki mechaniczno-
elektroniczne w pomieszczeniach typu: archiwum, magazyn, pom. Techniczne oraz serwe-
rownia. Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat. nr 1 do Wytycznych funkcjonal-
nych - "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez
dodanie w pkt. I\V/1 zapisu : ,Zamkniecie drzwi bedzie realizowane automatycznie przez
zamki mechaniczno-elektronicznew pomieszczeniach typu: archiwum, magazyn, pom.
Techniczne oraz serwerownia” W zatgczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - za-
tgcznik nr 1 "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz
kontroli dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyriskiego 20

Odnosnie Ad. 6. Zgodnie z zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych - "Wytyczne do syte-
mu magazynowania i monirorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojekto-
wanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " pkt. IV/6 , czytniki majg by¢ zasto-
sowane we wszystkich pomieszczeniach biurowych, w ilosci min 50 szt. Niezbedna ilos¢
urzadzen bedzie wynikac z opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej
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uzgodnionej przez Zamawijgcego. Zgodnie z Wytycznymi w kazdym pomieszczeniu biuro-
wym nalezy zastosowac drzwi w klasie RC2.

Odnosnie ad 7. Zgodnie z zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych - "Wytyczne do sytemu
magazynowania i monirorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojektowa-
nym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " pkt. IV/ 6, w pomieszczeniach Archi-
wum/Zaplecze(Magazyn) nalezy zastosowac¢ drzwi w klasie RC2.

Odnosnie ad 8. Pokoj socjalny jest pomieszczeniem socjalnym. Zgodnie z zat nr 1 do Wy-
tycznych funkcjonalnych - "Wytyczne do sytemu magazynowania i monirorowania obiegu
kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyn-
skiego 20 " pkt. 1V/68 , wszystkie pomieszczenia socjalne majg by¢ wyposazone w monito-
rowanie stanu drzwi ( otwarcia/zamkniecia ) z elektrozaczepem oraz zworg elektromagne-
tyczng ( jednoczesnie ).

Odnosnie ad 9. Zgodnie z zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych - "Wytyczne do syte-
mu magazynowania i monirorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojekto-
wanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " pkt. 1V/9 we wszystkich pomiesz-
czeniach technicznych nalezy zastosowac¢ monitorowanie potozenia skrzydta drzwiowego;
otwieranie i zamykanie oraz zamek centralny jednopunktowy na wktadke bebenkowa profi-
lowa klucz-klucz z zamontowanym mikroprzetacznikiem do informowania o pozycji zasuw-
ki zamka. Rodzaj i iloé¢ pomieszczen bedzie wynika¢ z opracowanej przez wykonawce
dokumentag;ji.

Odnosnie ad 10. Zamawiajgcy uzupetnia zalecenia Wydziatu IT, dotyczace kontroli doste-
pu do pomieszczen technicznych (informatycznych).

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
moéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat nr 1 do Wytycznych funkcjonal-
nych - "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez
dodanie w pkt. 1V/10 zapisu: ,10.1 Wymagania dla serwerowni.

Pomieszczenia serwerowni: kontrola dostepu mechaniczna i elektroniczna (KD) oraz sys-
tem sygnalizacji wtamania (SSW). Wejscie z holu komunikacyjnego.

Pomieszczenie serwerowni pod KD i SSW.

1) Czytnik z klawiaturg: czytnik z gtowicg 13,56MHz do czytania transponderéw, klawiatura
do wprowadzania hasta PIN

2) Czujka wykrywania ruchu tj. podczerwien oraz mikrofala (PIR + MW) + wbudowanym
mechanizmem antymaskingu z ochrong antysabotazowa montazu czujki do podtoza

3) Sygnalizator optyczno akustyczny do KD oraz SSW do ustalenia z zamawiajgcym

4) Zamontowaé system ostrzegawczy DSO, system dozoru wizyjnego, system PPOZ w
samej serwerowni i $luzie

5) System automatycznego gaszenia gazem, wykonac¢ $luze przed serwerownig, wykonac
test szczelnosci pomieszczenia serwerowni

6) System oddymiania serwerowni po pozarze lub wybuchu, roztadowaniu sie srodka
gasniczego

7) System klimatyzacji

Drzwi jednoskrzydtowe rozwierne do pomieszczenia serwerowni pod KD i SSW.

1) Drzwi o zwiekszonej odporno$ci na wiamanie RC4, EI60, dymoszczelne,
pomieszczeniu serwerowni wykonac sluze z drzwiami

2) Zamek centralny wpuszczany jednopunktowy elektroniczny
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3) Czujnik potozenia zasuwki zamka dotyczy zamka centralnego i dodatkowego

4) Przepust kablowy przeznaczony do bezpiecznego przeprowadzenia okablowania ze
skrzydta drzwiowego do ramy drzwiowej (o$cieznicy) lub inne skuteczne rozwigzanie
5) Zamek dodatkowy wpuszczany jednopunktowy z czujnikiem potozenia zasuwki

6) Okucie budowlane wktadka w systemie MasterKey zgodnie z projektem

7) Okucia antywtamaniowe, zabezpieczenia antysabotazowe, antykradziezowe,
wiamaniowe i inne do ustalenia z ekspertem

8) Czujnik zamkniecia skrzydfa drzwiowego

9) Zwora elektromagnetyczna minimum 250kg. napiecie DC 12V z kontaktronem i
czujnikiem Halla

10) Przycisk wyjscia ewakuacyjny, zamontowany w pomieszczeniu serwerowni

UWAGA - projekt zabezpieczen KD, SSW wykona¢ po wskazaniu lokalizacji serwerowni i
omoéwieniu scenariusza dostepu z wydziatem IT przez projektanta

Pomieszczenie Punktu Dystrybucyjnego na wskazanych pietrach pod KD i SSW

1) Wskaza¢ projektantowi lokalizacje punktéw dystrybucyjnych na Pietrach do
zaprojektowania zabezpieczenia pomieszczen Punktéw Dystrybucyjnych

2) Czytnik z klawiaturg: czytnik z gtowicg 13,56MHz do czytania transponderéw, klawiatura
do wprowadzania hasta PINU, zamontowany w $rodku pomieszczenia punktu
dystrybucyjnego

3) Zamontowa¢é system ostrzegawczy DSO

OPIS dotyczy drzwi jednoskrzydtowe do Punktow Dystrybucyjnych pod KD i SSW

1) Drzwi metalowe malowane farbg proszkowg klasa RC2

2) Zamek centralny wpuszczany jednopunktowy z czujnikiem potozenia zasuwki

3) Przepust kablowy

4) Czujnik wysuwu zasuwki

5) Zwora elektromagnetyczna minimum 250kg. napiecie 12V z kontaktronem i czujnikiem
Halla

6) Przycisk wyjécia ewakuacyjny, zamontowany w pomieszczeniu Punktu Dystrybucyjnego

7) Okucie budowlane wkiadka w systemie MasterKey zgodnie z projektem do
zabezpieczenia serwerowni i punktu dystrybucyjnego

UWAGA-projekt zabezpieczen KD, SSW wykonaé po wskazaniu lokalizacji Punktow
Dystrybucyjnych

10.2. Wymagania dla pomieszczen szybow technicznych ,,szachty”
kontrola dostepu mechaniczna i elektroniczna (KD) oraz system sygnalizacji wiamania
(SSW) wejscie z holu komunikacyjnego.

Drzwi do pomieszczenia szybéw technicznych pod KD i SSW
1) Drzwi metalowe malowane farba proszkowa EI60 RC4

2) Okucie budowlane zamek centralny wpuszczany wielopunktowy

3) Czujnik potozenia zasuwki zamka

4) Czujnik zamkniecia skrzydta drzwiowego

5) Okucie budowlane wktadka bebenkowa profilowaw systemie MasterKey
6) Samozamykacz,

7) Okucie klamka-klamka lub gatka-klamka przeciwwtamaniowa,
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8) Zabezpieczenie przed zablokowaniem wktadka bebenkowej profilowej w systemie
MasterKey
UWAGA-system kontroli dostepu i system sygnalizacji wtamania do zaprojektowania
po wskazaniu szybow technicznych”
W zatgczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - zatgcznik nr 1 "Wytyczne do
sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w
nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20
Niezbedna ilo§¢ pomieszczen bedzie wynika¢ z opracowanej przez wykonawce doku-
mentacji projektowej uzgodnionej przez Zamawiajgcego.

Odnosnie ad 11.System klucza grupowego (MasterKey) bedzie stosowany do pomiesz-
czen biurowych, na kazdym pietrze indywidualny klucz grupowy (Masterkey).

Klucz indywidualny — drzwi wejsciowe do budynku i pom. szczegélnie chronionych
(archiwum, zaplecze (magazyny), serwerownia; jezeli ma by¢ ulokowana w budynku,
maszynownia dzwigow, wyjscie na dach, portiernia itp.).

Klucze ujednolicone — przegrody przeciwpozarowe na ciggach komunikacyjnych i klatkach
schodowych, toalety, pom. porzadkowe, pom. Socjalne.

lloé¢ kluczy bedzie uzalezniona od przyjetych konkretnych rozwigzan w opracowanej
przez wykonawce dokumentacji projektowej.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych
- "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez
dodanie w pkt. 1V/11 zapisu :"-System klucza grupowego (MasterKey) bedzie stosowany
do pomieszczen biurowych, na kazdym pietrze indywidualny klucz grupowy (Masterkey).

- Klucz indywidualny — drzwi wejéciowe do budynku i pom. szczegélnie chronionych
(archiwum, zaplecze (magazyny), serwerownia; jezeli ma by¢ ulokowana w budynku,
maszynownia dzwigow, wyjscie na dach, portiernia itp.).

-Klucze ujednolicone — przegrody przeciwpozarowe na ciggach komunikacyjnych i
klatkach schodowych, toalety, pom. porzgdkowe, pom. Socjalne.

- lloé¢ kluczy bedzie uzalezniona od przyjetych konkretnych rozwigzan w opracowanej
przez wykonawce dokumentacji projektowej. W zatgczeniu skorygowane Wytyczne
funkcjonalne - zatgcznik nr 1 "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania
obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul.
Leszczynskiego 20

218 Oferent w odniesieniu do zatgcznika nr 1 ,Wytyczne Funkcjonalne Zamawiajgcego —
Wytyczne Funkcjonalne” prosi Zamawiajgcego o okreslenie funkcji ktdére majg spetniac
drzwi w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Pozwoli to Oferentowi na optymalny
dobér wyposazenia drzwi w zaleznoséci od funkciji jaka majg spetniac.

Ad. 218 W ramach opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej w oparciu o
wytyczne, nalezy dobra¢ odpowiednie wyposazenie drzwi w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia.
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219. Likwidacja kolizji kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami z PFU spowoduje odcie-
cie na budynku na sgsiedniej dziaice przy ul. Leszczynskiego 18 od mozliwosci odprowa-
dzania sciekow.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy chce aby wykonanie przebudowy przytgcza kanali-
zacji sanitarnej do sgsiedniego budynku wraz z potgczeniem z istniejgcg instalacjg we-
wnetrzng tego budynku zostato uwzglednione w ofercie Wykonawcy? Jezeli tak to Oferent
prosi o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy przewiduje wizje lokalng umozliwiajgcg we-
ryfikacje stanu istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz miejsce wigczenia nowe-
go przytgcza kanalizacji sanitarnej dla sasiedniego budynku przy ul. Leszczyriskiego 18,
badz przekazania wytycznych co do sposobu wykonania przebudowy.

Ad. 219. Budynek Urzedu Miasta jest planowany na dziatce przy ul. Leszczynskiego 20,
natomiast istniejacy budynek przy ul. Leszczynskiego 18 zlokalizowany jest na dziatce
sagsiedniej i nie jest objety przedmiotem zaméwienia. Zgodnie z pfu p.2.15 "Zamawiajgcy
nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w obiekty sasiadujace”. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy nie przewiduje przebudowy wewnetrznej instalacji podposadzkowej w
budynku przy ul. Leszczyniskiego 18. Jednoczesnie z uwagi na kolizje z budynkiem
projektowanym Zamawiajacy wymaga wykonania jako nowe przylacza i instalacji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej do budynku przy ul. Leszczyriskiego 18. Zakres
przebudowy: od granicy dziatki nr 25/1, tj. zewnetrznej $ciany budynku przy ul.
Leszczynskiego 18 do istniejgcej sieci. Zgodnie z pfu p. 2.3 "Weszystkie przytgcza
nowoprojektowane z wigczeniem do istniejgcych sieci. W przypadku kolizji
projektowanego budynku lub elementéw zagospodarowania terenu z istniejgcy
infrastrukturg podziemng nalezy przewidzie¢ przebudowe na wymaganych odcinkach
istniejgcych sieci”.

Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tre$ci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.10 "Przytgcza"
poprzez dodanie zdania: "Nalezy wykonaé¢ jako nowe przytgcze i instalacje kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej do budynku przy ul. Leszczynskiego 18. Zakres przebudowy - od
granicy dziatki nr 25/1, tj. zewnetrznej $ciany budynku przy ul. Leszczyriskiego 18 do
istniejacej sieci. Sposob wykonania przebudowy winien by¢ rozwigzany w projekcie
budowlanym, a na czas przebudowy Wykonawca winien zapewni¢ odbior $ciekéw z
sgsiedniej posesji”. W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

220. prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych sterowania oswietleniem w cze-
$ciach wspélnych. Czy oéwietlenie ma by¢ sterowane z poziomu BMS czy DALI lub przy
pomocy czujnikdw ruchu?

Ad. 220 Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8
Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych dodaje zapis:

,Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych (korytarze, hole, przedsionki, klatki schodowe) ma
by¢ zrealizowane w oparciu o system z protokotem DALI  wykorzystujgcy dodatkowo
czujki ruchu, z mozliwoscig centralnego sterowania o$wietleniem (z jednego miejsca na
kazdym pietrze sterowanie o$wietleniem danego pietra oraz dodatkowo z jednego miejsca
na parterze sterowanie catym budynkiem).
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Oswietlenie punktu obstugi klienta oraz sal konferencyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o system z protokotem DALI ze sterowaniem z danego pomieszczenia.
Oswietlenie sanitariatébw oraz garazu podziemnego ma by¢ zrealizowane w oparciu o
czujki ruchu.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oswietlenie zatgczane
tacznikami.“ W zatgczeniu Errata E1 do koncepdji.

221 Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie GW bedzie dostawa, montaz, uruchomienie
systemu do integracji wszystkich instalacji niskoprgdowych tj. KD, SSP, CCTV, SSWiN

Ad. 221 Zgodnie z zatacznikiem nr 2 Wytyczne Funkcjonalne Zamawiajgcego pkt 12
wszystkie systemy muszg by¢ zintegrowane.

222. Prosimy o przekazanie rysunkéw w lepszej jakosci, poniewaz z otrzymanych rysun-
kow nie da sie odczyta¢ wszystkich informacji.

Ad. 222 Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji w innej formie niz
zamieszczona na stronie. Zatgczona dokumentacja jest czytelna.

223. Prosimy o informacje ile mamy przewidzie¢ stacji do tadowania pojazdow elektrycz-
nych? Prosimy o podanie parametréw urzgdzenia.

Ad. 223 Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcji Instalacji Elektrycznych w pkt 8
Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych dodaje zapis:

"Nalezy przewidzie¢ min. 2 stanowiska do tadowania pojazdéw elektrycznych o parame-
trach..." W zatgczeniu Errata E1 do koncepcji

224. Prosimy o potwierdzenie, ze nie musimy wycenia¢ agregatu pragdotwérczego
Ad. 224 Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakres zamoéwienia nie wchodzi agregat prado-
tworczy.

225. Prosimy o przekazanie wytycznych do wyceny przytgcze telefonicznego

Ad. 225 Przytgcze nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 10 dokumentu
,Szczegdtowe wytyczne projektowe w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla
nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie”.

226. Prosimy o informacje czy z projektowanym budynkiem kolidujg jakies sieci elektrycz-
ne/ teletechniczne

Ad. 226 Zamawiajgcy nie posiada informacji na temat kolizji projektowanego budynku z
sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi. Pozyskanie warunkéw usunigcia kolizji jest po
stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 2 ust 2 pkt A ppkt .6, § 2 ust 2 pkt A1
ppkt.5 oraz § 3 ust. 5 pkt 7 wzoru umowy .

227. Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych o$wietlenia terenu zewnetrznego, in-
stalacji zewnetrznych

Ad. 227 Zgodnie z zapisami PFU pkt 2.3 Wymagania Zamawiajgcego do elementéw matej
architektury, nalezy wykonaé¢ oswietlenie terenu otoczenia budynku, dojazdéw oraz dojs¢
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od strony drogi publicznej i terenu parku, zgodnie z przepisami umozliwiajgce bezpieczne
poruszanie sie po zapadnieciu zmroku.

228. Na str. 26 PFU zapisano: ,Wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw: Dopuszcza si¢ tolerancje w
powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni budynku+/- 2% (...)". Czy w myél
przytoczonego zapisu, przy zachowaniu podanej tolerancji dla powierzchni budynku oraz
spetnieniu wymogéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7
czerwca 2019, poz. 1065], Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany innych parametrow
np. kubatury netto budynku, wysokosci kondygnacji ?

Ad. 228 Zamawiajacy informuje ze podana tolerancja dotyczy powierzchni budynku,
natomiast kubatura budynku bedzie wynika¢ z opracowanego przez Wykonawce projektu
budowlanego. W projekcie nalezy przyja¢ wysoko$¢ kondygnacji nie mniejszg niz podana
w koncepcji.

229. Wedlug opisu znajdujacego sie w koncepcji sanitarnej: ,Gtéwng instalacje
rozprowadzajgcg wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji oraz piony instalacji zaprojektowano
z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych tgczonych zaciskowo”. Takie rury nie
posiadajg dopuszczenia do stosowanie w instalacjach wody pitnej. Jaki materiat dla rur
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zastosowa¢ w pionach oraz na kondygnacji
podziemnej; rury PP, Inox, czy tez inne?

Ad. 229. Zamawiajgcy informuje, nalezy zastosowa¢ rury ze stali nierdzewnej
cienkoscienne tgczone zaciskowo, majgce dopuszczenie do stosowania w instalacjach
wody pitnej. W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowienn publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie
zatgcznika do PFU "Koncepcja instalacji sanitarnych” w pkt. IV.2 ,Instalacja Wody” poprzez
wykreslenie zdania o tresci: ,Glowng instalacje rozprowadzajgcg wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji oraz piony instalacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
cienkosciennych faczonych zaciskowo”, a wpisanie zdania: ,Gtéwng instalacje
rozprowadzajgca, tj. poziomy oraz piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z
rur ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych tgczonych zaciskowo, majgcych dopuszczenie
do stosowania w instalacjach wody pitnej” oraz wykreslenie czesci zdania o treSci:
,hatomiast dla wiekszych $rednic zastosowano rury stalowe ocynkowane cienkoscienne” i
dopisanie: ,natomiast dla wiekszych $rednic zastosowano rury ze stali nierdzewnej,
cienkoscienne tgczone zaciskowo”. W zatgczeniu zmieniona tre§¢ Koncepcji instalacii
sanitarnych.

230. W odniesieniu do normy EN378, gdzie ukiady freonowe 3-rurowe majg objetosci
czynnika ok 28-40 kg w kazdym z uktadow, czy w budynku nalezy przewidzie¢ system
detekcji wycieku freonu w poszczegoinych pomieszczeniach?

Ad. 230. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu
dla wszystkich uktadéw, ktére zgodnie z normg EN 378 bedg tego wymagaty.
Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisoéw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU
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- W p. 2.7 poprzez dopisanie: "Nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu dla
wszystkich uktadoéw, ktére zgodnie z normg EN 378 bedg tego wymagaty” oraz zatgcznika
do PFU Koncepgiji instalacji sanitarnych

- w p. |I1.6. poprzez dopisanie: "Nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu dla
wszystkich uktadow, ktére zgodnie z normg EN 378 beda tego wymagaty”.

W zatgczeniu zmieniona tre§¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepciji instalaciji sanitarnych.

231 W koncepcji architektonicznej widnieje zapis: ,Szkio bezpieczne o podwyzszone]
odpornos$ci minimum P4 w catym budynku.” Szkto P4 jest szklem o bardzo wysokiej klasie
bezpieczenstwa i stosowane jest jako szkio antywlamaniowe. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie szkia P4 tylko w fasadach, oknach i drzwiach zewnetrznych
znajdujgcych na parterze, a w pozostatych przypadkach (fasady, okna, stolarka drzwiowa
wewnetrzna) zastosowanie szkia bezpiecznego P2 ( dwie tafle szkia i dwie folie)?

Ad. 231. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

232. czy budynki, ktére podlegajg rozbiérce sg obecnie uzytkowane? kiedy zostang
przekazane gw i jakie koszty z tym zwigzane sg po stronie gw?

Ad. 232 Zamawiajgcy informuje, ze teren budowy zostanie przekazany wykonawcy
zgodnie z zapisami umowy par 4 ust 1 pkt 5. Zamawiajgcy zaprzestanie uzytkowania
obiektow przed ich przekazaniem wykonawcy. Wykonawca ma uwzgledni¢ wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg petnego zakresu zamoéwienia (wg. wtasnej kalkulacji).

233. prosimy o podanie kubatury i rodzaju budynkéw podlegajgcych rozbiorce,
ewentualnie udostepnienie dokumentaciji istniejgcego budynku.

Ad. 233 Zamawiajgcy informuje, Zze nie dysponuje dokumentacja, ktéra odzwierciedla
rozwigzania projektowo/konstrukcyjne istniejacych budynkéw. Niezbedna inwentaryzacja
ma by¢ wykonane przez wykonawce w ramach realizacji prac projektowych dotyczgcych
rozbiérek istniejacych budynkow ( par. 3 ust 5 pkt 9 umowy)

234. prosimy o wskazanie do kogo nalezy materiat z rozbiérek.

Czy usuniecie wyposazenia z budynkoéw podlegajacych rozbiérece réwniez jest po stronie
gw?

Ad. 234 Zamawiajgcy informuje, ze obowigzki wykonawcy w ramach prowadzonych
rozbiorek sg zawarte we wzorze umowy par 3 ust. 7 pkt 53. Wykonawca w ramach
rozbiérek ma usungé¢ wszystkie elementy pozostatego wyposazenia budynku. Budynki
zostang przekazane do rozbiorki bez wyposazenia meblowego.

235. prosimy o podanie rzednej posadowienia istniejgcych budynkéw na styku osi 1 oraz
137

Ad. 235 Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje dokumentacja, techniczng (projektow)
posadowienia dotyczgcych istniejgcych budynkéw. Niezbedna inwentaryzacja ma byc
wykonana przez wykonawce w ramach realizacji prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt 9
umowy)

236. czy wykonanie przylgcza cieptowniczego i wezta cieplnego jest po stronie
generalnego wykonawcy?
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Ad. 236. Zamawiajgcy informuje, ze zaprojektowanie i wykonanie wymiennikowni i
przytacza cieptowniczego jest po stronie Wykonawcy, wymiennikownia jest ujgta w PFU
p.2.9.1, przytacze ciepownicze w PFU p. 2.10. Zamawiajgcy wymaga, aby projekty
wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego opracowac w taki sposéb, aby
byta mozliwo$¢ uzyskania odrebnego pozwolenia na budowe dla przytgcza cieptowniczego
i odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowe dla wymiennikowni.

Jednoczesénie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.9.1.
poprzez dodanie zdania: "Projekty wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego
nalezy opracowaé w taki sposéb, aby byta mozliwos$¢ uzyskania odrebnego pozwolenia na
budowe dla przylgcza cieptowniczego i odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowg dla
wymiennikowni". W zataczeniu zmieniona tre$¢ PFU.

237. czy pomieszczenia biurowe majg by¢ ogrzewane i chtodzone wytacznie przez ukiad
vrv, bez ogrzewania grzejnikami?

Ad. 237. Zgodnie z Koncepcjg instalacji sanitarnych p. Il.2. grzejniki przewidziane sg w.
"pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, porzadkowych, archiwach oraz na
klatkach schodowych i przedsionkach ppoz. Ogrzewanie pomieszczen biurowych bedzie
realizowane z zastosowaniem systemu grzewczo-chtodniczego freonowego ze zmienng
objetoscia czynnika chtodniczego". Jednoczes$nie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika nr 1 do
SIWZ w zakresie PFU — Koncepcja instalacji sanitarnych w p. 11l.2. poprzez dopisanie po
stowie "archiwach": "sktadzie chronologicznym, magazynach". W zatgczeniu zmieniona
tre$¢ Koncepgji instalacji sanitarnych.

238 Prosimy o informacje, czy w obiekcie nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku
freonu w poszczegolnych pomieszczeniach, w odniesieniu do normy EN378, gdzie ukfady
freonowe 3-rurowe majg objetosci czynnika ok 28-40 kg w kazdym z uktadow.

Ad. 238. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu
dla wszystkich uktadow, ktére zgodnie z normg EN 378 bedg tego wymagaty.
Jednoczes$nie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany treéci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.7 poprzez
dopisanie: "Nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu dla wszystkich uktadow,
ktére zgodnie z normg EN 378 bedg tego wymagaty” oraz zatgcznika do PFU Koncepcji
instalacji sanitarnych w p. I1.6. poprzez dopisanie: "Nalezy przewidzie¢ system detekcji
wycieku freonu dla wszystkich uktadow, ktore zgodnie z normg EN 378 bedg tego
wymagaty”. W zafgczeniu zmieniona tre§¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepciji instalacji
sanitarnych.

239 Prosimy o podanie planowanej ilosci uzytkownikéw w celu oszacowania mocy
centralnego UPS-a. Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania
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Ad. 239 Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Wytyczne Funkcjonalne Zamawiajgcego
przewidywana liczba pracownikbw wynosi 572. Minimalny czas podtrzymania UPS
powinien wynosi¢ 15 min.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczgce minimalnego czasu podtrzymania UPS w  pkt 1
szczegdtowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie - w zatgczeniu
szczegotowe wytyczne.

240. Czy w sktad zestawu PEL musi wchodzi¢ gniazdo DATA?

Ad. 240 Zamawiajgcy potwierdza, ze w sktad zestawu PEL musi wchodzi¢ gniazdo DATA.
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczgce zestawéw PEL w pkt 8 szczegbtowych wytycznych
projektowych w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku
biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie- w zatgczeniu szczegotowe
wytyczne.

241. Czy w zestawach PEL majg znajdowac sie gniazda RJ 45 podwéjne czy pojedyncze?
Ad. 241 Zamawiajacy nie narzuca sposobu instalacji gniazd jedynie podaje ich ilosc.

242 prosimy o podanie wymaganego czasu zapisu dla CCTV

Ad. 242 Zapis z kamer ma by¢ przechowywany 30 dni.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy doprecyzowat
zapisy zat. nr 1 do SIWZ dotyczace przechowywania zapisu z kamer w pkt. 4 i 5
szczegotowych wytycznych projektowych w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie - w zatgczeniu
szczegotowe wytyczne.

243 Czy dopuszczalne jest zastosowanie kabli Al. Od przekroju 16mm27?

Ad. 243 Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji
Elektrycznych w pkt 7 Kable i przewody dodaje sie zapis:

instalacji zewnetrznych. "Wszystkie kable i przewody w budynku majg by¢ miedziane.
Dopuszczalne jest stosowanie kabli aluminiowych . W zataczeniu Errata E1

244 Wedtug opisu koncepcji sanitarnej dla instalacji wody pitnej nalezy przyjgé w wycenie
rurociggi stalowe ocynkowane cienkoscienne faczone przez zaciski
ciennych. Glowna instalacje rozprowadzajgcg wody zimne], cieplej oraz cyrkulacji oraz piony instalaci
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych laczonych zaciskowo. Podejscia do
Jednak rury te nie posiadajg dopuszczenia do stosowanie w instalacjach wody pitne;j.
Prosimy o informacje, jaki materiat rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy
zastosowacé w pionach oraz na kondygnacji podziemnej; rury PP, Inox, czy tez
inne?
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Ad. 244. Zamawiajgcy informuje, nalezy =zastosowac¢ rury ze stali nierdzewnej
cienkoécienne fgczone zaciskowo, majgce dopuszczenie do stosowania w instalacjach
wody pitnej. W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w
zakresie PFU "Koncepcja instalacji sanitarnych” w pkt. IV.2 ,Instalacja Wody" poprzez
wykreslenie zdania o treci: ,Gtéwng instalacje rozprowadzajgca wody zimnej, cieplej oraz
cyrkulacji oraz piony instalacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
cienkosciennych tgczonych zaciskowo”, a wpisanie zdania: ,Gtowng instalacje
rozprowadzajgca, tj. poziomy oraz piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z
rur ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych tgczonych zaciskowo, majgcych dopuszczenie
do stosowania w instalacjach wody pitnej" oraz wykreslenie cze$ci zdania o tresci:
,natomiast dla wiekszych $rednic zastosowano rury stalowe ocynkowane cienko$cienne” i
dopisanie: ,natomiast dla wiekszych $rednic zastosowano rury ze stali nierdzewne;,
cienkoscienne taczone zaciskowo”. W zatgczeniu zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacii
sanitarnych.

245. Prosimy o informacje, czy w obiekcie nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku
freonu w poszczegdlinych pomieszczeniach, w odniesieniu do normy EN378, gdzie uktady
freonowe 3-rurowe majg objetosci czynnika ok 28-40 kg w kazdym z uktadow.

Ad. 245. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu
dla wszystkich uktadow, ktére zgodnie z normg EN 378 bedg tego wymagaty.
Jednoczesénie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 2.7 poprzez
dopisanie: "Nalezy przewidzie¢ system detekcji wycieku freonu dla wszystkich uktadéw,
ktore zgodnie z normg EN 378 bedg tego wymagaly” oraz zatgcznika do PFU Koncepciji
instalacji sanitarnych w p. 11.6. poprzez dopisanie: "Nalezy przewidzie¢ system detekgiji
wycieku freonu dla wszystkich uktadéw, ktére zgodnie z normg EN 378 bedg tego
wymagaty”. W zatgczeniu zmieniona tre$¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji
sanitarnych.

246 Wykonawca prosi o informacje dot. istniejgcych budynkéw: rodzaj pokrycia dachu,
§ciany, stropy, podtogi, okna, drzwi, instalacje, wraz z informacjg z jakiego materiatu sg
wykonane.

Ad. 246 Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje dokumentacjg, ktéra odzwierciedla roz-
wigzania projektowo/konstrukcyjne istniejgcych budynkéw. Niezbedna inwentaryzacja ma
byé wykonana przez wykonawce w ramach realizacji prac projektowych ( par. 3 ust 5 pkt
9 umowy)

247 Wykonawca prosi o wskazanie pomieszczen, w ktorych sciany nalezy wykonczy¢ tyn-
kiem dekoracyjnym ,weneckim”, o ktérym mowa w Koncepcji Architektonicznej pkt 11.14
Wykonczenie Scian Wewnetrznych. W tabeli ,Program uzytkowy, zestawienie powierzchni
pomieszczen” brak tego typu wykonczenia.
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Ad. 247 Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania w budynku tynkéw dekoracyjnych
,weneckich” . Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu do koncepcji w pkt. 11.14
WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH poprzez wykreslenie zapisu: ,Wykonczenie
§cian - Tynk dekoracyjny ,wenecki” wewnetrzny na bazie wapna, przeznaczony do
wykonania efektu Stiuk Wenecki na $cianach w pomieszczeniach podanych w tabeli
programu i wykoniczenia pomieszczen.

PARAMETRY:

Naturalny materiat na bazie wapna - wysoka dyfuzja pary wodnej,

Rozcienczanie - Produkt gotowy do uzytku,

Czas schniecia - Utwardzenie powierzchni i czas schniecia: 8-12godzin w optymalnych
warunkach (+15°C + 30°C przy wilgotno$ci powierzchni < 10% i wilgotnosci wzglednej
<75%)

Przygotowanie podtoza: Przed natozeniem stiuku powierzchnie chfonne nalezy
zagruntowacé rozcienczonym 1:4 (max.1:6) z wodg. Powierzchnie sypkie lub niestabilne
nalezy wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujgcym rozcieficzonym 1 : 3 z wodg.
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m? w ciggu 24 godzin

Narzedzia i spos6b nanoszenia - Paca INOX

llosé warstw - Trzy

Materialy wykonczenia $cian sprecyzowano w zestawieniu powierzchni pkt. 2 -
PROGRAM UZYTKOWY. W zatgczeniu zmieniony opis do koncepcji architektonicznej

248. W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A1 pkt 9 j) wzoru umowy - zwracamy si¢ o
udostepnienie warunkéw technicznych zarzadcow sieci i drég? Brak wiedzy w zakresie
wskazanych warunkéw uniemozliwia sporzadzenie rzetelnej wyceny | zfozenie
konkurencyjnej oferty.

Ad. 248. Zamawiajgcy informuje, ze Koncepcja Instalacji Sanitarnych oraz zataczone do
pfu: informacja z MPWIK i pismo z LPEC umozliwiajg sporzgdzenie wyceny i ztozenie
oferty. W odniesieniu do § 2 ust. 2 A.1 pkt. 9 lit. j) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ),
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 2 Apkt. 6 oraz § 2 ust. 2A.1 pkt. 51§ 3 ust. 5
pkt. 7 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), pozyskanie niezbednych do projektowania
warunkow, decyzji, opinii i uzgodnienn (w tym warunkéw technicznych zarzgdcow sieci i
drég) lezy po stronie Wykonawcy.

249. W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A.1 pkt 10 wzoru umowy - wniosku o udostepnienie
nastepujacych dokumentoéw: , Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszarow
wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030" oraz ,,Ocena
ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego. Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa
narodowego". Wnosimy o wyjasnienie czy stanowig one integralng czes¢ SIWZ (w tym
umowy)?

Ad. 249 W odniesieniu do § 2 ust. 2 A.1 pkt. 10 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymienione w nim dokumenty tj. ,Strategiczny plan adaptacji
dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do
roku 2030" i ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego. Raport o zagrozeniach
bezpieczenstwa narodowego” — nie stanowig integralnej czesci SIWZ, w tym wzoru
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umowy (nie s3 jej zatacznikami). Dokumenty te dostepne sa w BIP Ministerstwa Klimatu i
Srodowiska oraz Rzadowego Centrum Bezpieczenstwa.

250. W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A.1 pkt 20 oraz § 2 ust. 2 It. C etap Ill wzoru
umowy- prosimy o wyjasnienie czy niniejszy przetarg obejmuje wykonanie projektu czy
wykonanie projektu i budowa obiektu? Przedmiot przetargu pozostaje w sprzecznosci ze
wskazanym zapisem.

Ad. 250 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz budowe obiektu biurowego w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. Nie pozostaje on w sprzecznosci z postanowieniem § 2 ust. 2 A.1
pkt. 20 oraz § 2 ust. 2 C etap |l wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Tre§¢ § 2 ust. 2A1 w
pkt. 20 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) znajduje swoje uzasadnienie w przypadku
ewentualnego odstgpienia od przedmiotu zamoéwienia dotyczacego zakresu wykonania
robét budowlanych (cato$ci lub czesci) i koniecznosci wytonienia ich wykonawcy w nowej
procedurze przetargowej. Podobnie tres¢ § 2 ust. 2 C etap Ill w pkt. 1 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) tj. petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego
dotyczgcego wyboru wykonawcy na roboty budowlane odnosi¢ nalezy do obowigzku
Wykonawcy (autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej objetej zakresem
przedmiotu zamoéwienia) okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 33 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ), w przypadku ewentualnego odstgpienia od przedmiotu zamowienia dotyczgcego
zakresu wykonania robét budowlanych (catosci lub czesci) i konieczno$ci wytonienia ich
wykonawcy w nowej procedurze przetargowe;.

251. W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A.1pkt 28 wzoru umowy - Wnosimy o przekazanie
dokumentu pn.: "Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminaciji,
w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020". Whosimy o wyjasnienie czy
stanowi on integralng cze$¢ SIWZ (w tym umowy)?

Ad. 251 W odniesieniu do § 2 ust. 2 A.1 pkt. 28 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymieniony w nim dokument p.n.:

- "Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostep-
nosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réownosci szans kobiet i mezczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" nie stanowi integralnej czesci SIWZ, w tym
wzoru umowy (nie jest jej zatgcznikiem). Dokument ten dostepny jest na stronie interneto-
wej RPO Wojewddztwa Lubelskiego.

252. W odniesieniu do § 2 ust. 2 lit. A.1 pkt 28 wzoru umowy - Wnosimy o przekazanie
dokumentu pn.: "Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla os6b z niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatoréw projektow i instytucii
systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-2020". Wnosimy o wyjasnienie czy
stanowi on integralng cze$¢ SIWZ (w tym umowy)?
Ad. 252 W odniesieniu do § 2 ust. 2 A.1 pkt. 28 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymieniony w nim dokument p.n.:
- "Realizacja zasady rownos$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z
niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatoréw projektéw i instytucji systemu wdraza-
nia funduszy europejskich 2014-2020", nie stanowi integralnej czesci SIWZ, w tym wzoru
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umowy (nie jest jej zatacznikiem). Dokument ten dostepny jest na stronie internetowej
RPO Wojewodztwa Lubelskiego.

253. W odniesieniu do § 3 ust. 5 pkt 33) wzoru umowy - prosimy o wyjasnienie czy
niniejszy przetarg obejmuje wykonanie projektu czy wykonanie projektu i budowa obiektu?
Przedmiot przetargu pozostaje w sprzecznosci ze wskazanym zapisem. Prosze o
wyjasnienie o jaki przetarg miatoby chodzi¢ w ramach obowigzku Wykonawcy do
udzielania ewentualnych wyjasnien na zapytania?

Ad. 253 Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz budowe obiekiu biurowego w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. Nie pozostaje on w sprzecznosci z postanowieniem § 3 ust. 5 pkt.
33 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) i wynikajgcym z niego obowigzkiem Wykonawcy -
autora dokumentacji projektowo — kosztorysowej objetej zakresem przedmiotu zamdwienia
do udzielania wyjasnien na zapytania, ktory to obowigzek znajdzie swoje zastosowanie, w
przypadku ewentualnego odstgpienia od przedmiotu zamoéwienia dotyczgcego zakresu
wykonania robo6t budowlanych (catosci lub czesci) i koniecznosci wytonienia ich
wykonawcy w nowej procedurze przetargowej.

254. W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 13) SIWZ wracam sie z prosba o wyjasnienie, czy
Zamawiajgcy bedzie wskazywat odpowiednie punkty poboru mediéow okreslone w
niniejszym postanowieniu umownym?

Ad. 254. Zgodnie z zat. Nr 8 do SIWZ wzorem umowy (paragraf 3, pkt 7, ppkt 13) oraz za-
pisami PFU (pkt 2.2 Przygotowanie terenu budowy) organizacja i utrzymanie zaplecza, w
tym zapewnienie wszelkich mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tre-
Sci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.16. "Zaplecze dla potrzeb Wyko-
nawcy" poprzez wykreslenie zdania "Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii
elektrycznej". W zataczeniu zmieniona tres¢ PFU.

255. W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 39 wzoru umowy wnosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajgcy zna juz liste tych wykonawcow lub liste branz, ktéra bedzie wykonywac
niezbedne roboty budowlane na podstawie odrebnych umow? Jeéli tak, to prosimy o
stosowne informacje w tym zakresie - celem uwzglednienia ww. w ofercie.

Ad. 255 Tres¢ § 3 ust. 7 pkt 39 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) odnosi¢ nalezy do
zaistnienia  koniecznosci wykonania niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego robo6t budowlanych niewchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia, a
zleconych na podstawie odrebnych umoéw - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa -
innym wykonawcom. Bedzie to zatem wynikiem biezgcej oceny stanu faktycznego i
okolicznosci zaistniatych na terenie budowy, stad Zamawiajgcy nie moze i nie posiada na
tym etapie listy takich wykonawcow, ktérzy beda wykonywaé ewentualne niezbedne roboty
budowlane na podstawie odrebnych uméw ani tez nie moze i nie posiada na tym etapie
listy branz robot, ktérych ta sytuacja moze dotyczyé. Jak stanowi przywotany powyzej
zapis umowny, warunki i zasady dotyczace mozliwosci wejécia i wjazdu na teren budowy
przez tych wykonawcéw bedg okreslone w stosownych protokotach.
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256. W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 45) i 52) wzoru umowy - Wnosimy o wyjasnienie kto
ponosi odpowiedzialnoé¢ za odkrycie na terenie budowy znalezisk archeologicznych,
wykopalisk, niewybuchow, niewypatéw itp.? Czy Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie
wydtuzenie terminu realizacji inwestycji i podwyzszenie umoéwionego wynagrodzenia?

Ad. 256 Z tresci zapytania Zamawiajacy wnioskuje, ze dotyczy ono § 3 ust. 7 pkt. 51 i 52
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). W odniesieniu do ww. postanowien wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) Zamawiajgcy wyjasnia, ze odpowiedzialno$¢ za odkrycie na terenie
budowy znalezisk archeologicznych, wykopalisk, niewybuchéw, niewypatéw itp. ponosi
Wykonawca. Mozliwo$¢ wydituzenia w tym zakresie terminu realizacji inwestycji zostata
przewidziana w § 26 ust. 1 pkt 5 lit. I) i ust. 2 ad pkt 5 lit. [) wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ). Zmiana postanowiern umowy w zakresie podwyzszenia umoéwionego
wynagrodzenia mozliwa bedzie w okolicznosciach i na warunkach okreslonych
odpowiednio w art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
oraz w § 26 ust. 1 pkt. 8 i ust. 2 ad pkt 8 umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), biorgc pod oceng
konkretny stan faktyczny zaistniaty podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.

257. W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 55) wzoru umowy- Wnosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajacy posiada stosowng decyzje na przetwarzanie i magazynowanie odpadow w
tym zakresie?

Ad. 257 W odniesieniu do § 3 ust. 7 pkt 55 wzoru umowy Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie
prowadzi dziatalno$ci w zakresie przetwarzania i magazynowania odpadéw. W przypadku
uznania ze pozyskany destrukt bedzie nadawat sie do ponownego uzytku, Zamawiajgcy
wskaze skiadowisko na ktére wykonawca wywiezie pozyskany destrukt, prowadzone
przez podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenia. W przypadku uznania ze pozyskany
materiat z rozbiérki nie nadaje sie do ponownego uzytku, wykonawca zgodnie z § 3 ust. 7
pkt 54 bedzie musiat go zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

258. W odniesieniu do § 7 ust. 4 pkt 12) wzoru umowy - wnosimy o wyjasnienie czy
Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia w formie wptaty odpowiedniegj
procentowej warto$ci na rachunek Zamawiajgcego;

Ad. 258 W odniesieniu do § 7 ust. 4 pkt. 12 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ),
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia w formie wpfaty
odpowiedniej procentowej wartosci na rachunek Zamawiajgcego. Zgodnie z trescig ww.
postanowienia umownego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy
rekojmi za wady w umowie o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo moze byc
dokonane wytgcznie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

259. § 7 UST. 5 wzoru umowy- wnosimy o wydiuzenie terminu zapfaty na rzecz
podwykonawcy z 21 dni do 30 dni (analogicznie jak w stosunku Zamawiajgcy -
Wykonawca);

Ad. 259 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 7 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ) w zakresie wydtuzenia terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo z 21 dni na 30
dni.
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260. § 11 ust. 2, § 12 ust. 1, § 13 ust. 2 wzoru umowy - wnosimy o uregulowanie umowg
fakturowania w okresach 1-miesigca (miesiecznych).

Ad. 260 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 11 ust. 2, § 12 ust. 11§ 13 ust.
2 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Jednoczesénie Zamawiajgcy wskazuje, ze § 13 ust. 2
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) stanowi, ze: ,(...) rozliczenie za wykonane elementy
(etapy) robdt wynikajace z wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do umowy) i rzeczowo — finansowego harmonogramu
realizacji rob6t budowlanych (zafgcznik Nr 3a do umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesdciowymi wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu

miesigca (...)".

261. Par. 11 ust. 1 i par. 12 ust. 6, par. 13 ust. 5 wzoru umowy - przewidujg odmienne
terminy zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (raz 21 dni, raz 30 dni);
prosimy o wyjasnienie i ujednolicenie zapiséw z uwzglednieniem wymogoéw stawianych
wobec podwykonawcéw w zakresie terminu zaptaty.

Ad. 261 W odniesieniu do postanowien § 11 ust. 1, § 12 ust. 6 i § 13 ust. 5 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ) Zamawiajgcy wyjasnia, ze okreslaja/rozgraniczajg one terminy zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio za: wykonanie
poszczegodlnych elementéow dokumentacji projektowo — kosztorysowej (30 dni), petnienie
nadzoru autorskiego (21 dni) i za roboty budowlane tj. za wybudowanie zaprojektowanego
obiektu wraz z catg towarzyszacg infrastrukturg (30 dni). Termin zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w umowie 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okresla § 7 ust. 5 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) - w dziale nazwanym ,Sify wtasne i Podwykonawcy w zakresie
robét budowlanych” - jako nie dtuzszy niz 21 dni, co nie stoi w sprzecznosci z art. 143 b
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, gdyz nie wykracza poza ustawowy termin 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajgcy pozostawia powyzsze terminy
umowne bez zmian.

262. Par. 14 ust. 3 wzoru umowy - wnosimy o skrocenie terminu weryfikacji dokumentaciji
do maksymalnie 7 dni roboczych. Termin ten jest zbyt dlugi w stosunku do przyjetych
terminéw wykonania dokumentacji i realizacji catej inwestycji.

Ad. 262 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 14 ust. 3 wzoru umowy (zat. Nr
8 do SIWZ). Okreslony w nim termin weryfikacji przez Zamawiajgcego dokumentacji — 30
dni roboczych jest adekwatny do zakresu dokumentaciji.

263. § 16 ust. 4 wzoru umowy- wnosimy o skrocenie terminu odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu do 3 dni. Termin ten jest zbyt dlugi - réwniez poréwnujac w stosunku
do terminéw odbioréw czesciowych (réwniez 7 dni).

Ad. 263 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 16 ust. 4 wzoru umowy (zat. Nr
8 do SIWZ). Okreslony w nim termin odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — 7
dni roboczych to termin graniczny.

264. § 16 ust. 2 wzoru umowy- Wnosimy o rezygnacje z warunku w zakresie cyt.. ,\W
przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest
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odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego".

Ad. 264 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 16 ust. 2 wzoru umowy (zat. Nr
8 do SIWZ).

265. § 16 ust. 10 wzoru umowy- wnosimy o skrocenie terminu dokonania czynnosci przez
Inspektora Nadzoru do maksymalnie 5 dni.

Ad. 265 Z tresci zapytania Zamawiajgcy wnioskuje, Ze dotyczy ono nie ust. 10, ale ust. 11
§ 16 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ). Zamawiajacy nie wyraza zgody na jego
modyfikacje tj. na skrocenie terminu dokonania czynnosci przez inspektora nadzoru w
zakresie sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t oraz potwierdzenia stosownym
wpisem do dziennika budowy zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego.
Okreslony w § 16 ust. 11 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) termin - 10 dni liczac od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosSci
do odbioru koricowego - to termin graniczny.

266. § 16 ust. 14 -16 wzoru umowy- Wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy bedzie
odmawiat dokonania odbioru tylko w przypadku ujawnienia wad istotnych przedmiotu
umowy? Wnosimy ponadto o wyjasnienie jaki minimalny termin przewiduje Zamawiajacy
na usuniecie wad?

Ad. 266 W odniesieniu do postanowien § 16 ust. 14 - 16 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiajgcy wyjasnia:

W § 16 ust. 14 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w przedmiocie
umowy nadajgcych si¢ do usuniecia, kitérych stwierdzenie w ocenie Zamawiajgcego
umozliwia dokonanie odbioru koricowego i podpisanie protokotu odbioru koncowego
zatem o wadach nieistotnych, ktére nie czynig przedmiotu robét niezdatnym do
umoéwionego uzytku lub nie sprzeciwiajg sie wyraznie umowie (wyr. SA w Szczecinie, |
ACa 1099/15).

W § 16 ust. 15 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) mowa jest o wadach w przedmiocie
umowy nadajgcych sie do usuniecia, ktorych stwierdzenie w ocenie Zamawiajgcego
uniemozliwia dokonanie odbioru koncowego robét i podpisanie protokotu odbioru
koncowego, zatem o wadach istotnych w przedmiocie zaméwienia powodujgcych, ze jest
on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub na tyle istotnych,
ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania (wyr. SN, Il CSK 476/12), ti. o wadach
tego rodzaju, ze uniemozliwiajg czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu zamowienia,
wytgczajgcych normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierajgcych
mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac wartos¢
przedmiotu zaméwienia (wyr. SAw Warszawie z 27.06.20108 r., V Ca 1302/17).

Zgodnie z art. 647 KC przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie¢ do
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z
zasadami wiedzy technicznej, a zatem do wykonania przedmiotu umowy w ogole (czyli w
catosci) i to w spos6b nalezyty. Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych
przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci
miedzy innymi do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia. W artykule tym
nie ma mowy o obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy,
co do kitdorego nie mozna stwierdzi¢, ze zostat on wykonany w catosci z uwagi na
stwierdzone wady - braki, bgdz zostat wykonany wadliwie - nieprawidtowo, zatem w
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sposob nienalezyty tj. wytaczajgcy normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbierajacy mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie. Jezeli takie
okolicznoéci zostang stwierdzone to wowczas Zamawiajacy dokona oceny czy mozliwe
bedzie dokonanie odbioru, czy tez waga stwierdzonych wad (brakéw lub nieprawidtowosci)
stanowita bedzie o niewykonaniu lub bedzie nienalezytym wykonaniem zamowienia.
Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad stosownie do ich rodzaju, specyfiki i
innych uwarunkowan, np. technologicznych czy podyktowanych warunkami
atmosferycznymi.

267. § 19 ust. 2-8 wzoru umowy- Wnosimy o nadanie mu nastepujgcego brzmienia:

2. W przypadku zwtoki w wykonaniu wstepnego projektu budowlanego w stosunku do
terminu okreslonego w § 5 pkt. 1 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku zwioki w wykonaniu dokumentacji geotechnicznej oraz projektow
budowlanych, projektéw rozbiérek i informacji BIOZ w stosunku do terminu okre$lonego w
§ 5 pkt. 2 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1
500,00 500 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

4. W przypadku zwtoki w wykonaniu projektow wykonawczych oraz pozostatych
opracowan - elementéw dokumentacji projektowo - kosztorysowej im towarzyszacych, w
stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt. 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare; umowng w wysokosci 2 000,00 500,00 zt (stownie: dwa tysigce
piecset zlotych), za kazdy dzien zwitoki.

5. W przypadku zwtoki w wykonaniu dokumentacji $rodowiskowej, w tym raportu
oddziatywania na $rodowisko w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt. 4 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

6. W przypadku zwioki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 ust. 6 pkt 7 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 2 000,00 500,00 zt (stownie: dwa tysigce pieéset ztotych)za kazdy
dzien zwioki.

7. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w zakresie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 500,00 =zt (stownie: dwa tysigce pie¢set ziotych), za kazdy dzien zwioki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na
zapytania wykonawcoéw ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub Zamawiajgcego,
kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamoéwienia na roboty budowlane w
oparciu o dokumentacje; projektowo - kosztorysowg stanowigcg przedmiot niniejszej
umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 33 i § 5 pkt. 5 umowy,
Wykonawca zaptaci karte umowng w wysokosci 2 000,00 500,00 zt (stownie: dwa tysigce
piecset ztotych), za kazdy dzien zwioki.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a. za zwioke; w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 i ust. 7 pkt 1 i pkt 2 tj. w
wykonaniu i uzgodnieniu wykazu scalonych elementow (etapéw) prac dla etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonograméw rzeczowo -
finansowych (zataczniki Nr 3 i Nr 3a do niniejszej umowy) w stosunku do
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przyjetego terminu, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zitotych), za kazdy dzien
Zwioki,

b. za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji robot budowlanych (zatacznik Nr 3a do niniejsze;
umowy), o ktorym mowa w § 3 ust. 7 pkt2, w wysokosci 1000,00 500,00 zt (stownie:
jeden tysigc piecset ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

c. za zwioke; w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 7 pkt 4 i pkt 5, tj. w
przypadku nieprzedifozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,Za zgodnosS¢ z
oryginatem" kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym
terminie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzier zwtoki,

d. za zwloke; w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych
mowa w § 3 ust. 7 pkt. 7 w stosunku do przyj1;tego terminu, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset zlotych), za kazdy dzien zwioki,

e. za zwioke w wykonaniu  przedmiotu umowy w zakresie wybudowania
zaprojektowanego obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w stosunku do terminu
okreslonego w § 5 pkt. 6 w wysokosci 3 000,00 500,00 zt (stownie: trzy tysigce pigcset
zlotych), za kazdy dzieri zwioki, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota kary za zwioki nie
moze przekroczy¢ 5 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5 -
6,

f. za zwloke; w wykonaniu poszczegdlnych elementow (etapow) robét w stosunku
do terminéw czgstkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
realizacji robot budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy) przekraczajgcg 3
miesigce, w wysokosci 1 000,00 500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych), za
kazdy dzieh zwtoki,

g. w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w okreSlonych w umowie terminach
kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 64165 i w
§ 16 wust. 9, w wysokosci 2 000,00 500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych)
jednorazowo,

h. w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajgcego czynnosci
odbiorowych lub przerwania czynno$ci odbiorowych z powodu okoliczno$ci, za kitore
odpowiada Wykonawca, w szczegblnosci poprzez:

i. nieprzekazanie badz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,
ii. brak o$wiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje; odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, w wysokosci 1 000,00 500,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kaz-
dy dzien zwtoki tub przerwy,

9) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji, wad przedmiotu umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za
kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych,
od calego zakresu umowy Ilub od pozostatego do wykonania zakresu prac
projektowych i od ca/ego zakresu dotyczgcego wykonania robot budowlanych, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1,

11)  w przypadku odstapienia od umowy po zakonczeniu prac projektowych od catego
zakresu dotyczgcego wykonania robot budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktore
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odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w§9ust 2 pkt5-6,

12) w przypadku odstgpienia od czesci umowy na etapie realizacji robot
budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10
5 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy dotyczacej robot budowlanych, usta/onej na
podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych element6w (etapow) prac
dla etapu robot budowlanych (zatacznik Nr 5 do niniejszej umowy) oraz harmonogramu
rzeczowo - finansowego na realizacji robot budowlanych (zatgcznik Nr 4a do niniejszej
umowy),

13) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, W wysoKosci
10 000,00 1 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony
przypadek,

14) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego
umowa zostata zaakceptowana, robot innych nit zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci
robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego  niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostata zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000,00 1 000 =zt (stownie: dziesiec tysigcy
jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

15) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 10 000,00 1
000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

16) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 1000 zt (stownie: piec¢ tysigcy jeden tysigc ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu umowy lub jej zmiany,

17) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 7
ust. 8 iflub 11, poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem" kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5 000,00 1000 zt (stownie: pie¢ tysigcy
jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia kopii umowy lub jej
zmiany,

18) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktorym mowa w § 7 ust. 5, w wysokosci 5 000,00 1000 zt (stownie:
piec tysiecy jeden tysigc ztotych), za kazdy przypadek braku zmiany,

19) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w § 4 ust. 3 czynnosci lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 6, w wysokoéci 5 000,00 1 000 zt
(stownie: pie¢ tysiecy jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

20) w przypadku nieztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 24, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piec¢set ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

21) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu illub bez zlozenia do zarzadcy drogi wniosku o zajgcie pasa
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drogowego na czas prowadzenia robot, w wysokosci 2 000,00 500,00 zt (stownie:
dwa tysigce pieéset ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek, lub w przypadku
prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu, w wysokos$ci 2 000,00 5 00,00 zt (stownie: dwa tysigce pigéset ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

22) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy - 5 000,00 1000
zt (stownie: pieé¢ tysiecy jeden tysigc ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

23) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP
tub niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

24) za kazda stwierdzong nieobecnos¢ osob, o ktérych mowa w § 23 ust. 3
odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizacjg przedmiotu umowy w danej
branzy podczas realizacji robot w tej branzy, zgodnie z obowiazkiem wynikajagcym z § 23
ust. 12 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 500,00 zt (stownie: jeden tysiac
pieéset ztotych). za kazdy stwierdzony przypadek,

25) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego, dotyczacego
zmiany osoby w sytuaciji, o ktérej mowa w § 23 ust. 10, w wysokosci 1 000,00 500,00 zt
(stownie: jeden tysiac piecset ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

Ad. 267 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 19 ust. 2 - 9 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ).

268 § 19 wzoru umowy- Wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje limit kar
umownych w odniesieniu do catosci zastrzezonych kar umownych wobec Wykonawcy?
Ad. 268 W odniesieniu do postanowiern § 19 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie przewiduje limitu kar umownych w odniesieniu do catosci
zastrzezonych kar umownych wobec Wykonawcy. Jedynie naliczenie kary umownej
przewidzianej w § 19 ust. 9 pkt. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) {j. za zwioke w
wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wybudowania zaprojektowanego obiektu wraz z
infrastruktura towarzyszaca w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt. 6 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ) — obwarowane zostato limitem w wysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5 — 6 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ).

269 § 20 ust. 4 wzoru umowy - wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy bedzie
uprzednio wzywat Wykonawce do usunigcia naruszen przed ewentualnym skorzystaniem
z uprawnienia w zakresie odstgpienia od umowy?

Ad. 269 W odniesieniu do postanowieri § 20 ust. 4 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
Zamawiajacy potwierdza, ze przed ewentualnym skorzystaniem przez niego z uprawnienia
w zakresie odstapienia od umowy, uprzednio wezwie Wykonawce do usunigcia naruszen.

270. § 29 wzoru umowy - wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje
koniecznoéé uzyskania po stronie Wykonawcy stosownych pozwolert na magazynowanie
ilub magazynowanie i przetwarzanie odpadow?

Ad. 270 W odniesieniu do postanowien § 29 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) i majac tez
na wzgledzie obowiazki Wykonawcy okre$lone w § 3 ust. 7 pkt. 22, 42 — 43 wzoru umowy
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(zat. Nr 8 do SIWZ), po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie stosownych pozwolen na
magazynowanie i/lub magazynowanie i przetwarzanie odpadow.

271. § 30 ust. 1 wzoru umowy - wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wyrazi
ewentualnie zgode na dokonanie cesji na instytucje finansujgcg (m.in. bank) po stronie
Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia naleznego temu Wykonawcy?

Ad. 271 § 9 ust. 6 oraz § 30 ust. 1 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) dopuszcza
mozliwosé dokonania przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy tj. w
zakresie naleznego mu wynagrodzenia na rzecz wskazanych przez niego osob trzecich.
Jest to uwarunkowane uzyskaniem przez Wykonawce uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
przy czym decyzja w tym zakresie podejmowana bedzie na etapie realizacji umowy. Nie
jest ona przedmiotem postepowania przetargowego.

272, Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ modernizacje /wymiane/ istniejgcego muru
oporowego.

Ad. 272 Zamawiajgcy informuje, ze w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwigza¢ sposob realizacji inwestycji w obszarze istniejgcych muréw oporowych.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie nalezy uwzgledni¢ rozbiorki
obiektow kolidujgcych z realizowanym budynkiem w niezbednym zakresie . Koncepcja nie
zaktada jakiejkolwiek ingerencji w tereny sgsiadujace, a co z tym zwigzane wymiang
istniejagcych na granicy tych dziatlek muréw oporowych. Jednocze$nie Zamawiajgcy
informuje, ze mur oporowy zlokalizowany na granicy dziatek od strony Ogrodu Saskiego
podobnie jak obszar parku podlega ochronie konserwatorskie.

W ramach prac projektowych wszelkie rozwigzania w sasiedztwie Parku Saskiego beda
wymagaty konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

273. Prosimy o podanie lokalizacji $cian oporowych od strony ogrodu /pokazanych na
przekroju B-B na poziome parteru/.

Ad. 273 Lokalizacja wszystkich obiektow istniejgcych jest pokazana na mapie do celow
projektowych stanowigcej zatgcznik do PFU. W ramach realizacji zadania wykonawca ma
we wilasnym zakresie pozyskaé¢ aktualng mape do celéw projektowych oraz wykonac
niezbedng inwentaryzacje wszystkich obiektow znajdujgcych sie w obszarze realizacji.

274. Czy nalezy uwzgledni¢é modernizacje /wymiane/ schodéw zewnetrznych od strony
ogrodu.

Ad. 274 Zamawiajacy informuje, ze w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwigzaé sposob realizacji inwestycji w obszarze istniejacych schodéw od strony ogrodu.
Koncepcja nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w tereny sagsiadujgce. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie elementy zagospodarowania na granicy dziatek od
strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar parku podlegajg ochronie konserwatorskiej.
W ramach prac projektowych wszelkie rozwigzania w sasiedztwie Parku Saskiego bedg
wymagaty konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.
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275 Czy cafa Elewacja od strony zachodniej i wschodniej ma by¢ wykonana z odpornoécig
ogniowg REI120.

Ad. 275 Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z koncepcjg architektoniczng przedmiotowy
budynek czesciowo posiada $ciany po wschodniej i zachodniej stronie zlokalizowane
bezposrednio przy granicy dziatek sgsiednich. Sciany te zaprojektowano jako petne a
przeszklenia w tych $cianach wystepujg na dwoch ostatnich kondygnacjach uzytkowych
budynku w pomieszczeniach.

Zarowno elewacje po stronie wschodniej jak i zachodniej na kondygnacjach 5 i 6
zaprojektowane jako przeszklone nie bedg przekraczaly 10% powierzchni $cian
oddzielenia pozarowego budynku.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy budynek powinien zosta¢ zaprojektowany i
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdélnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:

§ 272. Ust.3. Budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki powinien mie¢ od
strony sgsiedniej dziatki $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej okreslonej w § 232 ust. 4 i 5.

Zgodnie z ust. 4 dla przedmiotowego budynku zaklasyfikowanego do klasy B odpornosci
pozarowej, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w Kklasie
REI120 odpornosci ogniowe).

- Zgodnie z ust. 6 na powierzchni 10% tych $cian mogg istnie¢ otwory z przeszkleniem w
klasie E30.

Niniejsze informacje zawarto réwniez w uzupetnionej tresci operatu zabezpieczen ppoz.
oraz na rysunkach elewacji i rzutéw w koncepcji architektoniczne;j.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmian
zapis6w zat. nr 1 do SIWZ w zakresie opisu koncepcji architektonicznej, poprzez dodanie
w operacie zabezpieczen przeciwpozarowych zapisu: ,Sciany zlokalizowane bezposrednio
przy granicy sgsiednich nieruchomosci zaprojektowano jako petne a przeszklenia w tych
§cianach wystepujg wytacznie na dwéch ostatnich kondygnacjach uzytkowych budynku w
pomieszczeniach (nie stanowig obudowy drég ewakuacji). Zaréwno elewacje po stronie
wschodniej jak i zachodniej na kondygnacjach 5 i 6 zaprojektowane w taki sposob, by
przeszklenia nie przekraczaty 10% powierzchni $cian oddzielenia pozarowego budynku
(otwory z przeszkleniem w klasie E30).”

W zalgczeniu zmieniona treé¢ koncepcji w zakresie operatu zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zmienione rysunki elewacji oraz rzutéw poszczegdinych
kondygnacji budynku.

276. Prosimy o wskazanie lokalizacji ogrodzenia.
Ad. 276 Zamawiajgcy informuje, ze koncepcja nie zaktadata koniecznosci wykonywania
nowych ogrodzen. Lokalizacja wszystkich obiektow istniejgcych jest pokazana na mapie
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do celéw projektowych stanowigcej zatacznik do PFU. W ramach realizacji zadania
wykonawca ma we wiasnym zakresie pozyska¢ aktualng mape do celéw projektowych
oraz wykonaé¢ niezbedng inwentaryzacje wszystkich obiektow znajdujgcych sig w obszarze
realizaciji.

277. Prosimy o podanie planowanej ilosci koszy i tawek na zewnatrz obiektu.
Ad. 277 Zamawiajgcy informuje, ze ilo$¢ koszy i tawek bedzie wynika¢ z przyjetych
rozwigzan projektowych.

278. Prosimy o podanie :

- ilosci wktadek drzwiowych, ktére miatyby sie znalezé w Systemie Klucza Generalnego
(wykonawca zaktada, ze drzwi na ktérych bedzie kontrola dostepu, nie bedg wchodzity w
jego skiad),

- ilo&ci kluczy w ogble (generalnych, grupowych i indywidualnych),

- ilosci kluczy z transponderem.

Ad. 278 Zamawiajgcy informuje ze zgodnie z Wytycznymi funkcjonalnymi - zatgcznik nr
1 "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20, wszystkie
wkiadki drzwiowe majg znalezé sie w systemie klucza generalnego oraz ze wszystkie
klucze majg byé z wbudowanym brelokiem zblizeniowym- transponderem.

llos¢ kluczy bedzie uzalezniona od przyjetych konkretnych rozwigzan w opracowanej
przez wykonawce dokumentacji projektowej

279 Z analizy Koncepcji Architektonicznej jednoznacznie wynika, ze z uwagi na przyjeta
w iloéé przeszklen oraz zatozong odlegtos$¢ od sgsiadujacych budynkow, aby projektowany
budynek spetniat wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, ok. 65% powierzchni fasad szklanych powinna by¢ wykonana w klasie
odpornosci pozarowej E60, co skutkuje znaczacym wzrostem naktadow inwestycyjnych.
Czy w ramach optymalizacji kosztow realizacji i eksploatacji obiektu Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie zmiany w elewacjach budynku np. poprzez zmniejszenie ilosci
przeszklen na elewacjach?

Ad. 279 Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia zmian w elewacjach budynku np.
poprzez zmniejszenie iloSci przeszklen na elewacjach.

280. Prosimy o informacje jaka firma wyprodukowata depozytor kluczy obecnie uzywany
przez Zamawiajgcego. W pliku  Wytyczne funkcjonalne.pdf w punkcie 1. Licencjai 2.
Program zarzadzajgcy, Zamawiajagcy wymaga dostarczenia  oprogramowania
kompatybilnego z posiadanymi przez siebie urzgdzeniami i oprogramowaniem.,

Ad. 280 Zamawiajgcy nie wymaga aby depozytor kluczy byt wyprodukowany przez firme
ktéra wyprodukowata urzgdzenia uzywane obecnie przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy rezygnuje z wymogu dostarczenia oprogramowania kompatybilnego z
posiadanymi przez siebie urzadzeniami i oprogramowaniem.

Zamawiajacy informuje , ze nalezy zachowa¢ kompatybilno§¢ nowoprojektowanych
urzadzen i systeméw zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku. Oprécz
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zabezpieczefn mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktéry musi by¢ kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systemow mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, systemow: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemoéw przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiadaé licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczba
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny by¢ w wers;ji polskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowaé czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacjg szyfrowang. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i byé kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak mozliwoéci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia si¢" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg by¢ kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat. nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowo projektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczyrskiego 20 " poprzez
wykreslenie zapisu w pkt. 1ll/2 :"-Dostarczone oprogramowanie musi by¢ w pefni
kompatybilne z aktualnie uzytkowanym oprogramowaniem Zamawiajgcego (minimum:
wspoélna baza danych oraz przydzialy do kluczy),” oraz dodanie pkt [lI/3 o
treSci  :"Zamawiajgcy informuje , Ze nalezy zachowaé¢ kompatybilno§¢ nowo
projektowanych urzadzen i systemow zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku.
Oprécz zabezpieczen mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktéry musi by¢ kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systeméw mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wlamania i napadu, systemow: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemow przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiadaé licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczba
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny by¢ w wersji polskiej. W planowanym obiekcie powinny
funkcjonowaé czytniki o standardzie Mifare Desfire z komunikacjg szyfrowang. Karty
powinny byé dostarczone przez dostawce systemu kontroli dostepu i by¢ kompatybilne z
planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢ kompatybilny z depozytorem
kluczy i spetnia¢ funkcje sluzy kluczowej obustronnej, tzn.:
1. brak mozliwosci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia si¢" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg by¢ kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami. "W zatgczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - zatgcznik nr 1
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"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20

281. Prosimy o informacje jaka firma wyprodukowata urzadzenia i oprogramowanie
kontroli dostepu uzywane przez Zamawiajgcego. W pliku Wytyczne punkcjonaine.pdf w
punkcie 1. Licencja i 2. Program zarzgdzajgcy = Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
oprogramowania kompatybilnego z posiadanymi przez siebie urzadzeniami i
oprogramowaniem.

Ad. 281 Zamawiajgcy nie wymaga aby urzadzenia i oprogramowanie kontroli dostgpu
pochodzity od firmy firme ktéra wyprodukowata urzadzenia uzywane obecnie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy rezygnuje z wymogu dostarczenia oprogramowania kompatybilnego z
posiadanymi przez siebie urzgdzeniami i oprogramowaniem.

Zamawiajgcy informuje , ze nalezy zachowa¢ kompatybilnos¢é nowoprojektowanych
urzgdzen i systemow zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku. Oprécz
zabezpieczefi mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktory musi byé kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systemow mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wlamania i napadu, systeméw: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemow przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiada¢ licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczbg
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny by¢ w wersji polskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowac¢ czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacjg szyfrowang. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i by¢é kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak mozliwo$ci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia sie" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrdcone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg by¢ kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetniaé funkcje sluzy kluczowej obustronnej z
depozytorami.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych
- "Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowo projektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez
wykreslenie zapisu w pkt. 1ll/2 :"-Dostarczone oprogramowanie musi by¢ w petni
kompatybilne z aktualnie uzytkowanym oprogramowaniem Zamawiajgcego (minimum:
wspoélna baza danych oraz przydziaty do kluczy),” oraz dodanie pkt llI/3 o
treéci :"Zamawiajacy informuje , Zze nalezy zachowa¢ kompatybilno§¢ nowo
projektowanych urzadzen i systeméw zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku.
Oprécz zabezpieczen mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktory musi by¢ kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
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dostepu systeméw mechanicznych, kontroli systemoéw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, systeméw: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemoéw przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiada¢ licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczbg
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny by¢ w wersji polskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowac¢ czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacjg szyfrowang. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i byé kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spetia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak mozliwosci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia si¢" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sa zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg byé kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami. "W zatgczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - zatgcznik nr 1
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20

282. Prosimy o informacje jaka firma wyprodukowata urzgdzenia i oprogramowanie
systemu sygnalizacji wtamania i napadu posiadany przez Zamawiajgcego.

Ad. 282 Zamawiajgcy nie wymaga aby urzadzenia i oprogramowanie systemu sygnalizacji
wiamania i napadu byly takie same jak posiadane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy rezygnuje z wymogu dostarczenia oprogramowania kompatybilnego z
posiadanymi przez siebie urzadzeniami i oprogramowaniem.

Zamawiajgcy informuje , ze nalezy zachowa¢ kompatybilnos¢ nowoprojektowanych
urzadzen i systemow zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku. Oprécz
zabezpieczei mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kiuczy, ktéry musi by¢ kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systeméw mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, systeméw: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemow przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiadaé licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczbg
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny by¢ w wersji polskiej.

W planowanym obiekcie powinny funkcjonowaé czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacjg szyfrowang. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i by¢ kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spetnia¢ funkcje sluzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak mozliwoéci pobrania klucza z pominieciem "odznaczenia si¢" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach musza by¢ kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami.
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Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapisdéw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowo projektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez
wykreslenie zapisu w pkt. [ll/2 :*-Dostarczone oprogramowanie musi by¢ w petni
kompatybilne z aktualnie uzytkowanym oprogramowaniem Zamawiajgcego (minimum:
wspolna baza danych oraz przydzialy do kluczy),” oraz dodanie pkt /3 o
tresci :"Zamawiajgcy informuje , Ze nalezy zachowa¢ kompatybilno§¢ nowo
projektowanych urzadzer i systemow zabezpieczen fizycznych w planowanym budynku.
Oprécz zabezpieczeh mechanicznych kluczowym elementem zabezpieczen fizycznych na
budynku bedzie depozytor kluczy, ktéry musi by¢ kompatybilny z urzgdzeniami kontroli
dostepu systemoéw mechanicznych, kontroli systeméw elektronicznych, systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, systeméw: DSO, ppoz, ochrony fizycznej, monitoringu
wizyjnego, systemoéw przywotawczych (toalety), klimatyzacji i wentylacji. Oprogramowanie
dla depozytora ma posiadaé licencje nieograniczong czasowo z nieograniczong liczbg
stanowisk. Dostarczone w trakcie projektowania i wykonania instrukcje, dokumentacja
oraz oprogramowanie powinny byé w wersji polskiej.
W planowanym obiekcie powinny funkcjonowac czytniki o standardzie Mifare Desfire z
komunikacja szyfrowang. Karty powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu kontroli
dostepu i byé kompatybilne z planowanym depozytorem kluczy. System KD musi by¢
kompatybilny z depozytorem kluczy i spetnia¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej, tzn.:

1. brak mozliwosci pobrania klucza z pominigciem "odznaczenia si¢" na kontroli dostepu.
2. brak mozliwosci opuszczenia budynku, jesli nie sg zwrécone wszystkie klucze.
Dodatkowo czytniki na depozytorach muszg by¢ kompatybilne z czytnikami Kontroli
dostepu. System Kontroli dostepu musi spemiac¢ funkcje $luzy kluczowej obustronnej z
depozytorami."W zatgczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - zatgcznik nr 1
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli
dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20

283. Prosimy o informacje czy mur oporowy, oraz bieg schodéw od strony Ogrodu
Saskiego przewidziane sg do zachowania w stanie nienaruszonym lub przewidziane sg do
rozbiérki/odtworzenia.

Ad. 283 Zamawiajgcy informuje, ze w ramach opracowanej dokumentacji wykonawca ma
rozwigzaé sposob realizacji inwestycji w obszarze istniejgcych muréw oporowych oraz
schodéw od strony Parku Saskiego. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie
nalezy uwzgledni¢ rozbiorki obiektéw kolidujgcych z realizowanym budynkiem w
niezbednym zakresie . Koncepcja nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w tereny
sgsiadujgce, a co z tym zwigzane wymiane istniejacych na granicy tych dziatek murow
oporowych. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze mur oporowy oraz schody
zlokalizowane na granicy dziatek od strony Ogrodu Saskiego podobnie jak obszar parku
podlega ochronie konserwatorskiej.

Zamawiajgcy dopuszcza aby fragment schodow znajdujacy sie w obszarze dziatki na
ktérej realizowana jest inwestycja zostat rozebrany z powtérnym jego wykonaniem w tej
samej formie o ile okaze sie to niezbedne przy realizacji inwestycji.
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W ramach prac projektowych wszelkie rozwigzania w sasiedztwie Parku Saskiego bedg
wymagaty konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

284.Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w dokumentacji projektowej obiektu w zakresie
kondygnacji podziemnej w osiach 1-5 na rzutach i przekrojach dostepnych w dokumentaciji
przetargowej.

Ad. 284 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie rysunkow rzutéw poszczegolnych
kondygnacji z naniesieniem linii przekrojow, oraz poprawionego rysunku przekroju A-A W
zatgczeniu rysunki rzutow poszczegolnych kondygnaciji oraz przekréj A-A

285. Braki w Dokumentacji Projektowej. Prosimy o ich uzupetnienie
a. Brak Dokumentacji Projektowej (inwentaryzaciji) obiektéw sasiadujgcych bezposred-
nio z planowanym do zaprojektowania i realizacji obiektu biurowego na potrzeby Urze-
du Miasta Lublin przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie (2 kamienice).
b. Brak Dokumentacji Projektowej (inwentaryzacji) muru oporowego
stanowigcego ogrodzenie terenu Inwestora od strony Ogrodu Saskiego.
¢ Brak Dokumentacji Projektowej (inwentaryzacji) muru ceglanego (muru
oporowego) na terenie Inwestora od Strony Ogrodu Saskiego.
d. Brak Dokumentacji Projektowej (inwentaryzacji) biegu schodéw
prowadzacych z terenu Inwestora do Ogrodu Saskiego.
e. Brak Dokumentacji Projektowej (inwentaryzacji) budynkéw na terenie
Inwestora przewidzianych do wyburzenia. Formalnie nalezy przygofowac
Projekt Rozbiorki (potrzeba wykonania Inwentaryzacji i Ekspertyzy Stanu
Technicznego w celu przygotowania Projektu Rozbiorki).
Ad. 285 Zamawiajgcy informuje, ze nie stwierdza jakichkolwiek brakéw w zatgczonej do
przetargu dokumentaciji. Zamawiajgcy zwraca uwage na to ze zatgczone materiaty ( PFU i
koncepcja ) to nie jest dokumentacja projektowa. Dokumentacje projektowg ma wykonac
w ramach przedmiotowego zamowienia wykonawca. Opracowanie projektowe ma
obejmowac wszystkie niezbedne inwentaryzacje zgodnie z par 3 ust. 5 pkt. 9 umowy.

286 Prosimy o wykonanie i przekazanie oferentom doktadniejszych badan i rozpoznania
warunkéow gruntowo-wodnych w formie dodatkowych wiercen oraz sondowan
statycznych/dynamicznych w celu potwierdzenia rozpoznanych warunkéw w opracowaniu
stanowigcym zatgcznik do dokumentacji przetargowej. Przekazane przez Zamawiajgcego
opracowanie jest niewystarczajgce do prawidtowego skalkulowania ceny oferty.

Ad. 286 Zamawiajgcy nie posiada innych badan warunkéw gruntowo-wodnych.
Przekazane przez Zamawiajgcego opracowanie jest wystarczajgce do ztozenia oferty.
Jednoczes$nie Zamawiajacy wskazuje ze, w ramach obowigzkéw wykonawcy zgodnie z
par 3 ust. 5 pkt. 9 umowy, jest wykonanie miedzy innymi badania gruntowego. Wykonanie
takich badan bedzie mozliwe po przekazaniu terenu budowy.

287 Jesli Zamawiajgcy nie zamierza dokonywaé dodatkowych badan gruntowych to
prosimy o wyrazeni zgody aby Oferenci wtasnym kosztem i staraniem wykonali
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dodatkowego rozpoznania geotechnicznego terenu poprzez dodatkowe badania i
wiercenia.

Ad. 287 Zamawiajacy nie posiada innych badan warunkéw gruntowo-wodnych.
Przekazane przez Zamawiajgcego opracowanie jest wystarczajgce do ziozenia oferty.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z par 3 ust. 5 pkt. 9 umowy, w ramach obowigzkow
wykonawcy jest wykonanie badania gruntowego. Wykonanie takich badan bgdzie mozliwe
tylko po przekazaniu terenu budowy wykonawcy.

288 Prosimy o umozliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej.

Ad. 288 Ustawa nie przewiduje trybu wizji lokalnej. W oparciu o art 38 ust 3 Zamawiajacy
nie przewiduje zebranie wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczgcych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

289. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze istniejacy mur oporowy z cegly ceramicznej jest
zabytkiem i wymaga zabezpieczenia przez caty okres realizacji wszystkich etapéw roboét
na przedmiotowej inwestycji ze $wiadomoscia, ze koszt opracowania i wykonania
technologii zabezpieczenia tego muru szacowany jest na 1 — 1,5min zt?

Ad. 289 Zamawiajacy informuje, ze zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wskazujg, ze obszar dziatek przeznaczonych na inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorska, dotyczy to takze obiektéw znajdujacych sige na tym terenie w tym mury
oporowe oraz garaze. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt D ppkt. 1a. u mowy w ofercie nalezy
uwzglednié rozbiorki obiektéw kolidujgcych realizowanym budynkiem w niezbednym
zakresie . Mur umiejscowiony na granicy dziatki 19 réwniez nie podlega ochronie
konserwatorskiej, natomiast tej ochronie podlega mur oporowy zlokalizowany na granicy
dziatek od strony Ogrodu Saskiego. Zgodnie z zapisami PFU ( pkt. 2.15 ) nie przewiduje
sie jakichkolwiek ingerencji w sasiednie tereny. Na etapie projektu nalezy przyjgc
rozwigzania techniczne (zabezpieczajgce) umozliwiajgce wykonanie zarowno ciggtego
wykopu w sasiedztwie muru jak i istniejgcych budynkéw kamienic. Nalezy przyjgc takie
rozwigzania techniczne (konstrukcyjne), by realizacja obiektu nie wywierata negatywnego
wplywu czy pogorszenia stanu technicznego i statecznoséci obiektéw sgsiednich pod
wzgledem konstrukcyjnym oraz nie wywierata negatywnego wptywu na ich dalsze
bezpieczne uzytkowanie. Przy pracach projektowych nalezy uwzglednic fakt ze obszar
inwestycji graniczy z terenem Ogrodu Saskiego, wpisanego do rejestru zabytkow
Wojewddztwa Lubelskiego pod nr A/847 oraz ze budynek potozony na dziatce nr 26/2
(przy ul. Leszczynskiego 18) jest ujety indywidualnie w gminnej ewidencji zabytkow i
podlega ochronie konserwatorskiej.

Rozwigzania projektowe nie moga naruszac uksztattowania terenu Ogrodu Saskiego oraz
narusza¢ elementéw krajobrazowych i przyrodniczych, w tym istniejgcej na tym terenie
zabytkowej komponowanej zieleni, w szczegolnosci drzew.

290 Czy Zamawiajgcy ma $wiadomos¢ i zabezpieczone $rodki finansowe (ok. 15 -20 min
netto), na konieczno$¢ zabezpieczenia budynku pod wzgledem p-poz wynikajacej z jego
usytuowania ? Wedtug PFU projektowany budynek jest blisko granic dziatki oraz

budynkoéw sgsiednich i wedtug wymogow WT nalezy wykonac¢ cafa jego elewacje/fasade
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jak i stolarke od strony ul. Leszczyniskiego o odpornosci co najmniej EI60, a w przypadku
$cian usytuowanych w scistej granicy w odpornosci EI1207?

Ad. 290 Zamawiajgcy ma $wiadomos¢ co do kosztow i zabezpieczone Srodki na realizacje
przedmiotowego zadania.

291 Czy Zamawiajgcy ma $wiadomos$é ze przedstawiona w PFU koncepcja budynku
wychodzi swoim zakresem poza teren objety opracowaniem tj. wchodzi na dziatke o nr
11/9?

Ad. 291 Zamawiajgcy dokonuje korekty koncepcji budynku. Zgodnie z naniesiona zmiang
budynek nie wchodzi swoim zakresem na dziatke o nr 11/9. Dziatajac na postawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 .
Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w
zakresie rysunkow rzutu kondygnacji -1 . W zatgczeniu rysunek rzutu kondygnaciji -1

292 .Czy Zamawiajgcy ma Swiadomos¢ i zabezpieczone $rodki finansowe (ok. 15-20 min
netto), na koniecznos¢ zabezpieczenia budynku pod wzgledem p-poz wynikajgcej z jego
usytuowania ? Wedtug PFU projektowany budynek jest usytuowany $&ciang z oknami w
odlegtosci mniejszej jak 4 m od granicy z dziatkg nr 11/9. Wedtug ewidencji gruntu jest to
dziatka o symbolu Bz (Dziatka Budowlana — tereny rekreacyjne). Biorgc pod uwage
przeznaczenie dziatki jak i wymogoéw WT nalezy wykonac cafa jego elewacje/fasade jak i
stolarke od strony dziatki o nr ewid. 11/9 o odpornosci co najmniej EIG0

Ad. 292 Zamawiajgcy ma Swiadomos$¢ co do kosztoéw i zabezpieczone Srodki na realizacje
przedmiotowego zadania.

293. Zgodnie z warunkami postepowania Wykonawca ma uzyska¢ pozwolenia na budowe
w oparciu o koncepcje bedaca zatgcznikiem do siwz. Pozwolenie nalezy uzyskac zgodnie
z aktualnymi przepisami, jednak zamieszczona koncepcja sanitarna odnosi si¢ do
btednych wartosci przenikania dla przegréd.

Wg wytycznych koncepcji — ponizsze dane dla przegroéd dotyczg wytycznych obowigzujg-
cych od 1 stycznia 2017

Zatozenia do obliczen:

System cgrzewania: wodne. pompowe;
Strefa klimatyczna: |ll, tz = -20°C
Wspolczynniki przenikania przegrod:

- 4ciana zewnetrzna 0,23 Wim?K
- okno zewnetrzne 1,00 Wim?K
- dach - 0,18 Wim?K
- podioga na gruncie 0,30 Wim?K
- drzwi zewnetrzne 1,50 Wim2K
- drzwi wewnetrzne 2,60 Wim2K
- strop wewnetrzny 1,00 Wim2K
- Sciana wewn. 1,00 W/imK

Natomiast wg wytycznych Warunkéw Technicznych powinny zosta¢ uwzglednione
wytyczne dla przegréod obowigzujace od 31 grudnia 2020r. z uwagi na fakt, iz
przedmiotem przetargu jest budynek administracji publicznej:

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 115z 151
Numer mdok 31272/03/2021




8 |Stropy nad ogrzewanymi pomieszezenianu podziemnymi i stropy mie-

dzykondvenacyjne:

a) przy A = 8°C 1.00 1.00

b) przy At - 8°C bez wymagan bez wymagan
) oddzielajace pomicszczenie ogrzewane od meogrzewanego 0.25 0.25

Pomieszczenie ogrzewane — pomieszezenie. w ktérym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat 1 zvskow ciepla utrzymywana jest temperatura. ktore] wartoéé zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

0d 1 styeznia 2019 r. — w przypadio budynku zajmowanego przez orghn wymiam sprawiedliwodcl. prolurature lub organ admi-
nistracj: publicznej : bedacego jege wlasnosciy.

a Y - -6 @ . Eree— F -

Wepdlezynnik przenikania ciepla Ugque
; . (o’ - K)]
Ip. Rodzaj przegrody i temperatura [w (
W ponueszezenty od 1 stycznia od 31 grudnia
2017 1. 2020 ¥
1 2
1 |Sciany zewnetrzne:
a) przy ;= 16°C 0.23 0.20
b) przy 8°C =t; < 16°C 0.45 0.45
c) przy t; < §°C 0.90 0.90
2 |Sciany wewnetrzae:
a) przy At = 8°C oraz oddzielajace ponueszezenia ogrzewane od klatek 1.00 1.00
schodowyeh i korytarzy
b) przy At < 8°C bez wymagan bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0.30 0.30
3 | Sciany przylegle do szezelin dylatacyjnych o szerokosei:
a)do 5cm. trwale zamknietych 1 wypelntonych izolacja cieplna na 1.00 1.00
glebokoser co naynmiej 20 cm
b) powyze] 5 cm. niezaleznie od przyjetego sposobu zamknigcia 1 zaizo- 0.70 0.70
lowama szezelmy
4 | Sciany nieogrzewanych kondyenacji podziemnych bez wymagan bez wymagan
5 |Dachy. stropodachy 1 stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdan:
a) przy t; = 16°C 0.18
b) przy 8°C =t, = 16°C 0.30
¢) przyv t; < 8°C 0.70
6 |Podlogi na gruncie:
a) przy . 2 16°C 0.20
b) przy 8°C =, = 16°C 1.20
c)przy t; = 8°C 1,50
7 | Stropy nad ponueszezeniami nieogrzewanynu 1 zamknierynu przestrze-
manmi podpodlogowymi:
a)przyv . = 16°C 0,25
b) przv 8°C < t, -~ 16°C 0.30
clprzvt, - §°C 1.00
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Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca powinien przygotowa¢ budynek z
wytycznymi od 31 grudnia 2020r., a przegrody w koncepcji architektonicznej
odpowiadajg wymaganiom od 31 grudnia 2020r.

Ad. 293. Zamawiajgcy informuje, ze wspotczynniki przenikania ciepta przegrod w budynku
winny spefniaé wymagania okreslone w aktualnych na dzien przekazywania projektu
budowlanego Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Jednoczes$nie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami),
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zatgcznika do
PFU — Koncepcja instalacji sanitarnych w pkt. 1.2 "Opis projektowanej instalacji
ogrzewania" poprzez wykreslenie w akapicie: "Zatozenia do obliczen. Wspétczynniki
przenikania przegrod" treéci od wiersza: "- $ciana zewnetrzna 0,23 W/m2K" do "- éciana
wewn. 1,0 W/m2K", a wpisanie zadania: "wspotczynniki przenikania ciepta przegroéd w
budynku winny spetniaé wymagania okreslone w aktualnych na dzien przekazywania
projektu budowlanego Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie". W zatgczeniu zmieniona tre$¢ koncepc;ji instalacji sanitarnych.

294. Zgodnie z koncepcja instalacji sanitarnych projekt przewiduje chfodzenie i ogrzewa-
nie pomieszczen za pomocg 3-rurowego systemu VRF, ktérego Zrédiem jest prad elek-
tryczny majacy znaczacy wplyw na pogorszenie wspoétczynnika EP (zapotrzebowanie na
same systemy VRF — ok. 250kW). W projekcie przewiduje sie system fotowoltaiki o mocy
50kWp. Aby Wykonawca uzyskat Pozwolenie na budowe, musi oprécz Projektu Budowla-
nego wykona¢ réwniez charakterystyke energetyczna,, w ktérej konieczne jest spetnienie
warunku EP. Prosimy o potwierdzenie, iz rozwigzanie ogrzewania i chtodzenia za pomoca
systemu VRF spetnia wymagane parametry EP (obowigzujace dla budynkéw administracji
publicznej od 1 stycznia 2019r.) narzucone Warunkami Technicznymi dla obiektéw admini-
stracji publicznej (jak w tabeli ponizej) i nie bedzie koniecznosci zmiany systeméw na wod-
ne, czyli na ogrzewanie z wezta cieplnego oraz chfodzenie np. przez systemy wody lodo-
wej.
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Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewamia, wentylacji oraz przygotowania cieple) wody uzytkowej

Czastkowe wartosc: wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylagy 1 przygotowama cieplej wody
Lp. Redzaj budynku EPpq{kWh/(m™ rok)]

od 1 stvezma 2017 1. od 31 grudnia 2020 r.*

1 2

1 | Budvuek nueszkalny:

a) jednorodzinny 95
b) wielorodzmnny 85
2 |Budvnek zanueszkama zbiorowego 85

3 | Budvnek uzytecznosc: publiczney:
a) opieki zdrowotne) 290

b) pozostate 60

4 | Budvnek gospodarczy. magazynowy
_|iprodukeviny

| o)

0d 1 stycznia 2019 r. — w przypadiu budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawisdliwodei, prolurature lub organ admi-| |
nistracyi publiczne; : bedacego jego wlasnoscia.

Ad. 294 Koncepcja instalacji sanitarnych nie jest projektem, zawiera koncepcyjne
rozwigzania poszczegodlnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowigzku wyliczania
wskaznika EP. Projekt budowlany winien zawiera¢ takie rozwigzania projektowe, ktore
pozwolg na spetnienie wymaganej wartosci EP.

295. Prosimy o informacje na jakim poziomie zostat wyliczony wspofczynnik EP dla budyn-
ku przy przyjetych w koncepcjach instalacji sanitarnej i elektrycznej rozwigzaniach.

Ad. 295. Koncepcja instalacji sanitarnych nie jest projektem, zawiera koncepcyjne
rozwigzania poszczegdlnych instalacji. Na etapie Koncepcji nie ma obowigzku wyliczania
wskaznika EP. Projekt budowlany winien zawiera¢ takie rozwigzania projektowe, ktére
pozwolg na spetnienie wymaganej wartosci EP.

296. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku koniecznosci, Zamawiajacy zakupi dostawy
energii oraz ciepta o wymaganym udziale OZE, w celu spetnienia wskaznikéw EP.
Ad. 296 Zamawiajgcy nie przewiduje zakupu energii oraz ciepta z udziatlem OZE. Budynek
wraz z instalacjami winien by¢ tak zaprojektowany, aby byt spetniony wskaznik EP.

297. Prosimy o potwierdzenie, iz przyjete rozwigzania ochrony pozarowej zostaty skonsul-
towane i zatwierdzone przez rzeczoznawce ppoz .

Ad. 297 Zamawiajgcy informuje ze na etapie projektu koncepcyjnego nie ma wymogu
uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji przez rzeczoznawce ppoz. i w zwigzku z tym ta-
kich uzgodnien nie ma. Uzgodnienie przyjetych przez projektanta rozwigzan bedzie musiat
uzyska¢ wykonawca w ramach opracowanego projektu budowlanego.
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298. Prosze o potwierdzenie, iz nalezy przyja¢ do wyceny bezwzglednie rozwigzania tech-
niczne zgodne z koncepcja instalacji sanitarnych. ?

Ad. 298. Zamawiajacy nie wskazuje konkretnych rozwigzan technicznych. Koncepcja nie
jest projektem, przewiduje proponowane koncepcyjne rozwigzania instalacji sanitarnych w
oparciu o parametry i wymagania techniczne. Wykonawca moze te rozwigzania przyjac i
uszczegblowié w opracowywanym przez siebie projekcie lub zastosowac inne
rozwigzania, zachowujgc jednak wymagania Zamawiajgcego zawarte W CzeSci Opisowe]
Koncepcji i pfu. Zgodnie z zatgcznikiem do PFU "Koncepcjg Instalacji Sanitarnych™ p.VI.
"Dopuszcza sie stosowanie réznych rozwigzan technicznych pod warunkiem, ze spetniaja
wymagania Zamawiajgcego zawarte w czesci opisowej Koncepcji Instalacji Sanitarnych,
pfu i pozwolg uzyskaé¢ wymagane parametry techniczne".

Jednoczesénie dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwieni publicznych ( ti. Dz z 2019 r. Poz. 1843 z p6Zn. zm.) Zamawiajacy
dokonuje zmiany treéci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie zat. do PFU
"Koncepcji Instalacji Sanitarnych” p.VI. poprzez dopisanie zdania: "Dopuszcza sie
stosowanie réznych rozwigzan technicznych pod warunkiem, ze spefniajg wymagania
Zamawiajacego zawarte w czesci opisowej Koncepcji i pfu i pozwolg uzyska¢ wymagane
parametry techniczne". W zataczeniu zmieniona tre$¢ Koncepcji Instalacji Sanitarnych.

299. Prosze o podanie przewidzianego maksymalnego poziomu dzwieku od urzgdzen, na
skraju dachu budynku wraz z podaniem wartosci dla poszczegélnych kierunkow N,S,E,W.
Ad. 299. Dopuszczalny poziom hatasu nalezy przyjaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. ,WW sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku”. Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze Decyzja nr 72/17 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowigca zat. nr 4 do pfu w p. 8 wymaga, aby
projekt budowlany ,okreslat warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i promieniowanie”.

300. Prosze o informacje, czy ponizszy zapis w koncepcji architektonicznej jest bez-
wzgledny do spetnienia gdyz wynika z warunkéw zabudowy czy tez jest to wytyczna, ktéra
moze ulec zmianie, tj. podwyzszeniu: ) _ _
- na dachu dopuszcza sig lokalizowanie urzgdzen infrastruktury technicznej o wysokosci do 2,0m
obudowanych ostonami o wysckosci do 2,0m.

Ad. 300. Zamawiajgcy informuje, ze powyzszy zapis w Koncepcji wynika z Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra $cisle okresla, ze "na dachu dopuszcza si¢
lokalizowanie urzadzer infrastruktury technicznej o wysoko$ci do 2,0 m obudowanych
ostonami o wysokosci do 2,0 m". Nie ma mozliwosci zmiany tego zapisu w przedmiotowej
Decyzji i zwiekszenia przestrzeni instalacyjnej na dachu powyzej 2,0 m.
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301. Prosze o informacje, czy ponizszy zapis jedynie oston elewacyjnych czy tez urzadzen
| kanatow:

- na dachu dopuszcza sig Iukafizuwanie urzqd‘zeﬁ infrastru.ktury technicznej o wysokasd do 2,0m
obudowanych ostonami o wysckosci do 2,0m.

Na dachu znajdujg sie centrale wentylacyjne na 18500m3/h oraz 15500m3/h powietrza, co
wskazuje, iz ich wysoko$¢ konstrukcyjna + plus wysoko$¢ konstrukeji wsporczej na dachu
bedg przekraczaty ta wytyczng. Ze wstepnych informacji od dostawcéw stojgce centrale
przy takim wydatku bedg miaty ok, 2.4m + 0,4 konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia co
sumarycznie daje ok, 2,8 m. W takim przypadku konieczne bedzie wykonanie urzadzen w
wersjach specjalnych, znacznie podnoszacych cene.

Ad. 301 Zamawiajgcy informuje, ze powyzszy zapis w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dotyczy i urzgdzen infrastruktury technicznej (wraz z konstrukcjami
wsporczymi pod urzgdzenia) i oston. Na etapie projektu nalezy dobrac takie urzgdzenia,
ktore spetnig ww. wymaog.

302. Prosimy o potwierdzenie, iz w garazu podziemnym nalezy przyja¢ system detekgj,
CO, LPGiNO2.

Ad. 302. Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z PFU punkt 2.6 "Wymagania dotyczace
instalacji wentylacji mechanicznej" "w garazu podziemnym nalezy wykonacC system
detekcji CO, NO2 i LPG".

303. Prosimy o informacje, co autor koncepcji rozumie pod stowem ,Klimatyzacja” w punk-
tach dotyczgcych wytycznych dla pomieszczen (str. 5-6). Czy klimatyzacja rozumiana jest
jako centrala wyposazona w nagrzewnice, chfodnice, nagrzewnice wtérng + nawilzacz pa-
rowy (wg opisu i rysunkéw jedynie nagrzewnica i chtodnica), czy tez klimatyzacje rozumie
sie jako klimatyzacje systemu VRF lub szafy klimatyzacji precyzyjnej ( w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen). Zapisy sg nieprecyzyjne, bo opis wskazywatby ze w po-
mieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé klimatyzacje typu VRF, co nie jest potwier-
dzone w czesci rysunkowej, gdzie przewidziano jedynie nawiew powietrza bez jednostek
wewnetrznych.
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Natomiast w serwerowniach nalezy przyjac¢ klimatyzacje, jednak na rysunkach
dotyczgcych Serwerowni nalezy przyja¢ klimatyzacje indywidualng (szafy klimatyzaciji
precyzyjnej lub VRF)
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Ad. 303. Uzyte w koncepcji i pfu sformutowanie "klimatyzacja" dotyczy systemu VRF i
indywidualnych urzgdzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach, ktérych przeznaczenie
bedzie tego wymagaé. Zamawiajgcy informuje, ze w pomieszczeniach socjalnych wymaga
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zaprojektowania klimatyzacji. W pomieszczeniach socjalnych usytuowanych przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatow) nie wymaga klimatyzacji. Zgodnie z zat. nr 1 do
SIWZ pFU p. 2.6 ,w serwerowniach nalezy przewidzie¢ klimatyzacje o intensywnoSci
dostosowanej do zamontowanych urzadzen”, ,W archiwach i sktadzie chronologicznym
nalezy zapewnié statg temperature i wilgotnos¢ w ciggu catego roku. llos¢ powietrza
wentylacyjnego, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniu — zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W pomieszczeniach
zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym, monitorujgcy
temperature i wilgotno$¢é wzgledna powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
System winien wykrywaé przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowac je w
postaci alarméw”.

Jednoczeénie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany treéci zapiséw w zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.6 ,Zatozenia
dotyczace wentylacji, klimatyzacji dla poszczegélnych grup pomieszczen” w akapicie
,Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne, komunikacja” poprzez dopisanie
zdania: ,Klimatyzacja nie jest wymagana w pokojach socjalnych usytuowanych przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatow)” oraz zmiany tre$ci w wierszu: ,Archiwa” poprzez
dopisanie: ,i skfad chronologiczny”

oraz zmiany tre$ci w zat. do PFU — "Koncepgji instalacji sanitarnych" w pkt. 1l.1. w
akapicie ,Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne” poprzez dopisanie ,Pomieszczenia
socjalne” oraz w akapicie ,Pomieszczenia socjalne” poprzez dopisanie ,usytuowane przy
sekretariatach (zaplecza sekretariatow)” oraz zmiany tresci w wierszu: ,Archiwa” poprzez
dopisanie: ,i sktad chronologiczny” oraz dopisanie: ,Pomieszczenia archiwow i skiadu
chronologicznego nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzagdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowac system nadzoru mikroklimatu dziatajacy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu®.

W zatgczeniu zmieniona tre$¢ PFU i zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

304. Na projektach koncepcii instalacji sanitarnych wiele kanatow wentylacji pozarowe;
przebiega przez pomieszczenia, zamykajgc np. wejscia do tych pomieszczen. Prosimy o
potwierdzenie, iz wskazane pomieszczenia sg w faktycznie szachtami instalacyjnymi i nie
bedzie tam drzwi wej$ciowych oraz podtdg, a instalacje nie bedg wymagaty dodatkowych
obudéw architektonicznych.
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Ad. 304. Zamawiajgcy informuje, ze wskazane przestrzenie to szachty instalacyjne. Jed-
nocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze projekt budowlany nie musi odwzorowywac¢ uktadu
pomieszczen zaproponowanych w koncepcji, moze zawiera¢ inny przestrzenny ukfad po-
mieszczen, instalacii, przewodow. Natomiast zaprojektowane w nim rozwigzania winny za-
pewnia¢ dostep do urzadzen i instalacji. Doktadne rozwigzania w zakresie dostgpu do tych
pomieszczen i ich wykoiczenia, oraz sposobu prowadzenia instalacji i zwigzanej z tym ko-
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niecznosci wykonania dodatkowych obudéw architektonicznych, bedzie wynikata z opraco-
wanej przez wykonawce dokumentacji projektowe;.

305. W ktérych uktadach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ nawilzacze powietrza? Infor-
macja ta ma wplyw na cene instalacji wentylacji ale rowniez na inne instalacje np. wod.-
kan.

Ad. 305. Zamawiajgcy informuje, ze kontrole wilgotnosci nalezy przewidzie¢ w
serwerowniach, archiwach i sktadzie chronologicznym. Wykonawca winien zaprojektowac
takie urzadzenia i doprowadzi¢ do nich wszystkie niezbedne instalacje, ktére to zapewnia.
Jednoczeénie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.6 "Wymagania
dotyczgce wentylacji mechanicznej" poprzez dopisanie: "W pomieszczeniach archiwow i
skiadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata temperatura i wilgotno$¢ powietrza
wraz z kontrolg tych parametrow" oraz poprzez dopisanie w akapicie dotyczacym
serwerowni: "wymagana kontrola wilgotno$ci" oraz dokonuje zmiany tresci zapiséw w
zatgczniku do PFU "Koncepcji instalacji sanitarnych" w p. Il.1. "Opis projektowanej
instalacji wentylacji" poprzez wykreslenie w akapicie dotyczacym serwerowni: "kontrola
wilgotnosci: do okreslenia do etapie projektu" i dopisanie "wymagana kontrola wilgotnosci”
oraz dopisanie. "Pomieszczenia archiwow i skfadu chronologicznego nalezy
zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych" — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W pomieszczeniach zastosowac
system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciagtym, monitorujgcy temperature i
wilgotnosé wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu®. W zatgczeniu
zmieniona tres¢ PFU i zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

306. Prosimy o potwierdzenie, iz panele fotowoltaiczne, z uwagi na zajmowanie bardzo
duzego obszaru dachu i zarazem ograniczenie mozliwosci prowadzenia pozostatych insta-
lacji na dachu, zostang umieszczone na konstrukcjach ponad dachem (np. ok, 1,2m), tak
inne instalacje mozna bylo prowadzi¢ ponizej paneli.

Ad. 306 Sposdb montazu paneli fotowoltaicznych bedzie rozwigzany w ramach opraco-
wanej przez wykonawce dokumentacji projektowej.

307. Prosimy o przestanie rysunkéw koncepcji instalacji sanitarnych oraz architektonicz-
nych w wersji edytowalnej DWG.

Ad. 307. Zamawiajgcy nie dysponuje rysunkami koncepcji instalacji sanitarnych oraz ar-
chitektonicznych w wersji edytowalnej DWG.

308. Prosimy o potwierdzenie, iz 36 miesieczny termin gwarancji na instalacje dotyczy je-
dynie wykonanych prac, a gwarancja na urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wg standardowe;j
gwarancji producentow.
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Ad. 308 Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie ze SIWZ p. 13.2.1 i p. 13 2.2 okres gwarancji
jest uzalezniony od oferty Wykonawcy. Minimalny okres gwarancji to 36 miesigcy,
maksymalny okres gwarancji to 60 miesiecy, chyba ze producent daje diuzszg gwarancje.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do SIWZ wzorem umowy - § 18 ust. 12 "Odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi i gwaranciji obejmuje zaréwno roboty budowlane, zieleh, matg architekture
jak i wszytkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

309. Prosimy o potwierdzenie, iz koszt przegladow, ktore nalezy ujg¢ w ofercie dotyczy je-
dynie przegladéw dostarczanych urzadzen, wykonywanych przez autoryzowane firmy, bez
dostawy materiatow eksploatacyjnych i nie dotyczy kosztow serwisowania, przegladow i
obstugi eksploatacyjnej wykonanych instalacji.

Ad 309. Zamawiajagcy wyjasnia, ze zgodnie z § 3 ust. 7 pkt. 74) wzoru umowy
stanowigcego Zatacznik nr 8 do SIWZ w cenie oferty nalezy ujgé uzyskanie i utrzymanie
ubezpieczenn i gwarancji oraz wykonanie przegladéw i serwiséw gwarancyjnych we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych 2z  gwarangji.
Zamawiajgcy nie zawiera umow serwisowych.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 18 ust. 18 wzoru umowy stanowigcego Zatgcznik nr
8 do SIWZ, koszt zakupu materiatow eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementow,
instalacji i urzadzenn w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za materiat
eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktéry ulega zuzyciu przy normalnym, biezgcym
uzytkowaniu. Zatem Wpykonawca ponosi koszty innych materiatow stuzgcych do
wykonania czynnosci zwigzanych z przegladami i serwisem gwarancyjnym, a nie
stanowigcych materiatéw/elementdw sktadowych wbudowanych urzadzen, ktére przy
normalnym zuzyciu nalezy wymieniac.

310. Czy Wykonawca w ramach prac projektowych powinien przewidzie¢ koszt symulacji
CFD ?

Ad. 310. Zamawiajgcy informuje ze nalezy przewidzie¢ koszt symulacji CFD.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami)
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat. do PFU
"Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczen ppoz." poprzez dodanie zdania: , W
celu weryfikacji skutecznosci zaprojektowanego systemu wentylacji pozarowej-
oddymiajacej nalezy wykona¢ symulacje CFD. W zatgczeniu zmieniona tres¢ Koncepcji
Architektonicznej - Operat zabezpieczen ppoz.

311 Prosimy o informacje, jak przewidziano wentylacje dzwigéw wind i ich chtodzenie.

Ad. 311. Wentylacja szybéw windowych, w tym oddymianie, winna by¢ zaprojektowana na
etapie projektu budowlanego na podstawie obowigzujgcych przepiséw w tym przepisow
ppoz. Sposéb wykonania wentylacji dzwigéw i ich chtodzenie winny by¢ rozstrzygnigte
przez projektanta na etapie projektu budowlanego.
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312 Prosimy o potwierdzenie, iz uzyte izolacje rur grzewczo- chfodniczych powinny spet-
nia¢ aktualnie obowigzujace przepisy, a ustalenie grubosci oraz rodzaju materiatu izolacji
pozostaje w gestii wykonawcy.

Ad. 312. Zamawiajacy informuje, Ze izolacje na rurach grzewczo-chtodniczych winny by¢
zaprojektowane na etapie sporzadzania Projektu Budowlanego, a materiat i grubos¢
izolacji winny spetnia¢ aktualnie obowigzujgce przepisy.

313 Prosimy o podanie parametréw wody na potrzeby instalacji grzewczych do grzejnikow
Ad. 313. Parametry wody na potrzeby instalacji grzeczej do grzejnikow nalezy przyjaé
zgodnie z warunkami technicznymi LPEC, ktérych pozyskanie jest po stronie Wykonawcy
- zgodnie § 2 ust. 2 lit. A p.6) i lit. A1 p.5) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ): po stronie
Wykonawecy jest ,pozyskanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
warunkoéw/decyzji/opiniifluzgodnien niezbednych do projektowania”.

314 Prosimy o potwierdzenie, ze czynnikiem chfodniczym w uktadach klimatyzacyjnych
ma byé R410A mimo, iz nie bedzie mogt on by¢ uzywany w nowych instalacjach VRF od
31.12.2021 - decydujgca jest data odbioru robét. Jesli nie, prosba o wskazanie innego pre-
ferowanego czynnika chiodniczego lub rozwigzania alternatywnego.

Ad. 314. W ukiadach klimatyzacyjnych nalezy zastosowa¢ taki czynnik chtodniczy, ktory
bedzie dopuszczony do stosowania na dzien odbioru budynku. Doboru wiasciwego
czynnika winien dokona¢ projektant na etapie projektu budowlanego.

315 Prosimy o potwierdzenie, ze elementy widoczne instalacji maja by¢ w standardowym
kolorze producenta.

Ad. 315. Zamawiajgcy informuje, ze widoczne elementy instalacji moga by¢ w
standardowym kolorze producenta. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z
pfu p. 2.4 "Wymagania dotyczace architektury. Zaluzje i rolety": na otworach czerpni i
wyrzutni "Stosowaé zaluzje aluminiowe systemowe w kolore aluminium lub grafitowym".

316 Prosimy o potwierdzenie, ze wezet cieplny nalezy przewidzie¢ 3 funkcyjny: na cele
c.0., c.t. oraz c.w.u.,z czego obieg c.t. wykonany jako glikolowy.

Ad. 316. Zgodnie z pfu p. 2.9.1 i Koncepcjg instalacji sanitarnych p. I1.4.2.
"Wymiennikownie przewidzie¢ jako 3-funkcyjng: na cele co, ct i przygotowania cwu.
Instalacja ct do central wentylacyjnych glikolowa.

317 Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja grzejnikowa jest instalacjg wodng, a do instala-
cji ciepta technologicznego do nagrzewnic central nalezy doprowadzi¢ glikol etylenowy
35%.
Ad. 317. Instalacja co winna byé¢ instalacjg wodng — zgodnie z PFU p.2.9i 2.9.1. Instalacja
ct do central wentylacyjnych glikolowa — zgodnie z Koncepcjg instalacji sanitarnych p.
11.4.2.

318 Czy nalezy przewidzieé stacje uzupetnienia glikolem oraz zbiornik do zrzutu glikolu ?
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Ad. 318. Zamawiajacy wymaga zastosowania zbiornika rezerwowego na glikol oraz
systemu do automatyczego napetniania, uzupetniania i odpowietrzania instalacji.
Szczegoétowe rozwigzania instalacji glikolowej winny by¢ zaprojektowane w projekcie
budowlanym. Jednoczesnie dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( t. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami)
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p.
2.6 ,Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej” poprzez dopisanie: ,Nalezy
zaprojektowac zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatyczego napetniania,
uzupetniania i odpowietrzania instalacji” oraz w zat. do PFU "Koncepcji instalaciji
sanitarnych” p. 1l.1. ,Opis projektowanej instalacji i klimatyzacji” poprzez dopisanie:
.Nalezy zaprojektowa¢ zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatyczego
napetniania, uzupetniania i odpowietrzania instalacji”. W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU i
zmieniona tre$¢ Koncepciji instalacji sanitarnych.

319 Czy w pomieszczeniu wezta ciepta nalezy przewidzie¢ zlew techniczny ?

Ad. 319. Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w zlew techniczny.
Jednoczesnie dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.12. ,Kanalizacja
sanitarna" poprzez dopisanie: ,W wymiennikowni zamontowa¢ zlew techniczny” W
zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

320 Czy w serwerowniach kontrolowany ma byé poziom wilgotnosci? Dostarczane jest
tam powietrze w ilosci min. higienicznego, co wskazuje na to, ze nie mozliwosci kontrolo-
wac wilgotnosci inaczej niz szafami klimatyzacji precyzyjnej z nawilzaczami. Prosimy o po-
twierdzenie, ze nalezy zastosowac szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz czy nalezy je wypo-
sazy¢ w nawilzacze. Jest to informacja niezbedna, wptywa na pozostate instalacje w bu-
dynku.

Ad. 320. Zamawiajgcy potwierdza, ze w pomieszczeniach serwerowni wymaga kontroli
wilgotnosci. Urzadzenia winny by¢ dobrane na etapie projekiu budowlanego.
Jednoczes$nie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6
JWymagania dotyczace instalacji wentylacji mechaniczne]" w opisie pomieszczen
serwerowni poprzez dopisanie: ,wymagana kontrola wilgotnosci” oraz w zat. do PFU
"Koncepgcji instalacji sanitarnych” p. Il.1. ,Opis projektowanej instalacji i klimatyzacji® w
opisie pomieszczen serwerowni poprzez skreslenie: "kontrola wilgotnoéci - do okreslenia
na etapie projektu” i dopisanie: ,kontrola wilgotnosci — wymagana®. W zatgczeniu
zmieniona tres¢ PFU i zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

321 Prosimy o podanie mocy chifodniczych jakg nalezy przewidzie¢ na kazdag z serwerow-
ni. Wg koncepcji zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 15 kW, co wskazywatoby
na ok. 50kW chtodu, czyli po 12,5 kW na kazdg serwerownie.
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Ad. 321. Moce chiodnicze dla poszczegdlnych serwerowni winny by¢ obliczone na etapie
projektu budowlanego po doktadnym okresleniu wyposazenia serwerowni.

322 Jaki rodzaj jednostki chtodzgcej przyjat tworca koncepcji sanitarnej dla pom. IT/serwe-
rownleg__ mdywnd ualna kllmatyzacja freonowa grzewczo- -chtodzaca.
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Ad. 322. Koncepcja jest wstepnym etapem prOJektowanla Sygnalizuje potrzebe
zaprojektowania systemow, ukfadow, instalacji bez rozwigzywania szczeg6tow. Instalacje z
odpowiednio dobranymi urzgdzeniami winny by¢ zaprojektowane na etapie projektu
budowlanego przez Wykonawce. Dla pomieszczen serwerowni Zamawiajgcy wymaga
instalacji klimatyzacji z kontrolg wilgotnosci. Jednocze$nie dziatajgc na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r.
Poz. 1843 ) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.6
,\Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej” w opisie pomieszczen
serwerowni poprzez dopisanie: ,wymagana kontrola wilgotnosci” oraz w zat. do PFU
"Koncepcji instalacji sanitarnych” p. I.1. ,Opis projektowanej instalacji i klimatyzacji" w
opisie pomieszczen serwerowni poprzez skreslenie: "kontrola wilgotnosci - do okreslenia
na etapie projektu” i dopisanie: ,kontrola wilgotnosci — wymagana”. W zatgczeniu
zmieniona tre$¢ PFU i zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

323 Prosimy o podanie ilosci jednostek chtodniczych na kazde pomieszczenie serwerowni
(jednostka wewnetrzna lub szafa chtodnicza). Czy nalezy przyja¢ 1 urzadzenie na po-
mieszczenie, czy tez N+1 (praca/rezerwa).

Ad. 323. Zgodnie ze "Szczegdtowymi wytycznymi projektowymi w  branzy
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul.
Leszczynskiego 20 w Lublinie" stanowigcymi zatacznik do Wytycznych funkcjonalnych
Zamawiajgcego" punkt 9: "W punkcie GPD nalezy zaprojektowa¢ i przewidzie¢ system
klimatyzacji ( dwa niezalezne urzadzenia)". Punkt GPD to serwerownia na kondygnacji "0".

324 Czy archiwa majg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia o archiwach zaktadowych ?
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Ad. 324. Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z PFU p. 2.6 "Wymagania dotyczace
instalacji wentylacji mechaniczne|" pomieszczenia archiwdow i sktadu chronologicznego
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych" — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

Jednocze$nie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséow zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
"Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej" poprzez dopisanie: "W
pomieszczeniach archiwow i sktadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata
temperatura i wilgotno$¢ powietrza wraz z kontrolg tych parametréw" oraz dopisanie w
wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny"

oraz Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika do PFU Koncepcji
instalacji sanitarnych p. 1.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" stow: "skiad chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwow i
sktadu chronologicznego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukciji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizaciji i
zakresu dziatania archiwow zaktadowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowac system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotno$é wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywa¢ przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowac
je w postaci alarmoéw" oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie stow:

"sktadu chronologicznego, magazynow dokumentacji".
W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU oraz zmieniona tres¢ Koncepciji instalacji sanitarnych.

325 W jaki spos6b ma by¢ kontrolowany poziom wilgotnosci w pomieszczeniach archi-
wum, czy za pomocg szafy klimatyzacji precyzyjnej, czy tez poprzez zwiekszenie ilosci po-
wietrza nawiewanego wraz z indywidualnymi uktadami wentylacyjnymi.

Ad. 325. Zamawiajgcy informuje, ze instalacje z odpowiednio dobranymi urzadzeniami
winny byc zaprojektowane na etapie projektu budowlanego przez Wykonawce.
Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
"Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechaniczne]" poprzez dopisanie: "W
pomieszczeniach archiwow i skiadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata
temperatura i wilgotno$¢ powietrza wraz z kontrolg tych parametrow" oraz dopisanie w
wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny"

oraz Zamawiajagcy dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika do PFU Koncepgji
instalacji sanitarnych p. 1.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w
wierszu "Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwow i
sktadu chronologicznego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukciji
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywaé przekroczenia dozwolonych warunkéw i sygnalizowac
je w postaci alarméw" oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie stow:
"sktadu chronologicznego. magazynéw dokumentacji". W zatgczeniu zmieniona tre$¢ PFU
oraz zmieniona tres¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

326 Prosimy o potwierdzenie, iz pom. tzw. ,Archiwa” moga by¢ przewidziane do wyceny i
projektu np. jako pomieszczenia zapleczy, gdzie nie jest wymagana kontrola wilgotnosci.
Ad. 326. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z PFU p. 2.6 "Wymagania dotyczgce
instalacji wentylacji mechanicznej" pomieszczenia archiwéw i sktadu chronologicznego
nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych" — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.

Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.6.
"Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej]" poprzez dopisanie: "W
pomieszczeniach archiwéw i sktadu chronologicznego winna by¢ utrzymywana stata
temperatura i wilgotno$¢ powietrza wraz z kontrolg tych parametrow" oraz dopisanie w
wierszu "Archiwa" stow: "sktad chronologiczny"

oraz Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych p. 1.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w wierszu
"Archiwa" stow: "sktad chronologiczny" oraz dopisanie: "Pomieszczenia archiwdw i sktadu
chronologicznego nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. "W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizaciji i
zakresu dziatania archiwéw zakfadowych" - Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. W
pomieszczeniach zastosowaé system nadzoru mikroklimatu dziatajgcy w trybie ciggtym,
monitorujgcy temperature i wilgotno$¢ wzgledng powietrza 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu. System winien wykrywa¢ przekroczenia dozwolonych warunkoéw i sygnalizowac
je w postaci alarméw" oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez dopisanie stow:

"sktadu chronologicznego, magazynéw dokumentacji".
W zatgczeniu zmieniona tre$¢ PFU oraz zmieniona tre$¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

327 Z jakiego materiatu ma by¢ wykonany ptaszcz na instalacjach prowadzonych na da-
chu oraz w garazu— aluminiowy, czy ze stali ocynkowanej?

Ad. 327. Zamawiajacy informuje, ze kanaty i przewody prowadzone na dachu oraz w
przestrzeni garazu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Jednoczeénie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
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dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w pkt. 2.7, 2.9,
211, 212 i 2.12.1 poprzez uzupehienie zdania: "zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo
ptaszczem z blachy stalowej" o stowo "ocynkowanej". W zatgczeniu zmieniona tresé PFU.
Natomiast instalacje freonowg prowadzong na zewnatrz budynku zabezpieczyé¢ zgodnie z
Koncepcjg Instalacji Sanitarnych pkt. 1.6 "aluminiowym ptaszczem ostonowym oraz
stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi".

328. Prosimy o potwierdzenie, iz ptaszcz w obszarze garazu nalezy wykonac¢ jedynie nad
przejazdami.

Ad. 328. W catej przestrzeni garazu na instalacjach nalezy wykonac¢ ptaszcz ochronny z
blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z PFU pkt. 2.7, 2.9, 2.11, 2.121 2.12.1.

329. Prosimy o potwierdzenie, iz wykonawca ma petng dowolno$¢ w wyborze producen-
téw urzgdzen pozwalajgcych uzyskaé wymagane parametry techniczne w pomieszcze-
niach stosujgc innych dostawcéw nawet, gdy opis techniczny jednoznacznie wskazuje po-
przez nazwy wiasne na konkretnych producentéw. Jest to niezgodne z warunkami przetar-
gow publicznych.

Ad. 329. Zamawiajacy nie wskazuje konkretnego producenta urzgdzeh. Zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do SIWZ PFU p.2.1.2 "Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materiatdbw pod warunkiem, ze spetniaja warunki techniczne i wymagania specyfikacji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji."

330. Jakie nalezy przewidzie¢ zadajniki do instalacji VRF — &cienne przewodowe, czy tez
bezprzewodowe?

Ad. 330. Do instalacji VRV nalezy przewidzie¢ piloty ( sterowniki, zadajniki ) $cienne
bezprzewodowe. Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ w
zakresie PFU pkt. 2.7 poprzez uzupetnienie zdania: "Do sterowania zastosowac sterowniki
scienne z dostepem uzytkownikow do podstawowych funkcji " o stowo
"bezprzewodowe".W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

331 Prosimy o potwierdzenie, ze przewidywany zbiornik wody deszczowej bedzie w wyko-
naniu zelbetowym, po stronie branzy budowlane;j.
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Ad. 331. Zbiornik wody deszczowej winien by¢ zaprojektowany na etapie sporzadzania
projektu budowlanego przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane

Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy w zakresie ktérej branzy winien by¢ uwzgledniony

332. Czy na obiekcie przewiduje sie tarasy zielone, do ktérych nalezy doprowadzic instala-
cje podlewania zieleni? Jesli tak, to prosze o wskazanie miejsc doprowadzenia wody oraz
poza zakresem branzy sanitarnej

nia "taraséw zielonych"

potwierdzenie, ze ewentualne kropelkowe nawadnianie zieleni (jesli wystepuje) bedzie
Ad. 332. Zamawiajacy informuje, ze zaréwno PFU jak i koncepcje nie przewidujg wykona-

333. Czy przewiduje sie odwodnienie wzdtuz elewacji, i/lub wpusty zewnetrzne, odwodnie-
nia terenu wraz z instalacjami? Jesli tak, to prosimy o potwierdzenie, ze powyzsze elemen-
ty sg w zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych - brak w udostepnionej dokumentacji
instalacji wewnetrznych.
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Ad. 333. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ — PFU pkt. 2.12.1 "Kanalizacja deszczowa
winna zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku i terenu
wokot budynku”. Zamawiajgcy informuje, ze sposob skutecznego odwodnienia terenu
wokot budynku winien by¢ zaprojektowany na etapie projektu budowlanego.

334 Czy przewiduje sie odwodnienie wjazdu do garazu oraz wpusty wycieraczkowe wraz z
instalacjami? Jesli tak, to prosimy o potwierdzenie, ze powyzsze elementy sg w zakresie
instalacji sanitarnych zewnetrznych - brak w udostepnionej dokumentacji instalacji we-
wnetrznych.

Ad. 334. Zgodnie z zat. 1 do SIWZ pfu p. 2.3 "Zagospodarowanie terenu" i p. 2.12.1
"Kanalizacja deszczowa" Zamawiajgcy wymaga, aby zapewni¢ "odwodnienie garazu
znajdujgcego sie na poziomie -1, utwardzonych nawierzchni ( wokét budynku ) ze
szczegbinym zabezpieczeniem przed przelewalniem sie do garazu wod opadowych z
wjazdu i terenu wokoét budynku." Sposéb skutecznego odwodnienia terenu wokét budynku,
rowniez wjazdu do garazu winien by¢ zaprojektowany na etapie projektu budowlanego.
Zamawiajgcy nie wymaga odwadniania wpustéw wycieraczkowych. Jednoczesnie
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych ( tji. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiajgcy dokonuje zmiany
tresci zapisow w zat. nr 1 do SIWZ - PFU p. 2.4 "Wymagania dotyczgce architektury" w
zdaniu "Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trojstrefowych ze stali kwasoodpornej przy
wejsciach i przed wej$ciami zastosowaé obnizenia posadzek dopasowane wysoko$cig do
wysokosci wycieraczek wraz z ramg i kasetg z odwodnieniem (stal kwasoodporna)"
wykresla stowo "z odwodnieniem". W zatgczeniu zmieniona tres¢ pfu.

335. Czy instalacje hydrantowa oraz wodociggowag w przestrzeni parkingu réwniez nalezy
zabezpieczyc¢ ptaszczem stalowym, analogicznie jak instalacje kanalizagji.

4 Kildlycdiunuw,

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub cbudowaé, podejscia do przyboréw

wykonaé jako kryte. Przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczyé

termicznie i dodatkowao plaszczem z blachy stalowej.
Ad. 335. Zamawiajgcy informuje, ze kanaty i przewody prowadzone w przestrzeni garazu
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, rowniez instalacje
hydrantowg i wodociggowg. Jednoczesnie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami), Zamawiajacy dokonuje zmiany tre$ci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w
zakresie PFU w pkt. 2.7, 2.9, 2.11, 212 i 2.12.1 poprzez uzupetnienie zdania:
"zabezpieczy¢ termicznie i dodatkowo ptaszczem 2z blachy stalowe]" o stowo
"ocynkowanej". W zatgczeniu zmieniona tresc pfu.

336. Czy ptaszcz stalowy nalezy zastosowac w garazu jedynie na instalacjach prowadzo-
nych nad przejazdami?

Ad. 336. W catej przestrzeni garazu na instalacjach nalezy wykonac ptaszcz ochronny z
blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z PFU pkt. 2.7, 2.9, 2.11, 2.12i1 2.121.
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337 Wedtug koncepcji architektury zasilanie w wode do celéw p.poz. to wydatek 15 dm3/s
(ponizej podano 10 dm3/s) , natomiast wediug koncepcji sanitarnej to 8 I/s. Prosimy o
wskazanie, ktéra warto$¢ jest prawidtowa.

Koncepcja architektoniczna — operat p.poz.:

Dla zasilania budynku w wode do celéw ppoz. wynoszacego 15 dm3/s oprécz zapewnienia dotrzymania danego
wydatku wodnego przez ZWiK, kenieczna byla by przebudowa przytacza wody do budynku, z ustaleniem nowych
warunkaw zasilania.

Dla budynku ustala sie jednoczesnosé poboru wody z czterech hydrantéw tj. w warunkach budynku,
jednoczesnos¢ poboru z dwéch zawardw hydrantowych 52 i 2 hydrantdw 33, co daje wydatek 10 dm3/s —przez
co najmniej 60 minut.

Koncepcja instalacji sanitarnych:

Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla budynku:

wody zimnej i cieplej na cele socjalno — bytowe -3,64,01lis
na celéw p.poz. -8,00ls
szacowana moc grzewcza do przygotowania cwu - 100 kW

Ad. 337. Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie trzy opracowania, tj. PFU, Koncepcja i
Operat ppoz. wymagajg réwnoczesnosci dziatania czterech hydrantéw: dwéch HP 52 i
dwéch HP 33. Dla tak okreslonego zapotrzebowania ilo$¢ wody na cele ppoz. wynosi 8
dm3/s. Podana w Operacie zabezpieczen ppoz. wielkos¢ 15 dm3/s wynika z tego, ze
przyjmujac takie zapotrzebowane wody na cele ppoz., przy zatozeniu ze siec i przytgcze
wodociggowe bedg miaty takie mozliwosci techniczne, Wykonawca bedzie miat mozliwos¢
zmniejszenia pojemnoséci zbiornika ppoz. Jednoczesnie informujemy, ze na etapie Projektu
Budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, winno by¢ okreslone
zapotrzebowanie wody na cele ppoz. w powigzaniu z doborem pojemnosci zbiornika ppoz.
W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami)
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie zat. do
PFU "Koncepcji Architektonicznej - Operat zabezpieczen ppoz." poprzez wykreslenie cyfr
,15" i ,10", a w ich miejsce wpisanie cyfry ,8". W zatgczeniu zmieniona tres¢ Koncepciji
Architektonicznej - Operatu zbezpieczen ppoz.

338 Wedtug PFU szacunkowa ilo§¢ odprowadzenia wéd opadowych z dachu to ok. 43 I/s,
natomiast wedtug koncepcji sanitarnej obliczeniowa ilo$¢ to 27 I/s. Prosimy o potwierdze-
nie prawidtowosci wydajnosci przepompowni wod deszczowej tj. 20 I/s.

PFU:

UDPUSZGZEjQCE 1GN s1osowdl e ji:lKU lalelidary puuaowidaiie w ruUIsLe.
Szacunkowa ilodé wod opadowych z dachu budynku wynosi ~ 43 I/s.

Koncepcja sanitarna:
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Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych z dachu budynku wynosi: ~ 27,0 l/s
Dopuszczalna ilodc wod deszczowych mozliwa do odprowadzenia bezposrednio do
sieci kanalizacji deszczowej ( wspdtczynnik splywu 0,6) ~ 18 Is.

Ad. 338. Zamawiajacy informuje, ze obliczenie ilosci wod opadowych winno nastagpi¢ na
etapie projektu budowlanego. Jednocze$nie wymaga przeprowadzenia obliczen ilosci wod
opadowych z dachu i doboru instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przepompownig dla natezenia deszczu 300 l/sha. W zwigzku z
powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci
zapisow zat. nr 1 do SIWZ PFU p. 2.12.1. ,Kanalizacja deszczowa” poprzez wykreslenie:
,Szacunkowa ilos¢ wod opadowych z dachu budynku wynosi ~45 I/s” i wpisanie: "llo§¢
wod opadowych z dachu i dobér instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i przepompownig nalezy przeprowadzi¢ dla natezenia deszczu
300 I/sha" oraz w zataczniku do PFU Koncepcji instalacji sanitarnych w p. IV.3. poprzez
wykreslenie ,Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych z dachu wynosi ok. 27 I/s” i wykreslenie
"..( wspétczynnik sptywu 0,6) ~ 18 I/s" i wpisanie: "llo§¢ wéd opadowych z dachu i dobér
instalacji kanalizacji deszczowej podci$nieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i
przepompownig nalezy przeprowadzi¢ dla natezenia deszczu 300 I/sha" i dopisanie: "-
nalezy przyjg¢ wspotczynnik sptywu 0,6". W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU i zmieniona
tres¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

339 Dokumentacja zawiera sprzeczne dane przyjmowane do obliczen. Prosimy o podanie,
ktéra warto$¢ natezenia deszczu jest poprawna: 300 lub 127 I/s*ha?

Koncepcja instalacji sanitarnych:

wspotczynnikiem splywu 0,6, Dla ograniczeniz odplywu nalezy przewidzis¢ zoiomik retencyiny wad
opadowych. Do cbliczer pojemnosci zbicrnika retencyjnego przyjaé natezenis deszczu 300 Iisha.
Instalacje | zbiomnik retencyjny zabezpieczy¢ przed przepsinieniem i cofks z sieci” wraz z sygnalizacia
maksymainego poziomu wody w zbiorniku { zbiernikach ). Za zbiornika retencyjnege wody deszezowe
bgda kierowane de przepompowni, a nastepni rurcciggiem tlocznym do studni kanalizacji deszczowej,
kidra bgdzie stanowita studnig rozprezng. Od studni rozprgznej wody deszczows bedz odprewadzane
grawitacyinie do sieci kanalizacji deszczowe] w ul. Leszczynskiege lrasy istnigjacego przytacza
kanalizag)i deszczowsj. Budynek bedzie posiadal system podstawowy cdprowadzenia  wod
deszczowych. Instalacja awaryina deszczowa bedzie reslizowana poprzez otwory w aityce dachu.

Warunki techniczne MPWIK:

1ll. Odprowadzenie wod opadowych

1. Odprowadzenie wod opadowych przewidzie¢ poprzez istnigjgce podigczenia
kanalizacji deszczowej do sieci w ul. Leszezyniskiego.

2. Tlod¢é wod deszczowych odprowadzanych z nieruchomosci do sieci miejskiej
opraniczy¢ do wielkosci wynikajgcej ze wspolezynnika splywu w=0,60
przyjétego w . Koncepcji opgdlnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina”
(Lemtech Consulting Sp. z o. 0., Krakdw; 2013r.), przy natezeniu deszezn g=127
i/s*ha.

Ad. 339. Zamawiajgcy informuje, ze wymagang wielkoscig natezenia deszczu dla
zaprojektowania instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wraz ze zbiornikiem
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retencyjnym jest 300 l/sha. Powyzsze wynika z ograniczonej przepustowosci istniejgcego
w ul. Leszczynskiego kanatu deszczowego, czesto wystepujgcych deszczy nawalnych
oraz koniecznosci zabezpieczenia przed zalaniem budynku, a w szczeg6lnosci parkingu
podziemnego.

Jednoczesnie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.12.1. ,Kanalizacja
deszczowa” poprzez wykreslenie: ,Do obliczeri pojemnoséci zbiornika retencyjnego przyjgc
natezenie deszczu 300 l/sha i wpisanie: "Dla doboru instalacji kanalizacji deszczowe;
podciénieniowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przyjaé natezenie deszczu 300 I/sha". W
zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

340 Czy nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zimnej wody do ewentualnych nawilzaczy do
central? Jesli tak, to prosze o wskazanie ilosci i lokalizacji miejsc doprowadzenia.

Ad. 340. Doprowadzenie wody do ewentualnych nawilzaczy do central winno by¢
rozstrzygniete przez projektanta w dokumentacji projektowe;.

341 Prosimy o uzasadnienie koniecznosci stosowania izolacji instalacji hydrantowej na
kondygnacjach nadziemnych.

Ad. 341. |zolacja instalacji hydrantowej stanowi przedmiot zaméwienia. Zamawiajacy wy-
maga zgodnie z zat. do PFU Koncepcjg instalacji sanitarnych p.2.11 "Wymagania
dotyczace instalacji wody" "Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. nalezy
izolowaé termicznie".

342 Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w ktorym przewiduje sie punkt mycia obuwia ro-
boczego.

Ad. 342. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pfu p. 2.12.1 "Kanalizacja sanitarna” "po-
mieszczenie, w ktérym przewiduje sie punkt mycia obuwia roboczego winno by¢ usytu-
owane na kondygnacji 0". Szczegétowa lokalizacja pomieszczenia z punktem mycia
obuwia winna byé uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie wstepnego projektu
budowlanego.

mon

343 Prosimy o potwierdzenie, ze w salach konferencyjnych, w pomieszczeniach socjal-
nych, w komunikacji przed punktem obstugi klienta oraz w punkcie mycia obuwia robocze-
go beda znajdowaé sie dystrybutory wody zasilane energig elektryczna, do ktorych nalezy
doprowadzi¢ instalacje zimnej wody. W przypadku innego rodzaju dystrybutoréw prosimy o
informacje czy musimy do nich doprowadzi¢ media.

Ad. 343. Zamawiajacy informuje, ze dystrybutory wody nie bedg montowane w punkcie
mycia obuwia roboczego. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dystrybutory zimnej
wody dostarczy Zamawiajgcy. Wykonawca w projekcie winien ujg¢ podigczenie
dystrybutoréw do instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinajgcym oraz wykonanie
gniazda elektrycznego. W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w
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zakresie PFU w pkt. 2.11 "Wymagania dotyczgce instalacji wody" poprzez wykreslenie
czesci zdania o tresci: "oraz do punktu mycia obuwia roboczego" i dopisanie zdan:
,Dystrybutory wody dostarczy Zamawiajgcy. Nalezy zaprojektowac podigczenie
dystrybutoréw do instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinajgcym oraz wykonanie
gniazda elektrycznego” W zataczeniu zmieniona tres¢ pfu.

344 Prosimy o doprecyzowanie typu pomieszczen opisanych na rysunkach jako: archiwum
lub zaplecze lub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porzadkowe lub pomieszcze-
nie techniczne. Kazde z wyzej wymienionych w zalezno$ci od ich przeznaczenia bedzie
posiadato zupetnie r6zne wymogi techniczne w zakresie instalacji sanitarnych.

Ad. 344. Zamawiajgcy informuje, ze pomieszczenia opisane w Koncepgji jako: "archiwum
lub =zaplecze Ilub pomieszczenie socjalne lub pomieszczenie porzgdkowe lub
pomieszczenie techniczne" stanowig "rezerwe pomieszczen". Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca na etapie wstepnego projektu budowlanego biorac pod uwage pomieszczenia
przyjete i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porzadkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane “"pomieszczenia
rezerwowe" tak zaprojektowat przestrzen w budynku, aby zapewnic:

1. Archiwa zaktadowe: na | i Il pietrze nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia archiwow o
wymaganiach okreslonych w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr
14, poz. 67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana
powierzchnia kazdego archiwum to 80 m2.

2. Skiad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie na
sktad chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczen archiwéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na sktad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydziatlu i biura nalezy zapewnic
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchnie min. 35
m2 ewentualnie dwa pomieszcznia o sumarycznej powierzchni 35 m2. W projekcie
budowlanym nalezy je nazwacé "magazyn dokumentacji".

lloé¢ wydziatéw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnaciji 0 nalezy zaprojektowa¢ dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwoch lub wigciej kondygnacjach
to nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowanej
kondygnacji. Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach
(zaplecza sekretariatow).
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llos¢ wydziatébw i biur okreslona jest w zataczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzadkowe skladajgce sie z szatni i magazynka: na kazdej
kondygnaciji winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzgdkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktére pozostang po
zapewnieniu w odpowiedniej ilosci magazynéw dokumentacji, pomieszczen socjalnych i
pomieszczen porzadkowych.

Majgc na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczen rezerwowych winno byc
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.

Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany tresci zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU w p. 1.2.
"Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu" poprzez dopisanie:
"Pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum lub zaplecze lub pomieszczenie
socjalne lub pomieszczenie porzgdkowe Ilub pomieszczenie techniczne" stanowig
"rezerwe pomieszczen". Wykonawca na etapie wstepnego projektu budowlanego biorgc
pod uwage pomieszczenia przyjete i opisane w Koncepcji jako archiwum, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie techniczne oraz wyzej przywotane
"pomieszczenia rezerwowe" winien tak zaprojektow¢ przestrzen w budynku, aby
zapewnié:

1. Archiwa zakladowe: na | i Il pietrze nalezy zaprojektowaé pomieszczenia archiwéw o
wymaganiach okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych — Dz.U. 2011, nr
14, poz. 67. wraz z pomieszczeniami dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana
powierzchnia kazdego archiwum to 80 m2.

2. Skiad chronologiczny: na kondygnacji 0 nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie na
sktad chronologiczny o wymaganiach jak dla pomieszczen archiwéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwow zakiadowych — Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67. wraz z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia
na sktad chronologiczny to 100 m2.

3. Magazyny dokumentacji: dla kazdego wydzialu i biura nalezy zapewnic¢
pomieszczenie: magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mie¢ powierzchnig min. 35
m2 ewentualnie dwa pomieszcznia o sumarycznej powierzchni 35 m2. W projekcie
budowlanym nalezy je nazwac¢ "magazyn dokumentacji".

llos§é wydziatébw i biur okreslona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

Dodatkowo na kondygnaciji 0 nalezy zaprojektowaé dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziatu Organizacyjnego.

4. Pomieszczenia socjalne: dla kazdego wydziatu i biura nalezy zapewni¢ pomieszczenie
socjalne. Jezeli jeden wydziat bedzie zlokalizowany na dwadch lub wiecej kondygnacjach to
nalezy dla niego przewidzie¢ pomieszczenie socjalne na kazdej zajmowanej kondygnacji.

ZP-P-1.271.106.2020 Odpowiedzi na zapytania s. 138z 151
Numer mdok 31272/03/2021




Dodatkowo nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne przy sakretariatach (zaplecza
sekretariatéw).

llos¢ wydziatéw i biur okreSlona jest w zatgczniku nr 2 Wytycznych Funkcjonalnych
Zamawiajgcego.

5. Pomieszczenia porzgdkowe skiadajgce sie z szatni i magazynka: na kazdej
kondygnacji winno znajdowac sie jedno pomieszczenie porzadkowe.

6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, ktére pozostang po
zapewnieniu w odpowiedniej ilosci magazynéw dokumentacji, pomieszczen socjalnych i
pomieszczen porzgdkowych.

Majac na uwadze powyzsze doprecyzowanie funkcji pomieszczen rezerwowych winno by¢
zawarte we wstepnym projekcie budowlanym.

oraz w p. 2.6. "Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechaniczne]" poprzez
dopisanie w wierszu "Archiwa" stow: "skiad chronologiczny" oraz w akapicie
"Pomieszczenia magazynéw, techniczne i porzadkowe na kondygnacjach naziemnych":
dopisanie: "magazynéw dokumentacji"

oraz Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zapiséw zatgcznika do PFU Koncepcji instalacji
sanitarnych p. Il.1 "Opis projektowanej instalacji wentylacji" poprzez dopisanie w wierszu
"Archiwa" stéw: "sktad chronologiczny" oraz w akapicie "Pomieszczenia magazynow,

pomieszcz. techniczne i porzadkowe na kondygnacjach naziemnych" dopisanie:
"magazynéw dokumentacji" oraz w opisie uktadu wentylacyjnego ZNW3 poprzez

dopisanie stow: "sktadu chronologicznego, magazynéw dokumentacji".
W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU oraz zmieniona tres¢ Koncepcji instalacji sanitarnych.

345 Czy w pomieszczeniach okreslonych jako: ,archiwum lub zaplecze lub pom. socjalne
lub pom. porzadkowe lub pom. techniczne” nalezy przyjaé doprowadzenie wody zimnej?
Niektore tak oznaczone pomieszczenia nie majg elementéw biatego montazu na rzutach {j.
umywalek i zlewdéw. Czy nalezy je traktowac jako pomieszczenia socjalne czy pomieszcze-
nia porzadkowe czy w przypadku braku biatego montazu na rysunku jako zaplecze lub
magazyn, czy tez nadrzedne w zakresie instalacji wod-kan sg rzuty koncepcji sanitarnej z
rozmieszczonymi przyborami?

Ad. 345. Zamawiajgcy informuje, ze pomieszczenia opisane w Koncepcji jako: "archiwum
lub zaplecze Ilub pomieszczenie socjalne Ilub pomieszczenie porzadkowe lub
pomieszczenie techniczne" stanowig "rezerwe pomieszczen". We wstepnym projekcie
budowlanym Wykonawca winen zaprojektowac przestrzen w budynku i doprecyzowac
funkcje "pomieszczen rezerwowych" ( wg odpowiedzi jw. ), po czym wyposazy¢ je zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w PFU i
Koncepcji w zalezno$ci od petnionej przez nie funkcji.

346 Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach fazienek dla niepetnosprawnych oraz
pomieszczeniach tazienek damskich i meskich beda znajdowac sie przed$cianki w miejscu
montazu misek ustepowych oraz umywalek. Brak ich oznaczenia na rzutach, przyktad po-
nizej. Pytanie argumentujemy faktem, iz Scianki wykonane s3 jako 12,5 cm $cianki, w kto-
rych nalezy wykonaé¢ bruzdowanie pod instalacje, rurociggi podigczeniowe pod miske
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ustepowag 110 mm a pod umywalki 50 mm. Prosimy o potwierdzenie wykonania przedscia-
nek i montazu ceramiki na stelazach podtynkowych lub umywalek montowanych w blacie.

Ad. 346 Sciany wewnetrzne budynku majg by¢ wykonane zgodnie z opracowang przez
wykonawce dokumentacja, gdzie projektant okresli " rodzaj wykonania wewnetrznych
$cianek dziatowych" dla wszystkich pomieszczen w tym pomieszczen sanitarnych.

O koniecznosci wykonania "przedscianek” , oraz sposobie montazu "ceramiki” zdecyduje
projektant w ramach prac projektowych.

347 Prosimy o okreslenie rodzaju wykonania wewnetrznych $cianek dziatowych dla
pomieszczen jak na ponizszym przyktadzie:

Ad. 347 Sciany wewnetrzne budynku majg by¢ wykonane zgodnie z opracowang przez
wykonawce dokumentacjg, gdzie projektant okresli " rodzaj wykonania wewngtrznych $cia-
nek dziatowych" dla wszystkich pomieszczen w tym pomieszczen sanitarnych.

348 Czy kanalizacje deszczowg podcisnieniowg nalezy zaizolowaé akustycznie czy tylko
przeciwroszeniowo?

Ad. 348. Instalacje kanalizacji deszczowej podcisnieniowej nalezy zaizolowac akustycznie
i przeciwroszeniowo. Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zmianami), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie
PFU p. 2.12.1. poprzez wykreslenie zdania: "Odcinki przewoddéw na dfugosci min 2,0 m
pod wpustami zabepieczy¢ przed roszeniem" i dopisanie: "Przewody instalacji kanalizacji
deszczowej prowadzone w przestrzeni stropéw powieszonych od wpustow do wigczenia
do piondw zaizolowaé akustycznie i przed roszeniem". W zatgczeniu zmieniona tres¢ pfu.
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349 Prosimy o podanie warstw dachu, w ktérych montowane sg wpusty kanalizacji desz-
czowej.

Ad. 349 Konkretne rozwigzania dotyczgce warstw dachu bedg przedmiotem opracowane;j
przez wykonawce dokumentacji projektowe;.

350 Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: w koncepcji sanitarnej jest informacja o instalacji
awaryjnej kanalizacji wykonanej poprzez przelewy w attyce, natomiast w architekturze
brak zaznaczenia przelewoéw, ponad to na rzutach wystepuja podwdéjne wpusty kanalizacji.
Czy nalezy wykona¢ odwodnienie awaryjne poprzez przelewy w attyce czy jako podwodjna
instalacje kanalizacji?

Ad. 350.Zamawiajgcy informuje, ze w dokumentacji nie ma rozbieznosci. Koncepcje po-
szczegblnych branz wzajemnie sie uzupetniajg stanowigc tgcznie opis przedmiotu zamoé-
wienia. Rysunki koncepcyjne nie przedstawiajg wszystkich szczegotowych rozwigzan za-
wartych w czesci opisowej. Koncepcja sanitarna w petni opisuje zatozony sposéb odwod-
nienia budynku z zaznaczeniem koniecznosci wykonania przelewow awaryjnych, nato-
miast koncepcja architektoniczna pokazuje tylko schematycznie elementy odwodnienia nie
wskazujac konkretnych rozwigzan w tym zakresie. Zaréwno z koncepcji sanitarnej jak i ar-
chitektonicznej nie wynika ze nalezy wykona¢ "podwdjng instalacje kanalizacji". Ponadto
Zamawiajgcy informuje, ze przelewy awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Konkretne rozwigzania sposobu wy-
konania zabezpieczenia budynku przed ryzykiem przelewania sie woéd opadowych do bu-
dynku lub przecigzenia konstrukcji, ma zawiera¢ opracowana przez wykonawce dokumen-
tacja projektowa. Nalezy zapewni¢ alternatywng droge odprowadzenia nadwyzki wody
opadowej z dachu poprzez wyprowadzenie opadu na teren wokét budynku bez ,podpina-
nia” do systemu orurowania budynku oraz kanatu kanalizacji deszczowej poprzez przele-
wy w attyce, zgodnie z opisem do koncepcji sanitarne;.

351 Czy armature czerpalng nalezy zastosowac¢ wykonaniu wandaloodpornym we wszyst-
kich fazienkach, czy tylko ogé6inodostepnych? Prosimy o wskazanie, ktére tazienki bedg
ogolnodostepne.

Ad. 351. Zgodnie z pfu p. 2.11 "Wymagania dotyczgce instalacji wody" armatura w wersji
wandaloodpornej winna by¢é zamontowana w sanitariatach ogdlnodostepnych”.
Zamawiajacy informuje, ze za sanitariaty ogolnodostepne nalezy rozumie¢ wszystkie
sanitariaty zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem.
Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany treéci zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.11 poprzez
dodanie zdania: "Jako sanitariaty ogélnodostepne nalezy rozumie¢ wszystkie sanitariaty
Zlokalizowane na kondygnacji 0 oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem". W
zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

352 Czy wykonanie wezta jest po stronie wykonawcy czy bedzie w zakresie MPEC?
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Ad. 352. Zamawiajgcy informuje, ze zaprojektowanie i wykonanie wymiennikowni jest po
stronie Wykonawcy, wymiennikownia jest ujeta w PFU p.2.9.1. Zamawiajgcy wymaga, aby
projekt wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego opracowacé w taki sposob,
aby byta mozliwo$é uzyskania odrebnego pozwolenia na budowe dla przytgcza
cieplowniczego i odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowe dla wymiennikowni.
Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany treéci zapisow zatacznika nr 1 do SIWZ w zakresie PFU p. 2.9.1.
poprzez dodanie zdania: "Projekty wymiennikowni i przebudowy przytgcza cieptowniczego
nalezy opracowaé w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ uzyskania odrgbnego pozwolenia na
budowe dla przytgcza cieptowniczego i odrebnego pozwolenia pozwolenia na budowe dla
wymiennikowni". W zatgczeniu zmieniona tres¢ PFU.

353 We wzorze umowy PGE dotgczonej do warunkéw 20-CO/WP/000100 w §4 pkt. 1
mowa jest o oplacie za przytgczenie, ktéra wynosi 349 074,00 zt brutto. Wspomniang opta-
te ponosi Inwestor, czy Wykonawca?

Ad. 353 Optate przytgczeniowg ponosi Inwestor (Zamawiajgcy).

354 W dotgczonych do dokumentacji przetargowej wytycznych: ,Szczegotowe wytyczne
projektowe w branzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla nowego budynku biuro-
wego UM przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie”, w punktach 1 i 2 mowa jest o zastoso-
waniu centralnych UPS do podtrzymania zasilania urzadzen aktywnych oraz gniazd kom-
puterowych. Prosimy o podanie czasu podtrzymania tego zasilania. Prosimy rowniez o
jednoznaczne okreslenie jak Inwestor rozumie wymoég zasilania budynku z dwoch nieza-
leznych przytgczy energetycznych (oddzielne GPZ) lub zaprojektowania i wybudowania
agregatu pradotwérczego oraz powigzanie tych wymagan z czasem podtrzymania zasila-
nia przez centralne UPS'y. W szczegdlnosci praca agregatu prgdotworczego oraz UPS
uzupetnia sie wzajemnie i dostarcza gwarantowanego zasilania za ktére odpowiedzialnos¢
moze wzigé Wykonawca w odréznieniu do dwodch niezaleznych przytgczy (oddzielnych
GPZ) ktérych gwarancja dziatania spoczywa po stronie PGE i Wykonawca nie ma na cig-
gtos¢ zasilania wptywu.

Ad. 354 Zgodnie z dotgczonymi warunkami przytaczenia PGE budynek zasilony bedzie z
dwoch niezaleznych przytaczy — zasilanie podstawowe i rezerwowe. Dodatkowo, zgodnie
z wytycznymi ,Szczegbtowe wytyczne projektowe w branzy telekomunikacyjnej i teleinfor-
matycznej dla nowego budynku biurowego UM przy ul. Leszczyrskiego 20 w Lublinie” w
budynku nalezy przewidzie¢ centralny UPS.

355 Do dokumentacji przetargowej dotgczone zostaty podwojne warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE. Warunki te przewidujg niezalezne dwa przytacza
oraz budowe dwdch stacji z rozdzielniami. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie re-
zerwowego GPZ przez zastosowanie jednej stacji z jednym transformatorem oraz uktadem
SZR po stronie SN?

Ad. 355 Zamawiajgcy wyjasnia, ze dotgczone podwojne warunki przytaczenia dotyczg za-
silania podstawowego i rezerwowego. Sposob rozwigzania (ilos¢ transformatorow, lokali-
zacja uktadu SZR) nalezy do projektanta (Wykonawcy).
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356 W dokumencie ,Koncepcja instalacji elektrycznych” w rozdziale 21. System radiowe-
zta zostat postawiony wymog wyposazenia linii gtosnikowych w $cienne regulatory gtosno-
§ci indywidualne dla kazdego pomieszczenia. Czy ten zapis dotyczy wszystkich pomiesz-
czen czy mozna go uproscic¢ tylko do pomieszczen biurowych?

Ad. 356 Zamawiajgcy rezygnuje z wykonywania instalacji radiowezta. W zwiagzku z powyz-
szym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé-
wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany zapisoéw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcja Instalacji Elektrycznych poprzez
wykreslenie w pkt 21 System radiowezta zgodnie z Erratg E1(w zatgczeniu).

357 Zwracamy ponadto uwage na to ze jako system radiowezta mogtby by¢ wykorzystany
Dzwiekowy System Ostrzegawczy DSO, ktéry obejmuje swym zasiegiem caly budynek.
Funkcja DSO uruchamiana jest tylko podczas wystapienia zagrozen i dodatkowo podczas
pracy DSO muszg by¢ wytgczone wszystkie inne systemy nagto$nieniowe. Oznacza to ze
nigdy nie wystepuje praca rownolegta tych dwéch systemoéw. Racjonalne bytoby zbudowa-
nie jednego systemu nagto$nieniowego lecz przy tak sformutowanym wymaganiu jest to
technicznie mozliwe ale zabronione prawnie, gdyz systemy DSO uzyskujg certyfikacje
CNBOP warunkowo przy zastosowaniu linii gto$nikowych i gtosnikéw bez regulacji glosno-
$ci. Mozliwe jest zastosowanie systemu z regulacja gtosnosci na poziomie wzmacniaczy i
catych linii gtosnikowych. Zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy dopusci zastosowa-
nie regulacji gtosnosci na poziomie kilku do kilkunastu stref nagto$nieniowych wyznaczo-
nych w obiekcie (sala konferencyjna, gabinety dyrektoréw, ...) zamiast regulacji gtoSnosci
we wszystkich pomieszczeniach biurowych. Jezeli tak to prosimy o wskazanie listy takich
stref z wykazem pomieszczen ktore powinny wejsé w ich skiad.

Ad. 357 Zamawiajgcy rezygnuje z wykonywania instalacji radiowezta. W zwigzku z powyz-
szym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6é-
wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany w zatgczniku nr 1 do SIWZ w zakresie Koncepcja Instalacji Elektrycznych poprzez
wykreslenie w pkt 21 System radiowezta zgodnie z Erratg E1 (w zatgczeniu). Jednocze-
$nie Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje regulacji gtoSnosci w systemie DSO.

358 W dokumencie ,Wytyczne do systemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy
oraz kontroli dostepu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego
20" w rozdziale IV pkt. 6 Zamawiajgcy okreslit wymagania dotyczace kontroli zamkniecia
okien i drzwi do pomieszczen biurowych. Prosimy o informacje czy te wymagania musza
by¢ spetnione dla wszystkich pomieszczen biurowych w obiekcie, czy dla 50 pomieszczen
wskazanych przez Inwestora na etapie projektowania czy tez jeszcze inna ilos¢ powinna
by¢ wzieta pod uwage?

Ad. 358 Zamawiajgcy informuje, ze kontrola zamknigcia okien i drzwi dotyczy wszystkich
pomieszczen biurowych z wyprowadzeniem przewodu w kazdym pomieszczeniu biuro-
wym do zamontowania czytnika gtowicy kontroli dostepu (karta/PIN) oraz przygotowanie
pod montaz czujki ruchu (wejscie pod montaz czujki np. w kontrolerze KD, ekspanderze
KD). W przypadku wybrania czytnika gtowicy kontroli z wyjsciem pod montaz czujki - wy-
prowadzenie przewodu pod montaz czujki ruchu. Dla min. 50 pomieszczen biurowych,
wskazanych przez Inwestora na etapie projektowania, oprécz kontroli zamkniecia okna i
drzwi, zainstalowany ma by¢ réwniez czytnik glowica kontroli dostepu KD oraz czujka ru-
chu .
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Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonuje modyfi-
kacji zapiséw zat. nr 1 do SIWZ w zakresie zat. nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych -
"Wytyczne do sytemu magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli doste-
pu w nowoprojektowanym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 " poprzez doda-
nie w pkt. IV/6 zapisu : "Kontrola zamkniecia okien i drzwi dotyczy wszystkich pomiesz-
czen biurowych z wyprowadzeniem przewodu w kazdym pomieszczeniu biurowym do za-
montowania czytnika gtowicy kontroli dostepu (karta/PIN) oraz przygotowanie pod montaz
czujki ruchu (wejscie pod montaz czujki np. w kontrolerze KD, ekspanderze KD).

W przypadku wybrania czytnika gtowicy kontroli z wyjsciem pod montaz czujki - wyprowa-
dzenie przewodu pod montaz czujki ruchu.

Dla min. 50 pomieszczen biurowych, wskazanych przez Inwestora na etapie projektowa-
nia, oproécz kontroli zamkniecia okna i drzwi, zainstalowany ma byé réwniez czytnik gtowi-
ca kontroli dostepu KD oraz czujka ruchu.”

W zatgczeniu skorygowane Wytyczne funkcjonalne - zatgcznik nr 1 "Wytyczne do sytemu
magazynowania i monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojektowa-
nym budynku biurowym przy ul. Leszczynskiego 20

359 Czy sie¢ zabezpieczen technicznych (CCTV, SKD, SSWIN, ...) powinna by¢ oddzielo-
na od sieci LAN, tzn.: czy odrebne okablowanie, urzadzenia aktywne i punkty dystrybucyj-
ne?

Ad. 359 Sie¢ zabezpieczen technicznych nie powinna by¢ wydzielona fizycznie.

360 Czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz kamer zewnetrznych na elewacji budynku?

Ad. 360 Zamawiajgcy nie ogranicza sposob montaz kamer zewnetrznych. Rozwigzania
projektowe majg by¢ przyjete na etapie opraowania dokumentacji.

361 Czy Zamawiajgcy przewiduje budowe oswietlenia zewnetrznego?

Ad. 361 Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
moéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajgcy dokonuje
zmiany tresci zapisow zat. nr 1 do SIWZ w zakresie koncepcji Instalacji Elektrycznych w
pkt 8 Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych dodaje sie zapis:

,Przewiduje sie iluminacje obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii
LED montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad. Podkresleniu w postaci ilumi-
nacji bedg podlegty:

- fasady podcienia parteru budynku,

- logo urzedu w $rodkowej czesci fasady nad wejsciem,

- caty obwdd ponizej i powyzej gzymsow i pilastrédw w ksztaicie ramy w kolorze czarnym
nawigzujgcych do litery ,S” biegnacych po elewacji budynku (po obwodzie w postaci
cigglej osSwietlajgcej fasady powyzej i ponizej ramy). Sposéb montazu i wykonania
doprecyzowano w erracie opisu $lusarki aluminiowej.

W trakcie prac projektowych Zamawiajacy wymaga przedstawienia wizualizacji iluminaciji
obiektu" — Errata E1 do koncepcji.

Dodatkowo zgodnie z zapisami PFU pkt 2.3 ppkt Wymagania Zamawiajgcego do
elementéw matej architektury nalezy wykonaé oswietlenie terenu otoczenia budynku, do-
jazdow oraz doj$¢ od strony grogi publicznej i terenu parku, zgodnie z przepisami umozli-
wiajace bezpieczne poruszanie sie po zapadnieciu zmroku.
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362. Zwracamy sie do Panstwa z prosbg o zmiane warunku udziatu, o ktérym mowa w pkt
5.5.2.3 oraz jednoczesnie o modyfikacje kryterium oceny ofert okreslonego w pkt 13.3.,
zgodnie z ktérymi oceniany bedzie kierownik/dyrektor kontraktu skierowany przez
Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego odpowiedzialny za kierowanie
kontraktem, posiadajgcy doswiadczenie w kierowaniu:

- nieprzerwanie przez caly okres trwania kontraktu co najmniej jednym kontraktem

inwestycyjnym (odebranym tj. zakonczonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego)
realizowanym w formule ,projektuj i buduj’, ktérego wartos§¢ wynosita minimum 15 000
000,00 PLN brutto dotyczacym budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku
uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000,00 m*, w okresie ostatnich 10 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W odniesieniu do osoby proponowanej do petnienia funkcji kierownika/dyrektora kontraktu
Zamawiajgcy przyzna punktacje w nastepujgcy sposob:

- za wykazanie dwoéch kontraktéw kierowanych przez kierownika/dyrektora kontraktu
wykonawca otrzyma — 50 pkt x waga kryterium - za wykazanie trzech i wiecej kontraktéow
kierowanych przez kierownika/dyrektora kontraktu wykonawca otrzyma — 100 pkt x waga
kryterium.

W ocenie Oferenta zaproponowany warunek oraz kryterium oceny ofert prowadzi do
zawezenia ilosci otrzymanych ofert ze wzgledu na wysoka wage tego kryterium.
Zrealizowanie przez kierownika/dyrektora kontrakiu trzech lub wiecej kontraktow na
realizacje obiektéw publicznych o wartosci przekraczajacej 15 000 000,00 PLN brutto o
kubaturze co najmniej 30 000,00 m3, w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert biorgc pod uwage, ze oceniane s3g realizacje kontraktow w formule
projektuj i buduj oraz uwzgledniajgc czas trwania takiego kontraktu od poczatku do konca
(projektowanie, uzyskanie pozwolen, realizacja) jest mato prawdopodobne i ogranicza
konkurencje.

Tym samym Oferent niniejszym wnosi o rozszerzenie dopuszczonych do oceny
kierownikow kontraktow, ktdrzy zdobyli doswiadczenie réwniez na kontraktach
realizowanych w formule ,buduj” i zmiane tresci pkt 5.5.2.3, 13.3.2 oraz 13.3.3 na
nastepujgca:

5.5.2.3 dysponowanie minimum 1 osobg kierownika/dyrektora kontraktu, posiadajaca
doswiadczenie polegajace na kierowaniu nieprzerwanie przez caty okres trwania kontraktu
co najmniej jednym kontraktem inwestycyjnym (odebranym tj. zakoriczonym podpisaniem
protokotu odbioru koncowego ) realizewanym—w—formule—projekitj—i—buduj”, kitdrego
wartos¢ wynosita minimum 15 000 000,00 PLN brutto dotyczgcym budowy kubaturowego
obiektu budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 30
000,00 m*, w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

13.3.2 W powyzszym kryterium oceniany bedzie kierownik/dyrektor kontraktu skierowany
przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego odpowiedzialny za kierowanie
kontraktem, posiadajgcy doswiadczenie w kierowaniu:
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- nieprzerwanie przez caly okres trwania kontraktu co najmniej jednym kontraktem
inwestycyjnym (odebranym tj. zakonczonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego)
realizewanym-w—formule—projektuj—i-buduj”, ktorego warto$¢ wynosita minimum 15 000
000,00 PLN brutto dotyczagcym budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku
uzytecznoséci publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000,00 m?, w okresie ostatnich 10 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert.

13.3.3 W odniesieniu do osoby proponowanej do petnienia funkcji kierownika/dyrektora
kontraktu Zamawiajgcy przyzna punktacje w nastepujacy sposaéb:

- za wykazanie dwoéch kontraktow kierowanych przez kierownika/dyrektora kontraktu
wykonawca otrzyma — 50 pkt x waga kryterium

- za wykazanie trzech i wiecej kontraktow kierowanych przez kierownika/dyrektora
kontraktu wykonawca otrzyma — 100 pkt x waga kryterium

lub

o rozszerzenie dopuszczonych do oceny kierownikéw kontraktdéw, ktorzy zdobyli
do$wiadczenie rowniez na kontraktach realizowanych w formule ,buduj” oraz zmniejszenie
wymaganej kubatury w zakresie oceny doswiadczenia kierownika/dyrektora kontraktu do
15 000,00 m?® i zmiane tresci pkt 5.5.2.3, 13.3.2 oraz 13.3.3 na nastepujgca:

55.2.3 dysponowanie minimum 1 osoba kierownika/dyrektora kontraktu, posiadajaca
doswiadczenie polegajgce na kierowaniu nieprzerwanie przez caty okres trwania kontraktu
co najmniej jednym kontraktem inwestycyjnym (odebranym tj. zakoriczonym podpisaniem
protokotu odbioru koficowego) realizowanym-w-formuleprojekiuj--buduj”, ktorego wartosc
wynosita minimum 15 000 000,00 PLN brutto dotyczgcym budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzyteczno$ci publicznej, o kubaturze co najmniej 36-066;60
15 000,00 m?, w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

13.3.2 W powyzszym kryterium oceniany bedzie kierownik/dyrektor kontraktu skierowany
przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego odpowiedzialny za kierowanie
kontraktem, posiadajgcy doswiadczenie w kierowaniu:

- nieprzerwanie przez caty okres trwania kontraktu co najmniej jednym kontraktem
inwestycyjnym (odebranym tj. zakoriczonym podpisaniem protokotu odbioru koricowego )
realizewanym-w-formule—projektui—i—buduj”, ktérego wartos¢ wynosita minimum 15 000
000,00 PLN brutto dotyczacym budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku
uzytecznoéci publicznej, o kubaturze co najmniej 36-660,00 15 000,00 m®, w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert.

13.3.3 W odniesieniu do osoby proponowanej do petnienia funkcji kierownika/dyrektora
kontraktu Zamawiajgcy przyzna punktacje w nastepujacy sposéb:

- za wykazanie dwoch kontraktow kierowanych przez kierownika/dyrektora kontraktu
wykonawca otrzyma — 50 pkt x waga kryterium

- za wykazanie trzech i wiecej kontraktow kierowanych przez kierownika/dyrektora
kontraktu wykonawca otrzyma — 100 pkt x waga kryterium

Na poparcie swojego stanowiska Oferent przedstawia wieloaspektowe uzasadnienie
pokazujace, jak powyzsze zmiany moga wptynaé na rozszerzenie kregu oferentow.
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W pierwszej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze ujecie w jednym kryterium wartosci kontraktu
w wysokosci 15 000 000,00 PLN brutto dotyczacym budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000,00 m?
sprowadza sie do ustalenia ceny za m* w wysokosci 500 zt brutto / m® tj. 406,50 zt netto /
m3. Wartos¢ ta prowadzi do wniosku, ze kryterium to preferuje obiekty o wysokiej
wysokosci np. hale sportowo — widowiskowe. Ponizej w Tabeli 1. Oferent przedstawit
zestawienie cen obiektow opracowane na podstawie biuletynu Sekocenbud BCO cz. |
obiekty kubaturowe IV kw. 2020.

Tabela 1. Zestawienie cen obiektéw — opracowanie wtasne na podstawie Sekocenbud BCO cz. I obiekty kubaturowe IV kw. 2020

Nr Nazwa Powierzchnia Kubatura [m?] Cena calkowita Cenaza m?®[z}]
obiekiu uzytkowa [m?] [z1]
LU L SR U 25 043,00 20131 586,37 | 803,88
401 Rejonowego
1261- ) Kino 2 350,65 30 000,00 15257 826,14 | 508,59
101 wielosalowe
Budynek
1261- centrum
401 s 3 289,34 36 147,89 37 462 527,75 1 036,37
artystycznego
Szkola
podstawowa 21-
1263- oddzialowa dla
111 525 uczniow z 3 799,43 29 081,28 17 271 987,52 593,92
sala sportowo-
widowiskowa
dla 174 widzéw
Budynek
dydaktyczny
szkolnictwa
1263- wyzszego (5+1)
o kondygnacyjny | 5 966,00 60 574,00 63 040 443,63 | 1040,72
Z garazem
podziemnym na
160
samochodow
1263- Budynek 8 611,47 51 940,44 65 270 854,06 1 256,65
203 naukowo-
badawczy 4-
kondygnacyjny,
czesciowo
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podpiwniczony

Hala sportowo-
1265- widowiskowa z
301 lodowiskiem dla
2890 widzow

5 561,31 61 450,00 18 777 634,83 305,58

Szczegoétowa analiza przedstawionych wartosci sprowadza sie do wniosku, ze z siedmiu
przywotanych obiektow dwa obiekty spetniajgce kryterium ceny nie spetniajg kryterium
kubatury. Z pieciu pozostatych obiektow tylko hala sportowo-widowiskowa z lodowiskiem
dla 2890 widzow jest mozliwa do wybudowania z ceng za m® ponizej wartosci 406,50 zt
netto / m®. Zaréwno hala sportowo-widowiskowa z lodowiskiem dla 2890 widzéw jak i kino
wielosalowe w Zzaden sposob nie sg porownywalne z obiektem bedacym przedmiotem
niniejszego postepowania. Pozostate trzy obiekty sg realizowane z ceng za m® znaczgco
przekraczajgcg warto$é 406,50 zt netto / m® tj. w granicach 1 036,37 — 1 256,65 zt netto /
m3. Wobec tego warto$¢ odpowiadajgca kubaturze 30 000,00 m? jakg nalezy
przeanalizowaé to 33 000 000,00 PLN netto tj. 40 590 000,00 PLN brutto. Takie kryterium
znaczgco zaweza mozliwo$é odnalezienia kierownika kontraktu, ktory zrealizowatby co
najmniej trzy takie inwestycje w ciagu ostatnich 10 lat, co Oferent wnioskuje na podstawie
ponizszych analiz witryny ogloszen o zamdwieniach publicznych'.

W ciagu 10 ostatnich lat w Polsce ogtoszono postepowania (co nie jest jednoznaczne z
ich realizacjg) 58 realizacji rob6ot budowlanych, ktére w ogtoszeniu zawierajg stowa
,uzytecznosci publicznej’ oraz stowa zaczynajgce sie od ,zaprojekt” powyzej wartosci
33 000 000 PLN.Z analizy wynika, ze w ciagu 10 ostatnich lat w Polsce ogtoszono
postepowania (co nie jest jednoznaczne z ich realizacjg) 194 realizacji robot
budowlanych, ktére w ogloszeniu zawierajg stowa ,uzytecznosci publicznej” powyze)
wartosci 33 000 000 PLN, lecz bez dodatkowego kryterium — stowa zaczynajace si¢ od
,zaprojekt”. Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze rozszerzenie kryterium o kierownikéw
kontraktow, ktorzy realizowali réwniez kontrakty bez projektowania trzykrotnie rozszerza
zakres potencjalnych oferentéw. Dodatkowo zwiekszenie warto$ci kontraktu do
15 000 000 PLN rozszerza ilos¢ takich projektow do 344, tj. prawie szesciokrotnie.
Konczgc nalezy podkreslié, ze w pkt 13. uksztattowano kryterium oceny ofert okreslajgc
wagi ceny w wysokos$ci 60 %, okresu gwarancji na roboty budowlane w wysokosci 25 %
oraz doswiadczenia kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji
zamoéwienia w wysokosci 15 %. Tak wysoka waga ostatniego kryterium sprowadza sie do
uznania za réwnowazne oferty z kompletem punktow za ostatnie kryterium o cenie
wyzszej 0 33% od oferty, ktéra nie otrzyma punktéw za ostatnie kryterium. Przyktadowo w
toku postepowania mogg wptyngé dwie oferty. Pierwsza oferta o wartosci netto
63 463 080,00 zt (tj. réwna orientacyjnej wartosci zamoéwienia wskazane] przez
Zamawiajgcego w dokumencie ,Plan postepowan Urzedu Miasta Lublin na 2020 rok -
wersja po zmianach z dnia 30.12.2020" poz. 94), gwarancji rownej 60 miesigcy i z

1 htips:/ited.europa.eu/TED
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kierownikiem/dyrektorem kontraktu z wykazanym do$wiadczeniem na jednym kontrakcie
(0 pkt za to kryterium). Druga oferta o wartosci netto 84 617 440,00 zt, gwarancji réwnej 60
miesiecy i z kierownikiem/dyrektorem kontraktu z wykazanym do$wiadczeniem na trzech
kontraktach (15 pkt za to kryterium). W wyniku oceny ofert obie powinny uzyskaé po 85
pkt, co czyni je ofertami rownowaznymi. Tym samym wage trzeciego kryterium mozna
przeliczy¢ jako rownowarto$¢ 1/3 najnizszej ceny. W analizowanym przypadku jest to 21
154 360,00 zi netto. Biorac pod uwage powyzsze, w ocenie Oferenta, wskazane jest
zwiekszenie konkurencyjnosci otrzymanych ofert, co pozwoli na pozyskanie wiekszej
liczby ofert dla ktorych zostanie przydzielona maksymalna ocena za do$wiadczenia
kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji zamoéwienia, a tym samym
udzielenie zaméwienia po nizszej cenie.

Majgc na uwadze powyzsze uzasadnienie zwracamy sie do Panstwa z prosbg o zmiane
warunku udziatu, o ktérym mowa w pkt 5.5.2.3 oraz jednoczes$nie o modyfikacje kryterium
oceny ofert okreslonego w pkt 13.3.2 oraz 13.3.3 zgodnie z zaproponowang w niniejszym
pismie trescia.

Ad. 362 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje pkt. 5.5.2.3. SIWZ oraz na
modyfikacje kryterium oceny ofert okreslonego w pkt 13.3.2 oraz 13.3.3 .

363 Czy posiadajg Panstwo podkitady obiektu w formie plikéw dwg (AutoCAD) - rzuty
poszczegodlnych kondygnacji.? Jezeli jest taka mozliwos$é bardzo prosze o udostepnienie,
pozwoli to na przyspieszenie czasu projektowania

Ad. 363 Zamawiajacy nie dysponuje podktadami obiektu w formie plikow dwg (AutoCAD).

Ponadto Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) dokonat zmiany:
1) zatgcznika nr 8 do SIWZ wzér umowy w § 29 ust. 3, ktory otrzymat brzmienie
nastepujace:
"3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadow (materiatow), o ktérych
mowa w § 3 ust. 7 pkt 53 i 55 umowy.” _
2) zat nr 1 do Wytycznych funkcjonalnych - "Wytyczne do sytemu magazynowania i
monitorowania obiegu kluczy oraz kontroli dostepu w nowoprojektowanym budynku
biurowym przy ul. Leszczynskiego 20 "
3) opisu Programu Funkconalno- Uzytkowego w zakresie
-zmiany opisu sufitéw, posadzek oraz korekty powierzchni pomieszczen w tabeli ,program
uzytkowy obiektu”
- zmiany w tabeli , charakterystyczne parametry obiektu” — korekta powierzchni i
wysokosci
- korekta powierzchni zabudowy
- zmiany w pkt. 2.4 Wymagania dotyczace architektury w zakresie opisu $cian
zewnetrznych, fasad szklanych na profilach z aluminium, okien , iluminac;ji
architektonicznej.
- zmiany w zakresie opisu sufitbw podwieszanych
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- zmiany w zakresie opisu obrébek blacharskich

4) w pkt. 2.5 Wymagania dotyczace konstrukcji — zmiany w opisach poszczegbéinych
elementow konstrukcji budynku

4) w opisie Koncepcji Instalacji Sanitarnych

5) w opisie Koncepcji Architektonicznej

6) rysunkoéw do Koncepcji Architektonicznej : REW 01,REW 02, REW 03, REW 04, REW
05, REW 07, REW 08

7) w opisie do Operatu Zabezpieczen Przeciwpozarowych

8) zatgcznika nr 7 do SIWZ — formularz wyceny

9) SIWZ w pkt 12.3 i 12.4 ktére otrzymujg nastepujace brzmienie: 7

12.3 Zamawiajacy zastrzega, ze cene ryczattowg brutto za wykonanie przedmiotu
zamowienia nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem nizej podanych warunkéw:

12.3.1 Cena za dokumentacje geotechniczng oraz projekty budowlane oraz projekty
rozbiorek i informacje BIOZ moze stanowi¢ maksymalnie 40 % facznej ceny za catoéé
dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

12.3.2 Cena za dokumentacje $rodowiskowa wraz z raportem oddziatywania érodowisko
moze stanowi¢ maksymalnie 5 % tgcznej ceny za cato$¢ dokumentacji projektowo —
kosztorysowe;j,

12.3.3 Cena za nadzory autorskie moze stanowi¢ od 10 % do 15 % tacznej ceny za
catos¢ dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j,

12.3.4 Cena za catg dokumentacje projektowo - kosztorysowg moze stanowi¢ max 3,5 %
tacznej ceny za roboty budowlane.

12.4 Pojecie "catos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej" obejmuje caty zakres
zamowienia okreslony w §2 ust. 2 lit A Etap | punkty od 1 do 9 oraz lit. A.1. punkty od 1 do
38, a takze lit. B Etap Il zat. nr 6 do SIWZ — wzér umowy.,

§9 ust. 2 zat. nr 6 do SIWZ - wzér umowy obejmuje wynagrodzenie za przedmiot zaméwienia:
1241 za dokumentacje geotechniczng, projekty budowlane, projekty rozbiérek i informacja BIOZ -
punkt 1 tabeli formularza cenowego.

124.2 za projekty wykonawcze i pozostale opracowania — elementy dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej im towarzyszace - punkt 2 tabeli formularza cenowego.

12.4.3 za dokumentacje Srodowiskowa, w tym za raport oddziatywania na srodowisko - punkt 3 tabeli
formularza cenowego.

Takie same elementy zakresu zaméwienia wyszczegdlnione sg w trzech pierwszych punktach tabeli
fomularza cenowego. Te trzy elementy obejmujg cene za "calo$¢ dokumentacji projektowo-
kosztorysowej"

Pozostale elementy wynagrodzenia to wynagrodzenie:

12.4.4 za nadzory autorskie - punkt 4 tabeli formularza cenowego.

12.4.5 za wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z cafg towarzyszaca infrastrukturg ti. za
wykonanie robdt budowlanych z wytgczeniem robét zieleniarskich - punkt 5 tabeli formularza
cenowego.

12.4.6 za roboty Zieleniarskie — punkt 6 tabeli formularza cenowego.

12.5 Wszelkie obliczenia nalezy dokonaé z doktadnoscig do petnych groszy (z doktadnoscig do dwéch
migjsc po przecinku, zardwno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym koncowki ponizej 0,5
grosza pomija sie, a koricowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

W zatgczeniu aktualny wzoér umowy oraz formularz wyceny
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W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienit pkt. 11 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktory otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztoZzenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu.

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla
wykonawcéw na miniPortalu, w szczegoétach danego postepowania.

11.3 Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00.
11.4 Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastgpi w Ratuszu, PI. Lokietka 1, sala nr 2 dnia 17.03.2021 .
0 godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygoréw sanitarnych.

11.6 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian
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