wzo6r umowy — zatgcznik Nr 8 do SIWZ

UMOWANr ........ I.....

Wdniu ......ccccoeiiveeeiiieeeeeeieveeeeen. W Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

zwang(-ym) w dalszej czesci umowy "Wykonawcg", reprezentowang(-ym) przez upowaznionych
do zaciggania zobowigzan:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronam/”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwieh publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019.1843 ze zmianami), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca przy ul. Leszczynskiego 20 w Lublinie.
1a. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i jego zakres oraz warunki
techniczne i wymagania, poza postanowieniami niniejszej umowy, okreslaja:
- zatgcznik Nr 1 - program funkcjonalno - uzytkowy,
- zatgcznik Nr 2 - wytyczne funkcjonalne Zamawiajacego,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 1a obejmuje:

A. Etap |
Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowe obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin przy ul. Leszczyninskiego 20

w Lublinie obejmujacego dziatki: nr 25/1 oraz 26/1 ark. 2 obr. 41, obejmujacej:
1) pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
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2) wykonanie niezbednej inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej dla celéw
wyburzeniowych i projektowych,

3) wykonanie projektéw rozbidrek w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
rozbiorke wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) wykonanie wstepnego projektu budowlanego,

5) uzgadnianie wstepnego projektu budowlanego z Zamawiajacym na kazdym etapie
projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjetych w nim rozwigzan do dalszych
prac projektowych,

6) pozyskanie niezbednych do projektowania warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien,

7) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obiektu biurowego na
potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg przy ul.
Leszczynskiego 20 w Lublinie, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, programem
funkcjonalno - uzytkowym i wytycznymi funkcjonalnymi Zamawiajgcego - stanowigcymi
zatgczniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

8) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym, wtasciwymi organami i dysponentami
mediow,

9) wykonanie zbiorczych zestawien planowanych kosztéw inwestyciji.

A.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

1) mapa do celow projektowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do
celow projektowych (w odpowiedniej skali dla obszaru objetego przedmiotem umowy
poszerzonego o ustawowy 30-sto metrowy zasieg, obejmujgcy tereny przylegte do granicy
opracowania),

2) wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozyciji
rozwigzan geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, uktadu infrastruktury podstawowe; i
towarzyszgcej wraz z dostosowaniem rozktadu pomieszczen pod konkretne wydziaty Urzedu
Miasta Lublin (okreslone w zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy), pozwalajgcej na
zweryfikowanie wizji projektanta i odniesienie jej do wymogoéw Zamawiajacego — 3 egz.,

3) wstepny projekt budowlany nalezy wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz wytycznych funkcjonalnych Zamawiajacego (stanowigcych zatgczniki Nr 1 i
Nr 2 do niniejszej umowy) w sposéb umozliwiajgcy ulokowanie na terenie objetym inwestycjg
obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin oraz petnej infrastruktury niezbednej dla
potrzeb jego funkcjonowania,

4) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych dla obszaréw objetych przedmiotem umowy
wraz z wiasciwg dokumentacjg, umozliwiajgcych zaprojektowanie posadowienia obiektow
budowlanych,

5) pozyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt w imieniu Zamawiajacego (na podstawie
upowaznienia) warunkow/decyzji/opinii/uzgodnienn niezbednych do projektowania i uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku wystgpienia kolizji z istniejaca infrastrukturg
podziemng, nadziemna, zielenig (drzewa, krzewy) pozyskanie niezbednych warunkow/decyz;ji
od gestoréw/wlasciwego urzedu, umozliwiajgcych wykonanie dokumentacji usuniecia kolizji,
w tym wycinki drzew,

6) przygotowanie materiatow i niezbednych dokumentéw (m. in. operatu wodno - prawnego), z
wypetnionym wnioskiem do uzyskania pozwolen/decyzji wodnoprawnych (jezeli bedzie to
wymagane) na lokalizacje obiektu biurowego i elementow infrastruktury oraz
zagospodarowania terenu,

7) przygotowanie dokumentacji Srodowiskowej tj. wszelkich materiatéw, dokumentéw i opracowan
niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, w tym raportu oddziatywania na srodowisko oraz przeprowadzenie procedur
Srodowiskowych,
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8) wykonanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego oraz projektow
wykonawczych, na podstawie uzgodnionego wstepnego projektu budowlanego, pozyskanych
warunkéw/decyzji/opinii/uzgodnien oraz obowigzujgcych przepiséw i norm,

9) dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, aktualnymi warunkami technicznymi, warunkami niniejsze;j
umowy i obowigzujgcymi przepisami, w tym m. in.:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

c) ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,

d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

f) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

g) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

h) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

1) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajgcymi  potrzeby wszystkich
uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnos$ci i percepcji, umozliwiajgc im
petng dostepnos¢ do przestrzeni projektowanych obiektow,

j) warunkami technicznymi zarzgdcéw sieci i drég,

10) dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona z uwzglednieniem odpornosci na zmiany
klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, m. in. musi by¢ zgodna z dokumentami: , Strategiczny
plan adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywg do roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzgdzania kryzysowego. Raport
0 zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego”,

11) pozyskanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie
upowaznienia) pozytywnych uzgodnien/decyzji/opinii dokumentacji projektowej od gestorow
oraz witasciwych urzedéw (w tym uzgodnien z Wydziatem Informatyki i Telekomunikacji oraz
Wydziatem Organizacji UM Lublin) umozliwiajgcych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz umozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,

12) wykonanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) wykonanie wielobranzowych kosztorysoéw inwestorskich,

14) dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzglednia¢ pozycje
dotyczacg wykonania tablic informacyjnych i systemu informacji wewnatrz i na zewnatrz
obiektu,

15) wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestorskich,

16) wykonanie wielobranzowych przedmiaréw robot,

17) wykonanie wielobranzowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych,

18) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wniosku w celu wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na budowe,

19) Wykonawca wykona opracowania projektowe — poszczegdlne elementy skiadajgce sie na
dokumentacje projektowg w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:
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zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego;

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci skladowych opracowania projektowego - elementéw sktadajgcych sie
na dokumentacje projektowg; przed przekazaniem opracowan projektowych - elementow
sktadajgcych sie na dokumentacje projektowg do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych - elementéw sktadajgcych sie na dokumentacje
projektowa; dokumentacja projektowa powinna by¢ zapakowana w teczki; informacja o
zawartosci teczki powinna by¢é podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie;
teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty);

20) dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w taki sposéb by mogta stanowi¢ szczegdtowy
opis przedmiotu zamowienia w postepowaniu przetargowym, ktére bedzie przeprowadzone w
celu wyboru wykonawcy robot zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
zakresie niezbednym do ogtoszenia i udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie na jej
podstawie robét budowlanych,

21) dokumentacja projektowa powinna okre$la¢ m. in. parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy
umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych oraz
uwarunkowan wykonawczych,

22) dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzglednia¢ roboty budowlane, w tym
rozbiérkowe, demontazowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji
inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy,

23) Wykonawca okreslajgc w dokumentacji projektowej przedmiot robot za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany wskazaé
rozwigzania rownowazne,

24) parametry materiatéw i urzadzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywaé zgodnie z
wymogami ustawy Prawo zamédwien publicznych,

25) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnien i poprawek wyniktych w
trakcie uzyskiwania uzgodnien, pozwolen, decyzji, procedur zamdwieniowych oraz w czasie
realizacji inwestyciji,

26) w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac rozwigzania zgodne z zasadami projektowania
uniwersalnego, uwzgledniajgce potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich
ograniczenia w mobilnosci i percepcji, umozliwiajgcymi petng dostepnos¢ wszystkim osobom
0 ograniczonej sprawnosci, osobom starszym oraz dzieciom; w szczegolnosci dotyczy to
ciggébw  komunikacyjnych, urzadzehn  stanowigcych  wyposazenie oraz  systemow
informacyjnych, tablic i innych elementéw informacji wizualnej, ktére muszg by¢ dostosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym niewidomych i stabowidzacych; zaprojektowane
urzgdzenia muszg cechowac sie odpornoscig na czynniki atmosferyczne;

27) w celu zapewnienia dostepnosci obiektow, w tym takze dla osdb niepetnosprawnych w
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponadstandardowe utatwienia dla oséb
niepetnosprawnych oraz zaplanowaé parkingi dla kobiet w cigzy i matek z dzie¢mi,

28) dokumentacja projektowa powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem nastepujgcych
dokumentéw:

- "Wytyczne w zakresie realizacji zasady rowno$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla 0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020",
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- "Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrazania
funduszy europejskich 2014-2020",

29) dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan - elementéw sktadajgcych sie na
dokumentacje projektowg oraz oswiadczenie projektantéw, Zze zostata wykonana zgodnie z
umowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno - budowlanymi, jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji, posiada niezbedne
uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zostala uzgodniona
miedzybranzowo,

30) przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeanalizuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, oraz wykona na wiasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentow Wykonawcy,

31) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materialdow do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym
wnioskiem (tgcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i projektem) wraz z wykonanym
raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko (jezeli bedzie to
wymagane) - w ilosci 5 egz.,

32) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatéw (operatu wodno - prawnego)
z wypelnionym wnioskiem do uzyskania decyzji wodno - prawnej (jezeli bedzie
wymagana) - w ilosci 5 egz.,

33) dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna sktadac sie z nastepujagcych stadiéw i musi
zawieraé co najmnie;j:

a) dokumentacje geotechniczng - wilosci 3 egz.,

b) projekty budowlane, projekty rozbiérek i informacje BIOZ - w ilosci po 4 egz.
(z zastrzezeniem, ze dokumenty zawierajgce dane osobowe projektantéw lub innych oséb,
muszg by¢ ztozone w formie odrebnego zatgcznika) oddzielnie dla kazdej z branz:

- branza architektoniczna,

- branza konstrukcyjna,

- branza elektryczna,

- branza teletechniczna,

- branza sanitarna,

- branza drogowa z uwzglednieniem statej organizacji ruchu,

- branza "zielen" zawierajgca m. in. wykonang dokumentacje dendrologiczng — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewow, nowych nasadzen, w tym nasadzen
rekompensacyjnych oraz wnioski o wycinke drzew i krzewow wraz z zatgcznikami
wskazujgcymi nasadzenia zastepcze; w przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinke
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonac korekty projektéw budowlanych tak by mozliwe
byto uzyskanie pozwolenia na wycinke i pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestycji;
po uzyskaniu przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
zeskanuje zatwierdzong przez organy administracji budowlanej dokumentacje budowlang
(skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajagcemu po 3 egz. w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive umozliwiajgcym powielanie,
kopiowanie i zamieszczanie plikdw na réznych publikatorach oraz urzgdzeniach;

¢) uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania — elementy
dokumentacji nie ujete w zestawieniu - w szczegélnosci wszelkie uzyskane uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym decyzje zezwalajgce na wycinke,

d) weryfikacje i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikaciji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw
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branzowych (z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

e) projekty wykonawcze - w ilosci 1 egz. dla celdw realizacji inwestycji oddzielnie dla kazdej
zbranz:

- branza architektoniczna, w tym aranzacja wnetrz, tablice informacyjne, system informacji
wewnetrznej i zewnetrznej,

- branza konstrukcyjna, w tym odwodnienie wykopodw,

- branza elektryczna,

- branza sanitarna,

- branza teletechniczna,

- branza drogowa z uwzglednieniem statej organizacji ruchu,

- branza "zielen" zawierajgca m. in. wykonang dokumentacje dendrologiczng — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewdw, szczegodtowe projekty nowych nasadzen, w tym
nasadzen rekompensacyjnych oraz wnioski o wycinke drzew i krzewow wraz ze
szczegotowymi zatgcznikami wskazujgcymi nasadzenia zastepcze; w przypadku nie
uzyskania zezwolenia na wycinke Wykonawca zobowigzany bedzie dokonac korekty
projektow tak, by mozliwe byto uzyskanie pozwolenia na wycinke i realizacja inwestycji,

- projekty aranzacji wnetrz, sytemu informacji (tablice informacyjne, ostrzegawcze,
ewakuacyjne, numeracja pomieszczen itp.), projekt wyposazenia obiektu i ustawienia mebli
oraz pozostatego wyposazenia, a takze zestawienia i specyfikacje wyposazenia z opisem
parametrow;

projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego; projekty te powinny by¢é wykonane z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
uzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach;

po zweryfikowaniu projektdow wykonawczych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zeskanuje zatwierdzone projekty (skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajgcemu po
4 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive
umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikdbw na réznych publikatorach
oraz urzgdzeniach;

f) przedmiary robét - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

g) kosztorysy inwestorskie - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz — wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgce okreslenie warto$ci zamowienia,

h) zbiorcze zestawienie planowanych kosztéw inwestycji (sporzadzone w taki sposdb,
aby tatwo mozna byto wydzieli¢ koszty w poszczegdlnych branzach i zakresach) — w ilosci
4 egz.,

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - w ilosci 1 egz.
oddzielnie dla kazdej z branz — wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgce odbior robdt,

i) po zweryfikowaniu elementéw dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w lit. f), g), h), i)
przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzone elementy dokumentac;ji (skan
w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajgcemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive umozliwiajgcym powielanie,
kopiowanie i zamieszczanie plikdw na réznych publikatorach oraz urzgdzeniach,

k) wizualizacje — minimum 8 wizualizacji przedstawiajgcych projektowany obiekt wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, drogami i zagospodarowaniem terenu z réznej perspektywy (w
tym 6 na zewnatrz obiektu i 2 z wnetrza) oraz film z wizualizacjg wokét catego obiektu z
ujeciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku cztowieka stojgcego na terenie:

- wersja papierowa — 6 egz. (bez filmu),
- wersja elektroniczna umozliwiajgca powielanie — 4 egz. nosnika elektronicznego
(wizualizacje i film),
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34) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egzemplarze dokumentaciji
wymagane przez instytucje, gestoréw, urzedy wydajgce warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje
np. w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentacji usuniecia kolizji,

35) niezaleznie od wymagan okreslonych w pkt 33 lit. b) oraz lit. €), catos¢ opracowan - elementow
dokumentacji nalezy przekazaé na nosniku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajgcy na otwarcie pliku w programie
NORMA PRO,

- inne elementy - forma do uzgodnienia z Zamawiajacym:;

dokumentacja w formacie .pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy,
ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia;

36) dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostaé
przekazane Zamawiajgcemu jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii,

37) przygotowanie dokumentéw m. in. operatu geodezyjnego w celu uzyskania decyzji o
wytgczeniu gruntéw z produkciji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji),

38) Wykonawca przygotuje materialy do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych (w przypadku przejecia rozwigzan
projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

B. Etap Il

Przygotowanie dokumentacji srodowiskowej, w tym raportu oddziatywania na srodowisko
oraz przeprowadzenie procedur srodowiskowych, w tym:

przygotowanie materiatéw i dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem o uzyskanie tej
decyzji (facznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsiewziecia i projektu) zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wraz
z wykonaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko (jezeli bedzie
wymagany do uzyskania decyzji srodowiskowej) oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania
decyzji zgody na realizacje przedsiewziecia, w szczegodlnosci poprzez sktadanie wyjasnien i
uzupetnianie dokumentacji o niezbedne opracowania — elementy dokumentacji na wezwanie
organu.

C. Etap Il

Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich:
1) petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego dotyczgcego wyboru

wykonawcy na roboty budowlane (w przypadku odstgpienia od zakresu niniejszej umowy
dotyczgcego wykonania robét budowlanych) w zakresie okreslonym w § 3 ust. 5 pkt. 33,

2) peftnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych prowadzonych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

4) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

5) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

6) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

D. Etap IV
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Wykonanie robét budowlanych - wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg
towarzyszaca infrastruktura.

1)

Zakres przedmiotu umowy w ramach etapu IV obejmuje:

a) rozbiérke kolidujgcych z  zamierzeniem budowlanym obiektéw kubaturowych i
wielkogabarytowych oraz istniejgcej infrastruktury, wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,

b) usunigecie wszelkich kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej
wynikajgcej z wykonanej dokumentacji projektowe;j,

c) wykonanie obiektu biurowego na potrzeby Urzedu Miasta Lublin wraz z niezbednag
infrastrukturg towarzyszgcg (zgodnie z wykonang dokumentacjg),

d) wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

e) wykonanie wszystkich sieci i przytgczy,

f) wykonanie zagospodarowania i urzadzenia terenu inwestycji obejmujgcego: zjazdy z drog
publicznych, droge wewnetrzng, miejsca parkingowe, ciggi piesze, matg architekture,
ogrodzenie, nasadzenia zieleni (w tym kompensacyjne) oraz wszystkie inne elementy
przewidziane w wykonanej dokumentac;ji projektowe;,

g) wyposazenie obiektu w zakresie okreslonym w programie funkcjonalno - uzytkowym
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i projektem
systemu informacji (dostawa wyposazenia w meble biurowe nie jest objeta przedmiotem
niniejszej umowy)

h) zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

i) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robdét,

i) przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

k) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

) inwentaryzacje powykonawcza,

m) wykonanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej, ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen,
dla kazdego uktadu i instalacji oraz wykonanie scenariuszy pozarowych i instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, wykonang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i
postanowieniach wtasciwych organdow, warunkami okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i
nieruchomosci, zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

Obowiazki Wykonawcy
§3

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym, jednolitych

rzeczowo - finansowych harmonograméw oraz wykazu scalonych elementéw (etapdw) prac i w
razie koniecznosci ich aktualizacja w porozumieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo - finansowego na realizacje catosci zamowienia z uwzglednieniem kolejnoSci
wykonywania poszczegoélnych jego elementéw/etapow (m. in.: prace projektowe, uzgodnienia,
decyzje, roboty, nadzory autorskie, rozruch, odbiory itp.), zapewniajgcej optymalizacje terminéw
zakonczenia catosci zamowienia, ktory powinien by¢ przekazany Zmawiajgcemu bezposrednio
po zawarciu umowy, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako zatgcznik Nr 3.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do corocznego uzgodnienia z Zamawiajagcym i w razie
koniecznosci do aktualizacji opracowan/dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, celem
uwzglednienia w nich postanowieh uchwaty budzetowej na dany rok.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszelkich prac/robét objetych przedmiotem
umowy w terminach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przygotowanymi przez
niego i uzgodnionymi z Zamawiajagcym harmonogramami rzeczowo - finansowymi, o ktorych
mowa w ust. 1 - 2 oraz ust. 7 pkt. 2 (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy).

5. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji prac projektowych nalezy:

1) odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie procesu wykonania dokumentacji projektowej, w taki
sposbb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z niniejszg umowag;
podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa;

2) zaprojektowanie obiektow budowlanych zgodnie z przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi (z rozporzgdzeniami) oraz normami, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej; obiekty nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomie budowy i eksploatacji; obiekty budowlane nalezy projektowac¢ z zastosowaniem
technologii robot i materiatow, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dla
osiggniecia zatozonych celow;

3) przestrzeganie praw patentowych i poniesienie petnej odpowiedzialnosci za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem dokumentacji projektowej,

4) wykonanie dokumentacji projektowej w taki sposéb, by spetniata wszelkie wymagania i by
mogta stanowi¢ podstawe do pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje inwestycji, jak réwniez by mogta stanowi¢ opis przedmiotu
zamowienia do postepowania przetargowego na wyboér wykonawcy robét budowlanych,

5) pokrycie wszelkich strat, kosztow postepowania, obcigzen i wydatkow wyniklych lub
zwigzanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,

6) odpowiedzialno$¢ za ochrone dokumentacji projektowej i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajacemu,

7) uzyskanie wymaganych warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw oraz poniesienie
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

8) dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu umowy,

9) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badan dla celéow
projektowych,

10) pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

11) wykonanie badanh i dokumentacji geotechnicznej,

12) wykonanie wstepnego projektu budowlanego i uzgodnienie go z Zamawiajacym,

13) przekazywanie Zamawiajacemu na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkow,
decyzji, opinii i uzgodnieh w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego,

14) przygotowanie dokumentacji Srodowiskowej tj. wszelkich materiatéw, dokumentéw i
opracowan niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, w tym raportu oddziatywania na sSrodowisko oraz
przeprowadzenie procedur $rodowiskowych i uczestniczenie w procedurze uzyskania
decyzji zgody na realizacje przedsiewziecia, w szczegolnosci poprzez sktadanie wyjasnien i
uzupetnianie dokumentacji o niezbedne opracowania — elementy dokumentacji na
wezwanie organu,
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15) przygotowanie materiatow i niezbednych dokumentéw (m. in. operatu wodno - prawnego) z
wypetnionym wnioskiem do uzyskania pozwolen/decyzji wodnoprawnych (jezeli bedzie to
wymagane) na lokalizacje obiektu biurowego i elementéw infrastruktury oraz
zagospodarowania terenu,

16) przeprowadzenie postepowania $rodowiskowego dla catego zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowej,

17) wykonanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbednej
do zrealizowania inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,

18) uzgadnianie dokumentacji projektowej w fazie roboczej z Zamawiajacym oraz
informowanie go na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy i niezwtoczne sygnalizowanie pojawiajgcych sie zagrozen, przy usunieciu ktérych
moze by¢é pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

19) sporzgdzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami
prawa oraz wymogami okreslonymi w § 2 ust. 2 pkt A1 ppkt 9, 10 28,

20) wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego
zestawienia planowanych kosztéw,

21) przygotowanie materiatéw niezbednych na potrzeby konsultacji spotecznych w tym:
projektu zagospodarowania terenu inwestycji, minimum 8 wizualizacji przedstawiajgcych
projektowany obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami i zagospodarowaniem
terenu z réznej perspektywy (w tym 6 na zewnatrz obiektu i 2 z wnetrza), filmu z
wizualizacjg wokét catego obiektu z ujeciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku cztowieka
stojgcego na terenie oraz prezentacji multimedialnej,

22) przygotowanie materiatdbw do konferencji i konsultacji spotecznych (prezentacije,
wizualizacje, plansze) oraz udziat w tych konferencjach i konsultacjach,

23) wykonanie dokumentac;ji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg wchodzgcg w zakres przedmiotu niniejszej
umowy,

24) zapewnienie sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

25) zapewnienie udzialu w wykonaniu dokumentacji projektowej os6b posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanej przez te osoby dokumentacji projektowej
potwierdzone protokotem uzgodnien miedzybranzowych,

26) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan,

27) petnienie kompleksowego nadzoru autorskiego,

28) stata wspotpraca z Zamawiajacym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji i
podczas procedur administracyjnych oraz w trakcie realizacji zadania w zakresie
dotyczgcym wykonanej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci przy jej aktualizacji, a w
razie koniecznos$ci przy przygotowaniu projektéw zamiennych, rozwigzan szczegétowych
itp.,

29) przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
wykonanej dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy,

30) sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,
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31) znajomos$¢ wszystkich przepiséw wydanych przez witadze centralne i lokalne oraz
innych przepiséw, regulaminéw i wytycznych, w jakikolwiek sposdb zwigzanych z
wykonywang dokumentacjg projektowg i petna odpowiedzialnos$é za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania dokumentacji projektowej,

32) pozyskanie wymaganych uzgodnien dokumentacji projektowej okreslonych wiasciwymi
przepisami prawa, umozliwiajgcych wystgpienie o decyzje o pozwoleniu na budowe i
uzyskanie pozwolenia na pézniejszg eksploatacje,

33) udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcoéw ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamoOwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowo - kosztorysowg
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tresci zapytania, bgdz w innym niezbednym terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

34) poprawa wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, bez dodatkowego
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisow lub zgtoszenia do niej zastrzezen przez
wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajgcym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w przypadku koniecznosci jej uzupetnienia
w zakresie niezbednym do wykonania rob6t budowlanych.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do peilnienia kompleksowych nadzoréw
autorskich nalezy:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego wynikajgcych z art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt. a) i b)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym dokonywanie wpiséw do dziennika
budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z § 9
ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku postepowania przetargowego na wybdér wykonawcy robdt
budowlanych (w przypadku odstgpienia od zakresu niniejszej umowy dotyczacego
wykonania robé6t budowlanych) oraz w trakcie realizacji inwestyciji,

3) uzupetnianie szczegotdw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

4) Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie
dotyczacym:

a) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej lub rozwigzan zamiennych,
b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodnosci realizowanych
robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,

5) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

6) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

7) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (celem wykonania czynnosci
bedacych konsekwencjg uzgodnien poczynionych na budowie) na kazde jego wezwanie, w
szczegolnosci dla rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, w terminie
3 dni od daty zawiadomienia (e-mail, telefon) lub w innym uzgodnionym z Zamawiajagcym
terminie, przez osoby posiadajgce wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
uprawnienia — projektant badz zespdt projektantow wedtug aktualnych potrzeb
Zamawiajacego,

8) czuwanie, aby =zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robét budowlanych nalezy:
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1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — bezposrednio po przekazaniu
Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego, jednak nie pézniej niz w terminie 30
dni od podpisania protokotu odbioru tego projektu - wykazu scalonych elementéw (etapow)
prac dla etapu robét budowlanych, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegolnych elementow (etapow) robot, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego
za poszczegolne elementy (etapy) robot, w sposdb umozliwiajacy dokonywanie pfatnosci
czesciowych wynikajgcych z § 13 ust. 2 i 3 za zakonczone elementy (etapy) robét; wykaz
ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig
jako zatgcznik Nr 4;

2) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét budowlanych, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejno$ci realizacji poszczegdlnych elementow
(etapow) robdét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory,
przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze z uwzglednieniem zasad
prowadzenia pfatnosci czedciowych wynikajgcych z § 13 ust. 2 i 3 — bezposrednio po
przekazaniu Zamawiajgcemu uzgodnionego wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, jednak
nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia tego wykazu i
podpisania protokotu jego odbioru; harmonogram ten po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony niniejszej umowy stanie sie elementem harmonogramu rzeczowo -
finansowego na realizacje catosci zamowienia, o ktérym mowa w ust. 2 tzn. elementem
zatgcznika Nr 3 do niniejszej umowy jako zatgcznik Nr 3a do umowy;

3) aktualizacja rzeczowo - finansowych harmonograméw (zatgczniki Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy):

- celem uwzglednienia w nich wysokosci srodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, a takze

- po opracowaniu kosztorysow inwestorskich celem aktualizacji wartosci
poszczegolnych elementéw (etapéw) robdét do wartosci wynikajgcych z tych
kosztorysow,

4) ubezpieczenie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt D
(Etap 1V) dotyczgcym wykonania robét budowlanych, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej
lub z franszyza redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia)
od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej dotyczgcej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikow i o0sob
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robdt; na przedmiotowe ubezpieczenie
winna by¢é zawarta polisa na sume ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu w
zakresie dotyczgcym wykonania robot budowlanych tj. wartosci tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt. 5 — 6; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy
ciggto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowsg;

5) przedtozenie Zamawiajagcemu — w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 4 i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego
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zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopig poswiadczong ,,za zgodnoSc¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

6) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownikdw budowy oraz do
kierowania robotami oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

7) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane osob, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i
umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie 10 dni roboczych od uzyskania
prawomochnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

8) przestrzeganie ogoélnych przepisow bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajow roboét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, wspodifczesng wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi w tej materii przepisami przez osoby posiadajgce kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p.
poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

9) codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy,

10) rozpoczecie robdt w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
decyzjg o pozwoleniu na budowe, dziennikiem budowy i projektem budowlanym,

11) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

12) przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i witascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci i
na ktérych prowadzone bedg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym
sgsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczecia robét, co najmniej 7 dni roboczych przed
ich rozpoczeciem,

13) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robot, w szczegdlnosci zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania
terenu budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) ktadek dla pieszych, dojazdéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazddw,

14) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

¢) wykonang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organow,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

h) warunkami okreslonymi przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

15)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor i
koordynacja robot powadzonych przez Podwykonawcow oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie im podtgczenia medidw,

16) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane,
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17) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢
na wykonanie umownych zobowigzan,

18) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z
terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robdt, w szczegolnosci zapoznanie
pracownikow przed rozpoczeciem robo6t budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy,

19) zapewnienie bezpieczehstwa pracy i bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecie
petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

20) zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow,

21) utrzymywanie porzadku ogdélnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres
budowy: wykonywanie robét remontowych (obejmujacych w szczegdlnosci uzupetnienie
ubytkow w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w
tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych
majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie
nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (ij. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i
odbioru kohcowego robot budowlanych),

22)dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
skltadowanie jakichkolwiek zbednych materiatbw, odpaddéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

23) ztozenie wnioskéw do zarzgdcoéw drog i uzyskanie warunkow tymczasowej organizacii
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem i
uzgodnieniem wymaganego przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt,

24) zapewnienie bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych
robét objetych umowg na podstawie wykonanego na wiasny koszt projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie projektu Zarzadzajgcemu
ruchem do zatwierdzenia; zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia;

25)wykonanie organizacji ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z
zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 23 i 24), utrzymanie tego oznakowania
przez czas prowadzenia robdét i jego likwidacja po zakorhczeniu robdét,

26) ztozenie do zarzagdcow drog wnioskow o zajecie pasa drogowego ha czas prowadzenia
robét oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

27) zawarcie stosownych uméw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym z
wiascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla rozpoczecia robodt i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztow
wynikajgcych z tych umdéw,

28) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,

29) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i
art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenia lub wznowienia znaku; potwierdzeniem odtworzenia Iub wznowienia
uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
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30) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdét,

31) prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub grozby zniszczenh, natychmiastowe wykonanie robo6t zabezpieczajgcych
i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,

32) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz
dbatosc¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty okres trwania robot,

33) zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich
jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci,
obstugi i dziatania przez caty okres trwania robat,

34) zapewnienie dozoru budowy,

35)zamieszczenie informacji w srodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna stacja
telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi
robotami,

36) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na budowie; Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym zakresie;

37) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do
terenu budowy oraz do obiektow funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caty okres
trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

38) utrzymanie droég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych
ramp dojazdowych,

39) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywaé niezbedne roboty budowlane na
podstawie odrebnych uméw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych warunki
i zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

40) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajgcych
do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek zaktoceh czy szkdd wykraczajgcych ponad
normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

41) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog i wiascicieli posesji sasiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstalych w trakcie
realizacji niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym
sporzadzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy
(pierwotny) stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni
(jako materiat dowodowy),

42) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywoz tych
nieczystosci i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

43)gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpaddéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z zastrzezeniem, ze wytworzone
odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu
Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych
szkod powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych
odpadow,
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44) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

45)przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdédw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowiC¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowéw odwadniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych i
deszczowych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

46)wykonanie we witasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych dokumentacji

warsztatowych, monitoringéw, pomiarow, préb, testéw, rozruchow, regulacji i badan (w tym

badann laboratoryjnych przez niezalezne specjalistyczne jednostki laboratoryjne),

potwierdzonych protokolarnie, w szczegdélnosci:

a) szczegodtowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajacym,

b) wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wentylaciji,

c) przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji technologicznych, proby szczelnosci sieci,

d) wykonanie  monitoringu  telewizyjnego  budowanych, przebudowywanych i
remontowanych odcinkdéw sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych
wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw, zgodnie z wytycznymi dysponentéw
mediéw potwierdzajgcego prawidtowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracja)
obrazu oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem
okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy (pobdr wody do celéw ptukania, prob
szczelnosci),

47) wykonanie monitoringu istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (na odcinkach
z nienormatywng lokalizacjg stupow), celem potwierdzenia nienaruszenia przewodow
kanalizacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie lokalizacji i posadowienia
fundamentéw stupow,

48) dokonanie optat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci w tym zwigzanych z
pracami przytgczeniowymi przebudowywanych odcinkdw sieci m. in. gazowej,
energetycznej, teletechnicznej,

49) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

50) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

51) przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego inwestycjg wraz z uzyskaniem
.Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego, ze zostat
sprawdzony i oczyszczony oraz ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu,

52)w przypadku odkrycia przez Wykonawce podczas realizacji prac ziemnych w obszarze
inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy
niezwiloczne podjecie dziatah majgcych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk
oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i wiasciwych stuzb
konserwatorskich,

53)wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementéw matej
architektury (kosze, fawki, itp.) i materiatéw rozbiorkowych we wtasnym zakresie (wraz z
poniesieniem optat z tym zwigzanych), z zastrzezeniem, ze materiaty rozbiorkowe (m. in.:
destrukt oraz materiaty wskazane przez Zamawiajacego) oraz elementy matej architektury
w dobrym stanie (odzyskowe) nadajgce sie do ponownego wbudowania i spaletyzowane
pozostajg wilasnoscia Zamawiajacego i winny byé przekazane na magazyn materiatow
odzyskowych w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, zlokalizowane w granicach
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miasta lub w odlegtosci do 20 km od granic miasta; materialy sztukowe oraz materiaty w
metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na skfadowisko
muszg by¢ ztozone na paletach, ktore Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie;

54)zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi i utylizacja odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego
uzytku,

55) mechaniczna rozbiérka (frezowanie) oraz wywiezienie na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 20 km nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),

56) usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa oraz wywéz drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub
utylizacja we wiasnym zakresie, zabezpieczenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do
wycinki znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robét budowlanych, wykonanie ich
pielegnacji oraz zapewnienie nadzoru dendrologa,

57) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkoéw odtworzenia pasa drogowego,

58) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robédt, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terendow w zielen,
nawierzchni placéw i chodnikow oraz w razie zniszczenia lub uszkodzenh dokonanie napraw
oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpézniej do dnia zgtoszenia zakohczenia
robét i gotowosci do odbioru koncowego,

59) usuniecie wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem umowy,

60) uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzgdcow drég,

61) biezace prowadzenie dokumentac;ji fotograficznej postepu realizacji robot,

62) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opinii ornitologicznej oraz statego
nadzoru ornitologicznego,

63)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

64) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji niezbednej do odbioru zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty pomiaréw, prob, testéw, rozruchow, regulaciji i
badan, protokoty dotyczgce przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim
stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcije bezpieczenstwa pozarowego,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej i inne dokumenty niezbedne do dokonania
odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pozniejszej eksploatacji (w tym
dokumenty niezbedne do zawarcia przez Zamawiajgcego umow na dostawe mediow), a w
przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

65) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpdzniej 7 dni roboczych przed
zgtoszeniem zakohczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci
opracowania powykonawczego sporzgdzonego przez uprawnionego geodete i
inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego), przy czym
dokumentacja ta musi zawieraC dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
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zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkoéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu,

66) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w
tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzgdzen, dla kazdego uktadu i instalacji wraz
z podaniem w szczegdlnosci czasookreséw przegladéw, zasad i wymagah w zakresie
obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, =z instrukcjami
stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.; czescig instrukcji winny by¢é schematy
technologiczne oprawione do powieszenia na $cianie i powieszone w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru;

67) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum
dwdch osob bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w tym sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z
przeprowadzonego szkolenia,

68) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktorej celem jest ustalenie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzgdkowym, jakie
nalezy uwzgledni¢ podczas eksploatacji budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw,
oraz przygotowanie scenariusza pozarniczego z matrycg sterowan,

69)wykonanie  $wiadectwa  charakterystyki energetycznej obiektéw  kubaturowych
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

70) oznakowanie obiektow kubaturowych wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy,
pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie 2z obowigzujgcymi normami oraz
wyposazenie w sprzet gasniczy wynikajgcy z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, o
ktérej mowa w pkt 68,

71) oznakowanie urzgdzen zgodnie ze schematem technologicznym,

72)terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdlnych
elementéw (etapdéw) robdét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie na realizacje robot budowlanych (zatgcznik Nr 3a
do niniejszej umowy),

73) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

74) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladéw i serwiséw
gwarancyjnych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania
wynika z zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnieh wynikajgcych z
gwarancji,

75) przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym robét Zarzadcy drogi,

76) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagramoéw itp.) zawierajacych informacje
i dane liczbowe o postepie robét w rozbiciu branzowym wraz z podaniem zakresu, ilosci i
wartosci zrealizowanych robdt, informacjg o dotrzymywaniu badz zagrozeniu terminéw
czgstkowych dotyczacych realizacji poszczegélnych elementéow (etapdw) robét okreslonych
w rzeczowo — finansowym harmonogramie na realizacje robot budowlanych (zatgcznik Nr
3a do niniejszej umowy) oraz o wszelkich wystepujgcych zagrozeniach zwigzanych z
realizacjg umowy,

77)Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. ma obowigzek zapewnienia udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, w udziale okreslonym w
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z uwzglednieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegajgcych na
zmniejszeniu wymaganego udziatu bgdz przesunieciu wskazanej w nim daty poczatkowej,

78) w razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 77 i wystgpienia z
tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
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wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, @~ Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petng odpowiedzialnosc¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca,

79) uwzglednienie koniecznosci prowadzenia robot takze w wydtuzonym czasie pracy oraz w
dni wolne w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu drogowego; powyzsze roboty
wymagajg wczesniejszego powiadomienia i akceptacji Zamawiajacego;

80) zatrudnienie na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4
ust. 3 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymog
dotyczy réwniez Podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot
umowy,

81) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o
prace; w tym celu Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu terminie przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal
obowigzujace,

82) odpowiedzialno$¢ za teren budowy i jego zabezpieczenie do czasu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru kohcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

11. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

3) zilozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawecy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
§4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy prawa czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem prac projektowych, petnieniem
nadzorow autorskich nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy oraz z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych, w terminach i na
zasadach okreslonych w tych przepisach bgdZz w niniejszej umowie, a w przypadku
braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w
spos6b umozliwiajgcy Wykonawcy prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu
umowy, w szczegolnosci niezwioczne wystepowanie z wnioskami o0 uzyskanie
niezbednych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) uzgodnienie wykazu scalonych elementéow (etapéw) prac dla etapu robo6t budowlanych
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowych harmonogramow
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(zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), o ktorych mowa w § 3 ust. 1i 2 oraz ust. 7
pkt 1 i 2 w terminie nie przekraczajgcym 10 dni roboczych liczac od dnia przekazania
przez Wykonawce,

3) uzgodnienie wstepnego projektu budowlanego w terminie 30 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce,

4) wspoétdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy,

5) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i projektem budowlanym, w terminie 10 dni
roboczych od terminu przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o ktérych
mowa w § 3 ust. 7 pkt 7,

6) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

7) odbiér wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
postanowieniach § 14, 15 i 16 niniejszej umowy,

8) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy na zasadach
okreslonych niniejszg umowa.

2. Obowigzki Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywane na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w
zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty ogdinobudowlane,

2) roboty sanitarne,

3) roboty elektryczne.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

5. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 3 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o
ktéorych mowa w ust. 3. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowodow oraz
rodzaj dowoddéw sposrdd nizej wymienionych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 3, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date
zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
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zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem okre$lajgcym zakres obowigzkow);
kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ({j.
w szczegolnosci bez adresow i nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenh, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

7. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 9 pkt. 19.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, i bedzie skutkowac¢ naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 9 pkt. 19.

9. Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robdét budowlanych Iub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robét, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy
do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do
warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego na realizacje robot
budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy).

11. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 20 i 21.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy — do dnia 30.10.2023 r., w tym:
1) wstepny projekt budowlany - 3 miesigce od daty zawarcia niniejszej umowy,
2) dokumentacja geotechniczna oraz projekty budowlane, projekty rozbidrek i
informacje BIOZ — 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy,
3) projekty wykonawcze i pozostate opracowania — elementy dokumentacji projektowo -
kosztorysowej im towarzyszace — 4 miesigce od dnia dokonania odbioru projektéow
budowlanych,

4)dokumentacja srodowiskowa, w tym raport oddzialywania na srodowisko - 12
miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy,
5)petnienie kompleksowych nadzoréow autorskich - od dnia rozpoczecia robot

budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot
niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego tych robdt, jednak
nie dtuzej niz 30 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych i zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez kierownika budowy tj. do dnia 30.10.2023 r., w tym
wykonywanie czynnosci wynikajacych z nadzoru autorskiego okreslonych w § 2 ust
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2 lit. C pkt 1 oraz w pozostatych postanowieniach umownych, w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia (e-mail, telefon) lub w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,

6)wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z catg towarzyszaca infrastrukturag
tj. wykonanie robét budowlanych na podstawie wielobranzowej dokumentacji
wykonanej w ramach niniejszej umowy — do dnia 30.09.2023 r., przy czym za date
wykonania robot budowlanych uwaza sie faktyczng date zakonczenia robodt objetych
niniejszg umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terendéw przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robd6t, fgcznie z przywroéceniem otoczenia i
zagospodarowania terendw w zielen, nawierzchni placéw i chodnikéw oraz w razie
zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu
pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
kohcowego.

Sily wlasne i Podwykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, Podwykonawcy jak i dalszemu
Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zaméwienia:

1) (cze$¢ zamowienia )

2 ) e (cze$¢ zamowienia)
3. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okredlonych w
art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jest:

D) o (Podwykonawca, siedziba i adres),

2) (Podwykonawca, siedziba i adres).
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamédwienia, a ktére miaty by¢
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 3.
5. Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonej w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w
ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3iw zw. z ust. 6 - 8 § 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ad pkt 9.
6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.
7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujagce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.
8. Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 2, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:
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1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami ((w prawidtowy sposéb
dokumentujgc spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie)
lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po
uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

9. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoOwienia na ustuge nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgacego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

11. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

13. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos$¢
prac, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

Sity wtasne i Podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy w zakresie robot budowlanych (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét
budowlanych), Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w
niniejszej umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamoéwienia:

1) e (cze$¢ zamdwienia),
2) (czes¢ zamowienia).

1b. Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest:

1) o, (Podwykonawca, siedziba i adres),
2) (Podwykonawca, siedziba i adres).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust.1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia, a ktdére mialy
by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust. 15 -17 i § 26 ust. 1 pkt 9 i ust.
2 ad pkt 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji
umowy przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia
umowy Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszaé
postanowieh niniejszej umowy.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeC¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu wynikajgca z harmonogramu rzeczowo - finansowego na
realizacje robot budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy), o ktérym mowa w
§ 3 ust. 7 pkt. 2,

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catoéci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany na zasadach okreslonych niniejszg
umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos$¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ tgcznej kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
pkt. 5 - 6,

10) nie moze zawiera¢ zapisdw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawcag jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawierac
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia oraz postanowienia
uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

12) umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien
o zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady; cato$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy
musi by¢é zaptacona po jej wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy rekojmi za wady muszg by¢ uregulowane w sposéb nie dotyczgcy
wynagrodzenia; zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za
wady moze by¢ dokonane wytgcznie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkitada Zamawiajagcemu

poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonejw § 19
ust. 9 pkt 18.

Poswiadczenie ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, o ktéorym mowa w ust. 8 i 11, moze by¢ ztozone
przez przedkfadajgcego.

Przepisy ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zagda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami (w prawidlowy sposob

dokumentujgc spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po
uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia

odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdét realizowanych przez

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowosé

robot, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robot objetych zakresem  niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kibrego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub
stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w odpowiednio w § 19 ust. 9 pkt 13
i/lub pkt 14.
Materialy

§8

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie

wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania

Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,

potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatdéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
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9.

kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego.

. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, préb

i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci robot z
wykonang w ramach niniejszej umowy dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich
wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do
odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osob odpowiednio

uprawnionych do tych czynnosci. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych
pomiarow i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng
jednostke laboratoryjna.

Rozruch probny instalacji, systemow i urzgdzeh winien by¢é przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

10. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robé6t w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie

§9

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 okreslone kwota
ryczatowg Wynosi ....ccceceeeennnns zt (stownie: ............. ztotych ...... /100)  brutto.

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktbrym mowa w ust. 1 skfada sie kwota netto ..................... zt
(stownie: ... zfotych ....... /100) i nalezny podatek VAT w kwocie ..........ccc.oceeunnees zt
(stownie: ........c.ceeeeee. ztotych ...... /100), w tym:

1) za dokumentacje geotechniczng, projekty budowlane, projekty rozbiorek i BIOZ —
......................... zt (stownie: .................... zilotych ......./100) brutto, w tym kwota
netto ................. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23 % tj.
kwota ................ zt (stownie: .........cccueeeee. ztotych ......... /100),

2) za projekty wykonawcze i pozostale opracowania - elementy dokumentacji
projektowo - kosztorysowej im towarzyszace - @ ... zt
(stownie: .....ccccceeiiiinns ztotych ........ /100) brutto, w tym kwota netto ................. zt
(stownie: .............. Ziotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ................ zt
(stownie: .....oevveveveeneee. ztotych ......... /100),

3) za dokumentacje sSrodowiskowa - ... zt (stownie: ...
ztotych ... /100) brutto, w tym kwota netto ... zt
(stownie: .............. Ziotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ................ zt
(stownie: ....oveeiiienl. Zotych ......... /100), w tym za raport oddzialywania na
srodowisko - ... zt (stownie: ......cccceeeeenne ztotych ........ /100) brutto, w tym
kwota netto ................. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny podatek VAT 23
% tj. kwota ................ zt (stownie: ... ztotych ......... /100),

4) za nadzory autorskie - ......................... zt (stownie: ..o, ztotych ........ /100)
brutto, w tym kwota netto ................. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i
nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ............... zt (stownie: ...l
ztotych ......... /100),

5) za wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z calg towarzyszaca
infrastrukturg tj. za wykonanie robét budowlanych z wytaczeniem robét
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zieleniarskich - ......................... zt (stownie: ... ztotych ........ /100) brutto, w

tym kwota netto ................. zt (stownie: .............. ztotych ........... /100) i nalezny podatek
VAT 23 % tj. kwota ................ zt (stownie: ... Ziotych ......... /100),

6) za roboty zieleniarskie - ... zt (stownie: .......c.ceeeees ztotych
........ /100) brutto, w tym kwota netto ............... zt (stownie: ..............ztotych
........... /100) i nalezny podatek VAT 8 % tj. kwota ................ zt (stownie: .....................
ztotych ......... /100).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 1 - 2
obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia, w tym w szczegolnosci koszty pozyskania:
mapy do celéw projektowych oraz aktualnych warunkéw technicznych i wszelkich
niezbednych uzgodnien branzowych wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji z uzytkownikami i witascicielami infrastruktury technicznej, a takze
koniecznych, wymaganych do realizacji przedsiewziecia zgod, opinii, opracowan i
decyzji, w szczegdlnosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia i decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku
wykonywania nadzoru autorskiego takze koszty dojazdu na budowe, ewentualnych
noclegbw oraz czynnosci wykonywanych poza terenem budowy, a bedacych
konsekwencjg uzgodnien poczynionych na budowie,

b) koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat, naleznych prowizji i innych
podobnych $wiadczenh oraz podatkéw, kosztéw wynikajgcych z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, wykonanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw
technicznych, zasad wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla
osiggniecia rezultatbw rzeczowych okreslonych niniejsza umowg i dokumentacjg
projektowg, a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan
rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

4. Platnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ........ rozdziatu
....... § ..... budzetu Miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego:
................................................. ).

5. Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca os$wiadcza, iz wysle / nie wysle* (niewtasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust.1
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym, z uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN Zamawiajgcego, tj.. GLN
5907653870019.

6. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§ 10
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow przedmiotu niniejszej umowy:
1) odbiér elementéw dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) odbiory nadzoréw autorskich,
3) odbiory robo6t budowlanych.
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§ 11

1. Platnos¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegoélnych elementéw dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej, nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionych faktur.

2. Faktury, o ktorych mowa w ust. 1, bedg wystawiane za wykonane, zakorniczone elementy
(etapy) dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy wynikajgce z harmonogramu — rzeczowo
finansowego na realizacje catosci zamoéwienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) oraz na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym
mowa w § 14 ust. 3.

§ 12

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie obejmujgcym petnienie
kompleksowego nadzoru autorskiego, ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych
wystawianych nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe w krétszych okresach.

2. Platnosci czesciowe dokonywane bedg w transzach obliczonych proporcjonalnie
w stosunku do wartosci (brutto) robo6t budowlanych zrealizowanych na podstawie
dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

3. Podstawag ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 bedzie kazdorazowo faktura
wystawiona przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, protokotu zawierajgcego informacje o procentowym zaawansowaniu robét
budowlanych objetych nadzorem.

4. taczna kwota ptatnoéci czesciowych nie moze przekroczyé 95 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 4.

5. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych
objetych nadzorem, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru tych robét.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie
do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

§13

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
obejmujgcym wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z catg towarzyszaca
infrastrukturg tj. za roboty budowlane, jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapdw) robdt lub
protokotem odbioru koncowego robét podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapow) prac dla etapu robét budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji robét budowlanych (zatgcznik Nr
3a do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi wystawianymi nie
czedciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementdéw (etapow) robét, podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢
95 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5-6.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru kohcowego robét oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

5. Platnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawione;j
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1.

12.

faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w
ust. 1 i 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana
jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za ten element (etap) robdt,
o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 — 14.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robo6t budowlanych. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a
takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi
wykonane i odebrane Iub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Po wykonaniu catego zakresu umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu dowodd (w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Ilub inny dowdd) potwierdzajgcy, ze caly zakres takiej umowy zostat
zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot
wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi
za wady.

Faktura, do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty. Termin
zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 6.

Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosc
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi,
oraz ze caly zakres ich umow zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano
zadnych kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady i nie wnoszg oni Zzadnych roszczeh wzgledem
Zamawiajacego. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodéw,
ktére zostaty doreczone Zamawiajagcemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 6
zdanie trzecie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
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13.

14.

15.

16.

17.

w ust. 9, Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wypfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
zwroci Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw
do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu
kwoty, wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce /
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuaciji,
kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 16

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory dokumentacji projektowo - kosztorysowej

§14

. Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu opracowania — elementy dokumentaciji

projektowo - kosztorysowej bedgce przedmiotem umowy, w siedzibie Zamawiajagcego - w
Wydziale Inwestycji Remontow Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, w terminie okreslonym
w § 5 pkt. 1, 2, 3i 4.

Przekazanie poszczegdélnych opracowan — elementéw dokumentacji projektowo -
kosztorysowej odbedzie sie kazdorazowo na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci, w jakim zakresie rzeczowym i w jakiej dacie zostato ztozone
przez Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajagcego odbioru tego opracowania — elementu
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w odniesieniu do wstepnego projektu budowlanego
przekazanie odbedzie sie na podstawie pisma przewodniego ztozonego wraz z opracowaniem
- wstepnym projektem budowlanym, potwierdzajgcego w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostato
ztozone.

Zamawiajacy w terminie 30 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanego
opracowania — elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej z zakresem umowy i
sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru tego
opracowania — elementu, z zastrzezeniem, ze:
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a) w zakresie wstepnego projektu budowlanego Zamawiajacy w terminie 30 dni
roboczych dokona weryfikacji zaproponowanych rozwigzan i uzgodni i/lub zgtosi uwagi
oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o odebraniu i skierowaniu zaakceptowanego
projektu wstepnego do dalszej realizacji,

b) w zakresie dokumentacji geotechnicznej, projektéw rozbiérek, projektéw budowlanych i
informacji BIOZ oraz dokumentacji srodowiskowej, w tym raportu oddzialywania na
Srodowisko, odbiér oraz sporzadzenie i podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego
nastgpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe i przekazaniu Zamawiajagcemu
dodatkowej zeskanowanej i zatwierdzonej tej czesci dokumentacji wraz z wersjg
elektroniczna,

c) w zakresie projektéw wykonawczych oraz pozostatych opracowan — elementéw
dokumentacji im towarzyszgcych, odbiér oraz sporzgdzenie i podpisanie protokotu
zdawczo - odbiorczego nastgpi po przekazaniu Zamawiajacemu dodatkowej
zeskanowanej zweryfikowanej dokumentacji wraz z wersjg elektroniczna.

4. Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia przediozonego przez Wykonawce opracowania —
elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w catosci lub w czeéci ze wskazaniem
przyczyn odmowy, pisemnie zawiadamiajgc o tym Wykonawce na wskazany przez niego adres
e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmoéwi przyjecia catosci opracowania - elementu
dokumentacji lub jego czesci, Wykonawca niezwiocznie wykona nowg dokumentacje,
uwzgledniajgc zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajacego i przedtozy Zamawiajagcemu do
odbioru ponownie wykonane opracowanie — element dokumentaciji lub jego czes¢, w terminie
30 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjecia jego pierwotnej wersiji.

5. Date wskazang w pokwitowaniu, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
odpowiedniego opracowania — elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, o ile
prawidtowos$¢ jego realizacji zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami
protokotu, o ktérym mowa w ust. 3. W sytuacji, gdy Zamawiajacy odmowi przyjecia
opracowania - elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przediozonego przez
Wykonawce stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

6. Do kazdego z opracowan — elementu dokumentacji, Wykonawca zatgcza szczegdétowy jego
wykaz oraz pisemne oswiadczenie, ze zostato wykonane zgodnie z umowg i jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 oraz w § 2 ust. 2 lit. A1 pkt 29, skutkowaé bedzie
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Odebranie przez Zamawiajacego opracowania - elementu dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wediug procedury okreslonej w niniejszym paragrafie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanego w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy opracowania — elementu dokumentacji
projektowo — kosztorysowej.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa bedgca przedmiotem umowy ma byé zgodna z przepisami,
warunkami technicznymi oraz normami, obowigzujacymi w chwili przekazywania jej Zamawiajacemu.

Odbiory w zakresie nadzoréw autorskich
§15

Dowodami realizacji obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z petnieniem kompleksowego nadzoru
autorskiego, bedg kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw, do
dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robot budowlanych, inwestora i autorow projektu) i sporzgdzone na ich
podstawie protokoly pobytu projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw. Kazdy pobyt
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie winien byé odnotowany wpisem do
dziennika budowy.
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Odbiory rob6t budowlanych

§16

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapéw) robét,

c) odbidr koncowy robét,

d) odbiér ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajacego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a),
dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
zawiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, poprzez przestanie im wiadomosci e-
mail na wskazane adresy e-mail.
Odbioru robét zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych
robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego
warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane,
potwierdzany bedzie protokolarnie.

Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementow (etapow) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia.
Z czynnosci odbioréw sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych
elementéw (etapéw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kitore stanowi¢ bedag
zatgczniki do faktur czesciowych.
Odbiéor koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korncowego.
Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

Najpozniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje niezbedng do
odbioru, o ktorej mowa w § 3 ust. 7 pkt 64 i 65, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy (do wglgdu), rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb, testéw, rozruchow,
regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbiorow, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajgcy
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, .Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu”,
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, $wiadectwa charakterystyki energetycznej i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pozniejszej eksploataciji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dziennik budowy po dokonaniu

wpisu o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym,

wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem

kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 9 pkt 7.

W dniu przekazania Zamawiajagcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robdt i

gotowosci do odbioru kohcowego, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile

Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w

ust. 9. Czynnosci odbiorowe mogg zosta¢ przerwane z powodu okolicznosci, za ktore

odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentaciji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczeh kierownictwa budowy badZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa,

co skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 9 pkt 8.
Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos$¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego w ciggu 10 dni
liczgc od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i gotowosci do odbioru kohcowego, powota komisje odbiorowg i rozpocznie
dalsze czynnosci odbiorowe.
Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.
Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy
ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru korncowego, dokona tego odbioru
podpisujgc protokét odbioru koncowego robot z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz
wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér rob6ét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony
stosownym protokotem.

Jedli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w

przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiajg dokonanie odbioru

koncowego robdt i podpisanie protokotu odbioru kohcowego, Zamawiajacy bedzie zadat od

Wykonawcy ich bezpfatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie

jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbidér robét majgcych na celu usuniecie

stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego
robét, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koricowego.

Termin, o ktérym mowa w ust.15 moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda

Zamawiajagcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia

waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub

diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie

w ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,

ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim

wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z

uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
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18.

19.

20.

21.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kidére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.
19, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i 18, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w
innej formie niz ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 24 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.

Przedmiot umowy musi by¢ w stanie komplethym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

6.

§17

Na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu umowy opracowania — elementy
dokumentaciji projektowo - kosztorysowej, Wykonawca udziela jednej gwarancji na okres
od dnia podpisania protokotu odbioru ostatniej czesci/elementu tej dokumentacji do
uptywu terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady robdét budowlanych
wykonywanych na jej podstawie.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru dokumentacji, dokument

gwarancyjny (karte gwarancyjng) na wykonany przedmiot umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad dokumentacji, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji, a bedg wynikiem nieprawidtowego

wykonania jakiegokolwiek jej elementu Ilub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub jej czesci

Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezpfatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktérym mowa w pkt. 1, lub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych
z gwarangji,

3) nie zadajgc usuniecia wad - zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usuniete zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym.

Dokument gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 2 winien obejmowa¢ co najmniej

postanowienia okreslone w ust. 1 oraz ust. 3 - 5. W dokumencie tym, Wykonawca
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dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577' § 1i 2
kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania
uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady
rzeczy sprzedane;j.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skohczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. Postanowienia ust. 1 — 8, stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku
wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady w zakresie robét budowlanych
§18

1. Na wykonany przedmiot umowy w zakresie robot budowlanych Wykonawca udziela
gwarancji na okres ......... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegélnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposéb organizacji przeglagdéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady i serwisy gwarancyjne (o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji), zapewniajgce
prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

5.  Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1 i 2 kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zadac¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzgdzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody,
energii elektrycznej, energii cieplnej albo przerwe w odbiorze sciekéw) w ciggu 24 godzin od
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daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbior urzadzenia celem dokonania
naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete, albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciggu
24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, zielen,
matg architekture jak i wszystkie instalacje i urzagdzenia zamontowane przez Wykonawce na
obiekcie, czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji obiektu, zieleni, matej architektury, instalacji i urzadzen niezgodny z
zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla
zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, sg przekazanym
przez Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz
z wykazem elementéw, instalacji i urzgdzen, ktére wymagajg przegladdéw i serwiséw
gwarancyjnych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 14, mogg wynikaC tylko z przepisobw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rozni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwaranciji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla
wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego
ukfadu i instalacji, nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie
na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzgdzen,
dla kazdego uktadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej
sporzadzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na poszczegodlne elementy, instalacje i urzadzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania na wiasny koszt przegladéw i serwiséw
gwarancyjnych, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Koszty zakupu materiatow
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementdw, instalacji i urzadzen w okresie gwarancji
ponosi Zamawiajacy, przy czym za materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktory
ulega zuzyciu przy normalnym, biezgcym uzytkowaniu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

Okres gwaranciji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
W ciggu ktorego Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust.
22 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 i ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat
poza okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia

(jesli zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 24 ust 7 stosuje sie
odpowiednio.

W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedtozenia

Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemne;j
w terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,

2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia

ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 24.
Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi.
Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie
nasadzeniowym na koszt wtasny.
W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne

§19

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zwtoki w wykonaniu wstepnego projektu budowlanego w stosunku do terminu
okreslonego w § 5 pkt. 1 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku zwtoki w wykonaniu dokumentacji geotechnicznej oraz projektéw budowlanych,
projektéw rozbidrek i informacji BIOZ w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt. 2 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden
tysigc piecéset ztotych), za kazdy dzieh zwtoki.

W przypadku zwioki w wykonaniu projektdw wykonawczych oraz pozostatych opracowan —
elementéw dokumentacji projektowo - kosztorysowej im towarzyszgcych, w stosunku do
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terminu okreslonego w § 5 pkt. 3 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

5. W przypadku zwioki w wykonaniu dokumentacji srodowiskowej, w tym raportu oddziatywania
na srodowisko w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt. 4 umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy
dzien zwioki.

6. W przypadku zwitoki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 pkt 7 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokos$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien zwtoki.

7. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub Zamawiajacego, kierowane w
trakcie trwania procedury udzielania zamowienia na roboty budowlane w oparciu o
dokumentacje projektowo - kosztorysowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w stosunku
do terminu okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 33 i § 5 pkt. 5 umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien zwioki.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 i ust. 7 pkt 1 i pkt 2 tj. w
wykonaniu i uzgodnieniu wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonogramoéw rzeczowo —
finansowych (zatgczniki Nr 3 i Nr 3a do niniejszej umowy) w stosunku do przyjetego
terminu, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,

2) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajagcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji robét budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejsze;j
umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 2, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 7 pkt 4 i pkt 5, tj w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym terminie, w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

4) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 7 pkt. 7 w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pieCset ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wybudowania zaprojektowanego
obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszacg w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt.
6 w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy dzien zwioki, z
zastrzezeniem, ze tgczna kwota kary za zwitoke nie moze przekroczy¢é 10 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 5 - 6,

6) za zwiloke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw (etapow) robét w stosunku do
terminéw czgstkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji
robot budowlanych (zatacznik Nr 3a do niniejszej umowy) przekraczajgcg 3 miesigce, w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien zwioki,

7) w przypadku nieprzekazania Zamawiajagcemu w okreslonych w umowie terminach
kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 pkt 64 i 65 i w
§ 16 ust. 9, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) jednorazowo,
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajagcego Czynnosci
odbiorowych lub przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:
a) nieprzekazanie bgdz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,
b) brak oswiadczen kierownictwa budowy bagdz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzieh zwioki lub
przerwy,
za zwloke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze korncowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy
dzien zwioki,
w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych, od catego
zakresu umowy lub od pozostatego do wykonania zakresu prac projektowych i od catego
zakresu dotyczgcego wykonania robot budowlanych, z powodu okolicznoéci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1,
w przypadku odstgpienia od umowy po zakonczeniu prac projektowych od catego zakresu
dotyczgcego wykonania robot budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2
pkt 5 - 6,
w przypadku odstgpienia od czesci umowy na etapie realizacji robét budowlanych, z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokoéci 10 % wartoSci
niewykonanej czesci umowy dotyczacej robdt budowlanych, ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw (etapow) prac dla etapu
robot budowlanych (zatgcznik Nr 5 do niniejszej umowy) oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego na realizacje robét budowlanych (zatgcznik Nr 4a do niniejszej umowy),
za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci
10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa
zostata zaakceptowana, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, ktorego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony
przypadek,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia projektu umowy lub jej zmiany,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 7 ust. 8 i/lub
11, poswiadczonej ,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o
ktérym mowa w § 7 ust. 5, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych), za
kazdy przypadek braku zmiany,
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w § 4 ust. 3 czynnosci lub nieprzediozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym
terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 6, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku niezlozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 24, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pie¢set ztotych), za kazdy dzien zwioki,

w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacii
ruchu i/lub bez ztozenia do zarzadcy drogi wniosku o zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce zitotych), za kazdy
stwierdzony przypadek, lub w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ osob, o ktérych mowa w § 23 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizaciji
robét w tej branzy, zgodnie z obowigzkiem wynikajagcym z § 23 ust. 12 niniejszej umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego, dotyczgcego zmiany
osoby w sytuacji, o ktérej mowa w § 23 ust. 10, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1))

2)

3)

za zwiloke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i harmonogramdéw rzeczowo —
finansowych (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy) w stosunku do terminéw przyjetych
w § 4 ust. 1 pkt. 2 oraz wstepnego projektu budowlanego w stosunku do terminu przyjetego
w § 4 ust. 1 pkt. 3, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzieh zwtoki;
kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym odpowiednio w
§ 4 ust. 1 pkt. 2 i 3 wniesie uwagi do wykonanych i przekazanych przez Wykonawce
dokumentow,

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu
na budowe i projektem budowlanym, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 5,
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac projektowych, od catego
zakresu umowy lub od pozostatego do wykonania zakresu prac projektowych i od catosci
zakresu dotyczgcego wykonania robét budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, z
wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,

4) w przypadku odstgpienia od umowy po zakonczeniu prac projektowych od catego zakresu

5)

dotyczgcego wykonania robét budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2
pkt 5 - 6, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,

w przypadku odstgpienia od czesci umowy na etapie realizacji rob6t budowlanych, z
powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci
niewykonanej czesci umowy dotyczgcej robdét budowlanych, ustalonej na podstawie
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11.

12.

13.

14.

—

protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu
robot budowlanych (zatgcznik Nr § do niniejszej umowy) oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego na realizacje robot budowlanych (zatgcznik Nr 4a do niniejszej umowy), z
wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 20 ust. 2,

6) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakohczenie odbioru.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz/lub z przystugujacego mu wynagrodzenia, po pisemnym

powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do
zaptaty.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstagpienie od umowy

§ 20

. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2, Wykonawca

moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy za
prace/roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za
przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore

odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto

jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 3 czynnoéci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 6,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajgcego na pisSmie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowag lub w
inny sposoOb narusza postanowienia umowne, i uplyngt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robdét,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje prac/robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonymi
rzeczowo — finansowymi harmonogramami (zatgczniki Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), a
przerwa przekracza 20 dni roboczych,

e) wystgpita konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji o ktérej mowa w § 13 ust. 10, lub w przypadku, gdy
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wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace/roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany,
o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg
jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na
piSmie zastrzezen, w sposéb razgcy narusza postanowienia umowy, w szczegdlnos$ci:

a) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac/robét lub podpisania protokotu
odbioru prac/robot.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy, tzn za prace/roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszios¢, przy
zachowaniu przez Zamawiajacego w petni wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt
przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi,
gwarancji, kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
odszkodowania.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie wszelkich prac/robot,

2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokdt z inwentaryzacji
wykonanych prac/robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokoét prac/robét w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia; rownoczesnie Strony przystgpig do odbioru prac/robét
stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu
jednej ze Stron, po uptywie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych
czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
prac/robét na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i
nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10
dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na
ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,
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5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz sadzonek, materiatow i urzadzen zakupionych i
znajdujgcych sie na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, ktorych nie
moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét, a w przypadku niedokonania powyzszych
czynnos$ci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy; ich
koszt obcigza Strone, ktdra spowodowata wystgpienie okolicznosci, na skutek ktorych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w § 20 ust. 2; Strona ta obowigzana jest przejg¢ je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za
prace/roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez zadnych
wad, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokosci
zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotow odbioru i stopnia
Zaawansowania prac/robot;

8) w przypadku stwierdzenia opracowan - elementdw dokumentacji projektowo -
kosztorysowej/robot wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc rowniez zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Autorskie prawa majatkowe i zalezne
§ 22

1.W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg
projektowg przenosi na rzecz Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych
do dokumentacji projektowej oraz prawo wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowe;,
nosnikow, na ktérych zostata ona utrwalona. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne
pozostajg wlasnoscig projektantow — autoréw dokumentaciji projektowej.

2. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem

umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na odrebnych polach

eksploatacji dotyczgcych w szczegolnosci:

1) realizacji inwestycji;

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje projektowg
utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez drukowanie,
wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich nosnikéw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

4) publicznego udostepniania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na ogdélnodostepnej
wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za
pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

5) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informac;ji publiczne;j,

6) prowadzenia wszelkich postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego, na terenie, dla ktérego zostata wykonana
dokumentacja projektowa na podstawie niniejszej umowy,

7) ubiegania sie o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub funduszy Unii Europejskiej lub
innych - jako element wnioskéw o dofinansowanie ze $Srodkéw budzetowych lub funduszy
Unii Europejskiej lub innych,

8) wykorzystania dokumentac;ji projektowej i opracowan — elementéw dokumentacji projektowej
wykonanych na podstawie niniejszej umowy do wykonania dziet zaleznych i kolejnych
dokumentacji projektowych, przez innych wykonawcow na podstawie oddzielnego
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zamoéwienia, w tym do przystosowywania, przeprojektowania, dokonywania wszelkich
przerébek oraz zmian, w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania
obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez
Zamawiajacego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych, na
terenie dla ktérego zostata wykonana dokumentacja projektowa i opracowania — elementy
dokumentacji projektowej zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

9) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz wykorzystania w zakresie niezbednym do przygotowania i realizaciji
inwestyciji.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania poprawy dokumentacji projektowej w wyznaczonym
terminie bagdz przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze
skutkowa¢ opodznieniem termindw wynikajagcych z umowy, badz powodowacC zagrozenie
oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy bgdz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy
Wykonawecy.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia wylgczne
prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania
z dokumentacji projektowej) w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 2.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentac;ji
projektowej na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

6. W przypadku wykonania dokumentaciji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do
dokumentac;ji projektowej lub jej czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw (wspoétautoréw) dokumentacji projektowej majatkowe prawa autorskie i
prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autorow (wspoétautoréw) dokumentacji projektowej do korzystania przez
Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2,

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg — elementami dokumentacji
projektowej, oswiadczenia autorow (wspoétautoréw) dokumentacji projektowej, ze
Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tej dokumentacji projektowej -
poszczegodlnych elementéw dokumentacji projektowej oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktorej
mowa w pkt. 2,

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji projektowej, na rzecz osob
trzecich bez zgody Wykonawcy.

10.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Przedstawiciele Stron

ZP-P-1.271.106.2020 Zatacznik nr 8 do SIWZ — wzdér umowy Strona 45 z 58
Numer mdok 131043/10/2020




1.

12.

13.

§ 23

Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ beda wyznaczeni przez
Zamawiajacego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni kierowanie kontraktem i robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych
prac zwigzanych z realizacjg umowy przez kierownika / dyrektora kontraktu, kierownika budowy
oraz kierownikow robot branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie,
wiedze fachowa oraz kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej
.Zespotem Wykonawczym”, posiadajgcy uprawnienia oraz doswiadczenie zawodowe
spetniajgce odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udziatlu w postepowaniu
przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty. Wykonawca musi przedstawic
Zamawiajacemu liste oso6b wchodzgcych w sktad Zespotu oraz przediozy¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wyzej wymienionych wymagan, a takze wskazac¢ sposob, w jaki
mozna uzyskac¢ kontakt z Zespotem. Lista oséb powinna by¢ na biezgco aktualizowana o
nowe osoby wchodzgce w sktad Zespotu.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczgcego
w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 tylko w
przypadku kiedy nowo wprowadzane do Zespotu Wykonawczego osoby bedg posiadaty
uprawnienia oraz do$wiadczenie zawodowe spetniajgce odpowiednie wymagania okreslone w
warunkach udziatu w postepowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty, a
odnosnie kierownika / dyrektora kontraktu doswiadczenie nowej osoby bedzie pozwalato na
osiggniecie tej samej liczby punktdw w kryteriach oceny ofert, jakg osiagneta oferta
Wykonawcy.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawczego nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogag nastgpic tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu, o ktérym
mowa w ust. 3. Wniosek ten musi zawieraé stosowne uzasadnienie zmiany personelu,
wskazanie o0sOb wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego. Do
przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za

pomocg ktorego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego dokonaé¢ stosownych zmian.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespét Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji inwestycji — w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu
poszczegdlnych branz i elementéw inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo -
finansowymi (zatgcznik Nr 3 i 3a niniejszej umowy) zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.
Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespdt Wykonawczy muszg byc¢
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
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Takie zastepstwo bedzie wczedniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego. W
przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajacy naliczy kare umownag
zgodnie z § 19 ust. 9 pkt 24 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§24
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1 tj. w wysokosci ............... zt (stownie: ..............)
wformie ..., przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego,
Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zmiana umowy
§25

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz zmian, o ktorych
mowa w § 26.

§ 26

1. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron niniejszej umowy,
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2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen
zawartych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na podstawie ktore;j
realizowana jest niniejsza umowa:

- w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub

zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow eksploatacii,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w wykonanej dokumentacji projektowej i/lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ztozonej ofercie stanie

sie niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z btedéw w wykonanej dokumentaciji projektowej,

- w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii

bardziej funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na

zaoszczedzenie czasu realizacji rob6t lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania

technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) zmiana materialow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatébw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo
ztozonej ofercie:

- stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku lub

zastgpienie innymi lub btedy w wykonanej dokumentacji projektowej),

- podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa

na budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji albo bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztow eksploatacji bgdz zwiekszenie funkcjonalno$ci wykonanego
przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych (materiatéw budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie

przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac/robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
sprawdzen i warunkéw do projektowania od dysponentéw medidw, ZUDP i innych
wiasciwych organdw czy instytucji, bgdz przedtuzania sie pozyskiwania wszelkich decyzji,
opinii, ekspertyz czy badan niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnienh i decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

d) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w wykonanej w
ramach przedmiotu niniejszej umowy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem
(raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

e) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediow, trwajgcych
tgcznie ponad 7 dni,
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f) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

g) wydtuzenia termindw dostaw materiatdw/urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h) btedéw w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowej
skutkujgcych wstrzymaniem rob6t w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;,

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

j) koniecznosci zmiany finansowania,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych
wstrzymaniem robot objetych niniejszg umowa,

m) realizacji prac/rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy Ilub na podstawie odrebnej umowy,
wymuszajgcych  koniecznos¢ koordynacji tych prac/robét z  pracami/robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

n) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

0) przekroczenia terminéw okreslonych w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego,

6) zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac dla etapu robét
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

c) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegdinych pozycji elementéw wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robot
i/lub rozliczenia robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu
wykonania i/lub odbioru robét,

7) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na realizacje cato$ci zamowienia
(zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego na
realizacje robot budowlanych (zatgcznik Nr 3a do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian
wyniktych po wykonaniu kosztoryséw inwestorskich lub zmian w potrzebach
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) w przypadku koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegdlnych pozycji
harmonograméw na podpozycje i/lub zmiany termindw posrednich, jezeli zmiana taka
podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robét i/lub rozliczenia prac/robot i/lub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru
prac/robét i/lub wynika ze zmiany Kkolejnosci realizacji prac/robot i/lub  zmiany
czgstkowych terminéw wykonania poszczegdlnych prac/robét, i/lub jest konsekwencjg
zmiany wykazu scalonych elementow (etapdéw) prac dla etapu robét budowlanych
(zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy),

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzgdzen
w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce,

9) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust.
2 iflub § 7 ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i/lub § 7 ust.
1b.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapow)
prac dla etapu roboét budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy), rzeczowo -
finansowego harmonogramu na realizacje catosci zamowienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej
umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizacje robét budowlanych (zatgcznik

Nr 3a do niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w

§ 9 ust. 1 i 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamodwienia

(zaniechanych prac/robét) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapow) prac dla

etapu robét budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy), rzeczowo - finansowego

harmonogramu na realizacje cato$ci zamdwienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) i

rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizacje rob6t budowlanych (zatgcznik Nr 3a do

niniejszej umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robét okreslony w wykazie scalonych
elementéw (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), wynagrodzenie za
zakres robot zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okre$lonego w umowie w
kwocie wynikajgcej z wykazu scalonych elementéw (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy),

b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robot, ktéry nie zostat wprost
okreslony w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac (zalgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robot zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, wykazu scalonych elementéw (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu
wytgczanego z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego
wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementow (etapéw) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym
(zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie

niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
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wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji

zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych

wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy
czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktorej wartos¢ zostata okreslona w wykazie scalonych
elementéw (etapow) prac (zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), nastepuje zmniejszenie
wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniang/zaniechang technologie w kwocie
wynikajgcej z wykazu scalonych elementow (etapdéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejsze;j
umowy),

b) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto$¢ nie zostata wprost okreslona w wykazie
scalonych elementow (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastgpi na
podstawie kosztorysow inwestorskich, wykazu scalonych elementéw (etapow) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do
jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementéw (etapow) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym
(zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

c) warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie
kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

* nosniki cenotwércze tj.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztow zakupow (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztow posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy,

* podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

* w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie), brakujace ceny:
- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw
lub dystrybutoréw zatwierdzone przez Zamawiajacego,
- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany technologii z
ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechane;j z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmnigj

takie same parametry jakos$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru

oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
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realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do

dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych wartos¢ zostata
okreslona w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreSlonego w umowie za
zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzadzenia w kwocie wynikajgcej z
wykazu scalonych elementéw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany materiatébw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$¢ nie zostata
wprost okreslona w wykazie scalonych elementéw (etapéw) prac (zatgcznik Nr 4 do
niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 3 i 3a do
niniejszej umowy), obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane
materiaty budowlane i/lub urzgdzenia nastgpi na podstawie kosztorysow inwestorskich,
wykazu scalonych elementow (etapow) prac (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianych/zaniechanych materiatow
budowlanych i/lub urzadzeh wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie scalonych elementéw (etapow) prac
(zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo — finansowym
(zatgcznik Nr 3 i 3a do niniejszej umowy),

¢) wartos¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw i/lib urzadzen zostanie okreslona
na podstawie kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie
nastepujacych zatozen:

* nosniki cenotwércze tj.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),
- ceny jednostkowe materiatéw (M),
- wskaznik kosztow zakupoéw (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztow posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (2),
zostang przyjete w oparciu o s$rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy,

* podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

* w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:
- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw
lub dystrybutoréw zatwierdzone przez Zamawiajacego,
- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany materiatow
i/lub urzgdzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), nastgpi po
porownaniu wartosci materiatdbw i/lub urzgdzeh zmienianych/zaniechanych z wartoscig
materiatéw i/lub urzagdzen nowych/zamiennych/wprowadzanych,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigecia skutkow tego dziatania,
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lit. ¢) - o okres niezbedny na pozyskanie uzgodnien, sprawdzen, i warunkow do
projektowania koniecznych do wykonania dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,
lit. d) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. ) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych
niezbednych mediow, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,
lit. f) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. g) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow/urzadzen,
lit. h) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencjg wprowadzonych zmian projektowych,
lit. i) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. j) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
miasta),
lit. k) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. 1) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
lit. m) — o okres niezbedny na wykonanie prac/rob6t powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy (realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),
lit. n) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
lit. 0) o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity.
- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow) prac dla etapu robot
budowlanych (zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy):
lit. @) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 1i 2,
lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,
lit. ) — w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét i/lub rozliczenie
robét i/lub z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania roboét i/lub odbioru robét,
- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na realizacje catosci
zamowienia (zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego
na realizacje robo6t budowlanych (zatacznik Nr 3a do ni