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Zal. Nr 5 do SIWZ — wzdr umowy

UMOWA  Nr fIR /18

Zawartaw dniv ..., ... 2018 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 2462575811, REGON 4310185614 reprezentowang przez
1 ..

zwang dale] Zamawiajgcym,
a

L
zwang(-ym) dalej Wykonawea,
zostata zawarta urnowa o tredci nastepujace.

Postanowienia wstepne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579-jt z pdZn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dobudowa skrzydia budynku Domu Pomocy Spolecznej
im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Glowackiego w Lublinie - zadanie inwestycyjne
wspdlfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot umowy, o kidrym mowa w ust. 1, obejmiuje dobudowe skrzydia budynku Domu Pomocy Spokeczns
im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Glowackiago w Lublinie, w tym:

1) rozbibrke istnigjacego budynku gospodarczo-garazowego,

2) przebudowe ogrodzenia od strony pdinocnej oraz od ul. Glowackiego z wbudowaniem bram i
furtki,

3) przeiozenie | zabezpieczenie przewodbw instalacji w miejscach Kolizj,

4) budowg | przebudowe instalacji zewnetrznej energetycznej,

) budowe przylgcza cieptowniczego z likwidacjg istnigjacego kanalu cieptowniczego,

6) budowe i przebudowe instalacji zewnetrznych: wodociggowei, kanalizacii sanitarnej i
deszczowe] wraz z zbiornikiem retencyjno — rozsgezaigeym,

7) budowe Zjazdu publicznego | indywiduainego, placu manewrowego, migjsc postojowych dla samochod6w i

roweraw z wiatg rowerows, dojazdu wewngtrznego, dojsé z balusiradami zewnetrznymi oraz ukszisifowanie
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terenu,

8) wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycia,

9) wykonanie nasadzen, uporzadkowanie terenu z odtworzeniem zieleni,

10) budowe budynku czesciowo podpiwniczonego, z windg wewnetrzng, dwustanowiskowym
garazem,

11) wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych ( c.o. , ci., solarnej, wod-kan., hydrantowej,
weniylacji mechaniczngj t klimatyzacji),

12) wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych.

3. Szezegolowy zakres robot okredlaja dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczna
wykonania | odbioru robdt budowlanych wedlug wykazu dokumentacfi — zalgcznik nr 3 do
niniejszej wmowy.

4. Zamawiajacy informuje, iz niniejsze zamowienie wspdifinansowane jest w ramach projektu

.Budowa centrum rozwoju i integracji spolecznej oséb z niepetnosprawnoscig intelektualng przy ul.

Clowackiego w Lublinie”, umeowy o dofinansowanie Projektu Nr RPLU.13.02.00-06-0019/16-00 z

dnia 14 grudnia 2017 r, w ramach Osi Priorytetowe] 13 Infrastruktura spoleczna Dziatanie 13.2

Infrastruktura ustug spotecznych Regionainego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego

na lata 2014-2020.

5. Zamawiajacy zgodnie z arl, 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcee lub Podwykonawce na podstawie umowy

o pracg oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty ogdinobudowlane,

2} roboty sanitarne instalacyine,

3) roboty elektryczne instalacyjne,
4) roboty drogowe.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawey odnodnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5

czynnoscl. Zamawiajgcy uprawniony jest w szezegdinodci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumeniow w zakresie speinienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2} Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenia spelnienia ww,
Wymogdw,

3} przeprowadzenia kontroli na migjscu wykonywania robét,

4) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Parfstwowsg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o kidrym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynnosci. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed zakoiczeniem tego okresu,

Wykonaweca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to migjsce inng osobsg,

8. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przediozy

Zamawiajgcemu dowody w celu polwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawcee lub Podwykonawce osb wykonujgeych czynnosci, o kidrych

mowa w ust. 5, W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przediozenia dowoddw oraz rodzaj
dowodow sposrdd nizej wymienionych:
1) odwiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
osbb wykonujgcych czynnosci, kitdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieral w szczegolnosch dokiadne dane podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie; date
Zlozenia odwiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktorych mowa w ust.5, wykonujg osoby
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zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion | nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace | wymiaru efatu oraz podpis osoby uprawniong] do zloZenia oéwiadczenia
w imieniu Wykonawcy iub Podwykonawcy,
2) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnodci, ktérych dotyczy zlozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawey{wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow jezeli zostat sporzadzany).
Kopia umowylumow powinna zostac¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2016.922- j1.), w szczegdinosci bez adresdéw i nr PESEL pracownikow.
Imie | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawee lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne | zdrowoine z tytuly zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce fub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1987 r. o ochronie danych
oscbowych, Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
8. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce iub Podwykonawce wymogu zafrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnoéci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysckosci okreslonejw § 11 usi. 2 pkt. 15).
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o kirych mowa w ust.8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespeinienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, | bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okresionej w § 11 ust. 2 pkt. 18).

Ohowigzki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1} dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnoscl zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem | realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
W ninigjszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacii w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwlocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robdt prawidlows | terminows
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw
(etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zafgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczge od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2} wprowadzenie | protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy | dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentdw | oSwiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8),

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia,

odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ninigjsze] umowy.
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2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie | uzgodnienie z Zamawiajgcym ~ nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementdw (etapow) robdt z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdine elementy (etapy) robot, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sig jej integraing czescig jako jej
zatgoznik Nr 1,

2) opracowanie | uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacfi robdt na calos¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegodinych elementow (etapow)
robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia | uzgodnienia, a takZe zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajacych z § 8 ust. 213 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktérym mowa w pki. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony ninigjsze] umowy
stanie sie jej integraing czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3} aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robdt, o ktdrym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokodci srodkdéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach | w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym,

4) terminowe wykonanie przedmiotu niniejsze] umowy - realizowanie poszczegéinych
elementow (efapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo ~ finansowym harmonogramie robdt (zalacznik Nr 2 do ninigjsze] umowy),
o ktorym mowa w pkt. 2,

5) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

6) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow i o$wiadczer, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 — |. t.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowa
1 umozliwigjacych zgloszenie | rozpoczecie robdt, w terminie § dni roboczych od daty zawarcia
niniejsze] urmowy,

7) rozpoczecie robét w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzja o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacig projektowa i specyfikacig techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych, zasadami wspétczesne] wiedzy technicznej i sziuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktorych
w dokumentacji projektowe] wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejsza umows,

9) ubezpieczenie w cafosci przedmiotu niniejsze] umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukceyjne) lub z franszyza redukcying
nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, kidre
mogyg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilne] dotyczace] ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedziainoSci cywilnej za szkody | od nastepsiw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia ninigjszej umowy do czasu odbioru koricowego robot; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres kréiszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejsze] umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
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zamowienia w sposob zapewniajgoy cigglosc ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedloZzenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy -
oryginaiu dokumeniu ubezpieczeniowego, o kiorym mowa w pkt. 9 | przekazanie
Zamawiajgcemu kopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$t z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowadé bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na
kazde jego zadanie oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopia poswiadczong
28 zgodnosc z oryginatem”, celem wykazania cigglodci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejsza umows;

11} przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestordw sieci | wiascicieli nieruchomoéci
przez ktorych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedacych w najblizszym
sgsiedziwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ziozenie wnioskdw do zarzagdoow drég i uzyskanie warunkow na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzadea, wykonanie zjazdu,

13} ziozenie wnioskéw do zarzadedw drég | uzyskanie warunkdw tymezasowe] organizacji ruchu
I oznakowania drogowego na czas prowadzenia rcbdt wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projekiu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robdt,

14) zlozenie wnioskow do zarzadcow drog o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie koszidw zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu | umieszczenie oznakowania drogowego {zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktorym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakonczeniu robdt,

186) odiworzenie rozebranych elementéw pasa drogowege wedlug warunkéw odiworzenia
i uzyskanie, przed daty odbioru koricowego, protokolu odbiory pasa drogowego od zarzadedw
drég,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacie organizacii ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

20)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyinego, odiworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego, potwierdzeniem odiworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjgtego do Miejskiego Odrodka Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficzne] w Lublinie,

21) w przypadku groZby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgeych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja | ulrzymanie zaplecza socjalno-magazynowago
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wlasnym zakresie | na wiasny koszi,
punktdw poboru wody | energii elekirycznej,

23) zabezpieczenie | oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do rohét,

24)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnoéci
na ferenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznege korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do migjsca robdt,
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26) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowiane] lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robbt zabezpieczajgecych | niezwloczne
nowiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie | ochrona instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezpos$rednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigeych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopow kontroinyeh oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastrukiury, kiérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagroZenie bezpieczenstwa lub spowodowad powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaisiniate 2 tego tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdinosci
poniesienie odpowiedzialnodci za wszelkie uszkodzenia punkiow osnowy geodezyjnej,
wodociagow, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, slupow | linli energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstalych uszkodzen | ich skutkow na
wiasny koszi,

29) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie woinym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie skiadowanie jakichkolwiek
zbednych materialdw, odpaddw, Smieci czy urzadzen prowizorycznyeh lub pormocniczych,

30} utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania rob6t na wiasny koszi,

31} zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszezen wiascicleli posesji sasiadujacych z terenem budowy,
z tytulu powstalych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezgeych po stronie
Wykonawoy,

32) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodniert | pozwolel na wywdz nieczystodcl statych
i plynnych,

33)wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiardw, préb,
testéw, rozruchdw, regulacli i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) wykonanie monitoringu tv instalagji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
rejesiracja obrazu,

35) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgor] w szozegobinosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoly badan | prob, protokoly dotyczace przylaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgeym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koncowego | uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego poZniejsre] eksploatacii, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace
zaspokojenie roszezent przysiugujgecych Zamawiajgcemu  albo  innym  uprawnionym
podmiotom, _

36) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletne] dokumentaci powykonawczej
- w zakresie | formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

37y po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terendw
przyleglych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robdt,

38) przygotowanie Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takie
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

39)oznakowanie nowego obiekiu pozarniczymi  znakami  informacyjnymi, zgodnie z

\ obowigzujacymi normami,
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3.

40) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, kidrej celem jest ustalenie wymagan
ochrony przeciwpozarowe] w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym, jakie
nalezy uwzglednié podczas eksploatacii budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw
{Dz.U. 2010.108.719),

41) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej nowege obiektu, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami,

42)wykonanie | umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowe] zgodnie z obowigzujacym
dokumentern pn. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spéjnosci
2014 - 2020 w zakresie informacji i promaocji”; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg byé
wykonane zgodnie z obowigzujgeymi zasadami oznakowania projektdéw w ramach RPO WL
2014-2020 - wzory tablic znajduja sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubalskia.pl.
i maja charakter obowigzkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym; tablice
pamigtkowa | informacyjna majg by¢ wykonane z trwatych materialdw | ustawione w migjscu
uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym, tablica informacyjna musi byé eksponowana
niezwiocznie po zawarciu umowy, przez caly okres realizacii umowy, natomiast tablica
pamigtkowa musi by¢ eksponowana po zakoficzeniu prac,

43) terminowe wykonanie | przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy powierza Wvykonawey przetwarzanie danych osobowych powierzonych

Zamawiajacemu do przetwarzania przez administratora danych osobowych (IP), na podstawie

§ 21 umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPLU.13.02.00-06-0018/16-00 2z dnia 14 grudnia

2017 roku, w rarmach Osi Priorytetowej 13 Infrastrukiura spoleczna Dziatanie 13.2 Infrastruktura

usiug spolecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Lubelskiego na lata

2014-2020 oraz art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji postanowien niniejszej umowy. Do przetwarzania danych

osobowych mogg byé dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowainienie do

przetwarzania danych osobowych, ktérego wzér stanowi zatacznik Nr 4 do niniejsze] umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawey (jego pracownikéw, osob dziatajgeych

na jego zlecenie), mogg byé przetwarzane przez Instytucie Zarzadzajaca (IZ) oraz przez

Zamawiajacego, co ma réwniez zastosowanie do Podwykonawcdéw jak i dalszych

Podwykonawcow w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiagzany do

pozyskania od osdb, ktérych dane osobowe beda przetwarzane, imiennych osdwiadczenr o

wyrazeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, co winno nastapic wediug

zatgczonego wzoru — zatgeznik Nr 5 do ninigjszel umowy.

Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu

Wykonawey — wprowadzi€¢ inny podmiot na teren budowy w cels zrealizowania robét

budowlanych lub prag, ktore nie wchodzag w zakres przedmiotu ninigjszej umowy.

W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do poleceni inspekiora nadzoru dotyczacych

jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy | przyjetego harmonogramu

rzeczowo - finansowego robdt (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wsirzymania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za wiasne dziglania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikie na

terenie budowy z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokolu

odbioru koricowego.

. Wykonaweca ma obowiazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o
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1) zmianie siedziby ub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawey oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawoy,

4} wszczeciu postepowania ukladowego, w Kidrym uczestniczy Wykonawea,

5) otwarciu likwidac)i dziatalinosci gospodarcze] Wykonawcy,

6) zawieszeniu dzialainoSci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrzeénia
2019+,

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robdét objetych
umowsg, wraz z uporzgdkowaniem terenu  budowy i jege  zaplecza  {gcznie
z przywréceniem ofoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzona przez kierownika budowy
w dzienniku budowy | potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

SHy wiasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeSci zaméwienia bedgcego przedmiotem ninigjszej
umowy( w tym dostaw i usfug koniecznych do wykonania robdt budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemut Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejsze] umowie ustawie Prawo
zambwier: publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonaweca oSwiadcza, Ze zamierza powierzyC niZej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamowienia:
) e ( czesé zamdbwienia, podwykonawcea, siedziba | adres ),
Y e { czesé zamobwisnia, podwykonawea, siedziba i adres ).
1b. Podwykonawca, na kitdrego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, w celu wykazania
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia jest :
1) e { podwykonawca, siedziba i adres ),
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w ust.
1a-1b, w trakcie reafizacji przedmiotu umowy, a talce przekazuje informacie na temat nowych
Podwykonawcow, kidrym zamierza powierzy¢ realizacie czesci zaméwienia, a ktore mialy byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust, 1b,
id.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamdwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy. Zmiana nastepuje na zasadach
okrestonych w ust. 1.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcea lub dalszym Podwykonawcea wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ninigjsze] umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawea jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszaé postanowien
niniejszej umowy.
3. Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea zamierzajgey zawrzed umowe
o podwykonawstwo, kitrei przedmiotem s3 roboty budowlane, jest cbowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z credcig dokumentacii dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca jest
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obowigzany dolgczyt zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o fresci zgodne]

z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo powinien

w szezegoinosal speiniad nastepujgce wymagania;

1} mied forme pisemna,

2) byé zgodny z prawem w szczegoinosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien

publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umoZliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu

realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreéla¢ zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,

kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartosé tego zakresu

wynikajaca z wykazu scalonych elementow (etapow) robdt (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy)

i harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zalgeznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierad termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6} nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcey wobec Zamawiajacego za realizacie calosci

przedmiotu umowy,

7) zawieraé warunek zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8} nie mozZe zawieraé postanowien sprzecznych z niniejsza umowa,

9) uwzgledniadé okoliczno$é, 2e suma kwot bruttc naleznych Wykonawcey oraz kwot brutto

wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo | dalsze

podwykonawstwo, nie moze przekroczyé kwoty brutto okreélonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawierad¢ =zapisdw  dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez

Wykonawce, Podwykonawee | dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11y umowa z Podwykonawcyg jak | z dalszym Podwykonawea powinna zawieradé zapisy

zobowigzujace Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji

zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia | umozliwiajgce

kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgce] wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1} niespeiniajgce] wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych warunkow zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzeZen do przediozonego projekiu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,

uwaZa si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklade Zamawiajgcemu

po$wiadczong ,za zgodnos€ z oryginalem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o kiérych mowa w

ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwazZa sie za akceptacie umowy
( przez Zamawliajgcego.
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodnosS¢ z oryginafem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugl, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 =zt

1. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okraslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany te] umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownei,

12. Poswiadczenie ,za zgoodnosé z oryginafem’”, o ktdérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé ziozone
przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,

14. Jezeli zmiana albo rezygnacija z Podwykonawey dotyczy podmioty, o ktdrym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, e proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawcea, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywatl sig w trakcie postepowaria o udzielenie zamowienia.

15, W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujace
w danym postepowaniu, specyfikacia istotnych warunkdw zamdwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce,

16. Jezeli zdoinosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym
zawarcie niniejsze] umowy, zaproponowanego podmiotu, kiory ma zastgpic Podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajacego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. |, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego nowego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami {(w prawidiowy sposob dokumentujac
speinienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdoinosci techniczne lub zawodowe, ktdre byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu skiadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonaweca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w arl. 25z ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 28
stycznia 2004 r., lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18. Jezell Zamawiajacy stwierdzi, 2e wobec danego Podwykonawcy, o kiérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapié tego Podwykonawee lub
zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 | 18 stosuje sig wobec dalszych Podwykonawcow.

20. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

21. Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow.

22 Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za roboty, kidre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow [ub dalszych Podwykonawcdw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogoinych za jakos¢ i terminowos$é robdt,
ktdre realizuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja,

25, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:
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t} wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey na teren budowy | powierzenia
mu do wykonania robot objgtych  zakresermn  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawsiwo na zasadach okrestonych w ninigjszej umowie,

2} stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okresione w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czeéé Iub calos§é robdt
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee, niz Podwykonawca
b dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 25 Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.8) iflub pkt. 9).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materialow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacji projektowej | obowiazujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadad odpowiednie
wymagane przez obowiazujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnoéct, oznaczenia, aprobaty bad? inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszcezenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kaZzde zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o kiérych mowa w ust. 3, na kazdym

etapie robdt.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczaltowg brutto w wysokosci ... 2t {(slownie: ... ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o kiérym mowa w ust. 1 skiada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (slownle: ...} plus nalezny podatek VAT(23%) w wysokoscl .. 2§ —

roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) - 7),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (slownie: ...} plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci .. .zt -

roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 8) - 12).

3. Platnoé¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dzialu 852 rozdziatu

85203 § 6057 i § 6059 budzetu miasta Lublin na lata nastgpne. / nazwa i numer zadania

budzetowego. projekt ,Budowa centrum rozwoju | integracii spoleczne] osodb

z nigpetnosprawnoscia intelektualng przy ul. Glowackiego w Lublinie®, nr IRMW/810/00/20/0001 ./

4. Wykonawca oswiadcza, Ze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 1 zawiera

ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg peilnego zakresu

przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykanania z uwzglednieniem wszystkich oplat

i podatkdw, a w szezegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowien niniejsze]

umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
( oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
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wspdtczesne] wiedzy techniczne] i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
konieczne dla prawidiowej realizacjl przedmiotu zamowienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.; zagospodarowania terenu budowy, organizacii
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktdw poboru wody | energii elekirycznej, a takZe koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
urzadzeniami,

5) koszly dozoru budowy,

8} koszty organizacji | przygotowania tymezasowego zjazdu,

7} koszty opracowania projekiu tymczasows) organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,

8} koszty organizaci ruchu oraz umieszezenia i ulrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robét,

8) koszly zajecia pasa dragowego i innych terendw na cele budowy,

10} koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacja nieczystosci stalych i plynnych,

12) koszty wszelkich niezbednych pomiardw, prob, testow, rozruchdw, regulacji | badan, w tym
badan laboratoryjnych,

13) koszty wywozu | zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materialow
rozhiérkowych,

14) koszly odiworzenia rozebranych elementdw pasdw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

18) kosziy przygotowania i opracowania dokumentacii odbiorowe], koszly badan i préb niszbednych
do realizacjl przedmiotu umowy,

16)koszly zwiazane z uporzadkowaniem terenu budowy | zaplecza oraz terendw przyleglych
bezposrednio z nim sagsiadujacych,

17) koszly przygolowania kompletne] dokumentacji powykonawcze] obejmujace] takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacie organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowe],

18) koszty przygotowania kompletne] inwentaryzacji geodezyjnej,

19) kosziy ochrony znakdw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia fub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odiworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

20) koszty wykonanie monitoringu  tv  instalacji zewnetrznych  kanalizacji  sanitarnej
i deszezowe) wraz z rejestracjg obrazu,

21)koszty przygotowania Instrukeji uZytkowania i eksploatacji obiekiy, instalacji | urzgdzen”,
oraz koszly przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,

22) koszty oznakowanie obiekiu pozamiczymi znakami informacyjnymi,

23) koszty przygotowania instrukeji bezpieczenstwa pozarowego,

24) koszty opracowania Swiadectwa charakierystyki energetycznej nowego obiektu,

25) koszty wynikajgce z udzielonej gwaranci,

26} koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamiatkowei,

27} naleZny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze:

28) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji
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projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych,

Zasady platnos$ci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow robdt fub protokotem odbioru koncowego
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy} robdt wynikajace z wykazu
scalonych elementow (etapdw) robdt (zalgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robdt (zatgeznik Nr 2 do niniejszef umowy), bedzie sie odbywalo fakiurami
czesciowymi, wystawianymi nie czescie] niz w okresach kwartalnych po zakoficzeniu kwartaiu
{chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowege wykonanych elementdw (etapéw) robdt, podpisanego przez
kierownika budowy | inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. tgczna kwota wynagrodzert czesciowych, o kidrych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyt 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonegow § 7 ust. 1,
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakorfczeniu i odbiorze calosci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.
5. PiatnoSC wynagrodzenia nastgpi  przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbiory, o kidrym mowa w ust. 1, 3 w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, zaplata Wykonawey przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowoddw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 -
10.
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugie] i nastepnych czeséci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kidrzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowiane, lub
ktorzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgeym udziat w realizacji odebranych robdét budowtanych. Dowodem zaplaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane Iub inny dowédd potwierdzajacy dokonanie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw {ub dalszych Podwykonawcdow.
7. Faktura do kiorej nie zostang dolaczone dowody zaplaty, o kiérych mowa w ust. 8, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawey., W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleZnego wynagrodzenia za odebrane roboty w czedci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaplaty, o ktérych mowa w ust. 8.
8. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy iub daiszemu Podwykonawcy, kiéry zaward zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Padwykonawce,
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

Fundusze B lubeliskie Unia Europejska
Buropajskie Rzecrpospolita & %ﬂi” iy P Hi Fung
|‘h‘uu!:rr‘:liggiumllng Potska i TR LR A ﬂrﬁa\;:!?:ni:ij‘:ﬂm:t::z:;

[ ZP-P-1.271...2018 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Stronas 13226 %




budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu podwiadczonej za zgodnosd z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezpodrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpodrednie] zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcey
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgeych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o kidrych mowa w ust. 8. Zamawiajgey
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia te}
informaciji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonat bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawecy [ub dalszemu
Podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosd takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokoscl naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu platnosé sie nalezy, albo,

3) dokonad bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposéredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,
o kiorych mowa w ust. 8 Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawey.

14, Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o kidrych mowa w ust. 8, lub konieczno$é dokonania bezpodrednich zapiat na
sumeg wigkszg niz 5 % wartoSci umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyplaty
wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy ~ Wykonawca poza wartodcig
wyptaconage wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajgcemu:

1} odsetki ustawowe za okres od dnia zaplaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawee na rzecz Zamawiajgcego naleine] Zamawiajacemu kwoty,

2y wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcey.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przysiuguigeych mu naleznosdl, o kiérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawecy iub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawea i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory rohdt
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beds stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw rohat:
a) adbiory robdét zanikajgeych i robdt ulegajacych zakryciy,
b} odbiory czesciowe wykonanych elementdw robdt,
¢) adbidr koncowy robét,
d) odbiér ostateczny,
2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
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budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiai inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, 2z co najmniej  trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niszbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos$é do odbioru robét zanikajgcych
| robot ulegajgoych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 it a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisy do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzory,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robo6t zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzory, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust 3. Faki dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$é do odbiorow czesciowych
wykonanych elementow (etapéw) robdt, o kidrych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Qdbiory czesciowe, o kidrych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
W ciagu 7 dni, liczgc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnoéci odbiorow
sporzgdzane beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementdw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kidre stanowit bedg zalgczniki do faktur
czesciowych,

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t lub inne przepisy techniczno
- budowlane, wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 1 fit. a siwierdza sie protokolarnie.

8. Odbiér koficowy moze nastapié tylko po catkowitym zakoficzeniu wszystkich robdt skiadajacych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokoiem odbioru koncowego.

8. Kierownik budowy zglasza zakofniczenie robét | gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego

robdt, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajace na oceng prawidlowoscl wykonania
przedmiotu umowy, a w szozegdinosci: dziennik budowy, rysunki zamienne | obliczenia,
Swiadectwa jakoSci, deklaracje zgodnosci materialéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiarow, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbiordw, instrukcie obslugi | eksploatagii
instalacji | urzgdzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uZytkowanie i pdZniejszg eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umotliwiajgce zaspokojenie roszczen przysiugujacych Zamawiajacemu lub
innym uprawnioriym podmiotom.

11. Inspekior nadzoru sprawdzi prawidiowosé wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robét | gotowosé do adbioru koncowego, w ciggu 20 dni
liczgc od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koficowego.

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daly potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbidr koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego |
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 20 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezelt w trakcie czynnodci odbioru korcowego zostana stwierdzone wady nadajace sig do

usunigcia, Zamawiajacy bedzie zgdal od Wykonawey ich bezplatnego usurniecia w terminie nie
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diuzszym niz 14 dni, kiory bedzie jednoczeénie nowym terminem odbioru koncowego. Realizacja
robét majgeych na celu usuniecie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

15, Termin, o kidrym mowa w ust, 14, moze zostaé przediuzony na wniosek Wykonawey za zgodg
Zamawiajacege wyrazona na piémie, z zasirzezeniem ust. 18, o ile na skuiek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie moziiwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16, Jezeli w toku czynnosct odbioru zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
umowy woinego od wad pozostaje do jego wartosci obliczone| z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez upowaZznionych
przedstawicieli stron umowy.

17, Jezeli w toku czynnoscl odbiorowych zostang stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do
usuniecia | uniemozliwviajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jege przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawe do
naliczenia Wykonawecy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupelniajgceqo na zasadach ogéinych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust, 151 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej
formie niz pienigdz™), albo do wniesienia nowego zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggltoici zabezpieczenia | bez zmnigjszenia jego wysokoscl,

19, Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapl w dniu uplywu okresu gwarangji, oraz zostanie

potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron

umowy.
Gwarancja jakosci | rekojmia za wady

§ 10

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawea udziela gwarancii na okres ... miesigcy.

2. Bieg okresu gwarancii rozpoczyna sig od dnia podpisania protokol: odbioru kortcowego
przedmiotu niniejsze] umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajacemu
dokurnent gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w kidrym okresli warunki
udzielanej gwarancii {w szczegodinedci zasady reklamacji; w tym terminy ich zglaszania, terminy
na usuniccie wad, sposdb organizacji przegigdéw gwarancyjnych). Gwarancia abejmowadé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigoych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyine zapewniajace prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzieloneg]
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami ninigjszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznoéci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjinego przediozonego przez Wykonawce,
zaslosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgeznik do protokolu odbioru koricowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawea dodatkowo sformutuje
oéwiadczenie gwarancyjne spelniajace wymagania art. 577 § 1 1 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancii, a takze
stwierdzenie, Ze gwarancia nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawlajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
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niniejszej umowig i k. ¢

8. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdinie z Wykonawea rozszerzajg
odpowiedzialnos¢e Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoniczy sig z dniem uplywu terminu udzielongj gwaranci.

7. W przypadku otrzymania wadiiwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie uclgzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzecie] na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawcea
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi | gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - 2gdaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu
umowy wolnege od wad pozostaje do jego wartodci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostana usuniete.

8. Termin usuniecia wad, o ktdrym mowa w ust. 7 lit. @), moze zosta¢ przediuZony na wniosek
Wykonawey za zgodg Zamawiajacege wyrazong na piSmie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, iub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcey nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych,

9. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedziainoé¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zardwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje | urzadzenia zamoniowsne przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podiegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatacii instalacji i urzadzen, nigzgodny 2 zasadami okreslonymi
w Instrukcji uzytkowania | eksploatacji obiektu, instalacii | urzgdzen”.

12. Instrukcja uzytkowania i eksploataci obiektu |, instalacji | urzadzen” jest, przekaezanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegblowo opracowanych instrukeji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dia wszystkich elementéw objetych gwarancja, o kiérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przeglgddw serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwac]i ujete w instrukcjach, o kiérych mowa
w ust. 11, moga wynikaC tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki.
W szezegdinosci zasady te nie mogg sie r6znié na niekorzy$éé Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentow elementow podlegajgcych gwarancii,

14, Jezeli Wykonawca nie sporzadzi “Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacii
f urzagdzen”, nie bedzie sie mogt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujace sie na zarzut
eksploatacji | konserwacji elementow podiegajacych gwarancji, w sposdb niezgodny z zasadami
eksploatacii | konserwacii.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu,
instalacji i urzgdzen", sporzadzi je Zamawiajgey. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia beda
pokrywane w plerwsze] kolejnosci z kwoty wniesione] przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

( 16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
1

lubelskie Unia Europejska
;h\"'-e-?b!f';.-;':';',:/ Fusnimjoht fundane  §

Funusze
Eurapeisikie ggfsc‘fgospolita

L Program Bagionasloy

farvajr #agisnalooga

ZP-P-1.271...2018 Zatgeznik nr 5 do SIWZ - Wadr umowy Strona 17 2 26




przegladow, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen producenia warunkujacych
zachowanie uprawniefy wynikajacych z gwarancii.

17. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie | bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sic Wykonawcy z zobowigzan wynikajgeych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielone przez niego gwarancji w zakresie dotychozas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i
zgloszenie ujawnienia sig¢ ewentualnych nowych wad, kidre Wykonawsa zobowiazany bedzie
usungé na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawcee o ujawnione] wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancii na zakres rzeczowy, kidry podiegal naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktdrego Zamawiajacy nie moégt kKorzystad z naprawianeg] rzeczy.

20. W zwigzku z tredcig ust. 6, Strony ustalaja, Ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczal poza okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia ferminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w inngj
formie anizeli ,pieniadz") pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu
rekojmi za wady, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosai.

21. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmict umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosct dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawigjg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowiert ninigjszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcermnu kare umowna;
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego w
nim terminu, w w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzied zwloki,
2} za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzieri zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robdt w stosunku do terminu przyjetego w
rzeczowo — finansowym harmonogramie robdt {zalgcznik Nr 2 do niniejsze] umowy), w wysokosci
100,00 zt | za kazdy dzien zwioki,
4) za zwicke w wykonaniu robdt budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
pkt 1), w wysokesdci 500,00 zt, za kazdy dzien zwloki,
5) za zwicke w usuniecit wad robot budowlanych, ujawnionych przy odbiorze kodcowym lub
w okresie gwarancji, w wysoko$ci 400,00 zl, za kazdy dzien zwioki,
8) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od calosci umowy z powodu okolicznosc,
za kidre odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreglonego w § 7 ust. 1,
7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu ckolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawcea, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czedci umowy ustalong] na
podstawie protokolu zaawansowania robdt | wykazu scalonych elementéw (etapdw) robédt (zalgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgoznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
8) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych  zakresem ninigjsze] umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 =,
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9) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lib dalszego Podwykonawce robét
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte] umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub calosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokodei 3.500,00 z,

10) kazdorazowo w przypadku braku zaplaty lub nieterminowsj zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysckoéci 3.500,00 zi,

11) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projekiu jej zmiany w wysokoscl 3.500,00 =,

12) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczone] za zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokoéei 3.500,00 zi,

13) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zi,

14) za zwioke w przediozeniu Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczone] ,za zgodnosc z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokodel 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w §2 ust. 5 czynno$ci, w wysokosci 10.000,00 2, za kazdy siwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1) #a zwlokg w uzgodnieniu rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 100,00 zt
(stownie: dwiescie ziotych), za kazdy dzieri zwiloki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajgcy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumeniow,

2} za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacja okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzieri zwloki,

3} w przypadku odstapienia przez Wykonawce od caloéci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokoSci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdrych mowaw § 12 ust. 1,

4) w w przypadku odstgpienia Wykonawey od czeéci umowy, 2 powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokodci 10 % wartoscl niewykonanej czedci umowy ustalone] na
podstawie protokotu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementow (stapéw) robot
(zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robdét
{(zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktorych mowa
w§ 12ust 1,410

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawey noty ksiggowej okredlajace] wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokosé kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujacego mu wynagrodzenia, po  pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okresionych przepisami kodeksu
cywiinego, do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacel, Ze wykonanie robdt nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byio przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozic istotnemu interesowl bezpieczensiwa pansiwa [fub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odsiapic od umowy w terminie 30 dri od powzigcia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci urnowy,

3. Stronom przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w calosci lub w czescl niewykonansj.

4, Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét
tak dalece, ze nie jest mozliwe, zeby zdotat zakonczye roboty w umownym terminie,

b) Wykonawcea lub Podwykonawca nie spehnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osbb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosc,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzatl sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

d) Wykonawea pomimo zgloszonych na pisSmie zastrzezefi, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca =z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacji umowy,
a w szczegllnodct przerwat realizacje robdt - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo - finansowym harmonogramem robét,

f) wystgpita koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawey, o kidrych mowa w § 8 ust. 8, lub koniecznosé dokonania
bezpoérednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca

mozZze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleinego za roboty wykonane do dnia odstapienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany | wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

6. Wykonawca moZe odstgpié od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razacy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadiku Wykonawca mode zgdad wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytuiu wykonania czesci umowy, zn za roboty prawidlowo wykonane do
dnia adstapienia od umowy.

7. Qdstapienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od

umowy.

8. Qdstapienie od umowy, przez kidrgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej | prawnej.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu | bedzie wywieralo skutek na przyszioSé, przy

zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, kidre Zamawiajacy nabyt przed

datg zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegdlnosci uprawniert z rekojmi, gwarangji i

kar umownych, zabezpieczenia | odszkodowania,

10. W przypadku cofniecia $rodkdw pochodzacych z zewnetrznych Zrédet finansowania, kidre miaty

byé przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmnigjszeniem wynagrodzenia ustalonym
na podstawie wykazu scalonych elemenidw (etapow) robdt (zalgcznik Nr 1 do niniejsze] umowy)

i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zalgeznik Nr 2 do niniejszej umowy).

11.0 zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w syluagji wystapienia

ckolicznosci, o kidrych mowa w ust. 9, Zamawiajgecy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie
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30 dni od powzigcia wiadomosci o okoficznosciach uzasadniajgeych ograniczenie zakresu robot.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych opisanych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do .
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, t. z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacfi wykonanych robot wg daty odstapienia od umowy oraz protokdt robdt w toku
{przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robot na koszt  strony
z przyceyn kidrej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentow dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzeniz protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzgdzenia wykazu materialow lub  urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzystad do realizacji innych robét; kiorych koszt obcigza te
strong, kidra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpilo odstapienie drugie]
strony od umowy z zastrzeZeniem zaisinienia sytuacji, o kiérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowiazana jest przejgc je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udzialu | wspdldziatania z Wykonawea w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnoéci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 . w wysokoSCt ..o, =
(slownie: .................})wformie ... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sig mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz pienigdz"), lub wniesienia nowago zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdZniej na 30 dni
przed uplywem ferminu waznosdci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj formie
niz pienigdz’, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacii umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tgj ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia | bez
zmnigjszenia jego wysokosci,

Zmiana postanowiefl umowy
§ 15

1. Strony przewidujg w szczegoinosci nastepujgce rodzaje | warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwolnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub wystapienia okolicznosci, o kidrych mowa w § 12 ust. 10,

2) zmiana materialéw budowlanych, urzadzefi, gdy wykorzystanie materialdw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowe] ifiub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegbinodch: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku
pojawienia sig na rynku materiatdw, urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badZ zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badZ
w przypadku konieczno$ci zrealizowania robét przy zastosowsaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowianych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie prrewidzianych wczesdniej
rozwigzan grozilo niewykonaniem iub wadliwym wykonaniem przedmiofu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zalozen zawartych
w dokumentacji projektowsj iflub specyfikac)i technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
na podstawie kidrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podioza badZz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacfi badz gdy wykonanie
w technologii wskazane] w dokumentacji projekiowej iflub specyfikacji techniczne] wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takie w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszezedzenie czasu realizacii robot fub
zmniejszenie kosziéw eksploatacji wykonanego przedmioty umowy badZz  koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana terminu realizacji przedmictu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwoinie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b} dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okredlonym pierwotnie terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia  zakresu przedmiolu  umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa
w§ 12 ust. 10,
d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowad wstrzymanie robdt,
e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan | ekspertyz,

f) koniecznodci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjaigcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
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Zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem z instytutu Meteorologii | Gospodarki Wodnej,
h} wydiuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,
i) bfeddw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
j) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem ninigjszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robot na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej] umowy,
k) keniecznoéci prowadzenia prac lub badan archeologicznych.
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmnigjszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacjach, o kidrych mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo ~ finansowego harmonogramu robét iflub wykazu scalonych
elementdw (etapdw) robdt;
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacii, o ktbrej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktdrej mowa w pkt 6),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d) koniecznodci uszczegélowienia rzeczowo finansowego harmonogramu rob6t  ilub wykazu
scalonych elementow (etapow) robét, jezeli zmiana taka podykiowana jest wzgledami rozliczenia
robot iflub jest niezbgdna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu adbiorowego,
e) na skutek zaistnienia kidrejkolwiek z okolicznosdci wskazanej w pkt 2) i lub 3).
7} zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace,
¢) zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu fub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
d) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktdrej mowa w pkt 2},
8) zmiana zakresu iflub Podwykonawcéw, w przypadku:
a) zmiany zakresy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcey, o ktérym mowa § 5 wust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego, lub nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bgdz cofniecia $rodkéw
pochodzagcych z zewnetrznych Zrodet finansowania,
ad pkt 2} — zamiana na inne materialy budowlane, urzgdzenia posiadajgce co najmnigj takie
same parametry jakoSciowe i cechy uZytkowe, jak te, ktdre stanowily podstawe wyboru oferty, 2
ewentuaing zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miafa wplyw na koszty realizacji zamowienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnoéci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjete} technologii wykonania rob6dt w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiana
wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacii zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawey,
celemn stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) ~ o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,
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- [it. b) — o okres dziatania sity wyZszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

. lit. ¢} — 0 okres proporcjonalny do zmnisjszonego zakresuy,

- lit. d) - o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

. lit. @) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

- hit. §) — w zakresie wynikajgeym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu

Miasta),

- lit. g) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych,

- lit. h} — o okres wydiuzenia terminu dostaw materiatow lub urzgdzen,

- lit. ) - 0 okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres

na realizacje robdt realizowanych wskutek zmian projektowych,

. lit. j} — o okres niezbedny na wykonanie robdt na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub

robot na podstawie odrebnej umowy,

« lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych.
ad pki 5} — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie przedmiofu
umowy zostanie zmniegjszone na podstawie na  protokolu  zaawansowania  robdt
i rzeczowo ~— finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tredci rzeczowo ~ finansowego harmonogramu robét iflub wykazu
scalonych elementow (etapdw) robét :

.l a) - stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okredlonych w ad

pkt 1)i2),

fit. b} — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dzialan

okresionych w ad pkt. 4),

- lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,

< lit. d) - w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- lit. @) — w zakresie uzasadnionym zaisthialymi okolicznosciami.
ad pkt 7) - zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT | wynagrodzenia brutto nastapi, kiedy zmiana
ta bedzie mialy wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, {j. bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czedci przedmiotu umowy zrealizowans| zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towardow i usiug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do kiérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i uslug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka | kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow, wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosct wynagrodzenia, winien zawierad pelne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie calkowite] kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od kiérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania zamowienia
uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Jith) - zmiana wysokosSci wynagrodzenia bedzie obejmowald wylgcznie czeéd
wynagrodzenia naleinego Wykonawey, w odniesieniu do kiére] nastapita zmiana
wysokos$ci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w zycie
przepisdw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikdéw swiadczacych roboty do
wysokodci  akiualnie obowigzujgcegoe minimalnego wynagrodzenia za prace, zZ
uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia; kwota odpowiadajgca wzrostow! kosziu Wykonawcy bedzie odnosié sie
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych roboty, o kiérych mowa w
zdaniu poprzedzajgoym, odpowiadajace] zakresowi, w jakim wykonuja oni roboty
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bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dokumenty, z
kiorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na kosziy wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow $wiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czeéci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezpodrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,
it ©) - zmiana wysokodcl wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana
wysokosci kosztdéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejéciem w zycie
przepisow dokonujgcych zmian w zakresie zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawey ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawey ponoszonego w zwigzku z wypiaty
wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym roboty; kwota odpowiadajaca zmianie kosziu
Wykonawey bedzie odnosié sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
swiadczgeych roboty, o ktbrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgce
zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejsze] umowy, do wniosku o© dokonanie zmiany wysokodci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé dokumenty, z kidrych bedzie wynikad, w jakim
zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy 1. pisemne
zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych
roboty, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do ZUS / KRUS w czeéci finansowanej przez
Wykonawee, z okredleniem zakresu (czesSci etatu), w jakim wykonuja oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgce] temu zakrasowi,
dit d) ~ stosownie do zmian materialdw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatar okre$lonych w ad pkt 1) i 2), okreslonej przez strony umowy |
opisanej w protokole negocjaciji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogow
jub innych nosnikéw cenotwérczych,

ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcdw :
+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz w niniejszej
umowie,

3. Poza przypadkami, o ktdrych mowa w ust. 11 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien Zawartej

umowy w okolicznodciach | na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —

¢}, pki 516 oraz w ust. 1a ~ 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Zmiana postanowier zawarte] umowy moze nastgpié wylacznie za zgoda obu stron wyrazona

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace sie do Europejskiegoe Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej umowy, do
wspdifinansowania ze Srodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwlocznie poinformowa¢ Europejski Bank Inwestycyiny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym

Fund i i
Elrapeiie Rroczpospoita . lubelskie  unis Ruropeisis
By ot ar Hegionslng a %‘eﬁ@ Dl S A Reswsi Boginnainecga
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realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjs
przedmiofu zamdwieniz,

2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakgji finansowych | wydatkow w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamdwienia.

2. Europeiski Bank [nwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z ksiegami
rachunkowymi | zapisami wszystkich transakcii finansowych | wydatkow prowadzonymi przez
Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia oraz wykonania kopii dokumentdow, w zakresie
dozwolonym przez prawp, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepsiwo, do kidrego odwoluje ust. 1 pki. 11 ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych. oszustwo
finansowe, korupcie, stosowanie przymusuy, ufrudnianie dziatania, pranie brudnych pienigdzy,
finansowanie terroryzmu.

4. Informacie, o ktorych mowa w ust. 1 pki. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

Postanowienia koticowe
§ 17

1. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zambwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne chowigzujace
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzempiarzach, jeden egzemplarz dia
Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zatgczniki:

- zat. Nr 1 —wykaz scalonych elementow (etapdw) robdt .

- zal Nr 2 - rzeczowo - finansowy harmonaogram robdt

- zal Nr 3 -—wykaz dokumentac]i, ¢ kidre] mowa w § 2 ust. 3 umowy

- zab Nr 4 - imienne upowainienie do przelwarzania danych osobowych

- zal Nr5 - odwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

fubelskie Unia Burcpejska
(Ner g et ! Furopeiski Fundusy

Fundusze Rzacepospolits
Polska Fapwnjy Rentenalngn

Europajskic

Pragram e omany
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Lublin, dn.

OSWIADCZENIE

------------------------------------------

{imie i nazwisko)

Oswiadczam, Ze wyrazam zgode na zbieranie i przetwarzanie moich danych
osocbowych przez ............. oraz Gmine Lublin w lokalizacjach: ..........
oraz plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin; ul. Peowiakdw 13, 20-007
Lublin; ul. Podwale 3, 2-117 Lublin w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celow zwigzanych
z realizacjg Projektu pod tytutem ,Budowa centrum rozwoju | integracji spolecznej
osob z niepeinosprawnoscig intelektualng przy ul. Glowackiego w Lublinie”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Lubelskiego na lata
2014 - 2020, Os Priorytetowa 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.2
Infrastruktura ustug spotecznych, w tym rowniez dla ceiow monitoringu, kontroli
i ewaluacji RPO WL 2014 — 2020.

Jednoczesnie przyjmuje do wiadomosci, ze podanie danych osobowych jest
dobrowolne | Zze posiadam prawo dostepu do ftresci swoich danych oraz
do ich poprawiania.

Niniejsza zgoda moze by¢ w kazdym czasie cofnieta.

.........................................

{data I czytelny podpis)

- Fundusze
Europejskie

Program Regicnalny

lubelskie Unia Europejska
Yt buf ;—.;]Jm‘e f Buropelski Funduss
R A Rorweju Regionalnege

Rzeczpaspolita
Poiska







UPOWAZNIENIE nr ... ..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Zdniem ............................. §napodstawie art. 37 w zwigzku z ar. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oscbowych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz, 922), upowazniam
Panig/Pana ..... do przetwarzania danych osobowych powierzonych (nazwa Wykonawcy)......... ...
do przetwarzania na podstawie Umowy nr IR..... z dnia .... roku, w ramach zbioru Regionalny
Program Operacyjny Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Budowa
centrum rozwoju i integracji spolecznej oséb z niepelnosprawnoscia intelektualna przy ul.
Glowackiego w Lublinie”.

Upowaznienie wygasa z chwilg ustania Pani/Pana zatrudnienia w .............................._...
lub z chwilg jego odwotania.

(pieczgtka | podpis Administratora  Bezpieczerstwa
Informacii  ub  osoby upowaznionel do  wydawania
upowaznienia)

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznalem sie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych, w tym z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 922} i zobowigzuje sie do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych
okreslonych w tym dokumencie,

Zobowigzuje sig do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz
sposobdw ich zabezpieczania, z kidrymi zapoznatam sig zaréwno w okresie trwania zatrudnienia
w......... jak tez po ustaniu tego stosunku prawnego.

.......................................

{czytelny podpis osoby upowaznione))
Upowaznienie otrzymala(e)m

....................................

{migjscowosd, data, podpis}

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
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