Zatgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWL ANE Nr { IR /18

Wdnit . r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadysiawa bokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowana przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowa?__nionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawceg"
tgcznie zwanymi Stronamf”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (1. j. Dz. U.2018.1986), w wyniku ktdrego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie
znajdujacego sie w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” -
zadanie inwestycyjne wspéffinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zagospodarowanie 22,00 ha terenu Parku
Ludowego, w tym:
1) rozbidrke istniejacych obiektéw kolidujgcych z rewitalizacjg Parku,
2) wykonanie kompleksowej gospodarki zielenig obejmujgce] niezbedne wycinki drzew i krzewow,
zabiegi pielegnacyjne istniejacej zieleni i nasadzenia nowych gatunkéw roslinnosci, w tym roslin
wodnych w dydaktycznym ogrodzie roslin wodnych oraz zagospodarowanie trawnikow,
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3} niwelacje terenu,

4) budowe:

a) alejek parkowych z wejsciami do Parku,

b} ciggdw pieszych i pieszo - rowerowych,

¢) sciezek dydaktycznych,

d) placéw,

e) zejsc do rzeki,

f} zjazddw z drég publicznych,

5) budowe przystanku kajakowego,

6) 'budowe ktadki pieszo — rowerowe] nad rzeka Bystrzyca wraz z instalacjg elektrycznej iluminacii
Swietinej,

7} budowe budynkéw obstugowo — sanitarnych,

8) przebudowe i budowe uzbrojenia podziemnego oraz pozostalej infrastruktury towarzyszgcej
niezbedne| do obstugi obszaru Parku,

9) budowe stref wypoczynku obejmujgcych m. in.: place zabaw, place do ¢éwiczen i sifownie,

10) budowe wybiegow dia psow,

11) wykonanie obiektdéw malej architektury,

12) budowe ocswietlenia terenu i iluminaciji,

13) budowe monitoringu oraz systemu bezprzewodowego dostepu do internetu (Hot-Spot),

14) wykonanie dydaktycznego ogrodu wodnego oraz dydakiycznego ogrodu roslin wodnych,

15) wykonanie systemu przyrodniczej informacji wizualnej dia Parku,

16) wykonanie systemoéw informacyjnych, regulamindw i tablic,

17) wykonanie tablicy pamigtkowej (1 szt.) i informacyinej (1 szt.) o dofinansowaniu inwestycji ze
srodkéw europejskich. '

3. Szczegdlowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w ust. 11 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wediug wykazu - zalgcznik Nr 3 do ninigjszej umowy. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje
rozszerzonych funkeji analizy obrazu w zakresie biometrycznych cech twarzy w celu okreslenia pici
i wieku osob zliczanych z kamer stacjonarnych, zlokalizowanych przy kazdym wejéciu do parku,
wchodzacych w skiad systemu zliczania odwiedzajgacych, o ktorym jest mowa w projekcie
wykonawczym ,instalacje Teletechniczne Zewnetrzne”, w opisie technicznym - punkt 3.5. ,System

zliczania odwiedzajgcych” oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych ,Instalacje elektryczne i teletechniczne” - pkt 2.2.16 ,System zliczania
odwiedzajgcych”. Tym samym generowanie raportdw i statystyk ogranicza sie do kryteriow:
czasu, miejsca, Kierunku i liczby oséb odwiedzajgcych Park.
4. Zamoéwienie objete przedmiotem niniejszej umowy wspotfinansowane jest w ramach projektu
pozakonkursowego pn. ,Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdujacego sie
w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyinego dia LOF", umowa o dofinansowanie
Projektu Nr RPLU.07.04.00-06-0001/17-00 z dnia 15 grudnia 2017 roku w ramach Osi
Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 7.4 Ochrona
bioroznorodnosci  dia Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych  Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

Obowigzki Stron

§3

1. W ramach realizacii przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym ~ nie péZniej niz w terminie 10 dni roboczych
od daty zawarcia ninigjszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapow) robét z
wykazem kwot wynagrodzehia ryczaltowego za poszczegdine elementy (etapy) robdt;
wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sig jej integraing
czescig jako jej zalacznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robdt na cafosé zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem f{echnologicznej kolejnosci realizacji poszczegdéinych elementow
(etapow) robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préoby, odbiory,
przeglgdy, rozruch, zatwierdzehia i uzgodnienia, a -tak.?.e zasad prowadzenia ptatnosci
czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 51 8 — w terminie 10 dni roboczych od dnia
uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram {en po podpisaniu przez
Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgeznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo -~ finansowego harmonogramu robdf, o ktorym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci Srodkow finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym,

4) przekazanie Zamawiajacemu dokumentow i oswiadczen wynikajacych z ustawy Prawo
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budowlane (t. j. Dz, U.2018.1202), potwierdzajgcych przejecie obowigzku Kkierowania
budowg i umoziiwiajgcych rozpoczecie robédt, w terminie 10 dni roboczyeh od daty zawarcia
ninigjszej umowy,

5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
cdpowiednie uprawnienia,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie | na wlasny koszt wszelkich medidw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegolnosci zrealizowanie wiasnym staraniem tymczasowych
obiekiéw i urzgdzen na terenie budowy, tj.

a) punkiu poboru wody,
b) punkiu poboru energii elekiryczne;j,
c) zaplecza socjalno - magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z chowigzujacymi w tej materii przepisami prawa,
8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) cbowigzujgcymi przepisami,
b} decyzjg o pozwoleniu ha budowe,
c) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robét
budowlanych, o kiérej mowaw § 2 ust. 3,
d) zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organow,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dia kiorych w dokumentacji projekiowe] wprost pozostawia
sig wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych ninigjszg umowa,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp | p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia t odziez,

10} ztozenie wnioskow do zarzgdcdw drdg i uzyskanie warunkow tymczasowej organizacii
ruchu | oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt wraz z opracowaniem
wymaganego przez tych zarzadcow projekiu tymezasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robdt,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
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projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia

robét | jego likwidacja po zakonczeniu robot,

12) zlozenie do zarzadcow drog wnioskdw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia

robdt oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

13} zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyinej prowadzonych robét,

14) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odiworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego, potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

15) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpleczajgcych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych stuzb,
17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz
dbatos¢ o stan techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

zadania, '

18) prowadzenie robdét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbgdnych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ploty, ogrodzenie,
zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i dziatania przez
caly okres trwania robot,

19} dozdr budowy,

20) zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna stacja

telewizyjna lub radiowa, internet} o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi robotami,

21) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu

bezposrednio przylegajacego do miejsca robdt,

22) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

23) utrzymanie ruchu ulicznego w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych

i ZP-P-1.271.153.2018 Zatgeznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona § z 46

iubelskie Unia Europejska

Loif etecal Eurapejski Fundusz
5’“‘“*{} J ‘ Rozwolu Reglonataags

Rzeczpospolita
Pc&skap P

i Program Regicnalay



(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez
niego lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie; Wykonawca jest zobowigzany
do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym zakresie,
24) realizacia zadania w sposdb zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze
inwestycii,
25) utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy wraz z budowg ramp dojazdowych,
26) utrzymanie stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania robdt na wlasny koszt,
27) podjecie, na wlasng odpowiedéiainoéé i na wiasny koszt, wszelkich sSrodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlana oraz aktuainymi okolicznosciami,
niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy,
28) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedziainosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszezen zarzadeow drég i whascicieli posesji sgsiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotow, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkod z przyczyn tezqcych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie
przed rozpoczeciem robot dokumentaci fotograf cznej utrwalajacej istniejgcy (pierwotny) stan
obiektow | elementéw zagospodarowania terenu, w tym iakZze nawierzchni (jako material
dowodowy),
29) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci stalych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob zabezpieczajgcy
roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywodz tych nieczystosci |
odprowadzenie wod gruntoWych i opadowych, |
30} gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ~ 1) z zastrzezeniem,
ze wylworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz
zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z
tytutlu ewentuainych szkdd powstatych w trakcie realizacji obowigzkdéw zwigzanych z
usuwaniem wytworzonych odpadow,
31) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej

bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
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uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

32) przy wykonywaniu rob6t ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniale z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegoinosc
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktdw osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalaci
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkdéw na wiasny koszt,

33) wykonanie we wiasnym zakresie i na whasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchow, regulacji i badan (w tym badan laboratoryjnych przez niezalezne
specjalistyczne jednostki), potwierdzonych protokolarnie, w tym:

a) wykonanie préb, regulacji i pomiardw instalacji wentylacj,

b) przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji technologicznych, préby szczelnosci sieci oraz
wykonanie monitoringu telewizyjnego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych,
potwierdzajgcego prawidiowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

34) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopéw,

35) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

36) wywobz | zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materialéw
rozbiorkowych we wilasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych), w tym
odzyskanie koszy i przewiezienie ich w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym na terenie
L.ublina,

37) wycigcie drzew i krzewow objetych projektem w tym zakresie oraz wywoéz drewna poza
teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie,

38) biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét,

39) zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt opinii ornitologicznej oraz statego
nadzoru ornitologicznego,

40) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpozniej w dniu zgioszenia zakonczenia robét i
gotowosci do odbioru koncowego - przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacii
odbiorowej zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisow
prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly

pomiaréw, prob, testow, rozruchdw, regulacii | badan, protokoty dotyczace przyfaczy i instalacji
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podlegajacych przekazaniv odpowiednim stuzbom eksploatujgeym, protokoty odbioréw,
$wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiekiu oraz jego pdZniejszej
eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umoZliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu altbo innym uprawnionym podmiotom,

41) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu - najpéZniej w dniu zgloszenia zakoficzenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacie geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzadzonego przez uprawnionego geodete | inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu
{w tym pasa drogowego),

42) przygotowanie Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”: dla wszystkich obiekidw,
urzadzen, dia kazdego ukladu i instalacji oraz branzowe wraz z podaniem w $zczegoinosci
czasookresow przegladdw, zasad | wymagah w zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacii
zainstalowanych urzgdzen, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.; czescig
instrukcji winny by¢ schematy technologiczne oprawione do powieszenia na scianie,

43) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiekiu dla minimum
dwoch osob bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w tym sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokolu z
przeprowadzonego szkolenia,

44) opracowanie Swiadectwa charakierystyki energetycznej obiektow kubaturowych
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,

45) oznakowanie obiektdw kubaturowych wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy,
pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi normami,

46) oznakowanie urzgdzen zgodnie ze schematem technologicznym,

47} odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkdw odtworzenia pasa drogowego,

48) uzyskanie przed datg odbioru kohcowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzgdcdw drog,

49) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowe] zgodnie z obowigzujacym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014
- 2020 w zakresie informacji i promocji”; tablica informacyjna i pamigtkowa muszg byé

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektow w ramach RPO WL
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2014-2020 (aktualne zasady oznakowania projektdw znajdujg sie na stronie internetowej

https.//ipo.lubelskie.plfstrona-582-zasady_oznakowania_projiektow.himl) - wzory tablic

znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo tubelskie.pl. 1 majg charakter

obowigzkowy, ich projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym; tablica pamigtkowa ma
by¢ wykonana z brgzu i ustawiona w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym,
50) terminowe wykonanie przedmioiu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdinych
elementdw (etapow) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo
~ finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w
pkt. 2,
51). po zakoriczeniu robdt uporzadkowanie tefenu budowy | jego zaplecza, a takze terenow
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robdt, tacznie z przywréceniem zagospodarowania terendw w zielen -
najpézniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robét | gotowosci do odbioru koncowego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktdrych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.
4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosdci gospodarczej oraz swoich danych . o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawecy,
2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,
3) zioZzeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawecy, |
4) wszczeciu postepowania ukiadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalinosci gospodarcze] Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia;

1) roboty z zakresu nasadzen zieleni,
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2) roboty ogédinobudowlane,

3) roboty sanitarne,

4) roboty elektryczne.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie speinienia ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,

4) zwrocenia sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Pansiwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych walpliwosci co do przesirzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbgdny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonaweca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejscé inng osobe.

8. W trakcie realizacii zamédwienia, Wykonaweca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgeych czynnosci, o ktdrych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedioZzenia dowododw oraz rodzaj
dowoddw sposrdd ponize] wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawcy liub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosc, k{érych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie fo
powinno zawiera¢ w szczegoéinosci: dokladne okresienie podmiotu skiadajgcego odwiadczenie,
date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionegj do zlozenia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawecy;

2) poswiadczong ,za zgodnosé =z oryginafem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia

czynnosci, ktdrych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawey lub
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Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzgdzony);
kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (. w
szczegoinosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce fub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umbw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong ,za zgodnosé z oryginalem® odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami; imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14.
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdw, o kitérych mowa w ust. 8 we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 14.
11. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznoéci, za kidre odpowiada
Wykonawca w przypadku:
1) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,
2) dwukrotnego niewywigzania sig Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.
12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwlocznie w sposéb umoziiwiajacy Wykonawey robdt prawidiows | terminows
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegoélnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw

(etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do ninigjszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
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harmonogramu robodt {zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy}, o kidérych mowa w ust. 1 pkt. 1
i 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczae od dnia przekazania przez
Wykonawce,
2) wspoldziatanie z Wykonawcea w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,
4y protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentdéw i oswiadczen, o kidrych mowa w ust. 1 pki. 4,
5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacii, o kfére} mowa w § 2 ust, 3, najpéznigj
w dniu przekazania terenu budowy,
B) odebranie prawidtowo wykonanych robot, w terminach i na zasadach okreslonych w
ninigjsze umowie,
7) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia ryczaftowego.
13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji ninigjsze] umowy ~ po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
tub prac, ktdre nie wchodzg w zakres przedmiot.u ninigjszej umowy. |
14. W przypadku niestosowania sie Wykonawey do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robot.
15. W zakresie wzajemnego wspdldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg

sie dziataé niezwlocznie, przesirzegajac obowigzujgcych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajéw.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawea zobowigzuje sie  wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
30 wrzesnia 2020 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét, wraz z
uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokolu odbioru koncowego.
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Sity wiasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia bedacego przedmiotem ninigjszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawey, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamodwierr publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej
umowie.

1a. Wykonawca os$wiadcza, 2 zamierza powierzyé Podwykonawecom nastepujgce czesci
Zamowienia:

1) UPTRU {czesc zamowienia)

) e {czes¢ zamowienia)

1b. Podwykonawcea, na kibrego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (. j. Dz.
U.2018.1986), w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, jest: ... (firma Podwykonawcy / imie | nazwisko, siedziba i adres
Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktdrym zamierza powierzyc realizacje czesci zamowienia, a kidre miaty byé
realizowane przez Podwykohawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamoOwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okresionych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1biwzw. z ust. 14-161 § 15 ust. 2 pkt. 9 i ust. 3 ad
pkt. 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawea jak i z dalszym  Podwykonawca nie mogg naruszac
postanowien ninigjszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czesScig dokumentacji dotyczace] wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projekiem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo powinien w

szczegoblnosci spefnia¢ nastepujace wymagania:
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1) mie¢ forme pisemng,

2) byt zgodny z prawem w szczegdinosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub daiszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreslaé zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byC wyzsza niz wartosé tego zakresu
wynikajaca z wykazu scalonych elementdw (etapdow) robét (zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy) |
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o kiérych
mowa w § 3ust. 1 pkl. 1-2, | |

5) zawierac termin zaptaly wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wyigczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projekiu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umows,

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z ninigjsza umowa,

9) uwzgledniaé bkolicznoéc’:, ze sumaryczna wartosé kwot brutio naleznych Wykonawey oraz kwot
brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, nie
moze przekroczyt wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze zawiera¢ =zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow | dalszych Podwykonawcdw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgeych wskazane przez Zamawiajacego
Czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia oraz zapisy uwzgié;dnia}qce sposob udokumentowania
zatrudnienia | umozliwiajgce konfrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie 2z
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy fakiury potwierdzajgcej wykonanie zleconsj
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawsiwo, kidrej przedmiotem sa robhoty budowlane:
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1) niespetniajacej wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

8. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresionym w ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemr_se} sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy © podwykonawstwo, kitdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodnoSc¢ z oryginalem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wyigczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 .

1. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11, |
12. Poéwiédczenie L& 2godnosc z oryginatem”, o ktdorym mowa w ust. 7 i 710, moze by¢ ztozone
przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktdrym mowa w ust, 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzieinie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujace w
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danym postepowaniu, specyfikacia istotnych warunkéw zamowienia oraz oferia ziozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci fechniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢c Podwykonawece, o
ktérym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkdw udzialu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1} zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami {dokumentujgc spetnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacii, Wykonaweca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o kiorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (1. j. Dz. U.2018.1986), lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajgey stwierdzi, Zze wohec danego Podwykonawcy, o kiérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezyghowat z powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sig¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

20. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wvykonawca ponosi odpowiedziaino$é za roboly, kiére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jakosc i terminowos¢ robdt,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw [ub dalszych Podwykonawcow,

24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robé6t objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okresionych w niniejsze} umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostaia
zaakceptowana przez Zamawiajgcegoe na zasadach okresionych w niniejszej umowie,, wykonuje

roboty budowlane inne niz okreslone w zawarte] umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
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czgsé lub calo$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca jub dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ninigjszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznaczne| identyfikacji firmy jaka reprezentujg.

Materialy, sprzet, pomiary i personel

§6
1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejsze] umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiaiow

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

N

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okresglonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2018.1202) oraz wymaganiom dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i obowigzujgcych

w tym zakresie norm.

[SN]

. Wszystkie uzyte do realizagji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3, na 'kaZdym
etapie robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,

potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji przedmiofu umowy, w tym

wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materialow robét na

kazdym etapie robot, lacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu, jak | do odbiordw czesciowych i do odbioru koricowego.

[52]

. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, préb

i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw | zgodnosci robot
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z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak | do odbiordw czesciowych i do odbioru
koficowego.

7. Rozruch probny instalacji, systemoéw i urzadzeft winien by¢ przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia roboi, a ferminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedziainosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajagca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez

Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy | zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmioiu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zh (sfownie! .............c.cccovieennennnn), Na kiorg sklada sie:

1} kwota netto w WysoKOSCl uervssrcmimenirersscennes zF (stownie: ... ) plus nalezny
podatek VAT (8%} W WySOKOSCT vreevvvsirssssmunsssnsasnrens ZE(SIOWNI&: ..o )

2} kwota netto w wysokoSCl uviniinieiien, 2E (StOWNIB: e, ) phus nalezny
podatek VAT {23%) w wySOKOSCI ..ovveerrcerecneccncnnncnnncas zt(stownie: ... )

3. Wykonawca oswiadcza, Zze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich oplat | podatkdw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacii i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wilasnym zakresie wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia
robot, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istnigjgcej
infrastruktury technicznej,

3) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

4) koszty dozoru budowy,
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5) koszty zamieszczenia informacji w $rodkach masowego przekazu (prasie lokainej, lokainej

stacji telewizyjnej lub radiowej, internecie) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi

robotami,

6) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na

czas prowadzenia robdt,

7) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez

czas prowadzenia robot,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

9} koszty utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy wraz z budows ramp dojazdowych,

10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét, |

11) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci stalych i
plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
oraz koszty wywozu tych nieczystosdci i odprowadzenia wod gruntowych i opadowych,

12} koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadow,

13) koszty wszelkich niezbgdnych pomiardw, prob, testéw, rozruchow, reguiacji i badan (w

tym badan laboratoryjnych),

14) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow

rozbiérkowych,

15} koszty wycigcia drzew | krzewow objetych projektem w tym zakresie oraz wywozu drewna

poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,

16) koszty zapewnienia opinii ornitologicznej oraz stalego nadzoru ornitologicznego,

17) koszty odtworzenia rozebranych elementow paséw drogowych po wykonanych robotach w

drogach,

18) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenia

w tym zakresie uzytkownika obiektuy,

19) koszty opracowania dokumentacji odbiorowej, przygotowania kompletnej dokumentaciji

powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacije geodezyjng i inwentaryzacje organizagii

ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

20) koszty ochrony znakdw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
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geodezyjnego,

21) koszty wykonania i montazu tablicy informacyijnej i pamigtkowej,

22} koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza facznie z przywrdceniem ofoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

23) koszity wynikajgce z udzieionej gwarancji,

24) nalezny zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego

czynnym podatnikiem podatku VAT,

25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wynikajgce z postanowieri ninigjszej umowy, dokumentacii projekiowej, specyiikacji technicznej

wykdnania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepisow,

norm, decyzji, warunkdw technicznych, zasad wspéliczesnej wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, a takZze z technologii wykonania robdt, konieczne dla prawidiowej realizacji

przedmiotu umowy {j. dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowag i

dokumentacjg projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzarn rownowaznych, ltakze:

26) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym kosziy dostosowania dokumentacii

projekiowej do zaoferowanych rozwiazan réownowaznych.
4. Warunkiem ofrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapdw) robdt lub protokotem odbioru
koncowego robdt, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
5. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementdw (etapdw) robdt (zalgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo -
finansowego har'monogramu roebdt (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), b@dz'ie sie odbywalo
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych po zakonczeniu
miesigca, na podstawie protokeolu odbioru czesciowego wykonanych elementéw {etapdw) robdt,
podpisanego przez kierownika budowy 1 inspekiora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
srodkoéw budzetowych.
8. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 5 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutic okreslonego w ust. 2.

7. Faktura kornicowa zostanie wystawiona po zakoniczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
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protokotu odbioru koncowego robot.

8. Platnosci wynagrodzenia po uwzglednieniu wyptaconych i rozliczonych zaliczek, nastepowad
bedg przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (stapu) robét
objetego protokotem, o ktdérym mowa w ust. 41 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcow | dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawey naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

9. W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kidrzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a takie dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowéd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktura do ktorej nie zostang dolgczone dowody zaptaty, o ktoérych mowa w ust. 9, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawey. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaplaty faktury biegnie
od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kiory
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa dostawy
b ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane, fub po przedtozeniu Zamawiajgacemu poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopi
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy fub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy {ub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bhezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszente w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, o© kidrych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiaigcego, Zamawiajacy moze: |

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozyiu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonéwcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy I[ub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takig
zapiaty.

16. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dekonania bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstagpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podsiawie do wyplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznege Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwréci
Zamawiajacemu. odsetki ustawowe za okres od dnia zaplaty na rzecz ww. podmiotow do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcege naleznej Zamawiajacemu kwoty, wydatki
Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego

Podwykonawce, w tym Koszty postepowania sadowego, z wylgczeniem sytuacji, kiedy
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Zamawiajgcy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawecy.
19. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przyslugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaliczki
§7a

1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spelnieniu warunkéw okresionych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zamdwienia. Zaliczki

bedg udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia

2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986) na pisemny wniosek Wykonawcy. Zaliczka stanowi platnosé na

poczet wynagrodzenia Wykonawcy jakie nalezne bedzie za wykonane i odebrane roboty i

rozliczana bedzie na zasadach okresglonych w niniejszej umowie.

2. Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona nie wczesnie] niz po zrealizowaniu zgodnie

z harmonogramem - rzeczowo finansowym (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy) robot o wartosci

co najmniej

1 000 000,00 zt brutto.

3. Kolgjne zaliczki moga by¢ udzielane nie wezesniej niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.

W roku 2020 ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie pdzniej niz 3 miesigce przed planowanym
zakoniczeniem robdt, lecz nie wezesniej niz 14 dni po rozliczeniu zaliczki udzielonej w roku
poprzedzajgcym.

4. Zamawiajgcy udzieli zaliczek wediug nastepujgcych zasad:

1) wartos¢ jednorazowej zaliczki nie moze byé wieksza niz 1 000 000,00 zt bruito,

2) w roku 2019 w wysokosci do 60 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo ~ finansowym robét (zatacznik
Nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzeZeniem ograniczenia wynikajgcego z § 7 ust. 6,

3) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robot budowlanych nie moze przekraczad wartosci
tych robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy),

4) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym robdét (zalgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), | zawieraé w szczegolnosci:

a) zakres robét budowlanych, kiére bedg podlegaty zaliczkowaniu,

b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,

c¢) kwote wnioskowanej zaliczki,

d) kosztorys na roboty, o ktérych mowa w lit. a), sporzgdzony na podstawie wykazu scalonych
elementéw (etapdw) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy).

6) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz wnioskowana,
w zaleznosci od posiadanych $rodkow finansowych w danym okresie.

5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajacemu 100 % zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, zterminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizagji
zaliczkowanych rob6t budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy).

i ZP-P-1.271.153.2018 Zatgeznik nr 5 do SIWZ - Wzor umowy Strona 23 z 46

¢ Fundusze ; lubelskie Unia Buropejska
Europejskie Rzeczpospolita o Furmpejski Fund
: Prograrg feglonalny Potska ‘5”‘“{‘? Eycre_f ROKW%mp;éziﬂn;?n;;é




6. W przypadku, gdy z przesunigciem terminu realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie bedzie
tracito waznos¢, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz
przediuzenia dotychczasowego zabezpieczenia na wartodé udzielonej zaliczki przy zachowaniu
ciggtosci zabezpieczenia. Koszt przediuzenia zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczkKi
ponosi Wykonawca.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robdt
budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w protokole ich
odbioru.

8. Oryginaly gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem o
udzielenie zaliczki Wykonawca sklada u Zamawiajgcego w Wydziale Inwestycji i Remontow
Urzedu Miasta Lublin.

9. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w spostb nastepujacy:

1) udzielong zaliczke Wykonaweca jest zobowiazany rozliczy¢ nie pozniej niz 3 miesigce od daty jgj
udzielenia z zastrzezeniem, ze ostatnig udzielong zaliczke Wykonawca zobowigzany jest rozliczyé
w ostatnim dniu miesiagca poprzedzajgecym planowane zakonczenie robdt,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie fakiur za witasciwie wykonane i odebrane
roboty w wysokosci | terminach okreslonych w harmonogramie  rzeczowo - finansowym robdot
(zatgeznik Nr 2 do niniejszej umowy),

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ziozenia przez Wykonawce wiasciwie
sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) robot wraz z
protokotem ich odbiory,

4) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcey moze dopuscié rozliczenie zaliczek w innym terminie;
przediuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroziaczne =z
przedtuzeniem terminu waznosci gwarancii.

10. Nierozliczone w ustalonym terminie zaliczki wylaczajgc sytuacje opisane w ust. 9 pkt 4
spowodujg niezwloczne wystapienie Zamawiajacego do gwaranta o jej zwrot w wysokosci
udzielongj, a nieroziliczonej zaliczki.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakiure zaliczkowa w wysokosci
otrzymanej zaliczki.

12. Wykonaweca ziozy faktury rozliczeniowe do fakfury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem
odbioru robét budowlanych przez inspektoréw nadzoru Zamawmmcego i Wykonawce na kwote
nienizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

13. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robot jub naliczenia kar umownych za ich

nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwroci catg lub czedé pobranej zaliczki w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z =zaliczkowanych robot lub naliczeniu kar.
Zamawiajgcy moze dokonal rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potrgcenie z
wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Postanowienia ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

14. Warunkiem wyptacenia przez Zamawiajacego drugiej i kolejnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 7 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, wstrzymuje sie wyptate Kkolejnych zaliczek w czeSci réwne] sumie kwot
wynikaigeych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
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15. Rozliczenie robot budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywalo na
zasadach okreslonych w § 7 umowy.
16. Do roziiczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, postanowienia § 7

stosuje sie odpowiednio.

§8
1. Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu
80004 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:
Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdujgcego sie w obszarze
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF IR/W/720/00/20/3139.
2. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

036b trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robdt zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

b) cdbiory czesciowe wykonanych elementoéw (etapow) robét,

c) odbior koricowy robét,

d) odbidr ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamial inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastgpnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robot
zanikajgcych i robdt ulegajacych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 1 Iit. a), dokonujac w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
4. Odbioru robdt zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie péZniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i

otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
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potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zglaszaé inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiordw czesciowych
wykonanych elementow (etapdw) robdt, o kidrych mowa w ust. 1 lit. b}, stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czesciowe, o kiorych mowa w ust. 1 lit. b}, dokonywane bedg przez inspekiora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementdéw (etapdw) robét,
podpisane przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz zalwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kidre stanowié bedg zatgezniki do fakiur
czeéciowych. | | |

7. Odbiér koncowy moze nastapi¢ tylko po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokolem odbioru koncowego.

8. Kierownik budowy zglasza zakonczenie robot | gotowosé do odbioru koficowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robét i
gotowosci do odbioru koncowego, dokumentacie odbiorowg | wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi w te] materii przepisami prawa, pozwalajgce na oceneg prawidfowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnodci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
wyniki oraz protokoly wykonanych pomiardw, prob, testéw, rozruchdw, regulacji i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokoly odbioréw, $wiadectwa jakosci, deklaracie zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, operat geodezyjny zawierajacy geodezying inwentaryzacie
powykonawczg, .Instrukcie obstugi i eksploatacji obiekiu”, i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pézZniejszej eksploatacji, a w
przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, | umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh
przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakoriczenie robot | gotowosc do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni liczae
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru konicowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczqc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i
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przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sig do usunigcia, Zamawiajgcy bedzie zadaf od Wykonawey ich bezptatnego usuniecia
w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest
dokonanie odbioru koficowego, dokona tego odbioru podpisujac protokét odbioru koricowego robot
z uwagami dotyczgeymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér
robdt majacych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich
wykonaniu | zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jedli Zamawiajacy uzna, ze
stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robdt i podpisanie protokotu
odbioru koficowego, Zamawiajacy bedzie zgdal od Wykonawcy ich bezplatnego usuniecia w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru kofcowego.
Odbidr robot majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz
podpisanie protokolu odbioru korficowego robét, nastapi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i panownego zgloszenia do odbioru koricowego.
14. Termin, o ktorym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajacego wyrazong na piémie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosé
przedmioty umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcey ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknigtym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolinych.
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17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 § ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu wazZnosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo
wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz"), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia | bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku,
19. Odbidér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
UMOWY.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na ckres ......c.oe...
miesigcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokofu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresii warunki
udzielanej gwarancii, a w szczegéinosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zglaszania, terminy
usuwania wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w  przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyine zapewniajgce prawidlows eksploatacie przedmiotu umowy w okresie udzielong;
gwarancji. _
5. Tre$¢ dokumentu gwarancyinege, o kiérym mowa w ust. 3, nie moze bhy¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy tredcig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedioZzonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy ninigjszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformuluje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 112 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnieft z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja

nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow
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o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej,

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejsze] umowie i kodeksie cywilnym,

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspéinie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sig z dniem uplywu terminu udzielonej gwarangii.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegodinie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody, energi
elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekdw) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajagcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze odbidr urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywa¢ sie bedzie
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b} zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

¢} w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemoziiwiajg
‘eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usunigcia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 30 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majacych na ceiu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi | gwarancji abejmuje zaréwno roboty i zielen jak i wszystkie
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instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonaweeg na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podiegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji | urzgdzen niezgodny z zasadami okreslonymi w Instrukcii
uzytkowania | eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem,
szczegblowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dia wszystkich
elementow objetych gwarancia, o kiorych mowa w ust. 12 wraz z wykazem instalacji | urzadzen,
kidre wymagaig przegladow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacii ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
moga wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowe] gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie moga sie rdézni€¢ na niekorzysé Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementéw podlegajgcych gwarancji.

16, Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploataciji obiekiu”, nie bedzie sie
mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajgcych gwarancji, w sposéh niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacii.
17. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu® przez
Wykonawce, sporzgdzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z  kwoty wniesionej przez Wykonawece na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z =zalecei producentia
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancii.

19. Przed up%ywem okresu gwarancji i r'egkojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonaja wspoélnie
przegladu gwarancyjnego. Przegiad ten zostanie potwierdzony protokolarnie | bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sig Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancii w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie |
zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, kidre Wykonawea zobowigzany bedzie
usunaé na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem

terminu jej obowigzywania.
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21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu kibrego Zamawiajacy nie moégt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie
roszezert Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przediozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnigtych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem ust. 24,
24, Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjma sig, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt wiasny.
25. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnegoe o gwarangji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie fub nienalezyte
wykonanie postanowieti niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng;
1) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 11 2, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc zlotych), za kazdy dzien
zwioki,

1a) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw i oéwiadczen, o ktérych mowa w § 3
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ust. 1 pkt. 4, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc
zlotych), za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robdt w stosunku do terminu przyjetego w
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), w wysokosci
1000 zt (stownie: jeden tysige zlotych), za kazdy dzieh zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow §4 ust. 1, w
wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysige ziotych), za kazdy dzieh zwiloki,

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za kidre odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysige ziotych), za kazdy dzien przerwy,

5) za zwioke w usuniéciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarénc}i, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 1 000 zi (stownie: jeden tysige ziotych), za kazdy dzieh zwiloki,

B) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od calosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania rob6t i wykazu scalonych elementow (etapow) roboét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) craz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy},

8) za wprowadzenie Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejsze] umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 15 000 zt (stownie: pigthascie
tysiecy zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce iub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptoWana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawarte] umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci {ub catosci robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innegoe niz Podwykonawca lub daiszy
Podwykonaweca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci
15 000 zi (stownie: pigtnascie tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10} w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000 zi (slownie: piec tysigcy
ziotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11} w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekiu umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych), za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu umowy lub
el zmiany,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,
poswiadczone| ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 5 000 zt (stownie: pigC tysiecy ziotych), za kazdy przypadek nieprzediozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykcnawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 5 000 zi (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdy przypadek braku
zmiany, '

14) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 10 000 zi (stownie: dziesieé tysiecy zlotych), za
kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwioke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementdw (etapdw) robdt i rzeczowo —
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu
przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysiac ziotych), za kazdy
dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3 ust.
12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw,

2} za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktdre
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 2, 41 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcey od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czeéci umowy ustalonej na
podstawie protokoiu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w §
12 ust. 2, 4 10,

5) za zwioke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 1 000 zi (sfownie:
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jeden tysigc ziotych), za kazdy dzied zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajgcej wysoko$é kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraZza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaplaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
§12
1. Stronom przysiuguje prawo do odstgpienia od niniejsze] umowy w calosci lub w czesci
niewykonanej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,.iub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych ckolicznosciach.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach: | | |
a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosai,
b} Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,
¢) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez Zamawiajgcego, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,
d} Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacji umowy, a w
szczegoinosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo

— finansowym harmonogramem robét (zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), a przerwa
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przekracza 20 dni roboczych,
e) wystagpita koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ite zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg iego odbioru.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych na pismie

zastrzezen, w sposéb razgey narusza postanowienia unﬁowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

¢) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru robdt.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wyigcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czgsci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpié w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie os$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszio$é, przy

zachowaniu w peini przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed
datg ztoZzenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancii,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku cofniecia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych 2rédet finansowania, ktore

mialy byC przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementow (etapow) robét (zatacznik Nr 1 do

niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej

umowy).
[ ZP-P-1.271,153.2018 Zalaecznik nr 5 do SIWZ - Wzor umowy Strona 35 z 46
Fundusze lubelskie Unia Europajska
; Rzeczpospotita
Europejskie fapnd
Progran? Rgglonainy Polska Sﬁm{,‘j’r ijf“e'[ Rozigipifz}qﬁ:)i‘;?f;};




11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmioiu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie
zakresu robot.

§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac prowadzenie robét,

2} Wykonawca, komisyjnie — z udzialem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego,
sporzadzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych rob6t wg daty odstapienia od umowy oraz
protokol robdt w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustalic sposéb i dokonac zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, kiorej doszio do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajac przy tym urzgdzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczgee realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyinego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz sadzonek, materiatdw i urzgdzen zakupionych i znajdujacych sie
na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, kiérych nie moze wykorzystaé do
realizacji innych robdt; ich koszt obcigza Strone, ktora spowodowala wystapienie okolicznosci
na skutek ktérych nastgpiio odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia
sytuacji, o kidrej mowa w § 12 ust. 2 i 10; Strona ta obowigzana jest przejac je na wiasny
uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspéldziatania z Wykonawea w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane

do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% kwoty
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wynagrodzenia brutio okreSlonej w § 7 wust 2 t. w wysokos$cl ...l zt
(SIOWRIE: Lo ywformie ... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczent z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czesC zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdécone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty. '

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiofu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu  waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego cigglosci.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o kidrej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W ftrakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986). Za zgoda
Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktdérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowiefy zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kiorej dokonano wyboru Wykonawey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastgpujace rodzaje i warunki zmiany treséci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12
ust. 10,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologli wykonania robdt w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej ifiub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie kidrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokainych
zmian warunkoéw geologicznych podioza badZz w przypadku, gdy zmiana podykiowana bedzie
usprawnieniem pfocesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sig na rynku technologii nowsze] generacii pozwalajgeej na zaoszczedzenie czasu realizacii
rob6t lub zmniejszenie koszidw eksploatacji wykonanege przedmiotu umowy badz
koniecznosci zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub
Wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materialdw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych albo ofercie, stanie sie@ niemoZliwe (w szczegdinosci:
niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa,
a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzen nowsze] generacji
pozwalajacych na zmniejszenie koszidw eksploatacji badz zwiékszenie funkcjonainosci
wykonanego przedmiotu umowy badZz w przypadku koniecznosci zrealizowania robdt przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacii
gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiofu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okresionego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b} dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdot w okreslonym pierwotnie

terrinie,
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c) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie robot zgodnie z przyjeta technologiag | wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykeonania i odbioru robot budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy | potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapisdw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii | Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,

e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia
okolicznosci, o kidrych mowa w § 12 ust. 10,

f) wydiuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) biedow w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
| wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robét,

i} koniecznosci zmiany finansowania,

i} koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych, skutkujgcych wstrzymaniem
robét objetych niniejsza umowa,

f) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej] umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
konieczno$é koordynacji tych robot z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

1) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pki. 3 lub 4,

8) zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapow) robét (zatgeznik Nr 1 do niniejszej
umowy) w przypadku:

a) zmnigjszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa w pkt. 1,
odpowiednio do pkt. 2,

b} zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
okolicznoéci wskazanej w pkt. 8,

¢) koniecznoéci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegdlnych pozycji elementow wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami roziiczenia robét iflub jest

niezbgdna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
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7) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o kiérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pki. 2,
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey w razie zaistnienia
ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pki. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budZzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publiczniego,
e} koniecznosci rozbicia (uszczegdlowienia) poszczegdlnych pozycii harmonogramu na
podpozycie, jezeli zmiana taka podykiowana jest wzgledami rozliczenia robdt ifiub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdédw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. ©
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o kiérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

g) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
9) zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawecy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1b.
‘3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastgpujgeych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiofu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z cofniecia srodkdw pochodzacych z zewnetrznych zrodet
finansowania, ktdére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy
zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,
- ad pki. 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczaftowg w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartoSci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdt)
obliczone} na podstawie wykazu scalonych elementow (etapdw) robot (zatgeznik Nr 1 do ninigjszej

umowy) | harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt (zatageznik Nr 2 do ninigjszej umowy},
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- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentuaing zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzgdzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamodwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pki. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,

lit. ¢} - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d} — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie prgdu lub wody, trwajacych fgcznie
ponad 7 dni,

lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydiuzenia termindw dostaw materiatow,

lit. g} — o okres niezbgdny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacii
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencja wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,

lit. 1) — o okres niezbedny na wykonanie robdét powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

lit. 1} - o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkit. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zalgcznik Nr 1 do

niniejszej umowy):
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lit. a}) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan
okreslonych w ad pkt 112,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
lit. c) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. V) — zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwendia dziafarh okreslonych w ad pkt
1i2,

it. b) - w zakresie Lzasadnionym zaistnialymi okolicznosciami,

It. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenié jako konsekwencja dzié{aﬁ okreslonych w ad pki 8,

it d) - w zakresie wynikajgeym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub zmianw
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

iit. e) - w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia inferesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosié sie wylgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po dniu wejscia w
lzycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu umowy, do kiorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka | kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutio ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawey o dokonanie zmiany wysockosci wynagrodzenia, winien zawieraé peine
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosztdw
wykonania zaméwienia uzasadniajgca zmiang wysokoéci' wynagrodzenia naleznego
Wykonawey,

lit. b} zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie cbejmowac wylgcznie czgsé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastapita zmiana wysokosci kosziow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejiciem w zycie przepisow zmieniajgcych
wysokos¢é minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokosé minimalne] stawki
godzinowej. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi
kosztu  Wykonawcy w  zwigzku ze  zwiekszeniem  wysokosci  wynagrodzen

pracownikow/ustugobiorcéw $wiadczacych roboty do wysokosci akivalnie obowigzujgcego
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minimainego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalne;
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimainej stawki godzinowe;j;
kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow/ustugobiorcdw swiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢é dokumenty, z ktérych
bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania niniejszej
umowy 1j. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczgeych roboty, wraz z okredleniem zakresu (wielkosci etatufilo$ci godzin), w jakim
wykonujg oni roboty bezpoérednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czeéé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosziéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepiséw w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wylgcznie do
- pracownikéw $wiadczacych roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokoséci wynagrodzenia winien zawieraé uzasadnienie
faktyczne | wskazanie podstawy prawnej oraz dokladne wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazad
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian
zasad, o ktorych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia;, Wykonawca zobowiazany jest
dotgczy¢ dokumenty, z kiérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na
koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i

po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do
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ZUS / KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresieniem zakresu (wielkosci
etatufilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezpodrednio zwigzane 2z realizacjg
przedmiofu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) zmiana wysokoéci wynagrodzenia bedzie obejmowac wyiacznie czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawey, w odniesieniu do kidrej nastgpita zmiana wysokosci kosziow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitalowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesiehiu do pracownikdw swiadczageych roboiy objete niniejszg
umowag; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig wytgcznie do
pracownikdéw Swiadczacych roboty, o kiorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,; wniosek o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawieraé uzasadnienie faktyczne |
wskazanie podstawy prawne] oraz dokiadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowana kwotg podwyZszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzZej
mowa na ka!kulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie
Zamawiajacego dolgczy¢é dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
maja wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy,

lit. &) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatah okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci rohot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét iflub materiatow budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogdéw lub
innych nosnikéw cengtworczych, | | |

-ad pkt 9} - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (1. j. Dz, U.2018.1986} oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej] umowy w okolicznosciach | na warunkach okre$lonych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (. j. Dz, U.2018.1986) wraz z ewentualng zmiang
tresci wykazu scalonych elemeniéw (etapow) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejsze] umowy) iflub
harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejsze] umowy) stosownie do
zaistniatych okoalicznosci.
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5. Zmiana postanowieft zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wynikajgce z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego

§ 16
1. Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwdocznie poinformowac Europejski Bank inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informaciji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamodwienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakgcji finansowych | wydatkéw w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentdw, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.
3. Przestepstwo, do kiérego odwoluje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcie, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu,
4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2850 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

Postanowienia konicowe
§17
1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy kodeksu
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cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:
1. Wykaz scalonych elementow (etapow) robdt,
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robdt.

3. Wykaz dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.
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30.
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32.
33.
34,
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36.
37.

Zakacznik do umowy

Wykaz dokumentacji

»REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE,
ZNAJDUJACEGO SIE W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM
KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF”

Inwentaryzacja szaty roslinnej;

Inwentaryzacja dendrologiczna;

Inwentaryzacja przyrodnicza;

Inwentaryzacja szaty roslinnej;

Projekt Nasadzer;

Errata do dokumentaciji projektowej «Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w
Lublinie znajdujgcego sie w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
dla LOF”;

Errata nr 2 z dnia 05.11.2018 r. do dokumentaciji projektowej .Rewitalizacja
przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdujgcego sie w obszarze
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”

Opis do projektu wykonawczego PZT REWIZJA:

Projekt wykonawczy PZT;

Projekt wykonawczy strefy aktywnego wypoczynku;

Projekt wykonawczy mata architektura - meble granitowe;

Projekt wykonawczy architektura - mala architektura;

Projekt wykonawczy system identyfikacji przyrodniczej parku;

Projekt wykonawczy architektura - toalety publiczne;

Projekt wykonawczy architektura - dydaktyczny ogréd wodny;

Projekt wykonawczy konstrukcja - toalety publiczne:

Projekt wykonawczy konstrukcja - dydaktyczny ogrod wodny:;

Projekt  wykonawczy przystanek  kajakowy, zejscie do wody -
architektura/konstrukcia; :

Projekt wykonawczy konstrukcja placu zabaw 2:

Projekt wykonawczy branza drogowa - zjazdy i wejscia na teren parku;

Projekt wykonawczy branza drogowa budowa alejek parkowych:;

Projekt wykonawczy statej organizacji ruchu;

Projekt wykonawczy branza mostowa kiadka pieszo-rowerowa;

Projekt wykonawczy remont i przebudowa systemu odwadniania;

Projekt wykonawczy branza sanitarna - toalety publiczne;

Projekt wykonawczy branza sanitarna — instalacje zewnetrzne wod. -kan.:

Projekt wykonawczy konstrukcja - instalacje zewnetrzne wod. -kan.:

Projekt wykonawczy technologia sanitarna - dydaktyczny ogréd wodny;

Projekt wykonawczy odwodnienie wykopow:

Projekt wykonawczy oéwietlenie terenu:

Projekt wykonawczy kiadka pieszo-rowerowa elektryka;

Projekt wykonawczy instalacja elektryczna zewnetrzna;

Projekt wykonawczy teletechnika zewnetrzna,

Projekt wykonawczy dydaktyczny ograd wodny - elektryka;

Projekt wykonawczy toalety publiczne - elekiryka;

Projekt wykonawczy instalacja zasilania przepompowni wod deszczowych;

Projekt wykonawczy instalacja zasilania przepompowni Sciekow;




38. Projekt budowlany rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego TOM |,

39. Projekt budowlany rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego TOM Ii;

40. Projekt budowlany rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego TOM lii;

41. Projekt budowlany zamienny z dnia 04.10.2018 r.

42. Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét;

43 Karta techniczna infokioskow;

44. Rysunek nr D-WK wymiary i wzor utozenia kostki;

45.Warunki MPWIK znak KT/4004/689/2017 z dnia 02.10.2017r. dot. zrzutu wod
odwodnienia wykopow.



